



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 976

din 20 decembrie 2018

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.4 la Contractul de concesiune nr. 68575
din 01.11.2013, a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 92.449/14.12.2018,

Analizând raportul comun al Serviciului Edilitar și al Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 92.350/14.12.2018,

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile pct. 4.2, pct. 7.4.8., pct. 8.2, pct.8.3. alin.1 și alin. 2 și a pct. 13.6.1. din Contractul nr. 68575/01.11.2013 de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 68575 din 01.11.2013, a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnică și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Roxana TABUIA

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A nr. ____
din _____ 2018

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.4 la Contractul de concesiune nr. 68575
din 01.11.2013, a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.92449/14.12.2018,

Analizând raportul comun al Serviciului Edilitar și al Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.92350/14.12.2018,

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile pct. 4.2, pct. 7.4.8., pct. 8.2, pct.8.3. alin.1 și alin. 2 și a pct. 13.6.1. din Contractul nr. 68575/01.11.2013 de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin.(2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 – Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 68575 din 01.11.2013, a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 –Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnică și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____ din _____

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere :

- prevederile pct. 4.2 din Contractul de concesiune nr. 68575/01.11.2013 a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad;

- prevederile pct. 7.4.8. din Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr.68575/1.11.2013, care are în vedere posibilitatea Concedentului de a corela programul de modernizare a Serviciului de iluminat public, cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului, de amenajare a teritoriului și cu efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară.

- cerințele pct. 8.2 din contract privind Programul de lucrări de investiții elaborat de Concesionar, la care au fost operate modificări la solicitarea Concedentului, determinate de actualizarea politicilor publice ale Municipiului Arad, referitoare la extinderea sistemului de iluminat public, în concordanță cu necesitățile de dezvoltare urbană și la solicitarea cetățenilor, care au generat proiecte noi precum Programul de Regenerare Urbană, extindere în zone noi ale municipiului, adăugarea de noi obiective privind iluminatul arhitectural și peisagistic, asigurarea de iluminat la terenurile de sport și agrement;

- cerințele pct.8.3. alin.1 și alin. 2 din contract, care stabilește că lucrările de investiții pot demara doar în urma întocmirii proiectelor tehnice, a obținerii avizelor, a aprobării acestora și a obținerii autorizației de construire, deci necesitând un timp de pregătire, elaborare și avizare a documentelor la care se face referire;

- prevederile pct. 13.6.1. din contract, care învederează faptul că, în situațiile în care există motive care au generat întârzieri, care nu sunt datorate Concesionarului, îndreptățesc Concedentul să solicite prelungirea/modificarea termenului de realizare a lucrărilor de investiții, care se va face cu acordul părților prin act adițional;

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale și ale art.37 din Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea „încheierii actului Adițional nr.4 la Contractul de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr 68575/1.11.2013”, în susținerea căruia formulez următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aplicarea reglementarilor legale referitoare la modificarea Programului de investiții, cu privire la Contractul de concesiune nr. 68575 din 01.11.2013,

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUN

- aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 68575 din 01.11.2013, a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad, privitor la modificarea Programului de investiții, elaborat de concesionar la cerea concedentului.

PRIMAR
Gheorghe Falcă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Edilitar

Serviciul Financiar Contabilitate

Nr. _____/T7/ _____

APROBAT

PRIMAR

ING. GHEORGHE FALCĂ

R A P O R T

comun al serviciilor de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. _____ din data de _____ a domnului Gheorghe Falcă, Primarului Municipiului Arad ;

Obiect : propunerea de aprobare a unui Act adițional la Contractul de concesiune nr.68575/01.11.2013, a serviciului de iluminat public din municipiul Arad nr. 68575/01.11.2013

Propunerea are în vedere prevederile pct. 7.4.8. din Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr.68575/1.11.2013, care prezintă posibilitatea Concedentului de a corela programul de modernizare a Serviciului de iluminat public, cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului, de amenajare a teritoriului și cu efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară.

De asemenea conform cerințelor pct. 8.2, din același contract, cu privire la Programul lucrărilor de investiții elaborat de Concesionar, pot fi operate modificări la solicitarea Concedentului, cu privire la acest program. În fapt a fost necesară elaborarea unui program de investiții modificat, care să cuprindă toate obiectivele noi generate de schimbările politicilor publice ale Municipiului Arad, cu referire la extinderea sistemului de iluminat public, la cerințele de dezvoltare urbană și ca reacție la solicitările cetățenilor, aspecte care au generat proiecte noi precum Progranul de Regenerare Urbană, extindere în zone noi ale municipiului, adăugarea de noi obiective privind iluminatul public, arhitectural și peisagistic, asigurarea de iluminat la terenurile de sport și agrement.

Prin prevederile pct. 8.3. alin. 1 și 2 din contractul de concesiune, sunt stabilite condițiile de demarare a lucrărilor de investiții, respectiv după întocmirea și verificarea proiectelor tehnice, obținerea avizelor conform cerințelor certificatelor de urbanism și obținerea autorizațiilor de construire. Aceste demersuri necesită timp de pregătire, elaborare și avizare/autorizare pentru

documente la care s-a făcut referire, deci implicit este necesară modificarea programului de investiții, cu privire la aceste lucrări și cu privire la termenele de realizare a lor.

Nu în ultimul rând este avut în vedere pct. 13.6.1. din contract, care subliniază faptul că, în situațiile când există motive ce au generat întârzieri, care nu sunt datorate Concesionarului, îndreptățesc Concendentul să solicite prelungirea/modificarea termenului de realizare a lucrărilor de investiții, care se va face cu acordul părților prin act adițional;

Față de cele prezentate anterior,

PROPUNEM

aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de concesiune nr. 68575/1.11.2013, a Serviciului de iluminat public din municipiul Arad, prin care se dă acordul pentru:

- modificarea Programului de investitii,
- modificarea termenelor de realizare a Programului de investitii;

DIRECTOR EXECUTIV
Elena Portaru

DIRECTOR EXECUTIV
Claudia Grozavu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Liliana Florea

ȘEF SERVICIU
Gabriel Moldovan

VIZAT
Serviciul Juridic

Consilier
Lucian Palcu

ACT ADIȚIONAL NR. 4 la
CONTRACTUL DE CONCESIUNE
Nr. 68575 din 01.11.2013

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr.75, telefon 0257/281850, fax 0257284744, CUI 3519925, cont RO19TREZ02124670271XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin dl. Primar, ing. Gheorghe Falcă, în calitate de concedent, pe de o parte,

și

ASOCIEREA ELBA / ELBA-COM S.A.,

ELBA S.A. cu sediul în Timișoara, județul Timiș, str. Paul Morand nr. 135, telefon 0256/490503, fax: 0256/490518, număr de înmatriculare J/35/3/1991, cod fiscal RO 1816318, cont RO95 TREZ 6215 069X XX00, Trezoreria Municipiului Timișoara, sau RO06 BRDE 360S V071 9314 3600, BRD Timișoara, reprezentată prin ing. Bogdan Cocian având funcția de Director General – ASOCIAT PRINCIPAL și

S.C. ELBA-COM S.A., cu sediul în Ghiroda, județul Timiș, Calea Lugojului nr. 136, telefon 0256/490060, fax: 0256/490319, număr de înmatriculare J/35/559/2000, cod fiscal RO 13108765, cont RO38TREZ6215069XXX000984, Trezoreria Municipiului Timișoara, reprezentată prin ing. Romolus Povian având funcția de Director General – ASOCIAT SECUNDAR,

în calitate concesionar, pe de altă parte,

Având în vedere :

- Programul de investiții actualizat, elaborat de Concesionar, la solicitarea Concedentului, în care au fost incluse toate propunerile de lucrări;
- cerințele art. 7.1.3., punctul 7.1.3.1 prin care concesionarul se obligă să efectueze lucrările de reabilitare, modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public de comun acord cu concedentul, respectiv art. 7.4.1 care se referă la dreptul exclusiv al concedentului de a stabili strategia privind dezvoltarea/extinderea sistemului de iluminat public;
- prevederile art. 7.4.8. din Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/1.11.2013, care are în vedere posibilitatea concedentului de a corela programul de modernizare a Serviciului de iluminat public, cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului, de amenajare a teritoriului și cu efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;
- cerințele art. 8.3 privind Programul de lucrări de investiții elaborat de concesionar, care în baza solicitărilor concedentului, cu privire la modificările aduse politicilor publice ale Municipiului Arad referitoare la extinderea sistemului de iluminat public, coroborate cu Programul de Regenerare Urbană, extinderi în zone noi ale municipiului, adăugarea de noi obiective privind iluminatul arhitectural și peisagistic, asigurarea de iluminat la terenurile de sport și agrement, trebuie modificat;
- cerințele art. 8.3. alin.1 și alin. 2 din contract, care stabilesc faptul că lucrările de investiții pot demara doar în urma întocmirii proiectelor tehnice, a verificării acestor, a obținerii avizelor de la furnizorii de utilități pentru documentația tehnică și a obținerii autorizației de construire, fără a fi depășită valoarea prezentată în oferta financiară de la licitație, care este parte a contractului;
- prevederile art. 10.3. cu privire la termenele de execuție a lucrărilor de investiții care pot fi prelungite, cu acordul concedentului, fără a putea aduce atingere drepturilor cuvenite concesionarului și fără a fi obligat la daune, dacă nerealizarea lor se datorează apariției altor priorități stabilite de concedent;
- prevederile art. 13.6.1. care are în vedere faptul că, în situațiile în care există motive care au generat întârzieri, care nu sunt datorate concesionarului (modificarea programului de

investiții la cererea concedentului), îndreptățesc concedentul să solicite prelungirea termenului de realizare a lucrărilor de investiții, care se va face cu acordul părților prin act adițional;

Părțile au hotărât de comun acord următoarele:

Art. I. Se modifică Programul de investiții elaborat de concesionar la solicitarea concedentului, conform Anexei, care este parte integrantă la prezentul Act adițional.

Art. II. Se modifică termenele de realizare a lucrărilor de investiții, așa cum sunt ele prevăzute în Programul de investiții, astfel cum acestea au fost modificate prin Anexa la prezentul Act adițional.

Art. III. Prezentul Act adițional produce efecte începând cu data de semnării acestuia, de către ambele părți semnatare.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Contractului de concesiune nr. 68575 din 01.11.2013 rămân neschimbate.

Art. V. Prezentul Act adițional afectează orice dispoziție contrară care ar putea exista în contract.

Încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roxana TABUIA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Edilitar
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 20.12.2018

Cod PMA -S4-02

Anexă - a Actului adițional nr. 4 a Contractului de concesiune nr. 68575 din 01.11.2013
Program de investitii actualizat la data de 14.12.2018

Anexa 1

Nr. Crt	Denumire obiectiv	TERMEN FINALIZARE	SOLICITARE EFECTUARE RECEPTIE	PV Receptie lucrari
1	2	3	4	5
A. LUCRARI DE MODERNIZARE				
1	Modernizare L. Szentay	FINALIZAT	20.12.2013	09.01.2014
2	Modernizare Ion Ratiu	FINALIZAT	16.05.2014	20.05.2014
3	Modernizare Andrei Saguna	FINALIZAT	16.05.2014	20.05.2014
4	Modernizare Orizontului	FINALIZAT	16.05.2014	20.05.2014
5	Modernizare Grivitei	FINALIZAT	05.06.2014	11.06.2014
6	Modernizare Episcop Ciorogariu	FINALIZAT	05.06.2014	11.06.2014
7	Modernizare Padurii	FINALIZAT	05.06.2014	11.06.2014
8	Modernizare Dorobantilor	FINALIZAT	05.06.2014	11.06.2014
9	Modernizare Abatorului	FINALIZAT	27.06.2014	08.07.2014
10	Modernizare Oituz	FINALIZAT	15.07.2014	08.07.2014
11	Modernizare Eftimie Murgu	FINALIZAT	10.07.2014	08.07.2014
12	Modernizare Capitan Ignat	FINALIZAT	11.07.2014	08.07.2014
13	Modernizare Gheorghe Doja	FINALIZAT	03.07.2014	08.07.2014
14	Modernizare Clujului	FINALIZAT	15.07.2014	08.07.2014
15	Modernizare Liviu Rebreanu	FINALIZAT	27.06.2014	08.07.2014
16	Modernizare Calea Bodrogului	FINALIZAT	04.07.2014	08.07.2014
17	Modernizare Cartier Gradiste 1	FINALIZAT	27.06.2014	15.08.2014
18	Modernizare Cartier Gradiste 1	FINALIZAT	24.09.2014	26.09.2014
19	Modernizare Cartier Gradiste 2	FINALIZAT	24.09.2014	26.09.2014
20	Modernizare Bujac	FINALIZAT	24.09.2014	26.09.2014
21	Modernizare Cartier 6 Vinatori	FINALIZAT	07.10.2014	14.11.2014
22	Modernizare Calea Zimandului	FINALIZAT	29.10.2014	14.11.2014
23	Modernizare Calea Aurel Vlaicu	FINALIZAT	29.10.2014	14.11.2014
24	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	11.12.2014	16.12.2014
25	Modernizare Calea Timisorii	FINALIZAT	15.12.2014	16.12.2014
26	Modernizare Bld Nicolae Titulescu	FINALIZAT	15.12.2014	16.12.2014

27	Modernizare Legatura Rutiera	FINALIZAT	15.12.2014	16.12.2014
28	Modernizare Cartier Aradul Nou	FINALIZAT	13.02.2015	24.03.2015
29	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	13.02.2015	24.03.2015
30	Modernizare Cartier Bujac	FINALIZAT	19.03.2015	24.03.2015
31	Modernizare Cartier Segă	FINALIZAT	19.03.2015	24.03.2015
32	Modernizare Confectii	FINALIZAT	19.03.2015	24.03.2015
33	Modernizare Muresel	FINALIZAT	19.03.2015	24.03.2015
34	Modernizare Cartier Alfa	FINALIZAT	19.03.2015	24.03.2015
35	Modernizare Aradul Nou	FINALIZAT	22.04.2015	30.04.2015
36	Modernizare Str Andrenyi Karoly	FINALIZAT	19.05.2015	19.06.2015
37	Modernizare Cartier Gai	FINALIZAT	02.06.2015	19.06.2015
38	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	19.05.2015	19.06.2015
39	Modernizare Cartier Poltura	FINALIZAT	02.06.2015	19.06.2015
40	Modernizare Aradul Nou	FINALIZAT	03.08.2015	17.09.2015
41	Modernizare Cartier Gradiste 1	FINALIZAT	03.08.2015	17.09.2015
42	Modernizare Cartier Poltura	FINALIZAT	03.08.2015	17.09.2015
43	Modernizare Legatura Rutiera	FINALIZAT	03.08.2015	17.09.2015
44	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	03.08.2015	17.09.2015
45	Modernizare Bdul Decebal	FINALIZAT	06.10.2015	26.10.2015
46	Modernizare Cartier Gai	FINALIZAT	03.12.2015	12.12.2015
47	Modernizare Cartier Bujac	FINALIZAT	03.12.2015	12.12.2015
48	Modernizare Cartier Subcetate	FINALIZAT	03.12.2015	12.12.2015
49	Modernizare Cartier Gradiste 2	FINALIZAT	22.12.2015	29.01.2016
50	Modernizare Cartier Poltura	FINALIZAT	22.12.2015	29.01.2016
51	Modernizare Cartier Segă	FINALIZAT	22.12.2015	29.01.2016
52	Modernizare Cartier Gradiste 2	FINALIZAT	30.06.2016	30.06.2016
53	Modernizare Cartier Muresel,Furnicii	FINALIZAT	10.06.2016	30.06.2016
54	Modernizare Cartier Confectii	FINALIZAT	10.06.2016	30.06.2016
55	Modernizare Cartier Segă	FINALIZAT	10.06.2016	30.06.2016
56	Modernizare Cartier Aradul Nou	FINALIZAT	10.06.2016	30.06.2016
57	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	30.06.2016	15.07.2016
58	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	16.09.2016	04.11.2016
59	Modernizare Cartier Cadas	FINALIZAT	21.10.2016	04.11.2016
60	Modernizare Cartier Aradul Nou	FINALIZAT	21.10.2016	04.11.2016
61	Modernizare Cartier Muresel	FINALIZAT	21.10.2016	11.11.2016
62	Modernizare Cartier Segă	FINALIZAT	21.10.2016	11.11.2016

63	Modernizare Cartier Cadas	FINALIZAT	21.10.2016	11.11.2016
64	Modernizare Cartier Aradul Nou	FINALIZAT	21.10.2016	11.11.2016
65	Modernizare Cartier Alfa	FINALIZAT	21.10.2016	11.11.2016
66	Modernizare Cartier Parneava	FINALIZAT	21.10.2016	11.11.2016
67	Modernizare Cartier Gai	FINALIZAT	21.10.2016	08.12.2016
68	Modernizare Cartier Subcetate	FINALIZAT	25.10.2016	08.12.2016
69	Modernizare Cartier Bujac	FINALIZAT	21.10.2016	08.12.2016
70	Modernizare Cartier 6 Vanatori	FINALIZAT	29.03.2017	07.04.2017
71	Modernizare Cartier Poltura	FINALIZAT	29.03.2017	07.04.2017
72	Modernizare Cartier Gradiste	FINALIZAT	21.04.2017	21.08.2017
73	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	21.04.2017	21.08.2017
74	Modernizare Cartier Sega	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
75	Modernizare Legatura Rutiera	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
76	Modernizare Calea Aurel Vlaicu	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
77	Modernizare Cartier Muresel	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
78	Modernizare Gheorghe Doja	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
79	Modernizare Strada Padurii	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
80	Modernizare Cartier Bujac	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
81	Modernizare Cartier Subcetate	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
82	Modernizare Cartier Aradul Nou	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
83	Modernizare Calea Zimandului	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
84	Modernizare Cartier Micalaca	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017
85	Modernizare Aurel Vlaicu	FINALIZAT	15.03.2018	18.04.2018
86	Modernizare Strada Padurii	FINALIZAT	15.03.2018	18.04.2018
87	Modernizare Bulevardul Revolutiei	FINALIZAT	20.03.2018	20.04.2018
88	Modernizarea punctelor luminoase cu montaj suspendat	FINALIZAT	27.11.2018	14.12.2018
89	Suplimentarea punctelor luminoase cu montaj suspendat	OCTOMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2019
90	B-dul Revolutiei - lateral copaci	OCTOMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2019
91	Parcul Europa	FINALIZAT	04.07.2014	14.11.2014
92	Strada Caransebes (M. Aradul Nou)	FINALIZAT	22.04.2015	30.04.2015
93	Strada Laurentiu Luca (M. aradl Nou)	FINALIZAT	22.04.2015	30.04.2015
94	Strada Hatman Arbore (parc) (M. Cartier Gai)	FINALIZAT	03.12.2015	12.12.2015
95	Strada Miorita	FINALIZAT	19.05.2015	19.06.2015
96	Strada Vaslui	FINALIZAT	19.05.2015	19.06.2015
97	Strada Miorita	FINALIZAT	03.08.2015	17.09.2015
98	Strada Padurii (parcare)	FINALIZAT	22.09.2017	22.12.2017

99	Zone conflict: statii de tramvai, treceri pietoni, intersectii, sensuri giratorii	NOIEMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2019	DECEMBRIE 2019
100	Parcul Europa	FINALIZAT	20.02.2015	24.03.2015
101	Pasarela Pietonala	FINALIZAT	28.09.2015	26.10.2015
102	Bulevardul Nicolae Titulescu (M. Cartier Micalaca)	FINALIZAT	30.06.2016	04.11.2016
103	Biserica Catolica Cadas Silvas	FINALIZAT	02.12.2017	22.12.2017
104	Biserica Ortodoxa Cimitir Pomenirea	FINALIZAT	25.04.2017	15.05.2017
105	Strada Crasna (Micalaca)	FINALIZAT	21.04.2017	21.08.2017
106	Tabara de sculptura (Parcul Europa)	FINALIZAT	02.10.2017	16.02.2018
107	Bulevardul Revolutiei (Albanyi)	FINALIZAT	20.03.2018	20.04.2018
108	Biserica Ortodoxa Aradul Nou	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
109	Biserica Catolica Aradul Nou	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
110	Biserica Sarbeasca	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
111	Biserica Ortodoxa Gradiste	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
112	Biserica Catolica Gradiste	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
113	Biserica Ortodoxa Barzava	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
114	Biserica Baptista Renasterea	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
115	Biserica Ortodoxa 6 Vanatori	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
116	Biserica Baptista Dragostea	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
117	Biserica Ortodoxa Sanicolaul Mic	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
118	Biserica Ortodoxa Micalaca	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
119	Biserica Catolica Bujac	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
120	Biserica Penticostala Gloria	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
121	Biserica Ortodoxa Gai	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
122	Biserica Ortodoxa Gai	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
123	Biserica Baptista Sega	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
124	Biserica Ortodoxa Cadas	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
125	Biserica Romano Catolica Micalaca	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
126	Biserica Ortodoxa Alfa	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
127	Biserica Catolica Sanicolaul Mic	FINALIZAT	12.10.2016	04.11.2016
128	Teatrul Clasic Ioan Slavici	AUGUST 2019	AUGUST 2019	SEPTEMBRIE 2019
129	Biserica Romano Catolica Sf. Anton de Padova	OCTOMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2019
130	Podul Decebal	OCTOMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2019
131	Parcul Eminescu	FINALIZAT	27.11.2018	14.12.2018
132	Implementare sistem inteligent monitorizare si control la nivel de puncte de aprindere existente	FINALIZAT	22.10.2017	15.05.2017 16.02.2018

133	Implementare sistem inteligent monitorizare si control la nivel de punct luminos pe arterele principale	decembrie 2020	decembrie 2020	decembrie 2020
B. LUCRARI DE EXTINDERE				
Nr. Crt	Denumire obiectiv	Data solicitare AC [dupa caz]	SOLICITARE EFECTUARE RECEPTIE/ FINALIZARE LUCRARI	Receptie lucrari
1	2	3	4	5
1	Strada Orizontului	27.07.2015	21.10.2015	10.12.2015
2	Piata Avram Iancu	02.11.2015	25.05.2016	30.06.2016
3	Platou Palat Administrativ	02.12.2015	25.05.2016	30.06.2016
4	Cimitir Bujac	05.08.2015	08.07.2016	15.07.2016
5	Strada Radu Negru	27.07.2015	30.06.2016	15.07.2016
6	Strada Spataru Preda	27.07.2015	30.06.2016	15.07.2016
7	Strada Randunicii	27.07.2015	30.06.2016	15.07.2016
8	Strada Turturicii	27.07.2015	30.06.2016	15.07.2016
9	Strada intre Randunicii si Turturicii	27.07.2015	30.06.2016	15.07.2016
10	Parcul Reconcilierii Maghiare	29.08.2016	04.10.2016	08.12.2016
11	Strada Nicolaus Lenau	09.02.2016	21.10.2016	08.12.2016
12	Cimitirul Eternitatea	27.04.2017	22.09.2017	21.02.2018
13	Cimitirul Gai	27.04.2017	13.07.2017	21.02.2018
14	Cimitirul Pomenirea	26.04.2017	22.09.2017	21.02.2018
15	Strada Beius	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
16	Strada Augustin Doinas	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
17	Strada C-tin Ticu Dumitrescu	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
18	Strada Romul Ladea	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
19	Strada Mesterul Manole	23.08.2017	27.09.2018	decembrie 2018
20	Aleea Neptun	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
21	Strada Capitan Ioan Fatu	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
22	Calea Aurel Vlaicu X42	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
23	Strada Cocorilor	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
24	Strada Brezoinau	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
25	Strada Ursului	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
26	Strada Lucernei	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
27	Calea Aurel Vlaicu X33	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018

28	Strada Diogene	08.05.2017	03.08.2017	26.04.2018
29	Insula 3 Mures	27.08.2017	20.12.2017	05.03.2018
30	Cartier 6 Vanatori	30.10.2017	27.09.2018	FEBRUARIE 2019
31	Cartier Alfa	08.01.2018	MAI 2019	IUNIE 2019
32	Cartier Aradul Nou	25.10.2017	27.09.2018	DECEMBRIE 2018
33	Cartier Centru	14.09.2017	06.12.2018	IANUARIE 2019
34	Cartier Centru - Praporgescu	martie 2019	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
35	Cartier Centru - P-ta Sporturilor	06.09.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
36	Cartier Dragasani	06.09.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
37	Cartier Functionarilor	06.09.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
38	Cartier Gai	09.05.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
39	Cartier Gradiste	13.11.2017	27.09.2018	IANUARIE 2019
40	Cartier Poltura	23.08.2017	17.07.2018	DECEMBRIE 2018
41	Cartier Micalaca	28.09.2017	06.12.2018	IANUARIE 2019
42	Cartier Muresel - Cimitir Tabacovici	08.01.2018	MAI 2019	IUNIE 2019
43	Cartier Parneava	06.09.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
44	Cartier Sega	08.01.2018	MAI 2019	IUNIE 2019
45	Cratier Confectii	08.01.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
46	Cartier Bujac	08.01.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
47	Cartier Cadas Silvas	08.01.2018	SEPTEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2019
48	Cartier Sanicolaul Mic	25.10.2017	27.09.2018	IANUARIE 2019
49	Campul Dumbrava Rosie	IULIE 2019	MAI 2020	APRILIE 2020
50	Campul Sabelnelor	IULIE 2019	IUNIE 2020	IULIE 2020
51	Zona casute si alei pietonale de pe Malul Muresului	MARTIE 2019	DECEMBRIE 2019	IANUARIE 2020
52	Regenerare Urbana a parcarilor zona blocuri	07.08.2018	IULIE 2020	AUGUST 2020
53	Extravilan Zona Sanicolaul Mic (str. Caprioarei)	IULIE 2019	APRILIE 2020	MAI 2020
54	Extravilan Zona Sanicolaul Mic (str. Stefan Zarie)	aug.19	MAI 2020	IUNIE 2020
55	Gradiste (sere)	martie 2019	DECEMBRIE 2019	IANUARIE 2020
56	Strada Bodrogului (la iesirea din Arad)	25.04.2018	03.12.2018	IANUARIE 2019
57	Calea 6 Vanatori (intre blocuri si calea ferata)	APRILIE 2020	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
58	Intrarea dinspre Timisoara (Stefan cel Mare -> calea ferata PIETONAL)	APRILIE 2019	APRILIE 2020	MAI 2020
59	Intrarea dinspre Timisoara (calea ferata -> sens acces autostrada)	APRILIE 2019	APRILIE 2020	MAI 2020
60	Intrarea dinspre Timisoara (zona km 7)	APRILIE 2019	APRILIE 2020	MAI 2020
61	Intrarea dinspre Nadlac (Hipodrom -> sens acces autostrada)	APRILIE 2019	APRILIE 2020	MAI 2020
62	Intrarea dinspre Variasu Mic	APRILIE 2019	MAI 2020	IUNIE 2020
63	Intrarea dinspre Curtici	APRILIE 2019	MAI 2020	IUNIE 2020

64	Intrarea dinspre Oradea (Str. Ovidiu -> sens Sanleani)	APRILIE 2019	MAI 2020	IUNIE 2020
65	Intrarea dinspre Deva (Str. Constanta -> calea ferata)	APRILIE 2019	MAI 2020	IUNIE 2020
66	Legatura rutiera - C. Radnei -> Str. Poetului	IULIE 2019	IUNIE 2020	IULIE 2020
67	Pistele de biciclete - Calea Bodrogului	IULIE 2019	IUNIE 2020	IULIE 2020
68	Pasaj Micalaca (urcare dinspre Maranata)	AUGUST 2019	IULIE 2020	IULIE 2020
69	Piata Obor si cai de acces	MARTIE 2019	MARTIE 2020	APRILIE 2020
70	Expo Arad	AUGUST 2019	IULIE 2020	AUGUST 2020
72	Motorul - nocturna + iluminat perimetral	12.07.2018	03.12.2018	IANUARIE 2020
73	Sega - nocturna + iluminat perimetral	NOIEMBRIE 2018	MAI 2020	IUNIE 2020
74	Sannicolau - nocturna + iluminat perimetral	NOIEMBRIE 2018	MAI 2020	IUNIE 2020
75	ICRTI (5,6 terenuri) - nocturna + iluminat perimetral	NOIEMBRIE 2018	MAI 2020	IUNIE 2020
76	Drum de acces depozit inchis pt deseuri Campul Linistii	NOIEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
77	Iluminare perimetrala a depozitelor neconforma inchise: depozitul str. Poetului si depozitul inchis str. Campul Linistii	NOIEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
78	Pista de biciclete intre cartierul Subcetate si cartierul Sanicolaul Mic	DECEMBRIE 2019	SEPTEMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2020
79	Iluminat drum de acces spre depozitul conform FCC Enviroment Romania SRL, intre statia de compostare Arad si intrarea la cantarul depozitului ecologic	DECEMBRIE 2019	SEPTEMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2020
80	Iluminare pista biciclete intre Pasaj Micalaca si Pasaj str. Voinicilor	DECEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
81	Strada Mihail Dobriceanu	OCTOMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2020	DECEMBRIE 2020
82	Gradina Postei (grupul izolat de case, capat la Budai Deleanu fost depozit PECO)	OCTOMBRIE 2019	SEPTEMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2020
83	Strada Orion (la capat, capat la Budai Deleanu se intersecteaza)	NOIEMBRIE 2019	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
84	ZIA prelungire Str. Pescarus (de o parte si de alta a centurii, Senicolau Steagului intersectie cu ZARIE stanga prima intersectie Pescarus)	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020	DECEMBRIE 2020
85	DJ 709 (iesirea spre Siria)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020
86	Strada Renasterii (spre balastiera)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020
87	Strada care se face din str. Orsovei (prima strada dupa Hotel Prezident)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020
88	Strada Pacii (Aradu Nou str. Stefan cel Mare stanga Muncii a doua strada la stanga)	FEBRUARIE 2020	AUGUST 2020	SEPTEMBRIE 2020
89	Strada Viitorul (la capat, Gradiste capat Trenului)	FEBRUARIE 2020	AUGUST 2020	SEPTEMBRIE 2020
90	Strada din stanga Calea Timisorii (da in str. Orsovei)	FEBRUARIE 2020	AUGUST 2020	SEPTEMBRIE 2020
91	Strada Dr. Gh. Serban (sunt dupa str. Armoniei pe stanga, strada spre Zadareni ultima pe stanga)	MARTIE 2020	SEPTEMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2020
92	Strada Mihai Marcus (sunt dupa str. Armoniei pe stanga, strada spre Zadareni ultima pe dreapta)	MARTIE 2020	SEPTEMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2020

93	Strada Lazar Augustin (sunt dupa str. Armoniei pe stanga, strada spre Zadareni ultima pe stanga in capat)	MARTIE 2020	SEPTEMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2020
94	Strada Spicului (Aradu Nou capat la Constitutiei)	DECEMBRIE 2019	IUNIE 2020	IULIE 2020
95	Strada Cornelia Bodea (drum Zadareni sens giratoriu ultim)	DECEMBRIE 2019	IUNIE 2020	IULIE 2020
96	Strada Sigismund Borlea (str. Constitutiei stanga dupa iaz)	DECEMBRIE 2019	IULIE 2020	AUGUST 2020
97	Strada Campia Turzii (prelungirea, str. Constitutiei stanga inainte de iaz)	DECEMBRIE 2019	IULIE 2020	AUGUST 2020
98	Strada Posada (legatura dintre cele doua strazi, Aradu Nou prima la stanga)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020
99	Strada Colonel Caius Morenescu (legatura dintre cele doua strazi, Tabacovici stanga capat opus Prislop)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020
100	Strada Prislop (in stanga str. Lucernei strada infundata)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	AUGUST 2020
101	Strada Lucernei (in stanga str. Lucernei strada infundata, Tabacovici dreapta la capatul str. Prislop)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	SEPTEMBRIE 2020
102	Strada Gladiolelor (Tabacovici dreapta la terminarea Prislop)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	SEPTEMBRIE 2020
103	Strada Tabacovici (pe dreapta dupa str. Maria Cuntan strada infundata - între str. M. Cuntan si Gutuilor)	IANUARIE 2020	IULIE 2020	SEPTEMBRIE 2020
104	Strada Cetatii (coborarea de pe Cetatii din drept cu str. Spartacus face legatura cu str. Diogene, inainte de intersectia cu Guttenbrunn coborare stanga parte opusa da la XEMAR)	DECEMBRIE 2019	AUGUST 2020	SEPTEMBRIE 2020
105	Strada Zarie (capatul stanga/dreapta spre str. Nucului/str. Vantului)	DECEMBRIE 2019	AUGUST 2020	OCTOMBRIE 2020
106	Strada Campurilor (bucla ce da in Centura)	DECEMBRIE 2019	AUGUST 2020	OCTOMBRIE 2020
107	Strada Agricultorilor (in dreapta, ultima pe langa case prima la dreapta cum se iese din intrarea spre Belsirim)	DECEMBRIE 2019	AUGUST 2020	OCTOMBRIE 2020
108	Strada Cedrului	FEBRUARIE 2020	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
109	Strada Crisului	FEBRUARIE 2020	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
110	Drumul spre ASA	FEBRUARIE 2020	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
111	Drumul spre ALVI SERV	FEBRUARIE 2020	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
112	Strada Mierlei (prelungirea acesteia spre sere)	FEBRUARIE 2020	OCTOMBRIE 2020	NOIEMBRIE 2020
113	Strada I. Creanga (capat - legatura cu str. Spatarul Preda)	MARTIE 2020	NOIEMBRIE 2020	DECEMBRIE 2020
114	Strada Aviatiei (capat -in stanga Bujac in dreapta iese la Indagarar)	MARTIE 2020	NOIEMBRIE 2020	DECEMBRIE 2020
115	Drum intre Cadas si Bujac	MARTIE 2020	NOIEMBRIE 2020	DECEMBRIE 2020
116	Alei acces auto intre blocuri Vlaicu (stanga/dreapta)	MARTIE 2020	NOIEMBRIE 2020	DECEMBRIE 2020
117	Pod Traian	27.08.2015	11.05.2016	30.06.2016
118	Platou Palat Administrativ	02.12.2015	25.05.2016	30.06.2016
119	Piata Avram Iancu	02.11.2015	25.05.2016	30.06.2016
120	Parcul Reconcilierii Maghiare	29.08.2016	04.10.2016	08.12.2016
121	Biserica Evanghelica Lutherana (Biserica Rosie)	05.04.2016	13.04.2017	15.05.2017

122	Bulevardul Revolutiei - vegetatie	12.07.2018	IULIE 2019	AUGUST 2019
123	Statuia Sf. Ioan de Nepomuk	APRILIE 2019	IULIE 2019	AUGUST 2019
124	Aleea Personalitatilor	02.05.2018	APRILIE 2019	MAI 2019
125	Palatul Bancii Nationale Romane Arad	APRILIE 2019	OCTOMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2019
126	Colegiul Economic	09.05.2018	IULIE 2019	AUGUST 2019
127	Colegiul National Elena Ghiba Birta	09.05.2018	AUGUST 2019	SEPTEMBRIE 2019
128	Liceul Pedagogic Dimitrie Tichindeal si curtea interioara	APRILIE 2019	OCTOMBRIE 2019	NOIEMBRIE 2019
129	Biserica Ortodoxa Nasterea Sf. Ioan Botezatorul	APRILIE 2019	NOIEMBRIE 2019	DECEMBRIE 2019
130	Catedrala Ortodoxa Romana Sfanta Treime	APRILIE 2019	DECEMBRIE 2019	IANUARIE 2020
131	Cladirea Preparandiei	MAI 2019	DECEMBRIE 2019	IANUARIE 2020
132	Manastirea Gai perimetral	APRILIE 2019	MARTIE 2020	APRILIE 2020
133	Palatul Administrativ	MAI 2019	FEBRUARIE 2020	MARTIE 2020
134	Biserica Ortodoxa Sf. Arh. Mihail si Gavril perimetral	MAI 2019	MARTIE 2020	APRILE 2020
135	Parcul Tudor Arghezi	APRILIE 2019	AUGUST 2019	SEPTEMBRIE 2019

Avizat CONCESIONAR

Elaborat CONCEDENT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roxana TABUIA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU