ROMANIA

JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 387
din 22 decembrie 2015
cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie
,Lucrdri de amenajare gazon, instalatie de Incalzire si instalatie irigare Stadionul UTA”

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Avand Tn vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimatd prin expunerea de motive inregistrata cu
nr. 69075/06.11.2015;
- raportul nr. 69654/09.11.2015 al Serviciului Baze Sportive din cadrul Directiei Patrimoniu;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,;
- prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- adoptarea hotararii cu 20 voturi pentru si 2 abtineri ( 22 prezenti din totalul de 23).

Tn temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4) lit. ,,d” si ale art. 45,
alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicd locala, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Studiul de fezabilitate a obiectivului de investitie ,,Lucrari de
amenajare gazon, instalatie de incalzire si instalatie irigare Stadionul UTA” cu caracteristicile si
indicatorii tehnico-economici cupringi in Anexa, care face parte integrantd din prezenta
hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitie se asigura din fonduri ale bugetului general si
alte surse atrase in conditiile legii.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica celor interesati prin grija Serviciului Administratie
Publica Locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ovidiu Sergiu BILCEA Contrasemneaza
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Red/Dact I.F /I.F. Verif. C.M.

1 ex Serviciul Baze Sportive

1 ex.Institutia Prefectului-Judetul Arad Cod PMA -S1-02
1 ex. Dosar sedinta CLMA 22.12.2015



Anexa la Hotardrea nr. 387 din 22.12.2015
a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al

OBIECTIVULUI

»Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incalzire si instalatie irigare Stadionul UTA”

Faza: Studiu de fezabilitate

TITULAR: MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

A. Valoarea investitiei: 4.967,736 mii lei (inclusiv TVA)
din care C + M: 3.092,982 mii lei (inclusiv TVA)
Utilaje fara montaj: 611,640 mii lei (inclusiv TVA)
Dotiri: 99,044 mii lei (inclusiv TVA)

B. Capacitati:

Nr. | Denumire Cantitate
crt.
1 Total suprafata amenajata 9840 mp
2 Din care: - suprafata cu gazon natural 8 311mp
3 - suprafata cu gazon artificial 1529 mp
4 Banca rezerva profesional pentru jucatori fotbal cu 13 scaune 2 buc
5 Banca pentru oficiali cu 2 locuri 1 buc
6 Porti de fotbal cu plasa 1 pereche
7 Fanioane colturi teren (1 set 4 buc) 1 set
8 Fanioane arbitri 1 set
9 Plasa nisipare 1 buc
Pompa de suprafata (2 Pompe centrifugale orizontale multietajate/1 grup | 2 buc
10 | pompare, Constructie pompe - Otel inoxidabil, Tablou electric comanda,
Colector distribuitor, Recipient de hidrofor cu membrana de 24 I/pn 10 bar)
1 Pompa SP 5A-21, Tablou Alimentare si Protectie, Sonda Nivel, Releu Nivel, 90 | 2 buc
ml cablu
12 | Rezervor orizontal Tngropat 80 mc 1 buc
13 | Tractorag multifunctional 35 CP 1 buc
14 | Masina de Insamantat si suprainsdmantat 1 buc
15 | Utilaj de tuns gazon helicoidal actionat cardanic 1 buc
16 | Utilaj de aerat 1 buc
17 | Masina multifunctionala de aerat si nisipat 1 buc
18 | Utilaj erbicidat 1 buc
19 | Magina de fertilizat 1 buc
20 | Cilindru compactor maximum 300 kg 1 buc




C. Durata de realizare (luni)
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, urmate de 6 luni de mentenanta.
Durata totalad de realizare a investitiei este de 12 luni.

D. Esalonarea investitiei INV/C+M):
Esalonarea investitiei, pe ani de executie, pentru valoarea de investitie si C+M, este:

mii lei cu
TVA 24%
Investitie 4,345,922
Anul |
C+M 2.705,832
Investitie 621,814
Anul 11
C+M 387,150

E. Finantarea investitiei se asigurd din fonduri ale bugetului general si alte surse
atrase conform listelor de investitii aprobate in conditiile legii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ovidiu Sergiu BILCEA Contrasemneaza
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Red/Dact I.F /I.F. Verif. C.M.
1 ex Serviciul Baze Sportive

1 ex.Institutia Prefectului-Judetul Arad Cod PMA -S1-02
1 ex. Dosar sedinta CLMA 22.12.2015
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KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de inciilzire §i
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA
ARCHITECTS FAZA: S.F.
B. PIESE DESENATE
_ Numir plansi Denumire plansi

GEN ARH 0} 00 SF

Plan de incadrare in zond

GEN ARH 02 00 SF

Plan de situatie

OB01 ARH 03 00 SF

T

Plan cAmin cablaje elecinice. Detaliu teren fotbal. Detaliu jpheab.

VAOI ARH 04 00 SF

Plan de siteatie, Varianti altemativa, teren de fotbal cu gazon cusut

VAO02 ARH 05 00 5F

Plan de situatie, Variantd altemnativa, teren de fotbal pe gazon artificial

GEN ARH 06 00 SF

Plan de situafie, planst de prezentare comparativ intre gazon natural, gazon cusut §i gazon antificial

OBO1 IE 01 00 SF

Schema de principiu pentru alimentarea cu energie electrica a sistemului de degivrare teren

Plan de situatie, Instalatii electrice

OBOI [E 02 00 SF
|

Plan amplasare aspersoare

0801 IRG 01 00 SF
'0B0I IRG 02 00 SF

Plan 1ehnic irigatii

CBO[ 1A 01 00 SF

Plan de situatic instalatic de drenaj suprafete

Prezenta documentatie cuprinde 11 planse.

C. ANEXE

1) Certificatul de urbanism

2) Memoriu de arhitecturd

3) Memoriu de instalatii electrice
4) Memoriu retele exterioare

5) Memoriu instalatii de irigat

6) Studiu hidrogeologic




KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:S.F.

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii:

AMENAJARE TEREN DE FOTBAL IN MUNICIPIUL ARAD

1.2, Amplasamentul:
Investitia este situati pe Calea Aurel Vlaicu, Stadion UTA, Municipiul Arad, jud.
Dambovita,
1.3. Titularul investitiei:
MUNICIPIUL ARAD
1.4. Beneficiarul investitiei:
MUNICIPIUL ARAD
1.5. Elaboratorul proiectului:

S.C. KRONSTADT LANDCAPE ARCHITECTS SRL

s TLDIL BE FEZABILITATI 6



KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:SF.

2%

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actualid si informatii privind entitatea responsabili cu

implementarea proiectului:

Municipiul Arad este agezat in extremitatea vestici a Roméniei, in sesul intins al Tisei, in cAmpia
aluvionard a Aradului, parte a Campiei de Vest, la46 " 11’ lat. N i 2119’ long. E si are o altitudine
medie de 107 m.

Terenul se afla in Arad, str. Fratii Neumann, nr.2.
Obiectivul proiectat va respecta Certificatul de Urbanism nr. 1096 din 15 iunie 2015 si conditiile
impuse prin avizele de amplasament.
Vecinatiti ;

* lanord: cartier Red |

* la vest: strada Fratii Neumann

» laest: : calea ferata

* lasud: DN7E Calea Aurel Vlaicu.
Accesele auto §i pietonal se face din DN7E Calea Aurel Vlaicu.

Spatiul de interventic cu Suprafati totaldi amenajatii = 9 840 mp a fost impartit in 2 zone
distincte:

e Spatiu de joc cu o suprafatd gazonatii de 8 311 mp
e Zond perimetrald acoperitd cu gazon artificial de 1 529 mp

Pe ldngd amenajarea acestor zone, proiectul presupune de asemenea rezolvare zonelor care
constituie spatii tehnice aferente terenului de joc

Situatia existentd:

In momentul de fafa terenul nu mai corespunde exigentelor prezente de desfasurare a competitiilor
sportive §i este dezafectat.

La nivelul gazonului au avut loc infestiri cu specii ruderale (Cynodon dactylon, Poa annua si
Trifolium pratense), ceea ce a dus la sciderea densitatii acestuia si la neuniformitatea covorului.
Substratul drenant este inadecvat producandu-se o rapida saturare a suprafefei cu apd meteorica si
de asemenea datoritd nivelului ridicat al compactarii, rata de percolare a solului este grav afectati,
ducdnd la imposibilitatea practicdrii sportului in timpul §i o perioada considerabild dupa ploi, fara
deteriorarea accentuata a gazonului. De asemenea s-a constatat aparitia unor gropi de tasare datorita
compactdrii neunifrome. Situatia este accentuatd pe centru si in spafiul defensiv. Datoritd lipsei
lucrdrilor de intretinere periodice s-a constatat deteriorarea structurii solului. Prin compactare s-a
constatat ca starea de sanétate a gazonului a scizut treptat, acesta s-a rarefiat, iar sisterul radicular
este superficial, cresterile noi fiind inhibate de lipsa circulatiei aerului la nivelul sistemului
radicular $i a compactarii solului,

Cota + 0,00 a terenului de fotbal este = cota terenului 108,50 (CTN).

D11 I FAaR1 L | 7



KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA: S/ F.

Utilitdtile pentru apa §i energie electricd sunt asigurate din brangamentele existente.

. ; ]
;. M o b [ ., ‘

Fig.1 Amplasament Stadion UTA Arad (sursa imaginii inainte de prelucrare: Google Earth)

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este administratia locala a Municipiului Arad.

2.2. Descrierea investitiei

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de
investiii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promoviirii investitiei, precum si
scenariul tehnico-economic selectat

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

Oportunitatea investitici este justificatd de beneficiile care se vor risfringe asupra tuturor
membrilor comunitatii §i care se vor manifesta sub multiple forme:

e m

v" Reintroducerea in circuitul urban a unor spatii in prezent degradate;

v Sustinerea si dezvoltarea practicarii sportului prin crearea unui spatiu de joc de calitate
crescutd;



KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de inciilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:S/F.

v" Cresterea gradului de atractivitate a Municipiului Arad.

Generarea beneficiilor mentionate mai sus este conditionatd de atingerea urmaitoarelor obiective
vizate prin prezenta investitie:

ey

> amenajarea unui spatiu de joc de inalta calitate ce poate gizdui competitii de fotbal din
divizia A gi meciuri internationale, dupa norme ce respecti instructiunile FIFA, UEFA si
FRF;

amenajarea suprafetei tehnice destinata incilzirii jucitorilor

amenajarea zonei destinate bancilor de rezervd i bancii pentru oficiali

executia sistemului de drenaj pentru asigurarea viabilittii gazonului

executia sistemului de incilzire electrica ce permite utilizarea suprafetei de joc si pe vreme

nefavorabild, conform regulamentului de desfagurare a competitiilor de divizia A
incorporarea sistemului de irigare automatizati pentru asigurarea viabilitdtii gazonului

VVVYV

v

Analiza punctual a scenariului tehnico-economic selectat pentru atingerea acestor obiective s-a
facut in cadrul urmatoarei sectiuni a studiului de fezabilitate.

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii
pot fi atinse

La elaborarea studiului de fezabilitate au fost analizate trei scenarii prezentate in cele ce
urmeaza:

Scenariul 1: Lucrari de amenajare gazon, instalatie de incdlzire gi instalatie irigare Stadion
UTA.

Lucririle propuse conform scenariului 1 presupun:

Decopertare, platformd de fundare, drenaj, sistem de irigare, aggregate drenante, platforma
banci de rezervd, rigole, jgheab betonat cablaje electrice, incdlzire electricd, borduri, gazon
artificial perimetral, mediu de crestere gazon, amendamente, semdnare gazon de fotbal, marcaje,
achizitie echipamente, mentenantd 6 luni.

Scenariul 2: Lucrari de montaj gazon, cusut gazon, instalatie de incalzire cu agent termic,
instalatie de irgare i instalatie de drenaj activ Stadion UTA.

Lucrérile propuse conform scenariului 2 presupun:

Decopertare, platformd de fundare, drenaj activ, sistem de irigare, agregate drenante,
platformd gazon, platformd bdnci de rezervd, rigole, incdlzire cu agent termic, borduri, gazon
artificial perimetral, gazon, cusut gazon, marcaje, achizifie echipamente, mentenanta 6 luni.

Scenariul 3: Lucrari de montaj gazon artificial, instalatie de incdalzire cu agent termic gi
instalatie de irigare Stadion UTA.



KRONSTADT Lucriiri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:SF.

Lucrarile propuse conform scenariului 3 presupun:

Decopertare, platformd de fundare, drenaj, sistem de irigare, agregate drenante, platformd
gazon sintetic, platforma bdnci de rezervd, rigole, incdlzire cu agent termic, borduri, gazon

artificial, achizitie echipamente.

Scenariul recomandat de céitre elaborator este scenariul 1

(gazon natural)

Costuri de executie = 908 076.88 euro + TVA
Costuri de renovare la 10 ani = 100 000 euro + TVA
Ore maxime de utilizare pe an = 700 ore
Mentenanti pe un an:

Cosit (42 cosiri) = 16 000 euro + TVA

Curdtare (2 ore pe saptamdnd) = 300 euro + TVA
Marcaje = 2 100 euro + TVA

Tavalugit = 1 600 euro + TVA

Fertilizare = 2 700 euro + TVA

Tratamente fitosanitare = 700 euro + TVA
Erbicidare selectivd = 350 euro + TVA

Nisipare = 1 100 euro + TVA

Scarificare = 600 euro + TVA

Aerisire = 2 800 euro + TVA

Inlocuiri = 4 300 euro + TVA

Golire i pornire sistem de irigare in timpul iernii = 600 euro + TVA
Supradnsamdntare = 3 100 euro + TVA

Maturat = 700 euro + TVA

Irigat = 4 000 euro + TVA

Incatzire electrica (46 zile) = 29 000 euro + TVA
Costuri totale de intretinere = 69 950 euro + TVA

Cost pe o ori de utilizare = 171.93 euro + TVA
(calculat pe 20 de ani)

Cost executie/mp (908 076.88 curo + TVA/ 9 840 mp) = 92.28 euro/mp + TVA

Cost renovare dupii 10 ani/mp (100 000 euro + TVA/ 9 840 mp) = 10,16 euro/mp + TVA

Cost mentenanti pe un an de exploatare (69 950 euro + TVA/ 9 840 mp) = 7.1 euro/mp

Avantajele scenariului recomandat :

- Costuri inifiale mai mici
- Costuri de renovare mai mici
- Costuri de intrefinere mai mici decdt un teren cu investitie maxima

10



4 KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

A ARCHITECTS FAZA: S.F.

- Este cea mai prietenoasd variantd in ceea ce priveste impactul asupra mediului inconjurdtor la
constrictie (costuri mici, amprenta micd de carbon), in exploatare (temperaturi ideale la sol,
resurse refolosite - apa) 5i la desfiinjare (materialele rezultate fiind in cea mai mare parte
refolosibile/ reciclabile)

- Oferd suprafafa cea mai apreciatd pentru practicarea fotbalului de calitate

Dezavantajele scenariului recomandat:

- Se poate utiliza maxim 700 de ore/ an

Scenariul 2 — alternativ 1 — (gazon cusut):

Costuri de executie = 2 804.86 euro + TVA

Costuri de renovare la 10 ani = 300 000 euro + TVA
Ore maxime de utilizare pe an = 1 000 ore
Mentenanti pe un an:

Cosit (42 cosiri) = 16 000 euro + TVA

Curdtare (2 ore pe saptamdnd) = 300 euro + TVA
Marcaje = 2 100 euro + TVA

Fertilizare = 2 700 euro + TVA

Tratamente fitosanitare = 700 euro + TVA

Erbicidare selectivid = 350 euro + TVA

Scarificare = 600 euro + TVA

Golire 5i pornire sistem de irigare in timpul iernii = 600 euro + TVA
Supradnsamantare = 3 100 euro + TVA

Maturat = 700 euro + TVA

Irigat = 4 000 euro + TVA

Drenaf activ = 2 800 euro + TVA

Hluminat gazon = 19 500 euro + TVA

Incatzire cu agent termic (46 zile) = 40 600 euro + TVA
Costuri totale de intretinere = 94 050 euro + TVA

Cost pe o ord de utilizare = 307.39 euro + TVA
(calculat pe 20 de ani)

Cost executie/mp (2 804.86 euro + TVA/ 9 840 mp) = 285.01 euro/mp + TVA

Cost renovare dupi 10 ani/mp (300 000 euro + TVA/ 9 840 mp) = 30,48 euro/mp + TVA

Cost mentenanti pe un an de exploatare (94 050 euro + TVA/ 9 840 mp) = 9,55 euro/mp

Avantajele scenariului alternativ (1):

- Oferd posibilitatea unei folosiri cu 30% mai lungd a terenului
- Gazonul este mai rezistent, prin urmare nu va suferi la fel de mult in urma interventiilor mai dure
din timpul jocului



KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:S.F.

- Oferd solufii pentru mentinerea unui gazon sdndtos in conditiile unor tribune foarte inalte, care
umbresc foarte mult suprafafa de joc §i in acelagi timp inhiba circulatia aerului la suprafayd
- Reduce numarul de interventii la intretinerea gazonului

Dezavantajele scenariului alternativ (1):

- Costuri initiale foarte mari

- Costuri de renovare destul de ridicate

- Costuri de intrefinere mai mari

- Costuri cu 28% mai ridicate la sistenul de incdlzire

- Costuri foarte mari ale sistemudui de iluminat gazon

- Costuri suplimentare ale sistemului de drenaj activ

- Nu este o varianid prietenoasd in ceea ce priveste impactul asupra mediului inconjurdtor la
constructie (costuri mari, amprentd mare de carbon), in exploatare (temperature mai ridicate la
sol) 5i la desfiintare (materialele rezultate nefiind refolosibile sau greu reciglabile)

- Riscul producerii unor accidente este mai mare

Scenariul 3 — alternativ 2 —

Costuri de executie = 1 632.04 euro + TVA

Costuri de renovare la 10 ani = 600 000 euro + TVA

Ore maxime de utilizare pe an = 1 800 ore

Mentenanti pe un an:

Curatare (2 ore pe sdptémdnd) = 300 euro + TVA

Golire 5i pornire sistem de irigare in timpul iernii = 600 euro + TVA
Maturat = 2 400 euro + TVA

Irigat = 4 000 euro + TVA

Incalzire cu agent termic (46 zile) = 40 600 euro + TVA

Costuri totale de intretinere = 47 900 euro + TVA

Cost pe o orii de utilizare = 82 euro + TVA
(calculat pe 20 de ani)

Cost executie/mp (1 632.04 euro + TVA/ 9 840 mp) = 165.86 euro/mp + TVA

Cost renovare dupi 10 ani/mp (600 000 euro + TVA/ 9 840 mp) = 60,97 euro/mp + TVA

Cost mentenanti pe un an de exploatare (47 900 euro + TVA/ 9 840 mp) = 4,86 euro/mp

Avantajele scenariului alternativ (2):

- Ofera posibilitatea unei folosiri cu 90% mai lungd a terenului
- Nu se mai pune problema rezistentei gazonului
- Costuri de intrefinere mai mici



KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire §i
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:S.F.

Dezavantajele scenariului alternativ (2):

- Costuri initiale mai mari

- Costuri de renovare foarte mari

- Costuri cu 28% mai ridicate la sistemul de incélzire

- Nu este o variantd prietenoasd in ceea ce priveste impactul asupra mediului inconjurdtor la
constructie (costuri mari, amprentd mare de carbon), in exploatare (temperature foarte ridicate la
sol) si la desfiintare (materialele rezultate nefiind refolosibile sau greu reciglabile)

- Suprafata de joc nu este agreatd de tofi sportivii §i nu este acceptatd de reguld de forurile
internationale

- Riscul producerii unor accedente mai grave este mult mai mare

- Temperatura la suprafata de joc este mult mai mare, ficdnd practicarea fotbalului mai nepldcutd
- Suprafata este dificil de igienizat

- Mirosul placul de iarbd este inlocuit de mirosul de plastic ce se descompune la contactul cu
razele solare ultraviolete

Costurile de realizare:

Scenariul 1 - varianta selectata (mii lei / mii euro la cursul BNR 15.10.2015 de 4,4171)
TOTAL

4 011.066 mii lei / 908.07 mii euro

DIN CARE C+M

2 494.34 mii lei / 564.70 mii euro
T.V.A.

956.66 mii lei / 216.58 mii euro
TOTAL CUT.V.A,
4 967.73 mii lei / 1 124.34 mii euro

Scenariul 2 - varianta alternativa 1 (mii lei / mii euro la cursul BNR 15.10.2015 de 4,4171)
TOTAL

12 389.371 mii lei / 2 804.865 mii euro

DIN CARE C+M

9 553.279 mii lei / 2 162.794 mii euro

T.V.A.

2 292,787 mii lei / 550.268 mii euro

TOTAL CUT.V.A.

15 339.892 mii lei / 3 472.842 mii euro

Scenariul 3 - varianta alternativa 2 (mii lei / mii euro la cursul BNR 15.10.2015 de 4,4171)
TOTAL

7 208.921 mii lei / 1 632.048 mii euro

DIN CARE C+M

5251.111 mii lei / 1 188.814 mii euro




KRONSTADT Lucridiri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si

LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA
ARCHITECTS FAZA:S/F.
T.V.A.
1 260.267mii lei / 302.464 mii euro
TOTAL CUT.V.A.

8 926.460 mii lei / 2 020.887 mii euro

¢) Descrierea constructivi, functionali si tehnologici
Zona vizatd prin prezentul studiu de fezabilitate este domeniul public al Municipiului Arad.

Prin prezentul studiu se propune amenajarea unei suprafete totale de 9 840 mp constind in
suprafatd de joc, suprafai tehnicd pentru incilzirea jucitorilor si spatiu tehnic ce gizduieste
dotirile necesare sistemelor de irigare, incalzire si drenaj implementate sub terenul de joc prin acest
demers.

IS

Cerintele tehnice indeplinite de proiect trebuie si permiti gizduirea competitiilor de fotbal
din divizia A si meciuri internationale si se vor alinia instructivnilor emise de FIFA, UEFA si FRF,

Descrierea detaliati a investitiei :

Inainte de efectuarea operatiunii de decopertare de pe suprafafa de joc dezafectats, se vor
recupera portiunile de gazonul viabil, in vederea reutilizirii acestora pe un teren de antrenament sau
alte spatii verzi aflate la nivelul municipiului.

Vechiul substrat de cultur3 va fi evacuat.

Decopertarea este precedatd de lucréiri de reabilitare: scarificare, erbicidare selectiva,
tratamente fitosanitare ale gazonului existent.

Urmitoarea etapd consta in amenajarea sistemului de drenaj.

Sistemul de drenaj:

Sistemul de drenaj are functia de a capta §i evacua apa provenitd in special din precipitatii
dar si apa folosita la irigarea substratului de culturd a gazonului.

Drenajul este proiectat astfel incdt sa facd fatd la o cantitate maximala de precipitatii,
avindu-se in vedere cid se monteazi si un sistem de incilzire in gazon. Drenajul va fi de sistem
deschis cu drenuri transversale, cu tub drenant deversat in conducte de colectare a apelor cu cimine
de dren pe lateralul terenului. Materialul drenant va fi din piatra spartd de doud dimensiuni care va
umple santurile de drenaj. Apa colectatd din drenuri va fi dirijata intr-un bazin pentru decantare si
va fi refolosita la irigare.

Instalatia trebuie sd permitd curitarea periodicd si s3 prevind pe cit posibil infundarea
tuburilor de drenaj cu nisip sau argila.

Apa provenitd din functionarea drenurilor va fi colectata si reutilizati ca sursa de alimentare
a sistemului de irigare.
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Fig.2 Imagine de prezentare a tuburilor riflate si conexiunilor folosite la amenajare instalajiei de drenaj

Sistemul de inciilzire:

Sistemul de incalzire amenajat sub suprafata de joc, permite menginerea gazonului in stare
de vegetare activa.

Strat pamant si gazon
Senzortemperatura
Cabluriincalzitoare
Banda fixare

Nisip (strat drenaj)

Fig.3 Clablurile incalzitoare vor fi fixate pe banda de fixare si pozitionate la o addnncime de 25-30 cm, in stratul de
drenaj.

Aceastd investifie prezintd o seric de avantaje i este o conditic necesard asiguririi unei
suprafete de joc de inalti calitate si unor competitii la standarde internationale.




KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:S'F.

Datoritd utilizdrii cablurilor incdlzitoare sub suprafata de joc a stadionului, pericada de
exploatare a gazonului poate fi prelungita cu doui luni.

[Era 2T

Fig. 4 Imagine de prezentare a operatiunii de pozare a cablurilor incélzitoare

Fig.5 Imagine de prezentare a operafiunii de acoperire a cablurilor incilzitoare cu nisip
Topirea frecventd a precipitatiilor sub forma de zipada previne instalarea bolilor specifice
gazonului favorizate de umezeala si persistenta zipezii.
Procesul de regenerare al ierbii va incepe mai devreme, primivara timpuriu, datorita
instalatiei de incilzire.

STUDIU DE FEZABILITAT 16
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Féra accidentdri provocate de solul intarit sau chiar inghejat, sezonul de utilizare in conditii
sigure a terenului va fi prelungit pana spre sfarsgitul toamnei.

Cablurile incilzitoare cu diametru de 7 mm se instaleaza, conform proiectului tehnic, la o
adéncime de 25-30 cm si oferd posibilitatea realizarii de zone individuale controlate cu termostate
§i senzori de temperature pozitionati la nivelul ridacinilor gazonului.

Banda fixare metalica

+ Structura: metalica cu sistem prindere
cabluri incalzitoare la diferite distante

Fig. 6 Imagine de prezentare a structurii metalice ce sustine cablurile incalzitoare ale instalajiei

Sistemul de incélzire va mentine la nivelul rad4cinilor gazonului o temperature de 6 - 10 C,
astfel incat solul va fi menginut cald si elastic.

In plus folosirea acestei solutii de proiectare permite pregitirea suprafetei pentru joc intr-un
timp mult mai scurt dupé ploaie torentiald sau caderi de zipada.

Acest sistem se poate instala doar in cadrul terenurilor dotate cu sistem de drenaj §i se
foloseste dupé evacuarea zdpezii de pe suprafata de joc.

Sistemul de inc3lzire va fi alimentat electric si va fi dotat cu instalaiii electrice de joasa
tensiune §i curenti slabi:
- Instalatii electrice de forta (tablouri de distributie a energiei electrice)
- Instalatii electrice de degivrare teren de joc,
- Instalatie de legare la pamant.

Sistemul de irigare:

Sistemul de irigare automat este bazat pe sprinclere. Nu este admisa udarea in sistemul
tunuri de apa. Terenul va fi dotat cu 35 de aspersoare, 12 electrovane, filtre speciale, calculator,
senzori de ploaie i umiditate in sol, static de pompare automatizati, bazin de depozitare a apei de
minim 80 mc, conectat la sistemul de drenare astfel incdt si se refoloseascd apa meteorica
recuperati.

Toate echipamentele vor fi profesionale iar schema de udare va fi proiectatd astfel incat
electrovanele, pompa, calculatorul si fie dispuse intr-o camera speciald de comanda.

Se va asigura rezerva de apa pentru situatii in care existd probleme legate de refeaua de apa
pentru 3 zile, de asemenea se va prevede si un al doilea set de pompe pentru cazul in care primul set
se defecteaza.

Suprafetele de spatiu verde din incinta terenului de fotbal pentru care s-a proiectat sistemul
automatizat de irigafie, au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul si in urma masuritorilor a
rezultat o suprafafa totala de spatiu verde de 8310 mp.

La calcularea timpilor de udare §i a cantitétilor de api, s-a considerat o0 norma de 5 mm/zi
(5l/m2) pentru toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele umbrite, daca exista, sa se
ajusteze timpii de udare corespunzitor in faza de exploatare.

Sursele de apd pentru irigare vor fi din apa din drenaje prin refolosire si doud puturi de apa
de minim & 160 mm fiind conectate la un bazin de depozitare a apei de minim 80 mc

Fereastra de udare zilnica stabilitd prin proiect este de 4h 30min, dimensionarea retelei de
distributic a apei §i a alimentdrii cu apa respectind aceasti cerintd. Stropirea suprafetelor de spatiu
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verde se va realiza cu aspersoare telescopice, instalate subteran, amplasate corespunzitor pentru
realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga suprafafa propusa.

Apa provenitd de la sursa de apd va fi preluatd in rejeaua de PEHD ce urmeazi a fi
construitd pentru alimentarea sitemului automatizat de irigatii.

Fiecare zond de irigatie (reteaua secundara individuala cu aspersoare) este alimentatd din

conductele principale prin intermediul unei vane cu deschidere/ inchidere comandate electric.

Fig. 7 Imagine de prezentare a fucfionirii sistemului de irigare automatizat

Electrovanele sc monteazi grupate in cdminul tehnic, unde vor fi amplasate si alte
echipamente destinate sistemului de irigatic. Amplasarea acestora sunt indicate in proiect.

Comanda electricd de inchidere / deschidere a electrovanelor este datd de un dispozitiv/
modul de comandd programabil, cu alimentare la refeaua electricd 220V, ce se monteazd de
asemenea in caminul tehnic mai sus mentionat.

Este necesard realizarea unei retele de cabluri pentru sistemul de comanda cu un panou
central alimentat la refeaua de 220V care transmite semnale tuturor electrovanelor din teren prin
intermediul unor trasee de cablu izolat.

Conexiunile electrice intre modulele de comanda si solenoidul electrovanelor se realizeazi
folosind conectori rezistenti la apa si umezeala,

S-a intocmit proiectul de amplasare a aspersoarelor fixe i rotative pentru intreaga suprafati
propusd (Scara 1: 250), apoi in baza acestuia s-a realizat proiectul pentru sistemului de irigatii
automatizat cu impirtirea in zone de udare (rejele secundare de conducte cu aspersoare) conform
debitului stabilit i indicarea tuturor elementelor de instalatii ce urmeaz a fi executate subteran.
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Gazonul:

Realizarea unui gazon de foarte buna calitate pentru terenul de fotbal va incepe cu realizarea
unui sistem de drenaj si irigare profesionald, o pregitire adecvati a stratului vegetal respectindu-se
compozifia acestuia §i un amestec de soiuri de gazon cu o genetici superioara.

Fig. 8 Imagini de prezentare: comparatic vizual intre un covor vegetal degradat si unul reabilitat i bine intrejinut

Planeitatea terenului va fi realizatd cu o lama laser iar gazonarea va fi ficutd cu un utilaj
care distribuiec uniform sdminta de gazon la o addncime de 1,5-2 cm, prin doud traversdri
successive pe doui directii.

Alegerea soiurilor de gazon pentru amestecurile destinate terenurilor de fotbal se face pe baza
anumitor calititi necesare sustinerii unei activitifi sportive sustinute:

v' rezistenta la solicitarile jocului
rezistenti la célcare

rezistentd la arsita

rezistentd la boli specifice gazonului

toleranti la conditii de semiumbra

N N N

toleranta la un nivel redus al circulatiei aerului.

Seminatul se va face in 2 etape la un interval de timp de 2-3 siptimani, fiind insdmantate
prima dat specile cu instalare lentd, urmate de insdméntarea amestecului cu instalare rapida.

Pentru un echilibru optim al amestecului de gazon matur, se vor folosi procente diferite de
specii §i soiuri in functie de caracteristicile fiecaruia.

Amestecul propus este format din 2 soiuri de Poa pratensis si 2 soiuri de Lolium perenne. in
prima fazi se va semina Poa pratensis, soiurile Princenton §i Barimpala, urmat la 2-3 siptiméni
de amestecul de Lolium Perenne cu soiurile Blazer 4 si Barlenium.

Specia Poa Pratensis cu soiurile mentionate, care sunt de calitate foarte buna, creaza un
gazon dens cu o retea puternici de stoloni care dau o rezistentd sporita la ruperea telinei de gazon.
Gazonu! se reface dupi tundere si tolereazi bine cilcarea.

Amestecul de Lolium perenne fixeaza bine telina prin capacitifi diferite de inradicinare,
tolereaza foarte bine cilcarea, se regenereazi rapid si di o cleganta deosebitd gazonului.
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Cantitaile de seminte utilizate sunt 10g/mp Poa pratensis si 20g/mp Lolium perenne.

Seminfele vor fi certificate cu o germinatic minima de 75% la Poa Pratensis si 80% la
Lolium perenne, puritate de peste 85% la Poa pratensis si de peste 96% la Lolium perenne. Se vor
utiliza seminte libere de Poa anua.

Dupi insiméntare, terenul nu va fi utilizat o perioadd de minim 6 luni, timp in care se vor
efectua activitdti zilnice de mentenan{i cu utilaje specializate i produse chimice (ingrisiminte)
fungicide si erbicide autorizate,

e L T S E——

X}

Fig.9 Imagini de prezentare: covor vegetal in perioada de instalare, dupd tundere, in timpul functionérii sistemului
de irigare

?m..mmm::.:n si amendamente pentru terenul de fotbal

Ingragamintele chimice, 600 kg, vor fi aplicate in 2 reprize , la pregétirea patului germinativ
si dupd prima cosire.

Gazon artificial:

Pentru acoperirea solului in suprafafd tehnica a terenului de joc, se vor monta 1529 mp de
gazon artificial pe o fundatie de pietris compactat si geotextil.

STURIL DE FEZABILIT A 20
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.En. 10 Imagine de prezentare a gazonului antificial propus pentru acoperirea suprafefei tehnice a terenului de joc

Se va folosi gazon artificial ce nu necesitd umplerea cu materiale suplimentare (SBR si
nisip), monofilament, ce garanteazi o tractiune suficientd, i este potrivit utilizarii la exterior.
Gazonul artificial de acest tip este potrivit pentru terenurile de fotbal.

Materialul folosit este PE monofilament ondulat si PE fibrilat, ecologic, rezistent la actiunea
razelor ultraviolete, fard plumb sau cadmiu, greutate de 250 gr/mp, cu capacitate de permeabilitate
60 litri/min/100 cmp, rezistent la acfiunea focului.

Dotiri:
Pentru a asigura functionarea stadionului in cele mai bune conditii §i cu o suprafati de joc
adecvatd competitiilor de orice standard, proiectul propune urmitoarele dotdri ce vor permite

organizarea meciurilor si efectuarea activititilor de mentenanti in cele mai bune conditii:

e Binci de rezerva acoperite cu cdte 13 locuri si o banca pentru oficiali, tot acoperita — 2
locuri
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Fig. 11 Imagine de prezentare a bincii de rezervi si a portii

e porti de fotbal 7,32 x 2,44 m, din aluminiu

/

Fig, 12 Imagine de prezentare a fanioanelor pentru colfurile suprafejei de joe si ale arbitrului
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+ e

. Masini de trasat liniile terenului de joc si vopsea pentru terenuri de fotbal cu gazon natural,

Fig. 13 Imagine de prezentare a maginii de tusat §i a rezervorului ingropat de 80 mc din fibrd de sticld aferent
instalatiei de irigare

¢ Rezervor orizontal ingropat 80 mc
¢ Tractoras multifunctional

Fig. 14 Imagine de prezentare a tractoragului multifunctional cuplat la utilajele §i masinile de intrefinere, precum si la
maginia tractabila de insdmantat si suprainsimantat
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e Masina de insdmantat $i suprainsiméntat

Fig. 15 Imagine de prezentare a utilajului de tuns gazon helicoidal actionat cardanic

Utilaj de tuns §i scarificat gazon cu colectare si desciircare la indltime
Utilaj de aerat

Masina multifunctionala de aerat si nisipat

Utilaj erbicidat

Masini de fertilizat

Plasa nisipare

Compactor maximum 300 kg

Fig. 16 Imagine de prezentare a utilajului de aerat §i a masinii multifunctionale de aerat si nisipat
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Fig.17 Imagine de prezentare a utilajului de erbicidat tractabil si a masinii de fertilizat

Fig.18 Imagine de prezentare a plasei de nisipare si a cilindrului compacior, ambele tractabile

2.3. Date tehnice ale investitiei

a) Zona si amplasamentul

Terenul se afla in Arad, str. Fratii Neumann, nr.2.
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b) Statutul juridic al terenului care urmeazi sa fie ocupat

Terenul se afld in intravilanul Municipiului Arad.
Terenul apartine domeniului public al Municipiului Arad.

¢) Situatia ocupiirilor definitive de teren

Suprafata totald ocupata cu lucririle studiate este de 9 840 mp, situati integral in intravilanul
Municipiului Arad.

d) Studii de teren

Studiul de fezabilitate a fost intocmit pe baza urmitoarelor studii:

v" Studii topografice (elaborate in prealabil de citre Primaria Municipiului Arad),

v" Studiu hidrogeologic preliminar (elaborat la solicitarea proiectantului si avizat de citre
Administratia Nationald ”Apele Romine”- Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea
Apelor)

¢) Concluziile evaluirii impactului asupra mediului

Protectia mediului se realizeaza prin stipularea unor norme privind utilizarea rationala a resurselor
naturale, prevenirea §i combaterea poludrii mediului si a efectelor diundtoare ale fenomenelor
naturale asupra elementelor sale componente. Poluarea sau degradarea mediului reprezinta alterarea
proprietatilor fizico-chimice sau biologice ale unui ecosistem, produsd direct sau indirect de
activiti{i umane, prin care se prejudiciazi utilizarea economici, sociald sau gtiintifici normala a
acestora, Aceasta poate consta in acfiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic sau si
dauneze sanatatii, linigtii gi starii de confort a oamenilor ori s& provoace pagube economiei, prin
modificarea calitatilor factorilor naturali sau creati prin activitati umane.

Protectia mediului are ca scop péstrarea echilibrului ecologic prin evitarea poluarii, in vederea
mentinerii §i ameliorérii calitifii factorilor naturali, reprezentind raportul relativ stabil creat in
decursul vremii intre diferite grupe de plante, animale §i microorganisme, precum si interactiunea
acestora cu conditiile mediului in care trdiesc. Protectia mediului se realizeazd, in principal, prin
folosirea optima a resurselor naturale, in conditiile unei eficienfe maxime, cu respectarea strictd a
capacititii de suportare a sistemului teritorial respectiv, concluzia principali fiind ci amenajarea
spatiului de joc din cadrul Stadionului UTA Arad, va avea consecinte pozitive.

I’y

In acest sens se considerd c@ amenajarea zonelor verzi, incluzind crearea unor spatii cu valente
sociale si ambientale, crearea de noi locuri de munci pe perioada executiei lucrarilor de amenajare,
implementarea unei functiuni de tip urban, vor limita si apoi elimina, pe masura integrarii
obiectivului in constiinta locuitorilor, orice influent negativid asupra calitdtii vietii i a mediului ce
ar putea apdrea.

Avénd in vedere cad investifia propusd va contribui la sporirea gradului de dezvoltare i de
urbanizare a zonei in care se va implementa, este evident ca impactul acesteia asupra orasului va fi
prin excelent pozitiv.
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Realizarea obiectivului se va face astfel incit, pe toatd durata sa de viati (executie, exploatare,
postutilizare), s nu afecteze in nici un fel echilibrul ecologic si sd nu dauneze sanatatii, linigtii sau
starii de confort a camenilor, prin modificarea calitiii factorilor naturali sau crea{i prin activititi
umane. Se vor respecta:

v Legeanr.137/1995  Legea protectiei mediului republicata in 2003

v" Ordinul nr.860/2002 Ordin al Ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului pentru
aprobarea “Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de
mediu”

v" Legea nr.107/08.10.1996-Legea apelor (apéruti in M.O. nr.224)

v" HG nr.188/2002 modificata si completati de HG nr, 352/2005 si NTPA 002/2002 - privind
apele uzate

v HG nr. 95/2003 privind substantele periculoase

v HG nr. 568/2001 modificati i completatd de HG nr. 893/2005 privind compusii organici
volatili

v' Se va respecta Legea 481/2004 privind protectia civila, HGR 560/2005 si ordinul MAI
602/2003 privind intocmirea documentatiilor de protectie civila.

Protectia calititii apei

Evacuarea apelor uzate se va face la conducta de canalizare din zond. Racordurile la conductele de
canalizare se vor realiza etans, conform legislatiei in vigoare, evitindu-se pierderile.

Protectia calititii aerului

Obiectivul propus nu este generator de factori poluanti pentru aer. Pe durata executiei lucrarilor de
constructie, autovehiculele de transport vor fi spalate de noroi la iesirea pe drumurile publice, in
scopul evitdrii producerii de praf in atmosfera.

Protectia fata de zgomote si vibratii

Pentru asigurarea protectiei impotriva zgomotului, s-au previzut plantatii i materiale astfel incat
zgomotul perceput de locuitori §i vecinatati si se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in
care s@ndtatea acestora s nu fie periclitata, asigurandu-se, totodata, un confort acceptabil.

Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul, functiunea propusa nefiind generatoare de radiatii.
Protectia solului

Ca urmare a desfiisurdrii activiti{ii specifice, NU vor rezulta poluanti pentru sol si subsol. in
perioada de realizare a replantérilor si in pericada de functionare a obiectivului nu se vor folosi
ingrdsiminte chimice sau ierbicide interzise, conform prevederilor U.E.. Protectia solului si a
subsolului se va realiza §i prin evacuarea apelor uzate la refeaua de canalizare a localitatii.

Protectia ecosistemului natural al zonei

Ecosistemul terestru i acvatic nu va fi influen{at negativ de amplasarea obiectivului de investitie si
nici de funcfionarea acestuia.
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LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA: S F.

Protectia aseziirilor umane §i a zonelor de interes public

Functiunea obiectivului de investitie propus nu implicd masuri speciale pentru protectia asezérilor
umane si a altor obiective de interes public invecinate, fiind compatibild cu a localitéfii in care se
integreaza.

Protectia impotriva substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.

Protectia impotriva degeurilor si gospodirirea acestora
Evacuarea deseurilor se va face la groapa de gunoi a orasului.

Reconstructia ecologica

Obiectivul de investifie nu implica lucréri speciale de reconstructie ecologicd dupa incheicrea
lucrérilor de executie, ecosisternul inconjuritor nefiind afectat in mod negativ.,

Monitorizarea ecologici

Avind in vedere functiunea obiectivului, nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarca
mediului. Lucririle prevazute in proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si
subsolului §i nu sunt generatoare de noxe. Dupa terminarea lucririlor de executie se vor evacua
toate materialele rimase de la lucrare 5i se vor dezafecta terenurile §i platformele de lucru ocupate
de antreprenor.

2.4 Durata de realizare si etapele principale :

Durata totala de realizare a investitiei, decurgind de la data existentei finan{arii, pani la receptia
§i terminarea lucrérilor este de 6 luni. Principalele etape si activitati aferente realizrii proiectului
sunt;

I. Cheltuieli pentru obtinerea yi amenajarea terenului - Mentenanta

II. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului — Lucriri de alimentare cu apa
si canalizare, realizare sistem de irigatii i sistem de drenaj.

I Cheltuieli pentru proiectare §i asistentd tehnicd — Proiectare si asistentd tehnica

IV. Cheltuieli pentru investifia de bazd - Decopertare pamént vegetal, amenajare teren,
rezistentd, instalatii electrice, montaj dotari, montaj echipamente.

V. Alte cheltuieli — Oraganizare santier, cheltuieli diverse si neprevazute.

VI. Receptia la terminarea lucrdrilor

28



3.

COSTURILE ESTI MATIVE ALE INVESTITIEI

3.1. Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general:

Devizul general, devizele pe obiect precum si devizele financiare pe capitole de cheltuieli pentru

prezentul obiectiv de investifii au fost elaborate conform metodologiei previzute in HG
28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008,

Evaluarea costurilor lucririlor s-a ficut pe baza calculului cantiti{ilor de lucriri la nivelul de
detaliere al studiului de fezabilitate. Prefurile unitare utilizate in aceste calcule sunt preturile proprii
ale elaboratorului studiului, intrefinute pe baza informatiilor disponibile rezultate din preturile de
adjudecare ale licitatiilor de executie la care autorul a avut acces si a * Standardelor de cost pentru
obiectivele de investitii din fonduri publice ”, aprobate prin HG 363/2010.

Devizul general este exprimat in ” mii lei ” §i echivalentul in “mii Euro ” pentru un curs de 4,4171
lei / Eure corespunzator cursului BNR din 15.10.2015.

Valoarea totald a investitiei, este de 4 011,066 mii lei, respectiv 908,077 mii Euro (fird TVA).

Sunt prezentate mai jos, in vederea compariirii costurilor, devizul general pentru varianta
selectatii, respectiv devizul general pentru varianta 1 alternativii si variant 2 alternativi.
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KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incalzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:S.F.

Deviz general — Varianta selectati:

CURS INFOREURQ/RON, diri 18/10/2015 1 EURO = 44171 kel
DEVIZUL GENERAL AL PROIECTULUI “Lucrarl de amenajare gazon, VALOARE (fara TVA) VA VALOARE {lnel. TVA}
Nr. Cry, |Instalatie de incalsire siinstalatie irigare Stadion UTA®
_u irea capitolalor ol subcapitolelor de cheltuiel il LE) Mil EURD Mil LE) M LE) Mii EURO
1 2 3 4 s [ 7

_n-!:_-:_ 1 Chehtuiell pentru obtinerea si amanajares terenulyl

11 |Obtinerea terenului 0.000{ 0.000| 0.000| 0.000] 0.000]

1.2 [Amenajarea terenului 12.300] ! 15.252] 3.453]

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stareainitiala

L o L 1 7518 170.628|

Capitolul 3 Cheltuleli pentru prolectare si asistents tehnica

31 |Studil de teren 12.000] 2717 2.880|
3.2 |Tane pentru obtinerea de avize, acordur 5 autorizati 4.000] 0.906] 0.960]
33 [Prolectaresi 270.000] 61.126]

14 3

a5 noam._luauu
3.6 |Asistenta tehnica

Capitolul 4 Cheltulell pentru lnvastitia de baza

4.1 JConstructii si instalatii umum.cE_— 353.061 wma.mum_ 1966.652
42 |montaj utilaje tehnologice 32.350] _7.324 2.764
4.3 _|utilaje, echipamente tehnolagice si functionale cu monta| 0.00| 0.00{
44 |utilaje fara montaj st echipamente de transport 493.258) 111.670]
45 |Dotard 79.874| 18.083|
456 |Active necorporale
B Jrat APT] = e L 191.492] __4%6.1

Capitolul 5 Ale chaltulell

5.1 |Organizare de santier 126717 20.23 29.932 154649}
5.1.1 Lucrari de constructil siinstalatil aferente organizarh de santier 0.000{ 0. 0.000} a.aoa—
5 1.2 Cheltulell conexe organizarii santierulul 128.717 28.235) 29.932 154.649] ._
5.2 [Comisioarie, cote, tine, costul creditulul 24.943| 5.547] 0.000] 24.943)
52.11axaI5C0,5 % 12.472] 2.824] 0.000} 12.472] 2824
5.2.3 cotaCSCO5 % 12472| 2.824] 0.000] 12.472] 2824
5.3  [Cheltuieli diverse 5| neprevarute 249, 56.4 59 309 70.023
Capltolu) 6 Cheltuiell pentru prabe tehnologice si teste sl predare la
benefidar
6.1 _[Pregatirea personalulul de exploatare 22.000{ a.981] 5.280] 27.280] 5.176]
6.2  |Probe tehnologice sl teste 0. 0.000/ 0. 0.000/ .
TOTAL GENERAL 4,011.066 908.077 956.67 4.967.736 124.660
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| 4 KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA
N ARCHITECTS FAZA: S.F.

Deviz general — Varianta alternativa 1:

CURS INFOREURQ/RON, din 15/10/2015 1 EURD = 4.4171 bei
DEVIZUL GENERAL AL PROIECTULUN “Lucrar de amenajare gazon, VALOARE {fara TVA} ™A VALOARE {inel. TVA}
Nr. Crt, insislatie de Incalzine 3l instalatie irigare Stadion UTA” - varlanta 1
—_u irea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli M LEY Ml EURD MH LEY MU LE) Mii EURD
1 2 3 4 5 ] 7
—nu!:.-c_ 1 Cheltulell pentru obtinerea sl amanajarea terenulul
1.1 |obtinerea terenulul 0.000{ 0.000| 0.000] 0.000] 0.000]
12 |Amenajarea terenului 12.300{ 2.785] 2952 15.252 3.453)
Amenajarl pentru protectia mediulul & aducerea la starea initiala 137.411

Capliciul 2 Cheltulell pentru asigurarea utlfitatilor necesare
oblectivulul

|voTAL caprioL 2

Capitolul 3 Cheltuleli pantru profectare s| asistenta tehnica

3.1 |Swudi de teren 12.000] 27117 2.880]
3.2 |Taxe pentru cbtinerea de avize, acordurl 3| autorizati 4.000] 0.906) 0.960]
3.3 |Prolectare i inginerie 270.000} 61.126 g

34 .D.F_uuam procedurilor de achizitie 6.500
35 |Consultanta
Asistenta tehnica

IrotaL

Capitolul 4 Chaltuleli pentru Investitia de baza

4.1 [constructll +i knstalatil T790.462| 1763.705|

4.1 |Montaj utilaje tehnologice 109.243] 70012

4.3 |utilaje, echipamente tehnologice sl functionale cu mantal oo

4.4 |utilaje fara manta| v echipamente de transpart 83.193 ; I ; 191.791)

45  |Dotari 79.874 ! : ! 22.423]
4,6  |Active necorporale
| |mcwemos
Capitolul 5 Alte cheltuleli
Organizare de santler

5.1

1%:1.1 Lucrari de constructii si instalath aferente organizari de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 [Combsioang, cote, taxe, costul credituiul
152.1tana ISC 0,5 %
J523 nu_umol.m %
5.3 [Cheltulel diverse si naprevarute
TOTAL CAP |
Capltolul & Cheltulell pentru probe tehnologice i teste sl predare la

6.1  |Pregatirea personalulul de esploatare
6.2  [Probe tehnoiagice siteste
TR Gr C

! Ji .-
= = Al ool am|
[ JToTaL GeNERAL (2380371 2808.865] 2950521

15,339.892(  3.472.842
L IDin care: C+m 2,292.787]  11,846.066]  2,681.865
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| 4 KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de Incilzire si
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA

N ARCHITECTS FAZA: S.F.

Deviz general — Varianta alternativi 2:

CURS INFOREUROQ/RON, din 15/10/2015 1 ELRD = 44171 bei
DEVIZUL GENERAL AL PROIECTULUI “Lucrari de amenajare gaton, VALDARE (fara TVA) TVA VALOARE [Incl. TVA)
We. Crt, |Instalatie da incalzice s nstalatia irigare Stadion UTA" -varianta 2

|o } pitolelor sl subcapliolelor de chettuieli Ml LEY Mil EURC Mii LE) M LE Mii EURD

1 2 3 [ 5 [ 7
Capitolsl 1 Cheltulell pentru obih si

11 |Obtinerea terenulul 0.006| 0,000/ 0.000 0.000 0.000

1.2 gﬁ:o.m-nn terenului 12.300 2785 2952 15.252

Amenajarl pentru protectia mediuly sl aducerea la starea initlala 182.815 41388 226.691

Capltolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatHor necesare
chisctivulul

Capitolul 3 Cheltuizli pentru prolectare sl asistenta tehnica

3.1 [Studil da teren 12.000{ 2717 2.880| 14.880 3.359]
3.2 [Taxe pentru obtinerea de avize, acordurl si autorizatii 4.000] 0906 0.960] 4560 1123
3.3 |Praiectare siinginerie 270.000{ 61126 64.800) 334.800 75.796|
34  |Organizarea procesturilor de achizitie 6.500] 1.472 1.560 B.060 1.825]
35 [Consultanta 30.000{ 6792 7.200 37.200 8.422|

Asistenta tehnica

Capitolul 4 Cheltuiel pentru Investitia de bata

4.1 |Construetil sl instatatls 3819.079] 864.612 916.579| 4735.658] 1072.119]
42 |Mentaj utilaje tehnologice 96.243| 21789 119.342 27.018)
43 |utilaje, echipamente tehnologice sl functionale cu montaj 0.00] 0.00 0.00 0.00)
4.4__|utilaje fara montaj si echipamente de transpart 493.258] 111.670] 611,639 138.471]
45 |Dotar 79.874] 18.083| 7 99.044

4.6 |Active necorporale
TroTaL capro

Capholul 5 Ahe cheltulell

5.1 _|Organizare de santler
_u.u. 1 Lucrari de construetii sl instalatil alerente organizarl de santier ...__.ﬂ-.* 0.000]
£.1.2 Cheltuieli conexe organizaril santierutui 262.556] 59.441 325.569 73.706]
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 52.511 E
5.2.1 taxalSC05 % 26.256 5.944
[5.2.3 cota CSCO,5% 26.256 i
Chaltuieli diverse si neprevatute

1ro7as T
Capholu! 6 Cheltulell pentru probe tehnologice 8l teste i predare ia

| |TOTAL GENERAL

1
1DIn care: C+M - i i

..l.. _. e E——— _.
| 7208921] 1632048 1717538 8,926,460 020.387
& | 5251111] 1188.814] 1,260.267] ]

1111} boll. ‘u.m_... _1,474.130
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4 KRONSTADT

LANDSCAPE

A ARCHITECTS

Devizul financiar pe capitole pentru Varianta selectati:

Lucridri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si

instalatie irigare Stadion UTA
FAZA:S.F.

CURS INFOREURQ/RON, din 15/10/2015 1EURO = 44171 lei
Nr. |DEVIZUL FINANCIAR CAPITOLUL1 VALOARE (fara TVA) TVA VALOARE {incl. TVA)
Crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli MELEI | Mii EURD Mii LEI Mii LEI Mii EURO
1 2 3 4 5 6 7
1.1. jObtinerea terenulul
1. Cumpararea de terenuri 0.000 0.000 0.000 0.000| 0.000/
2. Plata concesiunii pe durata realizaril lucrarilor 0.000 0.000 0.000 c.oco_ 0.000
3. Expropieri 0.000 0.000 0.000 0.000| 0.000
4. Despagubiri 0.000 0.000 0.000| o.ooo_ 0.000
5. Schimbarea regimului juridic al terenului 0.000 0.000 Pccc_ c.coo_ 0.000
6. Scoaterea temporara din circuitul agricol 0.000 0.000 o.oco_ o.ooo_ 0.000
7. Scoaterea definitiva din circuitul agricol 0.000 0.000 o.ooo_ 0.000} 0.000
B. Alte cheltuieli de aceeasi natura 0.000 0.000 0.000)| 0.000 0.000
Tatal subcapitol 1 0.000 0,000 0.000| 0.000 0.000
1.2. |Amenajarea terenului
1. Demoalari 0.000 0.000 0.000)| 0.000 0.000
2. Demontari 0.000 0.000 0.000| 0.000 0.000
3. Dezafectar| 0.000 0.000 0.000]  0.000 0.000
4. Defrisari 0.000 0.000 0.000| 0.000 0.000
5. Evacuari materiale rezultate 0.000 0.000 0.000| 0.000 0.000
6. Devieri retele utilitati din amplasament 12.300| 2.785 2,952 15,252 3.453
7. Sistematizari pe verticala 0.000 0.000 0.000] 0.000 0.000
8. Drenaje 0.000 0.000 0.000| 0.000 0.000
9. Epuismente 0.000 0.000 0.000]  0.000 0.000
10, Devieri ale cursurilor de apa 0.000 0.000 o.oco_ 0.000 0.000
11. Stramutari de localitati 0.000 0.000 0.000| 0.000} 0.000
12. Stramutari de monumente istorice 0.000 0.000 o.oco_ o.ooo_ 0.000
13, Alte cheltuieli de aceeasi natura 0.000 0.000 0.000| 0.000| 0.000
Total subcapitol 2 12.300| 2.785 2852  15.252 3.453
13, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala
1. Plantari de copaci 0.000 0.000 0.000 o.ooo_ 0.000
2. Reamenajare spatii verzi 0.000 0.000 0.000 o.n_oo_ 0.000
3. Reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor 0.000 0.000 0.000 0. oco_ 0.000
scoase temporar din uz
4. Alte cheltuieli de aceeasi natura 110.000 24.903 26.400 136.400 30.880
Total subcapitol 3 110.000 24.903 26.400 136.400 30.880
[Total deviz financiar ]122.300{ 27.688 | 29.352 | 151.652 | 34.333
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KRONSTADT
LANDSCAPE
ARCHITECTS

Lucriiri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si
instalatie irigare Stadion UTA
FAZA: S/F.

CURS INFOREURO/RON, din 15/10/2015 1EURD = 4.4171 fei

Nr. _umSNE. FINANCIAR CAPITOLUL 2 VALDARE {fara TVA) TVA VALDARE (incl, TVA)

Crt. |penumirea capholelor 3! subcapitolelor de cheltuiel M LEI Mii EURO MH LE( Mil LEI MH EURD
1 2 3 4 5 [ 7
1 |Lucrarl de constructil sl terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 |Lucrarl de alimentare cu apa si canalizare 591,550, 133.923 141972 733,522 166,064
3 |Lucrarl de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 |Lucrari de alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.000 0,600
5 |lucrari de alimentare cu energie electrica 13.150 1.977 3.156 16.306 3.692
6 |Lucrati de alimentare cu instalatii de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 {Drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B |Cailerate industriale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9  |Alte cheltulell de aceeasi natura {sistern irigatii si sistem drenaj) 148.980| 33.728] 35.755 184.735 41.823

| 7s3eso} 170.628] 180.

| _934.563]  211.578

CURS INFOREURCYRON, din 15/10/2015 1EURD = 4.4171 ei
 —_—
tir, [DEVIZUAL FINANCIAR CAPITOLUL 3 VALOARE {f3ra TVA) VA VALDARE {indl. TVA)
Crt. | Denumi Mtoleior ol sub delor de chettuielt MIlLEl | miiEuno [ miner Ml LEl | Ml EURD
1 | 2 ¥ 4 $ [ 7
Cap.3.1 Studil da teren
|5tudii geotehnice
1 |Studil hidrologice

Studii lopografice

|cap3.2 Otrtinerea da avize scordurt o sutorizani

1.obtinerea/prelungirea valabilitarii certficatulul de urbani

3.obtinerea avirelor sl acordurior pentru racordur 3 & |a retelele publice de apa. canalitare. en

2.obti prefung izatie de ire/desfiintare. obitinere autoritalii de scoatere din circult agricol

4.obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar sl litosanitar

elettrica,

5. obti certifi de ! dals 5| adresa

6.intocmirea documentatiel, obti lul Cad | provizor

8l inregistrarea terenulul in Cartea Funclara

7.obtinerea avitului PSI

_w.o!_:nalu acordulul de mediu

9.alte avize, acorduri 4l auterizal solictate prin lege

-

|car.3.3 Protectars si inginerie

1. Proiectare - toate fazele

a. studiu de preferabilitate

b. studiu de fezabilitate

¢. proiect tehnic

d. detalii de executie

e verificarea tehnica a profectaril

f.elaborarea cenificatubui de performants energetica a cladiril

It de Imvestitli

2 Documentatil necesare gt ovgatn.,h- acords , dvizelor si rizath

3. Cheluiel pt expertiza tehnica efectuata b constructl imodernizarl, consolidari, etc.)

4. Cheltuiell ot efectuares epertitel, certetarh 4 duditulul energetic

Cap. 1.4 Ovganlzarea durilor de schizitie publica

-inlocmirea sl muitiplicarea documentatied

-anoraril transport cazare, divrna pt membril comisied

= anunturl, corespondenta, faa, elc.

|cap3.6 Asistarta tehnica

1 Aslstenta tehnica din partea proiectantuiul

1 Plata dirigintilor de santler desemrati de autoritatea contractanta, autosizati conform prevederilor legale pentru verificar

DE FPEZABILITAT
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4 KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incilzire §i
LANDSCAPE instalatie irigare Stadion UTA
(N ARCHITECTS FAZA: S.F.

CURS INFOREURD/RON, din 157372015 1ELRD = 4417 I

VALDARE {fars TVA) TVA 1 VALOARE (Inct, TVA)

1262.630] 285
13,914
L

a2 willajelon |
Montai datar 5 (A0 1. 1.20 6.299] 143
Monta] echipamente 4

L ¥

CURS INFOREURO/RON, din 15/10/2015 1EURD = 4.4171 fei
Nr, _OmSN..___. FINANCIAR CAPITOLUL S VALOARE {fara TVA) TVA VALDARE (indl. TVA)
crt. _ﬂnac_.__._qnu capitolelor sl subeapitolelor de cheltuiell M LEI Mii EUROD Mii LEI MH LEI MH EURQ
1 2 3 4 5 6 7

5.1, _oﬂo._—_uh_ﬂ de santier
fLucrari de constructi si instalatii aferente organizaril de santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului 124717

oA
}

5.2. |Comisloane, cote, taxe, costul creditulul
Taxa ISC 0.5% 12,472 2.824 L 12.472
Cota C5C 0.5%

5.3, [Cheltuleli diverse si neprevazute

Cheltuleli diverse si neprevazute rezultate in urma modificarilor de
solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se
impun pe parcursul derularii Investitiei, cheltuieli de conservare a 249 434
lucrarilor pe parcursul intreruperii executiel din cauze independente de
autoritatea contractanta
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CURS INFOREURO/RON, din

Lucrdri de amenajare gazon, instalatie de incilzire si

instalatie irigare Stadion UTA
FAZA: S.F.

15/10/2015 1EURG =

4.4171

lei

expertizelor la receptie, cheltuieli aferente omologarilor,
alte cheltuieli de aceeasi natura

qmm_ subcapitol2

_oooo]  o.00

Nr. |DEVIZUL FINANCIAR CAPITOLUL 6 VALOARE (fara TVA) TVA VALOARE (incl. TVA)
Crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli MIi LEI Mii EURO Mii LE) MiiLEl | MHEURO
1 2 3 4 5 6 7
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare
Cheltuieli necesare instruirii/scolarizarii personalului in
vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si m.:J
tehnologiilor
Total subcapitels 6.7
6.2. |Probe tehnologice si teste
Cheltuieli aferente probelor/fincercarilor prevazute in
proiect, cheltuieli aferente rodajelor, cheltuieli aferente
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
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KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie
LANDSCAPE de incilzire §i instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA: S.F.

4. ANALIZA COST - BENEFICIU

IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA; ANALIZA OPTIUNILOR; ANALIZA
FINANCIARA, INCLUSIV ANALIZA COMPARATIVA A COSTULUI REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII FATA DE VALOAREA DE INVENTAR A
CONSTRUCTIEI  EXISTENTE; ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA DE
SENZITIVITATE; ANALIZA DE RISC.

Analiza cost-beneficiu este un procedeu prin care se pot compara diferite alternative ale unei
actiuni, ludnd in calcul beneficiile si costurile sociale.

Spre deosebire de analiza cost-beneficiu, analiza cost-eficienti compard alternativele dupi
contributia specificd la un anume obiectiv. Analiza cost-eficienti nu masoard beneficiile complete
pe care le aduce un proiect. Apoi, altenativele pe care le ia in consideratie sunt similare. Procedeul
ratei de actualizare este aplicat numai costurilor,

Pasii analizei cost-beneficiu:

(a) Care este problema?

(b) Care sunt constringerile?

(c) Care sunt alternativele?

(d) Care sunt beneficiile?

(e) Care sunt costurile?

() Cum pot fi cuantificate costurile si beneficiile?
(i) Valorile rezultatelor finale.
(ii) Valorile ,intrdrilor” fizice.
(iii) Echivalentul ratei dobanzii capitalului imprumutat,
(iv) Rata de depreciere {amortizare) de luat in calcul.
(v) Valoarea terenului.

Externalitate — un proces de productie sau de consum prin care o a treia parte primeste beneficii
pentru care nu a plétit, sau suportd costuri care nu sunt compensate in mod automat,

Eficienta alocativa — care sunt rezultatele cele mai valoroase §i cum pot fi ele obfinute cu cele mai
mici costuri.

Eficienta alocativa este altceva decit eficienta productiva, profitabilitatea.

Costul de oportunitate - la ce anume trebuie sa renunti pentru ca si obtii anumite bunuri sau
servicii.

Costul de oportunitate este evidentiat prin ,,disponibilitatea de a plati”. Disponibilitatea de a pliti se
evalueazi pe baza nivelului actual al cheltuielilor indivizilor si economiilor binesti ale acestora.



KRONSTADT Lucriiri de amenajare gazon, instalatie
LANDSCAPE de inciilzire §i instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA: S.F.

Pentru proiectul ,, LUCRARI DE AMENAJARE GAZON, INSTALATIE DE iNCALZIRE SI
INSTALATIE IRIGARE STADION UTA”:

Problema este ci in scenariul recomandat, durata de utilizare recomandati este de 700 ore/an
Valorificarea acestuia se izbegte de trei constringeri esentiale:
* Nu se intrevede aparitia unui sponsor care si sustini o echipd din Arad la un nivel ridicat,
asa incit si existe un plititor de chirie pentru utilizarea stadionului. Din chirie s-ar fi putut
sus{ine, intretinerea stadionului.

Variantele posibile de abordare a problemei ar fi:

(a) Abandonarea stadionului. Ca optiune suplimentara ar putea fi vinderea stadionului cétre
investitori imobiliari, investitori care ar realiza un cartier de blocuri probabil. Fenomenul
stadioanelor devenite obiecte de ,real estate” s-a tot intimplat in Roménia, pentru locatii cu
potential mult sub cel al stadionului UTA din Arad.

(b) Refacerea stadionului din fonduri bugetare. Stadionul se va utiliza pentru meciuri
competitionale, dar §i pentru pregitirea fizicd a multor tineri.

Orasul Arad a fost gazda unor actiuni sportive cu participare internationali si anume:

¢ Supermaraton Békéscsaba-Arad-Békéscsaba, in organizarea Primariei Municipiului Arad,
Consiliul Judetean Arad, Primaria Municipiului Békéscsaba, Consiliul Judetean Békés, Clubul
Atletic Békés, DJST Arad, CSM Arad.

¢ Cupa Cotta International, la fotbal copii si junior, la care au participat 70 de echipe din:
Romania, Ungaria, Serbia; organizator CS Atletico Arad, avind ca parteneri Primaria Arad,
Consiliul Judetean Arad si DJST Arad.

e Dialog voleibalistic international - Cupa Aradului la volei actiune organizata de citre DJST
Arad in parteneriat cu Fundatia ,,Ideea” §i Primaria Municipiului Arad, actiune la care au
participat pe lang cluburi din Arad, Ineu, Lugoj, Timigoara si cluburi din Szeged, Karcag,
Gyomaendrdd, Szarvas, Békéscsaba (Ungaria).

e Trofeul SPT - la volei, ac{iune organizati de citre DJST Arad in parteneriat cu Fundatia
»ldeea” i la care au participat 20 de cluburi din Romania, Ungaria si Serbia.

¢ Cupa de Criiciun Atletico, - fotbal in sala copii §i juniori Arad, cu participanti din: Romania,
Ungaria, Serbia; organizator CS Atletico Arad avind ca parteneri Primaria Arad, Consiliul
Judetean Arad i DJST Arad.

La nivelul municipiului Arad, urmitoarele sili de sport sunt omologate pentru diferite jocuri
sportive (baschet, handbal, volei): Sala Sporturilor “Victoria”, Sala de sport a Universitatii Aurel
Vlaicu, iar dintre cele gcolare avem Sala de sport Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Tichindeal™, de tip A, cu
tribune, Sala de sport $c. Gimn. ,Avram lancu’", Sala de sport $c. Gimn. ,,Regina Maria’’, Sala de sport
Liceul de Artd ,,Sabin Drigoi”, care sunt de tip B, fara tribune. Alte sili de sport din Arad: sala de
baschet Decebal, sala de lupte de la LPS Arad (CSS Gloria), Sala de Judo, LPS Arad (CSS Gloria), sala
de jocuri a CSM Arad.
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y KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie
LANDSCAPE de incilzire i instalatie irigare Stadion UTA

h ARCHITECTS FAZA: S.F.

Situatia statistica referitoare la antrenori, instructori si arbitri in anul 2013:
nr.de antrenori activi; 150

nr. de instructori sportivi activi: 84

nr.de arbitri activi: 335

® o o @
RSN

(c) Refacerea stadionului, partial, din fonduri nerambursabile. Stadionul ar fi utilizat ca in
varianta (b), la care s-ar adauga si:

¢ Organizarea de meciuri de citre echipe semnificative pe plan european, meciuri care si fie
difuzate pe canale TV cu audientd in tarile echipelor respective.
¢ Organizarea de meciuri amicale intre echipe, meciuri televizate pe Eurosport.
Intretinerea stadionului ar rimine tot in sarcina bugetului local. Meciurile care se vor difuza la TV
nu vor aduce incasiri suficiente, deoarece nu sunt meciuri pentru care si se solicite taxe de
inchiriere stadion. Ele vor avea efect de promovare turistici a zonei. In mod indirect ele vor ajuta
bugetul local, dar numai in mod indirect.

(d) Refacerea stadionului, partial din fonduri nerambursabile. Se va construi in incintd o
zond dc arbitrare §i tribune. Utilizarea va fi ca in varianta (c) la care s-ar adiuga profitul obtinut din
vinzarea biletelor,

Proiectul este gindit pe varianta (b), avantajoasi economic s§i care aduce
municipalititii o suportabilitate financiari rezonabili.

Beneficiile proiectului in varianta (b) ar fi generate de:
e Un loc pentru activitate sportivi necesara sanatatii oamenilor.
¢ Un loc de atractie pentru a aduce turigti.
* Un loc pentru promovare turistica la nivel european prin transmisii televizate.
in esents, beneficiile ar fi:
e Cresterea turismului in zond, stimulatd in mod direct de atractivitatea pentru meciurile
desfagurate.
* Cregterea turismului in zond, stimulatd indirect de promovarea prin transmisiile televizate
ale meciurilor de pe stadion.
Nu vor fi costuri economice semnificative generate in urma proiectului, dincolo de costurile
financiare propriu-zise.

Detalierea costurilor (sunt costuri exclusiv financiare) detaliate pentru terenul de fotbal
energie electricii; consum pentru incalzire gazon.
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Lucriri de amenajare gazon, instalatie
de incillzire si instalatie irigare Stadion UTA

FAZA: S/F.

Costuri energie electrica

Curs euro 15/10:2015=4,4171 lei

Durata Valoare euro fara TVA | Valoare lei fara TVA Valoare lei cu TVA
46 zile/an 29 000,00 128 095,90 158 838,916
Total (20 ani) 580 000,00 2 561 918,00 3176 778,32

sistem irigare; consum pentru irigare

Costuri irigare

Curs euro 15/10/2015=4,4171 lei

Durata Valoare euro fara TVA | Valoare lei fara TVA Valoare lei cu TVA
8 luni/an 4 000,00 17 668,40 21 908,816
Total (20 ani) 80 000,00 353 368,00 438 176,32
mentenanta; costuri intretinere
Costuri intretinere
Curs euro 15/10/2015=4,4171 lei
Durata Valoare euro fara TVA | Valoare lei fara TVA Valoare lei cu TVA
l an 36 950,00 163 211,845 202 382,688
Total (20 ani) 739 000,00 3264 236,90 4 047 653,756
alte cheltuieli;
Costuri alte cheltuieli

Curs euro 15/10/2015=4,4171 lei

Valoare euro fara TVA | Valoare lei fara TVA Valoare lei cu TVA
Valoare investitie 908 (76,88 4011 066,39 497372232
Renovare la 10 ani 100 000,00 441 710,00 547 720,40
Total (20 ani) 1 008 076,88 4 452 776,39 5521 442,72

total cheltuieli (20 ani)

Valoare euro Valoare lei fara Valoare lei cu
fara TVA TVA TVA
Costuri energie electrica 580,000.00 2,561,918.00 3,176,778.32
Costuri irigare 80,000.00 353,368.00 438,176.32
Costuri intretinere 739,000.00 3,264,236.90 4,047,653.76
Alte cheltuieli 1,008,076.88 4,452,776.39 5,521,442.72
Total 2,407,076.88 10,632,299.29 13,184,051.12

Cost cheltuieli/ora functionare

Valoare euro fara
TVA

Valoare lei fara
TVA

Valoare lei cu
TVA

700 ore functionare/an

171.93

759.45 941.72
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Lucriiri de amenajare gazon, instalatie
de incillzire i instalatie irigare Stadion UTA
FAZA: S.F.

Venituri/ora functionare

Valoare euro fara | Valoare lei fara | Valoare lei cu
TVA TVA TVA

Tarif inchiriere teren fotbal 170.00 750.91 931.12

Venituri socio-economice

Externalitatile proiectului sunt;

e Inchiriere teren de joc.
Situatia  inainte | situatia dupa proiect: crestere
de proiect addugata de proiect
Numar ore functionare/an 500 700
grad de ocupare 38% 55%
cost mediu chirie/ora 400,00 750,91
Total (lei/an) fara TVA 525 634,90

rata de actualizare 5,50%

cost investitie firi TVA 4011 066,39 Lei fara TVA

durata de amortizare efectiva (ani) 20 | Estimare conform pietei

rata de dicount anual 5,00%

Activ Durata | Valoare de | Amortizare | VNC sf an
normata | intrare (MII | anuala (MII | 20 (MII
ani RON) RON) RON)

Constructie 40 2,494.34 40.46 809.18

Utilaje si echipamente technologice 15 493.26 32.88 328.84

Dotari 5 79.87 15.97 0.00

Taxe si comisioane 15 399.09 26.61 266.06

Total 1,842.07

Analiza cost beneficiu duce, in principal la o rata interna a rentabilitatii de 30%.
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LANDSCAPE de incilzire §i instalatie irigare Stadion UTA
ARCHITECTS FAZA:S.F.
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KRONSTADT Lucriiri de amenajare gazon, instalatie
LANDSCAPE de inciilzire i instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA:S/F.

Opinia autorilor studiului este ci trebuie aleasa varianta cu proiect. STADIONUL DIN
ARAD ESTE UN STADION PENTRU COMPETITII OMOLOGATE.

Costul de oportunitate al proiectului este suma din buget, deci provenind din taxele platite
de contribuabili, ce trebuie platitd pentru investitie. Calculele arata cd suma se poate recupera.

Arad are o polulatie de 159 074 locuitori, astfel este justificata investitia AMENAJARE TEREN DE
FOTBAL N MUNICIPIUL ARAD.

O echipé de fotbal in aceasta zona are o mare importanta pentru Romania?
In Arad sunt echipe de fotbal precum:

e FCUTA ARAD

e ATLETICO ARAD

o CITIZENS OF ARAD

5. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

Sursele de finanfare ale investifiei, se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare, dupi
cum urmeaza;

v" Bugetul local.

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN

REALIZAREA INVESTITIEI

6.1. Numair de locuri de munci create in faza de executie

Executia lucrdrilor de amenajare a acestui obiectiv creecaza un numir de aproximativ 29 locuri
de munci, pentru care s¢ poate absorbi forta de munci locala, in functie de necesititile de personal
ale antreprenorului,

6.2. Numar de locuri de muncé create in faza de operare

Exploatarea obiectivului proiectat presupune operatiuni de intretinere peisagistica, reparatii,
curdfenie, supraveghere, pazi, toate acestea necesitind un volum de munci ce va fi absorbit de pe
piata locald a muncii.

Se estimeazi crearea unui numdr de 5 locuri de munca in etapa de operare, pentru specializirile,
maginist, muncitor calificat, electrician, instalator, peisagist.



KRONSTADT Lucriri de amenajare gazon, instalatie
LANDSCAPE de incélzire si instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS FAZA: S.F.

7.  PRINCIPALIT INDICATORI TEHNICO-ECONIMICI Al

INVESTITIEI
7.1. Valoarea totali netd (INV), exclusiv TVA

Valoarea totald a investitiei, exclusiv TVA, este de 4 011.066 mii lei, respectiv 908.077 mii
Euro, din care C+M in cuantum de 2 494.340 mii lei, respectiv 564.701 mii Euro.

7.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Egalonarea investitiei, pe ani de executie, pentru valoarea de investitic 5i C+M, este :

mii lei cu
TVA 24%
Investitie 4 345.922
Anul I
C+M 2 705.832
Investitie 621.814
Anul II
C+M 387.150

7.3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, urmate de 6 luni de mentenanta.

Durata totala de realizare a investiici este de 12 luni, conform graficului de executie.
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KRONSTADT Lucriiri de amenajare gazon, instalatie
LANDSCAPE de inciilzire §i instalatie irigare Stadion UTA

ARCHITECTS

7.4. Capacititi (in unititi fizice si valorice)

FAZA: S.F.

Nr. | Denumire Cantitate
ert.
1 Total suprafati amenajata 9 840 mp
2 Din care suprafati cu gazon natural 8311mp
3 Si gazon artificial 13529 mp
4 | Banca rezerva profesional pentru jucatori fotbal cu 13 scaune 2 buc
5 Banca pentru oficiali cu 2 locuri 1 buc
6 Porti de fotbal cu plasa 1 pereche
7 Fanioane colturi teren (1 set 4 buc) 1 set
8 Fanioane arbitri 1 set
9 Plasa nisipare 1 buc
Pompa de suprafata (2 Pompe centrifugale orizontare multietajate/1 | 2 buc
1o | BuP pompare, Constructiec pompe - Otel inoxidabil, Tablou electric
comanda, Colector distribuitor, Recipient de hidrofor cu membrana de
24 I/pn 10 bar)
Pompa SP 5A-21, Tablou Alimentare si Protectie, Sonda Nivel, Releu | 2 buc
11 .
Nivel, 90 ml cablu
12 | Rezervor orizontal ingropat 80 mc [ buc
13 | Tractoras multifunctional 35 CP 1 buc
14 | Masina de insimantat si suprainsaméntat | buc
15 | Utilaj de tuns gazon helicoidal actionat cardanic 1 buc
16 | Utilaj de aerat 1 buc
17 | Masina multifunctionala de aerat si nisipat 1 bue
18 | Utilaj erbicidat 1 bue
19 | Masina de fertilizat 1 buc
20 | Cilindru compactor maximum 300 kg 1 buc
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ROMANIA AVIZAT
JUDETUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Stepanescu Lilioara
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Nr.345/14.12.2015

HOTARAREA nr.
din
cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie
,Lucrdri de amenajare gazon, instalatie de Incalzire si instalatie irigare Stadionul UTA”

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Avand in vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimatd prin expunerea de motive inregistrata cu
nr. 69075/06.11.2015;
- raportul nr. 69654/09.11.2015 al Serviciului Baze Sportive din cadrul Directiei Patrimoniu;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Tn temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4) lit. ,,d” si ale art. 45,
alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicd locala, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Studiul de fezabilitate a obiectivului de investitie ,,Lucrari de
amenajare gazon, instalatie de incalzire si instalatie irigare Stadionul UTA” cu caracteristicile si
indicatorii tehnico-economici cupringi in Anexa, care face parte integrantd din prezenta
hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitic se asigura din fonduri ale bugetului general
si alte surse atrase in conditiile legii.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica celor interesati prin grija Serviciului Administratie
Publica Locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR



Anexa la
Hotararea nr. din 2015

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al

OBIECTIVULUI

»Lucriri de amenajare gazon, instalatie de incélzire si instalatie irigare Stadionul UTA”

Faza: Studiu de fezabilitate

TITULAR: MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

A. Valoarea investitiei: 4.967,736 mii lei (inclusiv TVA)
din care C + M: 3.092,982 mii lei (inclusiv TVA)
Utilaje fara montaj: 611,640 mii lei (inclusiv TVA)
Dotiri: 99,044 mii lei (inclusiv TVA)

B. Capacitati:

Nr. | Denumire Cantitate
crt.
1 Total suprafata amenajata 9840 mp
2 Din care: - suprafata cu gazon natural 8 311mp
3 - suprafati cu gazon artificial 1529 mp
4 Banca rezerva profesional pentru jucatori fotbal cu 13 scaune 2 buc
5 Banca pentru oficiali cu 2 locuri 1 buc
6 Porti de fotbal cu plasa 1 pereche
7 Fanioane colturi teren (1 set 4 buc) 1 set
8 Fanioane arbitri 1 set
9 Plasa nisipare 1 buc
Pompa de suprafata (2 Pompe centrifugale orizontale multietajate/1 grup | 2 buc
10 | pompare, Constructie pompe - Otel inoxidabil, Tablou electric comanda,
Colector distribuitor, Recipient de hidrofor cu membrana de 24 I/pn 10 bar)
1 Pompa SP 5A-21, Tablou Alimentare si Protectie, Sonda Nivel, Releu Nivel, 90 | 2 buc
ml cablu
12 | Rezervor orizontal Tngropat 80 mc 1 buc
13 | Tractorag multifunctional 35 CP 1 buc
14 | Masina de insdmantat si suprainsamantat 1 buc
15 | Utilaj de tuns gazon helicoidal actionat cardanic 1 buc
16 | Utilaj de aerat 1 buc
17 | Masina multifunctionala de aerat si nisipat 1 buc
18 | Utilaj erbicidat 1 buc
19 | Masina de fertilizat 1 buc
20 | Cilindru compactor maximum 300 kg 1 buc




C. Durata de realizare (luni)
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, urmate de 6 luni de mentenanta.
Durata totald de realizare a investitiei este de 12 luni.

D. Esalonarea investitiei INV/C+M):
Esalonarea investitiei, pe ani de executie, pentru valoarea de investitie si C+M, este:

mii lei cu
TVA 24%
Investitie 4,345,922
Anul |
C+M 2.705,832
Investitie 621,814
Anul 11
C+M 387,150

E. Finantarea investitiei se asigurd din fonduri ale bugetului general si alte surse
atrase conform listelor de investitii aprobate in conditiile legii.



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 69075/06.11.2015

Primarul Municipiului Arad

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, republicata si ale art. 37 (1) din Regulamentul de organizare si functionare al
Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotdrarea nr. 149/2012, imi exprim
initiativa de promovare a unui proiect de hotarare cu urmatorul obiect:

- aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie ,,Lucriri de
amenajare gazon, instalatie de incilzire si instalatie irigare Stadionul UTA” in sustinerea
caruia formulez urmatoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

In momentul de fata gazonul terenului de fotbal nu mai corespunde exigentelor prezente
de desfasurare a competitiilor sportive.

Prin prezentul studiu se propune amenajarea unei suprafete totale de 9.840 mp constand
in suprafata de joc, suprafatd tehnica pentru incalzirea jucatorilor si spatiu tehnic ce contine
dotarile necesare sistemelor de irigare, incélzire si drenaj sub terenul de joc.

Lucrarile propuse presupun: decopertare, platforma de fundare, drenaj, sistem de irigare,
agregate drenante, platforma bénci de rezerva, rigole, jgheab betonat cablaje electrice, incalzire
electrica, borduri, gazon artificial perimetral, mediu de crestere gazon, amendamente, semanare
gazon de fotbal, marcaje, achizitie echipamente, mentenanta 6 luni.

Prin realizarea acestei investitii se va obtine un gazon care sa poata gazdui competitii de
fotbal din divizia A si meciuri internationale, normele de proiectare respecta instructiunile
FIFA, UEFA si FRF. Totodata rezulta suprafata cea mai apreciata pentru practicarea fotbalului
de calitate.

Astfel, propun:
Adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotdrari privind:

aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie ,,Lucrari de amenajare gazon,
instalatie de Incilzire si instalatie irigare Stadionul UTA”

PRIMAR,

Ing. Gheorghe Falca



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA PATRIMONIU

Serviciul Baze Sportive

Nr. 69654/09.11.2015

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: expunerea de motive inregistrata cu nr. 69075/06.11.2015 a
domnului Gheorghe Falca, primarul municipiului Arad
Obiect :
Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotdrare cu urmatorul obiect:
aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie ,,Lucriri de amenajare
gazon, instalatie de incalzire si instalatie irigare Stadionul UTA”

S.C. KRONSTADT LANDSCAPE ARCHITECTS S.R.L. cu sediul 1in
Sanpetru, str. Livezii, nr. 1C, jud. Brasov, a realizat studiul de fezabilitate pe care 1l
propunem spre aprobare.

Situatia actuala

Terenul se afla in Arad, str. Fratii Neumann, nr. 2.

Obiectivul proiectat va respecta Certificatul de Urbanism nr. 1096 din 15 iunie
2015 si conditiile impuse prin avizele de amplasament.

Suprafata amenajata este de 9840 mp, cu un teren de fotbal in suprafata de
8311 mp. Cota = 0,00 a terenului de fotbal este = cota terenului 108,50 (CTN).
In momentul de fatd terenul nu mai corespunde exigentelor prezente de desfisurare a

competitiilor sportive.

Descrierea investitiei

Se propune amenajarea terenului de fotbal astfel incat sa poatda gdzdui competitii de

fotbal din divizia A si meciuri internationale. Normele de proiectare respecta

instructiunile FIFA, UEFA si FRF.

Oportunitatea investitiei este justificatd de beneficiile care se vor rasfrdnge asupra
tuturor membrilor comunitatii i care se vor manifesta sub multiple forme:

- reintroducerea 1n circuitul urban a unor spatii in prezent degradate;

- sustinerea $i dezvoltarea practicarii sportului prin crearea unui spatiu de joc de calitate
crescuta in contextul construirii unui stadion nou;

- cresterea gradului de atractivitate a Municipiului Arad.

Spatiul de interventie cu Suprafata totala amenajata = 9 840 mp a fost impartit in 2
zone distincte:

- Spatiu de joc cu o suprafatd gazonata de 8 311 mp,

- Zona perimetrald acoperita cu gazon artificial de 1 529 mp.

Pe langa amenajarea acestor zone, proiectul presupune de asemenea rezolvare zonelor
care constituie spatii tehnice aferente terenului de joc.

Scenarii propuse

La elaborarea studiului de fezabilitate au fost analizate trei scenarii prezentate in cele ce
urmeaza: Scenariul 1: Lucrari de amenajare gazon, instalatie de incdlzire si instalatie irigare
Stadion UTA.

Lucrarile propuse conform scenariului 1 presupun:



Decopertare, platformd de fundare, drenaj, sistem de irigare, agregate drenante,
platforma banci de rezerva, rigole, jgheab betonat cablaje electrice, Incalzire electrica, borduri,
gazon artificial perimetral, mediu de crestere gazon, amendamente, semanare gazon de fotbal,
marcaje, achizitie echipamente, mentenanta 6 luni.

Scenariul 2: Lucrari de montaj gazon, cusut gazon, instalatie de incalzire cu agent
termic, instalatie de irigare si instalatie de drenaj activ Stadion UTA.

Lucrérile propuse conform scenariului 2 presupun:

Decopertare, platforma de fundare, drenaj activ, sistem de irigare, agregate drenante,
platforma gazon, platforma banci de rezerva, rigole, incédlzire cu agent termic, borduri, gazon
artificial perimetral, gazon, cusut gazon, marcaje, achizitie echipamente, mentenanta 6 luni.

Scenariul 3: Lucrari de montaj gazon artificial, instalatie de incalzire cu agent termic
si instalatie de irigare Stadion UTA.

Lucrarile propuse conform scenariului 3 presupun:

Decopertare, platforma de fundare, drenaj, sistem de irigare, agregate drenante,
platforma gazon sintetic, platforma banci de rezerva, rigole, incalzire cu agent termic, borduri,
gazon artificial, achizitie echipamente.

Scenariul recomandat de citre elaborator este scenariul 1 (gazon natural)

Avantajele scenariului recomandat:

- Costuri initiale mai mici

- Costuri de renovare mai mici

- Costuri de Intretinere mai mici decat un teren cu investitie maxima

- Este cea mai prietenoasa variantad in ceea ce priveste impactul asupra mediului
inconjurator la constructie (costuri mici, amprenta mica de carbon), in exploatare (temperaturi
ideale la sol, resurse refolosite - apa) si la desfiintare (materialele rezultate fiind in cea mai
mare parte refolosibile/ reciclabile)

- Ofera suprafata cea mai apreciatd pentru practicarea fotbalului de calitate

Dezavantajele scenariului recomandat:
- Se poate utiliza maxim 700 de ore/an

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

Sistem constructiv:

Finisaje:

Finisajele propuse sunt:

- amenajarea unui spatiu de joc de inaltd calitate cu gazon natural ce poate gazduii
competitii de fotbal din divizia A si meciuri internationale, dupa norme ce respect instructiunile
FIFA, UEFA si FRF;

- amenajarea suprafetei tehnice destinata ncalzirii jucatorilor cu gazon artificial

- amenajarea zonei destinate bancilor de rezerva si bancii pentru oficiali

- executia sistemului de drenaj pentru asigurarea viabilitatii gazonului

- executia sistemului de incalzire electricd ce permite utilizarea suprafetei de joc si pe
vreme nefavorabild, conform regulamentului de desfasurare a competitiilor de divizia A

- Incorporarea sistemului de irigat automatizat pentru asigurarea viabilitatii gazonului.

Asigurarea utilitatilor:
Alimentarea cu apa




Alimentarea cu apd se va realiza prin doua puturi forate si prin colectarea apei pluviale de
pe copertina tribunelor si de pe suprafata de joc prin filtrare.
Canalizarea menajera
- Nu este cazul.
Canalizarea pluviala
Se va realiza prin reteua existenta perimetral tribunelor.
Alimentarea cu apa calda si caldura
Nu este cazul
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie se va realiza prin bransamentul existent.
Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament.

Consideratii economice:
Valoarea investitiei: 4.967,73 mii lei (inclusiv TVA)
din care C + M: 3.092,98 mii lei (inclusiv TVA)

Capacititi (in unititi fizice si valorice):

Nr. | Denumire Cantitate
crt.

1 Total suprafata amenajata 9840 mp
2 Din care: - suprafati cu gazon natural 8 311mp

3 - suprafata cu gazon artificial 1529 mp
4 Banca rezerva profesional pentru jucatori fotbal cu 13 scaune 2 buc

5 Banca pentru oficiali cu 2 locuri 1 buc

6 Porti de fotbal cu plasa 1 pereche
7 Fanioane colturi teren (1 set 4 buc) 1 set

8 Fanioane arbitri 1 set

9 Plasa nisipare 1 buc

Pompa de suprafata (2 Pompe centrifugale orizontale multietajate/1 | 2 buc
grup pompare, Constructie pompe - Otel inoxidabil, Tablou electric

10 comanda, Colector distribuitor, Recipient de hidrofor cu membrana
de 24 1/pn 10 bar)
1 Pompa SP 5A-21, Tablou Alimentare si Protectie, Sonda Nivel, | 2 buc
Releu Nivel, 90 ml cablu
12 | Rezervor orizontal Tngropat 80 mc 1 buc
13 | Tractoras multifunctional 35 CP 1 buc
14 | Masina de insdmantat si suprainsamantat 1 buc
15 | Utilaj de tuns gazon helicoidal actionat cardanic 1 buc
16 | Utilaj de aerat 1 buc
17 | Masina multifunctionala de aerat si nisipat 1 buc
18 | Utilaj erbicidat 1 buc
19 | Masina de fertilizat 1 buc
20 | Cilindru compactor maximum 300 kg 1 buc

Durata de realizare (luni)
Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, urmate de 6 luni de mentenanta.
Durata totald de realizare a investitiei este de 12 luni.



Esalonarea investitiei (INV/C+M):
Esalonarea investitiei, pe ani de executie, pentru valoarea de investitie si C+M, este:

mii lei cu
TVA 24%
Investitie 4,345,922
Anul |
C+M 2.705,832
Investitie 621,814
Anul 11
C+M 387,150

E. Finantarea investitiei se asigurd din fonduri ale bugetului general si alte
surse atrase conform listelor de investitii aprobate in conditiile legii.

Finantarea investitiei se asigurd din fonduri ale bugetului general si alte surse
atrase conform listelor de investitii aprobate in conditiile legii.

Consideratii juridice:

Propunerea de aprobare a Studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie
»Lucriari de amenajare gazon, instalatie de incilzire si instalatie irigare Stadionul
UTA?”, se face in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 44, alin.1
conform caruia ,,documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a céror
finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si cele din
imprumuturi interne §i externe, contractate direct de autoritdtile administratiei publice locale,
se aproba de catre autoritatile deliberative

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”b”,alin. (4) lit. ,,d” si ale art. 45, alin.1 din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicatd cu modificarile si
completarile ulterioare,

Fatd de cele de mai sus consideram oportund adoptarea unei hotarari pentru
aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie ,,Lucrari de amenajare
gazon, instalatie de incalzire si instalatie irigare Stadionul UTA”.

DIRECTOR EXECUTIV SEF
SERVICIU
ing. loan Ignat ing. Marin
Dugaesescu



