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Cod proiect:  HURO 0801/081 

Acronim proiect:  Reţea transport 

Beneficiar:  Municipiul Arad 

 
CALENDAR DE ACTIVITĂŢI 

 

Perioada 
Obiectiv


 Acţiune Locaţie 

Rezultat estimat

 

 

 

Stadiu 
An Lună 

2
0
0
9
 

Ianuarie      

Februarie      

Martie      

Aprilie      

Mai      

Iunie      

Iulie      

August      

Septembrie      

Octombrie 

 

Încheiere contracte Semnare Declaraţie 

de parteneriat 

Gyula Declaraţie de parteneriat 

(anexă la Contract de 

finanţare) 

Finalizat 

14 oct. 2009/30 oct. 

2009 

Noiembrie 

 

Management de 

proiect 

Demarare achiziţii 

publice 

Încheiere contract Arad Contract 

Achiziţie echipament de birou 

Achiziţie traduceri 

Finalizat 

nov. 2010 

Decembrie 

 

 

 

Management de 

proiect 

Demarare achiziţii 

publice 

Organizare 

procedură de 

achiziţie publică 

Arad Documentaţie licitaţie 

Decembrie 2009 – Februarie 

2010 

Finalizat 

febr. 2010 

  
Activităţi comunicare Curs instruire Oradea Instruire management proiect 

– 5 persoane 

Finalizat 

10 dec. 2009 

                                                 

 În completarea obiectivelor şi rezultatelor se va avea în vedere corelarea  cu cele menţionate în Cererea de finanţare aprobată. 
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Management de 

proiect 

Contract de 

cofinanţare (I) 

Elaborare 

documente+completa

re formulare 

Arad Documente necesare 

încheierii Contractului de 

cofinanţare cu Guvernul 

României prin Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei – 7 documente 

întocmite 

Finalizat 

2
0

1
0
 

Ianuarie 

Management de 

proiect 

Contract de 

cofinanţare (II) 

Elaborare 

documente+completa

re formulare 

Arad Documente necesare 

încheierii Contractului de 

cofinanţare cu Guvernul 

României prin Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei – 8 documente 

întocmite (Total 15 

documente) 

Finalizat 

Februarie 

Management de 

proiect 

Organizare licitaţie 

”Studiu privind 

dezvoltarea reţelei de 

circulaţie” 

Publicare anunţ 

licitaţie SEAP, JOUE 

Arad Invitaţie participare licitaţie – 

1 buc. 

Finalizat 

2 febr. 2010 

 

 
Management de 

proiect 

Instruire BRECO Arad Instruire management proiect 

– 5 pers. instruite 

Finalizat 

18 febr. 2010 

 

Activităţi de 

comunicare 

Conferinţă lansare 

proiect (1) 

Conferinţă de presă 

Publicare comunicat 

de presă 

Publicare articole pe 

internet 

Arad Comunicat de presă/articol 

PR – 1 buc. 

Conferinţă de presă – 1 buc. 

Materiale infomare: pliante 

100 buc., mape personalizate 

96 buc., rol-up banner 1 buc. 

Finalizat 

26 febr. 2010 

Martie 
Management de 

proiect 

Deschidere oferte  Arad Oferte depuse/deschise Finalizat 

18 martie 2010 

 

Management de 

proiect 

Încheiere Contract de 

cofinanţare 

Semnare Contract de 

cofinanţare cu 

Guvernul României 

Arad/Bucureşti Contract de cofinanţare – 1 

buc. 

În derulare 
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Activităţi de 

comunicare 

Comunicare către LP 

a Contractului de 

Cofinanţare – termen 

10 zile calendaristice 

de la semnare 

Arad/Gyula Comunicare document - 1 buc.  

Aprilie 

Management de 

proiect 

Raport de progres al 

Partenerului – Iniţial 

(1) 

Raportare – termen 

15 zile calendaristice 

de la sfârşitul 

perioadei de raportare 

Arad Raport tehnic şi financiar 1 

buc. 

Cerere de rambursare 1 buc. 

Termen: 

aprilie 2010 

Aprilie 

Management de 

Proiect 

Încheiere contract de 

servicii pentru “Studiu 

de trafic” 

Atribuire/Semnare 

Contract de servicii 

pentru “Studiu 

privind dezvoltarea 

reţelei de circulaţie” 

 Atribuire/semnare contract – 1 

buc. 

În derulare 

15 aprilie 2010 

Mai 
 

 

    

Iunie      

Iulie 

Activităţi de 

comunicare 

Conferinţă 

intermediară derulare 

proiect (2) 

Conferinţă de presă 

Diseminare informaţii 

referitoare la 

implementarea 

proiectului 

Arad Conferinţă de presă – 1 buc. 

Articole presă – 2 buc. 

Publicare material informativ 

pe pagina de internet a 

instituţiei 

Materiale infomare: pliante 

100 buc., mape personalizate 

100 buc. 

 

August 

Management de 

proiect 

Raport de progres al 

Partenerului – 

Intermediar (2) 

Raportare – termen 

15 zile calendaristice 

de la sfârşitul 

perioadei de raportare 

Arad Raport tehnic şi financiar – 1 

buc. 

Cerere de rambursare 1 buc. 

 

Septembrie      

Octombrie      

Noiembrie      
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Decembrie 

Management de 

proiect 

Raport de progres al 

Partenerului – Final 

(3) 

Raportare – termen 

30 zile calendaristice 

calendaristice de la 

sfârşitul perioadei de 

raportare 

Arad Raport tehnic şi financiar – 1 

buc. 

Cerere de rambursare 

 

…
  

Activităţi de 

comunicare 

Organizare eveniment 

încheiere proiect (3) 

Conferinţă de presă 

Publicare comunicat 

de presă 

Publicare articole pe 

internet 

Arad Comunicat de presă/articol PR 

– 1 buc. 

Conferinţă de presă – 1 buc. 

Materiale infomare: pliante 

150 buc., mape personalizate 

150 buc. 

 

      

…
       

      

 

 

  

  

  

 

 

Actualizat 2 la data de 23.03.2010 


