



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 176
din 23 martie 2022

pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad" cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 22405/22.03.2022,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 22408/22.03.2022,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr. 411/2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiții DALI „Reabilitare clădire Colegiul Național *Elena Ghiba Birta Arad*”,

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr. 302/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si finantarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investitie Reabilitare Clădire Colegiul National *Elena Ghiba Birta Arad*, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr. 258/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei tehnico- economice D.A.L.I. Reabilitare clădire Colegiul National *Elena Ghiba Birta Arad*, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 3581/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Arad, în perioada 2017- 2020,

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. I. Hotărârea nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad", cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 302/2017 și nr. 258/2020, se modifică după cum urmează:

1. Indicatorii tehnico-economici, aprobați conform articolului 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 258/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad", cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea conținutul prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad" prin Programului Național de Dezvoltare Locală și asigurarea cofinanțării cheltuielilor obiectivului, nefinanțabile prin programul de la bugetul de stat, în sumă de 2.121.260 lei, stabilită conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin ILIONI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI:

” Reabilitare clădire Colegiul Național *Elena Ghiba Birta* Arad ”

Faza: Deviz general actualizat în timpul execuției

” Reabilitare clădire Colegiul Național *Elena Ghiba Birta* Arad ”

TITULAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 16.422.380,00 lei (cu TVA)
din care C+M: 13.661.034,59 lei (cu TVA)
Dotări : 635.320,00 lei (cu TVA)
B. Date tehnice:
Capacități:

Situația existentă clădire :

A. construită	=	1492,45 mp
A. desfășurată	=	5794,95 mp
A. utilă	=	4382, 15 mp
H. subsol	=	4,00 m
H. parter	=	5,00 m
H. etaj	=	5,00; 4,80 m

Caracteristicile principale ale construcției:

- Clasa de importanță II
- Categoria de importanță B
- Număr de nivele - Corp A: S + P + 2E (parțial)
- Corp B: S+ P + 3E

Durata de realizare a investiției: 36 luni,

D. Eșalonarea investiției: Anul I, II, III

E. Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin ILIONI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Stepanescu Lilioara

Nr. 174 / 22.03.2022
PROIECT

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2022

pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad" cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 22405/22.03.2022,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 22408/22.03.2022,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr. 411/2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și finanțarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiții DALI „Reabilitare clădire Colegiul Național *Elena Ghiba Birta Arad*”,

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr. 302/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si finantarea de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli aferente realizării obiectivului de investitie Reabilitare Clădire Colegiul National *Elena Ghiba Birta Arad*, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local la Municipiului Arad nr. 258/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei tehnico- economice D.A.L.I. Reabilitare clădire Colegiul National *Elena Ghiba Birta Arad*, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 3581/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Arad, în perioada 2017- 2020,

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E:

Art. I. Hotărârea nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba

Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 302/2017 și nr. 258/2020, se modifică după cum urmează:

1. Indicatorii tehnico-economici, aprobați conform articolului 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 258/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - ”Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea conținutul prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” prin Programului Național de Dezvoltare Locală și asigurarea cofinanțării cheltuielilor obiectivului, nefinanțabile prin programul de la bugetul de stat, în sumă de 2.121.260 lei, stabilită conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
OBIECTIVULUI:

” Reabilitare clădire Colegiul Național *Elena Ghiba Birta* Arad ”

Faza: Deviz general actualizat în timpul execuției

” Reabilitare clădire Colegiul Național *Elena Ghiba Birta* Arad ”

TITULAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:	16.422.380,00 lei (cu TVA)
din care C+M:	13.661.034,59 lei (cu TVA)
Dotări :	635.320,00 lei (cu TVA)
B. Date tehnice:	
Capacități:	

Situația existentă clădire :

A. construită	=	1492,45 mp
A. desfășurată	=	5794,95 mp
A. utilă	=	4382, 15 mp
H. subsol	=	4,00 m
H. parter	=	5,00 m
H. etaj	=	5,00; 4,80 m

Caracteristicile principale ale construcției:

- Clasa de importanță II
- Categoria de importanță B
- Număr de nivele - Corp A: S + P + 2E (parțial)
- Corp B: S+ P + 3E

Durata de realizare a investiției: 36 luni,

D. Eșalonarea investiției: Anul I, II, III

E. Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr22405/22.03.2022

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad" cu modificările și completările ulterioare, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad funcționează într-una din clădirile reprezentative ale Municipiului Arad din B-dul Dragalina nr. 6. Imobilul se compune din două corpuri de clădire A și B. Corpul A este construit în două etape: prima etapă în anul 1888 - aripa de pe b-dul Dragalina și în anul 1912- 1913 este construită aripa de pe str. 1 Decembrie 1918. Cel de-al doilea corp, corpul B, este construit în anii 1970. Clădirea a fost cuprinsă în Ansamblul urban Arad – Cod. AR.-II-a-B-00477, și face parte din proprietatea publică a Municipiului Arad, conform CF nr. 316576.

Execuția lucrărilor pentru „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” au început în 2019 după obținerea Autorizație de construire nr. 68/28.01.2019, în baza Contractului de Lucrări nr. 62085/08.08.2019, încheiat între Municipiul Arad și Asocieria SC VESA CONSTRUZIONI SRL cu asociatul RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.

Reabilitarea Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad se face cu finanțare prin PNDL - Programul Național de Dezvoltare Locală, conform contractului de finanțare nr. 1273/ 26.09.2017 cu Act Ad. Nr. 1/2019, încheiat între Municipiul Arad și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Pe parcursul execuției s-a constatat necesitatea unor suplimentări ale cantităților de lucrări care conduc la modificarea indicatorilor tehnico-economici.

Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad" cu modificările și completările ulterioare

**PRIMAR,
Bibart Călin**

REFERAT,
al Serviciului de Investiții

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 22405/22.03.2022 a domnului
Călin BIBART, Primar al Municipiului Arad;

Obiect :

Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - "Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad" cu modificările și completările ulterioare;

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad funcționează într-una din clădirile reprezentative ale Municipiului Arad din B-dul Dragalina nr. 6. Imobilul se compune din două corpuri de clădire A și B. Corpul A este construit în două etape: prima etapă în anul 1888 - aripa de pe b-dul Dragalina și în anul 1912- 1913 este construită aripa de pe str. 1 Decembrie 1918. Cel de-al doilea corp, corpul B, este construit în anii 1970. Clădirea a fost cuprinsă în Ansamblul urban Arad – Cod. AR.-II-a-B-00477, și face parte din proprietatea publică a Municipiului Arad, conform CF nr. 316576.

Execuția lucrărilor pentru „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” au început în 2019 după obținerea Autorizație de construire nr. 68/28.01.2019, în baza Contractului de Lucrări nr. 62085/08.08.2019, încheiat între Municipiul Arad și Asocieria SC VESA CONSTRUZIONI SRL cu asociatul RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.

Reabilitarea Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad se face cu finanțare prin PNDL - Programul Național de Dezvoltare Locală, conform contractului de finanțare nr. 1273/26.09.2017 cu Act Ad. Nr. 1/2019, încheiat între Municipiul Arad și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

În general, suplimentările de cantități au intervenit în timpul execuției, deoarece:

- Corpul A al clădirii a fost realizat în două etape, respectiv în anul 1888 și 1912, ceea ce a condus la tasări inegale ale clădirii, apărând fisuri care au devenit vizibile după desfacerea tencuielilor vechi.

- modificarea legislației privind securitatea la incendiu a construcțiilor (Normativ P118/2018), care a avut loc după întocmirea Proiectului Tehnic, ceea ce a condus la suplimentări pentru instalații de stingere incendiu (stație de pompare hidranți, hidranți interiori, detecție și semnalizare incendiu);

- clădirile făcute prin adăugiri succesive (de-a lungul timpului au fost construite corpuri noi lipite de clădirea inițială);

- repoziționarea instalației interioare de curenți slabi în unitatea de învățământ;

- a fost repoziționat tabloul electric general pentru o distribuție mai uniformă a tablourilor de distribuție secundare;

- tâmplăria exterioară existentă, care are înălțimi mari, nu avea buiandrugi pentru susținerea zidăriei superioare acesteia;

Necesitatea suplimentării cantităților pe obiectele Arhitectură și Rezistență s-a datorat următoarelor:

- corpul A – recompartimentări prin crerarea de ziduri noi; modificare a soluției privind cămășuirea zidurilor de rezistență; armări suplimentare ale planșeelor; consolidări ale grinzilor metalice existente; ancorarea suplimentară cu armătură a planșeelor de zidăria existentă,

- corpul B – refacere finisaje în urma montărilor instalațiilor de stingere și semnalizare incendiu, respectiv datorată înlocuirii totale a instalației de încălzire; închiderea cu zidărie a mai multor goluri de ferestre, schimbări ale tâmplăriei cu ochiuri mobile acționate electric în caz de incendiu,

Având în vedere prevederile:

- Hotărârea nr. 907/ 29.11/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice – Secțiunea a 5 –a Devizul general – art.10 .
- Ordinul nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/ 2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat.
- Prevederile legii nr. 273/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale.

Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri privind modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI - ”Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad” cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Portaru Elena**

**ȘEF SERVICIU,
Giurgiu Lucia**

**ÎNTOCMIT,
Deac Paul**

VIZAT JURIDIC,

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT ÎN EXECUȚIE
„ REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD”.

Număr curent	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	DEVIZ GENERAL			DEVIZ GENERAL			DEVIZ GENERAL			SURSE DE FINANȚATE	
		APROBAT PRIN HCLM 411/22.11.2016			APROBAT PRIN HCLM 258/2020			ACTUALIZAT ÎN TIMPUL EXECUȚIEI				
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	BUGET DE STAT (PROGRAM PNDL)	BUGET LOCAL MUNICIPIUL ARAD
		Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	VALOARE INCLUSIV TVA MII LEI	VALOARE INCLUSIV TVA MII LEI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului											
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.2.1.	Amenajare exterior	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	16.20	3.24	19.44	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 1	16.20	3.24	19.44	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
2	CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului											
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	276.41	55.28	331.69	68.810	13.074	81.884	68.81	13.07	81.88	81.884	0.000
	Cheltuieli pentru bransarea la utilități	36.85	7.37	44.22	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOL 2	318.85	63.77	382.63	68.810	13.074	81.884	68.81	13.07	81.88	81.884	0.000
3	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica											
3.1.	Studii				0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
3.1.1.	Studii de teren	1.20	0.24	1.44		0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli penru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	96.96	0.00	96.96	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor		0.00	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
3.5.	Proiectare și ingineriing	424.15	84.83	508.98	289.510	55.000	344.524	289.51	55.00	344.52	243.724	100.800
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	2.50	0.50	3.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
	Consultanță	103.44	20.69	124.13	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
3.8.	Asistenta tehnica	206.88	41.37	248.25	205.550	39.050	244.600	205.55	39.05	244.60	0.000	244.600
	TOTAL CAPITOL 3	835.14	147.63	982.77	495.060	94.050	589.124	495.06	94.05	589.12	243.724	345.400
4	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza											
4.1.	Constructii si instalatii din care din care	9,089.32	1,817.86	10,907.18	8,107.665	1,540.456	9,648.121	11,126.06	2,113.95	13,240.01	13,240.005	1,655.810
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	9.50	1.90	11.40	246.136	46.766	292.902	246.14	46.77	292.90	292.902	
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	396.21	79.24	475.45	274.434	52.142	326.576	274.43	52.14	326.58	326.576	
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	
4.5.	Dotari	513.89	102.77	616.66	533.880	101.437	635.317	533.88	101.44	635.32	635.317	
4.5.1.	Lista echipamente	65.50	15.72	81.22	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	
	TOTAL CAPITOL 4	10,008.91	2,001.77	12,010.69	9.162, 115	1,740.802	10,902.916	12,180.51	2,314.30	14,494.80	14,494.801	0.000
5	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli								0.00	0.00		
5.1.	Organizare de santier											
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	234.03	46.98	281.01	38.860	7.380	46.244	38.86	7.38	46.24	46.244	
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	110.76	0.00	110.76	108.290	0.000	108.290	120.05	0.00	108.29		120.052
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,114.91	222.98	1,337.89	916.211	174.080	1,090.291	916.21	174.08	1,090.29	1,090.291	
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOL 5	1,460.60	269.96	1,730.57	1,063.360	181.460	1,024.820	1,075.12	181.46	1,244.83	1,136.535	120.052
6	CAPITOLUL 6 Cheltuiuele pentru probe tehnologice si teste											
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
I	TOTAL GENERAL	12,639.70	2,486.37	15,126.10	10,789.340	2,029.400	12,818.740	13,819.50	2,602.88	16,422.38	14,301,13	2,121,26
II	din care C+M	9,631.95	1,926.39	11,558.33	8,460.789	1,608.350	10,069.140	11,479.86	2,181.17	13,661.03	12,005.225	1,655.810

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF SERVICIU

ÎNTOCMIT

CĂLIN BIBART

ELENA PORTARU

GIURGIU LUCIA

DEAC PAUL