



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 659
din 28 noiembrie 2023

privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul
„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura
pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea
finalizării activităților și asigurării funcționalității sale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 94954/21.11.2023,

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport
public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și
strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, înregistrat cu nr. 94956/21.11.2023,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019 privind aprobarea
proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să
asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS
127811 și a cheltuielilor legate de proiect,

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa 4, Obiectivului Specific
4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management
Programul Operațional Regional 2014-2020 privind stabilirea unor acțiuni AM/OI de pregătire
în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru proiectele care au
fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista
proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate,

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat
la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit.
k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1 Proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 finanțat în cadrul POR 2014-2020 se declară nefinalizat, conform Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024, în vederea finalizării activităților proiectului și asigurării funcționalității sale.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile estimate legate de proiect în cuantum de 111.974.473,30 lei, pentru anul 2024, reprezentând valoarea restului de executat estimat și finanțarea acestuia din fonduri ale bugetului general al Municipiului Arad.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, Domnul Bibarț Călin Laurențiu, să semneze actul aditional la contractul de finanțare a proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin Unitatea de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ilie CHEȘA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 637/21.11.2023

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2023

privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul
„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura
pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea
finalizării activităților și asigurării funcționalității sale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 94954/21.11.2023,

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport
public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și
strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, înregistrat cu nr. 94956/21.11.2023,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019 privind aprobarea
proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să
asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS
127811 și a cheltuielilor legate de proiect,

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa 4, Obiectivului Specific
4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management
Programul Operațional Regional 2014-2020 privind stabilirea unor acțiuni AM/OI de pregătire
în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru proiectele care au
fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista
proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate,

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit.
k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E:

Art.1 Proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să
asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS
127811 finanțat în cadrul POR 2014-2020 se declară nefinalizat, conform Instrucțiunii nr.
207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024, în vederea finalizării activităților proiectului și asigurării funcționalității sale.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile estimate legate de proiect în cuantum de 111.974.473,30 lei, pentru anul 2024, reprezentând valoarea restului de executat estimat și finanțarea acestuia din fonduri ale bugetului general al Municipiului Arad.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, Domnul Bibarț Călin Laurențiu, să semneze actul aditional la contractul de finanțare a proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin Unitatea de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii sale, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Realizarea legăturii rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare este un traseu care include construirea podului peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna și reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pentru realizarea proiectului Municipiul Arad este beneficiarul unui contract de finanțare în cadrul POR 2014 -2020, Axa 4, *Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”*

Ținând cont de nefinalizarea lucrărilor proiectului până la sfârșitul acestui an, conform Instrucțiunii 207/2023 a A.M.P.O.R, în vederea finalizarii lucrărilor si asigurarii functionalitatii proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii sale.

p. PRIMAR,
Bibart Călin
VICEPRIMAR
Lazăr Faur

Municipiul Arad

Unitatea de Implementare a Proiectului

„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,

Nr. _____/_____

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. _____ a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect : aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale.

Având în vedere considerentele:

Municipiul Arad este beneficiarul finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, , Axa 4, *Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă ”*, a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811.

Pornind de la necesitatea de realizare a unei legături rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare, a fost propus acest proiect care include și realizarea unui pod peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna. Acest traseu de autobuz va închide inelul de circulație prin legătura directă spre traseul liniei de tramvai din str. Ștefan Cel Mare și Calea Timișorii.

Realizarea noului traseu de transport public cu autobuzul, reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pe lângă aceste activități se adaugă încă două obiective complementare ca și activitate privind mobilitatea urbană și anume -Implementarea sistemului de închiriere biciclete în Municipiul Arad și achizițioarea a 10 autobuze electrice.

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019, iar finanțarea se derulează conform Contract de finanțare nr. 4896/89766/20.11.2019 .

Pe parcursul execuției, modificările legislative apărute ca urmare a creșterii prețurilor resurselor necesare execuției, precum și unele revizuri ale soluțiilor tehnice au determinat ajustarea prețurilor contractului de lucrări și implicit a bugetului proiectului,.

Ajustarea valorii contractului de lucrări s-a realizat etapizat și influențează direct valoarea proiectului în conformitate cu prevederile legale aplicabile (HG 1/2018).

Contractul de execuție lucrări, care include și realizarea podului peste Mureș a fost semnat în ianuarie 2022 și are o durată de execuție de 28 luni, adică până în luna mai 2024.

Având în vedere situația de a depăși data de 31.12.2023, dată de închidere a POR 2014-2020, conform Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de management pentru POR 2014-2020, în vederea încheierii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele nefinalizate, există posibilitatea, declarării proiectelor ca nefinalizate, cu condiția finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse până cel târziu la data de 31.12.2024.

În cazul acestui proiect, estimăm terminarea implementării până cel târziu la data de 31.12.2024.

De asemenea, facem precizarea că valoarea eligibilă a proiectului a fost decontată de către finanțator în mare majoritate, iar restul valorii eligibile se decontează în luna decembrie 2023.

Valoarea neeligibilă a proiectului rămasă de executat se referă la lucrările aferente execuției podului și a lucrărilor complementare (canalizare, plantări copaci, drum, etc.), valori care au fost asumate de către Municipiul Arad, conform contractului de finanțare.

În valoarea calculată a cheltuielilor estimate ca necesare pentru finalizarea proiectului din fonduri proprii în sumă de 111.974.473,30 lei s-a cuprins valoarea lucrărilor rămase de executat, ajustarea plătită și estimată pentru rest a valorii contractului, valoarea estimată a lucrărilor conform ordinelor de modificare a proiectului și cheltuielile aferente activităților proiectului aprobate conform contractului de finanțare (cheltuieli pentru servicii de dirigenție șantier, asistență proiectant, audit financiar, informare și publicitate, cote ISC, etc).

În baza celor de mai sus, propunem adoptarea hotărârii de consiliu pentru aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, ca fiind oportună și legală, întrunind cerințele prevăzute de lege.

MANAGER PROIECT
TEHNIC

Lucia Giurgiu

RESPONSABIL FINANCIAR

Matzek Magda

RESPONSABIL

Puia Adrian

VIZAT JURIDIC
Tomoș Cristian

Lucia Giurgiu/1 ex./Lucia Giurgiu