



Sediul: Str. Codrului nr.1, Sebiş, jud. Arad
Punct de lucru: Blv. Vasile Milea nr. 44, Arad, jud. Arad
Email: office@dromcons.ro; sau dromconsar@gmail.com
Tel: 0357 804 071
RO15624428, JO2/912/2003

S.F. - RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

PROIECT NR. P 25-63
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD

Centralizator Avize si Acorduri conform Certificat Urbanism 1569/01.10.2025										
Nr. Crt.	Certificat de Urbanism	Masura propusa prin CU	Planificare							
			Avize/Acorduri/Studii		Nr. Inregistrare Depunere la Avizator	FACTURA/ PLATA		Nr. Aviz	STATUS AVIZ	Comentarii/ Observatii
						FACTURA	STATUS PLATA			
1	1569/01.10.2025 PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD	Avize si Acorduri	Compania de Apa Arad	S-a depus fizic		FAR nr. 1018621 din - 29/10/2025		Nr. 28682/02.12.2025	Primit	
2			Comisia de Sistematizare a Circulației Arad	S-a depus fizic	96881/28.10.2025			Nr. Ad. 96881/Z1/11.11.2025	Primit	
3			ISU Arad	S-a depus fizic	1.123.550 din 29.10.2025			Nr. 1.123.550 din 24.11.2025	Primit	
4			DELGAZ	S-a depus pe mail	RC240258			215212447/04.11.2025	Primit	
5			PROTECTIA MEDIULUI - APM Arad	S-a depus fizic	4004/R/28.10.2025			Nr. 20149/31.10.2025	Primit	
6			IPJ Arad	S-a depus fizic				Nr. 291.074 din 13.11.2025	Primit	
7			DIGI	S-a depus online	34042176745			3042176745/24.10.2025	Primit	
9			Directia Edilitare si Directia Patrimoniu Arad	S-a depus fizic	96886/28.10.2025			96886/Z1/17.02.2026	Primit	
10			CFR	S-a trimis la timisoara 03.11.2025	5552/03.11.2025			Nr. 23-ALG-2026	Primit	
11			Ministerul Transportului si Infrastructurii	S-a trimis prin mail in 30.10.2025	36537/31.10.2025			Nr. 36537/31.10.2025	Primit	Raspuns:avizul este emis de catre "CFR"
12			Rețele electrice	S-a depus fizic	27447688/27.10.2025			28447688/06.11.2025	Primit	
13			MAPN - STATUL MAJOR GENERAL	S-a trimis prin colet in 23.10.2025				Nr. DR-15024/13.01.2026	Primit	
14			Orange	S-a depus online	AFO395637			AFO395637/38369/36345 / 09.01.2026	Primit	
15			AACR	S-a depus online				40319/30.12.2025	Primit	
16										
17										
18										
19		Elaborare studii geotehnice	G25 71 - Elaborat SC DROMCONS SRL							
20		Elaborare studii de specialitate	T25 73/2025 - Studiu Topografic - Elaborat SC DROMCONS SRL							
21		Elaborare studii de specialitate	Studiu de trafic - Elaborat SC DROMCONS SRL							

RESPONSABILI PROIECT
PROJECT MANAGER: ADRIAN PRAHOVEANU