

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant: Nedav Constar 2012 SRL
Proiectant: Aram Plan Proiect SRL
Contract numarul :

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 409 din 28.07.2026

CENTRALIZATORUL SITUATIEI DE LUCRARI NR. 6/ 09.06.2026													
Nr.	Denumirea	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	NR	NCS	Valoare in urma NR si NCS	Decontat anterior T.V.A 19 %	Decontat anterior T.V.A 21 %	Decontat luna curenta Sit. Nr. 6	Decontat cumul T.V.A 21 %	Decontat cumul T.V.A 19 %	Rest de executat	Realizat in procente % luna curenta	Realizat in procente % total cumul
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2-3+4					6+7	5-8		
Obiect 1 1.1 CORP C1													
1.1	1 Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladirea publica, cu tamplarie eficienta energetic	1.319.424,53	0,00	0,00	1.319.424,53	1.186.657,78	82.705,64	33.396,89	116.102,53	1.186.657,78	16.664,22	2,53%	98,74%
1.2	2 Izolarea termica a fatadelor - parte opaca, pereti exteriori	1.264.207,44	0,00	0,00	1.264.207,44	184.999,23	1.015.421,11	59.134,62	1.074.555,73	184.999,23	4.652,48	4,68%	99,63%
1.3	3 Izolarea termica a terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante	198.704,67	0,00	0,00	198.704,67	198.704,67	0,00	0,00	0,00	198.704,67	0,00	0,00%	100,00%
1.4	4 Izolarea termica a planseului peste sol, subsol neincalzit	57.150,55	0,00	0,00	57.150,55	0,00	57.150,55	0,00	57.150,55	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.5	5 Inlocuirea invelitori cu sarpana din lemn si tabla	799.946,12	0,00	0,00	799.946,12	785.878,05	0,00	0,00	0,00	785.878,05	14.068,07	0,00%	98,24%
1.6	6 Repararea acoperisului tip terasa si hidroizolarea terasei	7.281,27	0,00	0,00	7.281,27	0,00	0,00	7.281,27	7.281,27	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.7	7 Repararea trotuarelor de protectie	53.690,85	0,00	0,00	53.690,85	0,00	0,00	49.187,61	49.187,61	0,00	4.503,24	91,61%	91,61%
1.8	8 Repararea, inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice	32.204,29	0,00	0,00	32.204,29	0,00	32.204,29	0,00	32.204,29	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.9	9 Lucrari executate la grupul sanitar - persoane cu dizabilitati	9.385,40	0,00	0,00	9.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,40	0,00%	0,00%
1.10	10 Rezistenta	1.326,51	0,00	0,00	1.326,51	0,00	0,00	1.326,51	1.326,51	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.11	11 Inlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului termic sau a apei calde de consum, inclusiv izolarea termica a acestora, precum si montarea robinetelor	99.483,70	0,00	0,00	99.483,70	0,00	99.483,70	0,00	99.483,70	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.12	12 Inlocuirea, dotarea cu corpuri de incalzire statice	160.136,08	0,00	0,00	160.136,08	66.896,85	93.239,22	0,00	93.239,22	66.896,85	0,00	0,00%	100,00%
1.13	13 Reglarea zonala sau si centrala si echilibrarea instalatiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de incalzire radiante	12.492,61	0,00	0,00	12.492,61	0,00	12.492,61	0,00	12.492,61	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.14	14 Reabilitarea modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate	168.578,21	0,00	0,00	168.578,21	0,00	97.675,50	70.902,71	168.578,21	0,00	0,00	42,06%	100,00%
1.15	15 Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente, inclusiv suplimentarea numarului acestora, cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata de viata, inclusiv tehnologia LED	243.010,93	0,00	0,00	243.010,93	0,00	243.010,93	0,00	243.010,93	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.16	16 Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare si prezenta	4.525,55	0,00	0,00	4.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,55	0,00%	0,00%
1.17	17 Dotare cu paratrasnet	31.808,54	0,00	0,00	31.808,54	0,00	0,00	31.808,54	31.808,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.18	18 Instalatie panouri fotovoltaice	147.616,86	0,00	0,00	147.616,86	0,00	0,00	147.616,86	147.616,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.19	19 Sisteme si dotari pentru securitatea la incendiu precum hidranti, sisteme de desfumare, sirene de interior, kituri de emergenta, semnalizare de incendiu, cumulatori pentru ventilare, kit de deschidere a ferestrelor, val rezistenta la foc, detector multicriterial	98.746,55	0,00	0,00	98.746,55	0,00	96.078,21	2.668,34	98.746,55	0,00	0,00	2,70%	100,00%
1.20	20 Lucrari de reabilitare a sistemelor de climatizare si sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior, asigurarea calitatii aerului interior prin reapararea instalatiei de ventilare mecanica	90.030,41	0,00	0,00	90.030,41	0,00	0,00	90.030,41	90.030,41	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.21	21 Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatade, terasa cladirii precum si montarea remontarea acestora	37.890,00	0,00	0,00	37.890,00	0,00	0,00	7.406,28	7.406,28	0,00	30.483,72	19,55%	19,55%
1.22	22 Instalatii sanitare	60.048,26	0,00	0,00	60.048,26	0,00	0,00	60.048,26	60.048,26	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.23	23 Instalatii sanitare - rezervor incendiu +He +Lucrari exterioare	146.980,85	0,00	0,00	146.980,85	0,00	0,00	146.980,85	146.980,85	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.24	1 Montaj echipamente - instalatii de climatizare	22.232,06	0,00	0,00	22.232,06	0,00	0,00	22.232,06	22.232,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.25	2 Montaj echipamente - instalatii hidranti interiori	5.731,48	0,00	0,00	5.731,48	0,00	4.159,59	1.571,89	5.731,48	0,00	0,00	27,43%	100,00%
1.26	3 Montaj echipamente - instalatii sanitare	3.344,57	0,00	0,00	3.344,57	0,00	0,00	3.344,57	3.344,57	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.27	4 Montaj echipamente - instalatii electrice	40.509,64	0,00	0,00	40.509,64	0,00	0,00	40.509,64	40.509,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.28	5 Montaj echipamente - instalatii electrice statie de incarcare	9.686,01	0,00	0,00	9.686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,01	0,00%	0,00%
1.29	5 Echipamente statie de incarcare	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00%	0,00%
1.30	5 Echipamente C 1	874.228,41	0,00	0,00	874.228,41	0,00	80.000,00	794.228,41	874.228,41	0,00	0,00	90,85%	100,00%
Obiect 2 1.2 Corp C2													
2.1	1 Arhitectura	474.043,35	0,00	0,00	474.043,35	16.457,94	334.857,77	120.837,49	455.695,26	16.457,94	1.890,15	25,49%	99,60%
2.2	2 Rezistenta	12.116,16	0,00	0,00	12.116,16	12.116,16	0,00	0,00	0,00	12.116,16	0,00	0,00%	100,00%
2.3	3 Instalatii sanitare PSI	4.284,31	0,00	0,00	4.284,31	0,00	4.284,31	0,00	4.284,31	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.4	4 Instalatii electrice	3.777,31	0,00	0,00	3.777,31	0,00	0,00	3.777,31	3.777,31	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.5	5 Instalatii termice	18.798,27	0,00	0,00	18.798,27	3.881,86	14.916,41	0,00	14.916,41	3.881,86	0,00	0,00%	100,00%
Obiect 3 1.3 Corp C3													
3.1	1 Arhitectura	2.314.055,41	0,00	0,00	2.314.055,41	1.262.288,81	850.869,12	148.106,58	998.975,70	1.262.288,81	52.790,90	6,40%	97,72%
3.2	2 Rezistenta	39.376,10	0,00	0,00	39.376,10	8.187,80	0,00	31.188,30	31.188,30	8.187,80	0,00	79,21%	100,00%
3.3	3 Instalatii climatizare	43.144,25	0,00	0,00	43.144,25	0,00	0,00	36.370,09	36.370,09	0,00	6.774,16	84,30%	84,30%
3.4	4 Instalatii sanitare PSI	34.099,67	0,00	0,00	34.099,67	0,00	34.099,67	0,00	34.099,67	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.5	5 Instalatii sanitare	23.154,79	0,00	0,00	23.154,79	0,00	0,00	23.154,79	23.154,79	0,00	0,00	100,00%	100,00%
3.6	6 Instalatii electrice	155.132,47	0,00	0,00	155.132,47	0,00	152.600,42	2.532,05	155.132,47	0,00	0,00	1,63%	100,00%
3.7	7 Instalatii termice	152.709,00	0,00	0,00	152.709,00	36.887,61	115.821,39	0,00	115.821,39	36.887,61	0,00	0,00%	100,00%
3.8	1 Montaj echipamente - instalatii de climatizare	8.234,10	0,00	0,00	8.234,10	0,00	0,00	8.234,10	8.234,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
3.9	2 Montaj echipamente - instalatii sanitare PSI	3.421,69	0,00	0,00	3.421,69	0,00	0,00	3.421,69	3.421,69	0,00	0,00	100,00%	100,00%
3.10	3 Montaj echipamente - instalatii sanitare	1.561,78	0,00	0,00	1.561,78	0,00	0,00	1.561,78	1.561,78	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.29	6 Echipamente C3	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00	330.500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Obiect 4 6 Organizare de santier													
4.1	1 Organizare de santier	145.188,00	0,00	0,00	145.188,00	116.336,44	0,00	28.851,56	28.851,56	116.336,44	0,00	19,87%	100,00%
Obiect 1 7 Probe tehnologice si teste													
1.1	24 Probe tehnologice, teste si incercari - corp C1	39.227,62	0,00	0,00	39.227,62	0,00	0,00	39.227,62	39.227,62	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.2	8 Probe tehnologice, teste si incercari - corp C2	3.659,41	0,00	0,00	3.659,41	0,00	0,00	3.659,41	3.659,41	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.3	8 Probe tehnologice, teste si incercari - corp C3	29.112,97	0,00	0,00	29.								

BENEFICIAR,

DIRIGINTE DE SANTIER,

EXECUTANT,

ROMANIA - M.D. 2012
BOCA FLORIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022306
SUBDOMENII:
8.1; 8.2; 3.1; 2.4

TRIPUNESCU RODICA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00016326
DOMENII / SUBDOMENII
1; 2.3; 3.1; 6.1; 7; 8.2; 10.1

Devizul General al CERERII DE FINANTARE Anexa la HCLM nr.
REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR DIN MUNICIPIUL ARAD ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB

REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZARE CLADIRI UNITAȚI DE ÎNVĂȚAMÂNT SECUNDAR ÎNTERIOR DIN MUNICIPIUL ARAD ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARUS IACOB														
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile			TOTAL ELIGIBIL 19%	TOTAL ELIGIBIL 21%	Cheltuieli neeligibile			TOTAL NEELIGIBIL 19%	TOTAL NEELIGIBIL 21%	TOTAL 19%	TOTAL 21%	TOTAL
		Baza	TVA eligibila 19%	TVA eligibila 21%			Baza	TVA ne-eligibilă 19%	TVA ne-eligibilă 21%					
1	2	3	4	5	6=3+4	7=3+5	8	9	10	11=8+9	12=8+10	13=6+11	14=7+12	15=13+14
1	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului													
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului													
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	18.060,00	0,00	104.060,00	0,00	104.060,00	104.060,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	18.060,00	0,00	104.060,00	0,00	104.060,00	104.060,00
3	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică													
3.1.	Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.155,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	6.655,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	2.373,00	0,00	13.673,00	0,00	13.673,00	13.673,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.333,96	99.615,85	13.658,40	623.909,81	78.698,40	623.909,81	78.698,40	702.608,21
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.466,00	0,00	8.707,86	0,00	50.173,86	0,00	50.173,86	50.173,86
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.295,96	19.056,23	0,00	119.352,19	0,00	119.352,19	0,00	119.352,19
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574,00	0,00	4.950,54	0,00	28.524,54	0,00	28.524,54	28.524,54
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.998,00	76.759,62	0,00	480.757,62	0,00	480.757,62	0,00	480.757,62
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	18.060,00	0,00	104.060,00	0,00	104.060,00	104.060,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	16.800,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.709,10	2.520,54	48.393,05	15.786,54	278.836,15	15.786,54	278.836,15	294.622,69
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.003,00	0,00	29.400,63	0,00	169.403,63	0,00	169.403,63	169.403,63
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.003,00	0,00	25.200,63	0,00	145.203,63	0,00	145.203,63	145.203,63
3.8.1.2	Pentru participarea proiectului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,00	2.520,54	0,00	15.786,54	0,00	15.786,54	0,00	15.786,54
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.440,10	0,00	18.992,42	0,00	109.432,52	0,00	109.432,52	109.432,52
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.843,06	103.846,39	83.639,45	650.406,35	481.922,55	650.406,35	481.922,55	1.132.328,90
4	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază													
4.1	Construcții și instalații	7.873.652,56	714.961,78	863.246,12	4.477.918,54	4.973.941,92	1.555.786,62	0,00	326.715,19	0,00	1.882.501,81	4.477.918,54	6.856.443,73	11.334.362,27
4.1.1	CORP C1	2.423.136,58	460.395,95	0,00	2.883.532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.532,53	0,00	2.883.532,53
4.1.1	CORP C1	2.611.340,15	0,00	548.381,43	0,00	3.159.721,58	848.041,35	0,00	178.088,68	0,00	1.026.130,03	0,00	4.185.851,62	4.185.851,62
4.1.2	CORP C2	32.455,96	6.166,63	0,00	38.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.622,59	0,00	38.622,59
4.1.2	CORP C2	339.472,80	0,00	71.289,29	0,00	410.762,09	124.614,08	0,00	26.168,96	0,00	150.783,04	0,00	561.545,12	561.545,12
4.1.3	CORP C3	1.307.364,22	248.399,20	0,00	1.555.763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.763,42	0,00	1.555.763,42
4.1.3	CORP C3	1.159.882,85	0,00	243.575,40	0,00	1.403.458,25	583.131,19	0,00	122.457,55	0,00	705.588,74	0,00	2.109.046,99	2.109.046,99
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	94.721,33	0,00	19.891,48	0,00	114.612,81	11.527,47	0,00	2.420,77	0,00	13.948,24	0,00	112.567,79	112.567,79
4.2.1	CORP C1	81.503,76	0,00	17.115,79	0,00	98.619,55	11.527,47	0,00	2.420,77	0,00	13.948,24	0,00	112.567,79	112.567,79
4.2.2	CORP C3	13.217,57	0,00	2.775,69	0,00	15.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.993,26	0,00	15.993,26
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.424.728,41	0,00	299.192,97	0,00	1.723.921,38	236.000,00	0,00	49.560,00	0,00	285.560,00	0,00	2.009.481,38	2.009.481,38
4.3.1	CORP C1	1.094.228,41	0,00	229.787,97	0,00	1.324.016,38	236.000,00	0,00	49.560,00	0,00	285.560,00	0,00	1.609.576,38	1.609.576,38
4.3.2	CORP C3	330.500,00	0,00	69.405,00	0,00	399.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.905,00	0,00	399.905,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	9.393.102,30	714.961,78	1.182.330,56	4.477.918,54	6.812.476,10	1.803.314,09	0,00	378.695,96	0,00	2.182.010,05	4.477.918,54	8.994.486,15	13.472.404,70

1	2	3	4	5	6=3+4	7=3+5	8	9	10	11=8+9	12=8+10	13=6+11	14=7+12	15=13+14
5	CAPITOLUL 5 Cheltuieli cu organizarea de santier													
5.1.	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.188,00	22.103,92	6.058,83	138.440,36	34.910,39	138.440,36	34.910,39	173.350,75
5.1.1	lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.336,44	22.103,92	0,00	138.440,36	0,00	138.440,36	0,00	138.440,36
5.1.1	lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.851,56	0,00	6.058,83	0,00	34.910,39	0,00	34.910,39	34.910,39
5.1.2	cheltuieli conexe organizării de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.420,75	0,00	0,00	0,00	138.420,75	0,00	138.420,75	138.420,75
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.776,75	0,00	0,00	0,00	48.776,75	0,00	48.776,75	48.776,75
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,35	0,00	0,00	0,00	9.755,35	0,00	9.755,35	9.755,35
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.776,75	0,00	0,00	0,00	48.776,75	0,00	48.776,75	48.776,75
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme, autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.111,90	0,00	0,00	0,00	31.111,90	0,00	31.111,90	31.111,90
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.349,23	0,00	93.313,34	0,00	537.662,57	0,00	537.662,57	537.662,57
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.957,98	22.103,92	101.052,17	138.440,36	720.673,71	138.440,36	720.673,71	859.114,07
6.	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare													
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	15.120,00	0,00	87.120,00	0,00	87.120,00	87.120,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	15.120,00	0,00	87.120,00	0,00	87.120,00	87.120,00
7.	CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (15.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.492,10	0,00	199.183,34	0,00	1.147.675,44	0,00	1.147.675,44	1.147.675,44
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (10.0% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.527,06	0,00	181.550,68	0,00	1.046.077,74	0,00	1.046.077,74	1.046.077,74
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.019,16	0,00	380.734,02	0,00	2.193.753,18	0,00	2.193.753,18	2.193.753,18
	TOTAL GENERAL	9.393.102,30	714.961,78	1.182.330,56	4.477.918,54	6.812.476,10	5.455.134,29	125.950,31	977.301,60	788.846,71	5.769.539,49	5.266.765,26	12.582.015,59	17.848.780,85
	din care C+M	7.968.373,89	714.961,78	883.137,60	4.477.918,54	5.088.554,73	1.798.502,09	22.103,92	353.254,79	138.440,36	2.035.420,44	4.616.358,90	7.123.975,16	11.740.334,07

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	
I	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :	17.848.780,85
a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent	6.558.386,20
b.	Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent	11.290.394,65

NR. CRT.	PNRR	
I	Valoarea totală a cererii de finantare eligibila, din care :	11.290.394,65
a.	Valoarea totala eligibilă TVA 19%	714.961,78
b.	Valoarea totala eligibilă TVA 21%	1.182.330,56
c.	Valoare initiala TVA 19%	1.784.689,45
d.	Diferenta TVA	112.602,90

Beneficiar
Municipiul Arad

Bogosel Sorin Daniel

Executant
SC Nedav Constar 2012 SRL

