



LINIUNFA FIJROPFANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020



\ GHIDUL DE PRIORITIZARE A INVESTIȚIILOR ÎN SECTOARELE PRIORITARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI ARAD

Proiectul “Planificare strategică eficientă și implementare de
soluții electronice pentru reducerea birocrăției”

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Competența face diferența!*

0





I. METODOLOGIA DE PRIORITIZARE A PROIECTELOR

Procesul de prioritizare are ca scop obținerea unei liste de proiecte prioritare, implementabile pe termen scurt și mediu (2020-2023) și sustenabile din punct de vedere financiar. Aceasta înseamnă o listă de proiecte prioritare, a căror valoare estimată și planificare anuală ar trebui să se încadreze în bugetul de investiții al UAT Municipiul Arad.

Având în vedere numărul mare de proiecte planificate pentru perioada 2020-2023 (și anterior) și aflate în diferite stadii de implementare, centralizate pe baza documentelor strategice existente la nivelul municipiului și a situației proiectelor furnizată de Primăria Municipiului Arad metodologia de prioritizare cuprinde două etape principale:

1. Selecția unei liste scurte de proiecte

Pentru realizarea listei scurte s-a realizat un prim exercițiu de prioritizare, pe baza situației actuale a proiectelor, prin aplicarea unor filtre de selecție ce se referă la:

- Continuarea proiectelor în curs de implementare/ pentru care au fost inițiate demersuri în acest sens
- Maturitatea proiectelor, astfel încât probabilitatea realizării acestora să fie cât mai crescută
- Valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile aferente finalului perioadei de programare 2020-2023
- Contribuția la obiectivele strategice și instituționale și corelarea cu alte proiecte, maximizând astfel impactul intervențiilor printr-o abordare integrată
- Nevoile locale, urgența acestora (de ex. în contextul pandemiei de Covid 19) și necesarul asigurării serviciilor pentru populație

Lista scurtă (Tabelul 1) include astfel și proiecte a căror necesitate a fost identificată ulterior elaborării strategiilor/ documentelor strategice și care vor fi implementate în perioada 2020-2023. Totodată, lista proiectelor și măsurilor propuse pentru finanțare și implementare include bugetul necesar pentru pregătirea de documentații tehnice pentru investiții noi, necesare proiectelor în curs de pregătire pentru următoarea perioadă de programare.

TABEL 1 LISTA SCURTĂ DE PROIECTE



NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
1	Planificare strategică eficientă și implementare de soluții electronice pentru reducerea birocrăției (POCA)	3,559,242	2022	Proiect în derulare
2	Extinderea rețelei de informare și promovare turistică prin înființarea unui centru de informare și promovare turistică multimedia	1,500,000	2017 - 2022	Proiect realizat parțial
3	Proiect de valorificare a obiectivelor turistice și de patrimoniu de importanță deosebită prin amenajări de spațiu public (insertie mobilier urban, elemente de signaletică, iluminat arhitectural, etc.)	2,000,000	2016 - 2023	Proiect realizat parțial
4	Construire 2 blocuri pe structură metalică - strada Tarafului	11,816,000	2020	Lucrare în execuție
5	Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Șezătorii-Pădurii	7,200,000	2018 - 2022	Proiect finanțat prin POR 2014-2020
6	Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului	7,200,000	2018 - 2022	Proiect finanțat prin POR 2014-2020
7	Proiect de înființare și dezvoltare a unui centru multifuncțional pentru comunitatea maghiară în cadrul Cinematografului Studio	150,000	2019 - 2023	DALI refuncționalizare cinematograf realizat
8	Proiect de promovare a culturii și tradițiilor comunităților etnice prin organizarea de evenimente în spațiul public	200,000	2017 - 2023	Activitate permanentă
9	Mansardare Grădinița PP Elefântelul	2,169,851	2020-2025	PT realizat
10	Reabilitare corp clădire Col. Național Preparandia Dimitrie Țichideal Arad, str. Lucian Blaga nr. 9	2,000,000	2022	PT realizat
11	Reabilitare clădire Colegiul Economic	18,468,221	2017 - 2020	Lucrare în execuție
12	Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta	15,135,922	2017 - 2021	Lucrare în execuție

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
13	Asigurare utilități în vederea construirii unor blocuri de locuințe ANL pentru tineri în Municipiul Arad (2 blocuri)	1.200,000	2023	Lucrare în execuție
14	Mărirea capacității peluzelor stadionului UTA - modificări și completări	56,786,000	2016 - 2020	Lucrare în execuție
15	Gazon și instalație de irigație spații verzi în Municipiul Arad	4,787,527	2017 - 2020	Lucrare în execuție
16	Restaurare și reabilitare exterioară la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad	22,500,000	2017 - 2023	Lucrare în execuție
17	Proiect de activare a spațiilor publice din zona centrală sau din cartierele Mun. Arad prin intervenții artistice ce folosesc orașul și arhitectura unică ca decor	2,600,000	2018 - 2030	Proiect realizat parțial
18	Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleză Mureș, Confecții, Micălaca, Ion G. Duca (Vlaicu) și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad	221,318,000	2016 - 2023	Lucrare în execuție
19	Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și Str. Ștefan cel Mare	227.398.838	2018 - 2023	Proiect finanțat prin POR 2014-2020
20	Reabilitare străzi în Municipiul Arad - etapa II	20,542,000	2018 - 2022	Lucrare în execuție
21	Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact) - tronsonul: P-ța Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca zona III	25,587,000	2018 - 2027	Proiect pe lista de rezervă a POR 2014-2023
22	Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad - traseu: Str. Pădurii (între strada Abatorului și str. Condușilor)	117,661,388	2018 - 2023	Proiect finanțat prin POR 2014-2020

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
23	Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact) - tronsonul: Calea Radnei - de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii	16,069,500	2018 - 2027	Proiect pe lista de rezervă a POR 2014-2023
24	Reabilitarea/modernizarea trotuarelor, care să faciliteze accesul inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale	2,000,000	2017 - 2030	Proiect în derulare
25	Remodelarea Bulevardului Revoluției	143,746,050	2018 - 2027	DALI în lucru
26	Dezvoltarea de infrastructură necesară utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice (stații de încărcare și/sau schimb baterii pentru vehicule electrice)	1,350,000	2017 - 2023	Proiect finanțat prin POR 2014-2020
27	Achiziție și montaj sisteme acustice și tactile pentru persoanele cu dizabilități	300,000	2017 - 2023	Proiect în derulare
28	Dezvoltarea sistemului de producere a apei calde menajere cu panouri solare în clădirile ce aparțin domeniului public	350,000	2019 - 2023	Proiect realizat parțial
29	Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agreement	31,500,000	2018 - 2022	Proiect finanțat prin POR 2014-2020
30	Marcarea clădirilor monumente istorice cu plachete informative prezentând rolul acestora în istoria orașului	500,000	2018 - 2022	Proiect în derulare
31	Consolidare imobile fond locativ	6,000,000	2018 - 2023	Proiect în derulare
32	Achiziție material rulant electric 4 tramvaie dublă articulație, capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie	85,287,667	2018-2022	Proiect pe lista de rezervă a POR 2014-2023

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
33	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. Pasaj	7,754,000	2020-2022	DALI aprobat în CLM
34	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. 6V	11,607,000	2020-2022	DALI aprobat în CLM
35	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. Macul Roșu	10,100,000	2020-2022	DALI aprobat în CLM
36	Instalare unități de producere combinată de căldură și energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad	57,631,000	2020-2022	SF ul urmează a fi aprobat în CLM
37	Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad	34,122,000	2020-2022	DALI-urmează a fi aprobat în CLM
38	Reabilitare clădire Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI" Arad - etapa a II-a - Reabilitare interioară	75,850,000	2020-2027	Fișa de proiect va fi depusă la ADR Vest-Program Asistență Tehnică 2014-2020
39	Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și podul Decebal	45,000,000	2021-2027	Fișa de proiect va fi depusă la ADR Vest-Program Asistență Tehnică 2014-2020
40	Reabilitarea cetății Aradului	72,652,500	2021-2027	Fișa de proiect depusă la ADR Vest-Program Asistență Tehnică 2014-2020

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
41	Regenerarea și revitalizarea spațiului public din zona centrală a cetății Aradului	36,326,250	2021-2027	Fișa de proiect depusă la ADR Vest-Program Asistență Tehnică 2014-2020
42	Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri	3,790,000	2020-2023	Proiectul tehnic a fost restituit la proiectant
43	Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad	3,625,000	2020-2021	In execuție
44	Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad	5,000,000	2020-2023	Licitatie în derulare
45	Servicii de elaborare documentație de urbanism <i>Plan Urbanistic Zonal</i> -zonă verde și de agreement Tricolul Roșu	50,000	2020-2022	Contractul de servicii în curs de semnare
46	Reabilitare clădire spații comerciale str. Ioan Rusu Șirianu	5,591,000	2020	În execuție
47	Reabilitare clădire și instalații Colegiul Csiky Gergely Arad	4,614,000	2020-2021	In execuție
48	RK - Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie	2,881,000	2020-2021	Lucrări in execuție

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
49	Reabilitare Bloc Operator situat la Etajul I al clădirii Secției de Urologie Arad, P-ța M. Viteazul nr.7-8	2,721,000	2020-2021	În achiziție lucrări
50	Reabilitare canalizare unitară și Stație de pompare pentru Baza de tratament Fizioterapie și Ambulator Chirurgie Arad, P-ța M. Viteazul nr.7-8	587,000	2020	In execuție
51	PT+DE+Execuție Reparație capitală a acoperișurilor Pavilionului A la secția Interne a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din P-ța M. Viteazul nr.7-8	748,000	2020-2021	În achiziție
52	Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID-19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, Piața Mihai Viteazul nr.5-8	1,149,000	2020	În execuție
53	Achiziții de mașini, echipamente și mijloace de transport pentru proiectul Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la Spitalul Clinic Județean Arad	13,700,000	2020-2021	Licitatie in derulare
54	Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de înot strand adulți și strand copii Ștrand Neptun Arad - Lot 1	27,470,000	2020-2023	Documentație pentru achiziție PT si executie
55	Reabilitare zone de acces în zona de agrement Ștrand Neptun Arad - Lot 2	8,193,000	2020-2023	Documentatie pentru achiziție PT si executie
56	Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai	867,000	2020-2021	SF-ul urmează a fi aprobat în CLM

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
57	DALI – Reabilitare și amenajare teren de sport Colegiul Național Moise Nicoară Arad	80,000	2020	-
58	Amplasare de panouri info meteo și alte afișaje în municipiul Arad	1,997,000	2020-2023	SF aprobat în CLM
59	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad	284,961,000	2013-2038	În derulare
60	Asigurarea de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad - Extindere	7,900,000	2020-2022	In execuție
61	Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad	10,000,000	2020-2022	-
62	Amenajare toalete publice în municipiul Arad (5 locații)	2,600,000	2020-2022	In curs de achiziție
63	Canalizare menajeră str. Șelimbăr și str. Ghica Vodă - Arad	263,000	2020	Lucrări în derulare
64	Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP5	4,132,000	2020-2023	In procedura de achiziție lucrările

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
65	Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și tranformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou	33,329,000	2018-2021	In execuție
66	Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în municipiul Arad	9,646,000	2019-2020	In execuție
67	SF - Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș	120,000	2020	In achiziție
68	Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad	4,455,000	2020-2023	Proiectul tehnic este elaborat
69	Amenajare intersecție B-dul Iuliu Maniu - str. Ioan Alexandru	409,000	2020	In execuție
70	Reabilitare rampe și scări de acces pe digul Mureșului în municipiul Arad	655,000	2020-2021	Elaborare documentație pentru elaborare PT și lucrări
71	Amenajare parcare str. Aviator Georgescu - Arad	975,000	2020-2023	SF ul urmează a fi aprobat în CLM
72	Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus	74,951,000	2020-2027	SF aprobat în CLM

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
73	Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad	8,203,000	2020-2023	SF aprobat în CLM
74	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PT 5 Grădiște	9,289,664	2020-2022	-
75	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PT 2 Lac	16,139,042	2020-2022	-
76	Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PT Ocsko Terezia	11,147,880	2020-2022	-
77	Srijin financiar pentru reabilitare clădiri cf. Legii 153	8,000,000	2020-2023	-
78	Creșterea Eficienței energetice la clădirile unităților de învățământ din Municipiul Arad	50,000,000	2020-2024	-
79	Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente.	6,782,596	2020	-
80	Dezafectare Hală Agroalimentară veche și construire Hală Agroalimentară nouă - Piața Aurel Vlaicu Arad	2,260,417	2020-2021	-

NR. CRT.	TITLU PROIECT/MĂSURĂ	VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ (LEI)	ORIZONT DE TIMP ESTIMAT PT. IMPLEMENTARE	STADIU DE IMPLEMENTARE (2019-2020)
81	Refacție linie cale tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - Tronsonul II Str. Făt-Frumos - Bucla Făt-Frumos	9,443,507	2020-2021	-

2. Selecția proiectelor prioritare

Lista scrută de proiecte va fi ordonată în funcție de prioritatea proiectelor, coordonat cu necesarul de fonduri sau cofinanțare (în cazul proiectelor cofinanțate din fonduri europene) din bugetul local. Astfel, în fiecare an, planificarea investițiilor se va face pe baza actualizării prioritizării proiectelor, conform metodologiei de prioritizare.

Pentru prioritizarea investițiilor la nivelul municipiului Arad se propune o matrice de notare, ce permite evaluarea multi-criterială bazată pe criterii obiective de evaluare. Criteriile propuse sunt ponderate în funcție de importanța lor, pe baza consultării personalului de specialitate din cadrul PMA. Astfel, pentru evaluarea multi-criterială a proiectelor au fost stabilite 8 criterii de evaluare, care reflectă elemente de bază pentru îndeplinirea viziunii și obiectivelor instituționale și, nu în ultimul rând, vizează fezabilitatea investițiilor. Pentru fiecare criteriu, proiectele vor fi notate de la 1 la 10, conform modului de notare descris în Tabelul 2. Punctajul total va fi calculat în funcție de ponderea fiecărui criteriu, în cadrul matricei de prioritizare (Tabelul 3).

TABEL 2 SISTEMUL DE PRIORITIZARE A PROIECTELOR

CRITERIU	MOD DE NOTARE	PONDERE
Dimensiunea grupului țintă	<ul style="list-style-type: none"> - proiectul vizează întregul municipiu/ un grup țintă extins (5-10 puncte, în funcție de dimensiunea grupului țintă) - proiect cu impact la nivelul unei zone restrânse / grup țintă specific, restrâns (1-5 puncte, în funcție de dimensiunea grupului țintă) 	10%
Disponibilitatea resurselor financiare	<ul style="list-style-type: none"> - din surse nerambursabile (10 puncte) - din bugetul propriu (6 puncte) - din împrumuturi contractate (3 puncte) 	22.5%
Complementaritatea cu alte proiecte	<ul style="list-style-type: none"> - condiționează alte proiecte (8-10 puncte) - completează acțiuni deja implementate (3-7 puncte) 	10%

CRITERIU	MOD DE NOTARE	PONDERE
	- nu se corelează cu alte proiecte de investiții (1-2 puncte)	
Maturitatea proiectului	- proiectul este matur (gata de implementare, documentațiile tehnice sunt pregătite etc.) (8-10 puncte) - este în curs de pregătire (4-7 puncte) - este la nivel de idee/schiță (1-3 puncte)	22.5%
Poziția în agenda publică/urgența	- este pe agenda publică, necesită acțiune imediată (8-10 puncte) - nu este pe agenda publică, dar poate deveni o problemă urgentă/ oportunitate importantă (4-7 puncte) - este pe agenda publică, dar nu necesită acțiune imediată (1-3 puncte)	5%
Impactul social (afectează grupuri vulnerabile din UAT) - se completează cu criteriul 1	- vizează grupurile vulnerabile (8-10 puncte) - atinge problematica grupurilor vulnerabile (4-7 puncte) - nu vizează grupuri vulnerabile (1-3 puncte)	10%
Impactul asupra dezvoltării durabile, eficiența utilizării resurselor și protecției mediului	- vizează explicit acest impact (8-10 puncte) - atinge problematica (4-7 puncte) - nu contribuie deloc (1-3 puncte)	15%
Transferabilitate/ potențial de a testa o soluție/ abordare care să servească ca exemplu pentru intervenții ulterioare	- în mare măsură (8-10 puncte) - în mică măsură (4-7 puncte) - nu este transferabil (1-3 puncte)	5%

TABEL 3 MATRICEA DE PRIORITIZARE

	CRITERIU 1						CRITERIU 8					
	Scor (1-10)	Pondere (%)	Total (Scor X Pondere)	X	Scor (1-10)	Pondere (%)	Total (Scor X Pondere)	X	
Proiect 1												
Proiect 2												



	CRITERIU 1					CRITERIU 8			
.....									
Proiect n									

Prioritizarea va fi realizată anual de către Primar, personalul de conducere din cadrul PMA (direcțiile specializate, cu rol în planificarea și gestiunea activităților și proiectelor de dezvoltare) și comisiile de specialitate ale Consiliului Local. Prioritizarea va sta la baza Planul anual de lucru/ Planul de acțiune anual (PAL/ PAA).

Rezultatele unui prim exercițiu de prioritizare, pe baza listei scurte de proiecte, pot fi consultate în continuare.



II. PRIORITIZARE LISTA SCURTĂ DE PROIECTE

Titlul proiectului	Dimensiunea grupului țintă	Pondere (%)	Disponibilitatea resurselor financiare	Pondere (%)	Complementaritatea cu alte proiecte	Pondere (%)	Maturitatea proiectului	Pondere (%)	Poziția în agenda publică/urgenta	Pondere (%)	Impactul social (afectează grupuri vulnerabile din UAT)	Pondere (%)	Impactul asupra dezvoltării durabile, eficiența utilizării resurselor și protecției mediului	Pondere (%)	Transferabilitate	Pondere (%)	SCOR TOTAL	PRIORITATE
Reabilitarea/modernizarea trotuarelor, care să faciliteze accesul inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale	10	10%	10	23%	9	10%	10	23%	7	5%	7	10%	8	15%	6	5%	8.95	1
Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact) - tronsonul: P-ța Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca zona III	10	10%	10	23%	9	10%	10	23%	7	5%	6	10%	8	15%	6	5%	8.85	2
Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad - traseu: Str. Pădurii (între strada Abatorului și str. Condurașilor)	10	10%	10	23%	9	10%	10	23%	7	5%	6	10%	8	15%	6	5%	8.85	2
Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact) - tronsonul: Calea Radnei - de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii	10	10%	10	23%	9	10%	10	23%	7	5%	6	10%	8	15%	6	5%	8.85	2
Achiziție material rulant electric 4 tramvaie dublă articulație, capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie	10	10%	10	23%	9	10%	10	23%	7	5%	6	10%	8	15%	6	5%	8.85	2
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad	10	10%	10	23%	9	10%	10	23%	8	5%	5	10%	8	15%	6	5%	8.8	3



Reabilitarea cetății Aradului	10	10%	10	23%	9	10%	9	23%	8	5%	6	10%	7	15%	9	5%	8.675	4
Regenerarea și revitalizarea spațiului public din zona centrală a cetății Aradului	10	10%	10	23%	9	10%	9	23%	8	5%	6	10%	7	15%	9	5%	8.675	4
Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și Str. Ștefan cel Mare	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	6	5%	8.6	5
Remodelarea Bulevardului Revoluției	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	6	5%	8.6	5
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. Pasaj	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	6	5%	8.6	5
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. 6V	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	6	5%	8.6	5
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. Macul Roșu	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	6	5%	8.6	5
Instalare unități de producere combinată de căldură și energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	6	5%	8.6	5
Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	6	5%	8.6	5
Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	5	5%	8.55	6
Planificare strategică eficientă și implementare de soluții electronice pentru reducerea birocrăției (POCA)	10	10%	10	23%	8	10%	10	23%	6	5%	5	10%	7	15%	7	5%	8.5	7



Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PT 5 Grădiște	10	10%	10	23%	7	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	5	5%	8.45	8
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PT 2 Lac	10	10%	10	23%	7	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	5	5%	8.45	8
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PT Ocsko Terezia	10	10%	10	23%	7	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	5	5%	8.45	8
Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și podul Decebal	10	10%	10	23%	8	10%	9	23%	7	5%	5	10%	7	15%	7	5%	8.325	9
Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID-19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, Piața Mihai Viteazul nr.5-8	10	10%	10	23%	6	10%	10	23%	10	5%	7	10%	5	15%	5	5%	8.3	10
Achiziții de mașini, echipamente și mijloace de transport pentru proiectul Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la Spitalul Clinic Județean Arad	10	10%	10	23%	6	10%	10	23%	10	5%	7	10%	5	15%	5	5%	8.3	10
Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în municipiul Arad	10	10%	10	23%	7	10%	10	23%	7	5%	6	10%	6	15%	5	5%	8.3	10
Refacție linie cale tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad - Tronsonul II Str. Făt-Frumos - Bucla Făt-Frumos	10	10%	8	23%	8	10%	10	23%	7	5%	6	10%	8	15%	5	5%	8.25	11
Reabilitare clădire Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI" Arad - etapa a II-a - Reabilitare interioară	10	10%	10	23%	7	10%	10	23%	6	5%	5	10%	6	15%	6	5%	8.2	12



Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleză Mureș, Confecții, Micălaca, Ion G. Duca (Vlaicu) și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad	10	10%	9	23%	8	10%	9	23%	7	5%	6	10%	7	15%	7	5%	8.2	12
Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Acord	9	10%	10	23%	8	10%	10	23%	6	5%	5	10%	6	15%	5	5%	8.15	13
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad	10	10%	10	23%	6	10%	10	23%	6	5%	6	10%	6	15%	5	5%	8.15	13
SF - Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș	10	10%	10	23%	7	10%	10	23%	6	5%	5	10%	6	15%	5	5%	8.15	13
Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou	9	10%	9	23%	7	10%	10	23%	7	5%	6	10%	7	15%	5	5%	8.125	14
Sprijin financiar pentru reabilitare clădiri cf. Legii 153	9	10%	8	23%	7	10%	10	23%	7	5%	7	10%	7	15%	7	5%	8.1	15
Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus	10	10%	10	23%	7	10%	9	23%	7	5%	6	10%	6	15%	5	5%	8.075	16
Restaurare și reabilitare exterioară la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad	9	10%	10	23%	8	10%	10	23%	6	5%	5	10%	5	15%	6	5%	8.05	17
Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente.	8	10%	10	23%	6	10%	10	23%	6	5%	5	10%	7	15%	5	5%	8	18
Creșterea Eficienței energetice la clădirile unităților de învățământ din Municipiul Arad	10	10%	10	23%	7	10%	8	23%	7	5%	6	10%	7	15%	5	5%	8	18
Dezvoltarea de infrastructură necesară utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice (stații de încărcare și/sau schimb baterii pentru vehicule electrice)	8	10%	10	23%	8	10%	8	23%	6	5%	5	10%	8	15%	6	5%	7.95	19



Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Șezătorii-Pădurii	7	10%	10	23%	8	10%	9	23%	7	5%	7	10%	5	15%	5	5%	7.825	20
Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului	7	10%	10	23%	8	10%	9	23%	7	5%	7	10%	5	15%	5	5%	7.825	20
DALI – Reabilitare și amenajare teren de sport Colegiul Național Moise Nicoară Arad	8	10%	10	23%	7	10%	10	23%	5	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.75	21
Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad	10	10%	8	23%	6	10%	10	23%	6	5%	7	10%	5	15%	5	5%	7.65	22
Reabilitare Bloc Operator situat la Etajul I al clădirii Secției de Urologie Arad, P-ța M. Viteazul nr.7-8	10	10%	8	23%	6	10%	10	23%	7	5%	6	10%	5	15%	5	5%	7.6	23
Reabilitare canalizare unitară și Stație de pompare pentru Baza de tratament Fizioterapie și Ambulator Chirurgie Arad, P-ța M. Viteazul nr.7-8	10	10%	8	23%	6	10%	10	23%	7	5%	6	10%	5	15%	5	5%	7.6	23
PT+DE+Execuție Reparație capitală a acoperișurilor Pavilionului A la secția Interne a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din P-ța M. Viteazul nr.7-8	10	10%	8	23%	6	10%	10	23%	7	5%	6	10%	5	15%	5	5%	7.6	23
Dezafectare Hală Agroalimentară veche și construire Hală Agroalimentară nouă - Piața Aurel Vlaicu Arad	10	10%	8	23%	6	10%	10	23%	7	5%	6	10%	5	15%	5	5%	7.6	23
Achiziție și montaj sisteme acustice și tactile pentru persoanele cu dizabilități	8	10%	8	23%	7	10%	9	23%	6	5%	7	10%	6	15%	7	5%	7.575	24
RK - Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie	10	10%	8	23%	6	10%	10	23%	6	5%	6	10%	5	15%	5	5%	7.55	25
Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de înot strand adulți și strand copii Ștrand Neptun Arad - Lot 1	10	10%	8	23%	7	10%	10	23%	6	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.55	25

Reabilitare zone de acces în zona de agrement Ștrand Neptun Arad - Lot 2	10	10%	8	23%	7	10%	10	23%	6	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.55	25
Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad	10	10%	8	23%	7	10%	10	23%	6	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.55	25
Reabilitare clădire și instalații Colegiul Csiky Gergely Arad	9	10%	8	23%	6	10%	10	23%	6	5%	5	10%	6	15%	5	5%	7.5	26
Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai	8	10%	8	23%	7	10%	10	23%	6	5%	5	10%	6	15%	5	5%	7.5	26
Amenajare intersecție B-dul Iuliu Maniu - str. Ioan Alexandru	9	10%	8	23%	7	10%	10	23%	6	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.45	27
Dezvoltarea sistemului de producere a apei calde menajere cu panouri solare în clădirile ce aparțin domeniului public	7	10%	8	23%	6	10%	9	23%	6	5%	5	10%	7	15%	8	5%	7.375	28
Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP5	8	10%	8	23%	6	10%	10	23%	5	5%	5	10%	6	15%	5	5%	7.35	29
Reabilitare rampe și scări de acces pe digul Mureșului în municipiul Arad	10	10%	8	23%	7	10%	9	23%	6	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.325	30
Asigurarea de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad - Extindere	8	10%	8	23%	6	10%	10	23%	6	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.25	31
Amenajare toalete publice în municipiul Arad (5 locații)	8	10%	8	23%	6	10%	10	23%	6	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.25	31
Canalizare menajeră str. Șelimbăr și str. Ghica Vodă - Arad	7	10%	8	23%	6	10%	10	23%	5	5%	5	10%	6	15%	5	5%	7.25	31
Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad	8	10%	8	23%	6	10%	10	23%	5	5%	5	10%	5	15%	5	5%	7.2	32
Amplasare de panouri info meteo și alte afișaje în municipiul Arad	10	10%	7	23%	6	10%	9	23%	6	5%	5	10%	6	15%	5	5%	7.15	33
Gazon și instalație de irigații spații verzi în Municipiul Arad	10	10%	7	23%	7	10%	8	23%	5	5%	5	10%	7	15%	5	5%	7.125	34
Servicii de elaborare documentație de urbanism <i>Plan Urbanistic Zonal</i> -zonă verde și de agrement Tricoul Roșu	6	10%	8	23%	6	10%	9	23%	6	5%	5	10%	7	15%	5	5%	7.125	34
Reabilitare străzi în Municipiul Arad - etapa II	10	10%	6	23%	7	10%	9	23%	6	5%	6	10%	5	15%	5	5%	6.975	35

Consolidare imobile fond locativ	9	10%	7	23%	6	10%	8	23%	7	5%	6	10%	6	15%	5	5%	6.975	35
Amenajare parcare str. Aviator Georgescu - Arad	8	10%	7	23%	7	10%	9	23%	7	5%	5	10%	5	15%	5	5%	6.95	36
Asigurare utilități în vederea construirii unor blocuri de locuințe ANL pentru tineri în Municipiul Arad (2 blocuri)	7	10%	7	23%	6	10%	8	23%	6	5%	7	10%	6	15%	7	5%	6.925	37
Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri	6	10%	8	23%	5	10%	10	23%	5	5%	5	10%	5	15%	4	5%	6.85	38
Construire 2 blocuri pe structură metalică - strada Tarafului	7	10%	5	23%	8	10%	9	23%	7	5%	7	10%	5	15%	5	5%	6.7	39
Proiect de activare a spațiilor publice din zona centrală sau din cartierele Mun. Arad prin intervenții artistice ce folosesc orașul și arhitectura unică ca decor	10	10%	6	23%	8	10%	7	23%	5	5%	5	10%	5	15%	8	5%	6.625	40
Proiect de valorificare a obiectivelor turistice și de patrimoniu de importanță deosebită prin amenajări de spațiu public (inserție mobilier urban, elemente de signalistică, iluminat arhitectural, etc.)	10	10%	5	23%	8	10%	8	23%	5	5%	5	10%	5	15%	7	5%	6.575	41
Marcarea clădirilor monumente istorice cu plachete informative prezentând rolul acestora în istoria orașului	9	10%	6	23%	6	10%	8	23%	6	5%	5	10%	5	15%	6	5%	6.5	42
Reabilitare clădire Colegiul Economic	7	10%	6	23%	7	10%	8	23%	6	5%	5	10%	5	15%	6	5%	6.4	43
Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta	7	10%	6	23%	7	10%	8	23%	6	5%	5	10%	5	15%	6	5%	6.4	43
Mărirea capacității peluzelor stadionului UTA - modificări și completări	8	10%	7	23%	7	10%	7	23%	5	5%	5	10%	5	15%	5	5%	6.4	43
Reabilitare clădire spații comerciale str. Ioan Rusu Șirianu	6	10%	7	23%	5	10%	9	23%	5	5%	5	10%	5	15%	4	5%	6.4	43
Extinderea rețelei de informare și promovare turistică prin înființarea unui centru de informare și promovare turistică multimedia	8	10%	6	23%	8	10%	7	23%	5	5%	5	10%	5	15%	6	5%	6.325	44



Proiect de promovare a culturii și tradițiilor comunităților etnice prin organizarea de evenimente în spațiul public	10	10%	6	23%	7	10%	6	23%	5	5%	5	10%	5	15%	7	5%	6.25	45
Mansardare Grădinița PP Elefântelul	7	10%	7	23%	7	10%	6	23%	5	5%	6	10%	5	15%	6	5%	6.225	46
Reabilitare corp clădire Col. Național Preparandia Dimitrie Țichideal Arad, str. Lucian Blaga nr. 9	7	10%	6	23%	7	10%	7	23%	6	5%	5	10%	5	15%	6	5%	6.175	47
Proiect de înființare și dezvoltare a unui centru multifuncțional pentru comunitatea maghiară în cadrul Cinematografului Studio	8	10%	6	23%	7	10%	6	23%	5	5%	5	10%	5	15%	7	5%	6.05	48

