

**Deviz General**  
al obiectivului de investitii:

**DRUM EXPRES ORADEA ARAD**

**solutia propusa sistem rutier semirigid**

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare cu TVA
		lei		lei	lei
1	2	3	4	5	
<b>CAPITOLUL 1</b>					
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	120,476,948.58	4,780,164.70		125,257,113.28
1.2	Amenajarea terenului	12,830,400.00	2,437,776.00		15,268,176.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	184,128,040.13	34,984,327.63		219,112,367.76
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	274,365,000.00	52,129,350.00		326,494,350.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>591,800,388.71</b>	<b>94,331,618.33</b>		<b>686,132,007.04</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>					
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii</b>					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	520,109,280.16	98,820,763.23		618,930,043.39
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>520,109,280.16</b>	<b>98,820,763.23</b>		<b>618,930,043.39</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>					
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>					
3.1	Studii teren	<b>9,939,138.52</b>	1,888,436.32		11,827,574.84
	3.1.1. Studii de teren	7,351,983.20	1,396,876.81		8,748,860.01
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	626,991.24	119,128.34		746,119.58
	3.1.3. Alte studii specifice	1,960,164.08	372,431.18		2,332,595.26
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	<b>105,040.00</b>	19,957.60		124,997.60
3.3	Expertiza tehnica	<b>49,500.00</b>	9,405.00		58,905.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	<b>200,585.24</b>	38,111.20		238,696.44
3.5	Proiectare	<b>25,823,408.71</b>	4,906,447.65		30,729,856.36
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-		-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-		-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	4,654,452.64	884,346.00		5,538,798.64
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	46,932.48	8,917.17		55,849.65
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	300,000.00	57,000.00		357,000.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	20,822,023.59	3,956,184.48		24,778,208.07
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	<b>50,000.00</b>	9,500.00		59,500.00
3.7	Consultanta	<b>37,856,514.72</b>	7,192,737.80		45,049,252.52
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii	37,856,514.72	7,192,737.80		45,049,252.52
	3.7.2. Auditul financiar	-	-		-
3.8	Asistenta tehnica	<b>117,554,831.58</b>	22,335,418.00		139,890,249.58
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	3,985,287.47	757,204.62		4,742,492.09
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	2,656,858.31	504,803.08		3,161,661.39
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	1,328,429.16	252,401.54		1,580,830.70
	3.8.2. Dirigentie de santier	113,569,544.11	21,578,213.38		135,147,757.49
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>191,579,018.77</b>	<b>36,400,013.57</b>		<b>227,979,032.34</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>					
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
4.1	Constructii si instalatii				
4.1.1	Obiect 1. - Lucrari autostrada(drum)	3,402,703,868.74	646,513,735.06		4,049,217,603.80
4.1.2	Obiect 2. - Lucrari de poduri si pasaje	2,278,090,980.00	432,837,286.20		2,710,928,266.20
4.1.3	Obiect 3. - Lucrari de consolidari	619,331,460.00	117,672,977.40		737,004,437.40
4.1.4	Obiect 4. -Lucrari hidrotehnice	25,786,231.72	4,899,384.03		30,685,615.75
4.1.5	Obiect 5. -Lucrari centre de intretinere si coordonare	253,957,683.30	48,251,959.83		302,209,643.13
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>6,579,870,223.76</b>	<b>1,250,175,342.52</b>		<b>7,830,045,566.28</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-		-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	23,452,069.00	4,455,893.11		27,907,962.11
4.4	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	89,715,840.00	17,046,009.60		106,761,849.60
4.5	Dotări	7,504,366.00	1,425,829.54		8,930,195.54
4.6	Active necorporale	-	-		-
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>6,700,542,498.76</b>	<b>1,273,103,074.77</b>		<b>7,973,645,573.53</b>

<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>	<b>151,426,058.88</b>	28,770,951.18	180,197,010.06
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	144,215,294.17	27,400,905.89	171,616,200.06
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier	7,210,764.71	1,370,045.29	8,580,810.00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, taxe, cote legale și costul creditului</b>	<b>86,077,700.62</b>	156,636.00	86,234,336.62
	5.2.1. Comisioanele și dobanzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%	38,577,591.19	-	38,577,591.19
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%	7,715,518.24	-	7,715,518.24
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	38,577,591.19	-	38,577,591.19
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare Audit de siguranța rutiera conf OMT 762/30.08.2016	1,207,000.00	156,636.00	1,363,636.00
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>783,535,347.07</b>	148,871,715.94	932,407,063.01
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>2,025,200.00</b>	384,788.00	2,409,988.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>1,023,064,306.57</b>	<b>178,184,091.12</b>	<b>1,201,248,397.69</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
<b>6.1</b>	<b>Pregătirea personalului de exploatare</b>	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice și teste</b>	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>2,380,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,029,095,492.97</b>	<b>1,681,219,561.02</b>	<b>10,710,315,053.99</b>
<b>Din care C+M</b>		<b>7,715,518,238.22</b>	<b>1,465,948,465.27</b>	<b>9,181,466,703.49</b>

curs euro 07.12.2022

4.9186 lei