
 

DENUMIREA PROIECTULUI: 

ÎNTOCMIRE FAZA SF – UTILITĂȚI MICĂLACA EST – UTILITĂȚI 

PENTRU CONSTRUIRE BLOC 2C, 6AB,10AB MICĂLACA 

Jud. Arad, orașul Arad, zona Micalaca, FN 

Faza de proiectare: 

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) 

Proiect număr: 03/2025 



 



Pagina 1 

 

 

 

FISA PROIECTULUI 

Denumirea proiectului: 

 

”UTILITĂȚI MICĂLACA EST – UTILITĂȚI PENTRU CONSTRUIRE 

BLOC 2C, 6AB,10AB MICĂLACA” 

Denumirea obiectivului de 

investitii: 

”UTILITĂȚI MICĂLACA EST – UTILITĂȚI PENTRU CONSTRUIRE 

BLOC 2C, 6AB,10AB MICĂLACA” 

Amplasament: Jud. Arad, orașul Arad, FN 

Nr. proiect: 03/2025; 

Contract nr.: 103758/ 12.12.2024 

Faza: S.F.; 

Data elaborării: 04.2025; 

ORDONATOR PRINCIPAL 

DE CREDITE/INVESTITOR: 

ORAȘUL ARAD 

Beneficiarul Investitiei: ORAȘUL ARAD 

Proiectant general: MENTOR CONSTRUCT S.R.L. 

Adresa: str. Traian, nr. 41, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Proictant de specialitate 

arhitectură: 

MENTOR CONSTRUCT S.R.L. 

Adresa: str. Traian, nr. 41, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Proictant de specialitate 

instalatii sanitare si 

electrice: 

BRAF CONSULT S.R.L. 

Adresa: aleea Negoiu, nr. 9/7, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Proictant de specialitate 

instalatii de gaz: 

S.C. FILIERA IMPEX S.R.L. 

Adresa: Luna de Sus nr. 420, com. Floresti, jud. Cluj 



Pagina 1 

 

 

 

 

 
 

Proiectant general: MENTOR CONSTRUCT S.R.L, 

Reprezentantul legal 

al proiectantului 

Ing. dipl. Ionel TIMIȘ 

Şef Proiect Arh. Dragos Silaghi 

Proiectant arhitectură: MENTOR CONSTRUCT S.R.L. 

 

Proiectat: 
Arh. Dragos Silaghi 

Arh. Adina Sztahura 

Desenat Arh. Adina Sztahura 

Proiectant instalații electrice si 

sanitare: 

BRAF CONSULT S.R.L 

Proiectat: dr. ing. Andrei Bolboaca 

Desenat dr. ing. Andrei Bolboaca 

Proiectant instalatii gaz: FILIERA IMPEX S.R.L. 

Proiectat: ing. Gheorghies Ciprian 

Desenat ing. Gheorghies Ciprian 

FIŞA CU RESPONSABILITĂŢI 



Pagina 1 

 

 

 

 

 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII ................................... 6 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ............................................................. 6 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR ............................................. 6 

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERTIAR) ................................................. 6 

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI ......................................................................................... 6 

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE ..................................................... 6 

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/ 

PROIECTULUI DE INVESTITII ................................................................................................... 6 

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST 

ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI 

OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SCENARIILE/ 

OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA. ... 6 

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, 

ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE ................ 7 

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR .............. 9 

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind 

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii ................................ 11 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ................................... 11 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ 

OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 

INVESTITII ................................................................................................................................... 12 

3.1. Particularitati ale amplasamentului: .................................................................................... 37 

a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/ extravilan, suprafata terenului, 

dimensiuni in plan, regim juridic – natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, 

drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/ obligatii/ constrangeri 

extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz); ........................................................ 37 

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile; ................ 37 

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale 

sau construite; ....................................................................................................................................... 37 

d) surse de poluare existente in zona; .......................................................................................... 37 

e) date climatice si particularitati de relief; .................................................................................. 38 

f) existenta unor: .................................................................................................................................. 38 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic 

elaborate conform normativelor in vigoare, cuprinzand: ................................................. 38 

CUPRINS PARTE SCRISA 



Pagina 2 

 

 

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL- 

ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC: .................................................................................... 41 

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii ...................... 41 

3.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA 

ALEGERII ACESTEIA .............................................................................................................. 41 

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI ............................................................. 42 

3.3.1. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, CU 

LUAREA IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE, ORI A UNOR 

STANDARDE DE COST PENTRU INVESTITII SIMILARE CORELATIV CU 

CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 42 

3.3.2. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/ DE 

AMORTIZARE A INVESTITIEI PUBLICE ................................................................................ 42 

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE 

IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ ............................................................ 43 

3.4.1. STUDIU TOPOGRAFIC ................................................................................................ 43 

3.4.2. STUDIU GEOTEHNIC SI/ SAU STUDII DE ANALIZA SI DE STABILITATE A 

TERENULUI ............................................................................................................................ 43 

3.4.3. STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC ................................................................ 43 

3.4.4. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE 

EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE .................... 43 

3.4.5. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE ....................................................... 43 

3.4.6. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, 

PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII ALE CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI 

EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA .................................................. 43 

3.4.7. STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA 

AMENAJARI SPATII VERZI SI PEISAJERE ............................................................................. 43 

3.4.8. STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE ............................................. 43 

3.4.9. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI  43 

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI ...................................... 43 

4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) 

PROPUS(E) ................................................................................................................................... 43 

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA 

PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA ..... 44 

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, 

ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT 

AFECTA INVESTITIA............................................................................................................. 45 

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM .............................................. 45 



Pagina 3 

 

 

4.3.1. NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/ PROTEJARE, DUPA CAZ ................. 45 

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII ..................... 46 

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; ............................................................. 46 

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, 

in faza de operare; .............................................................................................................................. 46 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a 

siturilor protejate, dupa caz; ............................................................................................... 46 

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care 

acesta se integreaza, dupa caz ........................................................................................... 47 

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA 

DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ........................................................ 49 

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 

PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA 

NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA 50 

4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 

PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA 

DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA 

COST-EFICACITATE .............................................................................................................. 50 

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE ...................................................................................... 50 

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/ DIMINUARE A RISCURILOR 

. .................................................................................................................................................. 51 

5. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) . 51 

5.1. Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor ..................................................................................... 51 

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/ optiunii optime recomandat(e) ................................ 51 

5.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI 

DE INVESTITII ........................................................................................................................ 51 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in 

lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu 

devizul general; .................................................................................................................................... 52 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/ capacitate 

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiii – si, dupa caz, calitativi, in 

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;    52 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in 

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; ....................................................... 52 

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. ................ 53 

5.4. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugatul de stat/ bugatul local, 



Pagina 4 

 

 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite. ......................................................................................................................... 53 

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME ............................................................... 53 

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI 

DE CONSTRUIRE .................................................................................................................... 53 

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, 

EXPRES PREVAZUTE DE LEGE .......................................................................................... 53 

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de 

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu in documentatia tehnico-economica .......................................................... 53 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor .................................................................... 54 

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.................. 54 

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de 

investitii si care pot conditiona solutiile tehnice........................................................................ 54 

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI ......................................................................................... 54 

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei ............................... 54 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii 

(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea 

investitiei pe ani, resurse necesare ............................................................................................ 55 

7.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare.............. 55 

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale .......................... 55 

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI .......................................................................................... 56 

ANEXE ......................................................................................................................................... 57 

ANEXA 1 - Devizul general şi devizul pe obiect; 

- ANEXA 2 - Grafic de realizare a investiției; 

- ANEXA 3 - Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor; 

- Certificat de urbanism nr. 501 din 01/04/2024 emis de catre primaria Municipiului Arad 

jud. Arad 

- Extras de carte funciara nr. 304203 Arad 

- Extras de carte funciara nr. 304200 Arad 

- Extras de carte funciara nr. 304215 Arad 

- Extras de carte funciara nr. 342032 Arad 

- Extras de carte funciara nr. 342033 Arad 

- Extras de carte funciara nr. 342028 Arad 

- Certificat de inregistrare fiscala beneficiar: Municipiul Arad 

- Carte de identitate reprezentant beneficiar primarul localitatii Arad 

- Documentatie cadastrala 

- Proces verbal de receptie vizat de O.C.P.I. Arad 

- Studiu geotehnic întocmit de Soil Testing SRL, ing. Ali Ghbech 



Pagina 5 

 

 

BORDEROU PIESE DESENATE- ARHITECTURA 

- Acorduri solicitate prin C.U. 

• AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD 

• S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. 

• S.C. DELGAZ GRID S.A. 

• ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. 

• POLITIA RUTIERA – SERVICIUL CIRCULATIE 

• ADMINISTRATOR DRUM 

• ORANGE ROMANIA COMMUNICATION 

• SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE (UM 0783 ARAD) 

• MUNICIPIUL ARAD – DIRECTIA PATRIMONIU 

• DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ARAD 

• AVIZUL ARHITECTULUI SEF 
 

 

 

BORDEROU PIESE DESENATE 

SPECIALITATEA INSTALATII 

Nr. planșă Denumire planșă Scara 

IE01 Instalatii electrice – Plan de situatie 1:500 

IS01 Instalatii de alimentare cu apa – Plan de situatie 1:500 

IS02 Instalatii de canalizare – plan de situatie 1:500 

IG01 Plan de incadrare in zona / plan de situatie 1:1000 

IG02 Plan coordonator retele 1:1000 

IG03 Schema de calcul % 

 

Întocmit: 

arh. Adina Sztahura 

 

arh. Dragos Silaghi 

 

dr. ing. Andrei BOLBOACĂ 

ing. Gheorghies Ciprian 



Pagina 6 

 

 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR 

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERTIAR) 

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI 

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE 

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST ELABORAT IN 

PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SCENARIILE/ OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE 

IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA. 
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Nu este cazul. 

A. PIESE SCRISE 

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE 

INVESTITII 
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2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI 

 

 

Elaborarea studiului de fezabilitate, se realizează de către MENTOR CONSTRUCT., în calitate 

de proiectant general și de specialitate, în conformitate tema de proiectare întocmită de 

către beneficiar și pusă la dispoziția prestatorului: se propune construirea unui bloc de 

locuințe finantat de Agentia Nationala pentru Locuinte în orașul Arad, jud. Arad, zona 

Micalaca, bloc 2C, cu un numar de 20 apartamente, cu toate fluxurile și anexele aferente, 

racorduri, branșamente la utilități și amenajarea spațiului exterior. 

Se mai propune realizarea proiectelor de utilitati pentru bransarea a trei blocuri din Micalaca 

, respectiv blocurile 2C, 6AB si 10AB. 

În elaborarea proiectului se vor respecta reglementările privind exigențele de calitate în 

construcții conform legii nr. 10/1995 în forma actualizată si republicată a actului, aplicabilă 

de la data 30.09.2016. 

Prezenta documentație se realizează în conformitate cu Hotărârea nr. 907 din 29.11.2016 - 

Hotărârea privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentatiilor tehnico- 

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Principalele acte normative și referințe tehnice în vigoare, aplicabile la proiectarea pentru 

executarea lucrărilor de construire clădire bloc de locuințe 

 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 

 Legea nr. 114/1996 Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996; 

 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe. Indicativ: NP 057-02 (încetare valabilitate 

NP 016-96); 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE 
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 Metodologia de calcul al performanțelor energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, 

revizuită, cu modificările și completările ulterioare; 

 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. Indicativ: 

C107/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cod de proiectare seismică – Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri. Indicativ P 100-

1/2025; 

 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor. Indicativ: CR 1-1-3/2012; 

 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor. Indicativ: CR 1-1-4/2012; 

 Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri. Indicativ: 

NP 040/2002; 

 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Indicativ: P 118/1-2025; 

 Ordinul nr. 1822/394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi 

încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 SR EN 13500:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare 

termică la exterior (ETICS) pe bază de polistiren expandat. Specificaţie; 

 SR EN 14351-1+A1:2010 Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă; 

 SR 1907-1/1997 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul; 

       SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie; 

 Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de 

prevenire şi stingere a incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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 Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi 

expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, 

precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate; 

 Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi 

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse 

staţionare; 

 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

    Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 

   Ordin ANRSC nr. 90/2007 – Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu 

apă și canalizare; 

    Normativ I 9/2019 – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 

canalizare; 

    Normativ I 13/2002 (actualizat) – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea 

instalațiilor de alimentare cu apă; 

    Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    Normativ PE 107/2011 – Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice urbane; 

    Normativ I7/2011 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice 

pentru clădiri; 

    Normativ NTPEE-2008 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 

    Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR 

Domeniul locuirii este o componentă esențială a calității vieții în toate orașele din România. 

De asemenea, dreptul la o locuință decentă este recunoscut ca drept fundamental în 

numeroase acorduri internaționale, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului. În 

același timp, locuințele sunt cele mai costisitoare active care împovărează veniturile 

gospodăriilor și sunt piesele de joc pe piețe imobiliare cu dinamică complexă. Din acest 

motiv, domeniul locuirii reprezintă o zonă de politici complexă care necesită o abordare 

interdisciplinară și cooperare intersectorială. 

România are una dintre cele mai ridicate rate ale proprietății private de locuințe din lume. 

Fondul locativ actual se învechește, iar cea mai mare parte nu este adaptată la riscurile 

multiple la care este expusă țara și nici nu poate face față presiunilor tot mai stringente în 

materie de schimbări climatice. De fapt, cea mai mare parte a fondului locativ din România 

datează dintr-o perioadă în care principiile de proiectare nu țineau prea mult seama de 

standarde de eficiență energetică sau de coduri pentru proiectarea seismică a unor clădiri 

solide. 
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În prezent, lipsește o strategie națională care să orienteze abordările politice în domeniul 

locuințelor, în timp ce cadrul legal nu este actualizat. Resursele bugetare sunt fragmentate 

într-o multitudine de programe și de instrumente juridice lipsite de coordonare și de o 

evaluare adecvată a rezultatelor. Din autoritățile centrale și locale lipsește personalul dedicat 

care să se ocupe de problemele referitoare la locuințe atât din punct de vedere strategic, 

cât și operațional. 

Reforma se implementează prin aprobarea și intrarea în vigoare a Strategiei naționale a 

locuirii (SNL) și a planului de acțiune pentru a reduce lipsa severă de locuințe - Q2 2022. 

Astfel, Strategia Națională a Locuirii (SNL) va fi un demers realizat în strânsă coordonare cu 

măsurile incluse în Strategia privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei. Accesul la 

locuință ocupă primul loc în cadrul măsurilor integrate dedicate familiei, tinerilor, grupurilor 

vulnerabile. De asemenea, asigurarea de locuințe pentru tineri constituie și una dintre 

măsurile necesare pentru oferirea unor servicii publice de calitate la nivelul localităților mici, 

unde există un deficit acut de personal calificat în domeniul educației si sănătății. 

Obiectivul de investitii are amplasamentul situat in Municipiul Arad, jud. Arad, intr-o zona 

reglementata de un PUZ, strada Voinicilor. 

Zona Arad-Timisoara formeaza cea mai mare aglomerare urbana inafara Capitalei, de pe 

teritoriul Romaniei. 

Arad avea la recensamantul din 2021 aproximativ 145.00 de locuitori, scazand fata de 

recensamantul din 2011 cu aproximativ 14000 de locuitori. 

Pentru a nu continua sa scada numaruld e locuitori si a pastra populatia in oras, este nevoie 

de locuinte. 

Clima orașului este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene, vara 

înregistrându-se o temperatură medie de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C. 

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 582 mm. Cele mai mari cantități de 

precipitații se înregistrează în luna iunie (88,6 mm), în general sezonul cald înregistrând 58% 

din cantitatea totală ca o consecință directă a dominației vânturilor din vest. Se mai 

înregistrează un maxim secundar în lunile de toamnă (24% din cantitatea medie anuală). 

Între cele două maxime se intercalează un minim principal: februarie, martie, cu cea mai 

scăzută valoare de 30 mm și un alt minim în septembrie de 36,5 mm. 

Datorită poziției în câmpie a Aradului, zona este supusă tot timpul anului advecției aerului 

umed din vest și ascensiunea sa în contact cu rama muntoasă a Apusenilor, de aici și 

explicația frecvenței ridicate a zilelor cu precipitații de 120. 

Valoarea medie anuală a umidității relative este de 76%. 

Frecvența medie a circulației maselor de aer este cea sud-estică, frecvența maximă fiind 

atinsă în luna octombrie (22,6%), urmată de cea sudică în noiembrie (18,9%), de cea nord- 

estică în mai (17,8%) și cea nord-vestică în iulie (15,0%). 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Clim%C4%83_continental-moderat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Precipita%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Advec%C8%9Bie_(geografie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Apuseni
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Umiditate_relativ%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iulie


 

 

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE 

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND 

 

In Strategia integrata de dezvoltare urbana  a Municipiului Arad pentru perioada 2021 – 

2027, revizia 2, la cap. 2.1.2 se vorbeste despre locuire. 

În ceea ce privește noile dezvoltări rezidențiale, se observă faptul că în ultimii 10 ani acestea 

s-au realizat sub forma unor inserții în cadrul țesutului construit existent, aceasta fiind 

dovada unei dezvoltări planificate prin ocuparea spațiilor libere din interiorul municipiului, 

fără a fi nevoie de extinderi ale intravilanului. 

Totodată, la nivelul municipiului există și locuințe sociale și de tip ANL (pentru tineri). La 

nivelul anului 2019 se doreau a fi construite/erau deja în proces de construire un număr de 

128 de apartamente tip ANL 40, pentru acestea fiind predate deja amplasamentele către 

ANL. 

Totuși, cele care există în prezent au un grad de ocupare de 100% (compartimentare cu 1 și 

2 camere) și se află în cartierul Micălaca (zonele de est și sud). 

Referitor la locuințele sociale există 459 de apartamente la nivelul întregului municipiu, 

având un grad de ocupare de 100% (compartimentare cu 1, 2, 3 și 4 camere). Acestea sunt 

localizate în cartierele Sânnicolau Mic (zona de nord și de sud-vest), Gai (zona de sud) și 

Confecții (zona de sud). La nivelul anului 2020 au fost solicitate 31 de cereri pentru atribuirea 

unei locuințe sociale, cu mult mai puține față de anul 2019 când s-au înregistrat 127 41 . 

Scopul proiectului 

Obiectivul acestei investiții este de a crește accesul la locuințe de calitate pentru tineri, con- 

tinuand contructia cartierului Micalac est. Noile unități de locuit vor fi conforme cu ținta 

privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie, în comparație cu cer- 

ințele privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale, reflectate în certifi- 

catele de performanță energetică. 
 

 

Doleanţele populaţiei cât şi cele ale conducerii primăriei sunt legate de ridicarea nivelului de 

trai prin soluționări ale priorităților pe termen mediu și lung. Dezvoltarea armonioasă a 

comunităţilor se dorește în strînsă corelare cu normele de mediu şi cerinţele unui trai decent 

din toate punctele de vedere. 

Construcția de locuințe ANL pt. tineri va conduce la creșterea atractivității tinerilor de a se 

stabili in Municipiul Arad , contribuind la cresterea economico-sociala a orasului. 

Investiția reprezintă o investiție de bază, necesară orasului aflat în creștere, ce trebuie să 

asigure oportunități pentru tineri . 

Contribuția la inițiativele emblematice sau alte strategii ale UE: Investiția sprijină 

îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea eficientă a resurselor în cazul clădirilor 
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPTIUNI 

TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

publice, inclusiv digitalizarea acestora. Clădirile vor fi realizate cu o economie de energie 

primară de 20% peste scenariul Nzeb și vor fi dotate cu sisteme inteligente. 
 

 

 

 

Scenariul 1 – corespunde Pachetului de 

masuri maximal 

Scenariul 2 

Lucrari propuse privind partea de instalatii de alimentare cu apa 

Reteaua de alimentare cu apa studiata, deser- 

veste 3 unitati locative dupa cum urmeaza: 

- Bloc nr. 2C, avand un numar de 52 uti- 

lizatori 

- Bloc nr. 6AB, avand un numar de 156 

utilizatori 

- Bloc nr. 10 AB, avand un numar de 156 

utilizatori 

În ce priveşte gradul de echipare edilitară şi 

modul de distribuire a apei la utilizatori, s-au 

avut în vedere prevederile Normativului 

NP133/1-2022 şi standardul SR 1343/1:2006. 

1. DEBITELE SPECIFICE DE APA NECESARE 

PENTRU: 

1.1. Nevoi gospodăreşti 

Debitele de calcul se vor calcula, conform 

SR1343-1/2006, pentru „Zona cu apartamente 

in blcouri cu instalatii de apa rece, calda si ca- 

nalizare, cu preparare centralizata a apei 

Reteaua de alimentare cu apa studiata, deser- 

veste 3 unitati locative dupa cum urmeaza: 

- Bloc nr. 2C, avand un numar de 52 uti- 

lizatori 

- Bloc nr. 6AB, avand un numar de 156 

utilizatori 

- Bloc nr. 10 AB, avand un numar de 156 

utilizatori 

În ce priveşte gradul de echipare edilitară şi 

modul de distribuire a apei la utilizatori, s-au 

avut în vedere prevederile Normativului 

NP133/1-2022 şi standardul SR 1343/1:2006. 

1. DEBITELE SPECIFICE DE APA NECESARE 

PENTRU: 

1.1. Nevoi gospodăreşti 

Debitele de calcul se vor calcula, conform 

SR1343-1/2006, pentru „Zona cu apartamente 

in blcouri cu instalatii de apa rece, calda si ca- 

nalizare, cu preparare centralizata a apei 
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calde” pentru care 

qg=140 l/om zi si Kzi=1.35 

1.2. Combaterea incendiului 

Conform SR 1343-1:2006 si Normativ 

P118/2:2013, pentru localităţile având mai intre 

100.001 si 200.000 locuitori, clădiri cu (1...4) ni- 

veluri, debitul de incendiu este: qi=30 l/s, iar 

numărul de incendii simultane pentru fiecare 

localitate este 2. 

Astfel pentru extinderea sistemului de alimen- 

tare cu apă se consideră 1 incendiu exterior si- 

multan cu un debit de 30 l/s. 

1.3. Nevoi proprii ale sistemului de ali- 

mentare cu apă 

– curăţirea periodică a reţelei de distribuţie 

Ks1 = 1 ‰ – 2 ‰ 

– spălarea şi curăţirea rezervoarelor siste- 

mului Ks2 = 0,4 %–0,5% 

– întreţinerea staţie de epurare, staţiilor de 

pompare şi a reţelei de canalizare 

Ks3=0,8 % 

1.4. Nevoi pentru acoperirea pierderi- 

lor de apă tehnic admisibile 

– pierderile de apă pentru reţelele de distri- 

buţie noi (sub 5 ani) Kp1 =1,15 

calde” pentru care 

qg=140 l/om zi si Kzi=1.35 

1.2. Combaterea incendiului 

Conform SR 1343-1:2006 si Normativ 

P118/2:2013, pentru localităţile având mai intre 

100.001 si 200.000 locuitori, clădiri cu (1...4) ni- 

veluri, debitul de incendiu este: qi=30 l/s, iar 

numărul de incendii simultane pentru fiecare 

localitate este 2. 

Astfel pentru extinderea sistemului de alimen- 

tare cu apă se consideră 1 incendiu exterior si- 

multan cu un debit de 30 l/s. 

1.3. Nevoi proprii ale sistemului de ali- 

mentare cu apă 

– curăţirea periodică a reţelei de distribuţie 

Ks1 = 1 ‰ – 2 ‰ 

– spălarea şi curăţirea rezervoarelor siste- 

mului Ks2 = 0,4 %–0,5% 

– întreţinerea staţie de epurare, staţiilor de 

pompare şi a reţelei de canalizare 

Ks3=0,8 % 

1.4. Nevoi pentru acoperirea pierderi- 

lor de apă tehnic admisibile 

– pierderile de apă pentru reţelele de distri- 

buţie noi (sub 5 ani) Kp1 =1,15 
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– pierderile de apă pentru reţelele de distri- 

buţie existente Kp2 = 1,35 

– pierderile de apă pentru tehnologia şi 

componentele  staţiei  de  tratare 

Kp3 = 3% – 6% 

2. NECESARUL DE APĂ 

Conform SR 1343-1/2006 necesarul de apă 

este definit ca suma cantităților de apă livrate 

loco branșament tuturor beneficiarilor / utili- 

zatorilor. 

• Debitul zilnic mediu, Qzi med, reprezentă 

media volumelor de apă utilizate zilnic 

în cursul unui an, în mc/zi, 

𝑚 
𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑛 1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑒𝑑 =  
365  

= 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖)] 

𝑖=1 

unde Vol. An – volumul total de apă con- 

sumat într-un an 

N(i) - numărul de utilizatori 

qs(i) – debit specific: cantitatea medie 

zilnică de apă necesară unui consu- 

mator, în l/consumator și zi (con- 

form: SR 1343-1/2006 și STAS 1478- 

90) 

• Debitul zilnic maxim, Q zi max, reprezen- 

tând valoarea maximă a volumelor de 

apă utilizate zilnic în decursul unui an 

– pierderile de apă pentru reţelele de distri- 

buţie existente Kp2 = 1,35 

– pierderile de apă pentru tehnologia şi 

componentele  staţiei  de  tratare 

Kp3 = 3% – 6% 

2. NECESARUL DE APĂ 

Conform SR 1343-1/2006 necesarul de apă 

este definit ca suma cantităților de apă livrate 

loco branșament tuturor beneficiarilor / utili- 

zatorilor. 

• Debitul zilnic mediu, Qzi med, reprezentă 

media volumelor de apă utilizate zilnic 

în cursul unui an, în mc/zi, 

𝑚 
𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑛 1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑒𝑑 =  
365  

= 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖)] 

𝑖=1 

unde Vol. An – volumul total de apă con- 

sumat într-un an 

N(i) - numărul de utilizatori 

qs(i) – debit specific: cantitatea medie 

zilnică de apă necesară unui consu- 

mator, în l/consumator și zi (con- 

form: SR 1343-1/2006 și STAS 1478- 

90) 

• Debitul zilnic maxim, Q zi max, reprezen- 

tând valoarea maximă a volumelor de 

apă utilizate zilnic în decursul unui an 
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𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖)] 

𝑖=1 

unde  K zi – coeficientul de variație zilnică, 

se exprimă sub forma abaterii valo- 

rilor maxime orare ale consumului 

față de medie în zilele de consum 

maxim, adimensional, valorile se 

adoptă conform SR 1343-1/2006, 

tabelul 1, pentru populație și consu- 

matori publici 

• Debitul orar maxim, Q orar max, repre- 

zintă valoarea maximă a consumului 

orar din ziua (zilele) de consum maxim, 

în mc/zi, 

𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖) 

𝑖=1 

∙ 𝐾𝑜𝑟(𝑖)] 

unde  K o =1,25 – coeficientul de variație 

orară, se exprimă sub forma aba- 

terii valorilor maxime orare ale 

consumului față de medie în zilele 

de consum maxim, adimensional, 

valorile se adoptă din SR1343- 

1/2006 tabelul 3 prin interpolare. 

N1=364 (loc)-numarul de locuitori 

luati in calcul pentru extinderea 

din localitatea Arad; 

𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖)] 

𝑖=1 

unde  K zi – coeficientul de variație zilnică, 

se exprimă sub forma abaterii valo- 

rilor maxime orare ale consumului 

față de medie în zilele de consum 

maxim, adimensional, valorile se 

adoptă conform SR 1343-1/2006, 

tabelul 1, pentru populație și consu- 

matori publici 

• Debitul orar maxim, Q orar max, repre- 

zintă valoarea maximă a consumului 

orar din ziua (zilele) de consum maxim, 

în mc/zi, 

𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖) 

𝑖=1 

∙ 𝐾𝑜𝑟(𝑖)] 

unde  K o =1,25 – coeficientul de variație 

orară, se exprimă sub forma aba- 

terii valorilor maxime orare ale 

consumului față de medie în zilele 

de consum maxim, adimensional, 

valorile se adoptă din SR1343- 

1/2006 tabelul 3 prin interpolare. 

N1=364 (loc)-numarul de locuitori 

luati in calcul pentru extinderea 

din localitatea Arad; 
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Debitele de apa pentru nevoi gospodaresti 

sunt urmatoarele: 

- Qzi med = 0,59 [l/s] = 50,96 [m3/h] 

- Qzi max = 0,80 [l/s] = 68,80 [m3/h] 

- Qorar max = 1,00 [l/s] = 86,00 [m3/h] 

 

3. CERINŢA DE APĂ 

Conform SR 1343-1/2006 cerința de apă este 

definită ca cantitatea de apă care trebuie pre- 

levată dintr-o sursă pentru satisfacerea nece- 

sarului (nevoilor) rațional de apă ale unui be- 

neficiar/utilizator. 

C = K p x K s x Ʃ (N g +N p +N ag ec + N ri) 

unde K p - coeficientul care reprezintă supli- 

mentarea cantităților de apă pentru 

acoperirea pierderilor de apă în obiec- 

tele sistemului de alimentare cu apă 

până la branșamentele utilizatorilor. 

K p = 1,15 

K s - coeficientul de servitute pentru 

acoperirea necesităților proprii ale sis- 

temului de alimentare cu apă: în uzina 

de apă, spălare rezervoare, spălare re- 

țea de distribuție ș.a. K s = 1,0132 

C=0,69 [l/s] = 59,38 [m3/zi] 

Debitele de apa pentru nevoi gospodaresti 

sunt urmatoarele: 

- Qzi med = 0,59 [l/s] = 50,96 [m3/h] 

- Qzi max = 0,80 [l/s] = 68,80 [m3/h] 

- Qorar max = 1,00 [l/s] = 86,00 [m3/h] 

 

3. CERINŢA DE APĂ 

Conform SR 1343-1/2006 cerința de apă este 

definită ca cantitatea de apă care trebuie pre- 

levată dintr-o sursă pentru satisfacerea nece- 

sarului (nevoilor) rațional de apă ale unui be- 

neficiar/utilizator. 

C = K p x K s x Ʃ (N g +N p +N ag ec + N ri) 

unde K p - coeficientul care reprezintă supli- 

mentarea cantităților de apă pentru 

acoperirea pierderilor de apă în obiec- 

tele sistemului de alimentare cu apă 

până la branșamentele utilizatorilor. 

K p = 1,15 

K s - coeficientul de servitute pentru 

acoperirea necesităților proprii ale sis- 

temului de alimentare cu apă: în uzina 

de apă, spălare rezervoare, spălare re- 

țea de distribuție ș.a. K s = 1,0132 

C=0,69 [l/s] = 59,38 [m3/zi] 
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4. DEBITE DE DIMENSIONARE ŞI 

VERIFICARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA 

POTABILA 

4.1. Debitul de dimensionare 

Q II (C) = K p x Q orar max + K p x Σ n j x Q ii 
 

Q II (C) = 1,145 [l/s] 

4.2. Debitul de verificare 

Q II (V) = a x Kp x Q orar max + Kp x nie x Qie 

Unde: a=1-retea de inalta presiune; 

nie=1; 

Qie=30.0l/s. 

Q II (V) = 31,145 [l/s] 

 

5. DIMENSIONARE CONDUCTE DE 

DISTRIBUTIE 

Pierderea de presiune distribuita pe 

sectiunea dintre nodurile i si i+1 s-a calculat 

cu relatia Hazen-Williams: 

hpdist i,i+1=Lx[(vxK-1xCHW-1)x(4xDint
-1)0,63]1/0,54 

 

unde: L (m)-lungimea sectiunii dintre doua 

noduri succesive; 

v (m/s)-viteza de curgere; 

CHW=150-155-coeficientul Hazen- 

Williams pentru conducte din PEID; 

Dint (m)-diametrul interior al 

conductei din PEID. 

4. DEBITE DE DIMENSIONARE ŞI 

VERIFICARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA 

POTABILA 

4.1. Debitul de dimensionare 

Q II (C) = K p x Q orar max + K p x Σ n j x Q ii 
 

Q II (C) = 1,145 [l/s] 

4.2. Debitul de verificare 

Q II (V) = a x Kp x Q orar max + Kp x nie x Qie 

Unde: a=1-retea de inalta presiune; 

nie=1; 

Qie=30.0l/s. 

Q II (V) = 31,145 [l/s] 

 

5. DIMENSIONARE CONDUCTE DE 

DISTRIBUTIE 

Pierderea de presiune distribuita pe 

sectiunea dintre nodurile i si i+1 s-a calculat 

cu relatia Hazen-Williams: 

hpdist i,i+1=Lx[(vxK-1xCHW-1)x(4xDint
-1)0,63]1/0,54 

 

unde: L (m)-lungimea sectiunii dintre doua 

noduri succesive; 

v (m/s)-viteza de curgere; 

CHW=150-155-coeficientul Hazen- 

Williams pentru conducte din PEID; 

Dint (m)-diametrul interior al 

conductei din PEID. 
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Parametrii presiune si cota piezometrica s- 

au calculat in nodul i+1 in functie de 

parametrii din nodul i, cu relatiile: 

a) cota piezometrica in nodul i+1; 

Cpi+1=Cpi-hpdisti,i+1 [mH2O] 

b) presiunea in nodul i+1. 

pi+1=0.1 x (Cpi+1-CTi+1) [mH2O] 

5.1. Dimensionarea conductei 

a) Lungimea tronsonului de conducta 

L = 220 m 

b) Debitul de calcul 

Q II(C) = 1,145 l/s 

c) Debitul de verificare 

Q II(V) = 31,145 l/s 

d) Pierderea de sarcina liniara la debitul 

de calcul cu incendiu 

Hpc = 0,02 mH2O/km 

e) Pierderea de sarcina liniara la debitul 

de verificare cu incendiu 

Hpv = 6,06 mH2O/km 

f) Presiunea minima necesara in punc- 

tul cel mai inalt al tronsonului 

Pmin = 20 mH2O/km 

Parametrii presiune si cota piezometrica s- 

au calculat in nodul i+1 in functie de 

parametrii din nodul i, cu relatiile: 

c) cota piezometrica in nodul i+1; 

Cpi+1=Cpi-hpdisti,i+1 [mH2O] 

d) presiunea in nodul i+1. 

pi+1=0.1 x (Cpi+1-CTi+1) [mH2O] 

5.1. Dimensionarea conductei 

g) Lungimea tronsonului de conducta 

L = 220 m 

h) Debitul de calcul 

Q II(C) = 1,145 l/s 

i) Debitul de verificare 

Q II(V) = 31,145 l/s 

j) Pierderea de sarcina liniara la debitul 

de calcul cu incendiu 

Hpc = 0,02 mH2O/km 

k) Pierderea de sarcina liniara la debitul 

de verificare cu incendiu 

Hpv = 6,06 mH2O/km 

l) Presiunea minima necesara in punc- 

tul cel mai inalt al tronsonului 

Pmin = 20 mH2O/km 
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Lucrari propuse privind reteaua de canalizare 

Determinarea cantitatii de apa uzata 

restituita în reteaua de canalizare porneste 

de la consumul de apa potabila pe cap de 

locuitor pentru nevoi gospodaresti în 

conformitate cu normele prevazute in 

Normativului NP133/2-2022 şi standardul SR 

1343/1:2006. 

1. NECESARUL DE APĂ 

Conform SR 1343-1/2006 necesarul de apă 

este definit ca suma cantităților de apă 

livrate tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

1.1. Debitul zilnic mediu 

Debitul zilnic mediu, Q zi med, reprezentă 

media volumelor de apă utilizate zilnic în 

cursul unui an, în mc/zi, 

𝑚 
𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑛 1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑒𝑑 =  
365  

= 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖)] 

𝑖=1 

unde Vol. An – volumul total de apă con- 

sumat într-un an 

N(i) - numărul de utilizatori 

qs(i) – debit specific: cantitatea medie 

zilnică de apă necesară unui consu- 

Determinarea cantitatii de apa uzata 

restituita în reteaua de canalizare porneste 

de la consumul de apa potabila pe cap de 

locuitor pentru nevoi gospodaresti în 

conformitate cu normele prevazute in 

Normativului NP133/2-2022 şi standardul SR 

1343/1:2006. 

1. NECESARUL DE APĂ 

Conform SR 1343-1/2006 necesarul de apă 

este definit ca suma cantităților de apă 

livrate tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

1.1. Debitul zilnic mediu 

Debitul zilnic mediu, Q zi med, reprezentă 

media volumelor de apă utilizate zilnic în 

cursul unui an, în mc/zi, 

𝑚 
𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑛 1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑒𝑑 =  
365  

= 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖)] 

𝑖=1 

unde Vol. An – volumul total de apă con- 

sumat într-un an 

N(i) - numărul de utilizatori 

qs(i) – debit specific: cantitatea medie 

zilnică de apă necesară unui consu- 
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mator, în l/consumator și zi (con- 

form: SR 1343-1/2006 și STAS 1478- 

90) 

1.2. Debitul zilnic maxim 

Debitul zilnic maxim, Q zi max, reprezentând va- 

loarea maximă a volumelor de apă utilizate 

zilnic în decursul unui an 

𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖)] 

𝑖=1 

unde  K zi – coeficientul de variație zilnică, 

se exprimă sub forma abaterii valo- 

rilor maxime orare ale consumului 

față de medie în zilele de consum 

maxim, adimensional, valorile se 

adoptă conform SR 1343-1/2006, 

tabelul 1, pentru populație și consu- 

matori publici 

1.3. Debitul orar maxim 

Debitul orar maxim, Q orar max, reprezintă valoa- 

rea maximă a consumului orar din ziua (zilele) 

de consum maxim, în mc/zi, 

𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖) 

𝑖=1 

∙ 𝐾𝑜𝑟(𝑖)] 

mator, în l/consumator și zi (con- 

form: SR 1343-1/2006 și STAS 1478- 

90) 

1.2. Debitul zilnic maxim 

Debitul zilnic maxim, Q zi max, reprezentând va- 

loarea maximă a volumelor de apă utilizate 

zilnic în decursul unui an 

𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖)] 

𝑖=1 

unde  K zi – coeficientul de variație zilnică, 

se exprimă sub forma abaterii valo- 

rilor maxime orare ale consumului 

față de medie în zilele de consum 

maxim, adimensional, valorile se 

adoptă conform SR 1343-1/2006, 

tabelul 1, pentru populație și consu- 

matori publici 

1.3. Debitul orar maxim 

Debitul orar maxim, Q orar max, reprezintă valoa- 

rea maximă a consumului orar din ziua (zilele) 

de consum maxim, în mc/zi, 

𝑚 
1 

𝑄𝑄𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥 = 
1000 

�[𝑁(𝑖) ∙ 𝑞𝑠(𝑖) ∙ 𝐾𝑧𝑖(𝑖) 

𝑖=1 

∙ 𝐾𝑜𝑟(𝑖)] 
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unde  K o =1,25 – coeficientul de variație 

orară, se exprimă sub forma aba- 

terii valorilor maxime orare ale 

consumului față de medie în zilele 

de consum maxim, adimensional, 

valorile se adoptă din SR1343- 

1/2006 tabelul 3 prin interpolare. 

N1=364 (loc)-numarul de locuitori 

luati in calcul pentru extinderea 

din localitatea Arad; 

Debitele de apa sunt urmatoarele: 

- Qzi med = 0,59 [l/s] = 50,96 [m3/h] 

- Qzi max = 0,80 [l/s] = 68,80 [m3/h] 

- Qorar max = 1,00 [l/s] = 86,00 [m3/h] 

Lungimea retelei de canalizare menajera 

este de L = 210 m avand diametrul de 315 

mm 

Lungimea retelei de canalizare pluviala este 

de L = 210 m avand diametrul de 315 mm 

 

2. DESCRIEREA FUNCTIONALA SI 

TEHNOLOGICA A RETELEI DE 

CANALIZARE 

Retelele  de  canalizare  menajera  vor  fi 

pozate ingropat in lungul drumului propus. 

unde  K o =1,25 – coeficientul de variație 

orară, se exprimă sub forma aba- 

terii valorilor maxime orare ale 

consumului față de medie în zilele 

de consum maxim, adimensional, 

valorile se adoptă din SR1343- 

1/2006 tabelul 3 prin interpolare. 

N1=364 (loc)-numarul de locuitori 

luati in calcul pentru extinderea 

din localitatea Arad; 

Debitele de apa sunt urmatoarele: 

- Qzi med = 0,59 [l/s] = 50,96 [m3/h] 

- Qzi max = 0,80 [l/s] = 68,80 [m3/h] 

- Qorar max = 1,00 [l/s] = 86,00 [m3/h] 

Lungimea retelei de canalizare menajera 

este de L = 210 m avand diametrul de 315 

mm 

Lungimea retelei de canalizare pluviala este 

de L = 210 m avand diametrul de 315 mm 

 

2. DESCRIEREA FUNCTIONALA SI 

TEHNOLOGICA A RETELEI DE 

CANALIZARE 

Retelele  de  canalizare  menajera  vor  fi 

pozate ingropat in lungul drumului propus. 
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Terenul aferent acestor lucrari este situat in 

domeniul public, respectiv este trama 

stradala. 

Conductele de canalizare menajera si 

pliviala se vor racorda la reteaua de 

canalizare menajera si pluviala existenta pe 

Voinicilor din municipiul Arad. 

2.1. Racordurile individuale 

Racordurile individuale ( aproximativ 3 buc. in 

prima faza de realizare) se vor executa cu ra- 

cordare in reteaua de canalizare prevazuta. 

Pozarea fiecarui racord individual se va face in 

timpul executiei retelei de canalizare colec- 

toare prin montarea unui camin de vizitare Dn 

800, 

2.2. Camine de vizitare: 

Caminele de vizitare se prevad conform 

STAS 3051. 

Caminele de vizitare vor fi din inele de beton 

STAS 816 cu Dn=800mm, cu capace 

carosabile din fonta sau din material 

compozit si se vor amplasat in aliniament la 

distante maxime de 60m, precum si la 

racordari sau schimbari de directie si de 

panta, conform STAS 3051-90. 

Terenul aferent acestor lucrari este situat in 

domeniul public, respectiv este trama 

stradala. 

Conductele de canalizare menajera si 

pliviala se vor racorda la reteaua de 

canalizare menajera si pluviala existenta pe 

Voinicilor din municipiul Arad. 

2.1. Racordurile individuale 

Racordurile individuale ( aproximativ 3 buc. in 

prima faza de realizare) se vor executa cu ra- 

cordare in reteaua de canalizare prevazuta. 

Pozarea fiecarui racord individual se va face in 

timpul executiei retelei de canalizare colec- 

toare prin montarea unui camin de vizitare Dn 

800, 

2.2. Camine de vizitare: 

Caminele de vizitare se prevad conform 

STAS 3051. 

Caminele de vizitare vor fi din inele de beton 

STAS 816 cu Dn=800mm, cu capace 

carosabile din fonta sau din material 

compozit si se vor amplasat in aliniament la 

distante maxime de 60m, precum si la 

racordari sau schimbari de directie si de 

panta, conform STAS 3051-90. 
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Investitia nu prevede realizarea statiei de epu- 

rare, canalizarea nou realizata va fi racordata la 

reteaua de canalizare existenta in municipiul 

Arad. 

Indicii de calitate ai apei uzate menajere 

epurate, evacuate in reteaua oraseneasca, 

vor fi in conformitate cu normele UE si 

normativul NTPA 002/2005 . 

Investitia nu prevede realizarea statiei de epu- 

rare, canalizarea nou realizata va fi racordata la 

reteaua de canalizare existenta in municipiul 

Arad. 

Indicii de calitate ai apei uzate menajere 

epurate, evacuate in reteaua oraseneasca, 

vor fi in conformitate cu normele UE si 

normativul NTPA 002/2005 . 

Lucrari propuse privind retelele electrice 

Se propune extinderea rețelei de rețelei de 

distribuție a energiei electrice și realizarea 

branșamentelor pentru cele trei imobile. 

Caracteristicile electrice de alimentare sunt 

prezentate în continuare: 

- Bloc nr. 2C 

o putere instalată Pi = 300 kW 

o putere simultan absorbită Pa = 

72 kW 

o tensiune U = 400 V 

- Bloc nr. 6AB 

o putere instalată Pi = 900 kW 

o putere simultan absorbită Pa = 

189 kW 

o tensiune U = 400 V 

- Bloc nr. 10 AB 

o putere instalată Pi = 900 kW 

Se propune extinderea rețelei de rețelei de 

distribuție a energiei electrice și realizarea 

branșamentelor pentru cele trei imobile. 

Caracteristicile electrice de alimentare sunt 

prezentate în continuare: 

- Bloc nr. 2C 

o putere instalată Pi = 300 kW 

o putere simultan absorbită Pa = 

72 kW 

o tensiune U = 400 V 

- Bloc nr. 6AB 

o putere instalată Pi = 900 kW 

o putere simultan absorbită Pa = 

189 kW 

o tensiune U = 400 V 

- Bloc nr. 10 AB 

o putere instalată Pi = 900 kW 
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o putere simultan absorbită Pa 

= 189 kW 

o tensiune U = 400 V 

 

Puterea electrica instalata pentru cele trei 

clădiri este de Pi=2100 kW, iar puterea si- 

multan absorbită Pa = 400 kW. 

Lungimea extinderii propuse este de 250 m. 

o putere simultan absorbită Pa 

= 189 kW 

o tensiune U = 400 V 

 

Puterea electrica instalata pentru cele trei 

clădiri este de Pi=2100 kW, iar puterea si- 

multan absorbită Pa = 400 kW. 

Lungimea extinderii propuse este de 250 m. 

Lucrari propuse privind retelele de gaze 

La cererea beneficiarului sa facut 

urmatorul studiu de fezabilitate în Micalaca 

Est, loc Arad, județul Arad, care constă în 

extinderea rețelelor de utilități pentru 

blocurile C2, C6AB și C10AB care urmează să 

se contruiască. Conform temei de proiectare 

inițiale blocul C2 urma să aiba 20 de unitați 

locative, blocul C6AB 60 unitați locative si 

blocul C10AB 60 unitați locative. 

Conform ultimelor date furnizate de 

beneficiarul investiției “Municipiul Arad” se 

dorește construirea a următoarelor imobile 

cu următoarele date: 

• bloc 2C: 20 unități locative 

• bloc 6AB: 128 unități locative 

împartite pe 2 scări de bloc 

La cererea beneficiarului sa facut 

urmatorul studiu de fezabilitate în Micalaca 

Est, loc Arad, județul Arad, care constă în 

extinderea rețelelor de utilități pentru 

blocurile C2, C6AB și C10AB care urmează să 

se contruiască. Conform temei de proiectare 

inițiale blocul C2 urma să aiba 20 de unitați 

locative, blocul C6AB 60 unitați locative si 

blocul C10AB 60 unitați locative. 

Conform ultimelor date furnizate de 

beneficiarul investiției “Municipiul Arad” se 

dorește construirea a următoarelor imobile 

cu următoarele date: 

• bloc 2C: 20 unități locative 

• bloc 6AB: 128 unități locative 

împartite pe 2 scări de bloc 
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• bloc 10AB: 128 unități locative 

împartite pe 2 scări de bloc 

Prezentul studiu trateaza 

extinderea rețelei de gaze naturale 

existentă în zona, din punctul A 

situat între Blocul C1 existent și Blocul C2 

care se dorește a se construi (vezi planul de 

situație IG.01) și racordarea fiecărei imobil la 

instalația de gaze naturale prin intermediul 

unui branșament individual propriu. 

Conform avizului de principiu nr. 

214930349/13.02.2025 și planului de 

amplasament obținut de la distribuitorul de 

gaz, în dreptul imobilului C2 există conductă 

de distribuție PE100 Dn63 mm. Conform 

calculelor acest tronson se va înlocui cu 

țeava PE100 SDR11 Dn90 mm. Pentru 

elaborarea proiectului tehnic beneficiarul va 

solicita un aviz tehnic de racordare de la 

distribuitorul de gaz. Dacă în avizul tehnic de 

racordare se impune și alte redimensionări 

de conductă existentă în zona, acestea se 

vor trata în proiectul tehnic. 

Consumatorii de gaze naturale 

care doresc a se monta pentru 

fiecare imobil conform datelor 

• bloc 10AB: 128 unități locative 

împartite pe 2 scări de bloc 

Prezentul studiu trateaza 

extinderea rețelei de gaze naturale 

existentă în zona, din punctul A 

situat între Blocul C1 existent și Blocul C2 

care se dorește a se construi (vezi planul de 

situație IG.01) și racordarea fiecărei imobil la 

instalația de gaze naturale prin intermediul 

unui branșament individual propriu. 

Conform avizului de principiu nr. 

214930349/13.02.2025 și planului de 

amplasament obținut de la distribuitorul de 

gaz, în dreptul imobilului C2 există conductă 

de distribuție PE100 Dn63 mm. Conform 

calculelor acest tronson se va înlocui cu 

țeava PE100 SDR11 Dn90 mm. Pentru 

elaborarea proiectului tehnic beneficiarul va 

solicita un aviz tehnic de racordare de la 

distribuitorul de gaz. Dacă în avizul tehnic de 

racordare se impune și alte redimensionări 

de conductă existentă în zona, acestea se 

vor trata în proiectul tehnic. 

Consumatorii de gaze naturale 

care doresc a se monta pentru 

fiecare imobil conform datelor 
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furnizate de beneficiar sunt: 

- bloc 2C – 20 unități locative, se 

doresc a se monta numai mașini 

de gatit tip aragaz pentru fiecare 

apartament in parte (încălzirea 

imobilului realizandu-se cu 

pompe de căldura) 

- bloc 6AB – 128 unități locative, 

împarțite pe 2 scări de bloc, se 

doresc a se monta mașini de gătit 

tip aragaz și centrale termice mu- 

rale cu tiraj forțat pentru fiecare 

apartament în parte 

- bloc 10AB – 128 unități locative, 

împarțite pe 2 scări de bloc, se 

doresc a se monta mașini de gătit 

tip aragaz și centrale termice mu- 

rale cu tiraj forțat pentru fiecare 

apartament în parte 

Debitul de gaze naturale care se dorește a 

se instala este: 

- Bloc 2C → 20x0.67=13.40 mc/h 

- Bloc 6AB (scara A) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 

- Bloc 6AB (scara B) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 

furnizate de beneficiar sunt: 

- bloc 2C – 20 unități locative, se 

doresc a se monta numai mașini 

de gatit tip aragaz pentru fiecare 

apartament in parte (încălzirea 

imobilului realizandu-se cu 

pompe de căldura) 

- bloc 6AB – 128 unități locative, 

împarțite pe 2 scări de bloc, se 

doresc a se monta mașini de gătit 

tip aragaz și centrale termice mu- 

rale cu tiraj forțat pentru fiecare 

apartament în parte 

- bloc 10AB – 128 unități locative, 

împarțite pe 2 scări de bloc, se 

doresc a se monta mașini de gătit 

tip aragaz și centrale termice mu- 

rale cu tiraj forțat pentru fiecare 

apartament în parte 

Debitul de gaze naturale care se dorește a 

se instala este: 

- Bloc 2C → 20x0.67=13.40 mc/h 

- Bloc 6AB (scara A) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 

- Bloc 6AB (scara B) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 
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- Bloc 10AB (scara A) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 

- Bloc 10AB (scara B) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 

Total debit instalat pentru cele 3 imobile 

este = 901.72 mc/h 

Ținand cont de factorul de simultaneitate 

pentru mașinile de gatit tip aragaz debitul 

total de gaz va fi: 

Total debit instalat = (20x0.67 + 128x0.67 + 

128x0.67)x0.34 + 128x2.80 + 128x2.80 

Total debit instalat = 62.87 mc/h + 716.80 

mc/h = 779.67 mc/h 

Soluţia tehnică propusă este realizarea unei 

reţele de distribuţie a gazelor naturale de 

presiune redusă din polietilenă. Prin această 

rețea se face legătura între conducta de 

distribuţie gaze naturale PE100, Dn=90mm 

de presiune redusă, pozată subteran 

existenta intre Blocul C1 si Blocul C2 care se 

doreste a se construi, vezi punctul A pe 

planul de situatie IG.01 din Micalaca Est, 

localitatea Arad, judetul Arad. Conducta nou 

propusa de distribuţie a gazelor naturale de 

presiune redusă, va fi din material PE100, 

Dn=90mm în soluţie de montaj subteran în 

domeniu public. Cuplare între conducta 

- Bloc 10AB (scara A) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 

- Bloc 10AB (scara B) → 64x0.67 + 

64x2.80=222.08 mc/h 

Total debit instalat pentru cele 3 imobile 

este = 901.72 mc/h 

Ținand cont de factorul de simultaneitate 

pentru mașinile de gatit tip aragaz debitul 

total de gaz va fi: 

Total debit instalat = (20x0.67 + 128x0.67 + 

128x0.67)x0.34 + 128x2.80 + 128x2.80 

Total debit instalat = 62.87 mc/h + 716.80 

mc/h = 779.67 mc/h 

Soluţia tehnică propusă este realizarea unei 

reţele de distribuţie a gazelor naturale de 

presiune redusă din polietilenă. Prin această 

rețea se face legătura între conducta de 

distribuţie gaze naturale PE100, Dn=90mm 

de presiune redusă, pozată subteran 

existenta intre Blocul C1 si Blocul C2 care se 

doreste a se construi, vezi punctul A pe 

planul de situatie IG.01 din Micalaca Est, 

localitatea Arad, judetul Arad. Conducta nou 

propusa de distribuţie a gazelor naturale de 

presiune redusă, va fi din material PE100, 

Dn=90mm în soluţie de montaj subteran în 

domeniu public. Cuplare între conducta 
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existentă si cea proiectată se face prin 

sudură cap la cap, cu teu PE100 Dn90-90- 

90mm. Pe această conductă propusa se vor 

cupla 5 racorduri de gaze naturale de 

presiune redusă tip material PE100, SDR11, la 

capatul fiecărui racord se amplasează postul 

de reglare protejat în firidă. 

Pentru realizarea conductei și a racordurilor 

de gaze naturale din prezentul studiu, s-a 

prevăzut utilizarea ţevii de polietilenă de 

înaltă densitate PEHD 100, SR-ISO 4437, 

realizată din materie primă nouă (fără 

reciclare), cu o valoare a raportului 

dimensional standard egală cu 11 (SDR 11), 

agrementata în România conform legilor în 

vigoare. Materialul tubular va fi însoţit de 

certificat de calitate. Materialele care nu au 

certificate de calitate se pot folosi numai 

dacă sunt atestate de un laborator de 

specialitate. Ţinând cont de prevederile 

NTPEE - pentru proiectarea , executarea si 

exploatarea sistemelor de alimentare cu 

gaze naturale din 2018 cu toate modificările 

ulterioare, se precizează că diametrele 

admise pentru conductele subterane sunt 

- racord, minim 32 mm, 

- conducte de distribuţie, de regulă, 

existentă si cea proiectată se face prin 

sudură cap la cap, cu teu PE100 Dn90-90- 

90mm. Pe această conductă propusa se vor 

cupla 5 racorduri de gaze naturale de 

presiune redusă tip material PE100, SDR11, la 

capatul fiecărui racord se amplasează postul 

de reglare protejat în firidă. 

Pentru realizarea conductei și a racordurilor 

de gaze naturale din prezentul studiu, s-a 

prevăzut utilizarea ţevii de polietilenă de 

înaltă densitate PEHD 100, SR-ISO 4437, 

realizată din materie primă nouă (fără 

reciclare), cu o valoare a raportului 

dimensional standard egală cu 11 (SDR 11), 

agrementata în România conform legilor în 

vigoare. Materialul tubular va fi însoţit de 

certificat de calitate. Materialele care nu au 

certificate de calitate se pot folosi numai 

dacă sunt atestate de un laborator de 

specialitate. Ţinând cont de prevederile 

NTPEE - pentru proiectarea , executarea si 

exploatarea sistemelor de alimentare cu 

gaze naturale din 2018 cu toate modificările 

ulterioare, se precizează că diametrele 

admise pentru conductele subterane sunt 

- racord, minim 32 mm, 

- conducte de distribuţie, de regulă, 
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minim 40 mm, 

Conducta de distribuţie gaze naturale şi cele 

5 racorduri de gaze naturale de presiune 

redusă din polietilenă propuse, se vor monta 

în soluţie de montaj subteran, conform 

prevederilor NTPEE- Norme pentru 

proiectarea, executarea si exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

2018 cu toate modificările ulterioare. 

Conducta de distribuţie gaze naturale şi 

racordurile de gaze naturale de presiune 

redusă din polietilenă propuse se vor monta 

la adâncimea de 0,9 m, adâncime măsurată 

de la faţa terenului până la generatoarea 

superioară a conductei. La capătul pantei 

conductei de racord adâncimea minimă de 

montaj poate să fie de 0,5 m. Se interzice 

montajul forţat al conductelor şi racordurilor 

de gaze naturale. 

Conducta de distribuţie gaze naturale şi 

racordurile de gaze naturale din polietilenă 

sunt însoţite pe întreg traseul de un fir 

trasor, în scopul identificării traseului şi a 

determinării integrităţii acestora. Firul trasor 

este un conductor de cupru monofilar, cu 

secţiunea    de  2,5mm2,  cu  izolaţie 

corespunzătoare   unei   tensiuni   de 

minim 40 mm, 

Conducta de distribuţie gaze naturale şi cele 

5 racorduri de gaze naturale de presiune 

redusă din polietilenă propuse, se vor monta 

în soluţie de montaj subteran, conform 

prevederilor NTPEE- Norme pentru 

proiectarea, executarea si exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

2018 cu toate modificările ulterioare. 

Conducta de distribuţie gaze naturale şi 

racordurile de gaze naturale de presiune 

redusă din polietilenă propuse se vor monta 

la adâncimea de 0,9 m, adâncime măsurată 

de la faţa terenului până la generatoarea 

superioară a conductei. La capătul pantei 

conductei de racord adâncimea minimă de 

montaj poate să fie de 0,5 m. Se interzice 

montajul forţat al conductelor şi racordurilor 

de gaze naturale. 

Conducta de distribuţie gaze naturale şi 

racordurile de gaze naturale din polietilenă 

sunt însoţite pe întreg traseul de un fir 

trasor, în scopul identificării traseului şi a 

determinării integrităţii acestora. Firul trasor 

este un conductor de cupru monofilar, cu 

secţiunea    de  2,5mm2,  cu  izolaţie 

corespunzătoare   unei   tensiuni   de 
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străpungere minimă de 5 kV. Firul trasor se 

fixează de-a lungul generatoarei superioare 

a conductei din polietilenă, la distanţe de 

maxim 4m, cu bandă adezivă. 

Racordarea capetelor de branşament la 

racordul propriu-zis s-a prevăzut să se 

realizeze cu mufe prin sudură tip 

electrofuziune. Fiind vorba de o reţea de 

distribuţie de presiune redusă, la capetele 

fiecărui branşament s-a prevăzut montarea 

unui robinet sferic, în poziţie verticală şi un 

regulator de presiune. 

Distanţa minimă între conductele şi 

racordurile de gaze naturale de presiune 

redusă din polietilenă pozate subteran şi 

alte instalaţii, reţele edilitare, construcţii sau 

obstacole subterane potrivit normelor va fi : 

- clădiri cu subsoluri sau aliniamente 

suceptibile de construire 1,0 m 

- clădiri fără subsoluri 0,5 m 

- canale pentru reţele termice şi 

telefon 0,5 m 

- conducte de canalizare   1,0 m 

- conducte de apă, cabluri de forţă, 

cabluri telefonice, montate direct în 

sol, sau căminele acestor instalaţii 

străpungere minimă de 5 kV. Firul trasor se 

fixează de-a lungul generatoarei superioare 

a conductei din polietilenă, la distanţe de 

maxim 4m, cu bandă adezivă. 

Racordarea capetelor de branşament la 

racordul propriu-zis s-a prevăzut să se 

realizeze cu mufe prin sudură tip 

electrofuziune. Fiind vorba de o reţea de 

distribuţie de presiune redusă, la capetele 

fiecărui branşament s-a prevăzut montarea 

unui robinet sferic, în poziţie verticală şi un 

regulator de presiune. 

Distanţa minimă între conductele şi 

racordurile de gaze naturale de presiune 

redusă din polietilenă pozate subteran şi alte 

instalaţii, reţele edilitare, construcţii sau 

obstacole subterane potrivit normelor va fi : 

- clădiri cu subsoluri sau aliniamente 

suceptibile de construire 1,0 m 

- clădiri fără subsoluri 0,5 m 

- canale pentru reţele termice şi 

telefon 0,5 m 

- conducte de canalizare   1,0 m 

- conducte de apă, cabluri de forţă, 

cabluri telefonice, montate direct în 

sol, sau căminele acestor instalaţii 
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0,5 m 

- cămine pentru reţele termice, 

telefonice, de canalizare, staţii sau 

cămine subterane în construcţii 

independente 0,5 m 

- linii de tramvai, până la şina cea mai 

apropiată 0,5 m 

- copaci 0,5 m 

- stâlpi 0,5 m 

- linii de cale ferată, exclusiv cele din 

staţii, triaje şi incinte industriale : 

o în rambleu 1,5 m 

o în debleu, la nivelul terenului 

3,0 m 

Se mai face precizarea că distanţele de mai 

sus se măsoară în proiecţie orizontală între 

limitele exterioare ale conductelor sau 

construcţiilor conform NTPEE – 2018, cu 

toate modificările ulteriore. 

De asemenea, este interzisă montarea 

aparentă a conductelor şi racordurilor din 

polietilenă. Se interzice montarea reţelelor 

de gaze la un nivel inferior celui al bazei 

fundaţiilor clădirilor, pe trasee paralele cu 

acestea, indiferent de tipul de montaj, până 

la  distanţa  de  2m  de  la  clădire.  De 

0,5 m 

- cămine pentru reţele termice, 

telefonice, de canalizare, staţii sau 

cămine subterane în construcţii 

independente 0,5 m 

- linii de tramvai, până la şina cea mai 

apropiată 0,5 m 

- copaci 0,5 m 

- stâlpi 0,5 m 

- linii de cale ferată, exclusiv cele din 

staţii, triaje şi incinte industriale : 

o în rambleu 1,5 m 

o în debleu, la nivelul terenului 

3,0 m 

Se mai face precizarea că distanţele de mai 

sus se măsoară în proiecţie orizontală între 

limitele exterioare ale conductelor sau 

construcţiilor conform NTPEE – 2018, cu 

toate modificările ulteriore. 

De asemenea, este interzisă montarea 

aparentă a conductelor şi racordurilor din 

polietilenă. Se interzice montarea reţelelor 

de gaze la un nivel inferior celui al bazei 

fundaţiilor clădirilor, pe trasee paralele cu 

acestea, indiferent de tipul de montaj, până 

la  distanţa  de  2m  de  la  clădire.  De 
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asemenea, se interzice cu desăvârşire 

montarea reţelelor de gaze, indiferent de 

tipul de montaj  

- sub linii de tramvai şi de cale ferată în 

lungul acestora; 

- sub construcţii de orice categorie; 

- în canale de orice fel având, direct, 

comunicaţii cu clădiri; 

- în terenuri destinate construcţiilor; 

- tunele şi galerii; 

- terenuri supuse unor acţiuni 

dinamice (erodări, tasări etc.). 

Se vor obţine avize de la toţi deţinătorii de 

utilităţi subterane şi supraterane din 

vecinătatea conductelor şi racordurilor, 

precum şi avizul Primăriei. 

Intersectarea conductelor de distribuţie şi a 

racordurilor de gaze naturale cu alte utilităţi 

subterane sau lucrări la suprafaţa solului, se 

va face perpendicular pe axul instalaţiei sau 

lucrării traversate. În mod excepţional se 

admit traversări sub un alt unghi dar nu mai 

mic de 60 grade. Conductele şi racordurile 

de gaze se vor monta deasupra instalaţiei 

traversate la o distanţă minimă de 200 mm, 

distanţă măsurată în plan vertical de la 

asemenea, se interzice cu desăvârşire 

montarea reţelelor de gaze, indiferent de 

tipul de montaj  

- sub linii de tramvai şi de cale ferată în 

lungul acestora; 

- sub construcţii de orice categorie; 

- în canale de orice fel având, direct, 

comunicaţii cu clădiri; 

- în terenuri destinate construcţiilor; 

- tunele şi galerii; 

- terenuri supuse unor acţiuni 

dinamice (erodări, tasări etc.). 

Se vor obţine avize de la toţi deţinătorii de 

utilităţi subterane şi supraterane din 

vecinătatea conductelor şi racordurilor, 

precum şi avizul Primăriei. 

Intersectarea conductelor de distribuţie şi a 

racordurilor de gaze naturale cu alte utilităţi 

subterane sau lucrări la suprafaţa solului, se 

va face perpendicular pe axul instalaţiei sau 

lucrării traversate. În mod excepţional se 

admit traversări sub un alt unghi dar nu mai 

mic de 60 grade. Conductele şi racordurile 

de gaze se vor monta deasupra instalaţiei 

traversate la o distanţă minimă de 200 mm, 

distanţă măsurată în plan vertical de la 
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generatoarea inferioară a conductei. 

Conductele de distribuţie şi racordurile de 

gaze naturale nu vor traversa canale, cămine 

sau alte construcţii subterane. În cazul în 

care respectarea condiţiilor de mai sus nu 

este posibilă, acestea vor fi introduse în tub 

de protecţie. 

Conductele de distribuţie şi racordurile de 

gaze naturale se pozează în şanţ. Adânci- 

mea minimă de montaj pentru conductele 

din PE (calculată de la generatoarea superi- 

oară a ţevii) este de 0,9 m. La capătul pantei 

conductei de branşament adâncimea mi- 

nimă de montaj poate să fie de 0,5 m. În 

cazuri speciale se pot utiliza şi adâncime de 

montaj mai mică decât cea prevăzută, cu 

condiţia montării conductei din polietilenă 

protejată în tuburi de protecţie din oţel sau 

beton, sau plăci de protecţie din beton. 

Lațimea santului pentru conducte (ls), se 

stabilește în funcție de diametrul conductei 

Dn: 

- pentru Dn< 100mm, ls = 0,4 m; 

- pentru Dn mai mare sau egal cu 100 

mm, ls = 0,4 m + Dn. 

Dimensiunile gropilor de poziţie vor fi: 

generatoarea inferioară a conductei. 

Conductele de distribuţie şi racordurile de 

gaze naturale nu vor traversa canale, cămine 

sau alte construcţii subterane. În cazul în 

care respectarea condiţiilor de mai sus nu 

este posibilă, acestea vor fi introduse în tub 

de protecţie. 

Conductele de distribuţie şi racordurile de 

gaze naturale se pozează în şanţ. Adânci- 

mea minimă de montaj pentru conductele 

din PE (calculată de la generatoarea superi- 

oară a ţevii) este de 0,9 m. La capătul pantei 

conductei de branşament adâncimea mi- 

nimă de montaj poate să fie de 0,5 m. În 

cazuri speciale se pot utiliza şi adâncime de 

montaj mai mică decât cea prevăzută, cu 

condiţia montării conductei din polietilenă 

protejată în tuburi de protecţie din oţel sau 

beton, sau plăci de protecţie din beton. 

Lațimea santului pentru conducte (ls), se 

stabilește în funcție de diametrul conductei 

Dn: 

- pentru Dn< 100mm, ls = 0,4 m; 

- pentru Dn mai mare sau egal cu 100 

mm, ls = 0,4 m + Dn. 

Dimensiunile gropilor de poziţie vor fi: 
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- lăţime = lăţime şanţ + 0,6 metri ; 

- lungime = 1,2 metri ; 

- adâncime = 0,6 metri sub partea 

inferioară a conductei. 

- fundul şanţului va fi nivelat şi acoperit 

cu un strat de nisip cu înălţimea de 10 

cm ; 

- după ce se aşează conducta în şanţ 

se umple şanţul cu nisip până când 

grosimea stratului de nisip, 

compactat manual, depăşeşte cu 10 

cm generatoarea superioară a 

conductei ; 

- umplerea şanţului se va face în 

straturi de maximum 30 cm, 

compactarea făcându-se manual. 

- după depunerea şi compactarea 

primului strat de umplutură, se 

aşează banda de avertizare şi se 

continuă umplerea şanţului ; 

Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10 

- 15 cm de nisip de granulaţie 6,3-0,8 mm. 

Săparea şanţului se face cu puţin timp 

înainte de montarea conductelor. Lucrările 

de îmbinare ale conductelor din PE se 

efectuează, de regulă, în afara şanţului. Se 

- lăţime = lăţime şanţ + 0,6 metri ; 

- lungime = 1,2 metri ; 

- adâncime = 0,6 metri sub partea 

inferioară a conductei. 

- fundul şanţului va fi nivelat şi acoperit 

cu un strat de nisip cu înălţimea de 10 

cm ; 

- după ce se aşează conducta în şanţ 

se umple şanţul cu nisip până când 

grosimea stratului de nisip, 

compactat manual, depăşeşte cu 10 

cm generatoarea superioară a 

conductei ; 

- umplerea şanţului se va face în 

straturi de maximum 30 cm, 

compactarea făcându-se manual. 

- după depunerea şi compactarea 

primului strat de umplutură, se 

aşează banda de avertizare şi se 

continuă umplerea şanţului ; 

Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10 

- 15 cm de nisip de granulaţie 6,3-0,8 mm. 

Săparea şanţului se face cu puţin timp 

înainte de montarea conductelor. Lucrările 

de îmbinare ale conductelor din PE se 

efectuează, de regulă, în afara şanţului. Se 
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recomandă ca îmbinarea să se efectueze în 

tronsoane de 100 - 150 m. Imediat, după 

trecerea timpului pentru răcirea sudurilor, 

tronsonul se introduce şerpuit în şanţ se 

acoperă cu nisip (se utilizează nisip până se 

realizează un strat de minim 10 cm deasupra 

conductei). După stratul de nisip, acoperirea 

conductei se efectuează în straturi subţiri cu 

pământ mărunţit, prin compactare după 

fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru 

primii 50 cm deasupra conductei) se 

efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a 

zilei pe zone de 20 - 30 m, avansând într-o 

singură direcţie, pe cât posibil în urcare. 

Folosirea dispozitivelor mecanice de 

compactare este admisă numai după 

realizarea stratului minim de protecţie a 

conductei, care se stabileşte în funcţie de 

adâncimea de acţionare a utilajului la gradul 

de compactare maximă. 

Îmbinarea conductelor din PE se realizează 

prin sudură (electrofuziune sau cal la cap). 

Elementele de asamblare vor fi realizate din 

materii prime care să fie compatibile cu ma- 

teriile prime din care sunt realizate ţevile. 

Condiţiile de realizare a elementelor de 

asamblare trebuie să corespundă normelor 

internaţionale (ISO 8085-1; ISO 8085-2; ISO 

recomandă ca îmbinarea să se efectueze în 

tronsoane de 100 - 150 m. Imediat, după 

trecerea timpului pentru răcirea sudurilor, 

tronsonul se introduce şerpuit în şanţ se 

acoperă cu nisip (se utilizează nisip până se 

realizează un strat de minim 10 cm deasupra 

conductei). După stratul de nisip, acoperirea 

conductei se efectuează în straturi subţiri cu 

pământ mărunţit, prin compactare după 

fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru 

primii 50 cm deasupra conductei) se 

efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a 

zilei pe zone de 20 - 30 m, avansând într-o 

singură direcţie, pe cât posibil în urcare. 

Folosirea dispozitivelor mecanice de 

compactare este admisă numai după 

realizarea stratului minim de protecţie a 

conductei, care se stabileşte în funcţie de 

adâncimea de acţionare a utilajului la gradul 

de compactare maximă. 

Îmbinarea conductelor din PE se realizează 

prin sudură (electrofuziune sau cal la cap). 

Elementele de asamblare vor fi realizate din 

materii prime care să fie compatibile cu ma- 

teriile prime din care sunt realizate ţevile. 

Condiţiile de realizare a elementelor de 

asamblare trebuie să corespundă normelor 

internaţionale (ISO 8085-1; ISO 8085-2; ISO 
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8085-3; ISO CD 10836 etc.). Toate îmbinările 

realizate între ţevi şi/sau între ţevi şi ele- 

mente de asamblare trebuie să prezinte cel 

puţin aceeaşi rezistenţă cu cea a ţevii. 

Îmbinarea prin sudură a conductelor şi fitin- 

gurilor din PE se realizează prin: 

- sudură cap la cap (conductă sudată 

cu altă conductă sau cu fitinguri pe 

secţiunea transversală cu ajutorul 

unui element încălzitor) pentru 

diametre mai mari de 75 mm inclusiv; 

- electrofuziune (conductă sudată în 

electrofitinguri cu ajutorul unei 

rezistenţe electrice înglobate în 

fiting) pentru diametre mai mici de 

63 mm inclusiv. Îmbinarea ţevilor şi 

fitingurilor din PE se realizează cu 

aparate de sudură care au fost 

agrementate în România de câtre 

institute autorizate. Aceste aparate 

vor fi supuse reviziilor tehnice în 

conformitate cu cărţile tehnice ale 

fiecăreia. Reviziile tehnice se vor face 

de câtre unităţile de service ale 

producătorului. 

La  condiţiile  tehnice  pentru  încercarea 

rezistenţei şi etanşeităţii instalaţiilor de gaze 

8085-3; ISO CD 10836 etc.). Toate îmbinările 

realizate între ţevi şi/sau între ţevi şi ele- 

mente de asamblare trebuie să prezinte cel 

puţin aceeaşi rezistenţă cu cea a ţevii. 

Îmbinarea prin sudură a conductelor şi fitin- 

gurilor din PE se realizează prin: 

- sudură cap la cap (conductă sudată 

cu altă conductă sau cu fitinguri pe 

secţiunea transversală cu ajutorul 

unui element încălzitor) pentru 

diametre mai mari de 75 mm inclusiv; 

- electrofuziune (conductă sudată în 

electrofitinguri cu ajutorul unei 

rezistenţe electrice înglobate în 

fiting) pentru diametre mai mici de 

63 mm inclusiv. Îmbinarea ţevilor şi 

fitingurilor din PE se realizează cu 

aparate de sudură care au fost 

agrementate în România de câtre 

institute autorizate. Aceste aparate 

vor fi supuse reviziilor tehnice în 

conformitate cu cărţile tehnice ale 

fiecăreia. Reviziile tehnice se vor face 

de câtre unităţile de service ale 

producătorului. 

La  condiţiile  tehnice  pentru  încercarea 

rezistenţei şi etanşeităţii instalaţiilor de gaze 
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naturale din PE, în afara prevederilor care 

urmează, se respectă şi prevederile din 

NTPEE/2018 cu toate modificarile ulterioare. 

Înainte de punerea în funcţiune, conductele 

şi racordurilele de distribuţie gaze naturale 

de presiune redusă din PE, se vor supune la 

următoarele încercări: 

- rezistenţă; 

- etanşeitate. 

naturale din PE, în afara prevederilor care 

urmează, se respectă şi prevederile din 

NTPEE/2018 cu toate modificarile ulterioare. 

Înainte de punerea în funcţiune, conductele 

şi racordurilele de distribuţie gaze naturale 

de presiune redusă din PE, se vor supune la 

următoarele încercări: 

- rezistenţă; 

- etanşeitate. 

 

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI: 

Particularitatile amplasamentului sunt identice pentru ambele scenarii studiate, intrucat este 

vorba de acelasi teren, aceeasi pozitionare a cladirii pe teren. 

a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/ extravilan, suprafata terenului, 

dimensiuni in plan, regim juridic – natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept 

de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din 

documentatiile de urbanism, dupa caz); 

Terenul se afla in intravilanul Municipiului Arad , proprietarul terenului fiind Municipiul ARAD, 

 

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile; 

Vecinatati construite conform PUZ si teren viran 

 

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau 

construite; 

Fata de cladirile vecine se vor respecta distantele normate, astfel incat sa fie respectate 

distantele minime necesare din punct de vedere al respectarii normelor PSI. 

d) surse de poluare existente in zona; 

Nu este cazul. Nu au fost depistate si semnalate. Pentru determinarea si/ sau certificarea 

caracteristicilor terenului pentru viitoarea cladire au fost executate studii topometrice si 

geotehnice. 
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e) date climatice si particularitati de relief; 

Categoria de importanţă, conform Regulamentului si Metodologiei de stabilire a categoriei 

de importanţă a constructiilor : 

C - constructie de importantă normală 

Zona privind valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, conform “Cod de 

proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”, indicativ CR1-1-3-2012 

So,k=1.5 KN/mp; 

Zona eoliană privind valoarea caracteristică a presiunii de referintă a vântului, conform “Cod 

de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR1-1-4-2012 

qref=0,50 kPa 

Terenul de fundare conform Studiului geotehnic anexat: “nisip cu pietris ” cu Pconv=250KPa. 

 

f) existenta unor: 

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in masura in care pot 

fi identificate; 

Pe terenul unde urmeaza  a se amplasa imobilul nu exista retele. 

- posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul 

existentei unor zone protejate sau de protectie; 

Nu este cazul. 

 

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica 

si siguranta nationala; 

Nu este cazul. Terenul nu apartine unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, 

ordine publica si siguranta nationala. 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic 

elaborate conform normativelor in vigoare, cuprinzand: 

i) date privind zonarea seismica; 

Cladirea proiectată se încadrează în clasa a III-a de importanţă si de expunere la cutremur, 

conform P100/1-2013: 

Parametrii seismici: ag=0,20g; Tc=0,7s 

(conform studiului geotehnic atasat documentatiei) 

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si 

nivelul maxim al apelor freatice; 

Pe baza datelor obținute, recomandăm următoarea adâncime de fundare: 

O adâncime de fundare > de 1,50 m (faţă de cota terenului natural). 
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Stratul de fundare este stratul de nisip cu pietriș (2), interceptat pe adâncimea forajelor. 

Utilizând presiunea convențională de calcul pentru estimarea portanţei terenului de 

fundare, presiunea convenţională pconv [kPa] pentru stratul de fundare cu nisip cu pietriș (2), 

s-a stabilit conform NP 112/2014 pentru fundaţii continue având lăţimea tălpii B = 1.00 m şi 

adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat de Df = 2.00 m, ca fiind de 250 

kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale lăţimii fundaţiei şi altă adâncime de încastrare se 

impune aplicarea corecţiilor metodologice de calcul prescrise de NP112/2014, punctul B.2. 

Proiectantul de specialitate va stabili adâncimea definitivă de fundare, în funcție de necesitățile 

constructive. 

Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limită de capacitate portantă, se 

vor avea în vedere valorile caracteristicilor geotehnice pentru pământurile interceptate şi 

redate în fişa de foraj anexată. 

 

iii) date geologice generale; 

Județul Arad se situează în partea de V a țării și se învecinează cu următoarele județe: la N- 

E cu Bihor, la E cu Alba, la S-E cu Hunedoara, iar la S cu Timiș. Relieful județului este dispus 

în trepte, de la E la V, fiind reprezentat de treapta montană (M-ții Apuseni: M-ții Zărand), 

treapta dealurilor (dealurile Vestice), depresiunilor şi culoarelor şi de treapta câmpiilor (Câm- 

pia Aradului, Câmpia Crișului). 

Din punct de vedere geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică fiind 

identificată un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură post-tectonică. Depozitele cuater- 

nare sunt cele care constituie în cele mai multe cazuri, terenurile de fundare din această 

regiune. 

Figura 1. Harta geologică a zonei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost identificate următoarele categorii granulometrice: argilă și nisip cu pietriș. La data 

efectuării lucrărilor de prospectare nu s-au pus în evidență fenomene dinamice active. 
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Terenul este reprezentat de o suprafață relativ plană, cu ușoare denivelări naturale/antro- 

pice. 

(conform studiului geotehnic atasat documentatiei) 

 

iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, 

dupa caz; 

Coloana litologică identificată prin lucrările geotehnice se prezintă astfel: 

Forajul 1: 

• 0,00 (faţă de cota terenului natural) – 0,70 m → argilă brună (1) 

• 0,70 – 8,00 m → nisip cu pietriș (2); 

 

Forajul 2: 

• 0,00 (faţă de cota terenului natural) – 0,50 m → argilă brună (1) 

• 0,50 – 8,00 m → nisip cu pietriș (2); 

 

Forajul 3: 

• 0,00 (faţă de cota terenului natural) – 0,60 m → argilă brună (1) 

• 0,60 – 8,00 m → nisip cu pietriș (2); 

 

Forajul 4: 

• 0,00 (faţă de cota terenului natural) – 0,60 m → argilă brună (1) 

• 0,60 – 8,00 m → nisip cu pietriș (2); 

 

Forajul 5: 

• 0,00 (faţă de cota terenului natural) – 0,60 m → argilă brună (1) 

• 0,60 – 8,00 m → nisip cu pietriș (2). 

(conform studiului geotehnic atasat documentatiei) 

v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare; 

Conform studiului geotehnicse trag urmatoarele concluzii: 
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-  zona nu se încadrează în categoria zonelor cu potențial de producere a in- 

undațiilor. 

-  zona se încadrează în categoria de zone cu potențial mediu-ridicat, de producere 

a alunecărilor de teren. 

- Zona studiată se încadrează în zona cu Intensitatea seismică pe scara MSK este 

cu o perioada de revenire de cca. 100 ani. (conf.SR 11100/1-92) 

vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 

Pânza de apă freatică a fost interceptată la adâncimea de – 4,50 m, față de cota terenului 

natural. 

 

3.2. DESCRIEREA  DIN  PUNCT  DE  VEDERE  TEHNIC,  CONSTRUCTIV,  FUNCTIONAL- 

 

 

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii 

▪ Categoria de importanta 

Investitia propusa se incadreaza in categoria de importanta C "normala", in conformitate cu 

H.G.R. 766/1997, Anexa 3. 

▪ Modul de asigurare a utilitatilor: 

- alimentarea cu apa - se propune extinderea retelei de apa existente a localitatii. Legarea 

la reteaua existenta se va realiza prin intermediul unui camin de vane. 

- evacuarea apelor uzate – In zona investitiei exista sistem de canalizare in regim 

separativ,realizat din conducte de PVC-KG dn 315 mm. Extinderile de retele se vor racorda 

la reteaua de canalizare menajera si pluviala existente in zona. 

- alimentarea cu gaze naturale – se prevede extinderea retelei urbane de distributie gaze 

naturale. 

- energia electrica – Baransarea celor 3 cladiri seva realiza prin intermediul unei retele 

subterane racordate la postul de transformare existent. 

3.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII 

ACESTEIA 

Destinatia stabilita prin PUZ aprobat: „refacere Micalaca Est” aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 

196/2003. 

Elementele privind volumetria si/ sau aspectul general al cladirii in raport cu imobilele 

invecinate nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. 

ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC: 
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3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI: 

3.3.1. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, CU LUAREA 

IN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE 

DE COST PENTRU INVESTITII SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE SI 

PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
 

 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Valoarea totala cu detalierea pe structura 

devizului general: 

• TOTAL inclusiv T.V.A.: 2.313.349,80 lei 

• din care: Constructii-Montaj (C + M) 

inclusiv T.V.A 1.501.618,47 lei. 

Valoarea totala cu detalierea pe structura 

devizului general: 

• TOTAL inclusiv T.V.A.: 2.313.349,80 lei 

• din care: Constructii-Montaj (C + M) 

• inclusiv T.V.A 1.501.618,47 lei. 

 

Devizele Generale (varianta Maximal si Minimal) sunt anexate prezentei documentatii. 

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei publice este anexat la prezenta documentatie 

tehnica. 

Din bugetul total al proiectului 0.9% s-a prevazut pentru altori tipuri de infrastructuri TIC 

(inclusiv resurse/echipamente informatice la scara mare, centre de date, senzori, si alte 

echipamente wireless) care respecta criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon si 

criteriile de eficienta energetica (cu contributie de 100% pe digital). 

Calculul estimativ al investitiei s-a efectuat atat pe baza Hotararii nr. 363 din 14.04.2010 

privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri 

publice, cat si prin realizarea listelor de cantitati de lucrari cu costuri unitare din baze de date 

publice. 

Standardul de cost constituie document de referinta, cu rol de ghidare in promovarea 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Standardul de cost se refera la 

cheltuielile cuprinse in cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind 

elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobata 

prin Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 

din fonduri publice. 

 

3.3.2. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/ DE 

AMORTIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

A se vedea Anexa – Analiza Cost-Beneficiu. 

http://www.macrolex.ro/act.php?id=00230600
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3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI 

4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A 

 

3.4.1. STUDIU TOPOGRAFIC 

Studiul topografic intocmit este anexat prezentei documentatii. Planurile de situatie sunt 

intocmite in conformitate cu studiul topografic. 

3.4.2. STUDIU GEOTEHNIC SI/ SAU STUDII DE ANALIZA SI DE STABILITATE A TERENULUI 

Studiul geotehnic intocmit este anexat prezentei documentatii. 

3.4.3. STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC 

Nu este cazul. 

3.4.4. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE 

EFICIENTA RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE 

Nu este cazul. 

3.4.5. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE 

Nu este cazul. 

3.4.6. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, 

PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII ALE CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI 

EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA 

Nu este cazul. 

3.4.7. STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA 

AMENAJARI SPATII VERZI SI PEISAJERE 

Nu este cazul. 

3.4.8. STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE 

Nu este cazul. 

3.4.9. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI 

Nu este cazul. 
 

 

Durata de executie a lucrariilor de constructii este, conform graficului de realizare anexat, de 

12 luni calendaristice. Esalonarea investitiei pe ani este prezentanta in graficul fizic si valoric 

anexat prezentei documentatii tehnice. 
 

 

CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ: 
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4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE 

 

 

PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 

Obiectivul acestei investiții este de asigurare a utilitatilor pentru realizarea a 3 imobile de 

locuinte colective. 

Obiectivele generale si specifice ale proiectului sunt: 

▪ A. Imbunatatirea conditiilor de viata, prin asigurarea accesului la o locuinta decenta si 

ajutorarea categoriilor de persoane cu venituri modeste; constituirea unui fond de locuinte 

care sa sprijine, pe o perioada limitata de timp segmentul sarac de populatie in asigurarea 

unei locuinte decente si atragerea specialistilor din domeniu sanatatii si invatamantului in 

oras. 

▪ B. Realizarea unui consum anual de energie redus prin realizarea cladirii de tip nZEB. 

Clădirea cu consum de energie aproape de zero, nZEB, este definită (conform EPBD și legii 

372/2005 cu modificarile și completările ulterioare) ca o clădire cu o performanță energetică 

foarte ridicată, caracterizată de un consum de energie foarte scăzut, aproape egal cu zero, 

acoperit cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, în 

proporție de minimum 30% (proporție stabilită în România prin procedura de definire a 

cerințelor minime, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 5 ale Directivei 2010/31/UE). 

 

IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE 

 

▪ Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost- beneficiu financiara) este de a 

calcula indicatorii performantei finaciare a proiectului. 

▪ Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA 

ACTUALIZATA a obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATII. 

▪ Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului 

pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata interna financiara a randamentului 

capitalului (RIRF) si valoarea neta financiara actuala corespunzatoare (VNAF). 

▪ Structura analizei financiare presupune ca, pe baza valorii totale a investitiei, a determinarii 

veniturilor si costurilor totale aferente exploatarii, a identificarii surselor financiare, a 

determinarii sustenabilitatii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF. 

▪ Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de 

numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si 

provizioanele, nu sunt luate in consideratie. 

▪ Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014. 

REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 
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4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM: 

Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al 

capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea 

sigura oferita de o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari. 

 

▪ Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de 

timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. 

 

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada 

adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul 

sau pe termen mediu/lung. 

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a 

proiectului si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia. 

Perioada de referinta include perioada de implementare a operatiunii. 

 

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI 

 

 

Scenariul 1 Scenariul 2 

Nu au fost identificati factori de risc an- 

tropici care ar putea afecta investitia. 

Din punct de vedere al factorilor de risc 

naturali, inclusiv al schimbarilor climatice 

care ar putea afecta constructia, lucrarile 

de construire propuse respecta pre- 

vederile normativelor in vigoare, luand in 

considerare atat actiunile seismice (P100- 

3/2013), cat si incarcarile din actiunea za- 

pezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1- 

4-2012). 

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi 

pentru ambele scenarii, informatiile sunt 

identice cu cele descrise in Scenariul 1. 

 

4.3.1. NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/ PROTEJARE, DUPA CAZ 

- alimentarea cu apa - se propune extinderea retelei publice de apa potabila a localitatii. In 

vecinatatea investitiei reteaua publica de alimetare cu apa este realizata din conducte de 

PEHD dn 200 mm. 

NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA 
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- evacuarea apelor uzate - se va face printr-un sistem compus din conducte si camine de 

vizitare din beton. Apele uzate menajere colectate vor fi deversate in reteaua de canalizare 

publica existenta in zona. 

- alimentarea cu gaze naturale - se prevede extinderea retelei urbane de distributie gaze 

naturale. 

- energia electrica – va fi asigurata de la reteaua de distributie a energiei electrice din 

localitateprin intermediul postului de tranformare existent. 

 

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; 
 

 

Scenariul 1 Scenariul 2 

Impactul social al realizarii investitiei 

este dat de: 

▪ cresterea gradului de satisfactie a uti- 

lizatorilor cladirii; 

▪ cresterea necesarului de forta de 

munca pe plan local si implicit cresterea 

bunastarii in randul locuitorilor locali- 

tatii. 

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi 

pentru ambele scenarii, informatiile sunt 

identice cu cele descrise in Scenariul 1. 

 

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in 

faza de operare; 
 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Locuri de munca estimate a se creea in faza 

de executie a prezentei investitii este de: 0 

persoane. 

Prin realizarea investitiei nu se creaza locuri 

de munca in faza de operare. 

Intrucat se propune acelasi tip de investitie, iar 

costurile sunt apropiate, informatiile 

referitoare la locurile de munca create sunt 

aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1. 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor 

protejate, dupa caz; 

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor de locuit are ca efect reducerea 

costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin re- 
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ducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si cresterea independentei energetice prin reduc- 

erea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru 

incalzire. 

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de 

combustibil conventional (hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a 

gazelor cu efect de sera si alte substante nocive. Folosirea combustibililor conventionali 

(hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale, distrugerea stratului de ozon, 

topirea calotei glaciare. 

Lucrarile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de 

vedere al impactului asupra mediului. Atat in perioada de executie a lucrarilor propuse in 

Scenariul 1 si 2, cat si in perioada de exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc 

efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, microclimatului, apelor 

de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului. 

 

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta 

se integreaza, dupa caz. 

 

1) PROTECTIA APELOR: 

▪ Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele 

vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona 

mai inalta, prevazuta cu o panta astfel incat apele pluviale si eventualele scapari de carbu- 

ranti sa fie retinute intr-un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate aparea 

si in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din tim- 

pul executiei, aceste scurgeri fiind insa cantitati mici nu pot infecta apa subterana. In timpul 

executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa 

afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia ca im- 

pactul acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesemnificativa. 

▪ Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influenta asupra apelor de 

suprafata si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea exfil- 

tratiilor, apele uzate fiind colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. 

Se va realiza executia corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea 

evitarii pierderilor accidentale in ape, pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat luandu-se 

strict in considerare respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform 

prevederilor HG nr.188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005, respective ale normativului 

NTPA- 002/2005. 

2) PROTECTIA CALITATII AERULUI: 

▪ Poluanti in perioada de executie: Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de 

emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combusti- 

bililor fosili (produse petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare efectuarii lucrarilor 
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propuse (autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara, autobetoniera). Emisiile 

de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport 

pe caile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurta 

durata si limita in timp (perioada de executie). 

▪ Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosinta, poluantii pentru aer sunt re- 

prezentanti de gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si 

verificarea tehnica periodica a centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea program- 

ului de desfasurare a procesului de ardere, cu respectarea legislatiei specifice. 

3) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI: 

▪ La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul 

unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, 

aceste scurgeri fiind in cantitati mici, ele nu pot infecta solul. 

▪ Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a 

deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de co- 

lectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, 

printr-un contract incheiat cu beneficiarul investitiei. 

▪ Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe 

neautorizate. 

▪ In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si subsolului 

este minim. 

4) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR: 

▪ Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada ex- 

ecutiei de la utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este 

cca.85÷95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si 

durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 

70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. 

Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica inconfortul lo- 

cuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind organi- 

zate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim 

efectul de disconfort. 

▪ Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor asigura 

masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, 

pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei. 

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR: 

▪ Lucrarile propuse prin acest proiect nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie 

sau exploatare, deci nu necesita luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor. 

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC: 
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▪ Pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad ma- 

surile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de constructii. Toate masurile luate sunt in con- 

cordanta cu prevederile din OUG 195/2005. 

▪ De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant 

si materiale de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea 

amplasamentului, pentru interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de con- 

structii in afara amplasamentului obiectivului, in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va 

fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea terenului. 

▪ Pentru siguranta, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile 

de acces. Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, 

verificate periodic si intretinute inca din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt 

prevazute suprafete destinate spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intreti- 

nute corespunzator. 

▪ Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de 

zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a 

efectelor negative asupra sanatatii populatiei. 

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE 

▪ Situarea amplasamentului nu implica si nu determina – direct sau indirect – nici un impact 

asupra florei si faunei existente in acesta zona, intrucat imobilul este situat in mediul urban. 

▪ Activitatile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor 

speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, 

nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti 

si nu afecteaza spatiile pentru adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de 

migrare ale pasarilor. Vegetatia nu va fi afectata. 

▪ Intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile prevazute este redus, nu au 

reiesit ca necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu. 

 

4.5. ANALIZA  CERERII  DE  BUNURI SI  SERVICII,  CARE  JUSTIFICA  DIMENSIONAREA 

 

 

Doleanţele populaţiei cât şi cele ale conducerii primăriei sunt legate de ridicarea nivelului de 

trai prin soluționări ale priorităților pe termen mediu și lung. Dezvoltarea armonioasă a 

comunităţilor se dorește în strînsă corelare cu normele de mediu şi cerinţele unui trai decent 

din toate punctele de vedere. Buna și corecta funcționare a serviciilor locale în sistem 

centralizat, crearea de noi locuri de muncă pentru cetățenii comunei prin folosirea 

oportunităților locale, apariţia unor activități legate de turism și înființarea unor unităţi 

economice noi, ar fi deasemenea prioritare. Aceste aspecte implica si o atragere a populatiei 

prin oferirea serviciilor de sanatate si invatamant de buna calitate în cadrul orasului. 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
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4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 

ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI 

RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE 

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 

Construcția de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ va conduce 

la creșterea atractivității specialiștilor de a lucra în orașul Jibou, contribuind la depășirea 

dificultăților de atragere a personalului calificat în orașe și în zonele rurale. 

Investiția reprezintă o investiție de bază, necesară orasului aflat în creștere, ce trebuie să 

asigure oportunități pentru tineri (inclusiv pentru tinerii artiști care ar putea aduce inovație 

și creativitate. 

Contribuția la inițiativele emblematice sau alte strategii ale UE: Investiția sprijină 

îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea eficientă a resurselor în cazul clădirilor 

publice, inclusiv digitalizarea acestora. Clădirile vor fi realizate cu o economie de energie 

primară de 20% peste scenariul Nzeb și vor fi dotate cu sisteme inteligente. 

Scopul proiectului 

Obiectivul acestei investiții este de a crește accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați 

în dificultate și pentru specialiștii din sănătate și învățământ care oferă astfel de servicii în 

comunitățile și grupurile marginalizate. Noile unități de locuit vor fi conforme cu ținta privind 

atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie, în comparație cu cerințele 

privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale, reflectate în certificatele de 

performanță energetică. 

In urma implementarii proiectului, vor fi asigurate utilitatile pentru 3 imobile cu un numar 

total de 276 unitati locative. 

Proiectul respecta prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuintele, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice pentru punerea in aplicare 

a prevederilor Legii locuintei nr. 114/ 1996, aprobale prin H.G. nr. 1275/ 2000, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 

 

 

A se vedea Anexa – Analiza Cost-Beneficiu. 
 

 

A se vedea Anexa – Analiza Cost-Beneficiu. 
 

 

FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE 

RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA 
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5. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) 

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, 

FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR 

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/ OPTIUNII OPTIME RECOMANDAT(E) 

5.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 

A se vedea Anexa – Analiza Cost-Beneficiu. 

 

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/ DIMINUARE A RISCURILOR 

A se vedea Anexa – Analiza Cost-Beneficiu. 
 

 

 

 

Comparand cele doua scenarii propuse in cadrul documentatiei, se observa ca, desi costurile 

de investitie ale scenariul maximal sunt mai ridicate, efectele benefice ale acestuia il fac mai 

eficace pe termen lung. 
 

 

 

Solutia recomandata privind realizarea obiectivelor propuse prin prezentul proiect este cea 

din Pachetul Maximal. 

Principalul obiectiv al investitiei este să asigure oportunități pentru tineri . 

Scenariul 1 asigura racordarea celor 3 cladiri la utilitatile urbane.. 

Solutia aleasa in prezentul studiu de fezabilitate (scenariul 1) prevede: 

- extinderea retelei de alimentare cu apa potabile si realizarea bransamentelor pentru 

cele 3 imobile. 

- extinderea retelei de hidranti de incendiu exterior. 

- extinderea retelei de canalizare menajera si realizarea bransamentelor pentru cele 3 

imobile. 

- extinderea retelei de canalizare pluviala 

- extinderea retelei de distributie energie electrica si realizarea bransamentelor pentru 

cele 3 imobile. 

- Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale si realizarea bransamentelor 

pentru cele 3 imobile. 

Solutia propusa in cazul scenariului 2este identica cu cea din scenariul 1 avand in vedere 

asigurarea utilitatilor necesare. 
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu 

TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul 

general; 

• VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR: 

o inclusiv T.V.A. – total 2.313.349,80 lei; 

o exclusiv T.V.A. – total: 1.946.409,12 lei; 

• CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M): 

o inclusiv T.V.A. : 1.501.618,47 lei; 

o exclusiv T.V.A. : 1.261.864,26 lei. 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/ capacitate fizice 

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate 

cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 

 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii a legalizat constituirea in Romania a siste- 

mului calitatii in constructii. Prin acest sistem se urmareste ca realizarea si exploatarea con- 

structiilor si instalatiilor aferente sa fie de o calitate superioara, in scopul imbunatatirii con- 

ditiilor de confort si de siguranta a utilizatorilor, a protejarii mediului inconjurator. 

Astfel, au devenit obligatorii realizarea si mentinerea pe toata durata de existenta a con- 

structiilor si instalatiilor aferente, a urmatoarelor cerinte de calitate obligatorii: 

1. rezistenta mecanica si stabilitate; 

2. securitate la incendiu; 

3. igiena, sanatate si mediu inconjurator; 

4. siguranta si accesibilitate in exploatare; 

5. protectia impotriva zgomotului; 

6. economie de energie si izolare termica; 

7. utilizare sustenabila a resurselor naturale. 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in functie de 

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; 

• Categoria de importanta: C 

• Clasa de importanta a constructiei: III 
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6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE 

CONSTRUIRE 

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE 

DE LEGE 

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE 

DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR 

ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA 

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

• 12 luni 

5.4. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI 

 

Construirea de locuințe 

Ordonator principal de credite / investitor 

Municipiul Arad, jud. Arad, prin Primarul Localitatii 

Ordonator de credite secundar 

Nu este cazul 
 

 

 

Pentru investita - “ INTOCMIRE FAZA SF- CONSTRUIRE BLOC 2C MICALACA EST”, a fost 

emis Certficatul de urbanism nr. 501 din 01.04.2024 emis de catre PRIMARIA ORAȘULUI 

ARAD, JUD. ARAD 

Certificatul de urbanism este anexat prezentei documentatii. 
 

 

Extrasele de carte funciara anexate prezentei documentatii sunt urmatoarele: 

- CF nr. 304203 ARAD, 

- CF nr. 304200 ARAD, 

- CF nr. 304215 ARAD, 

- CF nr. 342032 ARAD, 

- CF nr. 342033 ARAD, 

- CF nr. 342028 ARAD, 

 

ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGATUL DE STAT/ BUGATUL LOCAL, 

CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE 

LEGAL CONSTITUITE. 
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6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 

6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

SI CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE 

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 

Actul administrativ al Autoritatii competente pentru protectia mediului nr. 4577 din 

12.03.2025 
 

 

6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR 

Conform certificatului de urbanism nr. 501din 01.04.2024 emis de catre Primaria Municipiului 

Arad, judetul Arad s-au solicitat urmatoarele avize/ acorduri: 

- S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. 

- S.C. DELGAZ GRID S.A. 

- ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. 

Avizele solicitate sunt anexate prezentei documentatii. 
 

 

Studiul topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este anexat 

prezentei documentatii. 
 

 

Conform certificatului de urbanism nr. 501din 01.04.2024 emis de catre Primaria Municipiului 

Arad, judetul Arad s-au solicitat urmatoarele avize/ acorduri: 

- POLITIA RUTIERA – SERVICIUL CIRCULATIE 

- ADMINISTRATOR DRUM 

- ORANGE ROMANIA COMMUNICATION 

- SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE (UM 0783 ARAD) 

- MUNICIPIUL ARAD – DIRECTIA PATRIMONIU 

- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ARAD 

- AVIZUL ARHITECTULUI SEF 

Avizele solicitate sunt anexate prezentei documentatii. 
 

 

 

 

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este: Primăria Orașului Arad. 

Primăria Orașului Arad este solicitantul si beneficiarul valorii finantarii, fiind responsabila de 

desfasurarea lucrarilor de executie. 
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7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/ OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE 

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUTIONALE 

La nivel de conducere a Primariei se va verifica periodic activitatea echipei de proiect. Echipa 

de proiect prezinta periodic rapoarte de activitate conducerii Consiliului local. 
 

 

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

 

 

Durata de executie a lucrariilor de constructii este, conform graficului de realizare anexat, de 

12 luni calendaristice. Esalonarea investitiei este prezentanta in graficul fizic si valoric anexat 

prezentei documentatii tehnice. 
 

 

Conform manualului de exploatare, care se va elabora doar dupa realizarea investitiei. 
 

 

Managementul proiectului este asigurat de catre Primăria Municipiului Arad. 

Primăria Municipiului ARAD are rolul: 

- sa acopere cheltuielile eligibile, ocazionate de implementarea proiectului; 

- sa aprobe documentatia tehnico-economica; 

- sa asigure sustenabilitatea proiectului; 

- sa elaboreze documentatiile pentru achizitia publica de bunuri si servicii aferente imple- 

mentarii proiectului; 

- sa organizeze procedurile de achizitie publica de bunuri si servicii aferente implementarii 

proiectului; 

- sa monitorizeaze executarea lucrarilor de executie a proiectului; 

- sa participe la receptia lucrarilor; 

- sa asigure, prin personalul de specialitate, managementul si implementarea proiectului; 

- sa asigure spatiul necesar organizarii licitatiilor si intalnirilor echipei de implementare. 

Echipa propusa pentru implementarea proiectului de investitii are minimum urmatoarea 

componenta: 

- manager proiect; 

- asistent manager; 

- responsabil financiar; 

(IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA 

INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE 
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8. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

- reponsabil tehnic; 

- responsabil achizitii publice/ jurist. 
 

Protectia muncii si masuri PSI: 

La executarea lucrarilor de constructii, pe santier se vor respecta prevederile din : 

▪ “Norme generale de protectie a muncii” elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice 

pentru Protectia Muncii, in colaborare cu specialistii din cadrul Ministerului Muncii si Pro- 

tectiei Sociale si cu Institutul de Igiena , Sanatate Publica, Servicii; 

▪ Legea privind protectia si securitatea muncii nr. 319/2006; 

▪ Normativ C 300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor 

de constructii si instalatii aferente acestora; 

▪ atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santier, 

se vor respecta prevederile din “Norme Generale de P.S.I.”, care stabilesc principiile, regulile 

si masurile generale pentru PSI, in scopul asigurarii exigentei esentiale privind “siguranta la 

foc”. 

Concluzii si recomandari de executie: 

Inainte de a incepe lucrarile de executie a sapaturii se vor verifica datele privitoare la 

amplasamentul noii constructii (conform normativului NP120-2014). Inaintea turnarii 

betonului in fundatii este obligatorie convocarea geotehnicianului pentru receptia terenului 

de fundare (fara semnarea procesului verbal de receptie a terenului de fundare nu se poate 

trece la turnarea betonului). 

Executantul are obligatia de a intocmi procedura de lucru respectand toate masurile 

prevazute in normele de sanatatea si securitatea muncii si in conformitate cu cerintele 

legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului inconjurator si a sanatatii populatiei. 

Executantul are responsabilitatea de a stabili procedurile de lucru si eventualele proiecte 

tehnologice de amplasament, proiectele de incercari si prelevarea de probe, precum si 

convocarea tuturor factorilor implicati in verificarea si receptia lucrarilor inainte ca acestea 

sa devina ascunse. Nu se va depasi limita de proprietate decat cu acordul vecinilor. 

In cazul aparitiei unor degradari pe parcursul executiei, sau pentru orice neconcordanta intre 

proiectul propus si situatia reala va fi contactat proiectantul pentru gasirea unor solutii de 

adaptare si interventie. 

Inceperea lucrarilor de executie se va anunta de catre beneficiar, cu minim 10 zile inainte, la 

Primăria Municipiului Arad si cu minim 10 zile inainte la Inspectoratul de Stat in Constructii 

Arad. 

Intocmit: Arh. Dragos Silaghi 

 

Arh. Adina Sztahura 
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ANEXE 

Ing. Andrei BOLBOACĂ 

Ing. Zoltan VERES 
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Borna 

 

 

No. 
 

CF 304203 

Outline poi 
Pnt. X [m] 

nts coord. 
Y [m] 

Lengths sides 
L(i,i+1) 

1 525129.734 219643.753 18.254 

2 525112.244 219638.526 25.656 

3 525104.897 219663.108 18.255 

4 525122.387 219668.336 25.657 

A(1)=468.35mp P=87.823m 

CF 304215 

 

No. Outline poi 

Pnt. X [m] 

nts coord. 
Y [m] 

Lengths sides 
L(i,i+1) 

5 525079.910 219705.670 26.095 

6 525054.879 219698.294 18.174 

7 525060.016 219680.861 26.095 

8 525085.041 219688.256 18.154 

A(2)=473.99mp P=88.518m 

CF 304200 

 
No. 
Pnt. Outline poi 

X [m] 
nts coord. 

Y [m] 
Lengths sides 
L(i,i+1) 

6 525054.879 219698.294 26.204 

9 525029.744 219690.887 18.195 

10 525035.130 219673.507 25.950 

7 525060.016 219680.861 18.174 

A(3)=474.18mp P=88.523m 

CF 342033 

 

No. Outline poi 

Pnt. X [m] 

nts coord. 
Y [m] 

Lengths sides 
L(i,i+1) 

11 525016.391 219667.907 19.250 

12 525010.891 219686.355 34.759 

13 524977.593 219676.384 19.250 

14 524983.092 219657.936 34.760 

A(4)=669.mp P=108.019m 

CF 342032 

 
No. 
Pnt. Outline poi 

X [m] 
nts coord. 

Y [m] 
Lengths sides 
L(i,i+1) 

15 524944.312 219666.418 19.250 

16 524949.811 219647.970 34.741 

14 524983.092 219657.936 19.250 

13 524977.593 219676.384 34.741 

A(5)=668.77mp P=107.983m 

Plan de incadrare in zona 

sc. 1:5000 

 
 
 
 
 

 
CF 304215 
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LEGENDĂ: 
 

 
parcela studiata 

canalizare pluviala PVC-KG Ø315 - existenta 

canalizare menajera PVC-KG Ø315 - existenta 

retea apa PEHD Ø200 - existent 

retea gaz PEHD Ø63 - existent 

retea electrica LES 0.4 kV - propus 

retea electrica LES 0.4 kV - existent 

bransament electric - propus 
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Nr.proiect 

 

3/2025 

 
Faza 

S.F. 



 

 

Sef proiect 

Proiectat 

Desenat 

arh. Dragos SILAGHI 

 
dr. ing. Andrei BOLBOACA 

dr. ing. Andrei BOLBOACA 

1:500 

1:5000 

Data 

03/2025 

 

 
Denumire plansa: 

 

 

Instalatii electrice - Plan de situatie 

 

 

Nr.plansa 

 
IE 01 

A2 lung (594x594 mm) 



 

 

Detaliu hidrant de incendiu exterior 
CF 304203 

No. Outline points coord. 

 

 

Lengths 

sides 

Plan de incadrare in zona 

sc. % Pnt. X [m] Y [m] L(i,i+1) sc. 1:5000 
 

1 525129.734 219643.753 18.254 

2 525112.244 219638.526 25.656 

3 525104.897 219663.108 18.255 

4 525122.387 219668.336 25.657 

A(1)=468.35mp P=87.823m 

CF 304215 

No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 

sides 

L(i,i+1) 
 

HIDRANT    5 525079.910 219705.670 26.095 

Dn80/Pn10    6 525054.879 219698.294 18.174 
    7 525060.016 219680.861 26.095 

    8 525085.041 219688.256 18.154 

RADIER 
BETON 

 
TEREN 

RADIER 
BETON 

 
TEREN 

A(2)=473.99mp P=88.518m  

 NATURAL  NATURAL CF 304200  

 

No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 

sides 

L(i,i+1) 

6 525054.879 219698.294 26.204 

9 525029.744 219690.887 18.195 

10 525035.130 219673.507 25.950 

7 525060.016 219680.861 18.174 

A(3)=474.18mp P=88.523m 

CF 342033 

BLOC 2C 
CF 304203 

 
FRPS 

Dn80-Ø89mm 

 
TR 

TR Ø110/Ø90 

No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 

sides 

L(i,i+1) 

HDPE, PE100, Pn10, SDR17 Ø110/Ø90 

Ø110x6.6mm 

 
 

 
RADIER 

TRANSEE 

 
C 90 HIDRANT 

Dn80 

 
 

 
RADIER 

TRANSEE 

11 525016.391 219667.907  19.250 

12 525010.891 219686.355  34.759 

13 524977.593 219676.384  19.250 

14 524983.092 219657.936  34.760 

A(4)=669.mp P=108.019m 

CF 342032 

 
RADIER 

No. Outline points coord. 

Pnt. X [m] Y [m] 

Lengths sides 
L(i,i+1) 

BETON 15 524944.312 219666.418 19.250 
 16 524949.811 219647.970 34.741 

 14 524983.092 219657.936 19.250 
 

 
Borna 

Borna 

 

 
A 

 
 
 

 
HDPE, PE100, Pn10, SDR17  TR 

AF-ADAPTOR FLANSA HDPE 

TR-TEU REDUS HDPE 

C-COT 

FL-FLANSA ROTUNDA PLATA LIBERA 

FRPS-FLANSA ROTUNDA PLATA PENTRU SUDARE 

13 524977.593 219676.384  34.741 

A(5)=668.77mp P=107.983m 

Ø110x6.6mm Ø110/Ø90 

 
 

 
CF 304215 

 
Detaliu camin de apometru 

sc. % 

 

 
CF 304200 

 
limita proprietate 

Capac cu rama 
 
 
 

 
Contor de apa 

 

 
A A 

 

Suport fixare tv. PEHD 

Robinet trecere 

Robinet concesie 

Camin de polietilena 

Izolatie termica 

CF 342033 
 

Teu de bransament Piesa de trecere etansa 
 

Piesa de trecere 

etansa 

 
 
 
 

 

 

 
CF 342032 

Distributie PEID PE100 
 
 

Beton de egalizare- 

Placa beton armat 

 

LEGENDĂ: 
 

 
parcela studiata 
 
canalizare pluviala PVC-KG Ø315 - existenta 

canalizare menajera PVC-KG Ø315 - existenta 

retea apa PEHD Ø110 - propus 

retea apa PEHD Ø200 - existent 

retea gaz PEHD Ø63 - existent 

retea electrica LES 0.4 kV - existent 

bransament de apa - propus 

hidrant de incendiu subteran dn 80 - propus 

camin canalizare menajera - existent 
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1:500 

1:5000 

Data 
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Denumire plansa: 

 

 

Instalatii de alimentare cu apa - Plan de situatie 

 

 

Nr.plansa 

 

IS 01 

 

A2 lung (594x841 mm) 
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CF 304203 

Plan de incadrare in zona 
 

No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 

sides 

 
CF 342033 

sc. 1:5000 
L(i,i+1) 

1 525129.734 219643.753  18.254 

2 525112.244 219638.526  25.656 

No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 
sides 

L(i,i+1) 
DETALIU MONTAJ GURA SCURGERE 

PE CORP DIN BETON 
3 525104.897 219663.108  18.255 

4 525122.387 219668.336  25.657 

A(1)=468.35mp P=87.823m 

 
CF 304215 

11 525016.391 219667.907  19.250 

12 525010.891 219686.355  34.759 1 
13 524977.593 219676.384  19.250 

14 524983.092 219657.936  34.760 2 
A(4)=669.mp P=108.019m 

No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 

sides 

 
CF 342032  

45 3 

Legenda: 

L(i,i+1) 

5 525079.910 219705.670  26.095 

6 525054.879 219698.294  18.174 

No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 
sides 

L(i,i+1) 

Piesa de trecere din PVC 
1 gratar din fonta 

2 inel superior cu suport cos 

3 inel intermediar 
7 525060.016 219680.861  26.095 

8 525085.041 219688.256  18.154 

A(2)=473.99mp P=88.518m 

 
CF 304200 

15 524944.312 219666.418  19.250 

16 524949.811 219647.970  34.741 

14 524983.092 219657.936  19.250 

13 524977.593 219676.384  34.741 

A(5)=668.77mp P=107.983m 

 
 

 
Conducta PVC 150 

4 
4  inel intermediar cu sifon

 5 radier cu receptor namol 

 
No. 

Pnt. 

Outline points coord. 

X [m] Y [m] 

Lengths 5 

sides 

L(i,i+1) 

6 525054.879 219698.294  26.204 

9 525029.744 219690.887  18.195 

10 525035.130 219673.507  25.950 

7 525060.016 219680.861  18.174 

A(3)=474.18mp P=88.523m 

 

 

BLOC 2C 
CF 304203 

 
 

 
DETALIU SAPATURA 

 

SECTIUNE TIP I 
pentru H>2,50 m 

SECTIUNE TIP II 
pentru H<2,50 m 

 

 

Spraituri metalice telescopice 

(8tf) L=1.50-2.50 la 2m 

 
 

 

Borna 

 
 

 
Borna 

 

 

 

Strat rutier (sau strat vegetal) 
 
 
 
 

 
Umplutura compactata la 95% Proctor 

 
 
 
 
 
 

 
Dulapi metalici de inventar 
50x200x3000 

 

 
Umplutura compactata 

la 95% Proctor 
30 

Spraituri metalice telescopice 
(8tf) L=0.60-1.50 la 2m 

 
 
 

 
30 Dulapi metalici de inventar 

50x200x3000 
 

 
Grila de avertizare 

din polietilena 
de culoare maro 

 

 
CF 304215 

 
Umplutura compactata la 90% Proctor 

Umplutura manuala cu material granular 
30 

cu granulatie max. 30 mm ( nisip ) 
compactata la 85% Proctor 

 
Grila de avertizare 

din polietilena 
de culoare maro 

 
30 

Spraituri metalice telescopice 
(8tf) L=1.50-2.50 la 2m 

Umplutura compactata la 90% Proctor 
 
 

 
Umplutura manuala cu material granular 
cu granulatie max. 30 mm ( nisip ) 

compactata la 85% Proctor 
 
 

 
Strat suport de nisip 

 
 
 
 
 
 
 

 
30 50 

 
 
 
 
 
 
 

 
De 

1.00+De 

 
 
 
 
 
 
 

 
50 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conducta 

 

 

CF 304200 
 

Pat de nisip 

 

 
30  50 

 

 
De 50  30 

 

 
Conducta 

1.00 + De(Dn) 

 
 

DETALIU DE RACORDARE A TUBULUI 

DE PVC 

LA RADIERUL CAMINULUI 

SECTIUNEA A-A 
SCARA 1:20 

 

 

B 2 

3 
11 

4 
80 

 

5 

SECTIUNEA B-B 
SCARA 1:20 

1 

A 2 

3 
11 

4 
80 

5 

SECTIUNEA C-C 
SCARA 1:20 

 

 

A 

 
7 

B B 

C 100 

6 C C C 9 
A 

CF 342033 1.50 

7 

8 
 

 
9 

 
Dn int. 

100 
Dn int.+100 

B 

7 

10 
 
 

 
i 

 
 

 
100 

200 

A 

200 
 
 

 

DETALIU RACORDARE 

CONDUCTA LA CAMIN 

Capac si rama - 

STAS 2308-81 

 
 

 

1.50 Tuburi circulare SR EN 1916:2003 

 

CF 342032 
 

DETALIU DE RACORDARE A TUBULUI 

DE PVC 

IN PERETELE CAMINULUI 

 

Piesa de trecere din PVC 

prin peretii caminelor de vizitare 

tip A 

 

 
Detaliu montaj clapeta de sens DN200 

-montaj pe capat de conducta- 

 

3 2  1 

 
 
 
 
 

LEGENDĂ: 

 
 
 
 
 

 
parcela studiata 

canalizare pluviala PVC-KG Ø315 - propus 

 

 
1 capac si rama - STAS 2308-81 

2 inel de reglare a nivelului 

3 element reductor 

cu imbinare lamba si uluc 
4 inel de inaltare 

cu imbinare lamba si uluc 
5 element de fund 

cu imbinare lamba si uluc 

4 

Fundatie din beton simplu 

C6/10 

 
 

 
Sistem de imbinare cu garnitura de trecere 

Conducta canalizare 

canalizare pluviala PVC-KG Ø315 - existenta LEGENDA 5 
Revizia Nume Semnatura Data Continutul reviziei 

canalizare menajera PVC-KG Ø315 - propus 

canalizare menajera PVC-KG Ø315 - existenta 

retea apa PEHD Ø200 - existent 

retea gaz PEHD Ø63 - existent 

1. Capac si rama - SR EN 124 

2. Piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor 

si ramelor - conf. desen 

Piesa de trecere din PVC 

prin peretii caminelor de vizitare tip A 

Verificator/ expert Semnatura Cerinta Referat/ expertiza nr./ data 

retea electrica LES 0.4 kV - existent 

racord canalizare menajera - propus 

racord canalizare pluviala - propus 

camin canalizare menajera - propus 

camin canalizare pluviala - propus 

camin canalizare menajera - existent 

3. Piesa prefabricata pentru aducerea la cota - 

conf. desen 

4. Piesa prefabricata pentru descentrarea golului 

de acces - conf. desen 

5. Tuburi circulare SR EN 1916:2003 

6. Banchete tencuite 

7. Mortar de ciment M 100 pentru etansare, bine 

matat 

8. Tencuiala din mortar de ciment M 100 - 2 cm 

 
Conducta Beton DN200 

Inel de cauciuc 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Clapeta de sens DN200 
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3/2025 
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S.F. 

grosime 

9. Fundatie din beton simplu C6/10 - conf. desen 

10. Canal din tuburi prefabricate - SR EN 1916:2003 

11. Cos de acces din tuburi de beton -SR EN 1916:2003 

Sef proiect 

Proiectat 

Desenat 

arh. Dragos SILAGHI 

 
dr. ing. Andrei BOLBOACA 

dr. ing. Andrei BOLBOACA 

1:500 

Data 

03/2025 

 

 
Denumire plansa: 

 

 

Instalatii de canalizare - plan de situatie 

 

 

Nr.plansa 
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A1 (594x841 mm) 
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Instalatii electrice - Plan de situatie

arh. Dragos SILAGHI

A2 lung (594x594 mm)

LEGENDĂ:
parcela studiata

canalizare pluviala PVC-KG Ø315 - existenta
canalizare menajera PVC-KG Ø315 - existenta

retea apa PEHD Ø200 - existent
retea gaz PEHD Ø63 - existent

retea electrica LES 0.4 kV - propus

retea electrica LES 0.4 kV - existent
B-E bransament electric - propus

CF 304203

No.
Pnt.

Outline points coord.

X [m] Y [m]

Lengths
sides

L(i,i+1)

1 525129.734 219643.753 18.254
2 525112.244 219638.526 25.656
3 525104.897 219663.108 18.255
4 525122.387 219668.336 25.657

A(1)=468.35mp  P=87.823m

CF 304215

No.
Pnt.

Outline points coord.

X [m] Y [m]

Lengths
sides

L(i,i+1)

5 525079.910 219705.670 26.095
6 525054.879 219698.294 18.174
7 525060.016 219680.861 26.095
8 525085.041 219688.256 18.154

A(2)=473.99mp  P=88.518m

CF 304200

No.
Pnt.

Outline points coord.

X [m] Y [m]

Lengths
sides

L(i,i+1)

6 525054.879 219698.294 26.204
9 525029.744 219690.887 18.195

10 525035.130 219673.507 25.950
7 525060.016 219680.861 18.174

A(3)=474.18mp  P=88.523m

CF 342033

No.
Pnt.

Outline points coord.

X [m] Y [m]

Lengths
sides

L(i,i+1)

11 525016.391 219667.907 19.250
12 525010.891 219686.355 34.759
13 524977.593 219676.384 19.250
14 524983.092 219657.936 34.760

A(4)=669.mp  P=108.019m

CF 342032

No.
Pnt.

Outline points coord.

X [m] Y [m]

Lengths
sides

L(i,i+1)

15 524944.312 219666.418 19.250
16 524949.811 219647.970 34.741
14 524983.092 219657.936 19.250
13 524977.593 219676.384 34.741

A(5)=668.77mp  P=107.983m

Plan de incadrare in zona
sc. 1:5000
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Outline points coord.

X [m] Y [m]

Lengths
sides

L(i,i+1)

1 525129.734 219643.753 18.254
2 525112.244 219638.526 25.656
3 525104.897 219663.108 18.255
4 525122.387 219668.336 25.657

A(1)=468.35mp  P=87.823m
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5 525079.910 219705.670 26.095
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7 525060.016 219680.861 26.095
8 525085.041 219688.256 18.154

A(2)=473.99mp  P=88.518m
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Outline points coord.
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10 525035.130 219673.507 25.950
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Outline points coord.

X [m] Y [m]

Lengths
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L(i,i+1)

11 525016.391 219667.907 19.250
12 525010.891 219686.355 34.759
13 524977.593 219676.384 19.250
14 524983.092 219657.936 34.760

A(4)=669.mp  P=108.019m
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Outline points coord.

X [m] Y [m]
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L(i,i+1)

15 524944.312 219666.418 19.250
16 524949.811 219647.970 34.741
14 524983.092 219657.936 19.250
13 524977.593 219676.384 34.741

A(5)=668.77mp  P=107.983m
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Instalatii de canalizare - plan de situatie
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LEGENDĂ:
parcela studiata

canalizare pluviala PVC-KG Ø315 - propus
canalizare pluviala PVC-KG Ø315 - existenta
canalizare menajera PVC-KG Ø315 - propus
canalizare menajera PVC-KG Ø315 - existenta

retea gaz PEHD Ø63 - existent
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racord canalizare menajera - propus

racord canalizare pluviala - propus
R-M

camin canalizare menajera - propus

camin canalizare pluviala - propus
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retea apa PEHD Ø200 - existent
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Capac si rama -
STAS 2308-81

Sistem de imbinare cu garnitura de trecere

Tuburi circulare SR EN 1916:2003

Fundatie din beton simplu
C6/10

Conducta canalizare

Piesa de trecere din PVC
prin peretii caminelor de vizitare
tip A

DETALIU RACORDARE
CONDUCTA LA CAMIN

DETALIU DE RACORDARE A TUBULUI
DE PVC

IN PERETELE  CAMINULUI

123

4
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Clapeta de sens DN200

Conducta Beton DN200

Piesa de trecere din PVC
prin peretii caminelor  de vizitare tip A

Inel de cauciuc

1 capac si rama -  STAS 2308-81
2 inel de reglare a nivelului
3 element reductor

cu imbinare lamba si uluc
4 inel de inaltare

cu imbinare lamba si uluc
5 element de fund

cu imbinare lamba si uluc

Detaliu montaj clapeta de sens  DN200
-montaj pe capat de conducta-

LEGENDA

1. Capac si rama -  SR EN 124
2. Piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor
si ramelor - conf. desen
3. Piesa prefabricata pentru aducerea la cota -
conf. desen
4. Piesa prefabricata pentru descentrarea golului
de acces - conf. desen
5. Tuburi circulare SR EN 1916:2003
6. Banchete tencuite
7. Mortar de ciment M 100 pentru etansare, bine
matat
8. Tencuiala din mortar de ciment M 100 - 2 cm
grosime
9. Fundatie din beton simplu C6/10 - conf. desen
10. Canal din tuburi prefabricate - SR EN 1916:2003
11. Cos de acces din tuburi de beton -SR EN 1916:2003
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 1 Asigurarea cu utilitati 1,239,042.20 235,418.02 1,474,460.22
TOTAL CAPITOL 2 1,239,042.20 235,418.02 1,474,460.22

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - neeligibil

3.1 Studii 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.1.1 Studii de teren 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 110,000.00 20,900.00 130,900.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de

avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

45,000.00 8,550.00 53,550.00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3,000.00 570.00 3,570.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 62,000.00 11,780.00 73,780.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul

de investitii
0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 53,000.00 10,070.00 63,070.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la

fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii

10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8.2 Dirigentie de santier 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate şi

sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

8,000.00 1,520.00 9,520.00

TOTAL CAPITOL 3 180,000.00 34,200.00 214,200.00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 5
Alte cheltuieli - neeligibil

5.1 Organizare de santier 22,822.05 4,336.19 27,158.24
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
22,822.05 4,336.19 27,158.24

5.1.1.1 2 Organizare de santier 22,822.05 4,336.19 27,158.24
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,142.37 0.00 15,142.37
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente

creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)

6,309.32 0.00 6,309.32

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)

1,261.86 0.00 1,261.86

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

6,309.32 0.00 6,309.32

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare (0.1%
din C+M)

1,261.86 0.00 1,261.86
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (5.0% din

C+M)
63,093.21 11,987.71 75,080.92

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,000.00 760.00 4,760.00
TOTAL CAPITOL 5 105,057.64 17,083.90 122,141.54

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25%
(25.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,
3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)

359,216.06 68,251.05 427,467.12

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret (5.0%
din C+M)

63,093.21 11,987.71 75,080.92

TOTAL CAPITOL 7 422,309.28 80,238.76 502,548.04

TOTAL Utilitati pentru construire bloc
2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD

1,946,409.12 366,940.68 2,313,349.80

TOTAL Constructii+Montaj 1,261,864.26 239,754.21 1,501,618.47

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I
Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

0.00 0.00 0.00

4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 1,239,042.20 235,418.02 1,474,460.22
4.1.4.1 1.1 Bransament electric 426,189.29 80,975.96 507,165.25
4.1.4.2 1.2 Bransament apa 162,703.70 30,913.70 193,617.40
4.1.4.3 1.3 Racord canalizare 375,001.01 71,250.19 446,251.21
4.1.4.4 1.4 Bransament gaz 275,148.21 52,278.16 327,426.37
4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 1,239,042.20 235,418.02 1,474,460.22

CAPITOL II
Montaj

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL II 0.00 0.00 0.00

CAPITOL III
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00 0.00 0.00
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Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA

1,239,042.20TOTAL 1 Asigurarea cu utilitati 235,418.02 1,474,460.22
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 2 Organizare de santier

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I
Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

0.00 0.00 0.00

4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 Alte categorii de constructii 22,822.05 4,336.19 27,158.24
4.1.5.1 2.1 Organizare de santier 22,822.05 4,336.19 27,158.24
TOTAL CAPITOL I 22,822.05 4,336.19 27,158.24

CAPITOL II
Montaj

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL II 0.00 0.00 0.00

CAPITOL III
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00 0.00 0.00
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Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA

22,822.05TOTAL 2 Organizare de santier 4,336.19 27,158.24
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD

Formularul F1
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
0.00 0.00

3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor

0.00 0.00

4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii

1,239,042.20 1,239,042.20

1 Asigurarea cu utilitati 1,239,042.20 1,239,042.20
5 3.5 Proiectare 110,000.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general
45,000.00 0.00

5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00 0.00

5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3,000.00 0.00

5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 62,000.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 0.00 0.00
6.1 4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
0.00 0.00

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

0.00 0.00

6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

0.00 0.00

6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 22,822.05 22,822.05
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
22,822.05 22,822.05

2 Organizare de santier 22,822.05 22,822.05
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
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TOTAL (fara TVA) 1,371,864.26 1,261,864.26
TVA (19.00%) 260,654.21 239,754.21
TOTAL (cu TVA) 1,632,518.47 1,501,618.47

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 1,239,042.20

1.1 Bransament electric 426,189.29
1.2 Bransament apa 162,703.70
1.3 Racord canalizare 375,001.01
1.4 Bransament gaz 275,148.21

10 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 1,239,042.20

CAPITOL II
II. Montaj

12 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL III
III. Procurare

14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
0.00

16 4.5 Dotari 0.00
17 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL IV
IV. Probe

19 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL 1 Asigurarea cu utilitati (fara TVA) 1,239,042.20
TVA    (19.00%) 235,418.02
TOTAL 1 Asigurarea cu utilitati (cu TVA) 1,474,460.22

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 2 Organizare de santier

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 22,822.05

2.1 Organizare de santier 22,822.05
TOTAL CAPITOL I 22,822.05

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
0.00

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL 2 Organizare de santier (fara TVA) 22,822.05
TVA    (19.00%) 4,336.19
TOTAL 2 Organizare de santier (cu TVA) 27,158.24

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.1 Bransament electric

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2

100
mc

3.50 1,431.00 5,008.50
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 1,431.00 5,008.50

transport: 0.00 0.00
1.1 3521 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 16.70 300.00 5,008.50

2 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 50.00 132.00 6,600.00
material: 0.00 0.00

manopera: 132.00 6,600.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si

platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare
100
mp

3.50 363.50 1,272.25
material: 0.00 0.00

manopera: 363.50 1,272.25
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3.1 15130 - Finisor de terasamente ora 25.44 50.00 1,272.25

4 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu: nisip

mc 85.00 122.75 10,433.75
material: 92.25 7,841.25

manopera: 30.50 2,592.50
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 315.00 21.65 6,819.75
material: 0.00 0.00

manopera: 21.65 6,819.75
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
6 TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a

umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM
gros.T.coeziv

mc 400.00 38.10 15,240.00
material: 0.60 240.00

manopera: 37.50 15,000.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=20 km
tona 600.00 40.00 24,000.30

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.30

utilaj: 0.00 0.00
transport: 40.00 24,000.00

8 W2G01B# - Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de
nisip, cu tractiune manuala

m 2,400.00 70.25 168,588.48
material: 45.25 108,588.48

manopera: 25.00 60,000.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
8.1 18073 - Cabluri de energie de 1 KV m 2,460.00 44.00 108,240.00

8.1.1 4806608 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 1X300 M
s 8778

m 2,460.00 44.00 108,240.00

8.2 18074 - Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 240.00 1.00 240.00
8.2.1 6718406 - Eticheta din material plastic pentru

marcare traseului de cable (250X20X2) fpvc 2
buc 240.00 1.00 240.00

8.3 7815020 - Material marunt (bumbac,petrol) % 240.00 0.45 108.48
8.4 14140 - Electrician cabluri subterane ora 1,200.00 50.00 60,000.00

9 ZBANDA - Procurare si montare banda pentru avertizare
PE

m 2,400.00 2.24 5,376.00
material: 1.20 2,880.00

manopera: 1.04 2,496.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9.1 8000418 - Banda avertizoare din PE latime= 250 MM m 2,400.00 1.20 2,880.00
10 EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de

maximum 1 KV
buc 1.00 113.50 113.50

material: 0.00 0.00
manopera: 38.50 38.50

utilaj: 75.00 75.00
transport: 0.00 0.00

10.1 17130 - Instalator electrician ora 0.77 50.00 38.50
10.2 4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto

3T
ora 0.25 300.00 75.00

11 ACD03A1[1] - Camin buc 8.00 756.54 6,052.36
material: 6.54 52.36

manopera: 750.00 6,000.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
11.1 ACL01G - Tuburi de beton - 8.08 0.00 0.00
11.2 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0

MM
mc 0.58 90.00 51.84

11.3 20010013 - Material marunt % 8.00 0.06 0.52
11.4 13210 - Drenor canalist ora 120.00 50.00 6,000.00

11 2804641 - Camin tragere buc 8.00 4,200.00 33,600.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
12 W2A16B# - Stalp pentru iluminat public stradal buc 12.00 5,252.10 63,025.20

material: 4,202.10 50,425.20
manopera: 750.00 9,000.00

utilaj: 300.00 3,600.00
transport: 0.00 0.00

12.1 6500924 - Stalp de iluminat stradal h=8 m si corp
iluminat rutier

buc 12.00 4,200.00 50,400.00

13 EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp
tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare,
tablouri, aparate

m 140.00 19.08 2,671.20
material: 4.08 571.20

manopera: 15.00 2,100.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
13.1 48018921 - Cablu energie cyy-f 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U

s.8778
m 142.80 4.00 571.20

14 EA01A# - Tub de protectie din material plastic montat
ingropat cu diametrul exterior pana la 25 MM inclusiv

m 140.00 26.35 3,689.56
material: 9.35 1,309.56

manopera: 15.00 2,100.00
utilaj: 2.00 280.00

transport: 0.00 0.00
14.1 67044902 - Tub de protectie fara halogeni 20 mm m 144.20 8.60 1,240.12

15 EG09A# - Conductor pentru legare la pamant din otel
masiv cu imbinare prin sudura montat in pamant in santuri
existente

m 150.00 44.85 6,727.50
material: 8.85 1,327.50

manopera: 30.00 4,500.00
utilaj: 6.00 900.00

transport: 0.00 0.00
15.1 12840 - Conductor de otel, pentru impamantare kg 153.00 7.50 1,147.50

15.1.1 3702248 - Banda otel 4X40 kg 153.00 7.50 1,147.50
15.2 5901338 - Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B

3,25
kg 6.00 30.00 180.00

15.3 17130 - Instalator electrician ora 90.00 50.00 4,500.00
15.4 2302 - Grup electrogen mobil motor ardere interna pina

la 10 kva
ora 30.00 30.00 900.00

16 TRA01A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 145.00 40.00 5,800.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 40.00 5,800.00
17 TRA02A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

tona 10.00 40.00 400.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 40.00 400.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
18 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 10.00 17.50 175.00
material: 0.00 0.00

manopera: 17.50 175.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
19 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
tona 10.00 71.50 715.00

material: 0.00 0.00
manopera: 71.50 715.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

167.00 2,388.19 206,835.55 119,409.30 9,863.50 30,200.00 366,308.34

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 2,686.71 0.00 0.00 2,686.71

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 206,835.55 122,096.01 9,863.50 30,200.00 368,995.05

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 20,683.55 12,209.60 986.35 3,020.00 36,899.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 227,519.10 134,305.61 10,849.85 33,220.00 405,894.56

Beneficiu
Profit 5.0000 % 11,375.96 6,715.28 542.49 1,661.00 20,294.73
T4 = T3 + Beneficiu 238,895.06 141,020.89 11,392.34 34,881.00 426,189.29

TOTAL GENERAL (fara TVA) 426,189.29
TVA    (19.00%) 80,975.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 507,165.25

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.2 Bransament apa

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2

100
mc

3.50 1,431.00 5,008.50
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 1,431.00 5,008.50

transport: 0.00 0.00
1.1 3521 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 16.70 300.00 5,008.50

2 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 50.00 132.00 6,600.00
material: 0.00 0.00

manopera: 132.00 6,600.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si

platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare
100
mp

3.50 363.50 1,272.25
material: 0.00 0.00

manopera: 363.50 1,272.25
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3.1 15130 - Finisor de terasamente ora 25.44 50.00 1,272.25

4 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu: nisip

mc 85.00 122.75 10,433.75
material: 92.25 7,841.25

manopera: 30.50 2,592.50
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 85.00 21.65 1,840.25
material: 0.00 0.00

manopera: 21.65 1,840.25
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
6 TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a

umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM
gros.T.coeziv

mc 400.00 38.10 15,240.00
material: 0.60 240.00

manopera: 37.50 15,000.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=20 km
tona 600.00 40.00 24,000.30

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.30

utilaj: 0.00 0.00
transport: 40.00 24,000.00

8 AcA41A1* - Tevi din PE, Dn=110 - 125 mm, pentru
conducte de alimentare cu apa, montate prin sudura cap la
cap

m 300.00 96.19 28,855.80
material: 70.69 21,205.80

manopera: 25.50 7,650.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
8.1 500003968 - Teava PE 100 SDR13.6 PN16

D=125x9.2mm
m 306.00 66.00 20,196.00

9 ZBANDA - Procurare si montare banda pentru avertizare
PE

m 300.00 2.24 672.00
material: 1.20 360.00

manopera: 1.04 312.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9.1 8000418 - Banda avertizoare din PE latime= 250 MM m 300.00 1.20 360.00
10 ACD01A06^[1] - Camin vane buc 1.00 8,360.00 8,360.00

material: 6,800.00 6,800.00
manopera: 1,560.00 1,560.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

10.1 600009360 - Camin de vane prefabricat 1.5x1.5 m
(carosabil)

buc 1.00 6,800.00 6,800.00

11 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport carosabil iv

buc 1.00 1,170.75 1,170.75
material: 1,060.75 1,060.75

manopera: 110.00 110.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
11.0 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz. D400KN buc 1.00 630.00 630.00

12 ACE09A1 - Montarea armaturilor in camin vane buc 8.00 337.45 2,699.59
material: 310.00 2,480.00

manopera: 27.45 219.59
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
13 SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa

calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R
m 0.00 8.00 0.00

material: 0.00 0.00
manopera: 8.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 SF01D# - Efectuare proba dilatiatie instal apa

calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM
m 0.00 8.00 0.00

material: 0.00 0.00
manopera: 8.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

15 SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de
apa,executate cu tevi din pvc.

m 0.00 3.50 0.00
material: 0.00 0.00

manopera: 3.50 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
16 ACE01B1 - Hidrant subteran de incendiu avand D: 80 MM buc 3.00 2,836.00 8,508.00

material: 2,700.00 8,100.00
manopera: 136.00 408.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

17 ACD10A1[1] - Camin de bransament dn 63 buc 5.00 3,400.00 17,000.00
material: 2,900.00 14,500.00

manopera: 500.00 2,500.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
18 SF04A# - Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din

tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct .d<=100mm
10 m 30.00 4.00 120.00

material: 0.00 0.00
manopera: 4.00 120.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

19 SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de
apa,executate cu tevi din pvc,ppr,pehd

m 300.00 3.50 1,050.00
material: 0.00 0.00

manopera: 3.50 1,050.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
20 TRA01A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 145.00 40.00 5,800.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 40.00 5,800.00
21 TRA02A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

tona 10.00 40.00 400.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 40.00 400.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
22 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 10.00 17.50 175.00
material: 0.00 0.00

manopera: 17.50 175.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
23 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
tona 10.00 71.50 715.00

material: 0.00 0.00
manopera: 71.50 715.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

159.84 842.50 62,587.80 42,124.89 5,008.50 30,200.00 139,921.19

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 947.81 0.00 0.00 947.81

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 62,587.80 43,072.70 5,008.50 30,200.00 140,869.00

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 6,258.78 4,307.27 500.85 3,020.00 14,086.90
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 68,846.58 47,379.97 5,509.35 33,220.00 154,955.90

Beneficiu
Profit 5.0000 % 3,442.33 2,369.00 275.47 1,661.00 7,747.80
T4 = T3 + Beneficiu 72,288.91 49,748.97 5,784.82 34,881.00 162,703.70

TOTAL GENERAL (fara TVA) 162,703.70
TVA    (19.00%) 30,913.70
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 193,617.40

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.3 Racord canalizare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2

100
mc

7.00 1,431.00 10,017.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 1,431.00 10,017.00

transport: 0.00 0.00
1.1 3521 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 33.39 300.00 10,017.00

2 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 100.00 132.00 13,200.00
material: 0.00 0.00

manopera: 132.00 13,200.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si

platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare
100
mp

7.00 363.50 2,544.50
material: 0.00 0.00

manopera: 363.50 2,544.50
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3.1 15130 - Finisor de terasamente ora 50.89 50.00 2,544.50

4 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu: nisip

mc 170.00 122.75 20,867.50
material: 92.25 15,682.50

manopera: 30.50 5,185.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 800.00 21.65 17,320.00
material: 0.00 0.00

manopera: 21.65 17,320.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
6 TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a

umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM
gros.T.coeziv

mc 800.00 38.10 30,480.00
material: 0.60 480.00

manopera: 37.50 30,000.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=20 km
tona 1,200.00 40.00 48,000.60

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.60

utilaj: 0.00 0.00
transport: 40.00 48,000.00

8 ACA07XD - Teava pvc tip 4(G)sau3(M) mont in pamant in
ext. cladirilor avand diam de 210-400MM

m 500.00 121.71 60,853.50
material: 93.18 46,588.50

manopera: 28.50 14,250.00
utilaj: 0.03 15.00

transport: 0.00 0.00
8.1 6700682 - Teava din P.v.C.rigid tip G 315 m 525.00 87.00 45,675.00

9 ZBANDA - Procurare si montare banda pentru avertizare
PE

m 500.00 2.24 1,120.00
material: 1.20 600.00

manopera: 1.04 520.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9.1 8000418 - Banda avertizoare din PE latime= 250 MM m 500.00 1.20 600.00
10 ACD04H1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru

hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800,
inclusiv placa beton

buc 8.00 3,753.50 30,027.98
material: 3,400.00 27,200.00

manopera: 187.00 1,496.00
utilaj: 166.50 1,331.98

transport: 0.00 0.00
10.0 600002691 - Camin de vizitare prefabricat dn 1000 buc 8.00 3,400.00 27,200.00

11 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport carosabil iv

buc 8.00 1,170.75 9,366.03
material: 1,060.75 8,486.03

manopera: 110.00 880.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
11.0 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz. D400KN buc 8.00 630.00 5,040.00

12 ACE02B1 - Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
carosabila tip a2

buc 12.00 1,450.00 17,400.00
material: 1,300.00 15,600.00

manopera: 150.00 1,800.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
13 ACD04H1[1] - Camin geiger DN 400mm,  h=1560 buc 12.00 1,553.50 18,641.96

material: 1,200.00 14,400.00
manopera: 187.00 2,244.00

utilaj: 166.50 1,997.96
transport: 0.00 0.00

13.0 600002692 - Camin geiger DN 400mm,  h=1560 buc 12.00 1,200.00 14,400.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 ACD04H1[2] - Camin de racord DN 800 pprefabricat buc 5.00 2,653.50 13,267.48

material: 2,300.00 11,500.00
manopera: 187.00 935.00

utilaj: 166.50 832.48
transport: 0.00 0.00

14.0 600002693 - Camin de racord DN 800 pprefabricat buc 5.00 2,300.00 11,500.00
15 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu

piesa suport carosabil iv
buc 5.00 1,170.75 5,853.77

material: 1,060.75 5,303.77
manopera: 110.00 550.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

15.0 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz. D400KN buc 5.00 630.00 3,150.00
16 SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa

calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R
m 500.00 8.00 4,000.00

material: 0.00 0.00
manopera: 8.00 4,000.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

17 SF01D# - Efectuare proba dilatiatie instal apa
calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM

m 500.00 8.00 4,000.00
material: 0.00 0.00

manopera: 8.00 4,000.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
18 TRA01A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 289.00 40.00 11,560.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 40.00 11,560.00
19 TRA02A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

tona 30.00 40.00 1,200.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 40.00 1,200.00
20 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 30.00 17.50 525.00
material: 0.00 0.00

manopera: 17.50 525.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
21 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
tona 30.00 71.50 2,144.98

material: 0.00 0.00
manopera: 71.50 2,144.98

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

334.24 2,031.90 145,840.80 101,595.09 14,194.42 60,760.00 322,390.31

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 2,285.89 0.00 0.00 2,285.89

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 145,840.80 103,880.97 14,194.42 60,760.00 324,676.20

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 14,584.08 10,388.10 1,419.44 6,076.00 32,467.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 160,424.88 114,269.07 15,613.87 66,836.00 357,143.82

Beneficiu
Profit 5.0000 % 8,021.24 5,713.45 780.69 3,341.80 17,857.19
T4 = T3 + Beneficiu 168,446.13 119,982.53 16,394.56 70,177.80 375,001.01

TOTAL GENERAL (fara TVA) 375,001.01
TVA    (19.00%) 71,250.19
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 446,251.21

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.4 Bransament gaz

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 SA19C# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura

prin electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm
m 9.00 27.41 246.67

material: 9.86 88.70
manopera: 11.00 99.00

utilaj: 6.55 58.97
transport: 0.00 0.00

1.1 6717080 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam
ext 32MM

m 9.18 6.40 58.75

2 SA19F# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura
prin electrofuziune, la constructii industriale, d=63 mm

m 130.00 48.97 6,366.27
material: 28.42 3,694.48

manopera: 14.00 1,820.00
utilaj: 6.55 851.79

transport: 0.00 0.00
2.1 6717082 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam

ext 50MM
m 132.60 24.00 3,182.40

3 SA19H# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura
prin electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm

m 190.00 74.87 14,224.94
material: 52.32 9,940.02

manopera: 16.00 3,040.00
utilaj: 6.55 1,244.92

transport: 0.00 0.00
3.1 6717085 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam

ext 90MM
m 193.80 47.40 9,186.12

4 SA19C#1 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin
electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm

buc 1.00 37.38 37.38
material: 19.83 19.83

manopera: 11.00 11.00
utilaj: 6.55 6.55

transport: 0.00 0.00
4.1 6719422 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM buc 1.00 16.50 16.50

5 SA19C#1 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin
electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm

buc 1.00 162.88 162.88
material: 145.33 145.33

manopera: 11.00 11.00
utilaj: 6.55 6.55

transport: 0.00 0.00
5.1 1003008 - Reisser PE/OL, Dn32 mm - 1 toli buc 1.00 142.00 142.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 SA19F#4 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=63 mm
buc 4.00 278.68 1,114.70

material: 255.94 1,023.76
manopera: 14.00 56.00

utilaj: 8.74 34.95
transport: 0.00 0.00

6.1 1004001 - Reisser PE/OL, Dn63mm/2'', cu rasuflatoare buc 4.00 252.00 1,008.00
7 SA19F#4 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=63 mm
buc 28.00 55.07 1,541.83

material: 32.33 905.21
manopera: 14.00 392.00

utilaj: 8.74 244.62
transport: 0.00 0.00

7.1 6719425 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 63 MM buc 28.00 28.39 794.92
8 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00 77.94 77.94

material: 48.84 48.84
manopera: 16.00 16.00

utilaj: 13.10 13.10
transport: 0.00 0.00

8.1 6719456 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM buc 1.00 44.87 44.87
9 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00 192.07 192.07

material: 162.97 162.97
manopera: 16.00 16.00

utilaj: 13.10 13.10
transport: 0.00 0.00

9.1 6719434 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM buc 1.00 159.00 159.00
10 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 30.00 77.94 2,338.27

material: 48.84 1,465.14
manopera: 16.00 480.00

utilaj: 13.10 393.13
transport: 0.00 0.00

10.1 6719427 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM buc 30.00 44.87 1,346.10
11 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00 185.07 185.07

material: 155.97 155.97
manopera: 16.00 16.00

utilaj: 13.10 13.10
transport: 0.00 0.00

11.1 1004002 - Sa de bransament cu colier Dn90-32 mm buc 1.00 152.00 152.00
12 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 4.00 185.07 740.29

material: 155.97 623.87
manopera: 16.00 64.00

utilaj: 13.10 52.42
transport: 0.00 0.00

12.1 1004003 - Sa de bransament cu colier Dn90-63 mm buc 4.00 152.00 608.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
13 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00 94.60 94.60

material: 65.50 65.50
manopera: 16.00 16.00

utilaj: 13.10 13.10
transport: 0.00 0.00

13.1 100404 - Capac/Dop din PE100, Dn90 mm buc 1.00 61.53 61.53
14 GD18B-1% - Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor

din polietilena dn=90mm (coturi, teuri, robineti (corectie)
buc 1.00 1,624.03 1,624.03

material: 1,515.00 1,515.00
manopera: 71.00 71.00

utilaj: 38.03 38.03
transport: 0.00 0.00

14.1 1003007 - Robinet polietilena gaz Dn90 mm echipat cu
tija

buc 1.01 1,500.00 1,515.00

15 GPE03#A1 - Procurare montare folie avertizoare ''GAZ
METAN''

m 340.00 2.90 986.00
material: 0.40 136.00

manopera: 2.50 850.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
15.1 10030011 - Folie avertizoare ''gaz metan'' m 340.00 0.40 136.00

16 GPE03#B1 - Procurare, montare fir trasor, cu sectiunea
1.50 mmp din cupru (Fy)

m 360.00 5.45 1,962.00
material: 1.45 522.00

manopera: 4.00 1,440.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
16.1 10030012 - Conductor fy 1,50 mmp buc 360.00 1.45 522.00

17 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 224.34 21.65 4,856.96
material: 0.00 0.00

manopera: 21.65 4,856.96
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
18 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 224.34 132.00 29,612.88
material: 0.00 0.00

manopera: 132.00 29,612.88
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
19 TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM
grosime pamant necoeziv

mc 224.34 37.60 8,435.18
material: 0.60 134.60

manopera: 37.00 8,300.58
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
20 TSD15A1 - Strat de repartitie din nisip cu granulatie de

0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat
cu: rulou compresor statie autopropulsat pana la 12 T

mc 78.52 176.22 13,836.81
material: 108.60 8,527.27

manopera: 60.85 4,777.94
utilaj: 6.77 531.60

transport: 0.00 0.00
21 GA08#A11-asim - Tub de protectie din teava polietilena

PE montat in sant. Dn 110x6.60 mm
m 2.00 302.13 604.26

material: 135.74 271.48
manopera: 104.00 208.00

utilaj: 62.39 124.78
transport: 0.00 0.00

21.1 1002004 - Tub e protectie din teava de polietilena
PEHD 100, SDR17, Dn 110x6.60 mm

m 2.04 84.05 171.46

22 GA08#B11-asim - Tub de protectie din teava polietilena
PE montat in sant. Dn 160x14.60 mm

m 60.00 339.00 20,340.21
material: 172.61 10,356.77

manopera: 104.00 6,239.97
utilaj: 62.39 3,743.48

transport: 0.00 0.00
22.1 1003009 - Tub de protectie din teava PE00 SDR17

Dn160x16.40 mm
m 61.20 120.20 7,356.17

23 GA08#C11-asim - Tub de protectie din teava PE montat
in sant. pentru prot conductei 250x14.80MM

m 30.00 644.08 19,322.31
material: 434.54 13,036.23

manopera: 135.50 4,064.96
utilaj: 74.04 2,221.12

transport: 0.00 0.00
23.1 100020031 - Tub de protectie din teava PE00 SDR17

Dn250x22.80 mm
m 30.60 357.98 10,954.08

24 GD10A1 - Rasuflatoare fara capac de control 1-2 toli buc 30.00 237.98 7,139.39
material: 187.98 5,639.39

manopera: 50.00 1,500.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
24.1 10030010 - Rasuflatoare de carosabil buc 30.00 150.00 4,500.00

25 IA52A101# - Firida metalica complet echipata cuprinde:
Regulator 35 mc/h, teava, robineti, fitinguri si cutie
metalica vopsit in camp electrostatic

buc 1.00 5,029.82 5,029.82
material: 4,529.82 4,529.82

manopera: 500.00 500.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
25.1 1003005 - Regulator 35 mc/h, teava, robineti, fitinguri

si cutie metalica vopsit in camp electrostatic
buc 1.00 4,500.00 4,500.00

26 IA52A102# - Firida metalica complet echipata cuprinde:
2 Regulatoare de 140 mc/h - fiecare, teava, robineti,
fitinguri si cutie metalica vopsit in camp electrostatic

buc 4.00 15,129.82 60,519.28
material: 14,029.82 56,119.28

manopera: 1,100.00 4,400.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
26.1 1003006 - 2 Regulatoare de 140 mc/h - fiecare, teava,

robineti, fitinguri si cutie metalica vopsit in camp
electrostatic

buc 4.00 14,000.00 56,000.00

27 RPIXC13B#-asim. - Lucrari diverse de intretinere
instalatii : demontare teava de polietilena pana la dn110
mm

m 40.00 69.18 2,767.17
material: 6.18 247.17

manopera: 63.00 2,520.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
28 TRA01A30P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=30 km
tona 76.00 16.25 1,235.05

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.04

utilaj: 0.00 0.00
transport: 16.25 1,235.01

29 SVL.59.B - Transportul materialelor cu roaba piatra
naturala bruta, nisip uscat de riu

T 76.00 64.50 4,902.00
material: 0.00 0.00

manopera: 64.50 4,902.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
30 TRB05A22 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 20M
tona 5.00 93.50 467.50

material: 0.00 0.00
manopera: 93.50 467.50

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

31 IE06B1 - Verificarea definitiva la pres. a cond. de gaze
montate ,robinete, D: peste 1

m 329.00 6.55 2,156.07
material: 0.05 17.57

manopera: 6.50 2,138.50
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
32 GC03B1 - Proba de rezistenta si regim cu aer pentru contr.

etanseit. imbin. si armaturi la conducte cu dn= 80 mm
buc 2.00 16.34 32.68

material: 0.00 0.00
manopera: 14.00 28.00

utilaj: 2.34 4.68
transport: 0.00 0.00

33 GC03A1 - Proba de rezistenta si regim cu aer pentru contr.
etanseit. imbin. si armaturi la conducte cu dn= 50 mm

buc 5.00 9.53 47.63
material: 0.00 0.00

manopera: 8.00 40.00
utilaj: 1.53 7.63

transport: 0.00 0.00
34 GC04A1 - Montarea control si Demontare echip la proba

de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 50 mm
buc 5.00 3,599.15 17,995.74

material: 206.35 1,031.73
manopera: 3,025.50 15,127.50

utilaj: 367.30 1,836.51
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
35 GC04B1 - Montarea control si Demontare echip la proba

de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 80 mm
buc 1.00 3,839.46 3,839.46

material: 207.27 207.27
manopera: 3,202.50 3,202.50

utilaj: 429.69 429.69
transport: 0.00 0.00

36 GC05B1 - Proba de rezistenta si regim pentru control
etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=
80 MM

hm 3.29 271.64 893.70
material: 27.46 90.36

manopera: 210.70 693.20
utilaj: 33.48 110.14

transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

161.66 2,039.57 120,721.55 101,978.53 11,993.96 1,235.01 235,929.04

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 2,294.52 0.00 0.00 2,294.52

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 120,721.55 104,273.04 11,993.96 1,235.01 238,223.56

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 12,072.16 10,427.30 1,199.40 123.50 23,822.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 132,793.71 114,700.35 13,193.35 1,358.51 262,045.91

Beneficiu
Profit 5.0000 % 6,639.69 5,735.02 659.67 67.93 13,102.30
T4 = T3 + Beneficiu 139,433.39 120,435.36 13,853.02 1,426.43 275,148.21

TOTAL GENERAL (fara TVA) 275,148.21
TVA    (19.00%) 52,278.16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 327,426.37

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 2 Organizare de santier
Stadiul fizic: 2.1 Organizare de santier

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 DF24A1[1] - Asim. Panou de identificare santier buc 1.00 627.33 627.33

material: 622.33 622.33
manopera: 5.00 5.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

2 1000002 - Container - birou organizare santiare buc 1.00 6,000.00 6,000.00
3 1000003 - Container - vestiar personal buc 1.00 4,000.00 4,000.00
4 1000004 - Toaleta ecologica buc 1.00 2,800.00 2,800.00
5 7333200 - Pichet PSI buc 1.00 1,600.00 1,600.00
6 TSH12B1[1] - Platforma de spalare a rotilor utilajelor la

iesirea din santier
buc 1.00 2,330.00 2,330.00

material: 2,280.00 2,280.00
manopera: 50.00 50.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

6.1 2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25 mc 6.00 380.00 2,280.00
7 YB01[1] - Cheltuieli cu desfacerea organizarii de santier buc 1.00 2,000.00 2,000.00

material: 0.00 0.00
manopera: 2,000.00 2,000.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

8 TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $

tona 15.00 20.00 300.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 20.00 300.00
9 TRA02A10 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10
km.

tona 1.00 20.00 20.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 20.00 20.00
10 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 1.00 17.50 17.50
material: 0.00 0.00

manopera: 17.50 17.50
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
11 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 1.00 17.50 17.50

material: 0.00 0.00
manopera: 17.50 17.50

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

17.28 2.80 17,302.33 2,090.00 0.00 320.00 19,712.33

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 47.02 0.00 0.00 47.02

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 17,302.33 2,137.02 0.00 320.00 19,759.35

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 1,730.23 213.70 0.00 32.00 1,975.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 19,032.56 2,350.73 0.00 352.00 21,735.29

Beneficiu
Profit 5.0000 % 951.63 117.54 0.00 17.60 1,086.76
T4 = T3 + Beneficiu 19,984.19 2,468.26 0.00 369.60 22,822.05

TOTAL GENERAL (fara TVA) 22,822.05
TVA    (19.00%) 4,336.19
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 27,158.24

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar:

Proiectant:

Obiectivul:

1 2 3 4 5 6

0 1 2

1 1 Asigurarea cu utilitati 1,239,042.21                         123,904.22                         247,808.44                         247,808.44                         247,808.44                         247,808.44                         123,904.22 

1.1  1.1 Bransament electric 426,189.29                           42,618.93                           85,237.86                           85,237.86                           85,237.86                           85,237.86                           42,618.93 

1.2  1.2 Bransament apa 162,703.70                           16,270.37                           32,540.74                           32,540.74                           32,540.74                           32,540.74                           16,270.37 

1.3  1.3 Racord canalizare 375,001.01                           37,500.10                           75,000.20                           75,000.20                           75,000.20                           75,000.20                           37,500.10 

1.4  1.4 Bransament gaz 275,148.21                           27,514.82                           55,029.64                           55,029.64                           55,029.64                           55,029.64                           27,514.82 

2 2 Organizare de santier 22,822.05                             2,282.21                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             2,282.21 

2.1  2.1 Organizare de santier 22,822.05                             2,282.21                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             2,282.21 

TOTAL INVESTITIE (fara TVA) : 1,261,864.26              126,186.43                       252,372.85                       252,372.85                       252,372.85                       252,372.85                       126,186.43                       

TVA 19%: 239,754.21                 23,975.42                         47,950.84                         47,950.84                         47,950.84                         47,950.84                         23,975.42                         

TOTAL INVESTITIE (cu TVA) : 1,501,618.47              150,161.85                       300,323.69                       300,323.69                       300,323.69                       300,323.69                       150,161.85                       

Intocmit,

TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA

Denumirea

Valoare

totala

(fara TVA)

- Lei -

Grafic fizic si valoric

ANUL 1 DE EXECUTIE

ORASUL ARAD

MENTOR CONSTRUCT S.R.L. / RO 25463035 / J12-934-2009

Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD

Nr.



Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 1 Asigurarea cu utilitati
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - neeligibil

3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de

avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul

de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la

fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate şi

sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli - neeligibil

5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
5.1.1.1 2 Organizare de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente

creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii

lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului

in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare (0.1%
din C+M)
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (5.0% din

C+M)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25%
(25.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6,
3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret (5.0%
din C+M)

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL Utilitati pentru construire bloc
2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
TOTAL Constructii+Montaj

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

null

Nr cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I
Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
4.1.4.1 1.1 Bransament electric
4.1.4.2 1.2 Bransament apa
4.1.4.3 1.3 Racord canalizare
4.1.4.4 1.4 Bransament gaz
4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
Montaj

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III
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Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA

TOTAL 1 Asigurarea cu utilitati
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 2 Organizare de santier

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

null

Nr cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I
Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
4.1.5 Alte categorii de constructii
4.1.5.1 2.1 Organizare de santier
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
Montaj

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III
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Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA

TOTAL 2 Organizare de santier
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD

Formularul F1
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia

utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

necesare obiectivului de investitii
1 Asigurarea cu utilitati

5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care nu necesita montaj si echipamente de
transport

6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
2 Organizare de santier

7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
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TOTAL (fara TVA)

TOTAL (cu TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 Instalatii

1.1 Bransament electric
1.2 Bransament apa
1.3 Racord canalizare
1.4 Bransament gaz

10 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

12 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

19 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
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TOTAL 1 Asigurarea cu utilitati (fara TVA)

TOTAL 1 Asigurarea cu utilitati (cu TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 2 Organizare de santier

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta
4 4.1.3 Arhitectura
5 4.1.4 Instalatii
6 4.1.5 Alte categorii de constructii

2.1 Organizare de santier
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
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TOTAL 2 Organizare de santier (fara TVA)

TOTAL 2 Organizare de santier (cu TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.1 Bransament electric

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2

100
mc

3.50
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1 3521 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 16.70

2 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 50.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si

platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare
100
mp

3.50
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.1 15130 - Finisor de terasamente ora 25.44

4 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu: nisip

mc 85.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 315.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a

umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM
gros.T.coeziv

mc 400.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=20 km
tona 600.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8 W2G01B# - Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de
nisip, cu tractiune manuala

m 2,400.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8.1 18073 - Cabluri de energie de 1 KV m 2,460.00

8.1.1 4806608 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 1X300 M
s 8778

m 2,460.00

8.2 18074 - Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 240.00
8.2.1 6718406 - Eticheta din material plastic pentru

marcare traseului de cable (250X20X2) fpvc 2
buc 240.00

8.3 7815020 - Material marunt (bumbac,petrol) % 240.00
8.4 14140 - Electrician cabluri subterane ora 1,200.00

9 ZBANDA - Procurare si montare banda pentru avertizare
PE

m 2,400.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9.1 8000418 - Banda avertizoare din PE latime= 250 MM m 2,400.00
10 EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de

maximum 1 KV
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

10.1 17130 - Instalator electrician ora 0.77
10.2 4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto

3T
ora 0.25

11 ACD03A1[1] - Camin buc 8.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11.1 ACL01G - Tuburi de beton - 8.08
11.2 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0

MM
mc 0.58

11.3 20010013 - Material marunt % 8.00
11.4 13210 - Drenor canalist ora 120.00

11 2804641 - Camin tragere buc 8.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
12 W2A16B# - Stalp pentru iluminat public stradal buc 12.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

12.1 6500924 - Stalp de iluminat stradal h=8 m si corp
iluminat rutier

buc 12.00

13 EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp
tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare,
tablouri, aparate

m 140.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13.1 48018921 - Cablu energie cyy-f 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U

s.8778
m 142.80

14 EA01A# - Tub de protectie din material plastic montat
ingropat cu diametrul exterior pana la 25 MM inclusiv

m 140.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
14.1 67044902 - Tub de protectie fara halogeni 20 mm m 144.20

15 EG09A# - Conductor pentru legare la pamant din otel
masiv cu imbinare prin sudura montat in pamant in santuri
existente

m 150.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15.1 12840 - Conductor de otel, pentru impamantare kg 153.00

15.1.1 3702248 - Banda otel 4X40 kg 153.00
15.2 5901338 - Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B

3,25
kg 6.00

15.3 17130 - Instalator electrician ora 90.00
15.4 2302 - Grup electrogen mobil motor ardere interna pina

la 10 kva
ora 30.00

16 TRA01A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 145.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17 TRA02A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

tona 10.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
18 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 10.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
tona 10.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.2 Bransament apa

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2

100
mc

3.50
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1 3521 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 16.70

2 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 50.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si

platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare
100
mp

3.50
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.1 15130 - Finisor de terasamente ora 25.44

4 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu: nisip

mc 85.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 85.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a

umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM
gros.T.coeziv

mc 400.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=20 km
tona 600.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8 AcA41A1* - Tevi din PE, Dn=110 - 125 mm, pentru
conducte de alimentare cu apa, montate prin sudura cap la
cap

m 300.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8.1 500003968 - Teava PE 100 SDR13.6 PN16

D=125x9.2mm
m 306.00

9 ZBANDA - Procurare si montare banda pentru avertizare
PE

m 300.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9.1 8000418 - Banda avertizoare din PE latime= 250 MM m 300.00
10 ACD01A06^[1] - Camin vane buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

10.1 600009360 - Camin de vane prefabricat 1.5x1.5 m
(carosabil)

buc 1.00

11 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport carosabil iv

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11.0 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz. D400KN buc 1.00

12 ACE09A1 - Montarea armaturilor in camin vane buc 8.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa

calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R
m 0.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 SF01D# - Efectuare proba dilatiatie instal apa

calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM
m 0.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

15 SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de
apa,executate cu tevi din pvc.

m 0.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
16 ACE01B1 - Hidrant subteran de incendiu avand D: 80 MM buc 3.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

17 ACD10A1[1] - Camin de bransament dn 63 buc 5.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
18 SF04A# - Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din

tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct .d<=100mm
10 m 30.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

19 SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de
apa,executate cu tevi din pvc,ppr,pehd

m 300.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
20 TRA01A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 145.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
21 TRA02A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

tona 10.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
22 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 10.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
23 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
tona 10.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.3 Racord canalizare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2

100
mc

7.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1 3521 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 33.39

2 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 100.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si

platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare
100
mp

7.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.1 15130 - Finisor de terasamente ora 50.89

4 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu: nisip

mc 170.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 800.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a

umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM
gros.T.coeziv

mc 800.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=20 km
tona 1,200.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8 ACA07XD - Teava pvc tip 4(G)sau3(M) mont in pamant in
ext. cladirilor avand diam de 210-400MM

m 500.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8.1 6700682 - Teava din P.v.C.rigid tip G 315 m 525.00

9 ZBANDA - Procurare si montare banda pentru avertizare
PE

m 500.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9.1 8000418 - Banda avertizoare din PE latime= 250 MM m 500.00
10 ACD04H1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru

hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800,
inclusiv placa beton

buc 8.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10.0 600002691 - Camin de vizitare prefabricat dn 1000 buc 8.00

11 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu
piesa suport carosabil iv

buc 8.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11.0 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz. D400KN buc 8.00

12 ACE02B1 - Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
carosabila tip a2

buc 12.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 ACD04H1[1] - Camin geiger DN 400mm,  h=1560 buc 12.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

13.0 600002692 - Camin geiger DN 400mm,  h=1560 buc 12.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 ACD04H1[2] - Camin de racord DN 800 pprefabricat buc 5.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

14.0 600002693 - Camin de racord DN 800 pprefabricat buc 5.00
15 ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu

piesa suport carosabil iv
buc 5.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

15.0 4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz. D400KN buc 5.00
16 SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa

calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R
m 500.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

17 SF01D# - Efectuare proba dilatiatie instal apa
calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM

m 500.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
18 TRA01A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 289.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19 TRA02A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

tona 30.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
20 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 30.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
21 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
tona 30.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 1 Asigurarea cu utilitati
Stadiul fizic: 1.4 Bransament gaz

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 SA19C# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura

prin electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm
m 9.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

1.1 6717080 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam
ext 32MM

m 9.18

2 SA19F# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura
prin electrofuziune, la constructii industriale, d=63 mm

m 130.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.1 6717082 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam

ext 50MM
m 132.60

3 SA19H# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura
prin electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm

m 190.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3.1 6717085 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam

ext 90MM
m 193.80

4 SA19C#1 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin
electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4.1 6719422 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM buc 1.00

5 SA19C#1 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin
electrofuziune, la constructii industriale, d=32 mm

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5.1 1003008 - Reisser PE/OL, Dn32 mm - 1 toli buc 1.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 SA19F#4 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=63 mm
buc 4.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

6.1 1004001 - Reisser PE/OL, Dn63mm/2'', cu rasuflatoare buc 4.00
7 SA19F#4 - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=63 mm
buc 28.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

7.1 6719425 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 63 MM buc 28.00
8 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8.1 6719456 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM buc 1.00
9 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

9.1 6719434 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM buc 1.00
10 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 30.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

10.1 6719427 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM buc 30.00
11 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

11.1 1004002 - Sa de bransament cu colier Dn90-32 mm buc 1.00
12 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 4.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

12.1 1004003 - Sa de bransament cu colier Dn90-63 mm buc 4.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
13 SA19H# - Fiting PE100 SDR11 imbin prin sudura prin

electrofuziune, la constructii industriale, d=90 mm
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

13.1 100404 - Capac/Dop din PE100, Dn90 mm buc 1.00
14 GD18B-1% - Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor

din polietilena dn=90mm (coturi, teuri, robineti (corectie)
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

14.1 1003007 - Robinet polietilena gaz Dn90 mm echipat cu
tija

buc 1.01

15 GPE03#A1 - Procurare montare folie avertizoare ''GAZ
METAN''

m 340.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15.1 10030011 - Folie avertizoare ''gaz metan'' m 340.00

16 GPE03#B1 - Procurare, montare fir trasor, cu sectiunea
1.50 mmp din cupru (Fy)

m 360.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
16.1 10030012 - Conductor fy 1,50 mmp buc 360.00

17 TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant
coeziv

mc 224.34
material:

manopera:
utilaj:

transport:
18 TSA04C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate
naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare

mc 224.34
material:

manopera:
utilaj:

transport:
19 TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM
grosime pamant necoeziv

mc 224.34
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
20 TSD15A1 - Strat de repartitie din nisip cu granulatie de

0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat
cu: rulou compresor statie autopropulsat pana la 12 T

mc 78.52
material:

manopera:
utilaj:

transport:
21 GA08#A11-asim - Tub de protectie din teava polietilena

PE montat in sant. Dn 110x6.60 mm
m 2.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

21.1 1002004 - Tub e protectie din teava de polietilena
PEHD 100, SDR17, Dn 110x6.60 mm

m 2.04

22 GA08#B11-asim - Tub de protectie din teava polietilena
PE montat in sant. Dn 160x14.60 mm

m 60.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
22.1 1003009 - Tub de protectie din teava PE00 SDR17

Dn160x16.40 mm
m 61.20

23 GA08#C11-asim - Tub de protectie din teava PE montat
in sant. pentru prot conductei 250x14.80MM

m 30.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
23.1 100020031 - Tub de protectie din teava PE00 SDR17

Dn250x22.80 mm
m 30.60

24 GD10A1 - Rasuflatoare fara capac de control 1-2 toli buc 30.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
24.1 10030010 - Rasuflatoare de carosabil buc 30.00

25 IA52A101# - Firida metalica complet echipata cuprinde:
Regulator 35 mc/h, teava, robineti, fitinguri si cutie
metalica vopsit in camp electrostatic

buc 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
25.1 1003005 - Regulator 35 mc/h, teava, robineti, fitinguri

si cutie metalica vopsit in camp electrostatic
buc 1.00

26 IA52A102# - Firida metalica complet echipata cuprinde:
2 Regulatoare de 140 mc/h - fiecare, teava, robineti,
fitinguri si cutie metalica vopsit in camp electrostatic

buc 4.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
26.1 1003006 - 2 Regulatoare de 140 mc/h - fiecare, teava,

robineti, fitinguri si cutie metalica vopsit in camp
electrostatic

buc 4.00

27 RPIXC13B#-asim. - Lucrari diverse de intretinere
instalatii : demontare teava de polietilena pana la dn110
mm

m 40.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
28 TRA01A30P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=30 km
tona 76.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

29 SVL.59.B - Transportul materialelor cu roaba piatra
naturala bruta, nisip uscat de riu

T 76.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
30 TRB05A22 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 20M
tona 5.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

31 IE06B1 - Verificarea definitiva la pres. a cond. de gaze
montate ,robinete, D: peste 1

m 329.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
32 GC03B1 - Proba de rezistenta si regim cu aer pentru contr.

etanseit. imbin. si armaturi la conducte cu dn= 80 mm
buc 2.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

33 GC03A1 - Proba de rezistenta si regim cu aer pentru contr.
etanseit. imbin. si armaturi la conducte cu dn= 50 mm

buc 5.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
34 GC04A1 - Montarea control si Demontare echip la proba

de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 50 mm
buc 5.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
35 GC04B1 - Montarea control si Demontare echip la proba

de rezist si regim la cond ce se prob cu aer cu dn 80 mm
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

36 GC05B1 - Proba de rezistenta si regim pentru control
etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=
80 MM

hm 3.29
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar: ORASUL ARAD
Executant: -
Proiectant: MENTOR CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD
Obiectul: 2 Organizare de santier
Stadiul fizic: 2.1 Organizare de santier

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 DF24A1[1] - Asim. Panou de identificare santier buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 1000002 - Container - birou organizare santiare buc 1.00
3 1000003 - Container - vestiar personal buc 1.00
4 1000004 - Toaleta ecologica buc 1.00
5 7333200 - Pichet PSI buc 1.00
6 TSH12B1[1] - Platforma de spalare a rotilor utilajelor la

iesirea din santier
buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

6.1 2100971 - Beton de ciment B 330 - C20/25 mc 6.00
7 YB01[1] - Cheltuieli cu desfacerea organizarii de santier buc 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8 TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $

tona 15.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 TRA02A10 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10
km.

tona 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 1.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
11 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 1.00

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Intocmit,
TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA
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Beneficiar:

Proiectant:

Obiectivul:

1 2 3 4 5 6

0 1

1 1 Asigurarea cu utilitati                         123,904.22                         247,808.44                         247,808.44                         247,808.44                         247,808.44                         123,904.22 

1.1  1.1 Bransament electric                           42,618.93                           85,237.86                           85,237.86                           85,237.86                           85,237.86                           42,618.93 

1.2  1.2 Bransament apa                           16,270.37                           32,540.74                           32,540.74                           32,540.74                           32,540.74                           16,270.37 

1.3  1.3 Racord canalizare                           37,500.10                           75,000.20                           75,000.20                           75,000.20                           75,000.20                           37,500.10 

1.4  1.4 Bransament gaz                           27,514.82                           55,029.64                           55,029.64                           55,029.64                           55,029.64                           27,514.82 

2 2 Organizare de santier                             2,282.21                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             2,282.21 

2.1  2.1 Organizare de santier                             2,282.21                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             4,564.41                             2,282.21 

Intocmit,

TegraDEV S.R.L.

Ing.Ovidiu BOROTA

Grafic general de executie

ANUL 1 DE EXECUTIE

ORASUL ARAD

Nr. Denumirea

Utilitati pentru construire bloc 2C,6AB,10AB MICALACA EST, ARAD

MENTOR CONSTRUCT S.R.L. / RO 25463035 / J12-934-2009





















































horia.hardut
Ştampilă nouă

horia.hardut
Ştampilă nouă

horia.hardut
Text introdus
25681/27.02.2025

horia.hardut
Text introdus
473            06.03.2025



Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 473 / 2025
Întocmit astăzi, 06/03/2025, privind cererea 25681 din 27/02/2025
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: ZANC MIHAELA-ADRIANA
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI OCPI
PENTRU INVESTITIA UTILITATI PENTRU BLOC 2C, 6AB, 1-AB MICALACA EST
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 473 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
PT 27.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANBC MIHAELA
501 01.04.2024 act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
DOC FORMAT 27.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
DOCUMENTATI27.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE,
conform certificatului de urbanism cu nr. 501/01.04.2024 emis de Primaria Municipiului Arad.

Imobilul este situat în intravilanul localitatii Arad, UAT Arad, Jud. Arad, identificat prin nr. cadastral 304200,
înscris în cartea funciară nr. 304200 Arad, in suprafata de 474 mp.
Masuratorile la teren respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie. Planul topografic respecta proiecţia
cartografică şi sistemul naţional de referinţă.
Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.
Persoana autorizată este obligată să execute masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
304200 Avertizare Receptia 25681/27.02.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 304200 pe o

suprafata de 474 mp!
- Avertizare Receptia 25681/27.02.2025: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014! UAT 9262

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
HORIA-TOMA HARDUT

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Ştampilă nouă
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Text introdus
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 489 / 2025
Întocmit astăzi, 07/03/2025, privind cererea 25665 din 27/02/2025



Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 489 / 2025
Întocmit astăzi, 07/03/2025, privind cererea 25665 din 27/02/2025
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: ZANC MIHAELA-ADRIANA
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI OCPI
PENTRU INVESTITIA UTILITATI PENTRU BLOC 2C, 6AB, 1-AB MICALACA EST
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 489 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
501 01.04.2024 act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
DOCUMENTATI26.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
DOC FORMAT 26.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
PT 26.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC, SUPORT AL DOCUMENTAŢIEI NECESAR  PENTRU ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE -
UTILITATI PENTRU BLOC 2C, 6AB, 1-AB MICALACA EST,  conform certificatului de urbanism cu nr. 501/2024
emis de primaria mun. Arad.
Amplasamentul în suprafață măsurată 468mp, este situat în intravilanul mun.  Arad, Jud. Arad, identificat
prin nr. cadastral  304203, înscris în cartea funciară nr. 304203 Arad.
Masuratorile la teren respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie.
Planul topografic respecta proiecţia cartografică şi sistemul naţional de referinţă.
Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar.
În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă
cu documentaţia cadastrală.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
304203 Avertizare Receptia 25665/27.02.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 304203 pe o

suprafata de 468 mp!
- Avertizare Receptia 25665/27.02.2025: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014! UAT 9262

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
DARIUS - AURELIAN SICOE

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 485 / 2025
Întocmit astăzi, 07/03/2025, privind cererea 25693 din 27/02/2025
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: ZANC MIHAELA-ADRIANA
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI OCPI
PENTRU INVESTITIA UTILITATI PENTRU BLOC 2C, 6AB, 1-AB MICALACA EST
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 485 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
DOCUMENTATI27.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
DOC FORMAT 27.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
501 01.04.2024 act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
PT 27.02.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE AUTORIZARE A LUCRARILOR  DE
CONSTRUIRE-FAZA SF

Imobilul este situat în intravilanul loc. Arad, UAT Arad, județul Arad, identificat prin nr. cadastral 304215 iar
suprafață investitiei este de 474mp, înscris in cartea funciară 304215 Arad.

 Masuratorile la teren  respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie. Planul topografic respecta proiecţia
cartografică şi sistemul naţional de referinţă.
Beneficiarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. Persoana autorizată este obligată să execute
masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
304215 Avertizare Receptia 25693/27.02.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 304215 pe o

suprafata de 474 mp!
- Avertizare Receptia 25693/27.02.2025: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014! UAT 9262

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
MARTA COSTAN

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 640 / 2025
Întocmit astăzi, 25/03/2025, privind cererea 31307 din 12/03/2025
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: ZANC MIHAELA-ADRIANA
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI OCPI
PENTRU INVESTITIA UTILITATI PENTRU BLOC 2C, 6AB, 1-AB MICALACA EST
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 640 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
501 01.04.2024 act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
DOC FORMAT 11.03.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
DOCUMENTATI11.03.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MHAELA
PT 11.03.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC NECESAR ÎNTOCMIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:
UTILITATI PENTRU CONSTRUIRE BLOC 2C , 6AB, 10AB MICALACA EST
Amplasamentul zonei supusă investitiei în suprafață de 669 mp, este situat în intravilanul municipiului
342032– domeniu  municipiului Arad, parte din imobilul cu nr. cadastral  342032, în suprafață de 669  mp,
înscris în cartea funciară nr. 342032 - Arad.
Masuratorile la teren respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie.
Planul topografic respecta proiecţia cartografică şi sistemul naţional de referinţă. Proprietarul răspunde
pentru cunoașterea, indicarea limitelor amplasamentului/imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea amplasamentului/imobilului indicat de proprietar, pentru
corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele
doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
342032 Avertizare Receptia 31307/12.03.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 342032 pe o

suprafata de 669 mp!
- Avertizare Receptia 31307/12.03.2025: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014! UAT 9262

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
IONEL-NICOLAE SAFTA
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 572 / 2025
Întocmit astăzi, 17/03/2025, privind cererea 31306 din 12/03/2025
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
2. Executant: ZANC MIHAELA-ADRIANA
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI OCPI
PENTRU INVESTITIA UTILITATI PENTRU BLOC 2C, 6AB, 1-AB MICALACA EST
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 572 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
501 01.04.2024 act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
DOC FORMAT 11.03.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
DOCUMENTATI11.03.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
PT 11.03.2025 inscris sub semnatura privata PFA ZANC MIHAELA
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI:
• INTOCMIRE SF „UTILITATI PENTRU CONSTRUIRE BLOC 2C, 6AB, 10AB MICALACA EST” - CONFORM
CU NR. 501/01.04.2024

Amplasamentul zonei supusa investitiei este situat în intravilanul municipiului Arad, UAT Arad, este inscris
in cartea funciara nr. 342033 Arad cu nr. cad. 342033.
Masuratorile topografice necesare pentru realizarea investitiei au fost realizate pe suprafata de 669 mp.
Masuratorile la teren respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie.
Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatiilor private se face pe baza conventiilor cadru,
incheiate potrivit Legii Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr.123/2012.
Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.
Persoana autorizată este obligată să execute masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
342033 Avertizare Receptia 31306/12.03.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 342033 pe o

suprafata de 669 mp!
- Avertizare Receptia 31306/12.03.2025: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014! UAT 9262

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
Daniela Monica Palade

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1







































Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

19508
13
02

2025
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 304203 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:64632

Nr. topografic:232.1971/1/14TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 304203 468 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

16208 / 14/11/2002
Ordin  nr. 24/2002 emis de Prefectul Judetului Arad (si a schitei anexate);

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, proprietate privata
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

B2 se  noteaza  dreptul  de  folosinta   gratuită  pe  durata  executării
construcţiei  in  favoarea  Agenţia  Naţională  pentru  Locuinţe

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 304203 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

304203 468
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 468 - - 232.1971
/1/14

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 18.254
2 3 25.656
3 4 18.255
4 1 25.657

Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și Legii 190/2018 Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 304203 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Certific că prezentul extras corespunde  cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care  se  sting  drepturile  reale  precum  şi  pentru  dezbaterea  succesiunilor,  iar  informaţiile  prezentate  sunt
susceptibile  de  orice  modificare,  in  conditiile  legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 263.

Data soluţionării,

Data eliberării,
 __/___/____

17-02-2025 RAZVAN CONSTANTIN GANCEA
Asistent Registrator,

______________________
(parafa şi semnãtura)

Referent,

_____________________

______________________
(parafa şi semnãtura)
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

159627
08
12

2025
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 304200 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:64632

Nr. topografic:232.1971/1/18TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Arad, UAT Arad, Loc. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 304200 474 Teren neimprejmuit;
Teren neimprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

16208 / 14/11/2002
Ordin  nr. 24/2002 emis de Prefectul Judetului Arad (si a schitei anexata);

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, proprietate privata
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

B2 se  noteaza  dreptul  de  folosinta   gratuită  pe  durata  executării
construcţiei  in  favoarea  Agenţia  Naţională  pentru  Locuinţe

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 304200 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

304200 474 Teren neimprejmuit

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 474 - - 232.1971
/1/18

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 18.174
2 3 25.95
3 4 18.195
4 1 26.204

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
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Carte Funciară Nr. 304200 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Nr.
Crt Nr. cerere Data cerere Termen

eliberare Obiect cerere

1 159626 08-12-2025 08-12-2025 Consultare/Informare

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
08/12/2025,  12:57

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul
extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

159625
08
12

2025
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 304203 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:64632

Nr. topografic:232.1971/1/14TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Arad, UAT Arad, Loc. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 304203 468 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

16208 / 14/11/2002
Ordin  nr. 24/2002 emis de Prefectul Judetului Arad (si a schitei anexate);

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, proprietate privata
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

B2 se  noteaza  dreptul  de  folosinta   gratuită  pe  durata  executării
construcţiei  in  favoarea  Agenţia  Naţională  pentru  Locuinţe

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 304203 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

304203 468
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 468 - - 232.1971
/1/14

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 18.254
2 3 25.656
3 4 18.255
4 1 25.657

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
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Carte Funciară Nr. 304203 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Nr.
Crt Nr. cerere Data cerere Termen

eliberare Obiect cerere

1 159624 08-12-2025 08-12-2025 Consultare/Informare

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
08/12/2025,  12:57

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul
extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

159629
08
12

2025
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 304215 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:64632

Nr. topografic:232.1971/1/19TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Arad, UAT Arad, Loc. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 304215 474 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

16208 / 14/11/2002
Ordin  nr. 24/2002 emis de Prefectul Judetului Arad (si a schitei anexate);

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, proprietate privata
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

B2 se  noteaza  dreptul  de  de  folosinţă  gratuită  pe  durata  executării
construcţiei  in  favoarea  Agenţia  Naţională  pentru  Locuinţe

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 304215 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

304215 474
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 474 - - 232.1971
/1/19

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 18.154
2 3 26.095
3 4 18.174
4 1 26.095

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
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Carte Funciară Nr. 304215 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Nr.
Crt Nr. cerere Data cerere Termen

eliberare Obiect cerere

1 159631 08-12-2025 08-12-2025 Consultare/Informare

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
08/12/2025,  12:58

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul
extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

159642
08
12

2025
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 342028 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:64632TEREN

Adresa: Jud. Arad, UAT Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 Top: 232.1970/6 315 Tufis

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

16208 / 14/11/2002
Ordin  nr. 24/2002 emis de Prefectul Judetului Arad;

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Conventie,  cota
actuala  1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, proprietate privata
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

Hotarare  nr. 335/2002 emis de Consiliul Local Municipal Arad;

B2 se  noteaza  dreptul  de  folosinta  gratuita  pe  durata  executarii
constructiei  in  favoarea  Agentia  Nationala  Pentru  Locuinte

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 342028 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

Top: 232.1970/6 315 Tufis

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 altele - 315 - - 232.1970/6

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
08/12/2025,  12:59

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul
extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

159633
08
12

2025
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 342032 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:64632

Nr. topografic:232.1968/9TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Arad, UAT Arad, Loc. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 342032 669 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

16208 / 14/11/2002
Ordin  nr. 24/2002 emis de Prefectul Judetului Arad;

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, proprietate privata
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

Hotarare  nr. 335/2002 emis de Consiliul Local Municipal Arad;

B2 se  noteaza  dreptul  de  folosinta  gratuita  pe  durata  executarii
constructiei  in  favoarea  Agentia  Nationala  Pentru  Locuinte

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 342032 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

342032 669
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 pasune DA 669 - - 232.1968/9

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 34.741
2 3 19.25
3 4 34.741
4 1 19.25

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
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Carte Funciară Nr. 342032 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Nr.
Crt Nr. cerere Data cerere Termen

eliberare Obiect cerere

1 159632 08-12-2025 08-12-2025 Consultare/Informare

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
08/12/2025,  12:58

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul
extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

159638
08
12

2025
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 342033 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:64632

Nr. topografic:232.1968/10TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Arad, UAT Arad, Loc. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 342033 669 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

16208 / 14/11/2002
Ordin  nr. 24/2002 emis de Prefectul Judetului Arad;

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL ARAD, proprietate privata
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

Hotarare  nr. 335/2002 emis de Consiliul Local Municipal Arad;

B2 se  noteaza  dreptul  de  folosinta  gratuita  pe  durata  executarii
constructiei  in  favoarea  Agentia  Nationala  Pentru  Locuinte

A1

OBSERVATII: (provenita din conversia CF 64632)

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 342033 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

342033 669
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 pasune DA 669 - - 232.1968/10

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 34.76
2 3 19.25
3 4 34.759
4 1 19.25

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
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Carte Funciară Nr. 342033 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Nr.
Crt Nr. cerere Data cerere Termen

eliberare Obiect cerere

1 159637 08-12-2025 08-12-2025 Consultare/Informare

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
08/12/2025,  12:58

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul
extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Teren:
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Pasune 669mp

669 mp

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

pentru imobilul cu IE 342032, UAT Arad / ARAD, Loc. Arad

159632
08
12
2025

EXTRAS DE PLAN CADASTRALCod verificare
Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

Plan detaliu

Pag. 1 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale) Semnat electronic
☐Legea 17, Art. 3

Ultima actualizare a geometriei: 14-03-2024
Data și ora generării: 08-12-2025 12:58

Plan de ansamblu

Pag. 2 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Teren:
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Arabil 474mp

474 mp

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

pentru imobilul cu IE 304200, UAT Arad / ARAD, Loc. Arad

159626
08
12
2025

EXTRAS DE PLAN CADASTRALCod verificare
Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

Plan detaliu

Pag. 1 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale) Semnat electronic
☐Legea 17, Art. 3

Ultima actualizare a geometriei: 25-04-2024
Data și ora generării: 08-12-2025 12:57

Plan de ansamblu

Pag. 2 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Teren:
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Arabil 474mp

474 mp

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

pentru imobilul cu IE 304215, UAT Arad / ARAD, Loc. Arad

159631
08
12
2025

EXTRAS DE PLAN CADASTRALCod verificare
Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

Plan detaliu

Pag. 1 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale) Semnat electronic
☐Legea 17, Art. 3

Ultima actualizare a geometriei: 16-04-2024
Data și ora generării: 08-12-2025 12:59

Plan de ansamblu

Pag. 2 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Teren:
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Pasune 669mp

669 mp

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

pentru imobilul cu IE 342033, UAT Arad / ARAD, Loc. Arad

159640
08
12
2025

EXTRAS DE PLAN CADASTRALCod verificare
Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

Plan detaliu

Pag. 1 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale) Semnat electronic
☐Legea 17, Art. 3

Ultima actualizare a geometriei: 18-03-2024
Data și ora generării: 08-12-2025 12:59

Plan de ansamblu

Pag. 2 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Teren:
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Arabil 468mp

468 mp

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

pentru imobilul cu IE 304203, UAT Arad / ARAD, Loc. Arad

159624
08
12
2025

EXTRAS DE PLAN CADASTRALCod verificare
Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

Plan detaliu

Pag. 1 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale) Semnat electronic
☐Legea 17, Art. 3

Ultima actualizare a geometriei: 14-02-2025
Data și ora generării: 08-12-2025 12:58

Plan de ansamblu

Pag. 2 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare













1. Prezentul aviz  nu autorizează executarea construcţiilor amplasate în
vecinătatea obiectivelor/sistemelor.

2. În zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuţie a
gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situaţie anexat.

3. Prezentul aviz este valabil 12 luni pana la 27.03.2026 .

Delgaz GRID SA  

Departament Acces la Rețea Gaz
Timișoara Independenței 26-28
300207 Timișoara  

www.delgaz.ro

Madalin-Nicolae Crisan  

0755036726  
madalin-nicolae.crisan@delgaz-
grid.ro    

Abreviere: Timisoara

Madalin-Nicolae Crisan

Cu respect,
Ileana Radescu

Delgaz Grid SA, Gaz Timișoara Independenței 26-28 300207 Timișoara

MUNICIPIUL ARAD

AVIZ DE PRINCIPIU

214973332/27.03.2025 

Stimate domnule/doamnă MUNICIPIUL ARAD,  

Urmare a solicitării dumneavoastră 214969415 din 24.03.2025 , vă 
comunicăm  avizul de principiu, necesar întocmirii documentației pentru 
faza SF, denumire lucrare  INTOCMIRE SF, UTILITATI PENTRU 
CONSTRUIRE BLOC 2C , 6AB , 10 AB MICALACA EST din Județul  
ARAD, Localitatea  Arad,  Strada: Voinicilor, Nr: CF304203, 304200, 
304215, 342032, 342033, 342028

Președintele Consiliului de
Administrație  
Volker Raffael  

Directori Generali

Cristian Secoșan (Director  
General)  
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)  
Anca Liana Evoiu (Adj.)  
Cristian Nicolae Ifrim (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J2000000326265

Banca BRD Târgu Mureş  
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital social subscris  
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timisoara Emitent,

27.03.2025 09:19:01 1\2DEGR G IL30-F5, Ed.1



Prezentul plan însotește avizul nr. 214973332/27.03.2025  

Madalin-Nicolae Crisan

Retea in lucru
Retea Presiune Joasa

Retea Presiune Medie
Retea Presiune Redusa

Imobil ce face scopul avizului Imobile

27.03.2025 09:19:02 2\2DEGR G IL30-F5, Ed.1
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RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
  , nr. , , Bd. Mircea Voda 30 SECTOR 3 BUCURESTI

Telefon/fax:  / 0219291 0372875235

Nr.  din 26369383 14/04/2025

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul MUNICIPIUL ARAD  Arad  
,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  .ARAD Strada B-DUL REVOLUTIEI  75      -          -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 26369383 21/03/2025
 cu destinatia SF - UTILITATI PENTRU CONSTRUIRE BLOC 2C, 6AB, 10 AB MICALACA EST

 situat in judetul , municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector ,    CONSTRUCTIE ARAD ARAD Strada
, nr.  , bl.  , et.  , ap.  , CF , nr. cad. .Voinicilor FN     -         -         -         -         -    

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 26369383 14/04/2025

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII: 1. Se vor respecta
Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea
ce priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati (gaz, apa,
canalizare, etc.), propuse a se construi; 2. La predarea amplasamentului se va convoca in scris
delegatul Centrului gestionar al instalatiilor UO ARAD; 3. Se interzice executarea de sapaturi la
distante mai mici de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant sau alte elemente
constructive ale instalatiilor electroenergetice; 4. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal
intre traseul cablului electric proiectat - LES 0,4 kV si cel mai apropiat element al fundatiilor
existente, va fi de minim 0,6 m cu conditia verificarii stabilitatii cladirii, cf. NTE 007/08/00; 5.
Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, PARALELISM, intre LES 0,4kV pr. si LES 20
kV, LES 0,4 kVex. va fi minim 0,6 m cf. NTE 007/08/00 cu conditia respectarii STAS 832; 6. Dist.
de sig. mas. in plan VERTICAL, intre LES 0,4 kVpr. si LES 20 kV, LES 0,4 kV ex. va fi min. 0,5
m cf. NTE 007/08/00 7. Distanta de siguranta masurata in plan vertical in axul drumului existent
si LES 0,4 kV proiectat va fi min. 1 m, cu conditia ca tubul de protectie al cablului sa depaseasca
bordura, respectiv ampriza cu circa 0,5 m. Unghiul minim de traversare este 60 grade,
recomandat intre 75÷90, cf. NTE 007/08/00; 8. Distanta de siguranta masurata in plan vertical, in
zona de intersectie (TRAVERSARE) a LES 0,4 kV proiectat cu conducta subterana de distributie
gaz existenta va fi min. 0,25m, cf. NTE 007/08/00; Conducta de gaze va supratraversa de regula
LES. In caz contrar, conducta de gaz se va proteja in tub de protectie (prevazut la capete cu
rasuflatori, cf. I6) pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Unghiul minim de
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traversare este 60°; 9. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, la APROPIERE, intre
cablul electric subteran proiectat (LES 0,4 kV) si peretele conductei subterane de distributie gaz
existenta va fi minim 0,6m. Distanta de apropiere se va mari la 1,5 m daca cablul electric
proiectat este protejat in tub sau profil ,,U”, cf. NTE 007/08/00; 10. Distanta de siguranta
masurata in plan orizontal, (APROPIERE) intre LES 0,4 kV proiectat si conducta subterana de
apa existenta va fi minim 0,5m (0,6 m pt. adancimi > 1,5m de pozare a conductei de apa), cf. NTE
007/08/00; 11. Distanta de siguranta masurata in plan vertical, (INTERSECTIE) intre LES 0,4
kV proiectat si conducta subterana de apa existenta va fi minim 0,25m, NTE 007/08/00; 12.
Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, (APROPIERE) intre conducta subterana de
apa, canalizare propusa si LES 0,4 kV, LES 20 kV existenta va fi de min. 0,5m (0,6 m pt.
adancimi > 1,5m de pozare a conductei de apa), cf. NTE 007/08/00; 13. Distanta de siguranta
masurata in plan vertical, (INTERSECTIE) intre conducta subterana de apa, canalizare propusa
si LES 0,4 kV, LES 20 kV existenta va fi de min. 0,25m cf. NTE 007/08/00; 14. Distanta de
siguranta masurata in plan orizontal intre traseul cablului electric existent (LES 0,4 kV, LES 20
kV) si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse (camin), va fi de minim 0,6 m cf. NTE
007/08/00; 15. Distanta de siguranta masurata in plan vertical, in zona de intersectie
(TRAVERSARE) a LES 20 kV si LES 0,4 kV existente cu conducta subterana de distributie gaz
propusa, va fi min. 0,25m, cf. NTE 007/08/00; Conducta de gaze va supratraversa de regula LES.
In caz contrar, conducta de gaz se va proteja in tub de protectie (prevazut la capete cu
rasuflatori, cf. I6) pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Unghiul minim de
traversare este 60°; 16. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, la APROPIERE, intre
peretele conductei subterane de distributie de gaz propusa si cablul electric subteran existent
(LES 20 kV, LES 0,4 kV), va fi minim 0,6m. Distanta de apropiere se va mari la 1,5 m daca cablul
electric existent este protejat in tub sau profil ,,U”, cf. NTE 007/08/00; 17. Daca se constata ca nu
pot fi respectate distantele minime stabilite de prescriptiile tehnice in vigoare si de prezentul aviz,
se vor sista lucrarile, se va convoca proiectantul si delegatul centrului gestionar al instalatiilor UO
ARAD, str. I. Maniu, nr. 65-71, pentru a stabili noi masuri, acestea consemnandu-se in acte
incheiate intre cei mentionati;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal pentru

**LES si LEA existente in zona;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **aferente instalatiilor electrice existente in zona;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.
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 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: cf. ATR
, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;
incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin RETELE ELECTRICE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarulROMANIA S.A.

acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 501

, respectiv pana la data de .01/04/2024 01/04/2026
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 1 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
Inginer Sef Zona Arad
Ciortan Mircea-Ioan

Verificat
    -    

Intocmit
Huruba Petrica

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)



26369383
14.04.2025



S ERVICI U L DE TELECOMU N I CATI I S P ECI ALE
IN:TATEA MTL:TARA osoo BUCURE}n

Sptaiul t ndepe nde ntei n r. 323A,Secfor 6, 060044, Aurr r"g,ti, Rom ania
Tel. 02 1 . 202. 25. 9 1, F ax 02 1 . 31 3. 1 3. 84, avize. reglementai@stsnef. ro

Nr. \\$r.5 d/n \\,O{.tS[6
Neclasificat

Ex. unic
Se transmite prin

lnternet

MENTOR CONSTRUCT S.R.L.

Sti m ate Dom n/Sti m atd Do am n d,

Ca urmare a cererii de aviz, insotitd de documentalia aferentd, inregistrati Ia

institufia noastrd cu nr. 17925 din 03.04.2024 (AR-26237), adresatd de societatea

Mentor-Construct S.R.L., in calitate de proiectant general pentru beneficiar - Municipiul

Arad;

In baza Memoiutui justificativ S.F. - proiect nr. 03t2025 elaborat de proiectant

general - societatea Mentor-Construct S.R.L. gi proiectant de specialitate - societatea

Braf Consult S.R.L.;

AvAnd in vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 501 din 01 .04.2024, cu

valabilitatea de 24 de luni, emis de Primdria Municipiului Arad, judeful Arad;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii

lucrdrilor de construc[ii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Serviciul

de Telecomunica{ii Speciale emite urmdtorul:

AVIZ FAVORABIL

privind studiu de fezabilitate - Utififili pentru construire Bloc 2C, 6A8, 10AB

Micalaca Esf - amplasament situat in municipiul Arad, strada Voinicilor, Micalaca Est,

judelulArad.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitate

a Certificatului de urbanism nr. 501 din 01 .04.2024 emis de Primdria Municipiului Arad,

judelulArad gi poate fi folosit doar Tn scopul pentru care a fost solicitat.

:@:
Neclasificat

1/2



Neclasificat
Nerespectarea solutiei tehnice prezentati atrage nulitatea avizului gi

suportarea de citre cei vinovafi a tuturor consecinfelor ce decurg din aceasta.

Eventualele modificdri ale soluliei prezentate impun solicitarea unui nou aviz de

la Serviciul de Telecomunicalii Speciale.

De asemenea, precizdm cd incepAnd cu data de 24.10.2022 noile solicitdri

privind emiterea avizelor se transmit prin completarea formularului afigat pe 
'site-ul

www.sts.ro in Secliunea Reglementdri - Avize - Avize de urbanism

(https ://fo rm u la re. sts. ro/avize-reg le menta ril).

gEFUL UN

M

:o:
Neclasificat

a2






	749 SF_UTILITATI ANL ARAD Micalaca
	749 documentatie fara memoriu
	Plan de situatie-IE 01 (594x594 mm)
	Sheets and Views
	Plan de situatie-IE 01 (594x594 mm)


	Plan de situatie-IS 01 (594x841 mm)
	Sheets and Views
	Plan de situatie-IS 01 (594x594 mm)


	Plan de situatie-IS 02 (594x841 mm)
	Sheets and Views
	Plan de situatie-IS 02 (594x841 mm)


	plansa 
	plansa 1
	plansa 2
	250414 Bloc Arad Utilitati DEVIZE DG DO F123
	DG_devizul_general
	CAPITOL 1
	CAPITOL 2
	CAPITOL 3
	CAPITOL 4
	CAPITOL 5
	CAPITOL 6
	CAPITOL 7

	DO_Devizul_Obiect_1_Asigurarea_cu_utilitati
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III

	DO_Devizul_Obiect_2_Organizare_de_santier
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III

	F1_centralizator_pe_obiectiv
	F2_centralizator_pe_obiect_1_Asigurarea_cu_utilitati
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III
	CAPITOL IV

	F2_centralizator_pe_obiect_2_Organizare_de_santier
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III
	CAPITOL IV

	F3_lista_cantitati_1_11_Bransament_electric
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_1_12_Bransament_apa
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_1_13_Racord_canalizare
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_1_14_Bransament_gaz
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_2_21_Organizare_de_santier
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu


	250414 Bloc Arad Utilitati LISTE DG DO F123
	DG_devizul_general
	CAPITOL 1
	CAPITOL 2
	CAPITOL 3
	CAPITOL 4
	CAPITOL 5
	CAPITOL 6
	CAPITOL 7

	DO_Devizul_Obiect_1_Asigurarea_cu_utilitati
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III

	DO_Devizul_Obiect_2_Organizare_de_santier
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III

	F1_centralizator_pe_obiectiv
	F2_centralizator_pe_obiect_1_Asigurarea_cu_utilitati
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III
	CAPITOL IV

	F2_centralizator_pe_obiect_2_Organizare_de_santier
	CAPITOL I
	CAPITOL II
	CAPITOL III
	CAPITOL IV

	F3_lista_cantitati_1_11_Bransament_electric
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_1_12_Bransament_apa
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_1_13_Racord_canalizare
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_1_14_Bransament_gaz
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

	F3_lista_cantitati_2_21_Organizare_de_santier
	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu


	SG 51-Studiu Geotehnic-Utilitati Arad
	2025 Arad 304200 CU501 plan vizat OCPI
	2025 Arad 304200 CU501 pv receptie OCPI
	2025 Arad 304203 CU501 plan vizat OCPI
	2025 Arad 304203 CU501 pv receptie OCPI
	2025 Arad 304215 CU501 plan vizat OCPI
	2025 Arad 304215 CU501 pv receptie OCPI
	2025 Arad 342032 CU501 plan vizat OCPI
	2025 Arad 342032 CU501 pv receptie OCPI
	2025 Arad 342033 CU501 plan vizat OCPI
	2025 Arad 342033 CU501 pv receptie OCPI
	CF blocuri 6AB si 10 AB
	CF.304203 bloc 2C
	CU 501_01.04.2024 - UTILITATI
	Plan de situatie CU nr. 501_01.04.2024
	304200
	304203
	304215
	342028
	342032
	342033
	Exstras plan cadastral- 342032
	Extras plan cadastral - 304200
	Extras plan cadastral - 304215
	Extras plan cadastral - 342033
	Extras plan cadastral- 304203
	AVIZ administrator drum
	AVIZ CAA
	AVIZ DELGAZ GRID
	AVIZ DSP
	AVIZ MEDIU
	AVIZ PATRIMONIU
	AVIZ POL. RUTIERA
	AVIZ RETELE ELECTRICE
	AVIZ STS nr. 17925
	aviz CTE
	aviz CTATU




