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FISA DE VERIFICARE RAPIDA - CORELAREA CU GRILA DE VERIFICARE (ANEXA 2 LA GHID) N

Fisa urmeaza randurile Grilei de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de ﬁnantar(’é(Aﬁexa 2

»

la Ghidul solicitantului). Tn coloana ,Unde se verific3
afara studiului sunt indicate prin denumire.

n

, hnumerele trimit la subcapitolele studiului, iar documentele din

Stare: Indeplinit - conditia rezulta din studiu; La depunere - conditia se probeaza prin documentul indicat, depus de
solicitant; Conform calendarului - conditia se indeplineste dup3 depunere, la termenul prevazut de Ghid; N/A - nu

este cazul.
i Nr. . _Criteriul din_GriIéi | Situatia proiectului . | Unde se veriﬁcé | Stare |
| A. CONFORMITATEA ADMINISTRATIVA A CERERH DE FINANTARE |
Al | Cerereade finantare este incarcata | Cererea se completeazi cu valorile din 5.4 | La depunere ‘
in platforma electronica si are toate | studiu: indicatorii tehnico-economici si 332
| sectiunile completate bugetul pe capitole 3.3.3
A2 | Cererea include toate documentele | Documentele obligatorii prevazute de Ghidul solicitantului - La depunere

Ghid se depun odaté cu cererea de
finantare, in formatul solicitat

obligatorii, in formatul solicitat

B. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
Bi Solicitantul face parte din categoria | UAT Municipiul Arad - unitate
beneficiarilor eligibili administrativ-teritoriald {municipiu),
autoritate a administratiei publice
_ locale; solicitant in parteneriat |
B2 l Solicitantul este legal constituit Se probeaza prin actul de infiintare si
[ organizare al UAT Municipiul Arad
B3 | Activitatile economice au caracte? Se declara in Declaratia unici;
strict auxiliar si nu depasesc 20% din | documentul emis de auditor se depune
capacitatea anual3 totald numai daca solicitantul desfisoara
activititi economice
B4 Solicitantul nu este in insolvent3, Se probeaza prin Declaratia unic3,
faliment sau lichidare, si-a achitat certificatul de atestare fiscal3 si
obligatiile fiscale; reprezentantul verificarea in registrul insolventelor
legal nu a fost condamnat
B5 Capacitate financiara: hotardrea de | Valoare total3 85.474.264,24 lei cu TVA,
aprobare a finantarii cheltuielilor din | din care ajutor public 55.902.813,12 lei
afara ajutorului public, cu si contributie proprie 29.571.451,12 lei;
denumirea proiectului, valoarea indicatorii sunt cei din studiu
totala, eligibila si neeligibila,
| indicatorii si reprezentantul legal
B6 Reprezentantul legal / responsabilul | Se declard in cererea de finantare

de proiect nu se afla in conflict de
| interese |
| €. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI DE INVESTITIE

- Aceleasi valori in studiu, devizul general,
fisa indicatorilor tehnico-economici si

hotararea de aprobare

Informatiile din cererea de finantare
sunt corelate cu documentele
anexate

Capacitati noi de producere a energiei
electrice din sursa solar, cu stocare
integrata, pentru autoconsum: 24 de
parcuri pe terenurile UAT Municipiul
Arad

Proiectul se incadreaza in actiunile
finantabile din Ghid

2

| 1.4

E, poz. 4)

1333

Cererea de finantare -

documentele obligatorii
Cererea de finantare - lista
E

| indeplinit

| La depunere

1.4

Cererea de finantare - lista
E

Document din cerere (lista
1.4

La depunere ‘
AN-12 (C.11)

|
Cererea de finantare - lista = La depunere
E
Cererea de finantare -
sectiunea F ‘

La depunere ‘
5.6

Ghidul solicitantului -
documentele obligatorii

La depunere
sectiunea F

La depunere

5.4
8.3
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| Nr. | Criteriul din Gril3 | Situatia proiectului Unde se verifici "’|"Stare
b) Proiectul este localizat in Romania | Municipiul Arad, judetul Arad: 01s5i04 - | 1.7 Tndeplinit
teren extravilan CF 364237, la sud de 3.1
drumul expres Oradea-Arad; O2 - teren
intravilan CF 307560, Zona Industriald
Sud; O3 - teren intravilan CF 364405, |a
nord de DN682
c) Amplasamentul este clar stabilit, cu | Terenuri identificate prin carte funciara, | 3.1 ndeplinit
pozitionarea exacta a investitiei numar cadastral si coordonate Stereo 6.2.1
70; cele 24 de planuri de amplasament
PS-01.P1...PS-04.P16, semnate de
proiectant si de solicitant
d) Capacitati noi de producere din 9.600 kW c.a. / 9.609,6 kWp c.c. 3.2.2 Indeplinit
surse solare si capacitati de stocare | fotovoltaic; stocare 12.000 kW / 25.056 | 3.2.3
integrate, cu sau fard pompe de kWh; féra pompe de cildura 53.3
caldura
e) Ajutorul public solicitat este de cel 46.200.672,00 lei fard TVA = 3.3.3 ndeplinit
mult 900.000 EUR/MW instalat, fard | 8.640.000,00 EUR pentru 9,60 MW, 54.1
TVA (proiecte fard pompe de adica 900.000 EUR/MW
caldura)
f) Conditii pentru sistemele cu pompe | Proiectul nu include pompe de céldurd | - N/A
de caldura
g) Proiectul nu a mai beneficiat de ' Capacitati noi, pe terenuri libere; nu 1.7 Indeplinit
finantare din fonduri publice | exista finantari anterioare pentru | 2.3
capacitati de producere pe aceste
| terenuri
h) Investitia este finalizat3, instalata si | Implementare in 24 de luni; termen- 3.5 indeplinit
conectatd la retea pani la limita 31.12.2029 | 5.4.5
31.12.2029 7.2.1
i) Ajutorul public nu depaseste 100% | Ajutor public de 8.640.000,00 EUR fara | 3.3.2 indeplinit
din costurile eligibile si 10 mil. EUR TVA, egal cu plafonul de 900.000 3.3.3
pe beneficiar, la cursul BCE din data | EUR/MW si sub plafonul de 10 mil. EUR
studiului pe beneficiar. Ajutorul fard TVA
reprezintd 100% din cheltuielile eligibile
| {46.200.672,00 lei fara TVA); cheltuielile
| care depasesc plafonul sunt neeligibile;
cu TVA eligibila, ajutorul este de
| 10.454.400,00 EUR. Curs: 1 EUR =
_ 5,3473 lei (BCE, 26.10.2026)
i) Proiectul este aprobat prin hotdrare | Hotararea Consiliului Local al | 5.4 La depunere |
care cuprinde denumirea, valoarea Municipiului Arad, pe baza fisei Ghidul solicitantului -
total3, eligibila si neeligibila, si indicatorilor tehnico-economici documentele obligatorii
reprezentantul legal
k) Respectarea regulilor privind Egalitate de sanse si nediscriminare; 44.1 La depunere
eligibilitatea cheltuielilor, egalitatea | achizitii potrivit Legii nr. 98/2016; 7.2.3
de sanse, dezvoltarea durabila, | informare si publicitate 15.000 lei fara 3.3.2
achizitiile publice, informarea si TVA; planul de informare se depune cu |
publicitatea cererea
1) Bugetul respecta incadrarea in Deviz general conform HG nr. 907/2016, | 3.3.2 indeplinit
categoriile de cheltuieli cu separarea cheltuielilor eligibile de 3.3.3
cele neeligibile
m) Proiectul respecta principiul ,de a Autoevaluare DNSH si evaluarea 4.2 La depunere
nu prejudicia in mod semnificativ” riscurilor climatice; Declaratia DNSH 4.4.4
(DNSH) {Anexa 3) se incarci la ,Alte AN-09 (C.9)
b, documente”
n) Proiectul este y Studiu din 26.10.2026; C_an = 2.3.2 indeplinit
autoconsumuluil stud i §4 512.986 kWh/an, din facturile 4.3.2
vechi de 2 ani \ _ nicipiului si ale partenerilor, | AN-01 (C.1)
consumul in fdri e : /scghtralizate tabelar (AN-01); nu se - |
-2~ /2 Bflaugi consumatori noi, deci auditul |
electroenergetic nu este necesar
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| Nr. !- Criteriul din Grila | Situatia proiectului U;\de se verifica _| gt_are \, .
o) ‘ Imobilele sunt puse la dispozitia ‘ 01 - terenul proprietatea Municipiului 2.3.1 La depunere
. proiectului: drept real valabil Arad; O2 - proprietatea privati a 6.2
‘ | minimum 5 ani dup3 plata final3, Municipiului Arad; O3 - proprietatea 6.2.1
extrase CF fara sarcini, litigii sau privata a Municipiului Arad; 04 - lotul AN-11 (C.10)
revendicari, plan de amplasament P16 din terenul O1, proprietatea
‘ semnat Municipiului Arad -
| D. CONDITII TEHNICE ALE GRILE! PRIVIND STOCAREA S| AUTOCONSUMUL
‘ D1 | Proiectul are capacitate de stocare Tehnologie LFP (LiFePO,), 12.000 kw / 3.2.3 Indeplinit
integrata, cu alta tehnologie decat 25.056 kWh, in 96 de unitati integrate 3.2.12
plumb, NiCd sau NiMH cuplate in curent alternativ AN-05 (C.5)
D2 2hxP_PV<E_stocs4hxP_PV,cu | 19.200 kWh < 25.056 kWh < 38.400 kwWh | 5.4.3 indeplinit
tabelul de calcul AC.5, parametrii (2,61 h); calculul AC.5 in AN-04; AN-04 (C.4)
tehnici minimi pentru P_PV si E_stoc | parametrii minimi in AN-05; strategia de | AN-05 (C.5)
si strategia de operare a bateriei operare pe baza simularii orare pe 8.760 | 3.2.5
corelata cu profilul de consum | de ore | 3.2.6
D3 Proiectul nu inlocuieste capacitati N_u ex?sté capacitati existente; unitétil_e 23 R !Kdepﬁﬁt
solare existente si nu vizeaza de stocare se incarcd numai din 3.2.6
stocarea energiei extrase exclusiv productia parcurilor, incarcarea din 3.2.8
din SEN retea fiind blocata prin EMS si verificata
prin masurare
D4 | 100% din energia produsa este R_ac =0,985; energia injectat3 se 3.26 Tndeplinit
utilizatd pentru autoconsum; studiu | compenseaza cantitativ la locurile de 5.4.3
conform HG nr. 907/2016, cu consum ale titularului (art. 73' din Legea | 1.6
personal autorizat ANRE; studiile de | nr. 123/2012); ing. Coman Marius- 3.4
specialitate pot lipsi Ghiocel, ing. Chirita Mihai-Adrian, AN-13 (C.12)
autorizati ANRE; studiile de specialitate
care se elaboreazi la fazele urmétoare
sunt indicate la subcapitolul 3.4
| E. ALTE CONDITH DIN GHID, VERIFICABILE IN ETAPA TEHNICO-ECONOMICA
E1 Cheltuielile de consultant si 200.000,00 lei fara TVA la 3.7.1, din care ‘ 3.3.2 ndeplinit
management de proiect sunt de cel | eligibili 106.946,00 lei (20.000 EUR);
‘ mult 20.000 EUR fard TVA diferenta este neeligibila |
E2 | Raportul de putere a stocarii R_P = | 12.000 kW / 9.600 kW = 1,25 543 Indeplinit ‘
P_stoc / P_PV 2 1,00 (AC.4) |
E3 | Puterea instalata eligibilad P_PV = 14.784 x 650 Wp = 9.609,6 kWp c.c.; 96 | 3.2.2 Tndeplinit
minimul dintre puterea panourilor si | de invertoare = 9.600 kW c.a.; P_PV =
puterea invertoarelor 9,60 MW _
E4 Structurile metalice si carporturile la | Structuri fixe la sol pe piloni, eligibile; nu | 3.1.5 indeplinit ‘
sol sunt eligibile; consolidarea se prevad lucrari la acoperisuri |
acoperisurilor este neeligibila | .
E5 Auditul financiar si masurile de Audit financiar 48.000,00 lei; informare | 3.3.2 indeplinit
informare si publicitate sunt si publicitate 15.000,00 lei (fard TVA)
obligatorii
E6 Injectia in retea limitat3 la puterea Limitare dinamica la 400 kW pe fiecare | 3.2.6 indeplinit
| aprobata (maximum 400 kW pe loc | parc (loc de producere), la valoareadin | 6.4.1
de producere), cu sistem de avizul tehnic de racordare
management dinamic
E7 Avizul tehnic de racordare se 24 de racordari la reteaua de medie 6.4.1 Conform
depune cel tarziu la prima cerere de | tensiune, cu avize tehnice de racordare calendarului
prefinantare, plata sau rambursare | cu injectie :
| ES Documentul emis de autoritatea de | 24 de locuri de producere de cate 400 6.3 Conform
mediu (lista documentelor de kw, 9.600 kW in total; documentatia calendarului
contractare 1l cere pentru instalatii pentru procedura de mediu se depune la
de peste 400 kw) | APM Arad, potrivit subcapitolului 6.3
E9 Monitorizarea ex-post pe 5 ani si Monitorizare pe fiecare parc, prin indeplinit
raportarea indicatorilor platforma comunai, cu raportare anual3
catre finantator
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Sectiunea E cuprinde conditii din Ghid care nu apar ca randuri distincte in Grild. Valorile din fisa sunt identice cu cele N/
din devizul general, din fisa indicatorilor tehnico-economici si din hotararea de aprobare.
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CAPITOLUL 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Jinfiintare de capacitati de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului
Arad”

Obiectivul de investitii constd in proiectarea, realizarea, racordarea si punerea in functiune a 24 de parcuri
fotovoltaice la sol, de cate 400 kW fiecare, amplasate pe terenurile Municipiului Arad. Fiecare parc are un sistem
propriu de stocare a energiei electrice, post de transformare, racordare la reteauva de medie tensiune, contorizare,
monitorizare si management energetic. La amplasament, parcurile consuma numai energia pentru serviciile auxiliare
(iluminat local, supraveghere video, climatizarea unitatilor de stocare, comanda si comunicatii). Energia produsa de
23 de parcuri se compenseaza la cele 462 de locuri de consum ale Municipiului Arad, iar energia parcului P16 este
destinata locurilor de consum ale celor 13 parteneri.

Investitia constituie un singur proiect, fundamentat printr-un singur studiu de fezabilitate. Parcurile au aceeasi
alc3tuire (panouri, invertoare, unitati de stocare, post de transformare) si sunt grupate pe patru amplasamente (01-
04), dup3 terenul pe care se afli. Fiecare parc este un obiect de investitie distinct (obiectele 1-24 corespund
parcurilor P1-P24), cu deviz pe obiect propriu, si un loc de producere distinct, cu racordare, masurare si limita de
injectie proprii de 400 kW. Intre parcuri nu existd legituri electrice. Indicatorii, costurile si concluziile sunt
consolidate la nivelul intregului proiect.

| ELEMENT DE IDENTIFICARE . | DATELE PROIECTULUI
Faza de proiectare Studiu de fezabilitate - SF
' Data intocmirii - | 26.10.2026

Sursa de finantare vizata Fondul pe;1tru Modernizare - Programu-l-cheie 1: Sui’se

|
| regenerabile de energie si stocarea energiei

Apel ; Apelul 2026 pentru entitati publice (Ordinul ministrului
energiei nr. 1066/08.09.2026)

Tipul investitiei Parcuri fotovoltaice noi la sol, racordate la reteaua de
| medie tensiune, cu sisteme de stocare integrate, cu
consum la amplasament numai pentru serviciile
auxiliare; energia se compenseaza la locurile de consum
ale titularului

Conﬁgur;tie consolidata 24 de parcuri x 400 kW; 9.600 kW c.a. / 9.609,6 kWp c.c.
fotovoltaic; stocare 12.000 kW / 25.056 kWh; fara
pompe de caldura

Productie medie anuala estimata 11.344,27 MWh/an

Consum anual de referinta 11.512.986 kWh/an

| Valoarea totald a investitiei

._ 4 de luni, fara depasirea datei de 31.12.2029

1 EUR = 5,3473 lei, cursul BCE din 26.10.2026, data
intocmirii studiului

Durata estimata de implementare

' Curs de schimb utilizat

1.2 Ordonatorul principal de credite / investitorul

Investitorul este Municipiul Arad. Ordonator principal de credite este Primarul Municipiului Arad, domnul Calin
Bibart. Investitia si indicatorii tehnico-economici se aproba prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Arad.
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Denumirea investitorului este aceeasi in studiul de fezabilitate, in devizul @,E{péral in hotararea de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici, in bugetul proiectului si in cererea de ﬁtantare

1.3 Ordonatorul de credite secundar / tertiar

Nu este cazul. Investitia se realizeaza direct de Municipiul Arad, in calitate de ordonator principal de credite.
Partenerii participa la proiect pe baza acordului de parteneriat (Anexa 4 la Ghid), fara calitatea de ordonatori de
credite ai investitiei.

UAT Municipiul Arad asigura punerea la dispozitie a terenurilor si a datelor de consum, obtinerea avizelor si
acordurilor, derularea procedurilor de achizitie, receptia lucrarilor, operarea parcurilor, raportarea catre finantator si
mentinerea destinatiei investitiei pe Intreaga perioada de durabilitate. Partenerii pun la dispozitie facturile locurilor
lor de consum si participa la receptia si monitorizarea parcului care le este destinat, in conditiile acordului de
parteneriat.

1.4 Beneficiarul investitiei

ELEMENT DATE BENEFICIAR |
Denumire Municipiul Arad ‘
Denumire prescurtata ] UAT Municipiul Arad ‘
Sediu B dul Revolutiei nr. 75, municipiul Arad, judaﬁ Arad |
Tipul entitatii | Unitate administrativ-teritorials - municipiu—rem

| de judet, persoana juridica de drept public

. Tnc_:adrarea n categoriile de solicitanti eligibili Unitate administrativ-teritoriala in s_ensul Codului
administrativ (0.U.G. nr. 57/2019), autoritate a
administratiei publice locale - categorie de solicitant

| eligibild potrivit sectiunii 1.4 din Ghidul solicitantului

Calitatea in proiect Solicitant si lider de partenerlat proprietar al terenurllor
si titular al locurilor de consum la care se compenseaza
| energia produsa

Cod de inregistrare ﬁscala ‘ 3519925

Reﬁzentant Iegal ' Primarul Munici_piului Arad, domnul Clin Bibart
Responsabﬂ pentru implementarea pronectulm . Se desemneaza prin dispozitia primarul_ui

Date de contact u;stlatl_o_nale - | l;rTmarla Mun|c1p|ulu| Arad B dul Revolutiei nr. % ;ra_d

Beneficiarul utilizeaza energia electricd pentru serviciile publice de interes local: iluminat public, cladiri
administrative si sedii, Politia Locala, sali si baze sportive, parcuri si piete, fantani arteziene, semaforizare, statii de
pompare, stadionul ,Francisc von Neuman” si bazinul de fnot de pe str. Popa Eugen nr. 28. Investitia este destinata
exclusiv autoconsumului: energia produsa se compenseaza la locurile de consum ale aceluiasi titular si nu este
dimensionata in scopul vanzarii energiei electrice.

Consumul care justificd dimensionarea (iluminatul public, cladirile publice, bazele sportive si utilititile publice ale
Municipiului, respectiv unititile de invatamant, serviciile sociale si institutiile de culturd ale partenerilor) se
incadreaza in categoriile de consum public exemplificate de Ghid la definitia autoconsumului. Caracterul strict
auxiliar al eventualelor activitati economice, sub pragul de 20% din capacitatea anuala total3, se probeaz3 prin
documentul emis de auditor. Solicitantii care nu desfasoara activitati economice nu prezinta acest document (Anexa
2 la Ghid).
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1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate L

| ELEMENT DATE ELA_BORATOR

' Denumire | ELECTRO VOX S.R.L.

i Cod unic de inregistrare 1355788 ‘
‘ Nr. registrul comertului J1991000855293 ‘
| o |

' Muni_cipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 200, Camera nr. 4,
Protocol, parter, judetul Prahova

1-9_91.electrov0);ég_méil.com . (522 8;7 853

[ .
Sediu social

. E-mail / telefon

Calitatea in proiect

| Elaborator general al studiului de fezabilitate si -
proiectant general ‘

| Atestat ANRE | Nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B; vizat la 09.07.2026;
‘ urmatorul termen de vizare 09.07.2031

Atestatul ANRE de tip B confera operatorului economic Eompete—nt,a de 6roiectare SI_ executare a instalatiilor
electrice exterioare si interioare pentru incinte, constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la
tensiunea nominala de 0,4 kV, in conditiile Regulamentului ANRE pentru atestarea operatorilor economici. Posturile
de transformare si racordurile de medie tensiune ale parcurilor se proiecteaza, la faza de proiect tehnic, de operatori
economici atestati ANRE pentru acest nivel de tensiune, cu personal autorizat corespunzitor, si se executa de
operatori economici atestati corespunzator, prin contractele de executie.

Solutia finala de racordare a fiecarui parc se stabileste prin fisa de solutie si prin avizul tehnic de racordare emise de
operatorul de distributie, Retele Electrice Banat S.A.

1.6 Colectivul de elaborare si responsabilitatile tehnice
| NUME ROL | RESPONSABILITATE / COMPETENTA
Ing. COMAN MARIUS-GHIOCEL

Coordonarea elaborérii studiului;
relatia cu beneficiarul si partenerii;
integrarea pieselor scrise si
desenate. Autorizatie ANRE nr.
202110564/19.04.2021, gradele llA
si IB.

Manager de proiect

Solutii de medie si joasa tensiune,
posturi de transformare, racordare,
scheme monofilare, protectii,
integrarea sistemelor fotovoltaice si
de stocare. Autorizatie ANRE nr.
202410423/25.05.2024, gradele IVA |
si IVB. -
pe/are le semneazad. Beneficiarul raspunde pentru
saastrale, de consum si de reprezentare puse la dispozitie.
Verificarea proiectului impusa de legislatia aplicabilda se efectueaza la fazele ulterioare de verificatori atestati,
independenti fata de elaborator.

' Proiectant insta_latii e_lectrice

Ing. CHIRITA MIHAI-ADRIAN

1.7 Configuratia integrata a proiectului, amplasamentele si obiectele de investitie

Codurile 01-04 desemneaza amplasamentele, adicad grupurile de parcuri de pe fiecare teren si parcul partenerilor;
obiectele de investitie sunt cele 24 de parcuri. Ele se folosesc in fisele de amplasament, calculele de productie,
analiza stocarii, listele de cantitati, recapitulatia devizelor, piesele desenate si centralizatorul indicatorilor.
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OBIECT DE !
‘ coD INVESTITIE ADRESA PV | STOCARE | PRODUCTIE
o1 ‘ Parcuri Teren extravilan, | 6.000kW c.a./ | 7.500 kW / 7.105.023
fotovoltaice cu pasune, LOT 2, la | 6.006,0 kWp 15.660 kWh kWh/an
stocare pe sud de drumul
terenul CF expres Oradea-
364237 (15 x 400 | Arad (CF
| kw) 364237), |
Municipiul Arad |
02 Parcuri Teren intravilan, | 2.000kW c.a./ 2.500 kW / 5.220 | 2.353.460
fotovoltaice cu pasune, Zona 2.002,0 kWp kwWwh kWh/an
stocare pe industriala Sud,
terenul CF intre DN682 si
307560 (5 x 400 | calea ferat, la
kw) vest de
autostrada A1
(CF 307560), |
Municipiul Arad |
03 Parcuri Teren intravilan, | 1.200 kW c.a./ 1.500 kW /3.132 | 1.412.115
fotovoltaice cu pasune, Zona 1.201,2 kWp kWh kWh/an
stocare pe industrial3, la
terenul CF nord de DN682, |
364405 (3x 400 |lavestde
kW) autostrada Al
(CF 364405),
[ Municipiul Arad
|04 Parcul fotovoltaic | Teren extravilan, | 400 kW c.a./ 500kW /1.044 | 473.668 kWh/an |
| cu stocare P16, pasune, CF 400,4 kWp kwh
| destinat locurilor | 364237 - lotul
de consum ale P16, Municipiul
partenerilor (1x | Arad
400 kW)
TOTAL PROIECT 24 de obiecte 9.600 kW c.a./ | 12.000 kw / 11.344.266
INTEGRAT (parcuri) pe trei | 9.609,6 kWp 25.056 kwh kWh/an
| terenuri

| . — o S L - .
Tn cuprinsul studiului, amplasamentele sunt denumite prescurtat CF 364237 (O1), CF 307560 (02), CF 364405 (O3) si

Parteneri (04), dupa reperul de adresa.

Cele patru amplasamente, cu 24 de parcuri (obiecte de investitie) in total, sunt parti ale aceleiasi investitii si sunt
fundamentate printr-un singur studiu de fezabilitate, cu analizd tehnica pe fiecare teren si indicatori tehnico-

economici consolidati la nivel de proiect, asa cum permite Ghidul solicitantului.
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CAPITOLUL 2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI
DE INVESTITII (

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actual3, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile identificate

Pentru proiect nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. Investitia are un obiect determinat: realizarea unor
capacitdti noi de producere a energiei electrice din sursd solard, cu sisteme de stocare integrate, pentru
autoconsumul Municipiului Arad si al partenerilor. Amplasamentele au fost alese pe baza analizelor preliminare
transmise beneficiarului in octombrie 2026, privind consumul, amplasamentele posibile si corelarea consumului cu
bugetui eligibil.

Capitolele 3-5 prezinta si compara doua scenarii tehnico-economice: parcurile la sol de pe terenurile Municipiului
(Scenariul 1) si instalatiile pe acoperisurile si parcarile Municipiului (Scenariul 2), raportate la scenariul de referint3
sfara proiect”. Scenariul recomandat rezult3 din aceastd comparatie.

Necesitatea, oportunitatea si scenariile investitiei sunt fundamentate prin prezentul studiu de fezabilitate,
intocmit conform HG nr. 907/2016 si Ghidului solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr.
1066/08.09.2026.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2.1 Contextul european si national privind energia din surse regenerabile

La nivelul Uniunii Europene, Acordul de la Paris, Pactul Ecologic European si cadrul Uniunii Energiei sustin securitatea
energeticd, decarbonizarea, eficienta energeticd, functionarea pietei interne si inovarea. Regulamentul (UE)
2021/1119 (Legea europeana a climei) stabileste obiectivul neutralititii climatice pana in 2050 si tinta reducerii nete
a emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 55% pana in 2030 fati de nivelul anului 1990.

Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizirii energiei din surse regenerabile, astfel cum a fost modificati
prin Directiva (UE) 2023/2413, stabileste pentru anul 2030 o pondere obligatorie de cel putin 42,5% a energiei din
surse regenerabile in consumul final brut al Uniunii, cu un efort colectiv orientat catre 45%. Parcurile fotovoltaice cu
stocare racordate la reteaua locald de distributie contribuie direct la aceste obiective, prin producerea energiei in
aceeasi localitate cu locurile de consum deservite.

La nivel national, proiectul este corelat cu directiile Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, in forma actualizata avuta in vedere de Ghid, si cu Strategia energetici a Romaniei 2025-2035,
cu perspectiva anului 2050, aprobata prin HG nr. 1.491/2024. Proiectul contribuie la dezvoltarea noilor capacitti
regenerabile, |a extinderea capacitatilor de stocare, la digitalizare si la utilizarea eficient3 a energiei.

| DIRECTIE | TINTA / PRINCIPIU | CONTRIBUTIA PROIECTULUI
: Neutralitate climatica | Zero emisii nete la nivelul UE paniin ‘ Productia solara substituie o parte
2050 din energia preluat3 din surse |

conventionale |

N . - | i .
‘7, el putin 55% reducere neta panain | Se estimeazj evitarea a 6.676,10 ‘
6.7 30 fata de 1990 tCO,/an, respectiv 133.522,01 tCO,

5_5 pe perioada de referint3

inimum 42,5% n 2030 la nivelul ‘ Se realizeaza 9,60 MW capacitate ‘

/UE fotovoltaica nou3
Stocare si flexibilitate Cresterea utilizarii locale si a Se integreaza 12.000 kW / 25.056 |
adecvantei sistemului kWh stocare, repartizatd pe cele 24 |

| dg_pgrcuri, in amonte de punctul de |



DIRECTIE TINTA / PRINCIPIU | CONTRIBUTIA PROIECTULUI |

masurare
| ! s —
Eficienta cheltuielilor publice Reducerea energiei achizitionate si a | 67,8% din consumul anual al
expunerii la pret locurilor de consum ale Municipiului

si ale partenerilor este acoperit |
- . A a . |

simultan din productia parcurilor, iar

| surplusul se compenseaza cantitativ

2.2.2 Contextul programatic si financiar - Fondul pentru Modernizare

Fondul pentru Modernizare este instituit prin art. 10d din Directiva 2003/87/CE si funcfioneaza potrivit
Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/1001, cu modificarile si completarile uiterioare. Tn Romania, cadrul
institutional si financiar este stabilit prin OUG nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de
implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, cu modificarile si
completirile ulterioare. Proiectul se incadreaza in Programul-cheie 1 - Surse regenerabile de energie si stocarea
energiei.

Apelul din 2026 finanteaza capacitati noi de producere a energiei electrice din sursa solar3, cu sisteme de stocare
integrate, destinate autoconsumului entitatilor publice. Bugetul apelului este de 500 milioane euro, alocat pe o
singur3 linie, fara distinctie dupa puterea proiectelor. Selectia se face dupa principiul ,primul venit, primul evaluat,
cu respectarea conditiilor din ghid”.

UAT Municipiul Arad depune un singur proiect, in parteneriat, fundamentat printr-un singur studiu de fezabilitate
care integreazi 24 de parcuri (obiecte de investitie), pe patru amplasamente. Proiectul nu include pompe de cilduri
si nu utilizeaza consumuri viitoare suplimentare in dimensionarea de baza.

| CERINTA GHIDULUI | REGULA INCADRAREA PROIECTULUI
Structura proiectului Un singur proiect; un SF poate 24 de obiecte (parcuri) de cate 400
| integra mai muite obiective kw, fiecare fiind un loc de producere

distinct de cel mult 400 kw, grupate
pe patru amplasamente, un singur
SF, o singura cerere de finantare

C_apacitéti_fotovoltaice noi cu stocare | 9.600 kW c.a. fotovoltaic si 12.000 .
integrata kW / 25.056 kWh stocare; fara
pompe de calduri

Tipul investitie_i

Alocarea bugetara Buget unic de 500 milioane euro, 1.1 = 9,60 MW; proiectul concureazg -
fara categorii de putere pe acelasi buget cu proiectele de
| orice marime
' Autoconsum 'R_ac=P_an/C_an < 1,10 (Ghidul | 11.344.266 / 11.512.986 = 0,985 -
solicitantului) conditia AC.3 este indeplinitd
' Puterea stocirii P_stoc / P_PV 2 1,00 | 12.000 kW / 9.600 kW = 1,25
Energia stocata 2hxP_PVsE_stocs4hxP_PV 25.056 kWh; 2 h x 9.600 kW =

| 19.200 < 25.056 < 38.400 = 4 h x
9.600 kW - conform

| Tehnologia de stocare | Interzis; pmmi), NEd, Ni_M_H | Tehnologie LiF_ePO4 (LFP)

100% din instalatia proprie de Inc3rcarea din retea este blocat3
producere prin sistemul de management
energetic si verificata prin
masurarea separata a productiei si a
stocarii

Sursa energiei stocate




| CERINTA GHIDULUI ' REGULA | INCADRAREA PROIECTULUI

| Plafon fara pompe de cildura Maximum 900.000 euro/MW 9,60 MW x 900.000 EUR/MW =
instalat, fara TVA | 8.640.000,00 EUR fira TVA |
Plafon per beneficiar Maximum 10 milioane euro 8.640.000,00 EUR fara TVA (plafonul |

de 900.000 EUR/MW), respectiv
10.454.400,00 EUR cu TVA eligibild |

Consultanta si management de Maximum 20.000 euro fara TVA 200.000,00 lei fara TVA, din care

proiect | eligibil 106.946,00 lei = 20.000,00
EUR - conform; diferenta de

| 93.054,00 lei este neeligibild

Termen de finalizare Instalare, conectare ;i punere in Durata estimata 24 de luni, far3
functiune pana la 31.12.2029 depasirea termenului

Vechimea SF Nu mai vechi de 2 ani la depunere ‘ Data intocmirii: 26.10.2026
Personal ANRE in echipa de Obligatorit_l - | l_ng C_(;r_r_\a_n I\;arius-éhiocel, Ing.
elaborare Chiritd Mihai-Adrian
ELEMENT FINANCIAR | VALOARE — |
Valoarea total3 a investitiei, fara TVA 70.668.733,69 lei ‘
TVA (21%) a 14.805.530,55 lei - |
Valoarea totala a investitiei, cu TVA 85.4_74.264,24 lei :

Ajutor public nerambursabil solicitat, fara TVA 46.200.672,00 lei / 8.640.000,00 EUR

'TVA eligibils aferents ajutorului 9.702.141,12 lei -

. Ajutor public n;ra_mbursabil toEaI, cu T_VA eli_gibilé 55.902.813,12 lei / 10.454.400,00 EUR -

depasesc plafonul de ajutor 13.459.837,73 lei si alte
cheltuieli neeligibile 16.111.613,39 lei (3.6, 3.7.1 peste
plafon, cote legale 5.2, marja de buget 7.1), sume cu
TVA

1EUR =5,3473 lei

(8.640.000,00 EUR), si de plafonul de 10 milioane EUR pe beneficiar. La puterea adoptat3, determinant este plafonul
pe MW. Ajutorul solicitat este de 46.200.672,00 lei fard TVA {8.640.000,00 EUR), respectiv 55.902.813,12 lei cu TVA
eligibild (10.454.400,00 EUR). Cheltuielile care depasesc plafonul, de 11.123.832,84 lei fard TVA, neeligibile potrivit
Ghidului, si celelalte cheltuieli neeligibile sunt suportate de beneficiar.

2.2.3 Contextul institutional si natura autoconsumului

UAT Municipiul Arad este unitate administrativ-teritoriala si asigura servicii publice de interes local: iluminat public,
cladiri administrative si sedii, Politia Local3, sali si baze sportive, parcuri si piete, fantani arteziene, semaforizare,
statii de pompare, stadionul ,Francisc von Neuman” si bazinul de inot de pe str. Popa Eugen nr. 28. Energia produs3
de parcurile Municipiului se compenseaza la cele 462 de locuri de consum ale Municipiului, toate pe acelasi titular
(CIF 3519925) si la acelasi furnizor (Premier Energy Furnizare S.A.). Energia parcului partenerilor se aloc3 locurilor de
consum ale partenerilor, pe baza acordului de parteneriat (Anexa 4 la Ghid) si a contractelor de furnizare: Liceul
Teologic Baptist ,Alexa Popovici”, Scoala Gimnaziala ,Aurel Vlaicu”, Gradinita PP nr. 1, Gradinita PP ,Elefintelul
Alfa”, Gradinita PP ,Gradinita Prieteniei”, Gradinita PP ,Casuta Piticilor”, Gradinita PP ,,Curcubeul Copiilor”, Gradinita
PP nr. 11, Directia de Asistent3 Sociald, Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice, Centrul Municipal de Cultur3,
Filarmonica Arad si Teatrul Clasic ,loan Slavici”.



Ghidul defineste autoconsumul ca fiind ,consumul propriu de energie in domeniul public (spre exemplificare -
neexhaustivi: iluminatul public, iluminatul in incinta unitatilor, consumul de energie electrica in clidirile unitatilor si
cladirile publice Tn care nu se desfdsoara activitdti economice - primérie, cdmin cultural, cresa/gradinita/unitati
fnvatdmant/unitati medicale de stat/centre ingrijire batrani, unitati militare etc.) si reprezintd utilizarea energiei
produse pentru acoperirea consumului propriu al beneficiarului, demonstrata prin indicatorii AC.1 + AC.5”. Proiectul
se incadreaza in aceasta definitie: energia produsa este destinata in proportie de 100% acoperirii consumului propriu
al beneficiarului si al partenerilor, nu se comercializeaza si nu face obiectul unui contract de vanzare a energiei
electrice.

Conditia referitoare la ponderea activitatilor economice se probeaza, potrivit Anexei 2 la Ghid - Grila de verificare a
conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare, printr-un document emis de auditor, care descrie
entitatea, clasifica activitatile, prezintd metodologia si concluzia si poartd semnatura electronica calificati. Grila
prevede expres ca solicitantii care nu desfasoara activitate economica nu trebuie sa prezinte acest document. Daca
existd activitati mixte, componenta economica trebuie sa rdmana strict auxiliara si sa nu depaseasca 20% din
capacitatea anuala globald a entitatii.

2.2.4 Cadrul normativ si strategic principal

‘ ACT / DOCUMENT : - RELEVANTA PENTRU |NVESTITIE
Directiva 2003/87/CE, art. 10d Instituie Fondul pentru Modernizare si cadrul
investitiilor prioritare
' Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1001 Normele de functionare ale Fondului pentru
Modernizare
' Regulamentul (UE) 2021/1119 - Legea europeana a Neutralitate climatica 2050; tinta neta 2030_ o -
climei

Directiva (UE) 2018/2001, modificat3 prin Directiva (UE) | Cadrul pentru promovarea energiei din surse
2023/2413 regenerabile )

Rggalam;n_tul IUE) 2020/852 si Regulamentul delegat : Taxonomia si analiza respectarii principiuﬁ DNSH
{UE) 2021/2139

Directl;a 2011/92/UE, modificata prin Directiva : Evaluarea impactului asupra mediului

2014/52/UE

Directiva 2008/98/CE si Directiva 2012/19/UE Deseuri si deseuri de echipamente electrice si
electronice

aarul n;ti_onal de implementare a Fondului pentru
Modernizare

'OUG nr. 60/2022, cu modificarile ulterioare

St?iegia ene_réegcé_a_ Ror;\éhiei _202_5-2(_)35, cu
perspectiva anului 2050

HG nr. 1.491/2024

. HG nr. 907/2016, cu modificarile ulterioare Etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice; structura devizului
general

| Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor Cadrui pentru producerea, racordarea si exploatarea |

naturale instalatiilor electrice; regimul prosumatorilor si

compensarea la alte locuri de consum ale aceluiasi
titular, introdusa prin Legea nr. 160/2026

Reglementarile ANRE in vigoare : Racordare, protectii de interfata, masurare, exploatare,
atestare ‘

Evaluarea impactului anumitor proiecte publice si |
private asupra mediului |

Legea nr. 292/2018
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ACT / DOCUMENT | RELEVANTA PENTRU INVESTITIE

| Legea nr. 169/2026 (Codul amenajarii teritoriului, | Certificatul de urbanism, autorizarea executarii

urbanismului si constructiilor) lucrérilor de constructii, calitatea in constructii (in
vigoare din 25.08.2026)

Legea nr. 98/2016 | Achizitiile publice
Legea nr. 319/2006 si HG nr. 300/2006 Securitatea si sanatatea in munca; santiere temporare
Legea nr. 307/2006, republicata Apdararea impotriva incendiilor
OUG nr. 5/2015 Deseuri de echipamente electrice si electronice

| Ghidul soliTitantqui aprobat prin Ordinul ministrului i Conditiile specifice ale apelului

| energiei nr. 1066/08.09.2026

I 17-2011, 118/1-01, NP 061-02, SR EN 62305, SR HD Normative si standarde pentru instalatii electrice,
60364-7-712 iluminat, protectia la trasnet si instalatii fotovoltaice

| SREN IEC 61215, SR EN IEC 61730, SR EN 62619, SREN | Standarde pentru module fotovoltaice, sisteme de i
| 50618 acumulatori si cabluri solare |

La proiectare, achizitie, executie, receptie si exploatare se vor aplica formele consolidate ale actelor normative,
reglementarile ANRE si instructiunile finantatorului valabile la data fiecarei activitati.

2.2.5 Accesul la retea si principiul de functionare energetica

La amplasamentul parcurilor nu existd alti consumatori in afara serviciilor auxiliare ale parcurilor (iluminat local,
supraveghere video, climatizarea si protectia la incendiu a unitatilor de stocare, comanda si comunicatii). Fiecare
parc se racordeazd la reteaua de medie tensiune a operatorului de distributie printr-un post de transformare
propriu, are punct de masurare si loc de producere distincte si o limita de injectie de 400 kW, impus3 prin sistemul
de management energetic. Solutia de racordare, punctul de racordare si eventualele lucrari de intarire a retelei se
stabilesc prin fisa de solutie si prin avizul tehnic de racordare emise de Retele Electrice Banat S.A.

Ghidul permite depunerea avizului tehnic de racordare ulterior cererii de finantare, cel tarziu la prima cerere de
prefinantare, de platd sau de rambursare. Energia injectata de parcurile Municipiului se compenseaza cantitativ la
locurile de consum ale Municipiului, in conditiile art. 73" din Legea nr. 123/2012, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr. 160/2026, care permite compensarea la alte locuri de consum ale aceluiasi titular, la acelasi furnizor si la
acelasi operator de distributie. Raspunsul AFIR din 28.09.2026 la solicitarea de clarificiri precizeazi ci o centrald
care nu alimenteazd consumatori la amplasament poate deservi alte locuri de consum ale solicitantului, dac3
puterea instalatd nu depaseste 400 kW pe loc de producere. Energia parcului partenerilor {P16) se aloc3 locurilor de
consum ale celor 13 parteneri, pe baza acordului de parteneriat (Anexa 4 la Ghid) si a contractelor de furnizare, in
conditiile Legii nr. 123/2012, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 160/2026.

| LOCURI DE CONSUM | SITUATIA

AMPLASAMENT PV STOCARE DESERVITE RACORDARII
01 - CF 364237 6.000 kW c.a. 7.500 kW / 15.660 462 de locuri de Cate un punct de
kWh consum ale racordare pe parc,
Municipiului - cota a | limitat la 400 kw;

15 parcuri din 23 solutia comuna
pentru cele 16
parcuri de pe CF
364237 se stabileste
prin fisa de solutie a
Retele Electrice
Banat S.A.

|02 - CF 307560 2,000 kW

L _ }
.a. 2.500 kw / 5.220 462 de locuri de | Cate un punct de
| kWh consum ale racordare pe parc,
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LOCURI DE CONSUM | SITUATIA
AMPLASAMENT ‘ PV | STOCARE DESERVITE RACORDARH |
‘ Municipiului - cota a | limitat la 400 kw;
| 5 parcuri din 23 solutie comuna
' pentru zona CF |
307560 - CF 364405,
. prin fisa de solutie
| 03 - CF 364405 1.200 kW c.a. 1.500 kW / 3.132 462 de locuri de Cate un punct de
kwh consum ale racordare pe parc,
Municipiului - cota a | limitat la 400 kw;
3 parcuri din 23 solutie comuna
pentru zona CF
| 307560 - CF 364405,
prin fisa de solutie |
04 - Parteneri 400 kW c.a. 500 kW / 1.044 kWh | Locurile de consum | Punct de racordare
ale celor 13 parteneri | propriu, limitat la

| 400 kW
Toate parcurile functioheazé dupa aceeasi strategie energetica: -

° energia produsa de panouri se injecteaza n retea, in limita de 400 kW pe parc, si se compenseazi la locurile
de consum ale titularului;

. cand productia depaseste consumul simultan al locurilor compensate, in mod tipic la pranz, surplusul
incarca unitatile de stocare ale parcului;

° unitatile de stocare se incarca exclusiv din panourile parcului; ncdrcarea din retea este blocat3 prin sistemul
de management energetic si verificata prin masurarea separata a productiei si a stocarii;

. stocarea se descarca seara i nhoaptea, cand consumul locurilor compensate este dominat de iluminatul
public, in limita puterii de injectie;

° puterea injectatd nu depaseste 400 kW pe parc in niciun moment; energia care nu poate fi stocata sau
injectata se limiteaza prin invertoare.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea situatiilor specifice

in situatia de referint3, energia electrica necesara celor 462 de locuri de consum ale Municipiului Arad si locurilor de
consum ale celor 13 parteneri este achizitionata integral din reteaua publica, de la furnizorii de energie electrica.
Terenurile propuse pentru parcuri sunt libere de constructii si nu au instalatii electrice. Proiectul nu Tnlocuieste
capacitati fotovoltaice existente.

Fiecare parc este un loc de producere distinct, cu racord, post de transformare, punct de masurare si unitati de
stocare proprii. Parcurile sunt integrate la nivel de management, monitorizare, indicatori si buget.

2.3.1 Situatia juridica si cadastrala a amplasamentelor

AMPLASAME | CF / NR. SITUATIE :
CcoD | NT ADRESA | CADASTRAL | TEREN | CONSTRUCTI! | JURIDICA ‘
' 01 Parcurile de ‘ Teren CF/nr. 184.539 m? Teren liber, ‘ Teren
pe CF 364237 | extravilan, cadastral pasune | proprietatea
pasune, LOT 2, | 364237 | Municipiului
la sud de Arad; nu sunt
drumul expres evidentiate
Oradea-Arad sarcini; imobil
(CF 364237) aflat sub
incidenta art.

[ 3alin. (1) din
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| AMPLASAME | CF/NR. | SITUATIE
coD [ NT 5 ADRESA CADASTRAL TEREN | CONSTRUCTII ‘ JURIDICA
' Legea nr.
17/2014;
extrasul de
carte funciara
actualizat se |
| | anexeaza la
cererea de
' finantare
02 Parcurile de Teren CF/nr. | 42.494 m? Teren liber, Proprietate
pe CF 307560 | intravilan, cadastral pasune privata a
| pasune, Zona | 307560 Municipiului
industriald Arad; nu sunt
Sud, intre evidentiate
DNé682 si calea | sarcini;
ferata, la vest extrasul de
de autostrada carte funciara
A1(CF actualizat se
307560) anexeaza la
cererea de
finantare
03 Parcurile de Teren CF/nr. 28.073 m? Teren liber, Proprietate
pe CF 364405 | intravilan, cadastral pasune privata a
pasune, Zona | 364405 Municipiului
| industrial3, la Arad; nu sunt
| nord de evidentiate
| | DN682, la vest sarcini;
' | de autostrada | extrasul de
A1 (CF carte funciara
| 364405) actualizat se
anexeaza la
cererea de
finantare
04 Parcul Teren CF/nr. 7.313 m? Parte din | Teren
partenerilor extravilan, cadastral terenul O1 (CF | proprietatea
! pasune, CF 364237 364237) Municipiului
364237 - lotul Arad (lotul
P16 P16 din CF
364237);

parcul ramane

bun al

Municipiului,

| iar partenerii

| beneficiaza de
energie pe |

| baza acordului

l de parteneriat

Pentru fiecare teren se anexeaza extrasul de carte funciara valabil la data depunerii, actele care atestd dreptul de
proprietate al Municipiului Arad si documentul prin care se confirma ca dreptul este valabil cel putin 5 ani de la data
previzionata pentru efectuarea platii finale, potrivit Ghidului. Pozitia fiecirui parc este data de cele 24 de planuri de
amplasament PS-01.P1...PS-04.P16, cu coordonatele Stereo 70 ale lotului. Ghidul nu accepta drepturi conferite n
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baza unui contract de inchiriere, leasing imobiliar sau comodat. Parcul partenerilor se realizeazi pe terenul
Municipiului si ramane n proprietatea acestuia; partenerii nu dobandesc drepturi asupra terenului.

2.3.2 Analiza consumului de energie electrica

2.3.2.1 Metodologia si documentele de consum

Indicatorul AC.1 se determin3, potrivit Ghidului, ca suma a consumurilor lunare pe 12 luni consecutive de referints,
pentru fiecare loc de consum declarat in proiect: C_an = I C_luna (kwh). Documentele suport sunt facturile de
energie electrica emise Tn perioada de referinta pentru fiecare POD. Pentru Municipiul Arad, acestea sunt facturile
furnizorului Premier Energy Furnizare S.A. pentru cele 462 de locuri de consum, iar pentru parteneri, facturile emise
pe numele fiecaruia. Anexa AN-01 cuprinde centralizatorul consumurilor si copiile tuturor facturilor.

Consumul anual de referinta consolidat, utilizat pentru dimensionarea investitiei si pentru indicatorul AC.1, este:
| c_an=11.512.986 kwh/an

Consumul de la amplasamentul parcurilor se limiteaza la serviciile auxiliare proprii si nu face parte din consumul de
referintd. Pentru calculele pe amplasamente, consumul Municipiului se alocad parcurilor sale in parti egale,
proportional cu numarul lor (23 de parcuri), iar parcul partenerilor primeste consumul insumat al partenerilor.
Alocarea serveste numai calculelor pe amplasamente. Indicatorii AC.1-AC.3 se verifica la nivelul intregului proiect,
pe consumul total documentat.

CONSUM LOCURI DE | STATUT
CcoD ALOCAT . CONSUM C_an [kWh/an] | Pondere : DOCUMENTAR
o1 CF 364237 ‘ 462 de locuride | 6.889.023 59,84% | Cota-partedin |
' consum ale consumul celor
Municipiului - 462 de locuri de
cota a 15 parcuri consum ale
din 23 I Municipiului
Arad, din
facturile Premier
| Energy (AN-01)
02 CF 307560 | 462 de locuride | 2.296.341 19,95% Cota-parte din
consum ale consumul celor
Municipiului - 462 de locuri de
cota a 5 parcuri consum ale
din 23 Municipiului
Arad, din |
‘ facturile Premier |
| | Energy (AN-01)
03 ‘ CF 364405 462 de locuride | 1.377.805 11,97% Cota-parte din
| consum ale consumul celor
Municipiului - 462 de locuri de
| cota a 3 parcuri consum ale
din 23 Municipiului
Arad, din
facturile Premier
Energy (AN-01)
| Locurile de 949.817 8,25% Consumul
consum ale celor insumat al
13 parteneri partenerilor, din
' facturile si
situatiile
transmise (AN-




' | CONSUM | LOCURI DE STATUT
coD ALOCAT | CONSUM C_an [kWh/an] | Pondere DOCUMENTAR
‘ | 01) |
TOTAL PROIECT | 462 delocuriale | 11.512.986 100,00% Suma exacta a
Municipiului si celor patru valori
locurile celor 13
parteneri |

Consumul Municipiului Arad, de 10.563.169 kWh/an, proVine din facturile emise de Premierﬁiergy7 Furnizare S.A.
pe codul de client al Municipiului pentru 462 de locuri de consum: iluminat public, clidiri publice, parcuri si zone
de agrement, fantani, semaforizare, stadionul si bazinul de inot. Consumul net al fiecirei luni s-a determinat pe
fiecare POD ca diferentad intre consumul citit sau estimat si consumul facturat anterior estimat, iar facturile
stornate au fost excluse. Consumul partenerilor, de 949.817 kWh/an, provine din facturile emise pe numele
fiecirui partener, centralizate in AN-01: cele 8 unititi de invatdmant (479.746 kWh), Directia de Asistent3 Sociala
(151.575 kWh), Teatrul Clasic ,loan Slavici” (119.409 kWh), Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice (98.267
kwh), Filarmonica Arad (84.320 kWh) si Centrul Municipal de Culturd (16.500 kwh). Si la parteneri s-a folosit
consumul net, dupd stornarea estimadrilor si includerea regularizirilor, de exemplu energia recalculatd de
operatorul de distributie pentru contorul defect al Centrului de Tngrijire, inlocuit in noiembrie 2025. Pe
amplasamente, consumul se repartizeaz3 astfel: 01 6.889.023 kWh, 02 2.296.341 kWh, 03 1.377.805 kWh si 04
949.817 kWh.

2.3.2.2 Profilul lunar al consumului

Repartizarea lunard a consumului Municipiului este preluat3 din centralizatorul facturilor {Anexa AN-01), pe luni de
consum: pentru locurile de consum de joasa tensiune si pentru stadion, perioada iulie 2025 - iunie 2026, iar pentru
bazinul de inot (locul de consum denumit ,Bazin Tnot” in facturi, str. Popa Eugen nr. 28), perioada august 2025 - julie
2026. Acestea sunt ultimele perioade de 12 luni consecutive facturate complet la toate locurile de consum la data
analizei; facturile emise ulterior acopera numai o parte dintre locuri. lluminatul public este evidentiat separat, ca
profil nocturn. Pentru parteneri, consumul anual net din facturi (12 luni consecutive pentru fiecare partener, intre
august 2025 si august 2026) este repartizat lunar dupa un profil tipic al cladirilor publice. Suma lunilor este egald cu
consumul anual declarat pentru fiecare amplasament.

Tabelul 2.1 - Profilul lunar al consumului de energie electrici [kwh], pe luni de consum

| Luna 01 02 03 04 | TOTAL  Pondere
' lulie 2025 452.245 150.748 90.449 47.491 740.933 6,4%
; August 2025 | 462.730 154.243 92.546 47.491 | 757.010 16,6%
 Septembrie | 472.967 157.656 94.593 | 75.985 | 801.201 7.0%
2025 i
Octombrie | 490.420 163.473 98.084 85.484  837.461 7,3%
2025 |
Noiembrie | 639.848 213.283 127.970 99.731 1.080.832  9.4%
2025 | | |
Decembrie | 657.805 | 219.268 131.561 113.977 | 1.122.611 9,8%
2025
lanuarie 2026 | 886.076 1 295.360 177.216 94.982 1.453.634 | 12,6%
Februarie 853.915 284.638 170.783 90.233 1.399.569 12,2%
2026 |
| Martie 2026 115.334 85.484 | 969.714 8,4% |
Aprilie 2026 81.695 | 75.985 702.312 6,1%
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' Luna \ 01 02 03 04 TOTAL ‘ Pondere |
Mai 2026 ‘ 467.944 155.981 \ 93.589 71236 788.750 ‘ 6,9%

lunie 2026 ‘ 519.927 173309 ' 103.985 61.738 858.959 ‘ 7,5%

TOTAL 6.889.023  |2.296341  1.377.805 ‘ 949.817 111.512.986 | 100,0%

Rapoﬁl intre luna de varf (ianuafie 2026, 1.453.630 kWh) siluna de minim (apriliem2026, 702.312 k\'/"\/hi este de 5,0_7'
la nivel consolidat. Amplasamentele 01-03 au acelasi profil lunar, fiind cote-parti ale consumului agregat al
Municipiului. Varful de iarna se datoreaza iluminatului public, cu nopti lungi, si stadionului, care consum3 peste
500.000 kWh pe luna in ianuarie si februarie. La 04, profilul este cel al cladirilor de invatamant si al institutiilor
publice ale partenerilor, cu minim in vacanta de vara. Consumul din semestrul rece (octombrie-martie) reprezinta
59,6% din total.

2.3.2.3 Profilul orar sintetic pe 8.760 de ore

Pentru dimensionarea sistemujui de stocare si pentru justificarea autoconsumului, Ghidul impune corelarea
strategiei de operare a bateriei cu profilul de consum al beneficiarului. Locurile de consum sunt preponderent de
joasa tensiune, cu facturare lunara si fara curbe orare masurate. Din acest motiv s-au construit profile orare sintetice
pe 8.760 de ore/an, calibrate astfel incat suma orara sa reproduca exact consumul lunar din tabelul 2.1. Pentru
Municipiu, profilul combina consumul diurn al cladirilor, bazelor sportive si utilitatilor cu iluminatul public, modelat
ca profil nocturn. lluminatul public reprezintd 6.218.535 kWh/an, respectiv 58,9% din consumul Municipiului, cu
ponderea lunara rezultata din facturi. Pentru parteneri, profilul orar combina profilul unitatilor de invatamant (51%)
cu un profil cu functionare continud (49%), corespunzator centrului rezidential pentru varstnici, serviciilor sociale si
institutiilor de cultura, cu activitate seara si in zilele nelucratoare.

Factor de reducere in

Tip de profil | Amplasamente Caracteristici weekend
Unitate de invitamant, 04 - Locurile de consum Sarcina concentratd intre | 0,15
program L-V ale partenerilor orele 7 si 15; consum redus

dupa-amiaza, noaptea si in
zilele nelucratoare;
vacantele se reflecta in
consumul lunar

Municipiu - cladiri, baze 01 - Locurile de consum Consum diurn 0,85
sportive, fantani, ale Municipiului Arad {cota | predominant (cladiri |
semaforizare parcurilor de pe CF administrative, baze

364237) sportive, fantani

02 - Locurile de consum arteziene), cu o bazd
| ale Municipiului Arad (cota | permanent3 (semaforizare, ‘
parcurilor de pe CF statii de pompare, bazin);
307560) iluminatul public se ‘
O3 - Locurile de consum modeleazi separat, ca : |
ale Municipiului Arad {cota | profil nocturn
parcurilor de pe CF
364405)

'Puterile maxime simultane ale consumuiu? Joc_at, rezultafe din model, sunt: 01 - 2.075,4 kw; 02 - 691,8 kW; 03 -
415,1 kw; 04 - 327,8 kW; la nivel consolidat, 3.413,1 kW. Ele caracterizeazd consumul agregat al locurilor
compensate, nu o sarcind la amplasamentul parcurilor.

Profilele orare complete, rezultatele orare ale simularii si metodologia detaliata constituie Anexa AN-03.
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2.3.3 Infrastructura electrica existenta si conditionarile tehnice

VERIFICARI NECESARE INAINTEA

‘ AMPLASAMENT ‘ SITUATIA EXISTENTA EXECUTIEI

‘ 01 - CF 364237 ‘ Linie electrica existenta la circa 0,8- | Aviz de amplasament, fisa de solutie,
1 km; drumul expres Oradea-Arad ridicare topografica, studiu
Lotul 3 la circa 100~150 m nord geotehnic, diagnostic arheologic;

studiul pedologic exista (OSPA nr.

| 816/31.07.2023, clasa a llI-a)
|

02 - CF 307560 Autostrada A1 pe latura de est; Aviz de amplasament, fisa de solutie,
DN682 la circa 120 m nord; calea ridicare topografica, studiu
| ferata la capatul sudic; reteaua de geotehnic; distanta fata de calea
medie tensiune din zona se identifica | ferata (aviz CFR) si zona de protectie

prin avizul de amplasament a A1 (aviz CNAIR)
' O3 ~ CF 364405 f' Autostrada A1l pe latura de nord-est; | Aviz de amplasament, fg de solutie,
DN682 la sud; reteaua de medie ridicare topografica, studiu
tensiune din zona se identifica prin | geotehnic; zonele de protectie ale
avizul de amplasament A1 si DN682 {aviz CNAIR)
s~ | [ |
04 - Parteneri Ca la amplasamentul O1 'Cala amplasamentul 01 |

Pentru fiecare teren se stabilesc, prin avizul de amplasament si prin fisa de sblﬂt,ie:_punctul de racordare in reteaua
de medie tensiune si traseul racordului, capacitatea retelei de a prelua puterea de injectie a parcurilor, eventualele
lucrari de intarire, solutia de masurare, retelele subterane si aeriene existente si zonele lor de protectie, accesul din
drumurile publice, scurgerea apelor pluviale, conditiile de fundare a structurilor pe piloni (studiu geotehnic) si
conditiile de securitate la incendiu aplicabile unitatilor de stocare.

2.3.4 Deficiente, vulnerabilitati si situatii specifice identificate

ASPECT | SITUATIA IDENTIFICATA | IMPLICATIA PENTRU PROIECT
Dependenta integrala de reteaua Intregul consum de 11.512.986 Cheltuieli recurente de circa 14,58
publica kWh/an este achizitionat milioane lei/an cu TVA si expunere

directa la variatia pretului energiei

‘ 24 de locuri de producere distincte | La amplasament se consums numai | Fiecare parc necesitd racord de
energia pentru serviciile auxiliare ale | medie tensiune, post de

parcurilor; energia produsa se transformare, masurare, stocare si
compenseaza la locurile de consum | EMS proprii; compensarea se
® ale titularului reglementeaza prin contractele cu
& furnizorul si cu operatorul de
53; distributie
Decalajul pro -’- : Productia solara este diurna si | Stocarea muta energia de la pranz
concentrata in semestrul cald, iar spre seara si noapte; surplusul se
consumul Municipiului este dominat | compenseazi cantitativ, in conditiile
| de iluminatul public, nocturn si legii
| maxim iarna ‘
Calitatea datelor de consum Consumul Municipiului este Facturile din perioada de referinta ‘
documentat prin facturile pentru sunt anexate integral in AN-01;
462 de locuri de consum, iar al consumul lunar al partenerilor este
partenerilor prin facturile si situatiile | repartizat dupi un profil tipic al
transmise | cladirilor publice ‘
Suprafete de teren disponibile Terenurile Municipiului sunt libere Terenurile 02 si O3 sunt adiacente ‘

| de constructii si au suprafata | autostrazii A1, iar planurile de
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| ASPECT ‘ SITUATIA IDENTIFICATA ‘ IMPLICATIA PENTRU PROIECT

suficienta pentru parcuri | amplasament pastreaza o retragere
{subcapitolul 3.1.5) | de 30 m fata de aceasta. Toate cele
trei terenuri se afla in zone cu
patrimoniu arheologic reperat sau cu
| potential arheologic (OG nr.
43/2000), ceea ce impune diagnostic
arheologic inaintea lucrarilor

| Stl_Jdii de teren ;i_condit,ii de Ridicarea topografica, studiul Solutia de detaliu se def?ni_tiveazé la
racordare geotehnic, diagnosticul arheologic si | faza PT, pe baza studiilor de teren si
conditiile de racordare se obtin in a avizelor

|
etapele urmatoare; studiul pedologic !
pentru terenul extravilan exista
(OSPA, 2023)

Compensarea si alocarea energiei Compensarea la locurile de consum | Contractele cu furnizorul si cu
ale Municipiului este prevazuta de operatorul de distributie se incheie
Legea nr. 160/2026; energia parcului | inaintea punerii in functiune
04 se aloca locurilor de consum ale
celor 13 parteneri, pe baza acordului
de parteneriat (Anexa 4 la Ghid) si a
contractelor de furnizare

| Documentatii anterioare Nu exista documentatii anterioare Nu exista dubl3 finantare si nici
pentru amplasamentele proiectului | capacitate existenta de inlocuit

2.3.5 Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei

Necesitatea investitiei rezultd din consumul anual consolidat de 11.512.986 kWh, din dependenta integrala fata de
energia achizitionata din retea si din obligatia beneficiarului de a utiliza eficient resursele publice. La tarifele medii
estimate, intre 1,25 si 1,45 lei/kWh cu TVA, costul anual al energiei achizitionate este de circa 14,58 milioane lei.
Suma creste odatd cu pretul energiei si se suporta din bugetul din care se finanteaza iluminatul public, scolile si
serviciile publice locale. Prin productie si stocare, parcurile acopera simultan 67,8% din consumu! locurilor
compensate, iar restul productiei se compenseaza cantitativ. Cheltuiala recurenta cu energia este astfel inlocuita, n
mare parte, de o investitie cu durata de viata de peste 25 de ani.

Oportunitatea este determinata de:

° existenta unui apel dedicat entitatilor publice, cu finantare de pana la 100% din cheltuielile eligibile;

° posibilitatea, prevazuta de Ghid, de a integra 24 de parcuri, pe patru amplasamente, intr-un singur proiect si
un singur studiu de fezabilitate, in parteneriat cu institutiile publice locale, ceea ce reduce costurile de
pregétire si de administrare;

° alocarea unui buget unic de 500 milioane euro, fara categorii de putere, cu selectie dupa principiul ,primul
venit, primul evaluat”, care favorizeaza proiectele pregatite pentru depunere imediata;

° existenta unor terenuri libere in proprietatea Municipiului, cu suprafata suficienta pentru parcuri compacte,
cu cost unitar redus si fara interventii asupra cladirilor aflate in exploatare;

° caracterul exemplar al investitiei pentru comunitate: energia produsa acoperd iluminatul public, cladirile
publice si institutiile partenere ale orasului.
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2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.4.1 Cererea actuala de energie electrica

Cererea relevanta pentru dimensionarea investitiei este consumul anual propriu al locurilor de consum incluse in
proiect.

INDICATOR | METODOLOGIE ‘ VALOARE | DOCUMENT SUPORT
AC.1-C_an 2 C_luna pentru 12 luni ‘ 11.512.986 kWh/an Facturi si centralizator pe
consecutive fiecare POD - AN-01
. AC.2-P_an Suma productiilor anuale | 11.344.266 kWh/an Rapoarte de simulare
ale parcurilor, din simulari PVGIS - AN-02
PVGIS
| AC.3-R_ac P_an/C_an 0,985 11.344.266 / 11.512.986;

prag obligatoriu < 1,10
| {Ghidul solicitantului)

Raportul de 0,985 se incadreaza sub p;a_gul de 1,1?) r;ré\lgzut de Ghidul solicitantului. Marja este de 11,64% p_é_
productie, respectiv 10,42% pe consum,

2.4.2 Prognoza cererii pe termen mediu si lung

Dimensionarea nu ia in calcul consumatori noi sau majorari ale sarcinii electrice, iar proiectul nu include pompe de
caldura. Puterea fotovoltaica se justifici exclusiv prin consumui anual de referinti, fard o crestere ipotetica a
consumului. Ghidul admite supradimensionarea numai pe baza auditului electroenergetic si a documentelor
doveditoare.

ORIZONT | CERERE UTILIZATA IN ANALIZA JUSTIFICARE
Situatia de referinta 11.512.986 kWh/an Valoarea AC.1

; Termen mediu, anii 1-5 de operare | 11.512.986 kWh/an : Ipoteza conservatoare; v_ariat;iile
' eale se monitorizeaza, fard a

 Termen lung, perioada de analiza de | 11.512.986 kWhA{ et
20 de ani ' 0" A comparabilitatea scenariilor

2.4.3 Cererea de bunuri, lucrari si servicii generata de investitie

Investitia genereazd urmatoarea cerere de bunuri, lucrari si servicii, structuratad pe cele patru amplasamente si
centralizata pentru achizitie si buget:

. servicii de proiectare, verificare tehnica de calitate, studii de teren, obtinere de avize, asistenta tehnic3 din
partea proiectantului, dirigentie de santier si audit financiar;

. 14.784 de module fotovoltaice de 650 Wp, structuri de montaj si accesorii, definite prin parametri minimi
de performanta, fara indicarea unor marci sau modele comerciale;

. 96 de invertoare de retea trifazate de cate 100 kW, cu putere nominala n c.a. totald de 9.600 kw;

. 96 de unitati integrate de stocare de cate 125 kW / 261 kWh, cu tehnologie admisa de Ghid, totalizand
12.000 kW / 25.056 kWh, cu convertor bidirectional, BMS, protectii, climatizare si stingere a incendiilor
proprii;

. 24 de posturi de transformare si 24 de sisteme de management energetic (EMS), cu functie de limitare a
exportului, contorizare si comunicatii, integrate intr-o platforma comuna de monitorizare;

° tablouri de joasa tensiune, cabluri de curent continuu, de curent alternativ si de medie tensiune, aparataj de
protectie si masurare, prize de pamant si protectie la trasnet;



. lucrdri de constructii si montaj (structuri pe piloni, fundatii pentru posturi si unitati de stocare, imprejmuiri,
drumuri interioare, supraveghere video), organizare de santier, punere in functiune, probe tehnologice,
receptie si instruirea personalului beneficiarului;

° servicii de operare si mentenanta pe durata de viata, suportate din bugetul propriu al beneficiarului.
Specificatiile tehnice vor exprima performante si parametri tehnici minimi, nu marci, modele, origini sau solutii

brevetate.

2.5 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

2.5.1 Obiectivul general

Cresterea productiei si a utilizarii energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul Municipiului Arad si
al partenerilor s&i, prin realizarea a 24 de parcuri fotovoltaice noi, cu sisteme de stocare integrate si management
energetic, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, la eficientizarea cheltuielilor publice si la

atingerea obiectivelor asumate de Romania prin Fondul pentru Modernizare.

2.5.2 Obiective speC|f|ce si rezultate masurabile

‘ D OBIECTIV SPECIFIC REZULTAT TINTA B
‘ 0s1 Realizarea capacitatilor fotovoltaice | 9.600 kW c.a. / 9,60 MW putere
noi eligibila, 9.609,6 kWp c.c.,n 24 de
parcuri de cate 400 kW

. OE - Integrarea stocarii locale 12.000 kW putere de |
ncarcare/descarcare si 25.056 kWh
capacitate nominal3 (22.550,4 kWh
utilizabili), tehnologie LiFePO, (LFP)

: OS_3 ) Producerea energiei regenerabile 11.344,27 MWh/an; 226.885,32 )
MWh in perioada de referinta de 20
de ani

054 o Maxnmlzarea utlllzaru energiei la 7 809.293 kWh/an energie utlllz_ata—
| locurile de consum simultan la locurile compensate,
respectiv 67,8% din consumul anual;
3.014.189 kWh/an surplus I
compensat cantitativ
0S5 - Reducerea emisiilor de gaze cu efect | 6.676,10 tCO,/an; 133.522,@0_z ]
de sera in 20 de ani
0S6 Monltonzare control si EMS, contorlzare si monitorizare pe
| management dinamic al puterii fiecare parc, integrate intr-o
active platforma comuna, cu blocarea
incarcarii din retea si limitarea
injectiei la 400 kW pe parc

. OS_7 Implementare in termen 24 de luni, cu mstalare, conectare si
punere in functiune pana cel tarziu

| la 31.12.2029

0S8 Reducerea cheltuielilor publice cu Valoarea energiei valorificate

energia

estimata la 9.281.428 lei in primul an

| de operare
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2.5.3 Indicatorii consolidati ai proiectului c
ID | INDICATOR VALOARE / CONFOR?:/IITATE
1.1 | Capacitate nou instalat3 de 9,60 MW / 9.600 kW c.a.
producere din sursa solara
1.2 Reducerea anuala estimat3 a 6.676,10 tCO,/aI;
emisiilor de GES
| 1.3 Productia medie anuala de energie 11.&4,27 MWh/an
din sursa solara
1.4 Productia totala in perioada de 226.885,32 MWh
referint3 (20 de ani)
| I.g Factorul de capacitate al centralei 13,49%_
. 1.6 o Capacitate nou instalata de stocare | 25,056 MWh / 25.056 kWh
1.7 Capacitate pentru pompe de caldura | Nu se aplicd - 0 kW
AC.1 C_an - consum anual de referinta 11.512.986 kWh/an
AE P_an - productie anuala estimata 11.344.266 kWh/an
'AC.3 R_ac=P_an/C_an 0,985 = 1,10 (Ghidul solicitantului) - |
indeplinit
AC.4 R_P = P_stoc / P_PV 1,25 = 1,00 - indeplinit .
'AC5 E_stoc raportat la P_PV 25.056 kWh nominal (22.550,4 kwh

utilizabili); 19.200 < 25.056 < 38.400
kwh - indeplinit

Puterea eligibild 1.1 se determini potrivit Ghidului prin insumarea puterilor nominale Th curent alternativ ale
invertoarelor, utilizindu-se valoarea mai mica daca puterea totala a panourilor fotovoltaice este inferioara:

I.1 = min(Z P_AC invertoare; X P_module) = min(9.600 kW; 9.609,6 kWp) = 9.600 kW = 9,60 MW

Investitia este necesard, oportund si corespunde obiectivelor Fondului pentru Modernizare. Configuratia de 9.600
kW c.a. si 12.000 kW / 25.056 kWh, in 24 de parcuri, respectd la nivel consolidat conditiile AC.3-AC.5 si este
destinata integral autoconsumului beneficiarului si al partenerilor. Consumul anual de referintd de 11.512.986
kWh/an, preluat din facturi, este baza energetica a dimensiondrii, iar profilul lunar si profilele orare sintetice stau
la baza simuldrilor din Capitolul 3.
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ELECTRO VOX S.R.L,

CAPITOLUL 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $1 PREZENTAREA A MINIMUM

DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA

OBIECTIVULUI DE INVESTITH

3.1 Particularitatile amplasamentelor propuse pentru realizarea obiectivului de investitii

Investitia se realizeazi pe trei terenuri ale Municipiului Arad, pe care sunt definite patru amplasamente: O1 si 04 -
terenul extravilan CF 364237 (184.539 m?), la sud de drumul expres Oradea-Arad, cu 16 parcuri (P1-P16, dintre care
P16 este parcul partenerilor); 02 - terenul intravilan CF 307560 {42.494 m?), in Zona Industriald Sud, intre DN682 si
calea ferat3, la vest de autostrada A1, cu 5 parcuri (P17-P21); O3 - terenul intravilan CF 364405 (28.073 m?), la nord
de DN682, adiacent autostrizii A1, cu 3 parcuri (P22-P24). Terenurile 02 si O3 se afl3 la circa 145 m unul de altul, de
o parte si de alta a DN682, iar terenul O1 la circa 12 km nord de acestea. Pe fiecare teren, parcurile sunt identice si
independente electric, fiecare cu post de transformare, punct de masurare si unititi de stocare proprii. Din punct de
vedere al finantarii si al indicatorilor, parcurile alcatuiesc un singur proiect.

3.1.1 01 - Parcuri fotovoltaice cu stocare pe terenul CF 364237 (15 x 400 kw)

ELEMENT

|DATE

Adresa

| Identiﬁcar_e cadastrala

Suprafata teren

éo_nstruct,ii

Suprafata disponibila pentru parcuri

Coordonate utilizate in simulare

Functiune

Consum anual de referinta

Putere maxima simultan3 a consumului alocat

Situatie electrica

Acces

Conditionare principala

Teren extravilan, pasune, LOT 2, la sud de drumul expres !

. Oradea-Arad (CF 364237), Municipiul Arad

CF / nr. cadastral 364237

184.539 m? |

Teren liber de constructii, categoria de folosinta pasune,
extravilan; curs de apa la coltul de nord

. 6.8_89.023 kWh/an - cota din consumul Municipiuﬁ

= 164.500 m? ‘

| 46,2423000 N / 21,2769000 E

Parcuri la sol, cu consum la amplasament numai pentru
serviciile auxiliare; energia se compenseaza la locurile
de consum ale Municipiului

2.075,4 kW

Parcuri noi, racordate la reteaua de medie tensiune de
20 kV printr-o extindere de circa 1 km pana la linia
existenta; cate un post de transformare si un punct de
masurare pe parc

Acces pe drumul de exploatare de pe latura de est

Zona Legii nr. 17/2014 (diagnostic arheologic); terenul
agricol din extravilan, de clasa a lll-a (studiul OSPA);
accesul si traseul racordului

I50cumentatia graficd de amplasament - O1 (Extravilan, la sud de DEx Oradea-Arad)




CF 364237 Arad - amplasarea parcurilor P1-P16 (400 kW la Injectie fiecare)

Plan general, project nr. 27/2026, 26.10.2026 - teren extravilan, pasune, 184.539 mp; 16 din cele 24 de parcuri ale prolectutul (P17-$21 pe CF 307560, P22-P24 pe CF 364405)

Acces i punct de tacordare
(LEA existentd la = 0.8-1 ken;
traseul se stabileste prin ATR}

DEx Oradea-Arad Lot 3 (In executie) N
12 » 100-150 m nod de teren

pardy / canal
icoltut de aard)

teren rimas liber
= 57.700 mp
trazerva)

Legends

[ wmits imobiuius tcoordonate din extrasul CF)

retragere perimetrald 6 m (gard, circulatie)

drum interior 6 m

parc P1-P15 - Municipiul Arad

parc P16 - parcul partenerfior

teren ramas liber

I ciatforms T + stocare (4 » 125 kW / 261 kWh}

Parcuri {punct central al fiecsrui Jot)

tot, mp
2312
6615
2313
8615
3
6615
7313
€613
6815
7313
s6t8
.3
6613
31
Y3ty

7313

Modute posibiie*

256 534008
674 5238%
038 533.048
814 533937
o 433,090
&2 s23.884
o318 533,932
08 s32.832
836 531779
38 53397¢
836 523,026
a8 snae
036 332674
83 533,658
830 LEENY
nin a8

213282
A3
1238
213003
EEEE)
213087
212202
21070
13080
e
FIERET
23168
e
FIERTT
213.004
213130

X {nord) Sterea 70 ¥ {est] Steren 10

* Module de 550 W core incap in lot dups platforma; necesar 616 rmodule (4004 KiWp) pe parc.

Loturtie sunt dimensianste BCOPErROr; COMNGUTaYa ad0ptatk sre mase 12 15°,

cu ehnduri ta circe 8 m (planurise PS pe fiecare parch.
Restu) terenuul ramane Hber,

Lat f Len (WOSS4)
#6.24530 1 2127960
46.24508/21.27683
46,24475 7 21.27848
45244391 2127673
26244227 N1.27828
46.24412/21.27858
#6.243681 2127807
46.20365 1 21.27635
4624318/ 21.27618
4824317/ 127781
46242671 2127600
46.2426¢1 2127767
46.24219£21.2758)
2824211 27747
46201117 2127363
46201507 2127727

PS-01.P1 - Plan de 1} parcut ic cu stocare P1
CF 364237 - teren extraviian, pasune. 184.539 mp - Municiplul Arad, judetul Arad.- scara 1000 (format A3}

Oblect 7 Ioc de producers Obiectul | - parcui PL. fo¢ de producers distinct, inecie mas. 400 k¥

B patrores 12 ¢

24)- gt

N Configuratie £16 modute x 650 Wp = 400.4 kWp; 4 invavtoare 1 100 kW = 400 KW
storars 4 x 125 kW 1 261 KIWh = 500 KW /1,048 KW
onta) mese fixe 2P (portret), Inclinare 15°, orientare sud. randur est-vest ta
circa 8 m: pilon metalici DK
Supratata toruhil 7,313 mp Gmpretmuitk: cosrdonate Ip Sterco 70 {EPSG 38441
Coordonatele punctelor de contur ale lotulul {Stereo 70)
pet. A {merd) {m) ¥ teat} (m} Lamrd fmi
1 33407203 w2874 o
2 534.040.03 2325248 a2
3 saons2 n3ar0ar s
. s3013.51 332,70 w030
s 53397108 BERET 1262
5 33137708 231053 2358
7 £33.999.57 n219244 ]
e 533.997.93 21119003 697
= 534.008,75 /%, ¥ = 213.251,50 M (Siereo 10}, 45.24530° N } 21.27860" £ IWGSS4}
Arte alcutats DI copraunate: 7.312.5 mp; mdule amplasate: 816 (necesar 6161
sy
g asigurd peCH 30D,
; Encadeare pe veren - CF 364237 W1 ¢ rogol f
i
t
1
i
\ H
i
i
GENERAL 20,
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX SRL - V. IRSI¥RAI 07 021, 16 6. Wzt 2 09.07 2026, senkorud iermen de wiare. 09,07 2034
BENERICIAR MUNECIPIUL ARAD. jedeist Acad - idee 0o parwreciel
PROIECT 3
FURCTIA MUMELE § PRENUMELE. SEMRATUAA | scars: ooam
Lepands ¥ 3300 %1020
1 oL parcult tiepreimuit) 7] mese i module torovolace et | proecs g, chu 7 | Fasa: [ —
) brita imobkun temtes 61 s a6 1 Ay s E o e
PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P1, CF 354237




Imaginile de mai sus sunt planul general al terenului, cu loturile parcurilor (A), planul de amplasament al unui
parc (B) si incadrarea in zond pe imagine satelitard (C, plansa Z-01). Limitele terenului si loturile sunt trasate din
coordonatele Stereo 70 ale extrasului de carte funciard. Pozitia fiecdrui parc este stabilité prin planurile de
amplasament PS-01.P1...PS-01.P15, semnate de proiectant si de solicitant.

3.1.2 02 - Parcuri fotovoltaice cu stocare pe terenul CF 307560 {5 x 400 kW)

ELEMENT

" DATE

' Adres3

‘ Identiﬁcéfe ca_dastralé
Suprafata teren

Constructii

Suprafata disponibila pentru parcuri

Coordonate utilizate in simulare

Functiune

Teren intravilan, pasune, Zona Industriala Sud, intre
DN682 si calea ferat3, la vest de autostrada A1 (CF
307560), Municipiul Arad

'CF /nr. cadas';raﬁiofééo

42.494 m?

Teren liber de constructii, categoria de folosinta pasune,
intravilan, ramas dupa exproprierea pentru autostrada
Al; latura de est este paraleld cu A1, iar capatul sudic
este langa calea ferata

= 26.300 m? \

46,1381000 N / 21,3055000 E ‘

Parcuri la sol, cu consum la amplasament numai pentru
serviciile auxiliare; energia se compenseazi la locurile

de consum ale Municipiului




ELEMENT | DATE

Consum anual de referinta 2.296.341 kWh/an - cot3 din consumul Municipiului
Putere maxima simultan3 a consumului alocat 691,8 kW
Situa’&e electrica Parcuri noi, racordate la ret,ééua de medie tensiune de

20 kV din Zona Industrial3 Sud, aflata la circa 0,3 km;
| cate un post de transformare si un punct de masurare

| pe parc
i Acces Accesul se stabileste prin certificatul de urbanism
Conditionare principala Retragerea de 30 m faté de A1, adoptata in planurile de

amplasament, si zona de protectie a cdii ferate; zona cu
patrimoniu arheologic (diagnostic arheologic); PUD

'Documentat_ia grafici de amplasament - 02 (Zor_Ia Industrials Sud, la sud de BN682)

CF 307560 Arad - amplasarea parcurilor P17-P21 (400 kW 1a Injectie fiecare)
Plan general, pralect nr. 27/2026, 26.10.2026 - teren intravilan, pasune, 42.494 mp; 18ngd autostrada Al (fatura de est)

Legenda
[ #mita imobautu tcoordonste din extrasut CF)

17 resgere perimetraiy 6 m (gard, circulatie)
zonk de retragere de 30 m foth de AL
177 parc P17-P21 - Municipiut Ara0

ONGa2Ta » 220 m nord
T vistvorma £ + stocare (3 x 125 kW /261 kwhi

- =

Parcuri (punct central al fiecirul ot)

e Lot, mp Moduls pasibllet X {nord] Sterea 70 ¥ {est] Steree 7O Lat / Lon (WGESS)
acces: conform nz 5.540 704 522166 a2t 46.13952 1 2130484
certificatului de urbanisen
na s.420 s 52207 210145 46.13870/23,30813
ne 5,083 08 52199 24361 46137961 2130539
P20 sa18 ™ s21.912 24777 46137267 2130560
retragera de 30 m falh Oe AL
de la farit i =) a0 &7 521937 am 46,13660/ 71.30586

ta oyt
{confarm avizutul CRAIR)
* Module de 650 W care Incap In kot duph pistformi; necesar 616 modula (4004 kWpt pe pare.
Loturi dimensionate acoperitor; mese fa 15°, cu rdndurl ta circa 8 m.

Cele 3 parcur! respect retragered ge 30 m fpya de Al
Circulagia § platformete pe latura de vest: accesul ¢ traseul racorduli se stabllesc prin CUATR.

Autostrada A1
fiatura de est, ~ 426 mi

calen farste mirgineste tatuca sudich
{avizu CFR se obilne conform
certificatulut ¢ urbanism)

3 30 100m
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PS-02.P17 - Plan de ampl.

parcul cu stocare P17

f

T ¢ stocare

I A
2 LY
Q.
RO,
.{;3, MU O
Liuy peama—1
o 20 aHm

Legends )
[T} otk parevt ropeeimainy [T mese cu moduie fotovokares cetelore toturi o ecanuici
) tivitn imadsuki texiras CE1 relcagens 30 m ot ce AL
B ptormd 12 % # post g « 125 w4281 AN

CF 307560 - teren intravilan, pasune, Zona Industriaté Sud, 42.494 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 tformat A3)

Otlect / foc de producera Obiectis 17 - parcul P17 Joc the producere distincs, injectia max, 400 kW X
Configuratie 616 module X 650 Wp = 400,4 kWp: 4 invactosre % 100 kW = 400 XKW e.a.: e
Stocare & x 125 €W J 261 EWh « 500 KW /1,044 ki
Monta mese fixe 2P (poricer), Inclinare 15*, arientare sudh rdndusi est-vest s
circa & m; piloni metalicl batus
Supratata lotutul 5.540 mp imprejmut); coordonate In Stereo 70 {EPSG 344)
Coordonatele punctelor de contur ate lotulul {Stereo 70}
[T ¥ tn30) (2] Latuch {m}
1 52221633 465089 2855
2 222130 2472935 260
3 52221260 2475292 890
. szamas N4 o434
s s22.0833 21076816 5978
s 52211833 21470038 .76
H 52218300 prer v o
[ 52218319 e9s nso
Cenuruliotoli; X = 522.165,74 @, Y = 214.727.06 m (Siereo 70); 45.13952° N /2130484 E (WG584)
5.540.3 mp: piasaes 616 (necesar 616)
o ocn,
P 1. To care o ve.
Punctul 5 i
Incadrare pe tecen - CF 307560 (P17 cy
PHOGTANT GENSRAL 2,
ATENTAT Asehs iy L mE s 201 2001
BESEETIAR MUTSCIA ARAD, judetul Arsd - haer do pariectriet
PoRcT
T WRELE 5 PESMELL SENRATURA Scaa: [
BAF FRORCT Yy Lo dlans S g3 11000 U0 2026
FRIEETAT 410 IR s it e o ",
[l g Cutia Masesdisocel F it P e
PLANSA: LH.AN DE AMPLASAMENT - PARCUL P17, CF 307580
€0 24). proc

Studiu de fezabilitate - Infiintare de capacititi de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului Arad
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ELELTRO VOX S.R.L « Fhisdul pentru Modernizage 2078

Imaginile de mai sus sunt planul general al terenului, cu loturile parcurilor (A), planul de amplasament al uni
parc (B) si incadrarea in zoné pe imagine satelitard (C, plansa iZ-02). Limitele terenului si loturile sunt trasate din
coordonatele Stereo 70 ale extrasului de carte funciard. Pozitia fiecdrui parc este stabiliti prin planurile de
amplasament PS-02.P17...PS-02.P21, semnate de proiectant si de solicitant.

3.1.3 03 - Parcuri fotovoltaice cu stocare pe terenul CF 364405 (3 x 400 kW)

ELEMENT

DATE

Adres3

| Identi_ﬁcare cadastral_é

Suprafatgteren

Constructii

Supra_faté d_is-poni'bilé pentru parcuri

Coordonate utilizate in simulare

Functiune

Consum anual de referinta

Situatie eIectricé

| Acces

. Con&it,ionare principala

| 28.073 m?

Teren intravilan, pasune, Zona industrial3, la nord de
DN682, la vest de autostrada A1 (CF 364405), Municipiul
Arad

CF / nr. cadastral 364405

Teren liber de constructii, categoria de folosinta pasune,

= 16.460 m?
46,1428000 N / 21,3035000 E

Parcuri la sol, cu consum la amplasament numai pentru

Putere maxima simultana a consumului alocat

intravilan, neimprejmuit, de forma neregulata, cu latura
de nord-est adiacent3 autostrazii Al si latura de sud
spre DN682

serviciile auxiliare; energia se compenseaza la locurile
de consum ale Municipiului -

1.377.805 kWh/an - cota din consumul Municipiuﬁ
4151kWw o

Parcuri noi, racordate la reteaua de medie tensiune de |
20 kV din Zona Industriala Sud, aflata la circa 0,3 km; |
cate un post de transformare si un punct de masurare

- /_\cc_esul se stabileste prin c;r_tiﬁcatul de urbanism

pe parc

‘ Retragerea de 30 m_faté de A1, adopta_té ?ﬁ pianur_ile de .

amplasament; zona cu patrimoniu arheologic

| {diagnostic arheologic); PUD

DocumerEatia graﬁcéae a_mplasament - OSEona industiialé, la nord de DN682)

P



CF 364405 Arad - amplasarea parcurilor P22-P24 (400 kW Ia injectie fiecare)

Plan general. proiect nr. 27/2026, 26.10.2026 - teren intraviian, pisune, Zona industriald, 28.073 mp; Iinga autostrada Al (latura de nord-est)

Autostrada AL
{tatura de nord-gst)

reuzagere de 30 m fats de AL
{conforr avizului CNAIRY

e imobicle 364438 364439
{nw fac paste din teren)

CF 307560 12 145 msud

ONBE2 (sud)

ELECTRO VOX S.R.L. « Forjdyl pentru

Legend3
limita imnoitulsf (coordanate din extrasul CF)

retragere perimetral® 6 m (gard, circutatie

200 de retragere de 30 m fath de AL
parc 22-P24 - Municipiul Arad

platforma PT + stocare (4 x 125 kW / 261 kWh)

Parcuri {(punct central a fiecirui lot)

parc Lot mp Module pasibiie® X {tord) Sterac 30 ¥ (ast) Stereo 70
P22 25 620 522578 214660
L] PE 610 22500 22067
2 6212 o8 522405 214626

* Hodute de 650 W care incap In lot Supd platformk; necesar 616 modulke (4005 kWD) pe pace.
Loturi dimeasionate acoperitor: mese 18 15%, cu rbnduri In circa 8 m.

Lotul P24 cupende thgia de lngh DN6S2 i capatut sudic al terenuiu, unite printr-0 portiune ingusts,
Curetragerea de 30 m fays de AL, lotut P22 cuprinde circa 620 de modide (necesar 616).
Coordonatele mites: 114 puncte din extrasul de earte funciark: suprfats 28.073 mp.

Madetnizare 202

Lat/ Len (WGSBA)
46,1431/ 2130377
4614258 1 2130400
46.14162 2130328

PS-03.P22 - Plan de | parcul cu stocare P22
CF 364405 - teren Intravilan, pasune, Zona industriald. 20.073 mp - Municiphd Arad, judetut Arad - scars 1:1000 (farmat AJ)

fanager 30w
tath do AL

Oblett  toc de producere Obitctut 22 - parcul P22; foc de producese distingt, injoctia max. 400 kW

Configuratie 616 mocule X E50 Wp = $00,4 KWp: 4 nvertaare x 100 kW » 400 kW
stocare 4 x 125 KW 7 261 KWh w SO0 kW /1,044 kWh

“onta) mese fixe 20 (porteet), Inchinare 157, orientare sud, randuri est-vest b
circa B rm; plloni metaici bR

Supeatata tostul 4.936 mp Himprejrauit); coordonate Ip Stereo 70 (EPSG 3844}

Coordonatete punctelor de contur ale lotulul {Stereo 70)

et Xinend)im) ¥ teet) Lm) Caturs (m}
1 52284888 42147 s34
2 32260708 ne6s848 1008
3 nase prir 1050
4 322.605.45 24877 1228
s $22.395.89 214870.08 20
6 52261003 6674 2437
7 s22.386.11 2670088 as78
[ 2280280 21050086 987
] 322.542.06 2148089 10231
10 s22.648.08 2452180 o8

Centrul otului, X w 522,579.44 m, ¥ = Z14.663.64 m {Sereo 70): 46,14321° K/ 21.30377* € (WGS54)
Avie calcutata oin conrdonate: 4.935.3 my; module ampilacate: 616 necassr 616)

Iagwiui Ge Srogucere, 2 puten] msTaate Loy & aicatorior

Zana b
FY 3 stocwre
— ]
GENERAL 0.
ATESTAT ANRE SRL- 00 2021, 5p B, 623 3 09.07 2026,
BENERCIAR MUMCIPIIL ARAD. juden Acad - ider de perieerint
—e—
Ll » gLl PRO®TT 3
. g - FoncTA ‘NUMELE ) PRENMELE SEMNATURA sown: vas:
Logends SEFPROMCT | mg Coman Mass Gicce -+ 1000 102025
1771 ol parcudod tiroprejmuit) 0] rvese e module folovolsce: celelalie lown ple cerentss [ proecar ey, Chrea Ui hdean, ) T Pranta ne
] bavita imobx textiss €5} retragre 30 mtegh 0e AL e = —— | r B o =
B pstiorms 12 « Sox post P 4 vl 125 kW20 kwn FPLANSA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P22, CF 364405
241 groweinr




ELECTRO VOX 5.R.L - Fobm fenlry Fodernzare 2026

(

Imaginile de mai sus sunt planul general al terenului, cu loturile parcurilor (A}, planul de amplasament al unui
parc (B) si incadrarea in zond pe imagine satelitard (C, plansa 1Z-03). Limitele terenului si loturile sunt trasate din
coordonatele Stereo 70 ale extrasului de carte funciard. Pozitia fiecdrui parc este stabilitd prin planurile de
amplasament PS-03.P22...PS-03.P24, semnate de proiectant si de solicitant.

3.1.4 04 - Parcul fotovoltaic cu stocare P16, destinat locurilor de consum ale partenerilor (1 x 400 kW)

| ELEMENT

DATE

| Adres3

Id;nﬁﬁcare cadastrala

Supraf;té teren

Constru;:ﬁi

Municipiul Arad

Functiune

' Consum anual de referinta

Coordonate utilizate in simulare

.Suprafat,é disponibila pentru parcuri

Teren extravilan, pasune, CF 364237 - lotul P16,

terenul CF 364237, alaturi de parcurile Municipiului
{amplasamentul 01)

=7.313m*

46,2423000 N / 21,2769000 E

Parc la sol, cu consum la amplasament numai pentru
serviciile auxiliare; energia se imparte intre locurile de
consum ale partenerilor

949.817 kWh/an - consumul partenerilor

studiu de fezabilitate - _Infiintare de capacititi de producese a energiei electrice din surse solare pentru autocsnsumul Municipiului Arad” - pag 41
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FLECTRO VOX SR - FondalpentrisMotiernizare 202
|
|
|

—

ELEMENT ‘ | DATE

Putere maxima simultan3 a consumului alocat 327,8 kW

Situ;fié e_legtr'iéé_ Parc nou pe CF 364237, racordat la reteaua de medie
tensiune 20 kV, cu post de transformare si punct de
masurare propriu

Acce; Cala amplasarhéntul 01_

Conditionare principala Energia se aloca locurilor de consum ale celor 13
parteneri prin acordul de parteneriat (Anexa 4 la Ghid) si
prin contractele de furnizare, conform Legii nr.
123/2012, modificata prin Legea nr. 160/2026;

‘ conditionarile terenului sunt cele de la O1

Documer_ita_tia grafica de amplasament - 04 (C_F 364237, lotul P16)

CF 364237 Arad - amplasarea parcurilor P1-P16 (400 kW la Injectie fiecare)
Pian general, project ar. 27/2026, 26.10.2026 - teren extravilan, pasune, 184.529 mp; 16 din cele 24 de parcuri ale prolectutul {P17-P21 pe CF 307560, P22-P24 pe CF 36440%)

Acges 5 punct de iacordare adca-
HLEA ﬂ'ﬂmﬂhl«! ol 0% k"“, 252 ?’oo-xso‘r’nwmlv‘: ie"&&‘:‘“‘“’ . Legandd
traseyl se staf ite ATR]

tes [ tmite imobitutui tcoordonate din extrsui CF)

pbru s canal {7777} retragere perimetraia 6 m gard, circulatie)
{coftul de nard)

drum interior 6 m

[} percP1-P15 - Municipiul Arad

{1 pare P16 - pareut pantenertior
teren ramas Uber

I siotrorms PT + stocare (4 x 125 ki / 261 kWh)

Parcuri (punct centcal a) fiecrui lot)

Part Lot, mp Modute posibilet | X (nord) Stereo 70 Y {e3t) Stareo 70 Lat / Lem (WOS34)
" 1313 56 534009 213282 45.24330/ 2127960
” 6615 o7 53399 2314 4 24509 21.27683
" 1313 a9 533.948 3239 4524075/ 21.27848
. 6615 814 532937 213103 46.24459 /21.27673
3 EATE) [E 533.996 man 45244221 127829
" e85 2 s33.084 13087 46,244121 2127684
L 2313 s 533832 213209 46.243697 2127807
" s613 808 mawn 212070 4626364 /2127636
L] 6615 236 533970 212.08¢ %6.20316 2127618
"o 7313 038 LR a3 624317/ 21.27787
”m 6615 236 $31.726 03037 4624267/ 2127600
[cH 7.313 88 530,716 20406 4624264 121.27767
3 6615 036 522674 302t 46.242191 1127591
»4 7213 £ 533,658 213248 w201 20.2TH7
”s 6615 810 533,671 213004 424171 72127583
16 - pattenen a1 i a0 213130 w2087 112021

teren rimas libar
~57.700 mp
{rezerd)

* Modute de 530 W care fncap in Iot dupd piatonma: necesar 616 module (400,4 KWp) pe parc.
Loturlle sunt i acopesitor; 5 are mese 10 15°,

cu rdnduri 12 circa 8 m (planurie PS pe fiacare parc).

Rastul terenuhst réméne fiber.




. ¢

P5-04.P16 - Plan de ampl parcul fi cu stocare P16 {parcu!l partenerlior)
CF 364237 - teren extravitan, pasune, 184.539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

Obioct { toc de producers Otiectul 16 - parcul PIS; loc de producere distinct, injectia max. 400 kW
N Configuratie 616 module X 650 Wp = 400,4 KiWp: 4 invevtoare x 100 kW = 400 ki ¢.a.:
stocare 4 x 125 KW/ 261 kWh = 500 KW / 1,044 KWh
Monta) mese fixe 2P (portcet), Inclinare 15°, oentare sud. randuri est-ves: la
circo 8 my piloni metatc] bBub

Supratata lotulut 7,312 mp fimprejmyit); caordonate In Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatsie punctelor da contur ale lotului [Stereo 70)

oot X(nerd) [m) ¥ toat) {m] Laturh [m]
- 1 £33.62923 213.075.67 12606
2 33162923 213.201,74 s0.84
3 533,572 21318342 12600
= 4 53357132 1305738 60.83

T4 wivea

777] lotut parculel Gmpeeimuit) CHeiRe foton sle e

£ it imobaostentias €51

[ s cu moduse forovoksce
um enenor 6.

[ puroma 32 x X 4 135 w1 26140

Ceatruliotului; X = §39,600.22 m. ¥ = 213.129.55 m {Stereo 70); 46.24158" N / 21.27727" € (WGSBY)
e cakulath din coordonate: 7.512,5 mp; moduie smprasate: 616 (necesar 616}

o CF 364237,

Icadare pe teren - CF 364217 P15 tu rofu)

S

PYIOIECTANT GENERAL £CTRO VOX .
ATERTAT ANRE ELECTRO VOX SRL =1v. 7510RU12 07 2021, 0 B, wrid - 08 0 2658, srndnu tosman de vzses: 00072038 |
BENERCIAR MUNICIPILL ARAD, judotul Arad - kac do partscerial
FEDIECT
AT UMELE 3 PRENUMELE SEMNATURA Tocwa:
BEF PROWET | oty Cuonan bunas Gt ¥ | Fime —

g2 |55

PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P16 (PARTENERI, CF 364237

243 ok 3




Imaginile de mai sus sunt planul general al terenului, cu loturile parcurilor (A}, planul de amplasament al parcului
P16 (B) si incadrarea in zond pe imagine satelitard (C, plansa [Z-04). Limitele terenului si loturile sunt trasate din
coordonatele Stereo 70 ale extrasului de carte funciard. Pozitia parcului este stabilita prin planul de amplasament
PS-04.P16, semnat de proiectant si de solicitant.

3.1.5 Analiza consolidata a suprafetelor disponibile si fezabilitatea fizica a amplasarii

Configuratia de referinta utilizeaza module de 650 Wp cu o suprafatd unitard de aproximativ 3,11 m?, montate pe
structuri fixe orientate spre sud, la inclinarea de 15°. Pentru o umbrire reciproca neglijabila intre randuri, raportul
dintre suprafata modulelor si suprafata cAmpului este de aproximativ 0,51, rezultand o suprafata brutd a cAmpului
de circa 6,04 m*/modul, respectiv circa 3.720 m? pentru un parc, inclusiv culoarele dintre randuri. Suprafetele
necesare, raportate la suprafetele disponibile, sunt:

Tabelul 3.1 - Verificarea fezabilitatii fizice a amplasarii

- Reét pen;ru [

posturi,
Camp PV Grad de stocare, '
Amplasame Amprenta brut | Suprafata ocupare a drumuri si
| nt Module module necesar [ disponibila | terenului retrageri CONCLUZIE
01-CF 9.240 28.702,2m* | 55.809,6 m? | 164.500 m* | 34% 108.690m* | Fezabil, cu |
| 364237 marja
02-CF 3.080 9.567,4m* | 18.603,2m? ‘ 26.300m* | 71% 7.697m* | Fezabil, cu
307560 | marja
03-CF 1.848 57404m? |11.161,9m* | 16.460m® | 68% 5298 m* | Fezabil, cu
364405 _ marja
04 - 616 1.9135m? |3.720,6m* |7.313m> | 51% 3.592m?* | Fezabil,cu |
Parteneri _ marja
TOTAL | 14.784 [ 45.9235m* | 89.2953m* | 214.573m? | 42% 125.278 m* | - -

drumul interior.

cheltuieli eligibile”.

Suprafata disponibila permite amplasarea tuturor celor 24 de parcuri. Planul de amplasare imparte terenurile in
24 de loturi, de 4.749-7.313 m* (circa 15,4 ha in total), cu retragere perimetrald de é m si, la 02 si 03, cu
retragere de 30 m fata de autostrada A1. Fiecare lot cuprinde cele 616 module si platforma de 12 x 8 m a postului
de transformare si a unitdtilor de stocare. Gradul de ocupare cel mai ridicat apare la 02 si 03, terenuri inguste,
adiacente autostrazii Al. Pe O1 rdmane libera partea de sud a terenului, de circa 5,8 ha. Dispunerea de detaliu a
randurilor, a posturilor de transformare, a unitdtilor de stocare si a drumurilor interioare se stabileste in proiectul
tehnic, pe baza ridicdrii topografice. Coordonatele Stereo 70 ale fiecdrui lot sunt inscrise in cele 24 de planuri de
amplasament PS-01.P1...PS-04.P16.

Solutia adoptata: structuri fixe la sol, pe piloni metalici batuti, cu modulele dispuse de regulé pe doud rénduri in
pozitie portret, orientate spre sud, la inclinarea de 15°; distanta dintre randuri se stabileste astfel incat umbrirea
reciprocad sa fie neglijabild in orele utile ale lunilor de iarnd. Fiecare parc este imprejmuit si are acces propriu din

Structurile la sol sunt eligibile: Ghidul solicitantului prevede, la capitolul 2.5, cd ,cheltuielile pentru structurile
metalice, inclusiv carporturi, aferente capacitdtilor de producere a energiei electrice amplasate pe sol sunt

Dispunerea parcurilor pe fiecare teren este cea din planurile de amplasament. Ajustarile de detaliu din proiectul
tehnic nu modificd puterea instalata si indicatorii asumati.

L]

A



Al. Relieful nu influenteaza solutia tehnici. Nu sunt cunoscute contaminari sau surse industriale punctuale de

poluare in interiorul proprietéatilor.

Pentru proiectarea instalatiilor sunt relevanti urmatorii factori de mediu:

FACTOR

EFECT POTENTIAL

\/

MASURA DE PROIECTARE /
OPERARE

Temperaturi ridicate si insolatie
intensa

Vant

' Z3pads, ploi intense si baltiri

Pulberi si depuneri

Descarcari atmosferice si
supratensiuni

Grindina

Reducerea randamentului
modulelor, solicitarea cablurilor,
accelerarea imbétranirii bateriilor

| Solicitari asupra modulelor,

structurilor, pilonilor si elementelor
de prindere

Tncarcari suplimentare, infiltratii,
coroziune, indisponibilitate

Pierderi de productie si puncte
fierbinti in cazul depunerilor
neuniforme (praf din zonele agricole
si industriale invecinate, polen)

| Avarii ale modulelor, convertoarelor,

EMS si sistemelor de stocare

Fisurarea modulelor, pierderi de

productie

3.1.7 Retele edilitare, interferente, zone protejate si alte conditionari

Ventilare liberd a modulelor pe

Calcul structural pentru

structuri deschise, monitorizarea
temperaturii, unitati de stocare
climatizate, functii de limitare
controlata a puterii

J

amplasamentul exact, piloni
verificati la smulgere, sisteme de
prindere certificate

Sistematizarea terenului i scurgerea

apelor pluviale, drumuri permeabile,
posturi si unitati de stocare pe
fundatii ridicate, grade de protectie
IP adecvate

Plan de inspectie si curdtare adaptat
rezultatelor monitorizarii, fara
substante agresive

Analiz3 de risc la trasnet, retea de

legare la pamant comuna,
descircitoare tip 1+2in c.c. si c.a.

de joasi tensiune, descarcatoare de
medie tensiune si protectii pe
circuitele de date, echipotentializare ‘

Module cu incercdri mecanice

conform SR EN IEC 61215, inspectie
dup3 furtun3, inlocuirea imediata a

modulelor fisurate

Parcurile se racordeaz3 la reteaua de medie tensiune a operatorului de distributie si nu presupun relocéri de utilitati.
Retelele existente pe terenuri si in vecinatate, traseele racordurilor, servitutile si zonele de protectie se stabilesc prin
ridicarea topografica, prin avizele detinatorilor de retele si prin certificatele de urbanism.

‘ CONDITIONARE

| SITUATIA CUNOSCUTA

| TRATARE

| Retele existente pe terenuri
|

| Patrimoniu arheologic, monumente
| istorice, zone protejate

01: linie electrica de medie tensiune | Ridicare topografici, avizul de

la circa 0,8-1 km, curs de apa la
coltul de nord; 02 si O3: retelele din

| zona autostrazii A1 si a DN682; nu
sunt cunoscute alte retele

Extrasul de carte funciara al

terenului CF 364237 mentioneaza
' incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr.
| 17/2014 {(zon3 cu patrimoniu

amplasament al operatorului de
distributie si avizele detinatorilor de
retele; parcurile se amplaseaza in

| afara zonelor de protectie

K/izul Directiei Judetene pentru

Cultur3 Arad, prin certificatele de”
urbanism; diagnostic arheologic

naintea lucrarilor si supraveghere |



‘ CONDITIONARE

| SITUATIA CUNOSCUTA |

TRATARE

Regim urbanistic si avize speciale

| Vecinatati si acces

| Risc de incendiu specific sistemelor
| de stocare

Terenuri agricole Tn extravilan

Aeroportul International Arad -
servituti aeronautice si reflexie

' arheologic reperat sau cu potential ‘
arheologic); planul cadastral al CF
307560 noteaza aceeasi zond, in
care se afla si terenul CF 364405; nu
sunt cunoscute monumente istorice
pe terenuri

| O15i O4 - teren in extravilan:
amplasarea capacitatilor din surse
regenerabile Tn extravilan este
reglementata de Legea nr. 169/2026
{art. 252 si art. 152 alin. (3)); 02 si
03 - terenuri in intravilan, in zona
industriala: plan urbanistic de
detaliu in procedura de autorizare
(art. 81 alin. (3)); avizul Statului
Major al Apararii este obligatoriu
pentru parcurile fotovoltaice (HG nr.
62/1996, Regulamentul local de
urbanism)

arheologica la baterea pilonilor si la i
sapaturile pentru cabluri si fundatii;
costul este prevazut in deviz
(3.1.3.1)

Certificatele de urbanism; PUD
pentru O2 si 03, cu costul previzut

in deviz; avizele Statului Major al
Apararii, CNAIR, CFR si AACR,

conform certificatelor de urbanism
(capitolul 6)

O1 - pasuni si terenuri agricole,
drumul expres Oradea-Arad la circa
100-150 m nord; O2 si O3 -

| autostrada A1, DNé682, calea ferat3
la capatul sudic al 02 si zona

| industrial3; nu exista locuinte in
imediata vecinatate

Risc tehnologic asociat sistemelor
electrochimice

01 si 04 - teren agricol (p&sune) in
extravilan, CF 364237: studiul
pedologic si agrochimic OSPA Arad
nr. 816/31.07.2023 incadreazi
parcela din care provine terenul in
clasa a lll-a de calitate pentru
pasune (58 de puncte); 02 si O3 sunt
in intravilan

011n zona lll, 02 la limita zonelor II-
lil, 031n zona Il a suprafetelor de
limitare a obstacolelor; niciun teren
in zona I; structurile, de circa 3 m,
sunt mult sub suprafetele de
limitare. Verificarea geometrici
proprie a reflexiilor fata de pista
09/27 nu indica reflexii pe pantele
de apropiere de la 02; la O3 numai
pentru un circuit de zbor ipotetic, cu
soarele in aceeasi directie; la O1

Retragere de 30 m fata de Alsi '
retragere perimetrald de 6 m,
imprejmuire, acces din drumurile
publice cu acordul administratorului
drumului, organizarea traficului de
santier

Unitati integrate de exterior, cu
detectare si stingere proprii, distante
de separare, acces pentru

interventie, masuri stabilite cu |
specialistul in securitate la incendiu

'”Con-dii;ia art. 92 alin. (2) lt. dein

Legea nr. 18/1991 (terenuri de
clasele lll-V) este indeplinita pentru
01 si 04; procedura privind terenul
agricol se stabileste prin certificatul
de urbanism

Avizul AACR, prin certificatul de

urbanism; studiul de efect de orbire
este prevazut in deviz si se
elaboreazj la cererea AACR



| CONDITIONARE

| SITUATIA CUNOSCUTA

TRATARE

| Drumuri si calea ferata

| numai pe panta de apropiere a pistei
09, la 10,5-15 km, vara intre orele 7
si8

' si pe latura de nord-est a 03; DN682
intre 02 si O3; drumul expres
Oradea-Arad la nord de O1; calea
ferata la capatul sudic al 02

3.1.8 Caracteristici structurale si seismice; cerinte de expertizare

planurile de amplasament; avizele
CNAIR si CFR prin certificatele de
urbanism; zona de protectie a caii
ferate (cel mult 100 m din ax, OUG
nr. 12/1998) se delimiteaza prin
ridicarea topografica

Pentru parcurile la sol, conditia determinantd este terenul de fundare. Pilonii batuti se dimensioneazi la
compresiune, smulgere si incarcari laterale din vant si zapada, pe baza studiului geotehnic si a incercirilor de
smulgere la fata locului. Posturile de transformare si unitatile de stocare se asazi pe fundatii de beton sau pe
platforme compactate, conform cerintelor producatorilor.

Parametrii seismici, de vant si de zapadd pentru Arad se preiau din reglementéarile tehnice in vigoare la data
proiectarii. Pentru structurile usoare la sol, actiunea vantului este de reguld determinanta. Tncadrarea constructiilor
n categorii si clase de importanta se stabileste de proiectantul de structura.

DOMENIU

‘ CERINTA

| STATUT

Structuri la sol pe piloni

stocare

Date seis?nice, de vé_nt $i_ ae zt.?u;adg

-”Ape subteran_e SI hidrologie

Studiu geotehnic, incercari de
smulgere, calculul pilonilor la vant,
zapada si seism

Fundatii sau platforme conform
cerintelor producatorilor,
dimensionate pe baza studiului
geotehnic

Se determina conform
reglementarilor in vigoare, pentru
fiecare amplasament

Nivelul apei freatice influenteaza
fundatiile posturilor si ale unitatilor
de stocare si pozarea cablurilor

Obligatoriu inaintea fixarii dispunerii
pe teren

Proiect tehnic

teren

| Se determina prin studiul geote_hnic

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

3.2.1 Caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului

PARAMETRU

VALOARE

REGULA / EXPLICATIE

Putere fotovoltaica eligibila - 1.1

Generator fotovoltaic

Raport c.c./c.a.

9.600 kW c.a. / 9,60 MW

9.609,6 Evilp c.C.

1,00

Suma puterilor nominale in c.a. ale
| invertoarelor; valoarea este mai
‘ mica decat putereain c.c. totald

14.784 de module x 650 Wp, fari
indicarea unei marci sau a unui
model comercial

| 9.609,6 KWp c.c. / 9.600 kW c.a.,
raport practic unitarz P:PV_d_i_n



PARAMETRU

'VALOARE

ELECTRO VOX SR - Forpdud pentr(l Modekalzd ei202¢

| REGULA / EXPLICATIE

Stocare - putere

Stocare - energie

Tehnologfe de stocare
Productie anuala estimata

. Prod“ucti_e sr;eéiﬁcé

12.000 kw

' 25.056 kWh / 25,056 MWh

LiFePO, (LFP)

11.344.266 kWh/an

1 1.180,5 kWh/kWp c.c./an; 1.181,7
kWh/KW c.a./an

| 100% din produ_ctie destinat3
consumului propriu

| conditia AC.4 are aceeasi valoare,
raportata la module sau la
invertoare

Putere nominala totagae
incarcare/descarcare; R_P =
12.000/9.600 = 1,25

| 2hxP_PV=19.200 < E_stoc =
25.056 < 38.400 = 4 h x P_PV; durat3
nominald 2,61 h la puterea eligibil3;
capacitate utilizabild 22.550,4 kWh
la DoD 90%

| i NIMH nu sunt admise de Ghid

Suma productiilor parcurilor, din
simulari PVGIS - subcapitolul 3.2.4

Raportat la putereain c.c. $i_la
putereain c.a.

Energia se compenseaza la locurile
de consum ale titularului; stocarea

?ehnologiile pe bazi de bl'un;\b, NiEd .

coreleaza productia cu consumul
acestora

Nu se aplica - 0 kW Dimensionarea se face humai pe

consumul documentat

Determinarea indicatorului 1.1 1.1 = min(X puteri nominale in c.a. ale convertoarelor; X puteri nominale ale
modulelor) = min{9.600 kW; 9.609,6 kWp) = 9.600 kW = 9,60 MW

3.2.2 Dimensionarea instalatiilor fotovoltaice
Dimensionarea s-a facut in urmaéatoarele etape:

Pasul 1 - Determinarea puterii maxime admise de conditia de autoconsum. Ghidul solicitantului impune R_ac =
P_an/C_an < 1,10. Cu C_an = 11.512.986 kWh/an rezultd productia anuald maxima admis3:

| P_anmax=1,10x 11.512.986 = 12.664.285 kwWh/an

La o productie specificd de 1.181,7 kWh/kW c.a./an (respectiv 1.180,5 kWh/kWp c.c./an, la un raport c.c./c.a. de
1,001), rezulta puterea maxima admisa de conditia de autoconsum:

| P_AC,max=12.664.285/ 1.181,7 = 10.717 kW c.a.

Pasul 2 - Verificarea plafoanelor de ajutor public. Ajutorul fard TVA este limitat de plafonul de 900.000 EUR/MW
(8.640.000,00 EUR pentru 9,60 MW) si de plafonul de 10 milioane EUR pe beneficiar. La puterea adoptati,
determinant este plafonul pe MW: ajutorul solicitat este de 8.640.000,00 EUR fara TVA, la care se adaugd TVA
eligibila, Tn total 10.454.400,00 EUR.

Pasul 3 - Alegerea puterii instalate. Se adopta P_AC = 9.600 kW, valoare care:

® respectd conditia AC.3 (pragul obligatoriu de 1,10), cu o marja de sigurantd de 11,64% pe productie,
respectiv 10,42% pe consum; la 10.717 kW proiectul ar fi practic la limitd, fard marj3 pentru o eventual3
corectie Tn minus a consumului documentat;

° se incadreaza in plafonul de 10 milioane EUR pe beneficiar, ajutorul fiind determinat de plafonul de 900.000
EUR/MW;




i -
L faiz

® asigur3 egalitatea practici dintre puterea modulelor si puterea invertoarelor (9.609,6 kWp, respectiv 9.600

kW), astfel incat P_PV = 9.600 kW, indiferent daca se raporteaza la module sau la invertoare.

Pasul 4 - Alcituirea din parcuri identice. Puterea se realizeaza in parcuri identice de 400 kW, valoare egald cu limita
de putere a unui loc de producere pentru care se aplicd compensarea cantitativa. Se adopta 24 de parcuri (23 pentru
Municipiu si unul pentru parteneri), cea mai mare configuratie la care productia anuald a proiectului rdméane sub
consumul anual documentat (R_ac = 0,985). Raportul dintre productia parcurilor Municipiului si consumul
Municipiului este de 1,029, sub pragul de 1,10, iar parcul partenerilor acopera circa jumitate din consumul acestora.
Parcurile se repartizeazs pe terenuri dup3 loturile din planurile de amplasament:

Tabelul 3.2 - Configuratia tehnic de referintd pe amplasamente

AMPLASA PUTERE | INVERTOA | PUTERE i
cob MENT MODULE | C.C. RE CA. STOCARE |DURATA |c.c./ca.
| | | | |
o1 CF 364237 | 9.240x | 6.0060 | 60x100 |6.000kw |7.500kw/ 2,61h  |1,00
650Wp | KWp KW 15.660
‘ kWh
02 CF307560 | 3.080x | 20020 | 20x100 | 2.000kW | 2.500kW/ | 261h 1,00
650Wp | kWp KW 5.220 kWh ‘
03 CF 364405 | 1.848x | 12012 | 12x100 | 1.200kW |1.500kW/ 2,61h | 1,00
650Wp | kWp kW | 3.132 kWh
04 parteneri | 616x 650 | 4004kWp 4x100 | 400kW | 500kW/ | 2,61h 1,00
Wp | KW 1.044 kKWh |
'TOTAL | PROIECT | 14.784de | 9.609,6 | 96de ‘ 9.600 kW | 12.000 kW | 2,61 h 1,00
module kWp unitati / 25.056 |
' | kwh |

| ——
Pasul 5 - Configuratia

electrici a generatorului. Modulele se grupeazad in stringuri de cate 22 de unitati,

dimensionate astfel incat tensiunea in circuit deschis la temperatura minima de calcul s3 ramana sub 1.100 V, iar

tensiunea la punctul de putere maximi, la temperatura maxima de functionare, sa se situeze in domeniul de

urmarire al invertorului. Fiecare invertor de 100 kW primeste cate 7 stringuri, iar un parc are 28 de stringuri:

| ‘ = Curent nominal Tntrerupétor- |
in c.a. pe parc general JT pe

| Amplasament ‘ Stringuri [ Module/string | Total module (0,4 kv) parc
01 } 420 | 22 9.240 [ =577 A 4P, 800 A |
| | — | 1| — |- | |
02 140 E 3.080 ~577A 4p,800A

03 84 | 22 1.848 =577 A 4P, 800 A
04 28 [ 22 616 =577 A 4P, 800 A '|
| . | [ 1 | B
 TOTAL | 672 - 14.784 - |-

Stringurile se repartizeazi echilibrat pe intrarile de urm
modulele unui parc au aceeasi orientare si inclinare, astfel incat nu apar pierderi de neadaptare intre

3rire a punctului de putere maxima ale inve

Amplasam Zorg de . i i ; Orientare [ Tip de Supra;faté o
| ent module ‘ Module | Putere | (azimut) | Inclinare : montaj generator &
] o1 ' Zona Sud ‘ 9.240 | 6.006,0 ‘ Sud, 180° | 15° Sol ‘ 28.702,2 |420x22 |
| | kWp _ | m? ‘ ‘
02 ZonaSud | 3.080 2.002,0 Sud, 180° ‘ 15° ' Sol 9.567,4m? | 140 x 22 |
|

kWp




'Amplasam iZonaT\ de . | EOrientare Tip de iSuprafaté .;S_Efinguri

ent module Module Putere (azimut) ‘ Inclinare | montaj | generator | alocate (/ "I
03 ZonaSud | 1.848 11.201,2 | Sud, 180° ‘ 15° Sol 5740,4m’ 84x22 |
‘ ] kWp |
04 ‘ ZonaSud | 616 400,4 kWp | Sud, 180° | 15° ' Sol 19135 m* | 28x22
TOTAL | 4zone 14784  9.6096 - 15° - 45.9235 | 672de
‘ kwp | m? stringuri |
Tabelul 3.2ter - Configurarea convertoarelor si factorul de dimensionare -
‘ | . Alocarea
, . Factor de stringurilor pe
Putere nominali | Puterein c.c. dimensionare intrarile de
Amplasament Invertoare inc.a. alocati | (P_DC/P_AC) | urmérire
o1 | 60 buc. x 100 kW | 6.000 kW 6.006,0 kWp 100% (420x22de |

| module (sud),
| cate 7 stringuri |
| | pe invertor

02 ' 20 buc. x 100 kW | 2.000 kW 2.002,0 kWp 100% |140x22de
module (sud),
| cate 7 stringuri

' pe invertor ‘

03 |12 buc. x 100 kW | 1.200 KW 12012kWp | 100% | 84x22de
| module (sud),
' ‘ cate 7 stringuri

pe invertor
|

04 4 buc. x 100 kW | 400 kW | 400,4 kWp 100% 28 x 22 de
| module (sud), |
| | cate 7 stringuri

pe invertor

TOTAL ' 96deunititi | 9.600 kw 9.609,6kWp | 100% | 672 de stringuri

. x 22 de module
Factorul de dimensionare intre genefatorul fotovoltaic $i invertoare este bractic unitar (9.609,6 kWp in curent
continuu si 9.600 kW in curent alternativ). Limitarea puterii de iesire a invertoarelor apare foarte rar, iar energia
pierduta prin limitare este neglijabila, raportul c.c./c.a. fiind 1,001.

Repartizarea finala a stringurilor pe intrérile de urmarire a punctului de putere maxim se stabileste in proiectul
tehnic, cu verificarea tensiunii in circuit deschis la temperatura minima de calcul si a tensiunii la punctul de putere
maxima la temperatura maxima de functionare.

Numarul de parcuri a fost stabilit prin comparatie cu variantele cu un parc in plus sau in minus (subcapitolul 4.5.2).
Varianta adoptatd mentine productia anuald sub consumul documentat (R_ac = 0,985), are ajutorul public la
plafonul de 900.000 EUR/MW si foloseste echipamente standard, oferite de numerosi producétori.

3.2.3 Dimensionarea sistemelor de stocare

Stocarea se dimensioneaza dupa conditiile obligatorii AC.4 si AC.5 din Ghid si dupa analiza tehnico-economici a
duratei de stocare.

Conditia AC.4 - puterea sistemului de stocare:

I R_P=P_stoc/P_PV 2 1,00 = P_stoc = 9.600 kW Se ado kW, respectivR_P = 1,25

Conditia AC.5 - capacitatea sistemului de stocare:



ELECTRO VOX 5.R.L - voriul oofstydntlodernizare 2026

I 2hxP_PV<E_stoc<4hxP_PV— 19.200 kWh s E_stoc < 38.400 kWh

/U
Capacitatea din interiorul acestui interval a fost aleasa prin simulare orard comparativa, la aceeasi putLre
fotovoltaica instalat3 si cu aceleasi profile de consum:

Tabelul 3.3 - Analiza tehnico-economici a duratei de stocare

i i ' Cost-suplimentar |

estimat (= 805
Energie efectiv | Valorificarea Castig fata de lei/kWh, fara
E_stoc Durat3 nominald | utilizata productiei 12,61h TVA)
25.056 kWh 2,61h 7.809.293 95,4% referinta -
: kWh/an
8 = ! [ 1 - = i =
28.800 kWh 3,00 h 7.817.278 95,4% +7.985 kWh/an +3.012.414 lei
kWh/an .
| 38.400 kWh 4,00 h 7.828.640 95,4% +19.347 kWh/an | +10.736.552 lei
kwWwh/an

Alegerea E_stoc = 25.056 kWh (2,61 h x P_PV) rezultd din configuratia modulard minimd care respectd conditiile
AC.4 si AC.5: patru unitati de 125 kW / 261 kWh pe fiecare parc. Cresterea capacitatii de stocare pand la 38.400
kWh, admisd de AC.5, ar costa in plus aproximativ 10.736.552 lei fard TVA (+24% din capitolul 4 al devizului} si ar
muta numai 19.347 kWh/an intre intervalele orare. Intrucat energia livratd in retea se compenseazd si se
regularizeazd pe bazé de cantitati lunare, stocarea suplimentard nu aduce un beneficiu financiar corespunzdtor
costului.

Cauza este fizicd: surplusul de energie apare concentrat in zilele senine din semestrul cald, cand productia
parcului depéseste cu mult consumul simultan alocat, iar consumul de noapte (dominat de iluminatul public, cu
nopti scurte vara) nu poate goli bateria inainte de ciclul urmdtor. Cresterea capacitatii nu rezolva decalajul
sezonier, ci doar deplaseazd saturarea cu cateva ore. Simularea arata cd stocarea atinge starea de incarcare
maximd in 62-210 de zile pe an, in functie de amplasament. Adéugarea de capacitate ar reduce acest numar, dar
energia recuperatd raimane marginala.

Se adoptd E_stoc = 25.056 kWh (cate 4 unitati integrate de 261 kWh pe parc), cea mai micd configuratie cu
unitéti standard care respecté AC.4 si AC.5 si cea mai eficientd din punctul de vedere al utilizarii fondurilor
publice.

Repartizarea stocirii pe amplasamente si verificarea conditiilor AC.4 si AC.5:
|

Amplasame | E_stoc - Interval
‘nt P_PV[kW] | P_stoc[kw] |R_P [kWh]- | admis2-4h  Durat3 Verificare
o1 ‘ 6.000 7.500 1,25 15.660 12.000<E< 2,61h Conform
| 24.000
02 2,000 2.500 1,25 5.220 4000<E< 2,61h Conform
| 8.000 _
03 1.200 1.500 1,25 3.132 2400<E< |261h | Conform
| 4.800
04 400 500 1,25 1.044 '800sEs | 261h Conform
‘ 1.600
TOTAL 9.600 12.000 1,25 | 25.056 19.200<E< 2,61h Conform ‘
| | 38.400

Conditiile AC.4 si AC.5 sunt indeplinite la nivelul proiectului si la nivelul fiecsrui obiect de investitie.

Parametrii functionali minimi ai sistemelor de stocare, asumati ca cerinte de achizitie:




‘ Parametru ‘ Valoare minim3 asumati

Capacitate nominal3 totala la punerea in ‘ 2 25.056 kWh (capacitate utilizabila =
functiune | 22.550,4 kWh la DoD 2 90%)
I;utereatinué de T_ncgrcare/descércare > 12.000 kw

‘ Adancime de descircare utili (DoD) 2 90%

‘ Randament la ciclu complet (round-trip), la | =2 90%
nivel de sistem ‘

Numar de cicluri la conditiile declarate 2 6.000
_G;ar_ltie_energeticé / de capacitate 2 10 ani )
‘ Tehnologie ‘ LiFePO, (LFP); interzise plumb, Niéd, NiMH
C_onformitate “SR EW¢52_619 si standardele aplicabile
ansamblului

3.2.4 Simularea productiei fotovoltaice

3.2.4.1 Metodologie si ipoteze

Productia anual3d de energie electrica a fost estimata prin simulare cu instrumentul PVGIS 5.3, dezvoltat de Centrul
Comun de Cercetare al Comisiei Europene, cu baza de date meteorologicd SARAH3, seria 2005-2023. S-a simulat un
parc de 616 module (400,4 kWp), la inclinarea de 15°, separat pentru fiecare teren: CF 364237 {01 si 04), CF 307560
(O2) si CF 364405 (03). Rezultatul s-a aplicat parcurilor de pe terenul respectiv. Fiecare simulare foloseste
coordonatele centrului terenului, calculate din coordonatele Stereo 70 ale limitelor cadastrale; diferenta dintre
terenuri este sub 1%. Rapoartele PVGIS anexate (cate unul pe teren, in format PDF) afiseazi coordonatele rotunjite
la trei zecimale, astfel ca productia anuald din raport difera de cea folosita in calcul cu mai putin de 1 kWh/an pe

parc.
Ipot_ezé_de simulare . Valoare . Justi?'ic;re
Coordonate Cate un punct de simulare pe fiecare | Calculate din coordonatele Stereo 70 :
teren - centrul terenului (tabelul ale limitelor din extrasele de carte
3.4) funciara
Tehnologie rr_’nodule : Siliciu cristalin Corespunde parametrilo; rﬁﬁmi
| asumati |
| 1 = |
Tip de montaj Fix, fard urmarire Solutie standard pentru parcurile la
sol, cu cost si mentenant3 reduse
Orientare Sud, inclinare 15° Orientarea spre sud maximizeazi
| productia anuala a structurilor fixe
| Tnclinare 15° Aleasa pentru distante mai mici intre
randuri, structuri mai joase si
solicitari din vant reduse; fati de
25°, productia scade cu circa 4%
(473.668 fati de 493.608 kWh/an pe
parc, la CF 364237); inclinarea
optima calculata de PVGIS este de
circa 37° |
Pierderi de sistem 14,0% Valoare care cumuleazi pierderile

prin neadaptare, in cablurile de
curent continuu si alternativ, la |
conversie, prin murdarire si

| indisponibilitate; efe_ctele de
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Ipotez3 de simulare | Valoare Justificare /

temperatura, de iradianta scazuta,
de reflexie si spectrale sunt calculate

| separat de PVGIS

Baza meteorologica | SARAH3, 2005-2023 [ Serie de 19 ani, care atenueaza
variabilitatea interanuala

Rezolutia datelor 1ora Valorile lunare PVGIS se repartizeaza
orar prin modelul descris la
subcapitolul 3.2.5.1

Model pentru iradianta difuza pe Componentele global3 si directd din | Model consacrat, utilizat in

plan orizontal baza SARAH3; componenta difuza programele de specialitate

rezulta prin diferenta

Model pentru iradianta pe suprafatd | Modelul Muneer, utiﬁzat de PVGIS Trateaza separat componenta
inclinata directa, difuza circumsolara, difuza
izotropa si reflectata de sol

Albedo - "_0,20 (valoare implicita) . Contributie de +0,15% la radiatia
incidenta

Parcurile se orienteaza s;)re sud, la inclinarea de 15°. Inclinarea optim3 pentru amplasament, calculats de FVE,
este de circa 37° la 15°, productia anuali scade cu circa 4% fata de 25° si cu circa 5,6% fat3 de inclinarea optima (la
CF 307560: 470.692 kWh/an pe parc, fat3 de 498.712 kWh/an la 37°), iar distanta dintre randuri se reduce. nclinarea
redus3 permite amplasarea celor 24 de parcuri pe loturile din planurile de amplasament, cu distante mai mici intre

prin stocare, care muti energia spre seard si noapte, cand consumul locurilor compensate este dominat de
iluminatul public.

3.2.4.2 Rezultatele simulérii

Tabelul 3.4 - Rezultatele simulérilor de productie pe amplasamente

| | Rezultat brut Prod_uct_ie Productie
Amplasament | Putere c.c. | Putere c.a. ' Coordonate | PVGIS utilizata specifica
01-CF | 6.006,0 kWp 6.000 kw | 46,2423000 7.105.022,70 | 7.105.023 1.183,0
364237 N/ kWh/an kWh/an kWh/kWp
21,2769000 E
02-CF 20020kWp | 2.000kW | 46,1381000 | 2.353.459,90 |2.353.460 1.175,6
307560 N/ kWh/an kWh/an kWh/kWp
21,3055000 E
03 -CF 1.201,2 kWp 1.200 kW 46,1428000 1.412.115,24 | 1.412.115 1.175,6
364405 N/ kWh/an kWh/an kWh/kWp
21,3035000 E
04 - Parteneri | 400,4 kWp 400 kw 46,2423000 473.668,18 473.668 1.183,0
N/ kWh/an kWh/an kWh/kWp
I 21,2769000 E
TOTAL | 9.609,6kWp | 9.600 kW - 11.344.266,02 | 11.344.266 | 1.180,5
kWh/an kWh/an kWh/kWp

Productia utilizat in studiu (11.344.266 kWh/an) este suma rezultatelor simulérilor PVGIS, rotunjite la kWh.

Productia specificd de 1.180,5 kWh/kWp c.c./an, respectiv 1.181,7 kWh/kW c.a./an, este coerent cu valorije
pentru Arad in configuratie sud la inclinarea de 15°, cu pierderi de sistem de 14,0%.
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La faza de studiu de fezabilitate, incertitudinea estimarii productiei este de +7-11%. Ea provine din variabilitatea
interanuala a resursei solare (x4-5%), din pozitia exacta a parcurilor pe teren si umbrirea locald nemodelat3 (x1-3%)
si din tolerantele de fabricatie ale modulelor si abaterile geometriei reale de montaj fatd de ipoteza (+2-3%).
Modelul se actualizeaza dupa ridicarea topografica, fara depasirea capacitatilor si a indicatorilor asumati.

Tabelul 3.5 - Profilul lunar al productiei fotovoltaice [kWh]

Luna _" o1 o2 03 |04 | TOTAL Pondere
lanuarie 243.889 \ 77.547 46.532 ‘ 16.259 \ 384.227 3,4%
Februarie 335.785 } 105.922 63.556 22.386 ' 527.649 4%
Martie 601.978 196819 118.094 40.132 957.023 8,4%
Aprilie 734.948 | 245.081 147.051 48.997 1.176.077 10,4%
Mai 836.131 279.916 167.953 55.742 1.339.742 | 11,8%
lunie 879.950 292.634 175.583 58.663 1.406.830 12,4%
lulie 928.507 308.583 | 185.153 61.900 1.484.143 | 131%
August 856.803 285.762 171461  |57.120 | 1.371.146 12,1%
Septembrie | 650.370 217.399 130.443 43.358 1.041.570 | 9,.2%
Octombrie | 517.489 | 172462 | 103.481 34499  |827931  |73%
|Noiembrie | 317.429 | 105.547 | 63.332 21162 | 507.470 4,5%
Decembrie | 201.745 65.787 39.476 | 13.450 320,458 2,8%
TOT_A_L_ 7105023 [2.353.460 1412115  473.668 | 11344266  100,0%

Profilul lunar al productiei fotovoltaice si al consumului
1750 000 - ! Productie fotovoltaicad
| B Consum de energie electrica vérfjfa froductie iniulie - 1484 143 kWh
1500 000 1 [ —
1250000 - j

Energie [kwh]
o
5

‘ ] r |

.
|

'|'||
J I‘ 1
oi‘l;ec

Figura 1 - Profilul lunar al productiei fotovoltaice si al consumului de energie electrica, la nivelul celor patru amplasamente

Apr lun

Raportul intre luna de varf (iulie, 1.484.143 kWh) si luna de minim (decembrie, 320.458 kWh) este de 4,63. Raportul
echivalent al consumului consolidat este de 2,07 (subcapitolul 2.3.2.2), cu varful iarna. Aceasts asimetrie (productie
maxima vara, consum maxim iarna) explica decalajul tratat in subcapitolele urmatoare: stocarea, la orice capacitate
din intervalul admis de Ghid, nu poate prelua integral surplusul de vara. Decalajul este mai mare la locurile de
@ ale Municipiului, al caror consum este maxim Tn ianuarie si februarie, cand productia solara este redusa, si




Raportul de simulare complet, cu profilul lunar si ipotezele detaliate, constituie Anexa AN-02.

3.2.4.3 Bilantul energetic detaliat al sistemului fotovoltaic

Bilantul de mai jos descompune pierderile de sistem pe mecanisme fizice, de la radiatia global3 incident3 pana la
energia livratad la punctul de racordare al fiecarui parc. Bilanful este intocmit pentru configuratia consolidati de

9.609,6 kWp si pentru un an meteorologic mediu.

Tabelul 3.5bis - Bilantul energetic al sistemului fotovoltaic (an mediu, configuratie consolidat3)

|_Et;p5_a_bilantului

‘ energetic Pierdere / castig Valoare
‘ 'Radiatia global3 pe plan | - ' 1.390,00 kWh/m?
orizontal (Arad, an mediu)

1 Reflexia la sol (albedo) | +0,15% 2,09 kWh/m?
' 2 Orientarea si inclinarea +9,34% 129,83 kWh/m?
, suprafetei modulelor (sud,
| 15°) |

3 Umbrire independenti de | -0,50% -6,95 kWh/m?

Ny

11

- Rad-iatia global3 pe planul

modul (linia orizontului)

modulelor

x suprafata generatorului .
fotovoltaic: 45.923,5 m?

Murdérire, praf ;i polen ' -3,00%

| S sges
Conversie in conditii -

standard de testare
(randamentul
generatorului raportat la
suprafata de calcul:
9.609,6 kWp / 45.923,5 m*
= 20,93%)

Energia fotovoltaica
nominal3 (curent
continuu)

Reﬂex}e pe suprafata | -3,10%
modulului {unghiul de
incidenta) \

Efecte spectrale ‘ +1,24%

Umbrire partiala - -1,65%
umbrire reciproci intre

randuri

scazuta

Abaterea de la -5,60%
temperatura nominal3 a
modulului

_Iiiode de occ;l_ire ,c; -0,50%

conexiuni

1.514,97 kWh/m?
69.572.725 kWh
| -2.087.182kwh

14.121.508 kWh

| -437.767 kWh

169.678 kWh
-227.922 kWh

-286.135 kWh

-747.004 kWh

.962 kwh




Nr.

| Etapa a bilantului |
| energetic Pierdere / castig
|

Valoare

12
13

14

15

16

17

19

20

' Neadaptare - tolerante de  -1,50%
fabricatie ale modulelor

‘ Neédabtare - configuratie | ~-0,50%
de stringuri |

- Pierderi in cablurile de ' -1,50%
| curent continuu

Energia de curent -
continuu la intrarea
invertoarelor

Conversie curent continuu | -2,00%
/ curent alternativ
(randament 98,0%)

Pierderi in cablurile de -1,00%
curent alternativ de joasa
tensiune

Pierderi in -1,20%
transformatorul 0,4/20 kv

si in cablul de medie

tensiune

|
Reglare n jos din cauza | -0,20%
domeniului de tensiune al |
urmaririi punctului de
putere maxima si a
| pragurilor de pornire

i Indi_sponi_bilitate | -1,00%
i {mentenant3, defecte)

Consumul serviciilor -0,97%

auxiliare ale parcului

(iluminat local,

climatizarea unitatilor de

stocare, EMS,

| monitorizare,

: supraveghere, invertoare
in standby)

| 1
ENERGIA FOTOVOLTAICA -

LIVRATA LA PUNCTUL DE
RACORDARE

| -187.941 kWh

-61.707 kWh

i -184.196 kWh
|

| 12.095.552 kWh

| -241.911 kWh

-118.536 kWh

-140.821 kWh

-23.189 kWh

' -115.711 kWh

| -111.118 kWh

11.344.266 kWh/an



Bilantul energetic al sistemului fotovoltaic - cascada pierderilor
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Figura 2 - Bilantul energetic ai sistemului fotovoltaic - cascada pierderilor de la iradiere la energia livratd la punctul de racordare

Indicatori de performanti rezultati din bilant:

diatia globald pe plan | {Arad, an mediu)
+0,18% Reflexia la sol (albedo)
+9,34% Orientarea si inclinarea suprafetei moduletor (sud, 15°)
-0,50% Umbrire independenta de modu! (finia orizontului)

Radiatia globala pe planul modulelor

®

P

-3,00%

45.923,5 m*

Murddrire, praf si polen

Conversie Tn conditii standard de testare {randamentul generatorului: 20,93%)

ENERGIA FOTOVOLTAICA NOMINALA (CURENT CONTINUU)

-3,10%
+1,24%
-1,65%
-2,10%
-5,60%
-0,50%
-150%
-0,50%
-1,50%

Reflexie pe suprafata modulului (unghiul de incidenta)
Efecte spectrale

Umbrire parfiald ~ umbyrire reciproca intre randuri
Performanid {a iradiantd scazutd

Abaterea de la temperatura nominald a modulului
Diode de ocolire si conexiuni

Neadaptare ~ tolerante de fabricatie ale modulelor
Neadaptare —~ configuratie de stringuri

Pierderi in cablurile de curent continuu

ENERGIA DE CURENT CONTINUU LA INTRAREA INVERTOARELOR

-2.00%
-1,00%
-1,20%
-0,20%
-1,00%
-0,97%

Conversie curent continuu / curent altemativ (randament 98,0%)
Pierderi in cablurile de curent alternativ de joasé tensiune

Pierderi in transformatorul 0,4/20 kV §i in cablut de medie tensiune
Limitari MPPT si praguri de pornire ale invertoarelor
Indisponibilitate (mentenanté, defecte)

Consumul serviciilor auxiliare ale parcului (iluminat focal, climatizare, EMS)

ENERGIA FOTOVOLTAICA LIVRATA LA PUNCTUL DE RACORDARE

Indicator Formuli ‘ Valoare 5
| Randament final (Y_f) E_AC/P_nom = 11.344.266 / | 1.180,5 h/an '
9.609,6
'Randament de referinta (Y_r) Eadiat,ia pe planul modulelor / 1 | 1.515,0 h/an o _
kw/m?
Raportul de performanta (PR) Y_f/Y_r=1.180,5/1.5150 77,92% = 77,9%
i Pierderi totale de sistem, raportate | 1 - 11.344.266 / 14.121.508 ' 19,95%
la energia nominala
Productie specifica 11.344.266 / 9.609,6 kWp 1.180,5 kWh/kWp/an
Productie specifica raportata la 11.344.266 / 9.600 kW c.a. 1.181,7 kWh/kW c.a./an

puterea eligibild

simulare.

Raportul de performantd de 77,9% se situeaza in intervalul uzual pentru parcurile fotovoltaice la sol din zona
temperat-continentald (75-85%), ceea ce aratd cd estimarea de productie este coerentd. Pierderile dominante
sunt cele termice (-5,60%), murddrirea (-3,00%), reflexia pe suprafata modulelor (-3,10%), performanta la
iradianta scdzutd (-2,10%) si umbrirea partiald intre rénduri (-1,65%). Suma pierderilor dintre energia nominald
si energia livratd (19,67%) este mai mare decat valoarea globald de 14,0% introdusd ca parametru in simularea
PVGIS, deoarece PVGIS calculeazd separat efectele de temperaturd, de iradiantda scazutd, de reflexie si spectrale.
Consumul serviciilor auxiliare ale parcurilor (-0,97%) este cuprins in pierderea globala de sistem introdusd in



Suprafetele din studiu si din planse sunt calculate acoperitor, pentru 3,11 m? pe modul; modulele de 650 Wp CI.II".J
randament de minimum 21%, impus prin fisa de parametri tehnici minimi, au cel mult 3,10 m? si incap in loturile
dimensionate.

3.2.5 Simularea orara productie-consum-stocare pe 8.760 de ore/an

Ghidu! solicitantului prevede ca ,strategia de operare a bateriei se descrie in Studiul de fezabilitate si se coreleaza cu
profilul de consum al beneficiarului”. Pentru aceasta s-a construit un model orar pe 8.760 de ore/an, separat pentru
fiecare amplasament, in care productia parcurilor amplasamentului este comparata, ora de ora, cu consumutl alocat
acestora.

3.2.5.1 Modelul de simulare

Productia orara se obtine prin repartizarea celor 12 valori lunare PVGIS din tabelul 3.5 pe orele fiecarei luni, utilizind
geometria solar3 reald pentru Arad (latitudine 46,19° N, longitudine 21,29° E): declinatia solara, ecuatia timpului,
unghiul orar si indltimea solara calculate pentru fiecare ora a anului. Pentru campul orientat spre sud la inclinarea de
15°, iradianta Tn planul modulelor se calculeaza din unghiul de incident3 al radiatiei directe pe planul inclinat, la care
se adauga componenta difuzi, corectata printr-un indice zilnic de senindtate cu distributie statistici realist3, care
reproduce alternanta zilelor senine, partial noroase si acoperite. Suma orara pe fiecare luna este egald cu valoarea
lunara din tabelul 3.5.

Consumul orar provine din profilele sintetice construite la subcapitolul 2.3.2.3, calibrate astfel incat suma lunar3 si
anual3 s reproduca exact valorile din tabelul 2.1.

Algoritmul de dispecerizare, aplicat identic la fiecare ora si pe fiecare amplasament, implementeaz3 strategia de
utilizare prioritara a energiei la locurile de consum compensate:

1.  Utilizare simultana: energia fotovoltaicd acopera in primul rand consumul simultan al locurilor compensate;

2. ncdrcarea stocarii: surplusul de productie incarci bateria, limitat de puterea nominala de incircare, de
spatiul disponibil pan3 la starea de incarcare maxima si de randamentul de incarcare (0,9487, corespunzitor
unui randament la ciclu complet de 0,90);

jectia surplusului: energia care nu poate fi nici utilizatd simultan, nici stocatd se livreaza in retea, cu

5. Import din retea: deficitul ramas se acopera de furnizor, la locurile de consum;
6. Incircarea bateriei din retea este interzisa si nu apare in niciun regim de functionare al modelului.

3.2.5.2 Rezultatele simuldrii pe amplasamente

Tabelul 3.6 - Bilantul energetic anual pe amplasamente [kWh/an]

; ' Grad de
Surplus Valorific | acoperir
Utilizare | Livrat injectat, | Import | area ea Cicluri
IAmplasa IProduci;i simultan | din Energie  compen | din |producti consum | echivale
ment Consum | e & directa | stocare ‘ utilizata | sat retea ei I ului nte/an
O1-CF |6.889.02 | 7.105.02 | 1.807.06 | 3.013.54 | 4.820.6 | 1.949.57 | 2.068.41 | 95,3% 70,0% 1214
364237 |3 3 1 5 07 9 7
02-CF |2.296.34 | 2.353.46 | 599.425 | 995.431 | 1.594.8 | 647.999 | 701.484 | 95,3% 69,5% | 212
307560 |1 0 57 | _
03-CF | 1.377.80| 1.412.11 | 359.658 | 597.272 | 956.930 | 388.822 | 420.875 | 95,3% |69,5% |212
| 364405 |5 5 | ‘
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01 - CF 364237 (6,000 kW / 6.006,0 kWp)

ELECTRO VOX SR.L
= ol S S| e ] | Grad de 4'5
Surplus Valorific | acoperir

Utilizare | Livrat injectat, | Import | area ea Cicluri
Amplasa Producti | simultan | din Energie | compen | din producti | consum | echivale
ment Consum | e i directa  stocare | utilizata | sat retea ei ului nte/an
04 - 949.817 | 473.668 | 356.092 ' 80.808 |436.900  27.790 | 512.917 |98,1% |46,0% 86
Partener
[N | | N
TOTAL |11.512. 11.344. | 3.122.2 | 4.687.0 7.809.2 i30141 3.703.6 1954% |67,8% -
PROIECT | 986 1266 37 56 93 | 93

Productia fotovoltaic3 si consumul alocat, pe fiecare amplasament

02 - CF 307560 {2.000 kW / 2.002,0 kWp)

i

fan Feb Mar Apr Mai lun il Aug Sep Oct Noi Dec

J . 300000 -
800000 ‘
§ 600000 ~ é 200000 -
2 | )
g 400000 - 5
& ! & 100000 ~
200 000 -i
|
0~
lan Feb Mar Apr Mai fun lul Aug Sep Oct Noi Dec
03 - CF 364405 {1.200 kW / 1.201,2 kWp)
100 000 -:
150000 -
fr= T 80000 -
z z
» 100000 - o 60
g I3
o w
il S
50000 - I
0 - ol i

fan Feb Mar Apr Mai lun lul Aug Sep Oct Noi Dec

Studi de fezabilitate

Figura 3 - Productia fotovoltaicd si consumul alocat, pe fiecare amplasament

W Productie fotovoltaicd

04 - Parteneri {400 kW / 400,4 kWp)

il

lan Feb Mar Apr Mai lun lul Aug Sep Oct Noi Dec

I Consum alocat

Infiintare de capacitati de producere a energlei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului Arad” - pag. 5%



Energie [kwh/an]

soooooo-;
7000000-§
6 000 000 -
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3000000 -

2000000 -

Utilizare simultana directa
7 105 024 kWh

1000 000 -

0~
01 -

Valorificarea productiei pe fiecare amplasament

B livrat din stocare

2353459 kwh

N Injectat si compensat

1412 115 kWh

02 - CF 307560

CF 364237

03- CF 364405

473 668 kWh

04 - Parteneri

Figura 4 - Valorificarea productiei pe fiecare amplasament: utilizare simultana directd, prin stocare si surplus injectat si compensat

Tabelul 3.7 - Bilantul energetic Junar consolidat [kWh]

-‘ Utilizare . Sljrplus
' simultand | Din | Total injectat, Import din | Grad de
Luna Consum | Productie | directa stocare utilizat compensat | retea acoperire
lanuarie | 1.453.630 | 384.227 | 333.812 |45.373 379.186 |0 [1.074.444 | 26,1%
'Februarie | 1.399.569 | 527.649 |388.288 | 125425 |513.713 |0 | 885.856 |367%
Martie | 969.715 | 957.023 | 299.745 | 541432 | 841177 |42.270 | 128538 | 86,7%
Aprilie 702312 | 1.176.077 |193.497 (480767 | 674263 |445.824 | 28.049 | 96,0%
Mai 788.750 | 1.339.742 |213.867 | 555.475 | 769.342 |509.961 |19.408 | 97,5%
lunie 858.959 | 1.406.830 |302.904 548073 | 850.977 | 495.994 |7.982 | 99,1%
e |740.934 | 1.484.143 |258.902 | 481.803 (740705 | 687.904 |229 | 100,0%
‘August | 757.011 | 1.371.146 |233.958 |521.990 | 755.948 |558.743 | 1.063 99.9%
!Septembri 1801.201 | 1.041570 | 216598 | 551.656 |768.254 | 214.046 | 32.947 | 959%
e
'Octombrie | 837.461 | 827.931 |221.373 500453 | 721.826 | 59.446 | 115.635 86,2%
'Noiembrie | 1.080.832 |507.470 | 227.230 | 255054 |482.284 |0 | 598.548 | 44,6%
Decembrie | 1.122.612 | 320458 | 232062 | 79.556 311618 |0 810.994 | 27,8%
TOTAL | 11.512.98 | 11.344.26 | 3.122.237 4.687.056 | 7.809.293 |3.014.189 |3.703.693 | 67,8%
6
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Bilantul energetic lunar consolidat si gradul de acoperire a consumului
Utilizare simultana directa N Livrat din stocare Import dinretea  =—®= Grad de acoperire a consumului
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Figura 5 - Bilantul energetic lunar consolidat si gradul de acoperire a consumului
Productia utilizat3 simultan si energia injectata si compensata
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Figura 6 - Productia utilizatd simuitan si surplusul injectat si compensat cantitativ

Rezultatul lunar arati un comportament sezonier accentuat: in lunile de vard, gradul de acoperire a consumului
locurilor compensate ajunge la 100,0%, iar iarna coboard pana la 26,1%. Surplusul injectat apare in principal intre
aprilie si septembrie, cand productia este maxima si consumul Municipiului este minim, si se compenseaza cantitativ
cu consumu! Jocurilor de consum ale titularului, in conditiile legii.

3.2.5.3 Comportamentul sistemului in zile caracteristice

Tabelul 3.8 - Zi caracteristici de vari (iulie, zi lucritoare) - valori consolidate [kwW]




ELECTROVOXSRL - F

r
r
I

Gl §

entru Mogdgradre

‘ | Injectie in - ‘
retea
Consum Productie | Utilizare | Incircare | Descircar | (compensa | Import i

Ora alocat PV simultand | stocare estocare | t3) retea SoC [kwh]
00 ‘ 16584 | 0,0 0,0 _:o,o 1‘ 1.658,4 ' 0,0 |00 16.040 ‘
01 116579 |00 0,0 0,0 11.657,9 0,0 0,0 14.292

02 116574 |00 0,0 00 116574 |00 0,0 |12545 |
03 116571 |00 10,0 0,0 116571 |00 0,0 10799
o 16663 |00 0,0 0,0 16663 |00 |00 9.042 |
05 2059 1162 | 1162 0,0 89,7 |00 loo 8948

06 385,8 844,2 3614 482,8 24,4 0,0 0,0 9.380

07 666,6 1962,2 | 641,0 13211 | 256 0,0 o0 10.606
08  |8076 31412 (8021 23391 |56 |00 00  |12820
09 (8352  |42247 |8352 33895 (00 |00 |00 16,035

10 18323 51000 8323 | 4.267,6 |00 10,0 0,0 20084
1 18198 | 5.6852 8198 48653 |00 00 - ___ 0,0 1 34.69_9 o
12 794,8 59283 | 7948 256,9 0,0 4.8766 0,0 24.943

13 764,1 5.808,3 | 764,1 119,0 0,0 49252 |00 25.056

14 705,0 53355 | 7050 0,0 0,0 4.6304 | 0,0 25.056 _}
15 613,0 45514 | 6130 0,0 0,0 39385 |00 125056 |
16 512,4 35279 |5124 |00 100 130155 00 125056 |
17 4411 23666 | 441,1 00 |00 19256 |00 | 25.056

18 4046 12060 3858 00 188 (8201 |00 25.036

19 13664 2638 2638 |00 1027 |00 0,0 24.928

20 18383 |00 |00 10,0 118383 |00 |00 22.990

21 17924 |00 0,0 10,0 117924 |00 00  |21.101
22 17279 0,0 0,0 00 17279 |00 |00 19.280

23 | 16823 |00 0,0 00 16823 |00 0,0 17.506
TOTALZI (24493 50061 | 8.888kWh 17.041 15605 24132 | Okwh -
| KWh kWh kWh kWh kWh
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Comportamentul sistemului intr-o zi caracteristica de vara (iulie, zi lucritoare)
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g
1

8
3

) o

€ 20000 1ﬁ—‘—|_
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Ora zilei
wme - Productie fotovoltaicd I import din retea I Livrat din stocare
Auteconsum direct din PV === Consum injectat in retea si compensat

; 0
A GETEes
Intr-o zi senina de vara, consumul locurilor compensate este acoperit integral de parcuri, direct sau din stocare, iar
importul din retea este nul in toate cele 24 de ore. Seara si noaptea, unititile de stocare alimenteaza in principal
iluminatul public. Stocarea atinge starea de incarcare maxima la ora 13, iar surplusul se injecteaza in limita de 400
kW pe parc. Cei 24.132 kWh injectati reprezinta 48% din productia zilei: productia zilnicd (50.061 kWh) este de 2,04
ori mai mare decat consumul zilnic (24.493 kWh), iar capacitatea de stocare (25.056 kWh) nu poate prelua diferenta.
Energia injectatd se compenseaza cantitativ la locurile de consum ale titularului. Pentru ziua caracteristica de vara s-

a ales luna iulie, luna cu productia cea mai mare.

Figura 7 - Comportamentul sistemuluj intr-o zi caracteristica de vara (iulie, zi lucratoare)

Tabelul 3.9 - Zi caracteristici de iarna (ianuarie, zi lucritoare) - valori consolidate [kW]

| Utilizare

Ora Consum alocat Productie PV simultana Import retea | SoC [kwh]

00 1.788,2 00 ‘ 0,0 1.788,2 2.506

01 1.787,1 10,0 10,0 1.787,1 2506 |
02 1.786,2 00 o0 ' 1.786,2 | 2.506 |
03 17854 10,0 10,0 1.785,4 2506
04 1.809,2 o0 0,0 hmem 1.809,2 | 2.506 ‘
05 1.943,0 10,0 10,0 1.943,0 2,506 |
06 23982 oo o0 23942 2506
07 13.091,7 10,0 ! 0,0 3.091,7 2,506 .

08 2.005,1 78,8 78,8 11.926,3 2506



ELECTRO VOX SR I

|

. B b
Utilizare
Ora | Consum alocat Productie PV simultana Import retea SoC [kWh]
09 2.076,4 925,7 925,7 1.150,8 2.506
10 1 2.070,6 | 1.644,4 1.644.4 4263 2.506
11 2.040,2 2.135,0 1.862,8 177,3 2.764
12 1.978,9 2.357,3 1.8243 | 1546 3.269
13 1.906,3 2.292,9 11.773,7 132,6 13.762
14 1.765,3 1.947,1 1.663,3 102,0 | 4.031
15 15372 1.348,4 1.348 4 1909 3.928
16 1.282,1 5471|5471 1093 3.269
|§ 3 2.530,8 0,0 0,0 1.807,0 | 2.506
18 2.436,5 0,0 0,0 2.436,5 2506
19 2.338.8 00 10,0 -~ |2.3388 2.506
| — | | I 1 - o
[ 20 2.233,4 10,0 0,0 2.233,4 2.506
21 2.120,2 10,0 0,0 12,1202 | 2.506
22 1.959,1 |6,o 00 1.959,1 2.506
23 1 1.846,6 0,0 0,0 1.846,6 | 2.506
TOTALZI 48.512 kWh 13.277 kWh | 11.669 kWh 35.396 kwh -
Comportamentul sistemului intr-o zi caracteristica de iarni (ianuarie, zi lucritoare)
3000 -
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I Livrat din stocare

Injectat in retea si compensat

Figura 8 - Comportamentul sistemului intr-o zi caracteristica de iarnd (ianuarie, zi lucratoare)
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intr-o zi de iarn3, productia (13.277 kWh) este utilizatd aproape integral simultan. Excedentul de la pranz se
stocheazi si se descarcd la inceputul serii, odatd cu pornirea iluminatului public. Injectia n retea este nul3, iar
reteaua acopera 73% din consumul zilei.

Tabelul 3.10 - Zi caracteristici de tranzitie (aprilie, zi lucritoare) - sinteza

i Mirime | valoare zilnica (aprilie) ‘
' Consum 24.315 kWh ‘
Productie 40.913 kWh |
| Utilizare simultana directs | 6.848kwh |
iincércare stocare - 18.012 kWh - —‘
' Descircare stocare 16.211 kWh

E_n;rgi'e. i_nj_ectaté si compensata 18.655F/V_h (39% din productie)

. Import din retea _ - 1.256 kWh -

Comportamentul sistemului intr-o zi caracteristici de tranzitie (aprilie, zi lucritoare)
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Figura 9 - Comportamentul sistemului intr-o zi caracteristicd de tranzitie (aprilie, zi lucratoare)

in zilele de tranzitie, stocarea se incarci cu 18.012 kWh n orele de productie si acoperd cea mai mare parte a
consumului de sear3 si de noapte, iar energia injectat3 (16.053 kWh) este mai mica decat in ziua de vara.

3.2.5.4 Comportamentul sistemului de stocare

Tabelul 3.11 - Indicatori de exploatare ai sistemelor de stocare



Zile/an cu | |

‘ Cicluri Stare de baterie complet | Ore/an cu Putere maxima
i Amplasament echivalente/an | incdrcare medie |incarcata injectieinretea | injectata
|01-CF364237 | 214 17.451,4kWh | 210 1.212 (13,8%) | 3.761,2 kW
| (48%) | ‘
02-CF307560 | 212 2.473,8 kWh 207 1.203(13,7%) | 1.254,5 kW
(47%)

03 - CF 364405 : 212 | 1.484,3 kWh 207 1.203 (13,7%) | 752,7 kW

| (47%) [
04 - Parteneri ‘ 86 273,7 kWh (26%) i 62 287 (3,3%) 230,7 kW
TOTAL PROIECT | - - - '1.233deore  5.999,1kW

(14,1%)
Starea medie de incarcare a sistemelor de stocare, pe luni
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01 - 15.660 kwh == 02 - 5.220 kWh == 03 -~ 3.132 kWh == 04 - 1.044 kWh

Figura 10 - Starea medie de incdrcare a sistemelor de stocare, pe luni

Numdrul de cicluri echivalente anuale variaza intre 86 si 214, in functie de raportul dintre productie si consumul
alocat si de forma profilului de sarcina. La o durata de viata garantatd de minimum 6.000 de cicluri, rezuit3 o durata
de viata teoreticd de aproximativ 28 de ani la amplasamentul cu cea mai intensa solicitare. Durata de viatd a
unitatilor de stocare este limitatd de Imbatranirea calendaristica, nu de ciclare, ceea ce justifica prevederea unei
augmentari partiale in anul 12 de operare.

Sistemul de management energetic va mentine starea de incarcare intr-un domeniu care protejeaza durata de viata,
cu prag minim al starii de incarcare de 10% si cu evitarea mentinerii prelungite la stare de incircare maxima in
perioadele calde. Aceste setari se calibreaza la punerea in functiune, pe baza datelor masurate.

3.2.5.5 Sinteza bilantului energetic anual

[ Pondere din productie Pondere din consum

100,0% 1 98,5%

Marime ‘ Valoare

| Productie fotovoltaica ‘ 11.344.
| livrata la punctele de |
| racordare |
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‘ Marime ' Vél_oa;e_ | Pondere dih productie Po:ﬁ;;;“&;; (.ZOI"ISU-I'I-'I- —y
' Utilizare simultani directs | 3.122.237 kWh/an | 27,5% 27,1%
Energie livrats prin 4.687.056 kwh/an : 41,3% 40,7%
sistemul de stocare
' Energie utilizat3 la locurile | 7.809.293 kWh/an 68,8% 67,8%
compensate (direct si prin
stocare)
Energie injectati in retea si | 3.014.189 kWh/an 26,6% 26,2%
| compensati cantitativ
Pierderi in sistemul de 520.784 kWh/an 4,6% -
stocare
| Import din retea la locurile | 3.703.693 kWh/an - 32,2%
compensate
Ore/an cu import nul din | 3.356 de ore (38,3%) - -
retea |
Tabelul 3.11bis - Indicatori de sistem, in terminologia rapbartelor de simulare -
‘ Indicator_ Deﬁnﬁ LR . Valo;'e_ :
Randament anual specific Energie livrata / putere instalata in | 1.180,5 kWh/kWp
curent continuu
Raportul de performant3 (PR) Randament final / randament de 77,9%
referinta
_-I_Qeducerea randamentului din cauza | Umbrire independentd de modul + | 2,5%
umbririi ‘ umbrire partiala specifica
' Er;ergia livrat la punctele de ' Productia neta anuala 11.344.266 kWh/a
racordare ale parcurilor
Grad de valorificare a productiei Energie utilizat3 simultan si injectatd | 95,4%
| compensat / energie produsa
. Grad de acoperire solard (nivel de Energie acoperita din surse proprii/ | 67,8%

autosuficienta)

. Energie acoperita de retea

| Energie injectata in retea si
compensati cantitativ

} Energie utilizata la locurile
| compensate {direct si prin stocare)

Tncarcarea unitatilor de stocare din
generatorui fotovoltaic

.Eergia livrata de unitatile de
stocare

Incarcarea unitatilor de stocare din
retea

Pierderi la incircare/descarcare

Emisii de CO, evitate

consum total

Energie preluat de la furnizor la

locurile compensate

gljrplus livrat la pu?ctel_e de

racordare, compensat conform art.
73! din Legea nr. 123/2012

Energie corelatd orar cu consumul
locurilor compensate

, Energie intrata in baterii

Energie i_esi_té din baterii

Energie preluata din retea pentru
incircare (blocata)

| Diferenta intrare-iesire baterii . _

- Productie x factor de ;misie 0,5885

| 3.703.693 kWh/an (32,2%) |

3.014.189 kWh/an ' |

7.809.293 kWh/an (68,8%)

' 5.207.840 kWh/an
| 4.687.056 kWh/an
0 kWh/_an

| 520.784 kWh/an (10,0%)
' 6.676,10 tCO,/an
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|_.Ingic_ator ‘ Deﬁni{ie R - | Valoare
' ' tCO./MWh ‘ \
Tabelul 3.11ter - Sarcina de ciclare si durata de viaté estimat3 a sistemelor de stocare
' Cicluri ‘ | ' Durat de viat3 |
‘ Amplasament echivalente/an | Cicluri garantate | Sarcina ciclului | prin ciclare Factor limitativ |
] 01-CF 364237 214 2 6.000 : 3,56%/an 28 de ani Tmbatranire ‘
‘ calendaristic
' 02 - CF 307560 | 212 | 2 6.000 3,53%/an 28 de ani imbatranire .
| calendaristica
03 - CF 364405 | 212 > 6.000 | 3,53%/an 28 de ani imbatranire |
| calendaristic3
O4 - Parteneri | 86 ' 2 6.000 1,43%/an 70 de ani imbatranire |

calendaristic3

Sarcina de ciclare anual3 se situeazj, la toate amplasamemnt_el_e, sub 4% din numarul de cicluri gafantate. Durata de
viatd a sistemelor de stocare este determinatd, prin urmare, de imbéatranirea calendaristicd. Se prevede o
augmentare partiala in anul 12 de operare, corelatd cu garantia energeticd de minimum 10 ani, si nu o inlocuire
integrala.

3.2.6 Strategia EMS, regimul de injectie compensat3 si demonstrarea autoconsumului

3.2.6.1 lerarhia functionald a sistemului de management energetic

"Pri_or_itate . Functie Flux / comand3
|1 Livrarea productiei catre locurile PV = retea, pana la puterea
compensate consumului simultan estimat al

locurilor compensate (curba-tint3 a
parcului)

;'2 LIty Stocarea excedentului fotovaltaic PV = unitdti de stocare, peste
curba-tintd; incarcarea din retea este
blocata prin EMS si verificat3 prin

masurarea separatd

3 | Descércarea stocarii Unitati de stocare — retea, seara si
noaptea, dupa curba-tinta
(iluminatul public), in limita st3rii de
incarcare si a puterii

4 Injectia surplusului PV - retea, dupa saturarea stocarii: ;
| EMS limiteaza puterea activa la 400
kW pe parc
|5 Alimentarea serviciilor interne Retea — servicii interne ale parcului_ .

(climatizare, iluminat,
supraveghere), prin contorul
parcului; reteaua nu incarci bateriile

La alarma BMS, incendiu,
supratemperatura, pierderea
comunicatiei sau defect

l. giguranté B Oprire controlata




3.2.6.2 Managementul puterii, mdsurarea si implementarea regimului de injectie compensatd

La amplasament exist3 numai consumul serviciilor auxiliare ale parcului, astfel incat strategia de operare nu se poate
baza pe m3surarea unui consum local. EMS-ul fiecarui parc urmireste o curba-tinta de livrare, construita din profilul
orar al consumului locurilor compensate (subcapitolul 2.3.2.3) si actualizatd lunar pe baza datelor de consum
transmise de furnizor si de operatorul de distributie. Productia se livreaza direct pani la curba-tinta, excedentul
incarca stocarea, iar stocarea se descarcd dupa curba-tintd, seara si noaptea. Surplusul care nu poate fi stocat se
livreaza in retea si se compenseaza cantitativ, in conditiile art. 73! din Legea nr. 123/2012, astfel cum a fost
modificat3 prin Legea nr. 160/2026. Masurarea si comanda la nivelul fiec3rui parc au urmatoarele cerinte:

contor de decontare bidirectional la punctul de misurare al fiecarui parc si analizor trifazat pe bara de joasa
tensiune a postului, clasa de precizie 1 sau mai buna, cu masurarea separatd a productiei fotovoltaice si a
fluxurilor unitatilor de stocare;

limitarea dinamici a puterii active injectate la valoarea aprobatd prin avizul tehnic de racordare, cu
respectarea plafonului de 400 kW pe loc de producere prevazut de Ghid; puterea injectats rezultata din
simulare rimane sub aceast3 limita pe fiecare parc;

timp de rispuns al buclei de reglaj < 1 secunds, de la masurare pana la executia comenzii de limitare in
invertoare si in unitatile de stocare;

comportament sigur la defect (fail-safe): la pierderea comunicatiei cu analizorul sau la depdsirea unui timp
de gard3, invertoarele si unitatile de stocare trec automat in regim de putere limitat3 la valoarea aprobatd
prin avizul tehnic de racordare, astfel incit puterea avizata sa nu poata fi depasita;

inregistrarea evenimentelor (comenzile de limitare, energia injectati, energia compensata si alarmele),
pentru verificarea ulterioara de catre finantator.

Aceste functii sunt conditii de admitere la receptie si se demonstreazi prin probe functionale (subcapitolul 5.3.4).

3.2.6.3 Demonstrarea autoconsumului

din totalul energiei produse este de 100%”, conditie care ,se demonstreazi prin indicatorii AC.1-AC.
autoconsumul ca ,utilizarea energiei produse pentru acoperirea consumului propriu al beneficiarului”

1

compenseaz3 cantitativ la locurile de consum deservite: cele 462 de locuri de consum ale Municipiului si,
pentru parcul 04, locurile de consum ale partenerilor. Energia nu face obiectul unor contracte de vanzare pe
piata de energie, iar beneficiarul nu devine operator economic care comercializeaza energie. Dupa incetarea
compensirii cantitative (31.12.2030), surplusul injectat se regularizeaza financiar de furnizor, potrivit
regimului prosumatorilor. Valoarea acestuia este tratata in analiza financiara ca beneficiu din exploatare, la
pretul PZU.

Compensarea cantitativa la alte locuri de consum ale aceluiasi titular are ca temei art. 3 pct. 95 lit. b) din
Legea nr. 123/2012, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 160/2026. Acesta permite compensarea
cantitativa sau regularizarea financiar a excedentului produs la un loc de producere si consum cu energia
consumat3 din retea la alte locuri de consum ale aceluiasi prosumator, daci acestea au acelasi furnizor
si/sau sunt racordate la reteaua aceluiasi operator de distributie. Art. 73! alin. (2) prevede ca autoritatile
publice care detin capacititi din surse regenerabile realizate din fonduri publice beneficiaza, la cerere, de
compensare cantitativi sau de regularizare financiara din partea furnizorului cu care au contract. Proiectul
de ordin ANRE privind compensarea si regularizarea pentru prosumatori, publicat in consultare la
21.09.2026, prevede la art. 6 alin. (1) c& autoritatile si institutiile publice care detin capacitati realizate din
fonduri publice pot opta pentru unul dintre cele doud mecanisme indiferent de puterea instalata. Analiza
financiara consider3, prudent, compensarea cantitativa pana la 31.12.2030 si regularizarea financiard la
pretul PZU dupa aceast3 data. Locurile de consum ale Municipiutui indeplinesc conditiile: acelasi titular (CIF
3519925), acelasi furnizor (Premier Energy Furnizare S.A.) si acelasi operator de distributie (Retele Electrice
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Banat S.A.). Prin raspunsul din 28.09.2026, AFIR a precizat ci o centrali care nu alimenteaz3 consumatori Ia_
amplasament poate deservi alte locuri de consum ale solicitantului, in limita a 400 kW pe loc de producere.\d
Pentru parcul partenerilor (O4), energia se alocd locurilor de consum ale celor 13 parteneri, potrivit
acordului de parteneriat (Anexa 4 la Ghid) si contractelor de furnizare, in conditiile Legii nr. 123/2012, astfel
cum a fost modificata prin Legea nr. 160/2026.

3. Dimensionarea respecta pragul de autoconsum impus de Ghid: R_ac = 0,985, sub pragul obligatoriu de 1,10,
calculat pe consumul tuturor locurilor de consum declarate in proiect. Numarul parcurilor Municipiului a
fost stabilit astfel incat si raportul dintre productia acestora si consumul Municipiului s3 raman3 sub prag.

4.  Energia stocatd provine 100% din parcuri. Unitatile de stocare se incarca numai cand productia fotovoltaica
a parcului depéseste livrarea catre curba-tinta; incarcarea din retea este blocatd prin EMS si verificata prin
masurarea separatd a fluxurilor unitatilor de stocare si a productiei. Conditia se verificd prin probi la
receptie si prin inregistrarile de exploatare.

Simularea orara arata ca 3.014.189 kWh/an, respectiv 26,6% din productie, depasesc consumul simultan al locurilor
compensate si capacitatea de stocare la momentul producerii. Aceastd energie nu se vinde, ci se compenseaza
cantitativ cu consumul titularului, in conditiile art. 73' din Legea nr. 123/2012. Gradul de valorificare a productiei
este de 95,4%, diferenta de 4,6% reprezentand pierderile la incarcarea si descarcarea stocérii.

Pragul R_ac si cerinta de stocare de 2-4 ore din Ghid stabilesc nivelul de dimensionare acceptat de finantator. La
R_ac = 0,985 si E_stoc = 2,61 h x P_PV, energia utilizata la locurile compensate, direct si prin stocare, reprezint3
68,8% din productie, 26,6% se compenseaza cantitativ, fard a fi comercializat3, iar 4,6% reprezintd pierderi in
stocare. Valorile rezulta din simularea orar3, calibrata pe consumul lunar documentat prin facturi.

Indicatorii de utilizare simultana si de compensare cantitativa se monitorizeaza in exploatare, pe baza contorizarii
separate a productiei, a fluxurilor unitatilor de stocare si a schimbului cu reteaua la fiecare parc si a datelor de
consum ale locurilor compensate, si se raporteaza anual finantatorului, potrivit subcapitolului 7.3.2.

3.2.7 Arhitectura functionala comuna a celor 24 de parcuri

t de medie tensiune 20 kV a op lul de distributie — 24 locuri de producere de cite 400 kW,
fiecare cu racord, post de transformare §i punct de misurare proprii
= — = S 5,
01 - CF 364237 02 ~ CF 307560 03 - CF 364405 04 - Parteneri
15 % 400 kw 5% 400 kW 3 %400 kw 1% 400 kW
f { — ]
Invertoare de retea Invertoare de retea Invertoare de retea Invertoare de retea |
60 = 100 kw 20 x 100 kW 12 x 100 kW 4% 100 kW
J
Untdo o stocare Unstath de stocare At de stocare
60 » 125 kW / 261 kWh 20 # 125 kW / 251 kWh W {261 kWh
- - -
Posturi 0,4/20 kv Posturi 0,4/20kv Posturi 0,4/20 kv Posturi 0,4/20 kv
15 x cate un post 5 x cite un post 3 > cite un post 1 x cte un post
Racord MT si Racord MT si Razord MY si Racord MT si
punct de misurare pe parc punct de misurare pe parc punct de misurare pe parc punct de masurare pe parc

| Compensare cantitativa {a locurile de consum ale titularului: 462 locuri de consum ale Municipiutui (parcurile Municipiului)
| ¢l locurile de consum ale celor 13 parteneri {parcut P16}); fard legaturi electrice intre parcuri

gma comend de moritorizare. sugraveghere video si securitate aibernetica pentru toate parcurier EMS pe fiecare pare: curbie tinté de lvrare. limitarea injectiel, blocarea inecércarii din retea.




ETAPA \ FUNCTIE | SUBSISTEM |

1. Captare Modulele transform3 radiatia solard | Generator fotovoltaic (c.c.)
in energie electrica de curent
continuu
2. Protectie de c.c. Cutii de jonctiune cu sigurante pe | Protectii de c.c.
string, separatoare, descarcatoare
de supratensiune tip 1+2 i
| 3. Conversi_e Invertoarele de retea urmaresc | Invertoare de retea
punctul de putere maxima si livreaza
| energia pe bara de joasa tensiune a
postului
4, Stocare Unitatile integrate preiau excedentul | Unitéati integrate de stocare
de pe bara de joasa tensiune, (convertor bidirectional, baterii,
exclusiv din productia parcului BMS)
5. Descarcare Unitatile de stocare livreaz3 energia | Unitati integrate — bara JT )

seara si noaptea, dupd curba-tintd |

Postul 0,4/20 kV ridica tensiunea si | Post de transformare si punct de
racordeaza parcul la reteaua de masurare

medie tensiune, prin celulele de
medie tensiune si grupul de masura

6. Transformare si racordare
|

7. Control si masurare EMS masoara productia, fluxurile EMS, analizor si platforma de
stocérii si schimbul cu reteaua, monitorizare
aplica curba-tint3 si limitarea puterii
active; datele se transmit platformei
comune de monitorizare

Parcurile nu sunt legate electric intre ele si nu transfer3 fizic erE'gE citre locurile de consurﬁ\ergia se livreaza in
reteaua operatorului, iar compensarea dintre locurile de producere si locurile de consum ale titularului se realizeaza
prin decontare, Tn conditiile art. 73" din Legea nr. 123/2012. Conformarea privind autoconsumul se demonstreaza
prin profilul de consum al locurilor compensate, prin simularea productie-consum-stocare si prin functiile de control
ale fiecarui parc, iar indicatorii oficiali se consolideaza la nivelul proiectului.

Fiecare parc este un loc de producere si de consum distinct si functioneaza independent de celelalte. Parcul are lot
propriu, delimitat prin coordonate Stereo 70 si imprejmuit, post de transformare propriu de 630 kVA cu priza de
pamant proprie, punct de delimitare, grup de masura si cod de loc de consum (POD) proprii, aviz tehnic de racordare
si certificat de racordare proprii si un controler care limiteaz3 injectia la 400 kW. Serviciile auxiliare ale parcului
(climatizarea si stingerea incendiilor la unitatile de stocare, controlerul, supravegherea video, iluminatul) sunt
alimentate din tabloul de joas3 tensiune al postului propriu si constituie singurul consum de la amplasament.
Oprirea sau defectarea unui parc nu afecteaza functionarea celorlalte, iar fiecare parc se pune Tn functiune si se
receptioneaza separat. Platforma comuna are numai rol de monitorizare si raportare.




3.2.8 Scenariul 1 - parcuri fotovoltaice la sol, cu unitati de stocare cuplate Tn curent alterhativ (solutie

propusa)

Schema de principiu a unui parc - stocare cuplatd in curent alternativ

Un parc fotovoktaic de 400 kW {loc de producere distinct, imprejmuiit)

4 invertoare de retea

100 kW, =/ ~

convertor
bidirectional
integrat ~/ =

4 unitats integrate
125 kW / 261 kWh, LFP

bara 0,4 kv

Controler de parc (EMS) + analizor

Transformator ieg"::;m Reteaua de medie
0,4/20kV misurs tensiune 20 kv
'
injectia 5 400 kW,
compensatd cantitativ

1a fecurife de consum

Legenta: portowaliu  productie fotovoltaich - verde  stocare » negiu - bara de joasa tensiune - verde deschis - interfata cu refeaua de medie lensiune » panelat - comanda FMS

Figura 12 - Schema de principiu a unui parc: invertoare de retea si unitdti integrate de stocare pe bara de joasa tensiune a postului de
transformare

Fiecare parc are 616 module de 650 Wp, conectate la patru invertoare de retea de 100 kW, si 4 unitéti integrate de
stocare de 125 kW / 261 kWh. Unitétile integrate contin bateriile LFP, convertorul bidirectional, BMS, climatizarea si
stingerea incendiilor si se conecteaza, la fel ca invertoarele, pe bara de joas3 tensiune 0,4 kV a postului de
transformare al parcului. Postul 0,4/20 kV ridica tensiunea la nivelul retelei de medie tensiune, iar racordarea se face
prin celulele de medie tensiune ale postului, cu punctul de masurare al parcului. Controlerul de parc (EMS)
coordoneaza invertoarele si unitatile de stocare si limiteaza puterea injectata la 400 kw.

Energia produsa de module trece prin cutiile de jonctiune si protectiile de curent continuu, prin invertoarele de retea
si prin tabloul general de joasa tensiune al postului, la care sunt conectate si unitatile integrate de stocare; din
tabloul de joasa tensiune, energia ajunge prin transformatorul 0,4/20 kV, celulele de medie tensiune si grupul de

masura in refeaua operatorului de distributie.

ASPECT

| EVALUARE TEHNICA

Avantaje

Solutie standard pentru parcurile la sol, cu echipamente
de serie larg disponibile; unitati de stocare integrate si
testate in fabrica, cu protectii si stingere proprii,

montate in exterior, fard camere tehnice; separare
functionala intre productie si stocare {indisponibilitatea |
unei unitati de stocare nu opreste productia); parcuri
identice, cu proiect, piese de schimb si proceduri
comune; amplasare concentrata pe trei terenuri
imprejmuite, usor de supravegheat si de intretinut; cost
unitar redus prin efectul de scard

Ocup3 suprafete de teren (pasuni, in extravilan la 01 si |
n intravilan la 02 si O3); la amplasament exista numai
consumul serviciilor auxiliare, astfel incat productia
trece prin retea si se compenseazi la locurile de
consum, pe baza de contracte cu furnizorul si cu
operatorul de distributie; conversie suplimentar la
incarcarea bateriilor (c.c.-c.a.-c.c.), cu pierderi de 3-5%
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ASPECT EVALUARE TEHNICA

pe energia stocatd; racordare pe medie tensiune, cu
post de transformare pe fiecare parc

Masuri de atenuare a limitarilor Contract de furnizare unic pentru toate locurile de
consum ale Municipiului, cu clauzele de compensare
incheiate inaintea punerii in functiune; aviz de
amplasament si fise de solutie pentru fiecare parc;
cerinte contractuale de interfete si protocoale deschise,
garantie integrata de sistem, disponibilitate garantata a
pieselor de schimb minimum 10 ani, acord privind
nivelul serviciilor (SLA) cu timp de interventie definit
pentru alarme critice

Foarte buna pentru un consum mare si dispersat (462

de locuri de consum, cu o pondere ridicata a

iluminatului public), care nu poate fi acoperit prin

instalatii pe cladiri; terenurile Municipiului permit
realizarea intregii puteri in parcuri identice ‘

Adecvare

bonﬁgurat,ia de echipare pe amplasamente:

| i Unititi de
Amplasament . Module Stringuri Invertoare | Stocare stocare
o1 [9.240x 650 Wp | 420x 22 60 x 100 KW 7.500 kW / |60 x 261 kWh
| 15.660 KWh
02 | 3.080x 650 Wp | 140 x 22 20 x 100 kW 2.500 KW/ 5.220 | 20 x 261 kWh
KWh
03 | 1.848 x 650 Wp ‘ 84 x 22 | 12 x 100 kW 1.500 kW / 3.132 | 12 x 261 kWh
| kWh ‘ ‘
04 |616x650Wp | 28x22 4 x 100 KW 500kW/1.044 | 4x261kWh
KWh
 TOTAL 14.784 de 672 96 de unitati/ | 12.000 kW / 96 de unitafi="c M
module / 9.609,6 9.600 kW 25.056 kWh 3
| e i |

Conversia este modular: fiecare parc are patru invertoare si patru unitati de stocare, astfel incat defg
echipament reduce cu un sfert productia sau stocarea parcului respectiv, fara a-l opri. Comanda unitary
de sistem se mentin.

3.2.9 Scenariul 2 - instalatii pe acoperisurile cladirilor publice si carporturi pe parcarile Municipiului (solut
alternativa)

Scenariul 2 cuprinde 16 amplasamente (acoperisuri ale cladirilor publice si ale bazelor sportive ale Municipiului si
parciri pe care se pot realiza carporturi), cu o putere totald de 4.780 kWp si o capacitate de stocare de 9.560 kWh.
Instalatiile se racordeazi la instalatiile de utilizare ale locurilor de consum existente, pe joasa tensiune, iar surplusul
se compenseaz la celelalte locuri de consum ale Municipiului. Productia estimata este de 5.736.000 kWh/an, la o
productie specifici de 1.200 kWh/kWp, stabilitad pentru inclinarile si orientarile impuse de cladiri si parcari. Costul
total estimat este de 37.293.906.82 lei fara TVA (circa 1.459 EUR/KW).

| ASPECT | EVALUARE TEHNICA |

‘ Avantaje | Foloseste suprafete deja construite, fara ocuparea |
| terenurilor; o parte din productie se consuma direct la
| . . .

locurile de consum pe care se monteaza instalatiile;
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ASPECT ] ‘ EVALUARE TEHNICA

' racordare pe joasa tensiune, far3 posturi de
| transformare; carporturile umbresc parcérile

—

Limitari Putere totald de numai 4.780 kWp, care acopera circa
jumatate din consumul documentat (R_ac = 0,498);
ajutorul public accesibil se reduce proportional cu
puterea; expertize structurale pentru fiecare cladire, iar
consolidarea acoperisurilor este neeligibila; lucrariin
cladiri si parcari aflate in exploatare; carporturile au cost

| unitar ridicat; 16 amplasamente dispersate, cu

' mentenanta si securitate mai dificile; acordul ‘

administratorilor parcarilor

Adecvare Fezabila tehnic, dar nu valorifica potentialul proiectului:
ar lasa neacoperita circa jumatate din consum si din
ajutorul public disponibil; poate constitui o etap3
ulterioar3, finantata separat, pentru cladirile cu
acoperisuri adecvate

3.2.10 Scenariul O - situatia fara proiect (scenariu de referinti)

Mentinerea alimentarii integrale din reteaua publica, fara productie fotovoltaica noua si fara stocare. Consumul de
11.512.986 kWh/an continua sa fie achizitionat integral, la un cost anual de circa 14,58 milioane lei cu TVA in primul
an, in crestere pe durata de analizi. Nu se realizeaza capacitate noua, nu se reduc emisiile si nu se atinge niciunul
dintre obiectivele apelului. Scenariul serveste numai ca referintd pentru cuantificarea efectelor investitiei si nu
constituie o optiune de realizare.

3.2.11 Analiza comparativa preliminara a scenariilor

| CRITERIU SCENARIUL 1 - parcuri la sol | SCENARIUL 2 - cladiri §i carporturi

' Amplasare 24 de parcuri de 400 kW pe trei | 16 acoperisuri si parcari ale |
terenuri ale Municipiului Municipiului

' Putere instalats | 9.600 kW c.a. / 9.609,6 kWp | 4.780 kW c.a. / 4.780 kWp

‘Stocare 12.000kW/25056kWh | 9.560 kwh .

|
1 = ] = —— l
11.344.266 kWh/an / 0,985 5.736.000 kWh/an / 0,498 \

. Productie anual3 / ::5!!;
¢ = — - =

Racordare edie tensiune, cu post de Joasa tensiune, in instalatiile de

ansformare pe fiecare parc utilizare existente

idicata: echipamente identice, Redusa: echibamente diferite, pe 16
concentrate pe trei terenuri amplasamente dispersate
imprejmuite

Mentenabilitate |

| Lucréri Tn cladiri in exploatare Nu Da - acoperisuri si parcari, cu
| expertize structurale

_Béuﬁ;re de teren - Circa 15,4 ha de pasune (11,1 hain | Nu - suprafete construite
extravilan, 4,2 ha in intravilan)

- Complexitatea avizarii Aviz de amplasament si ATR pentru | ATR pentru 16 locuri de consum;
24 de locuri de producere; alocarea | expertize structurale, acordul
| energiei parcului P16 citre parteneri | administratorilor parcirilor

Cost investitie de baz3 (cap. 4), fird | 45.302.870,40 lei 23.905.808,72 lei

TVA ‘

Valoare totala proiect, fara TVA i | 70.668.733,69Ei:

| 37.293.906,82 lei




| CRITERIU

| SCENARIUL 1 - parcuri la sol

| SCENARIUL 2 - cl3diri si carporturi |

' Ajutor public solicitat, firs TVA

"Conformarea cu Ghi&ul (indicatori)

8.640.000,00 EUR

a)nformé: R_ac=
2,61h

4.302.000,00 EUR

0,_985, stocare Conforma: R_ac = 0,498, stocare 2 h .

Analiza d_etaliaté, cu ipoteze, vu_lrﬁbilitéti, cost-eficacitate, senzitivitate _si ri_stuTi,e_ste dezvoltats in Eab_itolul 4.

3.2.12 Echiparea si dotarea specificd - parametri tehnici minimi

Specificatiile exprima niveluri minime de performanta si functii necesare. Nu se impun marci, modele, origini sau
solutii brevetate. Echivalenta se acceptd daca sunt pastrati indicatorii, compatibilitatea, siguranta, durabilitatea si
cerintele operatorului de distributie. Fisa completa constituie Anexa AN-05.

Module fotovoltaice

' Parametru

‘ Cerini,;é mini_mé

Putere nominala in conditii standard

| i
i Tehnologie

Toleranta de putere

Eficient3 la nivel de modul

-Coeﬁcient de temperatura pentru puterea maxima

Tensiune maxima a sistemului

. Eonformitate

Clasa de reactie la foc

G_arantie_ de produs

Garantie de performanta

Id_entiﬁcare

Structuri de montaj

Par;metru

‘ 2 650 Wp
Siliciu moﬁdastalin
221%
l0..+5W

Eel mult 0,35 %/°C in valoare absoluta (0,35 c;/>/°C sau
mai bun)

> 1.100 Vdc

SR EN IEC 61215 si SR EN IEC 61730; rezistent3 la
degradare indusa de potential

Conform cerintelor de securitate la incendiu aplicabile
parcului

> 15 ani

> 30 de ani, cu putere reziduala declarata

Serie unica si listd de masurétori individuale pentru

Cerinta minima

Material

Configuratie

Dimensionare

?undare

. Gagrit
|

Otel zincat la cald sau aluminiu, cu protectie
anticoroziva pentru durata de viata; elemente de fixare
din otel inoxidabil sau zincat

Structuri fixe orientate spre sud, inclinare 15°, de regula
doua randuri de module in pozitie portret

| Calcul la actiunile din vant, zipada si seism, conform
reglementérilor in vigoare, pentru amplasamentul exact

Piloni metalici batuti sau nsurubati, dimensionati la

compresiune, smulgere si incarcari laterale, pe baza

studiului geotehnic si a incercarilor la fata locului; fara
i fundatii de beton pentru structurile de module

Marginea inferioard a modulelor la cel putin 0,8 m
deasupra terenului, pentru intretinerea vegetatiei si

| /"



| Parametru

|
ELECTRO VOX SR ~Fendul pentr Madornizan /b

x 0 U

. Accesibilitate

|
Invertoare de retea

F’arametru

' pentru stratul de zapada
|

Culoare intre randuri pentru mentenants, curitare si
cosirea vegetatiei; drum interior pentru acces la posturi
si la unitatile de stocare

Cerintd minima

' Configuratie

Putere nominal3 in c.a. cumulat3
Randament maxim
| Randament european

Intréri de urmarire a punctului de putere maxima

' I_)o_meniu de tensiune DC

Trifazat, 400V, 50 Hz, de tip string, putere nominal3
unitara 100 kW

9.606 kw (96 deﬁlertoare, cate patru pe parc)
> 98% -

> 97,5%

Repartizarea echilibrata a celor 7 stringuri ale fiecirui
invertor pe intrarile de urmarire a punctului de putere

‘ maxima (de regul3, cate un string pe intrare; minimum 7

| intrari de string) |

Tensiune maxi_mé d_e intr;ré 2 1.100 V, compatibila cu
stringuri de 22 de module

Functii de retea

Integrarea cu stocarea

Comunicatii

' Condi_tii d_e mediu

| Protectii integrate

Garantie

Unitati integrate de stocare, BMS si EMS

Parametru

Control al puterii active si reactive, factor de putere, ‘
limitarea vitezei de variatie, protectie la functionarea
insularizat, repornire automata dupa revenirea retelei

Comanda comuna prin controlerul de parc, impreuni cu
unitétile de stocare; limitarea puterii active la comanda
EMS ‘

Ethernet, R5485, Modbus TCP/RTU), interfat3
documentata, actualizari securizate, roluri de utilizator,
export focal de date

IP65 pentru montaj exterior, pe s_tructuri, la umbri;
domeniu de functionare cel putin -25 ... +60 °C, cu
limitare declarata

Monitorizarea izolatiei, protectie diferentiala,
descarcatoare n c.c. si c.a., separator de c.c. integrat ‘

2 10 ani, inclusa in pretul ofertei; piese de_sc_himb_
disponibile = 10 ani

[ S e
Cerinta minima

Tehnologie

Capacitate nominala totala la punerea in functiune

Putere continua
Adancime de descarcare utild
|

| Randament la ciclu complet, la nivel de sistem

LiFePO, {LFP). Tehnologiile pe bazi de plumb, NiCd sau
NiMH nu sunt admise

' > 25.056 kWh, in 96 de unitsti de cel putin 261 kWh
| (capacitate utilizabild 2 22.550,4 kWh la DoD 2 90%)

> 12.000 kW, respectiv > 125 kW pe unitate
2 90%
> 90%




Parametru

Cerinta minima

Cicluri la conditiile declarate
| Confofmitate
Garantie energetica / de capacitate

BMS

Siguranta

Tablouri, cabluri, protectii si masurare

Domeniu

> 6.000
I SR EN 62619 si standardele aplicabile ansamblului
‘ 2 10 ani

Masurarea tensiunii si temperaturii pe niveluri,
echilibrare, stare de incarcare si de sanatate,

| contactoare si circuit de preincircare, supraveghere a
izolatiei, jurnal de alarme, oprire independenta

Carcasi de exterior, cu propagare limitata, climatizare
proprie, detectare de fum, temperatura si gaze, stingere
automat3, ventilare de evacuare a gazelor, oprire de |
urgent3 accesibild din exterior; distante de separare ‘

stabilite prin scenariul de securitate la incendiu

Controler de parc: masurarea tuturor fluxurilor, curba-
tinta de livrare, blocarea incarcarii din retea, limitarea
injectiei cu valoare de consemn reglabila, alarme, istoric
> 24 de luni, export de date si interfata de programare

Cerintd minima

Tablouri

' Cabluri DC

‘.Cabluri_AT

‘ Caderi de tensiune

Tmpamantare si protectie la trasnet

| Masurare

Monitorizare

1 _ :
Posturi de transformare si racordul de medie tensiune

Tablou general de joasa tensiune in postul de
transformare, cu intrerupator general, plecari pentru
invertoare si unitati de stocare, aparataj cu putere de
rupere calculat, selectivitate, descarcatoare tip 1+2,
etichetare si scheme

Cabluri solare conform SR EN 50618, rezistente la
radiatie ultraviolet3 si ozon, conectori din aceeasi
familie, separare pe polarititi, etichetare la ambele
capete

Cabluri de joas3 tensiune pozate ingropat, in tub de
protectie, cu sectiuni stabilite prin calcul; intrerupator
general de 800 A pe parc; cablu de medie tensiune 20
kV de tip uscat, intre post si punctul de racordare

EJ_S 1,5% pe paaé de curent continuu; AU < 1,5% pe
circuitul invertor-tablou general; total < 2,5%

Priza de pamant comuna pentru structuri, invertoare,
post si unitati de stocare, cu legaturi echipotentiale;
conductor de cupru 2 16 mm? sau otel zincat echivalent;
protectie la trasnet conform analizei de risc

Contor de decontare bidirectional la punctul de
masurare al parcului; analizor trifazat pe bara de joasa
tensiune a postului; contorizare separaté pentru
productie si pentru fluxurile unitatilor de stocare;
sincronizare de timp
Platforma comuna de monitorizare descrisa mai jos, cu '
acces local in fiecare parc




post de transformare compact in anvelop3 de beton sau metalici, 0,4/20 kV, putere nominal3 de cel putin
630 kVA, cu transformator cu pierderi reduse, conform cerintelor Regulamentului (UE) 2019/1783;

celule de medie tensiune fara gaze fluorurate cu efect de ser3 (izolatie in aer, aer sintetic sau vid), conform
Regulamentului (UE) 2024/573, cu separator de sarcind pentru intrare-iesire si celuld de protectie a
transformatorului, grup de masurd pentru decontare si protectie de interfatd, conform cerintelor
operatorului de distributie;

tablou general de joasd tensiune, servicii interne (iluminat, climatizare, supraveghere), alimentare de
rezerva pentru protectii si comunicatii;

cablu de medie tensiune pana la punctul de racordare stabilit prin avizul tehnic de racordare; lucririle din
reteaua operatorului se realizeaza prin contractul de racordare.

Sistemul integrat de monitorizare

Fiecare parc are un sistem de monitorizare cu achizitie locald de date, integrat intr-o platformd comuni a
beneficiarului pentru toate cele 24 de parcuri. Solutia de detaliu se elaboreaza in proiectul tehnic. Functiile minime

sunt:

achizitia datelor de la invertoare, unitatile de stocare (BMS), contoare, analizoare, celulele de medie
tensiune si statia meteo, cu rezolutie de cel mult 1 minut pentru marimile electrice;

statie meteo pe fiecare teren, cu senzori de iradiantd Tn planul modulelor si pe orizontal3, temperatura
modulelor si a aerului, viteza vantului;

indicatori calculati: productia pe parc si pe invertor, raportul de performanta, disponibilitatea, starea de
incarcare si de sanatate a unitatilor de stocare, energia injectatd si compensata, abaterea fatd de curba-
tinta;

alarme pe niveluri de gravitate, transmise prin e-mail sau SMS catre dispeceratul beneficiarului si citre
operatorul de mentenanta, cu jurnal de evenimente;

integrarea supravegherii video si a detectiei de efractie, pentru toate parcurile, in acelasi dispecerat;
rapoarte lunare si anuale pentru beneficiar si pentru finantator, cu indicatorii de la subcapitolul 7.3.2, si
pastrarea datelor cel putin 24 de luni in sistem, cu arhivare pe intreaga perioad3 de monitorizare.

Securitatea cibernetica

Parcurile sunt instalatii de producere comandate de la distanta, iar securitatea cibernetica se trateazi ca cerinti de
proiectare. Masurile se detaliaza Tn proiectul tehnic, pe baza unei analize de risc, tindnd seama de cerintele Legii nr.
58/2023 privind securitatea cibernetica, ale cadrului european NIS2 si ale standardelor SR EN IEC 62443, Cerintele
minime sunt:

segmentarea retelelor: reteaua de comand3 a parcurilor (OT) separati de reteaua administrativa a
beneficiarului si de internet, cu firewall industrial in fiecare parc si zone demilitarizate pentru schimbul de
date;

acces la distantd numai prin canale criptate, cu conturi nominale si drepturi limitate la rolul fiecirui
utilizator; fara conturi implicite sau parole din fabrica;

inregistrarea centralizata a accesului si a comenzilor, pastrata cel putin 12 juni;

actualizari de firmware si de software numai din surse verificate, dupa testare, cu semnétura digital3, si
inventarul echipamentelor si al versiunilor;

functionare sigura la pierderea comunicatiei sau la un incident: fiecare parc trece automat in regim local, cu
limitarea injectiei la puterea avizata, fara a depinde de platforma central3;

copii de sigurantd ale configuratiilor, plan de raspuns la incidente si instruirea personalului; testarea
masurilor la receptie.




3.2.13 Racordarea si integrarea in instalatiile electrice existente

Schema monofilara de principiu a unui parc (valabild pentru toate parcurile)

Numar de parcuri pe obiect - 01z 15 parcuri - O2: 5 parcuri - 03: 3 parcuii - 04: 1 par¢

Retea MT 20 kV - punct de racordare
stabilit prin avizid tehnic de racordare

Cetul de linie {intrare-iegire)
separator de sarcind

« firewall industrial - VPN cu ificare cu doi factori

comund de izare 5 di

Celul3 de masura ~ contor de decontare

bidirectional; protectie de interfatd

Controler de parc (EMS)
I curb5-tint3. limitare injectie,
blocare Inchrcare din rejea

Servicii interne: iluminat, climatizare,
supraveghere, comunicatii
{prin contorul parcului)

Celufa de protectie transformator

l

TRANSFORMATOR 0,4/20 kV
cel putin 630 kVA, plerderi reduse

Camp FV; pe fecare invertor, 7 stringuri de 22 module
cutii de jonctiune, separatoare, SPD

Unltati integrate 261 kWh
BMS, climatizare, stingere

| TABLOU GENERAL JT 0.4 KV - intrerupator general 800 A, descircatoare tip 3+2, anaiizor

[ R —

Figura 13 - Schema monofilard de principiu a unui parc (piesele desenate EL—OI...EL’~O4)

| AMPLASAMENT | SITUATIE

| CONDITIE PENTRU SOLUTIA FINALA

Racordare noui la medie tensiune,
cate una pe parc

| 01 - CF 364237

Racordare noud la medie tensiune,
cate una pe parc

02 - CF 307560

O3 - CF 364405

_04 - Parteneri

Fisa de solutie si avizul tehnic de
racordare pentru fiecare parc (< 400
kw)

. Fisa de solutie si avizul_tehnic de
racordare pentru fiecare parc (< 400
kw)

Fisa de soluti_e si avizul tehnic de
racordare pentru fiecare parc (< 400
kw)

Fisa de solutie si avizul tehnic de
racordare {< 400 kW)

Pentru fiecare parc se stabilesc: punctul de racordare si solutia de racordare la reteaua de medie tensiune, schema

de legare la pamant, curentii de scurtcircuit, selectivitatea protectiilor, protectia de interfatd, protectia la
functionarea insularizat, calitatea energiei si masurarea. Solutia de racordare se stabileste prin avizul tehnic de

racordare, iar conditiile de exploatare, prin conventia de exploatare.

n fiecare dintre cele dou3 zone (CF 364237 si Zona Industriald Sud), operatorul de distributie realizeaza o singura
extindere a retelei de medie tensiune de 20 kv, de la linia existenta pana la limita terenului: circa 1 km la CF 364237
si circa 0,3 km in Zona Industriald Sud. Din aceastd extindere se racordeazd parcurile, fie printr-un punct de
conexiune de 20 kV amplasat la limita terenului, din care pleaca cate un cablu spre postul de transformare al fiecarui
parc, fie prin racordarea posturilor in bucl3 (intrare-iesire). Varianta se stabileste prin fisa de solutie sau prin studiul
de solutie. Fiecare parc pastreazi punctul de delimitare si grupul de masura propriu, deci extinderea comuna nu
transforma parcurile intr-un singur loc de producere. Ordinul ANRE nr. 59/2013 prevede racordarea altor utilizatori
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la instalatia de racordare realizatd pentru un prim utilizator (art. 22) si considerd c3 o instalatie de producere
separata, cu racordare proprie, constituie un loc de producere nou (art. 7 alin. (1) lit. c)). Costurile sunt cuprinse in
capitolul 2 al devizului: extinderile de medie tensiune, de 1.500.000 lei la CF 364237 si de 500.000 lei in Zona
Industriala Sud, si racordurile individuale, de 120.000 lei pe parc.

Cerinte de interfatd cu reteaua, conform reglementdrilor ANRE

Instalatia de utilizare a fiecdrui parc se echipeaza, potrivit normelor tehnice ANRE privind racordarea modulelor
generatoare si cerintelor operatorului de distributie, cu:

° intreruptoare sau echipamente de comutatie astfel incat intre unitatea generatoare si punctul de
racordare/delimitare si existe cel putin doud echipamente de comutatie, exceptind echipamentul de
comutatie propriu al unitatii generatoare;

. releu pentru asigurarea functiei de protectie, care si declanseze echipamentul de interfatd in cazul:
aparitiei unui regim de functionare insularizatd; depasirii valorilor maxime si minime ale tensiunii si
frecventei convenite cu operatorul de retea; depasirii unui prag de curent (suprasarcina sau scurtcircuit);

. coordonarea reglajelor: valorile de actionare si temporizarile functiilor de protectie din invertoare si din
unitatile de stocare se coordoneaza cu reglajele protectiei de interfatd a postului.

Tabelul 3.4bis - Valori orientative de reglaj ale protectiilor de interfata {se stabilesc prin avizul tehnic de racordare)

Functia de protectie | Valoare de actionare ' Temporizare |
Protectie de tensiune, treapta | 1,15U_n 0,5s '
{maxima)

| Protectie de tensiune, treapta Il 3,2s I
{minima)
Protectie de frecventa, treapta | 0,5s
{maxima)
Protectie de frecventa, treapta Il 0,5s e
(minima)

| Protectie de maxima tensiune 603 s** -

{valoare mediata la 10 minute)*
* Functia este obligatorie pentru protectiile de interfata externe instalatiilor de producere cu puterea mai mare de
30 kVA, situatie aplicabild tuturor parcurilor. ** Timpul de actionare depinde de valoarea initiald si finald a
tensiunii masurate, respectiv 10 minute dupa un timp de demaraj de 3 s.

Functii suplimentare de interactiune cu reteaua, asigurate de invertoare si de unitatile de stocare, la comanda EMS:

. limitarea puterii active - invertoarele si unitatile de stocare pot limita puterea activa, la comanda sistemului
de management energetic sau a operatorului de distributie; functia asigurd incadrarea permanenta in
puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare;

) controlul puterii reactive - invertoarele si unitatile de stocare pot produce sau consuma putere reactiva la
comanda operatorului sau dupd o curba caracteristica prestabilitd, cu reglajul factorului de putere in
domeniul 0,8 inductiv - 0,8 capacitiv;

* limitarea vitezei de variatie a puterii (ramp rate) - repornirea dupa un defect se poate face fie la putere
maxima, fie cu o panta controlata de 10% din puterea nominald pe minut;

° protectia la functionarea insularizata (anti-insularizare) - detecteazi formarea unei insule electrice in timpul
sau dupa un defect si deconecteaza invertoarele si unitatile de stocare de la retea.

Valorile de reglaj definitive se stabilesc prin avizul tehnic de racordare si se verificd prin probele de la subcapitolul
5.3.4.

Solutia propusa functioneaza cu livrarea productiei citre locurile compensate si cu limitarea dinamica a puterii active
injectate la valoarea aprobatad prin avizul tehnic de racordare. Energia injectatd se compenseazi cantitativ, in
conditiile art. 73" din Legea nr. 123/2012, astfel cum a fost modificat3 prin Legea nr. 160/2026, fir3 comercializarea



energiei. Tntrucat la amplasament existd numai consumul serviciilor auxiliare, solutia nu este compatibild cu un avnz
tehnic de racordare fir3 injectare. Puterea de injectie de 400 kW pe parc se solicitd expres prin cererile de
racordare.

3.2.14 Lucr3rile principale pe amplasamente

AMPLASAMENT | LUCRARI S ECHIPAMENTE PRINCIPALE

| 01 - CF 364237 Parcuri la sol cu structuri pe piloni batuti; 9.240 de

| module / 6.006,0 kWp c.c.; 60 de invertoare de 100 kw;
60 de unitati de stocare - 7.500 kW / 15.660 kWh;
posturi de transformare 0,4/20 kV si racorduri de medie
tensiune; imprejmuire, drum interior si drum de acces

02 - CF 307560 Parcuri la sol cu structuri pe piloni batuti; 3.080 de
module / 2.002,0 kWp c.c.; 20 de invertoare de 100 kW;
20 de unitti de stocare - 2.500 kW / 5.220 kWh;
posturi de transformare 0,4/20 kV si racorduri de medie
tensiune; imprejmuire si circulatie perimetrala

03 - CF 364405 Parcuri la sol cu structuri pe piloni batuti; 1.848 de
module / 1.201,2 kWp c.c.; 12 invertoare de 100 kw; 12
unitati de stocare - 1.500 kW / 3.132 kWh; posturi de
transformare 0,4/20 kV si racorduri de medie tensiune;
imprejmuire si drum de acces

04 - Parteneri Parc la sol cu structuri pe piloni batuti; 616 module /
400,4 kWp c.c.; 4 invertoare de 100 kW; 4 unitati de
stocare - 500 kW / 1.044 kWh; post de transformare
0,4/20 kV si racord de medie tensiune; imprejmuire i

drum de acces

! _
| Lucrdri comune

Studii de teren, structuri, cabluri de curent continuu,
alternativ, de medie tensiune si de date, tablouri si
protectii, prizd de pamant si protectie la trasnet, EMS,
platforma comund de monitorizare, supraveghere video,
securitate cibernetica, probe, punere in functiune,
instruirea personalului si documentatia conform
executiei

3.3 Costurile estimative ale investitiei

3.3.1 Metodologia de fundamentare a costurilor

Costurile au fost fundamentate pe baza cantitatilor rezultate din configuratia tehnica de referinta si a preturilor
unitare de piat3 practicate la data intocmirii studiului, octombrie 2026. Preturile de referintd provin din oferte
comparabile pentru echipamente si lucrari similare si din preturi publice pentru componentele standardizate. Nu au
fost utilizate marci sau modele comerciale; preturile reprezinta niveluri medii pentru echipamente care indeplinesc
parametrii minimi asumati.

Tabelul 3.12 - Fundamentarea cantitativa a capitolului 4 - Scenariul 1

I Pozitie Cantitate | i’rei; uh-itar de referinté_ | Valoare fira TVA [Tei_]
| | |

. Terasamente, platforme, | 24 de parcuri 70.000 lei/parc | 1.680.000
drum de acces interior si
Tmprejmuire

Structun de montaj la sol | 9.609,6 kWp 51_5 lei/kWp . 2.066.064
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| Pret unitar de referint3 | Valoare fira TVA [lei] ‘

‘ Pozitie | Cantitate

| pe piloni batuti

Fundatii pentru unitatile 24 de parcuri 30.000 lei/parc 72(_).000
de stocare si postul de
transformare

Cabluri de c.c. sic.a., 24 de parcuri | 64.0&) lei/parc 1.536.000
tablouri, impamantare si | '
protectie la trasnet

- | Racord in cablu 20 kV in 24 de parcuri 65.000 lei/parc 1.560.000

incintd, pana la punctul de
delimitare :

F\/I:)ntaj generator ";.609,6 kWp .134 lei/kWp i 1.287.686
fotovoltaic si structuri

Montaj echipament; 24 de parcur_i 37.000 lei/parc 888.000 ] ‘
electrice, unititi de stocare
si post de transformare

Module fotovoltaice 650 | 14.784 buc. 380 lei/buc. 5.617.920
Wp

Invertoare;‘otovoltaice (4 | 9.600kw 200 Ie;kw | 1.920.000
x 100 kW pe parc) |

Unitati de stocare 96 buc. 210.000 lei/buc. | 20.160.000
integrate 125 kW / 261
kWh

Post de transformare 24 de parcuri 242.800 lei/parc 5.827.200
compact 0,4/20 kv, 630
kVA, cu celule MT si grup
de masura

Sistem de management 24 de parcuri | 29.000 lei/parc 696.000
energetic, controler de
parc, contorizare si
comunicatii

' Supraveghere video si ‘ 24 de parcuri 20.606 lei/parc 480.000
detectie efractie

| - | .
Sistem integrat de 24 de parcuri
monitorizare panouri si
mediu

' 18.000 lei/parc | 432.000

Sistem de securitate 24 de parcuri 7.006 lei/parc
cibernetica

168.000

' Dotari (echipamente de 24 de parcuri [ 6.000 lei/parc ‘ 144.000
interventie, protectie,
piese de schimb)

Active necorporale (licente | 24 de parcuri
E.M.S./S.CAD.A,,

platforma de monitorizare)

TOTAL CAPITOL 4 ‘ 45.302.870
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Preturile unitare utilizate se incadreazd n intervalele de piatad observate in octombrie [2026 pentru parcuri

fotovoltaice la sol cu stocare: module de 650 Wp (= 380 lei/buc. fara TVA), unitati integrate de stocare de 125 kW /!
261 kWh (= 210.000 lei/buc. fara TVA, respectiv = 805 lei/kWh), invertoare de retea de 100 kW, structuri fixe pé |
piloni batuti si posturi de transformare in anvelopa de beton. /

La faza de proiect tehnic si de achizitie, cantitatile si preturile se vor detalia prin liste de cantitati si se vor confirma
prin oferte ferme, in limita valorii aprobate si cu respectarea regulilor de eligibilitate.

3.3.2 Devizul general al Scenariului 1 (solutia propusa)

Jnfiintare de capacitati de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul
Arad” (24 de obiecte, cate unul pentru fiecare parc)

Obiectiv Tnfiintare de capacitati de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului
Arad
Proiectant ELECTRO VOX S.R.L., municipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 200, Camera nr. 4, judetul Prahova,
1355788, J1991000855293, atestat ANRE nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B
(3
o
J)
DEVIZUL GENERAL N
al obiectivului de investitii 007

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valo_?\n}c;)(féra TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 288.000,00 60.480,00 348.480,00
Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3 starea inifiala 144.000,00 30.240,00 174.240,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
C1 TOTAL CAPITOL 1 432.000,00 90.720,00 522.720,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
de investitii (racordarea parcurilor la reteaua de distributie:
2 tariful de racordare pe parc si extinderea retelei de medie 4.880.000,00 | 1.024.800,00 5.904.800,00
tensiune in cele doud zone)
c2 TOTAL CAPITOL 2 4.880.000,00 | 1.024.800,00 5.904.800,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.1.1 | Studiu topografic 35.000,00 7.350,00 42.350,00
3.1.1.2 | Studiu geotehnic 45.000,00 9.450,00 54.450,00
311 Studii de teren 80.000,00 16.800,00 96.800,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
Studii specifice: studiu de solutie pentru racordare, PUD
3.1.3.1 | pentru CF 307560 si CF 364405, diagnostic si supraveghere 313.000,00 65.730,00 378.730,00
arheologicd, efect de orbire
313 Alte studii specifice 313.000,00 65.730,00 378.730,00
3.1 Studii 393.000,00 82.530,00 475.530,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri $i autorizatii 70.000,00 14.700,00 84.700,00
3.3 Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
o cladirilor, auditul pentru siguranta rutierd o8 0.00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00




3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
3.5.3 interventii si deviz general 250.000,00 52.500,00 302.500,00
Documentatiile tehnice necesare n vederea obtinerii
3.5.4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 65.000,00 13.650,00 78.650,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
355 detalillor de executie 40.000,00 8.400,00 48.400,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 200.000,00 42.000,00 242.000,00
3.5 Proiectare 555.000,00 116.550,00 671.550,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 45.000,00 9.450,00 54.450,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 200.000,00 42.000,00 242.000,00
3.7.2 Auditul financiar 48.000,00 10.080,00 58.080,00
din 3.7.1: neeligibil — partea care depaseste plafonul de
20.000 EUR 93.054,00 19.541,34 112.595,34
3.7 Consultan{a 248.000,00 52.080,00 300.080,00
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de
3.8.1.1 executie a lucrarilor 30.000,00 6.300,00 36.300,00
Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 | control al lucrarilor de executie, avizat de cétre Inspectoratul 15.000,00 3.150,00 18.150,00
de Stat in Constructii
3.8.1 Asistentd tehnicé din partea proiectantului 45.000,00 9.450,00 54.450,00
3.8.2 Dirigentie de santier 150.000,00 31.500,00 181.500,00
Coordonator in materie de securitate si sénatate, conform
3.8.3 H.G. nr. 300/2006 24.000,00 5.040,00 29.040,00
3.8 Asisten{a tehnica 219.000,00 45.990,00 264.990,00
C3 TOTAL CAPITOL 3 1.530.000,00 321.300,00 1.851.300,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 7.562.064,00 1'588'033’2 9.150.097,44
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2.175.686,40 | 456.894,14 2.632.580,54
ilaj i ice si i i 7.413.235,2
43 rLrJlttl)Ira]l{:j echipamente tehnologice si functionale care necesita 35.301.120,00 p 42.714.355,20
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
. necesitd montaj si echj transport 0,00 0,00 0,00
45 Dotéri f,q\ 144.000,00 30.240,00 174.240,00
46 | Active necorporgfe 120.000,00 |  25.200,00 |  145.200,00
9.513.602,7
c4 45.302.870,40 8 54.816.473,18
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1.1 I;:ﬁ:irrl de constructii si instalatii aferente organizarii de 60.000,00 12.600,00 72.600,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii Santierului 40.801,40 8.568,29 49.369,69
5.1 Organizare de santier 100.801,40 21.168,29 121.969,69
- Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii
5.2.1 finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferentd 1.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de
522 constructii 75.548,75 0,00 75.548,75
Cota aferenta 1.S.C. pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 15.109,75 0,00 15.109,75
constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor — C.S.C. 75.548,75 0,00 75.548,75
) Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
5.2.5 construire/desfiintare e 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 166.207,25 0,00 166.207,25
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5.138.887,04 | 1.079.166,28 6.218.053,32
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000,00 3.150,00 18.150,00
C5 TOTAL CAPITOL 5 5.420.895,69 | 1.103.484,57 6.524.380,26

CAPITOL 6




Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregétirea personalului de exploatare 15.000,00 3.150,00 18.150,00

6.2 Probe tehnologice si teste 48.000,00 10.080,00 58.080,00

Cé TOTAL CAPITOL 6 63.000,00 13.230,00 76.230,00

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 13.039.967,60 | 2.738.393,20 15.778.360,80
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru

72 ajustarea de pret Gie0 0:00 0,00

Cc7 TOTAL CAPITOL 7 13.039.967,60 | 2.738.393,20 15.778.360,80
| | TOTAL GENERAL | 7066873369 | 14.805530,55 |  85.474.26424 |
} | din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 1510975040 | 3147304758 |  18.282.797,98 |

in preturi la data de 26.10.2026; 1 euro = 5,3473 lei, curs BCE din 26.10.2026.
Devizul general este parte componentad a Studiului de fezabilitate.
Cota TVA aplicatd: 21%. Cotele legale de la subcapitolul 5.2 nu sunt purtitoare de TVA.

Note la devizul general:

1. Cheltuiala pentru elaborarea studiului de fezabilitate (subcapitolul 3.5.3) este eligibild potrivit Ghidului si
este inclusa in cheltuielile eligibile.

2. Cotele legale de la subcapitolul 5.2 au fost calculate prin aplicarea procentelor legale asupra valorii lucrarilor
de constructii si montaj (C+M = 15.109.750,40 lei fard TVA): cota pentru controlul calititii lucririlor de
constructii de 0,5%, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea
lucrarilor de constructii de 0,1% si cota citre Casa Sociald a Constructorilor de 0,5%. Cotele nu sunt
purtdtoare de TVA, sunt neeligibile potrivit Ghidului si se suportd din bugetul propriu al beneficiarului.
Valorile definitive se recalculeazi la valoarea reala a lucririlor, la data autorizrii.

3. Cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achizitie (3.6) sunt neeligibile conform Ghidului si se asigur
din resursele proprii ale beneficiarului.

4.  Cheltuielile de consultanta si management de proiect (3.7.1) insumeaz3 200.000,00 lei farad TVA; partea
eligibila este limitata la plafonul de 20.000 EUR fara TVA prevazut de Ghid (106.946,00 lei), iar diferenta de
93.054,00 lei este neeligibila.

5. Auditul financiar (3.7.2) si informarea si publicitatea (5.4) sunt obligatorii potrivit Ghidului si au fost
prevazute distinct.

6. Cota TVA de 21% este cota standard in vigoare la data intocmirii studiului.

7.  Cheltuielile diverse si neprevazute (5.3) sunt de 5.138.887,04 lei far3 TVA, respectiv 10% din baza de calcul
prevazutd de HG nr. 907/2016 pentru obiective de investitii noi (subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si
capitolul 4). Ele acoperad elementele care se definitiveaza in etapele urmétoare: solutiile si costurile de
racordare, accesul si cerintele din certificatele de urbanism si din avize. Marja de buget (7.1), de
13. 039 967 60 Iel féré TVA respectlv 25% dm baza de calcul previzuti de HG nr. 907/2016, este neeligibi

prevazuta.

3.3.3 Structura eligibil / neeligibil si sursele de finantare

Tabelul 3.14 - Structura valorica a proiectului

‘ Component3 Fara TVA [lei] ' TVA [lei] ' Cu TVA [lei] Sursa de fin' tareo
Ajutor public 46.200.672,00 ' 9.702.141,12 55.902.813,12 Fondul pentru
nerambursabil ‘ Modernizare

eligibile)

solicitat (cheltuieli ‘
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&mponenté ' Fara TVA [lei] ' TVT[Iei] 'CuTVA [lei] Sursa de finantare
Cheltuieli care 11.123.832,84 2.336.004,89 13.459.837,73 Buget propriu UAT
depéasesc plafonul de Municipiul Arad
ajutor {neeligibile) ‘
Alte cheltuieli 13.344.228,85 2.767.384,54 16.111.613,39 Buget propriu UAT |
neeligibile (3.6, 3.7.1 Municipiul Arad
peste plafon, 5.2,
7.1) |

' Total contributie 24.468.061,69 5.103.389,43 29.571.451,12 Buget propriu UAT
proprie l ‘ Municipiul Arad
TOTAL PROIECT ‘ 70.668.733,69 ‘ 14.805.530,55 85.474.264,24 -

Structura valorica a investitiei

Repartizarea pe capitole de deviz Repartizarea pe surse de finantare
(70 668 733,69 lei fird TVA) (85 474 264,24 lei cu TVA)

== Cap. 3 Proiectare si asistentd tehnic - 1 530 000 lei I Ajutor public nerambursabil - 55 902 813,12 lei
Cap. 4 Investitia de bazi - 45 302 870 lei I Contributie proprie - peste plafonul de ajutor - 13 459 837,73 lei
B cCap. 1,25, 6,7 {alte cheltuieli) - 23 835 863,29 lei I Contributie proprie - alte cheltuieli neeligibile - 16 111 613,39 lei

Figura 14 - Structura valoricd a investitiei: repartizarea pe capitole de deviz si pe surse de finantare

Contributia proprie a beneficiarului cuprinde cheltuielile care depdsesc plafonul de ajutor public, neeligibile
potrivit sectiunii 2.5 din Ghid, celelalte cheltuieli neeligibile si TVA aferenta acestora, in total 29.571.451,12 lei cu
TVA. Aceasta se asigura din bugetul local, pe baza hotdréarii consiliului local de aprobare a proiectului si a
indicatorilor tehnico-economici.

Valorile care se preiau in hotararea de aprobare si in cererea de finantare sunt: valoarea totald a investitiei
85.474.264,24 lei cu TVA, din care ajutor public 55.902.813,12 lei si contributie proprie 29.571.451,12 lei.

Verificarea incadrarii in plafonul de ajutor public:

Ajutor public solicitat = 46.200.672,00 lei fara TVA = 8.640.000,00 EUR, respectiv 10.454.400,00 EUR cu TVA
eligibila. Plafon pe putere = 9,60 MW x 900.000 EUR/MW = 8.640.000,00 EUR fara TVA. Plafon pe beneficiar = 10
milioane EUR; in planul financiar al cererii de finantare, TVA eligibilé se inscrie separat de ajutorul public
nerambursabil, iar ajutorul fara TVA se incadreazd in acest plafon. Ajutorul este egal cu plafonul pe putere si se
incadreaza in plafonul pe beneficiar. :




3.3.4 Devizele pe obiect .

Fiecare dintre cele 24 de parcuri este un obiect de investitie distinct (obiectele 1-24 corespund parcurilor P1—P24L"
cu loc de producere, racordare si masurare proprii. Parcurile au aceeasi alcatuire, astfel incat capitolul 4 are aceeasi
valoare la toate obiectele. Cheltuielile comune (capitolele 1, 2, 3, 5 si 6) si marja de buget (7.1) se repartizeaza in
parti egale pe cele 24 de obiecte.

Obiectiv Tnfiinare de capacitati de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului
Arad

Proiectant ELECTRO VOX S.R.L., municipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 200, Camera nr. 4, judetul Prahova, CUI
1355788, J1991000855293, atestat ANRE nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B

RECAPITULATIA DEVIZELOR PE OBIECT

repartizarea valorii totale a investitiei pe cele 24 de obiecte

JInfiintare de capacitati de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului

Arad”
Cheltuieli Marja de o .

TAL AL

Obiect ';k“’,'ﬁ' ke Cimzur;e ;Ca;‘ buget (7.1), OBIECT OBIECT
OCTR] SR ) fars TVA fard TVA cu TVA

fara TVA

Obiectul 1— PL 400 1.887.619,60 513.578.99 | 543.331,08 | 2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 2— P2 400 1.887.619,60 51357899 | 543.331,08 | 2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 3— P3 200 1.887.619,60 513.578.09 |  543.331,98 | 2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 4 — P4 400 1.887.619,60 513.578.00 | 543.331,98 |  2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 5 — P5 400 1.887.619,60 513.578.00 |  543.331,98 |  2.944.53057 | _ 3.561.427,68
Obiectul 6 — P6 400 1.887.619,60 513.578.09 |  543.331,98 |  2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 7— P7 400 1.887.619,60 513.578.00 |  543.331,98 |  2.944.530,57 | _ 3.561.427,68
Obiectul 8 — P8 400 1.887.619,60 513.578,00 | 543.331,98 |  2.944.53057 | _ 3.561.427,68
Obiectul 9 — P9 400 1.887.619,60 513.578.99 |  543.331,98 |  2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 10— P10 400 1.887.619,60 513.578.00 |  543.331,98 | 2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 11 — P11 400 1.887.619,60 513.578.09 |  543.331,98 | 2.944.530,57 | _ 3.561.427,68
Obiectul 12 — P12 200 1.887.619,60 513.578.99 |  543.331,98 | 2.944.530,57 | _ 3.561.427,68
Obiectul 13 — P13 200 1.887.619,60 513.578.99 |  543.331,98 |  2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 14 - P14 400 1.887.619,60 513.578.99 | 543.331,98 | 2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 15 — P15 400 1.887.619,60 51357899 | 543.331,98 | 2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 16 — P16 (parteneri) 400 1.887.619,60 513.578.00 |  543.331,98 | 2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 17 — P17 2400 1.887.619,60 513.578.99 |  543.331,98 | 2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 18 — P18 400 1.887.619,60 513.578.99 |  543.331,98 | 2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 19— P19 400 1.887.619,60 513.578.99 |  543.331,08 | 2.944.530,57 |  3.561.427,68
Obiectul 20 — P20 400 1.887.619,60 513.578.99 | 543.331,98 | 2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 21 — P21 400 1.887.619,60 51357899 |  543.331,08 | 2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 22 — P22 400 1.887.619,60 513.578.99 |  543.331,98 | 294453057 |  3.561.427,68
Obiectul 23— P23 400 1.887.619,60 513578.99 | 543.331,98 |  2.944.53057 |  3.561.427,68
Obiectul 24 — P24 400 1.887.619,60 513.578.92 |  543.332,06 |  2.944.53058 | _ 3.561.427,60
TOTAL GENERAL 9,600 45.302.870,40 12.325.895,69 13.039.967,60 70.668.733,69 85.474.264,24

Not&: parcurile P1-P16 sunt pe terenul CF 364237 (P16 este destinat locurilor de consum ale partenerilor), P17-P21 pe

terenul CF 307560 si P22—P24 pe terenul CF 364405. Valorile de la obiectul 24 includ regularizarea diferentelor de rotunjire
de ordinul banilor rezultate din repartizarea Tn pari egale.
In preturi la data de 26.10.2026; 1 euro = 5,3473 lei, curs BCE din 26.10.2026.

Capitolul 4 are 1.887.619,60 lei fara TVA pe obiect (4.719,05 lei/kW), la toate cele 24 de obiecte, intrucat parcurile
au aceeasi alcatuire.

Devizele pe obiect se prezint3 potrivit anexei nr. 8 la HG nr. 907/2016, care cuprinde exclusiv cheltuielile capitolului
4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi, detaliate pe subcapitolele 4.1-4.6 i, in cadrul subcapitolului 4.1, pe
categoriile 4.1.1-4.1.4. Cheltuielile capitolelor 1, 2, 3, 5, 6 si 7 nu fac obiectul devizelor pe obiect; repartizarea lor pe
cele 24 de obiecte este prezentata in recapitulatia de mai sus.

Obiectele 1-24 — cate un parc fotovoltaic cu stocare de 400 KW (parcurile P1-P24), pe terenurile CF

e (P1-P16), CF 307560 (P17—P21) si CF 364405 (P22-P24), Municipiul Arad




Proiectant ELECTRO VOX S.R.L., municipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 200, Camera nr. 4, judetul Prahova, CU}
1355788, J1991000855293, atestat ANRE nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B

DEVIZ PE OBIECT
nr. 1-24 — conform H.G. nr. 907/2016, anexa nr. 8

Obiectul k (k = 1-24) — parcul fotovoltaic cu stocare Pk, 400 kW / 1.044 kWh
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valo_?\rleAffara TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 315.086,00 66.168,06 381.254,06
411 Teragamente, sistematizare pe verticald si amenajari 70.000,00 14.700,00 84.700,00
exterioare
4.1.2 Rezistenta 116.086,00 24.378,06 140.464,06
4.1.3 Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Instalatii 129.000,00 27.090,00 156.090,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 90.653,60 19.037,26 109.690,86
4.3 rl:‘tcl:ﬁigi echipamente tehnologice si functionale care necesita 1.470.880,00 308.884,80 1.779.764.80
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
it necesitd montaj si echipamente de transport 0,00 o 0.00
4.5 Dotéri 6.000,00 1.260,00 7.260,00
4.6 Active necorporale 5.000,00 1.050,00 6.050,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (fiecare dintre obiectele 1-24) 1.887.619,60 396.400,12 2.284.019,72

Configuratia fiec&rui obiect: 400,4 kWp c.c. / 400 kW c.a. / stocare 500 kW — 1.044 kWh; 616 module x 650 Wp; post de
transformare 0,4/20 kV de 630 kVA.

Devizul pe obiect este identic pentru cele 24 de obiecte; suma celor 24 de devize pe obiect reproduce capitolul 4 din devizul
general (45.302.870,40 lei fara TVA). Devizele pe obiect individuale, nr. 1-24, sunt cuprinse Tn anexa AN-06.

in preturi la data de 26.10.2026; 1 euro = 5,3473 lei, curs BCE din 26.10.2026.

in recapitulatie, totalurile celor 24 de obiecte reproduc valorile din devizul general: 70.668.733,69 lei fird TVA,

14.805.530,55 lei TVA si 85.474.264,24 lei cu TVA.

3.3.5 Devizul general estimativ al Scenariului 2 (solutia alternativi)

Obiectiv Infiintare de capacititi de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului
Arad — SCENARIUL 2 (alternativ)
Proiectant ELECTRO VOX S.R.L., municipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 200, Camera nr. 4, judetul Prahova, CUI
1355788, J1991000855293, atestat ANRE nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B
DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii — Scenariul 2, instalatii pe cladiri si carporturi (estimativ)

Jnfiintare de capacita{i de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiului
Arad” — Scenariul 2 (16 amplasamente)

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vak?\l}:)(féré . TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului




[ S

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 145.827,47 30.623,77 176.451,24
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3 starea inifiala 72.913,73 15.311,88 88.225,61
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Cl TOTAL CAPITOL 1 218.741,20 45,935,65 264.676,85
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
de investitii (racordarea instalafiilor la instalatiile de utilizare
2 existente ale locurilor de consum, pe joasa tensiune, inclusiv 2.4i70.965138 B18:902%3 £58915e.12
adaptarea acestora)
Cc2 TOTAL CAPITOL 2 2.470.965,38 518.902,73 2.989.868,11
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.1.1 | Studiu topografic 17.722,09 3.721,64 21.443,73
3.1.1.2 | Studiu geotehnic 22.785,54 4,784,96 27.570,50
3.1.1 Studii de teren 40.507,63 8.506,60 49.014,23
312 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
Studii specifice: studii de solutie pentru racordare si studii de
s efect de orbire pentru cele 16 amplasamente R e 83.282,08 191.768,18
3.1.3 Alte studii specifice 158.486,10 33.282,08 191.768,18
3.1 Studii 198.993,73 41.788,68 240.782,41
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 35.444,18 7.443,28 42.887,46
3.3 Expertizare tehnica 160.000,00 33.600,00 193.600,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 cladirilor, auditul pentru siguranta rutierd Qo0 0,00 0.00
351 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
353 interventii si deviz general 126.586,34 26.583,13 153.169,47
Documentatiile tehnice necesare Tn vederea obtinerii
E avizelor/acordurilor/autorizatiilor e s 39.824,06
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
3.5.5 detaliilor de executie 20.253,81 4.,253,30 24.507,11
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 101.269,07 21.266,50 122.535,57
3.5 Proiectare 281.021,67 59.014,54 340.036,21
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 22.785,54 4.784,96 27.570,50
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 101.269,07 21.266,50 122.535,57
3.7.2 Auditul financiar 24.304,58 5.103,96 29.408,54
din 3.7.1: neeligibil — partea care depaseste plafonul de
20.000 EUR S o 0,00
3.7 Consuitantd 125.573,65 26.370,46 151.944,11
Asistent3 tehnica din partea proiectantului pe perioada de
3.8.1.1 executie a lucrarilor 15.190,36 3.189,98 18.380,34
Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 | control al lucririlor de executie, avizat de cétre Inspectoratul 7.595,18 1.594,99 9.190,17
de Stat In Constructii
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 22.785,54 4.784,97 27.570,51
3.8.2 Dirigentie de santier 75.951,80 15.949,88 91.901,68
Coordonator Tn materie d atate, conform
3.8.3 H.G. nr. 300/2006 A 12.152,29 2,551,98 14.704,27
3.8 Asistenta tehnica / % 7 110.889,63 23.286,83 134.176,46
C3 TOTAL CAPITOL 3 [ c/ i 934.708,40 196.288,75 1.130.997,15
PITOL 4
N tru investitia de baza
4.1 Constructii si instalati \\@,0 Mu“ c/ 4,295.252,02 |  902.002,92 5.197.254,94
4.2 Montaj utitaje, echipamente te toNTOIOgTC si functionale 1.198.867,04 | 251.762,08 1.450.629,12
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 18.278.014,49 | 3.838.383,04 22.116.397,53

montaj




Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu o
4.4 necesitd montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 2100
4.5 Dotari 72.913,73 15.311,88 88.225,61
4.6 Active necorporale 60.761,44 12.759,90 73.521,34
C4 TOTAL CAPITOL 4 23.905.808,72 | 5.020.219,82 28.926.028,54
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1.1 ;:;:;? de construcitii si instalatii aferente organizarii de 30.380,72 6.379,95 36.760,67
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 20.253,81 4.253,30 24.507,11
5.1 Organizare de santier 50.634,53 10.633,25 61.267,78
Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii
5.2.1 finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferentd 1.S.C. pentru controlul calitatii lucrdrilor de
5.2.2 construci 41.071,03 0,00 41.071,03
Cota aferentd 1.S.C. pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 8.214,21 0,00 8.214,21
constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor — C.S.C. 41.071,03 0,00 41.071,03
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
ia construire/desfiinfare 00 :00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 90.356,27 0,00 90.356,27
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.698.742,66 566.735,96 3.265.478,62
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.595,18 1.594,99 9.190,17
C5 TOTAL CAPITOL 5 2.847.328,64 578.964,20 3.426.292,84
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 7.595,18 1.594,99 9.190,17
6.2 Probe tehnologice si teste 24.304,58 5.103,96 29.408,54
Cc6 TOTAL CAPITOL 6 31.899,76 6.698,95 38.598,71
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 6.884.454,72 | 1.445.735,49 8.330.190,21
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
L ajustarea de pret 200 0ig0 0,00
C7 TOTAL CAPITOL 7 6.884.454,72 | 1.445.735,49 8.330.190,21
[ | TOTAL GENERAL 37.203.906,82 | 7.812.74559 |  45.106.652,41 |
[ | din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8.214.206,36 | 1.724.983,33 |  9.939.189,60 |

in preturi la data de 26.10.2026; 1 euro = 5,3473 lei, curs BCE din 26.10.2026.
Devizul Scenariului 2 este estimat pe baza costurilor unitare ale lucrérilor i echipamentelor, aplicate puterii de 4.780 kW si
repartizate pe capitolele devizului general. Expertizele structurale ale celor 16 amplasamente sunt prevazute la subcapitolul

3.3, cu circa 10.000 lei pe amplasament. Cheltuielile diverse si neprevazute (10%) si marja de buget (25%) se calculeazi pe
aceleasi baze ca in Scenariul 1. Eventualele consolidari si racordarea in instalatiile existente se detaliazd numai daca
scenariul este reluat.

Costul unitar al Scenariului 2 este mai mare decat al Scenariului 1 (7.802 lei/kW, fatd de 7.361 lei/kW), din cauza

structurilor de tip carport, a expertizelor structurale pentru fiecare cladire, a lucrarilor in cladiri si parciri aflate in
exploatare si a scarii mai mici a achizitiilor. In schimb, Scenariul 2 nu necesita posturi de transformare.

La puterea de 4.780 kW, ajutorul public accesibil in Scenariul 2 este de 4.302.000,00 EUR fdra TVA, fatéd de
8.640.000,00 EUR in Scenariul 1, iar productia anuala de 5.736.000 kWh acoperé numai 50% din consumul
documentat. Contributia proprie ar fi de 17.271.710,04 lei cu TVA, pentru o productie de circa doud ori mai micé.




3.3.6 Costurile de operare pe durata normat3 de viata

Operarea nu necesitd personal permanent pe fiecare teren, dar genereazd costuri recurente de monitorizare,
mentenant3, paza si asigurare. Acestea nu sunt eligibile in cadrul apelului si se suportd din bugetul propriu al
beneficiarului.

Tabelul 3.21 - Costuri anuale de operare si mentenanta

Categorie Continut Cost anual estimat [lei], anul 1
Monitorizare si platforma Abonament platform&, comunicatii | 36.000,00 '
de date, raportare (24 de parcuri)
Inspectii si mentenanta preventiva Inspectii trimestriale, verificari 144.000,00
semestriale ale invertoarelor,
unitatilor de stocare si posturilor de
transformare, termografie anuala |
I B ] . == == |
Verificari electrice periodice Prize de pamant, protectii, celule de | 48.000,00
medie tensiune, masurare
| Curatarea modulelor si intretinerea ‘ Curatare pe baza inspectiei; cosirea | 72.000,00
terenului vegetatiei
Testarea sistemelor de sigurantd ale | Alarme, oprire de urgent3, 24.000,00
| stocarii climatizare
Paz3, asigurare, consumabile si - 60.000,00
interventii minore
TOTAL O&M anul 1 384.000,00 |

Costul anual de oper_are_rep_rezinté aproxi_rr_\ét_ivno,s% din valbaréaﬁv_esﬁt,iéi fara TVA, nivel uzual pentru parcuriﬂ
fotovoltaice cu stocare de aceasti dimensiune. Se aplicA o indexare de 2%/an. Suplimentar, se prevede o
augmentare sau nlocuire partial3 a unititilor de stocare Tn anul 12 de operare, estimata la 4.878.720 lei, corelata cu
garantia energetica de minimum 10 ani.

Costurile de operare pe intreaga perioada de analizi de 20 de ani insumeaza 9.330.190 lei pentru mentenanta si
4.878.720 lei pentru augmentarea stocarii, total 14.208.910 lei.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor

Ghidul solicitantului prevede ca ,Studiul de fezabilitate depus se va accepta fard studii de specialitate, daca acestea
nu sunt disponibile in etapa de elaborare a acestuia”. Investigatiile necesare sigurantei, autorizarii si proiectarii
executiei riman obligatorii. Tabelul 3.22 arat3, pentru fiecare studiu, stadiul la data studiului de fezabilitate si
momentul pana la care trebuie realizat.

Tabelul 3.22 - Studii de specialitate: statut si termene

MOMENT
| OBLIGATORIU

| STUDIV /

|
VERIFICARE | APLICABILITATE | STATUT LA DATASF | REZULTAT CERUT

|
|
Ridicarea topograficd | Pozitionarea exacti a | Tnaintea proiectului |
nu este efectuata; parcurilor, posturilor, | tehnic ‘

Toate terenurile

Ridicare topografica
si plan de
amplasament cele 24 de planuri de | unitatilor de stocare,

amplasament PS- drumurilor si |

01.P1...PS-04.P16

sunt intocmite pe

baza planurilor

cadastrale, cu

coordonatele Stereo
70 ale loturilor

imprejmuirilor; limita
zonei de protectie a
A1l siaDN682 (02,
03), axul caii ferate
(02), canalul de la ‘

coltul de nord al 01



STUDIVU /

| VERIFICARE

| APLICABILITATE
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-

STATUT LA DATA SF ‘ REZULTAT CERUT ‘

MOMENT
OBLIGATORIU

Studiu geotehnic si | Toate terenurile | Nedisponibil
| Incercari de I

smulgere

Nedisponibil

Aviz de amplasament | Toate terenurile

si fise de solutie

Studiu de solutie | I;ecan_'e p_arc Ne_disponibil

pentru racordare

Fiecare post de
transformare

Stugiu electric si de Nedisponibil

protectii

. Simulare PVG_IS
realizatd (AN-02)

Simulare de Fiecare teren

productie de detaliu

Realizats (AN-03)

Analiza consum-
productie-stocare

Fiecare amplasament

Solutie de racordare | Fiecare
si aviz tehnic de
racordare

Autoevaluare
elaborat3 (AN-09)

Procedura de mediu
si DNSH

Scenariu de | Unitatile de stocare ‘ Nedisponibil
securitate la incendiu | si posturile de
transformare |

Natura terenului, apa
subteran3,
capacitatea pilonilor
la smulgere,
recomandari de
fundare pentru
posturi si unitati de
stocare

Retelele existente,
punctele de

racordare posibile,
capacitatea retelei
de medie tensiune

Solutia de racordare
la reteaua de medie
tensiune, lucrarile de
intarire, costul
racordarii

Curenti de
scurtcircuit,
selectivitate,
protectia de
interfata,
impamantare,
protectie la trasnet,
calitatea energiei

inaintea proiectarii
structurilor si
fundatiilor

Tnaintea proiectului
tehnic

Odata cu cererile de
racordare

inaintea proiectului
tehnic

Confirmarea
productiei dupa
dispunerea reala a
randurilor si
coordonatele exacte

| Curbe orare, utilizare
simultana, energie

| injectata, cicluri,

curba-tinta a EMS

Conditiile
operatorului,
puterea de injectie
de 400 kW, protectie
de interfata,

| masurare

Act administrativ al_
autoritatii de mediu

' Distante de separaré, 1

detectare, stingere,
acces pentru

naintea proiectului
tehnic

Realizat3; se
recalibreaza pe date
masurate la punerea
in functiune

Celtarziulaprima |

cerere de |
prefinantare/platd/ra
mbursare

Dovada depunerii -
la contractare; actul
final - la ultima
cerere de plata

Tnaintea autorizarii si

a executiei



-

3.5 Graficul orientativ de realizare a investitiei

Durata totald de implementare este de 24 de luni, programata astfel incat instalarea, conectarea si pimne
functiune si nu dep3seasci data de 31.12.2029. Durata executiei fizice este estimatd la 10 luni. Activittile se
desfasoara partial in paralel, iar achizitia si executia incep numai dupa verificarea amplasamentelor si a conditiilor de

racordare.

Tabelul 3.23 - Graficul orientativ de realizare a investitiei

si spre turnul de
control

STUDIU / l MOMENT
VERIFICARE | APLICABILITATE | STATUT LA DATA SF | REZULTAT CERUT OBLIGATORIU ‘
interventie, |
| alimentare cu apa |
pentru stingere |
Studiu pedologic si 01 si 04 (CF 364237, | Existent - OSPA Arad | incadrarea terenului | Realizat; se anexeazi '
agrochimic extravilan) nr. 816/31.07.2023: | agricol din extravilan | la cererea de
clasa a IH-a pentru in clasele IH-V (art. finantare
pasune (58 de 92 alin. (2) lit. j) din
puncte) Legea nr. 18/1991)
Diagnostic arheologic | Toate terenurile Nedisponibil Descéarcarea de Diagnosticul inaintea '
si supraveghere (zone cu patrimoniu sarcina arheologica a | autorizarii;
arheologica arheologic, OG nr. suprafetelor supravegherea pe
43/2000) ocupate; conditiile durata executiei
de executie impuse
de Directia
Judeteana pentru
Cultura Arad
Plan urbanistic de 02 si 03 (intravilan) | Nedisponibil Reglementarea 1n procedura de
detaliu amplasarii parcurilor, | autorizare
a accesului si a |
retragerilor fatide |
A1si DN682 (Legea
nr. 169/2026, art. 81
alin. (3))
Studiu privind efectul | Toate terenurile, fatd | Verificare Confirmarea Se stabileste prin
de orbire de Aeroportul geometrica proprie absentei reflexiilor avizul AACR
International Arad realizatd; studiul nu | deranjante pe
este elaborat pantele de apropiere '

| | REZULTAT / | RESPONSABIL
‘ Nr. ETAPA PERIOADA | LIVRABIL ' PRINCIPAL
0 | Mobilizare M1 Desemnarea echipei ' Beneficiar
de implementare,
actualizarea planului |
de achizitii sia
registrului de riscuri |
1 Actualizarea datelor | M1-M2 Facturi si | Beneficiar +
de intrare centralizatoare pe parteneri +

POD pentru

| elaborator



ETAPA

PERIOADA
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REZULTAT /
LIVRABIL

|
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- IL_=,__ —_—
‘ RESPONSABIL

PRINCIPAL

S_tudii de teren

Urbanism, mediu si
racordare

Pregatirea achizitiei

| P_roced;ra de

achizitie si
contractarea

Proiect tehnic,
autorizare si
aprovizionare

.Execut;ie si montaj

M1-M4

' M2-M8

| M2-M4

M4-M9

| M9-M14

M13-M22

Municipiu si
parteneri, extrase CF,
tema de proiectare

| Ridicari topografice

vizate OCPI, studii
geotehnice si
incercari de smulgere
a pilonilor, diagnostic
arheologic

Certificate de
urbanism, PUD
pentru 02 si 03,
avize (Statul Major al
Apararii, AACR,
Cultura, CNAIR, CFR),
procedura de mediu,
[ aviz de
amplasament, fise de
solutie si
documentatiile de
racordare pentru
toate parcurile

Documentatia de
atribuire pentru
contractul de
proiectare si
executie, pe baza
studiului de
fezabilitate si a
indicatorilor aprobati

Publicare, clarificari,
evaluare, atribuire,
contract de

| proiectare si executie

Proiect tehnic
verificat, avize
tehnice de racordare,
autorizatii de
construire (M13),
comenzi si livrari

Tmprejmuiri,
drumuri, piloni si
structuri, module,
| invertoare, posturi
de transformare,
unitati de stocare,
cabluri, protectii,

| comunicatii

‘ Proiectanti si experti

Beneficiar +
proiectant

Beneficiar

Beneficiar

Contractant +
proiectant

Contractant

L]



REZULTAT / | RESPONSABIL
Nr. ETAPA PERIOADA LIVRABIL | PRINCIPAL ‘

8 Probe, racordare si ‘ M20-M23 Probe, Contractant + ‘
punere in functiune parametrizarea EMS, | operator de
verificari cu distributie

operatorul de
| distributie, certificate
| de racordare,
instruire, remedieri

9 Receptie siinchidere ' M22-M24 Receptie la Beneficiar
terminarea lucririlor,
documentatie
conform executiei,
audit financiar,
cererea finala de
rambursare, |
raportarea
indicatorilor

— 1

Graficul orientativ de realizare a investitiei (24 de luni)

0. Mobilizare { [
1. inchiderea datelor de intrare
2. Studii de teren 1
3. Urbanism, mediu si racordare 1

4. Pregatirea achizitiei -

5. Procedura de achizitie si contractarea A

6. Proiect tehnic, autorizare si aprovizionare

8. Probe, racordare si punere in functiune
9. Receptie si inchidere A

T T T T T T T T T T T T T T T T T

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M¢ M10 M1l M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
Luni de la semnarea contractului de finantare

BENE Pregitire, studii, avize I Executie 5i montaj
Achizitii si proiectare I Probe, receptie siinchidere

Figura 15 - Graficul orientativ de realizare a investitiei (piesa desenatd G-01)

Ordinul de incepere a lucrarilor se emite numai dupa semnarea contractului, verificarea proiectului tehnic, emiterea
autorizatiei de construire, indeplinirea conditiilor de racordare si predarea amplasamentelor. Emiterea certificatelor
de urbanism, elaborarea studiului de fezabilitate si obtinerea avizelor nu constituie demarare a lucrarilor in sensul
Ghidului.

fn capitolul 3 au fost definite doud scenarii tehnice fezabile, parcurile fotovoltaice la sol pe terenurile Municipiului
(Scenariul 1) si instalatiile pe cléadiri si carporturi (Scenariul 2), precum si scenariul de referinta fard proiect.
Configuratia Scenariului 1 este de 24 de parcuri identice: 14.784 de module x 650 Wp, 9.609,6 kWp c.c., 96 de



r
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invertoare insumand 9.600 kW c.a. si 96 de unitdti de stocare insumand 12.000 kW / 25.056 kWh. Simularea
orard (8.760 de ore/an), cu profile de consum calibrate pe consumurile lunare din facturi, aratd cé parcurile
acoperd simultan 67,8% din consumul anual al locurilor compensate, iar gradul de valorificare a productiei este
de 95,4%. Scenariul 2 ar acoperi numai circa jumatate din consum, la un cost unitar mai mare.




CAPITOLUL 4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNE TEHNICO-ECONOMICA-

PROPUS

b

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta

Analiza se realizeazi unitar pentru proiectul consolidat si se verificd separat la nivelul fiecaruia dintre cele patru

amplasamente.

Element al cadrului de analiza

| Valoare

Justificare

Perioada de referinta

Data de baza a valorilor

Curs de schim_b

| Cota TVA

Moneda de analiza

4.1.1 Scenariile analizate

SCENARIU

Rata de actualizare financiara

20 de ani de operare, precedati de
perioada de implementare de 24 de
luni, tratata ca an 0, in care se
inregistreaza integral investitia
26.10.2026

1 EUR = 5,3473 lei

5%

21%

lei, preturi constante ale anului de
bazi, cu cresteri reale anuale
explicite

DESCRIERE

Corelata cu perioada utilizata de
Ghid pentru indicatorul 1.4; durata
de viata tehnica a modulelor
depéaseste perioada de analiza

26.10.2026 (data intocmirii studiului)

| cursul BCE din 26.10.2026, data
ntocmirii studiului

Valoare uzuala pentru investitii
publice; identica cu rata de
actualizare economica

. Cota standard in v_ig_oare

PARAMETRI / ROL IN ANALIZA

SO - fara proiect
|

$1- p;;:uri la sol

| 52 - cladiri si carporturi

tensiune

Mentinerea alimentarii integrale din
retea si a instalatiilor existente; fara
productie fotovoltaica noua si fara
stocare

" 24 de parcuri de 460 kV\; pé

terenurile Municipiului, cu
invertoare de retea si unitati
integrate de stocare cuplate in
curent alternativ, racordate la medie

Instalatii pe 16 acoperisuri si parcari
ale Municipiului, racordate pe joasa
tensiune Tn instalatiile existente

Referinta pentru evaluarea
efectelor; nu indeplineste
obiectivele apelului si nu constituie
optiune de realizare

14.784 de module x 650 Wp; 9.609,6
kWp c.c.; 9.600 kW c.a.; stocare

| MWHh/an; investitie 70.668.733,69
lei fara TVA

| 4.780 kWp; stocare 9.560 kWh;
5.736.000 kWh/an; investitie
estimati 37.293.906,82 lei fara TVA

Cele dou3 scenarii se compara pe éceléasi ipoteze de tari_f, de operare si de evaluare. Tntrucat au puteri si productii
diferite, se compar3 indicatorii absoluti, indicatorii specifici (cost pe kW, cost pe MWh produs, cost pe tCO, evitata)
si gradul de acoperire a consumului documentat. Costul Scenariului 2 este estimat pe bazad de cost unitar

(subcapitolul 3.3.5).

12.000 kW / 25.056 kWh; 11.344,27 |




4.1.2 Ipotezele comune ale analizei

ELEMENT | VALOARE STATUT / SURSA
| Productie anual3, anul 1 11.344.266 kWh/an Simulare PVGIS - tabelul 3.4

C_on;ur; anual de re?erinté 11.512.986 kWh/an El -_tabelul 21 ‘
' Energie livrata si valoriﬁcat_a“w, anl;I 1 .1?82548_2 kWh/a_n . Simulare orara pe 8.760 de ore - |

tabelul 3.6 (productia, dup3
pierderile din stocare)

Degradarea modulelor fotovoltaice | 0,45%/an, compus Valoare uzuald pentru module
monocristaline cu garantie de
performant3 = 30 de ani

Pretul energiei active compensate, 0,8575 lei/kWh cu TVA Pretul energiei active din contractul

anul 1 de furnizare, 0,7087 lei/kWh fara
TVA (medie ponderat), plus TVA
nedeductibil3; fara tarifele de retea
si celelalte componente
reglementate ale facturii

Cresterea anuala a preturilor | 2%/an Ipoteza conservatoare, sul_) media

energiei istorica pe termen lung

Cost O&M, anul 1 | 384.000,00 lei/an Tabelul 3.21; aproximativ 0,5_% &in
investitia fara TVA

Cresterea anuala a costurilor O&M 2%/an Egala cu cresterea anuali a

preturilor energiei

Augmentare/inlocuire partiala é 4.878.720 lei in anul 12 Corelatd cu garantia energetici de
stocarii - | minimum 10 ani
Valoare reziduala la finalul perioadei | Olei Ipoteza conservatoare; insaati_a |

continud sa functioneze dupi anul
20, dar beneficiul nu este monetizat

Venituri din vanzarea energiei 0 lei Energia nu se vinde pe piata de
energie. Pana la 31.12.2030 energia
livratd se compenseaz3 cantitativ, iar
ulterior se regularizeaza financiar de
furnizor la pretul PZU; valoarea este
inclusd in beneficiile din exploatare

Energia livrata in retea se valorifica integra_l prin mecanismul prevazut peﬁtru prosumatori, deoarece la
amplasament se consuma numai energia pentru serviciile auxiliare. Beneficiul financiar se calculeazi pe energia
livrata si valorificata (10.823.482 kWh in anul 1, dupa pierderile din stocare), evaluat3 prudent la pretul energiei
active din contractul de furnizare, fara tarifele de retea si celelalte componente reglementate ale facturii: pana la
31.12.2030 prin compensare cantitativa, iar dupd aceastd datd la pretul PZU, prin regularizare financiar3.
Simultaneitatea orard dintre productie si consum, prezentata la subcapitolul 3.2.5, descrie functionarea sistemului si
nu se valorifica separat.

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice

Ambele scenarii sunt expuse hazardurilor climatice ale zonei: Scenariul 1 pe terenuri deschise, Scenariul 2 pe cladiri
si parcari, cu solicitari suglimeniare din vant pe acoperisuri si cu lucrari in cladiri aflate in exploatare.




4.2.1 Evaluarea riscurilor climatice - metodologie

\_

Evaluarea respectd cerintele Regulamentului delegat (UE) 2021/2139, Apendicele A la Anexa | (,Clasificarela
pericolelor legate de clima”), si acopera durata de viata preconizata a instalatiilor (peste 20 de ani). Au fost utilizate
proiectiile climatice din contributia Grupului de lucru | la cel de-al saselea raport de evaluare al IPCC (AR6, Climate
Change 2021) si evaluarea impacturilor din contributia Grupului de lucru I (Climate Change 2022). Analiza este
facutd pentru Scenariul 1, solutia recomandata. Pentru Scenariul 2 pericolele sunt aceleasi, iar diferentele sunt

aratate la subcapitolul 4.2.5.

Evaluarea parcurge dou3 etape, conform metodologiei impuse de Anexa 3 la Ghid:

. Etapa 1 - identificarea, pe baza taxonomiei complete din Apendicele A, a pericolelor climatice care pot
afecta performanta investitiei, cu evaluarea calitativa a probabilitatii si a intensitatii impactului;

° Etapa 2 - cuantificarea si determinarea pericolelor semnificative, pentru care sunt necesare solutii de

adaptare.
Scala de evaluare utilizata:

' Probabilit;tea prodl.;c_erii Pu|_1ctaj Intensitatea impactului Punctaj ‘
Inexistenta 0 N/A (probabilitate 0 '
| inexistent) |
"Redusé 1 Scazuti - in sfera uzurii 1 ‘
normale
Medie 2 Medie - impact usor 2 :
ridicat
Ridicats 3 Ridicat3 - disfunctionalitati | 3
majore
Irh.inenté - 4 Devastatoare - distrugerea h 4 : . |
echipamentelor |

Pragul de semﬁicatie: un pericol climatic este considerat semnificativ daci surﬁa'punctajelor (probabilitate +
intensitate) este de minimum 5 puncte. Pentru pericolele semnificative se prevad obligatoriu solutii de adaptare,

integrate in cerintele de proiectare si de achizitie.

4.2.2 Etapa 1 - Identificarea pericolelor climatice conform Apendicelui A

Tabelul 4.1 - Identificarea complet3 a pericolelor climatice

Observatii pentru
terenurile din municipiul
Pericol climatic Probabilitate '. Intensitate ! Arad
| A. Pericole legate de
temperatura - cronice
Schimbarea temperaturii Medie Medie Cresterea temperaturii
(aer, api dulce, apa de medii a aerului reduce
mare) randamentul modulelor
(coeficient de temperatura
de cel mult 0,35 %/°Cin
valoare absolut3) si
accelereazi imbatranirea
sistemelor de stocare.
Temperatura apei nu este
... | relevanta.
i Stresul termic ‘ Ridicata l Medie Campia de Vest are veri




Pericol climatic

Probabilitate

Intensitate

Observatii pentru
terenurile din municipiul
Arad

Variabilitatea temperaturii | Medie

Topirea permafrostului

é. Pericole legate de
temperatura - acute

Val de caidura

Val de frig / inghet

Incendiu de vegetatie

C. Pericole legate de vant
- cronice

Schimbarea regimului
vantului

Inexistenta

‘ Ridicata

Medie

- Medie

Scazuta

calde, cu temperaturi
maxime frecvent peste 35
°C; modulele montate la
sol, cu ventilare liber3 pe
spate, au temperaturi de
lucru mai mici decat pe
acoperis, dar randamentul
si durata de viata a
echipamentelor raman
afectate.

Ciclurile termice solicita
etansarile, conectorii si
structurile; efect
cumulativ, luat in calcul
prin alegerea materialelor.

N/A

' Ridicat3

Scazuta

Medie

Scézut%

Nu existd permafrost pe
amplasamente.

Valurile de caldur3
prelungite reduc
randamentul, impun
limitarea termica a
invertoarelor si solicita
| climatizarea unitatilor
integrate de stocare.
Pericol semnificativ.

Reduce usor productia;
inghetul poate afecta
drumurile interioare si
fundatiile superficiale. Far3
efect asupra sigurantei.

Terenurile sunt pasuni;
vegetatia uscata din timpul
verii poate propaga un
incendiu. Se trateaza prin
intretinerea vegetatiei,
benzi de protectie si acces
pentru interventie. |

Nu modifica semnificativ
solicitarile de proiectare
pentru structuri
dimensionate conform
reglementarilor in vigoare.
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| Ob;ervatii pentru
| terenurile din municipiul

Pericol climatic Probabilitate Intensitate Arad

D. Pericole legate de vant

- acute

Ciclon, uragan, taifun Inexistenta N/A Zona nu este expusa
acestor fenomene.

' Furtuna (inclusiv viscol, Ridicata Ridicata Pe durata de 20 de ani,

furtuni de praf si de nisip) aparitia mai multor furtuni

severe este foarte

Torn;dé Redusa

E.Eericole legate de apa -
cronice

Schimbarea regimuluisia | Medie
tipurilor de precipitatii
(ploaie, grindin3,
z3pada/gheata)

Precipitatii sau variabilitate | Redusa
hidrologica

Acidificarea oceanelor Inexistenta

Intruziunea salind Inexistenta
| —_—
Cresterea nivelului marii Inexistenta
Stresul hidric Inexistenta

F. Periéol_e legate de apa - -
acute

Seceta

probabil3. Structurile la sol
sunt solicitate la vant pe
fata si pe spatele
panourilor; ancorarea
pilonilor se dimensioneaza
prin calcul. Pericol
semnificativ.

Ridicata Frecventa redusa in vestul
tarii, dar impact potential
major asupra structurilor si '
modulelor.

Medie Cresterea frecventei
evenimentelor extreme
solicita scurgerea apelor
pe teren si drumurile
interioare.

| Scazuta _Instalatia nu de%de de

resurse de apa; consumul
se limiteaza la curatarea
ocazional3d a modulelor.

N/A = Nu are legétura cu
investitia.
N/A Amplasamente

continentale, fara corp de |
apa sarata in vecinatate.

N/A Amplasamente in Campia
de Vest, la peste 500 km
de litoral.

N/A Investitia nu are consum

tehnologic de apa.

i ]

|
P_oate creste depunerile de |
praf pe module, cu efect
asupra productiei; se

| trateaza prin planul de |



| Pericol climatic

|

| Probabilitate

| Intensitate

I Obse;v.a'tii pentru

terenurile din municipiul
Arad

| Precipiiatii ab_undente
{ploaie, grindin,
zdpada/gheata)

Inundatie (costiera,
fluviala, pluviala,
subteran3)

Ridicata

Redusa

Golirea brusca a lacurilor Inexistenta

glaciare

G. Pericole legate de masa

solid3 - cronice

Ridicats

. Medie

N/A

Eroziunea costiera Inexistenta N/A
Degradarea solului Redusa Scazuta
|
|
Eroziunea solului N/A
|
I Soliﬂuxitﬁ ] I;e)gst;\té N/A
I:I.Feri_cole legate de masa
solida - acute |
. Avalansa Inexistenta N/A
Alunecare de teren Inexistenta N/A

inspectie si curdtare.

Ploile torentiale pot
genera baltiri si eroziune
local3; grindina poate
fisura modulele; zipada
genereaza incarcari

| N .
suplimentare pe structuri.

Pericol semnificativ.

Riscul relevant este

inundatia pluviala locala si

nivelul ridicat al apei
freatice; posturile de

transformare si unitatile de

stocare se amplaseaza pe

fundatii ridicate.
incadrarea terenurilor in
hartile de hazard la

inundatii se stabileste prin

certificatul de urbanism.

Terenuri plane, fara lucrri

Nu este cazul.

Nu este cazul.

ocupa o suprafata foarte

.]?tructurile pe piloni bét_ut;_i |

micd; solul rAmane inierbat

sub panouri, iar la
dezafectare terenul se

readuce la starea initial3.

Terenurile sunt pasuni, nu
terenuri agricole cultivate:
O11n extravilan, de clasa a
Hl-a de calitate, 02 si 03 in

intravilan.

de terasament
semnificative; solul
ramane inierbat.

‘ Nu exista versanti sau

terenuri predispuse.

Zona de campie.

Amplasamente plane, fira

risc identificat.



Obse_r\_/atii pentru
terenurile din municipiul
Pericol climatic Probabilitate Intensitate Arad

Subsidenta Inexistenta N/A Nu se afla in zone cu
| exploatari subterane.

Trasnet si supratensiuni Medie Ridicata |[ Desi nu figureaza ca atare
atmosferice (analizat in taxonomia Apendicelui
suplimentar, in afara | A, trasnetul si
taxonomiei) | supratensiunile

atmosferice constituie un
pericol relevant pentru
instalatiile fotovoltaice.

Trasnetul si supratensiunﬁe atmosferice au fost evaluate separat, cu probabilitate medie si intensitate ridicata.

4.2.3 Etapa 2 - Cuantificarea si determinarea pericolelor semnificative

Tabelul 4.2 - Punctajul pericolelor climatice si determinarea semnificatiei

—= Punctaj &l — | i A
Pericol climatic | probabilitate Punctaj intensitate | Punctaj total Semnificativ (2 5)
Schimbarea |2 2 4 Nu
temperaturii ‘
Stresul termic |13 2 5 DA |
Variabilitatea | 2 1 3 Nu |
temperaturii '
Topirea 0 0 0 Nu
permafrostului
Val de céldura 3 3 6 DA
Val de frig / inghet 2 1 3 Nu
incendiu de 2 2 4 Nu
vegetatie |
Schimbarea 1 1 |2 Nu
regimului vantului
Ciclon, uragan, taifun | O 0 0 Nu
‘ Furtuna (mcIusw 3 3 6 DA
viscol)
Tornada 1 3 4 Nu
| Schimbarea |2 |2 4 Nu
regimului
precipitatiilor
Precipitatii sau 1 1 2 Nu
variabilitate
hidrologica |
. Acidificarea 0 0 0 _ |[ Nu
oceanelor |
Intruziunea salina 0 0 0] 'Nu
i Cresterea nivelului i 0] 0 | 0 Nu




] Pun;:ta_j

‘ Punctaj intensitate ‘ Punctaj total

Pericol climatic | probabilitate Semnificativ (2 5)
‘ marii ' ‘ ‘
— _ |
| Stresul hidric 0 0 0 Nu |
Seceta | 1 1 2 Nu ‘
Precipitatii 3 3 6 DA
abundente (ploaie,
grindin3, zapada) | _
| Inundatie pluviala 2 ‘ 3 Nu ‘
Golirea brusca a 0 0 ] 0] Nu i
lacurilor glaciare
Ero_ziunea costiers | 0 0 0 Nu :
Degradarea solului 1 1 2 Nu
Eroziunea solului 0 0 0 Nu ‘
' Solifluxiune 4] 0 0 | Nu o |
Avalansa 0 o] 0 'Nu ]
| Alunecare de teren | 0 0 0 ' Nu
1 — I S i ! } |
Subsident3 0 0 0 Nu ‘
Trasnet si 2 3 5 DA 1
supratensiuni
(analizat

suplimentar)

Din cele 28 de pericole_ain taxonomia Apendicélui A si pericolul analizat suplimentar, cinci sunt semnificative pentru'
investitie: stresul termic, valul de céldura, furtuna, precipitatiile abundente (inclusiv grindina si zipada) si trasnetul.
Celelaite au punctaj sub pragul de 5 si nu impun masuri suplimentare fata de proiectarea curent3.

4.2.4 Solutiile de adaptare pentru pericolele semnificative

Pentru fiecare pericol semnificativ au fost identificate si integrate in proiect solutii de adaptare, fizice si nefizice, care
reduc substantial riscul climatic fizic.

Tabelul 4.3 - Solutii de adaptare si risc rezidual

| . Solutii de adaptare
‘ Pericol semnificativ integrate in proiect Dovada la receptie Risc rezidual
Stresul termic si valul de ' Module cu coeficient de Fise tehnice cu domeniul | Scazut

caldurd
|

temperatura pentru

puterea maxima de cel
mult 0,35 %/°C in valoare
absoluta, montate pe
structuri deschise, cu
ventilare liber3; invertoare |
cu domeniu de functionare
de cel putin -25 ... +60 °C si
limitare termica declarat3,
montate la umbra
structurilor; unitati
integrate de stocare LFP cu

_ climatiza[e proprie, BMS

de temperatura, calcul
termic al unitatilor de
stocare, teste de alarma,
imagini termografice dupa
primul sezon cald




Pericol semnificativ

-':_Solutii de adaptare
integrate in proiect

‘ Dovada la receptie

Risc rezidual

I_=urtun5 si vﬁ;lt_puternic

! ;recipitatii abundente,
grindina si zapada

Incendiu de vegetatie

(pericol nesemnificativ;
| mésuri preventive

suplimentare)

pe niveluri, senzori
multipli, praguri de alarma
si oprire automata la

| temperatura critica

Calculul actiunii vantului
pentru amplasamentul
exact; structuri fixe
certificate, cu piloni batuti
dimensionati la smulgere
pe baza studiului
geotehnic si a incercarilor
de tractiune la fata locului;
sisteme de prindere a
modulelor certificate;
fundatii ale posturilor si
unitatilor de stocare
dimensionate la vant
Sistematizarea verticala a
terenului si scurgerea
apelor pluviale; drumuri
interioare din piatra
sparti, permeabile; posturi
si unitati de stocare pe
fundatii ridicate, cu grad
de protectie 13 adecvat;
module cu incercari
mecanice conform SR EN
IEC 61215 (grindina,
zapad3); indltimea marginii
inferioare a panourilor fata
de sol stabilita si in functie
de stratul de zapada

Intretinerea periodica a
vegetatiei sub panouri si
pe perimetru; benzi de

‘ protectie fara vegetatie in
jurul posturilor si al
unitatifor de stocare; acces
pentru autospecialele de:
interventie; detectarea
incendiului in unitatile de
stocare, cu alarma
transmisa la dispecerat

Trasnet si supratensiuni

| Analiz de risc conform SR
EN 62305; captatoare si
coborari pentru zonele cu
echipamente, dupa caz;
retea de legare la pamant

| comuna pentru structuri,

' posturi si unitati de

Calcul structural, raport de
incercari la smulgere,
procese-verbale de cuplu
de strangere, plan conform
executiei, procedura de
inspectie post-furtuna

Plan de sistematizare,
grade IP, certificate de
conformitate a modulelor,
calcul structural, plan de
inspectie dupa evenimente
meteorologice severe

Plan de intretinere a

vegetatiei, scenariu de
securitate la incendiu,
avizul sau punctul de
vedere al ISU, dupa caz

Buletine de masuratori ale
prizei de pamant si ale
continuitatii, schema de
coordonare a
descarcitoarelor, analiza
de risc

Scazut

Scazut-mediu

| Scazut

Scazut




L !
| ' Solutii de adaptare |
Pericol semnificativ | integrate in proiect Dovada la receptie | Risc rezidual

stocare, cu legaturi

| echipotentiale;
descarcatoare de
supratensiune tip 1+2 in
curent continuu si in
curent alternativ de joasa
tensiune, descarcatoare de
medie tensiune si protectii
la supratensiuni pe
circuitele de date,
coordonate energetic

§olutiile de adaptare sunt de naturd constructiva _si orgar_li_zatoricé ;I sunt localizate integral pe terenurile
beneficiarului. Ele nu afecteaza negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezilient3 la riscurile fizice legate de
clima ale altor persoane, ale naturii, ale altor active sau ale altor activita{i economice si sunt in concordanti cu
planurile si strategiile nationale, regionale si locale de adaptare la schimbaérile climatice.

Evaluarea a identificat cinci pericole climatice semnificative, iar pentru fiecare sunt previzute solutii de adaptare
integrate in cerintele de proiectare, in fisa de parametri tehnici minimi si in documentatia de achizitie. Niciun risc
climatic nu este incompatibil cu investitia, iar riscul rezidual global, dupd aplicarea masurilor, este scizut-mediu.
Daca pe termen scurt sau mediu apar modificari semnificative ale ipotezelor climatice utilizate, evaluarea solutiilor
de adaptare se reia si se aplica masurile fizice si nefizice suplimentare necesare.

4.2.5 Vulnerabilitati antropice si tehnologice

FACTOR | NIVEL | EFECT ' MASURA DECONTROL |
' Incident termic la unitatile | Probabilitate redusa, Afectarea unitatii si a celor | Tehnologie LFP, unitati
de stocare impact critic invecinate, oprirea integrate de exterior cu
parcului BMS pe niveluri, detectare

si stingere proprii, distante |
de separare, oprire de
urgenta, scenariu de
securitate la incendiu,

acces pentru interventie,
instruirea personalului

Vandalism si acces Mediu-ridicat (terenuri Avarii, furt, manipularea Imprejmuire, porti cu acces
neautorizat izolate) echipamentelor controlat, supraveghere

' video cu detectie, iluminat
de securitate, alarm3a
transmisa la dispecerat,
marcarea componentelor,
asigurarea bunurilor

Atac cibernetic sau Mediu # \ Comenzi eronate, | Misurile de securitate
pierderea comunicatiei i pierderea functiei de cibernetici din
mitare a exportului sau a | subcapitolul 3.2.12: acces
“monitorizarii la distanta protejat,
actualizari controlate,
functionare locala siguri la
pierderea comunicatiei |

Erori de exploatare Mediu Indisponibilitate, Instruirea personalului,
deteriorarea bateriei proceduri scrise in limba
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| MASURA DE CONTROL

FACTOR | NIVEL EFECT
|r ' : romana, blocarea prin
software a parametrilor
critici
Pulberi, polen si pasari Mediu Pierderi neuniforme de Monitorizarea raportului

fierbinti

productie si puncte

de performanta si curatare
numai cand pierderea |
masurata justifica
interventia

functional3 intre productie si stocare. Scenariul 2 disperseaza echipamentele pe 16 amplasamente, inclusiv parcari
accesibile publicului, cu expunere mai mare la vandalism si cu lucrari in cladiri aflate in exploatare. in ambele scenarii
se aplic3 obligatiile structurale, electrice si de securitate la incendiu specifice fiecarui amplasament.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.3.1 Necesarul de utilititi si eventualele relocari sau protejari

UTILITATE SITUATIE

SOLUTIE / ACTIUNE i

Nu exista instalatii electrice pe
terenuri

| Energie electrica

Necesare permanent pentru EMS si
monitorizare

Comunicatﬁ Ee c_Iate

Nu sunt necesare functionarii
sistemelor

| Ap3, canalizare, gaze naturale

- Nu sunt identificate retele pe

| terenuri; in vecinatate: drumul
expres Oradea-Arad si canalul de la
coltul de nord (O1), autostrada A1 si
DN682 (02, 03), calea feratd (02)

Relocéri de utilitati

Consumuri auxiliare

: Climatizarea unitatilor de stocare,
servicii interne ale posturilor, EMS,
comunicatii, supraveghere

4.3.2 Analiza consumului si verificarea pe amplasamente a utilizarii productiei

Tabelul 4.4 - Verificarea pe amplasamente a utilizarii simultane a productiei

| Racordare nous la reteaua de medie
tensiune pentru fiecare parc, prin
post de transformare propriu,
conform avizului tehnic de racordare

Conexiune securizata fixa sau
mobil3, cu functionare locala sigura
dac3 legatura externa se intrerupe

Nu se propun bransamente noi; se
protejeaza retelele existente
intersectate de trasee sau de
fundatii

Parcurile se amplaseaza in afara
zonelor de protectie; retelele
existente se identifica prin ridicarea
topografica si prin avizele

| detinatorilor

Estimate la aproximativ 1,0% din
productie si incluse Tn bilanful
energetic; se alimenteaza prin
contorul fiecarui parc

Energie ! rdmas la
| R_ac pe utilizata | Grad de locurile
Amplasame amplasame | simultan | Valorificare | acoperire a | compensate
nt C_an [kwh] | P_an[kWh] |nt | [kWh] a productiei _ consumului | [kwh] |
01-CF | 6.889.023 i 7.105.023 1,031 4.820.607 95,3% 70,0% 2.068.417 l

364237 | | |
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- Import_
‘ Energie ramas la
‘ R_ac pe utilizata Grad de locurile

Amplasame amplasame ‘ simultan Valorificare | acoperire a | compensate
nt C_an [kwWh] | P_an [kWh] | nt . [kwh] | aproductiei | consumului | [kWh]

' 02-CF ‘ 2.296.341 | 2.353.460 | 1,025 1.594.857 | 95,3% ' 69,5% | 701.484
307560

i : t ! — | — !

|03 -CF 1.377.805 1.412.115 1,025 956.930 95,3% 69,5% [ 420.875
364405 I

. 04 - 949.817 473.668 0,499 436.900 98,1% i 46,0% 512.917
Parteneri

TOTAL 11.512.986 | 11.344.266 | 0,985 17.809.293 | 95,4% 67,8% 3.703.693
PROIECT :

Potrivit Ghidului, indicatorul AC.3 se calculeazi la nivelul locurilor de consum declarate in proiect, deci consolidat:
R_ac = 0,985 < 1,10. Raportul pe amplasamente depinde de modul de alocare a consumului; pentru amplasamentele
Municipiului, raportul este de 1,025-1,031, iar pentru ansamblul celor 23 de parcuri este de 1,029.

Analiza pe amplasamente arata ca ponderea productiei utilizate simultan, direct sau prin stocare, este de 67,8% la
fiecare dintre amplasamentele 01, 02 si O3 si de 92,2% la O4. Restul productiei, intre 5,9% la 04 si 27,5% la 03, se
injecteaza si se compenseazd cantitativ. Ponderea mica a energiei injectate la parcul partenerilor se explic3 prin
raportul subunitar dintre productia acestuia si consumul partenerilor.

Toate parcurile functioneaza dupa aceeasi regula de operare. Productia se livreaza citre locurile compensate dup3
curba-tinta, excedentul incarca unitatile de stocare exclusiv din productia proprie, iar stocarea se descarc3 seara si
noaptea. Dupa atingerea limitei superioare de incarcare, surplusul se injecteazi si se compenseaza cantitativ, iar
EMS limiteaza puterea activa la valoarea aprobata prin avizul tehnic de racordare. Parcurile nu transfer3 fizic energie
intre ele.

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

4.4.1 Impactul social si cultural; egalitatea de sanse

Investitia reduce expunerea bugetului local la variatia costului energiei, fard restrangerea serviciilor publice.
Valoarea energiei valorificate, estimata la aproximativ 9.281.428 lei in primul an de operare, reprezint3 resurse care
raman disponibile pentru serviciile publice: iluminat public, cladiri administrative si sedii, Politia Local3, séli si baze
sportive, parcuri si piete, fantani arteziene, semaforizare, statii de pompare, stadionul ,Francisc von Neuman” si
bazinul de not de pe str. Popa Eugen nr. 28.

Proiectarea, achizitia, executia si operarea respecta principiile egalitatii de tratament si nediscriminarii si regulile de
securitate si sindtate in munca. Lucrdrile se executa pe terenuri libere, imprejmuite, fara afectarea circulatiei publice
si a vecinatatilor. Personalul si contractantii se selecteaza pe criterii exclusiv profesionale, proportionale cu obiectul
contractelor.

Investitia are si o valoare demonstrativa: energia pentru iluminatul public si cladirile Municipiului va fi acoperit3 in
cea mai mare parte din productia parcurilor proprii, iar cea a institutiilor partenere, in proportie de circa jumitate.

4.4.2 Forta de munca in faza de realizare si in faza de operare

FAZA | SPECIALITATI/ROLURI | CARACTER ESTIMARE |
I Proiectare si avizare i Topografie, geotehnica, Temporar Aproximativ 8-10 ‘
' instalatii electrice de joasa specialisti, cu implicare

si medie tensiune, | partiala pe durata a 5-6

structuri, mediu, securitate luni



SPECIALITATI / ROLURI

CARACTER
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| ESTIMARE

I~ N -
Executie si punere in
functiune

Operare 5} mentenanta

Conducere de santier,

la incendiu, verificatori
atestati

electricieni autorizati,

inclusiv pentru medie
tensiune, montatori de
structuri si module,
operatori de utilaje pentru

baterea pilonilor,
specialisti in sisteme de
| stocare si automatizari,
responsabil SSM/PSI

Dispeceratul beneficiarului
si servicii specializate
contractate pentru
monitorizare, mentenant3,
paza si interventii

Temporar

Recurent

Echipe de 25-40 de ‘{
persoane, cu varf de
activitate in lunile M13-
M22

Nu se creeaza posturi
permanente noi; efortul |
intern estimat este de circa
0,5 norme intregi

Investitia nu determina reduceri de personal si nu modifici organigrama beneficiarului.

4.4.3 Impactul asupra mediului, biodiversitatii si contextului construit

| FACTOR

CARACTERUL IMPACTULUI

MASURA / REZULTAT

Clima

Sol si utilizarea terenului

Biodiversitate

Deseuri

Pozitiv, semnificativ

' Mgerat, reversibil

I;pact negI}jabiI

rEontroIabiI

| Neglijabil

Reducere estimata de 6.676,10
tCO,/an; 133.522,01 tCO, pe
perioada de referintd

Parcurile ocup3 circa 15,4 ha de
pasune, din care circa 11,1 hain
extravilan (CF 364237, clasa a lll-a de
calitate) si 4,2 ha in intravilan;
structurile pe piloni batuti nu
impermeabilizeaz solul, iar sub
panouri solul rimane nierbat; la
dezafectare terenul se readuce la
starea initiald (subcapitolul 1.3 al
devizului)

Pasuni in extravilan (01) si n
intravilan (02, 03), in afara ariilor ‘
naturale protejate; intretinerea |
vegetatiei prin cosire, fara erbicide;
Tmprejmuiri permeabile pentru
fauna mica

Colectare separata, trasabilitate,
predare citre operatori autorizati;
| minimum 70% in greutate din
deseurile nepericuloase de
constructii valorificate material

Fara captiri sau evacuari
tehnologice; apa se foloseste limitat,
la curatarea modulelor, fara
detergenti poluanti




CARACTERUL IMPACTULUI ' MASURA / REZULTAT

FACTOR

' Aer si zgomot Temporar, local | Masuri de santier pentru praf si

‘ zgomot; invertoarele,
transformatoarele si climatizarea
unitatilor de stocare se amplaseaz3 ‘

|in interiorul loturilor, la distants de
limitele de proprietate, astfel incat
nivelurile de zgomot s3 rdmana
admisibile

Peisaj Moderat Dispunere ordonata, imprejmuiri cu
aspect neutru, perdele vegetale spre
zonele locuite, unde este cazul

4.4.4 Respectarea principiului DNSH - ,a nu prejudicia in mod semnificativ”

Analiza a fost realizatd in conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia, completat cu
Regulamentul delegat (UE) 2021/2139, pentru ntregul ciclu de viat3 al investitiei: proiectare, executie, operare si
scoatere din uz.

Partea 1 - Filtrarea obiectivelor de mediu

‘ Obiectiv de mediu ‘ Necesitd evaluare d_e_ﬁmd Justificare

DA Se justifica contributia la reducerea
emisiilor de GES

Atenuarea schimbaérilor climatice

' Adaptarea la s_chin;bérile climatice DA Se jIJstiﬁcé evaluarea riscurilor :
climatice si solutiile de adaptare
Utilizarea durabila si protejarea | NU ’ Nu se aplica, conform prevederilor |
resurselor de apa si a celor marine | Regulamentului delegat (UE)
‘ 2021/2139
Fanzitia catre o economie circulard | DA Se justifica gestionarea deséurilor si

reutilizarea/reciclarea la sfarsitul
ciclului de viata

Prevenirea si controlul poluérii 'NU Nu se aplica, conform prevederilor
Regulamentului delegat (UE)

2021/2139

Se justifica demararea procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului

| P_rotectia si refacerea bibdivefsitgtii i bA
{ si a ecosistemelor

i’artea 2 - Evaluarea de fond

a)} Atenuarea schimbdrilor climatice. Investitia produce energie electric din sursi solard, care substituie energie
preluata din Sistemul Energetic National. Nu se utilizeazd combustibili fosili in operare si nu se genereazi emisii
directe. Reducerea anuala estimata a emisiilor este de 6.676,10 tCO,, calculatd ca produs intre productia anual3
(11.344,27 MWHh) si factorul de emisie impus de Ghid (0,5885 tCO,/MWh). Emisiile incorporate in fabricarea
echipamentelor sunt compensate de emisiile evitate in circa 2-3 ani de operare. Productia se monitorizeazi
continuu $i se raporteaza anual. Masura nu genereaza emisii semnificative de GES si contribuie substantial la
atenuarea schimbarilor climatice.

b) Adaptarea la schimbérile climatice. Evaluarea riscurilor climatice si a vulnerabilititii (subcapitolele 4.2.1-4.2.4) s-a
facut pe baza clasificarii din Apendicele A la Anexa | la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139, pentru durata de viat3
preconizata a instalatiilor. Evaluarea a parcurs cele doua etape metodologice impuse: identificarea pericolelor pe
baza taxonomiei complete din Apendicele A {28 de pericole, plus un pericol analizat suplimentar) si cuantificarea lor



prin punctajul total probabilitate + intensitate, cu prag de semnificatie de 5 puncte. Au rezultat cinci pericoIeU !
climatice semnificative: stresul termic, valul de cildur3, furtuna, precipitatiile abundente (inclusiv grindina si zapada)
si trasnetul. Pentru fiecare sunt previzute solutii fizice si nefizice de adaptare, integrate in cerintele de proiectare, in
fisa de parametri tehnici minimi si in documentatia de achizitie. Solutiile de adaptare nu afecteaza negativ eforturile
de adaptare sau nivelul de rezilienta ale altor persoane, ale naturii, ale altor active ori activitati economice. Masura
nu duce la cresterea efectului negativ al climatului actual i viitor asupra investitiei, asupra persoanelor, naturii sau

activelor.

¢) Tranzitia citre o economie circulara.

i Etapa

Masurile aplicate pe ciclul de viata:

Masuri DbTSI-_I

‘-6ovad5 - ‘

Proiectare si achizitie

Se evalueaza disponibilitatea si se
achizitioneazi echipamente si
componente cu durabilitate si
reciclabilitate ridicate, demontabile
si pregatibile pentru reciclare;
garantii extinse; disponibilitatea
pieselor de schimb minimum 10 ani;

‘ documentatie pentru reparatie si

Executie

Operare

' Sfarsit de viat

niocuire; interzicerea substantelor
neconforme; ambalaje reduse si
reciclabile

Colectare separata la sursa pe fractii

(metal, cablu, carton, plastic, sticla,
lemn, DEEE, deseuri periculoase);
containere etichetate, zona
impermeabila si acoperita; registru
de transfer; minimum 70% in
greutate din deseurile
nepeticuloase de constructii si
demolari pregatite pentru
reutilizare, reciclare sau valorificare
material3, conform art. 11 din
Directiva 2008/98/CE si Protocolului
UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari; instruirea
personalului constructorului

-: Mentenanta pre\}éntivé pentru

prelungirea duratei de viata;
inlocuire modular3; trasabilitatea
pieselor si a modulelor de baterie

Modulele fotovoltaice,
convertoarele, echipamentele
electrice si bateriile se predau
exclusiv operatorilor autorizati si

[ prin scheme de raspundere extinsa a

producatorului, conform Directivei
2012/19/UE si OUG nr. 5/2015, iar
bateriile, conform Regulamentului
{UE) 2023/1542 privind bateriile si
deseurile de baterii; furnizorul ofera

optiune de preluare la sfarsitul vietii

| Fisa parametrilor tehnici minimi (AN- '
05) si documentatiile de achizitie

Plan de gestionare a deseurilor,
bonuri de cantar, contracte cu
operatori autorizati, rapoarte de
santier

Registru O&M si contracte de service .

‘ Contracte, angajamente de pre_luare,
documente de trasabilitate |
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Misura nu duce la o crestere semnificativdi a generarii, incinerarii sau eliminirii deseurilor, nu determin3
ineficiente semnificative in utilizarea resurselor naturale si nu cauzeazi prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului in ceea ce priveste economia circulara.

d) Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. Pentru proiect se demareazi procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, conform Legii nr. 292/2018, iar actul final de reglementare se prezinti potrivit etapelor
prevazute de Ghid. Investifia se realizeaza pe terenuri libere ale Municipiului Arad, cu categoria de folosintd pasune:
CF 364237 in extravilan, CF 307560 si CF 364405 in intravilan. Investitia nu afecteaza: (a) terenuri arabile sau terenuri
cultivate cu nivel moderat pana la ridicat al fertilitatii solului si al biodiversitatii subterane, respectiv terenuri
fncadrate in clasele de calitate | si Il (terenul extravilan CF 364237 este incadrat in clasa a lll-a pentru pasune prin
studiul pedologic si agrochimic OSPA Arad nr. 816/31.07.2023, iar celelalte doua terenuri sunt pasuni in intravilan);
(b) terenuri cu valoare ridicatd a biodiversitatii sau care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie; (c)
terenuri forestiere sau alte terenuri impadurite. Tnaintea lucrarilor se verificd prezenta speciilor protejate care
cuibaresc pe sol; daca se identifica, lucrrile se reprogrameaza n afara perioadei de cuibarit. Sub panouri se mentine
vegetatia ierboasa, intretinuta prin cosire. Masura nu afecteaza semnificativ biodiversitatea si ecosistemele.

Obligatiile DNSH se introduc in tema de proiectare, in caietul de sarcini, in contractele de furnizare si executie, in
planul de gestionare a deseurilor, in procesele-verbale de receptie si in raportarile anuale. Procedurile de achizitie
pentru fazele de proiectare includ obligatia proiectantului de a trata si de a asigura conformitatea investitiei cu
principiul DNSH, iar procedurile pentru furnizarea echipamentelor si executia lucrarilor includ obligatia

contractantului de a respecta masurile

stabilite in fazele de proiectare.

Declaratia privind respectarea principiului DNSH si autoevaluarea completata, conform modelului din Anexa 3 la
Ghid, constituie Anexa AN-09 si se depun semnate de reprezentantul legal al beneficiarului.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea investitiei

Cererea de investitie este determinata de consumul anual de referinta si de obligatia de a destina intreaga productie
finantata autoconsumului. Nu sunt considerati consumatori noi, pompe de caldura sau cresteri ipotetice ale sarcinii.

| BUN/ SERVICIU

} NECESAR

JUSTIFICAREA DIMENSIONARI

| Module fotovoltaice

Invertoare de retea

Unitati integrate de stocare

14.784 buc. x 650 Wp = 9.609,6 kWp

96 de unitati, 9.600 kW c.a. total

| 96 de unititi, total 12.000 kW /
25.056 kWh

i EMS, contorizare si comunicatii

- Structuri de montaj

|
P
Servicii

Cate un controler pe parc, cu
platforma comuni de monitorizare

Structuri fixe la sol pe piloni, pe cele
trei terenuri

| Posturi de transformare 0,4/20 kV,
tablouri, cabluri de joasa si medie
tensiune, protectii, Tmpamantare,
protectie la trasnet

Proiectare, verificare, avize,

Putere n c.c. necesara pentru a
obtine 9.600 kW c.a. la un raport
c.c./c.a. de 1,00 si o productie de
11.344,27 MWh/an

Put_er;a eligibila I.1; cate patru

. invertoare pe parc

' Conditiile AC.4 (R_P = 1,00) si AC.5 (2 |
h x P_PV), cu durata optim3
justificata la subcapitolul 3.2.3

Curba-{inta de livrare, limitarea
injectiei, blocarea incarcarii din |
retea, alarme, istoric, securitate
cibernetica

Suprafete de teren suﬁcie_nte,
verificate la subcapitolul 3.1.5

Racordarea fiecarui parc la reteaua
de medie tensiune si indeplinirea
cerintelor de siguranta

Oblig;t,ii legale si ;ri;t,e ale Ghidului

|



'BUN / SERVICIU

| NECESAR

_JUSTIFICAR_IEA_DIRAENSIONI\_NI v

 dirigentie

4.5.1 Comparatia functionala a scenariilor

CRITERIU

S1 - PARCURI LA SOL

S2 CLADIRI SI CARPORTURl

: Productie anual

Acoperirea consumului documentat
(R_ac)

l Pr:)ductie specifica

Eonti nuitaié .I:;defect

Contro_lul puterii active

=

‘ Provenienta energiei stocate

| Lucriri in cladiri si parcariin
exploatare

Amplasamente si complexitate

Cost total fara TVA

| 11.344.266 kWh/an
10,985 '

1.181_kV\_/h/kWp, oriéntare sud,

inclinare 15°

_Patru invertoare si patru uni_téti de

stocare pe parc; un defect afecteaza
un sfert dintr-un parc

Con_traer de parc, cu limitare la 400
kW

10,498

5.736.000 kWh/an

| 1.200 kWh/kWp, orienféri si inclinari .

impuse

b;pinde de cdnﬁguratia fiecarui

amplasament

Controler pe fiecare amplasament

Tncircare numai din PV, blocat prin

EMS $| verificatd prin masurare

Nu

Trei terenuri, 24 de parcuri identice

70.668.733,69 lei

Contrlbutle proprle necesara, cu TVA

29.571.451,12 lei

4.5.2 Analiza variantelor privind numarul de parcuri

Parcurile sunt identice, iar puterea fiecaruia este limitata la 400 kW; variantele de dimensionare difera nu

' 37.293.906,82 lei
17.271.710,04 lei

La fel

Da, cu expertize structurale

T6 amplasamente diferite

numarul de parcuri ale Municipiului. Au fost comparate trei variante, cu acelasi parc pentru parteneri (tabelul 4.5).

Tabelul 4.5 - Variantele privind numarul de parcuri

! ‘ Raport
i Parcuri productie /
{Municipiu + | Productie R_acal consum -
Varianta | parteneri) Putere [kWc.a.] | [kwh/an] proiectului | Municipiu
A 22+1 9.200 ' 10.870.598 0,944 0,984 |
B-adoptati | 23+1 9.600 11.344.266 [ 0,985 1029 |
c 24+1 10.000 | 11.817.934 1,026 | 1,074

Varianta adoptata cu 23 de parcuri pentru Municipiu si un parc pentru parteneri, este cea mai mare conﬁguratle  |a
care productia anuali a proiectului ramane sub consumul anual documentat {R_ac = 0,985), cu 0 marja de 10,42% pe
consum fat3 de pragul de 1,10. Varianta A ar reduce ajutorul public cu 360.000 EUR fard TVA. Varianta C ar respecta
pragul (R_ac = 1,026) si ar creste ajutorul cu 360.000 EUR fara TVA, dar productia ar depasi consumul documentat,
iar costul parcului suplimentar ar depasi ajutorul aferent.

Se adopta varianta B, din urmatoarele motive:

1.  este configuratia cu cea mai mare productie la care productia anuala a proiectului rdmane sub consumul
anual documentat (R_ac = 0,985 < 1), astfel incat intreaga energie produsa se raporteaza la consumul

locurilor declarate;
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2. ajutorul public este determinat de plafonul de 900.000 EUR/MW: 8.640.000,00 EUR fara TVA in varianta B,
fata de 8.280.000 EUR in varianta A si 9.000.000 EUR in varianta C; toate variantele se incadreazi in plafonul
de 10 milioane EUR pe beneficiar;

3. toate conditiile Ghidului sunt indeplinite n varianta B, atat consolidat, cat si pe fiecare parc in privinta AC.4
si AC.5;

4.  varianta C ar respecta pragul de 1,10, dar productia ar depasi consumul documentat, marja pe consum s-ar
reduce la circa 6,7%, iar costul parcului suplimentar (circa 2,1 milioane lei fard TVA) ar depisi ajutorul
aferent (360.000 EUR, circa 1,93 milioane lei), cu cresterea contributiei proprii;

5.  indicatorul AC.3 se verifica, potrivit Ghidului, la nivelul locurilor de consum declarate in proiect; varianta B il
respectd cu o marja de 10,42% pe consum.

4.6 Analiza financiara

4.6.1 Cadrul, formulele si variabilele de intrare

Analiza financiara determina fluxul incremental generat de investitie, ca diferenta intre scenariul cu proiect si
scenariul de referinta fara proiect. Beneficiul anual este valoarea energiei livrate si compensate la locurile de consum
deservite, pana la 31.12.2030, respectiv valoarea regularizata financiar la pretul PZU, dupa aceast3 data, diminuat3
cu costurile de operare si mentenanta si cu cheltuielile de inlocuire. Ajutorul public nerambursabil este surs3 de
finantare, nu venit operational, si nu se include in fluxul de beneficii.

Formulele utilizate:

Fluxul net anual: F_t = E_t x p_t - OM_t - [_t unde: E_t = energia livratd si valorificatd in anul t = E; x (1 -
d)~(t-1); p_t = pretul de valorificare in anul t: pretul energiei active compensate, p_c x {1 + e)*(t-1), pe durata
compensdrii cantitative, apoi pretul PZU, p_PZU x {1 + e)*(t-1); OM_t = costul de operare si mentenantd in anul t
= OM, x (1 + g)*t-1); |_t = cheltuieli de inlocuire in anul t

Valoarea actualizaté netd financiard: VANF=SF_t/ (1+r) "t -1,
Rata interna de rentabilitate financiard: RIRF = r pentru care VANF = 0
Raportul beneficiu/cost: RBC = VAN(incasdiri) / VAN(cheltuieli)

Termenul de recuperare: anul in care fluxul cumulat neactualizat devine pozitiv

Tabelul 4.6 - Variabilele de intrare ale analizei financiare

| Variabila | Simbol | valoare ‘ Surs3 ‘
Investitia totala, cu TVA lo 85.474.264,24 lei ‘ Devizul general - '
. subcapitolul 3.3.2
! Energia livrata si E, 10.823.482 kWh Simularea orar3 - tabelul
valorificata in anul 1 3.6
Pretul energiei active | p_c 0,8575 lei/kWh Pretul energiei active din
compensate in anul 1, cu contract, 0,7087 lei/kWh
TVA fara TVA (medie ‘
ponderata), plus TVA ‘
nedeductibil3; fara tarife
| NS de retea
[ = B “i\},, .5.‘. | - —
Cresterea anuala a ‘ e j}/\aOO | 2%/an Ipoteza conservatoare
o PR o(‘ |
preturl_lor energiei | A _(Dlll‘\‘\) 9 V_ | . o |
‘ Mecanismul de valorificare | - | Compensare cantitativa, Art. 73" din Legea nr. ‘

‘ apoi regularizare financiara | 123/2012, modificat3 prin

|
| Legea nr. 160/2026

; | - | — S—
' Durata compensarii - ‘ 2 ani {pand la 31.12.2030) | Art. 73" alin. (9) din Legea
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Variabila ' simbol | Valoare | Sursa

cantitative ‘ nr. 123/2012

Pretul de valorificare dupd | p_PZU 0,55 lei/kwh Pret mediu ponderat PZU,
2030 ' ipoteza prudent3, fara TVA
Degradarea productiei d 0,45%/an Caracteristica a modulelor
L = | S - ) 11— — | I

Costul O&M in anul 1 oM, 384.000,00 lei | Tabelul 3.21

Cresterea anuald a g 2%/an [ Ipoteza

costurilor O&M '

Augmentarea stocérii, anul 112 4.878.720 lei Corelata cu garantia

12 . energeticd

Rata de actualizare r 5% Practic3 standard pentru

_ investitii publice
Perioaaa de analiza 20 de ani de operare

Corelati cu indicatorul L4

Degradarea anuald compusi a modulelor fotovoltaice (0,45%/an)

100 -

95 -

Productie relativa [%]

garantie de productie uzuata: 2 80% l1a 25 de ani

o a0 v e S o o O - -

751

Figura 16 - Degradarea anuald compusda a productiei modulelor fotovoltaice pe perioada de referintd

-

4.6.2 Fluxul financiar pe perioada de referinta

T
8
Anul

1 I

10 12
de operare

Tabelul 4.7 - Fluxul financiar al proiectului pe 20 de ani [lei]

anul 20: 91,4%

14

I

16

T > - T o o 0 0 4 S e S O b MO SR PR e G O W T A T 4 G e WD

I

18

. Energie : Pret de |
valorificata valorificare | Venitanual | Inlocuire Flux actualizat | Flux cumulat
An [kwWh] | [lei/kwh] | total | Cost O&M stocare Flux net (5%) | neactualizat
0 = - : I : -85.474.264 | -B5.474.264 | ~B5.474.264
1 10.823.482 _0,8575 ‘ 9.281.4_28” | 384.000_ - . 8.8;7.4;8 . 8.473.7;1 -76.576.%
2 | 10774776 | 08747 ['9.420455 | 391680 | - | 9.032775 8192993 | -67.544.061
|3 10726290 | 05722 6137798 | 399.514 - 5738284 | 4956945 | -61.805.777
I 4 .70.678.022_ 0,5837_ ‘ 6.232.3? ‘ 407.504 F o 5.824.877 4,792.141 -55.980.900
5 10629970 | 05953 | 6328422 | 415654 |- 5912768 4.632.809 -50.068.132
6 10.?2.136 .0,6072 | _6:425.943— 423.967_ ’ = 6.001.976 ‘ 4.478.767 -44.066.156
. ; :_10.534.51_6 . 0,6194— &.52_4_.967 ‘ 452.446 _ .| : } 6._092.520 _-E9.841 . -37.973.636
i 8 10487.111 | 0,6318 6.625.517 _ 441,095 o ' 6.184.421 4.185.860 -31.789.215
|9 10.439.919 0,6444 6.727.616 449.917 | = | 6.277.699 4.046.660 -25.511.516
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Energie Pret de | |
valorificatd valorificare Venit anual Tnlocuire Flux actualizat | Flux cumulat
An [kwh] [tei/kWh] | total | Cost O&M stocare Flux net {5%) neactualizat |
0 10392939 | 06573 | 6831288 | 458.916 = | 6.372373 ‘ 3912084 | -19139.143 I
11 10346171 | 0,6704 | 6.936.558 468.094 - 6.468.465 3.781.977 -12.670.679
12 | 10299.613 | 0,6839 | 7.043.451 477.456 4.878.720 1687275 | 939.538 ’ -10.983.404
13 | 10253265 | 06975 | 7.151.9% 487.005 - 6.664.986 | 3534584 | -4.318.418 |
14 10207125 | 0,7115 | 7.262.203 496.745 - 6.765.458 3417016 | 2.447.040
15 10161193 | 0,7257 7.374.113 506.680 [- O e [T
"6 | 10115468 | 07402 7487748 | 516.813 [ - | 6.970.935 | 3193466 | 16285.408 |
17 10.069.948 | 0,7550 7.603.134 | 527.150 [- 7.075.985 | 3.087.229 23.361.392 ‘
18 10024633 | 07701 | 7.720.299 537.693 - 7.182.606 2984521 | 30.543.998 ‘
19 9.979.522 07855 7839.268 | 548447 | - 7.290.822 2.885.226 37834820 |
20 | 9934615 | 08012 | 7.960.072 559.415 | - 7.400.656 2789229 | 45.235.476 |
TOTAL | 207.460712 | - 144918651 | 9330190 | 4.878.720 130709741 |- | 45235476

Fluxul financiar net si fluxul cumulat pe perioada de referinta de 20 de ani

BN Fluxnetanual == Flux cumulat neactualizat recuperarea investitiei: 13,64 ani |' 80 000 000
12 000 000 -
- 60 000 000
augrmentare stocare {4 878 720 laf)
10000 000+ - 40 000 000
3 L 20000000 &
E 8 000 000 g
§ -0 g
2 4000000 - 2
% - ~20 000 000 3
— [T
4000000 - -40 000 000
2 000 000 4 B ‘60 000 000
- -80 000 000
0-
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anul de operare
Figura 17 - Fluxul financiar net si fluxul cumulat pe perioada de referinta de 20 de ani
4.6.3 Indicatorii de performanta financiara
Tabelul 4.8 - Indicatorii financiari ai proiectului
Indicator Simbol | Valoare | Interpretare |
Valoarea actualizatd netd | VANF -3.556.285 lei Negativa - veniturile nu
| financiara acopera integral costul
investitiei
Rata interna de RIRF 4,49% Sub rata de actualizare de
rentabilitate financiard 5%
Valoarea actualizat3 a VANF incasari 90.266.147 lei -

incasarilor (economii)

Valoarea actualizat3 a
cheltuielilor

VANF cheltuieli

| 93.822.432 lei

"gportul beneficiu/cost

Termen de recuperare
simplu

0,962
13,64 ani

[ T -
Include investitia, O&M si
nlocuirile

Subunitar

Din anul 14 fluxul cumulat
devine pozitiv
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i Indicator .Embol V;Ioare ‘ Interpretare |
Castig mediu anual - 6.535.487 lei/an Media fluxurilor nete pe 20 '
| de ani
‘ Cost nivelat al energiei ‘ LCOE 0,721 lei/kWh Sub pretul energiei active
valorificate compensate (0,8575
lei/kWh), peste pretul PZU
de referinta (0,55 lei/kWh)
‘ Cost nivelat raportat la ‘ LCOE brut 0,688 lei/kWh Indicator de eficienta a
energia produsa capitalului investit |

VANF negahﬁ (—336.285 WRIRF de 4,493/;, ‘'sub rata de actualizare de Si,gi raportul beneficiu/cost de 0,962
arati c3 valoarea energiei valorificate nu acopera integral costul investitiei, astfel incat proiectul nu poate fi
realizat numai din resursele beneficiarului, iar finantarea nerambursabila este necesari. Costul nivelat al energiei
valorificate (0,721 lei/kWh) este mai mic decat pretul energiei active compensate, dar mai mare decat pretul PZU
la care se regularizeaza energia dupa 31.12.2030.

4.6.4 Perspectiva beneficiarului si sustenabilitatea financiara

Contributia proprie a UAT Municipiul Arad este de 29.571.451,12 lei cu TVA si cuprinde cheltuielile care depasesc
plafonul de ajutor, celelalte cheltuieli neeligibile si TVA aferent3. Restul de 55.902.813,12 lei se acopera din ajutorul
public nerambursabil.

Indicator, din perspecﬁva beneﬁciarulu_i . \Bloare |
Contributie proprie 29.571.451,12 lei i
Flux netin anul 1 : 8.897.428 lei

._Termen de recu;erare a contributi;i proprii 4,01 ani (aproximativ 48 ge funi)

52.346.528 lei

VANF din pers_pectivggeneﬁciarului (Vm/K)

RIRF dinp—erspechza beneficiarului (ﬁRF/K) 53,29%
Fluxul net anual este ;Etiv in fiecare an al perioadei de analizi, inclusiv in anul 12, cand se face aﬁg dryta
sistemului de stocare (flux net 1.687.275 lei). Valoarea energiei valorificate depaseste in fiecare an de cel putin 14 ori
costurile de operare si mentenanta.

Costurile de operare si mentenant3 (384.000 lei in primul an, indexate cu 2%/an) si augmentarea stocarii din anul 12
(4.878.720 lei) se acoperé din valoarea energiei valorificate de proiect.

in perioada de implementare, beneficiarul poate accesa prefinantarea, de pani la 30% din ajutorul public
nerambursabil firid TVA, adici 13.860.201,60 lei, ceea ce reduce necesarul temporar de resurse proprii. Restul se
recupereaza prin cel mult 5 cereri de plata si de rambursare, potrivit graficului de esalonare a platilor.

4.7 Analiza economic3 si analiza cost-eficacitate

Beneficiile economice urmarite sunt: energia electrica din sursa regenerabila utilizat3 local, reducerea emisiilor de
gaze cu efect de ser3 si diminuarea expunerii bugetului public la variatia pretului energiei.

Nu se monetizeazi externalitatile in absenta unor valori unitare aprobate la nivel national pentru acest tip de
investitie; se prezinta indicatorii fizici si rapoartele de cost-eficacitate direct calculabile.

Tabelul 4.9 - Indicatori de cost-eficacitate

PERIOADA DE REFERINTA ‘ ;
| EFECT / INDICATOR i ANUAL | (20 de ani) OBSERVATIE |
I Energie regenerabild i 11.344,27 MWh/an | 226.885,32 MWh Scenariul 2 produce 51% |

produsa ‘ din aceasta energie



PERIOADA DE REFERINTA

| OBSERVATIE '

EFECT / INDICATOR | ANUAL {20 de ani)

| Energie regenerabila 10.823,48 MWh/an 207.460,71 MWh (cu Energia livrat3 in retea si
efectiv valorificata degradare) compensata sau

| regularizata financiar
Emisii de CO, evitate 6.676,10 tCO,/an 133.522,01 tCO, ' FE = 0,5885 tCO,/MWh,
_ conform Ghidului

Energie utilizata simultan | 7.809.293 kWh/an 149.685.792 kWh " Reducerea importului din
la locurile compensate SEN

| Cost total al investitiei / N 7.361,33 lei/kwW 70.668.733,69 / 9.600

' kW c.a. instalat

' Ajutor public / KW c.a. - 4.812,57 lei/kW Echivalent 900.000
instalat EUR/MW

Cost tt_ital / MWh prbdus in .
20 de ani

Cost total / MWh efectiv
valorificat in 20 de ani

I Costaai/ tCOo, r-ﬁ‘—.\té_

Ajutor public / tCO, evitata

Cbst nivelat al energiei
{LCOE)

. Predictibilitatea costurilor 5
serviciilor publice

Beneficiu ;Iitativ

311,47 lei/MWh

Rapor_t simplu, neactualizat

340,64 lei/MWh

529,27 lei/tCO,

| 346,02 lei/tCO,
10,721 lei/kWh

N I
Nemonetizat

Indicator relevant pentru
autoconsum

Cost unitar al reducerii
emisiilor

valorificata

Actualizat, pen_tn_J en_ergia ‘

Reducerea expunerii '
bugetare la variatii de pret

Costul de 529,27 lei/tCO, evitati (aproximativ 99 EUR/tCO,) se incadreaza in intervalul uzual al costurilor de
reducere a emisiilor pentru energia regenerabila distribuita si este comparabil cu pretul certificatelor de emisii din
schema europeana. Costul nivelat al energiei, de 0,721 lei/kWh, este cu circa 16% mai mic decit pretul energiei
active compensate (0,8575 lei/kWh, cu TVA).

Scenariile au efecte fizice diferite (Scenariul 2 produce numai 51% din energia Scenariului 1}, de aceea se compara
indicatorii specifici de cost-eficacitate:

S2 - cladiri si carporturi

' lndiga;or de cost-
eficacitate SO - fara proiect $1 - parcuri la sol
' Cost total al investitiei, firs | 0 lei 70.668.733,69 lei
TVA
Cost pe kW c.a. instalat - 7.361,33 lei/kW
- Cos; pe MWh produsin 20 | - | 311,47 lei/MWh
de ani
Cost pe tCO, evitata - 529,27 lei/tCO,
Energie regenerabila 0 MWh 226.885,32 MWh
produsi in 20 de ani '
Emisii evitatein 20 de ani | 0 tCO, 133.522,01 tCO,
Cost cumulat al energiei = 354,28 mil. lei = 209,36 mil. lei

achizitionate din retea, net
de valoarea energiei

37.293.906,82 lei

7.802,07 lei/kW
325,09 lei/MWh

| 552,40 lei/tCO,
114.720,00 MWh

67.512,72 tCO,
= 281,00 mil. lei
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Indicator de cost-
eficacitate SO - fira proiect [ 51 - parcuri la sol ‘ $2 - cladiri si carporturi
| ’ : !
valorificate, 20 de ani ‘

Scenariul fard proiect nu gen-eEazé productie regenerabilg $i nu reduce emisiile. Meniin_erea Iuﬁ)resupun_e un cost
cumulat al energiei achizitionate de aproximativ 354,28 milioane lei pe 20 de ani, fatd de aproximativ 209,36
milioane lei in Scenariul 1, net de valoarea energiei valorificate, adica o diferenta de circa 144,92 milioane lei.
Scenariul 1 produce de circa doud ori mai multd energie decat Scenariul 2, la un cost pe MWh mai mic (311,47
lei/MWHh, fat3 de 325,09 lei/MWh), si asigura o utilizare mai eficienta a fondurilor publice.

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza testeazd sensibilitatea rezultatelor la variatia variabilelor critice: energia valorificatd, pretul energiei
compensate, pretul PZU, mecanismul de valorificare, valoarea investitiei, costul de operare, degradarea si rata de
actualizare. A fost testat3 si sensibilitatea indicatorului de eligibilitate R_ac.

4.8.1 Senzitivitatea indicatorilor financiari

Tabelul 4.10 - Analiza de senzitivitate a indicatorilor financiari

Variabilisi |  Variatie VANF . |
variatie VANF [lei] [lei] RIRF | TR [ani] Semnul VANF
Scenariulde | -3.556.285 - 4,49% 13,64 negativi
baza
Energie -12.582.900 -9.026.615 3,16% 15,21 negativi
valorificata -10%
Energie | -21.609.515 -18.053.229 1,73% 17,16 | negativi
valorificat3 -20% ‘
Energie 5.470.330 +9.026.615 5,76% 12,34 pozitivi |
valorificatd +10%
 Pretul energiei | -7.033.828 ~3.477.543 4,02% | 14,19 negativi
compensate ‘
-20%
;_Pretul energiei -78.742 +3.477.543 4,99% 13,09 ‘ negativa
compensate
+20% ' |
PretPZU045 | -16.806.909 -13.250.624 | 2,42% 116,18 negativi
‘ lei/kWh ‘
| Pret PZU 0,65 9.694.339 +13.250.624 6,30% 11,67 pozitiva
lei/kWh '
Regularizare -9.791.881 -6.235.595 3,66% 14,62 negativa |
financiara la PZU ‘
din anul 1
Compensare 37.192.962 +40.749.247 9,47% 9,03 pozitiva
cantitativa pe
toati perioada
Investitie +10% | -12.103.712 -8.547.426 - 3,40% 14,89
Investitie +20% I -20.651.138 -17.094.853 2,45% 16,11
Investitie -10% | 4.991.141 | +8.547.426 5,77% ‘ | 12,37
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' Variabil3 si ‘ Variatie VANF ‘
variatie ‘ VANF [lei] [lei] ‘ RIRF TR [ani] Semnul VANF |
| Cost O&M +50% | ~6.372.042 -2.815.757 ‘ 4,08% 14,09 negativi
| Cost O&M ~9.187.799 -5.631.514 3,66% 14,58 | negativa |
| +100% l
' Degradare -5.998.669 ~2.442.384 | 4,13% 13,96 negativi i
0,80%/an I
' Rata de -20475.429 | -16.919.144 4,49% 13,64 " negativi
‘ actualizare 8% |

Compensare cantitativd pe toatd perioada
Pret PZU 0,65 lei/kWh -

Energie valorificati +10%

Investitie -10% -

Pretul energiei compensate +20%
Scenariul de baza

Degradare 0,80%/an

Cost O&M +50% -

Pretul energiei compensate -20% <

Cost O&M +100%

Regularizare financiara la PZU din anul 1 4
Investitie +10% <

Energie valorificatd -10%

Pret PZU 0,45 lei/kWh -

Ratd de actualizare 8% 1

investitie +20%

Energie valorificata ~20%

-78 %742
-3556 285 ?
-5 998 669 :
-6 372042
~7033828
-9 187 799
~9791881
~12103712
~12 582 900
-16 806 909
-20 475 429
-20 651138
-21609515

9694 339

Analiza de senzitivitate a valorii actualizate nete financiare

37192 962

5470 330
4991141

-+

-10 0

10

20 30 40

VANF [milicane lei]

Figura 18 - Analiza de senzitivitate a valorii actualizate nete financiare

4.8.2 Valorile critice de comutare

Tabelul 4.11 - Valorile la care VANF devine nula

| Variabilé

Valoare de baz3

‘ Valoare critica (VANF=0) | Vari;tie necesara

' Energie valorificati in anul = 10.823.482 kWh

! |

| Pretul PZU de referint3,
dupa 31.12.2030

Valoarea investitiei, cu TVA | 85.474.264,24 lei

' 0,5500 lei/kWh

} 11.249.903 kWh
| 0,5768 lei/kWh

| 81.917.979,09 lei

+3,9% '
| +4,9%

-4,2%

VANF devine pozitivala o ae$tere cu circa 4% a energiei valorificate, cu circa 5% a prefului PZU sau la o reducere cu
circa 4% a costului investitiei. Rezultatul depinde in primul rand de mecanismul de valorificare: daci cadrul legal ar
permite compensarea cantitativd pe toatd perioada de analizd, VANF ar deveni 37.192.962 lei, iar dac energia se
regularizeaz3 financiar la pretul PZU din primul an, VANF scade la ~9.791.881 lei. Tn scenariul de bazi si in variantele
prudente, investitia nu poate fi realizata fara finantarea nerambursabil3 solicitat3.

Indicatorul de eligibilitate R_ac are o marja de 10,42%

1,10.

,64% pe productie) fata de pragul de
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| | Scor | Scor
inere | RESPONSABI rezid
ID RISC P ‘ | | nt L MASURI DE TRATARE |ual
f parcul O4 este preluat in
compensarea Municipiului; R_ac
raportat numai la consumul
Municipiului ar fi 1,074, sub pragul
de 1,10
R3 Compensarea la cele 462 4 |8 Beneficiar Toate locurile de consum ale 4
de locuri de consum ale Municipiului sunt pe acelasi titular
Municipiului este (CIF 3519925), la furnizorul Premier
conditionata de acelasi Energy Furnizare S.A. si in zona de
titular, acelasi furnizor si distributie a Retele Electrice Banat
acelasi operator de S.A.; contractul de furnizare cu
distributie clauzele de compensare se incheie
inaintea punerii in functiune; orice
‘ schimbare de furnizor se face pentru
toate locurile odata
R4 Conditii de racordare 4 |12 Beneficiar + | Aviz de amplasament si fise de 4
restrictive: capacitate operator de | solutie solicitate imediat; racorduri
insuficientd a retelei de distributie grupate pe teren; costurile de
‘ medie tensiune pentru 24 racordare incluse in capitolul 2 al
de parcuri pe trei terenuri devizului; limitarea dinamica a
sau fucrari de intarire injectiei la 400 kW pe parc, cu
costisitoare protectie de interfata si
comportament sigur la pierderea
comunicatiei
R5 | Toate cele trei terenuri se 3 9 Beneficiar + | Diagnostic arheologic imediat dupa | 4
afla in zone cu patrimoniu arheolog obtinerea certificatelor de urbanism,
arheologic reperat sau cu atestat Tnaintea proiectului tehnic;
potential arheologic (OG supraveghere arheologici la baterea
nr. 43/2000); diagnosticul pilonilor si la sépaturi; structuri pe
arheologic poate impune piloni batuti, fara fundatii extinse;
cercetari de salvare sau provizion in deviz (3.1.3.1) sith
modificarea dispunerii cheltuielile diverse si neprevazute
| parcurilor
R6 Regimul urbanistic al 4 |8 Beneficiar + | Certificate de urbanism solicitate 4
l terenurilor sau avizele proiectant imediat; PUD pentru 02 si O3 1in
speciale (Statul Major al procedura de autorizare (Legea nr.
Apéararii, AACR, CNAIR, 169/2026); pentru O1, regimul

CFR) impun restrictii sau o
documentatie de urbanis
suplimentara

achizitie

extravilan cu clasa a lll-a de calitate
dovedit prin studiul OSPA;
retragere de 30 m fata de Alin
planurile de amplasament; avizele
speciale se solicita odata cu
certificatele de urbanism

R7 Cresterea preturilor sau 4 |12 Beneficiar / | Liste de cantitati clare, specificatii 6
oferte necomparabile la ' achizitii bazate pe performanta, prefuri
‘ ferme, matrice de conformitate, cel

putin trei oferte comparabile, ‘
rezerve proprii prevazute prin
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| ' Scor Scor
5 inere : RESPONSABI 3 rezid
ID RISC | A | nt | L | MASURI DE TRATARE _ ual
| | ‘ hotarare
'R8 | intarzierea avizelor, 3 (3 |9 | Manager de | Calendar cu responsabilitati si 4
autorizarilor sau procedurii proiect dependente, depuneri in paralel
| de achizitie acolo unde este permis,
monitorizarea drumului critic pan3
| la 31.12.2029
R9 Incident termic la unitatile |2 |5 |10 Proiectant + | Tehnologie LFP; unitdti integrate de |4
de stocare operator exterior cu BMS pe niveluri,
climatizare, detectare si stingere
proprii; distante de separare intre
unitati si fata de limitele de
proprietate; scenariu de securitate
la incendiu; acces pentru
interventie; instruire si exercitiu de
interventie
R10 | Indisponibilitatea 3 '3 I 9 Achizitii / Configuratie modulara (cate patru 4
invertoarelor sau a operator invertoare de 100 kW si 4 unititi de
unitatilor de stocare; stocare pe parc), interfete si
dependenta de un singur protocoale deschise, garantie
furnizor integrata de sistem, disponibilitate
garantata a pieselor = 10 ani, acord
privind nivelul serviciilor (SLA), stoc
| minim de piese critice
R11 | Pierderea comunicatieisau |2 |4 |8 Operator / IT | Masurile de securitate ciberneticd 4
atac cibernetic asupra din subcapitolul 3.2.12 (acces
platformei comune de protejat, copii de sigurant3,
monitorizare; pierderea actualizari controlate) si
functiei de limitare a functionarea locala sigurd la
puterii active pierderea comunicatiei, cu limitarea
| automata a puterii pe fiecare parc
R12 | Performanta energetica 3 |3 |9 Contractant + | Simulare de detaliu dupa ridicarea | 4
sub estimare operator topografica, garantii de performant3 |
contractuale, teste de receptie,
monitorizarea raportului de
performanta pe fiecare parc,
| remediere contractual3
R13 | Furt, vandalism sau 3 (3 |9 Beneficiar + | Imprejmuire, porti cu acces 4
intruziune in parcurile operator controlat, supraveghere video cu
amplasate pe terenuri detectie, iluminat de securitate,
izolate alarma transmisa la dispecerat,
marcarea componentelor,
asigurarea bunurilor |
R14 | Depasirea bugetului 12 | Beneficiar Controlul modificarilor, acceptarea | 6

aprobat, fara posibilitatea
suplimentarii ajutorului

angajamentelor

numai a costurilor aprobate, rezerve |
proprii prevazute prin hotarare,
monitorizare lunara a
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| Scor Scor \L/
'inere | RESPONSABI rezid
‘ ID RISC P |l nt L MASURI DE TRATARE ual
R15 | Nedepunereaintermena ‘ 2 |5 |10 Beneficiar Depunerea documentatiilor de ‘ 4
avizelor tehnice de racordare pentru toate parcurile
racordare | , imediat dupa obtinerea

certificatelor de urbanism; urmarire
| saptamanald; nedepunerea conduce |
la rezilierea contractului de '

finantare
R16 | Asigurarea contributiei 3 |4 |12 Beneficiar Hotirarea consiliului Iocal_privind 4
proprii de 29.571.451,12 asigurarea contributiei proprii si a
lei din bugetul local cheltuielilor neeligibile;
programarea multianuala a

creditelor de angajament si
| bugetare; esalonarea platilor pe
‘ J calendarul de executie

|
Orice risc cu scor rezidual mai mare de 8, orice abatere de cost sau de termen mai mare de 10% si orice risc tehnic
f3r3 masurd inchisd Tnaintea comenzii se raporteaza conducerii beneficiarului, in sedinta lunara de progres. Sunt
conditii suspensive pentru emiterea comenzii de echipamente: studiul geotehnic, scenariul de securitate la incendiu,
solutia de racordare, contractele de furnizare cu clauzele de compensare si de alocare a energiei si valabilitatea

autorizarilor ANRE.

4.10 Sinteza comparativa a scenariilor

Tabelul 4.15 - Sinteza comparativa

$2 - CLADIRI §I
| CRITERIU SO - FARA PROIECT | S1 - PARCURI LA SOL CARPORTURI :
Atingerea obiectivului Nu realizeaza capacititi noi ' Indeplineste toti indicatorii ' indeplineste indicatorii, cu
apelului putere si productie de circa
| dou3 ori mai mici
Putere instalat3 0 9.600 kW c.a./9.609,6 | 4.780 kW c.a. / 4.780 KWp
kWp
| Stocare 0 12.000 kW / 25.056 kWh 9.560 kWh |
‘ Productie anual’ 0 MWh 11.344,27 MWh 5.736,00 MWh |
‘ Acoperirea consumului 0 0,985 0,498 |
documentat {R_ac)
| - | | = .
Emisii evitate 0 tCO,/an 133.522,01 tCO, In 20 de 67.512,72 tCO, in 20 de ani
ani
Valoare totals, fsrs TVA | Olei | 70.668.733,69 lei | 37.293.906,82 lei ]
Valoare totald, cu TVA Olei 85.474.264,24 lei 45.106.652,41 lei
C+M, fara TVA Olei ‘ 15.109.750,40 lei ‘ 8.214.206,36 lei
Ajutor public solicitat, farda | Nu se aplica 8.640.000,00 EUR 4.302.000,00 EUR
TVA ' _
Contributie proprie 0 lei 29.571.451,12 lei ' 17.271.710,04 lei
necesara, cu TVA
VANF {5%) - -3.556.285 lei -3.686.473 lei*
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e : | 52 - CLADIRI SI k
| CRITERIU SO - FARA PROIECT S1 - PARCURI LA SOL | CARPORTURI
RIRF - 4,49% 4,00%*
o _ _ - | . - 5 - |
Cost pe tCO, evitats = 529,27 lei \ 552,40 lei
| Cost pe MWh produs - 311,47 lei/MWh | 325,09 lei/Mwh
Lucrari in cladiri si parcari | - Nu Da, cu expertize )
in exploatare structurale
Mentenabilitate si - Ridicata - echipamente Redusa - 16
. modularitate identice, trei terenuri amplasamente diferite
Continuitate la defectul Dependenti integrald de Ridicata - un defect | Medie -
unui echipament retea afecteaza un sfert dintr-un
| l parc
Risc general i Neatingerea obiectivelor; | Mediu - racordare si Mediu - structuri si lucrari
cost cumulat al energiei de | compensare in exploatare
= 354,28 mil. lei pe 20 de
l ani

* Fluxurile Scenariului 2 sunt estimate proportional cu productia, pe baza investitiei Scenariului 2.

Scenariul fara proiect nu indeplineste obiectivele investitiei si presupune un cost cumulat al energiei achizitionate
de aproximativ 354,28 milioane lei pe 20 de ani. Ambele scenarii de investitie sunt fezabile tehnic si conforme cu
Ghidul. Scenariul 1 (parcuri la sol) produce de circa doud ori mai multd energie decét Scenariul 2, la un cost pe
MWh mai mic, are ajutorul public la plafonul pe MW si concentreazd echipamentele pe trei terenuri usor de
supravegheat si de intretinut. Analizele din acest capitol sustin fezabilitatea tehnicd si economica a investitiei,
realizata cu finantarea nerambursabilé solicitata; indicatorul R_ac are o marja de 10,42% pe consum.




CAPITOLUL 5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA

RECOMANDATA

5.1 Compararea scenariilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitatii si al riscurilor

Compararea foloseste rezultatele din Capitolul 4. Scenariile au puteri si productii diferite (Scenariul 1: 9.600 kW c.:.
si 11.344.266 kWh/an; Scenariul 2: 4.780 kW c.a. si 5.736.000 kWh/an), de aceea criteriile de cost sunt exprimate pe
unitatea de energie, iar acoperirea consumului si utilizarea ajutorului public sunt evaluate separat. Scenariul fara

proiect serveste numai ca referinta.

Tabelul 5.1 - Matricea multicriteriala de decizie

| $2 - cladiri si Justificarea
Criteriu Pondere $1 - parcuri la sol | carporturi punctajului
Incadrarea ajutorului | Eliminatoriu | DA DA Ajutorul este limitat
| solicitat in plafoanele de plafoanein
de ajutor public ambele scenarii;
cheltuielile peste |
plafon sunt
suportate de
. beneficiar
Conformarea cu Eliminatoriu DA DA R_ac=0,9851n S1,
indicatorii .1-1.7 si respectiv 0,498 in S2;
AC.1-AC.5 stocarea de 2 h se
respecta in ambele
scenarii
Costul investitiei pe | 25% 110 9 311,47 lei/MWhin |
MWh produs | S1, fatd de 325,09 |
1 ‘ lei/MWh in S2
Acoperirea 20% 10 ‘ 5 | Productia S2
consumului reprezintd 51% din
documentat productia S1
Utilizarea ajutorului | 15% 10 5 Ajutor de
public disponibil ‘ 8.640.000,00 EUR In
' $1, fatd de
‘ 4,302.000,00 EUR In
| S2 ‘
Complexitatea 15% 8 5 $2: 16 cladiri si
avizarii si a executiei parcari in exploatare,
| expertize structurale, I
acordul
administratorilor
| parcarilor |
Riscuri juridice side | 10% |6 7

racordare

$1: mai multe locuri ‘
de producere pe
acelasi teren si
alocarea energiei
parcului P16 catre
parteneri; S2:
racordari pe joasa |



e N |_ = $2 - cladiri $T _ _.J;stiﬁcarea 1 '|
Criteriu Pondere $1 - parcuri la sol carporturi | punctajului
|

tensiune la locuri de
consum existente

Mentenabilitate si 10% 9 6 S1: trei terenuri
securitate imprejmuite,
echipamente
identice; S2: 16

amplasamente
dispersate, accesibile
publicului
Ocuparea terenului si | 5% 9 S1 ocupa circa 15,4
impactul asupra ha de p3sune (un
peisajului | teren extravilan si

doua intravilane); $2

foloseste suprafete

deja construite ‘
PUNCTAJ PONDERAT | 100% 9,00 16,50 = \

5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

DECIZIA TEHNICO-ECONOMICA

Se selecteaza Scenariul 1: realizarea a 24 de parcuri fotovoltaice la sol de cate 400 kW pe terenurile Municipiului
Arad, fiecare cu unitdti integrate de stocare cuplate in curent alternativ, post de transformare si racord la reteaua
de medie tensiune. Parcurile sunt coordonate de un sistem de management energetic cu limitare dinamicéd a
puterii active si sunt integrate intr-o platformé comund de monitorizare.

Justificarea deciziei:

1. Scenariul 1 produce 11.344.266 kWh/an (R_ac = 0,985), deci productia rimane sub consumul documentat, cu o
marja de 10,42% pe consum fata de pragul de 1,10. Scenariul 2 ar produce numai 5.736.000 kWh/an (R_ac = 0,498)
si ar ldsa neacoperita circa jumatate din consumul Municipiului si al partenerilor.

2. Tn Scenariul 1 ajutorul atinge plafonul de 900.000 EUR/MW, adica 8.640.000,00 EUR fir3 TVA, sub plafonul de 10
milioane EUR pe beneficiar. Cu TVA eligibil3, ajutorul este de 10.454.400,00 EUR. Tn Scenariul 2 ajutorul ar fi limitat
de puterea mai mica la 4.302.000,00 EUR fara TVA.

3. Costul pe MWh produs este de 311,47 lei in Scenariul 1 si de 325,09 lei in Scenariul 2, iar costul pe tCO, evitat
este de 529,27 lei, respectiv 552,40 lei. Parcurile la sol beneficiazi de orientarea spre sud, de echipamente de serie si
de efectul de scara.

4. Scenariul 1 se realizeazd pe trei terenuri libere, fard lucréri in clidiri aflate In exploatare si fird expertize
structurale. Cele 24 de parcuri sunt identice: acelasi proiect, aceleasi echipamente, aceleasi piese de schimb si
proceduri. Scenariul 2 ar presupune 16 amplasamente diferite, expertize structurale, lucriri in clidiri si parciri in
exploatare si acordul administratorilor parcarilor.

5. Fiecare parc are controler propriu, care limiteazd injectia la 400 kW si trece in regim local sigur la pierderea
comunicatiei. Terenurile imprejmuite si supravegheate reduc riscul de vandalism si de acces neautorizat.

6. Limitarile Scenariului 1 sunt ocuparea terenului, dependenta de mecanismul de compensare, racordarea pe medie
tensiune, zonele cu patrimoniu arheologic si alocarea energiei parcului P16 citre parteneri. Regimul urbanistic se
stabileste prin certificatele de urbanism si, pentru 02 si 03, prin PUD. Diagnosticul arheologic se face inaintea
lucrarilor. Compensarea se reglementeaza prin contractul de furnizare unic. Avizul de amplasament si fisele de
solutie se solicitd la inceputul implementarii. Energia parcului O4 se alocd locurilor de consum ale partenerilor prin



Tabelul 4.12 - Senzitivitatea indicatorului AC.3
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' Variatie V—aloare re_zu_ltaté f R_ac ' Eligﬁtate .

Productie -10% 10,209,839 kWh/an 70,887 Conform

' Productie -5% a : 10.777.053 kWh/an 0,936 Conform

‘Scenariul de baz3 | 11.344.266 kWh/an 0,985 Conform |
Productie +5% 111.911.479 kWh/an 11,035 | Conform
Productie maxim3 12.664.285 kWh/an 1,100 Limits - marjs disponibil3
compatibild cu pragul de +11,64%
1,10

' Productie +10% 12.478.693kWh/an | 1084 | Conform

' Consijm -5% o _| C_an = '1_0.937.35 kWh/an | 1,037 Conform
Consum minim compatibil | C_an = 10.312.969 kWh/an | 1,100 Limit3 - marja disponibila

| cu prag_uEe 1,10_ i o B -10,42% ) )

| Consum -10% | C_an = 10.361.687 kWh/an | 1,095 Conform

Fatd de pragul obligatoriu de 1,10 din Ghidul solicitantului, marja este de +11,64% pe productie si de -10,42% pe
consum. La consumul documentat, puterea instalatd nu poate depasi teoretic 10.717 kw, iar configuratia
adoptatd, de 9.600 kW, se incadreazd sub aceasta limita. Rezultd ca:

° daca simularea de detaliu, ficut3 dup3 ridicarea topografica, indica o productie cu peste 11,64% mai mare
decat cea estimata, numirul de parcuri sau puterea lor se reduce astfel incat raportul sa rdmana sub pragul

de 1,10;

) daci consumul anual documentat scade cu peste 10,42% fata de 11.512.986 kWh/an, adic3 sub 10.312.969
kwh/an (limita consumului de referinta pentru puterea adoptat3), proiectul nu mai respecta pragul de 1,10,

iar numarul de parcuri trebuie redus;

° o reducere a consumului cu 10% (la 10.361.687 kWh/an) conduce la R_ac = 1,095, sub pragul de 1,10, fara
modificarea configuratiei; numai o reducere de peste 10,42% ar impune renuntarea la un parc al
Municipiului (de la 9.600 kW fa 9.200 kW), cu reducerea corespunzitoare a ajutorului public (9,2 MW x

900.000 EUR/MW = 8.280.000 EUR fara TVA).

Consumul Municipiului este documentat prin facturile Premier Energy Furnizare S.A. pentru 462 de locuri de
consum, iar consumul partenerilor prin facturile si situatiile transmise de fiecare partener. Anexa AN-01 cuprinde
centralizatorul si copiile tuturor facturilor din perioada de referintd, pentru fiecare POD. Consumul anual total
este de 11.512.986 kWh, cu 1.200.017 kWh peste limita de 10.312.969 kWh/an corespunzitoare pragului de

1,10.

4.8.4 Senzitivitatea la variatia costului investitiei

Tabelul 4.13 - Efectul variatiei costului asupra structurii de finantare

i

‘ Variatie | Cost rezultat, fara TVA

Diferenta

Consecinta asupra ‘
| finantarii

| -10% | 63.601.860,32 lei

' Baza | 70.668.733,69 lei

-7.066.873,37 lei

| Cheltuielile de natura
eligibila rdman peste
plafonul de ajutor; ajutorul
public se mentine la

| plafon, iar economia
reduce contributia proprie |

Ajqur public
46.200.672,00 lei fara TVA;_




| Consecinta asu;ra
Variatie | Cost rezultat, fard TVA ' Diferenta | finantarii ‘

' contributie proprie |
29.571.451,12 lei cu TVA

+10% | 77.735.607,06 lei +7.066.873,37 lei ' Ajutorul aprobat nu se
suplimenteaza; diferenta
de +7.066.873,37 lei fard
| TVA (8.547.426,42 lei cu
[ TVA) necesit3 sursa
proprie sau optimizarea
solutiei

+20% 84.802.480,43 lei +14.133.746,74 lei | Contributia proprie ar
| creste la aproximativ
46.666.304 lei cu TVA; se
reanalizeaza cantitatile si
preturile pietei, fara
reducerea indicatorilor
| obligatorii

Potrivit Ghidului, ajutorul public nerambursabil aprobai' nu se poate supli_mt-:‘_nta, iar in configuratia adoptati este
deja limitat de plafonul de 900.000 EUR/MW. Orice crestere a costului se suporti integral de beneficiar, iar o
scadere a costului reduce contributia proprie.

4.9 Analiza de riscuri si masuri de prevenire sau diminuare

Riscurile au fost evaluate prin scorul probabilitate (1-5) x impact (1-5), in stare inerent3 (inaintea masurilor) si in
stare reziduald (dupa aplicarea masurilor). Riscurile cu scor inerent mai mare de 8 devin conditii de proiectare, de
achizitie sau conditii suspensive naintea comenzii de echipamente.

Tabelul 4.14 - Registrul riscurilor proiectului

Scor ‘ | Scor
| inere | RESPONSABI rezid
ID |RISC ‘P |1 | nt L | MASURI DE TRATARE ual
R1 | Cantitatile din facturile |3 ‘ 5 ‘ 15  |Beneficiar+ | Facturile din perioada de referints, | 4
perioadei de referinta se | parteneri+ | pentru fiecare POD, sunt anexate in
modifica prin regularizari | elaborator AN-01; marja de 10,42% pe consum
sau consumul partenerilor, | acopera abaterile uzuale; daca
| documentat prin facturi, rezultd un consum mai mic de
‘ este mai mic decét cel 10.312.969 kWh/an, se reduce
estimat, iar consumul numarul de parcuri si ajutorul
| anual scade sub solicitat, cu actualizarea corelat3 a
10.312.969 kWh si R_ac SF, a devizului si a hotararii
depaseste 1,10 |
R2 | Alocarea energiei parcului | 3 | 4 : 12 Beneficiar + | Alocarea energiei se face potrivit 6
partenerilor (04) citre parteneri acordului de parteneriat (Anexa 4 la

Ghid) si contractelor de furnizare, in
temeiul Legii nr. 123/2012,

| modificata prin Legea nr. 160/2026;
clauzele de alocare se introduc in
contractele de furnizare ale
partenerilor naintea punerii in

l functiune; varianta de rezerva:

| locurile de consum ale
celor 13 parteneri nu
poate fi aplicata la punerea
n functiune (contracte de
furnizare neadaptate sau
furnizori diferiti ai
partenerilor)




—_

acordul de parteneriat (Anexa 4 la Ghid) si prin contractele de furnizare, potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificirile
aduse prin Legea nr. 160/2026. M3surile pentru acest risc sunt previzute in registrul de riscuri (R2). Dependenta de
furnizori se trateazi contractual, prin interfete si protocoale deschise, garantie integrata de sistem, piese de schimb
disponibile minimum 10 ani si acord privind nivelul serviciilor (SLA).

Dac3 avizele sau conditiile de racordare impun modificarea numarului de parcuri pe un teren, studiul de fezabilitate
si indicatorii tehnico-economici se revizuiesc si se reaproba inaintea contractarii.

5.3 Descrierea scenariului optim recomandat

5.3.1 Obtinerea si amenajarea terenului sau a amplasamentului

Investitia utilizeaza exclusiv terenuri aflate in proprietatea Municipiului Arad. Nu se achizitioneaza teren si nu se
previd exproprieri, demolari sau relocari. Pozitia final3 a parcurilor, posturilor de transformare, unitatilor de stocare,
drumurilor si imprejmuirilor se inscrie exclusiv in limitele cadastrale ale fiecirui teren si se reprezinta in planurile de

amplasament anexate.

| AMPLASAMENT | IDENTIFICARE

SOLUTIA DE AMPLASARE

| AMENAJARI PREALABILE |

| Extravilan, 1a sud de DEXx
Oradea-Arad - CF 364237

" 01 - CF 364237

Zona Industriald gu_d, la
sud de DNé82 - CF 307560

02 - CF 307560

Parcuri la sol pe structuri
fixe orientate spre sud,
inclinare 15°, pe loturile
P1-P15 din partea de nord
a terenului; partea de sud
ramane libera

Parcuri la sol pe structuri

fixe orientate spre sud,
inclinare 15°, loturile P17-
P21, cu retragere de 30 m
fatd de Al

' Cg- CF 364405 ‘ Zona industrial3, la nord de
DN682 - CF 364405
|
04 - Partene_ri : ' E;travilan, la sud de DEx

Oradea-Arad, lotul P16 -
| CF 364237
|

Parcuri la sol pe structuri
fixe orientate spre sud,
inclinare 15°, loturile P22-
P24, cu retragere de 30 m
fatd de A1

| Parc la sol pe structuri fixe

orientate spre sud,
inclinare 15°, lotul P16 de
pe CF 364237

Curitarea si nivelarea
terenului, imprejmuire,
drum de acces interior,
platforme pentru unitatile
de stocare si posturile de
transformare

Curatarea si nivelarea
terenului, imprejmuire,
drumuri de acces
interioare, platforme
pentru unitatile de stocare
si posturile de

| transformare

| Curitarea si nivelarea
terenului, imprejmuire,
drum de acces interior,
platforme pentru unitatile
de stocare si posturile de ‘
transformare

Curitare, nivelare,
imprejmuire, platforme ‘

Lucririle de pregatire cuprind: curatarea si nivelarea local3 a terenului, fira decopertari extinse, drumuri interioare

din piatra spartd, platforme si fundatii pentru posturi si unitdti de stocare, imprejmuiri si porti, canalizatii pe
cabluri si organizarea de santier. La terminarea lucrarilor se refac suprafetele afectate si se inierbeazd t

Cantitatile se stabilesc dupa ridicarea topografica.

5.3.2 Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

| UTILITATE / RESURSA

'| SURSA

' CEI-RINTI'\ DE PROIECTARE

Energie electrica

| Reteaua de medie tensiune a
operatorului de distributie, prin
racordul fiecarui parc

Punct de racordare, putere de
injectie de 400 kW pe parc, protectii
si masurare, stabilite prin avizul

| tehnic de racordare




ELECTRO VOX SR « Fonllul pentru Modernizare 202

| =
UTILITATE / RESURSA SURSA ] CERINTA DE PROIECTARE |

Comunicatii de date Retea securizata fixa sau mobila | EMS, BMS, invertoarele si unitatile ‘

de stocare functioneazi local in
siguranta si pastreaz3 istoricul la
pierderea legaturii externe

servicii interne ale posturilor, EMS, | energetic (circa 1% din productie)
comunicatii, supraveghere |

Consumuri auxiliare Climatizarea unititilor de stocare, | Se misoar3 si se includ n bilantul ‘

Ap4, canalizare, gaze Nu sunt necesare procesului Nu se propun bransamente noi; se
tehnologic protejeaza utilitatile existente
intersectate de trasee sau de
fundatii
| Interventie si securitatg . Se coordoneaza cu masurile de

securitate si sanatate tn munc3 si cu
cele de apérare impotriva
incendiilor; acces pentru
autospecialele de interventie

7

[)
K3 . w 0
5.3.3 Solutia tehnica, &

5.3.3.1 Solutia comuna tuturor parcurilor

Fiecare parc constituie un ansamblu autonom, format din: generator fotovoltaic de 616 module pe structuri fixe la
sol, cutii de jonctiune si protectii de curent continuu, patru invertoare de retea de 100 kW, 4 unititi integrate de
stocare de 125 kW / 261 kWh, post de transformare 0,4/20 kV cu tablou general de joasi tensiune si celule de medie
tensiune, controler de parc (EMS), analizor si contor de decontare, sistem de comunicatii, supraveghere video si
imprejmuire. Energia se livreazd in reteaua de medie tensiune si se compenseaz3 la locurile dé consum ale
titularului, iar energia parcului P16, la locurile de consum ale partenerilor.

Tabelul 5.2 - Configuratia solutiei recomandate

[ _ | | | ‘ [UNTATI | |
AMPLASA PUTERE | STRINGUR | INVERTOA | PUTERE DE PRODUCTI
MENT MODULE | C.C. [ RE ‘ CA. ‘ STOCARE | STOCARE | E
'01-CF  |9.240x | 6.0060 |420x22 |60x100 |6.000kW |7.500kW/ | 60 7.105.023 |
364237 | 650Wp | kWp KW 15.660 kWh/an
| &
02-CF | 3.080x 120020 | 140x22 1 20x100 | 2.000kW | 2.500kW/ | 20 | 2.353.460
307560 | 650Wp | kwp KW 5.220 kWh | KWh/an
03-CF |1.848x |1.201,2 | 84x22 | 12x100 |1.200kW |1.500kW/ 12 | 1.412.115 |
| 364405 650 Wp kWp | kw 3.132 kWh kWh/an
04 - 616x650 | 400,4kWp |28x22 | 4x100 | 400kW | 500kW/ |4 473.668
Parteneri | Wp kW ' | 1.044 kWh kWh/an
TOTAL | 14.784de | 9.609,6 | 672 96 de 9.600 kW | 12.000 kW | 96 11.344.26
module kWp invertoare / 25.056 6 kWh/an
. E \

Numadrul si puterea modulelor, invertoarelor si unitatilor de stocare sunt parametri de dimensionare, nu indicatii
de marcd. Se admit echipamente echivalente care péastreazé puterea eligibila de 9.600 kW c.a., indicatorii I.1-1.7
si AC.1-AC.5, limita de 400 kW pe parc si productia rezultata din simulare pentru fiecare teren.
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5.3.3.2 Descrierea pe amplasamente

01 - Parcuri fotovoltaice cu stocare pe terenul CF 364237 (15 x 400 kW). Generatorul are 9.240 de module de 650
Wp (6.006,0 kWp), grupate in 420 de stringuri de cite 22 de module, montate pe structuri fixe la sol, orientate spre
sud, cu inclinare de 15°, pe loturile P1-P15 din partea de nord a terenului; partea de sud ramane libera. Sunt
previzute 60 de invertoare de retea de cate 100 kW si 60 de unititi integrate de stocare, totalizdnd 7.500 kW /
15.660 kWh, montate langa posturile de transformare. Fiecare parc are un post de transformare cu transformator
0,4/20 kV si intrerupitor general de joasa tensiune de 800 A (curent nominal de aproximativ 577 A), racord de medie
tensiune, punct de masurare propriu si patru unitati integrate de 125 kW / 261 kWh, cuplate in curent alternativ.
Parcurile se racordeazi la reteaua de medie tensiune de 20 kV printr-o extindere de circa 1 km pana la linia
existent3; solutia de racordare si traseul se stabilesc prin avizul tehnic de racordare. Simularea indicd 67,8% din
productie utilizat3 simultan la locurile compensate; restul se injecteaz si se compenseaza cantitativ.

02 - Parcuri fotovoltaice cu stocare pe terenul CF 307560 (5 x 400 kW). Generatorul are 3.080 de module de 650 Wp
(2.002,0 kWp), grupate in 140 de stringuri de cite 22 de module, montate pe structuri fixe la sol, orientate spre sud,
cu inclinare de 15°, pe loturile P17-P21, cu retragere de 30 m fata de Al. Sunt prevazute 20 de invertoare de retea
de cate 100 kW si 20 de unitati integrate de stocare, totalizand 2.500 kW / 5.220 kWh, montate {anga posturile de
transformare. Fiecare parc are un post de transformare cu transformator 0,4/20 kV si intrerupitor general de joasa
tensiune de 800 A {curent nominal de aproximativ 577 A), racord de medie tensiune, punct de masurare propriu §i
patru unititi integrate de 125 kW / 261 kWh, cuplate in curent alternativ. Parcurile se racordeaza la reteaua de
medie tensiune de 20 kV din Zona Industrial3 Sud, aflati la circa 0,3 km; solutia de racordare si traseul se stabilesc
prin avizul tehnic de racordare. Simularea indica 67,8% din productie utilizata simultan la locurile compensate; restul
se injecteazd si se compenseaza cantitativ.

03 - Parcuri fotovoltaice cu stocare pe terenul CF 364405 (3 x 400 kW). Generatorul are 1.848 de module de 650 Wp
(1.201,2 kWp), grupate in 84 de stringuri de cate 22 de module, montate pe structuri fixe la sol, orientate spre sud,
cu inclinare de 15°, pe loturile P22-P24, cu retragere de 30 m fata de Al. Sunt prevazute 12 invertoare de retea de
cate 100 kW si 12 unititi integrate de stocare, totalizand 1.500 kW / 3.132 kWh, montate langd posturile de
transformare. Fiecare parc are un post de transformare cu transformator 0,4/20 kV si intrerupator general de joasd
tensiune de 800 A {curent nominal de aproximativ 577 A), racord de medie tensiune, punct de masurare propriu si
patru unitati integrate de 125 kW / 261 kWh, cuplate in curent alternativ. Parcurile se racordeaza la reteaua de
medie tensiune de 20 kV din Zona Industrial3 Sud, aflat3 la circa 0,3 km; solutia de racordare si traseul se stabilesc
prin avizul tehnic de racordare. Simularea indica 67,8% din productie utilizata simultan la locurile compensate; restul
se injecteazi si se compenseaza cantitativ.

04 - Parcul fotovoltaic cu stocare P16, destinat locurilor de consum ale partenerilor (1 x 400 kW). Generatorul are
616 module de 650 Wp (400,4 kWp), grupate in 28 de stringuri de cate 22 de module, montate pe structuri fixe la
sol, orientate spre sud, cu inclinare de 15°, pe lotul P16 de pe CF 364237. Sunt prevazute 4 invertoare de retea de
cate 100 kW si 4 unitati integrate de stocare de 125 kW / 261 kWh, cuplate in curent alternativ, totalizind 500 kW /
1.044 kWh, montate langs postul de transformare. Parcul are post de transformare cu transformator 0,4/20 kV si
intrerupitor general de joasa tensiune de 800 A (curent nominal de aproximativ 577 A), racord la reteaua de medie
tensiune de 20 kV si punct de masurare propriu. Simularea indica 92,2% din productie utilizatd simultan la locurile
compensate; restul se injecteaza si se compenseazi cantitativ.

5.3.3.3 Principiul functional si strategia de operare a stocarii

Controlerul fiecarui parc masoard in timp real productia fotovoltaics, fluxurile unitatilor de stocare, puterea
schimbat3 cu reteaua si starea unitatilor de stocare si urmareste curba-tinti de livrare construitd din profilul de
consum al locurilor compensate,

ORDINE T | FUNCTIE FLUX/ COMANDA |

| Prioritatea 1 ' Livrarea productiei catre locurile | PV — retea, pana la curba-tinta
compensate |

Prioritatea 2 ocarea excedentului fotovoltaic ‘ PV = unitati de stocare, peste

| curba-tint3, in limitele starii de



ORDINE

| FUNCTIE

i FLUX / COMANDA

Prioritatea 3

' Prioritatea 4

' _Limitare

Siguranta

Descarcarea stocarii dupa curba-
tinta

Injectia surplusului

Incadrarea in puterea aprobati prin
avizul tehnic de racordare

Oprire controlata

incdrcare, temperaturii si puterii; |
incarcarea din retea este blocat3

noaptea, cu respectarea starii de

| Unitati de stocare — retea, seara si
incarcare minime ‘

“PV - retea, dupa saturarea stocarii,
n limita de 400 kW

EMS — reducerea comandat3 a
puterii active a invertoarelor si a
unitatilor de stocare

' La alarm3 BMS, incendiu,
supratemperatura, defect sau
conditii nepermise

Parametrii de exploatare, calibrati iniﬁal pe baza simularii si re?:librati pe date masurate: prag minim al starii de
incdrcare 10%; prag maxim 100%, cu evitarea mentinerii prelungite la valoarea maxima in perioadele calde; curba-
tintad de livrare actualizata lunar; limita de injectie de 400 kW pe parc; timp de réspuns al buclei de limitare < 1
secundd; comportament sigur la pierderea comunicatiei.

5.3.4 Probe tehnologice si teste

i PROBA / TEST

CONTINUT MINIM

| CRITERIU DE ACCEPTANTA

Inspectie documentara

Unl_tén d; s_tdéare

Certificate, declaratii de
performanta, serii, manuale in limba
romana, scheme, garantii, rapoarte
de configurare, documentatie
conform executiei

Continuitatea conductorului de
protectie, rezistenta de izolatie pe
partea de curent continuu si
alternativ, polaritate, impidmantare,
descarcatoare, protectii,
selectivitate, etichetare

Verificarea stringurilor, tensiuni si
curenti, termografie, pornirea
invertoarelor, raspunsul la comenzi
de limitare

Capacitate si putere disponibile,
stare de incarcare si de sdnatate,
functionarea BMS, echilibrare,
temperaturi, alarme, oprire de
urgenta, cicluri controlate

Test de blocare a incarcarii din retea

Test de Iimitare a puterii active

Simularea unei situatii cu productie
fotovoltaica nula si stare de
incarcare scazuta, cu verificarea
inregistrarilor de masurare

Simularea unei situatii cu productie
maxima si stocare plina

Documentatie completa si corelatd
cu echipamentele livrate

Buletine de Tncercari conforme cu
normativele

Absenta ;_Junctelor fierbinti;
parametri in limitele proiectate

Capacitate nominala 2 25.056 kWh,
capacitate utilizabila = 22.550,4
kWh; putere continui = 12.000 kw

Unitatile de stocare nu se incarc3 din
retea in nicio conditie

Puterea activa injectata la punctul
de masurare nu depaseste, in niciun
regim testat, valoarea aprobatd prin




‘ PROBA / TEST

| CONTINUT MINIM

| CRITERIU DE ACCEPTANTA

. EMS si contorlzare

Post de transformare si prot_ec'gia de
interfata

Sensul si precizia masurarii, curba-
tinta, limitarea injectiei, pastrarea
datelor, transmiterea catre
platforma comuna, rapoarte

incercarile transformatorului si ale

celulelor de medie tensiune,
protectia la functionarea
insularizat3, timpi de declansare,
reconectare

Comunicatii si secuntate

! Proba de functionare

“.Recepti; de pegormanté

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Operare continud in regimuri

Cor;m_p_ararea productiei si

Misurile de securitate cibernetica:

acces la distanti protejat, copii de
sigurantd, comportamentul la
pierderea comunicatiei

reprezentative, confirmarea
alarmelor si a disponibilitatii

randamentelor cu simularea,
corectatd pentru conditiile reale de
test

5.4.1 Indicatori maximali - valoarea total3 a obiectivului de investitii

avizul tehnic de racordare; la
comanda de limitare, reducerea se
producein<1s

Clasa de precizie 1 sau mai buna;
istoric 2 24 de luni

Conform cerint,el_or operatorului de
distributie

Functionare locala sigura; limitare
automata la pierderea legaturii

Mini—mum 72 de ore de functionare
fara incidente

[ Rapor_t de performanta n limitele
garantate contractual

La receptie se verificd, pentru fiecare parc, functionarea sigurd, puterea si energia disponibile, curba-tintd de
livrare, interdictia incédrcdrii unitatilor de stocare din retea, limitarea puterii active la valoarea aprobaté prm
avizul tehnic de racordare, mdsurarea separatd a fluxurilor, transmiterea datelor catre platforma : -]
predarea documentatiei complete de exploatare.

Tabelul 5.3 - Indicatori maximali
INDICATOR VALOARE T |sursh
Valoarea total3 a investitiei, fard TVA | 70.668.733,69 lei Devizul general - subcapitolul 3.3.2
TVA (21%) i | 14.805.530,55 lei

. Valoarea totalg a invesEtiei, cu TK/A
din care C+M, fara TVA

TVX af_erentg _C+M

din care C+M, cu TVA

Valoarea eligibila, fara TVA

VA aferent cheltuielilor eligibile
| Valoarea eligibild, cu TVA

15.109.750,40 lei

85.474.264,24 lei

3.173.047,58 lei
18.282.797,98 lei

46.200.672,00 lei

| 9.702.141,12 lei
55.902.813,12 lei

Devizul general {

Devizul general

|cap. 12+1.3+14+2+41+42+

5.1.1

| 15.109.750,40 x 21%

' Egala cu ajutorul public soI|C|tat
(8.640.000,00 EUR)

Eligibils dacs este nedeductibil




|INDICATOR  VALOARE | SURSA

i Contributia proprie, cu TVA 29.571.451,12 lei Cheltuieli care depasesc plafonul de
ajutor, alte cheltuieli neeligibile si
| | TVA aferenta
Ponderea C+M in valoarea total3 ‘ 21,4% I - |
|

| fara TVA

5.4.2 Indicatori minimali - capacitati si performante

Tabelul 5.4 - Indicatori minimali (indicatori de performant3)

D ' INDICATOR VALOARE UM BAZADECALCUL |
11 . Capacitate nou | 9,60 MW min(z P_AC ‘
instalata de invertoare; ¥
producere a energiei P_module) =
din surse min(9.600 kw;
regenerabile solare ‘ 9.609,6 kWp)
1.2 - Reducerea anuala 6.676,10 ‘ tCO,/an P_an x FE_=
estimata a emisiilor 11.344,27 MWh/an x |
| de gaze cu efect de ‘ 0,5885 tCO,/MWh
sera
1.3 Productia medie 11.344,27 MWh/an Simulare PVGIS 5.3/ |
SARAHS3, cu pierderi |

de sistem 14,0%

| electrica din surse |
regenerabile solare

1.4 Productia totals de | 226.885,32 ‘Mwh 1.3 20 de ani
energie electricd
pentru perioada de ‘

anuala de energie ‘

referinta | | |
< | Factorul de 13,49 % 13/(11x8.760h) x |
5;1 capacitate al : | 100 =11.344,27 /
oY ' centralei ' (9,60 x 8.760) x 100
! Capacitate nou 25,056 MWh E_stoc = 25.056 ‘
| instalat3 de stocare a kWh; putere de '
energiei incarcare/descircare
| | 12.000 kw
: 1.7 Capacitate nou | 0/nuse aplica ‘ kw ‘ Proiectul nu include

instalata pentru

| | pompe de caldura
| pompe de caldura

Indicatorul 1.4 (226. 885;32 MWh) este calculat h‘niar, ca proJus intre pfoductia medie anuald $i perioada de re_ferinté,
fara degradare, conform modului uzual de raportare. Modelul financiar (subcapitolul 4.6} aplici o degradare de
0,45%/an; productia cumulatd pe 20 de ani este de aproximativ 217.443 MWh, din care 207.461 MWh valorificati.

Alte capacititi si performante fizice:

: Indicator ‘ Valoare

| Putere fotovoltaica instalata in curent i 9.609,6 kWp
continuu |
Numar de module fotovoltaice 14.784 buc. x 650 Wp

' Numar de invertoare 96 de invertoare de 100 kW, 9.600 kW c.a. |



. Indicator

Valoare

Numir de locuri de consum deservite

Posturi de transformare

. Uﬁtéti_integrate de stocare

Energie utilizata simultan, anul 1

Grad de acoperire simultan3 a consumului

. Valorificarea productiei (utilizare simultana
si injectie compensatd)

Suprafata totala a céTnpurilc;r fotovoltaice

total

67,8%
95 4%

5.4.3 Indicatorii de autoconsum si stocare AC.1-AC.5

Tabelul 5.5 - Indicatorii AC.1-AC.5 la nivel de proiect

96 de unitsti de 125 kW / 261 kWh
7.809.293 kWh/an

89.295,3 m? cAmp brut / 45.923,5 m?
amprentd module

24 % 0,4/20 kV

462 de locuri de consum ale Municipiului i
locurile de consum ale celor 13 parteneri

D MARIME | FORMULA REZULTAT | CONDITIE GHID | CONCLUZIE
AC.1 C_an - consum ¥ C_lun3, 12 luni | 11.512.986 Documentat prin | indeplinit
anual de consecutive kWh/an 12 facturi pe
referinta POD
AC.2 P_an - productie | = P_an,locdin 11.344.266 Raport de ' T_ndeplinii
anual3 estimatd | simulare kWh/an simulare
AC.3 'R_ac-raportde |P_an/C_an= | 0,985 <110 (Ghid) | INDEPLINIT
dimensionare 11.344.266 /
pentru | 11.512.986
| autoconsum
AC4 R_P-raportde |P_stoc/P_PV= |1,25 >1,00 INDEPLINIT
putere a stocarii | 12.000/ 9.600
|AC5 E_stoc- 2% 9.600 < | 25,056 kwh 19.200 < E_stoc < | INDEPLINIT
capacitatea de 25.056 < 4 x (22.550,4 kWh 38.400 kWh
stocare | 9.600 utilizabili)

Tabelul 5.6 - Verificarea indicatorilor AC.4si AC.5 pe fiecare amplasament -

‘ Amp’laséme | ‘ E_stoc ~ |2hx P_PV_ 4hxP_PV [ |
nt _ P_PV [kW] | P_stoc [kwW] | R_P [kwh] | [kwh] ! [kWh] Concluzie

‘ o1 6.000 [7.500 1,25 15660 120000 240000 |Conform |
02 |2000 2500 11,25 5220 | 4.000,0 ‘ 8.000,0 Conform |
03 | 1.200 1500 (125 3132 | 2.4000 | 48000 | Conform

‘ 04 400 500 | 1,25 1.044 _" 800,0 ‘ﬂoo,o | conform ‘
TOTAL | 9.600 12000 1,25 25056 19200 | 38.400 | INDEPLINIT

5.4.4 indicatori financiari, socioeconomici, de impact si de operare

Tabelul 5.7 - Indicatori financiari si de impact




INDICATOR VALOARE

LECTROVOX S.R.L «[Fondul pentiu Modernizare 2026

OBSERVATIE |

Ajutor public nerambursabil solicitat, | 46.200.672,00 lei / 8.640.000,00 EUR

fara TVA

' 55.902.813,12 lei / 10.454.400,00
EUR

29.571.451,12 lei

Ajutor public nerambursabil, cu TVA
eligibila

Contributie proprie, cu TVA

| -3.556.285 lei

Valoarea actualizat3 n_eté financiara
(VANF, 5%)
Rata interna de rentabilitate 4,49%
financiara (RIRF)
Raportul beneficiu/cost 0,962
| Termen de recuperare (proiect 13,64 ani

integral)

| Termen de recuperare a contributiei | 4,01 ani

proprii |
Cost nivelat al energiei valorificate 0,721 lei/kWh

{LCOE)

1

' Flux net in anul 1 | 8.897.428 lei

7.361,33 lei/kW
4.812,57 lei/kW
529,27 lei/tCO,

| 133.522,01 tCO,

|. Cost total al investitiei / kW c.a.

I Ajutor public / kV\_/ c.a.

Cost total / tCO, evitat3

Emisii evitate in &erioad_a d;
referinta
. (Fst anal d; 6perare si | 384.000,00 lei

mentenanta, anul 1

Disponibilitat; tihté a sistemelor 2 97% pe an

> 80%

Raport de performanta tinta

" Sub rata de actualizare_

Egal cu plafonul de 900.000
EUR/MW x 9,60 MW; sub plafonul
de 10 milioane EUR pe beneficiar ‘

TVA eligibil3 dac este nedeductibil ‘

"Cheltuieli care depasesc plafonul de .
ajutor, aite cheltuieli neeligibile si
TVA aferenta

Negativa - proiectul necesit3
finantare nerambursabil3

Subunitar ‘

| Fat;?\ d; ;)r_etul energiei active ‘

compensate, de 0,8575 lei/kWh cu
TVA

| 10.823.482 kWh x 0,857527 lei/kWh |
(0,7087 lei/kWh + TVA 21%) |

Dupa costurile de operare ‘

6.676,10 x 20 de ani

= 0,5% din investitia fara TVA

' Se stabileste cont_raaual i

Ee_ verifica la receptia (ie
performanta

OBSERVATIE

INDICATOR DE Tll:/lP VALOARE

Durata totald de implementare 24 de luni

Durata executiei ﬁzicé 10 luni s
|

Durata etapei de pregatire si avizare | 8 luni

Include proiectare, avize, achizitie,
executie, probe, receptie si punere
in functiune

‘ De la ordinul de incepere a lucrarilor
| pana la receptia la terminarea
lucrarilor ‘

: Etapele 0-4 din graﬁcul dela ‘




" INDICATOR DE TIMP

| OBSERVATIE

‘ Durata procedurii de achizitie

Data_-limité absoluti de finalizare

Perioada de monitorizare ex-post

Perioada de pastrare a
‘ documentelor

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice functiunii

| VALOARE

" 6 luni
31.12.2029
‘ S_ani de la punerea in functiune

| 10 ani de la ultima plat3
|

subcapltolul 3.5
Etapa 5, cu suprapunere partiald

Instalare, conectare la retea si
| punere in functiune

| Obllgatne potr|v1t GhIdU|UI
Obllgatle potrlwt Ghldulm

preconizate si cu cerintele fundamentale aplicabile constructiilor

Proiectarea, verificarea, executia, receptia si exploatarea vor utiliza formele consolidate ale actelor normative,
prescriptiile autoritatilor valabile la data fiecirei activitati. Solutia va fi verificata de

reglementirile tehnice si

specialisti atestati pe domeniile aplicabile.

Tabelul 5.8 - Conformarea cu cerintele fundamentale aplicabile constructiilor (Legea nr. 169/2026)

| CERINTA FUNDAMENTALA

MOD DE ASIGURARE

| a) Rezistenta mecanici si stabilitate

" b) Securitatt_a la incendiu

' c) Igien_é, sinitate si mediu inconjurator
|

Studiu geotehnic si incercari de smulgere pe fiecare
teren; calcule la greutate proprie, vant, zapada si actiuni
seismice pentru structuri, posturi si unitati de stocare,
conform reglementarilor in vigoare; fundatii verificate
de proiectant de specialitate si de verificatori a'cestat;i

Scenariu de securitate la incendiu pentru parcuri,
posturi de transformare si unitati de stocare; tehnologie
LFP; unitati integrate cu detectare si stingere proprii;
distante de separare; benzi de protectie fata de

vegetatie; acces pentru autospecialele de interventie;
oprire de urgent3 accesibila

L|m|tarea zgomotulun sia emnsulor de santier;
prevenirea scurgerilor; gestionarea deseurilor conform
planului dedicat; aplicarea principiului DNSH pe intregul

ciclu de viata; fara emisii Tn operare

d) Siguranta si accesibilita; in e;pioatar_e ‘ Tmprejmuire si acces con_trolat; protectie ir_npotriva

i e) Protectie ‘impot_riva zg_o.motul

f) E;nomie de energie si izolare termicé

g) Utilizare sustenabnla a resurselor naturale

electrocutirii prin atingere directa si indirecta;
semnalizare de securitate; drumuri interioare pentru
interventie; verificarea periodica a instalatiilor

Selectarea si amplasarea invertoarelor,
transformatoarelor si a climatizarii unitatilor de stocare |
astfel incat nivelurile de zgomot la vecinatati sa ramana

in limitele admisibile

Randamente minime impuse invertoarelor (= 98%),
unititilor de stocare (2 90% la ciclu complet) si
transformatoarelor (Regulamentul (UE) 2019/1783);
reducerea pierderilor prin dimensionarea cablurilor;
consumuri auxiliare monitorizate

Durabilitate, reparabilitate, acces la piese minimum 10
ani, trasabilitate, colectare separata si valorificare la




| CERINTA FUNDAMENTALA

| MOD DE ASIGURARE _ |

DOMENIU

Tabelul 5.9 - Conformarea energetici, electrici, de med_id si digitalé_ B

sfarsitul ciclului de viat3, conform masurilor DNSH

CERINTA DE CONFORMARE \

Ghidul solicitantului 2026

Racordare_si reglementari ANRE

Instalatii electrice

Mediu si DNSH

Deseuri si baterii

. Securitate cibernetica

Securitate si sanatate in munca

Indicatorii 1.1-1.7 si AC.1-AC.5; energia produsa |
destinata integral autoconsumului; stocare 2-4 h;
incarcarea sistemului de stocare exclusiv din

generatorul propriu; tehnologie admis3; neutralitate
tehnologica

Documentatie distincta pentru fiecare loc de produca;

| aviz de amplasament, fisa de solutie, aviz tehnic de
racordare; protectie de interfata; protectie la
functionarea insularizatd; masurare de decontare;
injectie limitata la puterea avizata |

Scheme verificate; protectii coordonate si selective; ‘
impamantare si echipotentializare; descircitoare de
supratensiune; protectie la trasnet; inspectii si probe
nainte de energizare, conform 17/2011, SR HD 60364-7-
712 si normativelor pentru posturi de transformare

“P_arcurgerea procedurii conform Legii nr. 292/2618; ‘

autoevaluare DNSH; misuri pentru clima, economie
circulara si biodiversitate

1_'ra_sabilitate, respo;msabilitéti contractuale, preaa;e
catre operatori autorizati, plan pentru sfarsitul ciclului
de viata

Acces la distanta protejat, conturi nominale, actualizari

controlate, copii de siguranta, functionare locala sigur3;
cerintele aplicabile din Legea nr. 58/2023 privind
securitatea si apararea cibernetici a Romaniei, din OUG
nr. 155/2024 (care transpune Directiva (UE) 2022/2555

- NIS2} si din SR EN IEC 62443 ‘

Plan de securitate si sdnatate conform HG nr. 300/2006;
zone de lucru delimitate; lucrari cu utilaje grele si la
instalatii de medie tensiune; lucrariin vecinitatea
autostrazii Al si a DN682 (02, 03), cu organizarea
circulatiei aprobata de administratorul drumului ‘

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Tabelul 5.10 - Sursele de finantare

| SURSA / COMPONENTA

| CONDITIE |

' Fondul pentru Modernizare - ajutor

public nerambursabil

| TVA eligibils aferent3 ajutorului

' 9.702.141,12 lei

5,3473 lei/EUR, egal cu plafonul de
900.000 EUR/MW si sub plafonul de
10 milioane EUR pe beneficiar

46.200.672,00 lei fard TVA 8.640.000,00 EUR la cursul BCE de ‘

Eﬁgibiié numai dacd es_te
nedeductibila potrivit legislatiei
fiscale si nerecuperabil3 ‘



| SURSA / COMPONENTA

VALOARE

' CONDITIE

| Total ajutor public solicitat

| =

i Buget propriu - cheltuieli care
depasesc plafonul de ajutor
(neeligibile)

Bugét?opriu - alte cheltuieli
neeligibile (3.6, 3.7.1 peste plafon,
cote legale 5.2, marja de buget 7.1)

T;tal contributie proprie

VALOARE TOTALA A PROIECTULUI

. Buget propriu pentru eventuale
depasiri

Buget propriu pentru operare si
mentenanta

. Buggpropriu peng'u augﬁ:ntarea
Lstocérii

C6ntribu_ﬁa pro_prie, de 29.571.451,12 lei cu TVA, se aprob3 prin
local. Beneficiarul declar ci nu solicita finantare publica dubla pentru aceleasi costuri eligibile. Structura surselor se

55.902.813,12 lei cu TVA

' 13.459.837,73 lei cu TVA

16.111.613,39 lei cu TVA

29.571.451,12lei

85.474.264,24 lei cu TVA

Bin bugetul local, daca apar

' 384.000,0()_ lei/an, indexat cu 2%/an

4._878.720 lei ir; anul 12 c_ie oper_are

Se coreleaz cu devizul general si cu
bugetul din cererea de finantare

11.123.832,84 lei f3r5 TVA + TVA

C:)tele Jegale nu sunt purtatoare de
TVA

Se prevede prin hotérarea de
aprobare a proiectului

Ajutorul public aprobat nu sé ;;oate
suplimenta

Costurile de operare nu sunt eligi_bi_le

de proiect -

hotirarea consiliului local si se asiguré din bugetul

aproba3 prin hot3rarea de aprobare a proiectului si corespunde devizului general.

Optiunea recomandatd este Scenariul 1: 24 de parcuri fotovoltaice la sol de cate 400 kW, cu unitati integrate de
stocare, intr-un singur proiect integrat. Configuratia de 9.600 kW c.a. fotovoltaic si 12.000 kW / 25.056 kWh
stocare respectd conditiile Ghidului, iar ajutorul public este la plafonul de 900.000 EUR/MW. Valoarea totald a
investitiei este de 85.474.264,24 lei cu TVA, din care ajutor public 55.902.813,12 lei si contributie proprie
29.571.451,12 lei. Durata de implementare este de 24 de luni.

Se acoper3 din economiile generate




CAPITOLUL 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Capitolul prezintd documentele urbanistice, cadastrale, de mediu si de racordare pentru cele trei terenuri si
succesiunea obtinerii lor pana la autorizarea si punerea n functiune a investitiei. Documentele care se emit ulterior
se obtin in etapa stabilita de Ghid si de certificatele de urbanism.

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Cele patru amplasamente sunt situate pe trei terenuri distincte. Certificatele de urbanism se solicitd pentru fiecare
teren, cu denumirea proiectului, numarul de parcuri, puterea instalatd si lucrarile conexe corelate cu solutia
recomandata.

| LUCRARI PENTRU CARE SE |

| AMPLASAMENT | ADRESA

SOLICITA cU

STATUT

| Extravilan, la sud de DEx

‘ 01 - CF 364237
Oradea-Arad

15 parcuri fotovoltaice la
sol: 6.000 kW c.a. / 6.006,0
kWp, stocare 7.500 kW /
15.660 kWh, posturi de

| Se solicits dup3 aprobarea

proiectului; extravilan
(Legea nr. 169/2026, art.
152 alin. (3)}

transformare,
imprejmuire, drumuri si
racorduri de medie
tensiune

5 parcuri fotovoltaice la
sol: 2.000 kW c.a. / 2.002,0
kWp, stocare 2.500 kW /
5.220 kWh, posturi de
transformare,
imprejmuire, drumuri si
racorduri de medie
tensiune

Se solicitd dupa aprobarea .
proiectului; PUD in
| procedura de autorizare

Zona Industriala Sud, la
sud de DN682

|02 - CF 307560

3 parcuri fotovoltaice la | Se solicit3 dup3 aprobarea ‘
sol: 1.200 kW c.a. / 1.201,2 | proiectului; PUD in

kwWp, stocare 1.500 kW / procedura de autorizare
3.132 kWh, posturi de
transformare,
imprejmuire, drumuri si
racorduri de medie
tensiune

|. 03 - CF 36449 i Zona industrial3, Ia_nord de

1 parc fotovoltaic la sol: Se solicita impreund cu O1
400 kW c.a. / 400,4 kWp, ‘

04 - Parteneri | CF 364237, lotul P16

| stocare 500 kW / 1.044
kWh, post de
transformare,
imprejmuire, drum de

‘ acces si racord de medie ‘

tensiune

Certificatele de urbanism precizeaza regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor, necesitatea autorizatiei de
construire, documentatiile tehnice cerute, avizele de utilitati si ale autoritatilor, precum si conditiile privind zonele
protejate, securitatea la incendiu, sanatatea publica, circulatiile si vecinattile.

Parcurile sunt constructii noi (structuri, posturi de transformare, fundatii pentru unititile de stocare, imprejmuiri,
drumuri) si necesita autorizatie de construire, emisd pe baza documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii
lucrarilor de construire, potrivit Legii nr. 169/2026.



Regimul urbanistic al terenurilor, potrivit Legii nr. 169/2026 (Codul amenajérii teritoriului, urbanismului si
constructiilor, in vigoare din 25.08.2026):

i

O1 si 04 - CF 364237, teren agricol (pasune) in extravilan. Codul permite amplasarea capacitatilor de producere a
energiei din surse regenerabile Tn extravilan fara o documentatie de urbanism nou3 (art. 252 lit. g) 5i i), pe baza PUG
sau a unui plan urbanistic de detaliu elaborat in procedura de autorizare (art. 152 alin. (3)). Conditia din art. 92 alin.
(2) lit. j) din Legea nr. 18/1991 (terenuri agricole de clasele llI-V) este indeplinita: studiul pedologic si agrochimic
OSPA Arad nr. 816/31.07.2023, intocmit pentru parcela din care provine terenul, il incadreaza in clasa a lil-a pentru
pasune (58 de puncte). Documentatia de urbanism aplicabila se stabileste prin certificatul de urbanism.

02 - CF 307560 si O3 - CF 364405, terenuri in intravilan, in zona industriald. Pentru capacitatile din surse
regenerabile din intravilan, Codul prevede planul urbanistic de detaliu (art. 81 alin. (3)), elaborat ca studiu in
procedura de autorizare si aprobat prin dispozitia primarului (art. 83-85). Avizele institutiilor se emit in 15 zile
lucritoare si sunt gratuite pentru autoritatile publice (art. 86). Incadrarea functionala din PUG a terenului CF 307560
se stabileste prin certificatul de urbanism. Pentru cele dou3 terenuri se poate elabora un PUD comun sau cate un
PUD: costul este previzut in deviz (3.1.3.1).

Certificatele de urbanism stabilesc avizele speciale pentru fiecare teren: avizul Statului Major al Apararii, obligatoriu
pentru parcurile fotovoltaice (HG nr. 62/1996, Regulamentul local de urbanism al PUG Arad), avizul Directiei
Judetene pentru Culturd Arad pentru zonele cu patrimoniu arheologic (OG nr. 43/2000) si avizele CNAIR (A1, DN682,
drumul expres Oradea-Arad) si CFR (O2). Avizul AACR pentru zonele de servitute ale Aeroportului International Arad
se obtine daci este cerut prin certificatul de urbanism.

Dup3 emiterea certificatelor de urbanism, avizele cerute si conditiile tehnice se preiau in studiul de fezabilitate, in
deviz, in planurile de amplasament, in documentatiile pentru racordare si in graficul de implementare. Conditiile
care modifici amplasarea, puterea sau costul impun actualizarea corelat3 a acestor documente.

6.2 Extras de carte funciara

Pentru depunerea proiectului, Ghidul solicitd un drept de proprietate sau un alt drept real acceptat, valabil cel putin
5 ani de la data previzionat a plitii finale, precum si extrase de carte funciara valabile la data depunerii, din care sa
rezulte ¢ imobilele sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unor litigii in curs si nu fac obiectul unor revendicari.
Drepturile intemeiate exclusiv pe contract de inchiriere, leasing imobiliar sau comodat nu sunt acceptate.

. DREPT REZULTAT DIN
' | DOCUMENTELE

‘ AMPLASAMENT IDENTIFICARE ANALIZATE ACTIUNE OBLIGATORIE
| |

Teren proprietatea Extrasul valabil la data

‘ O1 - CF 364237 | CF / nr. cadastral 364237

‘ 02 - CF 307560

|03 - CF 364405

astral 307560

-. CF/nr. caaastral 3:&4;405

Municipiului Arad; nu sunt
evidentiate sarcini; imobil
aflat sub incidenta art. 3
alin. (1) din Legea nr.
17/2014; extrasul de carte
funciard actualizat se
anexeaza la cererea de
finantare

Proprietate privata a
Municipiului Arad; nu sunt
evidentiate sarcini;
extrasul de carte funciara
actualizat se anexeaza la
cererea de finantare

Prgprietate pﬁvaté a
| Municipiului Arad; nu sunt

depunerii, din care rezulta
proprietatea Municipiului

| anexeazi la cererea de
finantare

Extrasul valabil la data
depunerii, din care rezultd

Arad, fir3 sarcini, se

anexeaz3 la cererea de
finantare

|

‘ Extrasul valabil la data
depunerii, din care rezulta

Arad, fara sarcini, se |

proprietatea Municipiului ‘



DREPT REZULTAT DIN

‘ DOCUMENTELE
| AMPLASAMENT I IDENTIFICARE ANALIZATE ACTIUNE OBLIGATORIE

extrasul de carte funciard | Arad, fara sarcini, se

‘ ‘ evidentiate sarcini; | proprietatea Municipiului
actualizat se anexeaza la anexeaza la cererea de

cererea de finantare finantare
04 - Parteneri » _CF/nr. cadastral 364237 | Teren proprietatea | Extrasul valabil la data
| A Municipiului Arad (lotul depunerii, din care rezult
P16 din CF 364237); parcul | proprietatea Municipiului
ramane bun al Arad, fara sarcini, se

Municipiului, iar partenerii | anexeaza la cererea de
beneficiaza de energie pe | finantare

baza acordului de
parteneriat |

Parcul partenerilor (O4) se realizeaza pe lotul P16 din terenul O1 si rdméne bun al Municipiului Arad; partenerii
beneficiaza numai de energia alocatd prin acordul de parteneriat. Terenurile sunt in proprietatea Municipiului
Arad, fard sarcini, iar extrasele de carte funciara valabile la data depunerii se anexeazd la cererea de finantare.
Extrasul CF 364237 mentioneazd incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 (zone cu patrimoniu arheologic),
tratata prin avizul Directiei Judetene pentru Culturd Arad si prin diagnosticul arheologic.

6.2.1 Planul de amplasament solicitat de Ghid

Pentru fiecare parc s-a Tntocmit cate un plan de amplasament pe format A3: PS-01.P1...PS-01.P15 (O1), PS-02.P17...
PS-02.P21 (02), PS-03.P22...PS-03.P24 (03) si PS-04.P16 {O4). Planurile cuprind limitele imobilului din extrasul de
carte funciara, lotul imprejmuit al parcului, cu coordonatele Stereo 70 ale punctelor de contur, mesele cu module,
platforma postului de transformare si a unitatilor de stocare si, la 02 si O3, retragerea de 30 m fatd de autostrada
Al. Punctul de racordare si traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare. Potrivit
Ghidului, planul de amplasament nu necesita viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dar se asum3 prin
semnatura proiectantului si a solicitantului. Cele 24 de planuri de amplasament sunt datate 26.10.2026 si semnate
de proiectant (ing. Chiritd Mihai-Adrian, Electro Vox) si de solicitant (primarul Cilin Bibart). Amplasamentul aprobat
nu poate fi modificat ulterior.

‘ ELEMENT LA FAZA SF | ETAPAURMATOARE
‘ Plan cadastral Planuri cadastrale din dosarele de Ridicarea topografica vizata OCPI, la
carte funciara faza de proiectare
. Dispunerea parcurilor Planurile de amplasament PS- ! Semnate de proiectant si de |
01.P1...PS-04.P16, cu coordonatele | solicitant; se anexeaza la cererea de
| Stereo 70 ale loturilor finantare
Punctele de racordare si de Se stabilesc prin fisele de solutie si Se trec pe planurile de situatie siin |
‘ masurare prin avizele tehnice de racordare | schemele monofilare de la faza PT
Suprafata ocupata Calculata la subcapitolul 3.1.5 Se detaliaza pe parc, post de
| transformare si drum interior, la faza

| PT |

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

Procedura de mediu se parcurge pentru proiectul integrat si cuprinde toate cele trei terenuri si lucrarile aferente.
Autoritatea teritoriald pentru protectia mediului stabileste daca emite un act unitar sau acte distincte.



Potrivit Ghidului, la contractare se prezintd documentul final (clasarea notificarii, decizia etapei de incadrare ca
document final, acordul sau avizul de mediu, emise de autoritatea teritoriald competenta conform Legii nr.
292/2018) sau dovada depunerii documentatiei la autoritatea competenti pentru protectia mediului. La ultima
cerere de plati sau de rambursare este obligatorie depunerea actului de reglementare pentru protectia mediului.

ELEMENT | STATUT | MOD DE TRATARE
Notificarea si dovada depunerii Se depune la APM Arad ' Documentatia se depune la APM
documentatiei Arad inainte de semnarea

contractului de finantare, pe baza
planurilor de amplasament;
procedura se finalizeaza in etapa
M2-M8

Actul_acIministrativ final | Se emite de APM Arad Se integreazd in proiectare, in deviz
si in conditiile de executie

. Declaratia privind respectarea '_Elaborate—- /;nexa AN-0_9 _Se depun semnate de reprezentantul i
principiului DNSH si autoevaluarea legal, obligatoriu la depunerea
(Anexa 3) cererii de finantare |

prin actul de mediu

Masuri de compensare Nu sunt prevazute Se aplicd numai daca sunt impuse ‘

Masuri preliminare de prevenire si diminuare, integrate in solutie:

| DOMENIU MASURA |

‘ Clima si energie | Producerea a 11.344,27 MWh/an din surs3 regenerabil3
si reducerea estimat3 a emisiilor cu 6.676,10 tCO,/an;
proiectare rezilient3 la cildura, vant, zapada, grindina si |

ploi intense

Sol si apa Structuri pe piloni batuti, fira impermeabilizarea solului; |
fundatii limitate la posturi si unitati de stocare;
mentinerea vegetatiei ierboase; scurgerea apelor ‘

pluviale

. Poluare si zgomot Lucrari etap_iza_te, controlul prafului si al zgomotului,
echipamente amplasate Tn interiorul loturilor, la
distant3 de limitele de proprietate ‘

Biodiversitate | Verificarea prealabil3 a terenurilor; lucrari in afara
perioadei de cuibrit daca se identifica specii protejate;

iluminat tehnic limitat la necesarul de securitate

Economie circulara Colectare separata, trasabilitatea modulelor,
echipamentelor electronice si bateriilor, predarea cétre
operatori autorizati la sfarsitul ciclului de viata

Securitate la incendiu si substante Tehnologie de stocare admisa de Ghid, prevenirea
propagdrii termice, detectare, oprire, interventie
conform proiectului si avizelor ‘

'Declaratia DNSH si procedura de mediu sunt obligaﬁ distincte sise ﬁ’ndeplinesc se;arat.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

bransamente de ap3, canalizare, gaze naturale sau agent termic.




UTILITATE | NECESITATE

| DOCUMENT / ACTIUNE

| Energie electric3 | Obligatorie

\ Necesara exploatarii

a,,féara consum tehnologic

Gaze naturale si agent termic Fara consum tehnologic

Protejarea retelelor existente
intersectate

Alte retele

| Aviz de amplasament, fis3 de solutie,
cerere de racordare si aviz tehnic de
racordare pentru fiecare parc, cu
puterea de injectie de 400 kW

Contract sau solutie de comunicatii
securizata; nu implica automat un
aviz de utilitate

Aviz de amplasament sau de
coexistentd numai daca este solicitat
prin certificatul de urbanism ori daca
apar interferente cu traseele sau
fundatiile

Idem

Ee i_dentiﬁcé prin ridicarea
topografica si prin lista de avize din
certificatul de urbanism

6.4.1 Racordarea electrica a parcurilor

LOCURI DE CONSUM

AMPLASAMENT COMPENSATE PUTERE C.A. ACTIUNE
|
01 - CF 364237 462 de locuri de consum 6.000 kW Cerere de fisa de solutie si
ale Municipiului - cota a de aviz tehnic de racordare |
15 parcuri din 23 pentru fiecare parc
'5- CF 30756(_) ] 462 de locuri d_e consum 2.000 kw Cerere de ﬁsé ae solutie si
ale Municipiului - cotaa 5 de aviz tehnic de racordare
parcuri din 23 pentru fiecare parc
03 - CF 364405 462 de locuri de consum 1.200 kW Cerere de fisa de sglutie si
ale Municipiului - cotaa 3 de aviz tehnic de racordare
parcuri din 23 pentru fiecare parc
|04 - Parteneri ) | Locurile de consum ale 400 kW Cerere de fisa de so_lutie si

celor 13 parteneri

de aviz tehnic de racordare

Potrivit Ghidului, avizul tehnic de racordare nu este obligatoriu la depunerea cererii de finantare. La contractare
se solicitd dovada depunerii documentatiei, iar avizul poate fi transmis cel tarziu la prima cerere de prefinantare,
de platd sau de rambursare. Nedepunerea avizelor tehnice de racordare in acest termen conduce la rezilierea
contractului de finantare si la recuperarea ajutorului. Avizele se solicitd pentru o putere de injectie de 400 kW pe

parc si pentru puterea absorbitd de serviciile auxiliare.

Solutia propusa cuprinde 24 de racordari distincte la reteaua de medie tensiune. Compensarea intre locurile de
producere si locurile de consum este cantitativd, pe factura, fara transfer fizic de energie. Puterea injectata este
limitatd la 400 kW pe parc, iar puterea totald pe amplasament este de cel mult 6.000 kW pentru O1, 2.000 kW
pentru 02, 1.200 kW pentru O3 si 400 kW pentru O4. Capacitatea retelei de a prelua aceste puteri se stabileste de

operatorul de distributie prin fisele de solutie si avizele tehnice de racordare.

Cererile de racordare se depun separat pentru fiecare parc, cu puterea de injectie de 400 kW. Operatorul de
distributie poate analiza impreuna cererile de pe acelasi teren, printr-un singur studiu de solutie, cu o extindere
comuna a retelei si racorduri individuale pentru fiecare parc (subcapitolul 3.2.13). Ghidul solicitantului limiteaza
puterea de injectie la 400 kW pe loc de producere, nu pe teren sau pe proiect.
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6.5 Studiul topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic vizat OCPI pentru cele trei terenuri se intocmeste inaintea definitivirii documentatiei pentru
autorizare. Potrivit Ghidului, studiul de fezabilitate poate fi depus fara studiile de specialitate care nu sunt
disponibile la data elaborarii lui.

| AMPLASAMENT STATUT | CERINTA §1 PRIORITATE |

| 01 - CF 364237 Nu exist3 Ridicare topografica vizata OCPI, cu |
traseul canalului de la coltul de
nord I

| 02 - CF 307560 Nu exista Ridicare topograﬁcg vizatd OCPI, cu

‘ limita zonei A1 si axul c3ii ferate

' 03 - CF 364405 Nu exista Ridicare topograficS vizata OCPI, cu '
limitele zonelor A1 si DN682

;' 04 - Parteneri Nu exista Ca la amplasamentul O1

Planurile de arﬁplasament cerute de Ghid la depunere nu necesit3 viza OCPI si sunt semnate de proiectant ; de
solicitant. Studiul topografic previzut de HG nr. 907/2016 este un studiu de specialitate distinct, care se intocmeste

si se vizeaza potrivit cerintelor aplicabile pentru proiectare si autorizare.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice care pot conditiona solutiile tehnice

'DOCUMENT | APLICABILITATE STATUT ‘ ROL iN SOLUTIE
Studiu geotehnic si ‘ Toate terenurile Faza PT ‘ Stabileste capacitatea
incerciri de smulgere | pilonilor la smulgere si
| recomandarile de fundare
pentru posturi si unitati de
stocare
Ridicare topografica Toate terenurile Faza PT

- Av_iz de amplasament si
fise de solutie

S;mulare de productie de
detaliu

Studiu electric si de
protectii

Scenariu de securitate la
incendiu

Fiecare teren

Toate parcurile

Fiecare post de

transformare

Unitatile de stocare si
posturile de transformare ‘

| Faza PT

Limite, cote, retele
existente, limita zonei de ‘
protectie a Al si a DN682
(02, 03), axul caii ferate
{02), canalul de la O1

‘ Se solicita opera_torului de ;unctele de_racordare,
distributie

capacitatea retelei de ‘
| medie tensiune, lucrarile
| de intarire

Recalculeaza productia
pentru dispunerea reald a
randurilor si coordonatele
exacte

Curenti de scurtcircuit,
selectivitate, cabluri,
impamantare,
descircitoare, protectie la
functionarea insularizata,
limitarea exportului

Pozitionare, separare,
detectare, ventilare,
oprire, acces pentru
interventie
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| DOCUMENT | APLICABILITATE | STATUT | ROL TN SOLUTIE
! Audit electroenergetic Nu se aplici (consumul de | Nu se aplicd Dimensionarea se bazeazs |
| referintd nu include numai pe consumul din
consumatori noi) facturile perioadei de
. referinta |
Avizul Statului Major al Toate terenurile Prin certificatele de Obligatoriu pentru ‘
Apararii urbanism parcurile fotovoltaice (HG
nr. 62/1996; Regulamentul |
local de urbanism al PUG
Arad)
Avizul Directiei Judetene | Toate terenurile (zone cu | Prin certificatele de Diagnostic arheologic
pentru Culturd Arad; patrimoniu arheologic, OG | urbanism naintea lucrarilor,
diagnostic si supraveghere | nr. 43/2000) supraveghere la baterea
arheologica pilonilor si la sapaturi;
costul este prevazut la I
3.1.3.1 '
Plan urbanistic de detaliu | 02 si O3 (intravilan) Se elaboreaza in procedura | PUD in procedura de
de autorizare autorizare (Legea nr.

169/2026, art. 81 alin. (3)
si art. 83-86), aprobat prin
dispozitia primarului; ‘
‘ costul este prevazut la

3.1.3.1
‘ Avizele CNAIR si CFR 02si03 (A1, DN682); 02 | Prin certificatele de Retragerea fata de A1 (30
{calea feratd); O1 (drumul | urbanism m in planurile de
' expres), daca se solicitd amplasament), zona de
prin certificatul de protectie a DN682, zona de
urbanism protectie a cdii ferate
Avizul AACR si studiul de 03 (zona I1), 02 (limita Daca se solicit prin Structurile, de circa 3 m, |
efect de orbire zonelor I1-111), O1 (zona Ill) | certificatul de urbanism sunt sub suprafetele de
limitare a obstacolelor;
studiui de reflexie,

prevazut in deviz, se
elaboreazi la cererea

AACR
Regimul terenului agricol | O1 si 04 (CF 364237) Studiu pedologic OSPA nr. | Conditia art. 92 alin. (2) lit.
din extravilan 816/31.07.2023 - clasaa | j) din Legea nr. 18/1991
lil-a este indeplinita; procedura

se stabileste prin
certificatul de urbanism

6.6.1 Matricea etapelor de obtinere sibintegrare

MOMENT | DOCUMENTE / ACTIUNI ‘ RESPONSABIL PRINCIPAL

Inaintea aprobirii SF prin hotdrare | Extrase CF actualizate; proiectul | Beneficiar |
acordului de parteneriat {Anexa 4 la

| Ghid), cu alocarea energiei parcului

[ 04 la locurile de consum ale
partenerilor; centralizatorul |
facturilor (AN-01)




MOMENT | DOCUMENTE / ACTIUNI | RESPONSABIL PRINCIPAL

| La depunerea cererii de finantare Studiul de fezabilitate aprobat; Beneficiar
hotirarea de aprobare a proiectului
si a indicatorilor; extrase CF valabile;
actele dreptului real; acordul de
parteneriat semnat de Municipiul
Arad si de cei 13 parteneri; cele 24
de planuri de amplasament semnate
. {PS-01.P1...PS-04.P16); Anexa 3

| (DNSH); documentul emis de auditor
‘ privind activitatile economice (daca
este cazul); planul de informare si
‘ publicitate; certificatul de atestare

fiscald; documentele de identitate;
toate facturile lunare de energie din
perioada de referinta (12 luni
consecutive pentru fiecare loc de
consum), pentru fiecare POD, cu
centralizatorul din anexa AN-01

Actul final de mediu sau dovada Beneficiar
depunerii documentatiei; dovada
depunerii documentatiilor pentru
avizul tehnic de racordare; cazierul
judiciar; adresa de trezorerie cu
IBAN dedicat

Pani la contractare

I Tna_iniea primei cereri d_e Aviz<_ele tehnice cIe racordare pentru " Eeneﬁciar + operator de distributie
| prefinantare/plati/rambursare | cele 24 de locuri de producere

Tnaintea autorizarii si executiei Certificatele de urbanism, avizele Beneficiar + proiectant
solicitate, PUD pentru 02 si O3,
diagnosticul arheologic, ridicarile
topografice si studiile geotehnice,
documentatia tehnica pentru
autorizare, proiectul tehnic verificat, |
autorizatiile de construire

La receptie si punere in functiune Procese-verbale, buletine de Executant + beneficiar
ncercari, documentatie conform
executiei, certificate de racordare si
de masurare, documente de mediu
si de securitate la incendiu; fisele
tehnice ale echipamentelor livrate,
din care s rezulte P_PV si P_stoc (se
prezinta si la cererea de rambursare
aferenta echipamentelor)

La ultima cerere de Actul de reglementare pentru Beneficiar
plati/rambursare protectia mediului

Potrivit extraselor de carte funciard, terenurile sunt in proprietatea Municipiului Arad, féré sarcini. Extrasele
valabile la data depunerii si cele 24 de planuri de amplasament semnate se anexeazd la cererea de finantare.
fnaintea autorizérii si executiei se obtin certificatele de urbanism pentru cele trei terenuri, cu regimul
urbanistic (extravilan pentru O1 si O4, PUD pentru 02 si 03) si avizele speciale (Statul Major al Apdrdrii,
Directia Judeteand pentru Culturd, CNAIR, CFR si, dacd se solicitd, AACR), avizul de amplasament si fisele de



solutie pentru racordarea celor 24 de parcuri, ridicdrile topografice, studiile geotehnice si diagnosticul
arheologic. Energia parcului O4 se alocd partenerilor prin acordul de parteneriat. Procedura de mediu si

avizele tehnice de racordare urmeaza calendarul prevézut de Ghid.




CAPITOLUL 7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabild pentru implementarea proiectului este Municipiul Arad, in calitate de solicitant si viitor
beneficiar al finantarii. UAT Municipiul Arad pastreaza responsabilitatea juridica, tehnica si financiara pentru intregul
proiect integrat, chiar dacd anumite activitati sunt realizate prin contracte de proiectare, executie, dirigentie sau

audit.

ROL

| IDENTIFICARE

| RESPONSABILITATE PRINCIPALA |

Beneficiar / entitate responsabild

Reprezentant legal

_Response_xbil pentru implementarea
proiectului

Struara de achizitii

_Structura financiar-contabila

. Responsabil tehnic

Responsabili locali

ELECTRO VOX S.R.L. este elaboratorul prezentul

UAT Municipiul Arad

Aproba, contracteaza, asigura |
drepturile asupra imobilelor,
resursele si raportarea catre
finantator

Primarul Mlﬁicipiulﬁrad, domnul
Calin Bibart

Se desemneazi prin dispozitia
primarului

Co;npartimentul competent al
beneficiarului

Semneaz cererea de finantare,
contractul si actele de implementare

Coordoneazi proiectul si reprezinta
beneficiarul in relatia cu finantatorul

Plarﬁﬁcé si deruleaza procedurile
potrivit Legii nr. 98/2016

Compa_rtimentul competent ;I
beneficiarului

Se desemneaza prin dispozitia

primarului

Buget, plati, evidentd contabila
distinct, cereri de plata si de
rambursare, arhivare

Urmireste proiectarea, avizele,
lucrarile, testele, receptia si
indicatorii tehnici

Cate o persoana pentru fiecare teren

|

Acces, coordonarea lucrarilor,
situatia din teren, confirmarea

| receptiei locale

ui studiu de fezabilitate. Calitatea de manager de proiect a in;

Coman Marius-Ghiocel, inscrisi in colectivul de elaborare, se referd numai la coordonarea documentatiei.
Responsabilul pentru implementarea contractului de finantare este desemnat de UAT Municipiul Arad si nu apartine
elaboratorului. Orice serviciu ulterior al elaboratorului se presteaza pe baza unui contract separat.

7.1.1 Structura minima a echipei de implementare

FUNCTIE RESURSA | SARCINA

Coordonare Responsabil de implementare Decizii, calendar, relatia cu
finantatorul, managementul
modificarilor

Tehnic Responsabil tehnic + proiectanti + Corelarea celor 24 de parcuri,

verificatori atestati calitatea, racordarea, autorizarea,

probele si documentatia conform
executiei

Achizitii Expert sau compartiment de achizitii | Strategie, documentatie de atribuire,
publicitate, evaluare, contractare,
dosarul achizitiei

| Financiar Responsabil financiar + auditor Buget, eligibilitate, plati,

financiar extern

reconciliere, raport pentru fiecare |




FUNCTIE

| RESURSA

| SARCINA

I
Juridic si patrimoniu

' Santier

Operare

' Consilier juridic

Dir_iginte de santlgr autorizat

L cerere

Drepturi reale, carte funciar,
contracte, acte administrative,

arhiva

]. Urmarirea executiei, situatii de

| lucrdri, calitate, receptii, cartea
tehnica a constructiei

| Responsabil energie/mentenant3 + | Monitorizare, alarme, mentenanta,

| dispeceratul de monitorizare
|

continuitate, raportarea indicatorilor

Persoanele nominalizate, timpul alocat si modul de asigurare a resurselor (personal propriu sau servicii contractate)
se aproba inainte de semnarea contractului de finantare. Verificarea proiectului, dirigentia de santier si auditul
financiar nu se subordoneaza executantului ale carui prestatii le controleazi.

7.2 Strategia de implementare

7.2.1 Durata si graficul de implementare

Durata totala de implementare este de 24 de luni de la data ordinului sau a deciziei de incepere a implementarii, fara
depasirea datei de 31.12.2029. Executia fizica dureaza 10 luni. Etapele care nu se conditioneaz3 reciproc se suprapun
in grafic si se desfasoara in paralel.

‘ ETAPA | INTERVAL ‘ ACTIVITATI PRINCIPALE | POARTA DE CONTROL

‘ 0. Mobilizare M1 ' Desemnarea echipei, . Decizie interna si calendar .
actualizarea pianului de aprobat
achizitii si a registrului de
riscuri

1. Tnchiderea conditﬁlor M1-M8 Extrase CF, certificate de Dosar tehnic si juridic .

2. Achizitii

3. Proiectare si autorizare

4. Furnizare si executie

M9-M14

M13-M22

urbanism, procedura de
mediu, ridicari topografice,
studii geotehnice, aviz de
amplasament,
documentatiile de
racordare

publicare, evaluare,
contractare, solutionarea
clarificarilor si eventualelor
contestatii

Proiect tehnic si detalii de l;roiect a&obat pentru

executie, verificare
tehnica, avize, avize
tehnice de racordare,
autorizatii de construire,
comenzi de echipamente

Livrari si lucrari pe cele trei
terenuri dupa autorizare
(din M13), montajul celor
24 de parcuri, posturi de

coerent

- E)ocumentatii de atribuire, | Contracte semnate

executie

Parcuri instalate

transformare, unitati de
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 ETAPA | INTERVAL ACTIVITATI PRINCIPALE | POARTA DE CONTROL

' stocare, comunicatii

- M20- I\_/12_3 Probe, parametrizarea 24 de parcuri functionale
EMS, verificari, receptie, |
racordare si punere in ‘

functiune

5. Teste si racordare

Documentatie conform Proiect inchis si operabil
executiei, instruire, audit

‘ financiar, cererea finala de ‘

6. Inchidere | M22-M24

rambursare, raportarea
indicatorilor, predarea
arhivei

L = | — = s — 1 }
Ordinul de incepere a lucririlor se emite dupa contractare, verificarea proiectului, obtinerea autorizafiei de
construire, indeplinirea conditiilor de racordare si predarea amplasamentelor. Emiterea certificatelor de urbanism,
elaborarea studiului de fezabilitate si obtinerea avizelor nu constituie demararea lucrérilor Tn sensul Ghidului.

7.2.2 Organizarea executiei pe terenuri

| PARTICULARITATE DE

AMPLASAMENT CONFIGURATIE IMPLEMENTARE CONDITIE DE CONTROL

01 - CF 364237 | 6.000 kW c.a.; 7.500 Coordonarea racordarii Receptia pe parc, cu probe '
‘ kW/15.660 kWh comune a celor 16 parcuri | de limitare a injectiei la

de pe CF 364237 (01 5i 04) | 400 kW
cu Retele Electrice Banat
S.A.; supraveghere

‘ arheologic

2.000 kW c.a.; 2.500 Avizele CNAIR si CFR;
kw/5.220 kWh supraveghere arheologica

Iieceptia pe ;;:, cu probe .
de limitare a injectiei la
400 kw

| 02 - CF 307560

&3 -CF 36455 | 1.206 kW c.a.; 1.500 AvizulaAlR; Receptia pe parc, cu probe

; 04 - Partener}

‘ kw/3.132 kWh . supraveghere arheologica

| 400 KW c.a.; 500 kW/1.044
KWh

Alocarea energiei la
locurile de consum ale
celor 13 parteneri, prin

de limitare a injectiei la
400 kW |

Récept,ia parcului, cu probe ‘

de limitare a injectiei la
400 kw

acordul de parteneriat
{(Anexa 4 la Ghid) si ‘
contractele de furnizare |

zonele de lucru se imprejmuiesc din prima etapa. La terenurile 02 si O3, lucririle din vecin3tatea autostrazii Al si a
DN682 se executd cu organizarea circulatiei aprobata de administratorul drumului. La toate terenurile, baterea
pilonilor si sapaturile se fac sub supraveghere arheologica, in conditiile stabilite prin avizul Directiei Judetene pentru
Cultura.

7.2.3 Strategia de contractare si pachetele functionale

Dimensiunea si caracterul integrat al proiectului justificd o achizitie integratd de proiectare tehnica, furnizare,
executie, integrare si punere in functiune: fmpértirea pe loturi (de exemplu, pe terenuri) se analizeaza in strategia de
contractare, iar decizia beneficiarului se justifica potrivit legislatiei achizitiilor publice.



 PACHET ‘-CONTINUT | REGULA - |
i P1 - Proiectare si executie Proiect tehnic si detalii de executie, | Contract integrat recomandat, cu
autorizare, echipamente, montaj, posibila impartire pe loturi pe
EMS, teste, racordare, instruire terenuri; indicatori consolidatj;
garantie integrata de sistem PV-
stocare-EMS
P2 - Verificarea proiectului Verificatori atestati pe cerintele i Independent de proiectant si d_e ]
aplicabile executant
P3 - Dirigentie de santier Urmdrire pe specialitati si pe fiecare ' Independenta de e)_(e_CtEn_t
teren |
. P4 - Audit financiar Raport separat pentru fiecare cerere | Se contracteazi dupi semnarea
de rambursare sau de plati contractului de finantare
' P5 - Informare si publicitate Maésuri conform Manualului de Poate fi inclusa distinct sau in _ '
| identitate vizual3 elaborat de contractele relevante

Ministerul Energiei

Cerinte obligatorii in documentatia de atribuire, rezultate din analiza de risc:

° specificatii exprimate in parametri de performanta, fara marci, modele sau origini;

. interfete si protocoale deschise si documentate (Modbus TCP/RTU), cu drept nelimitat al beneficiarului de
acces la date si la configurari;

° garantie integratd de sistem pentru ansamblul format din generatorul fotovoltaic, invertoare, unititile de
stocare, postul de transformare si EMS, cu un singur responsabil contractual pe lot;

° disponibilitate garantata a pieselor de schimb minimum 10 ani si acord privind nivelul serviciilor {(SLA) cu
timp de interventie definit pentru alarme critice;

° probe de receptie obligatorii pe fiecare parc: testul de blocare a incércarii din retea si testul de limitare a
puterii active la valoarea aprobata prin avizul tehnic de racordare (subcapitolul 5.3.4);

° garantii de performanta energetica, cu mecanism contractual de remediere;

o obligatiile DNSH: minimum 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase din constructii si demolari
pregdtite pentru reutilizare, reciclare sau alta valorificare materiald, preluarea la sfarsitul ciclului de viata,
trasabilitatea bateriilor si a modulelor;

) conditii suspensive Tnaintea comenzii de echipamente: studiul geotehnic, scenariul de securitate la incendiu,
fisele de solutie pentru racordare si valabilitatea autorizarilor ANRE ale personalului.

Executantul va detine atestdrile si autorizérile aplicabile lucrarilor contractate, inclusiv pentru instalatii de medie
tensiune, iar personalul propus va avea competentele necesare pentru instalatii electrice, sisteme fotovoltaice,
sisteme de stocare, posturi de transformare, automatizari si securitate la incendiu.

7.2.4 Esalonarea investitiei si mecanismul financiar

Valoarea totald de 85.474.264,24 lei cu TVA se esaloneaza pe anii de implementare conform tabelului de mai jos.
Graficul calendaristic si financiar definitiv se intocmeste dupa semnarea contractului de finantare si finalizarea
achizitiilor.

| PERIOADA | INTERVAL PONDERE | VALOARECUTVA | DESTINATIE
Anul de 'M1-M12 20% 17.094.852,85 lei Pregitire, avize,
implementare 1 achizitii, proiect
tehnic, avansuri si
comenzi de

echipamente

M13-M24 80% 68.379.411,3§ lei Executia fucrdrilor,
echipamente, |
_ racordare, receptie,

' Anul de |
implementare 2 ‘




PERIOADA | INTERVAL | PONDERE [ VALOARECUTVA | DESTINATIE
| | | audit si inchidere
TOTAL | 24 de luni 100% 85.474.264,24lei | Far dep3sirea datei
| de 31.12.2029
' MECANISM - | UTILIZARE | CONTROL a
Prefinantare Pani la 30% din ajutorul public, Se solicitd dupa contractare,

_&Zerere de p_la_\té {DCF)

respectiv maximum 13.860.201,60
lei

conform graficului de esalonare; se
justifici pana la ultima cerere de
rambursare

Pe baza facturilor si a documentelor
de receptie

Se coreleazi cu graficul de esalonare

Cerere de rambursare aferenta
cererii de platd (DCRF)

Cerere de rambursare (DCR)

Limita operationald

in maximum 10 zile lucritoare de la
incasarea sumelor

Pentru cheltuieli eligibile efectiv
platite

Maximum 5 cereri DC_F/DCR,?éré
cererea de prefinantare

Include documentele de plata
justificative

Eaport de audit financiar s_eparat
pentru fiecare cerere

Ultima cerere se depune dupa I
punerea in functiune si conectarea la
retea |

Ajuton] public aprobat nu poate fi suplimentat. Beneficiarul asigura din bug_etu_l propri_u contributia-proprie,'
eventualele depisiri, TVA neeligibild si costurile de operare. Auditul financiar, dirigentia de santier, probele si
obligatiile de publicitate sunt cuprinse in devizul general, in fimita valorii totale.

7.2.5 Resurse necesare implementarii

CATEGORIE

| CONTINUT

| MOD DE ASIGURARE '

| Umane - beneficiar

Umane - contractate

Tehnice

Financiare

/t\dministrative

Echipa de implementare, achizitii,
financiar, juridic, patrimoniu,
responsabili pentru terenuri

Proiectanti, verificatori atestati,
executant autorizat, diriginte de
santier, auditor financiar, specialisti
in securitate la incendiu si mediu

Spatii de lucru, acces controlat,
comunicatii, platforma de
monitorizare, arhiva electronica

Ajutor public, TVA eligibila in
conditiile Ghidului, buget propriu si
lichiditati pentru mecanismul de
plata ales

Extrase CF, planuri, certificate de
urbanism, acte de mediu, avize
tehnice de racordare, autorizatii,
contracte, registre de proiect

Personal propriu, prin decizie interna

Prin proceduri de achizitie |

Se integreaza in solutie siin ‘
| predarea cétre exploatare

Conform Ca_pitolului 5 si graficului d_e
plati

Conform Capitolului 6




7.3 Strategia de exploatare, operare si intretinere

Dupa receptie, fiecare parc functioneaza ca loc de producere distinct, cu masurare proprie, iar cele 24 de parcuri
sunt urmarite unitar prin platforma comuna de monitorizare. Productia se livreaza in retea si se compenseaz3 la
locurile de consum ale Municipiului, respectiv ale partenerilor pentru parcul O4. Unititile de stocare se incarca din
excedentul parcului si se descarca dupa curba-tinta.

Unitatile de stocare se incarcd in proportie de 100% din productia fotovoltaicd a parcului. incdrcarea din retea
este blocatd prin EMS si se verificd prin masurarea separatd a fluxurilor unitdatilor de stocare si a productiei.
Descdrcarea se face numai dupa curba-tinta.

7.31 Secwiént,a functionala si parametrizarea pe amplasamente

 PRIORITATE ‘ FLUX _ REGULA ‘

1 ‘ PV = retea (locurile compensate) Productia se livreaza pana la curba- ‘
tinta, construita din profilul de
consum al locurilor compensate '

2 PV - sistem de stocare Excedentul peste curba-tinta incarci
unitatile de stocare, in limitele starii
de incarcare, temperaturii si puterii
admise

3 Stocare — retea (locurile Descarcarea urmeaza curba-tinta,

compensate) seara si noaptea, cu respectarea
starii de Ihcarcare minime

4 Retea — servicii interne Reteaua alimenteaza numai serviciile
interne ale parcului; nu incarca
unitatile de stocare

5 | Limitare Dupa saturarea stocarii, surplusul se
injecteaza in limita de 400 kW; peste
aceasta limita, EMS reduce puterea I
activa a invertoarelor

' | PRINCIPIU DE CICLURI

AMPLASAMENT STOCARE ‘ DURATA | PARAMETRIZARE ESTIMATE/AN

01 - CF 364237 ' 7.500 kW /15.660 | 2,61h Patru unitati 214 \

kWh integrate de 125
kW /261 kWh pe
| parc, cuplate in
‘ curent alternativ .
02 - CF 307560 2.500 kW / 5.220 2,61h Patru unitati 212
kwh integrate de 125
| kW / 261 kWh pe
parc, cuplate in
curent alternativ
03 - CF 364405 1.500 kw / 3.132 2,61h Patru unitati 212
N kWh integrate de 125
kw / 261 kWh pe
parc, cuplate in
curent alternativ

a-_Partener} :“5_0(_) kW / 164_4 kWh 561 h Patru unitati - 86
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' CICLURI

| ' PRINCIPIU DE
ESTIMATE/AN

i
‘ AMPLASAMENT ‘ STOCARE DURATA i PARAMETRIZARE
‘ ‘ ' integrate de 125 |

kw / 261 kWh,
cuplate in curent
alternativ

TOTAL 12.000 kW / 25.056 | 2,61h | R_P=1,25;2hx -
kwh P_PVsE_stocs4hx

| P_PV

Isragurile starii de Tncértaré; ferestrele de descircare, pIJterea reactivi si valoarea de consemn a limit3rii st vag

dupi punerea in functiune, pe baza datelor masurate. Reglajele nu reduc capacitatea nominalad sub valorile

asumate si nu permit incircarea sistemului de stocare din retea.

7.3.2 Monitorizarea performantei si raportarea

DOMENIU | DATEMINIME FRECVENTA | scop
. | |
Productie fotovoltaica kWh si kW, pe invertor, pe | Continuu; centralizare Compararea cu simularea;
parc si pe teren lunara detectarea pierderilor
Consumul locurilor Consum lunar pe loc de Continuu; centralizare | Actualizarea curbei-tint3;
compensate consum, din datele lunara evidenta energiei
furnizorului si ale compensate

operatorului de distributie

Verificarea incadrarii in

Schﬁb_cu ret,eau; Import si export, energie si | Continuu
putere puterea aprobata si a
evidentei energiei injectate
si compensate
Unitati de stocare | Stare de incircare side Continuu; analiza lunara Sanatatea bateriei;
sanatate, putere, energie confirmarea incarcarii
incircat3 si descarcata, | exclusiv din generatorul
cicluri, temperaturi | | propriu
Energie limitata kwh de productie limitatd | Continuu; raport lunar Verificarea functionarii
prin comanda EMS corecte a strategiei
— LT - AP = ) [ o .
Disponibilitate Ore de functionare, | Continuu; raport lunar Timp de raspuns si
alarme, indisponibilitati mentenanta
Indicatori de broiect P_an,.1-1.7, AC.1-AC.5 Anual si la solicitarea Raportare consolidata :
Lﬁnantatorului | pentru cele 24 de parcuri

Valorile de @in‘;é pent_rﬁﬁnitorizare sunt: productia de proiect 11.344.266 kWh/aE, consumul anual de
referintd 11.512.986 kWh/an, energia utilizatd simultan 7.809.293 kWh/an (din simulare) si energia injectatd si
compensat cantitativ 3.014.189 kWh/an. Productia reald variazé de la an la an in functie de conditiile climatice, iar
energia compensati se determina din masurérile parcurilor si din facturile locurilor de consum. Raportarea catre
finantator este anuala.

Datele se pastreazi minimum 24 de luni in sistemul de monitorizare si se arhiveaza cel putin 10 ani de la ultima
platd, impreun3 cu documentele proiectului.
7.3.3 Planul preliminar de mentenanta

| FRECVENTA OBIECT | ACTIVITATE 3 | RESPONSABIL

Continuu / automat EMS, invertoare, unitati de | Alarme, indisponibilitate, | Responsabil operare +
‘ stocare, contoare, celule | temperaturi, stare de ‘ prestator
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| FRECVENTA OBIECT ACTIVITATE | RESPONSABIL I\
de medie tensiune, fncdrcare si de sanitate,
comunicatii, supraveghere | fluxuri energetice
Lunar ntregul sistem Analiza productiei, Responsabil energie
consumului, energiei
limitate, alarmelor si
jurnalului de interventii
Trimestrial Module, structuri, ' Inspectie vizuald, acces, Prestator autorizat /
drumuri, imprejmuiri, coroziune, vegetatie, responsabil local
unitati de stocare integritatea imprejmuirii,
_ curatenie
! | e _
Semestrial | Tablouri, invertoare, Curatare, verificarea | Prestator autorizat
climatizarea unitdtilor de | conexiunilor, filtre,
stocare, protectii, posturi | semnalizari, opriri de
de transformare urgenta, conditii de
securitate la incendiu
A_nu; Instalatia electrica si Prize de pamant, Personal autorizat
protectiile continuitate, izolatie,
, descarcatoare,
coordonarea cu protectia
la trasnet, termografie,
selectivitate, probe
| functionale
Cond_i_t,ionat Module fotovoltaice Curatare numai pe baza Prestator instruit

Dupa eveniment
meteorologic sever

La eveniment

Structuri, module,
imprejmuiri, scurgerea

apelor

Orice echipament

| inspectiei si a pierderii de
performanta masurate

i Responsabil Io<§| +
' prestator

Inspectie post-furtuna,
post-grindina, post-
ninsoare abundenta

izolare, diagnostic, Prestator + beneficiar
interventie corectiva,
garantie, analiza cauzei,

repunere in functiune

Frecventele definitive vor respecta manualele producatorilor, conditiile de garantie, proiectul tehnic si
reglementarile aplicabile. Interventiile se consemneaza in registrul de mentenant3, cu data, cauza, misura, persoana
autorizata, piesele inlocuite, perioada de indisponibilitate si confirmarea repunerii in functiune.

7.3.4 Sigurant3, continuitate, mediu si predarea citre exploatare

DOMENIU

| CERINTA DE EXPLOATARE

Sigurant3 electrica

Sisteme de stocare si securitate la incendiu

| Conﬁ;ui_tatea exploatarii

| Proceduri de blocare si etichetare la interventii, acces |
limitat, semnalizare, echipamente individuale de
protectie, interventii numai de personal autorizat

Detectare, oprire, ventilare si management termic,
distante de siguranta, interventie conform proiectului,
avizelor si instructiunilor; instruire si exercitiu anual

Planificarea opririlor in perioadele cu productie redus3
si coordonarea cu operatorul de distributie pentru
lucrarile la posturi




l_DOM_EﬁiU_ | CERINTA DE EXPLOATARE

Mediu si deseuri Colectare separat3, trasabilitate, predare catre
operatori autorizati; gestionarea bateriilor si a
modulelor la sfarsitul ciclului de viata

Securitate cibernetica | Conturi indivi_duale, parole schimbate la predare,

actualiziri, copii de sigurant3, acces la distanta controlat

Inventarierea garantiilor si mentinerea politelor si
contractelor necesare pe durata exploatarii

Asiguriri si garantii

Dosarul de predare catre éxploatar& _cuprinde Eo_cumenfat,ia tehnica (p_roiect tehnic verificat, scheme monofilare,
planuri conform executiei, calcule, buletine de ncercari, procese-verbale) si documentele echipamentelor (fise
tehnice, declaratii de performant3, serii, garantii, instructiuni in limba romana, consumabile). Se predau, de
asemenea, software-ul si datele (conturi de administrator, licente, configurari, copii de sigurantd, dreptul de export
al datelor, manualele EMS si BMS), documentele de racordare (avize tehnice de racordare, setari de protectie,
contorizare, regimul de export) si documentele de exploatare {plan de mentenant3, registru de incidente,
persoanele de contact pentru interventii, plan de securitate la incendiu si de securitate in muncd, dovada instruirii
personalului).

Costurile de operare si mentenantd nu sunt eligibile in cadrul apelului i se previd anual in bugetul beneficiarului.
Investitia si imobilele se mentin disponibile si functionale pe perioada de monitorizare de 5 ani de la punerea in
functiune, cu acces la date si la verificrile finantatorului. Beneficiarul nu va instriina citre terti imobilele pe care se
implementeazi proiectul; transferurile intre entitati publice sunt permise, cu mentinerea destinatiei publice si cu
notificarea prealabil3 a finantatorului.

7.4 Recomandiri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea institutionald se asigurd printr-un mecanism unic de decizie si control, aplicat la fel pentru toate
parcurile.

MECANISM | COMPONENTA ' | REZULTAT 1
Coordonare si responsabil unic Conducerea UAT Municipiul Arad + | Decizii asupra termenelor,
persoana desemnata prin actul de modificarilor si riscurilor; punct unic
aprobare  de contact cu finantatorul
Responsabili locali Cate o persoani pentru fiecare teren | Acces, coordonarea lucrarilor,
situatia din teren, confirmarea

receptiei locale

Control _tehnic independent _V_eriﬁcatori atestati si diriginte de 1 Validarea bfdiectérii, caIitgt_ii si
| santier conformititii inaintea acceptarii
‘ platilor
Control financiar Responsabil financiar + auditor | Evident distinct3, pista de audit,
| extern | validarea fiecarei cereri
Administrator energetic Responsabil intern sau serviciu Monitorizare pe 5 ani, mentenanta,
contractat | raportarea performantei ‘

Misuri manageriale recomandate:

 DIRECTIE ' MASURA

‘ Guvernanta | Emiterea actului de numire, a matricei de
‘ responsabilititi si a procedurii de aprobare a
modificarilor, inainte de contractare

Registru electronic unic, cu versiuni si arhivare; sedinta
‘ lunar3 de progres; plan pe 4 sdptamani; urmarirea

| Documente si calendar




 DIRECTIE MASURA

dependentelor dintre certificatul de urbanism,
procedura de mediu, avizul tehnic de racordare si
executie

| Indicatori si calitate Tablou de bord consolidat; plan de inspectii si teste;
faze determinante; acceptarea echipamentelor numai
dupa verificarea parametrilor minimi asumati

Competente Instruirea personalului beneficiarului inainte de
receptie; exercitiu de raspuns la incident pentru fiecare
teren

Linie bugetara anuala distincta pentru mentenants,
comunicatii, verificari, asigurari si inlocuiri neacoperite
de garantie; constituirea progresiva a fondului pentru
augmentarea stocarii din anul 12

Buget de operare

Revizuirea lunara a registrului de riscuri din subcapitolul
4.9; raportarea catre conducerea beneficiarului a

oricarui risc rezidual peste 8 si a oricirei abateri de cost
ori de termen peste 10%

Managementul riscurilor

Implementarea se poate realiza in 24 de luni, cu o structurd unicd de conducere si cu executie coordonatd pe cele
trei terenuri. Echipa de implementare a UAT Municipiul Arad se desemneazd prin dispozitia primarului, iar
documentele din Capitolul 6 se obtin in ordinea prevazuté de graficul de implementare. in exploatare se asigurd
livrarea dupd curba-tintd, incdrcarea unitdtilor de stocare exclusiv din productia parcurilor, limitarea puterii
active la valoarea aprobatd prin avizul tehnic de racordare, monitorizarea fiecérui parc, evidenta energiei
injectate si compensate si raportarea consolidata catre finantator pe intreaga perioadd de monitorizare.




CAPITOLUL 8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

8.1 Concluzia generald asupra fezabilitatii

studiul recomand3 realizarea unui proiect integrat cu 24 de parcuri fotovoltaice la sol, pe trei terenuri ale UAT
Municipiul Arad. Parcurile sunt identice, de cate 400 kW, fiecare cu unitati integrate de stocare cuplate in curent
alternativ, post de transformare si racordare la reteaua de medie tensiune, si au monitorizare, operare si raportare
comune. Energia se compenseazi la cele 462 de locuri de consum ale Municipiului si la locurile de consum ale celor
13 parteneri. Investitia nu include pompe de caldura.

CONCLUZIE DE FEZABILITATE

Optiunea recomandatd este fezabild si indeplineste conditiile Ghidului solicitantului aprobat prin Ordinul
ministrului energiei nr. 1066/08.09.2026.

Tehnic: solutia se poate realiza pe cele trei terenuri cu echipamente standard, disponibile pe piata.
Suprafetele necesare sunt verificate prin calcul (subcapitolul 3.1.5), iar structurile la sol sunt cheltuieli
eligibile potrivit Ghidului.

Energetic: simularea orard (8.760 de ore/an), cu profile de consum calibrate pe consumurile lunare din
facturi, aratd c3 parcurile acoperd simultan 67,8% din consumul anual al locurilor compensate, adicd
7.809.293 kWh/an. Tnca 3.014.189 kWh/an se valorificd prin compensare cantitativa, astfel ca energia
valorificata reprezinta 95,4% din productie.

De eligibilitate: indicatorii 1.1~1.7 si AC.1-AC.5 sunt indepliniti (R_ac = 0,985 < 1,10; R_P = 1,25 2 1,00;
E_stoc = 25.056 kWh, in intervalul 19.200-38.400 kWh).

Financiar: VANF = -3.556.285 lei, RIRF = 4,49%, raport beneficiu/cost = 0,962, termen de recuperare 13,64
ani. Proiectul nu poate fi realizat numai din resursele beneficiarului, iar finantarea nerambursabila solicitata
este necesar3. Din perspectiva beneficiarului, contributia proprie de 29.571.451,12 lei se recupereaza in
aproximativ 4 ani (VANF/K = 52.346.528 lei).

Economic: costul nivelat al energiei valorificate, de 0,721 lei/kWh, este sub pretul energiei active
compensate (0,8575 lei/kWh, cu TVA), iar costul emisiilor evitate este de 529,27 lei/tCO,.

De risc: rezultatul financiar depinde in principal de mecanismul de valorificare a energiei si de pretul PZU
dup3 31.12.2030 (subcapitolul 4.8). Indicatorul R_ac are o marja de 10,42% pe consum fata de pragul de
1,10.

Cererea de finantare se depune impreun3 cu hotérarea Consiliului Local al Municipiului Arad de aprobare a

proiectului si a indicatorilor tehnico-economici, extrasele de carte funciard actualizate, -acordul de parteneri
semnat de Municipiul Arad si de cei 13 parteneri si facturile din perioada de referint3 pentru fiecare loc de co
centralizate in anexa AN-01.

8.2 Sinteza solutiei tehnico-economice recomandate

Tabelul 8.1 - Sinteza solutiei pe amplasamente

i | | | i ' | ENERGIE

' AMPLASA PUTERE | PUTERE | PRODUCTI | VALORIFIC | VALOARE
iD | MENT MODULE |C.C. CA. STOCARE \ E ATA CUTVA

01 |Parcurile | 9.240 x 6.0060 | 6.000kw | 7.500kW/ | 7.105.023 | 6.770.186 | 53.307.97

‘ depeCF |650Wp | kwp 15.660 kwh/an | kWh/an |7.65lei |

364237 kWh | ‘

02 parcurile | 3.080x | 20020 | 2.000kW | 2.500kW/ | 2.353.460 |2.242.856  17.819.74

| de pe CF 650 Wp kWp ‘ 5.220 kWh | kWh/an kWh/an 2,55 lei

l 307560 | ‘
03 parcurile | 1.848x | 1.201,2  1.200kW | 1.500 kW / | 1.412.115 |1.345.751 | 10.722.09 '

‘de peCF | 650 Wp kWp | 3.132 kWh | kWh/an kWh/an 5,53 lei




ENERGIE | |

| AMPLASA ‘ PUTERE | PUTERE PRODUCTI | VALORIFIC | VALOARE
ID MENT | MODULE |C.C. CA. STOCARE | E ATA CUTVA
364405 | | | |
04 | Parcul 616 x 650 | 400,4 kWp | 400 kW ‘ 500kW/ | 473.668 | 464.689 | 3.624.448,
| parteneril | Wp 1.044 kWh | kWh/an kWh/an 51 lei
or
TOTAL PROIECT |14.784de | 9.609,6 | 9.600kW | 12.000kW | 11.344.26 | 10.823.48 | 85.474.26
INTEGRAT | module | kWp /25056 | 6kWh/an | 2kWh/an | 4,24 lei
jkn ] |

éolutia recorhandaté, cu barcuri la sol si unitati infegrate de stocare f:uplate in curent aIternatiT/, are o producti_e
anual3 sub consumul documentat (R_ac = 0,985) si un ajutor public egal cu plafonul pe MW. Fat3 de alternativa pe
cladiri si carporturi, produce de circa dou ori mai multa energie, la un cost pe MWh mai mic.

8.3 Sinteza indicatorilor si a conformitatii cu Ghidul solicitantului 2026
Tabelul 8.2 - Indicatorii de realizare si rezultat

ID ‘ INDICATOR ! VALOARE PROIECT | UM | sTATUS

i (] | Capacitate nou | 9,60 MW indeplinit |
instalati de ‘
producere din surs3

solard _ ‘
; .2 - R_educerea anualj 6.676,10 tCO./an ‘ Calculat cu FE =
| | estimat3 a emisiilor 0,5885 tCO,/MWh
| | de GES ‘
1.3 ' Productia medie | 11.344,27 MWh/an Simulare PVGIS
anuala de energie anexata
| din sursd solara |
14 Productia total3in | 226.885,32 MWh | 20deanix 1.3
| perioada de referinta | _
1.5 Factorul de 13,49 % 13/(.1x8.760) |
| capacitate al
| centralei
1.6 | Capacitate nou 25,056 ' MWh ' Putere 12.000 kW
| instalata de stocare ‘ |
1.7 i Capacitate pentru 0/ nu se aplicad kw ‘ Proiect fir3 pompe |
' pompe de cildur3 | de caldura |
Tabelul 8.3 - Indicatorii de autoconsum si stocare o
ID  MARIME FORMULA | REZULTAT CONDITIE VERIFICARE |
| |
AC.A | C_an IC_lund, 121luni | 11.512.986 Documentat prin | Facturi si
I consecutive kWh/an facturi centralizator -
| AN-01, anexat
AC.2 P_an 1 T productii locale | 11.344.266 ' Raport de 3 rapoarte PVGIS
' simulate kWh/an simulare - AN-02, anexat
P_an/C_an 10,985 | 1,10 (Ghid) TNDEPLINIT
P_stoc /P_PV 1,25 21,00 INDEPLINIT




D DR |MRR|_ME | FORMULA REZULTAT __‘_CONDITiE_ | VERIFICARE

| AC.5 ‘ E_stoc ‘ 2hxP_PV< . 25.056 kWh . 19.200<E =< INDEPLINIT
| E_stoc< 4 hx (22.550,4 kWh 38.400 kWh
P_PV utilizabili)

L . . L e —— L I _
Conformitatea proiectului cu conditiile Ghidului solicitantului si cu Grila de verificare a conformitatii administrative si
a eligibilitstii (Anexa 2 la Ghid) este prezentata criteriu cu criteriu, cu trimiteri la paginile studiului, n Fisa de
verificare rapid3 de la inceputul documentului.

8.4 Sinteza financiara

Tabelul 8.4 - Sinteza financiari a proiectului

| ELEMENT | FARATVA TVA (21%) | TOTAL

' Valoarea totald a ‘ 70.668.733,69 lei 14.805.530,55 lei 85.474.264,24 lei
investitiei

' din care C+M 15.109.750,40 lei 3.173.047,58 lei | 18.282.797,98 lei [
Ajutor public solicitat 46.200.672,00 lei 9.702.141,12 lei* . 55.902.813,12 lei :
Cheltuieli care depasesc 11.123.832,84 lei 2.336.004,89 lei . 13.459.837,73 lei
plafonul de ajutor
(neeligibile)
Alte cheltuieli neeligibile : 13.344.228,85 lei 2.767.384,54 lei 16.111.613,39 lei
Total contributie proprie I 24.468.061,69 lei 5.103.389,43 lei 29.571.451,12 lei B

* TVA este tratati ca eligibila numai daca este nedeductibil3 potrivit legislatiei fiscale na—t,ionale si nerecuperabilé,-
situatie care se documenteaza conform Ghidului.

Ajutorul public fara TVA este echivalent cu 8.640.000,00 EUR la cursul BCE de 5,3473 lei/EUR valabil la data intocmirii
studiului, iar ajutorul cu TVA eligibil3, cu 10.454.400,00 EUR. Ajutorul este egal cu plafonul pe putere, de 900.000
EUR/MW pentru 9,60 MW, si se incadreaza in plafonul de 10 milioane EUR pe beneficiar.

Indicatori de performant3 financiard: VANF (5%) = -3.556.285 lei - RIRF = 4,49% « RBC = 0,962 - Termen de
recuperare = 13,64 ani + LCOE = 0,721 lei/kWh - Valoarea energiei valorificate in anul 1 = 9.281.428 lei - Flux net in
anul 1 =8.897.428 lei.

Implementabilitate: durata totali 24 de luni, executie fizica 10 luni, finalizare cel tarziu la 31.12.2029, prefinantare
disponibil3 de pan3 la 13.860.201,60 lei, maximum 5 cereri de plata sau de rambursare.

8.5 Recomandarea finala

Se recomand3 aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici si continuarea pregatirii
investitiei in configuratia recomandata:

) 24 de parcuri fotovoltaice la sol de cate 400 kW, pe trei terenuri ale Municipiului, cu unitati integrate de
stocare cuplate in curent alternativ;

° putere fotovoltaic3 instalata: 9.600 kW c.a. / 9.609,6 kWp c.c.;

) capacitate de stocare: 12.000 kW / 25.056 kWh, tehnologie LiFePO, (LFP);

) productie estimata: 11.344,27 MWh/an;

) valoare total3 a investitiei: 85.474.264,24 lei cu TVA, din care C+M 18.282.797,98 lei cu TVA;

o ajutor public nerambursabil solicitat: 55.902.813,12 lei cu TVA eligibild (46.200.672,00 lei fara TVA =
8.640.000,00 EUR);

° contributie proprie: 29.571.451,12 lei cu TVA;

° durata de implementare: 24 de luni, cu finalizare cel tarziu la 31.12.2029.




Cererea de finantare se depune dupa adoptarea hotararii de aprobare a proiectului si a indicatorilor tehnico
economici, impreuna cu documentele cerute de Ghidul solicitantului. Se recomanda obtinerea documentelor oficia!
in paralel cu pregatirea documentatiei de finantare, deoarece cererile se evalueaza in ordinea depunerii (,primul

venit, primul evaluat”).

Studiul de fezabilitate, indicatorii si devizele se actualizeaza impreuna daca ridicarile topografice, studiile geotehnice,
fisele de solutie, simularile de detaliu sau regularizarile consumului facturat modifica suprafetele utilizabile, num3arul
de parcuri, productia, stocarea ori costurile. La actualizare se reverificd indicatorii R_ac si R_P, limitele E_stoc si
plafoanele de ajutor public. Pentru indicatorul R_ac, o reducere a consumului documentat cu mai mult de 10,42%
fata de 11.512.986 kWh/an impune reducerea numarului de parcuri.

Executia incepe numai dupa contractarea finantarii, elaborarea studiilor geotehnice, verificarea proiectului tehnic de
catre verificatori atestati, intocmirea scenariului de securitate la incendiu pentru unitatile de stocare si obtinerea
avizelor tehnice de racordare si a autorizatiilor de construire.

Decizia propusa: aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, in configuratia
recomandatd, si depunerea cererii de finantare cu documentele cerute de Ghidul solicitantului.




VOLUMUL B - PIESE DESENATE

B.0 Borderoul pieselor desenate

cop DENUMIRE [T | SCARA | STATUS |
iz-01 | 01 CF 364237 - plan | Plan pe imagine 1:9.600 ‘ Elaborat (plans3 A3)
de incadrare in zona | satelitara
| P-01 01 CF 364237 - plan ' Plan general scara grafica Elaborat - planul
general cu . general al terenului
dispunerea (imaginea A din
parcurilor, posturilor ' subcapitolul 3.1.1)
si unitatilor de
stocare |
1z-02 | 02 CF 307560 - plan | Plan pe imagine 1:9.600 Elaborat (plansa A3)
_ ‘ deincadrare in zond | satelitara
IF-OZ 02 CF 307560 - plan | Plan general scara grafica ' Elaborat - planul
general cu general al terenului
dispunerea (imaginea A din
parcurilor, posturilor subcapitolul 3.1.2)
si unitatilor de
stocare _
12-03 I 03 CF 364405 - plan | Plan pe imagine 1:9.600 Elaborat (plansa A3)
‘ de incadrare in zona | satelitara
_P-03 ‘ 03 CF_364405 - plan | Plan general scara grafica | Elaborat - planul
general cu general al terenului
dispunerea (imaginea A din
parcurilor, posturilor subcapitolul 3.1.3)
si unitatilor de
! stocare
| 1z-04 04 Parteneri - plan Pla_n pe imagine 1:9.600 Elabogt _(p;lansé A3)
‘ de incadrare in zond | satelitard |
P-04 04 Parteneri - plan ‘ Plan general | scara grafica | Pe aceeasi plansa cu
general cu P-01 (CF 364237,
| dispunerea lotul P16)
parcurilor, posturilor |
si unitatilor de |
| stocare
PS-01.P1...PS-04.P16 | Planuri de Plan de 1:1.000 {PS-03.P24: | Elaborate; semnate

1:1.250) de proiectant si de

solicitant

amplasament cu amplasament
‘ pozitionarea

investitiei, cate o
plansa pe parc (O1,

02, 03, 04) |

Volumul B se pred3 separat, in format A3, pe hartie si in PDF. Euf)rinde planuril_e de incadrare in zonéTZ—-Ol...iZ-04, pe
imagine satelitar3, planurile generale ale celor trei terenuri, cu dispunerea parcurilor {P-01...P-04), si cele 24 de
planuri de amplasament PS-01.P1..PS-04.P16, cate unul pentru fiecare parc, fiecare cu cartus si rubrica de
semnituri. Arhitectura generald (PD-01), schema monofilar3 tip (EL) si graficul de realizare (G-01) sunt reproduse in
corpul studiului, la figurile 11, 13 si 15.
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Piesele desenate sunt de nivel studiu de fezabilitate, nu piese de executie. Planurile PS reprezint3, pe limitele
imobilelor din extrasele de carte funciar3, lotul fiecirui parc, mesele cu module, platforma postului de transformare
si a unitatilor de stocare si coordonatele Stereo 70 ale punctelor de contur. Planurile de incadrare in zon3 12-01...1z-
04 (scara 1:9.600) sunt intocmite pe imagini satelitare Google Maps, pe care limitele terenurilor si loturile parcurilor
sunt trasate din coordonatele Stereo 70. Traseele de cabluri {TR-01...TR-04) si schemele monofilare cotate (SM-01...
SM-04) se elaboreaz3 la faza de proiect tehnic.

B.1 PD-01 - Arhitectura generala a proiectului integrat

e
NIVEL | FUNCTIE

Nivel parc (x 24) Generator fotovoltaic, protectii de curent continuu,
patru invertoare de retea, tablou general de joas3
tensiune cu patru unitati integrate de stocare,
transformator 0,4/20 kV, celule de medie tensiune si
grup de masura, racord la reteaua operatorului;
controler de parc (EMS) si analizor

Nivel proiect | Platforma comuni de monitorizare, consolidarea
o 4 . o
indicatorilor, raportare catre finantator, coordonarea
mentenantei si a securitatii

Separare electrica Parcurile nu sunt legate electric intre ele; energia se
livreaza in retea si se compenseazi cantitativ la locurile
de consum ale Municipiului si, pentru parcul 04, la
locurile de consum ale celor 13 parteneri

Regim de functionare Livrare dupé curba-finta; incarcarea stocérii exclusiv din
productia parcului; limitarea dinamic3 a puterii active la
400 kW pe parc

B.2 P-01...P-04 - Planuri generale ale terenurilor

' Amprenté | Unitati de
module Orientare | stocare

=28.702,2 |SUD,15° |60
m2

Solutie de
amplasare

i EAmplasame i ICémp PV
Cod nt ' Module brut

P-01 | O1CF 9.240 x 650 | 55.809,6 m?
364237 Wp

Parcurila
sol pe
structuri
fixe
| orientate

spre sud,
: inclinare

15°, pe
loturile P1-

P15 din
partea de
nord a
| terenului;
partea de
sud raméane
| | liberd

' P-02 O2CF 3.080 % 650 | 18.603,2m? | =9.567,4 m? | SUD, 15° 20 | Parcuri Iaj
307560 Wp sol pe
structuri
fixe
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‘ C_émp PV Amprentd “_UFtéti de ' Solutie de
brut module Orientare stocare | amplasare

Ampiésame |

nt | Module

| | ‘ ' orientate
‘ spre sud,

Cod

inclinare
15°, loturile

| P17-P21,cu
retragere de
30 m fata

de Al

SuUD, 15° 12 Parcuri la
sol pe
structuri
fixe
orientate

| spre sud,
inclinare
15°, loturile
P22-P24, cu
retragere de
30 m fata
| de Al

| p-04 04 Parteneri 616 x 650 3.720,6 m* | =1.913,5m? | SUD, 15° | 4 Parc la sol

Wp pe structuri |
fixe
orientate
spre sud,
inclinare

| 15°, lotul

‘ P16 de pe

| 03CF | 1.848x650 | 11.161,9m? | =5.740,4 m?
364405 Wp

| CF 364237

TOTAL '14784de | 89.2953m? | =459235 |- 96 -
module | m? ‘

Pe fiecare plan se reprezinté: limitele terenului, retelele existente si zonele lor de protectie, rindurile de module,
posturile de transformare, unitatile de stocare, drumurile interioare, imprejmuirea si portile, traseele principale de
cabluri, punctele de racordare propuse si orientarea nord.

B.3 Scheme monofilare de principiu (figura 13)

. .| Amplasame 'ILAC  Aparat
| Cod | nt Stringuri ! U_DC max ‘ nominal | general Racord Tensiune
EL-01 . O1CF 420x22de |[<1.100V = 577 Ape 800 A pe Post 0,4/20 | 20 kV
364237 module parc parc kV pe
| ! fiecare parc
‘ EL-02 O2CF 140x22de |<1.100V =577 Ape | 800Ape Post 0,4/20 | 20 kV
307560 module parc parc kV pe
| | ‘ ‘ fiecare parc
EL-03 \ O3 CF 84x22de <1100V  |=577Ape | 800 A pe Post 0,4/20 | 20 kV :
364405 | module parc parc kV pe |
| fiecare parc |
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j - Amplasame . "i_}xc | Aparat
Cod nt Stringuri U_DCmax | nominal ' general Racord Tensiune ‘
EL-04 O4 Parteneri | 28x22de | <1.100V  |=577Ape | 800Ape | Post0,4/20 |20kV |
module | parc parc kV pe

fiecare parc ‘

* Curentul nominal si aparatul general sunt valori pe un pérc; numarul de stringuri este pe amplasament (28 x 22 de

module pe parc); sectiunile cablurilor se stabilesc prin calcul la faza de proiect tehnic, in functie de lungime, metoda

de pozare, curentul de scurtcircuit si caderea de tensiune.

Elemente comune reprezentate pe fiecare schema: sigurante fuzibile pe string si separatoare de curent continuu;
descarcatoare tip 1+2; patru invertoare de retea; tablou general de joasa tensiune cu intrerupiator general si pleciri
pentru invertoare si unitati de stocare; patru unitati integrate de stocare, cu BMS; transformator 0,4/20 kV: celule de
medie tensiune cu protectie si grup de masura; protectia de interfata; controler de parc cu analizor pe bara de joas3
tensiune; priza de pamant comuna.

B.4 Trasee, protectii, impamantare si protectie la trasnet - cerinte pentru faza de proiect tehnic

Cod

| Amplasament

[Traseurc

Elemenie specifice

TR-01

TR-02

TR-03

01 CF 364237

02 CF 307560

=150 m

=150 m

=60m

=60m

supraveghere video
| R —

Cablu solar Cu
conform SR EN
50618; cabluri de
joasa tensiune
ingropate, in tub;
intrerupator general
800 A pe parc; cablu
20kVpanila
punctul de
racordare; priz3 de
pamant comuna;
imprejmuire si
supraveghere video

Cablu sofar Cu
conform SR EN
50618; cabluri de
joasa tensiune
ingropate, in tub;
intrerupator general
800 A pe parc; cablu
20 kV pana la
punctul de
racordare; priza de
pamant comuna;
imprejmuire si

Cablu sofar Cu
conform SR EN
50618; cabluri de
joasa tensiune
ingropate, in tub;
intrerupator general
800 A pe parc; cablu

| 20kv péni?\ la |




' Cod

_.Iir_nplasam;\t_

Traseu DE
|

[ Traseu AC

ELECTRO VOX 3R L. - Fondal pesdy

uiotierhizare 2006

| Elemente speciﬁt_:é

' TR-04 04 Parteneri

=150 m

Elemente comune: descircitoare de supratensiune tip 1+2 in curent continuu si in curent alternativ de joasa

I=60m

punctul de

racordare; prizd de {
pamant comun3;
imprejmuire si
supraveghere video

Cablu solar Cu
conform'SR EN
50618; cabluri de
joasa tensiune
ingropate, in tub;
intrerupator general
800 A pe parc; cablu
20 kV pana la
punctul de
racordare; priza de
pamant comuna;
imprejmuire si
supraveghere video

tensiune, descircitoare de medie tensiune si protectii la supratensiuni pe circuitele de date, coordonate energetic;
prizi de pamant comund pentru structuri, invertoare, post si unititi de stocare; masurarea continuitatii si a
rezistentei de dispersie inainte de punerea in functiune; analizor rapid pe bara de joas3 tensiune, cu timp de raspuns
al comenzii de limitare < 1 secund si comportament sigur la pierderea comunicatiei.

B.5 Continutul pieselor desenate la faza de proiect tehnic

| PIESA

| CONTINUT MINIM

| SUPORT NECESAR

Plan de incadrare in zona

' Plan de situatie

| Plan de structuri

Plan de racordare

Schem3 monofilara cotata

Plan de securitate la incendiu

Detalii de executie

Tncadrarea fiecarui teren,

cadastral

Contur teren, acces, orientare nord,
limite, cote, rinduri de module,
posturi, unititi de stocare, drumuri,

imprejmuire, trasee

- Dispunerea réndurﬂr, gabarit,
‘ piloni, detalii de prindere

Traseele cablurilor de medie
tensiune, posturile de transformare,
punctele de racordare

Stringuri, invertoare, unitati de
stocare, tablou general JT,
transformator, celule MT, protecti,
masurare, legare la pamant,

| comunicatii

Pozitia unitatilor de stocare si a
posturilor, distante, acces pentru
interventie, benzi de protectie fata
de vegetatie

Structuri, fundatii, trasee, protectie

identificarea neechivoca a numarului

‘ Extras de plan cadastral + semnaturi

" Ridicare topografica, documente
cadastrale

‘ Studiu geotehnic si proiect de
structura |

Fise de solutie si aviz tehnic de I
racordare

1 Aviz tehnic de racordare

Scenariu sau punct de vedere privind
securitatea la incendiu ‘

| Proiect tehnic verificat l



e
PIESA ' CONTINUTMINIM SUPORT NECESAR '
|

mecanici, etichetare, impamantare |

Piesele finale se numeroteazd distinct pe amplasament, poartd cartusul proiectului, numele si semnitura
proiectantului, iar planurile de amplasament cerute la depunere poarta si semnatura solicitantului. Orice modificare
a amplasamentului sau a puterilor aprobate impune actualizarea corelati a studiului de fezabilitate, a indicatorilor si
a devizelor.




VOLUMUL C - ANEXE

C.0 Borderoul general al anexelor

‘cop ‘"ANExI\ STATUS OBSERVATIE
AN-01 | Facturi de energie electrica | Anexat3: centralizator, Centralizator intocmit de
si centralizatorul lunar de | copiile facturilor si fisier elaborator din facturile
consum, pe fiecare locde | tabelar Municipiului si ale
consum partenerilor; C_an =
‘ 11.512.986 kWh/an
"AN-OZ : | Rapoarte de simulare a Anexata trei simuldri PVGIS 5.3,
productiei fotovoltaice cate una pentru fiecare
(PVGIS) si profile lunare ' teren: CF 364237 (O1ssi
04), CF 307560 (02) si CF
364405 (03); rapoartele
| originale atasate
AN-03 Simularea orara Elaborata Metodologie, profile,
productie-consum- algoritm de dispecerizare,
stocare pe 8.760 de ore/an rezultate pe amplasament
si consolidate
AN-04 Calculul indicatorilor 1.1-1.7 | Elaborata Calcul consolidat si
si AC.1-AC.5 verificiri pe amplasament
_AN-05 Fisa parametrilor tehnici Elaborata Fard marci sau modele; se

AN-10

AN-11

|AN-12

minimi asumati |

‘ Bev_izul general s_i devizele Elaborate
pe obiect

I

| Analiza financiara detaliat3 | Elaborat
si analizele de senzitivitate

Regis;rul riscurilor Elaborat
| Autoevaluarea DNSH si Elaborata
evaluarea riscurilor
| climatice
. Graficul general de : Elaborat
| implementare
Registrul documentelor ‘ Elaborat (subcapitolul 6.2)

juridice si cadastrale

- Document en;is de auditor | Se depune de beneficiar

odat3 cu cererea de
finantare

privind ponderea
activitatilor economice
(daca este cazul) si calculul

verifica la achizitie si la
| receptie

Deviz general HG nr.
907/2016 + 24 de devize
pe obiect (cate unul pentru
fiecare parc) +
recapitulatie

Flux pe 26 de ani, VANF,
| RIRF, RBC, TR, LCOE,

.....

| 16 riscuri, cu scoruri
‘ inerente si reziduale

Se semneaza de
reprezentantul legal,
conform modelului din
Anexa 3 la Ghid

- 24; de luni; termen-limita
31.12.2029

Matrice pe terenuri;
extrasele de carte funciara |
actualizate se depun cu

| cererea de finantare

Document emis de auditor,
potrivit Anexei 2 la Ghid




ELECTRO VOX S R.L - Fondul pentra Modernizare 2026

cop | ANEXA | STATUS OBSERVATIE

| ponderii ' ‘

‘ AN-13 Atestate si autorizari Anexate Atestatul ELECTRO VO)_( ‘

| ANRE; pagina de semnaturi S.R.L. si autorizatiile ANRE
ale celor doi ingineri

. A_N-14 Studii si avize de Se elaboreaza dupa Topografie, geotehnica,

specialitate aprobarea finantarii mediu, urbanism,
racordare, securitate la
incendiu; costurile sunt
prevazute in devizul
general, capitolul 3
AN-15 ' Fisa de verificare rapida - | Elaborata 'La inceputul studiului,

corelarea cu Grila de
verificare (Anexa 2 la Ghid)

‘ dupa cuprins

Anexele se depun lizibile, valabile, semnate de emitent sau de persoanele responsabile si corelate cu denumirea
proiectului, obiectul, adresa, POD-ul si valorile utilizate Tn studiu.

C.1 AN-01 - Centralizatorul consumului de energie electrica

D | CONSUM ALOCAT ‘ LOCURI DE CONSUM | PERIOADA | CONSUM ANUAL
01 Parcurile de pe CF | 462 de locuri de iul. 2025 - iun. 2026 | 6.889.023 kWh/an -
364237 | consum ale (AN-01) cota din consumul
Municipiului - cota a Municipiului
15 parcuri din 23
62 Parcurile de pe CF 462 de locuri de iul. 2025 - jun. 2026 | 2.296.341 kWh/én -
307560 consum ale (AN-01) cota din consumul
Municipiului - cota a | Municipiului
5 parcuri din 23 i
03 Parcurile de pe CF 462 de locuri de jul. 2025 - iun. 2026 | 1.377.805 kWh/an ~ .
364405 consum ale (AN-01) cota din consumul
Municipiului - cota a Municipiului
3 parcuri din 23
. 04 ._Parcul partenerilor Locurile de consum | 12 luni consecutive | 949.817 kWh/an -
ale celor 13 parteneri | pentru fiecare consumul
partener, in partenerilor

TOTAL PROIECT 462 de locuri ale
Municipiului si
locurile celor 13

| parteneri

intervalul aug. 2025
- aug. 2026 (AN-01)

i 12 luni consecutive 11.512.986 kWh/an

Cent_ralﬁoﬁlﬁnar, intocmit pe baza fiecirei facturi, face parte din anexa_AN-Ol, impreun5 cu copiilé facturilor si
fisierul tabelar. Tabelul de mai jos rezuma rezultatul anual:

| PERIOADA

01 [kWh] m' 02 [kWh]

' 03 [kWh]

| 04 [1ewn] TOTAL[kWh] |

12 luni
consecutive

6.889.023

| 2.296.341

1.377.805

949.817 11.512.986

|



Pentru fiecare rand, centralizatorul cuprinde seria si numarul facturii, perioada de facturare, indexul sau energia
facturat3 si regularizarile, acolo unde exista. Suma lunilor este egala cu valoarea AC.1 si cu fisierul tabelar incarcat la

cererea de finantare, iar regularizarile sunt luate n calcul o singura data.

C.2 AN-02 - Rapoarte de simulare a productiei fotovoltaice

AMPLASAME | | | Productie
| NT c.C | c.a. Coordonate ‘ Rezultat brut | P_anutilizat | specificd ‘
| | |
O1CF 364237 | 6.0060kWp | 6.000 kW 462423000 | 7.105.022,70 | 7.105.023 1.183,0 |
N/ kWh/an kWh/an kWh/kWp
21,2769000 E
‘ 02 CF 307560 | 2.002,0kWp | 2.000 kW 46,1381000 | 2.353.459,90 | 2.353.460 11756
N/ kWh/an ‘ kWh/an kWh/kWp
21,3055000 E |
|O3CF 364405 | 12012kWp | 1200KW | 461428000 | 141211524 1412115 | 11756
N/ kWh/an kwWh/an kWh/kWp
‘ 21,3035000 E
| O4Parteneri | 400,4kWp | 400 kW 462423000 | 473.668,18 | 473.668 1 1.183,0
N/ kwWh/an | kWh/an kWh/kWp
21,2769000 E -
‘ TOTAL | 9.609,6 kWp | 9.600 kW = | 11.344.266,02 | 11.344.266 | Factorde
kWh/an kWh/an capacitate
| 13,49%
IPOTEZA n VALOARE

Program si versiune

Bazi meteorologica

?awnologie module

Tip de_montaj

Orientare

inclinare

Piercieri de sistem

I I_ncertituc]ine la faza_SF

Degradare

Europene

| SARAH3, seria 2005-2023

Siliciu cristalin

Fix, fara urmarire, structuri la sol

Sud_, inclinaré 15°

| 15°

murdarire, indisponibilitate)

£7-11%

‘ se raporteaza liniar

Profilele lunare pe fiecare amplasament si consolidat sunt Brezentate n tabelul 3.5.

C.3 AN-03 - Simularea orara productie-consum-stocare

Metodologia, profilele de consum, algoritmul de dispecerizare si rezultatele complete sunt prezentate la

subcapitolul 3.2.5. Sinteza rezultatelor:

PVGIS 5.3, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei

14,0% aehperaturg, neadaptare, Ea_bluri, invertor,

| 0,45%/an, aplicatd in modelul financiar; indicatoral .4 |




ELECTRO VOX S.HL - Fondul pentru Modernizare ’20-.(’
G ‘ Injectat . . ' ' ‘
Utilizare si
Amplasa Producti | simultan | Din | compen Valorific | Acoperi | Cicluri/
ment Consum e | 5 direct3 | stocare | Utilizat Isat import Iat re an
o1 6.889.02 | 7.105.02 | 1.807.06 | 3.013.54 | 4.820.60 | 1.949.57 | 2.068.41 | 95,3% | 70,0% ‘214
3 3 1 5 7 9 7 |
02 2.296.34 | 2.353.46 | 599.425 | 995.431 | 1.594.85 | 647.999 | 701.484 | 953% | 69,5% | 212
1 0 7
03 1.377.80 | 1.412.11 | 359.658 | 597.272 | 956.930 | 388.822 | 420.875 | 95,3% | 69.5% | 212
5 5 |
04 | 949.817 | 473.668 | 356.092 | 80.808 | 436.900 2779 1 512.917 \98,1% | 46,0% | 86
TOTAL |11.512. |11.344. 3.1222 | 4.687.0 |7.809.2 |3.014.1 | 3.703.6  954%  67,8% |-
986 266 37 /56 93 89 93
| 7% - |

Bilantul erierget_ic se inchide: 3.122.237 (utilizare simultan3 directé) + 5.207.840 (energie incircatd in stocare) +
3.014.189 (energie injectatd si compensatd) = 11.344.266 kWh; pierderile Tn stocare sunt 5.207.840 - 4.687.056 =

520.784 kWh/an.

C.4 AN-04 - Calculul indicatorilor

ID | FORMULA _ ]cA'Lc_th 3 i REZULTAT
.1 ' min{Z P_AC; Z P_module) | min(9.600 kW; 9.609,6 9,60 MW
1.2 P_an xFE 11.344,27 MWh/an x 6.676,10 tCO,/an
0,5885 tCO,/MWh
1.3 'TP_an,loc 7.105.023 + 2.353.460+ | 11.344.27 MWh/an |
| 1.412.115 + 473.668 |
1.4 1.3 % 20 11.344,266 x 20 [ 226.885,32 MWh
5 1.3/ (1.1 x 8.760) x 100 11.344,27 /(9,60 x 8.760) | 13,49% '
| x 100
16 E_stoc 25.056 kWh 125056 MWh
1.7 Nu se aplica i 0
'ACA 2k C_lun3 6.889.023 + 2.296.341 + | 11.512.986 kWh/an
1.377.805 + 949.817 |
AC.2 ' 2 P_an,loc - 11.344.266 kWh/an .
AC.3 P_an/C_an 11.344.266 / 11.512.986 | 0,985 5 1,10
AC.4 P_stoc/P_PV 12.000 / 9.600 11,252 1,00
AC.5 2hxP_PVsE_stocs4hx |19.200 < 25.056 < 38.400 | INDEPLINIT
P PV
| Verificare pe . C - |
amplasamen _
{ 01 02 03 04 TOTAL
P PV[KW] | 6.000 2.000 1.200 400 9.600
' P_stoc [kW] | 7.500 2.500 ' 1.500 500 | 12.000




ELECTRO VOX S.R L. | Fondul peniri Modernizare 2026

Conform

|_Veriﬁcare pe =0l ) -
| amplasamen :

t 01 | 02 03 04 TOTAL

R_P 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

E_stoc [kWh] | 15.660 5.220 3.132 1.044 25.056

| Interval 2-4 | 12.000,0- 4.000,0- 2.400,0- 800,0- 19.200-

h 24.000,0 8.000,0 4.800,0 1.600,0 38.400

Concluzie Conform ' Conform TINDEPLINIT

Conform




C.5 AN-05 - Fisa parametrilor tehnici minimi

Fisa completa este prezentata la subcapitolul 3.2.12. Parametrii minimi asumati, verificati la achizitie si la receptie pe
baza fiselor tehnice ale echipamentelor livrate, sunt:

| SUBSISTEM ' PARAMETRU MINIM ASUMAT

Generator fotovoltaic 14.784 de module x 650 Wp = 9.609,6 kWp c.c.;
eficientd modul 2 21%; SR EN IEC 61215 si 61730;
garantie produs 2 15 ani, performanta = 30 de ani

| Invertoare 96 de invertoare de retea de 100 kW; putere nominala
' n c.a. totald P_PV = 9.600 kW; randament maxim 2
98%; protectie la functionarea insularizat3; limitare
comandata a puterii active; Modbus TCP

Unitati de stocare 96 de unitati integrate de 125 kW / 261 kWh; P_stoc =
12.000 kW; E_stoc = 25.056 kWh; tehnologie LiFePO,
{LFP); DoD util = 90%; = 6.000 de cicluri; randament la
ciclu complet = 90%; SR EN 62619

BMS si EMS Monitorizare pe niveluri, protectii, oprire sigur; curba-
tinta de livrare; blocarea incarcarii din retea; limitarea
injectiei; istoric 2 24 de luni; export de date; securitate
cibernetica

Structuri Struc:curi fixe la sol pe piloni; calcul la vant, zipadj si

seism; protectie anticoroziva; acces pentru mentenanta
Protectii Separare, scurtcircuit, supracurent, defect de izolatie,
descarcatoare tip 1+2, protectie la functionarea
insularizata, impamantare si coordonare cu protectia la
trasnet
Masurare Contor de decontare la punctul de masurare al fiecirui

parc; analizor trifazat cu clasa de precizie 1 sau mai
| bun3, pe bara de joasa tensiune; contorizare separata
{ pentru productie si stocare

Repartizarea parametrilor pe amplasament:

| MODULE/ | INVERTOAR | | |
ID DC E P_PV P_stoc E_stoc DURATA R_P

9.240x 650 | 60x 100kW |6.000kW | 7.500kW | 15.660kWh  2,61h 11,25
Wp /
6.006,0 kWp | | |
02 3.080x 650 | 20x 100kW |2000kW | 2.500kW | 5.220kWh |2,61h
Wp/
| 2.002,0 kWp

03 1 1.848 x 650 | 12 x 100 kW | 1.200 kw | 1.500 kw | 3.132 kWh I 2,61h ‘ 1,25
Wp /
1.201,2 kWp |

04 616 x 650 4x 100 kW | 400 kW 500 kW 1.044KkWh |2,61h [ 1,25
Wp / 400,4
kwp

01




| MODULE/ |INVERTOAR ‘ ! 9
| ID DC E | P_PV P_stoc | E_stoc ‘ DURATA ‘ R_P
TOTAL 14.784 / 96 de ‘ 9.600 kW 12.000 kW | 25.056 kWh |2,61h 1,25
9.609,6 unitati /
kWp 9.600 kW

Fisele tehnice comerciale nu se solicita la depunerea cererii de finantare. Ele se prezint3 la achizitie, la receptie si la
prima cerere de plat3 sau de rambursare aferenta echipamentelor si trebuie sa arate parametri cel putin egali cu cei
asumati.

C.6 AN-06 - Devizul general si devizele pe obiect

Devizul general este prezentat la subcapitolul 3.3.2, recapitulatia si devizul pe obiect, la subcapitolul 3.3.4, iar devizul
general estimativ al scenariului alternativ, la subcapitolul 3.3.5; cele 24 de devize pe obiect fac parte din anexa AN-
06.

Reconcilierea surselor de finantare:

| SURSA | FARATVA ‘ VA T ‘ CUTVA | DESTINATIE
| ! |
Fondul pentru 46.200.672,00 lei ‘ 9.702.141,12 lei ‘ 55.902.813,12 lei Ajutor public;
Modernizare 8.640.000,00 EUR
| fard TVA
|' Buget propriu UAT 11.123.832,84 lei 2.336.004,89 lei 13.459.837,73 lei I Contributie proprie
|
Municipiul Arad -
cheltuieli care
depasesc plafonul de
ajutor .
' Buget propriu UAT | 13.344.228,85 lei 2.767.384,54 lei 16.111.613,39 lei ' Contributie proprie
Municipiul Arad -
alte cheltuieli
neeligibile |
TOTAL ! _70.668.733,69 lei 14.805.530,55 lei i 85.474.264,24 lei Valoarea totala a

proiectului

C.7 AN-07 - Analiza financiara

Fluxul financiar pe 20 de ani este prezentat in tabelul 4.7, indicatorii de performanta in tabelul 4.8, iar analizele de
senzitivitate in tabelele 4.10-4.13.

Sinteza: VANF (5%) = -3.556.285 lei - RIRF = 4,49% - RBC = 0,962 - TR = 13,64 ani - LCOE = 0,721 lei/kWh - Castig
mediu anual = 6.535.487 lei - Fluxul net este pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza.

C.8 AN-08 - Registrul riscurilor

Registrul complet, cu 16 riscuri evaluate in stare inerenta si reziduala, este prezentat in tabelul 4.14. Scor inerent
maxim (15): reducerea consumului de referinta prin regularizari sau prin documentarea consumului partenerilor.
Riscurile se revizuiesc lunar pe durata implementarii.

C.9 AN-09 - Autoevaluarea DNSH si evaluarea riscurilor climatice

Analiza DNSH pe cele sase obiective de mediu este prezentata la subcapitolul 4.4.4, iar evaluarea riscurilor climatice
si solutiile de adaptare la subcapitolele 4.2.1-4.2.4. Declaratia formal3 se emite separat, conform modelului din
Anexa 3 la Ghid, se coreleazi cu actul autoritatii de mediu i se semneaza de reprezentantul legal.




C.10 AN-11 - Registrul documentelor juridice si cadastrale

CATEGORIE

\ DOCUMENT

ELECTROVOY S0
ELECTRO VOX S.R.L

| STATUS

Fonaul pantru Modernizars 2026

Beneficiar
| Aprobarea proiectului

' Responsabil de proiect

Fiscal si insolventa
|

. Identitate

Dubla finantare

‘ Actul de infiintare / organizare si

documentele de reprezentare

Hotararea de aprobare a SF, a

indicatorilor si a contributiei proprii

Actul de desemnare a
responsabilului de implementare;
reprezentantul legal este primarul,
imputernicit prin hotararea de
aprobare

Certificat de atestare fiscal3;
verificarile de insolventa

. Copia documentului de identitate al

reprezentantului; procura notariala,
daca este cazul

Declaratie privind evitarea dublei
finantari

Dovada demersului si actul final de

Se anexeaza la depunere

Se anexeazi la depunere

Prin dgpoiitia primarului

La depunere

Se anexeazi la depunere

| Se semneazi de reprezentantul
legal

| e solicits autoritatii de mediu

Matricea juridica pe terenuri:

reglementare

| PLAN DE
DREPT REAL / EXTRAS CF AMPLASAMENT
AMPLASAMENT | ADRESA CF / CAD. ADMINISTRARE | ACTUALIZAT | SEMNAT
01 Extravilan, la sud | CF / nr. cadastral | Teren La depunere Intocmite si
de DEx Oradea- | 364237 proprietatea semnate (PS-
Arad Municipiului 01.P1...PS-
Arad 01.P15)
02 Zona Industriala : CF / nr. cadastral | Proprietate La depunere Intocmite si
Sud, la sud de 307560 privata a semnate (PS-
DNé682 | Municipiului 02.P17...PS-
Arad 02.P21)
03 | Zona industriala, | CF/ nr. cadastral | Proprietate La depunere Intocmite si
la nord de DN682 | 364405 privati a semnate (PS-
| Municipiului 03.P22...PS-
Arad 03.P24)
04 CF 364237, lotul | CF/ nr. cadastral | Teren La depunere Intocmit si
P16 364237 | proprietatea semnat (PS-
Municipiului 04.P16)

ID?aptuI_asu—pra imobilului trebuie s3 ﬁé dintre cele acce_pt_at_e de Ghid si valabi
pentru plata finald. Extrasul de carte funciard trebuie s fie valabil la data depunerii, iar imobilul s permit3

Arad (lotul P16)

realizarea investitiei fara sarcini, litigii sau revendicari incompatibile.

I cel putin 5 ani de la data previzionaté'



C.11 AN-12 - Document emis de auditor privind ponderea activititilor economice (daca este ;
cazul) [

Potrivit Anexei 2 la Ghid, pragul de 20% se probeaza printr-un document emis de auditor, care cuprinde descrierea
entitatii, clasificarea activitatilor, metodologia aplicatd si concluzia, semnat cu semnituri electronici calificata.
Solicitantii care nu desfasoara activitate economici nu trebuie sa prezinte acest document; in acest caz, la dosar se
depune o not3 a reprezentantului legal prin care se atest3 lipsa activitatilor economice.

C.12 AN-13...AN-15 si declaratiile depuse separat

cop | DOCUMENT | CERINTA

AN-13 Atestatul ANRE al ELECTRO VOX Copii valabile la data intocmirii si la
S.R.L. si autorizatiile ANRE ale ing. data depunerii
Coman Marius-Ghiocel, ing. Chirita |
Mihai-Adrian; pagina de semnituri a
studiului

[ AN-14 Ridicari topografice, studii Se elaboreazd dupa aprobarea
geotehnice, certificate de urbanism, | finantarii; Ghidul accept3 studiul de
avize, documente ale operatorului fezabilitate far3 studiile de
de distributie, actul de mediu si specialitate
documentele de securitate la
incendiu

AN-15 Fisa de verificare rapida - corelarea | La inceputul studiului
cu Grila de verificare (Anexa 2 la
Ghid)

Separat ' Declaratia privind respectarea ' Modelele oficiale completate si
principiului DNSH (Anexa 3) si, dacd | semnate de reprezentantul legal
este cazul, documentul emis de
auditor privind ponderea activititilor

economice

Prezentul studiu de fezabilitate a fost intocmit la data de 26.10.2026 de ELECTRO VOX S.R.L., in conformitate cu
prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, si cu cerintele Ghidului solicitantului pentru Apelul 2026 - Sprijinirea investitiilor in noi
capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solard, cu capacitdti de stocare
integrate, pentru autoconsum, pentru entitdti publice (Ordinul ministrului energiei nr. 1066/08.09.2026).
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Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:

Simulation outputs

Latitude/Longitude: 46.143,21.303 Slope angle: 15°

Horizon: Calculated Azimuth angle: 0°

Database used: PVGIS-SARAH3 Yearly PV energy production: 470705.82 kWh
PV technology: Cryst Sil Original Yearly in-plane irradiation: 1509.16 kWh/m?
PV installed: 400.4 kWp Year-to-year variability: 18364.37 kWh
System loss: 14 % Changes in output due to:

Monthly energy output from fix-angle PV system:
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Angle of incidence: -3.22 %

Spectral effects: 12%

Temperature and low irradiance: -7.51 %
Total loss: -221%

In plane iradiation (kWhimz]

Monthly PV energy and solar irradiation

Month E_m H(i)_m SD_m
January 15510.746.5 3454.4
February 21185.363.8 5652.6
March 39364.9118.9 7450.5
April 49017.2156.1 5880.9
May 55984.3181.1 54822
June 58627.8193.2 5312.6
July 61717.8206.4 4298.6
August 57153.6190.4 4991.8
September 43480.9140.3 4626.8
October 34493.8107.7 4547.3
November 21110.964.3  3227.0
December 131568.7404 2758.3
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Outline of horizon at chosen location:
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Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:
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Hanti.

E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules

of the given system [kWh/m?.

SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
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Performance of grid-connected AV i i

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:
Latitude/Longitude: 46.242,21.277

Simulation outputs
Slope angle:

Outline of horizon at chosen location:
15°

Horizon: Calculated
Database used: PVGIS-SARAH3
PV technology: Cryst Sil Original
PV installed: 400.4 kWp
System loss: 14 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:
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BY enargy output flkiwh)
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Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year-to-year variability:
Changes in output due to:

Angle of incidence:

Spectral effects:

Temperature and low irradiance:
Total loss:

rradiation [Katim2]

Monthly PV energy and solar irradiation

Month
January
February
March
April

May

June

July
August
September
October
November
December

E_m H(i)_m SD_m
16269.248.5 3234.4
22385.667.1 4820.3
40131.8122.1 7186.2
48996.4155.0 6190.3
55742.0180.2 5576.5
58663.3193.7 5281.3
61900.4207.1 4011.1
57120.1190.3 5244.6
43357.9140.0 4957.4
34498.2107.6 4518.2
21161.964.4 31934
13449.641.2 2632.3

0° t
473667.33 kwWh

HW HE
1517.24 kWh/m? ; :
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Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:
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E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules

of the given system [kWh/m?].

SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
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PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs: Simulation outputs Outline of horizon at chosen location:

Latitude/Longitude: 46.138,21.305 Slope angle: 15°

Horizon: Calculated Azimuth angle: 0° B

Database used: PVGIS-SARAH3 Yearly PV energy production: 470691.75 kWh - -

PV technology: Cryst Sil Original Yearly in-plane irradiation: 1509.12 kWh/m? p . 1

PV installed: 400.4 kWp Year-to-year variability: 18363.65 kWh ; e }

System loss: 14 % Changes in output due to: % t
Angle of incidence: -3.22 % . N, 5 o .
Spectral effects: 1.2% ‘\\ i
Temperature and low irradiance:  -7.51 % s

Total loss: 221 %

B Horzonteight ©
== Syn keight. June
-------- Sun keight. Decermber

Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:
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Maonth ents
Monthly PV energy and solar irradiation
Month E_m H()_m SD_m
January 15509.446.5 3454.0 E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
February 21184.463.8 5652.2 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
March 39363.8119.9 74502  Of the given system [kWh/m?].
April 49016.21551 5880.7 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
May 55983.3181.1 5482.0
June 58526.7193.2 53124
July 61716.6206.4 4298.5
August 571562.4190.4 49917
September 43479.9140.3 4626.7
October 34492.4107.7 4547.0
November 21109.364.3  3226.7
December 13157.440.4 2757.9
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PS-01.P1 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P1
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184.539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

Oblect / loc de producers Obiectul 1 - parcul P1; foc de producers distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie 616 module X 650 Wp = 400,4 kWp; 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
‘ stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1.044 kWh

Montaj mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest fa
circa 8 m; piloni metalici batuti

Suprafata lotului 7.313 mp {imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatels punctelor de contur ale lotului (Stereo 70)

Pt X (nord) (m} ¥ dast) (] Laturd [m]

534,072,03 213.219,74 a7

534.040,03 213252,46 20,23

1534.031,62 213.270.87 55,23

534.015,51 213.323,70 40,30

533.977.08 2331156 12621

533.977,08 213.285.35 2358

533,999,57 '213.192,44 669

533.997,93 213.198,93 7697

L T P

Centrul fotului: X = 534,008,75 m, Y = 213.251,50 m (Sterec 70); 46.24530° N / 21.27860° E (WGS84)
Arie calculatd din coordonate: 7.312,5 mp: module amplasate: 616 {necesar 616)

Coordonatele iimitei imobilulul provin din extrasul de carte funclara; loturile sunt defimitéri inteme ale terenulul,
fira dezmembrare cadastrali. Pozitia se traseazs pe baza ridicsrii topografice vizate OCP, firs modificarea
locului de producere, a puterii instalate sau a indicatorilor,

Drumul interior de & m (gri) asigurd accesul fa toate loturile de pe CF 364237,

Punctul de racordare 5l traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR),

Incadrare pe teren - CF 364237 (P1 cu rosu}

PROIECTANT GENERAL. ELECTRO VOX $.R L. ~ Bl Republici . 200, municipiul Plolegt, Judelut Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. — v, 17513/R112.07,2021, fip B, vizat la 09.07.2026; urmatorul termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, judeful Arad - dcer de pastenarlat
—
|
° 0 4om PROIECT Jnfiintare de capacital de producers a energies din pe Municiphaui Arac®
— -~ FUNCTIA NUMELE §1 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:
Legendd $EF PROIECT | ing. Coman Marius-Ghiocel . 11,000 26.10,2026
] totea parculu imprejmuity [T mese cu modue fotovottace cetelalte loturl ale terenull | prOEGTAT g, CHirE MibakAgrian T [
7 timita imobilului fextras CF) drum interior 6 m VERIFICAT ing. Coman Mari g A SF. PSOLPL
R platforma 12 x 8 m: post de transformare 0,4/20 kV 630 kVA, punct de masurare, 4 unitati de stocare 125 kW / 261 kWh PLANgA: PLAN DE AMPLASAMENT ~ PARCUL P1, CF 364237

£4p. 2.4) - profect v, . 27 N 26.10.2026,




PS-01.P2 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P2
CF 364237 - teren extravilan, pagune, 184.539 mp + Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)
|' | Obiect ffoc de producare Obisctul 2 - parcul P2; loc de producere distinct, injectie max, 400 kW
N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp; 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
| stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1.044 kWh
Montaf mese fixe 2P (portret}, Inclinare 15*, orientare sud, randuri est-vest la
circa 8 m; pilonl metalici batuti
J Suprafaga lotului 6.614 mp (imprejmuit); coordonate In Stereo 70 (EPSG 3844)
~
Coordonatele punctelor da contur ale lotului (Stereo 70)
Pet. X inord) [m] ¥ tast) [m) Laturk fm]
: 534.030,52 213.069,71 12057
{2 534.001,04 139,56
3 533,96331 : 126,01
4 533.963,31 213.042,71 70,41
Centrul lotului: X = 533.990,24 m, Y = 213.114,25 m {Steveo 70); 46.24508° N / 21.27683° E (WGS84)
Arie cafculats din coordonate: 6.614,5 mp; module amplasate: 616 {necesar 616)
Coordanatele Hmitel imobilulul provin din extrasul de carte funclars; lotwiile sunt defimitari Inteme ale terenuful,
fbrk dezmembrare cadastrald. Pozitla se traseazh pe baza ridicirii topografice vizate OCPY, fird modificarea
loculu! de producere, a puterli instalate sau a Indicatorilor,
Drumul interlor de 6 m (gri) asigurs accesul Ia taate foturile de pe CF 364237.
Punctul de racordare 5i traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATRS.
Incadrace pe teren - CF 364237 (P2 cu rosu)
! PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - B-dul Republicii nr. 200, municipiul Flolesti, judetul Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S\R.L. ~nr. 1751%/R1/12.07.2021, tp B, vizat k2 09.07.2026; urmatorul termen de vizare: 09.07.2031
| BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, judeful Arad - Rder de partsnarist
2 LULI || prorer Jnfinjare de capactil de praducere a eriergiei electrice din surse sofare pentru autoconsumul Municiidul Arad®
— FUNCTIA NUMELE £ Scara: Data:
Legendi $EF PROIECT ing. Coman Marius-Ghiocel 1:1,000 26.10.2028
{3 totul parculul tmorejmuit) 7] mese cu module fotovoltaice <elelalte foturi ale terenului PROECTAT Ing. Chiria Mihak-Adrian Ty Foza: Planganr.:
"] timita imobitulul textras CF) drum interios 6 m VERSFICAT o G Marius-Ghiocel E A SF. PSOLPZ
I piatforms 12 x 8m: post de transformare 0,4/20 KV 630 VA, punct de masurare, 4 unitati de stocare 125 kW / 261 kWh PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P2, CF 364237
Phande  cap. 2.4) - proiect .




PS-01.P3 -~ Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P3
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184,539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)
Obiact / loc da producers Obiectul 3 ~ parcul P3; loc de producere distinct, injactie max, 400 KW
N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400.4 kWp: 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Monta) mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest la
circa 8 m; pilon] metatici batuti
Suprafats lotului 7.313 mp (imprejmuit); coordonate in Stereo 70 {(EPSG 3844}
Coordonatele punctelor de contur ale lotului (Stereo 70)
[ Fp— .
* Pet. ¥ (est) fm) Laturs (m)
1 : 8 21318535 :
‘2 532.977.08 21331156
3 533.919,13 213.293.27
4 532.919,13 213.167,08
Centrul lotulul: X = 533.948,11 m, Y = 213.239,32 m {Stereo 70); 46.24475° N / 21.27848° E (WG584)
Arie calculatd din coordonate: 7.313,3 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)
Caordonatefe limitel Imobilulul provin din extrasul de carte funclard; loturile sunt delimitarl inteme ale terenulul,
férk dezmembrare cadastrald. Pozitia se traseaz’ pe baza ridicérli topografice vizate OCPI, firs modiicarea
3 toculul de producere, a puterit Instalate sau a Indicatorilor.
Drumut interior de 6 m (gri) asigurk accesul la toate koturile de pe CF 364237,
[ Punctul de racordare $i traseul cablului de medie tensiune se stabitesc prin avizul tehnic de racordare (ATR).
4 -
[— — Incadrare pe teren - CF 364237 (P3 cu rogu)
‘ .
=3
PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.RL. = B-dul i . 200, municipi i, judet:
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. - 0, 17513/R1/12,07.2021, tip B, vizat la 09.07.2026; urmatorul termen de vizare: 09,07.2031
BENEFICIAR ARAD, judetul Arad - lider d
T
| o 0 40m PROIECT Jnfintare de capacitig de praducere a energiel electrice din surse solare pentn autoconsumil Municipkuki Arad”
- FUNCTIA NUMELE §i £ Scara: Data:
Legendi SEF PROIECT | Ing. Coman Marius Ghiocel F 1:1.000 26,10.2026
3 total parculul {tmprejmuit) T3 mese cu module fotovatalce celelalte loturl ale terenului PROIECTAT ing. Chirta Minak-Adrian e Faza: ‘Planganr:
[ ftimita imoabilulul textras CF) drum Interior 6 m VERIFICAT Ing. Coman Marius-Ghiocel Ed SF. PSOLP3
BB piatforma 22 x 8 m: post de transfarmare 0,4/20 kV 630 kVA, punct de masurare, 4 unitati de stocare 125 kKW / 261 KiWh PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P3, CF 364237
, cap. 7 din 26,10.2026.




PS-01.P4 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P4
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184,539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad * scara 1:1000 {format A3)

| ’ Oblect / loc de producere Obiectul 4 - parcu! P4; loc de producera distinct, injectie max. 400 kW
| N | configuratie 616 module X 650 Wp = 400,4 kWp; 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Monta] mese fixe 2P (portret), Inclinare 15*, orientare sud, rénduri est-vest la
circa 8 m; pilonl metaficl batuti
Suprafata lotului 6.614 mp (Tmprejmult); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotului (Sterec 70)

X (nord) [m] ¥ (a2 (3 Laturs [m)
533.963,31 +213.048,71 12601
2 533,963.31 23.174,72 5507
.3 533.910,79 213.158.16 12586
4 533.910,79 213.032,30 55,03

Centrul fotulul: X = 533.937,05 m, Y = 213.103,47 m {Stereo 70); 46.24459° N / 21.27673° E (WGS84)
Arie calculatd din coordonate: 6.614,1 mp; module amplasate: 616 (necesar 616}

Coordonatele limitel Imobilulul provin din extrasul de carte funclars; loturlle sunt defimitsr Inteme ale terenutul,
fars dezmembrare cadastrald. Pozitia se traseazi pe baza ridichrii vizate OCPI, furd

leculul de producere, a puterll Instalate sau a indicatorifor,

Drumul interior de 6 m (gri} asigurs accesul la toate loturile de pe CF 364237,

Punctul de racordare si traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnlc de racordare (ATR).

Incadrare pe teren - CF 364237 (P4 cu rosu)

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - B-dul Republci nr. 200, municipiul Ploiest, Judetud Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.RLL. ~ r. 1761%R1/12.07.2021, tip B, vizat la 09.07.2026; urmétorul termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPRUL ARAD, Judetul Arad - lider de partsneriat
PR P7
2 am PROIECT Jnfiintare de capacitii de producers a energlel elecrice din sirse solare pentru aitoconsumul Municipiulul Arad”
= - FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

Legendd $EF PROIECT ing. Coman Marius-Ghiocel F 1:1.000 26.10.2026

[} tetut parcului imprejmuit) [C] mese cu module fotovoltaice celelalte loturi ale teranulul PROECTAT Ing. Chirts MihaAdrlan T Faza: Planga nr.:

[ timita imobitulul fextras CF) drum Interior 6 m VERSFIGAT Ing, Coman Warius-Ghiocel r A SF. PS0LPA

I piatforma 12 x 8 m: post de transformare 0,4720 KV 630 kVA, punct de misurare, & unitati de stocare 125 ki / 261 kWh PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P4, CF 864237

L |, £ap. 2.4) « profect | . 27 din 26.10.2026,




PS-01.P5 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P5
CF 364237 - teren extravilan, pisune, 184.539 mp * Municipiul Arad, judetul Arad + scara 1:1000 (format A3)

[ Oblact / loc de producers Obiectul 5 - parcul P5; loc de producers distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie 616 module X 650 Wp = 400,4 kWp: 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1044 kWh

Montaj mese fixe 2P {portret), inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest ta

» circa 8 m; piloni metalici batuti

Suprafata lotului 7.313 mp (imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

| Coordonatele punctelor de contur ale lotului (Stereo 70)
X (nord) m) ¥ (est) [m] Laturk [m]
533.919,13 213,167,08 12619
533.919.13 213.283.27 6078

3 533,861,17 21327407 126,16

4 533.861,17 213.148,81 60,77

Centrul lotului: X = 533,890,15 m, ¥ = 213,221,03 m (Stereo 70); 46,24422° N / 21,27828° E (WGS84)
Arie calcufatd din coordonate: 7.313,1 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatele limite! Imobiluluf provin din extrasul de carte funclar3; loturile sunt defimitar inteme ale terenului,
fard dezmembrare cadastrald. Poziia se traseazd pe baza ridicéril topografice vizate OCPL, fiirh modificarea
locutul de producere, a puteril Instalate sau a Indlcatorllor.

Drumul interior de € m (gri) ssigurd accesul la toate loturile de pe CF 364237,

Punctul de racardare 5i traseu! cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare {ATR}.

Incadrare pe teren - CF 364237 (PS cu rosu)

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - B-dul Republici nr. 200, municipiul Plolesti, judeiut Prahova

AYESTAT ANRE ELECTRO VOX S.RL. —wr. 17512/R1/12.07.2021, tip B, vizat la 09.07,2026; urmitond termen de vizare: 09.07.2031

BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, Judetui Arad - Nder de partsneriat

PROIECT Jnfiintare de capacitii de producere a energlei din surse solare pentruy i Arad®

FUNCTIA NUMELE $| PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

Legundi $EF PROIECT | Ing. Coman Marius-Ghiocel 7 1:1.000 26.10.2026
] totut parcului ftmprejmuit) [T mese cu modute fotovoltaice cetelate boturi ale terenului PROIECTAT Ing. Chirth Mihak-Adrian 7 Faza: Planga nr.:

[ timita imobitulut fextras CF) drum interior 6 m VERIFICAT Ing. Coman Marius-Ghioce] 5 A SF. Feoies

[ pratforma 22 x 8 m: post de transformare 0,4/20 kV 630 kVA, punct de masurare, 4 unitay] de stocare 125 kW / 261 kWh PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL PS, CF 364237

Puanda |, cap. 2712028 27 din 26.10,2026,




PS-01.P6 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P6
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184.539 mp « Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

| Oblect/loc de producere Obiectul 6 - parcul P6; loc de praducere distinct, injactia max, 400 kW
N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 Invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1044 kWh
Monta) mese fixe 2P (portret), inclinare 15°, orlentare sud, rénduri est-vest la
circa 8 m; pilont metalici btuti
Suprafata lotului 6.615 mp (imprejmuit); coordonate in Stereo 70 {EPSG 3844)
Coordonatele punctelor de contur ale lotului (Stereo 70)
Pct. X (nord) ] ¥ test) [m] Laturd fw]
i1 533.910,79 213,032,30 125,85
2 533.910,79 213,158,16 .55,14
.3 533.856,20 213,14158 Cousa
a 533.858.20 213.015,86 55,09

Centrul fotulul: X = 533.884,50 m, Y = 213.086,98 m (Stereo 70); 46.24412° N / 21,27654° E (WG584)
Arle calculatd din coordonate: 6.615,3 mp; module amplasate: 616 {necesar 616)

Coardonatele limitel Imobllutul provin din extrasul de carte funciars; loturile sunt dellmitsH Inteme ale terenului,
fir8 dezmembrare cadastrald, Pozitia se traseaza pe baza ridicérii topografice vizate OCPY, firk modificarea
foculul de producere, a puteril Instalate sau a indlcatorilor,

Drumul interior de 6 m (gri) asiguri accesul Ia toate loturile de pe CF 364237.

Punctul de racordare i traseul cablulul de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR}.

Incadrare pe teren - CF 364237 (P6 cu rosu)

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. — B-dul Republicii nr. 200, munlcipiul Plolest, judetul Prahova

ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L.—nr. 1751¥/R1/12.07.2021, tip B, vizat I 08.07.2026; urmiitorul termen de vizare: 08,07.2031

BENEFRCIAR MUNICIPIUL ARAD, judetul Arad — lder de partaneriat

e
3
N
&
3
3

PROIECT JIniintare de capacitati de producere a energiei electrice din surse solare ‘peniru autoconsumul Municiphdul Arad*

Pio

FUNCTIA NUMELE $! PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

Legendi SEF PROJECT Ing. Coman Marius-Ghiocel ¥ 1:1.000 26.10.2026

lotu! parcului (mprejmuit) mese cu module fotavoltaice eelelalte loturi ale terenutui 7 5 :
PROECTAT ing. ChiritA Mihai-Adrian Faza: Pianga nr.

] iimita imobilulul textras CF) drum interiar 6 m - T

VERIFICAT ing. Caman Marius-Ghioce) SF. PS-01.P6

I ptatforms 22 x 8 m: post de transformare 0,4/20 KV 630 kVA, punct de mésurare, 4 unitst] de stocare 125 kW / 261 kih PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P§, CF 364237

Plande 4) - profect




PS-01.P7 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P7
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184,539 mp « Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

Lagendi

7 totut parcutul fimprejmuit)
[ timita imobiiului {extras CF}

[Z7] mese cu module fotovottaice

deum interior 6 m

IR clatforma 12 x 8 m: post de transformare 0,4/20 kV 630 kVA, punct de masurare, 4 unitati de stocare 125 kW J 261 kWh

celelalte toturi ale terenulyi

Oblect / loc da producers Obiectul 7 - parcul P7; loc de producers distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 KWp: 4 invertoare x 100 KW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh

Montaj mese fixe 2P (portret), Inclinare 15°, orientare sud, rinduri est-vest la
circa 8 m; pilonl metalic batuti

Suprafata lotului 7.312 mp (imprejmuit); coordonate in Stereo 70 {EPSG 3844)

Coordonatele punctefor de contur ale lotulul {Stereo 70)

ect, X (nord) [m] ¥ tast) (m) Laturd (m]
1 533.861,17 213.148,81 12636
2 533,861,17 213.274,97 60,79

i3 533.003,21 213.256,67 126,14

ia 533.803.21 21313053 £0,78

Centrul lotului: X = 533.832,1% m, ¥ = 213.202,74 m (Stereo 70); 46.24369° N / 21,27807° E (WG584)
Arie calculata din coordonate: 7.311,7 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatete limitel imobilulus provin din extrasut de carte funclars; loturile sunt defimitad Inteme ale terenulul,
fark dezmembrare cadastrals. Poxia se traseazd pe baza ridicarii topografice vizate OCP), firs modificares
locutul de producere, a puteril instalate sau a Indlcatorifor.

Drumul interior de 6 m (gnl) asiguré accesul fa toste loturile de pe CF 364237,

Punctul de racordare si traseul cablului de medle tenslune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR},

Tneadrare pe teren - CF 364237 (P7 eu rogu}

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - B-dul Repubkeii ir. 200, municipiul Plolesti, judetul Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX SRL. - nr. 1751R/12.07.2021, tip B, vizat la 09.07.2025; urmtorul termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPAL ARAD, Judeful Arad - ider de parteneriat

PROIECT Jnfiintare de capacitiff de producere a energiei electrice din surse sofare pentru autoconsumul Municipidul Arad”
FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE | semnATURA Scara: Data:

$EF PROIECT | Ing. Coman Marius-Ghiocel | ¥- 1:1.000 26.10.2026

PROIECTAT Ing. Chirita MihakAdrian | T} Faza: Planga nr.:

VERIFICAT ing. Coman Marius-Ghiocel | -4 S.F. PSOLP7

PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P7, CF 364237

Plan de  cap. profe 27 din 26.10.2026,




PS-01.P8 ~ Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P8
CF 364237 ~ teren extravilan, pasune, 184,539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

Oblect / loc da producere Obisctul 8 - parcut P8; loc de producere distinct, injectie max, 400 kW

»4 N Configuratie 616 module x 6§50 Wp = 400,4 kWp; 4 Invertoare x 100 kW = 400 KW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Monta) mese fixe 2P (portret}, inclinare 15°, orientare sud, rénduri est-vest la
circa 8 m; piloni metalici batuti

Suprafata lotulul 6615 mp (Imprejmult); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele puncteior de contur ale lotului {Stereo 70)

pet, X {nord) [m) Y {est) [m) Laturi [m]

1 533.856,20 213.015,86 12571

K 532.850.20 21314158 55.20

533.805,55 213.124,98 125,56
533.805,55 21299941 55,16
e

Centrul fotului: X = 533.831,88 m, Y « 213,070,46 m {Stereo 70); 46.24364° N/ 21.27636° E (WGS84)

Arie calculat3 din coordonate: 6.615,2 mp; madule amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatele limitel imobilulul provin din extrasul de carte funclara; toturile sunt delimitsr interne ale terenulul,

fird dezmembrare cadastralh. Pozitia se traseazh pe baza ridicirii topografice vizate OCPY, frs modificarea

| loculul de producere, a puteril instalate sau a indicatorilor.
2 Drumul interior de & m (gri} asigurs accesul la toate foturile de pa CF 364237.
Punctul de racordare si traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (&TR).
1 ' i | e | rd:
Incadrare pe teren - CF 364237 (P8 cu rosu)
]
P
PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R L. ~ B-dul Republicil v, 200, municipiul Ploiesti, judefu Prahova
| ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. - tr. 17513/R1/12.07.2021, ip B, vizat I 09.07.2026; urm&tonud termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPRUL ARAD, judetul Arad - Bder de parteneriat
[ ? 20 4om Tl PROIECT Jnfiintare de it producere a enerplel electrice di sofare pentry Arad
= | Funemia NUMELE 51 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:
Legen $EF PROIEGT | Ing, Goman Merius-Ghioce) i 1:1.000 26.10.2026
{3 totul parculul imprejmuit) [ mese cu module fotovoltalce celelalte loturi ale terenului PROECTAT ng. Chirta Mihal Adran ) — [T
[ timita imobilulul fextras CF} drum interior § m VERIFICAT Ing. Coman Marius-Ghiceel x 1 SF. PSOLPE
M platforms 12 x 8 m: post de transformare 0,4/20 KV 630 kVA, punct de mésurare, 4 unitayi de stocare 125 kW / 261 kWh PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL. P8, CF 364237
Plan de 1 cap. 2.4) - prok 27 din 26.10,2028,




PS-01.P9 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P9
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184.539 mp + Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

23

2

Py

Legendd
[ totul parcutui imprejmuit)
[ fimita imobitutul (extras CF)

| mese cu module fotovoltaice celelaite toturi ale terenului

drum interior 6 m

B ptatforma 12 x & m: post de transformare 0,420 kV 630 kVA, punct de masurare, 4 unitsti de stocare 125 kW /261 kKWh

Oblect / loc de producera Obisctul 9 - parcul P9; loc de producere distinct, injectis max. 400 kW

Configuratie 616 module x £50 Wp = 400,4 kKWp: 4 invertoare x 100 KW = 400 kW ¢.a,;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh

Montaj mese fixe 2P (portret), inclinare 15°, orientare sud, rénduri est-vest la
circa 8 m; piloni metatici batuti

Suprafats lotului 6.615 mp (imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotului (Sterso 70)

Pt X {nord) [m) ¥ test) Im)
1 533.805,55 212,999.41
2 533.805,55 213,124,98
3 ‘533.752,84 213.108,36
ia 533.752,84 212.982,94

Centrul lotuluk: X = 533.779,20 m, Y = 213.053,92 m (Stereo 70); 46,24316° N/ 21.27618° E (WGS84)
Arie calculata din coordonate: 6,614,8 mp; module amplasate: 616 {necesar 616)

Coordonatele limitel imobilulul provin din extrasul de carte funcla turile sunt delimitar inteme ale terenutul,
fir§ dezmembrare cadastrali, Pozitia se traseazs pe baza ridicérii topografice vizate OCPY, fars modificarea
locutul de producere, a puteril Instalate sau a indicatoriior.

Orumul interior de 6 m (gri) asigurs accesul Ia toate loturile de pe CF 364237.

Punctul de racordare §i traseul cablului de medie tensiune se stabilese prin avizul tehnic de racerdare (ATR),

Incadrare pe teren - CF 364237 (P9 cu rosu}

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.RL. - B-dul Republicil nr. 200, munieipiul Plolest, judeful Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. . 17512/R1/12.07.2021, tip B, vizat ka 09.07.2026; urmikitorud termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, judetul Arad - fider de parteneriat

PROIECT dnfiingare de [ a din surse solare pantry Municipioiui Arad*
FUNCTIA NUMELE $] PRENUMELE Scara: Data:

$EF PROIECT Ing. Coman Marius-Ghiocel 1:1.000 26.10.2026

PROECTAT ing. Chirita Mihal-Adrian Faza: Planganr.:

VERIFICAT ing. Coman Marius-Ghiocel S.F. PS-0LPS

PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P9, CF 364237

Plan de ha |, cap. 2.4) + prol . 27 din 26.10.2028,




PS-01.P10 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P10
CF 364237 - teren extravilan, pésune, 184.539 mp + Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

B Oblect / loc da producere Obisctul 10 - parcul P10; loc de producers distinct, injectie max, 400 kW
N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp; 4 Invertoare x 100 kW = 400 kW c.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Montaj mese fixe 2P (portret), inclinare 15°, orientare sud, rinduri est-vest fa
circa 8 m; piloni metalici batuti
Suprafats lotului 7.313 mp (imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

| Coordonatele punctelor de contur ale lotului {Stereo 70)

Pt X(nord) [m] ¥ fust) tm} Laturé [m]
‘1 532.603,21 213130553 126,18
‘2 1533.803,21 213.256.67 60.80
i3 533,745.23 213,238,36 12611
g 4 533.745,23 21311235 60.79

Centru) fotului: X = 533.774,22 m, Y = 213,184,45 m (Stereo 70); 46.24317° N / 21.27787* E (WGS84)
Arie calculatd din coordonate: 7.312,7 mp; madufe amplasate: 616 {necesar §16)

Coordanatele limitel imobliulsl pravin din extrasul de carte funclars; loturile sunt deflmitar inteme afe terenulul,
fark dezmembrare cadastrald. Pozitia se traseazh pe baza ridicérii vizate OCPL, férs

loculul de producere, a puteril Instalate sau a indicatorilor.

Drumut interior de 6 m (gri) asigurk accesul Ia toate Ioturlle de pe CF 364237,

Punctul de racordare §i traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR).

Incadrare pe teren - CF 364237 (P10 cu rosu)

T ¥ stacarg) [
4
P12
PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - B-dud Republicil . 200, municipiul Plolast, udetul Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. - nr, 17513/R1/12.07.2021, Up B, vizat la 00.07.2026; urmtorud termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, judsful Arad - lider de parteneriat
———
| o 20 40m PROIECT Anfiintare de capacititi de producere a energiei electrice din supse solare pentru awoconsumad Municipiuiul Arad
e FUNCTIA NUMELE §1 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

Legendi $EF PROIECT | Ing. Coman Marius-Ghiocet 11,000 26102026

{777 totut parcului (imprejmuit) [ZZ] mese cu modute fotovoltaice celelalte loturi ale terenului PROIECTAT ing. Chiria Mihal-Adrian L Faza: Planga nr.:

[ timita tmobllului textras CF} drum interior 6 m VERIFICAT Ing, Coman Mariuo-Ghiocel SF. PSOLPI0

I piatforma 22 x & m: post de transformare 0,4/20 kV 630 kVA, punct de mAisurare, 4 unitti de stocare 125 kW / 261 kih PLANgA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P10, CF 364237
Ptnde =3 2112028 27 dn 26102028,




PS-01.P11 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P11
CF 364237 - teren extravilan, pisune, 184,539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

P2 N

o ? 0 40m P13
Lagendi
otul parcutui fimprejmutt)
] timita imobitulud fextras CF)

[ mese cu modute fotovoltaice
drum interior 6 m

celelalte loturi ale terenutui

B ptatformi 12 x 8 m: past de transformare 0,4/20 kv 630 kVA, punct de misurare, 4 unitati de stocars 125 kW / 261 kWh

Oblect / loc de producere Obiectul 11 - parcul P11; loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie 616 module x 650 Wp = 400.4 kWp: 4 Invertoare x 100 KW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh

Monta) mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest la
circa 8 m; pllonl metalici batuti

Suprafata lotului 6.616 mp {imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ate lotului (Stereo 70)

Pct. X {nord) (m} ¥ tast) (m}
i 532.752,84 212.982.94
‘2 533.752,84 213.108,36
i3 .533.700,06 213.081,72

4 533.700,06 212.966,45

Centrul botului: X = 533.726,45 m, Y = 213.037,37 m (Stereo 70); 46.24267° N / 21.27600° E (WGS84)
Arie calculatd din coordonate: 6.615,7 mp; module amplasate: 616 (necesar §16)

Coordonatele limitel Imobilukst provin din extrasul de carte funclard; kturile sunt dellmitarl Inteme ale terenutul,
firé dezmembrare cadastral. Pozitla se traseazs pe baza ridicirii vizate OCPI, fir3

loculul de producere, a puteril Instalate sau a indicatorilor.

Orumul interior de 6 m (gri) asigurs accesul la toate loturile de pe CF 364237,

Punctul de racordare 5i traseul cabluli de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR).

Tncadrare pe teren - CF 364237 (P11 cu rogu)

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - B-dust Republicii . 200, municipiul Plofesti, judeful Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX $.R.L. - fir. 17513/R1/12.07.2021, tip B, vizat ta 09.07.2026; urmiitorul fermen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPRIL ARAD, Judetul Arad - Bider de parteneriat
PROKECT Jnfiintare de capacitati de producere & iei din surse solare pes Municiphuiul Arad®
FUNCTIA NUMELE $| PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:
$EF PROIECT ing. Coman Marius-Ghioce) ¥ 1:1.000 26.10.2026
PROECTAT Ing, Chirith MihairAddan &ry Faza: Planga ne.:
VERFICAT ing. Coman Marius-Ghiocel E4) SIF. PS-01.P11
PLANSA: PLAN DE AMPLASAMENT ~ PARCUL P11, CF 364237
are (¢ ), cap. h 27 din 26,10.2028,




PS-01.P12 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P12
CF 364237 - teren extravilan, pisune, 184,539 mp « Municipiul Arad, judetul Arad « scara 1:1000 (format A3}

F1 % stocare

Legendi
{771 totut parcutul imprejmuit)
[ tlimita imobikutui textras CF)

celelalte foturi ale terenului

mese cu module fotovaltaice
drum Interior 6 m

B piatforma 12 x 8 m: post de transfarmare 0,4/20 kV 630 kA, punct de masurare, 4 unitsti de stocare 125 kW / 261 kWh

Oblect / loc de producers Obiectul 12 - parcul P12; loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 Invertoare x 100 KW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1.044 kWh
Monta) mese fixe 2P {portret), inclinare 15°, orlentare sud, randuri est-vest la
circa 8 m; piloni metalicl batuti
Suprafata lotulul 7.314 mp (imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)
Coordonatele punctelor de contur ale lotulul (Stereo 70)
t : ¥ tast) [m] Laturd m]
: 21311225 12611
533.745,23 213.238,36 €0,81
3 533.667,23 213.220,05 126,08
‘s 533.687.23 213.093.95 60,81

Centrul fotulul: X = 533.716,23 m, ¥ = 213.166,16 m (Stereo 70); 46.24264° N / 21.27767° E (WGS84)
Asie calcutata din coordonate: 7,313,8 mp; madule amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatele limitel imobilulu provin din extrasuf de carte funciars; foturile sunt defimitar! Intemne ale terenulul,
firs dezmembrare cadastrala, Pozitia se traseazs pe baza ridiciri topografice vizate OCPI, férk modificarea
foculul de producere, a puterll instalate sau a Indicatortlor.

Drumul interior de & m (gri) asigurs accesul [a toate loturile de pe CF 364237

Punctul de racordsre si traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR).

Tncadrare pe teren - CF 364237 (P12 cu rogu)

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. — B-dul Republcil nr, 200, municipiul Plolesti, judeful Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX SR.L. — nr. 17613/R1/12.07.2021, tp B, vizat la 09.07.2026; urmtorud termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPILIL ARAD, judstul Arad ~ Rder do partsneriat

PROJECT Jnfiingare de capacitaf de producere a energiel electrice din sursa solara pentru autoconsumul Municipiokil Arad®
FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

$EF PROIECT | Ing. Coman Marius-Ghiocel # 1:1.000 26.10.2026

PROIECTAT Ing. Chicta Mihak-Adrian Faze: Planganr.:

VERIFICAT Ing. Coman Masius-Ghlocel 1 SF. PS0LP12

PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P12, CF 364237

Plande B, 2.4) « prolect « studtol de. . 27 dl




PS-01.P13 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P13

CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184,539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

Oblect / {oc da producers Obiectul 13 - parcul P13; loc de producare distinct, injactie max. 400 kW

F3 N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 Invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1.044 kWh
Montaj mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orlentare sud, randur] est-vest la
clrca 8 m; pilon] metalici btuti

Suprafata lotulul 6,615 mp {imprejmult); coordonate In Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotulul {(Stereo 70)

. X (nord)im] ¥ (est) [(m] Laturk m)

1 $32.700,06 212,966.45 125,26
i2 213.091,72 : 55,40
533.647.22 213,075,06
4 533.647,22 212.949,94
#11

Centrul lotulu: X = 533.673,65 m, Y = 213.020,79 m {Stereo 70); 46.24219° N / 21.27581° E (WGS84)

Arie calculats din coordonate: 6.615,3 mp; madule amplasate: 616 (necesar 616}

Caordonatele llmitel imobilulul provin din extrasul de carte funciard; foturite sunt defimitsH inteme ale terenulul,

firs dezmembrare cadastrals. Pozitla se traseazs pe baza ridickrii topografice vizate OCP), fars modificarea

foculul ds producere, a puterii Instatate sau a indicatoritor,

Drurmul Interior de 6 m (gri) asiguri accesd la toate loturile de pe CF 364237,

Punctul de racordare si traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehinic de racordare (ATR).

= Tncadrare pe teren - CF 364237 (P13 cu rosu)
5t
T GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - B-dul Repubicil r. 200, municipiul Plolesi, judejud Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX SR.L. —nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B, vizat la 09.07.2026; umtorul termen de vizars: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNECIPUL ARAD, judstul Aral - Nder de partenerist
20 aom PROIECT Jnflintare de capaciiitde producere a energlel electrice din surse sofare pentru autoconsumul Munlcipidal Arag”
— FUNCTIA NUMELE $I E Scara; Data:
Legendd $EF PROIECT | Ing. Coman Marius Ghiocel 1:1.000 26.10.2026
L] totul parculul imprejmuity [] mese cu module fotovoltaice celelalte loturi ale terenului PROECTAT ing. Chirttd MihaAdrian Faza: Planganr.:
[ timita imebitului textras CF) drum interior 6 m VERIFICAT ng. Coman Mar ? SE. PS0LP13
I pratiorma 12 x 8 m: post de transfarmare 0,4/20 kV 630 kYA, punct de mésurare, 4 unitat] de stocare 125 kW / 261 kWh PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P13, CF 364237
Cap. 2.4} - prokect - studid de fezabitate . 27 din 26,10.2026,




PS-01.P14 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P14
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184.539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

12
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| o 0 40m
Legendé

celelatte loturt ale terenului

[ mese cu modute fotovohaice
drum interior 6 m

3 totwt parcului imprajmuit)
[T timita imobitulul {extras CF)

[ phatforma 12 x 8 m: post de transformare 0,4/20 kV 630 KVA, punct de masurare, 4 unitsti de stocare 125 kW / 261 kWh

Oblect / loc de producare Obiectul 14 - parcul P14; loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp; 4 invertoare x 100 KW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh

Monta)] mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest la
circa 8 m; piloni metalici batuti

Suprafata lotulul 7.313 mp (imprejmult); coordonate in Stereo 70 {EPSG 3844)

Caordonatele punctelor de contur ale lotulul (Sterec 70)

X (nord) (m] ¥ ast) m] Laturd [m1

67,23 213,093.96 12609
533.687.23 213220,05 €0,83
533.629,23 213.201,74 126,06
‘e 533.629,13 213.075,67 - 60,82

Centrut lotului: X = 533.658,23 m, Y = 213.147,86 m (Sterco 70); 46.24211° N / 21.27747° E (WGS84)
Arie calculats din coordonate: 7.312,6 mp; madule amplasate: 616 (necesar 616}

Caordonatele limitel Imobllulul provin din extrasul de carte funclard; koturlle sunt defimitsr inteme ale terenutul,
f5ré dezmembrare cadastrald. Pozkia se traseazs pe baza ridickril topografice vizate OCPI, fars modHicarea
toculul de producere, a puterit instalate sau a Indicatorilor.

Drumul Interior de & m (9) aslgurs accesul la toate loturite de pe CF 364237,

Punctul de racordare §i traseuf cablulul de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnlc de racardare (ATR).

Incadrare pe teren - CF 364237 (P14 cu rosu}

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. ~ B-dul Repubicil nr, 260, municipiul Pioesti, judetul Prahova

ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. —nw. 17513IR1/12,07.2021, tip B, vizat {a 09.07.2026; urmdtorul termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPRUL ARAD, judsful Arad - Bder de parteneriat

PROIECT Jnfiintare de capacitii de producere a energie! electrice din surse solare Ppentru autoconsumul Municipiulul Arad”
FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

$EF PROJECT ing. Coman Marius-Ghiocel 1:1.000 26.10.2026

PROIECTAT Ing. Chirits Mihak-Adrian Faza: Planga nr.:

VERIFICAT ing. Coman Marius-Ghlocel S.F. PS-01.P14

PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P14, CF 364237

cap. 2.4) - piokect rv, 27/ . 27 dl




PS-01.P15 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P15
CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184.539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

| Oblect / loc de producers Obisctul 15 - parcul P15; loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 Invertoare X 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 262 kWh = S00 kW / 1.044 kWh
Monta] mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orlentare sud, rinduri est-vest la
<lrca 8 my; piloni metalici batuti
Suprafata lotului 6.615 mp {imprejmult); coordonate in Stereo 70 {(EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotulul (Stereo 70)

X {word) [m} ¥ tast) (m] Laturd fm]
533.647,22 212.949,94 s
“533.647,22 213,075.06 5547
533.594,32 213,058,38 124,96
53359432 212.933,41 -55.42

#13 ;
Centrul fotulul: X = 533.620,78 m, Y = 213.004,20 m (Stereo 70); 46.24171° N/ 21,27563° E (WGS84)
Arie calculats din coordonate: 6,614,9 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatele lImitel Imoblluksi provin din extrasul de carte funclars; foturile sunt delimitar Inteme ale terenuful,
fird dezmembrare cadastrald. Pozltln se traseaz’ pe baza ridicinii topografice vizate OCPY, firs modificaren
locutui de producere, a puterll instalate sau a Indicatorilor.

3 Drumul interior de & m (gri) asigurli accesut ta toate loturile de pe CF 364237,

Punctul de racordare sl traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordars (ATR).

Incadrare pe teren - CF 364237 (P15 cu rogu)

3 |
‘ PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX SR.L.- B il . 200, municipi , jude
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. —n. 17513/RY/12.07.2021, tp B, vizat In 09.07.2026; urméitorul termen do vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, Judstul Arad — Hder do pastsneriat
! e 40m PROIECT Jnfingare de capacitt de producere a energiei elecirice din surse sofare pentru autoconsumul Municipiuul Arad®
— FUNCTIA NUMELE $ E Scars: Data:
Legendd SEFPROIECT | Ing. Goman Marius-Ghiocel & 1:1.000 26.10.2026
[ lotul parcului {imprejmuit) C mese cu module fotovoltaice celelalte foturl ale terenului PROECTAT Ing, Chicha MihaFAdrian ( . Foza: Plarya nr:
[ timita imobitului {extras CF) drum interior 6 m VERIFICAT Ing. Coman Marius-Ghiooe! ; SF. PSOLP1S
B piatforma 12 x 8 m: post de transformare 0,4/20 kY 630 kVA, punct de masurare, 4 unitsti de stocars 125 kW / 261 kWh PLANgA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P15, CF 364237
are (Ghi, cap. 2. hnct 7




CF 364237 - teren extravilan, pasune, 184,539 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

PS-04.P16 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P16 (parcul partenerilor)

Oblect / loc de producere Obiectul 16 - parcul P16; loc de producere distinct, injectis max. 400 kW

Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp; 4 Invertoare X 160 KW = 400 kW c.a;
stocare 4 x 125 kW / 261 KWh = 500 kW / 1,044 kWh

Montaj mese fixe 2P (portret), Inclinare 15°. orientare sud, rnduri est-vest la
circa 8 m; pilon! metaflcl batuti

Suprafata lotului 7.312 mp {Imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotulul (Sterec 70)

Pt X inord) [m] ¥ (ast) ] Laturd [m]

B 213.075.67 126,06

2 533.629,23 21320174 6084

3 53357122 213.183.42 126,08

la 53357122 213.057,38 6083

Centrul lotulul: X = 533.600,22 m, ¥ = 213,129,55 m (Stereo 70); 46.24158° N / 21,27727° £ (WGS84)
Arie calculatd din coordonate: 7,312,5 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatele limitel Imobifulul provin din extrasid de carte funciars; loturile sunt defimitari Inteme ale terenului,
firs dezmembrare cadastrala. Pozitia se traseaza pe baza ridicérii topografice vizate OCPI, firs modificarea
leculul de producere, a puterii instatate sau a Indicatorffor.

Drurnul interiar de & m (gri) asigurs accesul la toate boturile de pe CF 364237,

Punctul de racordare $i traseul cablulul de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordane (ATR).

Incadrare pe teren ~ CF 364237 (P16 cu rosu)

1
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° 20 40m
Legendi

celetatte loturi ale terenului

[T mese cu modute fotovoltaice
drum Interior 6 m

fotul parcului ffmprejmuit)
1 timita Imobilului {extras CF}

B pratforms 12 x 8 m: post de transformare 0,4720 kV 630 VA, punct de masurare, 4 unitsti de stocare 125 kW / 261 KWh

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. — Bdul Republici nr. 200, municipiul Ploiest, judetul Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX SR.L. - ni. 1751¥RY/12.07.2021, tip B, vizat b £8.07.2026; urmtorul fermen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, judeul Arad - lider de parteneriat

PROIECT JInfintare de capacitat de producere a energiet electrice din surse sofare pentry autoconsurmul Municlpiuui Arad®
FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

$EF PROIECT | ing. Coman Marius-Ghiocel Fa) 1:1.000 26.10.2026

PROIECTAT Ing. Chirta MifakAdrian ] Faza: Pianga ar.:

VERIFICAT Ing. Coman Marius-Ghiacal SF. PS-04.P16

PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT ~ PARCUL P16 (PARTENERI), CF 364237

, Cap. 24) - prolect i, 27/2026 - shudkul de fezabiltate i, 27 oin 26.10.2026,




PS-02.P17 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P17

CF 307560 - teren intravilan, pasune, Zona Industriala Sud, 42.494 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 (format A3)

setingere 44 m
fnth e AL

Legendi

[ totut parcutui imprejmuit)
[ fimita imabitului {extras CF)

celelalte foturl ale terenutui

] mese cu modute fotovotaice
retragere 30 m fatd de AL

I platforma 12 x 8 m: post de transformare 0,4/20 KV 630 kVA, punct de misurare, 4 uniti de stocare 125 KW / 261 kWh

Obiect / loc de producere Obiectul 17 - parcud P17; loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie . 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 Invertoare X 100 KW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = S00 kW / 1.044 kwh

Montaj mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orientare sud, rénduri est-vest la
circa 8 m; piloni metallci batuti

Suprafata lotului 5.540 mp (imprejmuit); coordonate In Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur afe lotului (Stereo 70)

et X {nord) (m) ¥ fest) (m] Latura [m)
1 522.216,33 214.690,89 38,55

.2 522.213,80 21472935 [ 23.60

i3 522212,60 i21 2 690
4 52221115 21474618 94,94

i 522.118,33 214.766,16 59,78

‘6 152211833 214.706,38 65,76

.7 5228309 214.694,94 077
8 521.133,{9 21‘.695,‘{1 33,50

Centrul lotului: X = 522.165,74 m, Y = 214.727,06 m (Stereo 70); 46.13952° N / 21.30484° € (WGS84)
Arie calculats din coordonate: 5.540,3 mp; module amplasate: 616 {necesar 616}

Coordonatele limitel imobilului provin din extrasul de carte funciard; loturile sunt delimitsrl inteme ale terenutui,
faré dezmembrare cadastral. Poziia se traseazh pe baza ridicsrit vizate OCPI, fars

locutui de producere, a puterii Instatate sau a indicatorilor,

Zona hasurata: retragerea de 30 m fats de autostrada AL, in care nu se amplaseazs echipamente,

Punctul de racordare si traseut cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR}.

Incadrare pe teren - CF 307560 (P17 cu ro;

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L. - Bdul Republici nr. 200, municlpiul Plofesti, jude{u Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. - nr. 17510R1/12.07.2021, tip B, vizat la 05.07.2026; urméitord termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, judsful Arad - ider de partenerist

PROIECT Infintare de capactafi de producere a energle: electrice tin surse solare peniru autaconsumut Municipiului Arad”
FUNCTIA NUMELE $! PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

SEF PROIECT | ing. Coman Marius-Ghioce 1:1.000 26102026

PROECTAT Ing. Chiith Mihak-Adrian ' Faza: Planga n.:

VERIFICAT Ing. Conan Marius-Ghiocel F SF. PS-02.P17

PLANSA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P17, CF 307560

. CaPp. 2.4) - prolect . 2712026 » stuckul de fazabiitats Y. 27 din 26,10.2026,




B
| ° 20 aom
Legendi

] totul parcutui (imprejmuit)
[ timita Imabitulul {extras CF)

PS-02.P18 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P18
CF 307560 - teren intravilan, pasune, Zona Industriala Sud, 42.494 mp » Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

BOrpOere 30
#51d du A1

{PY + stacarej

1 mese cu module fotovoltalce. celelalte loturi ale terenului

retragere 30 m fatd de A1

I platiorma 12 x 8 m: post de transfarmare 0,4/20 kv 630 kVA, punct de mésurare, 4 unitayi de stocare 125 kW / 261 kWh

Oblect / loc de producere Obisctul 18 - parcul P18; foc de producere distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie
stocare 4 x 125 kW / 261 KWh = 500 kW / 1,044 kiWh

Monta] mesa fixe 2P {portret}, inclinare 15°, orientare sud, rénduri est-vest ta
clrca 8 m; pilonl metalici batutl

Suprafata lotului 5,410 mp (imprejmult); coordonate in Stereo 70 {EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotulul (Stereo 70)

pet, ¥ (as2) fm) Laturs (m]
i 214.706,38 59,78

2 52211833 '214766,16 90,01

3 522.030.33 ‘21478510 16317
‘4 522,030.33 21472192 89.36

Centrul lotulul: X = 522.073,93 m, Y = 214,744,97 m {Stereo 70); 46.13870° N / 21,30513° E (WGSBA)
Arie calculat din coordonate: 5.410,2 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatele limites imobilulul provin din extrasul de carte funclar; loturlle sunt defimitsrl Inteme afe terenulul,
firs dezmembrare cadastrald. Poziia se traseazs pe baza ridicarii topografice vizate OCPI, fark modificarea
locutul de producere,  puteri Instalate sau a Indicatorilor.

Zona hasurat: retragerea de 30 m fati de autostrada AL, In care nu se amplaseazi echipamente,

Punetul de racordare 5l traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin svizul tehnic de racordare (ATR).

Incadrare pe teren - CF 307560 (P18 cu ro

616 module x 650 Wp = 400,4 KWp; 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX $.R.L. - B-dul Republii ny. 200, municipiu] Ploiesti, judetul Prahova

ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. -, 17513/R1/12.07.2021, tip B, vizat Ia 09.07.2026; urmatorul termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL. ARAD, judetul Arad - lidor de parteneriat

PROIECT Jnfiingare de capacitayj de producere a energiei electrice din surse sofare peritru autoconsumul Municipidl Arad”
FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE Scara: Data:

$EF PROIECT ing. Coman Marius-Ghiocel ¥ 1:1.000 26,10,2026

PROIECTAT ing. Chirs Mihal-Adrian v Faza: Planga nr.:

VERIFICAT lng. Coman Marius-Ghioce} & SF. PS-02.P18

PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P18, CF 307560

Pian da amplasame . ap. 2.4) - profect o, .27,




PS-02.P19 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P19
CF 307560 -~ teren intravilan, pasune, Zona Industriala Sud, 42,494 mp * Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

Obiect / loc de producers Obiectul 19 - parcul P19; loc de producers distinct, injectis max. 400 kW

N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp; 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocane 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Monta] mese fixe 2P {portret), Inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest la
clrca 8 m; piloni metalicl batuti
Suprafata lotului 5.045 mp (imprejmuit); coordonate In Stereo 70 {EPSG 3844)

Caordonatele punctelor de contur ale lotulul {Stereo 70)

Pt X (nord) m} ¥ (est) [m1 Laturs fm]
1 522.030,33 ‘21872192 6317
2 522.030,33 21478510 7979
3 521,852,33 214.601.88 6618
4 521952.33 214.735,70 ‘7921

Centrul lotului: X = 521.891,03 m, Y = 214,761,231 m {Stereo 70); 46,13796° N / 21.30539° E (WGS84)
Arie calculata din coordonate: 5.045,0 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)

Coordonatele limitel imobilulul provin din extrasul de carte funclari; loturile sunt delimitar Inteme afe terenutul,
fars dezmembrare cadastraté. Poziia se traseazs pe baza ridicaril topografice vizate OCP, férs modificarea
locului de producere, a puterit instalate sau a indicatorilor.

Zona hasurat: retragerea de 30 m fali de autostrada AL, in care nu se amplaseaza echipamente.

Punctul de racordare si traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnlc de racordare (ATR).

g 30
Tk o A1

Incadrare pe teren - CF 307560 (P19 cu ro;

[+ stocare]
|
1
F25
PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX $.R.L. — Biul Republici nr, 200, municipiul Pholest, fudeful Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. —h, 1751URY/12.07.2021, tp 6, vizat la 09.07.2026; urméitorul terman de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUMCIPIUL ARAD, judetul Arad - Bder de parteneriat
—
o 20 om PROIECT Jnfiintare de capachiy de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsumul Municiphdul Arad®
; = ~ o [Funemia NUMELE 51 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:
Legendi SEF PROIECT | ing. Coman Marius-Ghiocel 7 1:1.000 26.10.2026
] totul parculut {imprejmuity ]:l mese cu module fotovoltaice celelatte loturl ale terenului PROECTAT Ing. Chiritd Mibai-Adrian 2] Faza: Planganr:
[ flimita imobilului {extras CF) 3 retragere 30 m fath de Al VERIIOAT Ing. Coman Mari .2 S5 Po0zP18
M patforms 12 x & m: post de transformare 0,4/20 kv 630 KVA, punct de masurare, 4 unitay] de stocare 125 kW / 261 kiWh PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT ~ PARCUL P19, CF 307560
, cap, ol 171204 27 din 26.10.2026.




PS-02.P20 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P20

Legendi

[ lotul parcutul imprejmuity
[ timits imobikului textras CF)

[C] mese cu modute fotovoltaice
#7777 retragere 30 m fats de AL

[ plattorms 12 x B m: post de transformare 0,4/20 KV 630 kVA, punct de mAsurare, 4 unitti de stocare 125 kw / 261 kWh

CF 307560 - teren intravilan, pdsune, Zona Industrials Sud, 42.494 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

Oblect / loc de producere Obisctul 20 - parcul P20; loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Montaj mese fixe 2P (portret), Inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest la

circa 8 m; piloni metalicl batut
Suprafata lotului 5.418 mp (Imprejmuit); coordonate in Stereo 70 {EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotulul (Stereo 70)

P, X (nord) {m) ¥ (ast) tm) Laturd [m]
Y 521.952,33 218.735,70 66,18
521,952,33 - 21460188 8183
3 521,872,33 214,619,035 69,27
4 ‘s21.872,33 214.749.83 81,24

Centrut lotutui: X = 521.812,03 m, Y = 214,776,68 m (Sterec 70); 46.13726° N / 21.30563° E (WG584}
Arie calculatd din coordonate: 5.417,6 mp; module amplasate: 616 {necesar 616)

Coardonatele limitel imobllului provin din extrasul de carte funclar; loturlle sunt delimitan inteme ale terenulul,
fars dezmembrare cadastrali. Pozils se traseazd pe baza ridickrii topografice vizate OCP), firs modificarea
locull de producere, a puterii Instalate sau a indicatorifor.

Zona hasurats: retragerea de 30 m fal4 de autostrada Al, in care nu se amplaseazi echipamente.

Punctul de racordare 5i traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR).

Incadrare pe teren - CF 307560 (P20 cu ro

celetatte loturi ale terenului

PROIECTANT GENERAL. ELECTRO VOX S.R.L. - Bluf Republici rv. 200, munlciplul Plolesti, jude{ul Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. . 17512/R1/12.07.2021, tip B, vizat |a 08.07.2026; urmatorul termen de vizare: 09,07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIL ARAD, futloful Arad! - Bter de partaneriat
PROIECT .Inflinwe de capacitali de producere a energiei efectrice din surse solare pentru autoconsumd Municipiolui Arad*
FUNCTIA NUMELE §| PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:
SEF PROIECT | ing. Coman Marius-Ghiacel 1 1:1.000 26.10.2026
PROKCTAT ing. Chirts MibakAdrian ] Faza: Planga nr.:
VERIFICAT Ing. Coman Marius-Ghiocet E SF. £5-02.P20
PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P20, CF 307560

<ap, 2.4} - proi 2772026 « st de- . 27 din 26.10.2028.




PS-02.P21 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P21

CF 307560 - teren i

— —
[ 20 aom
Legendé

3 totul parcutui Gimprejmuit)
1 limita imobiluku {extras CF)

pasune, 'Zona

3 fath e A1

] mese cu madule fotovoltaice
retragere 30 m fata de Al

B piatform 12 x & m: post de transformane 0,4/20 kV 630 kVA, punct de mésurars, 4 unitati de stocare 125 kW / 261 kiWh

oErnge 10 m

celelalte loturi ale terenului

Sud, 42.494 mp + Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

@blect / loc de producere Obiectul 21 - parcul P21: loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

Configuratle

Montaj

Suprafata lotului

616 module x 650 Wp = 400,4 KWp; 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1.044 kWh

mese fixe 2P {portret), inclinare 15°, orentare sud, randuri est-vest la

circa 8 m; piloni metalici batuti

4.896 mp (Imprejmuit); coordonate Tn Sterec 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotuluj (Stereo 70)

Pt X(nord) (mi
1 52187233
.2 y 3
3
4 521.800,64

¥ test) (m) Laturi [m]
21474983 69,
214,619,09 6855
21483352 718
‘21476249 7280

Centrul fotului: X = 521,837,42 m, ¥ = 214.790,89 m (Stereo 70); 46,13650° N / 21,30586° E (WGS84)
Arle calculata din coordonate: 4.896,3 mp; madule amplasate: 616 (necesar 616)

Coordanatele lImitel Imobilutul pravin din extrasul de carte funciars; loturile sunt deflmitaH Inteme ale terenulul,
fra dezmembrare cadastrald, Pozitia se traseazd pe baza ridicarii topografice vizate OCH, férk modificarea
locului de producere, a puteril Instalate sau a indicatorilor.

Zona haguraté: retragerea de 30 m fald de autostrada AL, In care nu se amplaseazi echipamente.

Punctul de racordare 5i traseul cablului de medie tensiune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR).

Incadrare pe teren - CF 307560 (P21 cu oy

PROIECTANT GENERAL. ELECTRO VOX S.R.L. — B-dul Republicii nr, 200, munkcipiul Plolesti, judefd Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX SR.L. - . 17513/RV12.07.2021, tip B, vizat la 09.07.2026; urmétorul terman de vizare: 08.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, Judeful Arad — Kder do partsneriat

PROIECT Jnfintare de capactiii de producere a energiai electrica din surse solare pentru autoconsumul Municipiulul Arad*
FUNCTIA NUMELE $| PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:

$EF PROIECT ing. Coman Marius-Ghioce} 1:1.000 26.10.2026

PROIECTAT ing. Chifh MihakAdrian =7 Faze: Planga nr.:

VERIFICAT ing. Comean Marius-Ghiacel SF. PS-02.P21

PLANgA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P21, CF 307560

Plande cap. 2.4) « prolect nr, 277202 27 din 26.10.2028,




PS-03.P22 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P22
CF 364405 - terenii

pasune, Zona i

et 3
futd de Al

[ e se—
° 20
Legendad

1 mese cu modute fotovoltaice
retragere 30 m fats de A1

T ratut parculyi imprejmuity
[ timita imobikului fextras CF)

[ pattorrna 12 x 8 m: post de transformare 0,4/20 kY 630 kVA, punct de masurare, 4 unitati de stocare 125 kW / 261 kWh

celefatte loturi ale terenului

28.073 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

Obiect / loc de producers Obisctyl 22 - parcul £22; loc de producers distinct, injectie max, 400 kW

N Configuratle 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 Invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Monta) mese fixe 2P (portret), Inclinare 15°, orientare sud, randuri est-vest la
circa 8 m; piloni metalicl batugi
Suprafata lotului 4.936 mp {imprejmuit); coordonate in Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotului (Stereo 70)

iPct. X (nord) (m] ¥ tast) [m} Laturs [m]
1 52264 214,621,47 5154
2 “s22. '214.656,48 10,08

3 522.613,89 214,663,88 110,90

a 52260546 214.670,78 12,25

s 522,595.89 214.678.4a 2320

6 522.610,13 214.696,74 24,37

7 522.586,11 214.700.88 43,78

8 52254286 7 - 68,67

) 522542,86 10251

10 522.644.08 214,621.80 i0.04

Centrul fotuluk: X = 522.579,44 m, ¥ = 214.663,84 m (Stereo 70); 46.14321° N / 21,30377° E {WGs84)
Arie calculatd din coordonate: 4.936,5 mp; module amplasate: 616 {necesar 616)

Coordonatele limite) imobilukuf provin din extrasul de carte funciars; loturlle sunt delimitari inteme ale terenului,
fars cadastrali, Pozitia 4 pe baza ridicari vizate OCP, f&rs

loculul de producere, a puteril Instalate sau a indicatorilor,

Zona hasurats: retragerea de 30 m fafa de autostrada AL fn care nu se smplaseazs echipamente,

Punctul de racordare si traseul cablului de medie tensiune se stabilasc prin avizul tehnic de racordare (ATR).

Incadrare pe teren ~ CF 364405 (P22 cu o,

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L.. - B-dul Repubicii ar. 200, munlcipiul Plojest, judetu Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. ~nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B, vizat fa 09.07.2026; urmiitorul termen de vizare: 09.07,2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, judetul Arad - lider de partsneriat
PROIECT Jnfiingare de capacititi de producere & energlei efectrice din surse solare pentru autoconsumul Municipiukal Arad®
— | Funemia NUMELE $1 PRENUMELE SEMNATURA Scara: Data:
SEF PROIECT Ing. Coman Marius-Ghiocel Ea 1:1.000 26.10.2026
PROECTAT Ing. Chirifs Miak-Adrian ~FA Faza: Planga nr.:
VERIFICAT ing. Coman Maritrs-Ghiocel # SF, PS-03.p22
PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT ~ PARCUL P22, CF 364405
Plande h I, Cap. 2.4) « prolect nir. 27/20; 1. 27 din 26.10.2026,




PS-03.P23 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P23
CF 364405 - teren intravilan, pasune, Zona industrials, 28.073 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1000 {format A3)

Oblact / foc de producera Obiactul 23 - parcul P23; loc de producere distinct, injectie max. 400 kW

N Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp: 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1,044 kWh
Montaj mese fixe 2P {portret), inclinare 15°, orientare sud, rinduri est-vest la
circa 8 m; piloni metatici btuti
Suprafata lotului 4.749 mp {Imprejmuit); coordonate In Stereo 70 {EPSG 3844)
Coordonatele punctelor de contur ale {otulul (Stereo 70)
Pet. X {nord} [m) ¥ (est) [m) Laturs [m]
1 522,542,86 21463799 69,67
2 21470766 35.43
3 2147135 33,60
4 5 214.719,46 76,60
5 52247486 21464886 68,86
Centrut lotului: X = 522.508,79 m, Y = 214.678,36 m (Stereo 70); 46.14258° N / 21.30400° E (WGS84)
Arie calculats din coordonate: 4.749,3 mp; module amplasate: 616 (necesar 616)
Coardonatele limitel imobitului provin din extrasul de carte funciars: loturlle sunt defimitri intemne afe terenulul,
fir3 dezmembrare cadastratd. Pozltia se traseazs pe baza ridichil topografice vizate GCPL, firs modificarea
loculul de producere, a puteril Instalate sau a Indicaterlior,
Zona hagurat: retragerea de 30 m fat de sutostrads A1, In care nu se smplaseazs echipamente,
Punctul de racordare sl traseul cablutul de medle tenslune se stabilesc prin avizul tehnic de racordare (ATR).
Incadrare pe teren - CF 364405 (P23 cu rosy,
PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L..— B-dul Republicl hr. 200, municipiu! Plolegt;, judeful Prahova
ATESTAT ANRE ELECTRO VOX SR.L. ~fr. 1751¥R1/12.07.2021, tip B, vizat la 09.07.2026; urmdtord termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD, Judeul Arad ~ Rder de partanerist
PROIECT Jnfiintare de capacitili de producere a enarglel electrice din surse solare pentru autoconsumul Municiplulut Arad*
. FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE Scara: Data:
tegendd $EF PROIECT | ing. Coman Marius-Ghiocel 1:1.000 26.10.2026
3 totul parculs Gmprejmuit) =1 mese cu module fotovoltaice celelalte foturi ale terenutui PROECTAT ing. CHIA MibakAdrian Fazn [ e——
[C2 timita imobitulu! {extras CF) retragere 30 m fatd de Al VERIFICAT Jng. Coman Markus-Ghiocel SF. P508.623
B piztforma 12 x 8m: post de transformare 0,4/20 kV 630 KVA, punct de masurare, 4 unitati de stocare 125 kW / 261 kiwh PLANSA: l PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P23, CF 364405




PS-03.P24 - Plan de amplasament: parcul fotovoltaic cu stocare P24
CF 364405 - teren

pésune, Zona

T
) 20 1om
Legendi

[T totul parcului timprejmuit) celetatte laturi ale terenulu)

[} mese cu module fotovoltaice
[ timita Imobilulul {extras CF} 77 retragere 30 m fays de AL

R platforma 12 x & m: post de transformare 0,420 kv 630 kVA, punct de masurare, 4 unitsti de stocare 125 kW / 261 kWh

, 28.073 mp - Municipiul Arad, judetul Arad - scara 1:1250 {format A3)

Oblact / loc de producere Obiectul 24 - parcul P24; loc de producere distinct, injectio max. 400 kW

Configuratie 616 module x 650 Wp = 400,4 kWp; 4 invertoare x 100 kW = 400 kW c.a.;
stocare 4 x 125 kW / 261 kWh = 500 kW / 1.044 kWh

Montaj mese fixe 2P (portret), Inclinare 15°, orlentare sud, randunl est-vest Ja
circa 8 m; plioni metalict batuti

Suprafata lotulul $6.212 mp {Imprejmult); coordonate n Stereo 70 (EPSG 3844)

Coordonatele punctelor de contur ale lotulul {Stereo 70)

Pet, X {nord) {m] Y {est) [m] Latwrk [m]
AL 522,456,70 214,651,484 58,26
A2 522.399,15 214.660,45 26,36
A3 522,403,03 214,686,52 28,26
L 522.374,82 214,668,20 140
AS §22,373,85 214.687.19 145,69
Y 522.376.30 214,681,56 65,49
A7 522.381,16 214.576.24 3.64
] 522,377,78 214.574,92 6.80
A9 522.379.72 214.568,41 16,46
Al 522,379.62 214,551,95 19,91
ALl 522.385.13 214.532,82 22,07
A12 522,391,90 21451181 20,37
a13 52241222 214,513,219 107,93
Als 522.404,54 214.520,84 25,86
Al5 522.422,40 214.639.53 36,31
Bl 522.474.86 214,648,86 70,60
B2 522.474,86 214.719.46 6.49
=] 522,468,49 214.720,68 39,02
84 522.465,23 214.681.80 31,0
BS 522.460,45 214.651,16 14,59

Centrul lotulul: X = 522.404,86 m, Y = 214.615,58 m (Stere 70); 46.14162° N / 21.30325° E {WGsB4)
Arie calcufats din coordonate: 6.212,3 mp; module amplasate: 616 {necesar 616)

Coordonatele limitei imobiluluf provin din extrasul de carte funciar; laturile sunt delimitari intene ale terenului,
i cadastrali, Pozitia pe baza ridicaril vizate OCP, fark o
foculut de producere, a puteri instalate sau 3 indicatorllor.

Zona hasurat: retragerea de 30 m fag3 de autostrada AL In care nu se amplaseaza echipamente.

Lotul P24 are doud suprafete (A - fisla de ling DNGS2, B - capitul sudic al terenulul), unite printr-o portiune Ingusta.
Punctul de racordare 5i traseul cablulul de medie tensiune se stabllesc prin avizul tehnic de racordare {ATR).

ncadean bt 264405 924 1 ol t

PROIECTANT GENERAL ELECTRO VOX S.R.L.— B-dul Republicit nr, 200, municipiul Plolesti, judetut Prahova

ATESTAT ANRE ELECTRO VOX S.R.L. - nr. 17513/R1/12.07.2021, tip B, vizat la 09.07.2026; urmétorud termen de vizare: 09.07.2031
BENEFICIAR MUNICIPRIL ARAD, judetul Arad ~ lider de parteneriat

PROIECT Infiintare d itll de p a din surse sofare p Municipiuhd Arad
FUNCTIA NUMELE $1 PRENUMELE SEMNATURA Scarn: Data;

$EF PROIECT Ing. Coman Marius-Ghioce) ' 1:1.250 26.10,2026

PROIECTAT ing. Chirt Mihai-Adrlan i Faza: Planganr.:

VERIFICAT ing. Coman Marius-Ghiocel -# S.F PS-03.P24

PLANGA: PLAN DE AMPLASAMENT - PARCUL P24, CF 364405

|, cap. 2.4) - prolect 1v. 2772026 - sudkd de fezebiitate 1, 27 din 26.10.2026,
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