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Informațiile privind confidențialitatea 

Drepturi de autor: Prezentul document este proprietatea proiectantului până la achitarea costurilor 

de proiect de către beneficiar. 

Reguli de publicare a documentului: Acest document împreună cu anexele sale nu poate fi făcut 

cunoscut public de către beneficiar fără aprobarea scrisă din partea proiectantului. 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„

Pagina 9 din 236 

Termenii și Abrevierile 

SACET  SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ 

SPAET  SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

CHP PRODUCERE COMBINATĂ DE CĂLDURĂ ȘI PUTERE / COMBINED HEAT & POWER 

DH ÎNCĂLZIRE CENTRALIZATĂ / DISTRICT HEATING 

ACC / DHW APĂ CALDĂ MENAJERĂ (DE CONSUM) / DOMESTIC HOT WATER 

GES / GHG GAZE CU EFECT DE SERĂ / GREENHOUSE GASES 

CC / CCGT CICLU COMBINAT CU TURBINA CU GAZE / COMBINED CYCLE GAS TURBINE 

TG / GTG TURBINĂ CU GAZ / GAS TURBINE GENERATOR SET 

TA / STG TURBINĂ CU ABUR / STEAM TURBINE GENERATOR SET 

MT / GEG / ICE MOTOR TERMIC (CU COMBUSTIE INTERNĂ) PE GAZ / GAS ENGINE GENERATOR SET 

AC / HA ACUMULATOR DE CĂLDURĂ / HEAT ACCUMULATOR 

CR / HRB CAZAN RECUPERATOR DE CĂLDURĂ / HEAT RECOVERY BOILER 

CRAB / HRSG CAZAN RECUPERATOR DE CĂLDURĂ CU ABUR / HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR 

STCA STAȚIE DE TRATARE CHIMICĂ A APEI 

SE STAȚIE ELECTRICĂ 

CA CAZAN DE APĂ CALDĂ 

CAF CAZAN DE APĂ FIERBINTE 

CAS CAZAN DE ABUR SATURAT 

SP STAȚIE DE POMPARE 

DT, DEG DEGAZOR TERMIC 

BE BLOC ENERGETIC 

RT, RTP, RTS REȚEA TERMICĂ PRIMARĂ / SECUNDARĂ 

PT PUNCT TERMIC 

CT CENTRALĂ TERMICĂ 

CLM CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

ANRE  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

APM AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI 

SEN SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL 

RES, SRE RENEWABLE ENERGY SOURCE / SURSĂ REGENERABILĂ DE ENERGIE 

GN GAZ NATURAL 

AD APĂ DE ADAOS 

ET ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ 

ETC ENERGIE TERMICĂ CONSUMATĂ 

ETN ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ 

EE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ 

EEC ENERGIE ELECTRICĂ CONSUMATĂ 

EEN ENERGIE ELECTRICĂ LIVRATĂ 

EF ENERGIE COMBUSTIBIL 

VLE VALOARE LIMITĂ A EMISIEI POLUANTE 

H2R / H2 READY PREGATIT PENTRU UTILIZAREA HIDROGENULUI 

CAPEX INVESTIȚII ÎN CAPITAL SAU ACTIVE FIXE 

OPEX COSTURI OPERAȚIONALE 

O & M  OPERATION & MAINTANANCE / OPERARE ȘI MENTENANȚĂ 
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Unitățile de măsură 

° C Grad Celsius  UM pentru temperatură 

K Grad Kelvin, 0 °C = 273,15 K UM pentru temperatură 

bar(g) Bar (relativ) UM pentru presiunea relativă 

bar(a) Bar (absolut) UM pentru presiunea absolută 

kW, kWh/h kiloWatt, 1 kW = 1.000 W UM pentru putere 

MW, MWh/h MegaWatt, 1 MW = 1.000 kW UM pentru putere  

kWh, MWh kiloWatt-oră, MegaWatt-oră UM pentru energie 

kJ kiloJoule, 1 kWh = 3.600 kJ UM pentru energie 

TJ TeraJoule, 1 MWh = 0,0036 TJ UM pentru energie 

kcal kilocalorie, 1 kcal = 4,1868 kJ (IT)  UM pentru energie (SI) 

Gcal/h Gigacalorie pe oră, 1 Gcal/h = 1,163 MW UM pentru putere 

Gcal Gigacalorie, 1 Gcal = 1,163 MWh   UM pentru energie 

MWe MegaWatt electric UM pentru putere electrică 

MWh(e) MegaWatt-oră electric UM pentru energie electrică 

MWt MegaWatt termic UM pentru putere termică / căldură 

MWh(t) MegaWatt-oră termic UM pentru energie termică 

MWf MegaWatt combustibil UM pentru putere termică de combustie 

MWh(f) MegaWatt-oră combustibil UM pentru energie de combustie 

MWm MegaWatt mecanic UM pentru putere mecanică 

h Oră  UM pentru timp 

m Minut  UM pentru timp 

s Secundă UM pentru timp 

rpm Rotații pe minut  UM pentru turație 

kg/h Kilogram pe oră UM pentru debit masic 

t/h Tone pe oră UM pentru debit masic 

l/h Litri pe oră UM pentru debit volumetric 

m3/h, mc/h Metri cubi pe oră UM pentru debit volumetric 

m2, mp Metri pătrați UM pentru suprafață 

m3, mc Metri cubi UM pentru volum 

Nm3 Normal metri cubi UM pentru volum de gaz în condiții normale (0°C, 1,01325 bar) 

Sm3 Standard metri cubi UM pentru volum de gaz în condiții standard (15°C, 1,01325 bar) 

V, kV Volt, kiloVolt (1kV = 1.000V) UM pentru tensiune electrică 

A, kA Amper, kiloAmper UM pentru curent electric 

Hz Hertz  UM pentru frecvență 

dB Decibel UM pentru nivelul de zgomot 

mg/Nm3 Miligrame pe normal metru cub UM pentru concentrație (poluant într-un amestec gazos) 

ppm Părți pe milion  UM pentru concentrație (poluant într-un amestec gazos) 

1 ppm = 10-6 = mg/kg = ml/m3 

1 ppmv = mg/Nm3 
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A. PIESELE SCRISE

1 INFORMAȚIILE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE 

1.1 Denumirea obiectivului de investiție 

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET 
Hidrocarburi SA

1.2 Ordonatorul principal de credite/investitor 

Municipiul Arad 

Arad RO 310130, Bulevardul Revoluției nr. 75, CUI: 3519925 

Tel: +40 257 281850, Fax: +40 257 284744, E-mail: primarie@primariaarad.ro 

1.3 Ordonatorul de credite (secundar/terțiar) 

Municipiul Arad 

Arad, Bd. Revoluției nr. 75, RO-310130 Arad, CUI: 3519925 

1.4 Beneficiarul investiției 

Municipiul Arad 

Arad, Bd. Revoluției nr. 75, RO-310130 Arad, CUI: 3519925 

1.4.1 Beneficiarul final / Operatorul 

Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. (CET Hidrocarburi SA, sau CETH) 

Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 65-71, RO-310169 Arad, CUI: RO26176052 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate 

Proarcor SRL 

Cluj Napoca, Str. Fabricii nr. 2, Ap.77, RO-400620 Cluj, CUI: RO 25510293 

1.6 Numărul și data contractului 

26D / 17.08.2022, încheiat între Proarcor SRL și CET Hidrocarburi SA 
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2 SITUAȚIA EXISTENTĂ. NECESITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI 

2.1 Informații generale 

2.1.1 Concluziile studiului de prefezabilitate 

Nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate. Beneficiarul a realizat o Notă Conceptuală și o Temă 

de Proiectare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, concluziile fiind prezentate în cadrul acestui 

Studiu. 

2.1.2 Tema de proiectare 

UAT Municipiul Arad dorește construirea unei surse noi de energie termică în cadrul SACET Arad, 

care să înlocuiască sursa existentă aflată în operarea CET Hidrocarburi SA (CETH), cu respectarea 

ultimelor standarde și reglementări în materie de eficiență energetică, protecția mediului și schimbări 

climatice.  

Sursa existentă la CETH, formată din două cazane de apă fierbinte CAF4 și CAF5 (2 x 116 MWt) 

operaționale, având un număr de ore de operare limitat, două cazane de abur CAE 6 (C6) și CAE 7 

(C7) (75 t/h + 90 t/h, 34 bar, 450°C) operaționale în rezervă neutilizate din 2018, respectiv o turbină 

de abur TA1 (12 MWe) în conservare din 2010, care nu mai poate fi utilizată de la momentul când 

expiră avizul de funcționare pentru numărul de ore limită permise pentru CAE, moment preconizat să 

apară în perioada 2022-2023. Așadar, energia termică furnizată de CETH este produsă actualmente 

cu tehnologie convențională de producere separată, fără cogenerare. 

Din acest motiv, este o prioritate strategică pentru Municipiul Arad construirea acestei surse noi. 

Această sursă va fi dezvoltată pe un amplasament alocat special pentru acest proiect, în incinta CETH. 

Din considerente de continuitate a serviciului public de încălzire și furnizare apă caldă, noul proiect 

va presupune păstrarea funcțională a capacităților existente de producere a energiei termice până când 

acestea să poată fi retrase definitiv din exploatare, doar după finalizarea și punerea în funcțiune a 

noilor capacități. 

Astfel, este dorită realizarea unei instalații de producție a energiei termice și electrice cu tehnică de 

ultimă generație, cu o capacitate termică totală de cca. 130 MWt care să asigure necesarul de energie 

termică în cadrul SACET Arad. 

Noua sursă SACET va fi compusă din următoarele elemente de producție a energiei: 

- Instalație de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență cu motoare

termice pe gaz, de ultimă generație, având o capacitate flexibilă care să satisfacă cerințele de

eficiență și de mediu concomitent cu condițiile de amplasament (instalație HE CHP), cu operare

în regim de bază;

- Instalație de producție a energiei termice cu cazane de apă caldă pe gaz, de ultimă generație, având

o capacitate flexibilă care să completeze sarcina termică asigurată de instalația HE CHP, cu

operare în regim de vârf;

- Instalație de producție a energiei termice cu cazane de abur pentru degazarea apei de adaos

necesară compensării pierderilor de agent termic din rețelele termice SACET, având o capacitate

care să asigure debitul maxim de apă de adaos, cu operare în regim de bază.

Totodată, noua sursă SACET va fi etapizată astfel încât să se asigure continuitatea serviciului public 

de alimentare cu energie termică. 
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Noua sursă SACET va include toate echipamentele și instalațiile auxiliare necesare pentru 

funcționarea completă. Vor fi incluse în cadrul noii surse: 

- o stație de pompare nouă, controlată cu convertizoare de frecvență, care să asigure debitul de agent

termic solicitat în cadrul SACET în regim variabil;

- o stație de degazare termică pentru prepararea și injecția apei de adaos necesară în rețeaua de

termoficare;

- un acumulator de căldură pentru optimizarea funcționării instalației de cogenerare HE CHP

- o stație electrică și de control nouă, inclusiv racordul tehnologic de evacuare a puterii electrice

generate

Noua sursă SACET va utiliza infrastructura existentă în incinta CETH. Astfel, se vor păstra în cadrul 

configurației sursei: 

- forajele de alimentare cu apă brută

- stația de tratare chimică a apei

- stațiile electrice 6/0,4 kV

- stația PSI de alimentare cu apă de stingere incendiu

Unitatea de degazare existentă în sala mașinilor poate fi modernizată în vederea reutilizării. De 

asemenea, se vor utiliza rețelele și racordurile existente în incinta CETH, tehnologice și de utilități: 

- rețeaua de alimentare cu apă de stingere incendiu

- rețeaua de conducte de canalizare apă uzată și meteorică

- rețeaua de conducte de alimentare cu apă potabilă municipală

- rețeaua de conducte de apă de termoficare

- rețeaua de conducte de alimentare cu gaz natural

- rețeaua de alimentare cu energie electrică

inclusiv prin adaptarea acestora la noua situație proiectată.  

Vor fi prevăzute toate lucrările de construcții și instalații necesare noii surse. 

Noua sursă va permite extinderea și/sau adaptarea în viitor prin noi măsuri investiționale care să 

utilizeze energia electrică și/sau termică regenerabilă (solară, eoliană, geotermală, biomasă, etc.), 

inclusiv care să adopte producerea și/sau utilizarea hidrogenului verde în amestec cu gazul natural. 

Totodată, creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare se va realiza inclusiv prin 

reducerea pierderilor ET în cadrul rețelelor termice urbane. 

Terenul pentru dezvoltarea noii centrale este intravilan, aflat în incinta actuală a centralei electrice de 

termoficare CET Hidrocarburi, deținută de UAT Municipiul Arad și operată prin intermediul SC CET 

Hidrocarburi SA (CETH). Obiectul de activitate al CETH Arad este atât producerea de energie 

termică cât și transportul și distribuția energiei termice sub formă de apă caldă / fierbinte, activități 

prestate începând din 2018 în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 77559 încheiat cu 

autoritatea publică locală. Serviciul de termoficare este asigurat de CETH printr-o infrastructură 

SACET formată din 39 puncte termice și 90 module termice, energia termică fiind achiziționată în 

prezent printr-un contract de furnizare încheiat cu CET Arad SA reprezentând în medie cca. 70-80% 

din ET necesară în cadrul SACET. Diferența de ET se produce în cadrul CET Hidrocarburi, 

actualmente doar în regim de centrală termică. 

Infrastructura SACET deținută de Municipiul Arad este operată de CETH în baza contractului de 

delegare nr. 77559/2018 aprobat prin HCLM Arad nr. 423/2018. Serviciul public de alimentare cu 

energie termică este reglementat prin ROF aprobat prin HCLM Arad nr. 59/2008. CETH deține 
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Licența ANRE nr. 2109/21.11.2018 pentru operarea SACET Arad, respectiv deține Autorizația 

Integrată de Mediu nr. 7/2018 valabilă până la 31.12.2023. 

În incinta CETH a fost identificată posibilitatea de dezvoltare a noii surse în condiții favorabile, 

folosind sau adaptând infrastructura existentă în incintă pentru alimentarea cu gaze, apă, canalizare, 

electricitate, respectiv pentru livrarea la gardul centralei a energiei termice și energiei electrice. S-a 

identificat posibilitatea de racordare la nivelul stației electrice Mureșel în vederea evacuării puterii 

electrice generate în SEN, pe nivelul de tensiune de 110 kV. 

Echipamentele și construcțiile noi se vor amplasa astfel încât să favorizeze conexiunea acestora la 

rețelele electrice și de termoficare și către utilitățile aferente, respectând totodată normativele tehnice 

și de mediu în vigoare. 

Se apreciază că, pentru dezvoltarea noii surse, este necesară o suprafață de cel puțin 20.500 m2, care 

include spații de dezvoltare viitoare. 

Noua sursă de energie va fi în proprietatea UAT Municipiul Arad, beneficiarul investiției, respectiv 

va fi predată în scopul operării către CETH, operatorul SACET. 

Orientările construcțiilor și ale echipamentelor propuse se vor face pe baza recomandărilor 

Certificatului de urbanism, respectând P.O.T. & C.U.T. și ținându-se cont de alți indicatori urbanistici 

relevanți din document. 

Obiectivele vizate prin realizarea noii surse SACET sunt: 

- Înlocuirea în cel mai scurt timp posibil a capacităților actuale de producție de energie termică din

cadrul sursei existente CETH cu o sursă nouă, flexibilă, eficientă și prietenoasă cu mediul;

- Transformarea SACET Arad într-un sistem modern, sustenabil, cu eficiență energetică ridicată;

- Asigurarea necesarului de energie termică pe tot parcursul unui an de operare, în conformitate cu

evoluția cererii de căldură preconizată a fi consumată în cadrul SACET;

- Asigurarea unei durate de viață economice pentru noua sursă de minim 22-25 ani;

- Conformarea noilor instalații de producere a energiei la cerințele impuse de legislația națională și

europeană în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice;

- Obținerea unei eficiențe globale înalte care să asigure sustenabilitatea serviciului de termoficare;

- Flexibilitatea ridicată a configurației de producere a energiei astfel încât acestea să se poată adapta

cu ușurința la variațiile de sarcină previzibile;

- Creșterea gradului de digitalizare cu scopul unei exploatări autonome și cu cheltuieli minime, ca

rezultat al controlului îmbunătățit al mentenanței predictive.

UAT Municipiul Arad intenționează să aplice pentru unul sau mai multe programe de finanțare care 

să-i permită dezvoltarea unei surse complete de energie cu care să producă peste 50% ET în 

cogenerare de înaltă eficiență. În scopul stabilirii soluției investiționale din cadrul acestui studiu de 

fezabilitate, vor fi avute în vedere în primul rând cerințele Ghidului Specific PNRR C6 I3 privind 

instalațiile HE CHP, precum și următoarele documente și/sau informații relevante: 

- Datele furnizate de UAT Municipiul Arad în calitate de proprietar al infrastructurii SACET Arad

respectiv de CET Hidrocarburi SA în calitate de operator al infrastructurii SACET Arad;

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad 2014-2030;

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;
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- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

- Ghidul ACB CE pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiții utilizată ca instrument de

evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020;

- Ghidul EAV CE (Economic Appraisal Vademecum) 2021-2027.

2.1.3 Situația existentă. Necesitatea și oportunitatea investiției propuse 

În cadrul acestui capitol se va prezenta cu precădere situația sursei actuale SACET, dar și situația 

SACET în ansamblu, în scopul evidențierii deficiențelor, condiționalităților și necesității investiției 

propuse. 

Municipiul Arad este unul din orașele în care s-a păstrat în funcțiune sistemul de alimentare cu energie 

termică, chiar dacă în ultimii 10-15 ani a apărut tendința deconectării consumatorilor finali de la 

sistemul de termoficare. Majoritatea consumatorilor deconectați de la sistemul de termoficare au 

trecut ca și consumatori la rețeaua de gaze naturale și au montat în apartamente centrale individuale 

pe gaz natural. 

Sistemul integrat de termoficare, prin intermediul căruia se realizează în prezent alimentarea cu 

energie termică a consumatorilor situați în municipiul Arad, este un sistem complex, alcătuit din: 

• surse de producere a energiei termice;

• rețelele de transport al agentului termic (rețele termice primare);

• rețelele de distribuție a agentului termic la consumatori (rețele termice secundare);

• puncte și module termice;

• consumatorii de energie termică.

Pentru furnizarea agentului termic de la sursă către punctele / modulele termice, se utilizează un sistem 

de două conducte primare, tur și retur. Pentru furnizarea agentului termic din punctele termice, se 

utilizează un sistem de patru conducte: conducte de încălzire tur și retur, respectiv conducta de 

furnizare a apei calde menajere și conducta de recirculare a apei calde menajere. 

Sistemul de încălzire centralizată din Arad include două surse de producere a energiei termice, CET 

Arad (CETL) și CET Hidrocarburi (CETH), care funcționează interconectate printr-o conductă de 

furnizare DN 900. Traseul conductei de interconectare trece în principal pe terenuri private, ceea ce 

creează nemulțumiri. Sistemul de transport și distribuție a energiei termice, este compus din rețele 

termice de agent primar (rețele de transport), puncte și module termice, rețele termice de distribuție 

apă caldă și agent de încălzire către consumatori. 

Centrala de termoficare CETL este administrată de SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA 

(CET Arad SA), o societate înființată în aprilie 2002 sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 

Arad, care gestionează în concesiune fosta Sucursală a Centralei Electrice Arad de la SC 

Termoelectrica SA București, în baza HG nr. 105/2002. Aceasta produce energie electrică și energie 

termică. CETL, localizată în nordul municipiului Arad, a fost proiectată să funcționeze pe combustibil 

solid (cărbune brun, lignit), având ca suport de flacără, gazul natural. Din anul 2015 CETL 

funcționează doar pe gaz natural. Configurația centralei CETL asigura o producție de 50 MWe și cca. 

280 MWt fiind formată din următoarele elemente principale: 

- 1 cazan cu abur cu funcționare pe gaze naturale, cu putere termică de combustie de 4 x 11,600

MWf și 8 x 22,27 MWf;

- 1 turbină cu abur cu funcționare în condensație, cu o putere instalată electrică de 50 MWe și o

putere termică instalată de 211 MWt;
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- 2 schimbătoare de căldură de bază, tip orizontal, fiecare de capacitate 70 MWt, alimentate cu abur

din priza de termoficare urbană a turbinei cu abur;

- 3 schimbătoare de căldură de vârf, tip vertical, fiecare de capacitate 46,5 MWt, alimentate cu abur

din bara colectoare de 13-16 bar din cadrul centralei;

Cu începere din sezonul de încălzire 2018/2019, această centrală CETL a încetat să mai funcționeze, 

intrând într-un proces de insolvență și reorganizare judiciară, dar începând cu luna octombrie 2019 

societatea și-a reluat activitatea prin intermediul unor creditori. 

Centrala de termoficare CETH (CET Hidrocarburi), este administrată de SC Centrala Electrică de 

Termoficare Hidrocarburi SA (CET Hidrocarburi SA), o societate pe acțiuni în care acționarul 

majoritar este Consiliul Local al Municipiului Arad, situată în municipiul Arad. CETH este localizată 

în apropiere de râul Mureș, la cca. 5 km de CETL. CETH a luat înființat în 20.05.1895 și a început să 

opereze în anul 1897 cu două cazane pe cărbune și 3 motoare cu pistoane de câte 100 CP și generatoare 

2,1 kV 42 Hz 1ph. În prezent, CETH funcționează cu două cazane de apă fierbinte cu capacitate de 

cca. 116 MWt fiecare, unul în funcțiune și unul de rezervă. 

Până în sezonul de încălzire 2018/2019, CETH producea energie termică doar vara, în timp ce iarna 

CETH prelua energie termică de la CETL, reușind să acopere încărcarea maximă din sezonul de iarnă. 

Din octombrie 2018 până în decembrie 2019, CETH a fost singurul producător de căldură în cadrul 

SACET Arad, asigurând furnizarea de căldură și apă caldă populației, instituțiilor bugetare și altor 

consumatori. Începând cu luna octombrie 2019, a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a 

energiei termice între CET Hidrocarburi SA în calitate de unic operator SACET Arad și CET Arad 

SA ca producător de energie termică. În anul 2019 CET Arad SA a furnizat energie termică către CET 

Hidrocarburi SA doar 18 zile. 

În același timp, CET Hidrocarburi SA este operatorul serviciului public de furnizare a căldurii și apei 

calde către toți consumatorii conectați la SACET Arad, administrând infrastructura de termoficare 

preluată în concesiune de la Municipiul Arad: 

- 1 centrală termică din cadrul CET Hidrocarburi (CETH), formată din 2 cazane de apă fierbinte

CAF4 și CAF5 fiecare cu o capacitate de cca. 116 MWt;

- 1 centrală termică (CT) Aradul Nou, formată din 3 cazane de apă caldă pe gaz natural fiecare cu

o capacitate de 900 kWt și 1 cazan de apă caldă pe biomasă de 150 kWt;

- cca. 56,37 km trasee de rețele termice primare (RTP), organizate în 4 magistrale de livrare ET din

CETH și 1 magistrală de alimentare CETH din CETL, din care cca. 11,12% reabilitate;

- 39 puncte termice (PT);

- 90 module termice (MT);

- cca. 98 km trasee de rețele termice secundare (RTS), din care cca. 18,34 % reabilitate

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice în derulare pentru anul 2021 este de 2.921 

contracte, din care: 

- 2.302 sunt încheiate cu asociațiile de proprietari și persoanele fizice;

- 141 sunt încheiate cu instituțiile publice;

- 478 sunt încheiate cu agenții economici.

Din punctul de vedere al tipurilor de consumatori, avem în total 24.405 puncte de consum, din care: 

- 23.647 apartamente de bloc și case, dintr-un total de aprox. 44.893 apartamente ale orașului;

- 179 branșamente de instituții publice;

- 579 branșamente de operatori economici.
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Contorizarea consumatorilor SACET este realizată în proporție de peste 98%. 

Infrastructura SACET deținută de Municipiul Arad este operată de CETH în baza contractului de 

delegare nr. 77559/2018 aprobat prin HCLM Arad nr. 423/2018. Serviciul public de alimentare cu 

energie termică este reglementat prin ROF aprobat prin HCLM Arad nr. 59/2008. CETH deține 

Licența ANRE nr. 2109/21.11.2018 pentru operarea SACET Arad, respectiv deține Autorizația 

Integrată de Mediu nr. 7/2018 valabilă până în 31.12.2023.  

Atribuțiile și responsabilitățile ce revin administrației publice locale în domeniul alimentării cu 

energie termică a localităților sunt reglementate de Legea serviciului public de alimentare cu energie 

termică nr. 325/2006. Conform acestui act legislativ, autoritatea administrației publice locale are 

competență exclusivă, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și 

controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, 

modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților 

administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice. 

În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică, autoritatea locală are următoarele 

responsabilități: 

- asigurarea continuității și securității serviciului public la nivelul unităților administrativ- 

teritoriale;

- elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul

propriu de eficiență energetică și aprobat prin hotărâre a consiliului local;

- înființarea unui compartiment energetic în cadrul autorității locale;

- aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul

prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii

serviciului;

- aprobarea, în condițiile legii, a prețului local pentru populație;

- aprobarea programului de dezvoltare, modernizare și contorizare a sistemul de alimentare

centralizată cu energie termică (SACET), care trebuie să cuprindă atât surse de finanțare, cât și

termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;

- asigurarea condițiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor

regenerabile de energie;

- exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în condițiile legii;

- stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea

regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local

- urmărește instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET,

în condițiile legii;

- urmărește elaborarea și aprobarea programelor de contorizare la nivelul branșamentului termic al

utilizatorilor de energie termică racordați la SACET.

În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, 

autoritatea administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: 

- elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de

reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a

programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

- coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o

concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de

amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„

Pagina 18 din 236 

- asocierea intercomunitară în vederea înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes

comun a unor servicii, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice

sistemelor de utilități publice;

- delegarea gestiunii serviciilor, precum și darea în administrare sau concesionarea bunurilor

proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale, ce constituie infrastructura

tehnico-edilitară aferentă serviciilor;

- contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții în vederea

dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

- garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilități

publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;

- elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru ale serviciilor,

elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

- stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea

normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

- aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități

publice;

- restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

- protecția și conservarea mediului natural și construit.

În ceea ce privește raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și utilizatorii 

serviciilor de utilități publice, se identifică următoarele obligații ale autorității: 

- să asigure gestionarea și administrarea serviciilor de utilități publice pe criterii de competitivitate

și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de

performanță a serviciului;

- să elaboreze și să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de

utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

- să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului

serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile

poluante;

- să adopte măsuri în vederea asigurării finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente

serviciilor;

- să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a

modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;

- să monitorizeze și să controleze modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate

de operatori prin contractele de delegare a gestiunii.

2.1.3.1 Sursa de producere a energiei termice din cadrul CETH 

2.1.3.1.1 Echipamentele de producere a energiei din cadrul CETH 

Centrala actuală CETH este formată din următoarele echipamente termo-energetice principale: 

- 1 cazan de apă fierbinte cu capacitatea de 116 MWt, cu eficiență cca. 82% la o sarcină de 50%,

pus în funcțiune în anul 1977, cu funcționare pe gaz natural și/sau păcură, operațional, cu termen

limită de exploatare preconizat a se atinge în anul 2023 (CAF4 = IMA8 / H=19+36=55 m);

- 1 cazan de apă fierbinte cu capacitatea de 116 MWt, cu eficiență cca. 82% la o sarcină de 50%,

pus în funcțiune în anul 1980, cu funcționare pe gaz natural și/sau păcură, operațional, cu termen

limită de exploatare preconizat a se atinge în anul 2023 (CAF5 = IMA9 / H=19+36=55 m);
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- 1 cazan de abur energetic model BKZ, 75 t/h, 34 bar, 450 °C, cu capacitatea de 57 MWt, pus în

funcțiune în anul 1964, cu funcționare pe gaz natural (C6 = CAE6 = IMA3 / H=28 m), operațional,

utilizat pentru suplimentarea la cerere a capacității de producere a apei fierbinți, neutilizat din anul

2018;

- 1 cazan de abur energetic model TKTI, 90 t/h, 34 bar, 450 °C, cu capacitatea de 73 MWt, pus în

funcțiune în anul 1966, cu funcționare pe gaz natural (C7 = CAE7 = IMA4 / H=28 m), operațional,

utilizabil pentru suplimentarea la cerere a capacității de producere a apei fierbinți, neutilizat din

anul 2018;

- 1 turbină de abur cu condensație model APT, 35 bar, 445 °C, cu 2 prize reglabile de 10...13 bar(a)

și 1,2...2,5 bar(a), respectiv cu 2 prize fixe de 18 bar(a) și 4 bar(a), cu capacitatea de 12 MWe,

pusă în funcțiune în anul 1964, oprită în anul 2010, actualmente aflată în conservare (TA1).

Instalațiile IMA 1, 2, 5, 6 și 7 nu mai sunt funcționale, fiind dezafectate.  

Centrala actuală CETH dispune de următoarele instalații / sisteme auxiliare: 

- 1 instalație de utilizare pentru alimentarea cu gaze naturale, racordată la o stație de reglare

măsurare gaz natural (SRM3) deținută de Delgaz Grid SA, cu o capacitate maximă de 30.000

m3/h și o presiune de lucru de 0,5-2 bar(g), aflată în sistemul de distribuție (SDGN);

- 1 stație de tratare chimică a apei (STCA), cu o capacitate de producere a apei dedurizate pentru

completarea rețelelor termice primar și secundar, respectiv cu o capacitate de producere a apei

demineralizate pentru alimentarea cazanelor de abur;

- 1 gospodărie de păcură (GPA), cu o capacitate de stocare totală de cca. 9.000 tone în 5 rezervoare;

- 1 stație de pompe de apă de termoficare EPT, compusă din 5 electropompe A12-52 cu debit 1.250

m3/h @ 125 m H2O pentru circulația apei de termoficare prin rețeaua termică primară SACET,

fără variator de turație;

- 1 stație de pompe de apă de adaos EPA, compusă din 4 electropompe CR80A cu debit 45 m3/h

@ 20 m H2O pentru completarea rețelei termice primare cu apă de adaos, fără variator de turație;

- 1 ansamblu de conducte interne de termoficare și nod de formare a magistralelor de termoficare

care alimentează punctele și modulele termice din cadrul SACET;

- Rețele de utilități (apă, canalizare, gaz, electricitate).

După anul 2010, din cauza retragerii din exploatare a grupului energetic bazat pe CAE+TA1, CETH 

a funcționat doar în regim de centrală termică. 

CETH funcționează astăzi în sezonul cald cu CAF4 și/sau CAF5 pentru producerea apei calde 

menajere, iar în sezonul rece cazanele CAE6 și/sau CAE7 pot compensa sarcina termică atunci când 

temperatura aerului scade sub +3°C respectiv sunt introduse în funcțiune CAF4 sau CAF5 doar dacă 

sarcina termică a surselor SACET este insuficientă. 

Capacitățile existente de producere a energiei prezintă deficiențe majore, nu respectă cerințele actuale 

de protecția mediului, fiind uzate fizic și moral, după cum se arată în detaliu în cap. 2.3.  

Din aceste motive, având în vedere totodată obligațiile pe care le are beneficiarul în asigurarea 

serviciului public de alimentare cu energie termică a populației și consumatorilor racordați la 

SACET, la parametri de calitate și eficiență, fără întrerupere, este necesară și oportună 

implementarea unei surse noi prin construirea unei instalații eficiente și conformă cu cerințele 

privind protecția mediului, care să vizeze înlocuirea actualei configurații de producție. 
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2.1.3.1.2 Stația de tratare chimică a apei și forajele de apă subterană, din cadrul CETH 

CETH utilizează o stație chimică de tratare a apei (STCA) operațională. STCA a intrat în funcțiune 

în anul 1966 și are următoarele capacități de tratare a apei: 

- 90 m3/h pentru apa demineralizată, utilizată în trecut la generatoarele de abur CAE 6 și CAE 7;

- 100 m3/h pentru apa dedurizată, folosită pentru alimentarea cazanelor de apă fierbinte CAF 4 și

CAF 5, precum și pentru completarea cu apă de adaos în circuitul de termoficare cauzată de

pierderile apărute în rețelele de transport și distribuție ale SACET.

Apa brută necesară pentru producerea apei tratate este asigurată în principal din 4 puțuri de adâncime 

(forajele F1, F2, F3, F4), situate în incinta CETH, cuplate două câte două prin conducte subterane, 

racordate la 3 rezervoare colectoare de apă brută. Debitul cumulat produs de foraje este de cca. 100 

m3/h. Cele patru foraje de apă sunt deservite de pompe de adâncime imersate în apă. Apa brută extrasă 

din puțuri este lipsită de suspensii, nefiind astfel necesar procesul de coagulare prealabilă. Apa brută 

este pompată din rezervoare spre instalațiile de tratare, prin intermediul unui grup de pompare și a 

unui preîncălzitor. 

Atunci când apa de adâncime nu este suficientă, alimentarea STCA se realizează cu apă potabilă 

preluată din rețeaua municipală a Companiei de Apă Arad SA (CAA). Apa potabilă este alimentată 

printr-o conductă magistrală pozată subteran, racordată la un cămin situat pe Calea Iuliu Maniu în 

dreptul porții de acces nr. 1 în incinta CETH. La interior, rețeaua de apă potabilă înconjoară clădirea 

centralei actuale; din fața sălii de mașini veche apa potabilă este dirijată printr-o derivație DN125 spre 

stația de tratare. 

De asemenea, o a treia sursă posibilă de alimentare cu apă brută o reprezintă apa de suprafață din 

Canalul Mureșel (pârâul Mureș), canal ce tranzitează incinta CETH. Apa de suprafață este preluată 

prin intermediul unei stații de pompare SPA Mureșel. Actualmente, canalul Mureșel traversează 

incinta CETH pe un traseu aproape complet întubat, la intrare fiind canal deschis. Această sursă nu 

mai este utilizată în prezent. 

Cele trei circuite de alimentare cu apă, de la foraje, din rețeaua municipală și din canalul Mureșel, 

sunt independente. 

STCA utilizează procese de tratare a apei cu schimb de ioni care nu produc emisii de ape uzate cu 

impact major asupra emisarului Canalul Mureșel. Pe lângă impactul scăzut asupra mediului, 

avantajele procesului de tratare cu schimb de ioni sunt costurile scăzute de operare și fiabilitatea 

deosebită. Este suficientă o cantitate mică de energie, produsele chimice de regenerare au un cost 

optim iar straturile de rășină pot fi păstrate mulți ani fără să necesite înlocuire. 

Rășinile schimbătoare de ioni utilizate în STCA sunt în exploatare de cca. 40 de ani, fiind necesare 

doar completări de materiale filtrante, foarte rar, la câțiva ani, când este cazul. Pentru prezervarea 

capacității de producție a stației de tratare a apei este necesară înlocuirea treptată a schimbătorilor de 

ioni din filtre într-un ritm de aproximativ 8 m3 rășini puternic acide / an în următorii 4 ani. 

STCA dispune de 4 linii de filtre ionice pentru producția de apă demineralizată, respectiv de 3 linii 

de filtre ionice pentru producția de apă dedurizată, în stare bună de funcționare. Apa brută captată din 

foraje este tratată prin intermediul unei instalații de dedurizare a apei care utilizează o masă cationică 

schimbătoare de ioni de sodiu, pentru a se obține o apă lipsită de duritate. Pentru dedurizarea apei, se 

utilizează o instalație proprie de preparare a saramurii (NaCl). 

De asemenea, pentru obținerea unei ape demineralizate, total lipsite de săruri, apa brută captată din 

foraje este tratată prin intermediul unei instalații de demineralizare a apei, compusă din: 
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- filtre cu masă cationică schimbătoare de ioni H-, în două trepte (slab acidă și puternic acidă),

pentru reținerea cationilor din apă;

- filtre cu masă anionică schimbătoare de ioni OH-, în două trepte (slab bazică și puternic bazică),

pentru reținerea anionilor din apă;

- degazoare de dioxid de carbon pentru eliminarea ionului bicarbonat, rezultând o apă

decarbonatată.

După epuizarea capacității de înlocuire a masei ionice, se procedează la regenerarea masei 

schimbătoare de ioni. Regenerarea masei H- cationice se realizează cu soluție de NaCl (saramură), de 

concentrație 10-12%, în cazul dedurizării, și cu soluție H2SO4 cu concentrație 2-4%, în cazul 

demineralizării. Efluenții rezultați se colectează în rezervoarele de neutralizare. Regenerarea maselor 

OH- anionice se realizează cu soluție de NaOH (hidroxid de sodiu, leșie de sodă caustică) cu 

concentrație 4%. 

În vederea preparării saramurii, sarea este stocată pe rampa betonată și acoperită, cu o capacitate de 

stocare de cca. 30 tone. Transportul sării se realizează cu buldo-excavatorul, după cum este necesar. 

Efluenții rezultați se colectează în rezervoarele de neutralizare. Apele tehnologice uzate rezultate din 

procesele de regenerare a filtrelor de tratare a apei sunt deversate în Canalul Mureșel (gura de evacuare 

EV2), însă doar după condiționare (neutralizare). Întrucât balanța chimică a acestor ape uzate nu este 

neutră chimic, dar și pentru a preveni orice scăpări accidentale de substanțe chimice folosite la tratarea 

apei, deversarea nu se face direct în Canalul Mureșel. Toate apele tehnologice uzate, cât și apele 

colectate în punctele joase, sunt colectate în rezervoarele de neutralizare nr. 1 și 2 (în prezent doar 

rezervorul nr. 2 este utilizat, rezervorul nr. 1 fiind spart), după care sunt condiționate pentru 

respectarea limitelor admise la deversare. Apele tehnologice uzate prezintă acidități, respectiv 

alcalinități ridicate care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acestora se realizează atât prin 

neutralizarea lor reciprocă cât și prin tratarea lor cu leșie de sodă caustică. Apele din rezervoarele de 

neutralizare se aduc la un pH cu valori între 6,5 – 8,5 urmând a fi deversate în emisar, canalul Mureșel. 

Instalațiile descrise sunt operaționale. 

2.1.3.1.3 Instalația de prevenire și stingere a incendiului 

În incinta CETH este prezentă o instalație operațională alcătuită dintr-un rezervor de stocare apă de 

300 m3 pentru stingerea incendiului, o stație de pompare a apei pentru PSI și o rețea de hidranți 

exteriori amplasați lângă obiectele actualei centrale cu risc de incendiu. Instalația PSI este 

operațională.  

2.1.3.1.4 Instalațiile electrice existente în cadrul CETH 

În cadrul centralei actuale CETH sunt incluse o stație electrică principală, de recepție, pe nivelul de 

tensiune de 6 kV (stația electrică servicii generale) și două stații electrice de 6 kV de servicii interne 

care deservesc consumatorii electrici ai centralei. 

În trecut, în stația electrică de servicii era cuplat un singur generator electric aparținând turbinei de 

abur TA1, cu o capacitate de 12 MWe. Turbina de abur a devenit neoperațională începând cu anul 

2010, fiind actualmente în conservare. 

Stația electrică de servicii generale 6 kV este actualmente alimentată din stația electrică 110/20/6 kV 

Mureșel situată în apropierea CETH, aparținând de E-Distribuție Banat SA, prin intermediul a două 

racorduri LES de 6kV. Un racord de alimentare CETH este realizat la transformatorul T3 de 16 MVA 

6/20 kV care face conexiunea la stația de 20 kV din cadrul SE Mureșel, stație cuplată la secția A de 

110 kV prin intermediul unui transformator T1 de 25 MVA 20/110kV. Celălalt racord de alimentare 
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CETH este realizat la transformatorul T2 de 25 MVA 6/110 kV care face conexiunea direct la secția 

B de 110kV din stația SE Mureșel. Instalațiile electrice descrise sunt operaționale. 

Arhitectura instalației electrice în ansamblu este prezentată în cadrul pieselor desenate din secțiunea 

B. Piese desenate SF.

2.1.3.1.5 Alte instalații existente în cadrul CETH 

Situația echipamentelor și instalațiilor existente în cadrul centralei CETH este prezentată în cadrul 

schemei termomecanice și a planului general de situație din cadrul secțiunii B. Piese desenate SF. 

2.1.3.2 Sursa de producere a energiei termice din cadrul CT Aradul Nou 

Această sursă de capacitate cca. 2,85 MWt este poziționată în cartierul Aradul Nou, fiind formată din: 

- 3 cazane de apă caldă pe gaz natural fiecare cu o capacitate de 900 kWt;

- 1 cazan de apă caldă pe biomasă de 150 kWt;

- rețea de distribuție agent termic cu conducte preizolate.

Sursa a fost pusă în funcțiune în anul 2020. 

2.1.3.3 Sistemul de transport și distribuție pentru SACET 

Sistemul de termoficare SACET este important să fie prezentat și considerat în ansamblul său, având 

în vedere că de performanțele globale ale sistemului depinde dimensionarea optimă a noii surse vizate 

de această investiție. 

CET Hidrocarburi SA a preluat activitatea serviciului public de alimentare centralizată cu energie 

termică (SPAET) începând cu anul 2018, de la Primăria Municipiului Arad. 

Societatea funcționează în baza Licenței nr. 2109/21.11.2018 acordată de către ANRE pentru 

prestarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică. Sursele de producere CET 

Hidrocarburi și CT Aradul Nou, RTP, PT/MT, RTS se află sub operarea CET Hidrocarburi SA. 
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Figura 1. Harta cu sursele și rețeaua termică primară SACET Arad 

Caracteristicile capacităților energetice de transport și distribuție a energiei termice exploatate în baza 

licenței, sunt prezentate în cele ce urmează. 

2.1.3.3.1 Rețeaua termică primară de transport (RTP sau RT) 

Rețeaua termică primară de transport are o lungime de cca. 56,37 km de traseu, din care cca. 11% se 

află într-o stare foarte bună. RTP este formată din: 

- patru magistrale de termoficare

- M1: 2 x DN500, Lcond = 15,5 km;

- M2: 2 x DN700, Lcond = 43,5 km;

- M3: 2 x DN500, Lcond = 25,7 km;

- M4: 1 x DN600 + 2x400, Lcond = 20,6 km

- o magistrală de interconectare 2 x DN900 între sursa CETL și sursa CETH, Lcond = 12,21

km;
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- o magistrală Sere, 2 x DN400 + 2 x DN600, L = 2 km, care în prezent nu operează;

RTP are o lungime de conductă de cca. 131 km (72 km suprateran, 59 km subteran). Sistemul de 

rețele termice de transport este preponderent bi-tubular închis (tur/retur), cu aceleași diametre pe tur 

și respectiv pe retur. 

În incinta CETH, cele patru magistrale ale orașului și magistrala de interconexiune CETL-CETH se 

unesc într-un nod de termoficare în conformitate cu topologia surselor interne de producere a energiei 

termice, actuale sau existente anterior. Modul de interconectare a conductelor respective la sistemul 

de conducte al centralei actuale este indicat în desenul cu schema termomecanică CETH, inclus în 

secțiunea B. Piese desenate. 

2.1.3.3.2 Punctele termice (PT) 

Cele 39 PT existente sunt modernizate cu schimbătoare de căldură în plăci, fiind complet automatizate. 

PT sunt integrate într-un sistem SCADA de monitorizare a parametrilor de la distanță, prin rețea 

GPRS. În cadrul SACET sunt prezente de asemenea 90 MT compacte, complet automatizate, 

amplasate la nivelul imobilelor sau grupurilor de imobile, instalate în perioada 2005-2017. 

2.1.3.3.3 Rețeaua termică secundară de distribuție (RTS sau RD) 

Rețeaua secundară are o lungime de traseu de cca. 98 km, din care cca. 17% se află într-o stare foarte 

bună. Sistemul de conducte este de regulă radial, cu unele porțiuni de bretea pentru interconectarea 

magistralelor, normal închise în regim de operare normală. 

Rețeaua de distribuție a fost pusă în funcțiune treptat, între anii 1961 - 1994, completată cu rețeaua 

aferentă PT Ursului în anul 2001. 

Luând în considerare informațiile cunoscute, cele mai noi rețele termice au o vechime de cca. 15 ani 

reprezentând mai puțin de 1% din total. Astfel, pierderile din sistemul de transport și distribuție a 

energiei termice în municipiul Arad sunt ridicate, în prezent. 

Pierderile din sistemul de transport și de distribuție sunt ridicate. Sistemul de distribuție a fost pus în 

funcțiune treptat, din anul 1961 până în anul 1994, cu excepția rețelei de distribuție a PT Ursului, care 

a fost pusă în funcțiune, în anul 2001. Sistemul este aprox. 40% suprateran și aprox. 60% subteran. 

2.1.3.3.4 Punctele de racord la consumatori 

Punctele de racord la consumatori sunt dotate cu contoare de energie termică; rata de contorizare a 

consumatorilor SACET este de peste 98%. 

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice în derulare pentru anul 2021 este de 2.921 

contracte, din care: 

- 2.302 sunt încheiate cu asociațiile de proprietari și persoanele fizice;

- 141 sunt încheiate cu instituțiile publice;

- 478 sunt încheiate cu agenții economici.

Din punctul de vedere al tipurilor de consumatori, avem în total 24.405 puncte de consum, din care: 

- 23.647 apartamente de bloc și case, dintr-un total de aprox. 44.893 apartamente ale orașului;

- 179 branșamente de instituții publice;

- 579 branșamente de operatori economici.

Rata de branșare a consumatorilor ET la SACET Arad în anul 2021 se prezintă astfel: 

Populație 52,67 % 

Instituții publice 87,58 % 
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Operatori economici 4,82 % 

Având în vedere deficiențele identificate în cap. 2.3 și faptul că există o relație directă între capacitatea 

noii surse de producere a energiei pentru SACET și pierderile înregistrate în rețelele termice care 

compun SACET, având în vedere totodată obligațiile pe care le are beneficiarul în asigurarea 

serviciului public de alimentare cu energie termică a populației și consumatorilor racordați la SACET, 

la parametri de calitate și eficiență, fără întrerupere, este necesară și oportună, pe lângă implementarea 

unei surse noi de înaltă eficiență și prietenoasă cu mediul, este necesară susținerea unui program de 

reabilitare / modernizare a rețelelor termice, cu obiectivul clar de a reduce majoritar pierderile în 

cadrul acestora și de a crește astfel ponderea energiei termice livrată dintr-o sursă de cogenerare de 

înaltă eficiență. Acest program de modernizare este în curs de planificare și realizare, așa cum se 

indică în cap. 2.2.2. 

2.1.4 Abordarea studiului de fezabilitate și conturarea soluțiilor posibile 

În acest studiu vom identifica și analiza scenarii tehnic fezabile pentru o sursă nouă de producere a 

energiei termice, axată preponderent pe cogenerarea de înaltă eficiență cu utilizarea gazului natural, 

cu posibilitatea viitoare de a introduce în amestec hidrogen produs din resurse regenerabile (hidrogen 

verde). Se dorește identificarea soluției investiționale optime, care să permită prestarea optimă a 

serviciului public de alimentare cu energie termică și menținerea unei situații financiare stabile pe 

termen lung. 

În urma analizei, vom indica și recomanda scenariul optim supus aprobării beneficiarului, care asigură 

necesarul de căldură justificat pentru situația prognozată a consumului în cadrul SACET pentru anii 

de operare următori, începând cu anul 2026. 

În acest sens, luând în considerare cerințele de finanțare stabilite în Ghidul Specific pentru programul 

de finanțare PNRR C6 I3 CHP, s-au identificat două scenarii (configurații) factuale tehnic fezabile, 

S1 și S2, prezentate în cele ce urmează și propuse spre analiză. Acest scenariu va fi comparat cu un 

scenariu de referință SR în vederea stabilirii indicatorilor tehnici, financiari și economici care justifică 

implementarea proiectului. 

Scenariul/configurația S1 

Este scenariul în care se construiește o nouă instalație de producere a energiei termice și electrice în 

cogenerare de înaltă eficiență, realizată cu turbine cu gaz pentru regimul de bază și cazane de apă 

caldă cu gaz pentru regimul de vârf. Pentru degazare, se utilizează un cazan de abur cu gaz, operabil 

în regimul de bază. 

Scenariul/configurația S2 

Este scenariul în care se construiește o nouă instalație de producere a energiei termice și electrice în 

cogenerare de înaltă eficiență, realizată cu motoare termice cu gaz pentru regimul de bază și cazane 

de apă caldă cu gaz pentru regimul de vârf. Pentru degazare, se utilizează un cazan de abur cu gaz, 

operabil în regimul de bază. 

Scenariul/configurația SR 

Este un scenariu de referință credibil, real, pentru situația ipotetică în care nu s-ar implementa 

proiectul cu instalația de cogenerare de înaltă eficiență. Acest scenariu reprezintă scenariul 

contrafactual solicitat în cadrul Ghidului Specific pentru programul de finanțare PNRR C6 I3 CHP, 

fiind admisibilă o soluție de producere doar a energiei termice, bazată pe cazane de apă caldă/fierbinte 
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cu utilizarea gazului natural combustibil. Pentru degazare, se utilizează un cazan de abur cu gaz, 

operabil în regimul de bază. 

Soluțiile potențiale 

Configurațiile sursei de producere a energiei, termică și electrică, vor avea ca elemente principale ale 

soluției următoarele: 

- o instalație de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență cu

funcționare pe gaz (denumită în cele ce urmează instalație CHP sau HE CHP), de ultimă generație,

care asigură o eficiență globală ridicată, cu operare în regim de bază, având în vedere tehnologiile

de cogenerare potrivite (motoare, turbine);

- o instalație complementară de producere a energiei termice cu cazane de apă caldă cu funcționare

pe gaz (CA) care urmează să asigure / să completeze necesarul de căldură la vârful curbei de

sarcină;

- o instalație de producere a energiei termice cu cazan de abur cu funcționare pe gaz (CAS) care

urmează să asigure apa de adaos (de completare) pentru compensarea pierderilor masice, cu

operare în regimul de bază.

Noua sursă va fi dotată de asemenea cu următoarele instalații auxiliare necesare operării cu eficiență 

maximă: 

- Acumulator de căldură (AC) pentru optimizarea funcționării instalației HE CHP – obiect nou;

- Stație de pompare a agentului termic (SP) pentru realizarea circulației prin configurația sursei HE

CHP  + CA și prin circuitul termic primar SACET – obiect nou;

- Sistem de alimentare cu apă tratată din stația de tratare chimică a apei (ST) – obiect existent;

- Stație de degazare termică a apei de adaos inclusiv sistemul de pompare aferent pentru injecția

apei de adaos în rețeaua de termoficare (DT) – obiect existent retehnologizat;

- Stație electrică aferentă noii surse HE CHP împreună cu sistemul de conducere aferent (SE) –

obiect nou;

La dimensionarea noii sursei s-a ținut cont de cerințele de eficiență energetică a sistemelor eficiente 

de încălzire centrală (SACET). Astfel, cantitatea de energie termică livrată anual către SACET va fi 

asigurată de o combinație de mai multe surse, din care să facă parte în principal instalația de 

cogenerare de înaltă eficiență (HE CHP) – obiectul acestui studiu de fezabilitate, precum și una sau 

mai multe instalații de valorificare a unor resurse energetice regenerabile (RES), astfel încât să se 

asigure, după finalizarea programelor de investiție, minim 50% din necesarul de energie termică 

solicitat la nivelul SACET Arad dintr-o combinație de surse HE CHP + RES. Una din măsurile 

prevăzute pentru asigurarea acestei ținte de eficiență energetică o va constitui introducerea 

hidrogenului verde în amestec cu gazul natural, având în vedere obligațiile care decurg din asumarea 

condițiilor de finanțare PNRR C6 I3 HE CHP. 

Având în vedere prevederile art. 12 și 100 din Schema de ajutor de stat pentru instalațiile de 

cogenerare de înaltă eficiență care se implementează în cadrul sistemelor de termoficare urbană dar 

și faptul că actualmente țintele de eficiență pentru sistemele de termoficare centralizată sunt în curs 

de revizuire și adoptare în cadrul structurilor Uniunii Europene, planul investițional al beneficiarului 

vizează dezvoltarea unei surse adiacente de energie termică din resurse regenerabile (RES) care să 

asigure în primă instanță procentul minim ce va fi impus prin Directiva 27/2012/EU revizuită (EED 

Recast), în termenele permise de actualele reglementări naționale și europene. Acest plan va fi 
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declanșat de adoptarea acestei directive, care are în vedere ținte ambițioase de adoptare a energiilor 

regenerabile, conform draft-urilor studiate: 

• până la 31.12.2025:  minim 50% ET livrată dintr-o combinație de surse CHP GN + RES, 

fără existența unui prag minim pentru ET provenită din RES; 

• de la 01.01.2026:   minim 50% ET livrată dintr-o combinație de surse CHP GN + RES, 

din care minim 5% ET provenită din RES; 

• de la 01.01.2035:   minim 80% ET livrată dintr-o combinație de surse CHP GN + RES, 

din care minim 20...35% ET provenită din RES; 

• de la 01.01.2045:   minim 95% ET livrată dintr-o combinație de surse CHP GN + RES, 

din care minim 50% ET provenită din RES; 

• de la 01.01.2050:  100% ET provenită din RES. 

Așadar, beneficiarul are în vedere continuarea investițiilor cu scopul conformării adecvate la 

viitoarele ținte de eficiență energetică stabilite în EED Recast.  

În cadrul acestui studiu de fezabilitate se analizează soluția de producere a energiei termice cu o 

instalație de cogenerare de înaltă eficiență HE CHP, completată cu o instalație de producere ET la 

vârful curbei de sarcină (fără cogenerare) și cu o instalație de producere ET pentru degazare, absolut 

necesare pentru asigurarea necesarului de energie termică în cadrul SACET. 

2.2 Prezentarea contextului 

2.2.1 Politicile, strategiile, legislația, acordurile relevante, structuri instituționale și financiare 

Actualul proiect de investiție va fi dezvoltat în conformitate cu cerințele legislației naționale respectiv 

cu cerințele legislației comunității europene în domeniul energiei, mediului și schimbărilor climatice. 

Prezentul studiu de fezabilitate a fost elaborat ținând cont în principal de următoarele date, documente 

ale beneficiarului și reglementări de bază, lista nefiind exhaustivă: 

- Datele de intrare cu privire la SACET Arad primite din partea beneficiarului UAT Municipiul

Arad și din partea operatorului CET Hidrocarburi SA Arad;

- Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) a Municipiului Arad pentru perioada 2014-

2030, adoptată prin HCLM nr. 258/2017;

- HG nr. 907/2016 privind Etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu

actualizările ulterioare;

- Legea nr. 123/2012 privind Energia electrică și gazele naturale, cu actualizările ulterioare;

- Legea nr. 325/2006 privind Serviciul public de alimentare cu energie termică, cu actualizările

ulterioare;

- Ghidul Specific PNRR C6 I3 HE CHP aprobat și publicat de Ministerul Energiei în 30.06.2022,

privind „Dezvoltarea de Capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru

Cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea

atingerii unei decarbonizări profunde” prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I

– Tranziția Verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de Investiții nr. 3;

- Ghidul ACB CE (“Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu în proiectele de investiții. Instrument

de evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020”, ISBN 978-92-79-34796-2,

Comisia Europeană) publicat în 2014.12 la adresa:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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- Directiva nr. 27/2012/EU privind Eficiența Energetică (EED), cu actualizările ulterioare;

- Regulamentul nr. 2402/2015/EU privind Revizuirea valorilor de referință armonizate ale

randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei

27/2012/UE, cu actualizările ulterioare;

- Regulamentul nr. 2066/2018/EU privind Monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect

de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE, cu actualizările ulterioare;

- Directiva nr. 87/2003/CE privind Stabilirea unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de

gaze cu efect de seră în cadrul Comunității Europene, cu actualizările ulterioare;

În viziunea elaboratorului acestui studiu, obiectivele energetice strategice privind îmbunătățirea 

serviciului public de alimentare cu energie termică pentru încălzirea populației și furnizarea apei calde 

de consum trebuie să se bazeze în primul rând pe principiul eficienței energetice înainte de toate și 

pe producerea / utilizarea unor energii cât mai curate din punct de vedere al emisiilor de gaze cu 

efect de seră.  

Scenariile elaborate propuse către beneficiar au ținut cont de posibilitățile tehnice cele mai eficiente, 

atât prin utilizarea principiului cogenerării de înaltă eficiență bazată pe folosirea gaz natural ca bază 

a energiei termice necesare în cadrul SACET cât și prin valorificarea resurselor energetice 

regenerabile.  

Componenta de investiție privitoare la valorificarea potențialului de conversie a biomasei forestiere 

sustenabile energetic a fost propusă într-o primă fază cu scopul de a îndeplini cerința de eficiență 

energetică solicitată sistemelor de termoficare centralizată prin Directiva EED 27/2012/EU, prin care 

energia termică livrată către SACET trebuie să fie cel puțin de 50% dintr-o combinație realizată cu 

instalații de cogenerare de înaltă eficiență și instalații de producere bazate pe resurse energetice 

regenerabile.  
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Având în vedere scopul principal vizat de acest studiu, de condițiile de finanțare solicitate prin Ghidul 

Solicitantului PNRR C6 I3, de prevederile Schemei de ajutor de stat SA 101723, dar și datorită 

faptului că, la momentul depunerii acestui document, Directiva EED, care prevede cerințe specifice 

mai ambițioase de adoptare a energiei termice din resurse energetice regenerabile (RES), se află încă 

într-un proces de revizuire care urmează să se finalizeze cu adoptarea în Parlamentul European la o 

dată încă incertă, în baza comunicării beneficiarului și a angajamentului acestuia, componenta 

investițională de adoptare a unei soluții RES va face obiectul actualizării Strategiei SACET pentru 

soluțiile RES potrivite, în acord cu Directiva EED adoptată oficial (EED II Recast).  

Astfel, prezentul studiu se va concentra doar pe componenta investițională absolut necesară pentru 

realizarea noii surse SACET Arad care să utilizeze o instalație de cogenerare de înaltă eficiență pe 

gaz natural, flexibilă, care să permită adoptarea utilizării în viitorul apropiat a hidrogenului produs 

din resurse energetice regenerabile (hidrogen verde) și care să asigure pe întreaga durată de viață o 

emisie specifică a gazelor cu efect de seră (CO2eq) raportată la energia utilă (electrică și termică) sub 

pragul de 250 gCO2/kWh. 

În documentul de față străduința elaboratorului este aceea de a propune soluții investiționale fezabile 

tehnic și economic care să răspundă solicitării beneficiarului, în acord cu politica energetică națională 

și europeană pentru orizontul de timp 2020 – 2035, în vederea realizării următoarelor obiective 

strategice de bază:   

1. Producerea energiei termice cu respectarea principiului de eficiență energetică înainte de toate;

2. Promovarea producției de energie electrică realizată în sisteme de cogenerare de înaltă

eficiență, asociată energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat;

3. Creșterea nivelului de protecție a mediului și adaptarea la schimbările climatice, în

concordanță cu reglementările actuale;

4. Perspectiva diversificării bazei de resurse energetice primare, prin promovarea utilizării

surselor regenerabile de energie (SRE, sau RES) în conformitate cu reglementările naționale

și europene;

Documentele europene solicită transformarea sectorului energetic către un alt model de sistem, bazat 

pe tehnologii curate și inovatoare care să facă față concurenței pe o piață integrată. În acest context, 

decarbonarea, cererea de energie și securitatea energetică sunt interdependente, iar această 

interdependență trebuie corelată cu progresul tehnologic specific existent actual. 

România este semnatara protocolului de la Kyoto, privind reducerea emisiei de gaze, cu efect de seră 

în atmosferă, implicit a dioxidului de carbon, prin urmare utilizarea energiilor neconvenționale paralel 

cu reducerea emisiilor actuale ar însemna un pas important în cazul acțiunilor susținute privind 

eliminarea factorilor generatori ai modificărilor climatice. 

Necesitatea de asigurare a unei dezvoltări energetice durabile, concomitent cu realizarea unei protecții 

eficiente a mediului înconjurător a condus în ultimii ani la intensificarea preocupărilor privind 

promovarea resurselor regenerabile de energie și a tehnologiilor industriale suport. Politica UE în 

acest domeniu, exprimată prin Carta Albă și Directiva Europeană 2001/77/CE privind producerea de 

energie din surse regenerabile, prevede că până în anul 2010, Uniunea Europeană lărgită să își asigure 

necesarul de energie în proporție de circa 12% prin valorificarea surselor regenerabile. În acest context, 

în multe țări europene dezvoltate (Franța, Italia, Germania, Austria), posesoare de resurse geotermale 

similare cu cele ale României, preocupările s-au concretizat prin valorificarea pe plan local/regional, 

prin conceperea și realizarea unor tehnologii eficiente și durabile, care au condus la o exploatare 
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profitabilă, atât în partea de exploatare a resurselor (tehnologii de foraj, de extracție din sondele 

geotermale), cât și în instalațiile utilizatoare de la suprafață. 

În acest sens, pentru realizarea obiectivelor și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în cazul solicitării 

de finanțare, pentru alimentarea cu energie termică a Municipiului Arad, elaboratorul a identificat 

soluțiile optime pentru realizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență, în concordanță cu 

politicile, strategiile, acordurile și legislația actuală. Soluția propusă are ca scop dezvoltarea unui 

SACET viabil și eficient, competitiv în raport cu soluțiile individuale de încălzire existente în prezent 

la nivelul Municipiului Arad. 

2.2.2 Alte programe de investiții în curs de implementare în cadrul SACET Arad 

În prezent, pe lângă alte proiecte de dezvoltare urbană derulate de Municipiul Arad care promovează 

utilizarea energiilor verzi și eficientizarea consumului (stații de reîncărcare autobuze și vehicule 

electrice, creșterea eficienței energetice a imobilelor, alte proiecte de infrastructură energetică), în 

cadrul SACET Arad se află în derulare următoarele proiecte de retehnologizare rețele și puncte 

termice, finanțate prin Programul Termoficare și din bugetul local: 

- Lucrări de execuție pentru Modernizarea rețelelor termice aferente PT 4 Macul Roșu;

- Lucrări de execuție pentru Modernizarea rețelelor termice aferente PT 6V;

- Lucrări de execuție pentru Modernizarea rețelelor termice aferente PT 4 Pasaj;

- Lucrări de execuție pentru Modernizarea rețelelor termice aferente PT 2 Lac;

- Lucrări de execuție pentru Modernizarea rețelelor termice aferente PT 5 Grădiște;

- Lucrări de execuție pentru Modernizarea rețelelor termice aferente PT O. Terezia;

Totodată, conform planului de investiții al beneficiarului, sunt prevăzute măsuri investiționale pentru 

continuarea acțiunii de reabilitare a rețelelor termice primare și secundare, astfel încât, până la nivelul 

anului 2028-2029 pierderile existente în cadrul rețelelor SACET Arad să se reducă semnificativ la un 

nivel sub 12 % față de ET livrată la gardul centralei la momentul respectiv.  

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

Sursele actuale pentru asigurarea energiei termice în cadrul SACET Arad sunt CET Lignitul (CETL) 

deținut de CET Arad SA și CET Hidrocarburi (CETH) deținut de CET Hidrocarburi SA, operatorul 

infrastructurii SACET Arad.  

Această infrastructură este compusă din sursa CETH de producere ET, rețelele RTP care asigură 

transportul ET spre PT+MT, substațiile PT+MT care asigură prepararea agentului termic secundar 

pentru încălzire respectiv prepararea apei calde de consum (acc), rețelele RTS de distribuție ET spre 

consumatori și punctele de racord la consumatori (populație, instituții publice, agenți economici), 

contorizate. 

Obiectul investiției îl constituie implementarea proiectului la sursa CETH. Situația existentă și 

caracteristicile tehnice nominale ale principalelor echipamente prezente în cadrul sursei CETH sunt 

prezentate în cadrul cap. 2.1.3. 

Cazanele de abur au fost instalate în anii '60 iar cazanele de apă fierbinte au fost instalate în anii '70. 

Sistemele de ardere au fost modernizate cu arzătoare Low-NOx care respectă VLE reglementate la 

nivelul anului 2015. Blocul energetic cu turbina de abur a fost retras din exploatare în anul 2010. 

Cazanele de abur sunt încă operaționale dar neutilizate din anul 2018. Cazanele de apă fierbinte au 

număr de ore de operare limitat prin autorizația de mediu, fiind așteptată epuizarea acestora în anul 

2023. Actualmente, toate echipamentele termoenergetice de producere ET existente în CETH au 
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durate de viață depășite, se apropie de sfârșitul numărului de ore limită de funcționare, sunt uzate 

tehnologic, prezentând randamente scăzute de funcționare, fiind neconforme în raport cu 

reglementările europene și naționale în vigoare la acest moment. Operarea în continuare ar fi 

costisitoare, neeconomică și contrară actualei politici energetice la nivel național și comunitar. De 

asemenea, vechimea și starea fizică a cazanelor energetice și turbinei de abur nu justifică o eventuală 

investiție de modernizare sau de înlocuire. 

Din acest motiv, ET necesară în cadrul SACET este asigurată în proporție de cca. 20% de către CETH, 

restul cantității ET de cca. 80% fiind achiziționată din sursa CETL deținută de CET Arad SA. Pe de 

altă parte, sursa CETL se află într-o situație tehnică similară (durată de viață depășită, uzură 

tehnologică, randamente scăzute), fapt de natură să determine incertitudinea furnizării SPAET.  

În ceea ce privește poluarea aerului, poluanții vizați sunt dioxizii de sulf (SO2), oxizii de azot (NOx) 

și pulberile (PM). Emiterea acestor poluanți în atmosferă este reglementată prin Directiva LCPD (sau 

IED) 75/2012/CE privind limitarea emisiilor industriale provenite de la instalațiile mari de ardere. 

Legea nr. 278/2013 care transpune această directivă LCPD privind emisiile industriale prevede la 

secțiunea 3-a valorile limită ale concentrațiilor emisiilor provenite din instalații mari de ardere. 

Pentru cazanele cu instalație de ardere a gazului natural combustibil, având o capacitate termică de 

ardere de peste 50 MWf, următoarele valori limită ale emisiilor poluante (VLE) sunt aplicabile, 

conform L278/2013 Părțile 1 și 2: 

VLE SO2 = 35 mg/Nm3 @ 3% O2 

VLE NOx = 100 mg/Nm3 @ 3% O2 

VLE CO = 100 mg/Nm3 @ 3% O2 

VLE PM = 5 mg/Nm3 @ 3% O2 

Situația conformării la cerințele legislației de mediu a instalațiilor mari de ardere (IMA) din CET 

Hidrocarburi este următoarea, pentru utilizarea gazului natural combustibil, în condițiile de referință 

specificate în L278/2013: 

- IMA 8 = CAF 4 (116 MWt) și IMA 9 = CAF 5 (116 MWt) :

• SO2 ≤ 35 mg/Nm3 conform cu VLE SO2 din L278/2013 

• PM ≤ 5 mg/Nm3 conform cu VLE PM din L278/2013 

• NOx ≤ 300 mg/Nm3 neconform cu VLE NOx din L278/2013 

• CO ≤ ??? mg/Nm3 presupus neconform cu VLE CO din L278/2013 

- IMA 3 = CAE 6 (57 MWt) și IMA 4 = CAE 7 (73 MWt) :

• SO2 ≤ 35 mg/Nm3 conform cu VLE SO2 din L278/2013 

• PM ≤ 5 mg/Nm3 conform cu VLE PM din L278/2013 

• NOx ≤ 300 mg/Nm3 neconform cu VLE NOx din L278/2013 

• CO ≤ ??? mg/Nm3 presupus neconform cu VLE CO din L278/2013 

Aceste IMA fac obiectul art. 33 privind derogarea pentru durata de viață limitată din L278/2013, care 

prevede faptul că în perioada 01.01.2016-31.12.2023 instalațiile de ardere sunt exceptate de la 

respectarea VLE prevăzute în L278/2013 (fiind aplicabile VLE pentru SO2, NOx și PM în vigoare la 

31.12.2015 precizate în AIM), cu condiția ca instalația în cauză să nu funcționeze mai mult de 17.500 

de ore în perioada respectivă și să nu fi obținut anterior o derogare de 20.000 ore de funcționare în 

perioada 01.01.2008-31.12.2015 în baza art. 22 privind derogarea prin PNT (Planul Național de 

Tranziție). 
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Situația cu numărul de ore de funcționare anuală în perioada 2016-2022 și numărul de ore rămase 

pentru funcționare în anul 2023 se prezintă astfel: 

IMA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CAF4 (IMA8) 2.928 874 2.159 4.969 1.549 827 2.902 1.292 

CAF5 (IMA9) 56 2.330 3.371 4.103 2.649 1.729 2.123 1.139 

CAE6 (IMA3) 38 39 0 0 0 0 0 17.423 

CAE7 (IMA4) 0 0 0 0 216 0 1.502 15.782 

Sursele de producere a energiei termice care mai pot funcționa în prezent sunt CAF 4 și 5, eventual 

CAE6 și CAE7 cu unele adaptări, iar începând cu sezonul 2023/2024 este incertă asigurarea 

necesarului de energie termică către consumatorii Municipiului Arad în condițiile în care actualele 

CAF nu respectă normele de mediu și nu va fi posibilă o derogare din partea Autorităților Române / 

Comisiei Europene până la realizarea unei surse noi. 

Așadar, este o prioritate pentru Municipiul Arad construirea unei surse noi pentru deservirea 

necesarului ET în cadrul SACET Arad, amplasată în incinta CETH. Din considerente de continuitate 

a serviciului public de încălzire și furnizare apă caldă, proiectul noii surse va fi implementat astfel 

încât să păstreze în funcțiune capacitățile existente de producere a energiei termice până la punerea în 

funcțiune a noilor capacități, moment la care vor putea fi retrase parțial sau definitiv capacitățile vechi. 

Argumentele realizării unei noi surse în incinta amplasamentului actual al CET Hidrocarburi sunt 

așadar:  

- terminarea duratei de viață a cazanelor la sfârșitul anului 2023, având în vedere expirarea

perioadei de tranziție acordate în privința respectării valorilor limită ale emisiilor

- necesitatea înlocuirii sursei actuale cu scopul de a asigura continuitatea SPAET

- adoptarea unei soluții de cogenerare de înaltă eficiență în acord cu reglementările naționale și

europene, care să reducă consumul de energie primară și să crească eficiența globală, comparativ

cu producerea separată a energiei termice și electrice

- necesitatea reducerii emisiei de gaze cu efect de seră (în esență CO2), comparativ cu producerea

separată a energiei termice și electrice.

Utilități funcționale existente care se păstrează 

- CET Hidrocarburi are în componență o stație electrică de 6 kV servicii generale (SE 6 kV SG

CETH) care face conexiunea cu Sistemul Energetic Național prin intermediul SE 110/20/6 kV

Mureșel deținută de E-Distribuție Banat SA, din care pleacă mai multe linii electrice cu care se

alimentează obiective din Municipiul Arad. Modul de integrare a stațiilor și racordurilor electrice

este indicat în cadrul Schemei electrice din secțiunea B – piese desenate, atât pentru situația

existentă cât și pentru situația propusă.

Notă: Din perspectiva noii surse, această stație SE 6kV SG va fi păstrată în cadrul configurației

cu scopul de a alimenta consumatorii existenți. De asemenea, SE 6 kV SG va păstra unul din cele

două racorduri de alimentare cu energie electrică în vederea alimentării consumatorilor de pe
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platforma CETH în situații de urgență; cel de-al doilea record de alimentare existent va fi anulat 

în scopul conectării directe a noii stații electrice HE CHP la celula de 110kV din cadrul SE 

Mureșel.  

- CET Hidrocarburi include în incintă o stație de reglare-măsurare gaze naturale (SRM3)

deținută de Delgaz Grid SA, la care sunt racordați consumatorii IMA existenți din cadrul CETH

(CAF4, CAF5, CAE6, CAE7). Stația SRM3 este racordată la rețeaua de medie presiune din cadrul

SDGN.

Notă: Din perspectiva noii surse, racordul de alimentare cu gaz natural se va realiza la conducta

existentă ce formează instalația de utilizare racordată la SRM3, stabilit în proximitatea

amplasamentului ales pentru noua sursă.

- CET Hidrocarburi include în configurația sa o stație de tratare chimică a apei (STCA),

operațională, care prepară apa tratată necesară pentru alimentarea proceselor (apă dedurizată,

respectiv apă demineralizată).

În prezent sursa de alimentare cu apă tehnologică necesară centralei este asigurată atât dintr-un

grup de foraje de apă cât și din rețeaua de apă potabilă aparținând companiei locale CAA Arad.

Consumul tehnologic de apă de adaos depășea în regim normal de funcționare în sezonul rece o

valoare de 45-50 mc/h la nivelul anului 2022. Se preconizează că valoarea debitului apei de adaos

va scădea anual odată cu realizarea măsurilor de reabilitare a conductelor de termoficare, program

preconizat a se finaliza în perioada 2028-2029.

Notă: Din perspectiva noii surse, acest obiect va fi considerat parte a acesteia. Noua sursă va

prevedea racordurile necesare pentru alimentarea cu apă dedurizată și apă demineralizată la

amplasamentul ales pentru noua sursă.

- CET Hidrocarburi deține toate utilitățile necesare pentru operarea noii surse:

▪ apa potabilă este prezentă în incintă, preluată din rețeaua municipală a companiei de apă;

▪ rețeaua de evacuare apă uzată este prezentă în incintă fiind racordată la rețeaua municipală

de canalizare a companiei de apă;

▪ apele pluviale și apele uzate convențional curate pot fi evacuate în Canalul Mureșel;

▪ apa de incendiu este asigurată dintr-o stație PSI de pompare, alimentată din rețeaua de apă

municipală a companiei de apă;

Notă: Noua sursă va utiliza disponibilitatea acestor utilități în apropierea amplasamentului ales 

pentru noua sursă. 

Rețeaua termică primară de transport (RTP) 

Rețeaua termică de transport actuală este un sistem de conducte bitubular, tur - retur ce asigură 

transportul apei fierbinți de la sursa CET Hidrocarburi la punctele termice / modulele termice din 

cadrul SACET. Asupra acestora nu se fac intervenții și cheltuieli de investiție în cadrul proiectului 

propus. 

Notă: Noua sursă va fi interconectată la conductele existente tur/retur din incinta CETH, astfel încât 

să se asigure livrarea agentului termic prin magistralele actualmente operaționale. 

Puncte și module termice (PT, MT) 

Sistemul de distribuție ET se compune dintr-un număr de puncte și module termice care se află în 

exploatarea CET Hidrocarburi SA. Asupra acestora nu se fac intervenții și cheltuieli de investiție în 

cadrul proiectului propus. 
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Rețelele termice secundare, de distribuție (RTS) 

Rețelele termice de la punctele termice la consumatori, pentru alimentarea cu căldură și apă caldă de 

consum, sunt compuse din 3 sau 4 conducte (2 de încălzire și 1 de apă caldă de consum – în general 

lipsește conducta de recirculare apă caldă de consum), cu diametre de la DN 25 până la DN 200. 

Asupra acestora nu se fac intervenții și cheltuieli de investiție în cadrul proiectului propus. 

Consumatorii deserviți de SACET 

Tipurile de consumatori deserviți de SACET includ apartamentele din blocuri și case individuale, 

agenții/operatorii economici și instituțiile publice. În punctele de racord la consumatori nu se fac 

intervenții și cheltuieli de investiție în cadrul proiectului propus. 

Sistemul SACET Arad prezintă următoarele pierderi de energie termică, evaluate pentru perioada 

2020-2022. 

Tabel 1. Evoluția pierderilor lunare de ET în anul 2022 (model) 

Volum 

apă adaos 

Pierdere ET 

masică 

Pierdere ET 

prin radiație 

Pierdere ET 

totală 

Luna m3 MWh MWh MWh 

Ianuarie  33.480  3.646  22.691  26.337 

Februarie  30.240  3.293  16.768  20.061 

Martie  33.480  3.646  13.739  17.385 

Aprilie  32.400  3.528  5.687  9.216 

Mai  10.044  976  2.545  3.521 

Iunie  9.720  945  2.007  2.952 

Iulie  10.044  976  1.950  2.927 

August  10.044  976  1.836  2.812 

Septembrie  8.100  787  2.222  3.009 

Octombrie  10.044  976  7.507  8.484 

Noiembrie  32.400  3.528  12.577  16.105 

Decembrie  33.480  3.646  16.056  19.702 

Total  253.476  26.925  105.586  132.511 

Figura 2. Număr de debranșări în anul 2021 (raportare ANRE) 
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Rezumând, deficiențele cu care se confruntă SACET Arad sunt semnificative atât în domeniul 

producției de energie cât și în partea de transport și distribuție a agentului termic în cadrul rețelelor 

de termoficare: 

- Producția de energie se bazează actualmente pe arderea gazului natural în cazane, fără a fi folosită

tehnologia de cogenerare.

- CET Hidrocarburi SA cumpără cea mai mare parte a energiei termice necesare în SACET de la

sursa actuală CET Hidrocarburi la un preț mult mai ridicat decât cel obtenabil dintr-o sursă

proprie.

- Pierderile în rețeaua de termoficare au crescut raportat la producția înregistrată, de la cca. 34% în

2017 la cca. 42% în 2021-2022.

- Debranșările consumatorilor continuă dinamica negativă permanentă, cauzată de ineficiența

SACET.

Toate considerentele menționate mai sus conduc la necesitatea analizării cu maximă urgență a unor 

soluții viabile pentru reconstrucția sursei SACET prin implementarea unei instalații noi de cogenerare 

de înalta eficiență cu echipamente la nivelul tehnologic modern actual. 

2.4 Analiza cererii 

Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția 

cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

2.4.1 Analiza cererii (general) 

Sistemul centralizat de termoficare SACET al Municipiului Arad, este format din: 

- Surse de producere a energiei termice

- Rețeaua de transport a agentului termic

- Puncte termice și module termice

- Rețeaua de distribuție a agentului termic

Aproximativ 53 % dintr-un total de 44.893 apartamente de locuit din Municipiul Arad beneficiază de 

termoficare. Consumatorii racordați la sistemul centralizat de alimentare cu căldură pot fi structurați 

după cum urmează: 

- consumatori casnici: asociații de locatari, apartamente și case individuale;

- consumatori de tip instituții socio-culturale și agenți economici;

- spitale, grădinițe, creșe, școli;

- hoteluri, sedii de bănci, magazine, alte instituții.

2.4.2 Necesarul de energie termică 

Pentru calculul necesarului de căldură la nivelul SACET Arad au fost luate în considerare: 

- evoluția necesarului de energie termică la nivelul municipiului pe anii precedenți;

- variația temperaturii medii pe perioada sezonului de iarnă;

- necesarul de energie pentru consumatori corelat cu evoluția temperaturii medii anuale.

Calculul necesarului de energie termică pentru încălzire și pentru prepararea apei calde menajere pe 

perioada de analiză din cadrul documentației are la bază datele furnizate beneficiar, datele din arhiva 

elaboratorului, respectiv datele istorice înregistrate. 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 36 din 236 

2.4.2.1 Determinarea necesarului ET în scopul determinării capacității noii surse 

Producția necesară de energie termică „la gardul“ sursei SACET se va reduce datorită efectelor de 

retehnologizare la nivelul rețelelor și punctelor termice, cu un impact pozitiv asupra pierderilor 

termice și masice, care vor scădea de la cca. 42 % în prezent la cel mult 12 % preconizat în anul 2028. 

Acest aspect al retehnologizării într-o bună măsură a rețelelor termice SACET constituie un element 

principal în dimensionarea noii surse și eficientizarea SPAET. 

Reducerea necesarului de încălzire este determinată totodată de investițiile de reabilitare termică a 

blocurilor de locuințe și clădirilor, prin inițiative particulare sau prin finanțarea acordată de autoritățile 

publice locale.  

Reducerea necesarului de ET este de asemenea determinată de mărirea ecartului de temperatură în 

vederea reducerii consumului de energie electrică necesar pentru pompare, respectiv echilibrării 

hidraulice a rețelei de distribuție prin folosirea de regulatoare de presiune diferențială cu efect pozitiv 

în păstrarea parametrilor de funcționare optimi și reducerea pierderilor de căldură prin radiație.  

Pe de altă parte, se preconizează că va avea loc o creștere a necesarului de căldură pentru populație 

începând cu anul 2025, determinată de începerea operării cu noua sursă, de stimularea rebranșărilor 

prin strategia de marketing a operatorului de termoficare, și nu în ultimul rând prin racordarea de noi 

consumatori conform strategiei Municipiului Arad. Totodată, creșterea poate fi determinată și ca 

urmare a luării unei decizii strategice de interzicere a centralelor de apartament în următorii 3-4 ani, 

sau alternativ, de introducere a unei taxe pentru emisia de CO2 produsă de centralele de apartament. 

Prognoza de producere ET este prezentată în tabelul nr. 9 de mai jos. 

Anul de referință luat în considerare ca bază pentru dimensionarea instalațiilor nou propuse și pentru 

prognoza ET este selectat anul 2020, pentru care există o bază de date orară la nivelul sursei CET 

Hidrocarburi și care constituie, în opinia beneficiarului, un an reprezentativ de consum.  

Anii 2021 și 2022 au fost echivalați cu anul reprezentativ 2020 motivat de faptul că producția de ET 

nu a fost una determinată exclusiv bazată pe necesarul de ET solicitat de consumatorii SACET, fiind 

afectată și de fluctuațiile de preț la combustibil, de asemenea anii 2020-2021 au prezentat temperaturi 

medii mai ridicate. 

Tabel 2. Necesarul ET pentru anul de referință 2020 

Indicator 2020 U.M. Total Sezon rece Sezon cald 

Total ET vândută la consumatori MWh(t) 193.643,54 - - 

Total ET pierdută în rețele MWh(t) 123.695,78 - - 

Cotă ET pierdută în rețele % 39,0 - - 

Total ET livrată la gard MWh(t) 317.339,33 260.736,12 56.603,21 

Ore de consum h 8.784 4.368 4.416 

Sezonul rece (iarna) a fost considerat în cadrul modelului de la 01.11 la 31.04 (6 luni = 4.368 h) iar 

sezonul cald (vara) a fost considerat de la 01.05 la 31.10 (6 luni = 4.416 h). 
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Tabel 3. Estimarea necesarului ET medie lunară pentru anul de referință 2020 

Luna Ore/lună ET (MWh) Qt max (MWt) Qt med (MWt) 

Ianuarie 744 63.111 101,18 84,83 

Februarie 696 48.074 89,55 69,07 

Martie 744 41.661 82,57 56,00 

Aprilie 720 22.084 73,27 30,67 

Mai 744 8.438 19,77 11,34 

Iunie 720 7.073 20,93 9,82 

Iulie 744 7.013 17,45 9,43 

August 744 6.740 25,59 9,06 

Septembrie 720 7.011 23,26 9,74 

Octombrie 744 20.329 60,48 27,32 

Noiembrie 720 38.594 81,44 53,60 

Decembrie 744 47.212 82,57 63,46 

Total 8.784 317.340 

Tabel 4. Date statistice temperatură aer, umiditate relativă aer și presiune atmosferică 

An ta min (°C) ta med (°C) ta max (°C) pa (mbar) RH (%) 

2016 -10,89 12,91 37,27 1006,90 72,00 

2017 -14,89 13,22 40,71 1002,80 68,00 

2018 -13,13 14,12 34,90 1001,40 70,00 

2019 -10,92 14,29 37,92 1000,90 68,00 

2020 -7,90 13,42 35,03 1002,20 69,00 

2021 -9,00 13,17 38,77 1001,10 68,00 

2022 -11,57 13,71 39,84 1002,00 67,00 

Tabel 5. Vârful de sarcină ET orară (istoric + prognoză) 

An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2047 

Qt max (MWt) 137,7 130,3 111,7 109,3 101,2 101,2 130,0 

Cantitatea de energie termică necesară în anul 2020 la gardul centralei se situează la cca. 317.340 

MWh(t).  
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Pentru anii prognozați 2023-2047 și pentru dimensionarea noii surse, s-a considerat sarcina Qt 

maximă de 130 MWt care a fost determinată luând în calcul datele istorice din ultimii 5 ani din baza 

de date CETH Arad.  

Sarcina Qt medie înregistrată în sezonul cald în anii anteriori se situează de regulă în plaja 9-13 MWt, 

iar sarcina Qt maximă în sezonul cald se situează la cca. 25 MWt. 

Curba de sarcină orară pentru consumul de ET în cadrul SACET Arad în anii reprezentativi 2017 și 

2020 este reprezentată în baza valorilor orare din baza de date CETH 2016-2021. 

Figura 3. Diagramele de evoluție ET orară livrată către SACET Arad în 2017 și 2020 

Curba clasată pentru consumul de ET în cadrul SACET Arad în anii reprezentativi 2017 și 2020 este 

reprezentată în baza valorilor orare din baza de date CETH 2016-2021. 
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Figura 4. Curba clasată ET pentru anii 2017 și 2020 (reprezentativi) 

Plecând de la curba de consum pentru anul de referință putem identifica necesarul de energie termică 

pentru acoperirea consumului, corelat cu pachetele investiționale viitoare. 

Tabel 6. Necesarul ET lunar „la gard” prognozat în 2024 (an de producție cu cazane) 

Luna 2024 ET (MWh) Qt med (MWt) 

Ianuarie 66.397 89,2 

Februarie 50.576 72,7 

Martie 43.830 58,9 

Aprilie 23.234 32,3 

Mai 8.438 11,3 

Iunie 7.073 9,8 

Iulie 7.013 9,4 

August 6.740 9,1 

Septembrie 7.011 9,7 

Octombrie 20.329 27,3 

Noiembrie 40.603 56,4 

Decembrie 49.670 66,8 

Total 330.914 
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Tabel 7. Necesarul ET lunar „la gard” prognozat în 2025 (doar cu cazane) 

Luna 2025 ET (MWh) Qt med (MWt) 

Ianuarie 62.706 84,3 

Februarie 47.765 71,1 

Martie 41.394 55,6 

Aprilie 21.943 30,5 

Mai 8.606 11,6 

Iunie 7.215 10,0 

Iulie 7.153 9,6 

August 6.874 9,2 

Septembrie 7.151 9,9 

Octombrie 20.736 27,9 

Noiembrie 38.346 53,3 

Decembrie 46.909 63,1 

Total 316.799 

Tabel 8. Necesarul ET lunar „la gard” prognozat în 2026 (primul an cu motoare) 

Luna 2026 ET (MWh) Qt med (MWt) 

Ianuarie 53.793 72,3 

Februarie 40.976 61,0 

Martie 35.510 47,7 

Aprilie 18.824 26,1 

Mai 8.778 11,8 

Iunie 7.359 10,2 

Iulie 7.296 9,8 

August 7.012 9,4 

Septembrie 7.294 10,1 

Octombrie 21.151 28,4 

Noiembrie 32.896 45,7 

Decembrie 40.241 54,1 

Total 281.130 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 41 din 236 

Tabel 9. Evoluția necesarului de ET în cadrul SACET Arad (istoric + prognoză) 

An Necesar ET 

(MWh) 

ET vândută 

(MWh) 

ET pierdută 

(MWh) 

Cotă ET 

pierdută (%) 

Observații 

2016 413.215 268.472 144.743 35,0% 

2017 405.132 267.670 137.462 33,9% 

2018 342.868 217.554 125.314 36,5% 

2019 315.679 193.135 122.544 38,8% 

2020 317.340 193.644 123.696 39,0% An de referință bază 

2021 317.340 184.912 132.428 41,7% Ipoteză 2021 = 2020 

2022 317.340 184.912 132.428 41,7% Ipoteză 2022 = 2020 

2023 323.961 184.912 139.049 42,9% Prognoză 

2024 330.914 184.912 146.002 44,1% Prognoză 

2025 316.799 194.158 122.642 38,7% Prognoză 

2026 281.130 203.865 77.264 27,5% Prognoză (sursă nouă) 

2027 262.735 214.059 48.676 18,5% Prognoză (sursă nouă) 

2028 255.428 224.762 30.666 12,0% Prognoză (sursă nouă) 

2029 – 2047 255.428 224.762 30.666 12,0% Prognoză (sursă nouă) 

Plecând de la cantitatea actuală de energie termică furnizată consumatorilor racordați la SACET a fost 

evaluat necesarul de energie termică ca urmare a ansamblului de măsuri de creștere a eficienței 

energetice la consumatori și în rețelele termice. Anul de referință țintă reprezintă primul an în care 

instalațiile / unitățile de producție sunt operaționale și generează efecte asupra sistemului de 

termoficare. Instalațiile de producție vor fi descrise în cap. 3 și 5. 

În cadrul analizei, energia luată în calcul pentru calculul veniturilor din vânzarea de energie termică, 

este cea produsă și livrată la gardul centralei. 

2.4.3. Prognoza pe termen scurt, mediu și lung 

Prognoza evoluției consumului de energie termică pentru SACET Arad este prezentat sintetic mai jos: 
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Tabel 10. Prognoza evoluției consumului de energie termică 2023-2047 

An Necesar ET 

livrată la gard 

ET pierdută 

în rețele termice 

ET vândută la 

consumatori 

Cotă ET 

vândută 

MWh MWh MWh % 

2020 317.340 123.696 193.644 61,0% 

2023 323.961 139.049 184.912 57,1% 

2024 330.914 146.002 184.912 55,9% 

2025 316.799 122.642 194.158 61,3% 

2026 281.130 77.264 203.865 72,5% 

2027 262.735 48.676 214.059 81,5% 

2028 255.428 30.666 224.762 88,0% 

2029 – 2047 255.428 30.666 224.762 88,0% 

Se poate observa că prognoza stabilită în privința eficientizării sistemului de termoficare consideră o 

țintă de maxim 12% pierderi de ET în rețele, respectiv o creștere graduală a vânzării ET prin planurile 

beneficiarului de reabilitare a rețelelor termice și de extindere / rebranșare a bazei de consumatori. 

Profilul de producție lunară de ET considerat pornește de la datele înregistrate în anul 2020, 

considerate relevante pentru dimensionarea instalațiilor noii surse SACET. S-au considerat 

următoarele ipoteze de utilizare a datelor și de formare a prognozei privind energia termică produsă / 

livrată / pierdută: 

- s-a considerat istoricul de producție ET orară la gardul CETH către SACET Arad din anii 2016-

2020;

- s-a considerat istoricul de pierderi ET și de vânzări ET în cadrul SACET Arad din anii 2016-2021;

- profilul de producție lunară ET în anii 2021 și 2022 se bazează pe datele anului reprezentativ 2020,

pentru a reflecta o situație de proiectare mai adecvată pentru noua sursă; astfel, producția ET de

referință livrată în anul 2022 va fi considerată de cca. 317.339 MWh.

- capacitatea noii surse va fi determinată atât de necesarul ET anual cât și de vârful de căldură istoric,

stabilit ca valoarea maximă a ET orare înregistrate în ultimii 5 ani (cca. 130 MWt).

- prognoza vânzării de ET: vânzarea ET este estimată că stagnează în anii 2022-2024 la nivelul

anului reprezentativ 2020 (cca. 185.000 MWh), după care, în urma reabilitării sursei începe să

crească anual cu cca. 5%, ajungând la cca. 225.000 MWh în anul 2028; începând cu anul 2029,

vânzarea anuală de ET se consideră constantă la nivelul anului 2028.

- prognoza pierderii de ET în rețele termice: pierderea ET va crește gradual de la cca. 124.000

MWh în anul reprezentativ 2020 la cca. 146.000 MWh în anul 2024 (cca. 5% pe an), după care,

în urma începerii programului de reabilitare a rețelelor termice de transport și distribuție din cadrul

SACET Arad, această pierdere ET anuală va începe să scadă începând cu anul 2025 (-16%), să

mențină un trend de scădere de -37% pe an, ajungând astfel în anul 2028 la o valoare estimată de

cca. 30.600 MWh reprezentând cca. 12% din ET produsă la gardul centralei în acel an; începând

cu anul 2029, pierderea anuală de ET s-a considerat constantă la nivelul anului 2028.
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- prognoza producției de ET la gardul centralei: este formată prin sumarea ET vândută și ET

pierdută în SACET Arad, pentru fiecare an în perioada 2023-2047; astfel, efectul îl constituie o

ușoară creștere a producției ET livrată către SACET în anii 2023-2024, după care va fi

predominant efectul pronunțat al reducerii pierderilor ET în rețelelor termice care va conduce la

o scădere a producției ET livrate către SACET în anii 2025-2028, ajungându-se la cca. 255.500

MWh în anul 2028. În primul an de producție în care întreaga configurație a noii surse este

operațională, estimat pentru anul 2026, ET produsă la gardul centralei este estimată la cca.

281.000 MWh, fiind determinată de o vânzare ET de cca. 204.000 MWh și de o pierdere ET de

cca. 77.000 MWh.

Detalii privind prognoza ET utilizată sunt incluse în cadrul Anexei C3 cu specificații tehnice. 

2.5 Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

2.5.1 Obiectivele generale 

Economice 

- Reducerea semnificativă a consumului specific de combustibil

- Reducerea cheltuielilor de operare

- Reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă

Sociale 

- Creșterea accesibilității populației la SACET și sporirea confortului termic

Mediu 

- Conformarea la reglementările privind protecția mediului prin limitarea emisiilor poluante în

atmosferă;

- Conformarea la reglementările privind schimbările climatice și reducerea emisiei specifice de

gaze cu efect de seră (CO2) în atmosferă, raportată la energia utilă;

- Creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului specific de energie primară pe MWh de

energie utilă.

2.5.2 Obiectivele specifice 

Realizarea investiției cu o instalație de cogenerare de înaltă eficiență, modernă, care să acopere 

necesarul de energie termică de perspectivă din cadrul sistemului de termoficare al Municipiului 

Arad, având în vedere: 

- dinamica consumului de energie termică dată de reabilitarea termică a clădirilor, racordarea de

noi consumatori, creșterea calității serviciului, etc.

- reducerea pierderilor de energie termică din sistemul de transport și distribuție.

- creșterea eficienței energetice prin producerea în cogenerare a unei părți cât mai mari din energia

termică;

- reducerea poluării mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente de producere a

energiei.

- asigurarea unor venituri din vânzarea de energie electrică concomitent cu compensarea

consumurilor tehnologice interne de energie electrică pentru servicii proprii indiferent de sezon;
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- creșterea ponderii producției de energie regenerabilă, prin adoptarea în viitor a alimentării cu

hidrogen verde, utilizat în amestec cu gazul natural.

Având în vedere intenția de accesare a fondurilor destinate investițiilor bazate pe instalații de 

cogenerare eficiente, se vor urmări următorii indicatori: 

Tabel 11. Indicatorii de proiect aferenți instalației de cogenerare de înaltă eficiență 

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect Simbol Unitate de măsură 

I.1 Reducerea anuală a cantității de gaze cu efect de seră (CO2) ΔMC tCO2eq 

I.2 Capacitatea instalată de producere a energiei termice și 

electrice în cogenerare de înaltă eficiență, pe gaz, flexibilă 

Pu MW 

I.3 Economia anuală de energie primară a combustibilului 

consumat 

ΔEF MWh/an 

Având în vedere că noua sursă trebuie să includă atât instalația de cogenerare de înaltă eficiență care 

să respecte cerințele Directivei EED, cât și instalația de completare a producției de energie termică la 

vârful curbei de consum, se vor prezenta în cele ce urmează atât indicatorii specifici pentru producerea 

în cogenerare de înaltă eficiență (I.1, I.2, I.3), cât și indicatorii specifici pentru configurația completă 

a noii surse (I.1 și I.3). 

Notă: În cadrul cerinței privind indicatorii de proiect din cadrul GS PNRR C6 I3, nu se specifică în 

mod explicit la care instalație se face referire – doar la instalația propriu-zisă de cogenerare sau la 

configurația de producere a noii surse (care include și instalația de vârf). În cadrul Anexei C3 cu 

specificații tehnice sunt specificate performanțele aferente atât surselor componente, cât și în 

ansamblu. 
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3 PREZENTAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE 

3.0 Scenariile și configurațiile tehnice fezabile prezentate 

Ținând cont de prevederile HG nr. 907/2016 și de cerințele programului de finanțare PNRR C6 I3 

CHP, se au în vedere următoarele scenarii care intervin decizia de fezabilitate: 

• Scenariul nr. 1 = realizarea unei configurații de sursă nouă bazată pe o tehnologie de cogenerare

de înaltă eficiență cu turbine pe gaz (scenariul factual S1);

• Scenariul nr. 2 = realizarea unei configurații de sursă nouă bazată pe o tehnologie de cogenerare

de înaltă eficiență cu motoare pe gaz (scenariul factual S2);

• Scenariul de referință = realizarea unei instalații convenționale echivalente de producere a

energiei termice, cu cazane pe gaz natural (scenariul contrafactual SR);

Având în vedere situația existentă a sursei SACET Arad, în cadrul acestui studiu de fezabilitate s-au 

identificat scenariile factuale înlocuitoare, care să asigure producerea energiei termice și electrice în 

cogenerare, alternative sursei convenționale din cadrul CET Hidrocarburi, care să îndeplinească 

următoarele cerințe minime energetice și de mediu: 

- Capacitatea utilă a noii surse SACET: determinată de necesarul ET stabilit la gardul centralei

(ETG), de condițiile obiective de amplasament și de vârful de sarcină termică minim solicitat de

beneficiar;

- Capacitatea utilă a instalației HE CHP: determinată de necesarul ET stabilit la gardul centralei

(ETG), de condițiile obiective de amplasament, cu scopul maximizării cotei ET produse în

cogenerare;

- Sarcina termică maximă proiectată (Qt.max) ≈ 130 MWt 

- Combustibil flexibil: Gaz natural 100% 

Gaz natural în amestec cu H2 verde  ≤ 20%vol (*) 

Gaz natural în amestec cu H2 verde  ≤ 100%vol (**) 

- Emisia specifică GES anuală, raportată la energia utilă:  ≤ 250 gCO2/kWh CHP

- Durata de implementare a proiectului: ≤ 3 ani de la demararea lucrărilor, 

fără depășirea datei limită de 30.06.2026 

- Randamentul global anual (ηg): > 80 ... 90 %  HE CHP

- Economia anuală de energie primară (EEP): > 10 ... 20 %  HE CHP

- Reducerea anuală a emisiei CO2 (ΔMC): > 0 tCO2 HE CHP 

- Condiția de eficiență energetică vizată de sursa SACET:  ≥ 50 % ET livrată combinat, din sursă

de cogenerare CHP GN și sursă RES (***).

Note: 

* Trecerea la utilizarea hidrogenului verde cu un conținut de până la 20%vol. presupune realizarea

unui proiect tehnic de upgrade și completări minime de scop, dacă hidrogenul este livrat în amestec

la nivelul stației SRM existente;

** Trecerea la utilizarea hidrogenului verde cu un conținut semnificativ mai mare, peste 20%vol, 

presupune proiect tehnic de upgrade și investiții suplimentare de upgrade al echipamentului și în 

instalații auxiliare. Funcție de disponibilitatea hidrogenului în perioada de timp considerată, pot fi 
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necesare instalații suplimentare de producere a energiei electrice regenerabile (fotovoltaic, eolian, off-

shore); 

*** Instalația HE CHP propusă va fi utilizată în viitor împreună cu alte surse de producere a energiei 

termice din resurse regenerabile (RES), astfel încât să se asigure îndeplinirea condiției (a) de mai sus. 

Dimensionarea instalației HE CHP pentru acoperirea unei ponderi de peste 75% din ET livrată în 

SACET nu a fost posibilă întrucât s-au considerat limitările de capacitate electrică existente la nivelul 

SE 110kV Mureșel. Astfel, beneficiarul are în vedere atingerea obiectivului de eficiență energetică 

prin adoptarea de soluții de producere ET din resurse regenerabile (biomasă, biogaz, solar, eolian, 

etc.), în concordanță cu revizia directivei EED preconizată să aibă loc în cursul anului 2023 (EED II 

Recast). 

În conformitate cu: 

- condițiile de bază de mai sus,

- tema de proiectare,

- existența unei situații critice în cadrul SACET Arad,

- legislația actuală

au fost identificate diferite soluții care țin cont de: 

- cerințele de ordin tehnic,

- situația legislației privitoare la viitorul sectorului de producție și distribuție a energiei utile bazată

pe cogenerarea de înaltă eficiență în România,

- posibilitățile de finanțare a investiției,

plecând de la: 

- dimensionarea corespunzătoare necesară pentru acoperirea curbei de sarcină ET,

- tehnologiile moderne actuale de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă

eficiență (CHP) existente pe piață,

- necesitatea respectării tuturor cerințelor legislației UE în domeniul eficienței energetice, protecției

mediului și schimbărilor climatice,

- oportunitățile actuale privind ajutoarele de stat.

Din scenariile identificate pentru realizarea obiectivului de investiții, pentru componenta de instalație 

de cogenerare de înaltă eficiență (denumită în cele ce urmează și instalație CHP sau HE CHP) au fost 

stabilite două scenarii factuale S1 și S2 care îndeplinesc condițiile tehnice de fezabilitate, fiecare din 

ele având posibilitatea să fie realizate în mai multe feluri. Configurațiile propuse pentru cele două 

scenarii tehnic fezabile sunt reprezentative, alese optim astfel încât să se asigure un randament global 

maximal în regimul de bază ales, să ocupe un spațiu optim în cadrul terenului alocat, respectiv să 

asigure un preț optim de vânzare a energiei termice către consumatorii racordați la SACET. 

De asemenea, pentru completarea energiei termice în regimul de vârf, ca instalație auxiliară asociată 

cu instalația CHP, s-a analizat și propus utilizarea unor cazane de apă caldă (CA) pe gaz, flexibile.  

Totodată, în scopul umplerii rețelelor termice SACET și al preparării apei de adaos necesară pentru 

compensarea pierderilor masice din rețelele termice SACET, s-a inclus ca instalație auxiliară asociată 

cu instalația CHP o instalație de producere a energiei termice sub formă de abur (necesar degazării 

apei de umplere/adaos) două cazane de abur (CAS) pe gaz, flexibile.  

Este important de precizat faptul că s-au ales cazane care să opereze cu același gaz combustibil cu 

care se alimentează motoarele termice, prin urmare considerăm importantă condiția ca și acestea să 
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se alinieze la cerința de flexibilitate în privința adoptării hidrogenului verde ca soluție de reducere a 

emisiilor de CO2 în perspectivă (cu atât mai mult cu cât soluția de utilizare a hidrogenului va 

presupune injecția acestuia în cadrul rețelei naționale de transport și distribuție a gazului natural). 

Instalația CHP va asigură cererea de energie termică la baza și media curbei de sarcină, în timp ce 

acoperirea necesarului ET la vârful curbei de sarcină va fi asigurată cu cazane de apă caldă CA. Pentru 

degazarea apei de adaos s-a luat în considerare un cazan de abur care generează cca. 12 t/h abur saturat 

la 103...105 ℃.  

Instalația HE CHP propusă de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficiență îndeplinește toate 

cerințele identificate mai sus, oferind o eficiență ridicată și îndeplinind cerințele de decarbonizare 

impuse de reglementări și de flexibilitate a utilizării unor combustibili gazoși cu impact redus în 

privința emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv gazul natural în amestec cu hidrogenul verde. De 

asemenea, atât instalația HE CHP cât și instalația de vârf cu cazane propusă vor fi capabile să utilizeze 

hidrogen verde în amestec cu gazul natural, fiind astfel posibilă atingerea țintelor următoare privind 

eficiența energetică ce vor fi prevăzute în directiva de eficiență energetică EED II Recast, care impun 

creșterea etapizată a ponderii ET produsă din resurse regenerabile (RES).  

Prezentarea specificațiilor tehnice a ținut cont în totalitate de cerințele obligatorii pentru finanțarea cu 

ajutor de stat pentru oportunitățile actuale, în special cele din PNRR C6 I3 CHP. 

Pe lângă soluțiile factuale care se vor lua în considerare se va stabili de asemenea un scenariu de 

referință SR (contrafactual), care va fi analizat pentru aceeași perioadă de referință de 25 ani, pentru 

situația ipotetică în care niciunul din scenariile factuale nu s-ar aplica, caz în care beneficiarul ar fi 

nevoit să investească într-o sursă convențională echivalentă de producere a energiei termice, care să 

asigure același necesar de energie termică livrat spre rețeaua SACET. Acest scenariu contrafactual 

este solicitat prin GS PNRR C6 I3 CHP. 

Utilizarea cazanelor de apă fierbinte și/sau abur existente ca sursă de producere a energiei termice în 

cadrul unui scenariu contrafactual credibil nu este posibilă având în vedere că aceste echipamente au 

epuizat durata de viață normală, instalația de ardere a gazului natural nu este conformă cu actualele 

reglementări de mediu privind emisiile poluante (NOx și CO), iar uzura fizică și morală a 

echipamentelor face imposibilă continuarea operării pentru următorii 25 ani. În plus, cazanele 

existente au durata de funcționare limitată prin autorizația integrată de mediu, fiind în aplicare 

derogarea prevăzută la art. 33 din Legea nr. 278/2013, care specifică posibilitatea utilizării acestora 

până la data de 31.12.2023 în limita orelor de operare rămase disponibile. Având în vedere această 

stare de fapt, singura situație credibilă o constituie realizarea unei instalații convenționale de 

producere separată a energiei termice cu cazane echivalente de apă și abur, care să producă necesarul 

ET la gardul centralei și totodată să asigure sarcina termică maximă proiectată la vârf (130 MWt). 

Cazanele echivalente din acest scenariu vor fi considerate cu un randament termic de referință de 92%, 

conform R 2402/2015/EU. 

Precizăm faptul că, din aceleași motive prezentate mai sus, nu este posibilă stabilirea ca scenariu 

fezabil modernizarea echipamentelor termo-energetice din cadrul sursei existente CET 

Hidrocarburi de producere a energiei electrice și termice, cu scopul de a o transforma într-o 

instalație complet renovată care să opereze pentru încă cel puțin 20-25 ani și care să asigure condițiile 

de eficiență energetică, de protecție a mediului și de schimbări climatice preconizate pentru această 

perioadă: durata de viață a echipamentelor de producere a energiei termice și electrice în cogenerare 

s-a epuizat, parte din echipamente au fost retrase din operare, iar uzura fizică și morală face imposibilă
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o abordare de tipul modernizării, în care se păstrează o parte din instalația de producere existentă care

să asigure concomitent o eficiență crescută și respectarea cerințelor privind emisiile poluante în

atmosferă. Din aceste motive, singura soluție posibilă este construirea unei instalații noi de

producere a energiei, fie că este vorba de o sursă în cogenerare de înaltă eficiență (factual), fie că

este vorba de o sursă convențională (contrafactual).

Așadar, soluțiile potențiale identificate pentru sursele propriu-zise de producere a energiei, descrise 

sumar mai sus, sunt prezentate succint în tabelul de mai jos: 

Tabel 12. Soluțiile potențiale identificate 

Soluția Tip sistem Echipamente 

Soluția A CHP TG Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu turbine cu gaz, flexibile, cu capaci- 

tatea nominală totală de 27 MWt (2x13,5 MWt) și 17,0 MWe (2x8,5 MWe) 

CA Instalație de completare la vârf a energiei termice cu cazane pe gaz, flexibile, 

cu sarcina termică nominală de 100 MWt (4 x 25 MWt), la care se adaugă un 

sistem de degazare și preparare a apei de adaos în rețea bazat pe un cazan de 

abur 12 t/h 6 bar pe gaz, flexibil, cu sarcina termică nominală de 7,4 MWt. 

Capacitatea termică nominală totală a cazanelor va fi de cca. 107,4 MWt. 

Capacitatea termică totală a configurației va fi de cca. 134,4 MWt. 

Soluția B CHP MT Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz, flexibile,  cu 

capacitatea nominală totală de 27 MWt (3x9 MWt) și 31,2 MWe (3x10,4 MWe) 

CA Instalație de completare la vârf a energiei termice cu cazane pe gaz, flexibile, cu 

sarcina termică nominală de 100 MWt (4 x 25 MWt), la care se adaugă un sistem 

de degazare și preparare a apei de adaos în rețea bazat pe un cazan de abur 12 t/h 

6 bar pe gaz, flexibil, cu sarcina termică nominală de 7,4 MWt. Capacitatea 

termică nominală totală a cazanelor va fi de cca. 107,4 MWt. Capacitatea 

termică totală a configurației va fi de cca. 134,4 MWt. 

Soluția C CA GN Instalație convențională echivalentă de producere a energiei termice cu cazane 

echivalente pe gaz natural, având o capacitate termică totală de cca. 132,4 MWt. 

Notă 1: Capacitățile indicate mai sus vor fi justificate în descrierile următoare. 

Notă 2: În cadrul SF inițial depus la beneficiar este prezentată de asemenea, ca opțiune tehnică fezabilă 

(alternativă sau de back-up) la utilizarea sursei cu cazane de abur pe gaz, o soluție de producere a 

aburului necesar degazării bazată pe o instalație de valorificare a resurselor energetice regenerabile 

cu utilizarea biomasei energetice sustenabile (biomasă forestieră). Această soluție s-a justificat prin 

faptul că, pentru dezvoltarea sursei SACET, vor trebui să fie îndeplinite în ultimă instanță cerințele 

actuale și viitoare cu privire la sistemele de termoficare urbană eficiente energetic specificate în cadrul 

Directivei de eficiență energetică (EED) 27/2012/EU. Având în vedere următoarele circumstanțe: 

- faptul că Ghidul Specific PNRR C6 I3 CHP stabilește ca cerințe privind eligibilitatea finanțării

doar a instalațiilor producătoare de energie în cogenerare de înaltă eficiență, împreună cu toate

auxiliarele necesare operării acesteia în cadrul SACET;

- faptul că obligația de a îndeplini cerințele de eficiență energetică a sistemelor de termoficare

urbană conform EED se poate realiza prin asumarea de către Beneficiar a măsurilor investiționale
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care vor duce la implementarea de instalații producătoare de energie termică prin valorificarea de 

resurse energetice regenerabile în concordanță cu reglementările aplicabile; 

- faptul că Directiva EED a fost planificată să fie revizuită, fiind adoptat un draft în iulie 2021, însă

actualmente aceasta nu este încă adoptată, la momentul elaborării / depunerii SF; EED Recast

urmează în acest moment procedurile de adoptare și votare ale Parlamentului European, nefiind

clar nici momentul când va fi aprobată / publicată și nici care vor fi condițiile finale pentru

obiectivele de eficiență energetică

- faptul că soluția finală de adoptare a unor măsuri investiționale de creștere a ponderii energiei

termice din resurse energetice regenerabile depinde de EED Recast.

această opțiune tehnic fezabilă a fost eliminată din acest SF, revizuit la cererea Beneficiarului în 

scopul alinierii la condițiile tehnice și de finanțare ale programului PNRR C6 I3 CHP. 

Planul Beneficiarului este acela de a asuma îndeplinirea condiției de eficiență energetică printr-un 

mix de surse de energie în cogenerare de înaltă eficiență și surse de energie regenerabilă (bazate pe 

hidrogen verde, termic solar, fotovoltaic, eolian, biomasă) respectiv de a actualiza soluția aplicabilă 

pentru adoptarea RES prin actualizarea Strategiei de termoficare. 

3.0.1 Soluția A : CHP TG + CA 

Această soluție / configurație de surse implică: 

- o instalație de cogenerare cu 2 turbine cu gaze având fiecare o capacitate electrică nominală de

cca. 8,5 MWe și un recuperator de căldură gaze/apă cu o capacitate termică de cca. 13,5 MWt, în

condiții de referință (aer cu 15 °C și 60 %RH, la altitudinea de 108 m, generatoare de 10,5kV cu

cos(ϕ) = 0,9).

- o instalație de completare a producției de energie termică cu 4 cazane de apă caldă / fierbinte cu

o capacitate totală de 100 MWt și 1 cazan de abur saturat cu o capacitate de cca. 7,4 MWt.

Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu turbine cu gaze 

Instalația CHP utilizează la intrare combustibil de bază gaz natural. Instalația se compune din: 

- Turbina de gaz, care va utiliza drept combustibil principal gaz natural comprimat

- Recuperatorul de căldură generator de apă caldă pentru termoficare

- Instalațiile auxiliare pentru alimentare cu energie electrică, aer instrumental, apă, etc.

Configurația prezintă avantajul flexibilității cheltuielilor de operare, mai reduse, însă din perspectiva 

numărului de unități generatoare (1 genset) există riscuri mai mari pentru indisponibilitate și în 

consecință producția de ET în cogenerare s-ar putea diminua. 

Configurația tehnică propusă asigură, prin cogenerare de înaltă eficiență: 

- o producție de apă caldă pentru termoficare și pentru preîncălzirea apei de adaos

- o producție de energie electrică pentru piața liberă
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Figura 5. Schema de proces a instalației CHP cu TG (generic) 

Performanțele pentru turbina cu gaze aleasă se prezintă în tabelul următor. 

Tabel 13. Performanțele instalației CHP cu TG 8,5 MWe 

Parametru U.M Valoare Valoare 

Număr de unități CHP  buc 1 2 

Căldură MWt 13,5 27,0 

Putere electrică MWe 8,47 16,94 

Putere combustibil MWf 24,91 49.82 

Randament termic % 54,2 54,2 

Randament electric % 34,0 34,0 

Randament global % 88,2 88,2 

Instalație de completare ET cu cazane de vârf și de bază 

Vezi descrierea prezentată pentru Soluția A și detaliile din cap. 5.3.2. 

3.0.2 Soluția B : CHP MT + CA 

Această soluție / configurație de surse implică: 

- o instalație de cogenerare cu 3 motoare termice cu gaze având o capacitate termică de cca. 27

MWt și o capacitate electrică de cca. 31,2 MWe

- o instalație de completare a producției de energie termică cu 4 cazane de apă caldă / fierbinte cu

o capacitate totală de 100 MWt și 1 cazan de abur saturat cu o capacitate de cca. 7,4 MWt

Pentru asigurarea flexibilității obligatoriu necesare în operare și extinderea domeniului de operare la 

sarcini mici, se vor alege configurații care să includă un număr optim de motoare prin care să se 

maximizeze totodată eficiența electrică și eficiența globală oferită.  

Astfel, prin utilizarea unui număr de 4 motoare de cca. 7,8 MWe, instalația ar oferi un randament 

electric de peste 42% în timp ce, prin utilizarea unui număr de 3 motoare de cca. 10,4 MWe instalația 

ar oferi un randament electric așteptat de peste 48%. Din acest motiv, în cazul soluției propuse, s-a 

optat pentru utilizare un număr de 3 motoare cu o capacitate de cca. 10,4 MWe. 

Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare cu gaze 

Această configurație include o instalație CHP cu 3 (trei) motoare de ultimă generație, cu două trepte 

de turbo-compresoare, proiectate pentru utilizarea optimă în cadrul sistemelor de termoficare 
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centralizată, flexibile, pe gaz, cu capacitatea nominală totală de 31,2 MWe + 27 MWt și capacitatea 

nominală individuală de cca. 10,4 MWe + 9 MWt, în condiții de referință ISO (aer cu 25 °C și 30 

%RH, la altitudinea de 108 m, generator de 10,5kV cu cos(ϕ) = 0,9). 

Tabel 14. Performanțele garantate pentru motoarele termice propuse 

Performanțele orare specifice unui GenSet cu capacitatea 10,4 MWe, 

la sarcina nominală, în condițiile de referință 

Număr 

de 

unități 

Puterea termică 

a 

combustibilului 

consumat 

Randamentul 

global 

al instalației 

de cogenerare 

Puterea electrică 

generată la 

bornele 

generatorului 

Randamentul 

electric brut 

al instalației 

de cogenerare 

Căldura totală 

utilă recuperată 

din răcirea 

motorului 

Randamentul 

termic 

al instalației de 

cogenerare 

N (buc) Pf [kWf] ηg [%] Pe [kWe] ηe [%] Qt [kWt] ηt [%] 

1 22.000 88,2 10.400 47,3 9.000 40,9 

3 66.000 88,2 31.200 47,3 27.000 40,9 

Cele mai recente tipuri de motoare pe gaz sunt echipate cu turbocompresoare cu două trepte, cu un 

nou proces de combustie (reglarea timpurie și tardivă a supapei de admisie a gazului). Datorită 

încărcării mai mari obținute astfel, puterea specifică a motorului poate fi mărită la o presiune medie 

efectivă de mai bine de 20 bar. 

Cele mai performanțe motoare din punct de vedere al eficienței electrice și al randamentului global 

sunt cele la care se folosește Ciclul Miller. 

În combinație cu un proces complex de combustie și de sincronizare a supapelor rezultă o creștere a 

eficienței electrice a motoarelor de până la cca. 49...50 %, în funcție și de utilizarea temperaturii 

gazelor arse și de condițiile ambientale specifice amplasamentului. 

Temperatura de proces mai scăzută reduce tendința de abatere de la parametrii de funcționare 

declarați, respectiv menține constant nivelul emisiilor de NOx (oxizii de azot). Deoarece motoarele 

cu turbocompresoare în două trepte permit temperaturi mai ridicate ale apei de răcire pentru prima 

etapă de răcire a aerului de încărcare, poate fi utilizată întreaga căldură de răcire a aerului de încărcare. 

Astfel eficiența generală a motorului pe gaz modern a crescut cu trei până la patru puncte procentuale 

datorită îmbunătățirii procesului de ardere internă a motorului precum și a posibilității de recuperare 

a unui procent mai mare din căldura totală de răcire a motorului. 

Motoarele operează stabil pe un domeniu larg al sarcinii electrice, de regulă între 30% și 100%. 

Motorul pornește în decurs de cca. 10 minute, din stand-by la sarcina 0% până la sarcina nominală 

100%. 

Instalația de cogenerare utilizează la intrare combustibil de bază gaz natural. Configurația aleasă 

acceptă la acest moment un conținut de hidrogen verde de până la 25%vol în compoziția gazului 

natural. Procentul de hidrogen trebuie să fie stabil, sau altfel este necesară completarea instalației cu 

un sistem automat de reglare a arderii în funcție de conținutul de hidrogen prezent în amestecul de 

gaz natural (upgrade asigurat de producătorul motoarelor). De asemenea, configurația permite 

actualizarea ulterioară după implementare (upgrade) cu o instalație de ardere care să permită trecerea 

la un conținut de hidrogen verde într-o mai mare proporție, atunci când alimentarea cu amestec gaz 

natural + hidrogen va putea fi asigurată în mod fezabil și facil. 

Fiecare instalație de cogenerare va fi compusă din următoarele elemente principale: 
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GenSet 

- motor cu ardere internă, cu pistoane și cilindri în V, cu aprindere prin scântei

- turbocompresor cu două trepte

- filtru aer de combustie

- răcitoare de aer

- răcitoare de apă

- răcitoare de ulei

- generator electric

- cuplaj motor-generator

- cadru metalic suport

- cabinete electrice de alimentare și control

Auxiliare GenSet necesare operării corespunzătoare în cadrul sursei SACET 

- schimbătoare de căldură recuperatoare de căldură

- pompe de apă

- radiatoare de evacuare a căldurii

- sistem de pornire cu aer comprimat

- sistem de alimentare cu ulei

- sistem de alimentare cu apă de răcire

- sistem de reducere emisii poluante

- alte sisteme suport necesare

Pentru detalii, vă rugăm consultați cap. 5.3.1. 

Instalație de completare ET cu cazane de vârf și de bază 

Vezi descrierea prezentată pentru Soluția A și detaliile din cap. 5.3.2. 

3.0.3 Soluția C : CA GN 

Instalație convențională de producere ET cu cazane pe gaz natural 

Această instalație cu cazane de apă caldă / fierbinte care utilizează gaz natural combustibil se 

constituie ca o sursă independentă de producere a energiei termice, fiind absolut necesară din punct 

de vedere investițional pentru situația în care nu s-ar aplica niciuna din soluțiile anterioare (A sau B), 

pentru asigurarea necesarului de energie termică. 

Capacitatea acestei instalații convenționale s-a dimensionat ținând cont de anul de referință 2020, 

respectiv de faptul că va intra în operare până cel mai târziu la începutul anului 2025, luând în 

considerare un vârf de căldură Qt max de 130 MWt. Pentru modelarea acestei configurații se pot 

considera următoarele posibilități: 

- Instalație existentă renovată

- Instalație nouă cu cazane echivalente cu operare pe gaz natural

Întrucât cazanele existente nu pot fi renovate eficient pentru a continua operarea pentru următorii 25 

ani, această configurație se poate baza de exemplu pe un număr de 5 cazane noi de 25 MWt. 

S-a considerat un randament termic al cazanelor echivalente la valoarea de referință stabilită de

Regulamentul R 2402/2015/EU de aplicare a Directivei de eficiență energetică 27/2012/EU pentru

instalații construite după 2016 pe gaz natural (G10), respectiv 92%.

În cadrul scenariului contrafactual, pe lângă cazanele de apă și abur, sunt incluse și toate

echipamentele, lucrările și serviciile necesare pentru realizarea unei surse convenționale funcționale:
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degazoare termice, pompe de circulație pentru apa de termoficare, pompe de circulație pentru apa de 

adaos, tablouri electrice de alimentare și automatizare, racorduri la utilități, proiectare, obținere avize, 

organizare de șantier, amenajări de teren și toate cheltuielile investiționale necesare. Pentru a forma 

un scenariu credibil, soluția adoptată pentru configurația sursei convenționale se bazează pe aceleași 

condiții de amplasare stabilite pentru obiectele care alcătuiesc configurația din scenariul factual cu 

proiect, asigurându-se astfel o instalație funcțională în condiții echivalente. Față de configurația din 

scenariul cu proiect HE CHP, în cadrul configurației de referință:  

- clădirea cu cazane de apă și abur a fost extinsă pentru a include suplimentar 1 cazan de apă, în

vederea asigurării capacității de minim 130 MWt;

- stația de pompare pentru scenariul de referință a exclus pompele și auxiliarele aferente

acumulatorului de căldură (ne-necesar pentru instalația cu cazane) și a utilizat o altă amprentă a

clădirii aferente;

- degazorul termic s-a păstrat în aceeași configurație / soluție de modernizare;

- serviciile generale referitoare la racorduri, rețele și dezafectări au fost stabilite ținând cont de

particularitățile poziționării în același amplasament, excluzând lucrările de racord electric pentru

evacuarea puterii electrice spre stația electrică 110kV Mureșel, dar adăugând lucrările de racord

electric pentru alimentarea cu electricitate din stațiile electrice 6kV existente în apropierea obiectelor

tehnologice propuse;

- serviciile generale de proiectare și cheltuieli investiționale au fost adaptate corespunzător efortului

necesar pentru realizarea instalației convenționale.

Notă: Din perspectiva reducerii emisiilor GES (CO2), comparația cu această instalație convențională 

de producere doar a energiei termice implică luarea în considerare și a unei instalații convenționale 

de producere a energiei electrice, echivalentă cu cea produsă în cogenerare de înaltă eficiență prin una 

din soluțiile A sau B. În cadrul calculului pentru reducerea anuală a emisiilor de CO2 aferentă celor 

două scenarii factuale alese s-a ținut cont de acest aspect. De asemenea, detalii suplimentare privind 

emisiile de CO2 echivalent se regăsesc în cadrul analizei economice din cadrul ACB, Anexa C7.8. 

3.0.4 Stabilirea scenariilor factuale. Justificare 

În vederea adoptării unei surse de energie termică bazată pe tehnologia de cogenerare de înaltă 

eficiență HE CHP, s-au stabilit ca soluții optime soluția A (CHP cu turbine și cazane de completare) 

și soluția B (CHP cu motoare și cazane de completare), având în vedere progresul tehnologic 

înregistrat de aceste tehnologii în ultimii ani și eficiența globală ridicată asigurată.  

Ambele soluții / configurații vor fi selectate pentru a asigura aproximativ aceeași capacitate termică 

și același randament global, cu capabilitatea de a utiliza hidrogenul în amestec cu gazul natural. 

Instalația de cogenerare de înaltă eficiență HE CHP va include toate sistemele auxiliare necesare 

operării corespunzătoare a acesteia, respectiv: 

- Cazane de abur pentru degazare și prepararea apei de adaos în rețeaua de termoficare

- Degazoare termice pentru apa de adaos în rețeaua de termoficare inclusiv auxiliare (pompe,

schimbătoare, instrumente, vane, etc)

- Acumulator de căldură, necesar pentru optimizarea operării instalației de cogenerare, inclusiv

auxiliare (pompe, instrumente, vane, etc)

- Stație de pompare a agentului termic produs în cadrul noii surse

- Foraje de apă pentru producerea apei de adaos

- Sisteme electrice și sisteme de automatizare, control distribuit și supraveghere
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Pentru instalația de completare a energiei termice la vârful curbei de sarcină, fiecare din cele două 

soluții de cogenerare A și B vor utiliza ca soluție comună un grup de cazane de apă caldă, cu 

randament ridicat și flexibilitate în privința combustibilului. 

Pentru completarea energiei termice pierdute masic în rețelele de termoficare, fiecare din cele două 

soluții de cogenerare A și B vor utiliza ca soluție comună un grup de cazane de abur saturat, cu 

randament ridicat și flexibilitate în privința combustibilului. 

Așadar, din analiza de flexibilitate în operare și de dezvoltare adecvată a sursei SACET bazată în 

principal pe cogenerarea de înaltă eficiență și în viitor pe aportul ET din resurse energetice 

regenerabile, în baza soluțiilor descrise s-au format următoarele scenarii / opțiuni factuale, tehnic 

fezabile, după cum urmează: 

Scenariu nr. 1 (S1) = Soluția A = Configurație formată din: 

Instalație CHP cu turbine pe gaz: 2 x TG (2 x 8,5 MWe = 17,0 MWe, 2 x 13,5 MWt = 27 MWt) 

Instalație CA de vârf cu cazane pe gaz: 4 x CA (4 x 25 MWt = 100 MWt) + 1 x CAS (7,4 MWt) 

Scenariu nr. 2 (S2) = Soluția B = Configurație formată din: 

Instalație CHP cu motoare pe gaz: 3 x MT (3 x 10,4 MWe = 31,2 MWe, 3 x 9 MWt = 27 MWt) 

Instalație CA vârf cu cazane pe gaz: 4 x CA (4 x 25 MWt = 100 MWt) + 1 x CAS (7,4 MWt) 

3.1 Particularitățile amplasamentului 

Pentru toate configurațiile scenariilor factuale prezentate este prevăzut același teren / amplasament. 

Pentru găsirea unui amplasament optim s-a ținut cont de criterii de selectare specifice pentru obiectul 

proiectat: 

- terenurile pe care se va construi noua sursă aparțin domeniului public al UAT Arad;

- amplasamentul trebuie să permită implementarea fiecărei configurații / opțiuni identificate;

- amplasamentul trebuie să permită realizarea investiției în timpul prevăzut în graficul de realizare;

- amplasamentul asigură costuri de investiție optime;

- amplasamentul asigură conexiunea la utilități și facilitează integrarea cu infrastructura existentă;

- amplasamentul asigură spațiu de dezvoltare ulterioară pentru instalații productive și auxiliare

acestora pentru adoptarea de surse regenerabile de energie (RES);

- amplasamentul considerat nu interferă cu sursa propriu-zisă existentă și funcțională la nivelul CET

Hidrocarburi.

La dimensionarea amplasamentului s-a ținut cont de dimensiunile tipice pentru componentele 

principale ale instalației de cogenerare CHP cu unitatea de recuperare căldură, stația electrică, stația 

de comprimare gaz, etc. De asemenea s-a ținut cont în special de rețelele existente pentru apă, 

canalizare, energie electrică, gaz, etc. Suprafața necesară în plan pentru instalația CHP este stabilită 

inclusiv în baza analizei modelelor de unități CHP componente (motoare, turbine) existente pe piață 

în acest moment. Planul de amplasament pentru situația propusă se regăsește în capitolul B. Piese 

desenate. 
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3.1.1 (a) Descrierea amplasamentului 

3.1.1.1 Localizarea terenului 

Terenul alocat proiectului este situat în România, județul Arad, Municipiul Arad, în incinta CET 

Hidrocarburi (CETH) aparținând CET Hidrocarburi SA, obiectiv situat la adresa Bd. Iuliu Maniu nr. 

65-71.

Municipiul Arad este reședința județului Arad, județ localizat în partea de vest a României, care se 

întinde de la Munții Apuseni până la câmpia largă formată de râurile Mureș și Crișul Alb. Se 

învecinează la nord și nord-est cu județul Bihor, la est cu județul Alba, la sud-est cu județul Hunedoara, 

la sud cu județul Timiș și la vest cu Ungaria. 

Figura 6. Județul Arad, România 

Incinta CETH este situată de o parte și de alta a Canalului Mureșel și a Canalului Sânleani, învecinată 

cu linia de cale ferată Arad-Timișoara, situată la cca. 1 km de gara Arad. 

Locul propus pentru amplasarea noii configurații de producere a energiei termice și electrice este în 

incinta actuală a CETH Arad, pe un teren cu acces din strada Ion Neculce / Voievod Moga (poarta 2), 

din bulevardul Nicolae Titulescu (poarta 3), sau din bulevardul Iuliu Maniu (poarta 1), identificat prin 

numerele cadastrale de carte funciară nr. 307811, 307809 și 359603 (vezi Anexele C6.2).  

Harta amplasamentului CET Hidrocarburi este evidențiată în figura de mai jos, precum și în planurile 

anexate în cadrul secțiunii B. Piese desenate. Planul de încadrare în zonă este prezentat în secțiunea 

B. Piese desenate. De asemenea, planurile de situație a terenului existent și a terenului alocat se

regăsesc în cadrul secțiunii B.
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Figura 7. Harta satelitară cu incinta CETH 

Sursă: Hartă Google Earth 

Terenurile alocate proiectului de investiție au o suprafață totală de aproximativ 20.700 m2, după cum 

se poate observa în cadrul planului de alocare propus.  

Terenul este împrejmuit parțial la exterior cu gard de beton, pe partea învecinată cu linia de cale ferată 

publică. Actualmente, terenul este utilizat în prezent de diverse obiecte ale centralei existente în 

incinta CETH (clădiri și instalații aferente, echipamente și instalații tehnologice, rețele tehnologice și 

de utilități). O parte din aceste obiecte sunt necesare să fie păstrate în amplasament (stațiile electrice 

SE 6kV SI1, SI2 și TP3, împreună cu cablurile aferente, magistrale de termoficare tur/retur și auxiliare 

aferente, conducta de gaz din cadrul instalației de utilizare, etc.), în timp ce o altă parte a obiectelor 

vor trebui desființate în vederea dezvoltării proiectului (cazanele CAF4 și CAF5, turn de răcire, 

magazia de substanțe chimice, rezervor stocare HCl) sau relocate acolo unde este cazul (rețele de apă). 

Soluția propusă a ținut cont de accesul facil la noua centrală. Astfel, accesul rutier din exterior la 

amplasamentul propus, pentru execuția lucrărilor, pentru exploatare, pentru accesul mașinilor de 

intervenție a pompierilor, se poate realiza fie din strada Ion Neculce sau din strada Voievod Moga din 

zona de Nord-Vest, fie din bulevardul Nicolae Titulescu sau din bulevardul Iuliu Maniu din zona de 

Sud-Est. Străzile și bulevardele menționate fac legătura în apropiere cu drumurile europene E671 și 

E68. 

Str. Ion Neculce 

Linie CF 218 
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De asemenea, în imediata vecinătate a terenului alocat se află o linie de cale ferată publică, operată și 

deținută de CN CFR SA, care face legătura între gara CF Arad și gara CF Timișoara, pentru transport 

public de persoane și transport de marfă. Soluția propusă a ținut cont de gardul existent separator între 

terenul propus pentru alocare și terenul utilizat de calea ferată aflat în zona cadastrală. În vederea 

realizării construcțiilor aferente noii centrale, se va ține cont în faza de proiectare PT+DE de toate 

condițiile tehnice obligatorii pentru execuția lucrărilor de dezafectare respectiv de construire, ce vor 

fi stabilite în cadrul Avizului eliberat de MT – CN CFR SA – Sucursala Regională CF Timișoara. 

3.1.1.2 Suprafața și dimensiunile terenului 

Suprafața totală a incintei CETH este de 36.210 m2; modul de utilizare actuală a terenului este astfel: 

- suprafață construită – platforme betonate, clădiri, rețele: Sc = 18.354 m2

- suprafață construită – căi de transport auto: St = 6.456 m2

- suprafață aferentă rețelelor: Sr = 808 m2

- suprafață teren liber: Sl = 10.592 m2

Procentul de ocupare a terenului CETH este Sc/S = 18.354 / 36.210 = 50,69 %. 

Suprafața totală maximă alocată dezvoltărilor de proiect pentru noua sursă SACET Arad este de 

20.692 m2, astfel: 

- teren S1.1 identificat prin numărul cadastral 307811, cu suprafața de 9.470 m2

- teren S1.2 identificat prin numărul cadastral 307809, cu suprafața de 9.470 m2

- teren S2 identificat prin numărul cadastral 359603, cu suprafața de 1.700 m2

Planurile de situație a terenului existent și a terenului alocat proiectului, extrasele de carte funciară, 

precum și planul pentru ocuparea terenului cu construcțiile noi, se regăsesc în cadrul secțiunii B. Piese 

desenate. 

3.1.1.3 Regimul juridic și economic al terenului 

[Natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică] 

Terenul propus pentru dezvoltarea proiectului se află actualmente în proprietatea publică a 

Municipiului Arad, în baza actului de întabulare și convenției încheiate cu CET Hidrocarburi SA, 

conform Certificatului de Urbanism (Anexa C6.1) și Extraselor de carte funciare pentru numerele 

cadastrale 307811, 307809 și 359603 (Anexele C6.2). 

Terenul alocat proiectului este intravilan, situat într-o arie de utilitate publică amplasată într-o zonă 

mixtă industrial – comercială, având ca destinație generală construcțiile industriale și edilitare din 

cadrul unităților industriale nepoluante. 

3.1.1.4 Obligațiile sau constrângerile extrase din documentația de urbanism 

Din punct de vedere juridic, nu există interdicții de construire, conform Certificatului de Urbanism. 

Terenul poate fi utilizat pentru construcții industriale și edilitare, conform Certificatului de Urbanism 

(CU), destinația acestuia fiind clasificată în subzona Ip5a pentru unități industriale nepoluante. 

Activitățile actuale ale instalațiilor termoenergetice existente nu mai pot continua fără conformarea la 

reglementările de mediu. Extinderea sau conversia activităților actuale va face obiectul autorizării 

construirii inclusiv sub aspectul protecției mediului, pentru care va fi necesară evaluarea impactului 

asupra mediului (EIM) și obținerea acordului de mediu (AM).  
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Notă: Activitatea EIM va fi asigurată prin grija beneficiarului, distinct de investiția de bază, în 

conformitate cu Decizia etapei de evaluare inițială emisă de APM Arad, în vederea satisfacerii 

cerințelor cu privire la emiterea Acordului de Mediu care va fi solicitat în cadrul fazei de proiectare 

PT+DE. 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului alocat va fi conform PUZ/PUG al Municipiului Arad. 

Înălțimea maximă a clădirilor, cu excepția coșurilor de fum, nu va depăși în general 20,0 m. 

Amplasamentul va fi racordat la utilități: apă, canalizare, energie electrică, gaz natural, 

telecomunicații de voce și date. Obiectivul de investiție nu va afecta vecinătățile, fiind necesară luarea 

de măsuri de protecție a proprietăților învecinate. De asemenea, lucrările la noul obiectiv nu vor afecta 

rezistența și stabilitatea construcțiilor existente. 

Autorizația de construire poate fi comună cu autorizația de desființare, având în vedere prevederile 

art. 8, alin. 4 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare. Din considerente de 

etapizare a lucrărilor, autorizația de desființare va fi solicitată distinct, în avans față de autorizația de 

construire. Autorizația pentru organizarea execuției tuturor lucrărilor în șantier va fi solicitată 

simultan cu autorizația de desființare. 

Prin CU și prin natura lucrărilor specifice pentru dezvoltarea noii surse, în faza de proiectare PT+DE 

vor fi obținute, în baza documentațiilor tehnice stabilite de antreprenorul angajat în urma derulării 

procedurii de achiziție publică, următoarele documente avizatoare: 

- reînnoirea CU, dacă este cazul (a);

- dovada proprietății terenurilor și/sau construcțiilor (b);

- extrasul de plan cadastral actualizat la zi (b);

- extrasele de carte funciară actualizate la zi (b);

- autorizația de organizare a execuției lucrărilor, în baza DTOE (c);

- autorizația de desființare, în baza DTAD (c);

- autorizația de construire, în baza DTAC (c);

- avizele și acordurile (d1) privind utilitățile urbane și de infrastructură următoare:

▪ pentru alimentarea cu gaz natural în scop tehnologic (Delgaz Grid);

▪ pentru alimentarea cu energie electrică în scop tehnologic (E-Distribuție Banat);

▪ pentru livrarea energiei electrice în SEN în scopul vânzării (E-Distribuție Banat);

▪ pentru livrarea energiei termice în SACET Arad în scopul vânzării (CETH Arad);

▪ pentru alimentarea cu apă potabilă din rețeaua municipală (CAA Arad);

▪ pentru alimentarea cu apă subterană din foraje proprii în scop tehnologic (ANAR

ABA Mureș SGA Arad);

▪ pentru evacuarea apelor uzate menajere în rețeaua municipală de canalizare (CAA

Arad);

▪ pentru evacuarea apelor uzate tehnologic, convențional curate, în rețeaua

municipală de canalizare (CAA Arad) și/sau în canalul Mureșel (ANIF Arad);

▪ pentru evacuarea apelor pluviale convențional curate în canalul Mureșel (ANIF

Arad);

▪ pentru evacuarea deșeurilor produse către servicii de salubritate / neutralizare;

- avizele și acordurile (d2) privind securitatea și situațiile de urgență:

▪ pentru securitatea la incendiu (ISU Arad);

▪ pentru sănătatea populației (DSP Arad);

- avizele și acordurile (d3) emise de autoritățile publice centrale/locale:
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▪ acordurile proprietarilor învecinați, în măsura în care obiectivul de investiție se

situează la o distanță mai mică de 0,6 m față de limita de proprietate;

▪ avizul de amplasare a obiectivelor în zona infrastructurii de transport feroviar de

interes național (Ministerul Transporturilor + CN CFR SA SR CF Timiș & Secția

CF Arad);

- studiul geotehnic cu verificarea cerinței "Af";

- rapoartele de expertiză tehnică necesare (pentru desființare construcții existente, pentru utilizare

construcții existente);

- plan de situație topografică vizat de OCPI;

- actul administrativ (declarația etapei de încadrare / acordul de mediu) emis de APM Arad, după

parcurgerea etapei inițiale EIM;

- dovada achitării taxelor legale pentru avize, acorduri și autorizații.

Documentele avizatoare obținute la faza de proiectare SF sunt prezentate în cadrul Anexelor C6, în 

conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism. 

3.1.2 (b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente, căi de acces posibile 

Terenul incintei CET Hidrocarburi este parțial împrejmuit. 

Vecinătăți: 

- la Nord – linia de cale ferată Arad-Timișoara / zonă industrială;

- la Est – zonă industrială/comercială;

- la Sud – sediul Electrica / bulevardele Iuliu Maniu și Nicolae Titulescu / zonă comercială-publică;

- la Vest – zonă industrială/comercială.

Căi de acces existente: amplasamentul poate fi accesat din trei direcții: 

- poarta 1 (Sud) – acces auto din bd. Iuliu Maniu (intrarea principală administrativă);

- poarta 2 (Vest) – acces auto din str. Ion Neculce;

- poarta 3 (Est) – acces auto din bd. Nicolae Titulescu.

Căile de acces pe calea ferată uzinală, existente în incinta CETH și în afara acesteia, nu mai sunt 

utilizabile (racordul la infrastructura CF nu mai este disponibil), motiv pentru care acestea pot fi 

înglobate în lucrările de construcții sau demontate și valorificate. 

Alte căi de acces, în general: Aradul este un nod a important al rețelelor de transport rutiere și feroviare, 

naționale și transeuropene, în vestul României, fiind inclus în Coridorul Paneuropean IV care face 

legătura cu Europa centrală, vestică și de sud-est. De asemenea, Arad poate fi accesat pe calea aerului, 

prin intermediul aeroportului internațional situat la cca. 3 km de centrul orașului. 

3.1.3 (c) Orientările propuse față de punctele cardinale și alte puncte de interes 

Orientările construcțiilor și a echipamentelor propuse s-au adoptat luând în considerare condițiile 

Certificatului de urbanism, caracteristicile dimensionale ale amplasamentului și condiționalitățile 

existente pe terenul alocat.  

Un plan de amplasament pentru situația propusă se regăsește în secțiunea B. Piese desenate. 

3.1.4 (d) Sursele de poluare existente în zonă 

În arealul Municipiului Arad principalele surse de poluare sunt industria și transporturile. Valorile 

medii ale poluanților atmosferici nu depășesc limitele admisibile la nici una dintre substanțele 

poluante. Radioactivitatea atmosferei se încadrează în limite normale. Prin implementarea proiectului, 

cantitatea de emisii poluante (în special NOx și CO) rezultată din activitatea de producție a energiei 
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termice și electrice de pe platforma CET Hidrocarburi se va reduce în comparație cu situația 

producerii separate a energiei cu ajutorul tehnologiilor convenționale. 

În zona proiectului nu există alte instalații mari sau medii de ardere. Emisiile poluante în zonă sunt 

generate în principal de traficul auto de pe Bulevardul Iuliu Maniu și străzile adiacente. 

3.1.5 (e) Datele climatice și particularitățile de relief 

Municipiul Arad este reședința județului Arad, situat în vestul României, în Transilvania; la vest de 

județ se află Ungaria, la sud se află județul Timiș, la est județul Hunedoara, iar la nord județul Bihor. 

Este localizat în Câmpia înaltă a Aradului, la 30 de km de Munții Zarand, parte a Carpaților 

Occidentali, cuprinsă între râurile Mureș și Crișul Alb, construită la ieșirea din defileul Șoimoș-

Lipova. Aradul este traversat de la est la vest de râul Mureș. Spre zona muntoasă orașul prezintă 

elevații de până la 120 m, spre vest aceasta scade la cca. 100 m. 

Clima orașului este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene, caracterizat în general 

prin ierni blânde și veri relativ călduroase, cu o temperatură medie anuală situată de regulă în 

intervalul 10...14°C, o temperatură maximă absolută anuală situată în intervalul 32...38 °C și o 

temperatură minimă absolută anuală situată în intervalul -5 ... -20 °C. În zona de câmpie, temperatura 

medie a lunii ianuarie este de cca. -1°C iar temperatura medie a lunii iulie este de cca. +21°C. Extreme 

istorice înregistrate în județul Arad au fost -30°C (2003, Chișineu Criș) respectiv +39,4°C (2000, 

Chișineu Criș). Valoarea medie anuală a umidității relative este de cca. 75%. Precipitațiile lichide se 

situează în zona Aradului în medie la 600 l/m2. Viteza vântului se situează în medie la 10-15 km/h, 

de regulă dinspre nord și sud. 

Terenul alocat proiectului este încadrat în zona climatică II. 

3.1.5.1 Relief 

- Zonă: de câmpie  

- Tip: teren plan, utilizare industrială 

- Altitudine: 108 m deasupra mării (m d.m.) 

3.1.5.2 Temperatură aer 

- Minimă de proiectare: -20 °C

- Medie anuală, referință zonală: +12 °C

- Maximă de proiectare: +40 °C

- Zona climatică: II, cf. C 107/3

- Temperatură de calcul: -15 °C, cf. SR 1907-1/2014

3.1.5.3 Umiditate relativă aer 

- Minimă: 20 % 

- Medie anuală, referință ISO: 60 % 

- Maximă: 100 % 

3.1.5.4 Precipitații 

- Precipitații lichide (ploaie): 30-60 mm

- Precipitații solide (zăpadă): 18-30 zile/an

- Precipitații anuale totale: 400-800 l/m2

- Încărcare dată de zăpadă la sol, cf. CR-1-1-3/2012: sk = 1,5 kN/m2

- Adâncimea de îngheț/dezgheț cf. STAS 6054-77: 0,7 – 0,8 m
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3.1.5.5 Vânt 

- Viteză maximă: uzual 5...30 km/h, maxim < 65 km/h

- Încărcare dată de vânt / presiune dinamică, cf. CR-1-1-4/2012: qb = 0,5 kPa

3.1.5.6 Seismicitate 

- Valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului: ag = 0,20 g, pentru un interval mediu de

recurență de 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, cf. P 100-1/2013;

- Perioada de colț a spectrului de răspuns: Tc = 0,7 s, cf. P 100-1/2013

3.1.6 (f) Existența unor condiționalități în zona alocată proiectului 

3.1.6.1 Construcții în amplasament 

Construcțiile existente în amplasament sunt identificate în cadrul desenelor incluse în extrasele de 

carte funciară (Anexele C6.2), prezentate în cele ce urmează pentru cele 3 terenuri alocate proiectului 

(Sp1.1, Sp1.2, Sp2), cu detalierea părților constructive care se păstrează respectiv care se dezafectează. 

Sp1.1 = CF 307811 

Figura 8. Terenul Sp1.1 = CF 307811 

Următoarele obiecte rămân neschimbate (nu sunt prevăzute lucrări de intervenție în cadrul acestui 

proiect) 

C1 – Rezervor spălare, 16 m2 

C4 – Atelier dulgherie (degradat), 32 m2 

C8 – Decantor, 12 m2 

C9 – Bazin, 4 m2 

C10 – Bazin, 13 m2 

C11 – Cabină poartă, 5 m2 

C12 – Grup sanitar, 3 m2 

C16 – Stație electrică 6/0,4kV SI2 și depozit substanțe chimice, 258 m2 

Următoarele obiecte presupun lucrări de intervenție în interiorul terenului alocat: 

C2 – Estacadă conducte, 279 m2     (relocare) 
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C3 – Conducte de termoficare tur + retur, 263 m2  (relocare) 

C5 – Linie cale ferată uzinală, 42 m2 (neutilizabilă)  (refacere drum în zona porții de acces) 

C6 – Linie cale ferată uzinală, 256 m2 (neutilizabilă) (refacere drum în incintă) 

C7 – Linie cale ferată uzinală, 221 m2 (neutilizabilă) (înglobare în construcții / dezafectare) 

C13 – Clădire TP3 CAF, 143 m2 (expertiză, renovare) 

C19 – Drum, 33 m2  (refacere drum în incintă) 

C20 – Drum, 85 m2  (refacere drum în incintă) 

Următoarele obiecte presupun lucrări de dezafectare în interiorul terenului alocat: 

C14 – Clădire CAF4 + CAF5, 661 m2 (dezmembrare, demontare, demolare) 

C15 – Turn de răcire, 1.072 m2 (dezmembrare, demontare, demolare) 

C17 – Platformă de descărcare HCl, 55 m2 (demontare, demolare) 

C18 – Magazie de sare, 60 m2 (demolare) 

Construcțiile sunt cu un singur nivel de înălțime (P). 

Sp1.2 = CF 307809 

Figura 9. Terenul Sp1.2 = CF 307809 

Acest teren este vizat pentru extinderea viitoare a sursei. 

Următoarele obiecte rămân de principiu neschimbate (nu sunt incluse lucrări de intervenție în cadrul 

acestui proiect): 

C1 – Linie de cale ferată uzinală, 604 m2 

C2 – Linie de cale ferată uzinală, 536 m2 

C3 – Conductă de termoficare tur supraterană, 283 m2 

C4 – Conductă de termoficare retur supraterană, 76 m2 

C5 – Separator păcură, 17 m2 

C6 – Rezervor condens păcură, 10 m2 

C7 – Rezervor păcură 3.150 m3, fabricație 1979, 1172 m2 

C8 – Rezervor păcură subteran, fabricație 1993, 261 m2 
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C9 – Rezervor păcură subteran, fabricație 1993, 255 m2 

C10 – Rezervor păcură subteran, fabricație 1993, 720 m2 

C11 – Clădire stație pompe apă incendiu, construcție 1979, 41 m2 

C12 – Rezervor apă incendiu, subteran, fabricație 1979, 111 m2 (modernizat) 

C13 – Drum acces N-E, 453 m2 

C14 – Rampă descărcare, 221 m2 

C15 – Casă pompe gospodărie păcură, construcție 1957, 43 m2 

C16 – Clădire stație pompe păcură, construcție 1979, 202 m2 

Construcțiile sunt cu un singur nivel de înălțime (P). 

Dacă soluția constructivă presupune utilizarea acestui teren pentru construirea sursei noi, vor trebui 

avute în vedere următoarele categorii de lucrări în interiorul acestui teren: 

- lucrări de dezafectare (dezmembrări, demontări, demolări, ecologizări după caz),  pentru separator

(C5), stația de pompe păcură (C15+C16), conductele de păcură și rezervorul de condens (C4+C6),

rezervoarele de păcură subterane (C8+C9+C10), rezervorul de păcură suprateran (C7);

- lucrări de construcții și drumuri în incintă, cu înglobarea sau demontarea liniilor CF (C1+C2) după

cum este cazul;

- instalația PSI formată din rezervorul de apă de incendiu (C12), stația de pompare aferentă (C11)

și conductele rețelei de apă se păstrează fără modificări, cu excepția cazului în care sunt necesare

lucrări de relocare a conductei de apă de incendiu în amplasamentele obiectelor nou construite.

Sp2 = CF 359603 

Figura 10. Terenul Sp2 = CF 359603 

În vederea construirii noii surse, următoarele obiecte presupun lucrări de dezafectare în interiorul 

terenului alocat: 

C1 – Depozit, construcție 1982, 102 m2   (demolare) 

# – Echipamente electrice și construcții aferente cazanului CAF6 dezafectat  (demolare, demontare) 

Următoarele obiecte rămân neschimbate (nu sunt incluse lucrări de intervenție în cadrul acestui 

proiect de investiție): 

C2 – Clădire atelier forjă, construcție 1938, 20 m2 
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3.1.6.2 Rețele edilitare în amplasament 

Zona de dezvoltare a proiectului în incinta CET Hidrocarburi este preponderent o zonă tehnic-utilitară 

în care există rețele de utilități. Instalațiile actuale din cadrul CETH sunt racordate la următoarele 

rețele/infrastructuri edilitare (de utilități): 

- rețeaua municipală de alimentare cu apă potabilă;

- rețeaua municipală de canalizare ape uzate;

- stația electrică 110/20/6 kV Mureșel pentru alimentarea cu energie electrică din SEN, prin

intermediul a două linii electrice subterane;

- stația de reglare măsurare SRM3 pentru alimentarea cu gaz natural din SDGN;

Mai multe detalii se pot observa în Planul de situație existent B1.1, în care sunt figurate și rețelele 

disponibile în incintă. De asemenea, în cadrul Anexelor C6 se prezintă principalele avize de 

amplasamente cu privire la rețelele existente în zonă (gaz, electricitate, apă, canalizare) de care se va 

ține cont în proiectarea noii surse la faza PT+DE. 

Instalațiile tehnologice proprii pentru asigurarea utilităților în CET Hidrocarburi sunt: 

- instalație de captare și alimentare cu apă subterană din 4 foraje;

- instalație de captare și alimentare cu apă de suprafață din canalul Mureșel;

- instalație de stocare și alimentare cu apă de stingere incendiu;

- instalație de utilizare pentru distribuția gazului natural către consumatori;

- stație electrică de recepție și instalații electrice pentru alimentarea serviciilor generale 6 kV;

- stații electrice de distribuție și instalații electrice pentru alimentarea serviciilor interne 6/0,4 kV;

Noua sursă va utiliza infrastructura existentă la nivelul CETH, utilizându-se puncte de interfață la 

aceasta în corespondență cu amplasamentele noilor obiecte. Eventualele măsuri de adaptare (sau de 

relocare și/sau protejare, dacă va fi cazul) vor fi identificate, evaluate, soluționate și dezvoltate în faza 

de proiectare PT+DE. 

3.1.6.3 Posibile interferențe cu alte construcții învecinate 

Pe amplasamentul propus sau în imediata apropiere nu se situează monumente istorice sau de 

arhitectură, situri arheologice, sau arii naturale protejate, care să interfereze cu noile construcții. 

În faza de construire a noilor obiecte se vor avea în vedere măsuri de protecție a construcțiilor și 

instalațiilor existente situate în incinta CETH și în afara acesteia. 

3.1.6.4 Existența condiționalităților în zone protejate sau zone de protecție 

Pentru realizarea obiectelor noii surse se va avea în vedere faptul că sunt necesare atât lucrări de 

dezmembrare / demontare / demolare cât și lucrări de construire într-un amplasament care interferă 

cu zona de siguranță (protecție) a infrastructurii de cale ferată publică. 

Pe latura nordică a terenului alocat, pe lângă gardul CETH este situată linia electrificată de cale ferată 

Arad – Timișoara CF 218 ce unește gara Arad cu gara Aradul Nou. CETH este amplasat la cca. 1 km 

de gara Arad. Linia CF 218 din zona amplasamentului de proiect este o linie publică, simplă, 

interoperabilă, electrificată, în rambleu, în aliniament, cu suprastructură tip 60, traverse din beton, 

prindere elastică, fără joante. În vecinătatea amplasamentului de proiect există o trecere rutieră la 

nivelul CF, care face legătura între strada Ion Neculce și strada Voievod Moga. 

Conform OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății 

Naționale a Căilor Ferate Române (ultima actualizare în 2022.07), art. 25, alin. 2 definește zona de 

siguranță a infrastructurii feroviare publice care “cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20 m fiecare, 
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situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare 

și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, 

precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului”, iar alin. 4 definește zona de protecție 

a infrastructurii feroviare publice care “cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a 

axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și 

terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia”. 

Această condiționalitate se soluționează prin proiectarea adecvată a lucrărilor în faza de proiectare 

PT+DE și obținerea prealabilă a avizului Ministerului Transporturilor și CN CFR SA Sucursala 

Regională CF Timișoara în baza constatărilor efectuate de CN CFR SA Secția L8 Arad, luând în 

considerare prevederile HG nr. 525/1996 (Regulamentul General de Urbanism), OUG nr. 12/1998 

(Transportul pe căile ferate române) și Ordinul MTIC nr. 2031/2020 (Procedura de emitere a 

Avizului MTIC pentru documentațiile tehnice, documentațiile tehnico-economice și documentațiile de 

urbanism ale terților, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes 

național, feroviare și de metrou). Obiectul avizului îl va constitui atât lucrările de demolare a 

cazanelor + coșurilor de fum aferente CAF4+CAF5 și turnului de răcire împreună cu auxiliarele 

adiacente, cât și lucrările de construire a obiectelor noii surse (clădiri și coșuri de fum aferente 

instalației HE CHP și cazanelor, acumulator de căldură). 

În faza de proiectare se va considera amplasarea obiectelor și instalațiilor sursei noi astfel încât să nu 

se încalce zona cadastrală stabilită pentru infrastructura existentă CFR. Această condiție se respectă 

implicit prin faptul că există un gard de delimitare a proprietății terenului pe care urmează să se 

construiască, fără a se depăși această limită. 

Lucrările se vor efectua numai după obținerea avizului MTIC+CFR în faza de proiectare PT+DE. În 

faza de execuție a lucrărilor de dezafectare se vor respecta programul orar și măsurile de protecție 

stabilite în avizul MTIC+CFR. Materialele dezmembrate se vor depozita la sol în mod organizat, fără 

aruncare de la înălțime. Lucrările se vor efectua fără afectarea infrastructurii CF și a gabaritului de 

liberă trecere CFR. 

3.1.6.5 Terenuri cu regim special 

Nu este cazul. Pe amplasamentul propus nu se află instituții care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică și siguranță națională. Terenul alocat permite accesul independent la drumurile publice. 

3.1.7 (g) Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament 

Vor fi aplicate reglementările tehnice în vigoare la data realizării proiectării PT+DE. S-au considerat 

pentru tema de proiectare SF următoarele: 

- P 100-1/2013

- NP 074/2007

- STAS 3300/1-85 și 3300/2-85

- SR EN ISO 14688-1/2004 și 14688-2/2005;

- SR EN ISO 22476-2/2006

3.1.7.1 (i) Datele privind zonarea seismică 

Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament, conform normativului P 100-1/2013, sunt: 

- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremure, cu un interval mediu de

recurență IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani: ag = 0,2g;
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- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale ale mișcării

seismice: Tc = 0,7s;

- gradul de intensitate a cutremurelor: VII pe scara MSK.

3.1.7.2 (ii) Datele preliminare asupra naturii terenului de fundare inclusiv presiunea 

convențională și nivelul maxim al apelor freatice 

Se prezintă mai jos datele preliminare din cadrul ultimului studiu geotehnic disponibil la CET 

Hidrocarburi. La faza de proiectare PT+DE se va realiza un studiu geotehnic pentru terenul alocat 

proiectului. 

3.1.7.3 (iii) Datele geologice generale 

Pânza de apă freatică 

Din punct de vedere al gospodăririi apelor se menționează ca realizarea investiției de față nu 

influențează regimul apelor subterane sau de suprafață. 

Adâncimea de îngheț 

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054-77. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului 

Traseul conductelor de alimentare cu energie termică este amplasat în zone stabile, neafectate de 

alunecări de teren. 

Din punct de vedere al rezistenței la săpare, (Indicator de norma de Deviz TS/1981) pământurile se 

pot încadra astfel : 

- Săpătură manuală – teren categoria ușor, mijlociu;

- Săpătură mecanică – teren categoria II;

Stratificațiile solului în amplasament este format din nisip argilos gălbui, plastic vârtos, nisip prăfos 

gălbui, cu intercalații roșiatice, cu îndesare mediu, nisip mijlociu și mare cu pietriș, îndesat. 

Presiunea convențională de bază : pconv = 230 kPa 

Apa subterană, la data efectuării forajului 18.02.2020, a fost interceptată la adâncimea de -6,20 m, 

fiind cu caracter ușor ascensional. Se apreciază că nivelul maxim poate ajunge până la cota de -3,50 

m față de cota terenului natural. Din buletinul de analiză chimică pe sol nr. 14.496 /2020 rezultă faptul 

că solul nu prezintă agresivitate chimică față de betoane. 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat se găsește într-o zona de câmpie joasă 

de tip aluvială de subsidență recentă, formată în perioada cuaternară din depozite fluvio-lacustre 

(argile, nisipuri, pietrișuri), având suprafața relativ plană, cu altitudini cuprinse 80 m ... 90 m. 

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin 

fenomene de alunecare. 

Din punct de vedere geologic zona aparține Bazinului Panonic, coloana litologică a acestui areal 

cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură post-tectonică. 

Depozitele cuaternare cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate în general prin trei 

tipuri genetice de formațiuni: 

- Aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor

acestora;

- Gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de

„ramă” a depresiunii.
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Cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu concrețiuni 

feromanganoase și depozite de piemont.  

3.1.7.4 (iv) Datele geotehnice obținute din planuri, fișe, rapoarte, hărți 

Pentru noua investiție se va utiliza studiul geotehnic efectuat pe amplasament în faza de proiectare 

PT+DE. Studiul existent pus la dispoziție de beneficiar prezintă date relevante asupra stratificației 

solului și a condițiilor de fundare. 

Factorii de care depinde riscul geotehnic, exprimat prin categoria geotehnică, sunt menționați mai jos 

și adaptați obiectivului în studiu, rezultând un punctaj conform tabelului de mai jos, astfel : 

FACTOR PUNCTAJ 

Condiții teren Teren mediu 3 

Apă subterană Fără epuismente 1 

Clasificare construcție Normală 3 

Vecinătăți Fără riscuri 1 

Seismicitate ag = 0,20 g 2 

Risc geotehnic 10 

Conform normativului NP074/2014, pentru un total de 10 puncte riscul geotehnic este moderat, adică 

categoria geotehnică 2. 

Categoria geotehnică 2, include tipuri uzuale de încercări asupra terenului și lucrări și fundații fără 

riscuri anormale sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite. 

Categoria geotehnică 2 obligă la obținerea de date cantitative și calcule geotehnice, dar cu folosirea 

încercărilor de rutină pentru laborator și de teren, pentru proiectarea și execuția construcției. 

Stratificația interceptată în foraj este : 

-0,00 ÷ - 1,60 m – umplutură heterogenă, necompactată, cu grosime variabilă în limitele

amplasamentului.

-1,60 ÷ - 2,00 m – argilă, cafenie, plastic consistentă, Ic = 0,61.

-2,00 ÷ - 2,60 m – argilă, cafenie, plastic consistentă spre vârtoasă, Ic = 0,75.

-2,60 ÷ - 8,00 m – argilă, cafenie, plastic consistentă spre vârtoasă, saturată în bază, strat neepuizat,

Ic = 0,80.

Pachetul de pământuri coezive este în stare plastic consistentă spre vârtoasă (Ic = 0,73 ... 0,83) fiind 

cu compresibilitate mare (M = 7924 ... 8498 kPa) conform aprecierii pe baza sondajului de penetrare 

și analizei de laborator 

Concluzii și recomandări 

Pe baza elementelor prezentate în studiul geotehnic se pot sintetiza următoarele concluzii și 

recomandări. 

- Stabilitatea terenului este asigurată iar lucrările de prospectare geotehnică au scos în evidență o

omogenitate relativ bună în ceea ce privește stratificația terenului de pe amplasament.

- La suprafața terenului până la adâncimea de 1,60 m este un strat de umplutură heterogenă,

necompactată, cu resturi de materiale de construcții.
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- De la adâncimea de 1,60 m este un strat de pământ coeziv, cafeniu, plastic consistent spre vârtos

și cu compresibilitate mare, neepuizat până la -8,00 m.

- Apa subterană, la data efectuării forajului 18.02.2020, a fost interceptată la adâncimea de - 6,20

m, fiind cu caracter ușor ascensional. Se apreciază că nivelul maxim poate ajunge până la cota de

-3,50 m față de cota terenului natural. Din buletinul de analiză chimică pe sol nr. 14.496 /2020

rezultă faptul că solul nu prezintă agresivitate chimică față de betoane.

- Pentru construcțiile ce urmează să se execute, se recomandă fundarea directă la adâncimea minimă

Dfmin = 2,00 m față de nivelul terenului natural, adâncime ce urmează să fie definitivată de

proiectant conf. Normativ NP 112 – 2013.

Deoarece grosimea stratului de umplutură este variabilă în limitele amplasamentului, nu este exclus 

ca la deschiderea săpăturii să se modifice cota finală de fundare. 

- Față de cele menționate la punctul anterior stratul de teren de la nivelul tălpii fundației este un

strat de argilă, cafenie, plastic consistentă spre vârtoasă, interceptată până la adâncimea de 8,00

m.

- În faza de pre-dimensionare a noilor fundații, drept capacitate portantă a terenului se va admite

pconv stabilit în funcție de presiunea convențională de bază pconv ( pt. B = 1,00 m și Df = 2,00

m) corectată pentru lățimea și adâncimea de fundare corespunzătoare fundației dimensionate și

pentru gruparea de încărcări, conf. STAS 3300/2-85.

- Pentru stratul menționat, care poate veni în contact cu talpa fundației, în funcție de adâncimea de

fundare adoptată, presiunea convențională de bază : pconv = 230 kPa

- În conformitate cu STAS 3300/2-85, pentru construcții obișnuite, nesensibile la tasări diferențiate

și terenuri bune de fundare, se pot folosi presiunile convenționale și în faza de dimensionare a

fundațiilor, situație în care se încadrează și cazul analizat.

- La proiectarea infrastructurii se va ține seama de prescripțiile ‘Normativului pentru proiectarea

structurilor de fundare directă’ indicativ NP 112 – 2013.

- Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructură: La stabilirea clasei minime de beton și a

tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va ține seama și de clasa de expunere

în raport cu nivelul și agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 și Codului CP

012/1:2007 și anume:

# Clasa de expunere XC2 (umed, rareori uscat), pentru fundațiile situate sub nivelul de îngheț, la care 

corespunde o clasă de rezistență a betonului C16/20, cu dozaj minim de ciment 260Kg/m3., conform 

Tabelului F1.1 din codul de practica CP 012/1/2007 intitulat “Cod de practică pentru producerea 

betonului”. 

# Combinația de clasa de expunere XC4+XF1, pentru elementele exterioare expuse la îngheț și în 

contact cu apa de ploaie (fundații deasupra nivelului de îngheț), la care corespunde o clasă de 

rezistență a betonului C25/30, cu un dozaj minim de ciment 300Kg/m3., conform Tabelului F1.1 din 

codul de practica CP 012/1/2007 intitulat “Cod de practică pentru producerea betonului”. 

- Se recomandă executarea unei centuri suplimentare la talpa fundației pentru o mai bună rigidizare

a construcției.

- Din punct de vedere al rezistenței la săpare terenurile interceptate se încadrează la terenuri

mijlocii.

- Lucrările de terasamente, inclusiv cele aferente (săpături, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa

cu respectarea întocmai a tuturor normativelor în vigoare cu privire la aceste lucrări (C 169-83,
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Ts inclusiv normele de protecția muncii, etc. ) prevederi de care trebuie să se țină seama la toate 

lucrările de construcții până la cota ± 0,00 m a construcției. 

După realizarea săpăturilor pentru fundații, constructorul împreună cu beneficiarului vor solicita 

prezența proiectantului de rezistență și a geotehnicianului pentru aprecierea calității terenului de 

fundare identificat punctual, geotehnicianul urmând să analizeze și să completeze (prin investigații de 

penetrare sau alte încercări specifice) elementele necesare executării fundațiilor proiectate. 

Din punct de vedere al încărcărilor din vânt, amplasamentul se încadrează în zona C, vântul având 

viteza caracteristică pe minut v1m = 35 m/s, cu 2% probabilitate anuală de depășire, pentru IMR = 50 

ani. 

Conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul studiat se încadrează într-o zonă unde presiunea dinamică 

de bază stabilizată, la înălțimea de 10,00 m deasupra terenului, este qb = 0,5 kPa, la o viteză mediată 

pe 10 minute v2m = 28,9 m/s, cu 2% probabilitate anuală de depășire, pentru IMR = 50 ani. 

Figura 11. Zonarea teritoriului cf. CR 1-1-4/2012 privind încărcările date de vânt 

Conform CR 1-1-3-2005 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, amplasamentul studiat se 

încadrează într-o zona unde valoarea caracteristica a încărcării pe sol este sk = 1,5 kN/m2. 

Figura 12. Zonarea teritoriului cf. CR1-1-3-2005 privind încărcările date de zăpadă 
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3.1.7.5 (v) Încadrarea în zone de risc 

Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheț în cuprinsul Municipiului Arad este de 0,80 m. 

Conform CR1-1-3-2005, amplasamentul se află în zona B din punct de vedere al încărcărilor din 

zăpadă, având greutatea de referință la sol, sk = 1,5 kN/m2 pentru o perioadă de revenire de 50 ani. 

Conform CR 1-1-4/2012, din punctul de vedere al încărcărilor date de vânt, amplasamentul se 

încadrează într-o zonă unde vântul exercită o presiune dinamică de bază de qb = 0,5 kPa pentru o 

perioadă de recurență de 50 ani. 

În urma cercetărilor efectuate pe teren și în laborator rezultă că terenul din zonă prin caracteristicile 

geotehnice pe care le posedă are asigurată stabilitatea locală și generală. 

Amplasamentul nu se încadrează în zone de risc la inundație. 

3.1.7.6 (vi) Caracteristicile din punct de vedere hidrologic 

A se vedea detalii în cap. 3.1.7.4. La faza de proiectare PT+DE, dacă este cazul, se va realiza un studiu 

hidrogeologic pentru terenul alocat proiectului. 
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3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 

tehnologic 

3.2.0 Scenariile și configurațiile tehnice identificate și prezentate 

Pentru a găsi o soluție de dezvoltare eficientă a noii surse de producere a energiei termice pentru 

SACET Arad elaboratorul SF a analizat și identificat mai multe posibilități de definire a scenariilor 

factuale. În cadrul cap. 3.0 sunt evidențiate elementele principale ale acestei analize, corespunzător 

cererii de energie  termică și curbei de sarcină.  

Conform cerințelor din tema de proiectare elaborată pentru proiectul Sursă de producere energie 
termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA, au fost identificate în 

conformitate cu conținutul cadru din Anexa nr. 2 la HG nr. 907/ 2016 scenariile tehnic fezabile 

pentru configurațiile de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență de 

ultima generație, cu turbine cu gaz sau cu motoare termice cu gaz, completate de cazane. 

Conform detaliilor din capitolul 3.0, s-au ales pentru analiză 2 scenarii factuale tehnic fezabile și 1 

scenariu contrafactual, astfel: 

Tabel 15. Scenariile identificate 

Scenariu Soluție Tip sistem Echipamente / instalații termo-energetice componente 

Scenariul 

factual S1 

Soluția 

A 

CHP TG Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu turbine cu gaz, 

flexibile, cu capacitatea nominală totală de 27 MWt (2x13,5 

MWt) și 17 MWe (2x8,5 MWe) 

CA Instalație de completare la vârf a energiei termice cu cazane pe 

gaz, flexibile, cu sarcina termică nominală de 100 MWt (4 x 25 

MWt), la care se adaugă un sistem de degazare și preparare a apei 

de adaos în rețea bazat pe un cazan de abur 12 t/h 6 bar pe gaz, 

flexibil, cu sarcina termică nominală de 7,4 MWt. Capacitatea 

termică nominală totală a cazanelor va fi de cca. 107,4 MWt. 

Capacitatea termică totală a configurației va fi de cca. 134,4 MWt. 

Scenariul 

factual S2 

Soluția 

B 

CHP MT Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz, 

flexibile,  cu capacitatea nominală totală de 27 MWt (3x9 MWt) 

și 31,2 MWe (3x10,4 MWe) 

CA Instalație de completare la vârf a energiei termice cu cazane pe 

gaz, flexibile, cu sarcina termică nominală de 100 MWt (4 x 25 

MWt), la care se adaugă un sistem de degazare și preparare a apei 

de adaos în rețea bazat pe un cazan de abur 12 t/h 6 bar pe gaz, 

flexibil, cu sarcina termică nominală de 7,4 MWt. Capacitatea 

termică nominală totală a cazanelor va fi de cca. 107,4 MWt. 

Capacitatea termică totală a configurației va fi de cca. 130 MWt. 

Scenariul 

contrafactual 

SR 

Soluția 

C 

CA GN Instalație convențională echivalentă de producere a energiei 

termice cu cazane echivalente pe gaz natural, având o capacitate 

termică totală de cca. 130 MWt. 
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3.2.1 Descrierea soluțiilor tehnice fezabile pentru scenariile identificate 

Caracteristicile principale ale sistemului de producere agent termic necesar vor fi  prezentate în cele 

două scenarii, cu detalierea sistemului constructiv și funcțional. 

Mai jos s-au comparat două soluții de cogenerare dintre cele identificate în capitolul 3.2.0: 

- Scenariul S1: Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu turbine cu gaz (CHP TG) și instalație

auxiliară pentru completarea energiei termice cu cazane cu gaz (CA)

# 2 unități cu turbină cu gaz TG 8,5 MWe + 13,5 MWt (CHP TG)

# 4 unități cu cazane de apă CA 25 MWt  + 1 unitate cu cazan de abur CAS 7,4 MWt 12 t/h 6 bar

# 1 grup de instalații auxiliare aferente CHP TG

▪ 1 acumulator de căldură cu sistemele de pompare aferente (AC)

▪ 1 sistem de degazare termică (DT), cu rezervor existent, modernizat

▪ 1 sistem de pompe de circulație apă de adaos (EPA)

▪ 1 sistem de pompe de circulație apă de termoficare (SP)

▪ 1 sistem de tratare apă pentru demineralizare și dedurizare (STCA) – existent

▪ 1 stație electrică aferentă sursei, cu sistem de conducere distribuită (SE)

▪ rețele și racorduri în incintă (SG)

- Scenariul S2: Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare cu gaz (CHP MT) și instalație

auxiliară pentru completarea energiei termice cu cazane cu gaz (CA)

# 3 unități cu motor cu gaz MT 10,4 MWe + 9 MWt (CHP MT)

# 4 unități cu cazane de apă CA 25 MWt + 1 unitate cu cazan de abur CAS 7,4 MWt 12 t/h 6 bar

# 1 grup de instalații auxiliare aferente CHP MT

▪ 1 acumulator de căldură cu sistemele de pompare aferente (AC)

▪ 1 sistem de degazare termică (DT), cu rezervor existent, modernizat

▪ 1 sistem de pompe de circulație apă de adaos (EPA)

▪ 1 sistem de pompe de circulație apă de termoficare (SP)

▪ 1 sistem de tratare apă pentru demineralizare și dedurizare (STCA) – existent

▪ 1 stație electrică aferentă sursei, cu sistem de conducere distribuită (SE)

▪ rețele și racorduri în incintă (SG)

Pentru ambele scenarii S1 și S2 se prezintă datele tehnice principale caracteristice. 

Tabel 16. Principalele specificații tehnice ale instalațiilor CHP din configurațiile S1, S2 

Parametru Simbol UM Valoare S1 Valoare S2 

Scenariu / soluție tehnică - - S1 S2 

Tip de instalație de cogenerare - - TG 

8,5 MWe 

MG 

10,4 MWe 

Condiții de referință 

- gaz combustibil actual ** - - GN 100% GN 100% 

- temperatură aer ambiant pentru

combustie

ta °C 15 25 
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Parametru Simbol UM Valoare S1 Valoare S2 

- temperatură aer ambiant, referință ta,ref °C 15 15 

- temperatură aer ambiant, medie

anuală

tma °C 12 12 

- umiditate aer ambiant pentru

combustie

RH %RH 60% 30% 

- altitudine amplasament Ha m d.m. 108 108 

- tensiune la bornele generatoarelor Ug kV 10,5 10,5 

- factor de putere cos(ϕ) - 0,9 0,9 

- an de referință (primul an de

producție completă)

Y - 2026 2026 

Număr de unități în cadrul 

instalației CHP 

N buc 2 3 

Număr de ore medii de operare la 

sarcina nominală, pentru obținerea 

energiei termice anuale de referință 

Ho; 

Ho = ET,ref/Qt 

h/an 6.241 6.241 

Capacitate termică unitară Qt1 MWt 13,5 9,0 

Capacitate termică totală Qt = N*Qt1 MWt 27,0 27,0 

Energie termică totală produsă 

(ET anuală de referință din 

scenariul S2) 

ET = Qt*Ho = 

ET,ref 

MWh(t)/an 168.502 168.502 

Energie termică totală consumată 

(ipoteză) 

ETC MWh(t)/an 0 0 

Energie termică totală livrată ETN = ET - ETC MWh(t)/an 168.502 168.502 

Putere electrică unitară Pe1 MWe 8,47 10,40 

Putere electrică totală Pe = N*Pe1 MWe 16,94 31,20 

Energie electrică totală produsă EE = Pe*Ho MWh(e)/an 105.719 194.713 

Putere termică de combustie unitară Pf1 MWf 24,92 22,00 

Putere termică de combustie totală Pf = N*Pf1 MWf 49,83 66,00 

Energie combustibil total consumat EF = Pf*Ho MWh(f)/an 310.994 411.994 

Randament electric specific 

instalației de cogenerare 

ηe,chp = ηe = 

EE/EF 

% 34,0% 47,3% 

Randament termic specific 

instalației de cogenerare 

ηt,chp = ηt = 

ET/EF 

% 54,2% 40,9% 
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Parametru Simbol UM Valoare S1 Valoare S2 

Randament global specific 

instalației de cogenerare 

ηg,chp = ηg 

= ηe + ηt 

% 88,2% 88,2% 

Randament global specific 

instalației de cogenerare, valoare 

minimă cf. EED 27/2012/EU 

ηg,chp,lim % > 75% > 75%

Randament global specific 

instalației de cogenerare, valoare 

minimă cf. PNRR C6 I3 CHP 

ηg,chp,lim % > 80% > 80%

Raport energie electrică produsă / 

energie termică produsă 

C = EE / ET - 0,63 1,16 

Energie electrică consumată de 

serviciile proprii sursei (estimare) 

EEC MWh(e)/an 11.500 14.000 

Pondere energie electrică 

consumată 

wi = EEC / EE % 10,9% 7,2% 

Putere electrică medie consumată 

de serviciile proprii 

Pec = EEC/Ho MWe 1,84 2,24 

Energie electrică livrată în SEN EEN = EE - EEC MWh(e)/an 94.219 180.713 

Capacitate utilă unitară de 

producere a energiei în cogenerare 

de înaltă eficiență 

Pu1 = Qt1 + Pe1 MW 22,0 19,4 

[I.2] Capacitate utilă totală de 

producere a energiei în 

cogenerare de înaltă eficiență 

(Capacitatea instalată în cogenerare de 

înaltă eficiență, pe gaz, flexibilă) 

Pu = Qt + Pe MW 43,9 58,2 

Energie utilă produsă EU = EE + ET MWh/an 274.221 363.215 

Energie utilă livrată EUN = EEN + 

ETN 

MWh/an 262.721 349.215 

Randamentul electric de referință 

pentru producerea separată a 

energiei electrice, cf. R 

2402/2015/EU, pentru instalații 

realizate după anul 2016*, pentru 

combustibil gaz natural (G10), 

corectat cu condițiile climatice 

specifice amplasamentului și cu 

pierderile specifice rețelor electrice 

internă și externă pentru Ug = 10,5 

kV 

ηe,ref = [53% + 

0,1% * (ta,ref - 

tma)] * fcp; 

fcp = Σ w(ij) * 

fcp(ij) = 0,891*wi 

+ 0,918*(1-wi)

% 48,77% 48,83% 
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Parametru Simbol UM Valoare S1 Valoare S2 

Randamentul termic de referință 

pentru producerea separată a 

energiei termice sub formă de apă 

caldă / fierbinte, cf. R 

2402/2015/EU, pentru instalații 

realizate după anul 2016*, pentru 

combustibil gaz natural (G10) 

ηt,ref = 92% % 92,00% 92,00% 

Economie anuală de energie 

primară combustibil consumat în 

cogenerare de înaltă eficiență, 

valoare procentuală 

EEP = 1 - 1 / 

((ηt,chp/ηt,ref) + 

(ηe,chp/ηe,ref) 

% 22,24% 29,22% 

Economie de energie primară în 

cogenerare de înaltă eficiență, 

valoare minimă cf. EED 

27/2012/EU 

EEPL % > 10% > 10%

Energie primară combustibil 

consumat pentru producerea 

separată a energiei termice 

respectiv electrice de către 

instalațiile convenționale 

echivalente 

EF,ref = EF / 

(1 – EEP) 

MWh(f)/an 399.951 581.945 

[I.3] Economie anuală de energie 

primară combustibil consumat în 

cogenerare de înaltă eficiență, 

valoare absolută 

ΔEF=EF,ref-EF; 

1MWh=11,63tep 

MWh(f)/an 

tep/an 

88.957 

7.649 

170.051 

14.622 

Factor de emisie specifică CO2 

pentru arderea GN, cf. R 

2402/2015/EU 

FE = 56,1 tCO2 / 

TJ x 0,0036 = 

0,20196 tCO2 / 

MWh(f) 

tCO2/MWh

(f) 

0,20196 0,20196 

Debit de emisie CO2 unitar generat 

prin arderea GN 

qc1 = Pf1*FE tCO2/h 5,032 4,443 

Debit de emisie CO2 total generat 

prin arderea GN 

qc = qc1*N tCO2/h 10,064 13,329 

Cantitate de emisie CO2 generată 

în total prin arderea GN de 

instalația de cogenerare 

MC = qc*Ho tCO2/an 62.808 83.186 

Cantitate de emisie CO2 generată 

în total prin arderea GN de 

instalațiile convenționale de 

MC,ref = 

qc,ref*Ho = 

EF,ref*FE*Ho 

tCO2/an 80.774 117.530 
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Parametru Simbol UM Valoare S1 Valoare S2 

producere separată a energiei 

termice respectiv energiei electrice 

[I.1] Reducere cantitate de emisie 

GES (CO2) obținută de instalația 

de cogenerare față de instalațiile 

convenționale de producere 

separată a energiei, termică 

respectiv electrică 

ΔMC = MC,ref - 

MC 

tCO2/an 17.966 34.344 

Reducere emisie de CO2 obținută 

de instalația de cogenerare față de 

instalațiile convenționale de 

producere separată a energiei, 

termică respectiv electrică, valoare 

minimă cf. EED și PNRR C6 I3 

ΔMC,lim tCO2/an > 0 > 0

Emisie specifică de CO2 pentru 

instalația de cogenerare, raportată 

la energia utilă brută 

FES = 

MC*1000/EU 

gCO2/kWh 229,0 229,0 

Emisie specifică de CO2 pentru 

instalația de cogenerare, raportată 

la energia utilă totală, valoare 

limită cf. PNRR C6 I3 CHP 

FES,lim gCO2/kWh < 250 < 250 

Emisie specifică de CO2 pentru 

instalația de cogenerare, raportată 

la energia utilă totală netă (livrată) 

FESN = 

MC*1000/EUN 

gCO2/kWh 239,1 238,2 

Pondere emisii CO2 aferentă 

producției de energie electrică în 

cogenerare de înaltă eficiență 

(metodă IEA) 

ae = ηe/(ηe+ηt) = 

ηe/ηg 

% 38,56% 53,61% 

Cantitate de emisie CO2 generată 

în total prin arderea GN aferentă 

producerii energiei electrice în 

cogenerare de înaltă eficiență 

MCE = MC*ae tCO2/an 24.217 44.595 

Emisie specifică de CO2 pentru 

instalația de cogenerare, raportată 

la energia electrică totală netă 

(livrată în SEN) 

FESNE = 

MC*1000/EEN 

gCO2/kWh(e) 257 247 

Concentrație emisie NOx @ 15% 

O2 analiză uscată 

V(NOx) < 

VLE(NOx) 

mg/Nm3 31 75 

VLE emisie NOx @ 15% O2 

analiză uscată, cf. L 278/2013 

VLE(NOx) mg/Nm3 50 75 
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* Valorile de referință ale randamentelor termic și electric se consideră cele aferente unor instalații

noi convenționale pentru producerea separată a energiei termice respectiv a energiei electrice, având

în vedere că instalațiile actuale CAF și CAE existente în cadrul sursei CET Hidrocarburi (construite

înainte de 2016) nu vor mai fi operaționale după anul 2023. Daca raportarea s-ar face la valorile de

referință ale randamentelor termic și electric aferente unui an dinainte de 2012, economia anuală de

energie primară și reducerea anuală a emisiilor de CO2 ar crește în cazul realizării instalației CHP.

** Toate performanțele prezentate sunt valabile pentru utilizarea gazului natural cu compoziția medie 

disponibilă din prezent, fără aport de hidrogen. Pentru informații generale privind evoluția 

performanțelor în cazul utilizării unui amestec de gaz natural cu hidrogen verde, vă rugăm să vă 

referiți la descrierea inclusă în cadrul cap. 5.3.1. Creșterea aportului de hidrogen va îmbunătăți emisia 

de CO2. Emisiile poluante de NOx și CO pot crește, din acest motiv instalațiile CHP vor fi dotate cu 

instalații de reducere catalitică selectivă (SCR) care să permită adaptarea. Totodată, creșterea 

aportului de hidrogen are ca efect modificarea performanțelor (capacitate, randament), începând de la 

anumite limite de conținut H2. 

3.2.1.1 Scenariul S1 cu instalație CHP cu turbine de gaz (CHP TG) 

Scenariul S1 constă în instalarea a două turbine cu gaze având fiecare capacitatea termică de 13,5 

MWt și capacitatea electrică de 8,5 MWe,  cu  următoarele caracteristici tehnice, în condiții ISO de 

temperatură și umiditate: 

Parametru Simbol UM Valoare S1 Valoare S2 

(LCPD, sau IED) și L 188/2018 

(MCPD) 

Concentrație emisie CO @ 15% O2 

analiză uscată 

V(CO) < 

VLE(CO) 

mg/Nm3 31 100 

VLE emisie CO @ 15% O2 analiză 

uscată, cf. L 278/2013 (LCPD, sau 

IED) și L 188/2018 (MCPD) 

VLE(CO) mg/Nm3 100 100 

Concentrație emisie SO2 @ 15% 

O2 analiză uscată 

V(SO2) < 

V(SO2) 

mg/Nm3 n/a n/a 

VLE emisie SO2 @ 15% O2 

analiză uscată, cf. L 278/2013 

(LCPD, sau IED) și L 188/2018 

(MCPD) 

VLE(SO2) mg/Nm3 n/a n/a 

Concentrație emisie PM @ 15% O2 

analiză uscată 

V(PM) < 

VLE(PM) 

mg/Nm3 n/a n/a 

VLE emisie PM @ 15% O2 analiză 

uscată, cf. L 278/2013 (LCPD, sau 

IED) și L 188/2018 (MCPD) 

VLE(PM) mg/Nm3 n/a n/a 
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- 2 turbine cu gaz, fiecare cu generator electric 10,5 kV, 50 Hz, 8,5 MWe, cu randament electric de

cca. 34,0% (condiții garantate)

- 2 cazane recuperatoare de căldură generatoare de apă caldă / fierbinte, cu o capacitate fiecare de

13,5 MWt (condiții garantate); temperatura gazelor de ardere la ieșirea din coșurile de fum a fost

considerată de 120°C, iar debitul gazelor de ardere a fost considerat de cca. 30 kg/s

- 2 sisteme de separație față de rețeaua de termoficare compuse fiecare din schimbător de căldură

de separație, formă constructivă cu placi, de 13,5 MWt și pompă de circulație între schimbătorul

de separație și cazanul recuperator

- 1 compresor de gaz cu operare 2 bar(g) / 22 bar(g)

Presiunea gazului natural necesară la intrarea în camera de ardere a TG este realizată de un compresor 

de gaze care comprimă gazul natural de la presiunea la care este livrat din rețeaua de gaz, până la 

presiunea necesară la intrarea în camera de ardere.  

Gazele de ardere evacuate din cele două TG, intră în câte un cazan recuperator de căldură generator 

de apă caldă / fierbinte necesară termoficării. 

Ansamblul turbină cu gaze, include generatorul electric cu cutie de borne și excitator, rezervorul de 

lucru pentru ulei, modulul specific de alimentare cu gaz natural, instrumentația și vanele de gaz pentru 

controlul arderii, sistemul electric de pornire cu transformator, racordurile flexibile și conductele de 

legătură între subansamble - complet asamblat pe cadru metalic comun, cu accesorii de montaj pe 

fundație. 

Sistemul de automatizare propriu, format din panouri de control pentru turbină și generator, cu 

automat / controller programabil, cu module I/O și consolă operator HMI cu display LCD, cu 

controllerele specifice turbinei, cu sincronizator de rețea, cu relee de protecție specifice generatorului, 

cu sistem de excitație a generatorului, cu transformatoare de măsură pentru curent și tensiune, cu 

modem pentru monitorizare de la distanță în scop de service, cu interfețe de comunicație cu sistemul 

DCS, cu dulap de automatizare pentru integrare în DCS. 

Sistemul electric de alimentare joasă tensiune c.a. și c.c., inclusiv sursă UPS, tratare neutru, etc. 

Alimentarea generală de c.a. se va realiza din dulapul de joasă tensiune 0,4 kV a stației electrice 

prevăzute pentru instalația CHP. 

Sistem de pornire cu motor electric și transformator de putere separat. 

Sistem de aer comprimat instrumental pentru controlul vanelor cu acționare pneumatică. 

Sistem de lubrifiere cu ulei, inclusiv rezervor de stocare ulei, cu vane de control on/off, robineți, 

contoare, conducte, izolații, etc. 

Sistem de recuperare a căldurii din gazele de ardere, sub formă de apă caldă, racordat la circuitul 

de termoficare al SACET, inclusiv clapeți de by-pass, compensatoare, robineți, armături, vane de 

reglaj, instrumentație, panou de comandă, conducte, izolații termice, alte elemente necesare. 

Sistem de ventilație pentru alimentare cu aer proaspăt de combustie și răcire, respectiv pentru 

evacuare aer uzat, inclusiv amortizoare de zgomot, clapeți, tubulatură, izolații, instrumentație și 

control, convertizoare de frecvență, panouri de comandă. 

Sistem de control al reducerii emisiilor, integrat în cadrul sistemului propriu de automatizare și 

control, care să asigure parametrii de emisie specificați. 

Sistem de evacuare a gazelor de ardere, inclusiv amortizoare de zgomot, clapeți, tubulatură, 

compensatoare, instrumentație. Înălțimea coșului de fum va fi stabilită astfel încât să respecte normele 

de mediu în vigoare, pentru locația indicată în documentație. 
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Sistem de alimentare cu gaz natural, inclusiv vane de izolare, vane de siguranță, contor cu interfață 

de comunicație, filtru, regulator, conductă, detector scăpări de gaz, alte elemente necesare. 

Instalația CHP se livrează și instalează în clădire special proiectată, cu asigurarea tuturor structurilor 

metalice de acces, de susținere, de mentenanță interioară și exterioară - suporți, ancore, platforme, 

balustrade, scări, grătare, etc. Fiecare ansamblu turbină-generator va fi dotat cu pod rulant acționat 

manual de la sol, dimensionat în funcție de piesa cea mai grea pe care trebuie să o ridice / manipuleze 

/ transporte respectiv de dimensiunile stabilite pentru clădire. 

Compresorul de gaz va fi instalat în container, amplasate cu respectare distanțelor de protecție 

stabilite în normativele pentru instalațiile de gaz. 

3.2.1.2 Scenariul S2 cu instalație CHP cu motoare pe gaz (CHP MT) 

Scenariul S2 constă în instalarea a 3 motoare pe gaz cu ardere internă având fiecare capacitatea 

termică de 9 MWt și capacitatea electrică de 10,4 MWe, cu următoarele caracteristici tehnice, în 

condiții ISO de temperatură și umiditate: 

- 3 motoare cu gaz, fiecare cu generator electric 10,5 kV, 50 Hz, 10,4 MWe, cu randament electric

de cca. 47,3% (condiții garantate)

- 3 sisteme de recuperare a căldurii din circuitele de răcire a motorului cu apă, de ungere cu ulei și

de evacuare gaze de ardere, având fiecare o capacitate termică de 9 MWt (condiții garantate),

inclusiv schimbătoarele de căldură de transfer pentru termoficarea urbană; temperatura gazelor de

ardere la ieșirea din coșurile de fum a fost considerată de 120°C, iar debitul gazelor de ardere a

fost considerat de cca. 82 kg/s.

- 3 sisteme de separație față de rețeaua de termoficare compuse fiecare din schimbător de căldură

de separație, formă constructivă cu placi, de cca. 10 MWt și pompă de circulație între schimbătorul

de separație și circuitul de răcire a motorului;

- 1 compresor de gaz cu operare 2 bar(g) / 10 bar(g)

Ansamblul motor pe gaz, include generatorul electric cu cutie de borne și excitator, 

turbocompresorul de aer/gaz în două trepte cu răcitoarele de aer aferente, rezervorul de lucru pentru 

ulei, modulul specific de alimentare cu gaz natural, instrumentația și vanele de gaz pentru controlul 

arderii, sistemul pneumatic de pornire, racordurile flexibile și conductele de legătură între 

subansamble, clapeții pentru gazele de ardere - complet asamblat pe cadru metalic comun, cu accesorii 

de montaj pe fundație. 

Sistemul de automatizare propriu, format din panouri de control pentru motor și generator, cu 

automat / controller programabil, cu module I/O și consolă operator HMI cu display LCD, cu 

controllerele specifice de motor (aprindere, cilindri), cu sincronizator de rețea, cu relee de protecție 

specifice generatorului, cu sistem de excitație a generatorului, cu transformatoare de măsură pentru 

curent și tensiune, cu modem pentru monitorizare de la distanță în scop de service, cu interfețe de 

comunicație cu sistemul DCS, cu dulap de automatizare pentru integrare în DCS. 

Sistemul electric de alimentare joasă tensiune c.a. și c.c., inclusiv sursă UPS, tratare neutru, etc. 

Alimentarea generală de c.a. se va realiza din dulapul de joasă tensiune 0,4 kV a stației electrice 

prevăzute pentru instalația CHP. 

Sistem de pornire cu aer comprimat de înaltă presiune de min. 30 bar, cu compresor în min. 2 

trepte, cu rezervor de aer dotat cu sistem de purjare automat, cu instrumentație, vane și robineți, 

conducte de oțel inoxidabil, cu panou de comandă dotat cu interfață de comunicație. 

Sistem de aer comprimat instrumental pentru controlul vanelor cu acționare pneumatică. 
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Sistem de lubrifiere cu ulei, inclusiv rezervoare de stocare ulei proaspăt și ulei uzat dimensionate 

pentru încărcare / descărcare completă circuite ulei + motor, cu pompe ce asigură umplerea / 

descărcarea automată a rezervoarelor, cu vane de control on/off, robineți, contoare, conducte, izolații, 

etc. 

Sistem de răcire motor complet echipat, inclusiv schimbătoare de căldură ulei/apă și apă/apă, 

răcitoare apă/aer de evacuare căldură și clapeți de by-pass gaze ardere, vane  de reglaj, robineți, vase 

de expansiune, armături, conducte, izolații termice, electropompe, panouri de comandă. 

Sistem de recuperare a căldurii, cu schimbător de căldură apă/apă pentru racord la circuitul de 

termoficare al SACET, inclusiv robineți, armături și vane de reglaj, contor de energie termică,  contor 

de apă adaos, conducte, izolații termice, instrumentație, electropompe, panou de comandă.  

Sistem de recuperare a căldurii din gazele de ardere, racordat la circuitul de termoficare al 

SACET, inclusiv clapeți de by-pass, compensatoare, robineți, armături, vane de reglaj, instrumentație, 

panou de comandă, conducte, izolații termice, alte elemente necesare. 

Sistem de ventilație pentru alimentare cu aer proaspăt de combustie și răcire, respectiv pentru 

evacuare aer uzat, inclusiv amortizoare de zgomot, clapeți, tubulatură, izolații, instrumentație și 

control, convertizoare de frecvență, panouri de comandă. 

Sistem de reducere a emisiilor complet echipat, care să asigure încadrarea în limitele maxime 

admisibile aplicabile în cazul acestei investiții și adaptabilitatea la viitoarele modificări ale 

reglementărilor privind poluarea aerului. 

Sistem de evacuare a gazelor de ardere, inclusiv amortizoare de zgomot, suflantă de siguranță 

pentru evacuarea gazelor de ardere remanente, clapeți, tubulatură, compensatoare, instrumentație. 

Înălțimea coșului de fum va fi stabilită astfel încât să respecte normele de mediu în vigoare, pentru 

locația indicată în documentație. 

Sistem de alimentare cu gaz natural, inclusiv vane de izolare, vane de siguranță, contor cu interfață 

de comunicație, filtru, regulator, conductă, detector scăpări de gaz, alte elemente necesare. 

Instalația CHP se livrează și instalează în clădire special proiectată, cu asigurarea tuturor structurilor 

metalice de acces, de susținere, de mentenanță interioară și exterioară - suporți, ancore, platforme, 

balustrade, scări, grătare, etc. Fiecare ansamblu motor-generator va fi dotat cu pod rulant acționat 

manual de la sol, dimensionat în funcție de piesa cea mai grea pe care trebuie să o ridice / manipuleze 

/ transporte respectiv de dimensiunile stabilite pentru clădire. 

Compresorul de gaz va fi instalat în container, amplasate cu respectare distanțelor de protecție 

stabilite în normativele pentru instalațiile de gaz. 

Pentru detalii suplimentare privind configurația sursei propuse vă rugăm să consultați: 

- descrierea soluției prezentată în cap. 5.3.1 și 5.3 în ansamblu

- desenul B2.4 - Schema termomecanică simplificată

3.2.1.3 Instalația de completare a energiei termice la vârful curbei de sarcină (CA) – comun 

pentru Scenariile S1 și S2 

Pentru acoperirea producției de energie termică la vârful curbei de sarcină sunt prevăzute 4 (patru) 

cazane de apă caldă cu capacitatea nominală de 25 MWt fiecare, bazate pe tehnologia de ardere 

ignitubulară cu trei drumuri de gaze de ardere, cu randament termic de cel puțin 95%, cu un nivel 

ridicat de flexibilitate. Cazanele vor asigură o temperatură maximă de până la 100 °C pe tur iar 

operarea se va putea realiza cu o diferență de temperatură admisă între tur și retur de până la 50K în 

regim continuu stabil. 
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De asemenea, ca parte a configurației CA, s-a prevăzut 1 (un) cazan de abur saturat (CAS) cu 

capacitatea nominală de 7,4 MWt fiecare, de 6 bar și 12 t/h, cu randament termic de cel puțin 95%, 

pentru asigurarea aburului necesar degazării apei de umplere a rețelei SACET și apei de adaos pentru 

compensarea pierderilor masice inerente în cadrul rețelelor SACET și a situațiilor de avarie care pot 

apărea.  

Fiecare cazan va fi dotat cu instalație de reglare a temperaturii apei la intrarea în circuitul cazanului. 

Fiecare cazan va fi dotat cu tablou de automatizare propriu, fabricat de producătorul cazanului. 

Sistemul propriu de automatizare va acționa astfel încât să nu se permită intrarea apei de retur în 

ansamblul cazan + recuperator de căldură cu o temperatură mai mică de 50 °C. Ansamblul celor patru 

cazane de apă caldă va fi controlat prin intermediul unui tablou de automatizare de sistem fabricat și 

furnizat tot de producătorul cazanelor. Tablourile vor fi testate în fabrică, iar ansamblurile cazanelor, 

echipamentele și cablurile aferente vor fi verificate anterior punerii lor în operă (buletine de verificare). 

Cazanele de apă caldă propuse vor fi dotate cu instalație de ardere identică, cu capacitate de modulare 

continuă a sarcinii termice cel puțin până la 25% din capacitatea nominală. 

Cazanele propuse spre livrare vor fi “H2-Ready”, capabile să opereze cu combustibil gazos de tip gaz 

natural, în componența căruia se poate regăsi un conținut de până la 20%vol hidrogen. Cazanele 

propuse vor putea fi echipate în viitorul apropiat prin upgrade cu arzătoare care să permită utilizarea 

unui gaz natural în amestec cu un conținut mai ridicat de hidrogen de până la 100%. 

Cazanele se vor instala într-o clădire special proiectată. 

Pentru detalii suplimentare privind configurația instalației cu cazane vă rugăm să consultați: 

- descrierea soluției prezentată în cap. 5.3.2

- desenul B2.4 - Schema termomecanică simplificată

3.2.1.4 Dezvoltarea scenariilor pe obiecte și descrierea obiectelor 

Scenariul S1 va fi dezvoltat pe următoarele obiecte: 

Obiect 01 – TG :Turbine cu gaze (instalație de cogenerare de înaltă eficiență) 

Obiect 02 – CA : Cazane pe gaz (instalație de completare a producției de energie termică) 

Obiect 03 – DT : Degazor termic 

Obiect 04 – AC : Acumulator de căldură 

Obiect 05 – SP : Stație de pompare agent termic 

Obiect 06 – SE : Stație electrică și sistem de control distribuit 

Obiect 07 – SG : Servicii generale, rețele în incintă și racorduri 

Scenariul S2 va fi dezvoltat pe următoarele obiecte: 

Obiect 01 – MT : Motoare pe gaz (instalație de cogenerare de înaltă eficiență) 

Obiect 02 – CA : Cazane pe gaz (instalație de completare a producției de energie termică) 

Obiect 03 – DT : Degazor termic 

Obiect 04 – AC : Acumulator de căldură 
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Obiect 05 – SP : Stație de pompare agent termic 

Obiect 06 – SE : Stație electrică și sistem de control distribuit 

Obiect 07 – SG : Servicii generale, rețele în incintă și racorduri 

Menționăm că diferențele între scenarii sunt în esență la obiectul 1: S1 este constituit de instalația de 

turbine cu gaze, în timp ce S2 este constituit de instalația cu motoare cu ardere internă. Fiecare unitate 

CHP, cu turbină sau cu motor, este amplasată în incintă proprie, fonoabsorbantă, cu ventilație proprie. 

Descrierea succintă a obiectelor 

Obiectul 1 – Turbine cu gaze (S1) 

Parte de construcții și arhitectură: 

- Compresor de gaze în incinta proprie, amplasată pe fundație de beton

- Sala turbine cu gaze și cazane recuperatoare - clădire din panouri sandwich cu vată minerală pe

structură metalică, cu fundații izolate sub stâlpi și pardoseală de beton. Fundațiile echipamentelor

(turbine, cazane, schimbătoare de căldură, pompe) sunt individuale.

Parte termomecanică: 

Turbinele de gaze sunt amplasate în incintă proprie, fonoabsorbantă, cu ventilație proprie. 

Compresorul de gaze este amplasat în incintă proprie, fonoabsorbantă, cu ventilație proprie. 

Instalația de răcire a uleiului la compresor și turbinele cu gaze este asigurată de apă vehiculată printr-

un radiator dry-cooler, câte unul pentru fiecare turbină și fiecare compresor. 

Gazele de ardere de la turbine cedează căldură în câte un cazan recuperator construit din țevi de apă 

nervurate situate în drumul de gaze construit din pereți membrană. 

Căldura este transferată de la cazanul recuperator la apa de termoficare printr-un circuit de apă care 

circulă prin cazanul recuperator și printr-un schimbător de căldură cu plăci pe partea primară, în care 

pe partea secundară circulă apă de termoficare. Circulația este asigurată cu o pompă cu convertizor 

de frecvență, care, funcționând la debit variabil, asigură reglajul sarcinii termice transferate. 

Expansiunea apei de termoficare este rezolvată de zăvorul hidraulic al termocentralei iar expansiunea 

apei din cazanul recuperator este rezolvată cu vase de expansiune. 

Circuitele de ulei ale turbinelor și compresoarelor sunt echipate cu pompe de rezervă cu alimentare la 

tensiune continuă din baterii, pentru cazul pierderii alimentării electrice de bază. 

Evacuarea gazelor de ardere se face pentru fiecare grup printr-un coș autoportant. La fiecare grup 

existe un cos de by-pass, în construcție de asemenea autoportantă, pentru cazul în care turbina cu gaze 

funcționează singură fie din rațiuni de producere numai a energiei electrice sau în cazul când apa de 

termoficare nu mai este disponibilă să preia căldură. Reglarea cantității de gaze de ardere evacuate pe 

coșul de by-pass și deci decuplarea sarcinii electrice a turbinei de sarcină termică poate fi efectuat, 

însă este de precizie relativ mai mică. 

Parte electrică 

Generatoarele turbinelor de gaze debitează energia electrică la 10,5 kV fiind racordate cu stația 

electrică nouă. 
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Alimentarea electrică a motoarelor din incinta turbinei cu gaze (motor de pornire, servomotoare) se 

face la tensiunea 0,4 kV. Grupul turbină rezolvă celelalte nivele de tensiune necesare (220 V, 24 V) 

prin echipamente și circuite dedicate, utilizând alimentarea de 0,4 kV. 

Acționările din perimetrul fiecărui cazan recuperator sunt alimentate la 0,4 kV. Nivelele de tensiune 

220V și 24 V sunt rezolvate în interiorul dulapului de alimentare al cazanului. 

Pompa de circulație a circuitului de separație este alimentat la 0,4 kV. 

Parte de automatizare 

Turbina cu gaze și cazanul recuperator au automatizare proprie iar interferența se realizează numai la 

nivelul semnalelor de protecție. 

Conducerea parametrilor circuitelor de separație a transferului căldurii se realizează din DCS centrală. 

Instalații în construcții 

La compresorul de gaze există iluminat propriu, ventilație proprie și instalație de incendiu cu butelii 

de CO2. 

În incinta proprie a turbinei cu gaze există iluminat și ventilație proprie cât și instalație de stingere 

incendii cu butelii de CO2. 

Sala turbinelor și cazanelor are instalație de iluminat și instalație de ventilație iar pentru stingerea 

incendiilor sunt prevăzuți hidranți interiori și exteriori și instalații portabile 

Apele de golire și apele accidentale sunt preluate de o instalație de canalizare cu sifoane de pardoseală 

și sunt deversate în instalația de canalizare existentă a termocentralei. 

Clădirea are alimentare cu apă potabilă la 2 robineți pentru necesități de spălare a pardoselii. 

Obiectul 1 – Motoare termice (S2) 

Parte de construcții și arhitectura: 

-Compresor de gaze în incinta proprie, amplasată pe fundație de  beton

-Sala motoare și instalații recuperatoare - clădire din panouri fonoabsorbante cu vată minerală pe

structură metalică, cu fundații izolate sub stâlpi și pardoseală de beton. Clădirea este dezvoltată pe

două etaje, la parter fiind instalate motoarele termice, generatoarele și o parte din anexele motoarelor

(pompe de circulație agent termic și ulei). Fundațiile motoarelor sunt individuale iar pardoseala este

din beton.

La etajul 1 se amplasează schimbătoarele de căldură  pentru recuperarea căldurii din gazele de ardere, 

atenuatoarele de zgomot și instalațiile de tratare a gazelor de ardere (reducerea catalitică a NOx).  

Clădirea poate fi construită și într-o variantă mai compactă, din beton. 

Parte termomecanică 

Fiecare motor are un circuit propriu de recuperare a căldurii. Apa care lucrează în acest circuit este 

separată față de apă de termoficare. 

În acest circuit se recuperează căldura de la aerul de ardere insuflat în motor, de la ulei, de la cilindrii 

motorului și de la gazele de ardere. 

Pentru partea de circuit motor în care nivelul de temperatura nu mai este suficient pentru încălzirea 

apei de termoficare, căldura este evacuată direct în atmosferă printr-un radiator dry-cooler. 

Recuperatoarele de căldură din gazele de ardere sunt de tipul ignitubular. 
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În acest circuit circulația este asigurată cu o pompă cu convertizor de frecvență, care, funcționând la 

debit variabil, asigură reglajul sarcinii termice transferate. Este posibilă și instalarea unei pompe fără 

convertizor și reglarea debitului și implicit sarcinii cu ajutorul unui ventil de reglare. 

Acest circuit reprezintă partea primară a unui schimbător de căldură cu plăci care face separația față 

de apă de termoficare, care reprezintă circuitul secundar. 

Expansiunea apei de termoficare este rezolvată de zăvorul hidraulic al termocentralei iar expansiunea 

apei din circuitul recuperator al motorului este rezolvată cu vase de expansiune. 

Răcirea aerului insuflat, a uleiului și a cilindrilor motorului este posibilă, în afara trimiterii căldurii 

spre apa de termoficare și printr-un al doilea radiator dry-cooler, pentru nivel de temperatură mare. 

Acesta este inserat în circuit printr-o vană cu trei căi și intervine în reglarea temperaturii apei care 

circulă prin motor, putând evacua la nevoie toată căldura în atmosferă, în cazul insuficienței apei de 

termoficare. 

Evacuarea gazelor de ardere se face printr-un coș autoportant. La fiecare motor, recuperatorul de 

căldură din gazele de ardere are canal de by-pass, pentru cazul în care motorul funcționează singur 

fie din rațiuni de producere numai a energiei electrice sau în cazul când apa de termoficare nu mai 

este disponibilă să preia căldura. Reglarea cantității de gaze de ardere evacuate pe coșul de by-pass și 

deci decuplarea sarcinii electrice a motorului de sarcină termică este deci posibilă. În acest reglaj 

intervine și radiatorul dry-cooler de temperatură mare, după cum s-a menționat mai sus. 

Parte electrică 

Generatoarele motoarelor de gaze debitează energia electrică la 10,5 kV fiind racordate cu stația 

electrică. 

Alimentarea electrică a motoarelor electrice auxiliare cu gaze (compresoare pentru aer de pornire, 

servomotoare) se face la tensiunea 0,4 kV. Grupul motor rezolvă celelalte nivele de tensiune necesare 

(220 V, 24 V) prin echipamente și circuite dedicate, utilizând alimentarea de 0,4 kV. 

Parte de automatizare 

Grupul moto-generator și circuitul de recuperare are automatizare proprie. 

Conducerea parametrilor circuitelor de separație a transferului căldurii se realizează din DCS centrală. 

Instalații în construcții 

La compresorul de gaze există iluminat propriu, ventilație proprie și instalație de incendiu cu butelii 

de CO2. 

În clădirea motoare există instalație de iluminat și o instalație de ventilație care rezolvă atât ventilația 

motorului și generatorului cât și ventilația salii. 

Stingerea incendiilor se face cu hidranți exteriori și interiori și instalații portabile. 

Apele de golire și apele accidentale sunt preluate de o instalație de canalizare cu sifoane de pardoseală 

și sunt deversate în instalația de canalizare existentă a termocentralei. 

Rezervoarele de ulei și zona proximității motoarelor au o canalizare separată, condusă la o canalizare 

care trece printr-un sistem de filtre coalescente înainte de deversarea în canalizarea termocentralei. 

Clădirea are alimentare cu apă potabilă la 2 robineți pentru necesități de spălare a pardoselii. 

Obiectul 2 - Cazane pe gaz (S1, S2) 

Parte de construcții 
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- Sala cazanelor de gaze - clădire din panouri sandwich cu vată minerală pe structură metalică, cu

fundații izolate sub stâlpi și pardoseală de beton. Fundațiile echipamentelor (cazane, schimbătoare de

căldură, pompe) sunt individuale. 

Parte termomecanică 

În sala cazane sunt instalate 4 cazane de apă caldă de 25 MW și un cazan de abur de 12 t/h cât și 

degazorul termic aferent acestuia. 

La fiecare cazan de apă caldă este format un circuit de apă propriu, care transferă căldura către apa de 

termoficare prin intermediul unui schimbător de căldură cu placi. Prin urmare cazanul se află pe partea 

primară a schimbătorului de căldură cu plăci iar apa de termoficare circulă pe partea secundară. 

Circuitul fiecărui cazan cuprinde: 

- o pompă de circulație cu convertizor de frecvență

- o pompă de recirculare cazan pentru reglarea temperaturii la intrarea cazanului

- un vas de expansiune pentru preluarea dilatării apei

Cazanul de abur este destinat producerii aburului pentru degazarea apei de adaos în termoficare. 

Întrucât în sistemul de termoficare din Arad adaosul este situat la 45-55 m3/h, și luând în considerare 

o rezervă acceptabilă pentru acoperirea unor avarii ocazionale, s-a considerat necesară o capacitate

de producere a aburului de 12 t/h, 6 bar, saturat.

Cazanul de abur este dotat cu grup de pompe de alimentare.

Degazorul cazanului de abur este compus din rezervor de apă și coloana de degazare. Acest corp este 

atmosferic, cu presiunea maximă 1,05 bara, corespunzând cu temperatura apei 105 oC. 

Aburul alimentează atât coloana degazorului cât și rezervorul, unde este barbotat prin masa de apă. 

Degazorul este dotat cu ventil de reglare a nivelului apei, ventil de reglare a aburului (pentru 

menținerea temperaturii în degazor la 104,5 oC. 

Degazorul este dotat cu preîncălzitor de apă, alimentat cu abur, situat pe fluxul de apă înainte de 

intrarea în rezervor. 

Aburul de la cazan se consumă continuu la instalația de adaos apă de termoficare. Din această cauză 

s-a optat pentru funcționarea cazanelor cu apă demineralizată, pentru a se evita încărcarea cu săruri a

cazanelor.

Apa demineralizată este furnizată de la secția chimică a termocentralei. Prin urmare, din instalație 

face parte și un grup de pompare apă demineralizată, amplasat la secția chimică. 

Apa degazată este preluată din rezervorul degazorului de către pompele de alimentare ale cazanului. 

Parte electrică și automatizări 

Cazanele de apă caldă, cazanele de abur și degazorul cazanului de abur au tablou propriu de alimentare 

electrică și automatizare. Este suficientă alimentarea acestor tablouri cu tensiune de 0,4 kV. 

Alimentarea electrică se va efectua din stația electrică TP3, existentă. 

Instalații în construcții 

Sala cazanelor are instalație de iluminat și instalație de ventilație 

Stingerea incendiilor se face cu hidranți exteriori, interiori și cu instalații portabile. 

Apele de golire și apele accidentale sunt preluate de o instalație de canalizare cu sifoane de pardoseală 

și sunt deversate în instalația de canalizare existentă a termocentralei. 

Clădirea are alimentare cu apă potabilă la 2 robineți pentru necesități de spălare a pardoselii. 
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Clădirea are grup sanitar iar apele menajere se evacuează prin pompare în canalizarea existentă a 

termocentralei. 

Obiectul 3 - Degazor termic (S1, S2) 

Parte de construcții 

Soluția considerată prevede utilizarea degazorului în cadrul clădirii existente sala mașinilor.  

Parte termomecanică 

Instalația de degazare asigură eliminarea oxigenului din apa de adaos termoficare. 

Soluția considerată prevede utilizarea rezervorului degazor existent în cadrul salii mașinilor, aflat în 

proximitatea cazanelor de abur C6 și C7. Acest rezervor existent necesită reabilitare și echipare 

adecvată cu toate dispozitivele de izolare, măsură, control și automatizare necesare, în scopul 

asigurării funcționalității de degazor. Capacitatea degazorului asigură un debit de apă degazată de 

până la 100 m3/h, în acord cu posibilitatea de alimentare cu apă tratată asigurată din STCA. 

Degazorul este compus din rezervor de apă și coloana de degazare. Acest corp este atmosferic, cu 

presiunea maximă 1,05 bara, corespunzând cu temperatura apei 105 oC. 

Aburul provenind de la cazanele de abur alimentează atât coloana degazorului cât și rezervorul, unde 

este barbotat prin masa de apă. Degazorul este dotat cu ventil de reglare a nivelului apei, ventil de 

reglare a aburului (pentru menținerea temperaturii în degazor la 104,5 oC). 

Degazorul va fi dotat cu un preîncălzitor de apă încălzit cu apa de termoficare și un preîncălzitor de 

apă alimentat cu abur, situate pe fluxul de apă înainte de intrarea în rezervor. 

Apa degazată este apă dedurizată, furnizată de la secția chimică a termocentralei (STCA). Prin urmare, 

din instalație face parte și un grup de pompare apa dedurizată, amplasat în STCA. 

Apa degazată va fi preluată din rezervorul degazorului de către pompele de adaos în rețeaua de 

termoficare. Pentru reglarea fină a presiunii este prevăzut câte un ventil de descărcare a presiunii din 

retur rețea la degazor. Grupul de pompare a apei de adaos existent lângă degazor este format din 5 

electropompe, două cu debit de cca. 60 m3/h, două cu debit de cca. 20 mc/h și una cu debit de cca. 90 

m3/h. Ele se înlocuiesc cu pompe noi, cu aceleași caracteristici de debit și înălțime de pompare. 

Acționarea acestora se va realiza prin convertizor de frecvență. Grupul nou de pompe va fi prevăzut 

cu tablou electric nou de alimentare și control echipat cu  interfață de comunicație la distanță cu 

sistemul de conducere al noii centrale. 

Parte electrică și automatizări 

Degazorul are tablou propriu de forță alimentat cu tensiunea de 0,4 kV, necesară alimentării pompelor 

și acționărilor de la vane. Conducerea automată a degazării și adaosului se face din DCS. 

Instalații în construcții 

În clădirea anexa a stației de pompare în care este amplasată instalația de degazare există instalație de 

iluminat și o instalație de ventilație  

Stingerea incendiilor se face cu hidranți exteriori și interiori și instalații portabile, toate comune cu 

stația de pompe termoficare. 

Apele de golire și apele accidentale sunt preluate de o instalație de canalizare cu sifoane de pardoseală 

și sunt deversate în instalația de canalizare existentă a termocentralei. 

Clădirea are alimentare cu apă potabilă la 1 robinet pentru necesități de spălare a pardoselii. 

Obiectul 4 - Acumulator de căldură (S1, S2) 

Parte de construcții 
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Acumulatorul este un rezervor de cca. 10.000 mc, capacitate utilă 8.500 mc, de dimensiuni diametru 

cca 25 m și înălțime cca 25 m, amplasat pe un radier. Rezervorul este atmosferic iar menținerea 

căldurii se face cu izolație groasă de vată minerală protejată cu tablă zincată. 

Pompele acumulatorului și dispozitivele de reglaj sunt amplasate în stația pompe termoficare (SP). 

Parte termomecanică 

Acumulatorul este conectat cu două racorduri de apă cu stația pompe termoficare. 

Prin acestea: 

- fie se alimentează acumulatorul cu apă caldă la partea de sus din colectorul de tur termoficare printr-

un ventil de reglaj și se extrage apa rece de la partea de jos pentru a fi trimisă în colectorul de retur

prin intermediul pompelor de extragere apa rece;

- fie se extrage cu apă caldă de la partea de sus și se trimite în colectorul de tur termoficare prin

intermediul pompelor de extragere apa caldă și se alimentează acumulatorul cu apă rece din colectorul

de retur prin intermediul unui ventil de reglaj;

- fie în acumulatorul staționat în perioada rece se face o recirculare cu pompe dedicate, pentru evitarea

înghețului conductelor de legătură.

Astfel, instalația cuprinde patru pompe de extragere de debit până la 1.000 mc/h, două pentru apă rece 

și două pentru apă caldă, respectiv două pompe de recirculare. 

Parte electrică și automatizare 

Alimentarea electrică a pompelor acumulatorului se face prin convertizoare de frecvență din stația 

electrică, la tensiunea de 0,4 kV. 

Conducerea automată se realizează din DCS. 

Obiectul 5 - Stație de pompare agent termic (S1, S2) 

Parte de construcții 

Sala pompelor este o clădire din panouri sandwich cu vată minerală pe structură metalică, cu fundații 

izolate sub stâlpi și pardoseală de beton. Fundațiile pompelor sunt individuale. 

Parte termomecanică 

Se instalează patru pompe de termoficare de 1.000 mc/h și cca 11 bar. 

Acestea aspiră apa dintr-un colector de retur și pompează într-un colector de tur rece. 

Din acesta, apa se distribuie la sursele de căldură prin intermediul unui ventil de reglare pentru 

ansamblul echipamente cogenerare și un altul pentru ansamblul cazane de apă caldă. 

Apa caldă sosește într-un colector de tur cald de unde se trimite la rețea și la acumulator. 

Parte electrică și automatizări 

Alimentarea electrică a pompelor de termoficare se face prin convertizoare de frecvență din stația 

electrică, la tensiunea de 0,4 kV. 

Conducerea automată se realizează din DCS. 

Instalații în construcții 

Sala pompelor are instalație de iluminat și instalație de ventilație. 

Stingerea incendiilor se face cu hidranți exteriori, interiori și cu instalații portabile. 

Apele de golire și apele accidentale sunt preluate de o instalație de canalizare cu sifoane de pardoseală 

și sunt deversate în instalația de canalizare existentă a termocentralei. 
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Clădirea are alimentare cu apă potabilă la 2 robineți pentru necesități de spălare a pardoselii. 

Obiectul 6 - Stație electrică și sistem de control distribuit (S1) 

Parte de construcții 

Stația electrică va fi o clădire în soluția construcție metalică și panouri sandwich cu vată minerală, cu 

subsol de cabluri, parter și etaj. 

Parterul este destinat amplasării celulelor de medie tensiune, transformatoarelor de servicii proprii și 

dulapurilor de joasă tensiune. 

Etajul este destinat amplasării serverelor DCS, camerei de comandă și unor birouri. 

Transformatoarele ridicătoare 10,5/110 kV se vor amplasa pe fundații proprii, înconjurate de cuvă 

betonată. 

Parte electrică 

Stația de 10,5 kV este compusă din două secțiuni distincte, opțional cu posibilitatea tehnică de 

interconectate între ele. O secțiune 10,5 kV este alocată unei turbine cu gaze TG1 iar cealaltă secțiune 

10,5kV este alocată celei de-a două turbine cu gaze TG2. SE 10,5 kV CHP va fi cuplată la SE 110 kV 

Mureșel prin intermediul unui transformator ridicător 10,5/110 kV. Transformatorul ridicător va fi 

dotat cu dulap de protecție și control și sistem de stingere. Fiecare generator va fi contorizat. 

Pentru alimentarea consumatorilor electrici în cadrul centralei sunt utilizate transformatoare auxiliare 

coborâtoare 10,5/0,4 kV pentru obiectele unde sunt concentrate consumuri semnificative (SE, CA, 

SP) și dulapuri de distribuție 0,4 kV cu dublă alimentare și AAR. 

Pentru asigurarea pornirii centralei în situația unei situații de black-out, este prevăzut un generator de 

pornire de urgență Diesel, dimensionat corespunzător puterii de pornire necesare, cuplat printr-un 

tablou electric cu AAR în dulapul general de distribuție al stației electrice. 

Pentru asigurarea serviciilor proprii de c.c. aferente stației electrice se va utiliza un sistem dublu 

redresor 400 Vca / 220 Vcc și un set de baterii acumulator de capacitate adecvată. Pentru alimentarea 

sistemului DCS se va include o sursă neîntreruptibilă UPS  de capacitate adecvată cu autonomie de 

minim 30 minute. 

În cadrul soluției este prevăzută realizarea unui sistem SCADA de monitorizare și management al 

parametrilor electrici (protecții, contoare), sistem care va fi interconectat cu sistemul existent la 

nivelul SE 110 kV Mureșel. 

Sistemul de control distribuit (DCS) 

Noua stație electrică SE va include întregul sistem de control distribuit și conducere a proceselor 

tehnologice ale noii centrale (DCS), bazat pe microprocesoare, care să asigure toate funcțiile specifice, 

de operare, conducere, supervizare, reglare, comandă, automatizări, protecție, diagnoză, mentenanță, 

alarmare, raportare, configurare, acces securizat. 

DCS și sistemele locale de automatizare vor asigură toate regimurile de operare necesare, respectiv 

vor porni, opera sau opri în siguranță instalațiile tehnologice utilizate pentru producerea energiei 

termice și electrice. Sistemele de automatizare vor realiza toate operațiile necesare de achiziție date, 

conversie și procesare de semnale, filtrare, validare, utilizând sisteme controller dedicate echipate cu 

module de intrări/ieșiri, module de comunicație digitală, ecrane de afișare grafică. 

Sistemul de conducere și control distribuit (DCS) va include: 

- stații operator, inclusiv inginerie

- server(e) de proces
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- imprimante

- sistem de afișare pe perete

- cabinetele rack necesare

- infrastructura de comunicație Industrial Ethernet prin cabluri de cupru și respectiv de fibră

optică

- cabinetul de control al centralei cu controller redundant

- cabinetele de comunicație, achiziție date și control din câmp, la nivelul obiectelor

- licențele și aplicațiile software necesare

DCS se va interconecta cu sistemele de automatizare ale obiectelor (TG, CA, DT, AC, SP, SE) prin 

intermediul unei rețele de comunicație digitală cu interfețe Industrial Ethernet și cu protocoale de 

comunicație adecvată (Modbus, Profibus, Ethernet/IP, etc). Rețeaua va asigură redundanța 

comunicațiilor și va utiliza cablu cu fibră optică. 

Toate contoarele și sistemele de măsură vor fi integrate la nivelul DCS. 

Instalații în construcții 

În clădirea  stației electrice vor fi prevăzute următoarele instalații: 

- instalație de iluminat

- instalație de ventilație cameră DCS, birouri, cameră de comandă

- instalație de ventilație cameră celule și cameră dulapuri de joasă tensiune

- instalație de ventilație la fiecare transformator servicii proprii

- instalație de ventilație cameră baterii

- instalații de climatizare cu unități de tip mono-split sau multi-split

- instalații de încălzire electrice

- grup sanitar

Stingerea incendiilor la stația electrică se face cu hidranți exteriori și interiori și instalații portabile. 

Stingerea incendiilor la transformatoarele ridicătoare se face cu instalații de stropire. 

Obiectul 6 - Stație electrică și sistem de control distribuit (S2) 

Parte de construcții 

Stația electrică va fi o clădire în soluția de construcție metalică și panouri sandwich cu vată minerală, 

cu subsol de cabluri, parter și etaj. 

Parterul este destinat amplasării celulelor de medie tensiune, transformatoarelor de servicii proprii și 

dulapurilor de joasă tensiune. 

Etajul este destinat amplasării serverelor DCS, camerei de comandă și unor birouri. 

Transformatoarele ridicătoare 10,5/110 kV se vor amplasa pe fundații proprii, înconjurată de cuva 

betonată. 

Parte electrică 

Stația de 10,5 kV este compusă din două secțiuni distincte, opțional cu posibilitatea tehnică de 

interconectate între ele. O secțiune de 10,5 kV este alocată unui prim grup de 2 generatoare – 2 

GenSet-uri de 10,4 MWe din cadrul obiectului MT – iar cealaltă secțiune de 10,5 kV este alocată 

pentru 1 generatoare – 1 GenSet de 10,4 MWe din cadrul obiectului MT. Stația SE 10,5 kV CHP va 

fi cuplat la SE 110kV Mureșel prin intermediul unui transformator ridicător 10,5/110 kV. 
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Transformatorul ridicător va fi dotat cu dulap de protecție și control și sistem de stingere. Fiecare 

generator va fi contorizat. 

Pentru alimentarea consumatorilor electrici în cadrul centralei sunt utilizate transformatoare auxiliare 

coborâtoare 10,5/0,4 kV pentru obiectele unde sunt concentrate consumuri semnificative (SE, SP) și 

dulapuri de distribuție 0,4 kV cu dublă alimentare și AAR. 

Pentru asigurarea pornirii centralei în situația unei situații de black-out, este prevăzut un generator de 

pornire de urgență Diesel, dimensionat corespunzător puterii de pornire necesare, cuplat printr-un 

tablou electric  cu AAR în dulapul general de distribuție al stației electrice. 

Pentru asigurarea serviciilor proprii de c.c. aferente stației electrice se va utiliza un sistem dublu 

redresor 400Vca / 220Vcc și un set de baterii acumulator de capacitate adecvată. Pentru alimentarea 

sistemului DCS se va include o sursă neîntreruptibilă UPS  de capacitate adecvată cu autonomie de 

minim 30 minute. 

În cadrul soluției este prevăzută realizarea unui sistem SCADA de monitorizare și management al 

parametrilor electrici (protecții, contoare), sistem care va fi interconectat cu sistemul existent la 

nivelul SE 110 kV Mureșel. 

Sistemul de control distribuit (DCS) 

Noua stație electrică SE va include întregul sistem de control distribuit și conducere a proceselor 

tehnologice ale noii centrale (DCS), bazat pe microprocesoare, care să asigure toate funcțiile specifice, 

de operare, conducere, supervizare, reglare, comandă, automatizări, protecție, diagnoză, mentenanță, 

alarmare, raportare, configurare, acces securizat. 

DCS și sistemele locale de automatizare vor asigură toate regimurile de operare necesare, respectiv 

vor porni, opera sau opri în siguranță instalațiile tehnologice utilizate pentru producerea energiei 

termice și electrice. Sistemele de automatizare vor realiza toate operațiile necesare de achiziție date, 

conversie și procesare de semnale, filtrare, validare, utilizând sisteme controller dedicate echipate cu 

module de intrări/ieșiri, module de comunicație digitală, ecrane de afișare grafică. 

Sistemul de conducere și control distribuit (DCS) va include: 

- stații operator, inclusiv inginerie

- server(e) de proces

- imprimante

- sistem de afișare pe perete

- cabinetele rack necesare

- infrastructura de comunicație Industrial Ethernet prin cabluri de cupru și respectiv de fibră

optică

- cabinetul de control al centralei cu controller redundant

- cabinetele de comunicație, achiziție date și control din câmp, la nivelul obiectelor

- licențele și aplicațiile software necesare

DCS se va interconecta cu sistemele de automatizare ale obiectelor (MT, CA, AC, SP, DT, SE) prin 

intermediul unei rețele de comunicație digitală cu interfețe Industrial Ethernet și cu protocoale de 

comunicație adecvată (Modbus, Profibus, Ethernet/IP, etc). Rețeaua va asigură redundanța 

comunicațiilor și va utiliza cablu cu fibră optică. 

Toate contoarele și sistemele de măsură vor fi integrate la nivelul DCS. 

Instalații în construcții 

În clădirea  stației electrice vor fi prevăzute următoarele instalații: 
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- instalație de iluminat

- instalație de ventilație cameră DCS, birouri, cameră de comandă

- instalație de ventilație cameră celule și cameră dulapuri de joasă tensiune

- instalație de ventilație la fiecare transformator servicii proprii.

- instalație de ventilație cameră baterii

- instalații de climatizare cu unități de tip mono-split sau multi-split

- instalații de încălzire electrice

- grup sanitar

Stingerea incendiilor la stația electrică se face cu hidranți exteriori și interiori și instalații portabile. 

Stingerea incendiilor la transformatoarele ridicătoare se face cu instalații de stropire. 

Obiectul 7 - Servicii generale, rețele în incintă și racorduri (S1, S2) 

Demolări și dezafectări 

În amplasamentul alocat pentru noua centrală s-au constatat o serie de obiecte (clădiri, instalații și 

facilități tehnologice) neutilizabile. Vor fi efectuate următoarele demolări de construcții: 

- în zona 1 de proiect (terenul S1.1):

- Dezmembrare, demontare și demolare ansamblu cazane CAF4 și CAF5 și instalații auxiliare

- Dezmembrare, demontare și demolare turn de răcire, fundații și canale aferente

- Demontare și demolare construcție, rezervor HCl și anexe

- Demolare platforme de beton, căi ferate uzinale interioare, după cum este cazul

- Demolare drumuri betonate / asfaltate, dacă este cazul

- Demontare suporți din beton/metal, stâlpi, dacă este cazul

- Demontări de conducte, unde este cazul

- Relocări de conducte, unde este cazul

- Defrișare spații verzi în zonă (arbuști, mărăciniș, etc.), unde este cazul

- în zona 2 de proiect (terenul S2):

- Demontare echipamente electrice aferente TP8-TR11-TR12

- Demolare construcție TP8

- Demontare rezervor existent lângă TP8

- Demolare depozit / garaj auto nr. 2

- Demolare rezervoare existente lângă garaj auto

- Demolare cămine de canalizare, drenaje, dacă este cazul

- Refacere trasee de conducte existente în proximitate, dacă este cazul

- Defrișare spații verzi în zonă (arbuști, mărăciniș, etc.), unde este cazul

- în zona 3 de proiect (alte suprafețe din incinta CETH):

- Nu sunt prevăzute lucrări de dezafectare și demolare la clădirile și instalațiile existente CETH

- Instalarea echipamentelor noi în cadrul construcțiilor existente (STCA) va presupune reparații

ale construcțiilor respective, dacă este cazul;

- Demontări izolații termice, aparataje și conducte aferente degazorului termic existent, în

scopul modernizării / reabilitării

- Curățire, verificare și reparații degazor existent

Rețele în incintă și racorduri 
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Se vor realiza următoarele conducte de termoficare, pe estacade noi și existente, reabilitate 

- de la racord retur termocentrală la stația pompe SP

- de la stația pompe la racord tur termocentrală

- de la stația pompe la sala cazane CA - tur și retur

- de la stația pompe la centrala de cogenerare MT - tur și retur

- de la stația pompe la acumulator AC - tur și retur

Se vor realiza următoarele racorduri de gaze naturale în soluție supraterană: 

- din conducta actuală de alimentare a ansamblului de cazane CAF4 și CAF5 (conductă conectată la

SRM3 existent în incinta CETH) la compresorul de gaz aferent instalației HE CHP

- de la compresorul de gaz la unitățile de cogenerare MT

- din conducta actuală de alimentare a ansamblului de cazane CAF4 și CAF5 la sala cazane CA

Se vor realiza următoarele alimentari cu apă, pe țevi de PE/PPR: 

- ramificația de apă dedurizată de la secția chimică STCA la sala cogenerare MT și la sala cazanelor

CA (adaos circuite separație)

- legătură de apă demineralizată de la secția chimică STCA la degazor cazan abur din clădirea CA

- legături apă potabilă din rețeaua existentă la sala cogenerare, sala cazane, sala pompe

Se vor racorda la rețeaua existentă de canalizare a apelor convențional curate, care deversează apa în 

canalul Mureșel, următoarele: 

- canalizare sală pompe SP

- canalizare sală cogenerare MT - direct și prin separator coalescent

- canalizare sală cazane CA

- golire acumulator AC

- cuve transformator ridicător - prin separator coalescent

Se vor racorda la rețeaua existentă de canalizare menajeră (cuplată la rețeaua municipală de 

canalizare), prin grupuri de pompare: 

- grupuri sanitare (sală cazane CA și stație electrică SE)

Se vor racorda la rețeaua PSI a incintei următoarele: 

- instalația de stingere incendii cu hidranți exteriori

- instalația de stingere incendii cu hidranți interiori

- instalațiile de stropire de la transformatoarele ridicătoare

Se vor realiza următoarele racorduri de cabluri: 

- 110 kV de la transformatorul ridicător la stația electrică 110 kV Mureșel existentă, în exteriorul

incintei CETH - soluție subterană și supraterană

- 10,5 kV de la unitățile de cogenerare la celulele de medie tensiune din stația electrică - soluție

combinată în canivou și tuburi

- 10,5 kV din stația electrică la transformatorul ridicător - soluție canivou

- 10,5 kV din stația electrică (prin transformator 10,5/6 kV) la stația 6 kV SG CET Hidrocarburi

existentă - soluție în tuburi și canivou

- 0,4 kV de la stația electrică la sala pompe SP - soluție canivou
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- 0,4 kV de la stația electrică la sala cogenerare MT - soluție canivou

- 0,4 kV de la stația electrică la sala cazane CA - soluție canivou

Drumuri în incintă 

Din actualul drum din incinta CETH care leagă zona sălii mașinilor cu cazanele de abur C6-C7 cu 

poarta 2 se va  ramifica un drum spre sala cazanelor CA, sala motoarelor MT, stația electrică SE, 

compresorul de gaz CG și acumulatorul de căldură AC. Drumul se va realiza în variantă cu dale de 

beton, fără bordură. 

3.2.1.5 Condiționalitățile produse ca urmare a integrării instalației noi cu sistemele existente 

Nu există condiționalități în privința dezvoltării capacităților propuse. 

Noua sursă este concepută astfel încât să nu interfere cu instalațiile existente de producere a energiei 

din cadrul CET Hidrocarburi (cazanele C6 și C7, utilizate în configurație de producere a apei fierbinți), 

instalație care se vor păstra temporar în funcțiune până la finalizarea obiectivului de investiție. 

Stația electrică de racord la SEN care primește puterea electrică și sistemul SACET care primește 

căldura de la noua sursă nu sunt forțate să își modifice parametrii de funcționare ca urmare a integrării 

acestora cu sistemele nou prevăzute. Noua sursă se va racorda electric la SE 110kV Mureșel (existentă, 

deținută de operatorul de rețea E-Distribuție Banat SA), se va racorda pentru alimentarea cu apă 

demineralizată și apă dedurizată la STCA existentă în CET Hidrocarburi, se va racorda la utilitățile 

existente în amplasamentul CET Hidrocarburi. 

Totodată, rețeaua termică SACET pentru transportul și distribuția energiei termice permite preluarea 

căldurii produse, noua sursă fiind dimensionată să își ajusteze producția de energie termică în funcție 

de sarcină termică de consum. 

3.2.2 Caracteristicile și specificațiile tehnice principale 

3.2.2.1 Condițiile de referință aferente echipamentelor termo-energetice 

Turbine cu gaz (S1) 

- Altitudine: 108 m d.m. 

- Temperatură aer (ISO): 15 °C 

- Umiditate relativă aer (ISO): 60 % 

- Combustibil gazos: gaz natural 100% 

- Conținut O2 în gazele de ardere: 15%, analiză uscată

- Presiune gaze de ardere: 1.013,25 mbar 

- Temperatură gaze de ardere: 0 °C 

Motoare cu gaz (S2) 

- Altitudine: 108 m d.m. 

- Temperatură aer (ISO): 25 °C 

- Umiditate relativă aer (ISO): 30 % 

- Combustibil gazos: gaz natural 100% 

- Conținut O2 în gazele de ardere: 15%, analiză uscată

- Presiune gaze de ardere: 1.013,25 mbar 

- Temperatură gaze de ardere: 0 °C 

Cazane cu gaz (S1, S2, SR) 

- Altitudine: 108 m d.m. 
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- Temperatură aer (ISO): 15 °C 

- Umiditate relativă aer (ISO): 60 % 

- Combustibil gazos: gaz natural 100% 

- Conținut O2 în gazele de ardere: 3%, analiză uscată

- Presiune gaze de ardere: 1.013,25 mbar 

- Temperatură gaze de ardere: 0 °C 

3.2.2.2 Condițiile de referință pentru cogenerarea de înaltă eficiență 

Pentru determinarea indicatorilor de proiect și a performanțelor noii instalații de cogenerare de înaltă 

eficiență, este necesară specificarea condițiilor de referință stabilite în Regulamentul delegat al 

Directivei EED nr. 2402/2015/EU, respectiv realizarea unor calcule prealabile. 

Condiții de referință pentru calculul de eficiență energetică (anul 2026): 

- Bază de reglementare: Directiva EED 27/2012/EU 

Regulamentul 2402/2015/EU 

Regulamentul 2066/2018/EU 

- Temperatura medie anuală de referință, pentru zona climatică a proiectului:

tma = 12°C

- Coeficientul de corecție climatică a randamentului electric de referință pentru producerea

separată a energiei electrice, în raport cu condițiile climatice:

fcc = 0,1%/°C

- Coeficienții de pierdere evitată în rețelele electrice, în funcție de nivelul de tensiune (i),

respectiv de locul de consum al energiei (j), în rețele electrice interne respectiv externe:

Valorile fcp(ij) preluate din tabelul prezentat în Regulamentul 2402/2015/EU sunt:

fcp11 = 0,891  pentru rețele electrice interne și tensiune generator 10,5 kV

fcp12 = 0,918  pentru rețele electrice externe și tensiune generator 10,5 kV

- Coeficientul de corecție a randamentului electric de referință pentru producerea separată a

energiei electrice în raport cu pierderile evitate în rețelele electrice: fcp = Σ fcp(ij)*w(ij), unde

w(ij) sunt ponderile de livrare a energiei în rețele electrice, în funcție de nivelul de tensiune ”i”

al rețelei și de locul de consum “j” în rețea (rețea internă sau externă). Pentru modelarea cazului

de referință, se vor utiliza următoarele ponderi:

S1:

w11 = EEC/EE = 10,9 %  EE livrată (consumată) în rețeaua internă de 10,5 kV

w12 = 100% - 10,9% = 89,1%  EE livrată în rețeaua externă de 10,50 kV (spre trafo ridicător).

fcp = fcp11*w11 + fcp12*w12 = 0,891*10,9% + 0,918*89,1% = 0,9151

S2:

w11 = EEC/EE = 7,2 %  EE livrată (consumată) în rețeaua internă de 10,5 kV

w12 = 100% - 7,2% = 92,8%  EE livrată în rețeaua externă de 10,50 kV (spre trafo ridicător).

fcp = fcp11*w11 + fcp12*w12 = 0,891*7,2% + 0,918*92,8% = 0,9161

- Randamentul de referință pentru producerea separată a energiei electrice, pentru o instalații

de producere separată a energiei electrice utilizând tehnologia CCGT cu combustibil gaz natural
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(G10), realizată după anul 2016, pentru o temperatură ambiantă de referință ta,ref = 15 °C, o 

umiditate relativă de referință de 60% și o presiune atmosferică de referință de 1.013,25 mbar, 

pentru un bilanț bazat pe PCI: 

ηe,ref,o = 53,00% necorectat; 

ηe,ref = 48,8% corectat, calculat în baza condițiilor climatice specifice și a pierderilor evitate 

în rețelele electrice, cu formulele: 

Δηet = fcc * (ta,ref – tma) 

ηe,ref = (ηe,ref,o + Δηet) * fcp 

S1:  

Δηet = 0,1% * (15 – 12) = 0,3% 

fcp = 0,9151 

ηe,ref = (53% + 0,3%) * 0,9151 = 48,77% 

S2:  

Δηet = 0,1% * (15 – 12) = 0,3% 

fcp = 0,9161 

ηe,ref = (53% + 0,3%) * 0,9161 = 48,83% 

- Randamentul de referință pentru producerea separată a energiei termice sub formă de apă

caldă/fierbinte, utilizând tehnologia convențională de ardere a gazului natural (G10) cu cazan,

realizată după anul 2016, pentru o temperatură ambiantă de referință ta,ref = 15°C și o umiditate

relativă de referință a aerului de 60% și o presiune atmosferică de referință de 1013,25 mbar,

pentru un bilanț bazat pe puterea calorifică inferioară (PCI):

ηt,ref = 92,00%

- În baza valorilor de referință ale randamentelor termic (ηt,ref) și electric (ηe,ref) pentru

producerea separată a energiei termice respectiv electrice, se poate calcula indicatorul specific de

economie anuală de energie primară a combustibilului consumat în cogenerare de înaltă

eficiență (EEP) față de situația producerii separate a ET și EE: 

EEP = 1 – 1 / [ (ηt,chp / ηt,ref) + (ηe,chp / ηe,ref) ] 

ΔEF = EF * (1 – EEP) 

unde: 

EF = EF,chp = energia primară a combustibilului consumat în cogenerare de înaltă eficiență 

ΔEF = economia de energie primară a combustibilului consumat, realizată prin cogenerare 

S1:  

ηe,chp = 34,0 % 

ηt,chp = 54,2 % 

EF = 310.994 MWh(f) / an 

EEP = 1 – 1 / [(34,0/48,77) + (54,2/92,0)] = 22,2% 

ΔEF = 310.994 / (1 – 22,2%) = 88.957 MWh(f)/an = 7.649 tep/an 

S2:  

ηe,chp = 47,3 % 

ηt,chp = 40,9 % 

EF = 411.894 MWh(f) / an 
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EEP = 1 – 1 / [(47,3/48,83) + (40,9/92,0)] = 29,2% 

ΔEF = 411.894 / (1 – 29,2%) = 170.051 MWh(f)/an = 14.622 tep/an 

- Factorul de emisie CO2 pentru arderea gazului natural, conform R 2066/2018/EU, este:

FE = 56,1 tCO2/TJ x 0,0036 = 0,20196 tCO2/MWh(f)

- Cantitatea anuală de emisie CO2 se determină astfel:

MC [tCO2/an] = FE [tCO2/MWh(f)] * EF [MWh(f)/an]

S1: MC = 310.994 * 0,20196 = 62.808 tCO2/an

S2: MC = 411.894 * 0,20196 = 83.186 tCO2/an

- Reducerea anuală a emisiei de CO2 raportată la energia utilă se determină astfel:

ΔMC [tCO2/an] = FE [tCO2/MWh(f)] * ΔEF [MWh(f)/an]

S1: ΔMC = 88.957 * 0,20196 = 17.966 tCO2/an

S2: ΔMC = 170.051 * 0,20196 = 34.344 tCO2/an

3.2.2.3 Ipoteze și condiții de calcul pentru cantitatea de emisii raportată la energia electrică 

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se constituie numai din dioxidul de carbon CO2, având în 

vedere că nu regăsim în gazele de ardere alte gaze din categoria GES. În categoria GES intră, în 

principal: 

- CO2 (dioxid de carbon)

- N2O (protoxidul de azot)

- CH4 (metan)

- HCFC (hidroclorofluorocarburi)

- HFC (hidrofluorocarburi)

- O3 (ozon)

Conform Anexei 7.1 DNSH din GS PNRR C6 I3, doar gazele cu efect de seră vor trebui contabilizate 

pentru calculul CO2eq. Totodată, în gazele de ardere emise de instalația HE CHP nu se regăsesc alte 

GES în afara emisiei de CO2, precum N2O și CH4. Emisiile de NOx și CO în gazele de ardere fac 

parte din categoria emisiilor poluante care nu au potențial direct de gaze cu efect de seră. N2O nu este 

echivalent cu NOx, care este un gaz poluant al atmosferei și care nu are un potențial de efect de seră. 

De asemenea, în cazul metanului CH4, se consideră că nu există scăpări, respectiv că arderea gazului 

natural este completă, cu factor de oxidare unitar. 

Din aceste motive, se consideră că CO2eq = CO2, din perspectiva gazelor cu efect de seră eliberate 

din arderea gazului natural. 

Având în vedere faptul că reducerea emisiei de CO2 este solicitată inclusiv prin raportare la energia 

electrică produsă, din această perspectivă se va utiliza în cadrul unităților de măsură care implică 

cantități de CO2 termenul de CO2eq (CO2e), pentru a evidenția că valoarea reducerii este una pentru 

o emisie de CO2 echivalentă producerii de energie electrică.

Calculul reducerii emisiei CO2 raportată la energia electrică produsă are la bază următoarele 

formule de calcul, pornind de la consumul de energie primară cunoscut și de la valorile de referință 

aplicabile: 

(i) calculul cantității anuale de emisie CO2 generată de instalația de cogenerare (MC):
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MC [tCO2/an] = EF,chp * FE,gn = EF,chp * (56,1 tCO2/TJ * 0,0036 TJ/MWh(f)) 

S1: MC = 62.808 tCO2/an 

S2: MC = 83.186 tCO2/an 

(ii) calculul cotei de combustibil consumat pentru producerea EE în cogenerare (ae), prin adoptarea

metodei Eurostat/IEA:

ae [%] = EE,chp / (EE,chp + ET,chp) = ηe,chp / ηg,chp 

S1: ae = 38,56 % 

S2: ae = 53,61 % 

(iii) calculul cantității de emisie de CO2 aferentă cotei de combustibil consumat pentru producerea

EE în cogenerare (MCE):

MCE [tCO2/an] = ae * MC 

S1: MCE = 24.217 tCO2e/an 

S2: MCE = 44.595 tCO2e/an 

(iv) calculul energiei electrice produsă și livrată în SEN (EEN):

EEN [MWh(e] = EE – EEC 

S1: EEN = 94.219 MWh(e)/an 

S2: EEN = 180.713 MWh(e)/an 

(v) calculul emisiei specifice de CO2 pentru producerea energiei electrice livrate în SEN:

FESNE [gCO2/MWh(e)] = MCE *1000 / EEN 

S1: FESNE = 257 gCO2e/kWh(e) 

S2: FESNE = 247 gCO2e/kWh(e) 

(vi) calculul emisiei specifice de CO2 pentru producerea energiei electrice la bornele generatoarelor:

FESE [gCO2/MWh(e)] = MCE *1000 / EE = MCT *1000 / ET = MC *1000 / (EE + ET) 

S1: FESE = 229 gCO2e/kWh(e) 

S2: FESE = 229 gCO2e/kWh(e) 

3.2.2.4 Specificații tehnice configurație S1 

Turbine cu gaz + recuperatoare de căldură (CHP TG) 

- Număr de unități (N): buc. 1 U 2 U 

- Număr ore medii de operare nominală (Ho): h/an 1 6.241 

- Căldură utilă (Qt): MWt 13,5 27,0 

- Energie termică utilă (ET = Qt*Ho): MWh 168.502 

- Putere electrică, la bornele generatorului (Pe): MWe 8,47 16,94 

- Energie electrică (EE = Pe*Ho): MWh 105.719 

- Putere electrică consumată de config., medie (Pec): MWe 

- Energie electrică consumată (EEC): MWh 11.500 

- Putere electrică netă / livrată, medie (Pen): MWe 

- Energie electrică netă / livrată (EEN): MWh 94.219 

- Putere combustibil consumat (Pf): MWf 24,92 49,83 

- Energie combustibil consumat (EF): MWh 310.994 

- Debit emisie CO2 (qc = FE*Pf): tCO2/h  5,032 10,064 
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- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2 62.808 

- Randament termic (ηt): % 54,2 54,2 

- Randament electric (ηe): % 34,0 34,0 

- Randament global (ηg): % 88,2 88,2 

- Raport C (C = EE/ET): - 0,63 0,63 

- Economie de energie primară (EEP=1-1/((ηt/ηtr)+(ηe/ηer)): % 22,4 22,3 

- Economie de energie primară (ΔEF): MWh  88.957 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2  17.966 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/(EE+ET)): gCO2/kWh 229 

- Emisie specifică CO2 (FESE = MC*1000/EEN): gCO2/kWh(e) 257 

- Emisie NOx (VLE) mg/Nm3 < 50 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie SO2 (VLE) mg/Nm3 n/a 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 n/a 

Cazane de apă cu gaz (CA) 

- Număr de unități (N): buc. 1 U 4 U 

- Număr ore medii de operare nominală (Ho): h/an 1 968 

- Căldură utilă (Qt): MWt 25 100 

- Energie termică utilă (ET): MWh 96.826 

- Putere combustibil consumat (Pf): MWf 26,32 105,26 

- Energie combustibil consumat (EF): MWh 101.922 

- Debit emisie CO2 (qc = FE*Pf): tCO2/h  5,315 21,26 

- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2 20.584 

- Randament termic (ηt): % 95,0 95,0 

- Economie de energie primară (EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref)): % 3,16 3,16 

- Economie de energie primară (ΔEF = EF/(1-EEP): MWh 3.324 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2 671 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/ET): gCO2/kWh 212,6 212,6 

- Emisie NOx (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie SO2 (VLE) mg/Nm3 n/a 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 n/a 

Cazane de abur cu gaz (CAS) 

- Număr de unități (N): buc. 1 U 

- Număr ore medii de operare nominală (Ho): h/an 2.135 

- Debit de abur (qs) t/h 12 

- Căldură utilă (Qt): MWt 7,382 

- Energie termică utilă (ET): MWh/an 15.801 

- Putere combustibil consumat (Pf): MWf 7,77 

- Energie combustibil consumat (EF): MWh/an 16.633 

- Debit emisie CO2 (qc = FE*Pf): tCO2/h  1,569 

- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2/an 3.359 

- Randament termic (ηt): % 95,0 

- Economie de energie primară (EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref)): % 3,16 
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- Economie de energie primară (ΔEF = EF/(1-EEP): MWh/an 542 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2/an 109,5 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/ET): gCO2/kWh 212,6 

- Emisie NOx (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie SO2 (VLE) mg/Nm3 n/a 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 n/a 

Configurație sursă nouă S1 (CHP TG + CA + CAS) 

- Energie termică utilă (ET = Σ ET(i)): MWh 281.129 

- Energie electrică (EE = EE1): MWh 105.719 

- Energie electrică consumată (EEC): MWh 11.500 

- Energie electrică netă / livrată (EEN = EE - EEC): MWh 94.219 

- Energie combustibil consumat (EF = Σ EF(i)): MWh 429.549 

- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2 86.752 

- Randament termic configurație (ηt = ET/EF): % 65,5 

- Randament electric configurație (ηe = EE/EF): % 24,6 

- Randament global configurație (ηg = ηt + ηe): % 90,1 

- Raport C (C = EE/ET): - 0,376 

- Economie de energie primară (EEP = ΔEF/(EF+ΔEF): % 17,77 

- Economie de energie primară (ΔEF = Σ ΔEF(i)): MWh 92.823 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2 18.746 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/(ET+EE): gCO2/kWh 224,3 

- Cotă ET în cogenerare de înaltă eficiență (c1): % 59,9 

3.2.2.5 Specificații tehnice configurație S2 

Motoare termice pe gaz + recuperatoare de căldură (CHP MT) 

- Număr de unități (N): buc. 1 U 3 U 

- Număr ore medii de operare nominală (Ho): h/an 1 6.241 

- Căldură utilă (Qt): MWt 9,0 27,0 

- Energie termică utilă (ET = Qt*Ho): MWh 168.502 

- Putere electrică, la bornele generatorului (Pe): MWe 10,4 31,2 

- Energie electrică (EE = Pe*Ho): MWh 194.713 

- Putere electrică consumată de config., medie (Pec): MWe 

- Energie electrică consumată (EEC): MWh 14.000 

- Putere electrică netă / livrată, medie (Pen): MWe 

- Energie electrică netă / livrată (EEN): MWh 180.713 

- Putere combustibil consumat (Pf): MWf 22,0 66,0 

- Energie combustibil consumat (EF): MWh 411.894 

- Debit emisie CO2 (qc = FE*Pf): tCO2/h  4,443 13,329 

- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2 83.186 

- Randament termic (ηt = ET/EF): % 40,9 40,9 

- Randament electric (ηe = EE/EF): % 47,3 47,3 

- Randament global (ηg = ηt + ηe): % 88,2 88,2 

- Raport C (C = EE/ET): - 1,156 1,156 

- Economie de energie primară (EEP=1-1/((ηt/ηtr)+(ηe/ηer)): % 29,2 29,2 
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- Economie de energie primară (ΔEF): MWh  170.051 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2  34.344 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/(EE+ET)): gCO2/kWh 229,0 

- Emisie specifică CO2 (FESNE = MC*1000/EEN): gCO2/kWh(e) 246,77 

- Emisie NOx (VLE) mg/Nm3 < 75 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie SO2 (VLE) mg/Nm3 n/a 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 n/a 

Cazane de apă cu gaz (CA) 

- Număr de unități (N): buc. 1 U 4 U 

- Număr ore medii de operare nominală (Ho): h/an 1 968 

- Căldură utilă (Qt): MWt 25 100 

- Energie termică utilă (ET): MWh 96.826 

- Putere combustibil consumat (Pf): MWf 26,32 105,26 

- Energie combustibil consumat (EF): MWh 101.922 

- Debit emisie CO2 (qc = FE*Pf): tCO2/h  5,315 21,26 

- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2 20.584 

- Randament termic (ηt): % 95,0 95,0 

- Economie de energie primară (EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref)): % 3,16 3,16 

- Economie de energie primară (ΔEF = EF/(1-EEP): MWh 3.324 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2 671 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/ET): gCO2/kWh 212,6 212,6 

- Emisie NOx (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie SO2 (VLE) mg/Nm3 n/a 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 n/a 

Cazane de abur cu gaz (CAS) 

- Număr de unități (N): buc. 1 U 

- Număr ore medii de operare nominală (Ho): h/an 2.135 

- Debit de abur (qs) t/h 12 

- Căldură utilă (Qt): MWt 7,382 

- Energie termică utilă (ET): MWh/an 15.801 

- Putere combustibil consumat (Pf): MWf 7,77 

- Energie combustibil consumat (EF): MWh/an 16.633 

- Debit emisie CO2 (qc = FE*Pf): tCO2/h  1,569 

- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2/an 3.359 

- Randament termic (ηt): % 95,0 

- Economie de energie primară (EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref)): % 3,16 

- Economie de energie primară (ΔEF = EF/(1-EEP): MWh/an 542 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2/an 109,5 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/ET): gCO2/kWh 212,6 

- Emisie NOx (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 < 100 

- Emisie SO2 (VLE) mg/Nm3 n/a 
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- Emisie CO (VLE) mg/Nm3 n/a 

Configurație sursă nouă S2 (CHP MT + CA + CAS) 

- Energie termică utilă (ET = Σ ET(i)): MWh 475.843 

- Energie electrică (EE = EE1): MWh 194.713 

- Energie electrică consumată (EEC): MWh   14.000 

- Energie electrică netă / livrată (EEN = EE – EEC): MWh 180.713 

- Energie combustibil consumat (EF = Σ EF(i)): MWh 530.449 

- Emisie CO2 (MC = FE*EF): tCO2 107.129 

- Randament termic configurație (ηt = ET/EF): % 53,0 

- Randament electric configurație (ηe = EE/EF): % 36,7 

- Randament global configurație (ηg = ηt + ηe): % 89,7 

- Raport C = EE/ET: - 0,693 

- Economie de energie primară (EEP = ΔEF/(EF+ΔEF): % 16,0 

- Economie de energie primară (ΔEF = Σ ΔEF(i)): MWh 173.917 

- Reducere de emisie CO2 (ΔMC = FE*ΔEF): tCO2 35.124 

- Emisie specifică CO2 (FES = MC*1000/(ET+EE): gCO2/kWh 225,1 

- Cotă ET în cogenerare de înaltă eficiență (c1): % 59,9 

3.2.2.6 Specificații privind zgomotul (S1, S2) 

- Nivelul presiunii sonore la 1 m de incinta/camera agregatului: < 85 dB(A) 

- Nivelul presiunii sonore la 10 m de clădiri: < 65 dB(A) 

- Nivelul presiunii sonore la limita de proprietate: < 65 dB(A) 

- Nivelul presiunii sonore la fațada clădirilor rezidențiale: < 55 dB(A) ziua și 

< 45 dB(A) noaptea 

3.2.2.7 Indicatori principali de proiect 

Pentru cele două scenarii S1 și S2, indicatorii de proiect se prezintă astfel, atât pentru instalația de 

cogenerare de înaltă eficiență, cât și pentru configurația noii surse în ansamblu, pentru primul an de 

operare: 

ID Indicatori obținuți la nivel de proiect 

implementat 

U.M. Valoare 

CHP 

S1 

Valoare 

CHP 

S2 

1 Reducerea anuală a gazelor cu efect de seră CO2 

(ΔMC) 

tCO2e 17.966 34.344 

% 22,2 29,2% 

2 Capacitatea instalată în cogenerare de înaltă 

eficiență, pe gaz, flexibilă (Pu = Qt + Pe) 

MW 43,9 58,2 

3 Economia anuală de energie primară a 

combustibilului consumat (ΔEF și EEP) 

MWh(f)/an 88.957 170.051 

% 22,2 29,2% 

4 Randamentul global (ηg) % 88,2 88,2 

5 Randamentul electric (ηe) % 34,0 47,3 

6 Emisie specifică CO2 @ energie utilă (FES) gCO2eq/kWh 229 229 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 102 din 236 

7 Emisie specifică CO2 @ energie electrică (FESNE) gCO2eq/kWhe 257 247 

Cerințele minime conform GS PNRR C.6 I.3 CHP: 

- Emisie specifică anuală de CO2 (FES): ≤ 250 gCO2/kWh 

- Economia anuală de energie primară în MWh/an (EEP): ≥ 10 % 

- Randament global brut anual în condiții ISO (ηg): ≥ 80 % 

- Reducerea anuală a emisiei CO2 (ΔMC): > 0 tCO2/an

sunt astfel îndeplinite. 

3.2.3 Caracteristicile și specificațiile tehnice pentru operare 

3.2.3.1 Specificații tehnice configurație S1 

Turbine cu gaz: 

- Conținut maxim de hidrogen în GN: 20 %vol 

- Temperatură agent termic: 65/95 ... 70/110 °C 

- Temperatură maximă g.a. la coș: 120 °C 

- Volum rezervor ulei: 5.000 l 

- Consum ulei de ungere ISO VG46: 10 l/săpt. 

- Consum apă de spălare/răcire: ocazional 

- Consum agent de reducere NOx: nu este cazul 

- Consum antigel: nu este cazul 

- Timp maxim de pornire 0/100%: 10-15 minute

- Disponibilitate anuală în operare: 95 %

- Mentenanță de rutină: obligatorie, realizată de beneficiar cu personal instruit

- Mentenanță predictivă (planificată) specializată, obligatorie, realizată de producător

- Mentenanță corectivă (neplanificată) specializată, obligatorie, realizată de producător

- Revizie minoră: tipic la 35K ore de operare, realizată de producător

- Revizie majoră: tipic după 3 cicluri de câte 35K ore de operare, realizată

de producător, de regulă prin înlocuire turbogenerator

Cazane cu gaz: 

- Conținut maxim de hidrogen în GN: 20 %vol 

- Temperatură agent termic: 50/70 ... 50/100 °C 

- Temperatură maximă g.a. la coș: 120 °C 

- Timp maxim de pornire 0/100%: 10 minute 

- Disponibilitate anuală în operare: 95 % 

3.2.3.2 Specificații tehnice configurație S2 

Motoare cu gaz: 

- Conținut maxim de hidrogen în GN: 25 %vol 

- Temperatură agent termic: 65/95 ... 70/110 °C 

- Temperatură maximă g.a. la coș: 120 °C 

- Volum rezervor ulei: 6.800 l 

- Consum ulei de ungere SAE 40: permanent, medie 2,4 l/h per motor @ sarcina nominală 

- Consum apă de răcire: prima umplere + ocazional 

- Consum agent de reducere AUS32: permanent, medie 30 l/h per motor @ sarcina nominală 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 103 din 236 

- Consum antigel apă: prima umplere + ocazional 

- Consum inhibitor coroziune apă: prima umplere + ocazional 

- Timp maxim de pornire 0/100%: 10 minute 

- Disponibilitate anuală în operare: 95 % 

- Mentenanță de rutină: obligatorie, realizată de beneficiar cu personal instruit 

- Mentenanță predictivă (planificată) specializată, obligatorie, realizată de producător 

- Mentenanță corectivă (neplanificată) specializată, obligatorie, realizată de producător 

- Revizie minoră: tipic la 40K ore de operare, realizată de producător 

- Revizie majoră: tipic la 80K ore de operare, realizată de producător 

Cazane cu gaz: 

- Conținut maxim de hidrogen în GN: 20 %vol 

- Temperatură agent termic: 50/70 ... 50/100 °C 

- Temperatură maximă g.a. la coș: 120 °C 

- Timp maxim de pornire 0/100%: 10 minute 

- Disponibilitate anuală în operare: 95 % 

- Revizie: nu este cazul 

3.3 Costurile obiectivului de investiție 

[Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu 

caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții; Costurile estimative de 

operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.] 

Pentru fiecare scenariu fezabil prezentat sunt estimate cheltuielile / costurile de realizare a investiției 

respectiv cheltuielile / costurile de operare și mentenanță. 

3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții 

Pentru fiecare scenariu prezentat, costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiție sunt 

incluse în cadrul Devizului General (DG), prezentat în cadrul secțiunii C. Anexe. 

- Devizul General + Devizele Obiect aferente scenariului S1 – Anexa C2.1

- Devizul General + Devizele Obiect aferente scenariului S2 – Anexa C2.2

- Devizul General + Devizele Obiect aferente scenariului SR – Anexa C2.3

Cheltuielile de implementare a proiectului sunt corelate cu caracteristicile tehnice, tehnologiile 

propuse și complexitatea proiectului, cu obiectivele, activitățile și resursele proiectului, au fost 

stabilite în mod realist pentru condițiile actuale de piață și în contextul geopolitic actual. Bugetul 

include toate capitolele de investiție necesare, în concordanță cu forma devizului general prevăzută 

în cadrul HG nr. 907/2016, cu detalii pentru principalele obiecte și categorii de lucrări. 

Alături de devizul general sunt prezentate 7 devize obiect, astfel: 

Obiect 1 - MT : Motoare termice pe gaz 

Obiect 2 - CA : Cazane de apă și abur pe gaz 

Obiect 3 - DT : Degazor termic 

Obiect 4 - AC : Acumulator de căldură 

Obiect 5 - SP : Stație de pompare 
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Obiect 5 - SE : Stație electrică și sistem de conducere + control 

Obiect 7 - SG : Servicii generale, rețele și racorduri în incintă 

Obiectele 1-7 de mai sus includ următoarele capitole de cheltuieli, în conformitate cu forma devizului 

general stabilită în cadrul HG nr. 907/2006, Anexele 7 și 8: 

- 1.2 Amenajarea terenului *

- 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială *

- 1.4 Relocarea/protecția utilităților

- 2.1 Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

- 4.1 Lucrări de construcții și instalații, inclusiv procurări de materiale

- 4.2 Lucrări de construire și montaj utilaje și echipamente

- 4.3 Procurări de utilaje și echipamente

- 4.4 Procurări de utilaje și echipamente care nu necesită montaj

- 4.5 Procurări de dotări

- 4.6 Procurări de active necorporale

- 5.1 Organizarea șantierului pentru execuția lucrărilor *

- 6.1 Pregătirea personalului de exploatare

- 6.2 Probe tehnologice și teste

* incluse numai în cadrul obiectului 8, comun pentru toate celelalte obiecte

Serviciile de proiectare sunt incluse în cadrul DG, astfel: 

- 3.1.1 Studii de teren 

- 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 

- 3.1.3 Alte studii de specialitate 

- 3.3  Expertizare tehnică 

- 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, 

la faza de proiectare PT+DE 

- 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului PT+DE, asigurată de antreprenor 

- 3.5.6 Proiect tehnic și Detalii de execuție (PT+DE) 

- 3.8.1.1 Asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor 

- 3.8.1.2 Asistență tehnică din partea proiectantului, pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții 

Cheltuielile asumate de investitor / beneficiar sunt incluse în cadrul DG, astfel: 

- 1.1 Obținerea terenului (neaplicabilă) 

- 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații,  

asigurate de investitor 

- 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (neaplicabilă) 

- 3.5.1 Elaborarea temei de proiectare (neaplicabilă) 

- 3.5.2 Elaborarea studiului de prefezabilitate (neaplicabilă) 

- 3.5.3 Elaborarea studiului de fezabilitate  

- 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 

- 3.7.1 Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare 

- 3.7.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, asigurat de investitor 

- 3.7.3 Auditul financiar 
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- 3.8.2 Dirigenție de șantier asigurată de investitor (plata salariilor) 

- 5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 

- 5.2.2 Cota 0,5% ISC aferentă controlului calității lucrărilor de construcții C (C+I) 

- 5.2.3 Cota 0,1% ISC aferentă controlului statului și autorizării lucrărilor de construcții (C+I) 

- 5.2.4 Cota 0,5% CSC aferentă lucrărilor de construcții și montaj (C+M) 

- 5.2.5 Taxe pentru avize conforme, acorduri și autorizații de construire și/sau desființare 

- 5.3  Cheltuieli diverse și neprevăzute aferente investiției de bază (maxim 10%) 

- 5.4  Cheltuieli pentru informare și publicitate 

Detalii privind formarea capitolelor de cheltuieli regăsiți în cadrul cap. 5.3.9. 

Pentru scenariul de referință contrafactual SR, devizul include următoarele obiecte: 

Obiect 1 [2] - CA : Cazane de apă și abur pe gaz (130 MWt < 5 x 25 MWt + 1 x 7,4 MWt) 

Obiect 2 [3] - DT : Degazor termic 

Obiect 3 [5] - SP : Stație de pompare 

Obiect 4 [7] - SG : Servicii generale, rețele și racorduri în incintă 

Notă: În paranteze pătrate s-a păstrat corespondența cu identificatorii obiectelor din scenariul factual. 

3.3.1.1 Deviz general – Scenariu S1 

Vă rugăm consultați Anexa C2.1. 

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

375.186.944,00 lei 

76.265.259,48 eur 

71.118.451,03 lei 

14.456.438,87 eur 

446.305.395,03 lei 

90.721.698,35 eur 

3.3.1.2 Deviz general – Scenariu S2 

Vă rugăm consultați Anexa C2.2. 

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

448.665.909,00 lei 

91.201.526,37 eur 

85.071.203,82 lei 

17.292.652,47 eur 

533.737.112,82 lei 

108.494.178,84 eur 

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață 

Pentru tehnologiile propuse în cadrul celor două scenarii, s-au luat în considerare următoarele 

categorii de cheltuieli: 

- Cheltuielile de mentenanță planificată

- Cheltuielile de mentenanță neplanificată

- Cheltuielile de operare cu materialele consumabile

- Cheltuielile salariale cu operarea și administrarea

Ponderea principală a cheltuielilor de operare o reprezintă cele aferente obiectului cu instalația de 

cogenerare de înaltă eficiență (CHP TG / CHP MT). Sunt luate în considerare: 

- Mentenanța planificată (piese obligatorii, manoperă, dotări) conform planului specific

- Mentenanța neplanificată (piese recomandate, manoperă)
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- Reparațiile intermediare

▪ la fiecare 40.000 ore pentru motoare (3)

▪ la fiecare 35.000 ore pentru turbine (3)

- Reparația capitală

▪ la 80.000+ ore pentru motoare (1)

▪ la 105.000 ore pentru turbine (1)

- Aprovizionarea, analiza și înlocuirea uleiului la termenele planificate

- Aprovizionarea cu agent de reducere NOx la termenele planificate

- Aprovizionarea cu alte materiale consumabile (antigel, inhibitori de coroziune, lubrifianți, etc)

- Serviciile de diagnoză și monitorizare de la distanță, asistență tehnică și instruire

Notă: Orele menționate sunt ore medii raportate la sarcina nominală. În exploatare, sarcina de operare 

va fi distribuită uniform astfel încât să fie asigurată o mentenanță echilibrată pentru fiecare unitate 

CHP. 

Condițiile de calculul pentru cheltuielile de operare și mentenanță: 

- specificațiile prezentate în cap. 3.2.3

- orele medii de operare, pentru fiecare tip de echipament

- disponibilitatea anuală de 95% a surselor

- cheltuielile de salarizare mediate

- prețurile medii actuale ale consumabilelor

Detaliile pot fi urmărite în cadrul Anexelor C2.3 (S1), C2.4 (S2) și C2.5 (SR) precum și în Anexa 

C7.0 – ACB. 

Cheltuielile de mentenanță ale echipamentelor au fost stabilite în baza planurilor tipice de 

mentenanță ale furnizorilor și a recomandărilor acestora. În cazul scenariilor S1 și S2, cheltuielile de 

mentenanță se împart în două categorii principale:  

• Mentenanță corectivă și reparații / neplanificată

• Mentenanță predictivă / planificată, inclusiv mentenanța de rutină

Referitor la cheltuielile variabile, conform acelorași Anexe C2.3, C2.4 și C2.5 se pot observa 

consumurile și cheltuielile cu principalele consumabile: 

• Prețul mediu al uleiului de ungere pentru motoare / turbine a fost stabilit la 4 eur/litru, cu o indexare

anuală de 1%

• Prețul mediu al agentului de reducere NOx pentru motoare a fost stabilit la 1 eur/litru, cu o indexare

anuală de 0,5%

Structura de personal necesară exploatării pentru activitatea de producție este realizată pe baza 

organigramei stabilite optim după schema de funcționare a sursei de producere energie termică.  

Datorită sistemelor de automatizare și a posibilității de comandă la distanță pentru activitățile 

operaționale este posibilă optimizarea schemei de personal raportată la nivelul actual. Nivelul 

salariului mediu brut pentru personalul alocat activității de producție s-a considerat de 9.100 lei/lună. 
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Zonă operațională Structură personal 

Producție 66 

Dispecer 25 

Conducere 10 

Administrativ 20 

Total 121 

Costurile aferente activității de operare pentru zona de suport au fost incluse în alte costuri fixe. Aici 

se pot enumera: costurile aferente IT&C, transport, pază, ș.a. 

Tabel 17. Centralizator consumuri aferente cheltuielilor variabile S1 

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, turbine cu gaz EF1 MWh(f)/an 314.228,5 6.913.026 310.917,34 312.463,87 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, turbine cu gaz EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 307.599,14 101.922,18 87.837,48 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 25.873,44 16.632,93 10.472,58 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 402.291,2 9.252.698 333.472,58 429.472,44 410.773,93 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de turbinele cu gaz MC1 tCO2/an 60.702,4 1.396.155 0,00 62.792,87 63.105,20 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 62.122,72 20.584,20 17.739,66 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 5.225,40 3.359,19 2.115,04 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 81.246,7 1.868.675 67.348,12 86.736,25 82.959,90 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500 8.500,00

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 231.159,60 157.102,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

qloc,max lit/h/unit 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 1.318 29.001 1.304 1.311 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 4.000,00 88.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 5.318 117.001 1.304 9.311 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an 7.500,00 

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, turbine cu gaz EF1 MWh(f)/an 314.228,5 6.913.026 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, turbine cu gaz EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 402.291,2 9.252.698 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de turbinele cu gaz MC1 tCO2/an 60.702,4 1.396.155 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 81.246,7 1.868.675 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

qloc,max lit/h/unit 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 1.318 29.001 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 4.000,00 88.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 5.318 117.001 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an
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Tabel 18. Centralizator cheltuieli variabile S1 

Tabel 19. Centralizator cheltuieli fixe S1 

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96 58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39 287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 109.574.846 2.520.221.459 151.476.675,66 177.210.517,15 152.400.069,85 133.056.993,72 116.246.029,46 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 100.808.858 2.520.221.459 0,00 0,00 0,00 151.476.675,66 177.210.517,15 152.400.069,85 133.056.993,72 116.246.029,46 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 40.779.294 937.923.754 33.165.040,51 42.712.570,45 40.852.936,11 40.174.168,68 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 2.274.379,30 1.545.732,48 920.582,10 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 4,25 4,29 4,33 4,37 4,42 4,46 4,51 4,55

lei/lit 22,45 19,68 19,87 20,07 20,27 20,48 20,68 20,89 21,10 21,31 21,52 21,74 21,95 22,17 22,40

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 121.591 2.675.010 26.708,77 192.564,25 27.558,01 196.613,43 28.111,93 200.565,36 28.676,98 204.596,72 29.253,39 208.709,12

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28

lei/MWh 948,48 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038 6.467.038,00

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00 1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00 1.576.709,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 140.816.279 3.520.406.964 0,00 0,00 0,00 194.883.133,47 223.003.028,85 195.881.190,31 175.377.004,19 159.674.804,85 142.702.990,09 142.883.132,52 142.718.972,14 142.902.657,88 142.735.119,55 142.922.419,28

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 109.574.846 2.520.221.459 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 100.808.858 2.520.221.459 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 40.779.294 937.923.754 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,60 4,64 4,69 4,74 4,78 4,83 4,88 4,93 4,98 5,03 5,08 5,13

lei/lit 22,45 22,62 22,85 23,07 23,30 23,54 23,77 24,01 24,25 24,49 24,74 24,99 25,24

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 121.591 2.675.010 29.841,38 212.904,17 30.441,19 217.183,54 31.053,06 221.548,93 31.677,23 226.002,07 32.313,94 230.544,71 32.963,45 235.178,66

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi

lei/MWh 948,48

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.584.593,00 1.592.516,00 1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 140.816.279 3.520.406.964 142.751.435,54 142.942.421,33 142.767.921,35 142.962.665,71 142.784.577,22 142.983.156,09 142.801.407,39 143.003.896,23 142.818.412,10 143.024.887,87 142.835.593,61 143.046.136,82

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 9.307.328 232.683.192 0,00 0,00 0,00 0,00 7.820.508,55 6.680.640,70 6.880.221,45 7.045.916,71 7.211.651,34 7.383.640,98 7.561.885,63 7.740.174,57 7.924.718,51 8.115.517,48

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00 9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00 9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00 10.361,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 13.501.440 20.455.200 20.660.400 20.867.760 21.077.280 21.288.960 21.502.800 21.718.800 21.936.960 22.157.280 22.379.760

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00 1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00 1.261.367,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 31.044.050 776.101.254 0,00 0,00 0,00 14.701.440,00 29.481.708,55 28.553.070,70 28.966.071,45 29.347.376,71 29.730.912,34 30.122.893,98 30.523.320,63 30.925.982,57 31.337.090,51 31.756.644,48

eur/an -           - - 2.988.401 5.992.826        5.804.059        5.888.011        5.965.520        6.043.483        6.123.162        6.204.558        6.286.408        6.369.975        6.455.259        

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 171.860.329 4.296.508.218 0,00 0,00 0,00 209.584.573,47 252.484.737,40 224.434.261,01 204.343.075,64 189.022.181,57 172.433.902,43 173.006.026,50 173.242.292,77 173.828.640,45 174.072.210,06 174.679.063,76

eur/an -           - - 42.602.820 51.323.252      45.621.356      41.537.367      38.423.047      35.051.103      35.167.400      35.215.427      35.334.615      35.384.126      35.507.483      

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 9.307.328 232.683.192 8.312.571,46 8.509.669,71 8.713.022,98 8.922.636,19 9.138.504,42 9.360.632,57 9.589.015,75 54.092.948,12 10.052.140,43 10.293.092,67 10.540.304,84 10.793.776,96

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 10.465,00 10.570,00 10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 22.604.400 22.831.200 23.060.160 23.291.280 23.524.560 23.760.000 23.997.600 24.237.360 24.479.280 24.723.360 24.969.600 25.220.160

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.267.674,00 1.274.012,00 1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 31.044.050 776.101.254 32.184.645,46 32.614.881,71 33.053.564,98 33.500.700,19 33.956.282,42 34.420.316,57 34.892.797,75 79.643.021,12 35.850.697,43 36.342.325,67 36.842.406,84 37.353.101,96

eur/an 6.542.259        6.629.715        6.718.887        6.809.777        6.902.385        6.996.710        7.092.753        16.189.251      7.287.468        7.387.402        7.489.055        7.592.866        

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 171.860.329 4.296.508.218 174.936.081,00 175.557.303,04 175.821.486,34 176.463.365,90 176.740.859,64 177.403.472,67 177.694.205,14 222.646.917,35 178.669.109,53 179.367.213,54 179.678.000,45 180.399.238,78

eur/an 35.559.728      35.686.005      35.739.707      35.870.183      35.926.590      36.061.281      36.120.379      45.258.038      36.318.551      36.460.456      36.523.631      36.670.239      
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Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, motoare termice EF1 MWh(f)/an 416.280,2 9.158.164 411.893,70 413.942,50 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, motoare termice EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 307.599,14 101.922,18 87.837,48 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 25.873,44 16.632,93 10.472,58 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 499.905,9 11.497.836 333.472,58 530.448,81 512.252,56 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de motoarele termice MC1 tCO2/an 80.416,6 1.849.583 0,00 83.186,05 83.599,83 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 62.122,72 20.584,20 17.739,66 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 5.225,40 3.359,19 2.115,04 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 100.961,0 2.322.103 67.348,12 107.129,44 103.454,53 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500 8.500,00

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 231.159,60 157.102,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, motoare termice

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

qloc,max lit/h/unit 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 54.826 1.206.172 54.248 54.518 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

Interval schimb de ulei / unitate Hos h 6.000 132.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 20.400,00 448.800 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 75.226 1.654.972 74.648 74.918 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice

Debit agent reducere qar lit/h/unit 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Cantitate agent reducere Var = qar*N*Hom m3/an 567,65 12.488 561,67 564,47 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an 7.500,00           Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, motoare termice EF1 MWh(f)/an 416.280,2 9.158.164 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, motoare termice EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 499.905,9 11.497.836 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de motoarele termice MC1 tCO2/an 80.416,6 1.849.583 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 100.961,0 2.322.103 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, motoare termice

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

qloc,max lit/h/unit 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 54.826 1.206.172 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

Interval schimb de ulei / unitate Hos h 6.000 132.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 20.400,00 448.800 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 75.226 1.654.972 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice

Debit agent reducere qar lit/h/unit 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Cantitate agent reducere Var = qar*N*Hom m3/an 567,65 12.488 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 1,00 -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96 58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39 287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 135.439.527 3.115.109.118 151.476.675,66 218.875.760,77 190.049.368,88 166.699.021,27 145.637.585,78 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 124.604.365 3.115.109.118 0,00 0,00 0,00 151.476.675,66 218.875.760,77 190.049.368,88 166.699.021,27 145.637.585,78 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 1,00 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 50.682.108 1.165.688.484 33.165.040,51 52.755.031,14 50.945.348,87 50.331.774,47 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 2.274.379,30 1.545.732,48 920.582,10 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, motoare termice re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 4,25 4,29 4,33 4,37 4,42 4,46 4,51 4,55

lei/lit 22,45 19,68 19,87 20,07 20,27 20,48 20,68 20,89 21,10 21,31 21,52 21,74 21,95 22,17 22,40

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 1.713.558 37.698.276 1.528.573,12 1.549.439,53 1.572.290,17 1.588.013,07 1.603.893,20 1.619.932,13 1.636.131,45 1.652.492,77 1.669.017,69 1.685.707,87

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Preț agent reducere gaze poluante PARN eur/lit 1,07 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07

lei/lit 5,25 4,92 4,94 4,97 4,99 5,02 5,04 5,07 5,09 5,12 5,15 5,17 5,20 5,22 5,25

Cheltuieli achiziție agent reducere gaze poluante CV5 lei/an 3.003.641 66.080.105 2.818.830,36 2.847.015,72 2.879.733,36 2.894.132,02 2.908.602,68 2.923.145,70 2.937.761,43 2.952.450,23 2.967.212,49 2.982.048,55

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28

lei/MWh 948,48 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038 6.467.038,00

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00 1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00 1.576.709,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 177.766.509 4.444.162.723 0,00 0,00 0,00 194.883.133,47 279.031.427,87 247.826.793,09 223.601.103,03 203.745.169,18 182.721.735,49 182.760.006,43 182.798.549,48 182.837.365,60 182.876.457,78 182.915.828,02

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 135.439.527 3.115.109.118 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 124.604.365 3.115.109.118 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 50.682.108 1.165.688.484 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, motoare termice re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,60 4,64 4,69 4,74 4,78 4,83 4,88 4,93 4,98 5,03 5,08 5,13

lei/lit 22,45 22,62 22,85 23,07 23,30 23,54 23,77 24,01 24,25 24,49 24,74 24,99 25,24

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 1.713.558 37.698.276 1.702.564,95 1.719.590,60 1.736.786,50 1.754.154,37 1.771.695,91 1.789.412,87 1.807.307,00 1.825.380,07 1.843.633,87 1.862.070,21 1.880.690,91 1.899.497,82

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Preț agent reducere gaze poluante PARN eur/lit 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13

lei/lit 5,25 5,28 5,30 5,33 5,35 5,38 5,41 5,44 5,46 5,49 5,52 5,55 5,57

Cheltuieli achiziție agent reducere gaze poluante CV5 lei/an 3.003.641 66.080.105 2.996.958,79 3.011.943,58 3.027.003,30 3.042.138,32 3.057.349,01 3.072.635,76 3.087.998,93 3.103.438,93 3.118.956,12 3.134.550,90 3.150.223,66 3.165.974,78

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi

lei/MWh 948,48

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.584.593,00 1.592.516,00 1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 177.766.509 4.444.162.723 182.955.479,34 182.995.412,79 183.035.631,41 183.076.136,29 183.116.930,53 183.158.017,23 183.199.397,54 183.241.074,60 183.283.049,60 183.325.325,72 183.367.906,18 183.410.792,20
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Tabel 22. Centralizator cheltuieli fixe S2 

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i), i=1...5 lei/an 8.258.299 181.682.587 8.439.166,98 6.223.995,64 6.414.415,90 6.567.689,69 6.721.002,83 6.883.676,36 7.046.394,16 7.218.472,35 7.390.594,82 7.572.077,67

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00 9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00 9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00 10.361,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 13.501.440 13.636.800 13.773.600 13.911.840 14.051.520 14.192.640 14.335.200 14.479.200 14.624.640 14.771.520 14.919.840

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00 1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00 1.261.367,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 22.327.437 558.185.929 0,00 0,00 0,00 14.701.440,00 23.281.966,98 21.209.625,64 21.544.345,90 21.843.389,69 22.143.943,83 22.455.329,36 22.768.229,16 23.091.960,35 23.417.206,82 23.753.284,67

eur/an -        - - 2.988.401         4.732.588             4.311.338 4.379.377        4.440.165        4.501.259        4.564.555        4.628.159        4.693.965        4.760.079        4.828.394        

TOTAL CHELTUIELI C lei/an 200.093.946 5.002.348.652 0,00 0,00 0,00 209.584.573,47 302.313.394,85 269.036.418,73 245.145.448,93 225.588.558,87 204.865.679,32 205.215.335,79 205.566.778,64 205.929.325,96 206.293.664,60 206.669.112,70

eur/an -        - - 42.602.820       61.452.057          54.687.757           49.831.375      45.855.993      41.643.598      41.714.673      41.786.112      41.859.808      41.933.868      42.010.187      

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i), i=1...5 lei/an 8.258.299 181.682.587 7.753.604,80 7.935.176,20 8.126.108,00 13.236.588,98 8.517.430,35 8.717.820,92 8.927.571,87 9.146.688,13 9.365.853,59 9.594.384,35 9.822.964,30 10.060.909,56

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 10.465,00 10.570,00 10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 15.069.600 15.220.800 15.373.440 15.527.520 15.683.040 15.840.000 15.998.400 16.158.240 16.319.520 16.482.240 16.646.400 16.813.440

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.267.674,00 1.274.012,00 1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 22.327.437 558.185.929 24.090.878,80 24.429.988,20 24.779.930,00 30.050.892,98 25.493.688,35 25.857.504,92 26.232.153,87 26.617.641,13 27.004.650,59 27.402.497,35 27.801.866,30 28.213.514,56

eur/an 4.897.018        4.965.949        5.037.083        6.108.526        5.182.171        5.256.125        5.332.280        5.410.640        5.489.308        5.570.179        5.651.360        5.735.037        

TOTAL CHELTUIELI C lei/an 200.093.946 5.002.348.652 207.046.358,15 207.425.400,99 207.815.561,41 213.127.029,27 208.610.618,88 209.015.522,15 209.431.551,41 209.858.715,74 210.287.700,19 210.727.823,07 211.169.772,48 211.624.306,77

eur/an 42.086.870      42.163.919      42.243.228      43.322.905      42.404.842      42.487.148      42.571.715      42.658.546      42.745.747      42.835.212      42.925.048      43.017.442      
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3.4 Studiile de specialitate 

3.4.1 Studiul topografic 

Studiul topografic elaborat de Proarcor SRL, împreună cu planurile topografice vizate de OCPI 

(Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară), este prezentat în cadrul Anexei C6.15. Studiul 

topografic prezentat va fi revizuit în faza de proiectare PT+DE. 

3.4.2 Studiul geotehnic 

Studiul geotehnic împreună cu piesele desenate aferente este prezentat în cadrul Anexei C6.14. 

Studiul a fost pus la dispoziție de beneficiar fiind acoperitor pentru amplasamentul pe care se vor 

construi obiectele investiției. Studiul geotehnic prezentat va fi actualizat în faza de proiectare PT+DE. 

3.4.3 Studiul hidrologic 

Nu este cazul. Dacă va fi necesar, studiul hidrologic va fi stabilit în faza de proiectare PT+DE. 

3.4.4 Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată 

pentru creșterea performanței energetice 

Nu este cazul. 

3.4.5 Studiul de trafic și studiu de circulație 

Nu este cazul.  

Amplasamentul de proiect și informațiile privind accesul la acesta sunt prezentate în cadrul capitolului 

3.1. Pentru scopul realizării investiției, în cadrul Documentației pentru procedura de achiziție vor fi 

prevăzute cerințe privind includerea în scopul Contractorului a oricăror cheltuieli aferente 

eventualelor studii de trafic și de circulație, avizelor specifice de transport agabaritic, soluții de 

introducere a utilajelor în amplasamentul de proiect, etc. 

3.4.6 Raportul de diagnostic arheologic preliminar 

Nu este cazul. 

3.4.7 Studiul peisagistic 

Nu este cazul, zona fiind una industrială fără acces direct la șoselele principale. 

3.4.8 Studiul privind valoarea resursei culturale 

Nu este cazul. 

3.4.9 Studiile de specialitate necesare 

Nu sunt necesare alte studii de specialitate față de cele specificate în cuprinsul studiului de fezabilitate. 
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3.5 Graficul de realizare a investiției 

Este propus următorul grafic estimativ de pregătire și realizare a investiției, în versiunea restrânsă. 

Tabel 23. Graficul estimativ de pregătire și realizare a investiției 

Un grafic de pregătire și realizare a investiției într-o versiune mai detaliată este prezentat în cele ce 

urmează (inclus în Anexa C4). 

Tabel 24. Graficul estimativ detaliat de pregătire și realizare a investiției 

GRAFIC DE EȘALONARE A INVESTIȚIEI An

"SURSĂ DE PRODUCERE ET ȘI EE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ÎN MUNICIPIUL ARAD" Lună

Săpt 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48

Nr Lună

Durată

I P1-P2 D3 PREGĂTIREA PROIECTULUI 29w x x x x x x x

II P3-P8 D3,5 ACHIZIȚII PUBLICE 26w x x x x x x

A P8 D3.6 Contract achiziție publică "Proiectare și construire Sursă SACET Arad" x x x x x x

B P3-P7 D3,5 Alte operațiuni și contracte de achiziție publică asociate proiectului x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C M1-2 - Alte proiecte/măsuri de investiție SACET și alte condiționalități x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

III P8 D1-6 IMPLEMENTARE PROIECT 130w x x x x X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x

A P8 D1-6 Contract achiziție publică "Proiectare și construire Sursă SACET Arad" 130w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A1 P8 D3 Proiectare 30w x x x x x x x

A2 P8 D1-6 Execuție lucrări 108w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

[1] P8 D1 Etapa 1 - Dezafectări (MT,AC,SP) etapa 1 17w x x x x

[2] P8 D2-6 Etapa 2 - Realizare sursă cu cazane pe gaz (obiectele 2,3,5,6*,7*) etapa 2 73w x x x x x x x x x x x x x x x x x

[3] P8 D2-6 Etapa 3 - Realizare sursă cu motoare termice (obiectele 1,4,6*,7*) etapa 3 91w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B P9 D5.3 Alte contracte de achiziție publică asociate proiectului

PS = Proiectant SF, UAT = Beneficiar, CLM = Consiliul Local Municipal, EPC = Antreprenor, OE = Operator Economic

Nr.

Crt.
ResponsabilObiectFază / Etapă / Activitate / Sarcină

Cap.

DG

Nr.

Act. 34 35 3629 30 31 32 3324 25 26 27 2819 20 21 22 2314 15 16 17 187 8 11 12 132 3 4 5 61

8 9 10 11 123 4 5 6 710 11 12 1 25 6 7 8 912 1 2 3 47 8 9 10 112 3 4 5 61

9 10

2025 2026

ian feb mar apr oct

2022 2023 2024

mai iun iul aug sep octnoi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep octnoi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep octnoi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep octnoi dec ian feb mar apr

2

noi dec

1 2 3 4 5 6 7 8

mai iun iul aug sep

9 10 11 12 1 9 10 11 123 4 5 6 7 8

GRAFIC DE EȘALONARE A INVESTIȚIEI Anexa C4  An

"SURSĂ DE PRODUCERE ET ȘI EE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ÎN MUNICIPIUL ARAD" Lună

Săpt 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48

Nr Lună

Durată

I P1-P2 D3 PREGĂTIREA PROIECTULUI 29w x x x x x x x

1 P1 D3.5.3 Eaborare, predare, analiză, revizii, depunere studiu fezabilitate (SF) PS 21w x x x x

2 P1,P2 # Aprobare SF și Decizie Consiliu Local Municipal (CLM) UAT 2w

3 P2 D3.7.1 Elaborare cerere de finanțare (CF) PNRR C6 I3 CHP UAT 9w x x

4 P2 # Depunere CF + documente anexă UAT 0w

5 P1,P2 # Evaluare finanțator, clarificări, revizii, notificare selecție proiect ME 23w x x x x x

6 P1,P2 # Semnare contract de finanțare UAT/ME 1w

II P3-P8 D3,5 ACHIZIȚII PUBLICE 26w x x x x x x

A P8 D3.6 Contract achiziție publică "Proiectare și construire Sursă SACET Arad" x x x x x x

1 P8 D3.6 Elaborare, aprobare și încărcare documentație atribuire (DA) în SEAP UAT 4w x

2 P8 D3.6 Publicare anunț de participare (AP) în SEAP UAT 1w

3 P8 D3.6 Elaborare oferte OE 9w x x

4 P8 D3.6 Depunere oferte în SEAP OE 1w

5 P8 D3.6 Evaluare oferte UAT 12w x x x

6 P8 D3.6 Adjudecare ofertă câștigătoare UAT 3w

7 P8 D3.6 Semnare contract de achiziție publică UAT/EPC 1w

B P3-P7 D3,5 Alte operațiuni și contracte de achiziție publică asociate proiectului x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B1 # D3.6 Organizarea și managementul procedurilor de achiziție publică UAT 32w x x x x x x x

B2 P3 D3.2 Achiziție și Elaborare memoriu EIM UAT 8w x x

B3 P3 Obținere Decizie etapă de încadrare (DEI) de la APM Arad UAT 3w x

B4 P4 D3.1.2 Achiziție și Elaborare raport RIM, dacă este cazul UAT 15w x x x

B5 P4 Obținere Acord de mediu de la APM Arad UAT 12w x x x

B6 P5 D3.7.2,

D3.8.2

Management proiect și servicii supervizare lucrări / dirigenție 

șantier

UAT 153w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B7 P6 D5.4 Informare și publicitate UAT 153w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B8 P7 D3.7.3 Audit financiar UAT 8w x x

C M1-2 - Alte proiecte/măsuri de investiție SACET și alte condiționalități x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C1 M1 - Proiecte de reabilitare rețele termice UAT 196w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C2 M2 - Adoptare revizie Directivă pentru Eficiența Energetică (EED), 

așteptată să devină oficială în anul 2023.

PE/CE/UE 17w x x x x x x x x x x x

C3 M2 - Actualizare Strategie locală privind termoficarea urbană (SACET) în 

municipiul Arad, în concordanță cu cerințele ultimelor reglementări 

naționale și europene în materie de eficiență energetică, protecția 

mediului și schimbări climatice.

UAT 13w x x x

C4 M2 - Studiu de fezabilitate pentru adoptare soluție de producere ET din 

resurse regenerabile pentru conformarea la cerințele EED

UAT 12w x x x

C5 M2 - Decizie privind soluția de implementare a sursei regenerabile ET UAT 4w x

C6 M2 - Pregătire achiziție proiect de adoptare sursă regenerabilă ET UAT 9w x x

C7 M2 - Achiziție publică proiect adoptare sursă regenerabilă ET și selecție EPC UAT 26w x x x x x x

C8 M2 - Implementare proiect adoptare sursă regenerabilă ET EPC 119w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

III P8 D1-6 IMPLEMENTARE PROIECT 130w x x x x X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x

A P8 D1-6 Contract achiziție publică "Proiectare și construire Sursă SACET Arad" 130w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A1 P8 D3 Proiectare 30w x x x x x x x

1 P8 Ordin începere toate EPC 1w x

3 P8 D3.5.4 Pregătire documentație tehnică obținere avize, autorizații, acorduri toate EPC 9w x x x

4a P8 D3.5.6 Proiect tehnic dezafectări prealabile construirii MT,AC,SP EPC 21w x x x x x

4b P8 D3.5.6 Proiect tehnic construire sursă nouă toate EPC 25w x x x x x x

5a P8 D3.5.6 Detalii de execuție dezafectări prealabile construirii MT,AC,SP EPC 21w x x x x x

5b P8 D3.5.6 Detalii de execuție construire sursă nouă toate EPC 29w x x x x x x x

6a P8 D3.5.4 Obținere autorizație de organizare a execuției toate EPC 1w x

6b P8 D3.5.4 Obținere autorizație de dezafectări MT,AC,SP EPC 1w x

6c P8 D3.5.4 Obținere autorizație de construire sursă nouă toate EPC 1w x

A2 P8 D1-6 Execuție lucrări 108w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 P8 - Ordin începere toate EPC 1w x

2 P8 D5.1.1 Organizare șantier - mobilizare, construcții, amenajare toate EPC 4w x

3 P8 D5.1.2 Organizare șantier - coordonare, monitorizare, control, cheltuieli toate EPC 103w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 P8 D5.1.1 Organizare șantier - demobilizare, dezafectare, aducere la stadiul inițialtoate EPC 4w x

[1] P8 D1 Etapa 1 - Dezafectări (MT,AC,SP) etapa 1 17w x x x x

1 P8 D1.2 Dezmembrări și demolări etapa 1 EPC 13w x x x

2 P8 D1.2 Demontări etapa 1 EPC 13w x x x

3 P8 D1.2 Depozitare, transport, valorificare etapa 1 EPC 13w x x x

[2] P8 D2-6 Etapa 2 - Realizare sursă cu cazane pe gaz (obiectele 2,3,5,6*,7*) etapa 2 73w x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 P8 D4.3 Achiziție și livrare echipamente etapa 2 EPC 38w x x x x x x x x x

2 P8 D4.1 Lucrări de construcții etapa 2 EPC 30w x x x x x x x

3 P8 D4.1 Lucrări de instalații aferente construcțiilor etapa 2 EPC 25w x x x x x x

4 P8 D4/2 Lucrări de racorduri mecanice (gaz, apă, temo, canal) etapa 2 EPC 17w x x x x

5 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice mecanice etapa 2 EPC 17w x x x x

6 P8 D4.2 Lucrări de racord electric de alimentare etapa 2 EPC 17w x x x x

7 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice electrice etapa 2 EPC 17w x x x x

8 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice de automatizare etapa 2 EPC 21w x x x x x

9 P8 D4.1 Recepție la terminarea lucrărilor etapa 2 UAT+EPC 1w x

10 P8 D6 Teste, probe, instruire, punere în funcțiune etapa 2 EPC 3w

11 P8 D6 Recepție la punerea în funcțiune etapa 2 UAT+EPC 3w x

[3] P8 D2-6 Etapa 3 - Realizare sursă cu motoare termice (obiectele 1,4,6*,7*) etapa 3 91w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 P8 D4.3 Achiziție și livrare  echipamente etapa 3 EPC 64w x x x x x x x x x x x x x x x

2 P8 D4.1 Lucrări de construcții etapa 3 EPC 68w x x x x x x x x x x x x x x x x

3 P8 D4.1 Lucrări de instalații aferente construcțiilor etapa 3 EPC 51w x x x x x x x x x x x x

4 P8 D4/2 Lucrări de racorduri mecanice (gaz, apă, temo, canal) etapa 3 EPC 42w x x x x x x x x x

5 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice mecanice etapa 3 EPC 46w x x x x x x x x x x

6 P8 D4.2 Lucrări de racord electric de alimentare etapa 3 EPC 38w x x x x x x x x x

7 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice electrice etapa 3 EPC 38w x x x x x x x x x

8 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice de automatizare etapa 3 EPC 38w x x x x x x x x x

9 P8 D4.1 Recepție la terminarea lucrărilor etapa 3 AC+EPC 1w x

10 P8 D6 Teste, probe, instruire, punere în funcțiune etapa 3 EPC 15w x x x

11 P8 D6 Recepție la punerea în funcțiune etapa 3 AC+EPC 1w

B P9 D5.3 Alte contracte de achiziție publică asociate proiectului

PS = Proiectant SF, UAT = Beneficiar, CLM = Consiliul Local Municipal, EPC = Antreprenor, OE = Operator Economic

Nr.

Crt.
ResponsabilObiectFază / Etapă / Activitate / Sarcină

Cap.

DG

Nr.

Act. 20 21 22 2314 15 16 17 187 8 11 12 132 34 35 3629 30 31 32 3324 25 26 27 28193 4 5 61

10 11 123 4 5 6 71 25 6 7 8 9 8 947 8 9 10 11 10 11 122 3 4 5 61

9 10

2025

12 1 2 3

2026

ian feb mar apr oct

2022 2023 2024

mai iun iul aug sep octnoi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sepaug sep octnoi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep octnoi dec ian feb mar apr

2

noi

4 5 6 7 8

octnoi dec ian feb mar apr mai iun iul dec
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mai iun iul aug sep
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4 ANALIZA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE 

4.1 Prezentarea cadrului de analiză 

4.1.1 Cadrul de analiză 

În analiza efectuată s-au considerat comparațiile scenariilor factuale S1 și S2 cu scenariul de referință 

contrafactual SR. 

Calculele din cadrul analizei se referă la perioada de 25 ani, în care vor fi incluși anii de construire, 

conform Ghidului ACB CE: 

- Primii 3 ani de construire, considerați 2023-2025;

- În consecință, anii de operare vor fi considerați 2026-2047.

Primul an de operare va fi considerat anul 2025, fără cogenerare, doar cu instalația de vârf, odată cu 

recepția cazanelor de apă caldă într-o primă etapă (graficul de implementare prevede o astfel de 

etapizare) până cel mai târziu la sfârșitul anului 2024. Odată cu finalizarea lucrărilor proiectului, 

presupusă până la sfârșitul anului 2025, necesarul de producție ET aferent anului de operare 2026 va 

fi asigurat preponderent de către instalația de cogenerare de înaltă eficiență (peste 50 %). 

Tabel 25. Necesarul de energie termică prognozat (2023-2047) 

An ET vândută Cotă ETV ET pierdută Cotă ETP ET total 

MWh/an % MWh/an % MWh/an 

2023 184.912 57,1% 139.049 42,9% 323.961 

2024 184.912 55,9% 146.002 44,1% 330.914 

2025 194.158 61,3% 122.642 38,7% 316.799 

2026 203.865 72,5% 77.264 27,5% 281.130 

2027 214.059 81,5% 48.676 18,5% 262.735 

2028 224.762 88,0% 30.666 12,0% 255.428 

2029-2047 224.762 88,0% 30.666 12,0% 255.428 

4.1.2 Scenariile analizate 

Scenariul factual S1 (CHP TG + CA) presupune utilizarea unei instalații de cogenerare care cuprinde 

2 turbine cu gaze de 8,5 MWe, având un potențial de a genera în total o căldură utilă de 27 MWt, 4 

cazane cu gaz de 25 MWt și 1 cazan de abur cu gaz de 7,4 MWt. 

Scenariul factual S2 (CHP MT + CA) presupune utilizarea unei instalații de cogenerare care cuprinde 

3 motoare termice cu gaze de 10,4 MWe având un potențial de a genera în total o căldură utilă de 27 

MWt, 4 cazane cu gaz de 25 MWt și 1 cazan de abur cu gaz de 7,4 MWt. 

Plecând de la necesarul de energie termică, s-a realizat o simulare privind impactul utilizării celor 

două configurații S1 și S2 asupra ET livrată către consumatorii SACET Arad. 
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Tabel 26. Acoperirea necesarului ET pentru scenariul S1 

Perioadă SURSE: 

AN TG GN CHP CA GN CAS GN B GN existent 

ET1 

(MWh/an) 

cotă 

ET1 (%) 

ET2 

(MWh/an) 

cotă 

ET2 (%) 

ET3 

(MWh/an) 

cotă 

ET3 (%) 

2023 323.962 

2024 301.651 91,2% 29.262 8,8% 

2025 292.219 92,2% 24.580 7,8% 

2026 168.502 59,9% 96.826 34,4% 15.801 5,6% 

2027 169.340 64,5% 83.446 31,8% 9.949 3,8% 

2028 170.434 66,7% 78.556 30,8% 6.438 2,5% 

2029-2047 170.434 66,7% 78.556 30,8% 6.438 2,5% 

Tabel 27. Acoperirea necesarului ET pentru scenariul S2 

Perioadă SURSE: 

AN MT GN CHP CA GN CAS GN TOTAL 

ET1 

(MWh/an) 

cotă 

ET1 (%) 

ET2 

(MWh/an) 

cotă 

ET2 (%) 

ET3 

(MWh/an) 

cotă 

ET3 (%) 

ET 

(MWh/an) 

2023 323.962 

2024 301.651 91,2% 29.262 8,8% 330.913 

2025 292.219 92,2% 24.580 7,8% 316.799 

2026 168.502 59,9% 96.826 34,4% 15.801 5,6% 281.129 

2027 169.340 64,5% 83.446 31,8% 9.949 3,8% 262.735 

2028 170.434 66,7% 78.556 30,8% 6.438 2,5% 255.427 

2029-2047 170.434 66,7% 78.556 30,8% 6.438 2,5% 255.427 

Se observă faptul că repartizarea procentuală a producției de energie termică în cele două scenarii este, 

în primul an de operare completă (2026): 

~ 60% ET livrată de instalația (unitățile) CHP (TG sau MT) 

~ 34% ET livrată de instalația de vârf cu cazanele de apă caldă (CA) 

~ 6% ET livrată de instalația de degazare și preparare apă de adaos cu cazanele de abur (CAS) 

Se poate observa totodată corelarea impactului pachetelor investiționale de reabilitare a rețelelor 

termice în privința evoluției pierderilor, urmărind cantitatea de energie termică produsă de către 

cazanele de abur saturat, utilizate la degazarea și prepararea apei de adaos. 
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4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc ce pot afecta investiția 

4.2.0 Preambul 

Această investiție nu este afectată de factori de risc deosebiți în zona alocată dezvoltării proiectului. 

Toate vulnerabilitățile potențiale sunt identificate și analizate în cadrul Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor (PAAR) din Județul Arad, elaborat de CJSU Arad. Elementele acestui plan vor 

fi prelucrate și particularizate în cadrul procedurilor și planurilor de monitorizare, prevenție și 

management ce vor fi stabilite la nivelul operatorului desemnat pentru producerea energiei termice și 

electrice. 

Prezentul studiu identifică principalele riscuri care pot crea vulnerabilități. Detalii privind riscurile 

sunt prezentate în cadrul cap. 4.8 și al Anexei C7 – ACB, cap. 9. 

4.2.1 Vulnerabilitățile cauzate de factori de risc antropici 

Vulnerabilități cauzate de factori de risc antropici / riscuri tehnologice și industriale: incendii, sistare 

utilități publice, scurgeri de substanțe chimice, poluare accidentală, avarii/defecte la 

construcții/instalații/amenajări, explozii, atacuri cibernetice, etc. 

Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic, zona de proiect se află în interiorul 

zonelor planificate cu risc de urgență chimică – ach – risc principal. 

Accidente industriale cauzate de substanțe chimice periculoase:  

Sursele potențiale de pericol sunt reprezentate de: 

- stațiile și conductele de transport/distribuție gaze naturale și produse petroliere

- depozitele și rezervoarele de stocare a combustibililor lichizi (ex. păcură, motorină, CLU)

- depozitele și rezervoarele de stocare a substanțelor periculoase precum oxigenul lichid, hidrogenul

lichid sau gazos, azotul, acidul clorhidric, acetilena, etc.

- sursele de emisie a gazelor poluante în atmosferă (NOx, CO, SOx, PM, altele)

Efectele substanțelor periculoase asupra sănătății umane prezintă următoarele pericole potențiale: 

- explozie – pericol datorat undei de șoc și resturilor aruncat de suflu;

- intoxicare – pericol datorat substanțelor toxice care ajung în interiorul corpului prin inhalare, prin

ingestie sau absorbție prin piele;

- sufocare – pericol datorat lipsei de oxigen, care este înlocuit de fum sau vapori de substanțe;

- incendiu – pericol datorat căldurii și flăcărilor, prin aprinderea gazelor, lichidelor sau solidelor

inflamabile;

- oxidare – pericol datorat substanțelor inițiatoare al aprinderii (oxidante); randamentul combustiei

și căldura pot crește semnificativ;

- arsuri chimice – pericol ca urmare a rănirii pielii, a ochilor și inflamărilor mucoaselor prin

contactul cu acizi sau baze;

- degerături – pericol de degerare și hipotermie provocate de scurgeri de gaze criogenice sau

lichefiate

- infecție – pericol stabilit de invazia corpului uman de către agenți patogeni;

- poluare – pericol pentru mediu ca urmare a contaminării solului, apei sau aerului;

Căile de expunere și efectele asupra sănătății umane: 

- expunere la forțe mecanice: Incendiile sau reacțiile chimice necontrolate pot duce la explozii cu

unde de șoc ce pot provoca stricăciuni asupra clădirilor și răniri ale personalului de tot felul,

inclusiv cu potențial letal.
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- expunere la foc, radiații calorice, sau frig: Accidentele cu substanțe periculoase sunt adeseori

asociate cu risc major de incendiu, atunci când sunt eliberate lichide și gaze inflamante. Incendiile

pot provoca radiații calorice care să determine autoaprinderea obiectelor din zona înconjurătoare.

De asemenea, scurgerea unor gaze criogenice sau lichefiate poate provoca înghețarea zonelor din

imediata vecinătate. Efectele potențiale asupra sănătății umane sunt arsurile de diferite grade,

degerăturile, hipotermia.

- expunere la aer contaminat (inhalare): Substanțele toxice eliberate ca urmare a accidentelor se pot

răspândi în atmosferă la distanțe mari. Pericolul persistă timp de câteva ore pe perioada trecerii

norului toxic. Mirosul supărător și reacțiile fizice, cum ar fi senzația de arsură asupra mucoaselor

sau problemele respiratorii pot fi primele semne că poluantul a fost eliberat. De asemenea, nu

toate substanțele poluante pot fi detectate de organele de simț ale omului. Efectele potențiale

asupra sănătății umane sunt intoxicările, arsurile chimice.

- expunere la alimente contaminate (indigestie): Vegetalele care au fost contaminate cu substanțe

periculoase, ca urmare a unui accident industrial, pot provoca probleme serioase dacă sunt

ingerate. Efectele potențiale asupra sănătății umane sunt otrăvirile, intoxicările, arsurile chimice,

infecțiile.

- expunere la poluarea de suprafață (contaminare): Această cale de expunere este cea mai

persistentă în timp; substanțele periculoase eliberate în cazul unui accident pot fi duse la distanțe

mari de curenții termici sau de vânt și depuse pe oamenii neadăpostiți în clădiri. Poluanții pot intra

în corp prin răni deschise, prin piele în anumite cazuri, provocând vătămări ale sănătății. Pericolul

persistă chiar și după ce norul toxic a trecut. Este necesară curățarea șoselelor, drumurilor, etc. de

poluanții degajați. Efectele potențiale asupra sănătății umane sunt intoxicările, otrăvirile, arsurile

chimice, infecțiile.

Pentru limitarea pericolelor de accident cu substanțe periculoase, se vor lua măsuri SSM adecvate în 

exploatarea obiectivelor industriale care prezintă astfel de riscuri. Se vor utiliza echipamente de 

protecție adecvată în concordanță cu procedurile de lucru stabilite de beneficiar. Se vor include dotări 

portabile pentru măsurarea limitelor de expunere care să prevină depășirea unor niveluri specifice cu 

efect toxic asupra sănătății umane, în conformitate cu reglementările naționale. 

Cauzele accidentelor industriale: 

- erorile umane: Sunt cele mai frecvente. Acestea se vor diminua prin procedurarea operațiunilor

de lucru și prin managementul adecvat al activităților.

- erorile tehnice: Acestea sunt determinate de proiectarea inadecvată sau de întreținerea

necorespunzătoare a diverselor instalații.

- cauze externe: cutremure, incendii în masă, inundații, explozii

Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear, UAT și zona de proiect se află în 

exteriorul zonelor de planificare la urgență nucleară – an – risc secundar. 

Din punct de vedere al expunerii la riscurile de transport, în cazul amplasamentului de proiect și al 

accesului la acesta, nu sunt identificate vulnerabilități. Pot fi utilizate și combinate multiple căi de 

transport (rutiere, feroviare, aeriene) pentru aprovizionare cu materiale și componente atât în faza de 

dezvoltare a proiectului cât și ulterior în faza de operare. 

Din punct de vedere al expunerii la riscul de accidente grave pe căile de transport, UAT și zona de 

proiect se află în zone cu trafic intens – atp – risc principal. 

Din punct de vedere al expunerii la riscurile legate de sănătatea publică, nu sunt identificate 

vulnerabilități. 
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Din punct de vedere al expunerii la riscurile de asigurare cu utilități, nu sunt identificate 

vulnerabilități. Toate utilitățile necesare pentru dezvoltarea proiectului sunt prezente în amplasament 

(electricitate, gaz natural, apă municipală, canalizare, telefonie, internet). 

Privitor la rezervoarele de stocare a păcurii situate pe terenul S1.2, acestea sunt obiective existente în 

amplasamentul de proiect care urmează să fie desființate într-o etapă viitoare (neinclusă în cadrul 

acestei investiții), cu respectarea tuturor prevederilor legale privitoare la autorizarea lucrărilor, 

ecologizare / decontaminare, neutralizare / valorificare. Noua centrală va utiliza exclusiv combustibil 

gazos. 

Pentru menținerea sub control a riscurilor privind scăpările de gaz combustibil (gaz natural, hidrogen) 

se vor respecta normativele de siguranță din domeniul gazelor naturale și reglementările. Se vor utiliza 

în dezvoltarea centralei detectoare de gaze combustibile. 

Privitor la dezvoltarea unor instalații viitoare care să permită utilizarea hidrogenului verde în cadrul 

noii centrale, se vor respecta distanțele de protecție specifice și normele tehnice pentru producerea, 

comprimarea, stocarea, transferul și amestecarea hidrogenului cu gazul natural. 

Nu sunt prevăzute alte gaze combustibile sau oxidante în cadrul noii centrale. 

Privitor la emisiile poluante în atmosferă, instalațiile de ardere vor utiliza cele mai moderne tehnici 

disponibile care să mențină sub control și să asigure nivele de emisie sub valorile limită ale emisiilor 

(VLE) stabilite de reglementările în domeniu, prin agregarea prevederilor din Legea nr. 188/2018 

pentru emisiile industriale ale instalațiilor medii de ardere și din Legea nr. 278/2013 pentru emisiile 

industriale ale instalațiilor mari de ardere. Principalele emisii poluante din această perspectivă, 

specifice arderii gazelor naturale, le constituie monoxidul de carbon (CO) și oxizii de azot (NOx). În 

cadrul capitolelor descriptive ale instalațiilor de ardere (motoare, cazane) s-au prezentat nivelele de 

emisie specifice acestora împreună cu VLE specifice. În cazul arderii gazului natural, oxizii de sulf și 

pulberile sunt de regulă mult sub pragul limită admisibil, motiv pentru care reglementările nu impun 

VLE în acest sens. 

Măsurile de minimizare a potențialelor efecte cauzate de factorii de risc tehnologic și industrial vor fi 

obligatoriu integrate în cadrul proiectului PT+DE, cu respectarea legislației aplicabile, respectiv în 

cadrul manualului de operare și întreținere a noii centrale și în procedurile de lucru stabilite de 

beneficiar.  

Noua sursă va include toate sistemele suport necesare pentru prevenirea producerii evenimentelor de 

risc, respectiv pentru eliminarea sau reducerea efectelor provocate de evenimentele de risc. În 

categoria acestor sisteme se înscriu: 

- sistemul distribuit de detecție și semnalizare a incendiilor (centrală de detecție și alarmă,

detectoare de fum și temperatură, butoane de alarmă, sirene cu semnalizare optică și acustică, etc)

- sistemele de prevenire și stingere a incendiilor (stingătoare, instalații automate de stingere,

rezervoare de apă de incendiu, etc.)

- sistemul de telefonie și comunicații de voce/date în cadrul facilităților de supraveghere

- sisteme de reducere a emisiilor poluante în vederea conformării la valorile limită admisibile

stabilite de reglementările naționale și europene, respectiv pentru adaptarea la eventuale

modificări de ordin legislativ privind limitele admisibile

- sisteme de protecție și control adecvate, specifice proceselor tehnologice (protecții pentru arderea

controlată a combustibililor, protecții pentru realizarea funcțiilor specifice sistemelor energetice,

etc)



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 118 din 236 

Reglementările tehnice și legislative, în vigoare la data elaborării proiectului tehnic și de execuție, în 

domeniul managementului riscurilor tehnologice, riscurilor de incendiu, riscurilor de accidentare, 

riscurilor de îmbolnăviri profesionale, inclusiv pentru elaborarea planurilor de prevenire și protecție, 

vor fi aplicate. 

Planul de prevenire și protecție va fi un instrument pentru managementul riscurilor, ce va fi utilizat 

atât de către beneficiar, cât și de către antreprenorul angajat pentru proiectarea și execuția lucrărilor 

de implementare a proiectului. Documentul va fi revizuit ori de câte ori apar riscuri noi sau modificări 

ale condițiilor de muncă. Riscurile se vor evalua pentru fiecare rol / loc de muncă, iar pentru fiecare 

risc se vor identifica măsurile de prevenire, protecție, intervenție și comunicare adecvate. 

4.2.2 Vulnerabilitățile cauzate de factori de risc naturali 

Vulnerabilități cauzate de factori de risc naturali: furtuni, tornade, secetă, inundații, îngheț, 

cutremure, alunecări de teren, epidemii, etc. 

Obiectivul de investiție nu este afectat de factori de risc în zona alocată dezvoltării proiectului.  

Principalii factori de risc naturali cu relevanță pentru proiect sunt: 

- cutremurele

- furtunile, vântul

- inundațiile

- alunecările de teren

În cadrul acestui studiu au fost specificate condițiile de amplasament, condițiile de operare și 

condițiile de proiectare a construcțiilor, necesare pentru stabilirea soluțiilor: 

- particularitățile amplasamentului: 3.1

- cutremur: vezi cap. 3.1.5.6.

- vânt: vezi cap. 3.1.5.5.

- precipitații: vezi cap. 3.1.5.4.

Caracteristicile amplasamentului nu evidențiază condiții extreme care să necesite o proiectare specială 

în cazul noii surse, care să exceadă normelor aplicabile. 

Amplasarea geografică a Municipiului Arad nu implică apariția de fenomenele meteorologice 

periculoase care să genereze efecte precum întreruperea alimentării cu energie electrică, întreruperea 

legăturilor telefonice, intervenții dificile ale echipajelor de poliție/pompieri/ISU. Furtunile se produc 

în județul Arad în special în sezonul cald, între lunile aprilie și octombrie; acestea constituie unul din 

fenomenele meteorologice care încep să se manifeste din ce în ce mai des pe teritoriul județului din 

cauza schimbărilor climatice din ultimii 20 de ani. Fenomenul de secetă și uscăciune apare tot mai 

frecvent în ultimii ani din cauza lipsei precipitațiilor din sezonul primăvară – vară. Cei mai secetoși 

ani conform statisticilor au fost 1983, 1993, 2000, 2007 și 2018. Înghețul, înzăpezirile și căderile 

masive de zăpadă se înregistrează pe întreg teritoriul județului Arad. Fenomenul de înzăpezire este 

cauzat în special de viscol și se manifestă în zonele de câmpie și în zona de munte în momentul căderii 

unor cantități mari de zăpadă în timp foarte scurt, acestea ducând la blocarea căilor de comunicații și 

izolarea localităților pentru o perioadă scurtă de timp. În scopul gestionării unor astfel de riscuri, 

beneficiarul va colabora cu Centrul Meteorologic Regional care transmite avertizări privind 

fenomenele meteorologice periculoase emise de ANM sau de autoritățile locale. Protecția și 

informarea persoanelor în cazul temperaturilor caniculare și secetei se realizează în baza Planului de 

intervenție în caz de caniculă stabilit de CJSU Arad. 
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Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundații, zona de proiect, care face parte din 

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Mureș, nu se află într-o arie afectată de inundații istorice 

semnificative și nici nu prezintă risc potențial semnificativ de inundație. Riscul de inundații poate fi 

determinat de existența cursului râului Mureș și a afluenților/canalelor acestuia în apropierea CETH, 

sau a slabei capacități de preluare a apelor în rețelele municipale de canalizare în cazul unor ploi 

torențiale. 

Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecări și prăbușiri de teren, Municipiul Arad are 

un potențial scăzut de producere a alunecărilor de teren, care să afecteze infrastructurile energetice și 

de utilități – at/pt – risc secundar, conform Legii nr. 575/2001. În zona de dezvoltare a proiectului în 

cadrul incintei CET Hidrocarburi, nu există potențial de producere a unor alunecări de teren, aceasta 

situându-se în afara unor zone în care există un astfel de risc. 

Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur, conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național, zona de proiect alocată de UAT este dispusă într-o zonă 

seismică de intensitate mai mare sau egală cu VII pe scara MSK – C – risc principal. Conform hărților 

de zonare seismică din Normativul P 100-1/2013, din punct de vedere seismic amplasamentul de 

proiect se caracterizează printr-o accelerație a terenului pentru proiectare ag = 0,20g și o perioada de 

colț Tc = 0,7s, în cazul unor evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani. 

Analizând activitatea seismică în ultimii 300 de ani, constatăm că în Banat avem mai multe zone 

seismogene, care de-a lungul timpului au generat cutremure puternice. Principalele caracteristici ale 

cutremurelor din Banat sunt determinate de natura solului (sedimentar necompactat), sol slab care nu 

permite acumularea de energii foarte mari. Calculele specialiștilor arată că în zona Banatului nu se va 

putea genera un seism cu efecte devastatoare comparabile cu cele ale seismelor produse în zona 

Vrancea. Principalele caracteristici ale cutremurelor din Banat sunt următoarele: sunt total 

imprevizibile (nu se poate stabili o perioadă de revenire ca în cazul celor din Vrancea), sunt cutremure 

de mică adâncime (10 – 12 km), iar efectele au o arie restrânsă (diametrul zonei epicentrale nu 

depășește 20 km). Județul Arad se află în zona a D și E a cutremurelor bănățene de tip intraplacă, cu 

epicentrul în zona Banloc, județul Timiș. Cutremure de pământ, localizate în zona Banat, considerată 

a doua ca importanță după cea vrânceană, sunt datorate faliilor existente în interiorul plăcilor tectonice. 

Zona are o activitate seismică continuă de intensitate medie, cu perioade de revenire mari dar 

inconstante, producându-se cutremure de tip intraplacă. Conform Concepției naționale de răspuns 

post-seism ediția 2021, numărul de clădiri și persoane din județul Arad posibil a fi afectate de un 

seism produs pe teritoriul României este nesemnificativ. Așadar, se apreciază că, în baza condițiilor 

geografice, geologice și hidrometeorologice pe teritoriul Municipiului Arad, există un pericol redus 

de producere a unor dezastre provocate de mișcările seismice.  

Măsurile de reducere a posibilității de apariție a riscurilor, minimizare a potențialelor efecte cauzate 

de factorii de risc natural asupra mediului și sănătății angajaților & populației din zonă, vor fi integrate 

în cadrul manualului de operare și întreținere a noii centrale, acolo unde este cazul, în procedurile de 

lucru, precum și în planurile de acțiune pentru prevenirea și managementul situațiilor de urgență 

stabilite de beneficiar.  

4.2.3 Vulnerabilitățile cauzate de schimbări climatice 

Vulnerabilități cauzate de schimbări climatice (degradări climatice, poluare) 

Scopul principal în domeniul adaptării la schimbările climatice îl reprezintă reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră provenite din arderea gazului combustibil (în esență, CO2) în conformitate cu 
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angajamentele asumate de România, pentru a contribui la obiectivul global de limitare schimbărilor 

climatice prin limitarea creșterii temperaturii medii globale de maxim 1,5 grade Celsius în anul 2100. 

Soluțiile care fac obiectul acestui studiu respectă reglementările în materie de protecția mediului și 

schimbări climatice, iar obiectivul de investiție este prevăzut să opereze în viitor cu gaz combustibil 

flexibil – amestec de gaz natural cu hidrogen, în conformitate cu cerințele programului de finanțare 

PNRR C6 I3 CHP. 

Investiția este prevăzută cu posibilitatea de a trecere la utilizarea hidrogenului verde în amestec cu 

gazul natural în vederea producerii energiei termice și electrice cu o amprentă mai scăzută de emisii 

GES, precum și realizarea de investiții viitoare de adoptare a unor instalații de valorificare a resurselor 

energetice regenerabile neutre din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Prin respectarea reglementărilor în materie de eficiență energetică, protecția mediului și schimbări 

climatice, vor fi minimizate riscurile privind atingerea obiectivelor naționale în domeniul încălzirii 

globale.  

4.2.4 Vulnerabilitățile cauzate de riscuri politice, economice și financiare 

Vulnerabilități cauzate de factori de riscuri politice, economice și financiare (război, crize energetice 

și de resurse, modificări condiții de finanțare, etc.) 

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare este folosirea eficientă a posibilităților și 

necesităților actual existente în SACET Arad pentru mărirea ponderii ET produsă în cogenerare de 

înaltă eficiență într-o primă fază, cu efecte pozitive atât de natură energetică și economică precum și 

de mediu. 

Realizarea obiectivului general al proiectului presupune îndeplinirea următoarelor obiective specifice, 

obiective care pot genera și anumiți factori de risc. 

Asigurarea finanțării obiectului 

Aplicarea pentru unul dintre programele de finanțare ce poate fi selectat la acest moment (PNRR C6 

I3 CHP, Program Termoficare, Fond Modernizare), va minimiza riscul de nerealizare, întrucât 

proiectul este sustenabil, cu impact pozitiv asupra indicatorilor  de mediu și de eficiență. 

Având în vedere bonitatea beneficiarului, acest factor de risc nu a fost considerat în analiză ca factor 

de risc major pentru nici unul dintre scenarii, în variantă existenței unei scheme de sprijin care 

condiționează existența unui flux de numerar pozitiv pe perioada de referință luată în analiză. 

În eventualitatea inexistenței schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență, riscul de 

nerealizare este major deoarece finanțarea integrală prin credit bancar cu contribuție proprie a 

beneficiarului este condiționată de existența unui flux de numerar pozitiv pe perioada de referință 

luată în analiză, respectiv trebuie luate în considerare și diverse alte condiționalități și angajamente 

financiare în derulare la beneficiar. 

Identificarea soluției optime de realizare a investiției  

Posibilitatea de găsire a soluției optime din punct de vedere energetic, financiar și de mediu este 

garantată de posibilitatea de dezvoltare de către furnizori a instalației HE CHP conform configurației 

selectate, existând pe piață o gamă largă de configurații atât din punct de vedere al sarcinii cât și al 

componentelor identificate (motoare sau turbine cu gaze). Specificațiile de detaliu oferite de furnizori 

/ producători / integratori  puse la dispoziție în baza cerințelor de performanță considerate în acest 

studiu vor da posibilitatea de selecție a unei soluții adecvate. 

4.2.5 Necesarul de utilități și de relocare/protejare a utilităților 
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Toate utilitățile necesare noii investiții sunt existente în incinta CET Hidrocarburi și vor fi adaptate în 

detaliu pentru configurația sursei noi necesare, în faza de proiectare PT+DE. În faza de proiectare SF 

elaboratorul a prevăzut soluțiile necesare pentru racordarea la utilități precum și amenajările noi 

necesare, conform soluțiilor tehnice propuse (a se vedea descrierea din cap. 5.3). 

4.2.6 Soluțiile pentru asigurarea utilităților necesare 

Pentru toate scenariile, utilitățile existente în incinta CET Hidrocarburi vor fi adaptate pentru 

configurația sursei noi necesare, în faza de proiectare PT+DE. În faza de proiectare SF elaboratorul a 

prevăzut soluțiile necesare pentru racordarea la utilități precum și amenajările noi, conform soluțiilor 

tehnice propuse în cap. 5.3. 

4.3 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții 

4.3.1 Impactul social și cultural, inclusiv egalitatea de șanse 

Prin realizarea noii surse pentru SACET Arad, se va putea îmbunătăți SPAET oferind un serviciu de 

calitate pentru toți utilizatorii alimentați prin SACET și se vor asigură condiții mult îmbunătățite 

pentru respectarea parametrilor optimi de funcționare, care să permită exploatarea în condiții de 

eficiență energetică optimă a SACET Arad. 

Prin natura investiției, impactul cultural este neglijabil. 

Principiul egalității de șanse în ocuparea locurilor de muncă va fi respectat, atât în faza de realizare a 

investiției cât și în faza de operare a obiectivului de investiție, în conformitate cu reglementările 

legislative aplicabile. 

4.3.2 Forța de muncă ocupată prin realizarea investiției 

În faza de realizare se estimează că vor fi create maxim 40 locuri de muncă pe perioada execuției 

lucrărilor. Toate categoriile de lucrări ce se vor desfășura în faza de implementare vor fi realizate cu 

personalul asigurat de către antreprenorul general angajat de beneficiar în urma procedurii de atribuire 

a contractului de achiziție publică. 

În faza de operare, în principiu, nu sunt necesare locuri noi de muncă, operarea noii surse poate fi 

făcută cu personalul actual existent în mod similar cu necesarul de personal pentru operarea 

configurației existente la CET Hidrocarburi de producere a energiei termice și electrice. Beneficiarul 

va estima necesarul de personal în baza situației actuale de personal la nivelul operatorului CET 

Hidrocarburi SA și a societății Electrocentrale Arad SA. Numărul estimativ de persoane necesare 

pentru operarea, exploatarea și administrarea noii centrale, în cadrul activității de producere a energiei 

termice și electrice, este de 125. 

4.3.3 Impactul asupra factorilor de mediu, biodiversității și siturilor protejate 

Având în vedere zona de proiect stabilită, în cadrul unui amplasament industrial, respectiv faptul că 

acesta nu se învecinează în apropiere cu nicio arie naturală protejată, nu va există un impact al 

obiectivului de investiție realizat asupra biodiversității. 

De asemenea, pe amplasamentul propus sau în imediata apropiere nu se situează monumente istorice 

sau de arhitectură, situri arheologice, sau zone protejate, prin urmare nu există un impact asupra unor 

astfel de obiective. 

Prin realizarea obiectului de investiție, concentrațiile emisiilor de gaze poluante în atmosferă vor 

respecta valorile limită ale emisiilor (VLE) reglementate pentru instalațiile mari / medii de ardere, 

pentru ambele scenarii / configurații prevăzute. 
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De asemenea, lucrările aferente proiectului de investiție pe durata implementării pot să producă un 

impact asupra factorilor de mediu, însă acesta va fi limitat în timp și localizat în spațiul stabilit pentru 

dezvoltarea proiectului. În scopul unui control adecvat al impactului asupra mediului, antreprenorul 

general stabilit de beneficiar va elabora, coordona și aplica un plan de management al mediului, 

integrat cu celelalte planuri de asigurare și management al calității respectiv de asigurare a sănătății 

și securității muncii pe durata execuției lucrărilor, în strictă corespondență cu reglementările naționale 

în vigoare aplicabile în domeniul desfășurării lucrărilor de construire. 

4.3.3.1 Protecția calității aerului 

Construire: Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri împotriva generării de emisii de pulberi 

rezultate din activități de demolare/construire/montaj. Se va realiza curățenie la locul de muncă în 

șantier și pe căile de acces la șantier. Se vor utiliza utilaje cu emisii scăzute de poluanți în atmosferă 

(minim EURO 5) iar circulația în șantier se va realiza cu viteze adaptate. Se va utiliza apă pentru 

stropire în vederea diminuării dispersiei prafului în aer. Se vor utiliza aspiratoare acolo unde lucrările 

impun. 

Operare: Echipamentele propuse respectă reglementările de mediu impuse instalațiilor mari de ardere 

(IMA) a combustibililor – gaz natural – Legea 278/2013 care transpune directiva europeană LCPD 

(IED). În cadrul cap. 5.3 sunt detaliate informațiile privind emisiile poluante (NOx, CO). Instalațiile 

de ardere (motoare, turbine, cazane) vor fi dotate fiecare cu coș de fum individual de înălțime adecvată, 

în conformitate cu Autorizația emisă de APM Arad în cadrul fazei de proiectare PT+DE. 

Determinarea caracteristicilor revine proiectării de detaliu. 

4.3.3.2 Protecția calității apelor 

Ape: 

- tehnologică

- potabilă

- stingere incendiu

- evacuare la canalizare (tehnologică, pluvială, menajeră)

Construire:  

La organizarea de șantier antreprenorul va asigură apa potabilă necesară personalului de execuție, din 

sursa stabilită de beneficiar sau din surse proprii, sanitare. Pentru apă tehnologică necesară în șantier, 

în cantitate redusă, se vor realiza racorduri cu acordul beneficiarului la instalația existentă. Din 

execuția lucrărilor nu rezultă ape uzate care să necesite epurare/tratare/evacuare. Se vor lua măsuri 

pentru a nu realiza contaminări ale apelor subterane cu eventuale ape uzate cu potențial nociv. 

Organizarea de șantier va include toalete ecologice și serviciu de curățenie și salubrizare. Organizarea 

de șantier va include măsuri de evacuare a apelor meteorice la canalizarea existentă. 

Operare: Alimentarea cu apă demineralizată și dedurizată se asigură din cadrul stației STCA 

existente în incinta CET Hidrocarburi. Apa provine din rețeaua de apă municipală și din cele 4 (patru) 

foraje existente pe amplasament. 

Toate instalațiile sanitare, de canalizare și de apă de incendiu vor fi preluate / racordate din / la rețelele 

existente în incinta CET Hidrocarburi. Noua sursă va respecta reglementările tehnice și legislative în 

vigoare cu privire la protecția și gospodărirea apelor. 
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4.3.3.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Construire: Pe durata execuției lucrărilor, zgomotul și vibrațiile produse de utilajele și mașinile din 

șantier trebuie să fie menținut în limitele prevăzute de reglementările tehnice și legislative, astfel încât 

să nu se depășească limitele admisibile în zonele rezidențiale. În acest sens, vor fi alese echipamente 

și utilaje, respectiv proceduri de lucru, cât mai moderne și mai silențioase posibil, cu scopul de a nu 

polua fonic zona și de a reduce impactul negativ asupra personalului de execuție și de management al 

proiectului existent în amplasament sau în facilități din vecinătate. 

Operare: În faza de exploatare a noii centrale, zgomotul este generat de echipamentele cu piese în 

mișcare (motoare, respectiv turbine cu gaz, pompe de circulație, compresoare, etc). Unitățile CHP vor 

asigură condiții speciale de protecție privind sănătatea și securitatea muncii desfășurate de lucrători 

în apropierea acestora, privitoare în special la nivelul emisiilor de zgomot, având în vedere faptul că 

motoarele / turbinele sunt echipamente agregate care depășesc nivelul de 85 dB(A) la 1m. În cazul 

motoarelor respectiv ale turbinelor, zgomotul va fi redus prin instalarea echipamentelor în camere sau 

containere distincte, respectiv prin panouri fonoabsorbante și dispozitive amortizoare de zgomot. 

Soluția constructivă pentru incintele unităților CHP va fi stabilită astfel încât în afara acestora nivelul 

normal de zgomot (nivelul presiunii sonore) să scadă sub limita de 85 dB(A) la 1m de pereții incintei 

respective. Unitățile CHP nu presupun localizarea permanentă a personalului în cadrul incintelor 

proprii. Accesul la motoare / turbine se va realiza de către personal de deservire echipat corespunzător 

cu echipamente de protecție individuală adecvat – antifoane, căști de protecție, ochelari, etc. Se vor 

respecta limitele stabilite în HG nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările și completările 

ulterioare, de asemenea Legea nr. 319/2006 privind SSM stabilește principii generale referitoare la 

prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor 

de risc și accidentare, informarea, consultarea și instruirea lucrătorilor. Se va urmări de asemenea ca 

nivelul de zgomot la 10 m de clădirea în care se instalează unitățile CHP să nu depășească 65 dB(A). 

Totodată, se va ține cont de faptul că, în conformitate cu reglementările tehnice, nivelul de zgomot la 

limita de proprietate pentru zone industriale va fi de maxim 65 dB, iar nivelul de zgomot la fațada 

clădirilor rezidențiale va fi sub 55 dB(A) ziua și sub 45 dB(A) noaptea. 

4.3.3.4 Protecția solului 

Solul pe care se construiește și se operează noua centrală nu va fi contaminat. 

Organizare de șantier: Se vor realiza lucrări temporare de construcții-montaj pentru realizarea 

organizării de șantier. Locul de realizare a organizării va fi stabilit împreună cu beneficiarul, iar spațiul 

alocat va fi marcat corespunzător, respectiv restricționat cu barieră de trecere. După finalizarea 

proiectului și demobilizare, terenul pus la dispoziție va fi readus la forma inițială și predat în condițiile 

anterior prestabilite. Pentru detalii, se va consulta cap. 5.3. 

Dezafectări prealabile: Se vor realiza lucrări de demontare, dezafectare și demolare a obiectelor 

existente pe amplasamentul de proiect. Terenul va fi predat pentru construire în condiții 

corespunzătoare. Pentru detalii, se va consulta cap. 5.3. 

Construire: Pentru realizarea noii centrale se vor executa lucrări de construcții – terasamente, fundații, 

canale, cămine, clădiri, structuri metalice, lucrări de montaj mecanic, electric și automatizări 

echipamente, teste, probe, verificări, punere în funcțiune. Pe durata lucrărilor se vor lua măsuri de 

protejare a solului atât suprateran cât și subteran, după cum este cazul. Se vor asigură condiții adecvate 

de depozitare a utilajelor, materialelor și deșeurilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în 

scopul evitării oricărui impact asupra personalului lucrător și mediului, evitării poluărilor accidentale. 
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Operare: Amenajările executate aferente noii centrale se consideră că nu vor avea un impact asupra 

solului și mediului. Drumurile în incintă vor fi racordate la drumurile existente și vor permite traficul 

auto. 

4.3.3.5 Protecția zonelor rezidențiale și obiectivelor de interes public 

Amplasamentul de proiect este situat pe un teren intravilan din incinta CET Hidrocarburi, obiectiv 

situat într-o zonă de utilitate publică, la adresa Bulevardul Iuliu Maniu nr. 65-71, Arad. Zona 

respectivă este una mixtă, industrial-comercială. Vecinătățile CET Hidrocarburi se prezintă astfel:  

- la Nord – linia de cale ferată Arad-Timișoara / zonă industrială;

- la Est – zonă industrială/comercială;

- la Sud – sediul Electrica / SRM Delgaz Grid / bulevardele Iuliu Maniu și Nicolae Titulescu / zonă

comercială-publică;

- la Vest – zonă industrială/comercială.

Noua sursă este localizată în partea de Nord a incintei CET Hidrocarburi. La cca. 1 km se află Gara 

Arad. 

În imediata vecinătate a amplasamentului de proiect nu se situează monumente istorice sau de 

arhitectură, situri arheologice, sau arii naturale protejate. 

Având în vedere existența unor clădiri de locuințe și sedii de companii în apropierea amplasamentului 

de proiect, antreprenorul general va asigură toate condițiile necesare privind igiena și sănătatea 

publică referitoare la mediul de viață al populației, stabilite prin OMS nr. 119/2014. Pe durata 

execuției lucrărilor, se va asigură paza șantierului și măsurile necesare de securitate a muncii și la 

incendiu. 

Lucrările de execuție vor fi localizate în amplasamentul stabilit, motiv pentru care zonele învecinat 

nu vor fi afectate. Pentru organizarea de șantier și pentru lucrul în șantier, vor fi respectate toate 

reglementările de mediu, construcții, calitate, SSM, prin urmare impactul asupra mediului va fi unul 

redus. 

4.3.3.6 Managementul deșeurilor 

Gestionarea deșeurilor va fi realizată de către antreprenor în faza de execuție respectiv de către 

beneficiar în faza de operare a obiectivului de investiție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 

92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte 

prevederi aplicabile. 

Deșeurile rezultate în faza de execuție a obiectivului sunt: 

- Deșeuri rezultate din demolări ale unor construcții existente (beton, metal, alte deșeuri

nepericuloase): vor fi pregătite în vederea valorificării, reciclării sau depozitării finale, în

conformitate cu instrucțiunile beneficiarului.

- Deșeuri rezultate din lucrări de construcții-instalații-montaj: vor fi colectate selectiv, depozitate

temporar în spații amenajate de antreprenor, respectiv valorificate sau depozitate final prin grija

antreprenorului. Nu vor fi utilizate materiale izolante bazate pe azbest.

Deșeurile rezultate în faza de operare a obiectivului sunt: 

- uleiuri uzate

- filtre de apă, ulei, etc.

- garnituri uzate

- deșeu menajer
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- hârtie și carton

- etc.

În timpul exploatării, beneficiarul va menține evidența deșeurilor generate în funcționarea noii 

centrale, precizându-se tipul și codul deșeului împreună cu cantitatea aferentă produsă, modul de 

colectare și stocare, modul de valorificare și transport, modul de eliminare finală. 

Clasificarea deșeurilor și modul de gestionare specific va respecta HG nr. 856/2002. 

4.3.4 Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic 

În cadrul investiției se vor realiza lucrări numai în incinta CET Hidrocarburi în interiorul căruia se 

situează terenul alocat pentru proiect. Amplasamentul este situat într-o zonă preponderent industrială. 

Având în vedere aceste informații, estimăm ca fiind neglijabil impactul obiectivului de investiție 

raportat la contextul natural și antropic în care acesta este construit. 

4.4 Analiza cererii de bunuri și servicii 

4.4.0 Preambul 

Obiectivele de mai jos sunt în egală măsură valabile pentru scenariile analizate, S1 și S2: 

- Investiția asigură premizele pentru modernizarea și eficientizarea SACET Arad, modernizare pentru

a asigură necesitățile actuale și de perspectiva de dezvoltare a municipiului din punct de vedere

urbanistic și economic. Prin creșterea siguranței în exploatarea unităților de producție a energiei

termice este favorizată îndeosebi atragerea investitorilor pentru realizarea de noi unități de producție.

- Investiția asigură prin impactul pozitiv de mediu pe lângă respectarea normelor actuale și

îmbunătățirea confortului general pentru locuitorii municipiului.

Datele de bază pentru scenariile identificate și propuse sunt redate în tabelul din cap. 3.2.1.

Vă rugăm să consultați Anexa C7 – ACB privind cheltuielile și veniturile aferente celor două scenarii 

factuale S1 și S2. 

4.4.1 Analiza cererii de energie termică 

Analiza cererii de energie/căldură a fost efectuată detailat, pentru o perioadă de analiză concretă în 

intervalul 2023 - 2028. Pentru restul anilor din analiză s-au considerat valori constante. 

A se vedea capitolul 2.4. 

4.4.2 Analiza cererii de energie electrică 

Investiția presupune implementarea unei surse noi de energie termică pentru SACET care produce și 

energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență.  

Soluția propusă propune un randament electric ridicat, scenariu care asigură în cele din urmă o 

eficiență energetică, economică și de mediu optimă. 

4.5 Analiza financiară 

Analiza de selectare presupune definirea unor variante diferite de acțiune pornind de la momentul 

zero al proiectului. Această analiză urmărește identificarea alternativelor de acțiune posibile și 

selectarea acelor variante care vor fi urmărite în fazele ulterioare ale analizei cost-beneficiu.  

În prezentul document analiza economică și financiară a raportului venituri/cheltuieli a fost efectuată 

în conformitate cu Anexa V și Anexa VI la Recomandarea Comisiei nr. C(2019) 6625 / 25.09.2019 
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privind conținutul evaluării cuprinzătoare a potențialului de încălzire și răcire eficientă în 

conformitate cu articolul 14 din Directiva 27/2012/UE. ACB a fost dezvoltată ca o abordare analitică 

esențială pentru a evalua schimbările la nivel de bunăstare care pot fi atribuite unei decizii de investiție. 

Aceasta presupune evaluarea schimbărilor la nivel de costuri și beneficii între scenariile de referință 

și cele alternative. Rezultatele au fost  apoi integrate într-un cadru comun pentru a le putea compara 

în timp și pentru a ajunge la concluzii cu privire la profitabilitatea lor. În conformitate cu Anexa VIII 

la Directiva EED, ACB  include:  

- o analiză economică care ține cont de factorii socio-economici și de mediu și acoperă schimbările

la nivel de bunăstare pentru societate;

- o analiză financiară  utilizând abordarea convențională a fluxurilor de numerar actualizate pentru

a evalua randamentul net. ACB se bazează pe o analiză a fluxului de numerar actualizat, prin care

sunt stabilite scenariile de referință și alternative care cuantifică și monetizează cheltuielile și

veniturile respective ale acestora (luând în considerare, de asemenea, distribuirea acestora pe

parcursul perioadei analizate) și evaluează modificările dintre scenariul de referință și fiecare

scenariu alternativ.

Pentru analiza randamentului în cadrul diferitelor scenarii alternative s-a folosit ca și criteriu de 

evaluare VNA. Analiza financiară se elaborează prin metoda cost-beneficiu, cu luarea în considerare 

a tehnicii actualizării. 

Analiza se realizează din punctul de vedere al beneficiarului, pe conturul proiectului de investiții, 

având ca principal obiectiv determinarea rentabilității investiției prin calculul indicatorilor de 

performanță financiară. 

Metodologia utilizată în dezvoltarea analizei financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. 

Astfel, vor fi luate în considerare numai fluxurile de numerar, fiecare flux fiind înregistrat în anul în 

care este generat; fluxurile nemonetare nu vor fi incluse în calculul indicatorilor de performanță 

financiară. 

Analiza financiară se realizează din punct de vedere al investiției și cuprinde următoarele etape: 

- Determinarea Fluxului de Venituri și Cheltuieli pe perioada de analiză

- Determinarea Fluxului Financiar al Investiției pe perioada de analiză și calculul următorilor

indicatori de performanță financiară, respectiv:

• Valoarea Financiară Netă Actualizată a Investiției (VNAF/C) - care exprimă deficitul sau

excedentul cumulat actualizat al fluxului financiar pe durata de analiză și arată capacitatea

veniturilor nete de a susține costurile investiționale, indiferent de modul în care acestea sunt

finanțate;

• Rata Internă de Rentabilitate aferentă Investiției (RIRF/C) - care exprimă acel nivel al ratei

dobânzii pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate și care face ca

valoarea venitului net actualizat să fie egală cu zero.

Indicatorii de eficiență financiară a investiției menționați mai sus sunt calculați în ipoteza în care 

proiectul ar fi finanțat numai din sursele proprii ale beneficiarului; nu se iau în considerare sursele 

atrase și nici obligațiile financiare. 

4.5.1 Condițiile de referință și premizele de realizare a analizei financiare 

Având în vedere că investiția proiectului se referă la construirea unei surse noi de energie termică și 

electrică în cogenerare de înaltă eficiență, durata de viață așteptată care se consideră ca perioadă de 
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analiză financiară este de 25 ani. În cadrul acestei perioade, se va utiliza o perioadă de construire de 

maxim 3 ani, respectiv o perioadă de operare de 22 ani, conform Ghid ACB CE. 

În cazul acestui proiect de realizare a noii surse cu instalație de cogenerare de înaltă eficiență, analiza 

financiară trebuie elaborată ținând cont de principiul incremental, respectiv de faptul că evaluarea 

impactului proiectului se realizează prin compararea fiecărui scenariu fezabil (factual) cu un scenariu 

de referință: 

a) Scenariul factual (cu proiect) S1 respectiv S2 – proiecția fluxurilor de numerar în situația

implementării prezentului proiect, pe perioada de analiză stabilită;

a) Scenariul contrafactual (de referință) – proiecția fluxurilor de numerar în perioada de analiză

stabilită pentru care se elaborează analiza cost-beneficiu.

Prin diferența dintre valoarea netă actualizată (VNA) aferentă scenariului factual și VNA aferentă

scenariului contrafactual  pe perioada de analiză stabilită pentru proiect se determină costul eligibil al

proiectului în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat

pentru climă, protecția mediului și energie pentru 2022.

Având în vedere prevederile Ghidului PNRR C6 I3 CHP, costul eligibil al proiectului (în esență,

nivelul subvenției pentru investiție, sau „Funding Gap”, sau "Deficitul de Finanțare") se determină

ca diferență între VNA aferent scenariului factual și VNA aferent scenariului contrafactual (VNA

incremental). Această diferență trebuie să fie negativă pentru a demonstra că proiectul de investiții

are nevoie de subvenție pentru a fi implementat (dacă diferența este pozitivă, proiectul este fezabil

financiar și nu are nevoie să fie susținut prin subvenții investiționale).

Notă: În cazul proiectelor de investiții în centrale noi CHP, scenariul contrafactual se consideră ca 

fiind o investiție care produce același rezultat și anume asigurarea aceluiași necesar de energie termică 

la gardul centralei, fiind acceptabilă în acest sens o investiție în cazane de apă caldă / fierbinte în 

cadrul scenariului contrafactual. 

La calculul indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiției s-au avut în vedere următoarele 

aspecte: 

- Fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursărilor de credite se exclud din ieșirile de

numerar ale proiectului pentru calculul indicatorilor de performanță ai proiectului. De asemenea,

nu sunt luate în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de

costurile de operare;

- Calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre care exclud taxa pe valoare adăugată (TVA);

- Fluxurile de numerar de tipul subvențiilor, creditelor bancare, finanțării UE, nu s-au inclus în

intrările de numerar ale proiectului.

Fluxurile de numerar (FN) includ FN din investiții și FN din operații. Având în vedere prevederile 

Ghidului PNRR C6 I3 CHP, FN aferente subvențiilor (de investiții sau de operare) nu sunt incluse în 

analiză; excepție pot face cazurile în care investiția beneficiază deja de alte forme de suport (de 

exemplu, bonusul de cogenerare pe schema de suport operațional existentă, cf. metodologiei ANRE). 

Notă: Conform art. 7 din HG nr. 1215/2009 cu completările și modificările ulterioare, bonusul de 

cogenerare se poate acorda în continuare producătorilor care au beneficiat de bonus înainte de anul 

2016 în limita capacității aprobate. În cazul proiectelor de investiții noi, care nu se regăsesc pe lista 

capacităților în cogenerare publicată de ANRE la sfârșitul anului 2016 și care nu au beneficiat de 

bonusul de cogenerare, acestea nu beneficiază de bonus de cogenerare bazat pe schema de ajutor 

prelungită și prin urmare bonusul de cogenerare nu va fi considerat în cadrul veniturilor proiectului. 
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De asemenea, investiția în capitalul de lucru net (NWC) este stabilită ca fiind "zero", operare normală 

pentru o astfel de piață. În cadrul analizei financiare, estimarea prețurilor pentru principale date de 

intrare se bazează pe date de piață recente. Evoluția prețului de vânzare a energiei electrice ține cont 

de evoluția estimată a prețurilor cu achiziția gazelor naturale respectiv a certificatelor de emisie EUA 

CO2, având în vedere corelarea acestor piețe. De asemenea, prețul energiei termice s-a stabilit pe baza 

prețurilor actuale practicate, considerând același preț atât în scenariul contrafactual cât și în scenariul 

factual, cu proiectul de investiții.  

Veniturile includ vânzările de energie, termică și electrică. Cheltuielile includ costurile de capital 

aferente obiectului de investiție, costurile de exploatare și întreținere a acestuia și costurile generate 

de emisiile GES de CO2.  

De asemenea, în cadrul analizei financiare, rata de actualizare financiară (r, sau FDR) este utilizată 

pentru a reflecta profitul potențial rezultat din investirea aceluiași capital într-un proiect alternativ. 

Rata de actualizare va fi considerată la nivelul costului mediu ponderat al capitalului (CMPC, sau 

„WACC” în limba engleză) specific sectorului de producție de energie electrică din România, 

conform metodologiei aferente modului de stabilire a CMPC (în termeni reali, înainte de impozitare). 

Analiza financiară este dezvoltată în cadrul Anexelor C7.0 – ACB, C7.3 – AF S1 și C7.4 – AF S2. 

Rezultatele analizei financiare 

Tabel 28. Indicatorii financiari pentru scenariile S1 și S2 

Indicator Scenariul 1 Scenariul 2 

Valoarea netă actualizată financiară (VNAF/C) -66.217.477,54 €

-325.756.880,76 lei

-56.599.707,96 €

-278.442.263,32 lei

Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF/C) #NUM! -6,27%

Valoarea netă actualizată financiară, 

cu asistență comunitară (VNAF/K) 

 -  -  

Rata internă de rentabilitate financiară, 

cu asistență comunitară (RIRF/K) 

9,10% 9,10% 

4.5.2 Sustenabilitatea financiară a proiectului 

Analiza de sustenabilitate financiară a proiectului este dezvoltată în cadrul Anexei C7.0 – ACB și al 

Anexei C7.4 – AF S2 pentru scenariul de proiect recomandat. 

Sursele privind intrările și ieșirile de numerar considerăm că sunt complete și realiste, iar fluxul de 

numerar net cumulat este pozitiv pe fiecare an al perioadei de referință. 

4.5.3 Costurile investiției. Deficitul de finanțare 

Analiza financiară dezvoltată în cadrul Anexei C7.0 – ACB și al Anexei C7.4 – AF S2 include calculul 

pentru deficitul de finanțare. Această valoare reprezintă intensitatea maximă a ajutorului de stat 

acordat pentru finanțarea proiectului pentru instalația HE CHP. 

Tabel 29. Deficitul de finanțare pentru scenariul optim recomandat (S2) 

Scenariul 2 Valoare (fără TVA) 

Valoare de investiție fără TVA: I 91.201.526,37 € 

 448.665.909,00 lei 

Deficit de finanțare: DF = VNAF/C S2 – VNAF/C SR -56.814.673,34 €
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-279.499.785,49 lei

Grad de finanțare: GF = DF/I 62,1 % 

4.6 Analiza economică 

Analiza economică dovedește contribuția proiectului la progresul economic al localității, fiind 

elaborată și din punctul de vedere al societății în calitate de cofinanțator al proiectului. 

Indicatorii economici de performanță pozitivi, respectiv avantajele scenariilor identificate S1, S2 

prezentați mai jos justifică finanțarea necesară în susținerea proiectului. 

Analiza economică a fost realizată în cadrul Anexei C7.0 – ACB, cap. 7 și al Anexei C7.8 – AE. 

Rezultatele analizei economice 

Tabel 30. Indicatorii economici pentru scenariile S1 și S2 

Indicator Scenariul 1 Scenariul 2 

Valoarea netă actualizată economică (VNAE) 55.065.602,12 € 

 270.895.229,64 lei 

238.058.900,30 € 

1.171.130.760,03 lei 

Rata internă de rentabilitate economică (RIRE) 7,34 % 13,88 % 

4.7 Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este inclusă în Anexa C7.0 – ACB, cap. 8 și Anexa C7.9 – AS. Este analizată 

senzitivitatea VNAF(C) și VNAE în raport cu factorii următori: PEE (preț energie electrică), PET 

(preț energie termică), PGN (preț gaz natural), PCE (preț certificat emisie CO2), CAPEX (valoare de 

investiție fără TVA), PUC (preț umbră CO2). 

Tabel 31. Variația indicatorilor financiari și economici pentru scenariul S2 

F1. Variație Cost investíțional (CAPEX)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  60.660.889,91-  -7,18% 57.411.944,35-  -1,44% 55.787.471,57-   1,44% 52.538.526,01-   7,18% 30,3%

RIRF(C) -6,27% -6,67% -6,41% -6,35% -1,32% -6,19% 1,34% -5,84% 6,90%

VNAE 238.058.900,30           233.804.331,55      -1,79% 237.207.986,55      -0,36% 238.909.814,05      0,36% 242.313.469,05      1,79% 379,8%

RIRE 13,88% 13,40% -3,50% 13,78% -0,72% 13,99% 0,73% 14,41% 3,76%

F2. Variație Preț vânzare ET (PET)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  43.622.928,67-  22,93% 54.004.352,10-  4,59% 59.195.063,82-   -4,59% 69.576.487,26-   -22,93% 121,8%

RIRF(C) -6,27% -1,30% 79,33% -5,06% 19,26% -7,68% -22,46% #NUM! #NUM!

VNAE 238.058.900,30           238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% -

RIRE 13,88% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00%

F3. Variație Preț vânzare EE (PEE)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  48.413.618,76-  14,46% 54.962.490,12-  2,89% 58.236.925,80-   -2,89% 64.785.797,17-   -14,46% 134,6%

RIRF(C) -6,27% -2,61% 58,40% -5,41% 13,76% -7,24% -15,43% -13,72% -118,72%

VNAE 238.058.900 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% -

RIRE 13,88% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00%

F4. Variație Preț achiziție GN (PGN)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  69.473.746,27-  -22,75% 59.174.515,62-  -4,55% 54.024.900,30-   4,55% 43.725.669,65-   22,75% 78,0%

RIRF(C) -6,27% #NUM! #NUM! -7,68% -22,39% -5,07% 19,22% -1,30% 79,22%

VNAE 238.058.900,30           216.225.666,45      -9,17% 233.692.253,53      -1,83% 242.425.547,07      1,83% 259.892.134,15      9,17% 154,5%

RIRE 13,88% 12,71% -8,46% 13,65% -1,72% 14,13% 1,74% 15,12% 8,86%

F5. Variație Preț achiziție certificate CO2 (PCE)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  61.002.214,80-  -7,78% 57.480.209,33-  -1,56% 55.719.206,59-   1,56% 52.197.201,12-   7,78% 35,7%

RIRF(C) -6,27% -9,40% -49,86% -6,80% -8,38% -5,78% 7,84% -4,06% 35,23%

VNAE 238.058.900,30           230.120.013,29      -3,33% 236.471.122,90      -0,67% 239.646.677,70      0,67% 245.997.787,31      3,33% 249,9%

RIRE 13,88% 13,49% -2,82% 13,81% -0,57% 13,96% 0,57% 14,28% 2,84%

F6. Variație Preț umbră CO2 (PUC)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAE 238.058.900,30           208.813.627,75 -12,28% 232.209.845,79 -2,46% 243.907.954,81 2,46% 267.304.172,85 12,28% 140,7%

RIRE 13,88% 12,75% -8,15% 13,66% -1,61% 14,11% 1,60% 14,99% 7,95%
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Figura 13. Diagramele de senzitivitate pentru indicatorul financiar VNAF(C) 

Figura 14. Diagramele de senzitivitate pentru indicatorul economic VNAE 
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4.8 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de risc implică evaluarea riscurilor asumate la promovarea investiției: tehnice, financiare, 

instituționale, legale. Pentru a analiza proiectul de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot 

apărea atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectului de 

investiție. 

Generalități 

Pe lângă riscurile identificate (riscul de venit și cheltuielile cu materiile prime) în cadrul proiectului 

poate interveni și riscul de finalizare adică riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general 

din motive tehnice. Astfel de riscuri ar putea fi: 

- Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările de construcții;

- Etapizarea eronată a lucrărilor;

- Nerespectarea programării lucrărilor;

- Fluxul deficitar de informații între entitățile implicate în implementarea proiectului;

- Executarea defectuoasă a lucrărilor de conservare și întreținere;

- Lipsa capacității financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de întreținere;

- Lipsa personalului calificat;

- Neasigurarea valorii investiției la nivelul propus care să descurajeze investițiile;

- Implementarea unor strategii nefavorabile.

În cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului, se impune 

identificarea și adoptarea unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul 

de vedere al respectării termenelor prevăzute pentru a minimiza efectele acestora. 

Pe lângă riscul de finalizare, trebuie luat în considerare și riscul de operare care include și riscul 

tehnologic, conform căruia proiectul nu se ridică la nivelul corespunzător fluxului de venituri și 

cheltuieli fie prin nerespectarea producției de energie calculate în proiect, fie din cauza costurilor 

operării și mentenanței care depășesc previziunile de buget. 

Matricea de management al riscurilor 

Pe lângă riscurile de mai sus proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de 

natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Descrierea acestor riscuri, consecințele și 

modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora 

sunt prezentate în tabelul următor: 
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Tabel 32. Matricea de management al riscurilor 

Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Cine este responsabil 

de gestiunea riscului 

Riscuri tehnice 

Construcție Riscul de apariție a 

unui eveniment pe 

durata realizării 

investiției, eveniment 

care conduce la 

imposibilitatea 

finalizării acesteia în 

timp și la costul estimat 

Întârzierea în 

implementare și 

majorarea costurilor 

de execuție a 

investiției de 

termoficare 

Investitorul, în 

general, va intra într-

un contract cu durată 

și valoare fixe. 

Constructorul trebuie 

să aibă resursele și 

capacitatea tehnică 

de a se încadra în 

condițiile de execuție 

Investitorul 

Recepție investiție Riscul este atât fizic cât 

și operațional și se 

referă la întârzierea 

efectuării recepției 

investiției 

Consecințe pentru 

ambele părți. Pentru 

executanții lucrării 

venituri întârziate și 

profituri pierdute. 

Pentru beneficiari 

întârzierea începerii 

utilizării sistemului 

de termoficare, cu 

toate consecințele ce 

decurg din aceasta 

Finanțatorul nu va 

efectua plata întregii 

contravalori a 

lucrării până la 

recepția investiției 

Investitorul 

Resurse la intrare Riscul ca resursele 

necesare realizării 

sistemului de 

termoficare să coste 

mai mult decât s-a 

anticipat, să nu aibă o 

calitate 

corespunzătoare sau să 

fie indisponibile în 

cantitățile necesare 

Creșteri de cost și în 

unele cazuri efecte 

negative asupra 

calității serviciilor 

furnizate 

Executantul poate 

gestiona riscul prin 

contracte de 

aprovizionare pe 

termen lung cu 

clauze specifice 

privind asigurarea 

calității furniturilor. 

În parte aceasta 

poate fi rezolvată și 

din faza de 

proiectare 

Executantul 

Întreținere și 

reparare 

Calitatea proiectării 

și/sau a lucrărilor să fie 

necorespunzătoare 

având ca rezultat 

creșterea peste 

anticipări a costurilor 

de întreținere și 

reparații 

Creșterea costului cu 

efecte negative 

asupra utilizării 

sistemului de 

termoficare 

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale 

de garanție a 

lucrărilor efectuate 

de executant 

Investitorul 
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Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Cine este responsabil 

de gestiunea riscului 

Capacitate tehnică Executantul nu are 

capacitatea tehnică 

necesară pentru 

executarea lucrărilor de 

realizare a investiției  

Imposibilitatea 

beneficiarului de a 

realiza sistemul de 

termoficare 

Investitorul 

examinează în 

detaliu capacitatea 

tehnică și financiară 

a executantului  

Executantul 

Soluții tehnice vechi 

sau inadecvate 

Soluțiile tehnice 

propuse nu sunt 

corespunzătoare din 

punct de vedere 

tehnologic 

Toate beneficiile 

estimate sunt mult 

diminuate  

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale 

referitoare la 

calitatea lucrării 

Investitorul 

Riscuri financiare 

Finanțare 

indisponibilă 

Riscul ca finanțatorul 

să nu poată asigură 

resursele financiare 

atunci când trebuie și în 

cuantumuri suficiente 

Lipsa finanțării 

pentru continuarea 

sau finalizarea 

investiției 

Investitorul va 

analiza cu mare 

atenție 

angajamentele 

financiare ale sale și 

concordanța cu 

programarea 

investiției 

Investitorul 

Evaluare incorectă 

a valorii 

 investiției 

 și a costurilor 

 de operare 

Valoarea investiției și 

costurile de operare 

sunt subevaluate 

Investitorul nu poate 

asigură finanțarea 

investiției și 

funcționarea 

sistemului de 

termoficare 

Investitorul poate să 

își utilizeze propriile 

resurse financiare 

(dacă aceste sunt 

disponibile) pentru a 

acoperi costurile 

suplimentare. De 

asemenea, 

investitorul poate 

căuta și alte surse de 

finanțare.  

Investitorul 

Inflația Valoarea reală a 

plăților, în timp, este 

diminuată de inflație 

Diminuarea în 

termeni reali a 

veniturilor realizate 

de executant 

Executantul va căuta 

un mecanism 

corespunzător pentru 

compensarea 

inflației. Investitorul 

va accepta clauze de 

indexare în contract. 

Investitorul 

Executantul 

Riscuri instituționale 
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Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Cine este responsabil 

de gestiunea riscului 

Modificarea 

cuantumului 

impozitelor și taxelor 

Riscul ca pe parcursul 

proiectului regimul de 

impozitare general să 

se schimbe în 

defavoarea 

investitorului 

Impact negativ 

asupra veniturilor 

financiare ale 

investitorului 

Veniturile 

investitorului trebuie 

să permită acoperirea 

diferențelor 

nefavorabile, până la 

un cuantum stabilit 

între părți prin 

contract. 

Investitorul 

Retragerea 

sprijinului 

guvernamental 

Dacă facilitatea se 

bazează pe un sprijin 

complementar 

autoritatea 

guvernamentală va 

retrage acest sprijin 

afectând negativ 

proiectul  

Consecințe asupra 

surselor de finanțare 

a proiectului 

Investitorul va 

încerca să redreseze 

financiar proiectul 

după schimbările ce 

afectează în mod 

discriminatoriu 

proiectul 

Investitorul și ceilalți 

beneficiari ai 

proiectului 

Riscuri legale 

Schimbări 

legislative/de politică 

Riscul schimbărilor 

legislative și al politicii 

autorităților 

guvernamentale care nu 

pot fi anticipate la 

semnarea contractului 

și care sunt adresate 

direct, specific și 

exclusiv proiectului 

ceea ce conduce la 

costuri de capital sau 

operaționale 

suplimentare din partea 

investitorului 

O creștere 

semnificativă în 

costurile 

operaționale ale 

investitorului și/sau 

necesitatea de a 

efectua cheltuieli de 

capital pentru a 

putea răspunde 

acestor schimbări 

Lobby politic pe 

lângă autoritățile 

publice de la 

nivelurile superioare 

de guvernare cu 

scopul ca actele 

normative cu impact 

asupra proiectului să 

rămână neschimbate  

Investitorul 

În cadrul Anexei C7.0 – ACB este inclus cap. 9 – Analiza riscurilor. 

-- 

Având în vedere rezultatele acestei analize se poate trage concluzia că investiția este benefică pentru 

toți factorii interesați, iar realizarea acesteia va aduce câștiguri pe termen lung și o dezvoltare locală 

durabilă. 
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5 SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC RECOMANDAT 

5.1 Comparația scenariilor propuse d.p.d.v. tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilității și riscurilor 

Scenariul contrafactual 

Este scenariul de referință (SR), ipotetic, pentru situația nefinanțării proiectului HE CHP. 

Scenariile cu proiect HE CHP 

S1: Configurație CHP 2 x TG 8,5 MWe / 13,5 MWt + 4 x CA 25 MWt + 1 x CAS 7,4 MWt 

S2: Configurație CHP 3 x MT 10,4 MWe / 9 MWt + 4 x CA 25 MWt + 1 x CAS 7,4 MWt 

Scenariile nou propuse au în vedere adaptarea soluției tehnice la necesitățile actuale ale SACET Arad 

cauzate de schimbările de ordin tehnic  precum și de ordin legislativ. De asemenea scenariile propuse 

îndeplinesc condițiile impuse pentru: 

- impact pozitiv asupra mediului

- sporirea confortului termic și al siguranței de operare în SACET Arad

- menținerea costurilor energiei termice la un nivel cât mai redus cu un impact pozitiv asupra

nivelului de trai și asigurarea condițiilor decente de locuit în Municipiul Arad

Toate scenariile nou propuse au în vedere adaptarea soluției tehnice la necesitățile actuale ale SACET 

Arad cauzate de schimbările de ordin tehnic precum și de ordin legislativ. De asemenea scenariile 

propuse îndeplinesc condițiile impuse pentru: 

- impact pozitiv asupra mediului

- sporirea confortului termic și al siguranței de operare în SACET Arad

- menținerea costurilor energiei termice la un nivel cât mai redus cu un impact pozitiv asupra

nivelului de trai și asigurarea condițiilor decente de locuit în Municipiul Arad

5.2 Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat 

Datele comparative de analiză pentru scenariile selectate sunt redate sintetic în tabelele următoare. 

Comparația tehnologiilor de cogenerare selectate 

Prezentăm un tabel de comparație a celor două tehnologii de cogenerare, „Motor cu gaz” versus 

„Turbina cu gaz”, sub forma unei analize SWOT, cu punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și 

amenințările specifice acestora: 

Tabel 33. Tabel comparativ Motor cu gaz vs. Turbină cu gaz 

Motor cu gaz Turbină cu gaz 

Puncte tari • Motoarele cu combustie pot fi adaptate

să ardă o varietate de combustibili,

inclusiv gaze naturale, combustibil

lichid ușor, sau biodiesel;

• Motoarele cu combustibil dual pot

răspunde cu ușurință la schimbările de

disponibilitate a combustibilului; unele

• Poate opera cu combustibili diverși

- gaze naturale, păcură și

combustibili sintetici;

• Eficiență ridicată la cicluri de

funcționare de peste 8 ore la

încărcarea de bază la sarcină

completă;
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motoare au posibilitatea de a funcționa 

concomitent cu ambii combustibili; 

• Sunt H2-Ready (admit la momentul

actual un procent de până la 20-25%vol

H2 în amestec cu gazul natural),

asigurând flexibilitatea necesară în

viitor pentru reducerea emisiilor GES.

Există de asemenea proiecte pilot

pentru demonstrarea capabilităților de

operare cu hidrogen până la 100%.

• Consumă cu aproape 50% mai puțină

apă decât o centrală electrică cu turbină

pe gaz de dimensiuni similare;

• Schimbarea sarcinii de la 10% la 100%

se realizează de regulă în mai puțin de

1 minut. Schimbarea sarcinii nu

afectează programul de mentenanță.

• Timp de pornire rapid din 0% sarcină la

rece, de maxim 10 minute; de

asemenea, timpul de oprire este scurt,

de 1-10 minute.

• Motoarele cu ardere internă sunt mai

puțin sensibile la temperatura și

umiditatea aerului de combustie,

păstrându-și eficiența și puterea

nominală practic constantă într-o gamă

largă de condiții climatice;

• Motoarele sunt eficiente și în regim de

funcționare intermitentă;

• Pornirea rapidă a motorului reduce în

regim de funcționare intermitentă

consumul total de combustibil;

• Condițiile de pornire la cald pot fi

menținute pentru asigurarea unui start

rapid și pot ajunge la sarcina nominală

în cca. două minute în condiții de

„pornire la cald” în care apa de răcire

este preîncălzită și menținută la peste

70 °C;

• Gazele de eșapament provenite de la

motorul cu ardere internă cu piston sunt

de regulă sub 400 °C, o temperatură

mult mai scăzută decât temperatura de

evacuare la turbinele cu gaz;

• Sunt H2-Ready (admit la momentul

actual un procent de până la 15-

20%vol H2 în amestec cu gazul

natural), asigurând flexibilitatea

necesară în viitor pentru reducerea

emisiilor GES. Există de asemenea

proiecte pilot pentru demonstrarea

capabilităților de operare cu

hidrogen până la 100%.

• Pornirea de la sarcina 0% la 100%

se realizează de regulă în mai puțin

de 15 minute;

• Centrala cu turbină cu gaze

necesită de regulă mai puține

sisteme auxiliare, precum și mai

puține dispozitive suplimentare de

recuperare a căldurii.
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• Motoarele cu combustie au o eficiență

mai mare a ciclului simplu (eficiența

electrică brută, fără cogenerare), de

până la 50-51% pentru capacitățile

instalate mari;

• Costurile de întreținere a motorului pe

gaz se dovedesc adesea mai mici decât

cele pentru turbine (fazele de

mentenanță principale A, B și C pot fi

asigurate de către personalul specializat

al beneficiarului în cadrul mentenanței

de rutină, cu o instruire adecvată);

• Motoarele oferă o putere de încărcare

completă neschimbată la orice

altitudine de până la 1.000 de metri

deasupra nivelului mării;

• Cerințele scăzute de presiune de

admisie a gazelor pentru motoare (5-10

bari comparativ cu aproximativ 20-40

bar pentru turbine) reduc costurile și

riscurile infrastructurii și permit

plasarea acestor generatoare în

apropierea consumatorilor;

• Sisteme avansate de recuperare a

căldurii din gazele de ardere asigură o

eficiență globală garantată a motorului

în configurație de cogenerare de peste

88-90 %, mai ales în cazul motoarelor

de capacități mari.

Puncte slabe • Sarcina nominală a motorului scade la

temperaturi ridicate ale mediului

ambiant (cu 1,1% la 40 °C în

comparație cu condițiile ISO)

• Centralele cu motoare necesită sisteme

auxiliare precum și dispozitive

suplimentare de evacuare și tratare a

gazelor de ardere.

• Consumul de apă este relativ mare,

de 790 l/MWh față de 400 l/MWh

în cazul centralelor cu motoare cu

combustie internă;

• Posibilitatea de creștere a

încărcării este mai lentă, fiind

limitată pentru a preveni stresul

termic din componentele

instalației;

• Cele mai rapide modele de turbină

cu gaz produc 30 % sarcină livrată

după 7 minute și durează aproape

30 minute pentru a atinge puterea

completă în condiții de pornire la

cald;



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 138 din 236 

• Eficiența ciclului simplu a unei

turbine cu gaz este de cca. 35 % la

40 °C temperatura mediului

ambiant (scade cu 3,5% peste);

• Producția în ciclu combinat

(CCGT) scade cu 15 până la 18 %

la 40 °C în comparație cu

condițiile de referință ISO;

• Eficiența centralelor electrice cu

turbină cu gaz se degradează la

încărcare parțială;

• Instalația CCGT nu este profitabilă

la funcționarea intermitentă cu

durate scurte de operare.

• Timpul de pornire și sarcina

minimă de exploatare cresc timpul

total în care funcționează instalația

CCGT și astfel consumul total de

energie (combustibil) și

cheltuielile de exploatare vor

crește.

• Pentru a permite o pornire rapidă a

turbinei de gaz trebuie menținute

condițiile de pornire la cald și

anume temperatura și presiunea în

porțiunea de aburi a ciclului

combinat;

• Turbinele cu gaz scad la o eficiență

mai mică de 30 % la încărcarea la

jumătate de sarcină

• Sarcina minimă pentru majoritatea

turbinelor cu gaz este de

aproximativ 50 % din producția

nominală deoarece operarea la

sarcini mai mici poate duce la

reducerea temperaturii de ardere,

la o conversie mai mică de CO în

CO2 și la depășirile potențiale ale

emisiilor;

• Condițiile de pornire la cald pentru

CCGT variază oarecum în funcție

de producător, menținerea

sistemelor electrice energizate,

creditul de purjare și controlul

temperaturii aburului permit timpii
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de pornire pentru CCGT de 

aproximativ 30 până la 35 minute 

de la inițierea secvenței de pornire; 

• Instalațiile simple cu turbină cu

gaz au în medie o eficiență mai

mică, de 30-40 % pentru gazul

natural și în jur de 25-35 % pentru

CLU. Centralele electrice cu ciclu

combinat pot obține eficiențe

electrice de până la 52-57 %;

• Turbinele cu gaz sunt mai sensibile

la condițiile ambientale

(temperatură aer) și altitudine.

Producția turbinei cu gaz

industriale este dependentă de

altitudine, scade cu 10 % de la 0 m

altitudine la 1.000 m altitudine.

Oportunități • Asigură o sursă de alimentare sigură,

adaptabilă la diverse tipuri de

combustibil, asigurați de diverși

furnizori;

• Având în vedere caracterul de

variabilitate a producerii energiei

electrice regenerabile (solară, eoliană),

operatorii de rețele electrice trebuie să

se bazeze pe centrale electrice care să

asigure o sarcină suplimentară (sau să

reducă sarcina, după caz); dotate cu

acumulator de căldură, motoarele pot

asigură rolul de stabilizator al

producției de energie respectiv pot

asigură servicii de sistem;

• În producția actuală de energie se pune

accentul pe centralele electrice foarte

eficiente, flexibile, cu emisii cât mai

reduse, care să răspundă diverselor

scenarii de încărcare intermediară și de

vârf, cu răspuns rapid.

• Turbinele cu gaze sunt una dintre

tehnologiile de generare a energiei

electrice cele mai utilizate pe scară

largă.

Amenințări • Lipsa de combustibil, întreruperile de

aprovizionare și constrângerile de preț

pot constitui riscuri considerabile de

fiabilitate economică și electrică.

• Adaptarea la cerințele de eficiență

energetică din ce în ce mai exigente în

• Prețurile ridicate ale gazelor

naturale din Europa au afectat

viabilitatea economică a turbinelor

cu gaze.

• Scăderea debitului apelor din

regiune și lipsa apei necesare

pentru răcire.
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privința adoptării unor gaze 

combustibile cu amprentă scăzută a 

emisiei de CO2 implică o 

disponibilitate adecvată pentru 

utilizarea hidrogenului verde în 

principal, dependentă de planul național 

de dezvoltare a infrastructurilor de 

producție, stocare și transport hidrogen. 

• Variațiile mari ale producției de

energie regenerabile impun

centralelor cu turbine cu gaz să

funcționeze la sarcini parțiale și cu

cicluri de creștere și reducere a

încărcării multiple. Acest fapt va

conduce la scăderea eficienței

acestora și imposibilitatea acoperii

costurilor de producție.

Datele tehnice aferente celor două scenarii factuale sunt prezentate în cap. 3.2.1. În vederea stabilirii 

scenariului optim recomandat, vom realiza atât o analiză tehnică de evaluare a celor două tehnologii, 

cât și o analiză cost-beneficiu. 

Pentru evaluarea scenariilor identificate au fost stabiliți mai mulți factori de influență, punctați în 

funcție de ponderea lor specifică după cum urmează. 

Reducere emisie de CO2 obținută de instalația de cogenerare față de instalațiile convenționale 

de producere separată a energiei 

Reducerea emisiilor are un impact ridicat asupra configurației într-o pondere estimată de până la 40 % 

din total punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-10: 1 punct pentru reducerea emisiilor cele mai 

mici și 10 puncte pentru configurația cu reducerea emisiilor cele mai mari. Pentru celelalte 

configurații se aplică regula de trei simplă. 

Emisie specifică de CO2 pentru instalația de cogenerare, raportată la energia utilă totală netă 

(livrată) 

Emisiile raportate asupra energiei utile livrate impactează bilanțul financiar al configurației într-o 

pondere estimată de până la 15 % din total punctaj. S-a stabilit o plajă de punctaj de la 1-10: 1 punct 

pentru emisiile specifice cele mai mari și 10 puncte pentru configurația cu emisiile specifice cele mai 

mici. Pentru celelalte configurații se aplică regula de trei simplă. 

Randament termic %  

Randamentul termic al configurației CHP + CA poate influență bilanțul financiar al configurației într-

o pondere estimata de până la 15 % din total punctaj. S-a stabilit o plaja de punctaj de la 1-10: un 

punct pentru randamentul cel mai mic și 10 puncte pentru configurația cu randamentul cel mai mare. 

Pentru celelalte configurații se aplică regula de trei simplă. 

Randament electric % 

Randamentul electric al configurației CHP + CA este factorul major care poate influență bilanțul 

financiar al configurației într-o pondere estimata de până la 15 % din total punctaj. S-a stabilit o plaja 

de punctaj de la 1-10: un punct pentru randamentul cel mai mic și 10 puncte pentru configurația cu 

randamentul cel mai mare. Pentru celelalte configurații se aplica regula de trei simpla. 

Randament global % 

Randamentul global al configurației CHP + CA este un factor important care poate influență bilanțul 

financiar al configurației într-o pondere estimata de până la 15 % din total punctaj. S-a stabilit o plaja 

de punctaj de la 1-10: un punct pentru randamentul cel mai mic și 10 puncte pentru configurația cu 

randamentul cel mai mare. Pentru celelalte configurații se aplica regula de trei simpla. 
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Tabel 34. Centralizatorul comparativ cu punctajele scenariilor analizate 

Pondere Reducere 

emisie de 

CO2 obținută 

de instalația 

de cogenerare 

Emisie 

specifică de 

CO2 pentru 

instalația de 

cogenerare 

Randament 

termic % 

Randament 

electric % 

Randament 

global % 

Total 

40% 15% 15% 15% 15% 100% 

S1 5 9 10 8 10 42,00 

S2 10 10 8 10 10 48,00 

În baza analizei tehnice de mai sus, rezultă ca optimă pentru acest proiect alegerea tehnologiei de 

cogenerare cu motoare. Principalele avantaje identificate pentru scenariul S2 sunt: 

- Flexibilitate mai mare în operare, prin numărul de unități care participă la asigurarea necesarului

de energie termică în cadrul SACET.

- Randament electric mai mare și raport energie electrică / energie termică supraunitar, care

determină o producție net superioară ce permite maximizarea veniturilor operaționale în cadrul

SPAET, în interesul susținerii unui preț optim suportabil pentru consumatorii racordați la SACET

și menținerii sursei SACET la performanțe superioare în exploatare.

- Reducerea cantității de emisie CO2 anuală mai mare, în condițiile de referință date, în comparație

cu instalațiile convenționale de producere separată a energiei, termică și electrică.

- Obținerea unui factor de emisie specifică de CO2 mai mic, raportat la energia electrică netă livrată

în SEN.

- Stabilitatea și predictibilitatea mai mare a producției de energie (capacitatea turbinelor de gaz este

variabilă cu temperatura aerului - scade la creșterea temperaturii).

În baza analizei cost beneficiu realizată în cadrul Anexei C7, rezultă următorii indicatori financiari și 

economici aferenți scenariilor S1 și S2. 

Tabel 35. Centralizatorul indicatorilor financiari și economici pentru scenariile factuale 

Indicator Scenariul 1 Scenariul 2 

VNAF(C) -66.217.477,54 €

-325.756.880,76 lei

-56.599.707,96 €

-278.442.263,32 lei

RIRF(C) #NUM! -6,27 %

VNAF(K)  - 

RIRF(K) 9,10 % 9,10 % 

VNAE 55.065.602,12 € 

270.895.229,64 lei 

238.058.900,30 € 

1.171.130.760,03 lei 

RIRE 7,34 % 13,88 % 

Având în vedere valorile favorabile ale indicatorilor VNAF(C), VNAE și RIRE în cazul scenariului 

S2, recomandăm alegerea acestuia ca fiind scenariul optim propus pentru investiție. 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 142 din 236 

5.3 Descrierea scenariului optim recomandat 

5.3.0 Preambul. Informații generale 

Scenariul optim recomandat pe baza analizei tehnice, financiare și economice este în concordanță cu 

obiectivele strategice de dezvoltare a SACET Arad și va fi implementat conform graficului de 

realizare (a se vedea Anexa C4 din capitolul Anexe) în decurs de maxim 3 ani, în anii 2023-2026, cu 

termen de finalizare și punere în funcțiune până cel târziu la data de 30.06.2026. O etapizare a punerii 

în funcțiune a obiectelor este posibilă și se va stabili de către beneficiar în cadrul documentației de 

achiziție, în conformitate cu programul de finanțare și cu strategia de achiziție adoptată. În cadrul 

graficului propus s-au considerat prioritățile de realizare a sursei cu scopul de a asigură continuitatea 

serviciului public de alimentare cu energie termică.  

Scenariul optim recomandat S2 prevede implementarea unei instalații de producere a energiei termice 

(ET) și electrice (EE) în cogenerare de înaltă eficiență (CHP), împreună cu toate echipamentele și 

instalațiile auxiliare necesare.  

Prin configurația propusă, se va asigura atingerea cerințelor obligatorii pentru sistemele eficiente de 

termoficare centralizată stabilite în cadrul Directivei 27/2012/EU (EED) privind Eficiența Energetică, 

astfel încât să se asigure minim 50% ET livrată dintr-o combinație de surse în cogenerare de înaltă 

eficiență și surse de energie regenerabilă. În cazul acestui proiect de investiție, este vizată livrarea ET 

în rețeaua termică primară SACET utilizând instalațiile de cogenerare pentru zona de bază și cazanele 

de apă fierbinte pentru vârf. Conformarea la cerințele Directivei 27/2012/EU (EED) se va realiza 

conform termenelor agreate cu ajutorul unor pachete investiționale separate.  

De asemenea, soluția de cogenerare propusă satisface toate cerințele impuse prin Directiva de 

eficiență energetică privitoare la randamentul global, economia de energie primară și reducerea 

emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră și a celor poluante, precum și toate exigențele 

prevăzute în programele de finanțare actuale, inclusiv încadrarea sub limita de emisie specifică 

raportată la energia utilă produsă, de 250 gCO2/kWh, fără a fi necesar aportul vreunui gaz combustibil 

cu emisii de CO2 scăzute (cum ar fi hidrogenul verde). 

Toate echipamentele propuse pentru operarea pe gaz natural sunt capabile să opereze cu un amestec 

de hidrogen în gazul natural având un conținut de până la 20%vol. H2, iar pentru viitor, în momentul 

în care hidrogenul va fi disponibil pentru utilizarea facilă, echipamentele pot fi ajustate și/sau 

upgradate corespunzător pentru creșterea conținutului de hidrogen. 

În momentul în care va fi utilizat hidrogen verde, ponderea ET din resurse regenerabile, produsă cu 

ajutorul surselor bazate pe arderea amestecului de gaz natural cu hidrogen, va crește, fiind posibilă 

adaptarea la cerințele viitoare ce vor fi adoptate cu privire la eficiența energetică. 

Noua sursă va include următoarele: 

- instalație HE CHP formată dintr-un număr de 3 motoare termice cu ardere internă pe gaz natural

- instalație de producere a apei calde și aburului formată dintr-un număr de 4 cazane de apă caldă

pe gaz natural și 1 cazan de abur pe gaz natural

- echipamentele, sistemele și instalațiile auxiliare necesare noii surse, respectiv:

o sistemele de pompare a fluidelor, necesare operării noii surse

o instalația de degazare termică a apei de adaos introdusă în rețeaua de termoficare

o acumulatorul de căldură pentru utilizarea eficientă a instalației HE CHP

o stația electrică de transformare aferentă noii surse

o racorduri tehnologice și la utilități
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În vederea proiectării și realizării, s-a realizat o structurare a obiectivului de investiție pe următoarele 

obiecte: 

Tabel 36. Obiectele configurației propuse pentru scenariul S2 

Obiect 01 – MT : Motoare pe gaz (instalație de cogenerare de înaltă eficiență) 

Obiect 02 – CA : Cazane pe gaz (instalație de vârf pentru producerea energie termice) 

Obiect 03 – DT : Degazor termic 

Obiect 04 – AC : Acumulator de căldură 

Obiect 05 – SP : Stație de pompare agent termic 

Obiect 06 – SE : Stație electrică și sistem de control distribuit 

Obiect 07 – SG : Servicii generale, rețele în incintă și racorduri 

Propunerea de amplasare a obiectelor componente ale investiției este prezentată mai jos, precum și în 

cadrul Anexelor. 
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Figura 15. Planul de amplasament propus 
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5.3.1 Obiectul 1 – MT : Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz 

5.3.1.1 Necesitatea 

Noua sursă de producere a energiei termice va trebui să se bazeze preponderent pe producerea în 

cogenerare a energiei termice și electrice de înaltă eficiență, cu scopul de a îndeplini cerințele pentru 

sistemele de termoficare centralizată așa cum au fost descrise în cadrul acestui studiu (beneficiarul a 

optat pentru îndeplinirea cerinței de SACET eficient prin atingerea a cel puțin 50% ET livrată către 

SACET dintr-o combinație de surse, HE CHP + RES). 

Scenariul S2 propus include o instalație de cogenerare de înaltă eficiență formată din 3 (trei) motoare 

cu ardere internă și generator electric, cu funcționare pe gaz (MT, sau CHP MT), care să îndeplinească 

totodată cerințele impuse prin programul de finanțare vizat de acest studiu: 

- asigurarea unui factor de emisie specifică de CO2 de maxim 250 gCO2/kWh raportat la energia

utilă

- posibilitatea utilizării viitoare a unui amestec de gaz natural cu hidrogen verde în scopul micșorării

emisiei specifice de CO2

Configurația tehnică a instalației CHP propuse asigură producția de apă caldă / fierbinte pentru 

termoficare centralizată și energie electrică pentru vânzare. Capacitatea utilă necesară a instalației 

CHP a fost stabilită la minim 31,2 MWe și minim 27 MWt. Randamentul garantat al instalației în 

ansamblu va fi de minim 88%. 

5.3.1.2 Schema de proces 

Figura 16. Schema funcțională MT 

Legendă: 

ICE – Motor cu combustie internă MT – Unitate de cogenerare cu motor termic 

LOS – Sistem de ungere cu ulei SMU – Sistem de management ulei 

SAU – Sistem de alimentare cu uree SVA – Sistem de ventilație aer 
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SAC – Sistem de pornire cu aer comprimat   SAR – Sistem de alimentare cu apă răcire 

SCR – Sistem de reducere catalitică NOx și CO HM – Contor de energie termică 

EM – Contor de energie electrică  GM – Contor gaz natural 

TF – tablou forță (tablou de alimentare)  TA – tablou de automatizare / control 

G – Generator electric  AUX – instalații auxiliare 

5.3.1.3 Descrierea soluției 

Instalația de cogenerare de înaltă eficiență (CHP) propusă pentru adoptare asigură energia termică sub 

formă de apă fierbinte pentru utilizare în rețeaua de termoficare SACET Arad simultan cu energia 

electrică pentru vânzare pe piața liberă. Capacitatea instalației CHP a fost stabilită la minim 27 MWt 

căldură și minim 31,2 MWe putere electrică. Randamentul garantat al instalației în ansamblu va fi de 

minim 88%. 

Instalația CHP se bazează pe un număr de 3 (trei) motoare termice identice de ultimă generație (unități 

CHP), cu pistoane cu ardere internă și aprindere prin scânteie, care utilizează gaz combustibil, 

pregătite H2R, în componența cărora sunt incluse toate auxiliarele specifice necesare: 

turbocompresorul gaz-aer, răcitoarele de aer, răcitorul de ulei, răcitoarele de apă, sistemele electrice 

și de control, generatorul electric 10,5 kV, etc. Capacitatea individuală a unei unități CHP este de 

minim 9 MWt căldură și minim 10,4 MWe putere electrică. 

Constructiv, fiecare unitate CHP va include următoarele părți asamblate: generatorul, ansamblul 

motor, ansamblul turbocompresor și ansamblul recuperator de căldură. Toate aceste părți vor fi livrate 

de producătorul motoarelor. Fiecare unitate CHP va fi echipată cu sistem de comandă, control și 

protecție, cu interfețe de comunicație de date și semnale I/O necesare pentru integrarea în cadrul 

sistemului DCS/SCADA al noii surse. 

Alimentarea cu gaze 

Motoarele unităților CHP prevăzute vor funcționa cu gaz natural în prima etapă de exploatare, fiind 

pregătite pentru a funcționa în viitor cu ”hidrogen verde” în amestec cu gazul natural, atunci când 

condițiile de piață vor deveni favorabile utilizării.  

Motoarele propuse sunt “H2-Ready”. Întrucât există particularități cu privire la utilizarea hidrogenului, 

prezentăm în cele ce urmează care sunt condițiile cunoscute la acest moment: 

- Motoarele propuse sunt capabile să opereze, de la momentul achiziției, cu combustibil gazos de

tip gaz natural, în componența căruia se poate regăsi un conținut de până la 25%vol hidrogen, cu

condiția asigurării anumitor condiții tehnice. Rampa de gaz este stabilită pentru cazul alimentării

cu gaz natural. La introducerea hidrogenului în amestec cu gazul natural într-un anumit procent,

va fi necesară recalcularea rampei de gaz. Prezentăm mai jos efectul creșterii conținutului de

hidrogen asupra motoarelor:

o Performanțele motoarelor nu se vor modifica sesizabil dacă procentul de hidrogen se situează

până la maxim 5%vol.

o Pentru un conținut situat între 5%vol și 10%vol H2, sarcina electrică se poate menține la

100% dacă temperatura de intrare a apei de răcire a motorului va fi de cel mult 55 °C.

Randamentul electric va scădea ușor iar randamentul termic va depinde de configurația

hidraulică stabilită pentru recuperarea căldurii, în vederea asigurării temperaturii maxime a

apei de răcire a motorului, în concluzie căldura recuperată în agentul termic se va diminua.
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o Pentru un conținut situat între 10%vol și 25%vol H2, sarcina electrică va scădea proporțional

cu prezența H2 până la maxim 80% dacă temperatura de intrare a apei de răcire a motorului

va fi de cel mult 55 °C. Randamentul electric va continua să scadă ușor iar randamentul termic

va depinde de configurația hidraulică stabilită pentru recuperarea căldurii precum și de

sarcina electrică parțială de operare, în vederea asigurării temperaturii maxime a apei de răcire

a motorului, în concluzie căldura recuperată în apa de termoficare se va diminua.

o Pentru orice conținut de hidrogen peste valoarea de 5%vol, este necesară realizarea unei

automatizări care presupune reglarea continuă a procesului de ardere în funcție de conținutul

de hidrogen din gazul natural respectiv de cifra metanului. De asemenea, planul de

mentenanță specific operării pentru gazul natural va trebui actualizat corespunzător.

o În concluzie, trecerea la utilizarea hidrogenului în amestec cu gazul natural într-o proporție

de 5-25%vol va presupune în viitor o serie de costuri suplimentare, cu echipamentele necesare

pentru măsurarea H2 și MN, respectiv cu ajustările de software în configurația motorului și

serviciile de proiectare și inginerie aferente. Se presupune că hidrogenul este deja amestecat

în gazul natural, la intrarea în rampa de alimentare a motorului.

- Motoarele propuse vor putea fi echipate în viitor prin upgrade cu componente ale blocului motor

și rampei de alimentare care să permită utilizarea unui gaz natural în amestec cu un conținut mai

ridicat de hidrogen de până la 100%. Performanțele motoarelor se vor modifica pe măsură ce

conținutul de hidrogen va crește. Informațiile privind calendarul de upgrade și costurile aferente

vor fi disponibile la o dată ulterioară.

- Pentru trecerea la utilizarea hidrogenului după momentul implementării investiției, se va realiza

în prealabil un proiect tehnic detaliat, iar costurile aferente vor fi cuantificate atunci.

Pentru alimentarea cu gaz natural este prevăzută o stație de comprimare gaz care asigură creșterea 

presiunii de la 4,5 bar(g) la o presiune de 9,5 bar(g) sau cât este necesar. Stația de comprimare gaz va 

include cel puțin o unitate compresoare dimensionate pentru alimentarea celor 3 unități CHP. Unitatea 

de comprimare gaz va fi instalată în container amplasat în exterior în proximitatea clădirii motoarelor. 

Unitatea de comprimare se va racorda la conducta de gaz existentă în amplasament, prin intermediul 

unui filtru duplex. 

Alimentarea fiecărui motor se va realiza dintr-o bară comună racordată la ieșirea compresoarelor. 

Fiecare racord de alimentare la motor va fi dotat cu contor de gaz natural. 

Recuperarea căldurii și răcirea motorului 

Pentru recuperarea căldurii în scopul utilizării în rețeaua de termoficare SACET, motoarele vor utiliza 

un circuit format din răcitoarele de aer de combustie din circuitul turbocompresor, răcitorul de ulei, 

răcitorul de apă motor și răcitorul de gaze de ardere, cuplat la rețeaua de termoficare prin intermediul 

unui schimbător de căldură separator. Circuitul motor va dispune de un grup de pompare 1F+1R care 

asigură circulația corespunzătoare a apei, împreună cu vanele de reglaj și senzorii de automatizare 

necesari. Automatizarea motorului va asigură coordonarea și controlul tuturor răcitoarelor din care se 

recuperează căldura. 

Gazele de ardere vor fi răcite și evacuate la coș sub 120 °C. 

Circulația apei prin schimbătoarele asociate motoarelor va fi asigurată prin intermediul 

electropompelor cu convertizor de frecvență din stația de pompare SP (obiect nr. 5). Temperatura apei 

în circuitul de termoficare al schimbătorului de separație va fi de 95°C pe tur și 65°C pe retur, pentru 

cazul de referință. Motorul va fi capabil să asigure o temperatură maximă pe tur de 110°C în sezonul 
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rece. În scopul unui control individual adecvat se vor utiliza vane de reglaj pe retur. În circuitul de 

recuperare a căldurii se va instala un contor de energie termică. Căldura minimă recuperată în apa de 

termoficare va fi de minim 9 MWt. 

În cazul răcitorului de aer cu apă de joasă temperatură, se va prevedea atât circuitul complet de 

evacuare a căldurii format cu radiator uscat, pompă, vane de reglaj, robineți, armături, conducte, cât 

și schimbătorul care permite recuperarea căldurii într-un circuit de preîncălzire a apei. 

Pentru evacuarea de urgență a căldurii motorului, este prevăzut un radiator uscat cuplat la circuitul de 

răcire a motorului prin intermediul unui schimbător de căldură și al echipamentelor de automatizare 

aferente. De asemenea, din aceleași considerente, recuperatorul de căldură din gazele de ardere va fi 

realizat cu includerea unui clapet acționat electric, cu modulare continuă. 

Auxiliare 

Vor fi asigurate toate utilitățile și auxiliarele necesare pentru operarea motoarelor: 

- Este prevăzut un sistem de management al alimentării cu ulei proaspăt respectiv de evacuare a

uleiului uzat (SMU), bazat pe rezervoare de capacitate adecvată, pompe de descărcare,

electroventile, instrumente, robineți, armături și conducte.

- Este prevăzut un sistem de management al alimentării cu apă a circuitelor motorului respectiv de

evacuare în situații de mentenanță (SAR), bazat pe un rezervor de stocare apă, pompe de

încărcare/descărcare, electroventile, instrumente, robineți, armături și conducte.

- Este prevăzut un sistem de reducere a emisiilor poluante NOx și CO în gazele de ardere evacuate

la coș (SAU), realizat cu o tehnologie SCR ce utilizează un agent de reducere NOx (soluție apoasă

de uree) în gazele de ardere și un catalizator de reducere NOx și CO. Sistemul va asigură nivele

de emisie cu încadrarea în limitele stabilite de reglementările aplicabile în domeniul emisiilor

industriale.

- Este prevăzut un sistem de alimentare cu aer comprimat (SAC) necesar pentru pornirea

motoarelor, format dintr-un număr adecvat de electro-compresoare de aer de înaltă presiune,

rezervoare de stocare, instrumente, armături și conducte.

- Este prevăzut un sistem de ventilație de aer (SVA) care asigură atât aerul de combustie necesar

motorului cât și răcirea acestuia.

De asemenea, furnitura va include toate sistemele electrice și de control, măsură, protecție specifice 

unităților CHP 

- Tablouri electrice de alimentare aferente diverselor echipamente din componența unităților CHP

- Tablouri electrice de control echipate cu controller PLC, module de achiziție I/O și de comunicație

de date, interfețe de comunicație la distanță pentru integrarea în sistemul de automatizare și

conducere DCS/SCADA al centralei.

- Instrumentație de proces

- Vane cu acționări electrice și/sau pneumatice, după caz

Capacitatea nominală. Sarcini parțiale 

Motoarele s-au dimensionat luând în considerare necesarul de căldură în baza curbe clasate, și 

numărul optim de motoare care să asigure capacitatea de preluare în cadrul SEN, ocuparea unui spațiu 

cât mai restrâns precum și o eficiență globală cât mai mare, concomitent cu o eficiență electrică mare. 

A rezultat faptul că o capacitate optimă care să asigure necesarul de căldură medie cu un număr 

rezonabil de unități este clasa de motoare peste 10 MWe, pentru care există mai multe opțiuni de piață. 
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Unitățile CHP cu motor vor asigură operarea continuă și stabilă într-un domeniu al sarcinii electrice 

între 100% și cel puțin 50%. 

Unitățile CHP vor asigură pornirea din stand-by / sarcină 0% până la sarcina nominală 100% într-un 

interval de maxim 10 minute. 

Emisii poluante 

Unitățile CHP vor respecta cerințele privind emisiile industriale pentru instalațiile mari sau medii de 

ardere reglementate prin Legea nr. 278/2013 (Directiva IED / LCPD) respectiv Legea nr. 188/2018 

(Directiva MCPD). Prin aplicarea în sens restrictiv a regulilor de agregare din cadrul acestor 

reglementări, devin aplicabile următoarele valori limită ale emisiilor poluante (VLE) la coș: 

- NOx :  ≤ 75 mg/Nm3 la 15% O2 în g.a. uscate

- CO   :  ≤ 100 mg/Nm3 pentru 15% O2 în g.a. uscate

De asemenea, pentru unitățile CHP sunt necesare condiții speciale de protecție privind sănătatea și 

securitatea muncii desfășurate de lucrători în apropierea motoarelor, privitoare în special la nivelul 

emisiilor de zgomot, având în vedere faptul că motoarele sunt echipamente agregate care depășesc 

nivelul de 85 dB(A) la 1m. Din acest motiv, soluția constructivă pentru clădire impune amplasarea 

motoarelor în containere sau camere individuale special proiectate, astfel încât în afara acestora 

nivelul normal de zgomot să scadă sub limita de 85 dB(A) la 1m de pereții incintei respective. Clădirea 

motoarelor nu presupune localizarea permanentă a personalului în cadrul acestor camere. Accesul la 

motoare se va realiza de către personal de deservire echipat corespunzător cu echipamente de protecție 

individuală adecvat – antifoane, căști de protecție, ochelari, etc.  

Specificații tehnice privind combustibilul disponibil 

- Tip combustibil: gaz natural 

- Sursă: Delgaz Grid 

- Puterea calorifică inferioară, min ... max: 10,0 ... 10,6 kWh/Nm3 

- Puterea calorifică inferioară, referință: 10,0 kWh/Nm3 

- Compoziția combustibilului: conform buletin de analiză, indicativ 

- Conținut minim de metan: 90% 

- Presiune minimă disponibilă pentru livrare: 2 bar(g) 

- Temperatură de livrare: 5 ... 25 °C 

Notă: Pentru conversia cu o precizie suficientă a puterii calorifice superioare (PCS) exprimată în 

kWh/(S)m3 raportată la 15°C (utilizată de furnizorii de gaz natural) în putere calorifică inferioară 

(PCI) exprimată în kWh/Nm3 raportată la 0°C (necesară în calculele de bilanț și proiectare), se va 

utiliza următoarea formulă de conversie: PCI[kWh/Nm3] = PCS[kWh/Sm3] x 0,95153. 

5.3.1.4 Specificațiile tehnice principale 

Performanțe orare (instantanee) pentru 1 unitate CHP 

- Condiții de referință: ISO (25°C, 30%RH, 50mdm) 

- Combustibil alternativ: amestec de gaz natural și hidrogen verde 

(maxim 25%vol H2, în prezent) 

- Sarcina electrică: 100% (nominal) 

- Putere electrică generată, brută, PF=0,8: ≥ 10.400 kWe (-0% ... +10%) 

- Căldură utilă cogenerată în apă: ≥ 9.000 kWt 
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- Randament electric CHP: ≥ 47,3 % 

- Randament termic CHP: ≥ 40,9 % 

- Randament global CHP, garantat: ≥ 88,2 % 

- Putere termică combustibil principal: 22.000 kWf 

- Debit combustibil principal, la PCI, info: 2.200 Nm3/h 

- Temperatură apă tur/retur (circuit termoficare): 65/95 °C 

- Temperatură maximă apă tur termoficare: 110 °C 

- Temperatură maximă apă retur termoficare: 70 °C 

- Temperatură gaze de ardere la coș: ≤ 120 °C 

- Nivel de zgomot gaze de ardere la gură coș: ≤ 85 dB(A) la 1 m 

- Emisii poluante pentru instalația de cogenerare, limite conform IED:

o Nivel emisie NOx la 15 % O2 uscat: ≤ 75 mg/Nm3 

o Nivel emisie CO la 15 % O2 uscat: ≤ 100 mg/Nm3 

o Nivel emisie SO2 la 15 % O2 uscat: n/a mg/Nm3 

o Nivel emisie PM la 15 % O2 uscat: n/a mg/Nm3 

- Emisii de gaze cu efect de seră (CO2): 4.443 kg/h 

- Factor emisie specifică CO2 @ energie utilă: 229 gCO2/kWh 

- Factor emisie specifică CO2 @ energie electrică netă: 247 gCO2/kWhe

- Economie de energie primară: 29,2 % (condiții de referință 3.2.2.2) 

- Tensiune generator: 10,5 kV 

- Frecvență generator: 50 Hz 

- Randament generator: ≥ 97,5 % 

- Timpul de pornire 0/100%: ≤ 10 minute 

- Sarcina electrică minimă: ≤ 50 % 

- Disponibilitate anuală: ≥ 92 % 

- Punct de racordare la SEN: 110 kV 

- Categorie de racordare GGS (SPGM): D 

- Standarde: ISO 3046-1, ISO 8528-1,2,3,5 

- Conformitate: ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001, ISO 45001 

CE, PED, LVD, EMCD, IED, MCPD, RfG,  

ANRE 72/2017 + 214/2018, ANRE 51/2019 

Performanțe orare (instantanee) pentru 3 unități CHP 

- Condiții de referință: ISO (25°C, 30%RH, 100mdm) 

- Combustibil principal: gaz natural 100% 

- Sarcina electrică: 3 x 100% (nominal) 

- Putere electrică generată, brută, PF=0,8: ≥ 31.200 kWe 

- Căldură utilă cogenerată, în apă: ≥ 27.000 kWt 

- Randament electric CHP: ≥ 47,3 % 

- Randament termic CHP: ≥ 40,9 % 

- Randament global CHP, garantat: ≥ 88,2 % 

- Putere termică combustibil principal: 66.000 kWf 

- Debit combustibil principal, la PCI, info: 6.600 Nm3/h 

- Emisii de gaze cu efect de seră (CO2): 13.329 kg/h 
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5.3.1.5 Scopul de furnizare necesar 

Obiectul MT va include următoarele elemente: 

- 1 stație de comprimare gaz natural 2/10 bar(g)

- 3 unități de cogenerare de înaltă eficiență (MT1...MT3), cu gaze, H2R, realizate în jurul unui set

motor – generator de mare capacitate, inclusiv cu toate auxiliarele necesare operării:

o Sistem de alimentare cu gaz natural

o Sistem de pornire cu aer comprimat

o Sistem de alimentare și filtrare a aerului de combustie

o Sistem de ventilație pentru răcirea și alimentarea cu aer la motor

o Sistem de alimentare cu apă de adaos la circuitul motorului

o Sistem de răcire și recuperare a căldurii din apa motorului

o Sistem de răcire și recuperare a căldurii din gazele de ardere ale motorului

o Sistem de reducere a emisiilor poluante din gazele de ardere ale motorului (NOx și CO)

o Sistem de monitorizare a emisiilor la coș – opțional (se recomandă aparatură portabilă de

măsurare a emisiilor)

o Schimbător de căldură pentru transferul căldurii recuperate în circuitul de termoficare

SACET

o Sistem de evacuare de urgență a căldurii degajate de intercooler

o Sistem de evacuare de urgență a căldurii din apa de răcire a motorului, inclusiv schimbător

de căldură și echipamente de automatizare aferente

o Sistem de management al uleiului (rezervoare de ulei proaspăt și uzat, pompe de

alimentare/descărcare, filtre, robineți, instrumentație, conducte, armături)

o Sistem de detecție a scăpărilor de gaze

o Sistem de stingere PSI

o Dulapurile electrice pentru alimentarea consumatorilor, automatizare și control

o Structură și platforme pentru mentenanță

o Container de atenuare a zgomotelor produse de motor

o Atenuator de zgomot gaze de ardere

o Coș de fum

o Set materiale prima umplere pentru operare în garanție (ulei, uree, altele)

o Pod rulant aferent motorului

o Orice alte instalații nenominalizate dar obligatorii pentru operarea corespunzătoare a

instalației de cogenerare

- Set de contoare pentru energie termică, gaz natural, energie electrică

- Set de vane, acționări, robineți, instrumente

- Sisteme electrice

- Sistem de automatizare și conducere locală pentru realizarea automată a tuturor funcțiunilor

specifice (tablou de control principal, server/stație de lucru, software, modul comunicație la

distanță, tablouri locale de control în câmp, instrumente, cabluri de rețea și fibră optică)

- Set piese de schimb cu uzură sau recomandate în perioada de garanție

- Set scule de mentenanță specifică

- Set echipamente aferente construcției: ventilatoare, aeroterme, hidranți, etc.

Următoarele lucrări și servicii au fost considerate în cadrul realizării acestui obiect: 
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- Lucrări de construcții și instalații aferente clădirii motoarelor termice, stației de comprimare gaz

și coșurilor de fum – terasamente, rezistență, arhitectură, instalații, procurări materiale (fundații,

platforme, clădire industrială, structuri de acces și de susținere, cămine, canale de cabluri, trotuare,

instalații de legare la pământ și paratrăsnete la coșuri de fum, prize, iluminat interior și exterior,

balizaj coșuri, ventilație, încălzire, climatizare aer, evacuare fum, detecție și semnalizare incendiu,

supraveghere video, telecomunicații, spălare cu apă municipală, evacuare ape uzate convențional

curate, evacuare ape uzate cu ulei, scurgeri pentru ape meteorice)

- Procurare și montaj conducte și cabluri, inclusiv materiale asociate

- Lucrări de realizare a protecțiilor anti-corozive

- Lucrări de realizare a izolațiilor termice la echipamente și conductele

- Verificări, inspecții, încercări, teste, probe și punere în funcțiune

- Teste de performanță

Livrare: 

Termenul de livrare pentru motoare este în medie de 10-12 luni de la data comenzii. Se va considera 

că primul motor poate fi livrat în 11 luni de la comandă, iar următoarele motoare vor sosi în 

amplasament la interval de câte 1 lună. 

5.3.1.6 Dezafectările 

Înainte de realizarea propriu-zisă a lucrărilor, este necesară executarea lucrărilor de demolare / 

dezafectare a structurilor supraterane și subterane existente în amplasamentul prevăzut pentru acest 

obiectiv, inclusiv stabilizarea terenului și realizarea eventualelor relocări ale instalațiilor și rețelelor 

de utilităților din amplasament. Aceste operațiuni vor fi detaliate în faza de proiectare PT+DE.  

Dezafectările necesare sunt cazanele CAF4 și CAF5. 

Notă: Următoarele lucrări precum cele descrise în cele ce urmează nu sunt incluse în cheltuielile 

directe ale bugetului de proiect: lucrări de debarasare și valorificare a echipamentelor și materialelor 

depozitate în aer liber sau în interiorul clădirilor existente ce urmează să fie demolate; lucrări de golire 

și valorificare sau neutralizare a produselor petroliere (păcură, benzină, motorină, CLU), uleiurilor și 

lubrifianților încărcați în rezervoare, echipamente și instalații tehnologice; lucrări de neutralizare și 

ecologizare a terenurilor / obiectelor unde s-au desființat rezervoare de produse combustibile. 

5.3.1.7 Construirea și montajul 

Obiectul MT, ce include clădirea motoarelor, stația de comprimare gaz și coșurile de fum, va utiliza 

o amprentă la sol cât mai redusă. Spațiul estimat pentru realizarea acestui obiect este indicat în planul

de amplasare, fiind de cca. 43 x 43 m; acest spațiu este obligatoriu, nu se poate depăși. Soluția

constructivă va ține cont de aranjamentul optim al echipamentelor din cadrul furniturii unităților CHP

precum și de cerințele privind zgomotul în interior și în exterior.

Clădirea motoarelor va fi compartimentată după necesități, pe orizontală și verticală. Motoarele și 

furnitura principală aferentă (generator, turbocompresor, modul schimbătoare de căldură) vor fi 

amplasate în incinte izolate fonic. În cadrul acestora vor fi instalate poduri rulante pentru manipularea 

pieselor grele, dimensionate corespunzător. Pentru sistemele auxiliare, se va prevedea una sau mai 

multe camere distincte. Dulapurile de alimentare și control vor fi amplasate într-o cameră distinctă, 

în care se vor asigură condiții de zgomot în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Vor fi 

amenajate culoare, holuri și spații de acces care să asigure un acces corespunzător pentru toate 

elementele obiectului MT. Vor fi prevăzute spațiile de mentenanță necesare stabilite de producătorii 
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de echipamente; de asemenea, va fi posibilă extragerea și manipularea componentelor de instalație 

astfel încât să poate fi conduse în exterior, conform necesităților stabilite de producătorii de 

echipamente. Compartimentarea și amplasarea clădirii va fi realizată astfel încât să fie posibilă 

extragerea motorului și generatorului în exterior, în cazuri excepționale. 

Proiectarea construcției și a măsurilor SSM specifice va ține cont de caracteristicile de emisie a 

zgomotului în scopul asigurării îndeplinirii cerințelor privind limitarea zgomotului la care poate fi 

expus personalul lucrător, conform specificațiilor din standardele romanești și internaționale. 

Pentru pozarea cablurilor de evacuare a puterii electrice se vor include în lucrările de infrastructură 

canale corespunzătoare, care vor face legătura cu obiectul stației electrice [6]. 

Infrastructura și suprastructura clădirilor (rezistență și arhitectură) vor fi proiectate în faza PT+DE, în 

conformitate cu instrucțiunile producătorului de motoare precum și cu normele, standardele și 

reglementările tehnice și legislative aplicabile. Clădirea va fi realizată în conformitate cu următoarele 

specificații: 

- Tip:      industrial 

- Categorie de importanță:    C 

- Categoria de pericol de incendiu:   D 

- Gradul de rezistență la foc:   III 

Pentru coșurile de fum aferente motoarelor se vor realiza fundații în proximitatea clădirii. 

Va fi prevăzut drum de acces pe lângă clădire, cu o lățime adecvată. În zona ușilor de introducere a 

motoarelor se va prevedea spațiu suficient pentru manevre și eventuale operațiuni de mentenanță. 

Lângă clădirea motoarelor va fi amplasată stația electrică SE a centralei (obiectul nr. 6), în care se vor 

instala sistemele electrice de medie tensiune pentru preluarea puterii electrice de la generatoarele 

motoarelor și distribuția acesteia spre stația electrică 110kV pentru conexiunea la SEN. Alimentarea 

consumatorilor electrici ai obiectului MT se va realiza pe joasă tensiune tot din cadrul stației electrice 

SE. De asemenea, în cadrul stației electrice se vor instala echipamentele care compun sistemul de 

conducere DCS / SCADA al centralei, fiind alocat spațiu necesar dezvoltării unei camere de comandă 

centrală (dispecer) prin intermediul căreia se vor monitoriza și supraveghea operarea unităților CHP. 

Clădirea MT va fi amplasată optim în raport cu celelalte obiecte ale centralei. Condițiile de montaj 

ale echipamentelor asociate obiectului vor respecta manualele de instalare ale producătorilor de 

echipament, fiind necesar să se prevadă spațiile de mentenanță specifică necesare. Un posibil 

aranjament al obiectelor investiției este indicat în cadrul planului de amplasament atașat. Realizarea 

construcțiilor și instalațiilor se va proiecta și executa în conformitate cu standardele, normele și 

reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării proiectării de detaliu / 

implementării. 

Clădirea MT va include structurile de susținere și de acces necesare pentru traversarea încăperilor, 

precum și pentru ieșirea de urgență, inclusiv de la nivelele superioare ale clădirii. 

Mentenanța GenSet 

Toate echipamentele centralei necesită asigurarea lucrărilor de mentenanță în conformitate cu 

instrucțiunile producătorilor respectivi, prezentate în cadrul manualelor specifice. Aceste operațiuni 

sunt considerate activități de mentenanță de rutină, realizate de beneficiar / operator.  
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În cazul seturilor motor-generator (GenSet), pentru asigurarea unei durate de viață cât mai lungi, dar 

și pentru menținerea performanțelor în limite rezonabile, este necesară realizarea mentenanței 

specializate de către producător sau un reprezentant al acestuia. Astfel, producătorul GenSet-urilor ce 

fac parte din unitățile CHP va asigură serviciile de mentenanță specializată ale acestora prin 

intermediul unui contract de servicii complete (full-service) pentru cel puțin 1 ciclu de operare. Un 

astfel de contract include: 

- Operațiunile de mentenanță planificată (predictivă) conform graficului orar de mentenanță

specific producătorului

- Cheltuielile de manoperă și deplasare aferente operațiunilor de mentenanță

- Piesele de schimb conform graficului de mentenanță planificată (de exemplu, bujii, filtre de ulei,

filtre de aer, filtre de gaz, etc)

- Piesele de schimb necesare pentru mentenanța condiționată (de exemplu, pistoane, etanșări

cilindri, capete cilindri, tije de racord)

- Operațiunile de mentenanță neplanificată (corectivă), inclusiv piesele de schimb aferente, în limita

unui buget limită anual stabilit de producător – necondiționate pentru perioada de garanție

- Serviciile de diagnoză și tele-mentenanță pentru analiza defectelor, optimizarea performanțelor și

suport de la distanță

- Asistență tehnică de urgență prin telefon call-center 24/7

- Prezența în amplasament pentru un tehnician timp de 6 luni pentru suport, asistență tehnică,

instruire, supervizare și coordonare activități de mentenanță/operare, rezolvare situații de garanție

În cadrul acestui contract nu sunt incluse operațiunile de mentenanță de rutină, acestea vor fi efectuate 

de către beneficiar. În această categorie se înscriu de exemplu inspecțiile zilnice specificate în graficul 

de mentenanță planificată (de exemplu, verificarea vizuală a scurgerilor zilnic, managementul 

fluidelor, verificarea și înlocuirea bujiilor). 

De asemenea, consumabilele fluide (ulei, apă, gaz, uree) nu fac parte dintr-un astfel de contract. 

De regulă, durata unui astfel de contract de servicii se poate întinde pe o perioadă de 40.000 ore; 

acesta poate fi extins pentru încă două perioade de 40.000 ore. La fiecare 40.000 ore se realizează o 

revizie minoră. Pe durata de viață de 120.000 ore de operare, după două cicluri de 40.000 ore urmează 

o reparație capitală, stabilită de producător.

Prețul contractului se stabilește în baza unui tarif orar (euro / oră de funcționare). Prețul este de regulă 

valid pentru anul confirmării, după care se ajustează anual în funcție de politica specifică 

producătorului. 

5.3.2 Obiectul 2 – CA : Instalație de producere a energiei termice cu cazane pe gaz 

5.3.2.1 Necesitatea 

Pentru acoperirea producției de energie termică sub formă de apă caldă / fierbinte la partea superioară 

a necesarului mediu și la vârful curbei de sarcină, respectiv pentru a permite în viitor utilizarea unor 

gaze cu potențial de emisie scăzută de CO2, precum hidrogenul verde, cu scopul de a îndeplini 

viitoarele cerințe privind eficiența energetică preconizate a se adopta la nivelul Uniunii Europene, 

au fost prevăzute în cadrul configurației noii centrale 4 (patru) cazane de apă caldă cu funcționare pe 

gaz natural, cu posibilitatea utilizării hidrogenului verde în amestec cu gazul natural în proporție de 

până la 20-25%, având fiecare capacitatea termică nominală de producere de 25 MWt.  
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Având în vedere tehnologiile actuale avansate de ardere și de recuperare a căldurii de înaltă eficiență, 

randamentul termic al cazanelor va fi de minim 95%.  

Conținutul de hidrogen verde în amestec cu gazul natural poate crește prin upgradarea arzătoarelor în 

viitor, atunci când vor fi create premizele pentru utilizarea hidrogenului verde pe scară largă și cu 

costuri optime. 

Astfel, noua sursă propusă este concepută pentru a asigură flexibilitatea la adaptările programatice pe 

care Uniunea Europeană dorește să le realizeze pentru trecerea la utilizarea unei energii cât mai curate 

și prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv pentru asigurarea țintelor de eficiență energetică 

adoptate. 

Figura 17. Schema simplificată de proces CA (cazane de apă caldă) 

Figura 18.  Schema simplificată de proces CA (cazane de abur și auxiliarele principale) 

CA

GM

HM

TF
TA

x2

GM

HM

TF
TA

x2
... TF

TA

CA

CAS

CDSFT

DEG 1
CAS 1

FT

GM

TF
TA

x2



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 156 din 236 

Legendă: 

HM – Contor de energie termică  GM – Contor gaz natural FT – Debitmetru 

TF – tablou forță (tablou de alimentare) TA – tablou de automatizare / control 

DEG – degazor termic la cazan de abur CDS – sistem de dozare chimicale 

C1, C2, C3, C4 – cazane de apă caldă CAS – cazan de abur saturat 

5.3.2.2 Descrierea soluției 

Pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum în 

cadrul SACET Arad, preponderent pentru regimul de vârf de sarcină dar și pentru acoperirea 

consumului mediu, sunt prevăzute 4 (patru) cazane de apă caldă de tip ignitubular, cu funcționare pe 

combustibil gaz natural, pregătite H2R, de capacitate termică egală de 25 MWt, împreună cu toate 

auxiliarele necesare. 

Pentru producerea aburului de degazare a apei de adaos necesară pentru completarea pierderilor din 

rețeaua de termoficare SACET Arad, este prevăzut 1 (un) cazan de abur saturat de tip ignitubular, cu 

funcționare pe combustibil gaz natural, pregătite H2R, de capacitate 12 t/h, împreună cu toate 

auxiliarele necesare. 

Randamentul termic al cazanelor va fi de minim 95%, iar domeniul de reglaj al sarcinii termice a 

cazanelor de apă caldă va fi între 25 și 100%. 

Toate cazanele vor fi fabricate de același producător. 

Pentru cuplarea cazanelor în cadrul noii centrale, schema propusă prevede instalarea unor 

schimbătoare de căldură cu plăci pentru separarea circuitului de apă al cazanului de circuitul de apă 

de termoficare. Vor fi considerate câte 2 schimbătoare racordate în paralel din considerente de 

flexibilitate a configurației, respectiv câte 2 electropompe de circulație apă prin cazan, 1F+1R. 

Pentru protejarea cazanelor de apă caldă la temperatură scăzută pe intrarea cazanului sub o anumită 

valoare, este obligatorie adoptarea unei soluții de recirculare a apei pe cazan, cu ajutorul unui grup de 

două electropompe echipate fiecare cu câte un convertizor de frecvență. Intrările și ieșirile în/din 

cazane vor fi prevăzute cu vane de secționare. Cazanele vor fi prevăzute cu supape de siguranță la 

suprapresiune. Fiecare cazan va fi prevăzut cu sisteme de măsură a energiei termice și a gazului 

natural.  

Toate echipamentele termo-energetice menționate împreună cu auxiliarele aferente vor fi instalate 

într-o clădire tehnologică dedicată. Clădirea va asigură suprafața de explozie conform normelor de 

utilizare a gazului natural respectiv grilele de aspirație a aerului la cazane. Clădirea va fi dotată cu 

pod rulant acționat manual de la sol, dimensionat în funcție de piesa cea mai grea pe care trebuie să o 

ridice / manipuleze / transporte, respectiv în funcție de dimensiunile stabilite. 

Cazanele propuse vor asigură temperatura agentului termic necesar în cadrul rețelei termice primare 

SACET, în conformitate cu curba de sarcină și cu diagrama de reglaj optim al temperaturii de operare 

tur/retur.  

Cazanele de apă caldă vor fi alese astfel încât, pentru regimul normal de operare: 

- să asigure un ecart de temperatură de până la 50 °C între intrare (retur) și ieșire (tur);

- să producă la ieșire o apă fierbinte cu o temperatură maximă de până la 103 °C;
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- să accepte la intrare o apă de retur cu o temperatură minimă de până la 50 °C.

Fiecare cazan de apă caldă va fi dotat cu tablou de automatizare propriu, fabricat de producătorul 

cazanului. Sistemul propriu de automatizare va acționa astfel încât să nu se permită intrarea apei reci 

de retur în ansamblul cazan + recuperator de căldură cu o temperatură mai mică de 50 °C. Ansamblul 

celor patru cazane de apă caldă va fi controlat prin intermediul unui tablou de automatizare de sistem 

fabricat și furnizat tot de producătorul cazanelor. Tablourile vor fi testate în fabrică, iar ansamblurile 

cazanelor, echipamentele și cablurile aferente vor fi verificate anterior punerii lor în operă (buletine 

de verificare). 

Cazanele și arzătoarele propuse spre livrare sunt “H2-Ready”. Întrucât există particularități cu privire 

la utilizarea hidrogenului, prezentăm în cele ce urmează care sunt condițiile cunoscute la acest 

moment: 

- Cazanele propuse sunt capabile să opereze, de la momentul achiziției, cu combustibil gazos de tip

gaz natural, în componența căruia se poate regăsi un conținut de până la 20%vol hidrogen. Rampa

de alimentare cu gaz natural este stabilită pentru alimentare cu gaz natural. La introducerea

hidrogenului în amestec cu gazul natural într-un anumit procent, va fi necesară recalcularea

rampei de gaz. Performanțele cazanului se vor modifica; spre exemplu, în cazul unui conținut de

20% H2 în gazul natural, temperatura minimă de retur va fi de cca. 55 °C în loc de 50 °C.

- Cazanele propuse vor putea fi echipate în viitorul apropiat prin upgrade cu arzătoare care să

permită utilizarea unui gaz natural în amestec cu un conținut mai ridicat de hidrogen de până la

100%. Performanțele cazanului se vor modifica pe măsură ce conținutul de hidrogen va crește.

Informațiile privind calendarul de upgrade și costurile aferente vor fi disponibile la o dată

ulterioară. Spre exemplu, pentru utilizarea cu hidrogen 100%, capacitatea termică a cazanului va

scădea cu aproximativ 10%. În cazul în care se va dori păstrarea capacității de producere a

cazanului aproximativ la aceeași valoare, va fi necesară realizarea recirculării gazelor de ardere

către arzător. De asemenea, pentru un conținut de hidrogen peste 80%, temperatura minimă de

retur trebuie să fie de 70°C  iar temperatura minimă de tur trebuie să fie de 90°C. Totodată, vor fi

necesare măsuri suplimentare de reducere NOx în gazele de ardere.

- Pentru trecerea la utilizarea hidrogenului după momentul implementării investiției, se va realiza

în prealabil un proiect tehnic detaliat, iar costurile aferente vor fi cuantificate atunci.

Presiunea de alimentare cu combustibil gaz natural a rampelor incluse în furnitura cazanelor va fi de 

1...2 bar(g). Punctul de racord pentru alimentarea cu gaz natural este situat în proximitatea 

amplasamentului indicat pentru realizarea obiectivului de investiție. 

Soluția tehnică adoptată pentru evacuarea gazelor de ardere va lua în considerare temperatura 

punctului de rouă pe drumul gazelor de ardere spre gura de evacuare a coșului. Condensul format la 

recuperarea căldurii din gazele de ardere generate de cazane va fi neutralizat la bazinul de neutralizare 

din cadrul stației existente de tratare chimică a apei. 

Cazanele de apă caldă vor utiliza apă dedurizată în circuitul propriu, asigurată din stația de tratare 

chimică a apei.  

Unitățile de degazare a apei de alimentare a cazanelor de abur vor fi alimentate cu apă demineralizată 

asigurată din cadrul stației de tratare chimică a apei. 
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Cazanele de apă caldă vor fi dotate fiecare cu coș de fum individual, de înălțime minim 25 m, care să 

asigure conformarea la condițiile tehnice ce vor fi stabilite în cadrul actului de reglementare ce va fi 

emis de APM Arad pentru faza PT+DE. 

Cazanele vor respecta condițiile de conformare a instalațiilor de ardere la limitele emisiilor poluante 

stabilite prin Legea 188/2018 (MCPD) și Legea 278/2013 (LCPD). 

Nivelul maxim al zgomotului nu va depăși 85 dB(A) măsurat la 1,0 m distanță de agregat. 

Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectului CA, se va realiza un racord dublu 0,4 kV la tabloul 

electric existent în cadrul blocului TP3 existent. Pentru considerente de operare locală cu operator 

uman, se va organiza o cameră locală de control în care se va instala un sistem de conducere locală 

dotat cu interfață de comunicație de date pentru integrarea în sistemul de control distribuit DCS al 

noii centrale. 

Cazanele de apă caldă C1, C2, C3, C4 

Cazanele de apă caldă vor fi realizate în tehnologie ignitubulară, cu 3 drumuri de fum fără componente 

de obstrucționare a curgerii, cu distribuție uniformă a temperaturilor în interior, dotate cu recuperator 

de căldură din gazele de ardere, vane de reglaj și grupuri de pompare aferente, echipate cu toate 

echipamentele asociate de control, reglare și protecție (vane de reglaj, robineți de izolare, senzori de 

presiune, temperatură, nivel, presostate, termostate, comutatoare de nivel, etc). Cazanele vor fi 

construite pe cadru metalic suport amplasat pe amortizoare de zgomot, cu ușă frontală complet 

rabatabilă pe stânga sau pe dreapta căptușită cu material de izolare termică specială, dotate cu 

dispozitiv de curățare a țevilor de fum. Cazanele vor fi concepute pentru mentenanță cât mai scăzută, 

fără piese de uzură pe partea de gaze de ardere și apă. 

Instalația de ardere a cazanelor de apă caldă va include arzătorul de gaz natural monobloc, H2R, cu 

modulare continuă, carcasat pentru zgomot redus, complet automatizat și echipat conform EN 676, 

inclusiv sondă de măsurare și modul de monitorizare conținut de oxigen în gazele de ardere, 

convertizor de frecvență pentru reglarea aerului de combustie. Rampa de alimentare cu gaz natural va 

include dispozitiv de închidere, filtru de gaz, regulator de presiune, supapă de închidere de siguranță, 

supapă de evacuare, manometru, compensator de montaj. 

Cazanele de apă caldă vor include tablou propriu de alimentare și control, cu controller, cu ecran tactil 

de minim 8”, cu modul de achiziție și comunicație la distanță în scop de diagnoză, mentenanță, 

alarmare, evaluare și optimizare, cu interfață de comunicație digitală Modbus RTU sau TCP pentru 

schimbul de date cu sistemul de conducere al centralei (comenzi, ajustări set-point, monitorizare stări, 

mesaje de operare și mărimi măsurate/procesate). Se va include setul de cabluri de alimentare și 

semnal necesare. Tabloul de automatizare propriu cazanului va fi produs și testat de către producătorul 

cazanului, proiectat și instalat conform EN 50156-1, cu examinare CE de tip conform modulelor B+D 

conform Regulamentului 765/2008/CE și Directivei 95/2001/CE. Funcțiile tabloului de automatizare 

propriu cazanului vor include: controlul sarcinii, controlul sarcinii scăzute, controlul nivelului, 

contorizarea orelor de operare ale cazanului și arzătorului, contorizarea numărului de porniri, analiza, 

evaluarea și monitorizarea condițiilor de operare, afișarea pe ecran tactil a informațiilor și comenzilor 

de operare, vizualizarea semnalelor de funcționare/alarmă/defect, memorarea de istorice cu reperul 

de timp, monitorizarea eficienței și operării corecte, generarea de notificări pentru service.  
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Cazanele de apă caldă vor fi livrate de asemenea împreună cu un tablou de automatizare care să 

realizeze funcțiile de sistem ale grupului de cazane, inclusiv posibilitatea de a opera în cascadă. Acest 

tablou va fi asigurat de producătorul cazanelor, cu testare în fabrică. 

Cazanele de apă caldă vor fi dotate cu contor de energie termică și contor de gaz natural. 

Construcția cazanelor va include toate izolațiile necesare, precum și toate platformele și scările 

metalice de acces la partea superioară. 

În vederea asigurării serviciilor de garanție și mentenanță, se recomandă utilizarea serviciului de 

monitorizare și diagnoză de la distanță oferit de producătorul cazanelor. 

Cazanul de abur CAS1 

Cazanul de abur va fi realizat în tehnologie ignitubulară, cu 3 drumuri de fum, dotat cu recuperator 

de căldură din gazele de ardere și echipate cu toate echipamentele asociate de control, reglare și 

protecție (vane de reglaj, robineți de izolare, senzori de presiune, temperatură, nivel, presostate, 

termostate, comutatoare de nivel, senzor de conductivitate). Cazanul va fi construit pe cadru metalic 

suport amplasat pe amortizoare de zgomot, cu ușă frontală rabatabilă căptușită cu material de izolare 

termică specială, dotat cu dispozitiv de curățare a țevilor de fum. 

Instalația de ardere a cazanului de abur va include arzătorul de gaz natural monobloc, H2R, cu 

modulare continuă, carcasat pentru zgomot redus, complet automatizat și echipat conform EN 676, 

inclusiv sondă de măsurare și modul de monitorizare conținut de oxigen în gazele de ardere, 

convertizor de frecvență pentru reglarea aerului de combustie. Rampa de alimentare cu gaz natural va 

include dispozitiv de închidere, filtru de gaz, regulator de presiune, supapă de închidere de siguranță, 

supapă de evacuare, manometru, compensator de montaj. 

În furnitură se vor include expandorul și răcitorul apei de purjă, răcitoarele pentru prelevarea de probe 

apă, precum și coșul de fum cu structura de susținere aferentă. 

Cazanul de abur va include tablou propriu de alimentare și control, cu controller, cu ecran tactil, cu 

modul de achiziție și comunicație la distanță în scop de diagnoză, mentenanță, alarmare, evaluare și 

optimizare, cu interfață de comunicație digitală Modbus RTU sau TCP pentru schimbul de date cu 

sistemul de conducere al centralei (comenzi, ajustări set-point, monitorizare stări, mesaje de operare 

și mărimi măsurate/procesate). Se va include setul de cabluri de alimentare și semnal necesare. 

Tabloul de automatizare propriu cazanului va fi produs și testat de către producătorul cazanului, 

proiectat și instalat conform EN 50156-1, cu examinare CE de tip conform modulelor B+D conform 

Regulamentului 765/2008/CE și Directivei 95/2001/CE. Funcțiile tabloului de automatizare propriu 

cazanului vor include: controlul sarcinii, controlul sarcinii scăzute, controlul nivelului, contorizarea 

orelor de operare ale cazanului și arzătorului, contorizarea numărului de porniri, analiza, evaluarea și 

monitorizarea condițiilor de operare, afișarea pe ecran tactil a informațiilor și comenzilor de operare, 

vizualizarea semnalelor de funcționare/alarmă/defect, memorarea de istorice cu reperul de timp, 

monitorizarea eficienței și operării corecte, generarea de notificări pentru service, generarea de 

rapoarte. 

Cazanul de abur va fi dotat cu contor de energie termică pentru abur și debitmetru pentru măsurarea 

apei de alimentare. 

Construcția cazanului va include toate izolațiile necesare, precum și toate platformele și scările 

metalice de acces la partea superioară. 
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În vederea asigurării serviciilor de garanție și mentenanță, se recomandă utilizarea serviciului de 

monitorizare și diagnoză de la distanță oferit de producătorul cazanelor. 

Pentru operarea corespunzătoare a cazanului de abur va fi inclusă unitatea de degazare termică 

complet echipată și automatizată, de minim 10 m3, cu operare la o presiune de 1,2 bar(a) care să 

asigure o temperatură a apei de alimentare de minim 103°C. Conținutul de oxigen dizolvat în apa de 

alimentare la cazan nu va depăși valoarea de 0,05 mg/l. Carcasa degazorului și părțile interne vor fi 

din material oțel inoxidabil. Pentru finisarea degazării se va utiliza un sistem de dozare chimică de 

substanțe pentru eliminarea oxigenului. Vor fi incluse toate echipamentele asociate degazorului: 

supape de siguranță, vane de reglaj, robineți de izolare, clapete de sens, filtre de impurități, senzori de 

presiune, temperatură, conductivitate, nivel. Unitatea va include grupul de pompe de alimentare a 

cazanului, 2 x 100%, cu convertizoare de frecvență, precum și tabloul local de alimentare și control, 

asigurat de către producătorul degazorului. Funcțiile tabloului de automatizare propriu instalației de 

degazare vor include: controlul nivelului, controlul pompelor, controlul temperaturii în rezervor și al 

apei la intrare, controlul dozării de chimicale, monitorizarea condițiilor de operare, afișarea pe ecran 

a informațiilor și comenzilor de operare, vizualizarea semnalelor de funcționare/alarmă/defect, 

interfață de comunicație digitală Modbus RTU sau TCP pentru schimbul de date cu sistemul de 

conducere al centralei. 

Se recomandă achiziționarea degazorului împreună cu cazanul de abur, de la același producător. 

Specificații tehnice privind combustibilul disponibil 

- Tip combustibil: gaz natural 

- Sursă: Delgaz Grid 

- Puterea calorifică inferioară, min ... max: 10,0 ... 10,6 kWh/Nm3 

- Puterea calorifică inferioară, referință: 10,0 kWh/Nm3 

- Compoziția combustibilului: conform buletin de analiză, indicativ 

- Conținut minim de metan: 90% 

- Presiune minimă disponibilă pentru livrare: 2 bar(g) 

- Temperatură de livrare: 5 ... 25 °C 

5.3.2.3 Specificațiile tehnice principale 

Performanțe orare (instantanee) pentru 1 cazan cu auxiliare 

- Condiții de referință: ISO (15°C, 60%RH, 50 m dm) 

- Combustibil principal: gaz natural 100% 

- Combustibil alternativ: amestec de gaz natural și hidrogen verde 

(maxim 20%vol H2, în prezent) 

- Tehnologie: cazan ignitubular 

- Sarcina termică: 100% (nominal) 

- Căldură utilă în apă: ≥ 25.000 kWt 

- Randament termic cazan + recuperator căldură: ≥ 95,0 % 

- Putere termică combustibil principal: 26.315 kWf 

- Debit combustibil principal, la PCI, info: 2.632 Nm3/h 

- Temperatură maximă apă tur (circuit termoficare): ≥ 100 °C 

- Temperatură minimă apă retur (circuit termoficare): ≥ 50 °C 

- Diferență admisibilă de temperatură tur/retur: 50 °C 
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- Presiune maximă de lucru (circuit termoficare): 16 bar 

- Sarcina termică minimă: ≤ 25 %, sarcină modulantă 

- Temperatură gaze de ardere la coș: ≤ 120 °C 

- Nivel de zgomot: ≤ 85 dB(A) la 1 m 

- Emisii poluante pentru cazane pe gaz natural, limite conform IED:

o Nivel emisie NOx la 3 % O2 g.a. uscate: ≤ 100 mg/Nm3 

o Nivel emisie CO la 3 % O2 g.a. uscate: ≤ 100 mg/Nm3 

o Nivel emisie SO2 la 3 % O2 g.a. uscate: ≤ 35 mg/Nm3 

o Nivel emisie PM la 3 % O2 g.a. uscate: ≤ 5 mg/Nm3 

- Emisii de gaze cu efect de seră (CO2): 5.315 kg/h 

- Factor de emisie specifică de CO2: 213 gCO2/kWh 

- Disponibilitate anuală: ≥ 92 % 

- Standarde:   EN 12953, EN 267, EN 676 

- Conformitate:  ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001, ISO 45001 

CE, PED, LVD, EMCD, IED, MCPD 

Performanțe orare (instantanee) pentru 4 unități cazane de apă caldă 

- Condiții de referință: ISO (15°C, 60%RH, 50mdm) 

- Combustibil principal: gaz natural 100% 

- Sarcina termică: 4 x 100% (nominal) 

- Căldură utilă în apă: ≥ 100.000 kWt 

- Randament termic cazan + recuperator căldură: ≥ 95,0 % 

- Putere termică combustibil principal: 105.260 kWf 

- Debit combustibil principal, la PCI, info: 10.526 Nm3/h 

- Emisii de gaze cu efect de seră (CO2): 10.630 kg/h 

Performanțe orare (instantanee) pentru 1 cazan de abur cu auxiliare 

- Condiții de referință: ISO (15°C, 60%RH, 50mdm) 

- Combustibil principal: gaz natural 100% 

- Combustibil alternativ: amestec de gaz natural și hidrogen verde 

(maxim 20%vol H2, în prezent) 

- Tehnologie: cazan ignitubular 

- Sarcina termică: 100% (nominal) 

- Capacitate de producere abur: 12 t/h 

- Presiune de lucru abur, saturat: 6 bar(g) 

- Temperatură de alimentare cu apă, saturat: 103 ... 105°C 

- Randament termic cazan: ≥ 95,0 % 

- Putere termică combustibil principal: 7.770 kWf 

- Debit combustibil principal, la PCI, info: 777 Nm3/h 

- Sarcina termică minimă: ≤ 50 %, sarcină modulantă 

- Presiune de lucru abur, maxim posibil: 10 bar(g) 

- Temperatură gaze de ardere la coș: ≤ 120 °C 

- Temperatură de alimentare cu apă demineralizată: 20 °C 

- Nivel de zgomot: ≤ 85 dB(A) la 1 m 

- Emisii poluante pentru cazane pe gaz natural, limite conform MCPD:

o Nivel emisie NOx la 3 % O2 g.a. uscate: ≤ 100 mg/Nm3 
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o Nivel emisie CO la 3 % O2 g.a. uscate: ≤ 100 mg/Nm3 

o Nivel emisie SO2 la 3 % O2 g.a. uscate: n/a mg/Nm3 

o Nivel emisie PM la 3 % O2 g.a. uscate: n/a mg/Nm3 

- Emisii de gaze cu efect de seră (CO2): 1.570 kg/h 

- Factor de emisie specifică de CO2: 213 gCO2/kWh 

- Disponibilitate anuală: ≥ 92 % 

- Standarde:   EN 12953, EN 267, EN 676 

- Conformitate:  ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001, ISO 45001 

CE, PED, LVD, EMCD, IED, MCPD 

Schimbătoare de căldură aferente cazanelor de apă caldă 

- Cantitate:      8 buc. 

- Tehnologie:     cu plăci, demontabil 

- Capacitate termică:    13 MWt 

- Diferență de temperatură:    ≤ 3 K 

- Cădere de presiune:    ≤ 0,55 bar 

- Presiune de lucru:     PN16 

- Material plăci:     oțel inoxidabil AISI 316L 

- Conformitate:     ISO 9001, ISO 14001, CE, PED 

Electropompe de circulație aferente cazanelor de apă caldă 

- Cantitate: 8 buc. 

- Tehnologie: centrifugale 

- Capacitate debit: ≥ 273 m3/h 

- Înălțime de pompare: ≤ 27 m H2O 

- Temperatură de lucru: ≥ 130 °C 

- Presiune de lucru: PN10 

- Tensiune de alimentare motor: 400 Vca 

- Mod de control: cu convertizor de frecvență 

- Control local: tablou de alimentare și comandă 

- Control la distanță: da 

- Conformitate: ISO 9001, ISO 14001, 

CE, PED, LVD, EMCD 

5.3.2.4 Scopul de furnizare necesar 

Obiectul CA va include următoarele elemente: 

- 4 cazane ignitubulare de apă caldă, cu gaze, H2R, împreună fiecare cu auxiliarele aferente

o Grup de pompe de protecție pentru recircularea apei la cazan

o Grup de pompe de circulație apă prin circuitul cazanului

o Vas de expansiune

o Set schimbătoare de căldură pentru separarea circuitului de termoficare

o Contor de energie termică pe circuitul secundar al schimbătoarelor

o Contor de gaz natural pe circuitul rampei de alimentare

o Set de echipamente și materiale pentru circulație, izolare, protecție, măsură și control

(vane, acționări, supape, robineți, manometre, termometre, senzori de presiune-

temperatură-nivel, armături, conducte)
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o Coș de fum

- 2 cazane ignitubulare de abur saturat, cu gaze, H2R, împreună fiecare cu auxiliarele aferente:

o Degazor termic pentru tratarea apei de alimentare cazan, complet echipat și automatizat

o Grup de pompe de alimentare cazan cu apă degazată

o Schimbător de căldură pentru preîncălzire apă alimentare degazor

o Sistem de dozare chimică pentru finisare conținut de oxigen

o Sistem de recuperare condens (rezervor, grup de pompare)

o Contor de energie termică pentru abur

o Contor de gaz natural pe circuitul rampelor de alimentare (comun)

o Set de echipamente și materiale pentru circulație, izolare, protecție, măsură și control

(vane, acționări, supape, robineți, manometre, termometre, senzori de presiune-

temperatură-nivel, armături, conducte)

o Coș de fum

- Setul de echipamente pentru circulație, izolare, protecție, măsură și control (vane, acționări,

supape, robineți, manometre, termometre, senzori de presiune-temperatură-nivel, armături)

- Pod rulant

- Sistem de alimentare electrică și control pentru realizarea automată a tuturor funcțiunilor specifice

cazanelor

o Tablou electric general de distribuție cu AAR

o Sursă UPS

o Tablou de automatizare și control cu PLC, I/O, HMI, COM

o Stație de operare PC complet echipată

o Aplicații software aferente

- Piesele de schimb cu uzură sau recomandate în perioada de garanție

- Sistemele de pompare necesare în cadrul STCA vor include următoarele elemente:

o Electropompele de transfer al apei dedurizate către degazorul pentru apa de termoficare,

complet asamblate (pompă, motor, cuplaj, cadru metalic)

o Convertizoare de frecvență (VFD) pentru fiecare electropompă cu controller propriu și

consolă de operare, cu interfață de comunicație la distanță cu sistemul de automatizare și

conducere DCS/SCADA

o Setul de echipamente și materiale asociate pentru circulație, izolare, protecție, măsură și

control (vane, acționări, clapete de sens, supape, robineți, manometre, termometre, senzori

de presiune-temperatură-nivel, debitmetru/contor de apă, filtru, armături, conducte)

o Sistem de alimentare și automatizare pentru realizarea automată a tuturor funcțiunilor

specifice modulului de pompare

Următoarele lucrări și servicii au fost considerate în cadrul realizării acestui obiect: 

- Lucrări de construcții și instalații aferente clădirii cazanelor – terasamente, rezistență, arhitectură,

instalații, procurări materiale (fundație, clădire industrială, trotuare, instalații de legare la pământ

și paratrăsnet la coșurile de fum, prize, iluminat interior și exterior, balizaj la coșurile de fum,

ventilație, încălzire, climatizare aer, evacuare fum, detecție și semnalizare incendiu, stingere

incendiu, supraveghere video, telecomunicații, spălare cu apă municipală, evacuare ape uzate

convențional curate, scurgeri pentru ape meteorice)

- Dotări (PSI, mobilier cameră locală)

- Lucrări de montaj echipamente asociate cazanelor, inclusiv structuri metalice de acces și de

susținere necesare pentru operare și mentenanță
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- Procurare și montaj conducte și cabluri, inclusiv materiale asociate

- Lucrări de realizare a protecțiilor anti-corozive

- Lucrări de realizare a izolațiilor termice la echipamente și conductele

- Teste, probe și punere în funcțiune

5.3.2.5 Livrarea 

Termenul de livrare pentru un cazan de apă caldă este în medie de 6-7 luni de la data comenzii. Se va 

considera că primele două cazane pot fi livrate în cca. 7 luni de la comandă, iar următoarele două 

cazane vor sosi în amplasament la interval de 1 lună. 

5.3.2.6 Dezafectările 

Înainte de realizarea propriu-zisă a lucrărilor, este necesară executarea lucrărilor de demolare / 

dezafectare a structurilor supraterane și subterane existente în amplasamentul prevăzut pentru acest 

obiectiv, inclusiv stabilizarea terenului și realizarea eventualelor relocări ale instalațiilor și rețelelor 

de utilităților din amplasament. Aceste operațiuni vor fi detaliate în faza de proiectare PT+DE.  

Notă: Următoarele lucrări precum cele descrise în cele ce urmează nu sunt incluse în cheltuielile 

directe ale bugetului de proiect: lucrări de debarasare și valorificare a echipamentelor și materialelor 

depozitate în aer liber. 

5.3.2.7 Construirea și montajul 

Cazanele și auxiliarele acestora vor fi instalate într-o clădire industrială cu amprenta necesară. 

Infrastructura și suprastructura clădirii (rezistență și arhitectură) vor fi proiectate în faza PT+DE 

corespunzător cu echipamentele stabilite, în conformitate cu normele, standardele și reglementările 

tehnice și legislative aplicabile. 

Clădirea va fi realizată în conformitate cu următoarele specificații: 

- Tip:      industrial 

- Categorie de importanță:    C 

- Categoria de pericol de incendiu:   D 

- Gradul de rezistență la foc:   III 

Sistemul de automatizare a cazanelor va fi integrat în sistemul de conducere și control distribuit DCS 

/ SCADA al noii surse. Pentru operarea cazanelor, reglementările impune personal permanent în 

cadrul clădirii. Din acest motiv, clădirea va include o cameră locală de operare și control dedicată. 

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din cadrul stației electrice existente TP3 6/0,4 kV. 

Construcția TP3 va fi păstrată în cadrul configurației noii centrale. Vor fi prevăzute măsuri de 

reabilitare a construcției TP3 în măsura în care acestea se vor impune ca fiind necesare. De asemenea, 

racordurile electrice între TP3 și stația electrică SE 6 kV servicii interne nr. 2 se vor păstra 

operaționale. 

Clădirea cazanelor va fi amplasată optim în raport cu celelalte obiecte ale noii centrale. Spațiul indicat 

în cadrul planului de amplasare este obligatoriu (nu poate fi depășit), acesta incluzând și trotuarul 

aferent clădirii. Condițiile de montaj ale echipamentelor asociate vor respecta manualele de instalare 

ale producătorilor de echipament, fiind necesar să se prevadă spațiile de mentenanță specifică 

necesare. Realizarea construcțiilor și instalațiilor se va proiecta și executa în conformitate cu 

standardele, normele și reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării 

proiectării la faza PT+DE. 
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5.3.3 Obiectul 3 – DT : Degazor termic pentru apa de termoficare 

5.3.3.1 Necesitatea 

Degazarea apei de termoficare vehiculată prin rețeaua termică primară joacă un rol esențial în 

exploatarea corespunzătoare a SACET pe termen lung. Pentru protejarea rețelelor termice (parte care 

face obiectul unor investiții separate de modernizare / reabilitare), apa de termoficare trebuie să fie 

menținută la o anumită calitate, de natură să nu afecteze integritatea fizică a acesteia prin coroziuni, 

depuneri, colmatări. Prin urmare, în cadrul configurației noii centrale este prevăzut un sistem degazor 

care să asigure tratarea necesarului de apă de adaos actual și care să se adapteze ușor pentru situația 

viitoare când rețelele de termoficare vor fi reabilitate și pierderile se vor diminua. 

Pentru prepararea apei degazate și alimentarea centralei cu apă tratată în conformitate cu cerințele 

tehnice ale producătorilor de echipamente termo-energetice precum și cu prescripțiile tehnice din 

standardele și normativele aplicabile, în cadrul configurației se va utiliza stația de tratare chimică a 

apei (ST, sau STCA), obiect existent în cadrul incintei CET Hidrocarburi. În prealabil, s-au verificat 

condițiile tehnice de furnizare a apei din cadrul ST iar concluzia este posibilitatea de a utiliza acest 

sistem existent în cadrul configurației noii centrale propuse. Eventualele eforturi viitoare de 

modernizare a acestui obiect nu sunt cuprinse în cadrul bugetului proiectului de investiție. Pentru 

detalii privind situația existentă în cadrul STCA, vă rugăm să consultați capitolul descriptiv 3.2. 

Așadar, alimentarea noii centrale se va realiza cu două sortimente de apă:  

- apă dedurizată, necesară în primul rând pentru umplerea / completarea rețelei de termoficare în

scopul compensării pierderilor existente în rețeaua de transport și în rețelele de distribuție aferente

punctelor termice centrale, precum și pentru umplerea / completarea circuitelor interne ale noii

centrale (circuitele termice proprii motoarelor și cazanelor), după caz;

- apă demineralizată, necesară pentru alimentarea cu apă a cazanelor generatoare de abur produs

pentru degazare, precum și pentru umplerea / completarea circuitelor interne ale noii centrale

(circuitele termice proprii motoarelor și cazanelor), după caz.

STCA va asigura debitele de apă dedurizată și apă demineralizată necesare noii centrale.

5.3.3.2 Descrierea soluției

Conform prescripțiilor tehnice aplicabile în domeniu, calitatea apei de termoficare și a apei de adaos 

care se introduce în returul rețelei SACET trebuie să respecte următoarele cerințe: 

- apă termoficare: Duritate totală:  ≤ 0,05 mval/l 

Oxigen dizolvat: ≤ 0,05 mg/l 

pH la 25°C: 8,5 … 9,5 

Fe: ≤ 0,5 mg/l 

Suspensii: lipsă 

Uleiuri: lipsă 

Aspect: limpede, incolor 

Pentru asigurarea acestei ape de termoficare, se utilizează și se echipează rezervorul unui degazor 

termic existent la care se adaugă un grup nou de electropompe de livrare a apei de adaos. Aceste 

elemente vor fi localizate în cadrul clădirii / sălii mașinilor în proximitatea cazanelor de abur C6 și 

C7 existente. Degazorul existent va fi expertizat, reabilitat și echipat cu toate dispozitivele de izolare, 

măsură, control și automatizare necesare. Degazorul va asigura un debit degazat de 100 m3/h. Grupul 
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de pompare a apei de adaos va fi format din 4 (patru) electropompe cu debit nominal de 45 m3/h și 

înălțime de pompare 20 m H2O. Grupul de pompe va fi prevăzut cu tablou electric nou de alimentare 

și control echipat cu convertizoare de frecvență, dotat cu interfață de comunicație la distanță cu 

sistemul de conducere al noii centrale. 

Degazorul va fi alimentat continuu cu apă dedurizată din cadrul stației de tratare a apei STCA, prin 

intermediul unui sistem de pompare prevăzut în cadrul obiectului nr. 2. Apa va fi degazată (eliminarea 

oxigenului dizolvat) prin procedeu termic. Totodată, ansamblul degazor reabilitat va fi prevăzut și cu 

o treaptă chimică de degazare, în vederea finisării corespunzătoare și asigurării conținutului de oxigen

în apă sub limita maximă acceptată; se va utiliza carbohidrazidă sau un echivalent.

Procedeul de degazare se va baza pe utilizarea aburului saturat de cca. 6 bar(g), produs continuu cu 

ajutorul cazanelor de abur pe gaz parte din obiectul nr. 2. 

Înainte de a fi introdusă în degazor, apa dedurizată va fi preîncălzită corespunzător, cu ajutorul unor 

schimbătoare de căldură apă/apă și abur/apă care trebuie prevăzute în configurația centralei. Soluția 

specifică și capacitățile acestora vor fi stabilite în faza de proiectare PT+DE. 

În urma tratării apei în ansamblul degazor, apa degazată va fi introdusă în returul de termoficare pe 

intrarea în stația de pompare SP (obiectul nr. 5), utilizând grupul de pompare a apei de adaos prevăzut. 

Ansamblul degazor și pompele de adaos vor fi automatizare corespunzător, cu integrare în sistemul 

de automatizare și conducere al noii centrale. Funcționalitățile vor fi realizate prin intermediul unor 

tablouri electrice locale de alimentare și control, aferente echipamentelor. Automatizările degazorului 

vor putea opera independent de restul automatizărilor din centrală, respectiv vor fi incluse toate 

instrumentele de măsură și contorizare necesare (debit, presiune, temperatură, nivel, conductivitate). 

Controllerul de automatizare va deține interfață de comunicație pentru conectarea în cadrul sistemului 

de automatizare și conducere. Datele măsurate și contorizate vor fi preluate în cadrul sistemului de 

automatizare. Alimentarea echipamentelor degazorului termic se va realiza din tabloul prevăzut 

pentru grupul de pompe apă adaos; acesta se va alimenta din cel mai apropiat tablou de distribuție: 

din stația de pompare SP nouă, sau din stația de servicii interne nr. 1 existentă. 

Pentru preluarea apei dedurizate din cadrul STCA, este necesară realizarea unui grup (modul) de 

pompare 1F+1R racordat la unul din rezervoarele de stocare a apei de adaos produse. Grupul de 

pompare va fi amplasat în interiorul clădirii STCA existente. Grupul va funcționa automat, 

funcționalitățile fiind realizate prin intermediul unui tablou electric local de alimentare și control. 

Alimentarea modulului de pompare se va realiza local din cel mai apropiat tablou general de 

distribuție din cadrul clădirii STCA. Automatizarea modulului va putea opera independent, vor fi 

incluse toate instrumentele de măsură și contorizare necesare (debit, presiune, temperatură, nivel). 

Controllerul de automatizare va deține interfață de comunicație pentru conectarea în cadrul sistemului 

de automatizare și conducere. Datele măsurate și contorizate vor fi preluate în cadrul tabloului local 

de control prevăzut. 

Pentru preluarea apei demineralizate din STCA, având în vedere volumul de apă mai mic necesar, s-

a prevăzut racordarea la o conductă aflată sub presiune, realizată de un sistem de pompare existent la 

nivelul ST. Ca atare, s-a prevăzut doar un sistem de măsură și contorizare adecvat (debit, presiune, 

temperatură), datele fiind prevăzute a se prelua la nivelul tabloului local de control prevăzut. 

Calitatea apei tratate livrate către noua centrală respectă / va respecta următoarele cerințe: 

- apă dedurizată: Duritate totală: ≤ 0,05 mval/l 

pH la 25°C:  8,5 … 9,5 

Fe: ≤ 0,5 mg/l 
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Uleiuri: lipsă 

Aspect: limpede, incolor 

- apă demineralizată: duritate totală:  ≤ 0,05 mval/l 

pH: ≥ 9,2 

Conductivitate: 5 ... 7 µS/cm 

Fe: ≤ 0,3 mg/l 

SiO2:  ≤ 0,2 mg/l 

Substanțe organice (KMnO4): ≤ 10 mg/l 

Uleiuri: lipsă 

Aspect: limpede, incolor 

Capacitatea de livrare a apei tratate va fi: 

- apă dedurizată:   cca. 100 m3/h 

- apă demineralizată:  cca. 25 m3/h 

5.3.3.3 Schema de proces 

Figura 19. Schema funcțională DT 

Figura 20. Schema funcțională la nivelul STCA 

Legendă: 

TF – tablou forță (tablou de alimentare)  TA – tablou de automatizare / control 

EPA – Grup pompe circulație apă de adaos FT – Debitmetru-contor 

SCP – Schimbător de căldură  CDS – Sistem de dozare chimicale 

STCA

DD DD

TF

TA

RAD

FTx3

DM DMRADM

FT
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DT – Degazor termic 

5.3.3.4 Specificațiile tehnice principale 

Degazoare: 

- Număr degazoare: 1 buc. 

- Tip: termic 

- Volum: 100 m3 

- Presiune de lucru: 1,2 bar(a) 

- Temperatura apei degazate: 105°C 

- Conținutul de oxigen dizolvat: ≤ 0,05 mg/l 

- Sistem de control: automatizare proprie cu controller liber 

programabil PLC, consolă locală HMI și interfață 

pentru monitorizare și control de la distanță 

prin intermediul unui sistem distribuit (DCS) 

- Conformitate: ISO 9001, CE, PED, EMCD, LVD 

Electropompe de adaos: 

- Număr electropompe:   4 buc. 

- Tip:     centrifugală 

- Fluid:     apă degazată 

- Temperatura de lucru:   103...105°C 

- Capacitatea de pompare:   45 m3/h 

- Înălțimea de pompare:  20 m H2O 

- Tensiune de alimentare:  400 Vca 

- Clasă de eficiență motor:  minim IE3 

- Nivel de zgomot:   ≤ 85 dB(A) la 1 m 

- Control:    cu convertizoare de frecvență 

- Sistem de control:   automatizare proprie cu controller liber 

programabil PLC, consolă locală HMI și interfață 

pentru monitorizare și control de la distanță 

prin intermediul unui sistem distribuit (DCS) 

- Conformitate:    ISO 9001, ISO 14001, CE, PED, EMCD, LVD 

Electropompe de alimentare cu apă dedurizată: 

- Număr electropompe: 3 buc. 

- Tip: centrifugală 

- Fluid: apă dedurizată 

- Capacitatea de pompare: ≥ 100 m3/h 

- Înălțimea de pompare: ≥ 30 m H2O 

- Tensiune de alimentare: 400 Vca 

- Clasă de eficiență motor: minim IE3 

- Nivel de zgomot: ≤ 85 dB(A) la 1 m 

- Control: cu convertizoare de frecvență 

- Sistem de control: automatizare proprie cu controller liber 

programabil PLC, consolă locală HMI și interfață 

pentru monitorizare și control de la distanță 
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prin intermediul unui sistem distribuit (DCS) 

- Conformitate: ISO 9001, ISO 14001, CE, PED, EMCD, LVD 

5.3.3.5 Scopul de furnizare necesar 

Degazorul va include următoarele elemente: 

- Degazor termic complet echipat cu vane, supape, senzori, robineți de izolare, vane de reducere

presiune abur, schimbător de căldură abur/apă, oale condens)

- Schimbător de căldură apă/apă cu plăci pentru preîncălzire

- Sistem de dozare chimică pentru finisarea conținutului de oxigen

- Sistem de colectare și pompare condens

- Grup de electropompe de adaos în retur SP, dotate cu convertizoare de frecvență și tablou de

alimentare și control, cu interfață de comunicație la distanță cu sistemul de automatizare și

conducere DCS/SCADA

- Modulul de pompare ST va include următoarele elemente:

o Electropompele de transfer al apei dedurizate către degazorul pentru apa de

termoficare, complet asamblate (pompă, motor, cuplaj, cadru metalic)

o Convertizoare de frecvență (VFD) pentru fiecare electropompă cu controller propriu

și consolă de operare, cu interfață de comunicație la distanță cu sistemul de

automatizare și conducere DCS/SCADA

o Setul de echipamente și materiale asociate pentru circulație, izolare, protecție, măsură

și control (vane, acționări, clapete de sens, supape, robineți, manometre, termometre,

senzori de presiune-temperatură-nivel, debitmetru/contor de apă, filtru, armături,

conducte)

o Sistem de alimentare și automatizare pentru realizarea automată a tuturor funcțiunilor

specifice modulului de pompare

- Setul de echipamente și materiale asociate pentru circulație, izolare, protecție, măsură și

control (vane, acționări, clapete de sens, supape, robineți, manometre, termometre, senzori de

presiune-temperatură-nivel, debitmetru/contor de apă, filtru, armături, conducte)

- Sistem de alimentare și automatizare pentru realizarea automată a tuturor funcțiunilor

specifice obiectului

- Piesele de schimb cu uzură sau recomandate în perioada de garanție

Următoarele lucrări și servicii au fost considerate în cadrul realizării acestui obiect: 

- Lucrări de construcții și instalații aferente degazorului termic – instalații, procurări materiale

(instalații de legare la pământ, detecție și semnalizare incendiu, evacuare ape uzate)

- Lucrări de construcții și instalații aferente modulului de pompare apă dedurizată în STCA –

terasamente, rezistență, instalații, procurări materiale (postamente pompe, racordare la

instalația de legare la pământ, racordare pentru alimentare din tablou de distribuție local

existent)

- Lucrări de montaj echipamente asociate degazorului termic, inclusiv structuri metalice de

acces și de susținere necesare pentru operare și mentenanță

- Lucrări de montaj echipamente asociate modulului de pompare STCA

- Lucrări de realizare a protecțiilor anti-corozive
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- Lucrări de realizare a izolațiilor termice la echipamente și conductele

5.3.3.6 Construirea și montajul 

Poziția actuală a degazorului termic existent se păstrează. 

Condițiile de execuție a lucrărilor C+M vor fi definitivate la faza de proiectare PT+DE, cu respectarea 

normelor, standardelor și reglementărilor tehnice și legislative aplicabile. Degazorul va fi racordat cu 

sursa de producere a aburului, cu returul general SACET și cu modulul de pompare a apei de 

dedurizare. 

Modulul de pompare STCA și contoarele aferente vor fi amplasate în interiorul clădirii STCA 

existente. Locația exactă și condițiile de execuție a lucrărilor C+M vor fi definitivate la faza de 

proiectare PT+DE, cu respectarea normelor, standardelor și reglementărilor tehnice și legislative 

aplicabile. 

Instalațiile de automatizare ale degazorului termic retehnologizat DT și ale modulului de pompare 

STCA vor fi integrate în sistemul DCS/SCADA al noii surse. Legătura cu DCS se va realiza prin 

cablu cu fibră optică. 

Instalația electrică de alimentare cu energie electrică a degazorului DT se va realiza din cel mai 

apropiat tablou de distribuție: din stația de pompare SP nouă, sau din stația de servicii interne nr. 1 

existentă. Instalația electrică de alimentare cu energie electrică a modulului de pompare STCA se va 

realiza în cadrul clădirii STCA din cel mai apropiat tablou de distribuție existent. 

5.3.4 Obiectul 4 – AC : Acumulator de căldură 

5.3.4.1 Necesitatea 

Stocarea căldurii permite operarea instalației de cogenerare propuse la capacitatea maximă pentru o 

perioadă de timp determinată, în perioade cu consum de energie termică mai redus, fără a fi necesară 

modularea permanentă a sarcinii termice. Totodată, se maximizează producția de energie electrică la 

eficiența maximă posibilă pentru punctul nominal de funcționare. În consecință, decuplarea dintre 

generarea și cererea de căldură este deosebit de utilă în cazul unei centrale de cogenerare asigurând 

astfel o funcționare flexibilă și o fiabilitate mai ridicată a acestora. 

5.3.4.2 Descrierea soluției 

Un acumulator de căldură permite funcționarea instalației de cogenerare într-un mod optimizat pentru 

piața de energie electrică, fiind posibilă astfel maximizarea veniturilor din vânzarea energiei electrice 

inclusiv prin asigurarea serviciilor de sistem, fără a afecta asigurarea căldurii necesare în cadrul 

SACET. 

Prin operarea optimă a acumulatorului de căldură este evitată funcționarea unității de cogenerare la 

sarcina parțială asigurându-se folosirea motoarelor continuu la sarcina nominală cu randament maxim 

și ore de funcționare minime. În acest fel se prelungește durata de viață concomitent cu reducerea 

costurilor de mentenanță. 

Cu subprodusele de energie electrică și energie termică, avem două piețe diferite care au prețuri 

independente și au diferite curbe de cerere. 

De exemplu atunci când pe piață energia electrică se tranzacționează la prețuri mari și cererea de 

energie termică este scăzută (de regulă în perioadele de tranziție între sezoane) centrala de cogenerare 

poate evacua puterea electrică în SEN în timp ce căldura generată simultan este stocată în 

acumulatorul de căldură. Centrala de cogenerare poate sta în așteptare atunci când prețul de piață al 
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energiei electrice este scăzut, necesarul de căldură fiind acoperit din acumulator până când se 

epuizează agentul termic la parametrii de furnizare corespunzători.  

Stocarea zilnică a agentului termic în acumulator este de asemenea o posibilitate de utilizare în cadrul 

centralei de cogenerare. Astfel, energia termică stocată poate fi distribuită uniform pe intervalul a 24 

ore asigurându-se astfel posibilitatea unei prognoze foarte precise de operare a unităților de producere 

a energiei termice. Se asigură astfel o reacție rapidă de adaptare la variații ale necesarului de consum 

de energie termică în rețea. 

Acumulatorul de căldură poate asigură și alte funcții pentru SACET, precum menținerea presiunii în 

sistem, umplerea rețelei în cazul unei avarii, completarea cu apă de adaos atunci când sistemul de 

producere a apei de adaos / degazare este indisponibil, sau înmagazinarea căldurii înainte de o oprire 

programată a centralei. Prin intermediul unui sistem de automatizare adecvat, încărcarea și 

descărcarea sunt posibile cu un minim de efort și grad maxim de control. 

5.3.4.3 Schema de proces 

Figura 21. Schema funcțională AC 

Legendă: 

AC – acumulator de căldură 

TF – tablou forță (tablou de alimentare)  TA – tablou de automatizare / control 

VFD – convertizor de frecvență EPD – Grup pompe de descărcare acumulator 

EPI – Grup pompe de încărcare acumulator EPP – Grup pompe amestec 

Se va asigură un nivel constant în rezervor. Încărcarea se va realiza prin introducerea apei calde prin 

difuzorul superior, concomitent cu extragerea apei reci prin difuzorul inferior. Descărcarea se va 

realiza prin extragerea apei calde prin difuzorul superior, concomitent cu introducerea apei reci prin 

difuzorul inferior. Rezervorul va fi dotat cu sistem de preaplin. Pentru controlul temperaturii în 

rezervor și al separației între partea caldă și partea rece se vor utiliza traductori specifici imersați. 

5.3.4.4 Specificațiile tehnice principale 

Acumulator de căldură: 

- Capacitatea de stocare: ≥ 420 MWh 

- Volum brut: ≥ 9.500 m3 

- Volum util: ≥ 8.500 m3 
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- Temperatură maximă de lucru: 100 °C 

- Temperatură de referință apă caldă:  95 °C

- Autonomie de operare la sarcina nominală a motoarelor: ≥ 8 ore

- Tip: rezervor închis, atmosferic 

- Formă: cilindrică 

- Diametru rezervor: estimativ 23...25 m 

- Material de construcție: tablă de oțel, cu grosime și calitate adecvate 

- Izolație termică: necesară, λ = 0,042 W/m.K 

- Protecție anti-corozivă: necesară 

- Acces: la exterior și la interior 

- Sistem de încărcare/descărcare: automat 

- Sisteme de protecție necesare: la suprapresiune, infiltrare oxigen, îngheț,  

sens curgere 

- Sistem de control: automatizare proprie cu controller liber 

programabil PLC, consolă locală HMI și interfață 

pentru monitorizare și control de la distanță 

prin intermediul unui sistem distribuit (DCS) 

- Conformitate: ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001, ISO 45001 

Electropompe de încărcare/descărcare: 

- Număr electropompe: 4 buc. 

- Tip: centrifugală 

- Fluid: apă de termoficare 

- Capacitatea de pompare: 1.000 m3/h 

- Înălțimea de pompare: ≥ 130 m H2O (2 buc), ≥ 65 m H2O (2 buc) 

- Temperatura maximă de lucru: ≥ 130 °C 

- Presiune maximă de lucru: 16 bar 

- Tensiune de alimentare: 400 Vca 

5.3.4.5 Scopul de furnizare necesar 

Acumulatorul de căldură va include următoarele elemente: 

- Rezervorul de stocare a agentului termic (AC)

- Setul de echipamente pentru circulație, izolare, protecție, măsură și control (vane, acționări,

supape, robineți, manometre, termometre, senzori de presiune-temperatură-nivel, armături)

- Grupuri de electropompele pentru încărcare și descărcare, echipate cu convertizoare de

frecvență

- Grup de electropompe de amestec, dotate cu convertizoare de frecvență, pentru protejarea anti-

îngheț

- Sistem de producere a aerului instrumental necesar

- Sistem de protecție la infiltrarea oxigenului în rezervor

- Sistem de alimentare și automatizare pentru realizarea automată a tuturor funcțiunilor

specifice acumulatorului

- Piesele de schimb cu uzură sau recomandate în perioada de garanție

Următoarele lucrări și servicii au fost considerate în cadrul realizării acestui obiect: 
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- Lucrări de construcții și instalații aferente acumulatorului de căldură – terasamente, rezistență,

arhitectură, instalații, procurări materiale (fundație, instalație de legare la pământ și

paratrăsnet, scurgeri, iluminat exterior, balizaj, etc.)

- Lucrări de construcții și instalații aferente clădirii stației de pompe aferentă acumulatorului de

căldură – terasamente, rezistență, arhitectură, instalații (fundație, clădire industrială, trotuare,

instalații de legare la pământ și paratrăsnet, prize, iluminat interior și exterior, ventilație,

încălzire, climatizare aer, evacuare fum, detecție și semnalizare incendiu, supraveghere video,

telecomunicații, spălare cu apă municipală, evacuare ape uzate convențional curate, scurgeri

pentru ape meteorice)

- Lucrări de construire și montaj acumulator căldură, inclusiv structură de acces la nivelul

superior și racordurile principale, formată din scări, trepte, balustrade, elemente de protecție

- Lucrări de realizare a protecțiilor anti-corozive

- Lucrări de realizare a izolațiilor termice la acumulator, echipamente asociate și conductele

5.3.4.6 Dezafectările 

Înainte de realizarea propriu-zisă a lucrărilor, este necesară executarea lucrărilor de demolare / 

dezafectare a structurilor supraterane și subterane existente în amplasamentul prevăzut pentru acest 

obiectiv, inclusiv stabilizarea terenului și realizarea eventualelor relocări ale instalațiilor și rețelelor 

de utilităților din amplasament. Aceste operațiuni vor fi stabilite în faza de proiectare PT+DE.  

Pentru construirea acumulatorului de căldură este necesară demolarea turnului de răcire. 

Notă: Următoarele lucrări precum cele descrise în cele ce urmează nu sunt incluse în cheltuielile 

directe ale bugetului de proiect: lucrări de debarasare și valorificare a echipamentelor și materialelor 

depozitate în aer liber; lucrări de neutralizare și ecologizare a terenurilor / obiectelor unde s-au 

desființat construcțiilor. 

5.3.4.7 Construirea și montajul 

Pentru construirea acumulatorului în amplasament, este necesară realizarea unei fundații din beton 

armat, atent proiectată. Construirea se va realiza de o companie cu experiență în rezervoare industriale 

de mare capacitate, prin aplicarea unei proceduri speciale și a unor utilaje care să determine un timp 

și cost optim de execuție. După ridicarea structurilor metalice, sudarea panourilor, testarea/verificarea 

sudurilor, realizarea probelor hidraulice, se trece la realizarea izolației termice cu panouri prefabricate 

acoperite cu tablă protejată. Echipamentele asociate acumulatorului precum pompele, tablourile și 

convertizoarele de frecvență se vor instala într-o clădire dedicată aflată în apropierea acestuia, 

proiectată corespunzător reglementărilor aplicabile. Pentru operare, nu este necesar personal 

permanent în cadrul clădirii. 

La dezafectarea construcțiilor existente (turnul de răcire), respectiv la construirea rezervorului, se vor 

ține cont de condițiile stabilite în avizul tehnic obținut din partea MT+CFR. 

Stația de pompare aferentă acumulatorului va fi realizată în cadrul clădirii SP obiect nr. 5.  

Instalația de automatizare a acumulatorului de căldură va fi integrată în sistemul DCS / SCADA al 

noii surse. 

Alimentarea cu energie electrică  se va realiza din cadrul stației electrice prevăzute în cadrul noii surse. 

Acumulatorul de căldură va fi poziționat conform planului de amplasare propus. Condițiile de montaj 

ale echipamentelor asociate acumulatorului vor respecta manualele de instalare ale producătorilor de 

echipament, fiind necesar să se prevadă spațiile de mentenanță specifică necesare. Realizarea 

construcțiilor și instalațiilor se va proiecta și executa în conformitate cu standardele, normele și 
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reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării proiectării de detaliu / 

implementării. 

5.3.5 Obiectul 5 – SP : Stație de pompare agent termic 

5.3.5.1 Necesitatea 

Pentru implementarea unei centrale de cogenerare complete, este necesară realizarea unui sistem nou 

de pompare a agentului termic care să asigure circulația acestuia prin echipamentele termo-energetice 

și livrarea în rețeaua SACET. 

5.3.5.2 Descrierea soluției 

Stația de pompare va asigură debitul și presiunea necesară în circuitul de termoficare, fiind 

dimensionată să livreze agentul de termoficare către punctele termice, modulele termice și 

consumatorii racordați la rețeaua termică primară. Pentru stabilirea optimă a debitului se vor utiliza 

un număr de patru electropompe centrifugale, echipate cu convertizoare de frecvență (VFD), astfel 

încât să se asigure atât debitul maxim necesar din sezonul rece cât și debitul minim posibil în sezonul 

cald. Sistemul va funcționa automat în funcție de presiunea și de consumul din rețea. În acest sens vor 

fi incluse toate echipamentele de măsură, control și protecție specifice acestui obiect. În funcție de 

amplasarea stației de pompare în raport cu celelalte obiecte ale centralei, sistemul de alimentare va 

presupune realizarea unei camere electrice în care se vor instala două transformatoare auxiliare 

10,5/0,4kV de capacitate adecvată, pe lângă tabloul de alimentare și control TF+TA aferent acestui 

obiectiv. Convertizoarele de frecvență vor asigură bypass pentru conectarea directă a motoarelor 

pompelor la sursa de alimentare.  

5.3.5.3 Schema de proces 

Figura 22. Schema funcțională SP 

Schema de principiu de mai sus evidențiată integrarea acestui obiect cu celelalte obiecte tehnologice. 

SP va fi proiectată să opereze eficient și adaptat la orice sarcină de consum și orice condiții de anotimp 

/ sezon. SP va fi amplasată pe circuitul retur al sursei, asigurând circulația prin instalațiile de producere 

a energiei termice (MT, CA, AC). 

5.3.5.4 Specificațiile tehnice principale 

- Număr electropompe: 4 buc. 

- Tip: centrifugală 
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Legendă: 

MT – instalație HE CHP cu motoare 

termice, CA – instalație cu cazane de apă 

și abur, DT – degazor termic, AC – 

acumulator de căldură, SP – stație de 

pompare agent termic, EPT – 

electropompe pentru termoficare, TF – 

tablou de forță (alimentare), TA – tablou 

de automatizare, VFD – convertizoare de 

frecvență, HM+FT – contor ET. 
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- Fluid: apă de termoficare 

- Capacitatea de pompare: ≥ 1.000 m3/h 

- Înălțimea de pompare: ≥ 110 m H2O 

- Temperatura maximă de lucru: ≥ 130 °C 

- Presiune maximă de lucru: 16 bar 

- Tensiune de alimentare: 400 Vca 

- Putere electrică consumată: ≤ 450 kW 

- Clasă de eficiență motor: minim IE3 

- Nivel de zgomot: ≤ 85 dB(A) la 1 m de agregat 

- Sisteme de protecție: la supra-presiune, sens de curgere, vibrație 

- Control: cu convertizoare de frecvență 

- Sistem de control: automatizare proprie cu controller liber 

programabil PLC, consolă locală HMI și interfață 

pentru monitorizare și control de la distanță 

prin intermediul unui sistem distribuit (DCS) 

- Conformitate: ISO 9001, ISO 14001, CE, PED, EMCD, LVD 

5.3.5.5 Scopul de furnizare necesar 

Stația de pompare SP va include următoarele elemente: 

- Electropompele de circulație a apei de termoficare complet asamblate (pompă, motor, cuplaj,

cadru metalic)

- Convertizoare de frecvență (VFD) pentru fiecare electropompă cu controller propriu

programabil și consolă de operare, cu interfață de comunicație la distanță cu sistemul de

automatizare și conducere DCS/SCADA

- Setul de echipamente și materiale asociate pentru circulație, izolare, protecție, măsură și

control (vane, acționări, clapete de sens, supape, robineți, manometre, termometre, senzori de

presiune-temperatură, contor de energie termică, filtru duplex, armături, conducte)

- Sistem de alimentare și automatizare pentru realizarea automată a tuturor funcțiunilor

specifice stației de pompare

- Piesele de schimb cu uzură sau recomandate în perioada de garanție

Următoarele lucrări și servicii au fost considerate în cadrul realizării acestui obiect: 

- Lucrări de construcții și instalații aferente clădirii stației de pompare – terasamente, rezistență,

arhitectură, instalații, procurări materiale (fundație, clădire industrială, trotuare, instalații de

legare la pământ și paratrăsnet, prize, iluminat interior și exterior, ventilație, încălzire,

climatizare aer, evacuare fum, detecție și semnalizare incendiu, supraveghere video,

telecomunicații, spălare cu apă municipală, evacuare ape uzate convențional curate, scurgeri

pentru ape meteorice)

- Lucrări de montaj echipamente asociate stației de pompare, inclusiv structuri metalice de acces

și de susținere necesare pentru operare și mentenanță

- Lucrări de realizare a protecțiilor anti-corozive

- Lucrări de realizare a izolațiilor termice la echipamente și conductele
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5.3.5.6 Dezafectările 

Înainte de realizarea propriu-zisă a lucrărilor, este necesară executarea lucrărilor de demolare / 

dezafectare a structurilor supraterane și subterane existente în amplasamentul prevăzut pentru acest 

obiectiv, inclusiv stabilizarea terenului și realizarea eventualelor relocări ale instalațiilor și rețelelor 

de utilităților din amplasament. Aceste operațiuni vor fi stabilite în faza de proiectare PT+DE, în 

măsura în care terenul este pus la dispoziție de beneficiar conform situației actuale. 

Dezafectările necesare sunt construcțiile, echipamentele și instalațiile rămase în urma dezafectării 

cazanului CAF6, respectiv construcția depozit. 

Notă: Următoarele lucrări precum cele descrise în cele ce urmează nu sunt incluse în cheltuielile 

directe ale bugetului de proiect: lucrări de debarasare și valorificare a echipamentelor și materialelor 

depozitate în aer liber; lucrări de neutralizare și ecologizare a terenurilor / obiectelor unde s-au 

desființat construcțiilor. 

5.3.5.7 Construirea și montajul 

Stația de pompare va fi realizată într-o clădire industrială cu amprenta necesară. Funcție de soluția 

proiectată la faza PT+DE, clădirea SP poate include și electropompele aferente acumulatorului de 

căldură, caz în care suprafața necesară clădirii este estimată la cca. 650 m2. Infrastructura și 

suprastructura clădirii (rezistență și arhitectură) vor fi proiectate în faza PT+DE corespunzător cu 

echipamentele stabilite, în conformitate cu normele, standardele și reglementările tehnice și legislative 

aplicabile.  

Clădirea va fi realizată în conformitate cu următoarele specificații: 

- Tip:      industrial 

- Categorie de importanță:    C 

- Categoria de pericol de incendiu:   D 

- Gradul de rezistență la foc:   III 

Instalația de automatizare a stației de pompare va fi integrată în sistemul DCS / SCADA al noii surse. 

Pentru operare, nu este necesar personal permanent în cadrul clădirii. 

Alimentarea cu energie electrică  se va realiza din cadrul stației electrice prevăzute în cadrul noii surse 

(obiect 6). 

Stația de pompare va fi amplasată conform planului de amplasare propus. Condițiile de montaj ale 

echipamentelor asociate vor respecta manualele de instalare ale producătorilor de echipament, fiind 

necesar să se prevadă spațiile de mentenanță specifică necesare. Realizarea construcțiilor și 

instalațiilor se va proiecta și executa în conformitate cu standardele, normele și reglementările tehnice 

și legislative aplicabile în vigoare la data realizării proiectării de detaliu / implementării. 

5.3.6 Obiectul 6 – SE : Stație electrică și sistem de control distribuit 

5.3.6.1 Necesitatea 

Sursa noua de producție propusa necesită o stație electrică nouă în perimetrul echipamentelor 

termoenergetice noi propuse, pentru a putea beneficia de ultimele tehnologii de generare a puterii, 

alimentare și control disponibile.  

5.3.6.2 Descrierea soluției 
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Sistemul electric 

Pentru evacuarea puterii electrice generate la nivelul noii centrale precum și pentru alimentarea cu 

energie electrică a consumatorilor aferenți obiectelor descrise anterior, s-a prevăzut o stație electrică 

(SE) pe nivelul de tensiune 10,5 kV, interconectată corespunzător cu stația electrică existentă pentru 

conectare la SEN pe nivelul de tensiune de 110kV, prin intermediul unui transformator ridicător nou 

10,5/110kV, de capacitate minim 50 MVA. 

Unitățile de cogenerare cu grup motor-generator din cadrul obiectului nr. 1 al noii centrale vor 

respecta prevederile Ordinelor ANRE nr. 72/2017 și 214/2018 privind cerințele tehnice de conectare 

a grupurilor generatoare sincrone la rețelele electrice de interes public, precum și prevederile 

Ordinului ANRE nr. 51/2019 privind notificarea racordării unităților generatoare și verificarea 

conformității acestora cu cerințele tehnice de racordare a grupurilor generatoare sincrone la rețelele 

electrice de interes public. În acest sens, grupurile motor-generator racordate prin intermediul unei 

linii electrice 110 kV se clasifică în categoria D, indiferent de puterea electrică generată, având în 

vedere că punctul de racord la rețeaua electrică de interes public este situat la nivelul stației electrice 

110kV Mureșel aparținând E-Distribuție Banat SA. 

În vederea conectării la stația de conexiune la SEN existentă în apropierea amplasamentului de proiect 

în afara incintei CETH, este inclusă modernizarea unui ansamblu de celulă 110kV existentă (echipare 

complet nouă: întreruptor, separatoare, descărcătoare, transformatoare de măsură, izolatoare, cutie de 

joncțiune, dulap de protecție), respectiv va fi realizată linia electrică de racord aferentă; cablurile vor 

fi instalate pe un traseu combinat, parțial îngropat, parțial prin canal tehnic existent. Celula de 110kV 

nr. 1 vizată pentru modernizare va fi integrată cu sistemele electrice de înaltă tensiune, sistemele de 

automatizare/SCADA și circuitele cc/ca de joasă tensiune existente la nivelul stației electrice 110kV 

Mureșel. 

Stația de 10,5 kV va fi compusă din două secțiuni distincte, interconectate între ele printr-o cuplă. O 

secțiune de 10,5kV este alocată unui grup de 2 generatoare – 2 GenSet-uri de 10,4 MWe din cadrul 

obiectului MT– iar cealaltă secțiune de 10,5kV este alocată celui de-al 3-lea generator – 1 GenSet de 

10,4 MWe din cadrul obiectului MT. Cele două secțiuni vor fi cuplate la SE 110kV Mureșel printr-

un transformator de putere ridicător de tensiune 10,5/110kV, prin cabluri și cutii de conexiune 

adecvate. Transformatorul ridicător va fi dotat cu dulap de protecție și control și sistem de stingere. 

Transformatorul ridicător va fi amplasat lângă clădirea SE 10,5/0,4kV nou prevăzută, fiind parte din 

configurația sursei noi. Fiecare generator va fi contorizat. 

Pentru alimentarea consumatorilor electrici în cadrul centralei sunt utilizate transformatoare auxiliare 

coborâtoare 10,5/0,4kV pentru obiectele unde sunt concentrate consumuri semnificative (SE, SP) și 

dulapuri de distribuție 0,4 kV cu dublă alimentare și AAR. 

Pentru asigurarea pornirii centralei în situația unei situații de black-out, este prevăzut un generator de 

pornire de urgență Diesel, dimensionat corespunzător puterii de pornire necesare, cuplat printr-un 

tablou electric cu AAR în dulapul general de distribuție al stației electrice. 

Pentru asigurarea serviciilor proprii de c.c. aferente stației electrice se va utiliza un sistem dublu 

redresor 400Vca / 220Vcc și un set de baterii acumulator de capacitate adecvată. Pentru alimentarea 

sistemului DCS se va include o sursă neîntreruptibilă UPS  de capacitate adecvată cu autonomie de 

minim 30 minute. 

În cadrul soluției este prevăzută realizarea unui sistem SCADA de monitorizare și management al 

parametrilor electrici (protecții, contoare), sistem care va fi interconectat cu sistemul existent la 

nivelul SE 110kV. Vor fi prevăzute terminale numerice de protecție și interfețe de comunicație 
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adecvate pentru celulele de medie tensiune instalate la nivelul noii stații SE cât și pentru cele două 

celule noi de 110kV. Pentru linia de evacuare a puterii va fi instalat un contor de energie electrică 

bidirecționale. Toate dispozitivele IED vor fi interconectate prin fibră optică la un cabinet echipat cu 

sistem SCADA electric dedicat. Acest sistem va fi interconectabil cu sisteme informatice terțe (OTS, 

ODS/ORR, DCS proces). Sistemul va include o stație operator. 

Lucrările de cablare vor respecta prevederile normativului NTE 007-08-00. Se vor alege trasee de 

cabluri cu lungime cât mai scurtă, cu respectarea distanțelor de protecție și siguranță, respectiv vor fi 

prevăzute rezerve de cablu necesare la montaj. 

Sistemul de control distribuit 

Noua stație electrică SE va fi include întregul sistem de control distribuit și conducere a proceselor 

tehnologice ale noii centrale (DCS), bazat pe microprocesoare, care să asigure toate funcțiile specifice, 

de operare, conducere, supervizare, reglare, comandă, automatizări, protecție, diagnoză, mentenanță, 

alarmare, raportare, configurare, acces securizat. 

DCS și sistemele locale de automatizare vor asigură toate regimurile de operare necesare, respectiv 

vor porni, opera sau opri în siguranță instalațiile tehnologice utilizate pentru producerea energiei 

termice și electrice. Sistemele de automatizare vor realiza toate operațiile necesare de achiziție date, 

conversie și procesare de semnale, filtrare, validare, utilizând sisteme controller dedicate echipate cu 

module de intrări/ieșiri, module de comunicație digitală, ecrane de afișare grafică.  

Sistemul de conducere și control distribuit (DCS) va include: 

- stații operator, inclusiv inginerie

- server(e) de proces

- imprimante

- sistem de afișare pe perete

- cabinetele rack necesare

- infrastructura de comunicație Industrial Ethernet prin cabluri de cupru și respectiv de fibră

optică

- cabinetul de control al centralei cu controller redundant

- cabinetele de comunicație, achiziție date și control din câmp, la nivelul obiectelor

- licențele și aplicațiile software necesare

DCS se va interconecta cu sistemele de automatizare ale obiectelor (MT, CA, DT, SP, AC, SE) prin 

intermediul unei rețele de comunicație digitală cu interfețe Industrial Ethernet și Seriale, cu protocoale 

de comunicație adecvată (Modbus, Profibus, Ethernet/IP, M-Bus, etc). Rețeaua principală DCS va 

asigură redundanța comunicațiilor și va utiliza cablu cu fibră optică în topologie inel. 

Toate contoarele și sistemele de măsură vor fi integrate la nivelul DCS. 
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5.3.6.3 Schema electrică de principiu 

Figura 23. Schema electrică de principiu 
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5.3.6.4 Specificațiile tehnice principale 

- Nivel de tensiune punct de racord la SEN: 110 kV 

- Frecvență de rețea SEN: 50 Hz 

- Categorie GGS: D 

- Număr racorduri la SEN / ansamblu GGS: 1 

- Putere instalată / ansamblu GGS: 31,2 MVA 

- Nivel de tensiune generatoare electrice: 10,5 kV 

- Nivel de tensiune alimentare consumatori (1): 0,4 kV 

- Nivel de tensiune alimentare consumatori (2): 6,3 kV 
- Capacitate electrică minimă instalată (putere la bornele generatoarelor): 3 x 10,4 MWe

- Capacitate transformator ridicător 10,5/110 kV: 1 x 50 MVA 

- Capacitate transformator coborâtor 10,5/6,3 kV: 1 x 3.125 ... 4.000 kVA, pentru SP 

- Capacitate transformator coborâtor 10,5/0,4 kV: 2 x 630 ... 800 kVA, pentru SE + MT 

- Capacitate transformator coborâtor 10,5/0,4 kV: 2 x 2.500 kVA, pentru SP 

- Dispecer central: DCS/SCADA proces + electric 

- Conformitate: ISO 9001, ANRE, NTE, PE, CE 

ANRE 72/2017, 214/2018, 51/2019 

5.3.6.5 Scopul de furnizare necesar 

Obiectul SE va include următoarele echipamente: 

La nivelul stației electrice existente 110/20/6 kV Mureșel 

- 1 set de echipamente celulă înaltă tensiune (întreruptor, separatoare, descărcătoare, trafo

măsură, izolatoare, terminale, cutii, contor bidirecțional, dulap protecție, piese schimb)

La nivelul stației electrice noi SE 10,5/0,4 kV CHP 

- 1 transformator ridicător de putere 10,5/110 kV, OLTC, 50 MVA, echipate cu set aparataj

electric specific, dulap de protecție și sistem de stingere

- 2 seturi de celule de medie tensiune cu câte 9 celule complet echipate, inclusiv bare de racord,

contoare de energie electrică bidirecționale, pentru preluarea puterii generate, distribuția

pentru alimentările 10,5kV, măsurare, evacuare putere

- 2 transformatoare auxiliare uscate 10,5/0,4kV aferente stației electrice (în SE)

- 2 transformatoare auxiliare uscate 10,5/0,4kV aferente stației de pompare (în SP)

- 1 transformator auxiliar uscat 10,5/6,3kV aferent stației existente 6 kV servicii generale

- 1 generator Diesel pentru pornire de urgență, cu tablou AAR și rezervor combustibil

- 1 dulap general de distribuție 0,4kV cu AAR

- 1 set dulapuri locale de alimentare 0,4kV / 230 V pentru echipamente și utilități

- 1 sursă UPS cu baterie

- 1 sistem de alimentare 220Vcc cu redresoare și baterii

- 1 sistem de alimentare 24Vcc cu redresoare și baterii

- 1 sistem de control distribuit și conducere (DCS)

o stații PC de operare și inginerie
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o sistem de afișare pe perete

o servere

o cabinete rack

o infrastructură de comunicație Ethernet FTP+FO

o tablou de control principal

o tablouri de comunicație, achiziție date și control instalate în câmp

o licențe și aplicații software

- 1 sistem SCADA pentru monitorizarea parametrilor electrici

o stație PC de operare

o cabinet central cu dispozitiv RTU și echipamente de comunicație

o dulapuri de protecție

o licențe și aplicații software

- piesele de schimb recomandate pentru perioada de garanție

Următoarele lucrări și servicii au fost considerate pentru realizarea acestui obiect: 

- Lucrări de construcții și instalații aferente clădirii stației electrice și transformatoarelor

ridicătoare – terasamente, rezistență, arhitectură, instalații, procurări materiale (fundații,

platforme, împrejmuiri, clădire industrială, structuri de acces și de susținere, cămine, canale

de cabluri, trotuare, instalații de legare la pământ, prize, iluminat interior și exterior, ventilație,

încălzire, climatizare aer, evacuare fum, detecție și semnalizare incendiu, control acces,

supraveghere video, telecomunicații voce + date, instalații sanitare de apă potabilă și

canalizare menajeră, scurgeri pentru ape meteorice)

- Lucrări de montaj echipamente, inclusiv structuri metalice de acces și de susținere necesare

pentru operare și mentenanță

- Procurare și montaj conducte și cabluri, inclusiv materiale asociate – cutii, terminale,

conectori, canale, jgheaburi, etc.

- Lucrări de realizare a protecțiilor anti-corozive

- Lucrări de realizare a izolațiilor termice necesare

- Servicii de programare, configurare, interfațări și inginerie pentru punerea în funcțiune

- Teste de demonstrare a conformității grupurilor generatoare sincrone

- Verificări, inspecții, încercări, teste, probe și punere în funcțiune

- Teste de performanță

5.3.6.6 Dezafectările 

Înainte de realizarea propriu-zisă a lucrărilor, este necesară executarea lucrărilor de demolare / 

dezafectare a structurilor supraterane și subterane existente în amplasamentul prevăzut pentru acest 

obiectiv, inclusiv stabilizarea terenului și realizarea eventualelor relocări ale instalațiilor și rețelelor 

de utilităților din amplasament. Aceste operațiuni vor fi detaliate în faza de proiectare PT+DE.  

Dezafectările necesare sunt cazanele CAF4 și CAF5 și turnul de răcire. 

Notă: Următoarele lucrări precum cele descrise în cele ce urmează nu sunt incluse în cheltuielile 

directe ale bugetului de proiect: lucrări de debarasare și valorificare a echipamentelor și materialelor 
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depozitate în aer liber; lucrări de neutralizare și ecologizare a terenurilor / obiectelor unde s-au 

desființat construcțiilor. 

5.3.6.7 Construirea și montajul 

Obiectul SE, ce include transformatoarele ridicătoare și amenajări exterioare, va utiliza o amprentă la 

sol cât mai redusă. Spațiul estimat pentru realizarea acestui obiect este de cca. 30 x 25 m conform 

planului de amplasare propus. Amplasarea propusă și spațiul indicat sunt obligatorii. Va fi prevăzut 

drum de acces între obiectele învecinate, cu o lățime adecvată. Transformatorul ridicător va fi instalat 

în exterior în proximitatea clădirii SE, cu împrejmuire și cuvă pentru reținere scurgeri ulei. 

Clădirea SE va fi compartimentată după necesități, pe orizontală și verticală. Echipamentele aferente 

nivelului de tensiune 10,5 kV vor fi instalate într-o cameră dedicată. Transformatoarele auxiliare vor 

fi instalate în camere distincte în cadrul clădirii. Echipamentele aferente nivelului de tensiune 0,4 kV 

vor fi instalate într-o cameră dedicată.  

Clădirea SE va fi prevăzută cu o cameră tehnică pentru instalarea cabinetelor DCS la nivel central și 

a infrastructurii de comunicație necesare, respectiv cu o cameră centrală de control (dispecer) din 

cadrul căruia se va realiza supervizarea, controlul și conducerea proceselor noii centrale. De asemenea, 

pentru operare și administrare tehnică vor fi prevăzute birouri, magazie, vestiar, grup sanitar. Vor fi 

amenajate culoare, holuri și spații de acces care să asigure un acces corespunzător pentru toate 

elementele obiectului SE. 

Pentru pozarea cablurilor se vor include în lucrările de infrastructură canale corespunzătoare, care vor 

face legătura cu obiectele centralei. 

Infrastructura și suprastructura clădirii SE (rezistență și arhitectură) va fi proiectată în faza PT+DE, 

în conformitate cu normele, standardele și reglementările tehnice și legislative aplicabile. Clădirea va 

fi realizată în conformitate cu următoarele specificații: 

- Tip:      industrial 

- Categorie de importanță:    C 

- Categoria de pericol de incendiu:   D 

- Gradul de rezistență la foc:   III 

Condițiile de montaj ale echipamentelor asociate obiectului vor respecta manualele de instalare ale 

producătorilor de echipament, fiind necesar să se prevadă spațiile de mentenanță specifică necesare. 

Amplasamentul SE și al celorlalte obiecte este indicat în planul de situație atașat. Realizarea 

construcțiilor și instalațiilor se va proiecta și executa în conformitate cu standardele, normele și 

reglementările tehnice și legislative aplicabile în vigoare la data realizării proiectării de detaliu / 

implementării. 

5.3.7 Obiectul 7 – SG : Servicii generale, rețele în incintă și racorduri 

5.3.7.1 Necesitatea 

Pentru realizarea noii centrale, toate obiectele prezentate vor fi interconectate și interfațate 

corespunzător, în scopul asigurării unei funcționări integrate și eficiente. Toate activitățile de 

proiectare și execuție vor lua în considerare obiectele și necesitățile acestora de a realiza 

interconexiunile și racordurile la sistemele externe (utilități, electricitate, gaz natural, apă). 
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Având în vedere că amplasamentul alocat include obiecte de construcții diverse, acestea vor fi 

desființate sau utilizate corespunzător cu soluțiile tehnice indicate în descrierea generală și în 

descrierile particulare ale celorlalte obiecte. 

5.3.7.2 Schema termomecanică generală 

Vă rugăm consultați secțiunea B. Piese desenate. Schema de proces va fi detaliată la faza de proiectare 

PT+DE de către antreprenorul angajat de beneficiar. 

5.3.7.3 Descrierea soluției 

În secțiunile următoare se prezintă toate serviciile generale și lucrările aferente planului general 

(construcții, instalații, rețele în incintă, racorduri). 

5.3.7.4 Amenajarea terenului alocat proiectului [1.2] 

5.3.7.4.1 Dezmembrări, demontări și demolări 

În amplasamentul alocat pentru noua centrală s-au constatat o serie de obiecte (clădiri, instalații și 

facilități tehnologice), unele utilizate altele neutilizate în prezent conform descrierilor din cap. 3.1. 

Obiectele neutilizabile din amplasamentul de proiect de pe terenul alocat, care se suprapun cu 

obiectele noi ale obiectivului de investiție, vor trebui obligatoriu dezafectate prin operațiuni de 

dezmembrare, demolare, demontare. Cheltuielile de manipulare, colectare, sortare și transport la 

depozitele autorizate de deșeuri rezultate sunt incluse. Respectivele construcții și instalații pot fi 

identificate în planurile de situație existentă și propusă din cadrul secțiunii B cu piese desenate. 

Totodată, în amplasament sunt depozitate diverse echipamente și materiale vechi. Acestea vor 

necesita îndepărtarea lor din amplasament înainte de începerea efectivă a lucrărilor, prin grija 

beneficiarului. 

Având în vedere solicitarea beneficiarului de a include lucrările necesare pentru aducerea terenului 

de proiect la stadiul de construire, în urma evaluării condițiilor s-au identificat următoarele operațiuni 

necesare în vederea pregătirii terenului pentru construirea centralei. 

a) în zona 1 de proiect (terenul S1.1):

- Dezmembrare, demontare și demolare ansamblu cazane CAF4 și CAF5 și instalații auxiliare

- Dezmembrare, demontare și demolare turn de răcire, fundații și canale aferente

- Demontare și demolare construcție, rezervor HCl și anexe

- Demolare platforme de beton, căi ferate uzinale interioare, după cum este cazul

- Demolare drumuri betonate / asfaltate, dacă este cazul

- Demontare suporți din beton/metal, stâlpi, dacă este cazul

- Demontări de conducte, unde este cazul

- Relocări de conducte, unde este cazul

- Defrișare spații verzi în zonă (arbuști, mărăciniș, etc.), unde este cazul

b) în zona 2 de proiect (terenul S1.2): Nu sunt prevăzute lucrări de dezmembrare, demontare, demolare

în cadrul acestei investiții. Dacă va fi necesar pentru extinderi viitoare, beneficiarul va asigura:

- Demontare separator de păcură, conducte de păcură, rezervor de condens

- Demontare echipamente, instalații și demolare stație de pompe păcură

- Demolare/dezmembrare rezervoare de păcură subterane (3 buc)

- Demolare/dezmembrare rezervor de păcură suprateran (1 buc)

c) în zona 3 de proiect (terenul S2):
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- Demontare echipamente electrice aferente TP8-TR11-TR12

- Demolare construcție TP8

- Demontare rezervor existent lângă TP8

- Demolare depozit / garaj auto nr. 2

- Demolare rezervoare existente lângă garaj auto

- Demolare cămine de canalizare, drenaje, dacă este cazul

- Refacere trasee de conducte existente în proximitate, dacă este cazul

- Defrișare spații verzi în zonă (arbuști, mărăciniș, etc.), unde este cazul

d) în zona 4 de proiect (alte suprafețe din incinta CETH): Nu sunt prevăzute lucrări de dezafectare și

demolare la clădirile și instalațiile existente CETH, cu excepțiile următoare: 

- Instalarea echipamentelor noi în cadrul construcțiilor existente (STCA) va presupune reparații

ale construcțiilor respective, după cum va fi cazul;

- Demontări izolații termice, aparataje și conducte aferente degazorului termic existent, în

scopul modernizării / reabilitării

Toate instalațiile întâlnite în terenul alocat dezvoltării proiectului vor fi înlăturate în măsura în care 

este posibil (costuri incluse în bugetul de proiect), sau vor fi deviate dacă există condiționalități de 

păstrare în funcțiune a acestora; în cazul din urmă, cheltuielile pentru acest tip de lucrări vor fi 

decontate din bugetul de cheltuieli diverse și neprevăzute (cap. 5.3 din DG). 

Dacă este cazul, anumite părți de construcție pot face obiectul unor evaluări / expertize în vederea 

înglobării fundațiilor existente (părți din acestea) în structura de rezistență nou proiectată. Se vor 

realiza umpluturi până la cota de fundare, umpluturi ce se vor realiza din balast stabilizat cu ciment, 

unde e cazul. 

Lucrările de dezafectare pot fi realizate fie prin intermediul unui contract distinct de cel prevăzut 

pentru construirea obiectivului de investiție, fie prin intermediul unui singur contract comun, cu 

lucrări de dezafectare și lucrări de construire. 

Aceste lucrări fac obiectul cap. 1.2 din DG. 

5.3.7.4.2 Construcția de drumuri și căi de circulație în incinta noii centrale 

Toate drumurile în incinta noii centrale de pe terenul S1.1 sunt prevăzute, astfel încât obiectele să 

poată fi accesibile pentru autovehicule. Drumurile existente din incintă se vor reabilita și integra cu 

sistemul de drumuri noi. Drumurile vor fi însoțite de drenaje/rigole/canale de scurgere. Vor fi realizate 

două racorduri de drum pentru acces, unul în exterior aferent porții nr. 3 din zona obiectului nr. 2 

cazane, celălalt în interior la drumul din incintă care face legătura cu poarta nr. 2 spre bd. Nicolae 

Titulescu respectiv cu incinta CETH situată pe partea stângă a canalului Mureșel. Drumurile vor fi 

proiectate în acord cu greutățile care vor necesita vehicularea spre exterior sau în interiorul 

amplasamentului. În incinta amenajată pentru noua centrală va fi disponibilă o zonă pentru parcarea 

autovehiculelor, integrată în sistemul de drumuri nou amenajate. 

Toate clădirile includ trotuare, cu excepția intrărilor/ieșirilor, racordate direct la drumurile din incintă. 

Odată cu realizarea drumurilor se va realiza și sistematizarea pe verticală, inclusiv drenajele pluviale, 

stâlpii de iluminat. 

Drumurile în incinta CETH inclusiv cele care permit accesul la terenul S2 pe care se realizează stația 

de pompare SP, vor fi păstrate cele existente (nu sunt incluse în proiect pentru reabilitare). 

Aceste lucrări fac obiectul cap. 1.2 din DG. 
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5.3.7.4.3 Limitele bugetului de proiect 

Următoarele lucrări nu au fost cuantificate în cadrul bugetului proiectului de investiție la momentul 

elaborării acestei documentații, fiind în responsabilitatea beneficiarului să le asigure în măsura în care 

acestea vor fi considerate necesare: 

- lucrări de golire și valorificare sau neutralizare a produselor petroliere, uleiurilor și lubrifianților

încărcați în rezervoare, echipamente și instalații tehnologice;

- lucrări de decontaminare și ecologizare a terenurilor / obiectelor;

- lucrări de debarasare și valorificare a echipamentelor și materialelor depozitate în aer liber sau în

interiorul clădirilor existente;

- lucrări de relocare a instalațiilor subterane existente, în măsura în care există motive obiective

pentru păstrarea funcționalității acestora;

- lucrări de reparare și/sau înlocuire a împrejmuirii existente în zona de proiect;

- lucrări de reparare și/sau înlocuire și/sau înființare porți de acces în amplasament, inclusiv cabine

de pază/control/securitate;

- lucrări de extindere și/sau reabilitare a drumurilor interioare și exterioare ale incintei CETH (ex:

lărgire drum, creștere capacitate de transport, etc.);

- orice alte lucrări de reabilitare de drumuri în afara zonei de proiect stabilite pentru dezvoltarea

proiectului.

De asemenea, construcțiile și instalațiile existente pe terenul S1.2 nu au fost considerate pentru 

dezafectare în cadrul bugetului de proiect, fiind de asemenea în responsabilitatea beneficiarului să le 

asigure în măsura în care acestea vor fi considerate necesare. 

5.3.7.5 Amenajările pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială [1.3] 

S-au prevăzut lucrări de refacere cadru natural și de aducere la starea inițială după terminarea

lucrărilor, pentru terenul alocat proiectului:

- amenajare de spații verzi;

- plantare copaci;

- curățare teren eliberat de organizarea de șantier.

5.3.7.6 Asigurarea utilităților necesare investiției 

S-au prevăzut lucrări de racordare la utilități, tehnologice și edilitare, necesare operării. Majoritatea

utilităților sunt prezente în incinta CET Hidrocarburi.

Racordurile edilitare (apă potabilă, apă uzată menajeră, ape pluviale, apă de incendiu) au fost

considerate în cadrul cap. 4.1 din DG.

Racordurile tehnologice (gaz natural, apă dedurizată, apă demineralizată, ape uzate tehnologice,

consum energie electrică, agent termic) au fost considerate în cadrul cap. 4.2 din DG.

Racordul tehnologic pentru evacuarea puterii electrice a fost considerat în cadrul cap. 2 din DG.

5.3.7.6.1 Racordul pentru alimentarea cu gaz natural [4.2]

Soluția propusă s-a bazat pe utilizarea instalației de utilizare existentă în incinta CET Hidrocarburi, 

având în vedere caracteristicile tehnice ale instalației de utilizare GN, accesul mai facil la instalația 

existentă cu costuri mai mici, cerințele beneficiarului. 

Instalația de utilizare existentă în incinta CET Hidrocarburi permite racordarea noii centrale la o 

presiune de lucru stabilă în domeniul 0,5 - 2 bar(g), conform datelor confirmate de beneficiar. Pentru 
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livrarea GN la presiunea de 2 bar(g) dar și pentru actualizarea consumatorilor în conformitate cu noua 

situație proiectată va fi necesară obținerea ATR la faza de proiectare PT+DE. 

Necesarul de gaze naturale estimat pentru alimentarea noilor surse prevăzute este de până la aprox. 

18.000 Nm3/h, astfel: 

- pentru alimentarea motoarelor termice este necesar un debit de până la 6.600 Nm3/h la o presiune

de utilizare stabilă de 9...10 bar(g)

- pentru alimentarea cazanelor de apă caldă este necesar un debit de până la 10.600 Nm3/h la o

presiune de utilizare stabilă de 1...2 bar(g).

- pentru alimentarea cazanelor de abur saturat este necesar un debit de până la 800 Nm3/h la

presiune de utilizare stabilă de 1...2 bar(g).

În vederea alimentării motoarelor termice din cadrul obiectului nr. 1 (MT), va fi necesară realizarea 

unei stații de comprimare a gazului natural (CGN) care să livreze la ieșire o presiune stabilă de 9...10 

bar(g), racordată la conducta existentă din proximitatea amplasamentului MT. 

În vederea alimentării cazanelor de apă caldă și cazanelor de abur saturat din cadrul obiectului nr. 2 

(CA), va fi necesară realizarea unui punct de filtrare și reducere a presiunii gazului natural la cca. 1 ... 

2 bar(g), racordat la conducta existentă din proximitatea amplasamentului MT. 

5.3.7.6.2 Racordul pentru evacuarea energiei electrice [2] 

Soluția propusă s-a bazat pe realizarea unui racord electric de la transformatorul ridicător 10,5/110 

kV 50MVA prevăzut în cadrul stației electrice aferente noii surse până la celula nr. 1 din cadrul stației 

electrice 110/20/6 kV Mureșel. Soluția consideră utilizarea capacității de preluare a puterii electrice 

în SE Mureșel, evaluată la cca. 33 MWe. Soluția presupune realizarea unui traseu îngropat / pe 

estacadă în incinta CETH, până la intercepția canalului tehnic de cabluri ce unește stația electrică 6 

kV servicii generale cu stația electrică 110kV Mureșel. Se va utiliza cablu 110kV tip XLPE. 

Pentru adoptarea soluției de racord propuse, în faza de proiectare PT+DE se va include realizarea unui 

studiu de soluție ce va fi avizat de către ODS/ORR (E-Distribuție Banat) și OTS (Transelectrica). 

Studiul de soluție va sta la baza obținerii ATR din partea ORR/ODS, în conformitate cu noua situație 

proiectată. În vederea racordării, este prevăzută modernizarea ansamblului de celulă 110kV și 

completarea sistemului de protecție.  

5.3.7.7 Construcțiile și instalațiile aferente construcțiilor (C) [4.1] 

În cadrul obiectului nr. 7, lucrările de racord pentru asigurarea utilităților edilitare (alimentare cu apă 

potabilă, evacuare apă uzată menajeră, evacuare ape pluviale, alimentare cu apă de incendiu) aferente 

tuturor celorlalte obiecte includ: 

- lucrările de instalații aferente (conducte, armături, vane, cabluri, jgheaburi, tuburi, doze de

conexiuni, alte elemente intercalate);

- lucrările de construcții (fundații și stâlpi de susținere a estacadei de conducte, cămine de apă uzată

sau de legătură, canale de cabluri, necesare în amplasamentul de proiect).

5.3.7.8 Montajul echipamentelor și instalațiilor tehnologice și funcționale (M) [4.2] 

În cadrul obiectului nr. 7, lucrările de racord pentru asigurarea utilităților tehnologice (alimentare cu 

gaz natural, alimentare cu apă dedurizată, alimentare cu apă demineralizată, evacuare ape uzate 

tehnologice, alimentare cu energie electrică servicii generale 10,5/6kV) aferente tuturor celorlalte 

obiecte (partea comună) includ: 

- lucrările de instalații aferente (conducte, armături, vane, cabluri, jgheaburi, tuburi, doze de

conexiuni, alte elemente intercalate);
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- lucrările de construcții (stâlpi de susținere estacade, canale de cabluri, necesare în amplasamentul

de proiect).

5.3.7.9 Procurările de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale [4.3] 

În cadrul obiectului nr. 7, procurările de utilaje și echipamente tehnologice și funcționale sunt incluse: 

vane, instrumente, pompe, etc. 

5.3.8 Grupurile de măsurare 

Toate soluțiile tehnice prevăzute în cadrul SF, inclusiv cea privind grupurile de măsurare obligatorii 

pentru combustibilii utilizați și pentru energia produsă și livrată, vor respecta toate reglementările 

tehnice și legislative aplicabile acestei investiții, naționale și europene, acest lucru fiind asumat la 

nivelul SF. Grupurile de măsură stabilite ca fiind necesare vor respecta Directiva MID și 

reglementările ANRE și BRML privitoare la măsurarea mărimilor, atât pentru utilizare comercială 

cât și pentru evidențierea performanțelor noii surse, inclusiv pentru necesitatea realizării bilanțurilor 

de cantitate și energie pe fluxurile de intrare și ieșire ale centralei. Din punct de vedere tehnic, 

grupurile de măsurare vor fi robuste, fiabile, durabile, adecvate și vor respecta cerințele esențiale și 

specifice stabilite în HG nr. 711/2015 cu privire la asigurarea unui nivel înalt de protecție metrologică 

și la proiectarea și fabricarea de înaltă calitate, ținându-se cont de condițiile climatice, mecanice, 

electromagnetice și de mediu specifice spațiului de montaj prevăzut, precum și cerințele stabilite în 

Ordinul ANRE nr. 114/2013 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calificarea 

producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a 

consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare 

de înaltă eficiență. 

În esență, baza legală ce privește grupurile (mijloacele, sistemele) de măsurare implicate în cadrul 

proiectului de investiție pentru noua sursă SACET, este enumerată mai jos, fără ca aceasta să fie 

considerată limitativă: 

1. Legea nr. 123/2012 privind ”Energia electrică și gazele naturale”, modificată și completată prin

Rectificarea 1/2012, Legea nr. 255/2013, OUG nr. 35/2014, Legea nr. 117/2014, Legea nr. 127/2014,

OUG nr. 86/2014, Codul fiscal 2015, OUG nr. 28/2016, OUG nr. 64/2016, HG nr. 778/2016, Legea

nr. 203/2016, Legea nr. 167/2018, Legea nr. 202/2018, OUG nr. 114/2018, OUG nr. 19/2019, OUG

nr. 1/2020, OUG nr. 74/2020, OUG nr. 106/2020, Legea nr. 155/2020, OUG nr. 103/2020, OUG nr.

106/2020, OUG nr. 212/2020, Legea nr. 226/2021, OUG nr. 143/2021, OUG nr. 27/2022, Legea nr.

248/2022, OUG nr. 119/2022.

2. HG nr. 219/2007 privind “Promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă”,

modificată și completată prin Rectificarea nr. 219/2007 și HG nr. 846/2015 (transpune Directiva

27/2012/EU privind Eficiența energetică)

3. HG nr. 1215/2009 privind “Stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de

sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă”,

modificată și completată prin HG nr. 494/2014, HG nr. 925/2016, HG nr. 129/2017, HG nr. 846/2018,

HG nr. 409/2022.

4. Ordinul BRML nr. 148/2012 pentru “Aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse

controlului metrologic legal L.O.-2012”, modificat prin Ordinul BRML nr. 463/2013 și HG nr.

264/2006.

5. HG nr. 711/2015 privind “Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor

de măsurare”, cu modificările și completările aduse de HG nr. 486/2016 (abrogă HG nr. 264/2006),

transpune Directiva 32/2014/EU.
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6. Ordinul ANRE nr. 114/2013 privind “Regulamentul de calificare a producției de energie electrică

în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a

producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență”, modificat

și completat de Regulamentul 2401/2015/EU și Ordinele ANRE nr. 49/2016, 81/2017, 159/2019,

237/2019.

7. Ordinul ANRE nr. 115/2013 privind “Aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de

retehnologizare ale centralelor de cogenerare”, modificat și completat de Ordinele ANRE nr. 28/2016,

53/2016, 105/2017, 8/2021, 35/2022.

8. Ordinul ANRE nr. 72/2017 privind “Aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de

racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone”, transpune

Regulamentul 631/2016/EU, modificat și completat de Ordinul ANRE nr. 214/2018.

9. Ordinul ANRE nr. 51/2019 privind “Procedura de notificare pentru racordarea unităților

generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind

racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public”.

10. Ordinul ANRE nr. 62/2008 privind “Aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze

naturale tranzacționate în România”, modificat și completat de Ordinele ANRE nr. 115/2008,

125/2008, 92/2018, 80/2020, Rectificarea 80/2020.

11. Ordinul ANRE nr. 103/2015 privind “Aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice”,

modificat și completat de Regulamentul 2401/2015/EU și Ordinele ANRE nr. 49/2016, 81/2017,

159/2019, 237/2019.

12. Ordinul ANRE nr. 12/2015 privind “Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în

sectorul energiei electrice”, modificat și completat prin Ordinele ANRE nr. 158/2015, 211/2018,

181/2019, 209/2019, 197/2020, 115/2021, 24/2022.

13. Ordinul ANRSPG nr. 91/2007 privind “Aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de

alimentare cu energie termică”.

14. HG nr. 1055/2001 privind “Condițiile de introducere pe piață a mijloacelor de măsurare”, cu

modificările și completările aduse de HG nr. 962/2007 și Legea nr. 203/2018.

Toate aceste grupuri de măsurare obligatorii sunt incluse, fără nicio restricție, în bugetul prevăzut 

pentru scenariile analizate, inclusiv pentru scenariul recomandat al proiectului de investiție. Bugetul 

alocat pentru grupurile de măsură stabilite de ANRE cu respectarea reglementărilor din domeniu, din 

cadrul bugetului general al noii surse. 

Prezentăm lista cu toate grupurile de măsurare considerate de noi necesare pentru asigurarea 

măsurătorilor de calificare ANRE în concordanță cu reglementările tehnice BRML. Eventualele 

completări / ajustări ale acestei liste vor fi realizate în extenso în faza PT+DE în baza reglementărilor 

valabile la momentul respectiv. 

OBIECT 1 – MT (motoare termice pe gaz) 

Fluxuri de combustibil 

3 contoare de gaz (GM), câte unul pentru fiecare motor termic, instalat pe circuitul de alimentare cu 

gaze naturale, care împreună evidențiază energia primară (EP) a combustibilului consumat de motoare. 

Fluxuri de energie termică 

3 contoare de energie termică (HM), câte unul pentru fiecare motor termic, instalat pe circuitul de apă 

caldă / fierbinte după schimbătorul de căldură separator, care împreună evidențiază energia termică 

(ET) produsă și livrată către SACET*; 

Notă: * Producția de agent termic sub formă de apă caldă/fierbinte la nivelul obiectului nr. 1 este 

prevăzută a se utiliza exclusiv ca energie termică utilă care se regăsește integral în energia termică 
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livrată către SACET. Dacă soluția detaliată ce va fi proiectată la nivelul PT+DE va prevedea consum 

de ET pentru servicii interne (de exemplu pentru încălziri de spații ale clădirilor, uscare, curățire 

circuite, preîncălziri) care scad ET din apa caldă/fierbinte livrată în SACET, atunci tot acest consum 

intern se va contoriza corespunzător cu un grup de măsură separat (sau mai multe, dacă este cazul). 

Fluxuri de energie electrică 

3 contoare de energie electrică (EM), câte unul pentru fiecare motor termic (grup generator sincron), 

instalat la generatorul electric al motorului, care împreună evidențiază energia electrică (EE) produsă 

la bornele generatoarelor. 

OBIECT 2 – CA (cazane de apă și abur pe gaz) 

Fluxuri de combustibili 

4 contoare de gaz (GM), câte unul pentru fiecare cazan de apă caldă, instalat pe circuitul de alimentare 

cu gaze naturale, care împreună evidențiază EP a combustibilului consumat; 

1 contor de gaz (GM) pentru cazanul de abur, care evidențiază EP a combustibilului consumat. 

Fluxuri de energie termică 

4 contoare de energie termică (HM), câte unul pentru fiecare cazan de apă caldă, instalat pe circuitul 

secundar de apă caldă/fierbinte al schimbătorului de căldură separator, care împreună evidențiază ET 

produsă și livrată către SACET*; 

Notă: * Producția de agent termic sub formă de apă caldă/fierbinte la nivelul obiectului nr. 3 este 

prevăzută a se utiliza exclusiv ca energie termică utilă care se regăsește integral în energia termică 

livrată către SACET. Dacă soluția detaliată ce va fi proiectată la nivelul PT+DE va prevedea consum 

de ET pentru servicii interne (de exemplu pentru încălziri de spații ale clădirilor, curățire circuite, 

preîncălziri) care scad ET din apa caldă/fierbinte livrată în SACET, atunci tot acest consum ET intern 

se va contoriza corespunzător cu un grup de măsură separat (sau mai multe, dacă este cazul). 

Fluxuri de apă 

1 contor de apă instalat pe circuitul de alimentare cu apă demineralizată din stația de tratare chimică 

existentă, care evidențiază cantitatea de apă demineralizată livrată către noua sursă; 

1 contor de apă instalat pe circuitul de alimentare cu apă dedurizată din stația de tratare chimică 

existentă, care evidențiază cantitatea de apă dedurizată livrată către noua sursă. 

Notă: Sursele actuale de alimentare cu apă brută a STCA (instalație existentă) sunt contorizate. 

OBIECT 3 – DT (degazor termic apă adaos) 

Fluxuri de energie termică 

1 contor de energie termică (HM), instalat pe circuitul de livrare a apei de adaos în returul magistralei 

de termoficare SACET (la intrarea în stația de pompare SP), care evidențiază ET produsă pentru 

compensarea pierderilor din rețelele termice SACET, regăsită integral în ET livrată către SACET. 

Notă: ET totală livrată către SACET este suma dintre ET netă livrată de sursele de producere din 

cadrul obiectelor 1 și 2 (ET produsă minus ET consumată de servicii interne, unde este cazul) și ET 

livrată sub formă de apă de adaos. 

OBIECT 4 – AC (acumulator de căldură) 

Nu este cazul 
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OBIECT 5 – SP (stație de pompare agent termic) 

Flux de energie termică 

1 contor de energie termică (HM) cu 2 debitmetre (tur + retur), instalat înainte de punctul de racord 

la rețeaua termică primară SACET, care evidențiază ET diferență între ET livrată și ET pierdută în 

rețelele de termoficare ale SACET, respectiv volumul de agent termic pierdut în rețelele de 

termoficare ale SACET; 

Notă: ET totală livrată către SACET va fi calculată ca sumă dintre ET livrată de MT, ET livrată de 

CA și ET livrată de DT. Diferența între ET totală livrată și ET diferență dată de contorul general 

constituie ET pierdută în RT SACET. De asemenea, ET livrată de o sursă de producere va fi calculată 

ca diferență între ET produsă de sursa respectivă și ET consumată de serviciile interne ale sursei 

respective. 

OBIECT 7 – SE (stație electrică și sistem de conducere) 

Fluxuri de combustibil 

1 contor de motorină instalat la grupul generator pentru pornire de urgență, care evidențiază EP a 

combustibilului secundar consumat. 

Fluxuri de energie electrică 

1 contor de energie electrică (EM) pentru linia electrică de evacuare a puterii electrice către stația 

electrică de racord la SEN pe nivelul de tensiune de 110kV, instalat în stația electrică de racord SE 

110kV Mureșel, care evidențiază EE livrată în SEN. Acest contor va fi bidirecțional, astfel încât, dacă 

în cadrul noii surse nu sunt operaționale grupurile generatoare sincrone din diverse motive, să fie 

posibilă contorizarea consumului de EE necesar noii surse pentru acest regim de operare; 

3 contoare de energie electrică (EM) instalate pentru fiecare generator de GenSet inclus în cadrul 

configurațiilor de la obiectul 1, care împreună evidențiază EE produsă de noua sursă; 

1 contor de energie electrică (EM) instalat la generatorul de urgență EDG prevăzut în configurație, 

care evidențiază EE produsă de generatorul G4 pentru situația de urgență în care G1-G3 sunt 

indisponibile; 

2 contoare de energie electrică (EM), instalate la nivelul SE 10,5/0,4 kV pentru evidențierea EE 

consumată de serviciile interne ale noii surse la nivelul SE 10,5/0,4kV (obiect 7); 

1 contor de energie electrică (EM), instalat la nivelul SE 10,5/0,4 kV pentru evidențierea EE 

consumată de serviciile interne ale SE 6kV SG existentă (obiect 7); 

2 contoare de energie electrică (EM), instalate la nivelul SE 10,5/0,4 kV pentru evidențierea EE 

consumată de serviciile interne ale SP 10,5/0,4kV (obiect 5); 

1 contor de energie electrică (EM), instalat la nivelul STCA / SE 6,3 kV SG, pentru evidențierea EE 

consumată de serviciile interne proprii STCA (asociată obiectului 3). 

2 contoare de energie electrică (EM), instalate la nivelul stației existente TP3 SI 6kV, pentru 

evidențierea EE consumată de serviciile interne proprii CA (asociată obiectului 2); 

Informațiile de mai sus nu sunt limitative, soluția se va proiecta în faza de proiectare PT+DE cu 

respectarea tuturor prevederilor tehnice și legislative aplicabile. 

5.3.9 Formarea devizului general și devizelor pe obiecte 

Toate cheltuielile solicitate în cadrul GS PNRR C6 I3 au fost prezentate sub forma unui Deviz 

General (DG) stabilit în conformitate cu conținutul cadru din Anexa 7, HG nr. 907/2016. 

De asemenea, pentru detalierea cheltuielilor investiției pe categorii de lucrări s-au stabilit obiectele 
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relevante ale obiectivului de investiție și s-au prezentat Devizele Obiect întocmite în conformitate cu 

conținutul cadru din Anexa 8, HG nr. 907/2016. 

5.3.9.1 Obținerea terenului [1.1] 

Se consideră că terenul propus pentru dezvoltarea proiectului este în proprietatea beneficiarului, 

respectiv orice cost aferent obținerii terenului îi revine acestuia. 

5.3.9.2 Amenajarea terenului alocat proiectului [1.2] 

În cadrul acestui capitol sunt cuprinse următoarele: 

a) Lucrări de dezafectare (dezmembrare, demontare, demolare, gestionare deșeuri)

- cazane CAF4 și CAF5 și instalații auxiliare

- turn de răcire, fundații și canale aferente

- rezervor HCl și anexe

- construcții, echipamente și instalații aferente CAF6 dezafectat

- depozit / garaj auto 2

- suporți din beton/metal, stâlpi

- conducte

- defrișări spații verzi

b) Relocări de conducte de termoficare;

c) Reparații în clădire STCA aferente sistemului de pompare apă dedurizată;

d) Demontări aferente degazorului termic existent (izolații termice, aparataje, conducte);

e) Manipulare, colectare, sortare și transport deșeuri la depozitele autorizate;

f) Drumuri și căi de circulație în amplasament.

5.3.9.3 Amenajările pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială [1.3] 

S-au prevăzut lucrări de refacere cadru natural și de aducere la starea inițială după terminarea

lucrărilor (amenajare de spații verzi, plantare copaci, curățare teren eliberat de organizarea de șantier,

etc.). Aceste lucrări fac obiectul cap. 1.3 din DG.

5.3.9.4 Relocarea utilităților [1.4] 

În cadrul cap. 1.4 din DG nu au fost prevăzute lucrări pentru relocarea utilităților. 

5.3.9.5 Asigurarea utilităților necesare investiției [2] 

Noua centrală va fi racordată la toate utilitățile tehnologice și edilitare necesare operării. Majoritatea 

utilităților sunt prezente în incinta CET Hidrocarburi.  

Racordurile edilitare pentru alimentarea cu apă potabilă, evacuarea apei uzate menajere, evacuarea 

apelor pluviale, alimentarea cu apă de incendiu, se realizează toate în incinta CETH, la instalații 

existente deja racordate, motiv pentru care acestea au fost cuprinse în categoria lucrărilor de 

construcții și instalații aferente construcțiilor (C) aferente cap. 4.1 din DG.  

Racordurile tehnologice pentru alimentarea cu gaz natural, alimentarea cu apă dedurizată, 

alimentarea cu apă demineralizată, evacuarea apelor uzate tehnologice, alimentarea cu energie 

electrică servicii generale 10,5/6kV), se realizează toate în incinta CETH la instalații existente deja 

racordate, motiv pentru care acestea au fost cuprinse în categoria lucrărilor de montaj echipamente și 

instalații tehnologice (M) aferente cap. 4.2 din DG. 
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Singurul racord tehnologic conectat la un sistem extern îl constituie cel de evacuare a puterii electrice 

generate de noua centrală, pentru care este necesară conectarea în stația electrică 110kV Mureșel, 

aflată la o distanță de cca. 100 m față de corpul administrativ al CET Hidrocarburi SA, peste bd. Iuliu 

Maniu. Racordul electric se realizează atât în interiorul incintei CETH pornind de la transformatorul 

ridicător 10,5/110 kV cât și în exterior, prin intermediul unei linii electrice subterane, cu cablu XLPE 

110kV. Astfel, lucrările aferente de racordare au fost cuprinse în categoria lucrărilor de asigurare a 

utilităților (U) aferente cap. 2.1 din DG. 

Punctele de interfață pentru utilități sunt considerate astfel: 

- C: la instalația internă CETH de alimentare cu apă potabilă pentru uz menajer, cuplată la

rețeaua municipală de apă potabilă (CAA);

- C: la instalația internă CETH de furnizare a apei pentru stingere incendiu, cuplată la stația

PSI existentă de pompare și stocare apă;

- C: la instalația internă CETH de evacuare a apelor uzate menajere, cuplată la rețeaua

municipală de canalizare (CAA);

- C: la canalul Mureșel (ANIF) pentru descărcarea apelor meteorice;

- M: la canalul Mureșel (ANIF) pentru descărcarea apelor uzate tehnologic convențional

curate;

- M: la instalația internă CETH de neutralizare a apelor uzate tehnologice, existentă în cadrul

stației de tratare a apei STCA;

- M: la instalația internă CETH de livrare a agentului termic, cuplată în nodul tehnologic din

care pleacă magistralele de termoficare către SACET;

- M: la instalația de utilizare internă CETH de alimentare cu gaz natural, cuplată la stația de

reglare măsurare SRM3 existentă, instalație la care sunt racordate cazanele de apă CAF4 și

CAF5 și cazanele de abur CAE6 și CAE7;

- M: la o celulă 6kV disponibilă în stația electrică CETH 6kV servicii generale pentru

alimentarea cu electricitate a consumatorilor conectați la aceasta, prin intermediul unei linii

electrice subterane 6kV cuplată la transformatorul auxiliar 10,5/6kV;

- U: la linia de 110kV din stația electrică Mureșel pentru conexiunea de livrare a energiei

electrice în SEN, prin intermediul unei linii electrice subterane 110kV cuplată la celula nr. 1

(conexiunea către transformatorul T2 25 MVA 110/6kV va fi întreruptă);

5.3.9.6 Proiectarea [3] 

Toate serviciile de proiectare tehnică asigurate (realizate) de antreprenorul angajat în etapa de 

proiectare PT+DE a contractului de implementare, sunt incluse în bugetul proiectului: 

- Realizarea studiilor de teren: topografic, geotehnic, hidrologic (cap. 3.1.1 DG);

- Realizarea studiilor de specialitate, după caz (cap. 3.1.3 DG);

- Realizarea expertizelor tehnice aferente construcțiilor existente care se utilizează (cap. 3.3 DG);

- Elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor și

autorizațiilor (cap. 3.5.4 DG);

- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (cap. 3.5.6 DG);

- Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție (cap. 3.5.5 DG);

- Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și pentru participarea la

fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție avizat de ISC (cap. 3.8.1 DG).

Următoarele servicii asigurate prin grija beneficiarului sunt incluse în bugetul proiectului: 

- Elaborarea raportului privind impactul asupra mediului (cap. 3.1.2 DG);
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- Elaborarea de documentații suport pentru obținerea certificatului de urbanism, documentațiilor

cadastrale, avizelor, acordurilor și autorizațiilor (cap. 3.2 DG);

- Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (cap. 3.4 DG) – nu este cazul;

- Elaborarea tema de proiectare (cap. 3.5.1 DG) – nu este cazul;

- Elaborarea studiului de pre-fezabilitate (cap. 3.5.2 DG) – nu este cazul;

- Elaborarea studiului de fezabilitate (cap. 3.5.3 DG);

5.3.9.7 Managementul de proiect [3.6, 3.7, 3.8.2] 

Serviciile de organizare și management de proiect care revin beneficiarului investiției sunt stabilite în 

cadrul capitolelor 3.6 (organizare proceduri de achiziție), 3.7 (servicii de consultanță, management de 

proiect, asistență pentru managementul proiectului, audit financiar) și 3.8.2 (asistență tehnică pentru 

supervizare asigurată de personal tehnic de specialitate autorizat / dirigenție de șantier pentru 

verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații) din devizul general. 

Serviciile de management de proiect care revin antreprenorului angajat pentru implementarea 

proiectului de investiție, prin intermediul unui contract de lucrări la cheie cu proiectare și execuție, 

sunt considerate incluse în cadrul tuturor articolelor de buget care intră în responsabilitatea acestuia. 

5.3.9.8 Construcțiile și instalațiile aferente construcțiilor (C) [4.1] 

Lucrările de construcții și instalații (C, sau C+I) necesare pentru realizarea obiectivului de investiție 

includ următoarele categorii de lucrări, aferente cap. 4.1 din DG: 

- Lucrările de terasamente aferente construcțiilor (4.1.1: terasamente);

- Lucrările de rezistență aferente construcțiilor (4.1.2: infrastructură clădiri, cămine, canale,

fundații);

- Lucrările de arhitectură aferente construcțiilor (4.1.3: suprastructură clădiri, trotuare);

- Lucrările de instalații aferente construcțiilor (4.1.4.1: instalații interioare);

- Lucrările de racord pentru asigurarea utilităților edilitare (alimentare cu apă potabilă, evacuare

apă uzată menajeră, evacuare ape pluviale, alimentare cu apă de incendiu), care includ atât

lucrările de instalații aferente (conducte, armături, vane, cabluri, jgheaburi, tuburi, doze de

conexiuni, alte elemente intercalate) cât și lucrările de construcții (fundații și stâlpi de susținere a

estacadei de conducte, cămine de apă uzată sau de legătură, canale de cabluri, necesare în

amplasamentul de proiect) (4.1.4.2: instalații exterioare);

În categoria lucrărilor de instalații aferente construcțiilor sunt cuprinse următoarele subcategorii: 

# instalații electrice (Ie): 

- Instalații electrice de protecție prin legare la pământ;

- Instalații electrice de protecție la descărcări atmosferice (paratrăsnet);

- Instalații electrice de iluminat interior și prize în clădiri;

- Instalații electrice de iluminat exterior, inclusiv stâlpi și corpuri de iluminat;

- Instalații electrice de încălzire conducte acolo unde este necesară protejarea la îngheț;

# sisteme suport și instalații de curenți slabi (Ie): 

- Sistem de detecție și semnalizare incendiu (SDSI);

- Sisteme de stingere a incendiilor, inclusiv dotări;

- Sisteme de evacuare fum din încăperi;

- Sistem de supraveghere video pentru efracție și în scop tehnologic (CCTV)

- Sistem de telecomunicații de voce și date în clădiri (STC)

# instalații termice (It) și sanitare (Is): 
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- Instalații de încălzire cu agent termic

- Instalații de alimentare cu apă potabilă

- Instalații de canalizare apă uzată menajeră

- Instalații de canalizare ape meteorice

- Instalații de spălare cu apă

- Instalații de ventilație aer în încăperi

- Instalații de climatizare aer în încăperi

În cadrul lucrărilor de construcții și instalații C sunt incluse procurările de materiale aferente. 

Pentru fiecare obiect ce formează obiectivul de investiție sunt evidențiate în cadrul cap. 5.3 categoriile 

de lucrări de construcții și instalații C cuprinse în cadrul bugetului de investiție. 

5.3.9.9 Montajul echipamentelor și instalațiilor tehnologice și funcționale (M) [4.2] 

Lucrările de montaj echipamente, utilaje și instalațiile tehnologice (M) necesare pentru realizarea 

obiectivului de investiție includ următoarele categorii de lucrări, aferente cap. 4.2 din DG: 

- Lucrările de construire în amplasament a echipamentelor tehnologice și funcționale aferente

obiectului de investiție proiectate după specificațiile aplicației (rezervoare);

- Lucrările de montaj echipamente tehnologice și funcționale aferente obiectului de investiție,

nominalizate în cadrul cap. 5.3 pentru obiectele 1-7;

- Lucrările de instalații tehnologice mecanice pentru toate liniile de proces (conducte, armături,

vane, alte elemente intercalate, izolații termice, suporți, estacade metalice, etc.) – apă de

termoficare, apă adaos, abur, condens, apă dedurizată, apă demineralizată, gaz natural,

electricitate;

- Lucrările de instalații tehnologice electrice (cabluri, jgheaburi, canale, tuburi, doze, alte elemente

intercalate, suporți, etc.);

- Lucrările de instalații tehnologice de automatizare (cabluri; jgheaburi, canale, tuburi, doze, alte

elemente intercalate, suporți, etc.);

- Lucrările de racord pentru asigurarea utilităților tehnologice (alimentare cu gaz natural, alimentare

cu apă dedurizată, alimentare cu apă demineralizată, evacuare ape uzate tehnologice, alimentare

cu energie electrică servicii generale 10,5/6kV), care includ stâlpi de susținere estacade, canale de

cabluri, necesare în amplasamentul de proiect – cât și lucrările de instalații aferente – conducte,

armături, vane, cabluri, jgheaburi, tuburi, doze de conexiuni, alte elemente intercalate.

În cadrul lucrărilor de montaj M sunt incluse procurările de materiale aferente. 

Pentru fiecare obiect ce formează obiectivul de investiție sunt evidențiate în cadrul cap. 5.3 categoriile 

de lucrări de montaj M cuprinse în cadrul bugetului de investiție. 

Obiectul nr. 7 include lucrările de racord pentru asigurarea utilităților tehnologice aferente tuturor 

celorlalte obiecte (partea comună): alimentarea cu gaz natural, alimentarea cu apă dedurizată, 

alimentarea cu apă demineralizată, evacuarea apelor uzate tehnologice, alimentarea cu energie 

electrică servicii generale 10,5/6kV. 

5.3.9.10 Procurările [4.3-4.6] 

5.3.9.10.1 Procurările de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale [4.3] 

Procurările de utilaje și echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pentru 

realizarea obiectivului de investiție includ următoarele categorii de echipamente, aferente cap. 4.3 din 

DG: 
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- Procurări de echipamente termomecanice;

- Procurări de echipamente electrice;

- Procurări de echipamente de automatizare;

- Procurări de echipamente funcționale (aferente construcțiilor și instalațiilor).

Pentru fiecare obiect ce formează obiectivul de investiție sunt evidențiate în cadrul cap. 5.3 procurările 

cuprinse în cadrul bugetului de investiție. 

Obiectul nr. 7 include procurările pentru realizarea lucrărilor de racord, respectiv sunt prevăzute vane 

și robineți de izolare, filtre, instrumente de măsură, echipamente PSI, etc. după cum va fi necesară 

includerea acestora. 

5.3.9.10.2 Procurările de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj 

[4.4] 

Procurările de utilaje și echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj în cadrul 

obiectivului de investiție includ următoarele articole, aferente cap. 4.4 din DG: 

- Procurări de mijloace auto – nu este cazul;

- Procurări de aparatură de laborator – nu este cazul;

- Procurări de scule și instrumente speciale;

- Procurări de piese de schimb pentru perioada de garanție;

Astfel de articole au fost asimilate în cadrul cap. 4.3 din DG. 

Pentru fiecare obiect ce formează obiectivul de investiție sunt evidențiate în cadrul cap. 5.3 procurările 

de piese de schimb și scule speciale cuprinse în cadrul bugetului de investiție. 

5.3.9.10.3 Dotări [4.5] 

Procurările de dotări în cadrul obiectivului de investiție includ următoarele articole, aferente cap. 

4.5 din DG: 

- Procurări de mobilier;

- Procurări de dotări PSI;

- Procurări de dotări protecția muncii – nu este cazul;

Astfel de articole au fost asimilate în cadrul cap. 4.3 din DG. 

Pentru fiecare obiect ce formează obiectivul de investiție sunt evidențiate în cadrul cap. 5.3 procurările 

de mobilier și dotări cuprinse în cadrul bugetului de investiție. 

5.3.9.10.4 Active necorporale [4.6] 

Procurările de active necorporale în cadrul obiectivului de investiție includ următoarele articole, 

aferente cap. 4.6 din DG: 

- Procurări de licențe / aplicații software;

- Procurări de brevete – nu este cazul;

Astfel de articole au fost asimilate în cadrul cap. 4.3 din DG. 

Pentru fiecare obiect ce formează obiectivul de investiție sunt evidențiate în cadrul cap. 5.3 procurările 

de licențe și aplicații software cuprinse în cadrul bugetului de investiție. 

5.3.9.11 Organizarea de șantier [5.1] 

Toate cheltuielile cu organizarea de șantier (OS) necesară pe durata implementării sunt incluse în 

cadrul bugetului de proiect, în cap. 5.1 din DG. 
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În buget sunt incluse atât lucrările de construcții și instalații pentru realizarea organizării de șantier 

înainte de începerea efectivă a lucrărilor în amplasament (împrejmuiri, instalare containere, amenajare 

și dotare cu facilități PSI, sistem supraveghere video, sistem informatic local, tablou organizare șantier 

și racord electric, racord de alimentare cu apă, dezafectare șantier după recepție) în cap. 5.1.1 din DG, 

cât și cheltuielile conexe cu utilitățile (apă, electricitate), cazare personal, consumabilele, închirierile 

de dotări, serviciile de pază și curățenie, traduceri de documente, închirieri semne de circulație, 

întreruperea temporară a rețelelor de transport / distribuție a utilităților sau a circulației rutiere / 

feroviare, contractele de asistență cu poliția rutieră, unitățile de salubrizare, taxe locale, chirii, ș.a. în 

cap. 5.1.2 din DG. 

Componentele care formează organizarea de șantier sunt construcții provizorii tip baracă / container 

pentru birouri, ateliere, vestiare, grupuri sanitare, spații de depozitare, platforme de pre-asamblare, 

etc., dotate adecvat funcției pe care o îndeplinesc, și vor funcționa numai pe perioada de execuție a 

lucrărilor aferente investiției, urmând a fi dezafectate la terminarea lucrărilor. Antreprenorul angajat 

va elibera suprafețele de teren folosite pentru organizarea de șantier și le va aduce la stadiul inițial, 

redându-le funcționalitatea anterioară. 

5.3.9.12 Alte cheltuieli investiționale [5.2, 5.3, 5.4] 

Următoarele cheltuieli sunt incluse în devizul general: 

- Asigurarea finanțării (comisioane și dobânzi aferente creditului) (5.2.1 DG);

- Controlul calității lucrărilor de construcții asigurat de ISC (5.2.2 DG);

- Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de

construcții asigurat de ISC (5.2.3 DG);

- Asigurarea bugetului CSC (5.2.4 DG);

- Plata taxelor pentru avize conforme, acorduri și autorizații (5.2.5 DG);

- Asigurarea cheltuielilor diverse și neprevăzute pentru investiția de bază (5.3 DG);

- Informare și publicitate (5.4 DG).

Cheltuielile cu comisioanele și dobânzile aferente creditelor pentru susținerea dezvoltării 

proiectului de investiție, aferente articolului 5.2.1, sunt asigurate de beneficiar. 

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții, aferentă articolului 5.2.2, 

asigurată de beneficiar, se calculează aplicând procentul de 0,5% la suma dintre valoarea lucrărilor 

de construcții și instalații din cadrul investiției de bază (cap. 4.1) și valoarea lucrărilor de construcții 

și instalații din cadrul organizării de șantier (cap. 5.1.1): [5.2.2] = 0,5% * ( [4.1] + [5.1.1] ). 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții, aferentă articolului 5.2.3, asigurată de beneficiar, se 

calculează aplicând procentul de 0,1% la valoarea lucrărilor de construcții și instalații din cadrul 

investiției de bază (cap. 4.1): [5.2.3] = 0,1% * [4.1].  

Baza de aplicare pentru cotele ISC este conformă cu prevederile Legii nr. 10/1995 (Calitatea în 

construcții). 

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, aferentă articolului 5.2.4, asigurată de beneficiar, se 

calculează aplicând procentul de 0,5% la suma dintre valoarea lucrărilor de construcții și instalații C 

(cap. 4.1) și valoarea lucrărilor de montaj M (cap. 4.2): [5.2.4] = 0,5% * ( [4.1] + [4.2] ). Baza de 

aplicare este conformă cu prevederile Legii nr. 215/1997 (Casa Socială a Constructorilor), art. 15. 

Cheltuielile cu taxele pentru obținerea avizelor conforme, acordurilor și autorizațiilor, stabilite 

la articolul 5.2.5, sunt asigurate de beneficiar. 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 197 din 236 

Cheltuielile diverse și neprevăzute (CDN) aferente cap. 5.3, asigurate de beneficiar, sunt prevăzute 

pentru compensarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce pot să apară în legătură cu investiția de 

bază. Valoarea aferentă se calculează prin utilizarea unui procent de până la 10% aplicat la suma 

valorilor aferente capitolelor de cheltuieli 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4: [5.3] = [1.2] + [1.3] + [1.4] + [2] 

+ [3.5.4] + [3.5.5] + [3.5.6] + [3.8] + [4]. Procentul CDN a fost estimat de elaboratorul SF la valoarea

de 10% în funcție de natura și complexitatea lucrărilor, în conformitate cu prevederile HG nr.

907/2016. Din valoarea astfel stabilită se pot acoperi, după caz, cheltuieli rezultate în urma

modificărilor de soluții tehnice, sau din cantități suplimentare de lucrări și procurări care se impun pe

parcursul derulării investiției, precum și cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuției

din cauze independente de beneficiar, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

5.3.9.13 Instruirea personalului de exploatare [6.1] 

Toate serviciile de instruire a personalului beneficiarului / operatorului în vederea realizării 

activităților și operațiunilor de exploatare – operare și mentenanță – sunt incluse în cadrul bugetului 

de proiect, în cap. 6.1 din DG. De asemenea, în cadrul acestui articol este inclusă elaborarea și 

formarea manualelor de operare și mentenanță. 

5.3.9.14 Testele și probele tehnologice [6.2] 

Toate serviciile și lucrările aferente testelor, inspecțiilor, verificărilor și probelor tehnologice necesare 

pentru realizarea obiectivului de investiție în ansamblu și per obiecte sunt incluse în cadrul bugetului 

de proiect, în cap. 6.2 din DG. 

5.3.9.15 Alte sume relevante 

Valoarea lucrărilor de construcții + montaj (C+M) se calculează prin suma următoarelor capitole: 

[C+M] = [1.2]+[1.3]+[1.4]+[2]+[4.1]+[4.2]. 

Valoarea contractului pentru investiția de bază se calculează prin suma următoarelor capitole:  

[A] = [1.2]+[1.3]+[1.4]+[2]+[3.1.1]+[3.1.3]+[3.3]+[3.5.4]+[3.5.5]+[3.5.6]+[3.8.1]+[4]+[5.1]+[6].

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici 

Următorii indicatori tehnico-economici se prezintă astfel, conform prevederilor HG nr. 907/2016 cu 

modificările și completările ulterioare. 

5.4.1 (a) Indicatorii maximali 

Tabel 37. Indicatorii maximali conform devizului general 

Indicator Valoare 

fără TVA cu TVA 

Valoarea obiectivului de investiție 448.665.909,00 lei 533.737.112,82 lei 

91.201.526,37 eur 108.494.178,84 eur 

din care: Valoarea C+M 130.039.775,00 lei 154.747.332,25 lei 

26.433.534,91 eur 31.455.906,55 eur 
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5.4.2 (b) Indicatorii minimali 

Se prezintă mai jos indicatorii de performanță – elementele fizice / capacitățile fizice care indică 

atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, indicatorii calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare. 

Tabel 38. Indicatorii minimali 

Nr. Indicator minimal Valoare limită* 

Ob. 1 Instalația de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz 

1 Număr de unități CHP (motoare) 3 buc. 

2 Capacitatea termică a unei unități CHP (Qt1) ≥ 9 MWt 

3 Capacitatea electrică a unei unități CHP (Pe1) ≥ 10,4 MWe 

4 Randamentul global al unei unități CHP (ηg) ≥ 88,2% 

5 Randamentul electric al unei unități CHP (ηe) ≥ 47,3% 

Ob. 2a Instalația de producere a energiei termice cu cazane de apă pe gaz 

1 Număr de unități (cazane apă) 4 buc. 

2 Capacitatea termică a unei unități (Qt) ≥ 25 MWt 

3 Randamentul termic al unei unități (ηb) ≥ 95,0% 

Ob. 2b Instalația de producere a energiei termice cu cazane de abur pe gaz 

1 Număr de unități (cazane abur) 1 buc. 

2 Capacitatea termică a unei unități (Qt) 7,4 MWt 

3 Randamentul termic al unei unități (ηb) ≥ 95,0% 

* Valori minime garantate

Tabel 39. Analiza producțiilor și emisiilor pentru scenariul S2 (primul an de operare) 

Nr. 

Crt. 

Parametru Simbol UM Valoare 

1 2 3 4 5 

0 Scenariu / soluție tehnică - - S2 

Tip de instalație de cogenerare HE CHP - - MT 10,5 

MWe 

1 Număr de unități în cadrul instalației N buc 3 

2 Număr de ore medii de operare la sarcina 

nominală, pentru obținerea energiei termice în 

primul an de operare 

Ho h/an 6.241 

3 Capacitate termică unitară Qt1 MWt 9,0 

4 Capacitate termică totală Qt = N*Qt1 MWt 27,0 
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5 Capacitate electrică unitară Pe1 MWe 10,4 

6 Capacitate electrică totală Pe = N*Pe1 MWe 31,2 

7 Energie termică totală produsă ET = Qt*Ho MWh(t)/an 168.502 

8 Energie termică totală livrată ETN = ET - ETC MWh(t)/an 168.502 

9 Energie electrică totală produsă EE = Pe*Ho MWh(e)/an 194.713 

10 Energie combustibil total consumat EF = Pf*Ho MWh(f)/an 411.894 

11 Energie electrică livrată în SEN EEN = EE - EEC MWh(e)/an 180.713 

12 Energie utilă produsă EU = EE + ET MWh/an 363.215 

13 Energie utilă livrată EUN = EEN + ETN MWh/an 349.215 

14 Economie de energie primară în cogenerare de 

înaltă eficiență 

EEP = 1 - 1 / 

((ηt,chp/ηt,ref) + 

(ηe,chp/ηe,ref) 

% 29,22% 

15 Energie primară combustibil consumat pentru 

producerea separată a energiei termice respectiv 

electrice 

EF,ref MWh(f)/an 581.945 

16 Cantitate de emisie CO2 generată în total prin 

arderea GN de instalația de cogenerare 

MC = qc*Ho tCO2/an 83.186 

17 Emisie specifică de CO2 pentru instalația de 

cogenerare, raportată la energia utilă totală netă 

(livrată) 

FESN = 

MC*1000/EUN 

gCO2/kWh 238,2 

18 Pondere emisii CO2 aferentă producției de 

energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență 

(metoda Eurostat/IEA) 

ae = ηe/(ηe+ηt) = 

ηe/ηg 

% 53,61% 

19 Cantitate de emisie CO2 generată în total prin 

arderea GN aferentă producerii energiei electrice 

în cogenerare de înaltă eficiență 

MCE = MC*ae tCO2eq/an 44.595 

20 Emisie specifică de CO2 pentru instalația de 

cogenerare, raportată la energia electrică totală 

netă (livrată în SEN) 

FESNE = 

MC*1000/EEN 

gCO2eq 

/kWh(e) 

246,77 

Tabel 40. Indicatorii de proiect 

ID Indicatori obținuți la nivel de proiect implementat U.M. Valoare 

I.1 Reducerea anuală a gazelor cu efect de seră (CO2), 

în cogenerare de înaltă eficiență (configurație HE CHP) 

tCO2eq 34.344 

% 29,2% 

I.2 Capacitatea instalată în cogenerare de înaltă eficiență, pe gaz, 

flexibilă 

MW 58,2 

I.3 Economia anuală de energie primară a combustibilului consumat, 

în cogenerare de înaltă eficiență (configurație HE CHP) 

MWh(f)/an 170.051 

% 29,2% 
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5.4.3 (c) Alți indicatori 

Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul 

și ținta obiectivului de investiție. 

- externalităților pozitive identificate: creșterea nivelului de trai, prin creșterea confortului termic;

- implicarea activă a mediului de afaceri local, regional precum și a autorităților locale în procesul

de valorificare a resurselor regenerabile de energie;

- protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice;

- reducerea emisiilor de SO2, NOx cu impact asupra sănătății locuitorilor, recoltelor, încălzirii

globale

- ca și impact social major al acestui proiect s-a considerat influența poluării asupra sănătății

locuitorilor Municipiului Arad.

Principalii indicatori financiari și economici sunt prezentați în cadrul Anexei C7.0 – ACB. 

5.4.4 (d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții 

Durata estimată de realizare a proiectului este de 36 luni, conform Grafic estimat propus (Anexa C4). 

În cadrul acestei durate, lucrările de realizare a obiectivului de investiție sunt prevăzute pentru cca. 

30 luni. Implementarea și efectuarea plăților în cadrul contractului de finanțare se va realiza fără 

depășirea datei de 30.06.2026, conform prevederi GS PNRR C6 I3. 

5.5 Conformarea obiectivului de investiție cu reglementările specifice 

[Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile 

construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice] 

5.5.0 Preambul 

În faza de proiect tehnic: Se vor respecta normativele, codurile, standardele, reglementările tehnice 

și legislative în vigoare la data depunerii ofertei pentru atribuirea contractului / la data depunerii 

proiectului tehnic și detaliilor de execuție (PT+DE). În cadrul documentației de atribuire pentru 

achiziția proiectului se va prezenta o listă cu reglementările aplicabile. 

În faza de execuție: Se vor respecta reglementările de mai sus dar și reglementările în vigoare la data 

execuției, precum și instrucțiunile producătorilor de echipamente privitoare la montaj, teste, probe la 

rece și la cald, punere în funcțiune. 

În faza de operare: Se vor respecta normele de exploatare și de securitate în vigoare precum și 

manualul și instrucțiunile producătorilor de echipamente privitoare la operare și mentenanță. 

5.5.1 Reglementările aplicabile proiectului de investiție 

Cele mai importante reglementări cu privire la proiectul de investiție au fost nominalizate în cadrul 

altor capitole, pe domeniile respective. În cadrul caietului de sarcini pentru atribuirea contractului se 

va centraliza o listă cu aceste reglementări. O listă recomandată cu standarde, norme și reglementări 

aplicabile tipice se regăsește în cadrul Anexei C5; această listă va fi actualizată corespunzător, ținând 

cont de cerințele programului de finanțare. 

5.6 Surse de finanțare 
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[Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite 

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite] 

5.6.1 Sursele de finanțare a investiției 

Sursele de finanțare care pot fi accesate pentru realizarea investiției sunt următoarele: 

- Programul Termoficare 2020-2027 (PT)

- Programul Național de Redresare și Reziliență 2022-2026 (PNRR C.6 I.3)

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2020-2024 (PODD)

- Fondul de modernizare 10(d) 2021-2030 (FM)

- InvestEU

Acest studiu de fezabilitate a fost elaborat luând în considerare cerințele de finanțare ale Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul I. Tranziția Verde, Componenta 6. Energie, 

Măsura de Investiții I.3 – “Dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă 

eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, 

în vederea atingerii unei decarbonizări profunde”. 

5.6.1.1 PNRR C6 I.3 CHP 2022-2026 

Condițiile de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență se regăsesc în cadrul 

Anexei C8 – Ghid Specific PNRR C6 I3 @ 30.06.2022. 

În cadrul cap. 7.2.1 sunt prezentate condițiile principale și modul de conformare la acestea. În cele ce 

urmează se prezintă succint condițiile principale ale programului de finanțare. 

SCOP:  

Programul se implementează în perioada 30.06.2022-30.06.2026 și va finanța proiecte de dezvoltare 

(modernizare sau construire) de capacități de producere a energiei termice și electrice în 

cogenerare de înaltă eficiență (CHP), pe gaz, flexibile, în sectorul încălzirii centralizate, în vederea 

atingerii unei decarbonizări profunde. Cogenerare de înaltă eficiență va îndeplini criteriile stabilite în 

Anexa II din Directiva 2012/27/UE privind Eficiența Energetică. 

Realizarea de capacități noi de producție a energiei vizează crearea de unități/instalații noi de 

producție, acolo unde nu au existat până în prezent. Noua centrală de cogenerare de înaltă eficiență în 

sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, trebuie să asigure economii globale de energie primară în 

comparație cu producerea separată de energie termică și de energie electrică, astfel cum se prevede la 

art. 2 pct. 34 din Directiva 2012/27/UE. 

Modernizarea de capacități de producție se referă la lucrările de reconstrucție și renovare a unei 

instalații/centrale pentru a produce energie în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii 

centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile în cazul în care 

operațiunea se referă la părți considerabile ale centralei precum și prelungirea duratei de viața a 

acesteia. Modernizarea nu se referă la operațiunile privind mentenanța și înlocuirea unor componente 

mai mici ale instalației, lucrări care se fac în mod normal în timpul perioadei de exploatare. Totodată, 

modernizarea unei centrale de cogenerare existente sau conversia unei instalații convenționale 

existente de producere energie electrică sau termică într-o centrală de cogenerare de înaltă eficiență 

și flexibilă, în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, trebuie să aibă drept rezultat economii de energie 

primară în comparație cu situația inițială. 



Studiu de Fezabilitate 
„Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 

Pagina 202 din 236 

Instalația propusă trebuie să îndeplinească cerințele privind „sistemele eficiente de termoficare și 

răcire centralizată” astfel cum sunt definite la art. 2 punctul 41 din Directiva 2021/27/UE, respectiv: 

„sistem eficient de termoficare și răcire centralizată” înseamnă un sistem de termoficare sau răcire 

centralizat care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, cel puțin 50% căldură 

reziduală, cel puțin 75% energie termică cogenerată sau cel puțin 50% dintr-o combinație de energie 

și căldură de tipul celor sus-menționate. 

Vor fi eligibile proiectele de realizare / modernizare a centralelor de cogenerare de înaltă eficiență în 

sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele 

regenerabile / cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe 

durata de viață economică, pragul de maximum 250 gCO2eq/kWh. 

BENEFICIARI: 

UAT care produc energie termică în scopul furnizării în rețeaua de transport și distribuție pentru 

asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică. 

Societățile constituite legal care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în 

cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate. 

INDICATORI: 

I.1: Reducerea anuală a gazelor cu efect de seră (CO2), exprimată în tCO2eq;

I.2: Capacitatea instalată în cogenerare de înaltă eficiență, pe gaz, flexibilă, exprimată în MW. Include

capacitatea termică și capacitatea electrică;

I.3: Economia anuală de energie primară a combustibilului consumat, exprimată în MWh(f)/an.

ALOCARE: 

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 388.050.000 euro (echivalentul 

în lei la cursul de 4,9195 lei/euro), compus din 298.500.000 euro fonduri europene asigurate prin 

Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – 

Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 89.550.000 euro prin aplicarea procentului de 

supracontractare de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din O.U.G. nr. 124/2021. 

Cheltuielile pentru asistența tehnică aferentă derulării de către Ministerul Energiei a acestei măsuri de 

investiții sunt cuprinse în bugetul alocat măsurii de investiții I.3 (300.000.000 euro) și sunt în valoare 

de 1.500.000 euro. 

VALOAREA MAXIMĂ A FINANȚĂRII: 

Intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul PNRR este 100% din costurile eligibile, cu 

respectarea regulilor de ajutor de stat. 

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă 

o contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor proiectului, fie din resurse proprii,

fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

Costurile eligibile sunt:

a) costurile de investiții pentru instalații noi de cogenerare de înaltă eficiență, pe gaz, în sectorul

încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/

cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe durata de viață economică,

pragul de maxim 250 gCO2eq/kWh;

b) costurile de investiții pentru modernizarea instalațiilor pe gaz, în sectorul încălzirii centralizate,

prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile / cu emisii reduse de
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carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe durata de viață economică, pragul de maxim 

250 gCO2eq/kWh. 

Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat comparând profitabilitatea 

scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Pentru determinarea deficitului de finanțare în 

astfel de cazuri, trebuie să fie prezentată o cuantificare, pentru scenariul factual și un scenariu 

contrafactual credibil, a tuturor costurilor și veniturilor principale, a costului mediu ponderat estimat 

al capitalului (CMPC) al beneficiarilor pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare, precum și 

a valorii actualizate nete (VAN) pentru scenariile factuale și contrafactuale, pe durata de viață a 

proiectului. Costul suplimentar net tipic se determină ca diferența dintre valoarea actualizată netă 

(VAN) pentru scenariul factual și valoarea actualizată netă (VAN) pentru scenariul 

contrafactual pe durata de viață a proiectului, în conformitate cu prevederile Comunicării 

Comisiei Europene referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului 

și energie pentru 2022. 

Costurile eligibile sunt stabilite prin raportare la veniturile și costurile economice (inclusiv costurile 

de investiție și de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor și cele aferente proiectului 

din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absența 

ajutorului, pentru cele 3 tipuri de investiții: 

(a) instalație nouă de cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea

gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon,

inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe durata de viață economică, pragul de maximum

250 gCO2eq/kWh;

(b) modernizarea unei instalații de cogenerare pentru a funcționa în cogenerare de înaltă

eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec

cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe

durata de viață economică, pragul de maximum 250 gCO2eq/kWh;

(c) modernizare unei instalații de producere energie electrică pentru a funcționa în cogenerare

de înaltă eficiență, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile

/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depășească pe durata de viață

economică, pragul de maximum 250 gCO2eq/kWh.

Valoarea ajutorului de stat este 100% din costul net suplimentar (deficitul de finanțare) care 

trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. 

Pentru a stabili contribuția proprie și a determina cuantumul maxim al finanțării nerambursabile 

pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condițiile 

de eligibilitate a cheltuielilor (a se vedea Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli orientative eligibile 

și neeligibile) și intensitatea ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat aprobată prin decizie 

a Comisiei Europene. 

LEGISLAȚIE: 

- Regulamentul 241/2021/UE de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență;

- Decizia Comisiei nr. 809/2021/CE de punere în aplicare a Planului Național de Redresare și

Reziliență;

- Comunicarea Comisiei referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția

mediului și energie 2022 (CEAG);

- Recomandarea Comisiei privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și

mijlocii din 6 mai 2003 (2003/361/EC);
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- Directiva 27/2012/UE privind Eficiența Energetică (abreviată în continuare EED);

- Regulamentul 2402/2015/UE privind Revizuirea valorilor de referință armonizate ale

randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei

2012/27/UE;

- Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, cu actualizările ulterioare;

- Legea nr. 325/2006 privind Serviciul public de alimentare cu energie termică, cu actualizările

ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind Eficiența energetică, cu actualizările ulterioare;

- OUG nr. 77/2014 privind Procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru

modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu actualizările ulterioare;

- HG nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice, cu

actualizările ulterioare;

- HG nr. 203/2019 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice

IV, cu actualizările ulterioare;

- HG nr. 1.076 din 4 octombrie 2021 pentru aprobarea Planului național integrat în domeniul

energiei și schimbărilor climatice 2021-2030, cu actualizările ulterioare.

- OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea

de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și

reziliență, cu actualizările ulterioare.

5.6.1.2 PT 2019-2027 

SCOP:  

Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 și va finanța proiecte de investiții 

noi și proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul HG nr. 462/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 53/2019 și ale HG nr. 

1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020. 

Scopul Programului Termoficare este de a asigură continuarea lucrărilor de investiții pentru 

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică a localităților. 

FINANȚARE: 

Finanțarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse: 

a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice

și Administrației;

b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în limita sumei de 400.000 mii lei;

c) sume din bugetele locale.

Cota de cofinanțare din bugetul MDLPA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale 

proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 15%. 

Cofinanțarea obiectivelor/proiectelor din cadrul Programului Termoficare cu sume din bugetul 

M.L.P.D.A. se realizează prin transferuri către bugetele locale, în limita creditelor de angajament și a

creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinație.

SUME ALOCATE: 
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Pentru anul 2022, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, pentru Programul 

Termoficare sunt prevăzute: 

- credite bugetare: 50 milioane lei;

- credite de angajament: 290 milioane lei.

Pentru anul 2021, de la Fondul de mediu au fost prevăzute următoarele sume: 

- credite bugetare: 66,5 milioane lei;

- credite de angajament: 30 milioane lei

LEGISLAȚIE: 

- O.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare

centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor

comunitare de utilități publice nr. 51/2006

- Ordinul MLPDA/MMAP/MFP nr. 3194/1084/3734/2019 pentru aprobarea Regulamentului

privind implementarea Programului Termoficare

- Ordinul ANRE nr. 13/2020 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind

eficiența energetică în cadrul Programului Termoficare. Abrogă Ordinul ANRE nr. 188/2020.

DOCUMENTE NECESARE: 

- Cererea de finanțare împreună cu documentele anexă solicitate în OUG 53/2019

- Strategia de alimentare cu energie termică a localității, care cuprinde lucrările ce se doresc

finanțate

- Hotărârea Consiliului Local/Județean de aprobare a Strategiei de alimentare cu energie termică a

localității

- Studiul de fezabilitate al proiectului, întocmit conform normelor în vigoare (va conține calculul

EEP, calculul de reducere GES, durata de recuperare a investiției)

- Hotărârea Consiliului Local/Județean de aprobare a Studiului de Fezabilitate

- Avizul tehnic ANRE privind eficiența energetică, presupune înaintarea unei documentații formată

din documentele mai sus menționate la care se adaugă:

• Cererea pentru solicitarea avizului tehnic ANRE privind eficiența energetică

• Fișa privind eficiența investiției, completată conform Regulament ANRE

• Memoriul tehnico-economic aferent fișei privind eficiența investiției

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE: 

- Sunt eligibile soluțiile de producere a energiei termice care să demonstreze definiția pentru

“sisteme eficiente de alimentare centralizată cu energie termică” stabilită în cadrul Directivei

EED 27/2012/EU privind eficiența energetică (art. 2 pct. 41), prin care livrarea ET în cadrul

SACET trebuie obținută astfel: cel puțin 50% ET produsă din surse regenerabile, sau cel puțin

50% ET produsă din căldură reziduală, sau cel puțin 75% ET produsă în cogenerare de înaltă

eficiență, sau cel puțin 50% ET produsă dintr-o combinație de surse ET de tipul celor sus-

menționate

- Fundamentarea investiției se face printr-un studiu de fezabilitate corelat cu strategia locală de

alimentare cu energie termică a localității și cu programul propriu de îmbunătățire a eficienței

energetice.

Mai multe detalii regăsiți aici: 

https://www.mdlpa.ro/pages/programultermoficare20062020 

https://www.mdlpa.ro/pages/programultermoficare20062020
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5.6.1.3 FM 2021-2030 

Detaliile privind accesarea finanțărilor prin Fondul de Mediu se regăsesc la adresa următoare: 

http://energie.gov.ro/fondul-de-modernizare/ 

5.6.1.4 PODD 2020-2024 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă Axa prioritară 1: Promovarea eficienței energetice, a 

sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

DOMENIU: 

- Digitalizare

- Eficiență energetică

- Energie

- Tranziție verde

BUGET: 

470 milioane EUR, din care: 

- 400 mil. EUR finanțare UE

- 70 mil. EUR de la Bugetul de stat

FINANȚARE: 

Finanțarea UE se va realiza astfel: 

- din FEDR : 300 mil EURO

- din FC: 100 mil EURO

COFINANȚARE: 

- 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate

- 40% pentru regiunile mai dezvoltate

PĂRȚI IMPLICATE: 

- Instituția finanțatoare: Comisia Europeană

- Direcția Generală din cadrul Comisiei Europene care gestionează programul: Direcția Generală

Mediu (DG ENV)

- Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

- dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E

AXE DE FINANȚARE: 

1. Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari

2. Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice și soluții de stocare sau Sisteme și rețele

inteligente de energie și soluții de stocare

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

- proiecte demonstrative și de eficiență energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente

- proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin adiacente

- modernizarea/ extinderea rețelelor termice primare și secundare din sistemele de alimentare cu

energie termică, inclusiv a punctelor termice

http://energie.gov.ro/fondul-de-modernizare/
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- cogenerare de înaltă eficiență în termoficare urbană

- construcție rețele noi de distribuție a gazelor naturale doar pentru conectarea noilor centrale pe

gaz care înlocuiesc vechile centrale pe cărbune

- promovarea utilizării de echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei

electrice

- implementarea  de soluții digitale pentru localizarea/ izolarea defectelor și realimentarea cu

energie în mediul rural și urban

- digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare

stații în SCADA

- măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în soluții de flexibilitate

- implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind the meter”

- implementarea de soluții privind stocarea energiei

COMPLEMENTARITATE CU ALTE PROGRAME: 

- Programul Operațional Regional, care sprijină dezvoltarea de regiuni cu orașe smart și prietenoase

cu mediul, educate și atractive

- Programul Operațional Tranziție Justă Axa 2, care susține investiții în tehnologii și infrastructuri

pentru o energie curată cu emisii reduse

- Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile, care susține managementul

energiei durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din România, prin investiții în

furnizarea de energie și termoficare

- Planul Național de Redresare și Reziliență, prin promovarea acțiunilor legate dezvoltarea

infrastructurii de gaze naturale și alte gaze verzi sau referitor la reforma sectorului industrial, a

IMM-urilor și / sau a întreprinderilor mari prin creșterea indicatorului de eficiență energetică

- Granturile SEE și Norvegiene, care finanțează și proiecte din domeniul securității energetice, prin

creșterea accesului la electricitate a gospodăriilor

- Mecanismul Interconectarea Europei, care își propune dezvoltarea rețelelor electrice

transeuropene și digitalizarea acestora, inclusiv sporirea capacității de stocare a energiei

- Orizont Europa, în ceea ce privește investițiile inovatoare în energie

- Fondul de modernizare, care finanțează acțiuni privind eficiența energetică și modernizarea

rețelelor și sistemelor energetice

- Fondul de inovare, care susține tehnologiile inovative cu emisii reduse de carbon din sectoare

precum energie regenerabilă și stocare de energie produsă de aceste instalații sau captarea și

stocarea carbonului

- Fondul european pentru eficiență energetică, care vizează investițiile de eficiență energetică și

energie regenerabilă la scară mica, în special în mediul urban, promovate de autoritățile locale,

inclusiv investiții legate de cogenerarea de înaltă eficiență, microgenerare, rețele de încălzire/

răcire centralizată

LEGISLAȚIE: 

- Regulamentul 1060/2021/EU:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX32021R1060

5.6.1.5 InvestEU 

Detaliile privind accesarea finanțărilor prin InvestEU se regăsesc la adresa următoare: 

https://investeu.europa.eu/index_ro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX32021R1060
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5.6.1.6 Recomandări privind finanțarea 

Având în vedere situația SACET Arad și condițiile de finanțare enumerate, pentru etapa de dezvoltare 

a sursei noi cu instalație de cogenerare de înaltă eficiență se recomandă depunerea cererii de finanțare 

în conformitate cu Ghidul Specific PNRR C6 I3 CHP. 

Pentru alte măsuri de investiție care consideră părțile de sursă ET ce nu fac obiectul eligibilității GS 

PNRR C6 I3 CHP, va fi posibilă aplicarea pe alte programe de finanțare. 

5.6.2 Centralizatorul surselor de finanțare 

Va fi asigurat de către Beneficiar în funcție de cerințele programului de finanțare stabilit. 
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6 URBANISM, AVIZE, ACORDURI ȘI AUTORIZAȚII 

6.1 Certificatul de urbanism 

Certificatul de Urbanism (CU) atașat este emis la faza de proiectare SF. În măsura în care va fi necesar, 

acesta va fi revizuit la faza de proiectare PT+DE de către antreprenorul (proiectantul general) angajat 

pentru proiectarea și execuția lucrărilor proiectului, în vederea stabilirii tuturor avizelor, acordurilor, 

autorizațiilor și studiilor necesare înainte de trecerea la execuția efectivă a lucrărilor.  

Pentru acest studiu de fezabilitate s-a obținut CU nr. 1214 / 14.07.2022 și CU nr. 1533 / 30.08.2022 

(completare privind autorizarea desființării construcțiilor), prezentate în cadrul Anexelor C6.1. 

6.2 Extrasele de carte funciară aferente amplasamentului de proiect 

Extrasele de carte funciară nr. 59779, 59780 și 59781 eliberate la faza de proiectare SF în data de 

13.05.2022 de către ANCPI - OCPI Arad, aferente terenurilor alocate dezvoltării proiectului, 

identificate prin numerele cadastrale 359603, 307809 și 307811, sunt prezentate în cadrul Anexelor 

C6.2. 

6.3 Studiile de specialitate 

Studiul topografic împreună cu planurile topografice vizate de OCPI (Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară), este prezentat în cadrul Anexei C6.15. 

Studiul geotehnic nr. 54/2020 împreună cu piesele desenate aferente este prezentat în cadrul Anexei 

C6.14. Studiul a fost pus la dispoziție de beneficiar fiind acoperitor pentru amplasamentul pe care se 

vor construi obiectele nr. 1 (instalație HE CHP) și nr. 2 (instalație de producere ET cu cazane). 

Aceste studii de specialitate, precum și altele necesare dezvoltării proiectului după cum va fi cazul, 

vor fi actualizate și/sau elaborate la faza de proiectare PT+DE în scopul obținerii avizelor, acordurilor 

și autorizațiilor. 

6.4 Avize, acorduri și autorizații privind gospodărirea apelor și protecția mediului 

6.4.1 Avizul de gospodărire a apelor 

Având în vedere că: 

- toate sursele de apă utilizabile în cadrul noii centrale sunt deja existente, iar zonele de protecție

sanitară a forajelor existente se află la distanțe considerabile față de amplasamentele construcțiilor

și instalațiilor propuse;

- nu este prevăzută o creștere a consumului de apă extrasă din cele patru foraje existente deținute

de CETH, față de situația anterior avizată, respectiv că instalațiile existente asigură necesarul de

alimentare cu apă tratată;

- nu este prevăzută o creștere a volumului de apă uzată convențional curată generată de noua

centrală, față de situația anterior avizată, respectiv că instalațiile existente asigură capacitatea de

epurare/neutralizare și evacuare a apelor uzate;

se apreciază că Avizul de gospodărire a apei nr. 240 / 13.07.2021 existent din partea AN Apele 

Române, ABA Mureș, SGA Arad este acoperitor, fiind suficientă o reînnoire a Avizului în faza de 
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proiectare PT+DE pentru confirmarea noii situații proiectate, având în vedere prevederile Legii 

Apelor nr. 107/1996 și ale Ordinului MAP nr. 828/2019 (Procedura privind avizele de gospodărire a 

apelor). 

Având în vedere prevederile Deciziei APM Arad nr. 13795 / 13.09.2022 privind etapa de evaluare 

inițială, beneficiarul a demarat procedura de obținere a Avizului de gospodărire a apei, fiind obținut 

în acest sens un Aviz de principiu nr. 181/OM/13.01.2023 din partea ANAR ABA Mureș SGA 

Arad, prezentat în cadrul Anexei C6.3. 

Pe lângă Avizul de gospodărire a apelor, este necesară luarea în considerare a următoarelor avize 

relevante: 

- Avizul tehnic pentru acces la Canalul Mureșel în scopul evacuării apelor uzate tehnologic

(convențional curate) și a apelor pluviale, emis de ANIF Arad;

- Avizul tehnic pentru acces la rețelele municipale de alimentare cu apă potabilă respectiv de

canalizare a apelor uzate menajere și/sau tehnologice (convențional curate), emis de Compania de

Apă Arad SA.

6.4.2 Avizul/acordul ANIF 

Avizul tehnic emis de ANIF Arad va fi obținut în faza de proiectare PT+DE (prevăzută în cadrul 

contractului de lucrări “proiectare + execuție” atribuit prin procedură de achiziție publică) pentru 

soluția proiectată la implementarea noii surse privind racordul de evacuare a apelor uzate tehnologic 

convențional curate la Canalul Mureșel, administrat de ANIF Filiala IF Arad. Avizul va fi solicitat de 

către beneficiar în baza documentațiilor tehnice de proiectare asigurate de antreprenor (proiectantul 

general) angajat. 

La faza de proiectare SF se prezintă Avizul de principiu nr. 2486 / 22.08.2022 emis de ANIF Arad, 

inclus în Anexa C6.4. 

6.4.3 Avizul companiei municipale/regionale de apă 

Avizul tehnic de racordare la rețelele de apă și canalizare va fi obținut în faza de proiectare PT+DE 

(prevăzută în cadrul contractului de lucrări “proiectare + execuție” atribuit prin procedură de achiziție 

publică) pentru situația nou proiectată. Avizul va fi solicitat de către beneficiar în baza 

documentațiilor tehnice de proiectare asigurate de antreprenor (proiectantul general) angajat. 

La faza de proiectare SF se prezintă Avizul de principiu nr. 15738 / 19.08.2022 emis de Compania 

de Apă Arad SA, inclus în Anexa C6.5. 

6.4.4 Avizul/acordul privind protecția mediului 

Autoritatea competentă pentru protecția mediului este Agenția de Protecție a Mediului din raza 

teritorială a beneficiarului, respectiv APM Arad. Autoritatea stabilește Actele administrative în 

domeniul protecției mediului, cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, la ariile protejate 

NATURA 2000 din rețeaua ecologică a României, la gospodărirea apelor, respectiv la emisiile 

industriale ale instalațiilor de ardere incluse în cadrul noii surse. 

Sursa propusă are o capacitate a instalației de ardere de maxim 180 MWf. Conform art. 9 alin. 1 și 

Anexa 1 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului, noua capacitate nu ar necesita evaluarea obligatorie a impactului asupra medului, 

neîncadrându-se în definiția 2.a “Termocentrale și alte instalații de ardere, cu o putere termică de 

min. 300 MW”. Acest tip de instalație se încadrează însă în grupa 3.a din Lista proiectelor pentru care 

trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, conform Anexei 2 din 

Legea nr. 292/2018, respectiv “Instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și 
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a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1”, în baza criteriilor de selecție 

stabilite în Anexa nr. 3 a aceleiași legi.  

Ca urmare, în baza memoriului întocmit de elaboratorul SF, beneficiarul a notificat și a solicitat actul 

administrativ (Declarația etapei de încadrare / Acordul de mediu) din partea APM Arad la faza SF, 

obținându-se în acest sens Decizia etapei de evaluare inițială nr. 13795 / 13.09.2022, prezentată în 

cadrul Anexei C6.13. Această Decizie APM stabilește necesitatea obținerii Avizului de gospodărire 

a apei pentru noua sursă, respectiv necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului 

proiectului asupra mediului (EIM) considerându-se că modificările sau extinderile aduse de proiectul 

de investiție propus spre implementare ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în baza 

Anexei 2, pct. 13, alin. (a) din Legea nr. 292/2018 (Evaluarea impactului anumitor proiecte publice 

și private asupra mediului), fără ca proiectul să intre sub incidența OUG nr. 57/2007 (Regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice). 

Această procedură EIM va fi derulată prin grija beneficiarului în baza Deciziei etapei de evaluare 

inițială, prin depunerea la APM a Memoriului de prezentare elaborat în conformitate cu Anexa 5.E 

(Procedura privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului) din 

Legea nr. 292/2018, până cel mai târziu la termenul stabilit în Decizie, inclusiv dacă este cazul cu 

depunerea Raportului de evaluare a impactului asupra mediului (RIM) și a documentelor conexe (poz. 

3.1.2 din DG), care să aibă ca rezultat obținerea Acordului de mediu. 

După depunerea memoriului de prezentare 5.E, procedura EIM se realizează în 3 etape: 

- E1. etapa de încadrare a proiectului

- E2. etapa de definire a domeniului evaluării și elaborarea raportului RIM

- E3. etapa de analiză a calității raportului RIM

După derularea activităților din etapa E1, APM emite o Decizie a etapei de încadrare (DEI), prin 

care se stabilește necesitatea sau nu a efectuării EIM. De asemenea, nu va fi necesară o evaluare 

adecvată a proiectului, având în vedere că proiectul nu intră sub incidența reglementărilor privind 

ariile naturale protejate. În cazul în care în DEI este luată decizia pentru efectuarea EIM, beneficiarul 

va trece la derularea activităților din etapa E2, care se finalizează cu redactarea RIM de către o 

persoană fizică sau un operator economic autorizat corespunzător. Etapa E3 constă în consultarea 

publicului (dezbaterea publică) și integrarea observațiilor. După parcurgerea acestor etape, ultimul 

pas în cadrul procedurii îl constituie emiterea Acordului de Mediu (AM) de către APM. 

Așadar, Actul de reglementare emis de APM poate fi DEI dacă aceasta stabilește că nu este necesară 

EIM (în baza memoriului de prezentare 5.E) sau AM dacă DEI stabilește că este necesară EIM (în 

baza RIM și a dezbaterii publice). Actul de reglementare APM se va prezenta în termenul limită cf. 

GS PNRR C6 I3. 

6.4.5 Avizul/Declarația NATURA 2000 privind ariile protejate 

Zona de proiect nu se situează în cadrul ariilor naturale protejate NATURA 2000 ce fac parte din 

rețeaua ecologică a României, prin urmare proiectul nu ar intra sub incidența OUG nr. 57/2007 

(Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice) 

întrucât proiectul nu este de natură să aibă efecte semnificative asupra vreunui sit NATURA 2000 și 

astfel nu este necesară obținerea Avizului NATURA 2000.  

Decizia privind etapa de evaluare inițială nr. 13795 / 13.09.2022 emisă de APM Arad confirmă faptul 

că, în urma verificărilor APM în raport cu poziția amplasamentului de proiect față arii naturale 

protejate, zone tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții 
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de construit, zone costiere, proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 

aprobată prin Legea nr. 49/2011 și astfel nu a fost considerată necesară evaluarea descrisă la art. 6 

alin. 3 din Directiva 92/43/CEE. 

Din acest motiv, APM Arad a emis ca document de evidență o Declarație de monitorizare a 

siturilor NATURA 2000 nr. 15 / 22.12.2022., prezentat în cadrul Anexei C6.12. 

6.5 Avizele tehnice de racordare principale 

Principalele avize tehnice de racordare (ATR) necesare investiției sunt următoarele: 

1. ATR la rețeaua de gaz natural, din partea DELGAZ GRID SA;

2. ATR la rețeaua de electricitate, din partea E-DISTRIBUȚIE BANAT SA;

3. ATR la rețeaua de termoficare, din partea CET Hidrocarburi SA.

ATR pentru situația propusă vor fi obținute în faza de proiectare PT+DE prevăzută în cadrul 

contractului de lucrări “proiectare + execuție” atribuit prin procedură de achiziție publică. ATR vor fi 

solicitate de către beneficiar în baza documentațiilor tehnice de proiectare asigurate de antreprenor 

(proiectantul general) angajat. 

1. Soluția tehnică adoptată în cadrul SF privind racordul de gaz natural presupune realizarea unui

racord de alimentare cu gaz natural la instalația de utilizare a gazului natural existentă în incinta CETH,

mai exact, la conducta principală de distribuție gaz natural existentă în imediata apropiere a

amplasamentului proiectului cu care se alimentează actualmente cazanele existente CAF4 și CAF5.

Având în vedere disponibilitatea și condițiile tehnice de racord ale acestei conducte în amplasament,

respectiv faptul că în noua situație proiectată nu se depășește cota alocată pentru consumul de gaz

natural al instalațiilor CETH, după cum se poate observa în Acordul de acces la SDGN nr.

211012861 / 30.03.2018, emis de DELGAZ GRID SA (39.676 Sm3/h, echivalent cu aprox. 37.600

Nm3/h), se apreciază că Avizul de racordare existent din partea operatorului de rețea de distribuție

este acoperitor, fiind suficientă o reînnoire a acestuia în faza de proiectare PT+DE pentru confirmarea

noii situații proiectate.

Pentru confirmarea soluției de racordare propuse la faza de proiectare SF, s-a obținut un Aviz de 

principiu favorabil nr. 213855414 / 22.08.2022 din partea DELGAZ GRID SA. La faza de 

proiectare PT+DE se va solicita și obține ATR pentru soluția de racordare în concordanță cu 

documentația tehnică de proiectare elaborată și detaliată corespunzător. 

2. Soluția tehnică adoptată în cadrul SF privind racordurile electrice presupune:

- realizarea unei conexiuni la stația electrică Mureșel (deținută de E-Distribuție Banat SA) pe nivelul

de tensiune de 110 kV în vederea furnizării energiei electrice generate de noua sursă în Sistemul

Energetic Național (SEN), la o capacitate de maxim 33 MWe, respectiv

- păstrarea neschimbată a celei de-a 2-a conexiuni la stația electrică Mureșel pe nivelul de tensiune 6

kV în vederea alimentării cu energie electrică, în rezervă, realizată prin intermediul transformatorului

de putere existent în SE Mureșel de 16 MVA 20/6 kV (T3).

Beneficiarul și operatorul SACET au făcut demersurile în vederea stabilirii / confirmării soluției de 

principiu care va sta la baza Avizului Tehnic de Racordare ce va fi solicitat și obținut la faza PT+DE, 

în concordanță cu soluția tehnică contractată. De asemenea, au fost studiate condițiile generale de 

capacitate disponibilă în zona F1 din care face parte RED 110kV, incluzând aici SE 400/220/110kV 

Arad și SE 110/20 kV Mureșel. În acest sens, la faza de proiectare SF prezentăm Avizul de principiu 

obținut din partea E-Distribuție Banat SA (ORR/ODS) pentru soluția de evacuare a puterii în SEN, 

în cadrul Anexei C6.10. Totodată, anterior acestui Aviz de principiu a fost obținut din partea E-

Distribuție Banat SA și Avizul de amplasament favorabil nr. 1323328 / 24.08.2022, prezentat în 

cadrul Anexei C6.7. La faza de proiectare PT+DE se va solicita și obține ATR pentru soluția de 
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racordare în concordanță cu documentația tehnică de proiectare elaborată și detaliată corespunzător, 

documentație care include studiul de soluție pentru racordare. 

3. Soluția tehnică adoptată în cadrul SF presupune realizarea unui racord de livrare a energiei

termice sub formă de apă caldă în cadrul SACET, la conductele tur + retur existente în incinta CETH,

în proximitatea amplasamentului de proiect. Având în vedere disponibilitatea și condițiile tehnice de

racord ale acestor conducte în amplasament, s-a solicitat acordul operatorului SACET pentru soluția

de racordare și interfațarea noii surse la rețelele de utilități din incinta CET Hidrocarburi. Pentru

confirmarea soluțiilor adoptate la faza de proiectare SF, s-a obținut un Aviz de amplasament

favorabil nr. 3074 / 18.08.2022 din partea CET Hidrocarburi SA. La faza de proiectare PT+DE se

va solicita și obține avizul/acordul CETH pentru soluțiile de racordare și interfațare în concordanță

cu documentația tehnică de proiectare elaborată și detaliată corespunzător.

6.6 Alte avize, acorduri și studii specifice 

În vederea executării lucrărilor de dezafectare prin dezmembrare, demontare și demolare a unor 

construcții și instalații existente în amplasamentul de proiect, respectiv a lucrărilor de construire 

aferente noii surse, este necesară obținerea unui Aviz tehnic din partea Ministerului Transporturilor 

și a Companiei Naționale “Căile Ferate Române”, având în vedere că amplasamentul de proiect 

interferă cu zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare publice existente în 

proximitatea terenului alocat. Având în vedere că o astfel de procedură de avizare a mai fost parcursă 

în anul 2018 de către beneficiar pentru demolarea cazanelor CAF 1,2,3 (IMA 5,6,7), respectiv faptul 

că soluția propusă nu se suprapune cu zona cadastrală CFR și nu îngrădește utilizarea corespunzătoare 

a căii ferate din care ar fi putut să rezulte un aviz negativ din partea deținătorului căii ferate, 

beneficiarul consideră că este rezonabilă obținerea Avizului MT+CFR în faza de proiectare PT+DE. 

Așadar, la faza de proiectare PT+DE se va solicita și obține Avizul tehnic specific în concordanță cu 

documentația tehnică de proiectare elaborată și detaliată corespunzător. 

Alte documente avizatoare față de cele descrise în cadrul SF: 

Toate celelalte avize prevăzute în cadrul Certificatului de Urbanism vor fi obținute în faza PT+DE. 

De asemenea, la faza de proiectare PT+DE prevăzută în cadrul contractului de achiziție publică de 

lucrări, tip „proiectare și execuție”, vor fi obținute orice alte avize, acorduri, autorizații și certificări 

necesare care pot să apară, conform legislației în vigoare. 

6.7 Autorizațiile pentru execuția lucrărilor 

Principalele autorizații obligatorii pentru începerea execuției lucrărilor de desființare, construcții, 

instalații și montaj sunt, conform legislației aplicabile, următoarele: 

1. Autorizația de organizare a execuției lucrărilor (AO)

2. Autorizația pentru dezafectări (AD)

3. Autorizația pentru construire (AC)

Toate aceste autorizații vor fi obținute obligatoriu în faza de proiectare PT+DE, în baza 

documentațiilor tehnice de proiectare (DTOE, DTAD, DTAC) asigurate de antreprenorul angajat 

pentru realizarea contractului de achiziție publică de lucrări, de tip „proiectare și execuție”, numai 

după ce sunt obținute în prealabil toate avizele și acordurile prevăzute în Certificatul de Urbanism. 

Cheltuielile aferente elaborării documentațiilor tehnice necesare pentru activitatea de obținere a 

avizelor, acordurilor și autorizațiilor pentru proiectul de construire a noii surse sunt prevăzute în 

cadrul bugetului de cheltuieli din Devizul General, capitolul 3.5.4. 
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Notă: Cheltuielile aferente elaborării documentațiilor tehnice necesare pentru activitatea de obținere 

a avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente dezafectării construcțiilor și instalațiilor existente în 

cadrul terenului identificat prin numărul cadastral 307809 (rezervoare de stocare păcură, stația de 

păcură și anexele sale, conductele de transport păcură, linii de cale ferată uzinală, rampă de 

descărcare), inclusiv cheltuielile conexe pentru ecologizarea terenului în urma dezafectărilor, NU sunt 

prevăzute în cadrul bugetului de cheltuieli din Devizul General, capitolul 3.5.4. 

6.8 Autorizațiile pentru punerea în funcțiune 

Pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiție este necesară obținerea de către beneficiar a 

Autorizației Integrate de Mediu din partea APM Arad, conform legislației în vigoare, cu 

respectarea Acordului de Mediu emis de APM Arad în faza de proiectare PT+DE. 

De asemenea, pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiție este necesară parcurgerea 

prealabilă a procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a 

conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la 

rețelele electrice de interes public, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 51/2019. În urma acestei 

proceduri, din partea Transelectrica SA se va obține Certificatul de conformitate cu Norma tehnică 

privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile 

generatoare sincrone prevăzute în Ordinul ANRE nr. 72/2017 cu completările și modificările 

ulterioare. 

6.9 Autorizațiile / licențele pentru operare 

Beneficiarul va obține / actualiza Licențele/Autorizațiile pentru producerea energiei electrice 

respectiv termice din partea ANRE, conform legislației în vigoare. 

Activitatea de acordare/modificare a licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice se 

desfășoară conform Ordinului ANRE nr. 12/2015 (Regulamentul pentru acordarea licențelor și 

autorizațiilor în sectorul energiei electrice), cu modificările și completările ulterioare (Ordinele 

ANRE nr. 211/2018, 181/2019, 209/2019, 197/2020, 115/2021, 24/2022). 

Activitatea de acordare/modificare a licențelor pentru activitățile specifice serviciului de alimentare 

centralizată cu energie termică (SACET) se desfășoară conform Ordinului ANRE nr. 61/2022 

(Regulamentul pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie 

termică), cu modificările și completările ulterioare, în condițiile Legii nr. 325/2006 privind SPAET. 

De asemenea, beneficiarul va actualiza Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră 

(Autorizația GES) reglementată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Ordinul nr. 

1256/2020 (Procedura de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru 

perioada 2021-2030) cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea competentă pentru 

analizarea documentației și emiterea acestei autorizații este Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului (ANPM), pentru activitatea nr. 1 privind “arderea combustibililor în instalații cu o putere 

termică nominală totală de peste 20 MW (cu excepția instalațiilor pentru incinerarea deșeurilor 

periculoase sau municipale)”. 
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7 IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

7.1 Informațiile despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este: 

UAT Municipiul Arad 

Adresa: Bd. Revoluției nr. 75, Arad, RO 310130  

Tel: +40 257 281850, Fax: +40 257 284744 

E-mail: primarie@primariaarad.ro

Website: www.primariaarad.ro 

CUI: 3519925 

7.2 Strategia de implementare 

În acest capitol se vor prezenta informațiile privind durata de implementare a obiectivului de investiții 

(în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea 

investiției pe ani, resursele necesare, etc. 

7.2.1 Condițiile impuse de programul de finanțare 

Principalele surse de finanțare accesibile în acest moment sau pe viitor pentru finanțarea proiectului 

sunt indicate în cadrul capitolului 5.6. 

O atenție specială acordată în acest studiu de fezabilitate o constituie condițiile de finanțare stabilite 

în Programul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 1 - Tranziția verde, Componenta 6 - Energie, 

Măsura de investiție 3 (PNRR C6 I3 2022-2026) pentru dezvoltarea de capacități de producere a 

energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență (CHP), pe gaze, flexibile, în sectorul 

încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde. În cele ce urmează sunt 

evidențiate informațiile principale de dezvoltare a documentației însoțitoare pentru cererea de 

finanțare specifică acestui program. 

7.2.1.1 Limita de emisie specifică CO2 pentru combustibilul utilizat 

Instalațiile de producere a energiei termice și electrice prevăzute în cadrul configurației noii centrale 

necesare pentru termoficarea centralizată sunt considerate eligibile în cadrul proiectului dacă 

utilizează un combustibil gazos ce are la bază gazul natural, care să asigure o emisie specifică de CO2, 

raportată la energia utilizabilă (termică și electrică) produsă de instalație, de maxim 250 gCO2/kWh. 

Această limită de emisie specifică de 250 gCO2/kWh poate fi obținută astăzi numai prin utilizarea 

gazului natural, cu condiția utilizării unor instalații de ardere de înaltă eficiență având o eficiență 

globală de peste 80%. Totodată, în atingerea acestui deziderat, este necesar ca performanțele 

instalațiilor să fie menținute în timp. Din acest punct de vedere, următoarele aspecte sunt esențiale 

pentru stabilirea soluției în ansamblu: 

- tehnologiile alese pentru echipamentele termo-energetice trebuie să aibă randamente globale care

să fie cât mai insensibile la variațiile sarcinii de consum și la variația condițiilor climatice (ipotetic,

operarea unui anumit număr de ore din an peste pragul de 250 gCO2/kWh datorat unei eficiențe

scăzute, concomitent cu operarea la limită a instalației pentru celelalte ore din an la valoarea

mailto:primarie@primariaarad.ro
http://www.primariaarad.ro/
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apropiată de 250 gCO2/kWh, poate conduce la obținerea unui factor de emisie specifică anuală 

de CO2 neconform, peste pragul stabilit); 

- politicile de operare trebuie stabilite cu respectarea priorităților stabilite de mixul energetic impus

de cerințele de eficiență energetică, conform principiilor de eficiență atât tehnică cât și economică;

- mentenanța corespunzătoare a echipamentelor joacă un rol important, fiind recomandată

beneficiarului investiției încheierea de contracte de mentenanță full-service prin care să se poată

garanta performanțele.

a) Pentru soluțiile de cogenerare propuse în Scenariile S1 (cu turbine) și S2 (cu motoare), având un

randament global de cca. 88,2 %, valoarea emisiei specifice GES raportată la energia totală utilă este

de cca. 229 gCO2/kWh.

Tehnologia de cogenerare cu motoare cu ardere internă de mare capacitate a fost adoptată pentru

următoarele motive:

- Motoarele de capacități mari asigură randamente globale mai mari și permit o flexibilitate mai

mare în recuperarea eficientă a căldurii, asigurându-se în final depășirea cerințelor de eficiență

energetică stabilite prin directiva EED și programul de finanțare;

- Procesul de ardere internă realizat cu motoare cu pistoane este mult mai insensibil la variația

condițiilor climatice, în comparație cu turbinele pe gaz spre exemplu;

- Randamentul global asigurat de motoare scade foarte puțin cu sarcina de operare (situată tipic

între 100% și 50% sau mai jos), având în vedere că, la scăderea sarcinii de operare, scade

randamentul electric dar crește randamentul termic;

- Asigură o eficiență electrică ridicată, sensibil mai mare comparativ cu turbinele pe gaz. O eficiență

electrică ridicată raportată la aceeași energie de combustie este echivalentă cu o producție de

energie electrică mai mare ce poate fi valorificată prin vânzare, aspect esențial pentru asigurarea

activității economice optime pentru serviciul de termoficare urbană și menținerea unui preț optim

de vânzare a energiei termice.

b) Instalația de completare a energiei termice la vârful curbei de sarcină, cu o capacitate termică de

100 MWt și un randament termic de cca. 95%, are caracteristică o emisia specifică de CO2 raportată

la energia totală utilă de cca. 213 gCO2/kWh.

Rezultatul este valid (sub 250 gCO2/kWh) pentru fiecare an de operare pe perioada de analiză, astfel 

că soluția adoptată în cadrul studiului este eligibilă pentru finanțare. 

c) Emisia specifică de CO2 echivalentă producției de energie electrică în cogenerare se obține prin

raportarea cantității de emisie CO2 la energia electrică netă (livrată în SEN), utilizându-se o cotă de

alocare a emisiei pentru producerea EE în cogenerare după metoda Eurostat / IEA (ae = ηe/ηg =

53,61%). Astfel, emisia specifică de CO2 rezultată (FESNE = ae*MC / EEN) nu depășește 247

gCO2/kWh(e), în primul an de operare 2026 și nici în anii următori.

7.2.1.2 Utilizarea combustibililor gazoși cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră 

Instalațiile de producere a energiei termice și electrice prevăzute în cadrul configurației noii centrale 

necesare pentru termoficarea centralizată sunt considerate eligibile în cadrul proiectului dacă soluția 

este flexibilă, fiind posibilă utilizarea și adaptarea acesteia la un combustibil gazos care prin ardere 

duce la emisii scăzute de gaze cu efect de seră GES (CO2). 

Trecerea la utilizarea unui combustibil cu un potențial de emisie scăzută de CO2, fie că este amestec 

de gaze naturale cu hidrogen verde, fie că este 100% hidrogen verde, este o măsură strategică 
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alternativă la funcționarea doar cu gaz natural, planificată de Uniunea Europeană pe termen mediu-

lung, cu scopul de a atinge obiectivele privind eficiența energetică și mai ales schimbările climatice. 

Din acest motiv, echipamentele termo-energetice care utilizează gazul natural cu înaltă eficiență 

(motoarele, cazanele) trebuie alese astăzi cu o configurație flexibilă și cu tehnologia moderna H2-

Ready. 

Toate echipamentele termoenergetice propuse (motoare, turbine, cazane) sunt capabile să utilizeze un 

combustibil gazos format ca amestec de gaz natural și hidrogen verde cu un conținut de până la 

20 %vol. 

7.2.1.3 Utilizarea de instalații de captare și stocare/utilizare a CO2 (CCS/CCU) 

Instalațiile de producere a energiei termice și electrice prevăzute în cadrul configurației noii centrale 

necesare pentru termoficarea centralizată sunt încurajate să includă componente investiționale pentru 

reducerea emisiilor de CO2 prin captarea, transportul și stocarea geologică sau utilizarea dioxidului 

de carbon. 

Chiar dacă, pentru a nu afecta bugetul centralei propriu-zise, nu este prevăzută în acest moment o  

componentă investițională privind captarea și pomparea CO2 într-o infrastructură de transport și 

stocare/utilizare CO2, o astfel de soluție în vederea realizării obiectivelor CCS/CCU/CCUS nu este 

însă exclusă, această componentă investițională poate fi realizată ulterior în etapele de dezvoltare, 

după clarificarea condițiilor strategice, de finanțare, de disponibilitate a locațiilor pentru sechestrarea 

carbonului și, nu în ultimul rând, a condițiilor de fezabilitate (CAPEX + OPEX). 

7.2.1.4 Necesitatea continuării investițiilor viitoare pentru alinierea la obiective 

Beneficiarul investiției trebuie să se angajeze să continue investițiile cu scopul conformării noii 

centrale la cerințele specifice programului PNRR C6 I3 CHP, fiind posibile investiții suplimentare 

atât în măsurile de utilizare a hidrogenului verde, cât și în măsurile de captare și sechestrare și/sau 

utilizare a CO2, după cum va fi cazul. După data de 31.12.2049, centrala va fi închisă dacă 

beneficiarul investiției nu aplică pentru una din măsuri în așa fel încât țintele obligatorii de conformare 

la emisiile de CO2 să fie atinse. De asemenea, beneficiarul investiției se va angaja să continue 

investițiile cu scopul conformării SACET Arad la reglementările europene privind eficiența 

energetică a sistemelor de termoficare centralizată. 

7.2.1.5 Capacitatea configurației noii centrale 

Proiectul sursei noi presupune înlocuirea capacității actuale de producere a energiei utile din CET 

Hidrocarburi, pe motivul imposibilității continuării operării cu sursa actuală și al necesității de a crește 

eficiența concomitent cu reducerea semnificativă a emisiei de dioxid de carbon în raport cu centralele 

termice / electrice echivalente pe gaz și/sau pe cărbune. 

Această cerință trebuie înțeleasă în sensul înlocuirii actualei centrale pe gaz natural cu emisii 

semnificative de CO2 cu o centrală nouă de capacitate adaptată la necesarul real actual de energie 

termică livrată în cadrul SACET. De asemenea trebuie considerat că noua centrală dezlocuiește din 

actualul sistem electroenergetic centralele electrice pe cărbune care operează în prezent, acoperind în 

mixul de energie un procent de cca. 18-20 % (18,20% în anul 2021, conform Raport ANRE). 

Propunerea investițională din acest studiu stabilește: 
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- o capacitate termică de bază de 27 MWt pentru instalația de cogenerare de înaltă eficiență (HE

CHP) cu 3 motoare termice, respectiv de o capacitate termică de vârf de 107,4 MWt pentru

instalația de completare a energiei termice cu 4 cazane de apă și 1 cazan de abur;

- o capacitate electrică de 31,2 MWe pentru instalația HE CHP cu 3 motoare;

dimensionate în baza necesarului de ET stabilit în cadrul cap. 2.4. 

Astfel, capacitatea de energie utilă a instalației HE CHP este de 27 + 31,2 = 58,2 MW, iar capacitatea 

termică totală a centralei este de 27 + 107,4 = 134,4 MWt. 

7.2.1.6 Randamentul global al instalației de cogenerare și al centralei în ansamblu 

Noua instalație de cogenerare din cadrul configurației noii centrale necesare pentru termoficarea 

centralizată va trebui să depășească cerințele actuale privind cogenerarea de înaltă eficiență stabilite 

în cadrul Directivei EED 27/2012/EU, prin atingerea unui randament global în cogenerare de înaltă 

eficiență de minim 80% (preferabil peste 90%), față de valoarea de minim 75% prevăzută actualmente 

în EED. 

Propunerea investițională din acest studiu se bazează pe un randament global în cogenerare de înaltă 

eficiență de cca. 88,2 % la sarcina nominală, respectiv pe un randament global al întregii configurații 

centralei (CHP MT + CA) de cca.  89,7 % la sarcina nominală. 

7.2.1.7 Economia de energie primară a instalației de cogenerare și a centralei în ansamblu 

Noua instalație de cogenerare din cadrul configurației centralei propuse necesare pentru termoficarea 

centralizată va trebui să respecte cerințele actuale privind cogenerarea de înaltă eficiență stabilite în 

cadrul Directivei EED, prin atingerea unei economii anuale de energie primară în cogenerare de înaltă 

eficiență de minim 10% (preferabil peste 20%) față de situația producerii separate de energie termică 

respectiv de energie electrică cu instalații convenționale, ale căror performanțe și condiții de referință 

sunt stipulate în Regulamentul  nr. 2402/2015/EU. 

Propunerea investițională din acest studiu indică, în primul an de operare (2026), o economie de 

energie primară a combustibilului consumat în cogenerare de cca. 29,2 % la sarcina nominală 

reprezentând cca. 170.051 MWh(f)/an. 

7.2.1.8 Reducerea emisiilor GES (CO2eq) 

Noua instalație de cogenerare din cadrul configurației noii centrale necesare pentru termoficarea 

centralizată trebuie să asigure o reducere a cantității de emisie GES în cogenerare de înaltă eficiență 

mai mare decât 0 tCO2eq/an față de situația producerii separate de energie termică respectiv de 

energie electrică cu instalații convenționale, ale căror performanțe și condiții de referință sunt stipulate 

în Regulamentul  nr. 2402/2015/EU. 

Propunerea investițională din acest studiu indică, în primul an de operare (2026), o reducere a emisiei 

de CO2eq raportată la energia utilă de cca. 29,2 % reprezentând cca. 34.344 tCO2/an pentru instalația 

HE CHP. 

7.2.1.9 Reducerea emisiilor GES (CO2eq) raportată la energia electrică produsă 

Noua instalație de cogenerare din cadrul configurației noii centrale necesare pentru termoficarea 

centralizată produce în primul an de operare EEN ≈ 180.713 MWh/an, energie electrică livrată în 

SEN. Emisia specifică CO2 raportată la energia electrică produsă și livrată în SEN este de 

FESNE ≈ 247 gCO2eq/kWh(e), calculată și specificată în Anexele C3.3, C3.6, C3.7. Astfel, emisia 

CO2 echivalentă acestei producții de EE este de MCE = 247 x 180.713 ≈ 44.595 tCO2eq/an. 
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În ipoteza în care emisia specifică CO2 de referință este 250 gCO2eq/kWh(e) conform pragului 

specificat de BEI în cadrul documentului EIB Energy Lending Policy 2019.11.14 (specificat și în 

cadrul GS PNRR C6 I3 secțiunea 1.5), atunci, pentru aceeași cantitate de EE produsă și livrată în SEN 

(EEN) rezultă o cantitate de emisie MCE,ref = 250 x 180.713 ≈ 45.178 tCO2eq/an. Astfel, diferența 

între MC,ref și MC reprezintă reducerea emisiei de CO2 raportată la energia electrică produsă și 

livrată în SEN: ΔMCE = 45.178 – 44.595 ≈ 583 tCO2eq/an > 0 tCO2eq/an. 

În ipoteza în care emisia specifică CO2 de referință este 823,18 gCO2eq/kWh(e) caracteristică unei 

surse bazată pe producția separată de energie electrică cu cărbune (valoare preluată din Raportului 

ANRE pentru anul 2021), atunci, pentru aceeași cantitate de EE produsă și livrată în SEN (EEN) 

rezultă o cantitate de emisie MCE,ref = 823,18 x 180.713 ≈ 148.760 tCO2eq/an. Astfel, diferența 

între MC,ref și MC reprezintă reducerea emisiei de CO2 raportată la energia electrică produsă și 

livrată în SEN: ΔMCE = 148.760 – 44.595 ≈ 104.165 tCO2eq/an > 0 tCO2eq/an. 

Așa cum se poate observa, obiectivul programului PNRR C6 I3 de a dezlocui capacități energetice pe 

cărbune în sensul unei “decarbonizări profunde”, așa cum este descris în cadrul GS în cap. 1: 

✔ Măsura “I3 va contribui la atenuarea provocărilor cu care se confruntă România în tranziția de

la sursele de energie pe bază de cărbune și lignit. În particular, investiția va asigura furnizarea

de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui / lignitului din

procesul de producție a energiei electrice și termice.”

✔ “Investițiile trebuie să înlocuiască cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/sau a

unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon

(de exemplu, pe bază de cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de

GES.”

este atins, fiind asigurată o reducere semnificativă a emisiei de CO2 raportată la energia electrică 

produsă și livrată în SEN de noua sursă HE CHP propusă. 

Notă: Luarea ca referință de calcul a unei emisii specifice de CO2 în corespondență cu mixul energetic 

național ar fi irelevantă în raport cu obiectivul declarat al programului PNRR C6 I3, având în vedere 

că în acest mix este prezentă deja o pondere majoră a energiei electrice produsă din resurse 

regenerabile (RES). Conform Raportului ANRE pentru anul 2021, emisia specifică de CO2 

agregată în baza mixului energetic este de 217,24 gCO2eq / kWh(e); utilizarea acestei valori de 

referință în analiza economică din cadrul modelului ACB prezentat în SF în locul valorii de referință 

de 823,17 gCO2eq/kWh(e) nu ar putea conduce la beneficii economice în sensul planificat de PNRR 

C6 I3, contabilizate doar pe baza emisiilor GES (CO2eq). 

7.2.1.10 Rata internă de rentabilitate economică 

Noua centrală propusă pentru termoficarea centralizată trebuie să asigure o rată internă de rentabilitate 

economică (RIRE) pozitivă (preferabil peste 14%). 

Cerința este îndeplinită, cu o RIRE de cca. 13,88 %. Pentru detalii vă rugăm să vă raportați la Anexa 

C7.8 din cadrul Analizei Cost-Beneficiu (ACB). 

7.2.1.11 Sustenabilitatea financiară 

Noua centrală propusă pentru termoficarea centralizată trebuie să asigure un flux de numerar net 

cumulat (FNC) pozitiv sau egal cu 0 pentru fiecare an al perioadei de referință. 

https://www.anre.ro/download.php?f=fqiDhqg%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
https://www.anre.ro/download.php?f=fqiDhqg%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
https://www.anre.ro/download.php?f=fqiDhqg%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
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Cerința este îndeplinită, pentru detalii vă rugăm să vă raportați la ACB, Anexa C7.4 – Analiza 

Financiară, în care se regăsește și analiza de sustenabilitate financiară, în cadrul unui tabel distinct 

astfel denumit; se poate astfel observa că FNC este zero sau pozitiv pe perioada de 25 ani, atât pentru 

implementare (prin considerarea cheltuielilor de investiție) cât și pentru operare. 

7.2.1.12 Maturitatea proiectului 

Noua centrală propusă pentru termoficarea centralizată dovedește maturitatea minimă necesară prin 

prezentarea avizelor și acordurilor la faza de proiectare SF. 

Având în vedere faptul că abordarea de implementare a proiectului investițional se bazează pe un 

contract de achiziție publică de lucrări la cheie, de tip “proiectare și execuție”, nu este posibilă 

obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor definitive (finale) în această fază de proiectare la nivel 

de SF. Avizele, acordurile și autorizațiile vor fi face obiectul activităților din etapa de proiectare 

PT+DE ce va fi contractată împreună cu procurarea și lucrările aferente implementării investiției. La 

faza de proiectare SF s-au obținut documentele avizatoare minim necesare; pentru detalii consultați 

cap. 6. 

7.2.1.13 Îndeplinirea condițiilor de conformitate, eligibilitate și evaluare a proiectului 

Toate condițiile specifice pentru îndeplinirea conformității, eligibilității și modului de evaluare a 

proiectului sunt prezentate în Ghidul Specific PNRR C6 I3. Beneficiarul investiției găsește în Anexa 

nr. 2 cu Grilele de evaluare o prezentare sintetică a tuturor condițiilor necesare pe care Beneficiarul 

investiției trebuie să le asigure în vederea obținerii ajutorului de stat dorit. 

7.2.2 Durata de execuție a obiectivului de investiție 

Durata de execuție a obiectivului de investiție este prevăzută pentru 36 luni de la “demararea 

lucrărilor” pentru construirea sursei noi (proiectare și execuție) până la data semnării Procesului 

Verbal de Recepție a Punerii în Funcțiune a obiectivului de investiție. În cadrul acestei durate, 

lucrările propriu-zise de realizare a obiectivului de investiție sunt prevăzute pentru cca. 30 luni. Se va 

avea în vedere ca implementarea și efectuarea plăților în cadrul contractului de finanțare să se 

realizeze fără depășirea datei de 30.06.2026, conform prevederi GS PNRR C6 I3. 

Durata de execuție include următoarele activități principale: 

- Activitatea 1: inginerie și proiectare tehnică, inclusiv detalii de execuție și obținerea avizelor,

acordurilor și autorizațiilor. Durata preconizată pentru activitatea 1 este de cca. 7 luni de la

emiterea Ordinului de Începere și până la emiterea Autorizației de Construire.

- Activitatea 2: organizare de șantier, execuția lucrărilor de construcții și instalații, teste, probe

tehnologice, instruire personal, punere în funcțiune, inclusiv etapele de recepție la terminarea

lucrărilor și la punerea în funcțiune. Durata preconizată pentru activitatea 2 este de cca. 23 luni

de la emiterea Autorizației de Construire și până la data semnării Procesului Verbal de Recepție a

Punerii în Funcțiune

Proiectul de implementare a obiectivului de investiție poate fi etapizat și recepționat pe obiecte, fiind 

posibilă implementarea în funcție de prioritățile stabilite de beneficiar. Astfel, o posibilă organizare 

în etape poate fi astfel: 

- Etapa 1: Dezafectări

- Etapa 2: Finalizarea obiectelor 2 (CA), 3 (DT), 5 (SP), 7 parțial (SE), 10 parțial (SG)

- Etapa 3: Finalizarea obiectelor 1 (MT), 4 (AC), 7 parțial (SE), 10 parțial (SG)

7.2.3 Graficul de pregătire și implementare a obiectivului de investiție 
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Vă rugăm consultați Anexa C4 atașată la SF.  

Forma simplificată a graficului este prezentată în cap. 3.5. 

Graficul de execuție a obiectivului de investiție detaliază activitățile, relațiile între acestea, drumul 

critic, duratele, termenele, etc. într-o formă suficientă pentru a înțelege condiționalitățile dezvoltării 

proiectului în etapa de implementare. 

Principalele activități de pregătire pentru demararea investiției sunt: 

- elaborarea și aprobarea documentației de atribuire pentru obiectivul de investiție (caiet de sarcini,

fișă de date a achiziției, formulare, contract) – estimare maxim 1 lună, de la data notificării către

consultant / elaborator SF;

- elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achiziția serviciilor de asistență tehnică, dirigenție

de șantier și management de proiect, necesare pe durata desfășurării proiectului, conform planului

de achiziții stabilit de beneficiar;

- contractarea serviciilor de asistență tehnică, dirigenție de șantier și management de proiect,

necesare pe durata desfășurării proiectului, conform planului de achiziții stabilit de beneficiar;

- organizarea procedurii de atribuire a contractului principal de lucrări pentru construirea sursei noi

– estimare cca. 5 luni, de la data publicării anunțului de participare în SEAP (www.e-licitatie.ro),

incluzând clarificările necesare operatorilor economici, depunerea ofertelor, evaluarea ofertelor,

clarificările necesare autorității contractante, stabilirea ofertei câștigătoare și semnarea

contractului de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător.

Planul de acțiune al beneficiarului va include toate activitățile care influențează, care condiționează 

sau care sunt obligatorii pentru realizarea proiectului de investiție, respectiv: 

- Organizarea și managementul procedurilor de achiziție publică

- Obținerea actului de reglementare emis de APM (Declarație etapă încadrare / Acord de mediu)

- Contractarea serviciilor de management de proiect și supervizare lucrări / dirigenție de șantier

- Contractarea serviciilor de informare și comunicare

- Contractarea serviciilor de audit financiar

- Contractarea sau continuarea implementării pachetelor de lucrări (proiectare, obținere autorizații,

execuție lucrări) pentru reabilitarea rețelelor termice primare și secundare ale SACET Arad.

- În cazul în care abordarea de achiziție a beneficiarului prevede pachete de activități distincte

pentru lucrările de dezafectare respectiv pentru lucrările de construire, contractarea pachetului de

lucrări de dezafectare (proiectare, obținere autorizații AO+AD, execuție lucrări de dezmembrare,

demolare, demontare) pentru eliberarea terenului alocat proiectului de obiectele de construcții

existente – cazanele CAF4 și CAF5, turnul de răcire și anexele limitrofe.

- Contractarea pachetului de lucrări de construire a sursei (proiectare, obținere autorizații

AO+AD+AC, execuție lucrări de dezafectare și de construire, teste, instruire, punere în funcțiune)

pentru eliberarea terenului alocat proiectului de obiectele de construcții existente și realizarea

obiectivului de investiție.

- Actualizarea Strategiei locale privind dezvoltarea sistemului de termoficare urbană (SACET) în

Municipiul Arad, în concordanță cu cerințele ultimelor reglementări naționale și europene în

materie de eficiență energetică, protecția mediului și schimbări climatice, care să vizeze adoptarea

de către beneficiar a unor soluții de producere a energiei termice din resurse regenerabile, în scopul

conformării la cerințele EED II Recast (preconizată pentru adoptare în anul 2023).

- Pregătirea, contractarea și implementarea proiectului de adoptare a sursei / surselor de energie

regenerabilă în scopul conformării la cerințele EED II Recast, în concordanță cu termenul

http://www.e-licitatie.ro/
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prevăzut în art. 100 din cadrul Schemei de ajutor de stat HE CHP pentru SACET, în maxim 3 ani 

de la recepția obiectivului de investiție. 

Obținerea finanțării acestui proiect de investiție prin programul de finanțare PNRR C6 I3 este 

preconizată să fie stabilită în luna februarie 2023. 

Principala procedură de achiziție pentru construirea noii surse va fi demarată în prima jumătate a 

anului 2023 și finalizată în cursul acestui an astfel încât semnarea contractului să fie posibilă până la 

sfârșitul trimestrului 3 al anului 2023. 

Implementarea noii surse va fi realizată în decurs de maxim 3 ani de la demararea lucrărilor / semnarea 

contractului, fără însă a se depăși termenul limită de finalizare de 30.06.2026. 

Implementarea proiectului presupune realizarea activității de inginerie și proiectare în decurs de 

cca. 7 luni de la lansarea ordinului de începere, obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor 

necesare, respectiv execuția lucrărilor și prestarea serviciilor asociate. Rezultă următoarea secvență a 

termenelor principale estimate aferente pachetelor de activități, în cazul unei abordări de achiziție 

comună a celor două pachete de lucrări (de desființare, respectiv de construire) prin intermediul unui 

singur contract de achiziție: 

- 2023.02.29 – semnare contract finanțare

- 2023.09.01 – semnare contract

- 2024.03.30 – finalizare proiectare, obținere autorizații și începere lucrări dezafectări (etapa 1)

- 2024.12.30 – finalizare lucrări cazane și PIF parțial etapa 2

- 2026.02.29 – finalizare lucrări motoare și PIF complet etapa 3

- 2026.06.30 – termen limită PNRR C6 I3

Principalele condiționalități privind implementarea obiectivului de investiție: 

Lucrările de desființare a construcțiilor și instalațiilor existente de pe amplasamentul alocat noii surse 

pot fi cuprinse împreună cu lucrările de construire a obiectivului de investiție în cadrul unui singur 

contract de achiziție, timpul preconizat pentru implementare fiind suficient în opinia elaboratorului 

SF. Durata de proiectare și execuție aferentă lucrărilor de desființare poate fi considerată în cadrul 

unui contract de achiziție publică distinct de cel prevăzut pentru lucrările de construire, dacă 

beneficiarul stabilește că este util. Contractul / contractele necesită alocarea de timp pentru obținerea 

avizelor, acordurilor și autorizațiilor, pentru elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, 

pe lângă timpul alocat pentru execuția lucrărilor. 

Desființarea următoarelor obiecte existente aflate pe terenul alocat: 

- 1 ansamblu cu 2 cazane de apă fierbinte CAF4 și CAF5 (307811-C14);

- 1 turn de răcire împreună cu anexele din apropiere (307811-C15);

- 1 construcție depozit, dotări cazan CAF6 și platforme aferente CAF6 desființat (359603-C2);

este o condiție pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectelor nr. 1 (MT), 4 (SP), 5 (AC), 6 (SE) 

și 7 (SG). 

Desființarea obiectelor existente aflate pe terenul 307809 nu este inclusă în cadrul acestui proiect de 

investiție.  

7.2.4 Eșalonarea valorii de investiție pe ani 

Graficul de eșalonare anuală a valorii de investiție se prezintă astfel: 
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Tabel 41. Planificarea cheltuielilor anuale de investiție 

An 
Valoare anuală 

(fără TVA) 

Valoare anuală 

(cu TVA) 

2022 260.000,00 lei 

52.850,90 eur 

309.400,00 lei 

62.892,57 eur 

2023 67.299.886,35 lei 

13.680.228,96 eur 

80.086.864,76 lei 

16.279.472,46 eur 

2024 157.033.068,15 lei 

31.920.534,23 eur 

186.869.351,10 lei 

37.985.435,73 eur 

2025 222.278.290,86 lei 

45.183.106,18 eur 

264.511.166,13 lei 

53.767.896,36 eur 

2026 1.794.663,64 lei 

364.806,11 eur 

1.960.330,84 lei 

398.481,72 eur 

Total 448.665.909,00 lei 

91.201.526,37 eur 

533.737.112,82 lei 

108.494.178,84 eur 

7.2.5 Cheltuielile eligibile. Valoarea finanțării 

Cheltuielile eligibile, cuantumul finanțării, respectiv cuantumul cofinanțării, depind de condițiile 

programului de finanțare la care Beneficiarul urmează să aplice. În cazul acestui SF, vor fi respectate 

cerințele programului de finanțare PNRR C6 I3 CHP. Cheltuielile eligibile și neeligibile sunt stabilite 

în cadrul Anexei nr. 4 la Ghidul Specific. 

Bugetul pe cheltuieli de activități este stabilit de Beneficiar și prezentat ca anexă la Cererea de 

finanțare. Bugetul va fi împărțit pe cheltuieli eligibile și neeligibile de proiect, conform cerințelor 

Ghidului Specific. 

Valoarea deficitului de finanțare pentru proiectul în scenariul factual optim (S2) este calculată în 

cadrul analizei financiare din ACB (C7), prezentată în Anexa C7.4 – AF S2, conform metodologiei 

și condițiilor stabilite în GS PNRR C6 I3 CHP. 

Valoarea cofinanțării beneficiarului va fi reprezentată de suma diferență între valoarea de investiție 

(euro cu TVA) și valoarea deficitului de finanțare calculat (euro fără TVA). Având în vedere regimul 

fiscal al UAT, TVA aferent investiției va fi reglementat de către furnizorul ajutorului de stat. 

7.2.6 Resursele necesare realizării investiției 

Resursele necesare beneficiarului pentru managementul proiectului și dirigenția de șantier vor fi 

stabilite de Beneficiar în cadrul planificării proprii pentru managementul proiectului, prin intermediul 

echipei UIP. Informațiile respective vor fi incluse în cadrul Anexelor la Cererea de finanțare. 

Resursele necesare realizării implementării lucrărilor proiectului de investiție vor fi asigurate de către 

antreprenorii angajați de Beneficiar. 

7.2.7 Planul de acțiune 

Planul de acțiune pentru implementarea proiectului va fi elaborat de Beneficiar și va cuprinde toate 

aspectele referitoare la pregătirea aplicației și implementarea proiectului. 
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Planul de acțiune este elaborat ținând seama de cerințele legale, administrative, instituționale și de 

mediu conform legislației naționale. 

De asemenea, Planul de acțiune va fi astfel elaborat încât să fie respectate termenele de conformare 

pe parte de mediu. În Planul de acțiune vor fi prevăzute activitățile necesare, perioada de derulare, 

termenele de finalizare și entitățile responsabile și cuprinde concret derularea procedurilor de achiziție 

publică pentru pachetele de activități de proiect identificate ca fiind necesare. 

Planul de acțiune va fi adaptat la programul de finanțare vizat de Beneficiar. În cele ce urmează sunt 

stabilite principalele linii directoare pe care Beneficiarul le va dezvolta în cadrul planului său de 

acțiune. Informațiile privind Planul de acțiune (Planul de achiziții și Graficul de timp) vor fi incluse 

în cadrul Anexelor la Cererea de finanțare. 

7.2.7.1 Pregătirea beneficiarului în vederea managementului proiectului 

a) Stabilirea organigramei Unității de Implementare a Proiectului (UIP) și a rolurilor echipei de

proiect

b) Stabilirea cerințelor fișelor de post pentru personalul cheie aferent rolurilor pentru managementul

proiectului

c) Stabilirea metodologiei de management de proiect (proceduri de lucru, reguli, instrucțiuni, mod de

comunicare între entitățile interesate în dezvoltarea proiectului, etc.)

d) Stabilirea resurselor minime necesare

e) Pregătirea răspunsului la clarificările necesare autorității de management PNRR pentru evaluarea

și selecția proiectelor de investiții

7.2.7.2 Procedura de achiziție publică 

Pentru dezvoltarea procedurii de achiziție publică prezentăm informațiile principale relevante pe care 

beneficiarul le va lua în considerare în elaborarea documentației de atribuire a implementării 

proiectului de investiție. De asemenea, beneficiarul va stabili documentațiile de atribuire și pentru 

celelalte pachete de activități care sunt impuse pentru realizarea la termen a proiectului de investiție.  

Legislația aplicabilă: 

- Legea nr. 98/2016 pentru achiziții publice (UAT), cu modificările și completările ulterioare

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice

- Legea nr. 99/2016 pentru achiziții sectoriale (Operatori SACET), cu modificările și completările

ulterioare

- HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind

achizițiile sectoriale

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a

Contestațiilor

- Legislația primară, secundară și terțiară în domeniul achizițiilor publice: www.anap.gov.ro

- Legislația în domeniul energiei: www.anre.ro

http://www.anap.gov.ro/
http://www.anre.ro/
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- Legislația în domeniul construcțiilor: www.mdlpa.ro

- Legislația în domeniul mediului: www.mmediu.ro și www.anpm.ro

- Legislația în domeniul SSM: www.inspectiamuncii.ro

Procedura de achiziție: 

- Licitație deschisă, online, fără etapă de licitație electronică

Tipul de contract: 

- Contract de lucrări

Activitățile incluse în contract: 

- Proiectare inclusiv obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor

- Execuție lucrări, inclusiv teste, probe, instruire personal, punere în funcțiune

- Garanție (notificare și remedieri defecte)

Modelul de contract: 

- FIDIC Silver / Yellow, sau echivalentul adoptat în România

Coduri CPV specifice: 

- 45251220-9 Lucrări de construcții de centrale de cogenerare

- 45251250-8 Lucrări de construcții de centrale termice urbane

- 39715210-2 Echipament de încălzire centrală

- 45255400-3 Lucrări de montaj

- 71000000-8 Servicii de arhitectură, construcții, inginerie și inspecție

- 71320000-7 Servicii de concepție tehnică

Criterii de atribuire a contractului: 

- Cel mai bun raport calitate/preț (de exemplu: preț 50p, performanțe tehnice 30p, contractor 20p)

Cerințe de calificare și selecție ofertanți: 

- Garanție de participare: Da 

- Activități CAEN compatibile: Da 

- Cifră de afaceri: Da 

- Solvabilitate: Da 

- Experiență similară: Da 

- Experiență personal cheie: Da 

- Utilaje: Da 

- Sisteme de management implementate:  Da, minim

▪ SR EN ISO 9001 (calitate),

▪ SR EN ISO 14001 (mediu),

▪ SR EN 45001 (SSM).

Acceptarea soluțiilor alternative și opțiunilor: 

- Nu

Durata necesară pregătirii ofertei: 

- Estimativ 45-60 zile

Limba contractului: 

- Limba română

Moneda contractului: 

http://www.mdlpa.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://www.anpm.ro/
http://www.inspectiamuncii.ro/
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- RON

Garanție tehnică: 

- Perioada de garanție tehnică a echipamentelor și lucrărilor a fost luată în considerare de 24 luni

Garanție de bună execuție: 

- Cuantum: maxim 10% din valoarea fără TVA

- Restituire: 70% la recepția la terminarea lucrărilor, 30% la expirarea perioadei de garanție tehnică

Ajustarea prețului contractului: 

- Preț ferm pentru primele 12 luni, dacă adjudecarea procedurii are loc în termenul de valabilitate a

ofertei, respectiv dacă nu sunt aplicabile condițiile de ajustare a prețului în baza reglementărilor

legislative privind materia ajustării prețului contractelor de achiziție publică

- Preț ajustabil pentru următoarele 24 luni, considerând indicele de preț/cost în construcții, total,

publicat de INS în BSP, Tabel 15

- Cu respectarea prevederilor legislative privind achizițiile publice / sectoriale și privind ajustările

de preț ale contractelor din cadrul reglementărilor aplicabile la data demarării procedurii de

atribuire (HG nr. 395/2016, instrucțiune ANAP nr. 1/2021, OG nr. 15/30.08.2021, OMDLPA nr.

1336/21.09.2021, OUG nr. 47/15.04.2022, etc.)

Conținut propunere tehnică și financiară 

- Conform caietului de sarcini dezvoltat pe baza soluțiilor propuse în SF

7.2.8 Garanția tehnică 

Perioada de garanție tehnică a echipamentelor și lucrărilor a fost luată în considerare de 24 luni. 

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 

7.3.1 Pregătirea operatorului în vederea operării și mentenanței noii centrale 

7.3.1.1 Instruirea personalului operator  

Operatorul desemnat de beneficiarul investiției să exploateze noua centrală trebuie să dețină / să 

angajeze personal pentru operarea și întreținerea instalațiilor tehnologice, cu calificarea, studiile și 

experiența profesională adecvate. 

Operatorul respectiv va fi instruit corespunzător pentru operarea, testarea și întreținerea instalațiilor 

puse în funcțiune, de către contractorul lucrărilor și furnizorii săi de specialitate. 

Instruirea se va realiza înainte de trecerea la programul de teste și probe la rece și la cald, prevăzut 

pentru punerea în funcțiune, astfel încât personalul operatorului să participe activ alături de echipa 

angajată de contractor pentru punerea în funcțiune.  

7.3.1.2 Elaborarea procedurilor de lucru pentru operare și întreținere 

În cadrul contractului de lucrări va fi prevăzută ca activitate obligatorie furnizarea atât a tuturor 

Manualelor de instalare, testare, punere în funcțiune, operare și mentenanță, cât și a Manualului de 

operare și mentenanță a centralei. 

Operatorul desemnat cu exploatarea noii centrale va însuși informațiile prezentate în cadrul 

Manualelor și va pregăti Procedurile și instrucțiunile de lucru necesare. 
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7.3.1.3 Pregătirea dotărilor necesare pentru operare și întreținere 

Pentru prestarea serviciilor de mentenanță de către personalul operator, se va identifica necesarul de 

aparate și scule necesare, în conformitate cu instrucțiunile și recomandările stabilite de contractorul 

lucrărilor.  

7.3.1.4 Organizarea activităților de mentenanță 

Pentru organizarea eficientă a întreținerii, se va organiza procesul după următoarea schemă de 

principiu, indicativă. 

Tabel 42. Optimizarea eficienței echipamentelor termoenergetice prin mentenanță 

Randamentul maxim este atins atunci când sunt implementate toate etapele procesului. Cu toate 

acestea, clienții se pot concentra pe prima etapă, apoi pe următoarele, în mod progresiv. 

7.3.1.5 Contractarea serviciilor de mentenanță de specialitate 

Pentru serviciile de strictă specialitate aferente anumitor echipamente termo-energetice (ex. motoare 

cu ardere internă), se va avea în vedere încheierea de contracte de mentenanță specifică cu 

furnizorii/producătorii de echipament. Aceste contracte vor fi negociate și încheiate până la expirarea 

perioadei de garanție acordate respectivelor echipamente. 

În cadrul procedurii de achiziție pentru implementarea proiectului de investiție, caietul de sarcini va 

include cerințe specifice pentru includerea serviciilor de mentenanță (piese obligatorii pentru 

mentenanța planificată / predictivă, piese recomandate pentru mentenanța corectivă / neplanificată, 

manopera pentru mentenanță, sculele specifice pentru mentenanță, documentarea activităților de 

mentenanță, suport tehnic, call-center 24/7/365, monitorizarea de la distanță în timp real a funcționării 

echipamentelor, etc.). 
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Se recomandă contractarea cu producătorul motoarelor termice a serviciului de monitorizare online 

de la distanță pentru diagnoză și mentenanță predictivă atât pe perioada de garanție (ca parte a 

serviciilor obligatorii incluse în cadrul achiziției) cât și ulterior (ca parte a contractului de mentenanță 

care se semnează distinct de contractul de implementare a proiectului). 

7.3.1.6 Selecția furnizorilor și achiziția de consumabile 

Operatorul va gestiona achiziția consumabilelor necesare pentru operarea noii centrale. Tipul și 

caracteristicile vor fi aprobate de Contractorul lucrărilor (în perioada de garanție) / Producătorii de 

echipamente (pe durata de viață). 
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8 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

8.1 Scenariul optim recomandat 

Având în vedere în special indicatorii socio-economici rezultați din analiza cost-beneficiu și 

specificațiile tehnice prezentate în cadrul studiului, recomandăm ca scenariu optim scenariul de 

proiect S2. 

8.2 Finanțarea optimă recomandată 

Având în vedere situația SACET Arad și condițiile de finanțare enumerate în cap. 5.6, pentru etapa 

de dezvoltare a sursei noi cu instalație de cogenerare de înaltă eficiență, se recomandă depunerea 

cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul Specific PNRR C6 I3 CHP.  

8.3 Justificarea soluției de cogenerare în contextul cerințelor de eficiență energetică 

Având în vedere: 

- condițiile de finanțare din Ghidul Specific PNRR C6 I3 CHP și din Schema de ajutor de stat SA

101723/30.09.2022 asociată acestui program de finanțare;

- condițiile de eficiență energetică stabilite în Directiva EED 27/2012/EU privind sistemele de

termoficare centralizată, aflată în vigoare la momentul elaborării acestui studiu;

- noile prevederi referitoare la condițiile de eficiență energetică a sistemelor de termoficare

centralizată ce vor fi adoptate în cadrul Directivei EED revizuite (EED Recast), preconizată să

apară în cursul anului 2023;

în cadrul studiului de fezabilitate s-a propus și recomandat ca soluție optimă pentru sursa SACET 

Arad o instalație de cogenerare de înaltă eficiență bazată pe 3 motoare cu ardere internă pe gaz, 

flexibile, care să satisfacă condițiile tehnice și de finanțare impuse și care să asigure peste 50 % din 

ET necesară în SACET – în primul an de operare (2026) cca. 60 % din ET necesară în SACET, 

respectiv cca. 66 % din ET necesară în SACET începând cu anul 3 de operare (2028). Prin 

implementarea măsurilor de investiție viitoare asumate de beneficiar, se are în vedere atingerea 

obiectivului de eficiență energetică stabilit de EED la producerea ET cu ajutorul unei combinații de 

surse, HE CHP și RES, în decurs de 3 ani de la recepția obiectivului de investiție. 

Beneficiarul are în vedere ca, după adoptarea în structurile UE a Directivei EED în forma revizuită, 

să actualizeze Strategia locală SACET prin care să se stabilească tipurile de surse optime RES (solar 

termal, biomasă energetică sustenabilă, solar fotovoltaic, eolian, hidrogen verde) ce pot fi adoptate la 

nivelul Municipiului Arad. 

De asemenea, în scopul adoptării RES bazată pe hidrogenul verde, este necesară cunoașterea 

Strategiei Naționale pentru Hidrogen, pentru o adoptare adecvată a măsurilor investiționale viitoare. 

Din punctul de vedere al elaboratorului SF, există următoarele clase de soluții: 

- Soluția bazată pe introducerea hidrogenului verde în compoziția gazului natural transportat și

distribuit prin sistemul actual de conducte la nivel național, cu un conținut de până la 10 – 20 %vol

H2. Această măsură depinde de calitatea materialului constructiv al conductelor de transport și

distribuție precum și de eventualele necesități de înlocuire a conductelor existente cu altele noi

compatibile cu concentrația de hidrogen în amestec.
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- Soluția bazată pe investiția în electrolizoare proprii pentru producerea locală a hidrogenului verde,

utilizând fie energie electrică verde produsă cu instalații proprii (fotovoltaice, eoliene), fie energie

electrică verde cumpărată din piață în măsura în care este permisă o astfel de soluție.

- Soluția bazată pe cumpărarea hidrogenului verde de la un terț producător / furnizor.

8.4 Măsuri investiționale necesare, complementare obiectului de investiție 

În paralel cu implementarea obiectivului de investiție descris în acest studiu de fezabilitate, sunt 

necesare următoarele măsuri investiționale: 

- Actualizarea Strategiei privind SACET Arad în concordanță cu EED Recast adoptat, care să

stabilească soluțiile optime de producere a energiei termice din resurse regenerabile, în care să fie

cuprins și hidrogenul verde, în corelare cu strategia națională privind hidrogenul;

- Modernizarea și reabilitarea rețelelor termice primare și secundare aferente punctelor termice, în

conformitate cu planul de acțiune stabilit de Beneficiar.

- Extinderea SACET Arad în viitorul imediat și mediu cu zone din municipiu și eventual din

localitățile apropiate care în prezent nu sunt racordate la SACET;

8.5 Recomandări 

8.5.1 Recomandări privind pregătirea și implementarea proiectului 

8.5.1.1 Instrumente pentru managementul proiectului 

O atenție deosebită trebuie acordată diminuării riscurilor de derulare și finalizare a investiției prin 

folosirea tuturor mijloacelor de monitorizare și control necesare, pentru evitarea execuției defectuoase 

a lucrărilor de construcții, etapizarea eronată a lucrărilor, respectiv nerespectarea programării 

lucrărilor. 

8.5.1.2 Comunicare cu părțile interesate de proiect 

De asemenea, trebuie asigurat un flux adecvat de informații între entitățile interesate de 

implementarea cu succes a proiectului. 

8.5.1.3 Cerințe privind achizițiile publice 

Pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, documentația de atribuire se va stabili în funcție de 

complexitatea și specificul contractului. Beneficiarul va aplica un criteriu adecvat de tipul cel mai bun 

raport preț/calitate și nu un criteriu de tipul „prețul cel mai scăzut”. Stabilirea criteriilor de atribuire 

presupune identificarea unor factori de evaluare relevanți pentru natura contractului de achiziție 

publică, respectiv evaluarea propunerilor conform factorilor identificați prin intermediul personalului 

calificat în materie de achiziții publice. 

Se recomandă elaborarea unui caiet de sarcini în acord cu natura și complexitatea proiectului, care să 

acopere toate categoriile de cerințe, pe care ofertanții / contractorul desemnat să le respecte în 

realizarea proiectului.  

8.5.1.4 Experiența și specializarea contractorului 

Este importantă selectarea unui contractor cu experiență în domeniul lucrărilor specifice termoficării 

urbane și infrastructurilor energetice, respectiv care să prezinte în mod coerent și exhaustiv 

caracteristicile tehnice, constructive, funcționale, respectiv performanțele așteptate și garantate ale 

instalațiilor de producere a energiei termice și electrice, prin intermediul unui program de calcul în 
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format electronic, astfel încât beneficiarul să poată verifica și controla complet și transparent toți 

indicatorii de proiect și toate performanțele principale. 

8.5.1.5 Comunicare și informare 

Vor fi asigurate activitățile necesare de comunicare și informare a părților interesate, pe durata 

pregătirii și implementării, precum: 

- acțiuni de informare la nivel local prin TV, radio, internet și social media;

- campanii de educare pentru a informa utilizatorii cu privire la utilizarea eficientă a energiei;

- campanii de informare pentru utilizatorii de clădiri de birouri neracordați la SACET.

8.5.2 Recomandări privind exploatarea 

8.5.2.1 Personal 

Operatorul obiectului de investiție va deține personal cu calificările, studiile și experiența adecvate 

pentru exploatarea și administrarea activităților tehnico-economice. 

8.5.2.2 Proceduri 

Se recomandă stabilirea unor proceduri de lucru în care să se implementeze activități de monitorizare 

și control al riscurilor tehnice și industriale, de sănătate și protecție a muncii, de situații de urgență, 

etc. în conformitate cu prevederile tehnice și legislative aplicabile.  

8.5.2.3 Curba de reglaj a temperaturii 

În prezent, producătorul care operează activele CET Hidrocarburi menține temperaturile de reglare la 

gard în rețeaua de termoficare conform graficului de mai jos: 

Figura 24. Diagrama actuală de reglaj temperaturi la sursă 

Cerințele actuale de dezvoltare a SACET Arad impun adoptarea unei curbe de reglaj adaptată la 

rețelele de generația 4/5 cu temperaturi joase, după cum este redată mai jos: 
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Figura 25. Diagrama propusă de reglaj temperaturi la sursă 

8.5.2.4 Instruire 

În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea operatorilor de 

a gestiona (exploata) în mod corespunzător noua centrală, referitor îndeosebi la menținerea nivelului 

de performanță a utilajelor și de asemenea la menținerea costurilor de exploatare la parametrii optimi. 

8.5.2.5 Mentenanță 

Pentru limitarea riscurilor de exploatare se recomandă, pe lângă instruirea corespunzătoare a 

personalului de exploatare, negocierea și încheierea de contracte de mentenanță specializată și/sau de 

rutină cu furnizorii de specialitate autorizați, recomandați de Contractor / Producătorii de echipamente. 

8.5.2.6 Reglementări 

De asemenea, este necesară monitorizarea permanentă a reglementărilor tehnice și legislative în 

domeniul producerii energiei termice și electrice, respectiv adaptarea activităților la noile prevederi. 

8.5.2.7 Consultări publice 

Consultarea publică a părților interesate de calitatea serviciului public de încălzire urbană pe parcursul 

implementării investiției propuse este de asemenea benefică. 

8.5.2.8 Comunicare și informare 

Vor fi asigurate activitățile necesare de comunicare și informare a părților interesate, pe durata 

operării, precum: 

- acțiuni de informare la nivel local prin TV, radio, internet și social media;

- campanii de educare pentru a informa utilizatorii cu privire la utilizarea eficientă a energiei;

- campanii de informare pentru utilizatorii de clădiri de birouri neracordați la SACET;

- informații despre programele de renovare și disponibilitatea opțiunilor de finanțare, costurile

măsurilor implementate, beneficiile efective obținute, soluțiile climatice privind aerul din spațiile

interioare și utilizarea surselor de energie regenerabile.
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8.5.2.9 Sondaje și activități de monitorizare 

Vor fi realizate sondaje periodice și activități de monitorizare a SPAET și a operării noii surse. 

Sondajele periodice pot urmări nivelul de satisfacție, beneficiile, preocupările și alte feedback-uri 

pentru a îmbunătăți programele viitoare. Propunerile de măsuri, redate mai jos, pot fi în folosul unei 

îmbunătățiri posibile a activităților de eficientizare necesare pentru dezvoltarea optimă a proiectelor 

prevăzute în actualul studiu de fezabilitate. 

8.5.2.10 Modele de raportare 

UAT Municipiul Arad va trebui să folosească, în viitor, modelul de colectare și raportare a datelor 

pus la dispoziție de ANRE și să actualizeze Planul de acțiune pentru energie al Municipiului pentru a 

obține fonduri UE. 

8.5.2.11 Sisteme de citire automată a contoarelor și facturare a consumurilor 

UAT Municipiul Arad ar trebui să aibă capacitatea de a prelucra și raporta sistematic datele obținute 

din informațiile de la contoarele de energie și din facturi. Pregătirea datelor trebuie organizată 

corespunzător din punct de vedere al timpului de pregătire, pentru a asigură cadrelor de specialitate 

să prelucreze documentația cât se poate de exact, pentru a oferi cele mai potrivite concluzii și soluții. 

8.5.2.12 Sisteme de monitorizare, supervizare și conducere distribuită 

Pentru ca scenariul recomandat din acest studiu să fie pus în aplicare corect și în mod sistematic, este 

nevoie de colectarea datelor specifice necesare cu privire la rețelele termice. Pentru SACET, baza de 

date ar trebui realizată în GIS / SCADA, pentru a arăta nivelul de reabilitare realizat. Pentru sursa 

SACET, sistemul de conducere joacă un rol important în înregistrarea datelor, arhivarea acestora și 

asigurarea rapoartelor în mod automat. 

8.5.2.13 Renovare clădiri 

Renovarea clădirilor consumatorilor (clădiri rezidențiale, ale instituțiilor, etc) este recomandată, fiind 

o măsură de eficientizare necesară pentru stabilirea corectă a necesarului de căldură optim. De

asemenea, ar trebui intensificate acțiunile de reconectare a condominiilor la rețeaua centralizată de

termoficare, odată cu începerea operării noii surse.

8.5.2.14 Bază date OER 

Se recomandă de asemenea utilizarea bazei de date gestionată de OER privind consumurile energetice, 

pentru a îmbunătăți profilul de consum al energiei. Obiectivul actual este atingerea unui consum de 

energie de 130 kWh/mp/an. 

8.5.2.15 Planificare urbană 

Dezvoltarea SACET pe termen lung ar trebui să fie mai strâns legată de planificarea urbană, etapizată. 

Dezvoltarea SPAET va necesita actualizarea Strategiei SACET prin prevederea soluțiilor alternative 

și inovatoare, respectiv care să crească aportul resurselor energetice regenerabile în mixul de 

producere a energiei termice livrate în SACET, în conformitate cu reglementările naționale și 

europene. 

8.5.2.16 Organizarea serviciului de exploatare 

Pentru menținerea operării în condiții de performanță și chiar prelungirea duratei de viață a 

echipamentelor componente ale sursei SACET, este necesară asigurarea unui serviciu de exploatare 
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de calitate și profesionist, care să asigure toate operațiunile de mentenanță periodică specializată și de 

rutină. 

8.5.3 Altele 

8.5.3.1 Prevederi legislative privind protejarea investițiilor în termoficarea urbană 

Elaboratorul SF recomandă Beneficiarului luarea în considerare a unor prevederi legislative din 

- Legea nr. 325/2006 privind Serviciul public de alimentare cu energie termică,

- Legea nr. 121/2014 privind Eficiența energetică

- Legea nr. 227/2015 prind Codul Fiscal.

privitoare la: 

- utilizarea conceptului de zone unitare de încălzire,

- utilizarea definiției de “condominiu” în scopul stabilirii zonelor unitare de încălzire și soluțiilor

tehnice de încălzire,

- competența exclusivă a autorităților administrației publice locale în ceea ce privește înființarea,

organizarea, gestionarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică în

sistem centralizat, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care

compun sistemul de utilitate publică respectiv asigurarea continuității serviciului public de

alimentare cu energie termică și eliminarea riscurilor de intoxicare, asfixiere, incendii, explozii

sau riscurilor privind sănătatea populației;

- asigurarea producerii energiei termice în condiții de eficiență energetică și protecția mediului.

prevederi care permit protejarea investițiilor publice în SACET. 

8.5.3.2 Sistem de identificare și marcare standard pentru centrale termo-electrice 

Elaboratorul SF recomandă Beneficiarului să integreze în cadrul cerințelor sale de achiziție un set de 

cerințe cu privire la asigurarea de către contractor / proiectant, operator și alte părți implicate a unui 

sistem de identificare și marcare a elementelor care intervin în activitatea de proiectare. Cerințele 

ridicate ale instalaților tehnologice și necesitatea de prelucrare și standardizare a informațiilor necesită 

coordonarea activității între proiectanți, furnizori și operatorii instalației. Gradul ridicat de utilizare a 

calculatoarelor face necesară stabilirea unui sistem de identificare care să poată facilita utilizarea unui 

limbaj comun de la debutul până la sfârșitul unui proiect pentru a evita greșeli de proiectare sau de 

execuție rezultate din neînțelegeri. 

Un astfel de sistem de identificare și marcare standardizată a elementelor unei centrale termo-electrice 

este “KKS” (Kraftwerk-Kennzeichen-System), sau succesorul acestuia, “RDS-PP” (Reference 

Designation System for Power Plants), sau similar. Un astfel de standard acoperă toate tipurile de 

instalații și componente ale surselor energetice, asigurând astfel un limbaj comun pentru toate 

domeniile de proiectare în domeniul electroenergetic și al proceselor tehnologice. 
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ANEXE 

B. PIESE DESENATE

B1 Piese desenate – situație existentă 

B1.1 Plan de situație 

B1.2 Schemă termomecanică simplificată – CET Hidrocarburi 

B1.3 Schemă electrică simplificată – CET Hidrocarburi 

B1.4 Schemă electrică SE Mureșel 110-20 kV – E-Distribuție Banat 

B2 Piese desenate – situație propusă 

B2.1 Plan de încadrare în zonă 

B2.2 Plan de situație cu terenul alocat noii surse 

B2.3 Plan de amplasament pentru configurația noii surse 

B2.4 Schemă termomecanică simplificată pentru configurația noii surse 

B2.5 Schemă electrică simplificată pentru configurația noii surse 

C. ANEXE S.F.

C1 Listă colectiv de proiectare 

C2 Documente privind cheltuielile de investiție și de exploatare 

 C2.1  Deviz general și devize obiect – Scenariul factual S1 

 C2.2  Deviz general și devize obiect – Scenariul factual S2 

 C2.3  Deviz general și devize obiect – Scenariul contrafactual SR 

 C2.4  Centralizator cheltuieli de operare – Scenariul factual S1 

 C2.5  Centralizator cheltuieli de operare – Scenariul factual S2 

 C2.6  Centralizator cheltuieli de operare – Scenariul contrafactual SR 

C3 Specificații tehnice principale 

 C3.1  Necesar ET lunar pentru anii 2016 ... 2047 – Scenariile S1, S2, SR 

 C3.1a  Diagrame evoluție căldură medie lunară și ET lunară – 2023 ... 2047 

 C3.2  Centralizator producții, consumuri, indicatori – Scenariul S1 (ani orizontali) 

 C3.3  Centralizator producții, consumuri, indicatori – Scenariul S2 (ani orizontali) 

 C3.4  Centralizator producții, consumuri, indicatori – Scenariul SR (ani orizontali) 

 C3.5  Centralizator producții, consumuri, indicatori – Scenariul S1 (ani verticali) 

 C3.6  Centralizator producții, consumuri, indicatori – Scenariul S2 (ani verticali) 

 C3.7  Specificații tehnice comparative pentru configurațiile scenariilor S1 și S2 (2026) 

 C3.8  Performanțele orare ale surselor de producere ET și EE – Scenariile S1 și S2 

C4 Grafic de pregătire și realizare a proiectului 

C5 Lista standardelor, normelor și reglementărilor recomandate pentru CHP 

C6 Documente avizatoare la faza de proiectare SF 

C6.1 Certificat de urbanism 

C6.2 Extrase de carte funciară aferente terenurilor alocate 

C6.3 Avizul de gospodărire a apelor – AN Apele Române (ABA Mureș, SGA Arad) 

C6.4 Avizul de principiu privind evacuarea apelor în Canalul Mureșel – ANIF Arad 
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C6.5 Avizul de amplasament privind rețelele de apă și canalizare – CAA Arad 

C6.6 Avizul de amplasament privind rețelele de gaz natural – Delgaz Grid SA TM 

C6.7 Avizul de amplasament privind rețelele de electricitate – E-Distribuție Banat SA TM 

C6.8 Avizul de amplasament privind rețelele de termoficare – CET Hidrocarburi SA 

C6.9 Avizul de asistență de specialitate de sănătate publică – DSPJ Arad 

C6.10 Avizul de principiu pentru racordarea la SE Mureșel – E-Distribuție Banat SA TM 

C6.11 Acord de acces / racord la SRM3 CETH – Delgaz Grid SA TM 

C6.12 Declarația privind monitorizarea siturilor NATURA 2000 – APM Arad 

C6.13 Decizia etapei de evaluare inițială – APM Arad 

C6.14 Studiu geotehnic preliminar – Geo Tols SRL 

C6.15 Studiu topografic – Proarcor SRL 

C7 Analiza cost-beneficiu (ACB) 

C7.0 Memoriu Analiza Cost-Beneficiu 

C7.1 Tabel sinteză indicatori financiari și economici 

C7.2 Analiza financiară – Scenariul contrafactual SR 

C7.3 Analiza financiară – Scenariul factual S1 

C7.4 Analiza financiară – Scenariul factual S2 

C7.5 Calculul costului mediu ponderat al capitalului (WACC) 

C7.6 Prețuri utilizate pentru ET, EE, GN, CO2 

C7.7 Valori de investiție CAPEX – Scenariile S1, S2, SR 

C7.8 Analiza economică – Scenariile S1/SR, S2/SR, S2/S1 

C7.9 Analiza de senzitivitate, inclusiv diagrame – Scenariul S2 

C7.10 Fișier Excel cu Model ACB (include calcule tehnice și economice SF+ACB) 
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Investiție:

Scenariu:

Curs ref. euro:

Bază legală:

„Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA„ 
S1

4,9195 lei

HG 907/2016, Anexa 7

Devizul General al Investiției

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru Obţinerea şi Amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 5.533.120,00 1.051.292,80 6.584.412,80

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 102.470,00 19.469,30 121.939,30

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 5.635.590,00 1.070.762,10 6.706.352,10

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 2.820.510,00 535.896,90 3.356.406,90

Total capitol 2 2.820.510,00 535.896,90 3.356.406,90

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru Proiectare şi Asistenţă tehnică

3.1 Studii 207.900,00 39.501,00 247.401,00

3.1.1 Studii de teren 118.800,00 22.572,00 141.372,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 89.100,00 16.929,00 106.029,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru Obţinerea de avize, acorduri 

şi autorizaţii, asigurate de investitor/achizitor
29.000,00 5.510,00 34.510,00

3.3 Expertizare tehnică 89.100,00 16.929,00 106.029,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 9.505.300,00 1.806.007,00 11.311.307,00

3.5.1 Temă de proiectare (TP) 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate (SPF) 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate (SF) 130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor, acordurilor și 

autorizaţiilor (DTA), asigurate de contractor prin proiectant general în faza 

de proiectare a implementării

653.400,00 124.146,00 777.546,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie 

(VP PTE), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de 

proiectare a implementării

59.400,00 11.286,00 70.686,00

3.5.6 Proiect tehnic şi Detalii de execuţie (PTE, sau PT+DE) 8.662.500,00 1.645.875,00 10.308.375,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 1.115.345,00 211.915,55 1.327.260,55

3.7.1 Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare și a tuturor studiilor necesare 130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.7.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 970.000,00 184.300,00 1.154.300,00

3.7.3 Auditul financiar 15.345,00 2.915,55 18.260,55

3.8 Asistenţă tehnică 4.146.128,00 787.764,32 4.933.892,32

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 267.300,00 50.787,00 318.087,00

3.8.1.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuţie a 

lucrărilor
207.900,00 39.501,00 247.401,00

3.8.1.2 Asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

59.400,00 11.286,00 70.686,00

3.8.2 Dirigenţie de şantier asigurată de investitor/achizitor 3.878.828,00 736.977,32 4.615.805,32

Total capitol 3 15.092.773,00 2.867.626,87 17.960.399,87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 36.688.670,00 6.970.847,30 43.659.517,30

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 78.023.640,40 14.824.491,68 92.848.132,08

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 198.894.973,60 37.790.044,98 236.685.018,58

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj 

şi echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 313.607.284,00 59.585.383,96 373.192.667,96

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 2.366.940,00 449.718,60 2.816.658,60

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 136.620,00 25.957,80 162.577,80

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare lei

(fără TVA)
TVA (lei)

Valoare lei

(cu TVA)
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Investiție:

Scenariu:

Curs ref. euro:

Bază legală:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA
S1

4,9195 lei

HG 907/2016, Anexa 7

Devizul General al Investiției

1 2 3 4 5

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare lei

(fără TVA)
TVA (lei)

Valoare lei

(cu TVA)

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 2.230.320,00 423.760,80 2.654.080,80

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 879.307,00 0,00 879.307,00

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii și 

instalații (procent din val. ch. cap. 4.1 și 5.1.1)
0,5% 184.126,45 184.126,45

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii și instalații (procent 

din val. ch. cap. 4.1)

0,1% 36.688,67 36.688,67

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, din valoarea lucrărilor de 

construcții, instalații și montaj (procent din val. ch. cap. 4.1, 5.1.1 și 4.2)
0,5% 574.244,65 574.244,65

5.2.5 Taxe pentru avize conforme, acorduri şi autorizaţii de construire și/sau 

desfiinţare
84.247,23 84.247,23

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (procent din val. ch. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 

4.2 + 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8)
10% 33.558.500,00 6.376.115,00 39.934.615,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 35.000,00 6.650,00 41.650,00

  Total capitol 5 36.839.747,00 6.832.483,60 43.672.230,60

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru instruire, probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 149.730,00 28.448,70 178.178,70

6.2 Probe tehnologice şi teste 1.041.310,00 197.848,90 1.239.158,90

Total capitol 6 1.191.040,00 226.297,60 1.417.337,60

1 + … + 6 TOTAL DEVIZ GENERAL 375.186.944,00 71.118.451,03 446.305.395,03

C+M din care: TOTAL LUCRĂRI EXECUȚIE "C+M"

(1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 5.1.1) + (4.2)
123.305.030,40 23.427.955,78 146.732.986,18

Elaborator:

PROARCOR SRL

DG.S1 / 2 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică  prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA
 S1

Devizul Obiectului 1 al Investiției

Obiect: 1 - Turbine cu gaze (TG)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 6.146.000,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 4.595.000,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 1.551.000,00

6.146.000,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 8.425.355,40

8.425.355,40

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 100.180.713,60

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

100.180.713,60

114.752.069,00

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 596.350,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 118.180,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 478.170,00

TOTAL OBIECT 115.348.419,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.01.TG / 3 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA 
S1

Devizul Obiectului 2 al Investiției

Obiect: 2 - Cazane de apă caldă și abur (CA)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 6.002.080,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 5.150.380,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 851.700,00

6.002.080,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 7.542.750,00

7.542.750,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 41.514.170,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

41.514.170,00

55.059.000,00

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 108.410,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 5.940,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 102.470,00

TOTAL OBIECT 55.167.410,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.02.CA / 4 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S1

Devizul Obiectului 3 al Investiției

Obiect: 3 - Degazor termic pentru termoficare, cu auxiliare (DT)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 109.300,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 109.300,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 0,00

109.300,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 635.280,00

635.280,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 1.118.920,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

1.118.920,00

1.863.500

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 21.860,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 2.730,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 19.130,00

TOTAL OBIECT 1.885.360,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.03.DT / 5 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S1

Devizul Obiectului 4 al Investiției

Obiect: 4 - Acumulator de căldură (AC)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 3.428.865,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 3.318.480,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 110.385,00

3.428.865,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 7.428.465,00

7.428.465,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 16.211.250,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

16.211.250,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 27.068.580

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 99.000,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 4.950,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 94.050,00

TOTAL OBIECT 27.167.580,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

DO.04.AC / 6 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA 
 S1

Devizul Obiectului 5 al Investiției

Obiect: 5 - Stație de pompare agent termic (SP)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 4.872.285,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 4.469.355,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 402.930,00

4.872.285,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 9.223.830,00

9.223.830,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 12.261.150,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

12.261.150,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 26.357.265

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 79.200,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 4.950,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 74.250,00

TOTAL OBIECT 26.436.465,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

DO.05.SP / 7 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA 
S1

Devizul Obiectului 6 al Investiției

Obiect: 6 - Stație electrică și sistem de control distribuit (SE)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 2.820.510,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 2.820.510,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 7.544.940,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 6.462.230,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 1.082.710,00

7.544.940,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 19.292.430,00

19.292.430,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 27.608.770,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

27.608.770,00

54.446.140

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 217.910,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 12.980,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 204.930,00

TOTAL OBIECT 57.484.560,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.06.SE / 8 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA 
S1

Devizul Obiectului 7 al Investiției

Obiect: 7 - Servicii generale, rețele și racorduri în incintă (SG)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 5.635.590,00

1.2 Amenajarea terenului LS 5.533.120,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 102.470,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 8.585.200,00

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare LS 2.363.530,00

4.1.2 Rezistență LS 4.561.740,00

4.1.3 Arhitectură - nu este cazul LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 1.659.930,00

8.585.200,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 25.475.530,00

25.475.530,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

0,00

34.060.730

Cap. 5 - Organizare de șantier - comun pentru toate obiectele 2.366.940,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 136.620,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 2.230.320,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 68.310,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 68.310,00

TOTAL OBIECT 42.131.570,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.07.SG / 9 din 9



Investiție:

Scenariu:

Curs ref. euro:

Bază legală:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S2

4,9195 lei

HG 907/2016, Anexa 7

Devizul General al Investiției

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru Obţinerea şi Amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 5.533.120,00 1.051.292,80 6.584.412,80

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 102.470,00 19.469,30 121.939,30

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 5.635.590,00 1.070.762,10 6.706.352,10

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 2.820.510,00 535.896,90 3.356.406,90

Total capitol 2 2.820.510,00 535.896,90 3.356.406,90

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru Proiectare şi Asistenţă tehnică

3.1 Studii 207.900,00 39.501,00 247.401,00

3.1.1 Studii de teren 118.800,00 22.572,00 141.372,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 89.100,00 16.929,00 106.029,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru Obţinerea de avize, acorduri 

şi autorizaţii, asigurate de investitor/achizitor
29.000,00 5.510,00 34.510,00

3.3 Expertizare tehnică 89.100,00 16.929,00 106.029,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 9.505.300,00 1.806.007,00 11.311.307,00

3.5.1 Temă de proiectare (TP) 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate (SPF) 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate (SF) 130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor, acordurilor și 

autorizaţiilor (DTA), asigurate de contractor prin proiectant general în faza 

de proiectare a implementării

653.400,00 124.146,00 777.546,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie 

(VP PTE), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de 

proiectare a implementării

59.400,00 11.286,00 70.686,00

3.5.6 Proiect tehnic şi Detalii de execuţie (PTE, sau PT+DE) 8.662.500,00 1.645.875,00 10.308.375,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 1.115.345,00 211.915,55 1.327.260,55

3.7.1 Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare și a tuturor studiilor necesare 130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.7.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 970.000,00 184.300,00 1.154.300,00

3.7.3 Auditul financiar 15.345,00 2.915,55 18.260,55

3.8 Asistenţă tehnică 4.146.128,00 787.764,32 4.933.892,32

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 267.300,00 50.787,00 318.087,00

3.8.1.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuţie a 

lucrărilor
207.900,00 39.501,00 247.401,00

3.8.1.2 Asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

59.400,00 11.286,00 70.686,00

3.8.2 Dirigenţie de şantier 3.878.828,00 736.977,32 4.615.805,32

Total capitol 3 15.092.773,00 2.867.626,87 17.960.399,87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 38.313.650,00 7.279.593,50 45.593.243,50

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 83.133.405,00 15.795.346,95 98.928.751,95

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 258.919.870,00 49.194.775,30 308.114.645,30

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj 

şi echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 380.366.925,00 72.269.715,75 452.636.640,75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 2.366.940,00 449.718,60 2.816.658,60

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 136.620,00 25.957,80 162.577,80

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare lei

(fără TVA)
TVA (lei)

Valoare lei

(cu TVA)

DG.S2 / 1 din 9



Investiție:

Scenariu:

Curs ref. euro:

Bază legală:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S2

4,9195 lei

HG 907/2016, Anexa 7

Devizul General al Investiției

1 2 3 4 5

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare lei

(fără TVA)
TVA (lei)

Valoare lei

(cu TVA)

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 2.230.320,00 423.760,80 2.654.080,80

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 922.731,00 0,00 922.731,00

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii și 

instalații (procent din val. ch. cap. 4.1 și 5.1.1)
0,5% 192.251,35 192.251,35

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii și instalații (procent 

din val. ch. cap. 4.1)

0,1% 38.313,65 38.313,65

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, din valoarea lucrărilor de 

construcții, instalații și montaj (procent din val. ch. cap. 4.1, 5.1.1 și 4.2)
0,5% 607.918,38 607.918,38

5.2.5 Taxe pentru avize conforme, acorduri şi autorizaţii de construire și/sau 

desfiinţare
84.247,62 84.247,62

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (procent din val. ch. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 

4.2 + 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8)
10% 40.234.400,00 7.644.536,00 47.878.936,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 35.000,00 6.650,00 41.650,00

  Total capitol 5 43.559.071,00 8.100.904,60 51.659.975,60

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru instruire, probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 149.730,00 28.448,70 178.178,70

6.2 Probe tehnologice şi teste 1.041.310,00 197.848,90 1.239.158,90

Total capitol 6 1.191.040,00 226.297,60 1.417.337,60

1 + … + 6 TOTAL DEVIZ GENERAL 448.665.909,00 85.071.203,82 533.737.112,82

C+M
din care: TOTAL LUCRĂRI EXECUȚIE "C+M" 

(1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)
130.039.775,00 24.707.557,25 154.747.332,25

Elaborator:

PROARCOR SRL

DG.S2 / 2 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S2

Devizul Obiectului 1 al Investiției

Obiect: 1 - Motoare termice cu gaze (MT)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 7.770.980,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 6.012.000,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 1.758.980,00

7.770.980,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 13.535.120,00

13.535.120,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 160.205.610,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

160.205.610,00

181.511.710,00

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 596.350,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 118.180,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 478.170,00

TOTAL OBIECT 182.108.060,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.01.MT / 3 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA 
S2

Devizul Obiectului 2 al Investiției

Obiect: 2 - Cazane de apă caldă și abur (CA)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 6.002.080,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 5.150.380,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 851.700,00

6.002.080,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 7.542.750,00

7.542.750,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 41.514.170,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

41.514.170,00

55.059.000,00

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 108.410,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 5.940,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 102.470,00

TOTAL OBIECT 55.167.410,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.02.CA / 4 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA 
S2

Devizul Obiectului 3 al Investiției

Obiect: 3 - Degazor termic pentru termoficare (DT)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 109.300,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 109.300,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 0,00

109.300,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 635.280,00

635.280,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 1.118.920,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

1.118.920,00

1.863.500

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 21.860,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 2.730,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 19.130,00

TOTAL OBIECT 1.885.360,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.03.DT / 5 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA
S2

Devizul Obiectului 4 al Investiției

Obiect: 4 - Acumulator de căldură (AC)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 3.428.865,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 3.318.480,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 110.385,00

3.428.865,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 7.428.465,00

7.428.465,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 16.211.250,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

16.211.250,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 27.068.580

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 99.000,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 4.950,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 94.050,00

TOTAL OBIECT 27.167.580,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

DO.04.AC / 6 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S2

Devizul Obiectului 5 al Investiției

Obiect: 5 - Stație de pompare agent termic (SP)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 4.872.285,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 4.469.355,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 402.930,00

4.872.285,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 9.223.830,00

9.223.830,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 12.261.150,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

12.261.150,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 26.357.265

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 79.200,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 4.950,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 74.250,00

TOTAL OBIECT 26.436.465,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

DO.05.SP / 7 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S2

Devizul Obiectului 6 al Investiției

Obiect: 6 - Stație electrică și sistem de control distribuit (SE)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 2.820.510,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 2.820.510,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 7.544.940,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 6.462.230,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 1.082.710,00

7.544.940,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 19.292.430,00

19.292.430,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 27.608.770,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

27.608.770,00

54.446.140

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 217.910,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 12.980,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 204.930,00

TOTAL OBIECT 57.484.560,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli a

DO.06.SE / 8 din 9



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
S2

Devizul Obiectului 7 al Investiției

Obiect: 7 - Servicii generale, rețele și racorduri în incintă (SG)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 5.635.590,00

1.2 Amenajarea terenului LS 5.533.120,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 102.470,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 8.585.200,00

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare LS 2.363.530,00

4.1.2 Rezistență LS 4.561.740,00

4.1.3 Arhitectură - nu este cazul LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 1.659.930,00

8.585.200,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 25.475.530,00

25.475.530,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

0,00

34.060.730

Cap. 5 - Organizare de șantier - comun pentru toate obiectele 2.366.940,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 136.620,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 2.230.320,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 68.310,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 68.310,00

TOTAL OBIECT 42.131.570,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.07.SG / 9 din 9



Investiție:

Scenariu:

Curs ref. euro:

Bază legală:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
SR (contrafactual)

4,9195 lei

HG 907/2016, Anexa 7

Devizul General al Investiției

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru Obţinerea şi Amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 751.410,00 142.767,90 894.177,90

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 81.970,00 15.574,30 97.544,30

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 833.380,00 158.342,20 991.722,20

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru Proiectare şi Asistenţă tehnică

3.1 Studii 188.100,00 35.739,00 223.839,00

3.1.1 Studii de teren 99.000,00 18.810,00 117.810,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 89.100,00 16.929,00 106.029,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru Obţinerea de avize, acorduri 

şi autorizaţii, asigurate de investitor/achizitor
0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 89.100,00 16.929,00 106.029,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 1.775.000,00 337.250,00 2.112.250,00

3.5.1 Temă de proiectare (TP) 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate (SPF) 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate (SF) 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor, acordurilor și 

autorizaţiilor (DTA), asigurate de contractor prin proiectant general în faza 

de proiectare a implementării

250.000,00 47.500,00 297.500,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie 

(VP PTE), asigurate de contractor prin proiectant general în faza de 

proiectare a implementării

25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.5.6 Proiect tehnic şi Detalii de execuţie (PTE, sau PT+DE) 1.500.000,00 285.000,00 1.785.000,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 470.345,00 89.365,55 559.710,55

3.7.1 Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare și a tuturor studiilor necesare 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 455.000,00 86.450,00 541.450,00

3.7.3 Auditul financiar 15.345,00 2.915,55 18.260,55

3.8 Asistenţă tehnică 1.505.000,00 285.950,00 1.790.950,00

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 125.000,00 23.750,00 148.750,00

3.8.1.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuţie a lucrărilor 100.000,00 19.000,00 119.000,00

3.8.1.2 Asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.8.2 Dirigenţie de şantier asigurată de investitor/achizitor 1.380.000,00 262.200,00 1.642.200,00

Total capitol 3 4.027.545,00 765.233,55 4.792.778,55

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 13.261.970,00 2.519.774,30 15.781.744,30

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 18.535.500,00 3.521.745,00 22.057.245,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 55.856.420,00 10.612.719,80 66.469.139,80

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj 

şi echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 87.653.890,00 16.654.239,10 104.308.129,10

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 1.666.770,00 316.686,30 1.983.456,30

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 136.620,00 25.957,80 162.577,80

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 1.530.150,00 290.728,50 1.820.878,50

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare lei

(fără TVA)
TVA (lei)

Valoare lei

(cu TVA)

DG.S2 / 1 din 6



Investiție:

Scenariu:

Curs ref. euro:

Bază legală:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
SR (contrafactual)

4,9195 lei

HG 907/2016, Anexa 7

Devizul General al Investiției

1 2 3 4 5

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare lei

(fără TVA)
TVA (lei)

Valoare lei

(cu TVA)

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 306.926,00 0,00 306.926,00

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii și 

instalații (procent din val. ch. cap. 4.1 și 5.1.1)
0,5% 66.992,95 66.992,95

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii și instalații (procent 

din val. ch. cap. 4.1)

0,1% 13.261,97 13.261,97

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, din valoarea lucrărilor de 

construcții, instalații și montaj (procent din val. ch. cap. 4.1, 5.1.1 și 4.2)
0,5% 159.670,45 159.670,45

5.2.5 Taxe pentru avize conforme, acorduri şi autorizaţii de construire și/sau 

desfiinţare
67.000,63 67.000,63

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (procent din val. ch. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 

4.2 + 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8)
3,0% 2.753.000,00 523.070,00 3.276.070,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 20.000,00 3.800,00 23.800,00

Total capitol 5 4.746.696,00 843.556,30 5.590.252,30

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru instruire, probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 13.620,00 2.587,80 16.207,80

6.2 Probe tehnologice şi teste 250.500,00 47.595,00 298.095,00

Total capitol 6 264.120,00 50.182,80 314.302,80

1 + … + 6 TOTAL DEVIZ GENERAL 97.525.631,00 18.471.553,95 115.997.184,95

C+M din care: TOTAL LUCRĂRI EXECUȚIE "C+M"

(1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 5.1.1) + (4.2)
32.767.470,00 6.225.819,30 38.993.289,30

Elaborator:

PROARCOR SRL

DG.S2 / 2 din 6



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
SR (contrafactual)

Devizul Obiectului 1 al Investiției

Obiect: 1 [2] - Cazane de apă caldă și abur (CA), total 130 MWt

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 6.921.170,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 6.081.640,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 839.530,00

6.921.170,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 8.568.260,00

8.568.260,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 47.839.200,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

47.839.200,00

63.328.630,00

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 108.410,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 5.940,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 102.470,00

TOTAL OBIECT 63.437.040,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.01.CA(2) / 3 din 6



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
SR (contrafactual)

Devizul Obiectului 2 al Investiției

Obiect: 2 [3] - Degazor termic pentru termoficare, cu auxiliare (DT)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 109.300,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 109.300,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 0,00

109.300,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 635.280,00

635.280,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 1.118.920,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

1.118.920,00

1.863.500

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 21.860,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 2.730,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 19.130,00

TOTAL OBIECT 1.885.360,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.02.DT(3) / 4 din 6



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
SR (contrafactual)

Devizul Obiectului 3 al Investiției

Obiect: 3 [5] - Stație de pompare agent termic (SP)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 0,00

1.2 Amenajarea terenului LS 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 3.012.800,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.2 Rezistență LS 2.680.200,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 332.600,00

3.012.800,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 5.024.100,00

5.024.100,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 6.898.300,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

6.898.300,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 14.935.200

Cap. 5 - Organizare de șantier 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 0,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 79.200,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 4.950,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 74.250,00

TOTAL OBIECT 15.014.400,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

DO.03.SP(5) / 5 din 6



Investiție:

Scenariu:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA  
SR (contrafactual)

Devizul Obiectului 4 al Investiției

Obiect: 4 [7] - Servicii generale, rețele și racorduri în incintă (SG)

Bază legală: HG 907/2016, Anexa 8

Valoare

(fără TVA)

lei

1 2 3 4

Cap. 1 - Amenajarea terenului 833.380,00

1.2 Amenajarea terenului LS 751.410,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială LS 81.970,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor LS 0,00

Cap. 2 - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 0,00

2.1 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii LS 0,00

Cap. 4 - Investiția de bază

4.1 Construcțiii și instalații LS 3.218.700,00

4.1.1 Terasamente - inclus în cap. 4.1.2 LS 1.222.750,00

4.1.2 Rezistență LS 1.344.960,00

4.1.3 Arhitectură - inclus în cap. 4.1.2 LS 0,00

4.1.4 Instalații LS 650.990,00

3.218.700,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale LS 4.307.860,00

4.307.860,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj LS 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport
LS 0,00

4.5 Dotări LS 0,00

4.6 Active necorporale LS 0,00

0,00

7.526.560

Cap. 5 - Organizare de șantier - comun pentru toate obiectele 1.666.770,00

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier LS 136.620,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului LS 1.530.150,00

Cap. 6 -  Instruire, teste și probe tehnologice 54.650,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare LS 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste LS 54.650,00

TOTAL OBIECT 10.081.360,00

Elaborator:

PROARCOR SRL

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli UM

DO.04.SG(7) / 6 din 6



Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, turbine cu gaz EF1 MWh(f)/an 314.228,5 6.913.026 310.917,34 312.463,87 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, turbine cu gaz EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 307.599,14 101.922,18 87.837,48 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 25.873,44 16.632,93 10.472,58 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 402.291,2 9.252.698 333.472,58 429.472,44 410.773,93 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de turbinele cu gaz MC1 tCO2/an 60.702,4 1.396.155 0,00 62.792,87 63.105,20 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 62.122,72 20.584,20 17.739,66 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 5.225,40 3.359,19 2.115,04 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 81.246,7 1.868.675 67.348,12 86.736,25 82.959,90 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500 8.500,00

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 231.159,60 157.102,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

qloc,max lit/h/unit 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 1.318 29.001 1.304 1.311 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 4.000 4.000 4.000 4.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 4.000,00 88.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 5.318 117.001 1.304 9.311 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an 7.500,00                    
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Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96 58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39 287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 109.574.846 2.520.221.459 151.476.675,66 177.210.517,15 152.400.069,85 133.056.993,72 116.246.029,46 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 100.808.858 2.520.221.459 0,00 0,00 0,00 151.476.675,66 177.210.517,15 152.400.069,85 133.056.993,72 116.246.029,46 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 40.779.294 937.923.754 33.165.040,51 42.712.570,45 40.852.936,11 40.174.168,68 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 2.274.379,30 1.545.732,48 920.582,10 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 4,25 4,29 4,33 4,37 4,42 4,46 4,51

lei/lit 22,45 19,68 19,87 20,07 20,27 20,48 20,68 20,89 21,10 21,31 21,52 21,74 21,95 22,17

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 121.591 2.675.010 26.708,77 192.564,25 27.558,01 196.613,43 28.111,93 200.565,36 28.676,98 204.596,72 29.253,39

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28

lei/MWh 948,48 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038 6.467.038,00

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00 1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 140.816.279 3.520.406.964 0,00 0,00 0,00 194.883.133,47 223.003.028,85 195.881.190,31 175.377.004,19 159.674.804,85 142.702.990,09 142.883.132,52 142.718.972,14 142.902.657,88 142.735.119,55
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Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 9.307.328 232.683.192 0,00 0,00 0,00 0,00 7.820.508,55 6.680.640,70 6.880.221,45 7.045.916,71 7.211.651,34 7.383.640,98 7.561.885,63 7.740.174,57 7.924.718,51

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00 9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00 9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 13.501.440 20.455.200 20.660.400 20.867.760 21.077.280 21.288.960 21.502.800 21.718.800 21.936.960 22.157.280

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00 1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 31.044.050 776.101.254 0,00 0,00 0,00 14.701.440,00 29.481.708,55 28.553.070,70 28.966.071,45 29.347.376,71 29.730.912,34 30.122.893,98 30.523.320,63 30.925.982,57 31.337.090,51

eur/an -           -                     -                     2.988.401                  5.992.826         5.804.059         5.888.011         5.965.520         6.043.483         6.123.162         6.204.558         6.286.408         6.369.975         

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 171.860.329 4.296.508.218 0,00 0,00 0,00 209.584.573,47 252.484.737,40 224.434.261,01 204.343.075,64 189.022.181,57 172.433.902,43 173.006.026,50 173.242.292,77 173.828.640,45 174.072.210,06

eur/an -           -                     -                     42.602.820               51.323.252       45.621.356       41.537.367       38.423.047       35.051.103       35.167.400       35.215.427       35.334.615       35.384.126       
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Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități)

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, turbine cu gaz EF1 MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, turbine cu gaz EF1H MWh(f)/an

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de turbinele cu gaz MC1 tCO2/an

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit

qloc,max lit/h/unit

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26

82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84

16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53

60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000

9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319
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Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re %

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur

1. Gaz natural re %

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f)

lei/MWh(f)

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f)

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re %

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2

lei/tCO2

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an

3. Apă tehnologică re %

Preț apă tehnologică PAD eur/lit

lei/lit

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz re %

Preț ulei ungere PLO eur/lit

lei/lit

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh

lei/MWh

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re %

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

4,55 4,60 4,64 4,69 4,74 4,78 4,83 4,88 4,93 4,98 5,03 5,08 5,13

22,40 22,62 22,85 23,07 23,30 23,54 23,77 24,01 24,25 24,49 24,74 24,99 25,24

208.709,12 29.841,38 212.904,17 30.441,19 217.183,54 31.053,06 221.548,93 31.677,23 226.002,07 32.313,94 230.544,71 32.963,45 235.178,66

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

1.576.709,00 1.584.593,00 1.592.516,00 1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

142.922.419,28 142.751.435,54 142.942.421,33 142.767.921,35 142.962.665,71 142.784.577,22 142.983.156,09 142.801.407,39 143.003.896,23 142.818.412,10 143.024.887,87 142.835.593,61 143.046.136,82
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Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an

Salarizare re %

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an

Dobânzi CF8 lei/an

re %

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an

eur/an

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an

eur/an

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

8.115.517,48 8.312.571,46 8.509.669,71 8.713.022,98 8.922.636,19 9.138.504,42 9.360.632,57 9.589.015,75 54.092.948,12 10.052.140,43 10.293.092,67 10.540.304,84 10.793.776,96

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

10.361,00 10.465,00 10.570,00 10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

22.379.760 22.604.400 22.831.200 23.060.160 23.291.280 23.524.560 23.760.000 23.997.600 24.237.360 24.479.280 24.723.360 24.969.600 25.220.160

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

1.261.367,00 1.267.674,00 1.274.012,00 1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

31.756.644,48 32.184.645,46 32.614.881,71 33.053.564,98 33.500.700,19 33.956.282,42 34.420.316,57 34.892.797,75 79.643.021,12 35.850.697,43 36.342.325,67 36.842.406,84 37.353.101,96

6.455.259         6.542.259         6.629.715         6.718.887         6.809.777         6.902.385         6.996.710         7.092.753         16.189.251       7.287.468         7.387.402         7.489.055         7.592.866         

174.679.063,76 174.936.081,00 175.557.303,04 175.821.486,34 176.463.365,90 176.740.859,64 177.403.472,67 177.694.205,14 222.646.917,35 178.669.109,53 179.367.213,54 179.678.000,45 180.399.238,78

35.507.483       35.559.728       35.686.005       35.739.707       35.870.183       35.926.590       36.061.281       36.120.379       45.258.038       36.318.551       36.460.456       36.523.631       36.670.239       
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Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, motoare termice EF1 MWh(f)/an 416.280,2 9.158.164 411.893,70 413.942,50 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, motoare termice EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 307.599,14 101.922,18 87.837,48 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 25.873,44 16.632,93 10.472,58 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 499.905,9 11.497.836 333.472,58 530.448,81 512.252,56 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de motoarele termice MC1 tCO2/an 80.416,6 1.849.583 0,00 83.186,05 83.599,83 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 62.122,72 20.584,20 17.739,66 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 5.225,40 3.359,19 2.115,04 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 100.961,0 2.322.103 67.348,12 107.129,44 103.454,53 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500 8.500,00

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 231.159,60 157.102,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, motoare termice

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

qloc,max lit/h/unit 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 54.826 1.206.172 54.248 54.518 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

Interval schimb de ulei / unitate Hos h 6.000 132.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 20.400,00 448.800 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 75.226 1.654.972 74.648 74.918 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice

Debit agent reducere qar lit/h/unit 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Cantitate agent reducere Var = qar*N*Hom m3/an 567,65 12.488 561,67 564,47 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an 7.500,00            
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Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 1,00 -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96 58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39 287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 135.439.527 3.115.109.118 151.476.675,66 218.875.760,77 190.049.368,88 166.699.021,27 145.637.585,78 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 124.604.365 3.115.109.118 0,00 0,00 0,00 151.476.675,66 218.875.760,77 190.049.368,88 166.699.021,27 145.637.585,78 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 1,00 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 50.682.108 1.165.688.484 33.165.040,51 52.755.031,14 50.945.348,87 50.331.774,47 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 2.274.379,30 1.545.732,48 920.582,10 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, motoare termice re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 4,25 4,29 4,33 4,37 4,42 4,46 4,51

lei/lit 22,45 19,68 19,87 20,07 20,27 20,48 20,68 20,89 21,10 21,31 21,52 21,74 21,95 22,17

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 1.713.558 37.698.276 1.528.573,12 1.549.439,53 1.572.290,17 1.588.013,07 1.603.893,20 1.619.932,13 1.636.131,45 1.652.492,77 1.669.017,69

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Preț agent reducere gaze poluante PARN eur/lit 1,07 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06

lei/lit 5,25 4,92 4,94 4,97 4,99 5,02 5,04 5,07 5,09 5,12 5,15 5,17 5,20 5,22

Cheltuieli achiziție agent reducere gaze poluante CV5 lei/an 3.003.641 66.080.105 2.818.830,36 2.847.015,72 2.879.733,36 2.894.132,02 2.908.602,68 2.923.145,70 2.937.761,43 2.952.450,23 2.967.212,49

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28

lei/MWh 948,48 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038 6.467.038,00

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00 1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 177.766.509 4.444.162.723 0,00 0,00 0,00 194.883.133,47 279.031.427,87 247.826.793,09 223.601.103,03 203.745.169,18 182.721.735,49 182.760.006,43 182.798.549,48 182.837.365,60 182.876.457,78
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Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i), i=1...5 lei/an 8.258.299 181.682.587 8.439.166,98 6.223.995,64 6.414.415,90 6.567.689,69 6.721.002,83 6.883.676,36 7.046.394,16 7.218.472,35 7.390.594,82

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00 9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00 9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 13.501.440 13.636.800 13.773.600 13.911.840 14.051.520 14.192.640 14.335.200 14.479.200 14.624.640 14.771.520

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00 1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 22.327.437 558.185.929 0,00 0,00 0,00 14.701.440,00 23.281.966,98 21.209.625,64 21.544.345,90 21.843.389,69 22.143.943,83 22.455.329,36 22.768.229,16 23.091.960,35 23.417.206,82

eur/an -         -                     -                     2.988.401          4.732.588             4.311.338              4.379.377         4.440.165         4.501.259         4.564.555         4.628.159         4.693.965         4.760.079         

TOTAL CHELTUIELI C lei/an 200.093.946 5.002.348.652 0,00 0,00 0,00 209.584.573,47 302.313.394,85 269.036.418,73 245.145.448,93 225.588.558,87 204.865.679,32 205.215.335,79 205.566.778,64 205.929.325,96 206.293.664,60

eur/an -         -                     -                     42.602.820       61.452.057           54.687.757            49.831.375       45.855.993       41.643.598       41.714.673       41.786.112       41.859.808       41.933.868       
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Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități)

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, motoare termice EF1 MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, motoare termice EF1H MWh(f)/an

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de motoarele termice MC1 tCO2/an

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an

4. Ulei de ungere, motoare termice

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit

qloc,max lit/h/unit

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit

Interval schimb de ulei / unitate Hos h

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice

Debit agent reducere qar lit/h/unit

Cantitate agent reducere Var = qar*N*Hom m3/an

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41

82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85

16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54

60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870

6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400

75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11

C2.5 - C.S2 - Pagina 4/6



Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re %

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur

1. Gaz natural re %

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f)

lei/MWh(f)

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f)

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re %

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2

lei/tCO2

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an

3. Apă tehnologică re %

Preț apă tehnologică PAD eur/lit

lei/lit

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an

4. Ulei de ungere, motoare termice re %

Preț ulei ungere PLO eur/lit

lei/lit

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice re %

Preț agent reducere gaze poluante PARN eur/lit

lei/lit

Cheltuieli achiziție agent reducere gaze poluante CV5 lei/an

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh

lei/MWh

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re %

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

4,55 4,60 4,64 4,69 4,74 4,78 4,83 4,88 4,93 4,98 5,03 5,08 5,13

22,40 22,62 22,85 23,07 23,30 23,54 23,77 24,01 24,25 24,49 24,74 24,99 25,24

1.685.707,87 1.702.564,95 1.719.590,60 1.736.786,50 1.754.154,37 1.771.695,91 1.789.412,87 1.807.307,00 1.825.380,07 1.843.633,87 1.862.070,21 1.880.690,91 1.899.497,82

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13

5,25 5,28 5,30 5,33 5,35 5,38 5,41 5,44 5,46 5,49 5,52 5,55 5,57

2.982.048,55 2.996.958,79 3.011.943,58 3.027.003,30 3.042.138,32 3.057.349,01 3.072.635,76 3.087.998,93 3.103.438,93 3.118.956,12 3.134.550,90 3.150.223,66 3.165.974,78

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

1.576.709,00 1.584.593,00 1.592.516,00 1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

182.915.828,02 182.955.479,34 182.995.412,79 183.035.631,41 183.076.136,29 183.116.930,53 183.158.017,23 183.199.397,54 183.241.074,60 183.283.049,60 183.325.325,72 183.367.906,18 183.410.792,20
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Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i), i=1...5 lei/an

Salarizare re %

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an

Dobânzi CF8 lei/an

re %

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an

eur/an

TOTAL CHELTUIELI C lei/an

eur/an

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

7.572.077,67 7.753.604,80 7.935.176,20 8.126.108,00 13.236.588,98 8.517.430,35 8.717.820,92 8.927.571,87 9.146.688,13 9.365.853,59 9.594.384,35 9.822.964,30 10.060.909,56

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

10.361,00 10.465,00 10.570,00 10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

14.919.840 15.069.600 15.220.800 15.373.440 15.527.520 15.683.040 15.840.000 15.998.400 16.158.240 16.319.520 16.482.240 16.646.400 16.813.440

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

1.261.367,00 1.267.674,00 1.274.012,00 1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

23.753.284,67 24.090.878,80 24.429.988,20 24.779.930,00 30.050.892,98 25.493.688,35 25.857.504,92 26.232.153,87 26.617.641,13 27.004.650,59 27.402.497,35 27.801.866,30 28.213.514,56

4.828.394         4.897.018         4.965.949         5.037.083         6.108.526         5.182.171         5.256.125         5.332.280         5.410.640         5.489.308         5.570.179         5.651.360         5.735.037         

206.669.112,70 207.046.358,15 207.425.400,99 207.815.561,41 213.127.029,27 208.610.618,88 209.015.522,15 209.431.551,41 209.858.715,74 210.287.700,19 210.727.823,07 211.169.772,48 211.624.306,77

42.010.187       42.086.870       42.163.919       42.243.228       43.322.905       42.404.842       42.487.148       42.571.715       42.658.546       42.745.747       42.835.212       42.925.048       43.017.442       
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Anexa C2.6. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6

CONSUMURI

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 282.098,7 6.488.271 344.346,20 305.575,10 285.581,16 277.638,42

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 56.972,7 1.310.371 69.544,16                61.713,95         57.675,97         56.071,86         

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80

4. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh(e)/an 6.196 142.500 7.500,00                   6.700,00           6.300,00           6.100,00           

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 eur/an 31.795.083              25.630.153      21.537.282      18.589.590      

lei/an 77.824.989 1.789.974.744 156.415.911,02 126.087.535,66 105.952.657,17 91.451.488,19

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 eur/an 6.961.370                6.177.566         5.773.365         5.612.793         

lei/an 28.584.952 657.453.899 34.246.460,74 30.390.536,84 28.402.067,92 27.612.133,79

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 eur/an 462.319                    297.205            187.129            121.084            

lei/an 720.456 16.570.478 2.274.379,30 1.462.100,98 920.582,10 595.670,77

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4% -8,7% -9,5% -10,5%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 117,10 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28 160,05 144,82 129,59

lei/MWh 576,06 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27 787,36 712,45 637,54

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 eur/an 1.314.572                1.072.329         912.379            790.529            

lei/an 3.372.779 77.573.924 6.467.038,00 5.275.324,95 4.488.448,44 3.889.008,24

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 eur/an 304.909                    306.434            307.966            309.506            

lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 103.121.546 2.578.038.638 0,00 0,00 0,00 200.903.789,06 164.722.998,43 141.278.793,63 125.070.913,99

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 101.208 2.530.192 0,00 0,00 0,00 98.390,00 99.373,90 100.367,64 101.371,22

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00           9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00

Personal operare-tehnic-administrativ (producție) NPO angajați 100 100 100 100

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 eur/an 2.287.062                2.309.991         2.333.164         2.356.581         

lei/an 11.251.200 11.364.000 11.478.000 11.593.200

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 eur/an 243.927,2                245.146,9         246.372,6         247.604,4         

lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 13.962.828 321.145.054 12.549.590,00 12.669.373,90 12.790.397,64 12.912.661,22

eur/an -                          2.550.989                2.575.338         2.599.939         2.624.791         

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 115.967.348 2.899.183.692 0,00 0,00 0,00 213.453.379,06 177.392.372,33 154.069.191,27 137.983.575,21

eur/an -                     -                     -                          43.389.243              36.059.025      31.318.059      28.048.293      
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Anexa C2.6. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM

CONSUMURI

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an

4. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh(e)/an

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re %

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur

1. Gaz natural re %

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f)

lei/MWh(f)

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 eur/an

lei/an

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re %

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2

lei/tCO2

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 eur/an

lei/an

3. Apă tehnologică re %

Preț apă tehnologică PAD eur/lit

lei/lit

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 eur/an

lei/an

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh

lei/MWh

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 eur/an

lei/an

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re %

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 eur/an

lei/an

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an

Salarizare re %

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună

Personal operare-tehnic-administrativ (producție) NPO angajați

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 eur/an

lei/an

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an

Dobânzi CF8 lei/an

re %

Alte cheltuieli fixe CF9 eur/an

lei/an

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an

eur/an

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an

eur/an

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

7 8 9 10 11 12 13 14 15

277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42

56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

-12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

16.240.905      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      

79.897.133,50 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81

2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         

28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            

595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

-11,1% -13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97

566,69 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78

702.673            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            

3.456.800,03 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

311.053            312.608            314.171            315.742            317.321            318.907            320.502            322.104            323.715            

1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00 1.576.709,00 1.584.593,00 1.592.516,00

113.732.603,94 101.728.950,47 101.736.639,47 101.744.367,47 101.752.133,47 101.759.938,47 101.767.782,47 101.775.666,47 101.783.589,47

102.384,63 103.407,89 104.440,99 105.483,92 106.536,69 107.604,22 108.681,59 109.768,80 110.865,85

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00 10.361,00 10.465,00 10.570,00

100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.380.242         2.404.147         2.428.296         2.452.688         2.477.325         2.502.206         2.527.330         2.552.698         2.578.311         

11.709.600 11.827.200 11.946.000 12.066.000 12.187.200 12.309.600 12.433.200 12.558.000 12.684.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

248.842,4         250.086,6         251.337,1         252.593,8         253.856,7         255.125,9         256.401,5         257.683,5         258.971,8         

1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00 1.261.367,00 1.267.674,00 1.274.012,00

13.036.164,63 13.160.908,89 13.286.893,99 13.414.118,92 13.542.584,69 13.672.296,22 13.803.248,59 13.935.442,80 14.068.877,85

2.649.896         2.675.253         2.700.863         2.726.724         2.752.838         2.779.204         2.805.823         2.832.695         2.859.819         

126.768.768,58 114.889.859,36 115.023.533,46 115.158.486,39 115.294.718,17 115.432.234,70 115.571.031,07 115.711.109,28 115.852.467,33

25.768.629      23.353.971      23.381.143      23.408.575      23.436.268      23.464.221      23.492.434      23.520.908      23.549.643      
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Anexa C2.6. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM

CONSUMURI

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an

4. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh(e)/an

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re %

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur

1. Gaz natural re %

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f)

lei/MWh(f)

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 eur/an

lei/an

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re %

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2

lei/tCO2

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 eur/an

lei/an

3. Apă tehnologică re %

Preț apă tehnologică PAD eur/lit

lei/lit

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 eur/an

lei/an

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh

lei/MWh

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 eur/an

lei/an

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re %

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 eur/an

lei/an

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an

Salarizare re %

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună

Personal operare-tehnic-administrativ (producție) NPO angajați

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 eur/an

lei/an

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an

Dobânzi CF8 lei/an

re %

Alte cheltuieli fixe CF9 eur/an

lei/an

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an

eur/an

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an

eur/an

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42

56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      

68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         5.743.017         

28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            

595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97

491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78

609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            

2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

325.334            326.960            328.595            330.238            331.889            333.549            335.216            336.892            338.577            340.270            

1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

101.791.552,47 101.799.554,47 101.807.596,47 101.815.679,47 101.823.802,47 101.831.966,47 101.840.170,47 101.848.415,47 101.856.702,47 101.865.030,47

111.972,74 113.094,39 114.225,87 115.367,19 116.523,28 117.689,20 118.864,96 120.055,48 121.255,84 122.466,03

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.604.167         2.630.267         2.656.611         2.683.200         2.710.032         2.737.107         2.764.427         2.791.991         2.819.799         2.848.094         

12.811.200 12.939.600 13.069.200 13.200.000 13.332.000 13.465.200 13.599.600 13.735.200 13.872.000 14.011.200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

260.266,7         261.568,0         262.875,9         264.190,3         265.511,1         266.838,7         268.173,0         269.513,8         270.861,3         272.215,7         

1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

14.203.554,74 14.339.478,39 14.476.643,87 14.615.051,19 14.754.705,28 14.895.602,20 15.037.741,96 15.181.128,48 15.325.757,84 15.472.831,03

2.887.195         2.914.824         2.942.706         2.970.841         2.999.229         3.027.869         3.056.762         3.085.909         3.115.308         3.145.204         

115.995.107,21 116.139.032,86 116.284.240,34 116.430.730,67 116.578.507,75 116.727.568,67 116.877.912,43 117.029.543,95 117.182.460,31 117.337.861,51

23.578.638      23.607.894      23.637.410      23.667.188      23.697.227      23.727.527      23.758.088      23.788.910      23.819.994      23.851.583      
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Anexa C3.1.1 - Date SACET Arad, istorice și prognozate, pentru perioada 2016 - 2047

Date istorice 2016-2021 real real real real real atipic

Parametru Simbol UM 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vârf de sarcină ET orară (maxim) Qt,max MWt 137,69 130,26 111,65 109,32 101,18 91,88

ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh(t) 268.472 267.670 217.554 193.135 193.644 184.912

ET pierdută în rețelele SACET ETP MWh(t) 144.743 137.462 125.314 122.544 123.696 117.169

ET livrată la gardul centralei ETG=ETV+ETP MWh(t) 413.215 405.132 342.868 315.679 317.340 302.081

Cotă ET pierdută în rețelele SACET ETP/ETG % 35,0% 33,9% 36,5% 38,8% 39,0% 38,8%

Date SACET Arad, istorice și prognozate, 2016-2047 real real real real real, ref ipoteză ipoteză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză ... prognoză

Parametru Simbol UM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ... 2047

Vârf de sarcină ET orară (maxim) Qt,max MWt 137,69 130,26 111,65 109,32 101,18 101,18 130,26 130,26 130,26 130,26 130,26 130,26 130,26 130,26 ... 130,26

Variație anuală ETV prognozată cv % ref -0,3% -18,7% -11,2% 0,3% -4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% ... 0,0%

Variație anuală ETP prognozată cp % ref -5,0% -8,8% -2,2% 0,9% 5,0% 5,0% -16,0% -37,0% -37,0% -37,0% 0,0% ... 0,0%

Variație anuală ETG prognozată cg % ref -2,0% -15,4% -7,9% 0,5% 0,0% 0,0% ...

Variație anuală ETG sezon cald cgc % ref -11,4% -17,6% -6,7% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% ... 0,0%

ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh(t) 268.472 267.670 217.554 193.135 193.644 184.912 184.912 184.912 184.912 194.158 203.865 214.059 224.762 224.762 ... 224.762

ET pierdută în rețelele SACET ETP MWh(t) 144.743 137.462 125.314 122.544 123.696 132.428 132.428 139.049 146.002 122.642 77.264 48.676 30.666 30.666 ... 30.666

Cotă ET pierdută în rețelele SACET ETP% = ETP/ETG % 35,0% 33,9% 36,5% 38,8% 39,0% 41,7% 41,7% 42,9% 44,1% 38,7% 27,5% 18,5% 12,0% 12,0% ... 12,0%

ET livrată la gardul centralei ETG=ETV+ETP MWh(t) 413.215 405.132 342.868 315.679 317.340 317.340 317.340 323.961 330.914 316.799 281.130 262.735 255.428 255.428 ... 255.428

ET consumată în centrală ETC MWh(t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0

ET produsă la sursă ET = ETG + ETC MWh(t) 413.215 405.132 342.868 315.679 317.340 317.340 317.340 323.961 330.914 316.799 281.130 262.735 255.428 255.428 ... 255.428

ET produsă în luna Ianuarie ian 744 ET01 MWh(t) 76.930 85.661 62.850 67.034 63.111 63.111 63.111 64.714 66.397 62.706 53.793 49.056 46.996 46.996 ... 46.996

ET produsă în luna Februarie feb 672 ET02 MWh(t) 58.487 60.343 52.597 50.076 48.074 48.074 48.074 49.295 50.576 47.765 40.976 37.367 35.798 35.798 ... 35.798

ET produsă în luna Martie mar 744 ET03 MWh(t) 55.137 46.697 58.679 40.010 41.661 41.661 41.661 42.719 43.830 41.394 35.510 32.383 31.023 31.023 ... 31.023

ET produsă în luna Aprilie apr 720 ET04 MWh(t) 17.857 30.963 18.784 23.604 22.084 22.084 22.084 22.645 23.234 21.943 18.824 17.166 16.445 16.445 ... 16.445

ET produsă în luna Mai mai 744 ET05 MWh(t) 10.208 9.910 8.446 10.010 8.438 8.438 8.438 8.438 8.438 8.606 8.778 8.954 9.133 9.133 ... 9.133

ET produsă în luna Iunie iun 720 ET06 MWh(t) 8.902 8.135 7.876 7.642 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.215 7.359 7.506 7.656 7.656 ... 7.656

ET produsă în luna Iulie iul 744 ET07 MWh(t) 7.586 7.318 7.313 6.990 7.013 7.013 7.013 7.013 7.013 7.153 7.296 7.442 7.591 7.591 ... 7.591

ET produsă în luna August aug 744 ET08 MWh(t) 8.024 7.154 6.669 6.616 6.740 6.740 6.740 6.740 6.740 6.874 7.012 7.152 7.295 7.295 ... 7.295

ET produsă în luna Septembrie sep 720 ET09 MWh(t) 8.360 8.234 7.454 7.036 7.011 7.011 7.011 7.011 7.011 7.151 7.294 7.440 7.588 7.588 ... 7.588

ET produsă în luna Octombrie oct 744 ET10 MWh(t) 34.083 27.598 18.536 14.203 20.329 20.329 20.329 20.329 20.329 20.736 21.151 21.574 22.005 22.005 ... 22.005

ET produsă în luna Noiembrie noi 720 ET11 MWh(t) 53.154 47.276 35.109 32.438 38.594 38.594 38.594 39.574 40.603 38.346 32.896 29.998 28.739 28.739 ... 28.739

ET produsă în luna Decembrie dec 744 ET12 MWh(t) 74.488 65.844 58.558 50.019 47.212 47.212 47.212 48.411 49.670 46.909 40.241 36.697 35.157 35.157 ... 35.157

Sarcină ET orară medie în Ianuarie ian 744 Qt,med,01 MWt 103,40 115,14 84,48 90,10 84,83 84,83 84,83 86,98 89,24 84,28 72,30 65,94 63,17 63,17 ... 63,17

Sarcină ET orară medie în Februarie feb 672 Qt,med,02 MWt 84,03 89,80 78,27 74,52 69,07 71,54 71,54 73,36 72,67 71,08 60,98 55,61 51,43 53,27 ... 53,27

Sarcină ET orară medie în Martie mar 744 Qt,med,03 MWt 74,11 62,76 78,87 53,78 56,00 56,00 56,00 57,42 58,91 55,64 47,73 43,52 41,70 41,70 ... 41,70

Sarcină ET orară medie în Aprilie apr 720 Qt,med,04 MWt 24,80 43,00 26,09 32,78 30,67 30,67 30,67 31,45 32,27 30,48 26,14 23,84 22,84 22,84 ... 22,84

Sarcină ET orară medie în Mai mai 744 Qt,med,05 MWt 13,72 13,32 11,35 13,45 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 11,57 11,80 12,03 12,28 12,28 ... 12,28

Sarcină ET orară medie în Iunie iun 720 Qt,med,06 MWt 12,36 11,30 10,94 10,61 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 10,02 10,22 10,43 10,63 10,63 ... 10,63

Sarcină ET orară medie în Iulie iul 744 Qt,med,07 MWt 10,20 9,84 9,83 9,39 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,61 9,81 10,00 10,20 10,20 ... 10,20

Sarcină ET orară medie în August aug 744 Qt,med,08 MWt 10,79 9,62 8,96 8,89 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,24 9,42 9,61 9,81 9,81 ... 9,81

Sarcină ET orară medie în Septembrie sep 720 Qt,med,09 MWt 11,61 11,44 10,35 9,77 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,93 10,13 10,33 10,54 10,54 ... 10,54

Sarcină ET orară medie în Octombrie oct 744 Qt,med,10 MWt 45,81 37,09 24,91 19,09 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 27,87 28,43 29,00 29,58 29,58 ... 29,58

Sarcină ET orară medie în Noiembrie noi 720 Qt,med,11 MWt 73,83 65,66 48,76 45,05 53,60 53,60 53,60 54,96 56,39 53,26 45,69 41,66 39,92 39,92 ... 39,92

Sarcină ET orară medie în Decembrie dec 744 Qt,med,12 MWt 100,12 88,50 78,71 67,23 63,46 63,46 63,46 65,07 66,76 63,05 54,09 49,32 47,25 47,25 ... 47,25

Zile de oprire în sezon rece (feb) Zsr d referință 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 ... 2

Zile de oprire în sezon cald (sep) Zsc d referință 0 0 5 5 5 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 ... 16,25

Nr ore operare în sezon rece 4344 Hor h 4.368 4.344 4.344 4.344 4.368 4.296 4.296 4.296 4.320 4.296 ... 4.296

Nr ore operare în sezon cald 4416 Hoc h 4.416 4.416 4.296 4.296 4.296 4.026 4.026 4.026 4.026 4.026 ... 4.026

Nr. ore operare anuală 8760 Ha h 8.784 8.760 8.640 8.640 8.664 8.322 8.322 8.322 8.346 8.322 ... 8.322

Disponibilitate anuală Da % referință 100,0% 100,0% 98,6% 98,6% 98,6% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% ... 95,0%

Debit mediu apă adaos, sezon rece 4344 qadr t/h estimare 45,0 45,0 45,0 48,0 50,0 42,0 27,0 17,0 11,0 11,0 ... 11,0

Debit mediu apă adaos, sezon cald 30% 4416 qadc t/h estimare 13,5 13,5 13,5 14,4 15,0 12,6 8,1 5,1 3,3 3,3 ... 3,3

Cantitate apă adaos, estimare Mad t/an estimare 256.176 255.096 253.476 270.374 282.840 231.160 148.603 93.565 60.806 60.542 ... 60.542

ET apă adaos (pierderi masice) ETM = ET.CAS MWh(t) estimare 27.200 27.082 26.925 28.720 30.047 24.580 15.801 9.949 6.466 6.438 ... 6.438

ET pierdută prin radiație, estimare ETR = ETP - ETM MWh(t) estimare 96.496 105.346 105.503 110.329 115.955 98.062 61.463 38.727 24.200 24.229 ... 24.229

ET apă caldă (bază CHP + vârf CA) ET.CHP + ET.CA MWh(t) 290.140 290.258 290.415 295.241 300.867 292.219 265.328 252.786 248.962 248.990 ... 248.990



Anexa C3.1.1.a : Date SACET Arad, istorice și prognozate, pentru perioada 2016 - 2047 / Diagrame relevante
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Anexa C3.1.1.b : Diagrame specifice 2016-2020 privind energia termică în cadrul SACET Arad

1. Curba clasată a căldurii livrate către SACET Arad în anii 2016-2020

2. Evoluția orară a temperaturii aerului în Arad (punct măsură AR1)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

0 732 1464 2196 2928 3660 4392 5124 5856 6588 7320 8052 8784

Curba de sarcină clasată Qtc (MWt) @ SACET Arad 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2021 AVG_2016-2020 2020

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

1
23

9
47

7
71

5
95

3
1.

19
1

1.
42

9
1.

66
7

1.
90

5
2.

14
3

2.
38

1
2.

61
9

2.
85

7
3.

09
5

3.
33

3
3.

57
1

3.
80

9
4.

04
7

4.
28

5
4.

52
3

4.
76

1
4.

99
9

5.
23

7
5.

47
5

5.
71

3
5.

95
1

6.
18

9
6.

42
7

6.
66

5
6.

90
3

7.
14

1
7.

37
9

7.
61

7
7.

85
5

8.
09

3
8.

33
1

8.
56

9

Curba de sarcină clasată Qtc (MWt) @ SACET Arad (evoluție)

2017 2020 ref

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

0 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300 8030 8760

Temperatura medie zilnică a aerului în anii 2016-2022
2016 2018 2019 2020 2021 2022 2017

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

0 730 1460 2190 2920 3650 4380 5110 5840 6570 7300 8030 8760

Temperatura aerului în 2020

T.Diag1, Pagina 1/2



3. Evoluția orară a căldurii livrate în cadrul SACET Arad în anul 2017

4. Curba de sarcină clasată a căldurii medii lunare livrate în cadrul SACET Arad în anii 2017, 2020, 2024-2028
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Căldura Qt (MWt) livrată la sursa CETH Arad în anul 2020
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Anexa C3.1.1.c

Grafic : Evoluția căldurii medii lunare în anii în 2022 - 2047
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Grafic : Evoluția necesarului de energie termică lunară la gard în anii în 2022 - 2047
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Anexa C3.1.1.d : Curba de sarcină clasată Qtc (MWt) în anul 2020

8.784 272.863 317.339 317.339

1 69,0 80,2 101,2

2 71,0 82,6 96,5

3 71,0 82,6 96,5

4 72,0 83,7 96,5

5 72,0 83,7 96,5

6 73,0 84,9 95,4

7 73,0 84,9 95,4

8 73,0 84,9 95,4

9 73,0 84,9 95,4

10 74,0 86,1 95,4

11 76,0 88,4 94,2

12 75,0 87,2 94,2

13 74,0 86,1 94,2

14 75,0 87,2 94,2

15 72,0 83,7 94,2
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Anexa C3.1.2 S2 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S2, fără componentă regenerabilă

2022 S2 anul anterior demarării proiectului fără sursă nouă, cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      84,83        63.111,36       -                  -                  63.111,36        74.248,66        

Februarie 28,0             672,0      71,54        48.073,77       -                  -                  48.073,77        56.557,37        

Martie 31,0             744,0      56,00        41.660,99       -                  -                  41.660,99        49.012,92        

Aprilie 30,0             720,0      30,67        22.084,21       -                  -                  22.084,21        25.981,42        

Mai 31,0             744,0      11,34        8.437,57         -                  -                  8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             720,0      9,82          7.073,37         -                  -                  7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             744,0      9,43          7.012,89         -                  -                  7.012,89          8.250,46          

August 31,0             744,0      9,06          6.739,59         -                  -                  6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             600,0      11,68        7.010,56         -                  -                  7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             744,0      27,32        20.329,24       -                  -                  20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             720,0      53,60        38.593,81       -                  -                  38.593,81        45.404,48        

Decembrie 31,0             744,0      63,46        47.211,99       -                  -                  47.211,99        55.543,51        

Total an 360,0       8.640   317.339,33 -               -              -            -              -              -              -            -            -              -              317.339,33  373.340,38  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Raport EE/ET n/a n/a

2023 S2 anul 1 de construire fără sursă nouă, cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET3 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      86,98        64.714,07       -                  -                  64.714,07        76.134,20        

Februarie 28,0             672,0      73,36        49.294,60       -                  -                  49.294,60        57.993,65        

Martie 31,0             744,0      57,42        42.718,97       -                  -                  42.718,97        50.257,61        

Aprilie 30,0             720,0      31,45        22.645,03       -                  -                  22.645,03        26.641,22        

Mai 31,0             744,0      11,34        8.437,57         -                  -                  8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             720,0      9,82          7.073,37         -                  -                  7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             744,0      9,43          7.012,89         -                  -                  7.012,89          8.250,46          

August 31,0             744,0      9,06          6.739,59         -                  -                  6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             600,0      11,68        7.010,56         -                  -                  7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             744,0      27,32        20.329,24       -                  -                  20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             720,0      54,96        39.573,90       -                  -                  39.573,90        46.557,53        

Decembrie 31,0             744,0      65,07        48.410,93       -                  -                  48.410,93        56.954,04        

Total an 360,0       8.640   323.960,71 -               -              -            -              -              -              -            -            -              -              323.960,71  381.130,25  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Raport EE/ET n/a n/a
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Anexa C3.1.2 S2 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S2, fără componentă regenerabilă

2024 S2 anul 2 de construire fără sursă nouă, cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET3 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      89,24        66.396,91       -                  -                  66.396,91        78.114,02        

Februarie 29,0             696,0      72,67        50.576,47       -                  -                  50.576,47        59.501,73        

Martie 31,0             744,0      58,91        43.829,84       -                  -                  43.829,84        51.564,52        

Aprilie 30,0             720,0      32,27        23.233,90       -                  -                  23.233,90        27.334,00        

Mai 31,0             744,0      11,34        8.437,57         -                  -                  8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             720,0      9,82          7.073,37         -                  -                  7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             744,0      9,43          7.012,89         -                  -                  7.012,89          8.250,46          

August 31,0             744,0      9,06          6.739,59         -                  -                  6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             600,0      11,68        7.010,56         -                  -                  7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             744,0      27,32        20.329,24       -                  -                  20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             720,0      56,39        40.602,99       -                  -                  40.602,99        47.768,23        

Decembrie 31,0             744,0      66,76        49.669,83       -                  -                  49.669,83        58.435,09        

Total an 361,0       8.664   330.913,16 -               -              -            -              -              -              -            -            -              -              330.913,16  389.309,60  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Raport EE/ET n/a n/a

2025 S2 anul 3 de construire, prod. parțială cu sursă nouă (cazane) 88,2% 95,0% 95,0% 95,0% 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET3 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      84,28        62.706,43       1.484,53       -                  59.303,53       62.424,77       3.402,91       3.582,01       62.706,43       66.006,77       

Februarie 26,0             624,0      76,55        47.765,33       1.130,81       -                  44.911,27       47.275,03       2.854,05       3.004,26       47.765,33       50.279,29       

Martie 31,0             744,0      55,64        41.393,69       979,97          -                  37.990,78       39.990,30       3.402,91       3.582,01       41.393,69       43.572,30       

Aprilie 30,0             720,0      30,48        21.942,51       519,47          -                  18.649,38       19.630,92       3.293,14       3.466,46       21.942,51       23.097,38       

Mai 31,0             744,0      11,57        8.606,32         203,75          -                  7.695,00         8.100,00         911,19          959,15          8.606,19         9.059,15         

Iunie 30,0             720,0      10,02        7.214,83         170,81          -                  6.333,00         6.666,32         881,80          928,21          7.214,80         7.594,52         

Iulie 31,0             744,0      9,61          7.153,15         169,35          -                  6.242,00         6.570,53         911,19          959,15          7.153,19         7.529,68         

August 31,0             744,0      9,24          6.874,38         162,75          -                  5.963,00         6.276,84         911,19          959,15          6.874,19         7.235,99         

Septembrie 13,8             330,0      21,67        7.150,78         169,29          -                  6.747,00         7.102,11         404,16          425,43          7.151,16         7.527,53         

Octombrie 31,0             744,0      27,87        20.735,82       490,91          -                  19.825,00       20.868,42       911,19          959,15          20.736,19       21.827,57       

Noiembrie 30,0             720,0      53,26        38.346,19       907,82          -                  35.053,06       36.897,95       3.293,14       3.466,46       38.346,19       40.364,41       

Decembrie 31,0             744,0      63,05        46.909,07       1.110,54       -                  43.506,16       45.795,96       3.402,91       3.582,01       46.909,07       49.377,97       

Total an 346,75     8.322   316.798,50 -               -              7.500,00   -              292.219,18 307.599,14 24.579,77 25.873,44 316.798,95 333.472,58 

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 92,2% 7,8% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET n/a n/a
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Anexa C3.1.2 S2 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S2, fără componentă regenerabilă

2026 S2 anul 1 de operare (producție completă) cu sursă nouă, integral 88,18% 95,00% 95,00% 89,71% 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET3 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      72,30        53.793,13       20.088,00         23.212,80       1.669,01       49.104,00       31.517,55       33.176,37       2.187,58       2.302,72       53.793,13       84.583,09       

Februarie 26,0             624,0      65,67        40.975,80       16.848,00         19.468,80       1.399,82       41.184,00       22.293,06       23.466,37       1.834,75       1.931,31       40.975,80       66.581,69       

Martie 31,0             744,0      47,73        35.509,85       20.088,00         23.212,80       1.669,01       49.104,00       13.234,27       13.930,81       2.187,58       2.302,72       35.509,85       65.337,53       

Aprilie 30,0             720,0      26,14        18.823,53       16.706,52         19.305,31       1.388,06       40.838,15       -                  -                  2.117,02       2.228,44       18.823,53       43.066,59       

Mai 31,0             744,0      11,80        8.778,44         8.192,68           9.467,09         680,69          20.026,54       -                  -                  585,77          616,60          8.778,44         20.643,14       

Iunie 30,0             720,0      10,22        7.359,13         6.792,26           7.848,83         564,34          16.603,30       -                  -                  566,87          596,71          7.359,13         17.200,01       

Iulie 31,0             744,0      9,81          7.296,21         6.710,44           7.754,29         557,54          16.403,31       -                  -                  585,77          616,60          7.296,21         17.019,91       

August 31,0             744,0      9,42          7.011,86         6.426,10           7.425,71         533,91          15.708,24       -                  -                  585,77          616,60          7.011,86         16.324,84       

Septembrie 13,8             330,0      22,10        7.293,79         7.033,98           8.128,15         584,42          17.194,16       -                  -                  259,82          273,49          7.293,79         17.467,65       

Octombrie 31,0             744,0      28,43        21.150,54       20.088,00         23.212,80       1.669,01       49.104,00       477,00            502,11            585,77          616,60          21.150,77       50.222,70       

Noiembrie 30,0             720,0      45,69        32.895,54       19.440,00         22.464,00       1.615,17       47.520,00       11.338,52       11.935,29       2.117,02       2.228,44       32.895,54       61.683,72       

Decembrie 31,0             744,0      54,09        40.241,26       20.088,00         23.212,80       1.669,01       49.104,00       17.965,68       18.911,24       2.187,58       2.302,72       40.241,26       70.317,96       

Total an 346,75     8.322   281.129,10 168.501,97   194.713,39 14.000,00 411.893,70 96.826,07   101.922,18 15.801,28 16.632,93 281.129,32 530.448,81 -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 59,9% 34,4% 5,6% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 1,16                  7,2%

180.713,39     

2027 S2 anul 2 de operare cu sursă nouă 88,18% 95,00% 95,00% 89,5% 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET3 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      65,94        49.055,66       20.088,00         23.212,80       1.601,44       49.104,00       27.590,29       29.042,42       1.377,37       1.449,86       49.055,66       79.596,28       

Februarie 26,0             624,0      59,88        37.367,13       16.848,00         19.468,80       1.343,14       41.184,00       19.363,92       20.383,08       1.155,21       1.216,01       37.367,13       62.783,09       

Martie 31,0             744,0      43,52        32.382,56       20.088,00         23.212,80       1.601,44       49.104,00       10.917,19       11.491,78       1.377,37       1.449,86       32.382,56       62.045,64       

Aprilie 30,0             720,0      23,84        17.165,78       15.832,84         18.295,73       1.262,21       38.702,50       -                  -                  1.332,94       1.403,09       17.165,78       40.105,59       

Mai 31,0             744,0      12,03        8.954,01         8.585,20           9.920,67         684,42          20.986,03       -                  -                  368,82          388,23          8.954,01         21.374,26       

Iunie 30,0             720,0      10,43        7.506,31         7.149,39           8.261,52         569,96          17.476,30       -                  -                  356,92          375,70          7.506,31         17.852,00       

Iulie 31,0             744,0      10,00        7.442,13         7.073,32           8.173,61         563,89          17.290,34       -                  -                  368,82          388,23          7.442,13         17.678,56       

August 31,0             744,0      9,61          7.152,10         6.783,29           7.838,46         540,77          16.581,37       -                  -                  368,82          388,23          7.152,10         16.969,59       

Septembrie 13,8             330,0      22,54        7.439,67         7.276,08           8.407,91         580,06          17.785,97       -                  -                  163,59          172,20          7.439,67         17.958,17       

Octombrie 31,0             744,0      29,00        21.573,55       20.088,00         23.212,80       1.601,44       49.104,00       1.116,74         1.175,51         368,82          388,23          21.573,55       50.667,74       

Noiembrie 30,0             720,0      41,66        29.998,48       19.440,00         22.464,00       1.549,78       47.520,00       9.225,55         9.711,10         1.332,94       1.403,09       29.998,48       58.634,19       

Decembrie 31,0             744,0      49,32        36.697,28       20.088,00         23.212,80       1.601,44       49.104,00       15.231,91       16.033,59       1.377,37       1.449,86       36.697,28       66.587,45       

Total an 346,75     8.322   262.734,67 169.340,11   195.681,91 13.500,00 413.942,50 83.445,60   87.837,48   9.948,95   10.472,58 262.734,67 512.252,56 -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 64,5% 31,8% 3,8% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 1,16                  6,9%
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Anexa C3.1.2 S2 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S2, fără componentă regenerabilă

2028 S2 anul 3 de operare cu sursă nouă 88,18% 95,00% 95,00% 89,4% 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET3 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      63,17        46.996,13       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       26.016,89       27.386,20       891,24          938,14          46.996,13       77.428,35       

Februarie 26,0             624,0      57,37        35.798,33       16.848,00         19.468,80       1.285,10       41.184,00       18.202,84       19.160,88       747,49          786,83          35.798,33       61.131,71       

Martie 31,0             744,0      41,70        31.023,02       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       10.043,79       10.572,41       891,24          938,14          31.023,02       60.614,55       

Aprilie 30,0             720,0      22,84        16.445,09       15.582,61         18.006,57       1.188,58       38.090,82       -                  -                  862,49          907,88          16.445,09       38.998,70       

Mai 31,0             744,0      12,28        9.133,09         8.894,45           10.278,03       678,43          21.741,98       -                  -                  238,65          251,21          9.133,09         21.993,19       

Iunie 30,0             720,0      10,63        7.656,44         7.425,49           8.580,57         566,39          18.151,20       -                  -                  230,95          243,10          7.656,44         18.394,30       

Iulie 31,0             744,0      10,20        7.590,98         7.352,33           8.496,03         560,81          17.972,37       -                  -                  238,65          251,21          7.590,98         18.223,57       

August 31,0             744,0      9,81          7.295,14         7.056,50           8.154,18         538,24          17.249,22       -                  -                  238,65          251,21          7.295,14         17.500,42       

Septembrie 13,8             330,0      23,00        7.588,46         7.482,61           8.646,57         570,74          18.290,82       -                  -                  105,85          111,42          7.588,46         18.402,24       

Octombrie 31,0             744,0      29,58        22.005,02       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       1.678,38         1.766,71         238,65          251,21          22.005,02       51.121,92       

Noiembrie 30,0             720,0      39,92        28.739,04       19.440,00         22.464,00       1.482,80       47.520,00       8.436,55         8.880,58         862,49          907,88          28.739,04       57.308,46       

Decembrie 31,0             744,0      47,25        35.156,60       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       14.177,36       14.923,54       891,24          938,14          35.156,60       64.965,68       

Total an 346,75     8.322   255.427,35 170.433,98   196.945,94 13.000,00 416.616,41 78.555,80   82.690,32   6.437,56   6.776,38   255.427,35 506.083,10 -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 66,7% 30,8% 2,5% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 1,16                  6,6%

2029 S2 anul 4 de operare cu sursă nouă 88,18% 95,00% 95,00% 89,4% 85,00%

Luna de 

productie 
Zile/lună Ore/lună

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET MT

CHP GN 

 EE MT

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET

Sursă Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (d) NH (h) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET3 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             744,0      63,17        46.996,13       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       26.016,89       27.386,20       891,24          938,14          46.996,13       77.428,35       

Februarie 26,0             624,0      57,37        35.798,33       16.848,00         19.468,80       1.285,10       41.184,00       18.202,84       19.160,88       747,49          786,83          35.798,33       61.131,71       

Martie 31,0             744,0      41,70        31.023,02       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       10.043,79       10.572,41       891,24          938,14          31.023,02       60.614,55       

Aprilie 30,0             720,0      22,84        16.445,09       15.582,61         18.006,57       1.188,58       38.090,82       -                  -                  862,49          907,88          16.445,09       38.998,70       

Mai 31,0             744,0      12,28        9.133,09         8.894,45           10.278,03       678,43          21.741,98       -                  -                  238,65          251,21          9.133,09         21.993,19       

Iunie 30,0             720,0      10,63        7.656,44         7.425,49           8.580,57         566,39          18.151,20       -                  -                  230,95          243,10          7.656,44         18.394,30       

Iulie 31,0             744,0      10,20        7.590,98         7.352,33           8.496,03         560,81          17.972,37       -                  -                  238,65          251,21          7.590,98         18.223,57       

August 31,0             744,0      9,81          7.295,14         7.056,50           8.154,18         538,24          17.249,22       -                  -                  238,65          251,21          7.295,14         17.500,42       

Septembrie 13,8             330,0      23,00        7.588,46         7.482,61           8.646,57         570,74          18.290,82       -                  -                  105,85          111,42          7.588,46         18.402,24       

Octombrie 31,0             744,0      29,58        22.005,02       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       1.678,38         1.766,71         238,65          251,21          22.005,02       51.121,92       

Noiembrie 30,0             720,0      39,92        28.739,04       19.440,00         22.464,00       1.482,80       47.520,00       8.436,55         8.880,58         862,49          907,88          28.739,04       57.308,46       

Decembrie 31,0             744,0      47,25        35.156,60       20.088,00         23.212,80       1.532,23       49.104,00       14.177,36       14.923,54       891,24          938,14          35.156,60       64.965,68       

Total an 346,75     8.322   255.427,35 170.433,98   196.945,94 13.000,00 416.616,41 78.555,80   82.690,32   6.437,56   6.776,38   255.427,35 506.083,10 -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 66,7% 30,8% 2,5% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 1,16                  6,6%
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Anexa C3.1.3 S1 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S1, fără componentă regenerabilă

2022 S1 fără sursă nouă, cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             84,83           63.111,36        -                   63.111,36        74.248,66        

Februarie 28,0             71,54           48.073,77        -                   48.073,77        56.557,37        

Martie 31,0             56,00           41.660,99        -                   41.660,99        49.012,92        

Aprilie 30,0             30,67           22.084,21        -                   22.084,21        25.981,42        

Mai 31,0             11,34           8.437,57          -                   8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             9,82             7.073,37          -                   7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             9,43             7.012,89          -                   7.012,89          8.250,46          

August 31,0             9,06             6.739,59          -                   6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             11,68           7.010,56          -                   7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             27,32           20.329,24        -                   20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             53,60           38.593,81        -                   38.593,81        45.404,48        

Decembrie 31,0             63,46           47.211,99        -                   47.211,99        55.543,51        

Total an 360,0       317.339,33  -              -              -              -               -               -               -              -              -              -               317.339,33  373.340,38  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Raport EE/ET n/a n/a

2023 S1 fără sursă nouă, cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             86,98           64.714,07        -                   64.714,07        76.134,20        

Februarie 28,0             73,36           49.294,60        -                   49.294,60        57.993,65        

Martie 31,0             57,42           42.718,97        -                   42.718,97        50.257,61        

Aprilie 30,0             31,45           22.645,03        -                   22.645,03        26.641,22        

Mai 31,0             11,34           8.437,57          -                   8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             9,82             7.073,37          -                   7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             9,43             7.012,89          -                   7.012,89          8.250,46          

August 31,0             9,06             6.739,59          -                   6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             11,68           7.010,56          -                   7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             27,32           20.329,24        -                   20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             54,96           39.573,90        -                   39.573,90        46.557,53        

Decembrie 31,0             65,07           48.410,93        -                   48.410,93        56.954,04        

Total an 360,0       323.960,71  -              -              -              -               -               -               -              -              -              -               323.960,71  381.130,25  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Raport EE/ET n/a n/a
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Anexa C3.1.3 S1 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S1, fără componentă regenerabilă

2024 S1 fără sursă nouă, cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             89,24           66.396,91        -                   66.396,91        78.114,02        

Februarie 29,0             72,67           50.576,47        -                   50.576,47        59.501,73        

Martie 31,0             58,91           43.829,84        -                   43.829,84        51.564,52        

Aprilie 30,0             32,27           23.233,90        -                   23.233,90        27.334,00        

Mai 31,0             11,34           8.437,57          -                   8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             9,82             7.073,37          -                   7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             9,43             7.012,89          -                   7.012,89          8.250,46          

August 31,0             9,06             6.739,59          -                   6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             11,68           7.010,56          -                   7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             27,32           20.329,24        -                   20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             56,39           40.602,99        -                   40.602,99        47.768,23        

Decembrie 31,0             66,76           49.669,83        -                   49.669,83        58.435,09        

Total an 361,0       330.913,16  -              -              -              -               -               -               -              -              -              -               330.913,16  389.309,60  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Raport EE/ET n/a n/a

2025 S1 cu sursă nouă (doar cu cazanele), cu completare din sursă existentă 88,2% 95,0% 95,0% 95,0% 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             84,28           62.706,43        1.484,53          59.303,53        62.424,77        3.402,91         3.582,01         62.706,43        66.006,77        

Februarie 26,0             76,55           47.765,33        1.130,81          44.911,27        47.275,03        2.854,05         3.004,26         47.765,33        50.279,29        

Martie 31,0             55,64           41.393,69        979,97             37.990,78        39.990,30        3.402,91         3.582,01         41.393,69        43.572,30        

Aprilie 30,0             30,48           21.942,51        519,47             18.649,38        19.630,92        3.293,14         3.466,46         21.942,51        23.097,38        

Mai 31,0             11,57           8.606,32          203,75             7.695,00          8.100,00          911,19            959,15            8.606,19          9.059,15          

Iunie 30,0             10,02           7.214,83          170,81             6.333,00          6.666,32          881,80            928,21            7.214,80          7.594,52          

Iulie 31,0             9,61             7.153,15          169,35             6.242,00          6.570,53          911,19            959,15            7.153,19          7.529,68          

August 31,0             9,24             6.874,38          162,75             5.963,00          6.276,84          911,19            959,15            6.874,19          7.235,99          

Septembrie 13,8             21,67           7.150,78          169,29             6.747,00          7.102,11          404,16            425,43            7.151,16          7.527,53          

Octombrie 31,0             27,87           20.735,82        490,91             19.825,00        20.868,42        911,19            959,15            20.736,19        21.827,57        

Noiembrie 30,0             53,26           38.346,19        907,82             35.053,06        36.897,95        3.293,14         3.466,46         38.346,19        40.364,41        

Decembrie 31,0             63,05           46.909,07        1.110,54          43.506,16        45.795,96        3.402,91         3.582,01         46.909,07        49.377,97        

Total an 346,8       316.798,50  -              -              7.500,00      -               292.219,18  307.599,14  24.579,77   25.873,44   316.798,95  333.472,58  -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 0,0% 92,2% 7,8% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET n/a n/a
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Anexa C3.1.3 S1 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S1, fără componentă regenerabilă

2026 S1 cu sursă nouă, integral 88,2% 95,0% 95,0% 90,1% 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             72,30           53.793,13        20.088,00        12.603,36        1.370,98          37.066,08        31.517,55        33.176,37        2.187,58         2.302,72         53.793,13        72.545,17        

Februarie 26,0             65,67           40.975,80        16.848,00        10.570,56        1.149,85          31.087,68        22.293,06        23.466,37        1.834,75         1.931,31         40.975,80        56.485,37        

Martie 31,0             47,73           35.509,85        20.088,00        12.603,36        1.370,98          37.066,08        13.234,27        13.930,81        2.187,58         2.302,72         35.509,85        53.299,61        

Aprilie 30,0             26,14           18.823,53        16.706,52        10.481,79        1.140,19          30.826,62        -                   -                   2.117,02         2.228,44         18.823,53        33.055,05        

Mai 31,0             11,80           8.778,44          8.192,68          5.140,15          559,14             15.117,01        -                   -                   585,77            616,60            8.778,44          15.733,60        

Iunie 30,0             10,22           7.359,13          6.792,26          4.261,51          463,56             12.532,98        -                   -                   566,87            596,71            7.359,13          13.129,68        

Iulie 31,0             9,81             7.296,21          6.710,44          4.210,18          457,98             12.382,01        -                   -                   585,77            616,60            7.296,21          12.998,61        

August 31,0             9,42             7.011,86          6.426,10          4.031,78          438,57             11.857,34        -                   -                   585,77            616,60            7.011,86          12.473,94        

Septembrie 13,8             22,10           7.293,79          7.033,98          4.413,17          480,06             12.978,99        -                   -                   259,82            273,49            7.293,79          13.252,48        

Octombrie 31,0             28,43           21.150,54        20.088,00        12.603,36        1.370,98          37.066,08        477,00             502,11             585,77            616,60            21.150,77        38.184,78        

Noiembrie 30,0             45,69           32.895,54        19.440,00        12.196,80        1.326,75          35.870,40        11.338,52        11.935,29        2.117,02         2.228,44         32.895,54        50.034,12        

Decembrie 31,0             54,09           40.241,26        20.088,00        12.603,36        1.370,98          37.066,08        17.965,68        18.911,24        2.187,58         2.302,72         40.241,26        58.280,04        

Total an 346,75     281.129,10  168.501,97  105.719,38  11.500,00    310.917,34  96.826,07    101.922,18  15.801,28   16.632,93   281.129,32  429.472,44  -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 59,9% 34,4% 5,6% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 0,63                 10,9%

94.219,38        

2027 S1 cu sursă nouă 88,2% 95,0% 95,0% 89,8% 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             65,94           49.055,66        20.088,00        12.603,36        1.447,23          37.066,08        27.590,29        29.042,42        1.377,37         1.449,86         49.055,66        67.558,36        

Februarie 26,0             59,88           37.367,13        16.848,00        10.570,56        1.213,80          31.087,68        19.363,92        20.383,08        1.155,21         1.216,01         37.367,13        52.686,77        

Martie 31,0             43,52           32.382,56        20.088,00        12.603,36        1.447,23          37.066,08        10.917,19        11.491,78        1.377,37         1.449,86         32.382,56        50.007,72        

Aprilie 30,0             23,84           17.165,78        15.832,84        9.933,64          1.140,67          29.214,52        -                   -                   1.332,94         1.403,09         17.165,78        30.617,61        

Mai 31,0             12,03           8.954,01          8.585,20          5.386,42          618,51             15.841,28        -                   -                   368,82            388,23            8.954,01          16.229,50        

Iunie 30,0             10,43           7.506,31          7.149,39          4.485,58          515,07             13.191,96        -                   -                   356,92            375,70            7.506,31          13.567,66        

Iulie 31,0             10,00           7.442,13          7.073,32          4.437,85          509,59             13.051,58        -                   -                   368,82            388,23            7.442,13          13.439,81        

August 31,0             9,61             7.152,10          6.783,29          4.255,88          488,70             12.516,42        -                   -                   368,82            388,23            7.152,10          12.904,65        

Septembrie 13,8             22,54           7.439,67          7.276,08          4.565,07          524,20             13.425,71        -                   -                   163,59            172,20            7.439,67          13.597,91        

Octombrie 31,0             29,00           21.573,55        20.088,00        12.603,36        1.447,23          37.066,08        1.116,74          1.175,51          368,82            388,23            21.573,55        38.629,82        

Noiembrie 30,0             41,66           29.998,48        19.440,00        12.196,80        1.400,54          35.870,40        9.225,55          9.711,10          1.332,94         1.403,09         29.998,48        46.984,59        

Decembrie 31,0             49,32           36.697,28        20.088,00        12.603,36        1.447,23          37.066,08        15.231,91        16.033,59        1.377,37         1.449,86         36.697,28        54.549,53        

Total an 346,75     262.734,67  169.340,11  106.245,24  12.200,00    312.463,87  83.445,60    87.837,48    9.948,95     10.472,58   262.734,67  410.773,93  -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 64,5% 31,8% 3,8% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 0,63                 11,5%
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Anexa C3.1.3 S1 - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul factual S1, fără componentă regenerabilă

2028 S1 cu sursă nouă 88,2% 95,0% 95,0% 89,7% 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             63,17           46.996,13        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        26.016,89        27.386,20        891,24            938,14            46.996,13        65.390,43        

Februarie 26,0             57,37           35.798,33        16.848,00        10.570,56        1.186,24          31.087,68        18.202,84        19.160,88        747,49            786,83            35.798,33        51.035,39        

Martie 31,0             41,70           31.023,02        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        10.043,79        10.572,41        891,24            938,14            31.023,02        48.576,63        

Aprilie 30,0             22,84           16.445,09        15.582,61        9.776,64          1.097,15          28.752,80        -                   -                   862,49            907,88            16.445,09        29.660,68        

Mai 31,0             12,28           9.133,09          8.894,45          5.580,44          626,24             16.411,90        -                   -                   238,65            251,21            9.133,09          16.663,11        

Iunie 30,0             10,63           7.656,44          7.425,49          4.658,81          522,82             13.701,41        -                   -                   230,95            243,10            7.656,44          13.944,51        

Iulie 31,0             10,20           7.590,98          7.352,33          4.612,91          517,67             13.566,41        -                   -                   238,65            251,21            7.590,98          13.817,62        

August 31,0             9,81             7.295,14          7.056,50          4.427,30          496,84             13.020,55        -                   -                   238,65            251,21            7.295,14          13.271,75        

Septembrie 13,8             23,00           7.588,46          7.482,61          4.694,64          526,84             13.806,80        -                   -                   105,85            111,42            7.588,46          13.918,22        

Octombrie 31,0             29,58           22.005,02        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        1.678,38          1.766,71          238,65            251,21            22.005,02        39.084,00        

Noiembrie 30,0             39,92           28.739,04        19.440,00        12.196,80        1.368,74          35.870,40        8.436,55          8.880,58          862,49            907,88            28.739,04        45.658,86        

Decembrie 31,0             47,25           35.156,60        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        14.177,36        14.923,54        891,24            938,14            35.156,60        52.927,76        

Total an 346,8       255.427,35  170.433,98  106.931,54  12.000,00    314.482,26  78.555,80    82.690,32    6.437,56     6.776,38     255.427,35  403.948,96  -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 66,7% 30,8% 2,5% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 0,63                 11,2%

2029 S1 cu sursă nouă 88,2% 95,0% 95,0% 89,7% 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET TG

CHP GN 

 EE TG

CHP GN 

 EEC

Sursă Nouă 

 EF MT

CHP GN 

 ET CA

GN 

 EF CA

GN 

 ET CAS

GN 

 EF CAS

GN 

 ET Sursă

Nouă 

 EF

Sursă Nouă 

 ET CAF ex

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET1 (MWh) EE1 (MWh) EEC (MWh) EF1 (MWh) ET2 (MWh) EF2 (MWh) ET3 (MWh) EF3 (MWh) ETS (MWh) EFS (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             63,17           46.996,13        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        26.016,89        27.386,20        891,24            938,14            46.996,13        65.390,43        

Februarie 26,0             57,37           35.798,33        16.848,00        10.570,56        1.186,24          31.087,68        18.202,84        19.160,88        747,49            786,83            35.798,33        51.035,39        

Martie 31,0             41,70           31.023,02        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        10.043,79        10.572,41        891,24            938,14            31.023,02        48.576,63        

Aprilie 30,0             22,84           16.445,09        15.582,61        9.776,64          1.097,15          28.752,80        -                   -                   862,49            907,88            16.445,09        29.660,68        

Mai 31,0             12,28           9.133,09          8.894,45          5.580,44          626,24             16.411,90        -                   -                   238,65            251,21            9.133,09          16.663,11        

Iunie 30,0             10,63           7.656,44          7.425,49          4.658,81          522,82             13.701,41        -                   -                   230,95            243,10            7.656,44          13.944,51        

Iulie 31,0             10,20           7.590,98          7.352,33          4.612,91          517,67             13.566,41        -                   -                   238,65            251,21            7.590,98          13.817,62        

August 31,0             9,81             7.295,14          7.056,50          4.427,30          496,84             13.020,55        -                   -                   238,65            251,21            7.295,14          13.271,75        

Septembrie 13,8             23,00           7.588,46          7.482,61          4.694,64          526,84             13.806,80        -                   -                   105,85            111,42            7.588,46          13.918,22        

Octombrie 31,0             29,58           22.005,02        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        1.678,38          1.766,71          238,65            251,21            22.005,02        39.084,00        

Noiembrie 30,0             39,92           28.739,04        19.440,00        12.196,80        1.368,74          35.870,40        8.436,55          8.880,58          862,49            907,88            28.739,04        45.658,86        

Decembrie 31,0             47,25           35.156,60        20.088,00        12.603,36        1.414,37          37.066,08        14.177,36        14.923,54        891,24            938,14            35.156,60        52.927,76        

Total an 346,8       255.427,35  170.433,98  106.931,54  12.000,00    314.482,26  78.555,80    82.690,32    6.437,56     6.776,38     255.427,35  403.948,96  -              -               

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 66,7% 30,8% 2,5% 100,0% 0,0%

Raport EE/ET 0,63                 11,2%
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Anexa C3.1.4 SR - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul contrafactual (de referință) SR

2022 SR cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             84,83           63.111,36        59.465,39        3.645,97          63.111,36        74.248,66        

Februarie 28,0             71,54           48.073,77        44.780,63        3.293,14          48.073,77        56.557,37        

Martie 31,0             56,00           41.660,99        38.015,01        3.645,97          41.660,99        49.012,92        

Aprilie 30,0             30,67           22.084,21        18.555,85        3.528,36          22.084,21        25.981,42        

Mai 31,0             11,34           8.437,57          7.461,29          976,28             8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             9,82             7.073,37          6.128,58          944,78             7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             9,43             7.012,89          6.036,61          976,28             7.012,89          8.250,46          

August 31,0             9,06             6.739,59          5.763,31          976,28             6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             11,68           7.010,56          6.223,24          787,32             7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             27,32           20.329,24        19.352,96        976,28             20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             53,60           38.593,81        35.065,45        3.528,36          38.593,81        45.404,48        

Decembrie 31,0             63,46           47.211,99        43.566,01        3.645,97          47.211,99        55.543,51        

Total an 360,0       317.339,33  290.414,34  26.924,98    317.339,33  373.340,38  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 91,5% 8,5% 100,0%

Raport EE/ET

2023 SR cu sursă existentă 85,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             86,98           64.714,07        60.825,03        3.889,04          64.714,07        76.134,20        

Februarie 28,0             73,36           49.294,60        45.781,92        3.512,68          49.294,60        57.993,65        

Martie 31,0             57,42           42.718,97        38.829,93        3.889,04          42.718,97        50.257,61        

Aprilie 30,0             31,45           22.645,03        18.881,45        3.763,58          22.645,03        26.641,22        

Mai 31,0             11,34           8.437,57          7.396,20          1.041,36          8.437,57          9.926,55          

Iunie 30,0             9,82             7.073,37          6.065,60          1.007,77          7.073,37          8.321,61          

Iulie 31,0             9,43             7.012,89          5.971,53          1.041,36          7.012,89          8.250,46          

August 31,0             9,06             6.739,59          5.698,22          1.041,36          6.739,59          7.928,92          

Septembrie 25,0             11,68           7.010,56          6.170,76          839,81             7.010,56          8.247,72          

Octombrie 31,0             27,32           20.329,24        19.287,88        1.041,36          20.329,24        23.916,75        

Noiembrie 30,0             54,96           39.573,90        35.810,32        3.763,58          39.573,90        46.557,53        

Decembrie 31,0             65,07           48.410,93        44.521,89        3.889,04          48.410,93        56.954,04        

Total an 360,0       323.960,71  295.240,73  28.719,98    323.960,71  381.130,25  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 91,1% 8,9% 100,0%

Raport EE/ET

C3.1 - T.S1.S2.SR - Pagina 9/12



Anexa C3.1.4 SR - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul contrafactual (de referință) SR

2024 SR cu sursă echivalentă (alternativă) 92,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             89,24           66.396,91        62.345,83        4.051,08          66.396,91        72.170,56        

Februarie 29,0             72,67           50.576,47        46.786,75        3.789,72          50.576,47        54.974,43        

Martie 31,0             58,91           43.829,84        39.778,76        4.051,08          43.829,84        47.641,13        

Aprilie 30,0             32,27           23.233,90        19.313,50        3.920,40          23.233,90        25.254,24        

Mai 31,0             11,34           8.437,57          7.352,81          1.084,75          8.437,57          9.171,27          

Iunie 30,0             9,82             7.073,37          6.023,61          1.049,76          7.073,37          7.688,44          

Iulie 31,0             9,43             7.012,89          5.928,14          1.084,75          7.012,89          7.622,71          

August 31,0             9,06             6.739,59          5.654,83          1.084,75          6.739,59          7.325,64          

Septembrie 25,0             11,68           7.010,56          6.135,76          874,80             7.010,56          7.620,18          

Octombrie 31,0             27,32           20.329,24        19.244,49        1.084,75          20.329,24        22.097,00        

Noiembrie 30,0             56,39           40.602,99        36.682,59        3.920,40          40.602,99        44.133,69        

Decembrie 31,0             66,76           49.669,83        45.618,75        4.051,08          49.669,83        53.988,94        

Total an 361,0       330.913,16  300.865,83  30.047,33    330.913,16  359.688,22  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 90,9% 9,1% 100,0%

Raport EE/ET

2025 SR cu sursă echivalentă (alternativă) 92,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             84,28           62.706,43        59.303,53        3.402,91          62.706,43        68.159,17        

Februarie 26,0             76,55           47.765,33        44.911,27        2.854,05          47.765,33        51.918,83        

Martie 31,0             55,64           41.393,69        37.990,78        3.402,91          41.393,69        44.993,14        

Aprilie 30,0             30,48           21.942,51        18.649,38        3.293,14          21.942,51        23.850,56        

Mai 31,0             11,57           8.606,32          7.695,12          911,19             8.606,32          9.354,69          

Iunie 30,0             10,02           7.214,83          6.333,03          881,80             7.214,83          7.842,21          

Iulie 31,0             9,61             7.153,15          6.241,96          911,19             7.153,15          7.775,16          

August 31,0             9,24             6.874,38          5.963,19          911,19             6.874,38          7.472,15          

Septembrie 13,8             21,67           7.150,78          6.746,62          404,16             7.150,78          7.772,58          

Octombrie 31,0             27,87           20.735,82        19.824,63        911,19             20.735,82        22.538,94        

Noiembrie 30,0             53,26           38.346,19        35.053,06        3.293,14          38.346,19        41.680,64        

Decembrie 31,0             63,05           46.909,07        43.506,16        3.402,91          46.909,07        50.988,12        

Total an 346,75     316.798,50  292.218,73  24.579,77    316.798,50  344.346,20  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 92,2% 7,8% 100,0%

Raport EE/ET
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Anexa C3.1.4 SR - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul contrafactual (de referință) SR

2026 SR cu sursă echivalentă (alternativă) 92,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             72,30           53.793,13        51.605,55        2.187,58          53.793,13        58.470,80        

Februarie 26,0             65,67           40.975,80        39.141,06        1.834,75          40.975,80        44.538,92        

Martie 31,0             47,73           35.509,85        33.322,27        2.187,58          35.509,85        38.597,66        

Aprilie 30,0             26,14           18.823,53        16.706,52        2.117,02          18.823,53        20.460,36        

Mai 31,0             11,80           8.778,44          8.192,68          585,77             8.778,44          9.541,79          

Iunie 30,0             10,22           7.359,13          6.792,26          566,87             7.359,13          7.999,05          

Iulie 31,0             9,81             7.296,21          6.710,44          585,77             7.296,21          7.930,66          

August 31,0             9,42             7.011,86          6.426,10          585,77             7.011,86          7.621,59          

Septembrie 13,8             22,10           7.293,79          7.033,98          259,82             7.293,79          7.928,03          

Octombrie 31,0             28,43           21.150,54        20.564,78        585,77             21.150,54        22.989,72        

Noiembrie 30,0             45,69           32.895,54        30.778,52        2.117,02          32.895,54        35.756,02        

Decembrie 31,0             54,09           40.241,26        38.053,68        2.187,58          40.241,26        43.740,50        

Total an 346,75     281.129,10  265.327,82  15.801,28    281.129,10  305.575,10  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 94,4% 5,6% 100,0%

Raport EE/ET

2027 SR cu sursă echivalentă (alternativă) 92,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             65,94           49.055,66        47.678,29        1.377,37          49.055,66        53.321,37        

Februarie 26,0             59,88           37.367,13        36.211,92        1.155,21          37.367,13        40.616,45        

Martie 31,0             43,52           32.382,56        31.005,19        1.377,37          32.382,56        35.198,43        

Aprilie 30,0             23,84           17.165,78        15.832,84        1.332,94          17.165,78        18.658,45        

Mai 31,0             12,03           8.954,01          8.585,20          368,82             8.954,01          9.732,62          

Iunie 30,0             10,43           7.506,31          7.149,39          356,92             7.506,31          8.159,04          

Iulie 31,0             10,00           7.442,13          7.073,32          368,82             7.442,13          8.089,28          

August 31,0             9,61             7.152,10          6.783,29          368,82             7.152,10          7.774,02          

Septembrie 13,8             22,54           7.439,67          7.276,08          163,59             7.439,67          8.086,59          

Octombrie 31,0             29,00           21.573,55        21.204,74        368,82             21.573,55        23.449,51        

Noiembrie 30,0             41,66           29.998,48        28.665,55        1.332,94          29.998,48        32.607,05        

Decembrie 31,0             49,32           36.697,28        35.319,91        1.377,37          36.697,28        39.888,35        

Total an 346,75     262.734,67  252.785,72  9.948,95      262.734,67  285.581,16  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 96,2% 3,8% 100,0%

Raport EE/ET
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Anexa C3.1.4 SR - Necesar ET lunar și Defalcare pe Surse - Scenariul contrafactual (de referință) SR

2028 SR cu sursă echivalentă (alternativă) 92,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             63,17           46.996,13        46.104,89        891,24             46.996,13        51.082,75        

Februarie 26,0             57,37           35.798,33        35.050,84        747,49             35.798,33        38.911,23        

Martie 31,0             41,70           31.023,02        30.131,79        891,24             31.023,02        33.720,68        

Aprilie 30,0             22,84           16.445,09        15.582,61        862,49             16.445,09        17.875,10        

Mai 31,0             12,28           9.133,09          8.894,45          238,65             9.133,09          9.927,27          

Iunie 30,0             10,63           7.656,44          7.425,49          230,95             7.656,44          8.322,22          

Iulie 31,0             10,20           7.590,98          7.352,33          238,65             7.590,98          8.251,06          

August 31,0             9,81             7.295,14          7.056,50          238,65             7.295,14          7.929,50          

Septembrie 13,8             23,00           7.588,46          7.482,61          105,85             7.588,46          8.248,33          

Octombrie 31,0             29,58           22.005,02        21.766,38        238,65             22.005,02        23.918,50        

Noiembrie 30,0             39,92           28.739,04        27.876,55        862,49             28.739,04        31.238,09        

Decembrie 31,0             47,25           35.156,60        34.265,36        891,24             35.156,60        38.213,69        

Total an 346,8       255.427,35  248.989,79  6.437,56      255.427,35  277.638,42  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 97,5% 2,5% 100,0%

Raport EE/ET

2029 SR cu sursă echivalentă (alternativă) 92,00%

Luna de 

productie 
zile/luna

 Căldură

mediie

lunară 

 Necesar ET

livrată la gard 

 ET CAF echiv

GN 

 ET CAS echiv

GN 

 ET CT conv

GN 

 EF CAF ex

GN 

NZ (zile) Qtl (MWt) ETG (MWh) ET2 (MWh) ET3 (MWh) ET4 (MWh) EF4 (MWh)

Ianuarie 31,0             63,17           46.996,13        46.104,89        891,24             46.996,13        51.082,75        

Februarie 26,0             57,37           35.798,33        35.050,84        747,49             35.798,33        38.911,23        

Martie 31,0             41,70           31.023,02        30.131,79        891,24             31.023,02        33.720,68        

Aprilie 30,0             22,84           16.445,09        15.582,61        862,49             16.445,09        17.875,10        

Mai 31,0             12,28           9.133,09          8.894,45          238,65             9.133,09          9.927,27          

Iunie 30,0             10,63           7.656,44          7.425,49          230,95             7.656,44          8.322,22          

Iulie 31,0             10,20           7.590,98          7.352,33          238,65             7.590,98          8.251,06          

August 31,0             9,81             7.295,14          7.056,50          238,65             7.295,14          7.929,50          

Septembrie 13,8             23,00           7.588,46          7.482,61          105,85             7.588,46          8.248,33          

Octombrie 31,0             29,58           22.005,02        21.766,38        238,65             22.005,02        23.918,50        

Noiembrie 30,0             39,92           28.739,04        27.876,55        862,49             28.739,04        31.238,09        

Decembrie 31,0             47,25           35.156,60        34.265,36        891,24             35.156,60        38.213,69        

Total an 346,75     255.427,35  248.989,79  6.437,56      255.427,35  277.638,42  

Cotă ET (raportată la ETG) 100,0% 97,5% 2,5% 100,0%

Raport EE/ET
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.2. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

Val. primul an Val. med. an Val. ultimul an Val. totală

2026 22                     2047 22                     

- - - -

- - - -

148.602,60       66.045,60         60.541,80         1.684.162,80    

203.865,48       223.325,37       224.761,69       5.107.315,67    

- - - -

72,5% 86,9% 88,0% 85,6%

77.263,62         33.602,39         30.665,65         861.893,53       

- - - -

27,5% 13,1% 12,0%

281.129,10       256.927,76       255.427,35       5.969.209,20    

- - - -

Energie Termică produsă în cogenerare 168.501,97       170.296,44       170.433,98       3.746.521,77    

Cotă ET1 din necesar ETG 59,9% 66,3% 66,7% 62,8%

Energie Electrică produsă în cogenerare 105.719,38       106.845,25       106.931,54       2.350.595,51    

Energie Electrică consumată de noua sursă 11.500,00         11.986,36         12.000,00         271.200,00       

Energie Electrică livrată în SE de racord la SEN 94.219,38         94.858,89         94.931,54         2.079.395,51    

Energie Combustibil consumat în cogenerare 310.917,34       314.228,48       314.482,26       6.913.026,46    

Randament electric în cogenerare, brut 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%

Randament termic în cogenerare 54,2% 54,2% 54,2% 54,2%

Randament global în cogenerare, brut 88,2% 88,2% 88,2% 88,2%

Randament electric în cogenerare, net 30,3% 30,2% 30,2% 30,1%

Randament global în cogenerare, net 84,5% 84,4% 84,4% 84,3%

Randament electric de referință, producere EE separată 46,6% 48,8% 48,8% 48,8%

Randament termic de referință, producere ET separată 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

24,2% 22,3% 22,3% 22,3%

88.995,62         89.965,40         90.038,30         1.979.238,91    

Cantitate emisie CO2 în cogenerare 62.792,87         63.461,58         63.512,84         1.396.154,82    

Reducere emisie CO2 în cogenerare 17.973,56         18.169,41         18.184,14         399.727,09       

Factor de emisie specifică CO2 în cogenerare, brut               228,99               228,99               228,99               228,99 

Factor de emisie specifică CO2 în cogenerare, net               239,01               239,34               239,34               239,65 

Energie Termică de vârf produsă cu cazanele de apă caldă 96.826,07         79.608,53         78.555,80         2.043.606,94    

Cotă ET2 din necesar ETG 34,4% 31,0% 30,8% 34,2%

Energie Combustibil consumat de cazanele de apă caldă 101.922,18       83.798,46         82.690,32         2.151.165,20    

Randament termic cazane de apă caldă 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.2. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

Val. primul an Val. med. an Val. ultimul an Val. totală

2026 22                     2047 22                     

- - - -P
e

ri
o

a
d

ă AN 

Perioada de analiză financiară

Perioada de reabilitare rețele

N
E

C
E

S
A

R
 E

T

Status set dateEnergie Termică de degazare și preparare apă adaos 15.801,28         7.022,79           6.437,56           179.081,16       

Cotă ET3 din necesar ETG 5,6% 2,7% 2,5% 3,0%

Energie Combustibil consumat de cazanele de abur 16.632,93         7.392,41           6.776,38           188.506,49       

Randament termic cazane de abur 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Energie Termică produsă de cazanele pe gaz 112.627,35       86.631,33         84.993,36         2.222.688,11    

Cotă ET23 din necesar ETG 40,1% 33,7% 33,3% 37,2%

Energie Combustibil consumat de cazanele pe gaz 118.555,10       91.190,87         89.466,70         2.339.671,69    

Randament termic cazane pe gaz 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Randament termic de referință, producere ET separată 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

Economie de energie primară, cf. EED 3.865,93           2.973,62           2.917,39           76.293,64         

Cantitate emisie CO2 aferentă cazanelor pe gaz 23.943,39         18.416,91         18.068,69         472.520,09       

Reducere emisie CO2 aferentă cazanelor pe gaz 780,76              600,55              589,20              15.408,26         

Factor de emisie specifică CO2 aferent cazanelor pe gaz 212,59              212,59              212,59              212,59              

Energie Termică produsă de configurație 281.129,32       256.927,77       255.427,35       5.969.209,87    

Cotă ETS din necesar ETG 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Energie Combustibil consumat de configurație 429.472,44       405.419,34       403.948,96       9.252.698,15    

Randament global configurație 90,1% 89,7% 89,7% 89,9%

Economie de energie primară, configurație, cf. EED 92.861,55 92.939,02 92.955,70 2.055.532,55

Cantitate de emisie CO2 configurație 86.736,25         81.878,49         81.581,53         1.868.674,92    

Reducere emisie CO2 configurație 18.754,32         18.769,96         18.773,33         415.135,35       

Factor de emisie specifică CO2 configurație, brut 224,21              225,08              225,14              224,61              

Factor de emisie specifică CO2 configurație, net 231,08              232,75              232,85              232,17              

Energie Termică produsă de instalația existentă -                    -                    -                    -                    

Cotă ET4 din necesar ETG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Energie Combustibil consumat de instalația existentă 0,00 0,00 0,00 0,00

Randament termic instalație existentă #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cantitate de emisie CO2 instalație existentă n/a #DIV/0! n/a 0,00

Energie Termică produsă de instalația alternativă 

(contrafactual)
281.129,10       256.927,76       255.427,35       5.969.209,20    

Cotă ET SR din necesar ETG 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Energie Combustibil consumat de instalația alternativă 305.575,10       279.269,30       277.638,42       6.488.270,87    

Randament termic instalație alternativă 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

Cantitate de emisie CO2 produsă de instalația alternativă 61.713,95         56.401,23         56.071,86         1.310.371,18    

Reducere / creștere emisie CO2 configurație sursă nouă vs. 

instalație alternativă
25.022,31         25.477,26         25.509,68         558.303,73       

CHP Nr. ore medii de operare la sarcina nominală - HE CHP (2T) 6.240,8             6.307,3             6.312,4             138.760,1         

CA Nr. ore medii de operare la sarcina nominală - CA (4C) 968,3                796,1                785,6                20.436,1           

CAS Nr. ore medii de operare la sarcina nominală - CAS (1C) 2.140,7             951,4                872,1                24.260,8           

CHP
Cotă energie primară combustibil consumat pentru producerea EE 

în cogenerare
38,6% 38,6% 38,6%

Energie primară combustibil consumat pentru producerea EE în 

cogenerare
119.866,63       121.143,16       121.241,00       2.665.149,48    

Cantitate de emisie CO2 aferentă producerii EE în cogenerare 24.208,26         24.466,07         24.485,83         538.253,59       

Emisie specifică CO2 raportată la EE produsă (brută) 228,99              228,99              228,99              

Emisie specifică CO2 raportată la EE livrată în SEN (netă) 256,94              257,92              257,93              

Emisie maximă NOx 31,00                31,00                31,00                

Debit orar emisie NOx 7,25                  7,25                  7,25                  

Cantitate anuală maximă NOx 45,27                45,75                45,79                1.006,57           

Emisie maximă CO 31,00                31,00                31,00                

Debit orar emisie CO 7,25                  7,25                  7,25                  

Cantitate anuală maximă CO 45,27                45,75                45,79                1.006,57           
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C3.2. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

Y yyyy 1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

YAF y 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YRT y 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0

- - 4 referință ipoteză ipoteză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză

VAD m3/an 5 -                    -                    253.476,00      270.374,40      282.840,00      231.159,60      148.602,60      93.564,60         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         

ETV MWh/an 6 -                    -                    184.912,00      184.912,00      184.912,00      194.157,60      203.865,48      214.058,75      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      

rv % 7 0,0% 0,0% ref 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

cv % 8 0,0% 0,0% 58,3% 57,1% 55,9% 61,3% 72,5% 81,5% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0%

ETP MWh/an 9 -                    -                    132.427,33      139.048,71      146.001,16      122.640,90      77.263,62         48.675,92         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         

rp % 10 0,0% 0,0% ref 5,0% 5,0% -16,0% -37,0% -37,0% -37,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

cp % 11 0,0% 0,0% 41,7% 42,9% 44,1% 38,7% 27,5% 18,5% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

ETG MWh/an 12 -                    -                    317.339,33      323.960,71      330.913,16      316.798,50      281.129,10      262.734,67      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

rg % 13 0,0% 0,0% ref 2,1% 2,1% -4,3% -11,3% -6,5% -2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ET1 MWh/an 14 -                    -                    -                    -                    -                    -                    168.501,97      169.340,11      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      

c1 % 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,9% 64,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%

EE1 MWh/an 16 -                    -                    -                    -                    -                    -                    105.719,38      106.245,24      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      

EEC1 MWh/an 17 -                    -                    -                    -                    -                    7.500,00           11.500,00         12.200,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         

EEN1 MWh/an 18 -                    -                    -                    -                    -                    7.500,00-           94.219,38         94.045,24         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         

EF1 MWh/an 19 -                    -                    -                    -                    -                    -                    310.917,34      312.463,87      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      

ηe % 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%

ηt % 21 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2%

ηg % 22 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2%

ηen % 23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,3% 30,1% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%

ηgn % 24 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,5% 84,3% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4%

ηe,ref % 25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8%

ηt,ref % 26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

EEP % 27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3%

ΔEF1 MWh/an 28 -                    -                    -                    -                    -                    -                    88.995,62         89.477,19         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         

MC1 tCO2/an 29 -                    -                    -                    -                    -                    -                    62.792,87         63.105,20         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         

ΔMC1 tCO2/an 30 -                    -                    -                    -                    -                    -                    17.973,56         18.070,81         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         

FES1 gCO2/kWh 31 -                    -                    -                    -                    -                    -                    228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              

FES1n gCO2/kWh 32 -                    -                    -                    -                    -                    -                    239,01              239,59              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              

ET2 MWh/an 33 -                    -                    -                    -                    -                    292.219,18      96.826,07         83.445,60         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         

c2 % 34 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,2% 34,4% 31,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%

EF2 MWh/an 35 -                    -                    -                    -                    -                    307.599,14      101.922,18      87.837,48         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         

ηb1 % 36 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
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C3.2. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

Y yyyy 1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

YAF y 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YRT y 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0

ET3 MWh/an 37 -                    -                    -                    -                    -                    24.579,77         15.801,28         9.948,95           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           

c3 % 38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 5,6% 3,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

EF3 MWh/an 39 -                    -                    -                    -                    -                    25.873,44         16.632,93         10.472,58         6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           

ηb3 % 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

ET23 MWh/an 41 -                    -                    -                    -                    -                    316.798,95      112.627,35      93.394,56         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         

c23 % 42 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 40,1% 35,5% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

EF23 MWh/an 43 -                    -                    -                    -                    -                    333.472,58      118.555,10      98.310,06         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         

ηb23 % 44 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

ηt,ref % 45 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

ΔEF23 MWh/an 46 -                    -                    -                    -                    -                    10.874,11         3.865,93           3.205,76           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           

MC23 tCO2/an 47 -                    -                    -                    -                    -                    67.348,12         23.943,39         19.854,70         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         

ΔMC23 tCO2/an 48 -                    -                    -                    -                    -                    2.196,13           780,76              647,44              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              

FES23 gCO2/kWh 49 -                    -                    -                    -                    -                    212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              

ETS MWh/an 50 -                    -                    -                    -                    -                    316.798,95      281.129,32      262.734,67      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

cs % 51 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EFS MWh/an 52 -                    -                    -                    -                    -                    333.472,58      429.472,44      410.773,93      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      

ηgs % 53 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 90,1% 89,8% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7%

ΔEFS MWh/an 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.874,11 92.861,55 92.682,95 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70

MCS tCO2/an 55 -                    -                    -                    -                    -                    67.348,12         86.736,25         82.959,90         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         

ΔMCS tCO2/an 56 -                    -                    -                    -                    -                    2.196,13           18.754,32         18.718,25         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         

FESS gCO2/kWh 57 -                    -                    -                    -                    -                    212,59              224,21              224,84              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              

FESSn gCO2/kWh 58 -                    -                    -                    -                    -                    217,74              231,08              232,52              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              

ET4 MWh/an 59 -                    -                    317.339,33      323.960,71      330.913,16      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

c4 % 60 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EF4 MWh/an 61 0,00 0,00 373.340,38 381.130,25 389.309,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ηb4 % 62 0,0% 0,0% 85,0% 85,0% 85,0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

MC4 tCO2/an 63 0,00 0,00 75.399,82 76.973,06 78.624,97 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ET SR MWh/an 64 -                    -                    -                    -                    330.913,16      316.798,50      281.129,10      262.734,67      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

csr % 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EF SR MWh/an 66 -                    -                    -                    -                    359.688,22      344.346,20      305.575,10      285.581,16      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      

ηb SR % 67 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

MC SR tCO2/an 68 -                    -                    -                    -                    72.642,63         69.544,16         61.713,95         57.675,97         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

ΔMC SR tCO2/an 69 -                    -                    -                    -                    -                    2.196,04-           25.022,31         25.283,93         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         

Hom1 oh 70 6.240,81           6.271,86           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           

Hom2 oh 71 2.922,19           968,26              834,46              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              

Hom3 oh 72 3.329,91           2.140,66           1.347,82           872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              

ae = EE/(EE+ET) % 73 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6%

EFE = ae*EF MWh/an 74 119.866,63      120.462,86      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      

MCE = ae*MC = 

EFE*FE
tCO2/an 75 24.208,26         24.328,68         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         

FESE = MCE* 

1000/EE
gCO2/kWh(e) 76 228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              

FESNE = MCE* 

1000/EEN
gCO2/kWh(e) 77 256,94              258,69              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              

NOX mg/Nm3 78 31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                
qnox kg/h 79 7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  
MNOX = qnox 

*Hom1
t/an 80 45,27                45,50                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                

CO mg/Nm3 81 31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                

qco kg/h 82 7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  
MCO = qco * 

Hom1
t/an 83 45,27                45,50                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                
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C3.2. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

Y yyyy 1

YAF y 2

YRT y 3

- - 4

VAD m3/an 5

ETV MWh/an 6

rv % 7

cv % 8

ETP MWh/an 9

rp % 10

cp % 11

ETG MWh/an 12

rg % 13

ET1 MWh/an 14

c1 % 15

EE1 MWh/an 16

EEC1 MWh/an 17

EEN1 MWh/an 18

EF1 MWh/an 19

ηe % 20

ηt % 21

ηg % 22

ηen % 23

ηgn % 24

ηe,ref % 25

ηt,ref % 26

EEP % 27

ΔEF1 MWh/an 28

MC1 tCO2/an 29

ΔMC1 tCO2/an 30

FES1 gCO2/kWh 31

FES1n gCO2/kWh 32

ET2 MWh/an 33

c2 % 34

EF2 MWh/an 35

ηb1 % 36

consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză

60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         

224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0%

30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      

66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%

106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      106.931,54      

12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         12.000,00         

94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         94.931,54         

314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      314.482,26      

34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%

54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2% 54,2%

88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2%

30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%

84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4% 84,4%

48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8%

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3% 22,3%

90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         90.038,30         

63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         63.512,84         

18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         18.184,14         

228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              

239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              239,34              

78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         

30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%

82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         

95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
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C3.2. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

Y yyyy 1

YAF y 2

YRT y 3

- - 4ET3 MWh/an 37

c3 % 38

EF3 MWh/an 39

ηb3 % 40

ET23 MWh/an 41

c23 % 42

EF23 MWh/an 43

ηb23 % 44

ηt,ref % 45

ΔEF23 MWh/an 46

MC23 tCO2/an 47

ΔMC23 tCO2/an 48

FES23 gCO2/kWh 49

ETS MWh/an 50

cs % 51

EFS MWh/an 52

ηgs % 53

ΔEFS MWh/an 54

MCS tCO2/an 55

ΔMCS tCO2/an 56

FESS gCO2/kWh 57

FESSn gCO2/kWh 58

ET4 MWh/an 59

c4 % 60

EF4 MWh/an 61

ηb4 % 62

MC4 tCO2/an 63

ET SR MWh/an 64

csr % 65

EF SR MWh/an 66

ηb SR % 67

MC SR tCO2/an 68

ΔMC SR tCO2/an 69

Hom1 oh 70

Hom2 oh 71

Hom3 oh 72

ae = EE/(EE+ET) % 73

EFE = ae*EF MWh/an 74

MCE = ae*MC = 

EFE*FE
tCO2/an 75

FESE = MCE* 

1000/EE
gCO2/kWh(e) 76

FESNE = MCE* 

1000/EEN
gCO2/kWh(e) 77

NOX mg/Nm3 78
qnox kg/h 79
MNOX = qnox 

*Hom1
t/an 80

CO mg/Nm3 81

qco kg/h 82
MCO = qco * 

Hom1
t/an 83

consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S1

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           

95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         

33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         

95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           

18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         

589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              

212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      403.948,96      

89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7%

92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70 92.955,70

81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         81.581,53         

18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         18.773,33         

225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              225,14              

232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              232,85              

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         25.509,68         

6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           

785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              

872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              

38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6%

121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      121.241,00      

24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         24.485,83         

228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              228,99              

257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              257,93              

31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                

7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  

45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                

31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                31,00                

7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  7,25                  

45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                45,79                
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.3. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

Val. primul an Val. med. an Val. ultimul an Val. totală

2026 22                     2047 22                     

- - - -

- - - -

148.602,60       66.045,60         60.541,80         1.684.162,80    

203.865,48       223.325,37       224.761,69       5.107.315,67    

- - - -

72,5% 86,9% 88,0% 85,6%

77.263,62         33.602,39         30.665,65         861.893,53       

- - - -

27,5% 13,1% 12,0%

281.129,10       256.927,76       255.427,35       5.969.209,20    

- - - -

Energie Termică produsă în cogenerare 168.501,97       170.296,44       170.433,98       3.746.521,77    

Cotă ET1 din necesar ETG 59,9% 66,3% 66,7% 62,8%

Energie Electrică produsă în cogenerare 194.713,39       196.787,00       196.945,94       4.329.314,04    

Energie Electrică consumată de noua sursă 14.000,00         13.068,18         13.000,00         295.000,00       

Energie Electrică livrată în SE de racord la SEN 180.713,39       183.718,82       183.945,94       4.034.314,04    

Energie Combustibil consumat în cogenerare 411.893,70       416.280,20       416.616,41       9.158.164,32    

Randament electric în cogenerare, brut 47,3% 47,3% 47,3% 47,3%

Randament termic în cogenerare 40,9% 40,9% 40,9% 40,9%

Randament global în cogenerare, brut 88,2% 88,2% 88,2% 88,2%

Randament electric în cogenerare, net 43,9% 44,1% 44,2% 44,1%

Randament global în cogenerare, net 84,8% 85,0% 85,1% 85,0%

Randament electric de referință, producere EE separată 48,8% 48,8% 48,8% 48,8%

Randament termic de referință, producere ET separată 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

29,2% 29,2% 29,2% 29,2%

170.051,57       171.797,31       171.931,31       3.779.540,83    

Cantitate emisie CO2 în cogenerare 83.186,05         84.071,95         84.139,85         1.849.582,87    

Reducere emisie CO2 în cogenerare 34.343,62         34.696,18         34.723,25         763.316,07       

Factor de emisie specifică CO2 în cogenerare, brut               229,03               229,03               229,03               229,03 

Factor de emisie specifică CO2 în cogenerare, net               238,21               237,48               237,43               237,71 

Energie Termică de vârf produsă cu cazanele de apă caldă 96.826,07         79.608,53         78.555,80         2.043.606,94    

Cotă ET2 din necesar ETG 34,4% 31,0% 30,8% 34,2%

Energie Combustibil consumat de cazanele de apă caldă 101.922,18       83.798,46         82.690,32         2.151.165,20    

Randament termic cazane de apă caldă 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

S
U

R
S

E

Cotă ETV din necesar ETG

Energie Termică Pierdută

Rată de variație anuală ETP

Cotă ETP din necesar ETG

Energie Termică Produsă la Gard

Rată de variație anuală ETG

CA

GN

Energie Termică Vândută

Rată de variație anuală ETV

P
e

ri
o

a
d

ă
N

E
C

E
S

A
R

 E
T

MT

CHP GN

AN

Perioada de analiză financiară

Perioada de reabilitare rețele

Status set date

Volum apă adaos

Economie de energie primară în cogenerare, cf. EED
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.3. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

Val. primul an Val. med. an Val. ultimul an Val. totală

2026 22                     2047 22                     

- - - -P
e

ri
o

a
d

ă
N

E
C

E
S

A
R

 E
T

AN

Perioada de analiză financiară

Perioada de reabilitare rețele

Status set dateEnergie Termică de degazare și preparare apă adaos 15.801,28         7.022,79           6.437,56           179.081,16       

Cotă ET3 din necesar ETG 5,6% 2,7% 2,5% 3,0%

Energie Combustibil consumat de cazanele de abur 16.632,93         7.392,41           6.776,38           188.506,49       

Randament termic cazane de abur 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Energie Termică produsă de cazanele pe gaz 112.627,35       86.631,33         84.993,36         2.222.688,11    

Cotă ET23 din necesar ETG 40,1% 33,7% 33,3% 37,2%

Energie Combustibil consumat de cazanele pe gaz 118.555,10       91.190,87         89.466,70         2.339.671,69    

Randament termic cazane pe gaz 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

Randament termic de referință, producere ET separată 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

Economie de energie primară, cf. EED 3.865,93           2.973,62           2.917,39           76.293,64         

Cantitate emisie CO2 aferentă cazanelor pe gaz 23.943,39         18.416,91         18.068,69         472.520,09       

Reducere emisie CO2 aferentă cazanelor pe gaz 780,76              600,55              589,20              15.408,26         

Factor de emisie specifică CO2 aferent cazanelor pe gaz 212,59              212,59              212,59              212,59              

Energie Termică produsă de configurație 281.129,32       256.927,77       255.427,35       5.969.209,87    

Cotă ETS din necesar ETG 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Energie Combustibil consumat de configurație 530.448,81       507.471,07       506.083,10       11.497.836,01  

Randament global configurație 89,7% 89,4% 89,4% 89,6%

Economie de energie primară, configurație, cf. EED 173.917,50       174.770,93       174.848,70       3.855.834,47    

Cantitate de emisie CO2 configurație 107.129,44       102.488,86       102.208,54       2.322.102,96    

Reducere emisie CO2 configurație 35.124,38         35.296,74         35.312,44         778.724,33       

Factor de emisie specifică CO2 configurație, brut 225,14              225,89              225,94              225,48              

Factor de emisie specifică CO2 configurație, net 231,96              232,59              232,62              232,13              

Energie Termică produsă de instalația existentă -                    -                    -                    -                    

Cotă ET4 din necesar ETG 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Energie Combustibil consumat de instalația existentă 0,00 0,00 0,00 0,00

Randament termic instalație existentă #DIV/0!

Cantitate de emisie CO2 instalație existentă 0,00

Energie Termică produsă de instalația alternativă 

(contrafactual)
281.129,10       256.927,76       255.427,35       5.969.209,20    

Cotă ET SR din necesar ETG 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Energie Combustibil consumat de instalația alternativă 305.575,10       279.269,30       277.638,42       6.488.270,87    

Randament termic instalație alternativă 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

Cantitate de emisie CO2 produsă de instalația alternativă 61.713,95         56.401,23         56.071,86         1.310.371,18    

Reducere / creștere emisie CO2 configurație sursă nouă vs. 

instalație alternativă
45.415,49         46.087,63         46.136,69         1.011.731,78    

CHP Nr. ore medii de operare la sarcina nominală - HE CHP (3M) 6.240,8             6.307,3             6.312,4             138.760,1         

CA Nr. ore medii de operare la sarcina nominală - CA (4C) 968,3                796,1                785,6                20.436,1           

CAS Nr. ore medii de operare la sarcina nominală - CAS (1C) 2.140,7             951,4                872,1                24.260,8           

CHP
Cotă energie primară combustibil consumat anual pentru 

producerea EE în cogenerare
53,6% 53,6% 53,6%

Energie primară combustibil consumat anual pentru producerea EE 

în cogenerare
220.809,00       223.160,52       223.340,75       4.909.531,39    

Cantitate anuală de emisie CO2 aferentă producerii EE în 

cogenerare
44.594,58         45.069,50         45.105,90         991.528,96       

Emisie specifică CO2 raportată la EE produsă (brută) 229,03              229,03              229,03              

Emisie specifică CO2 raportată la EE livrată în SEN (netă) 246,77              245,32              245,21              

CHP Emisie maximă NOx 75,00                75,00                75,00                

Debit orar emisie NOx 15,81                15,81                15,81                

Cantitate anuală maximă NOx 98,68                99,73                99,81                2.194,00           

CHP Emisie maximă CO 100,00              100,00              100,00              

Debit orar emisie CO 21,08                21,08                21,08                

Cantitate anuală maximă CO 131,57              132,97              133,08              2.925,34           

CHP
Cotă energie primară combustibil consumat anual pentru 

producerea ET în cogenerare
46,4% 46,4% 46,4%

Energie primară combustibil consumat anual pentru producerea ET 

în cogenerare
191.084,71       193.119,68       193.275,65       4.248.632,93    

Cantitate anuală de emisie CO2 aferentă producerii ET în 

cogenerare
38.591,47         39.002,45         39.033,95         858.053,91       

Emisie specifică CO2 raportată la ET produsă (brută) 229,03              229,03              229,03              

Emisie specifică CO2 raportată la ET livrată în SACET (netă) 229,03              229,03              229,03              

CAF echiv

B ref

GN

S
U

R
S

E

CONFIG 

SURSĂ

NOUĂ

CHP + B

GN

CA + CAS

B GN

CAS

GN
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C3.3. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

Y yyyy 1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

YAF y 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YRT y 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0

- - 4 referință ipoteză ipoteză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză

VAD m3/an 5 -                    -                    253.476,00      270.374,40      282.840,00      231.159,60      148.602,60      93.564,60         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         

ETV MWh/an 6 -                    -                    184.912,00      184.912,00      184.912,00      194.157,60      203.865,48      214.058,75      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      

rv % 7 0,0% 0,0% ref 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

cv % 8 0,0% 0,0% 58,3% 57,1% 55,9% 61,3% 72,5% 81,5% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0%

ETP MWh/an 9 -                    -                    132.427,33      139.048,71      146.001,16      122.640,90      77.263,62         48.675,92         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         

rp % 10 0,0% 0,0% ref 5,0% 5,0% -16,0% -37,0% -37,0% -37,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

cp % 11 0,0% 0,0% 41,7% 42,9% 44,1% 38,7% 27,5% 18,5% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

ETG MWh/an 12 -                    -                    317.339,33      323.960,71      330.913,16      316.798,50      281.129,10      262.734,67      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

rg % 13 0,0% 0,0% ref 2,1% 2,1% -4,3% -11,3% -6,5% -2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ET1 MWh/an 14 -                    -                    -                    -                    -                    -                    168.501,97      169.340,11      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      

c1 % 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,9% 64,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%

EE1 MWh/an 16 -                    -                    -                    -                    -                    -                    194.713,39      195.681,91      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      

EEC1 MWh/an 17 -                    -                    -                    -                    -                    7.500,00           14.000,00         13.500,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         

EEN1 MWh/an 18 -                    -                    -                    -                    -                    7.500,00-           180.713,39      182.181,91      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      

EF1 MWh/an 19 -                    -                    -                    -                    -                    -                    411.893,70      413.942,50      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      

ηe % 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3%

ηt % 21 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9%

ηg % 22 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2%

ηen % 23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 43,9% 44,0% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2%

ηgn % 24 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,78% 84,9% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1%

ηe,ref % 25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8%

ηt,ref % 26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

EEP % 27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2%

ΔEF1 MWh/an 28 -                    -                    -                    -                    -                    -                    170.051,57      170.863,04      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      

MC1 tCO2/an 29 -                    -                    -                    -                    -                    -                    83.186,05         83.599,83         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         

ΔMC1 tCO2/an 30 -                    -                    -                    -                    -                    -                    34.343,62         34.507,50         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         

FES1 gCO2/kWh 31 -                    -                    -                    -                    -                    -                    229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              

FES1n gCO2/kWh 32 -                    -                    -                    -                    -                    -                    238,21              237,82              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              

ET2 MWh/an 33 -                    -                    -                    -                    -                    292.219,18      96.826,07         83.445,60         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         

c2 % 34 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,2% 34,4% 31,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%

EF2 MWh/an 35 -                    -                    -                    -                    -                    307.599,14      101.922,18      87.837,48         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         

ηb1 % 36 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
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C3.3. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

Y yyyy 1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

YAF y 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YRT y 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0

ET3 MWh/an 37 -                    -                    -                    -                    -                    24.579,77         15.801,28         9.948,95           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           

c3 % 38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 5,6% 3,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

EF3 MWh/an 39 -                    -                    -                    -                    -                    25.873,44         16.632,93         10.472,58         6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           

ηb3 % 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

ET23 MWh/an 41 -                    -                    -                    -                    -                    316.798,95      112.627,35      93.394,56         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         

c23 % 42 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 40,1% 35,5% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

EF23 MWh/an 43 -                    -                    -                    -                    -                    333.472,58      118.555,10      98.310,06         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         

ηb23 % 44 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

ηt,ref % 45 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

ΔEF23 MWh/an 46 -                    -                    -                    -                    -                    10.874,11         3.865,93           3.205,76           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           

MC23 tCO2/an 47 -                    -                    -                    -                    -                    67.348,12         23.943,39         19.854,70         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         

ΔMC23 tCO2/an 48 -                    -                    -                    -                    -                    2.196,13           780,76              647,44              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              

FES23 gCO2/kWh 49 -                    -                    -                    -                    -                    212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              

ETS MWh/an 50 -                    -                    -                    -                    -                    316.798,95      281.129,32      262.734,67      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

cs % 51 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EFS MWh/an 52 -                    -                    -                    -                    -                    333.472,58      530.448,81      512.252,56      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      

ηgs % 53 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 89,7% 89,5% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4%

 ΔEFS MWh/an 54 -                    -                    -                    -                    -                    10.874,11         173.917,50      174.068,80      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      

MCS tCO2/an 55 -                    -                    -                    -                    -                    67.348,12         107.129,44      103.454,53      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      

ΔMCS tCO2/an 56 -                    -                    -                    -                    -                    2.196,13           35.124,38         35.154,94         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         

FESS gCO2/kWh 57 -                    -                    -                    -                    -                    212,59              225,14              225,68              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              

FESSn gCO2/kWh 58 -                    -                    -                    -                    -                    217,74              231,96              232,53              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              

ET4 MWh/an 59 -                    -                    317.339,33      323.960,71      330.913,16      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

c4 % 60 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EF4 MWh/an 61 0,00 0,00 373.340,38 381.130,25 389.309,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ηb4 % 62 0,0% 0,0% 85,0% 85,0% 85,0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

MC4 tCO2/an 63 0,00 0,00 75.399,82 76.973,06 78.624,97 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ET SR MWh/an 64 -                    -                    -                    -                    330.913,16      316.798,50      281.129,10      262.734,67      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

csr % 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EF SR MWh/an 66 -                    -                    -                    -                    359.688,22      344.346,20      305.575,10      285.581,16      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      

ηb SR % 67 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

MC SR tCO2/an 68 -                    -                    -                    -                    72.642,63         69.544,16         61.713,95         57.675,97         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

ΔMC SR tCO2/an 69 -                    -                    -                    -                    -                    2.196,04-           45.415,49         45.778,56         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         

Hom1 oh 70 6.240,81           6.271,86           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           

Hom2 oh 71 2.922,19           968,26              834,46              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              

Hom3 oh 72 3.329,91           2.140,66           1.347,82           872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              
ae = EE / 

(EE+ET)
% 73 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6%

EFE = ae*EF MWh/an 74 220.809,00      221.907,32      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      

MCE = ae*MC = 

EFE*FE
tCO2/an 75 44.594,58         44.816,40         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         

FESE = MCE* 

1000/EE
gCO2/kWh(e) 76 229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              

FESNE = MCE* 

1000/EEN
gCO2/kWh(e) 77 246,77              246,00              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              

NOX mg/Nm3 78 75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                
qnox kg/h 79 15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                
MNOX = qnox 

*Hom1
t/an 80 98,68                99,17                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                

CO mg/Nm3 81 100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              
qco kg/h 82 21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                
MCO = qco * 

Hom1
t/an 83 131,57              132,22              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              

at = ET / 

(EE+ET) = 1 - ae
% 73a 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4%

EFT = at*EF MWh/an 74a 191.084,71      192.035,18      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      

MCT = at*MC = 

EFT*FE
tCO2/an 75a 38.591,47         38.783,42         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         

FEST = MCT* 

1000/ET
gCO2/kWh(t) 76a 229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              

FESNT = MCT* 

1000/ETN
gCO2/kWh(t) 77a 229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              
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C3.3. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

Y yyyy 1

YAF y 2

YRT y 3

- - 4

VAD m3/an 5

ETV MWh/an 6

rv % 7

cv % 8

ETP MWh/an 9

rp % 10

cp % 11

ETG MWh/an 12

rg % 13

ET1 MWh/an 14

c1 % 15

EE1 MWh/an 16

EEC1 MWh/an 17

EEN1 MWh/an 18

EF1 MWh/an 19

ηe % 20

ηt % 21

ηg % 22

ηen % 23

ηgn % 24

ηe,ref % 25

ηt,ref % 26

EEP % 27

ΔEF1 MWh/an 28

MC1 tCO2/an 29

ΔMC1 tCO2/an 30

FES1 gCO2/kWh 31

FES1n gCO2/kWh 32

ET2 MWh/an 33

c2 % 34

EF2 MWh/an 35

ηb1 % 36

consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză prognoză

60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         

224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0%

30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      170.433,98      

66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7%

196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      196.945,94      

13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         13.000,00         

183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      183.945,94      

416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      416.616,41      

47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3% 47,3%

40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9% 40,9%

88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2%

44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2%

85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1% 85,1%

48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8% 48,8%

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2%

171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      171.931,31      

84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         84.139,85         

34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         34.723,25         

229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              

237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              237,43              

78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         78.555,80         

30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%

82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         82.690,32         

95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
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C3.3. Centralizator producții, consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

Y yyyy 1

YAF y 2

YRT y 3

- - 4ET3 MWh/an 37

c3 % 38

EF3 MWh/an 39

ηb3 % 40

ET23 MWh/an 41

c23 % 42

EF23 MWh/an 43

ηb23 % 44

ηt,ref % 45

ΔEF23 MWh/an 46

MC23 tCO2/an 47

ΔMC23 tCO2/an 48

FES23 gCO2/kWh 49

ETS MWh/an 50

cs % 51

EFS MWh/an 52

ηgs % 53

 ΔEFS MWh/an 54

MCS tCO2/an 55

ΔMCS tCO2/an 56

FESS gCO2/kWh 57

FESSn gCO2/kWh 58

ET4 MWh/an 59

c4 % 60

EF4 MWh/an 61

ηb4 % 62

MC4 tCO2/an 63

ET SR MWh/an 64

csr % 65

EF SR MWh/an 66

ηb SR % 67

MC SR tCO2/an 68

ΔMC SR tCO2/an 69

Hom1 oh 70

Hom2 oh 71

Hom3 oh 72
ae = EE / 

(EE+ET)
% 73

EFE = ae*EF MWh/an 74

MCE = ae*MC = 

EFE*FE
tCO2/an 75

FESE = MCE* 

1000/EE
gCO2/kWh(e) 76

FESNE = MCE* 

1000/EEN
gCO2/kWh(e) 77

NOX mg/Nm3 78
qnox kg/h 79
MNOX = qnox 

*Hom1
t/an 80

CO mg/Nm3 81
qco kg/h 82
MCO = qco * 

Hom1
t/an 83

at = ET / 

(EE+ET) = 1 - ae
% 73a

EFT = at*EF MWh/an 74a

MCT = at*MC = 

EFT*FE
tCO2/an 75a

FEST = MCT* 

1000/ET
gCO2/kWh(t) 76a

FESNT = MCT* 

1000/ETN
gCO2/kWh(t) 77a

consumuri, performanțe garantate și indicatori pentru configurația propusă în scenariul S2

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           6.437,56           

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           6.776,38           

95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         84.993,36         

33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         89.466,70         

95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           2.917,39           

18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         18.068,69         

589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              589,20              

212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              212,59              

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      506.083,10      

89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4%

174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      174.848,70      

102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      102.208,54      

35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         35.312,44         

225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              225,94              

232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              232,62              

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         46.136,69         

6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           6.312,37           

785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              785,56              

872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              872,12              

53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6% 53,6%

223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      223.340,75      

45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         45.105,90         

229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              

245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              245,21              

75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                75,00                

15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                15,81                

99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                99,81                

100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              

21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                21,08                

133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              133,08              

46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4% 46,4%

193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      193.275,65      

39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         39.033,95         

229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              

229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              229,03              
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C.3.4. Centralizator parametri de operare - Scenariul contrafactual SR

Y yyyy 1 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

YAF y 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6

YRT y 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7

VAD m3/an 4 253.476,00      253.476,00      253.476,00      270.374,40      282.840,00      231.159,60      148.602,60      93.564,60         60.541,80         

ETV MWh/an 5 184.912,00      184.912,00      184.912,00      184.912,00      184.912,00      194.157,60      203.865,48      214.058,75      224.761,69      

ETP MWh/an 6 132.427,33      132.427,33      132.427,33      139.048,71      146.001,16      122.640,90      77.263,62         48.675,92         30.665,65         

ETG MWh/an 7 317.339,33      317.339,33      317.339,33      323.960,71      330.913,16      316.798,50      281.129,10      262.734,67      255.427,35      

Energie Termică produsă de instalația existentă ET4 MWh/an 8 317.339,33      317.339,33      317.339,33      323.960,71      330.913,16      

Energie Combustibil consumat de instalația existentă EF4 MWh/an 9 373.340,38      373.340,38      373.340,38      381.130,25      389.309,60      

Randament termic instalație existentă ηb4 % 10 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%

Cantitate de emisie CO2 instalație existentă MC4 tCO2/an 11 75.399,82         75.399,82         75.399,82         76.973,06         78.624,97         

Energie Termică produsă de instalația alternativă (contrafactual) ET SR MWh/an 12 -                    -                    -                    -                    316.798,50      281.129,10      262.734,67      255.427,35      

Energie Combustibil consumat de instalația alternativă EF SR MWh/an 13 -                    -                    -                    -                    -                    344.346,20      305.575,10      285.581,16      277.638,42      

Randament termic instalație alternativă ηb SR % 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

Cantitate de emisie CO2 produsă de instalația alternativă MC SR tCO2/an 15 -                    -                    -                    -                    -                    69.544,16         61.713,95         57.675,97         56.071,86         

CA + CAS Căldură maximă la vârf Qtmax MWt 16 130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              

B1: CA Capacitate termică nominală unitate cazan de apă caldă Qtw1 MWt 17 116,30              116,30              116,30              116,30              25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                

Număr cazane echivalente Nw buc 18 2                        2                        2                        2                        5                        5                        5                        5                        5                        

Capacitate termică nominală totală cazane de apă caldă Qtw = Nw*Qtw1 MWt 19 232,60              232,60              232,60              232,60              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              

B2: CAS Capacitate termică nominală unitate cazan de apă caldă Qts1 MWt 20 7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  

Număr cazane echivalente Ns buc 21 1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        

Capacitate termică nominală totală cazane de apă caldă Qts = Ns*Qts1 MWt 22 7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  

CAPACITATE TERMICĂ NOMINALĂ CAZANE ECHIVALENTE Qt = Qtw + Qts MWt 23 240,00              240,00              240,00              240,00              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              

Randament termic de referință cazane echivalente ηt = ηt,ref % 24 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%

CONSUM NOMINAL COMBUSTIBIL GAZ Pf = Qt / ηt,ref MWf 25 260,87              260,87              260,87              260,87              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              

Ore de operare pe an (disponibilitate 95%) Ho h/an 26 8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                

Căldura medie orară anuală Qtma MWt 27 -                    38,1                  33,8                  31,6                  30,7                  

Ore medii de operare la sarcina nominală Hom h/an 28 -                    2.393                2.123                1.984                1.929                
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C.3.4. Centralizator parametri de operare - Scenariul contrafactual SR

Y yyyy 1

YAF y 2

YRT y 3

VAD m3/an 4

ETV MWh/an 5

ETP MWh/an 6

ETG MWh/an 7

Energie Termică produsă de instalația existentă ET4 MWh/an 8

Energie Combustibil consumat de instalația existentă EF4 MWh/an 9

Randament termic instalație existentă ηb4 % 10

Cantitate de emisie CO2 instalație existentă MC4 tCO2/an 11

Energie Termică produsă de instalația alternativă (contrafactual) ET SR MWh/an 12

Energie Combustibil consumat de instalația alternativă EF SR MWh/an 13

Randament termic instalație alternativă ηb SR % 14

Cantitate de emisie CO2 produsă de instalația alternativă MC SR tCO2/an 15

CA + CAS Căldură maximă la vârf Qtmax MWt 16

B1: CA Capacitate termică nominală unitate cazan de apă caldă Qtw1 MWt 17

Număr cazane echivalente Nw buc 18

Capacitate termică nominală totală cazane de apă caldă Qtw = Nw*Qtw1 MWt 19

B2: CAS Capacitate termică nominală unitate cazan de apă caldă Qts1 MWt 20

Număr cazane echivalente Ns buc 21

Capacitate termică nominală totală cazane de apă caldă Qts = Ns*Qts1 MWt 22

CAPACITATE TERMICĂ NOMINALĂ CAZANE ECHIVALENTE Qt = Qtw + Qts MWt 23

Randament termic de referință cazane echivalente ηt = ηt,ref % 24

CONSUM NOMINAL COMBUSTIBIL GAZ Pf = Qt / ηt,ref MWf 25

Ore de operare pe an (disponibilitate 95%) Ho h/an 26

Căldura medie orară anuală Qtma MWt 27

Ore medii de operare la sarcina nominală Hom h/an 28

B =
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         

224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      

30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              

25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                

5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        

125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              

7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  

1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        

7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  

132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              

92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%

143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              

8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                

30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  

1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C.3.4. Centralizator parametri de operare - Scenariul contrafactual SR

Y yyyy 1

YAF y 2

YRT y 3

VAD m3/an 4

ETV MWh/an 5

ETP MWh/an 6

ETG MWh/an 7

Energie Termică produsă de instalația existentă ET4 MWh/an 8

Energie Combustibil consumat de instalația existentă EF4 MWh/an 9

Randament termic instalație existentă ηb4 % 10

Cantitate de emisie CO2 instalație existentă MC4 tCO2/an 11

Energie Termică produsă de instalația alternativă (contrafactual) ET SR MWh/an 12

Energie Combustibil consumat de instalația alternativă EF SR MWh/an 13

Randament termic instalație alternativă ηb SR % 14

Cantitate de emisie CO2 produsă de instalația alternativă MC SR tCO2/an 15

CA + CAS Căldură maximă la vârf Qtmax MWt 16

B1: CA Capacitate termică nominală unitate cazan de apă caldă Qtw1 MWt 17

Număr cazane echivalente Nw buc 18

Capacitate termică nominală totală cazane de apă caldă Qtw = Nw*Qtw1 MWt 19

B2: CAS Capacitate termică nominală unitate cazan de apă caldă Qts1 MWt 20

Număr cazane echivalente Ns buc 21

Capacitate termică nominală totală cazane de apă caldă Qts = Ns*Qts1 MWt 22

CAPACITATE TERMICĂ NOMINALĂ CAZANE ECHIVALENTE Qt = Qtw + Qts MWt 23

Randament termic de referință cazane echivalente ηt = ηt,ref % 24

CONSUM NOMINAL COMBUSTIBIL GAZ Pf = Qt / ηt,ref MWf 25

Ore de operare pe an (disponibilitate 95%) Ho h/an 26

Căldura medie orară anuală Qtma MWt 27

Ore medii de operare la sarcina nominală Hom h/an 28
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2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         60.541,80         

224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      224.761,69      

30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         30.665,65         

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      255.427,35      

277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      277.638,42      

92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0%

56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         56.071,86         

130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              130,00              

25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                25,00                

5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        5                        

125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              125,00              

7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  

1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        

7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  7,40                  

132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              132,40              

92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%

143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              143,91              

8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                8.322                

30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  30,7                  

1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                1.929                
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.5. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S1  (versiune ani verticali)

AN AF RT Status VAD

yyyy y y - m3/an MWh/an rată % cotă % MWh/an rată % cotă % MWh/an rată %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2020 referință

2021 ipoteză

2022 0 ipoteză 253.476,00    184.912,00    ref 58,3% 132.427,33    ref 41,7% 317.339,33    ref

2023 1 1 prognoză 270.374,40    184.912,00    0,0% 57,1% 139.048,71    5,0% 42,9% 323.960,71    2,1%

2024 2 2 prognoză 282.840,00    184.912,00    0,0% 55,9% 146.001,16    5,0% 44,1% 330.913,16    2,1%

2025 3 3 prognoză 231.159,60    194.157,60    5,0% 61,3% 122.640,90    -16,0% 38,7% 316.798,50    -4,3%

2026 4 4 prognoză 148.602,60    203.865,48    5,0% 72,5% 77.263,62      -37,0% 27,5% 281.129,10    -11,3%

2027 5 5 prognoză 93.564,60      214.058,75    5,0% 81,5% 48.675,92      -37,0% 18,5% 262.734,67    -6,5%

2028 6 6 prognoză 60.541,80      224.761,69    5,0% 88,0% 30.665,65      -37,0% 12,0% 255.427,35    -2,8%

2029 7 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2030 8 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2031 9 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2032 10 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2033 11 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2034 12 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2035 13 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2036 14 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2037 15 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2038 16 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2039 17 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2040 18 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2041 19 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2042 20 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2043 21 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2044 22 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2045 23 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2046 24 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2047 25 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2048 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2049 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2050 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

total 

perioadă
1.453.003      4.913.158      86,9% 739.253         13,1% 5.652.411      

2026 1 primul an 148.603         203.865         72,5% 77.264           27,5% 281.129         

2026

2047
22

medie 

anuală
66.046           223.325         86,9% 33.602           13,1% 256.928         

2047 22 ultimul an 60.542           224.762         10,3% 88,0% 30.666           -60,3% 12,0% 255.427         -9,1%

Perioadă NECESAR ET

ETV ETP ETG
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.5. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S1  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă

C3.5. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S1  (versiune ani verticali)

SURSE: 0,20196

 ET1

(MWh/an) 

 cotă

ET1 (%) 

 EE1

(MWh/an) 

 EEC1

(MWh/an) 

 EEN1

(MWh/an) 

 EF1

(MWh/an) 

 ηe

(%) 

 ηt

(%) 

 ηg

(%) 

 ηen

(%) 

 ηgn

(%) 

 ηe,ref

(%) 

 ηt,ref

(%) 

 EEP

(%) 

 ΔEF1

(MWh/an) 

MC1

(tCO2/an)

ΔMC1

(tCO2/an)

 FES1

(gCO2/kWh) 

 FES1n

(gCO2/kWh) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 7.500,00   7.500,00-     92,0%

168.501,97 59,9% 105.719,38 11.500,00 94.219,38   310.917,34 34,0% 54,2% 88,2% 30,3% 84,5% 48,77% 92,0% 22,3% 88.995,62    62.792,87   17.973,56 228,99        239,01        

169.340,11 64,5% 106.245,24 12.200,00 94.045,24   312.463,87 34,0% 54,2% 88,2% 30,1% 84,3% 48,76% 92,0% 22,3% 89.477,19    63.105,20   18.070,81 228,99        239,59        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

170.433,98 66,7% 106.931,54 12.000,00 94.931,54   314.482,26 34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038,30    63.512,84   18.184,14 228,99        239,34        

3.746.522   66,3% 2.350.596   263.700    2.086.896   6.913.026   34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 1.979.239    1.396.155   399.727    228,99        239,34        

168.502      59,9% 105.719      11.500      94.219        310.917      34,0% 54,2% 88,2% 30,3% 84,5% 48,77% 92,0% 22,3% 88.996         62.793        17.974      228,99        239,01        

170.296      66,3% 106.845      11.986      94.859        314.228      34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 89.965         63.462        18.169      228,99        239,34        

170.434      66,7% 106.932      12.000      94.932        314.482      34,0% 54,2% 88,2% 30,2% 84,4% 48,77% 92,0% 22,3% 90.038         63.513        18.184      228,99        239,34        
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.5. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S1  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă 0,20196

 ET2

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF2

(MWh/an) 

 ηb1

(%) 

 ET3

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF3 

(MWh/an) 

 ηb3

(%) 

 ET23

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF23

(MWh/an) 

 ηb23

(%) 

 ηt,ref

(%) 

 ΔEF23

(MWh/an) 

MC23

(tCO2/an)

ΔMC23

(tCO2/an)

 FES23

(gCO2/kWh) 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

292.219,18 92,2% 307.599,14 95,0% 24.579,77 7,8% 25.873,44 95,0% 316.798,95 100,0% 333.472,58 95,0% 92,0% 10.874,11  67.348,12   2.196,13 212,59        

96.826,07   34,4% 101.922,18 95,0% 15.801,28 5,6% 16.632,93 95,0% 112.627,35 40,1% 118.555,10 95,0% 92,0% 3.865,93    23.943,39   780,76    212,59        

83.445,60   31,8% 87.837,48   95,0% 9.948,95   3,8% 10.472,58 95,0% 93.394,56   35,5% 98.310,06   95,0% 92,0% 3.205,76    19.854,70   647,44    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

1.751.388   31,0% 1.843.566   95,0% 154.501    2,7% 162.633    95,0% 1.905.889   96,7% 2.006.199   95,0% 92,0% 65.420       405.172      13.212    212,59        

96.826        34,4% 101.922      95,0% 15.801      5,6% 16.633      95,0% 112.627      90,7% 118.555      95,0% 92,0% 3.866        23.943        781         212,59        

79.609        31,0% 83.798        95,0% 7.023        2,7% 7.392        95,0% 86.631        97,0% 91.191        95,0% 92,0% 2.974        18.417        601         212,59        

78.556        30,8% 82.690        95,0% 6.438        2,5% 6.776        95,0% 84.993        97,6% 89.467        95,0% 92,0% 2.917        18.069        589         212,59        
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.5. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S1  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă

 ETS

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EFS

(MWh/an) 

 ηgs

(%) 

ΔEFS

(MWh/an)

MCS

(tCO2/an)

ΔMCS

(tCO2/an)

 FESS

(gCO2/kWh) 

 FESSn

(gCO2/kWh) 

50 51 52 53 54 55 56 57 58

-              0,0%

-              0,0%

-              0,0%

316.798,95 100,0% 333.472,58 95,0% 10.874,11   67.348,12   2.196,13   212,59        217,74        

281.129,32 100,0% 429.472,44 90,1% 92.861,55   86.736,25   18.754,32 224,21        231,08        

262.734,67 100,0% 410.773,93 89,8% 92.682,95   82.959,90   18.718,25 224,84        232,52        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

255.427,35 100,0% 403.948,96 89,7% 92.955,70   81.581,53   18.773,33 225,14        232,85        

5.652.411   100,0% 8.919.226   89,7% 2.044.658   1.801.327   412.939    225,08        232,75        

281.129      100,0% 429.472      90,1% 92.862        86.736        18.754      224,21        231,08        

256.928      100,0% 405.419      89,7% 92.939        81.878        18.770      225,08        232,75        

255.427      100,0% 403.949      89,7% 92.956        81.582        18.773      225,14        232,85        

CONFIG SURSĂ NOUĂ CHP + B GN
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.5. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S1  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă 85,0% 0,20196      0,20196      

 ET4

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF4

(MWh/an) 

 ηb4

(%) 

MC4

(tCO2/an)

 ET SR

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF SR

(MWh/an) 

 ηb SR

(%) 

MC SR

(tCO2/an)

ΔMC SR

(tCO2/an)

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

317.339,33 100,0% 373.340,38 85,0% 75.399,82   

323.960,71 100,0% 381.130,25 85,0% 76.973,06   

330.913,16 100,0% 389.309,60 85,0% 78.624,97   330.913,16      100,0% 359.688,22 92,0% 72.642,63   

-              0,0% -              n/a n/a 316.798,50      100,0% 344.346,20 92,0% 69.544,16   2.196,04-     

-              0,0% -              n/a n/a 281.129,10      100,0% 305.575,10 92,0% 61.713,95   25.022,31   

-              0,0% -              n/a n/a 262.734,67      100,0% 285.581,16 92,0% 57.675,97   25.283,93   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   25.509,68   

-              0,0% -              n/a n/a 5.652.411        100,0% 6.143.925   92,0% 1.240.827   560.500      

-              0,0% -              n/a n/a 281.129           100,0% 305.575      92,0% 61.714        25.022        

-              0,0% -              256.927,76      100,0% 279.269      

-              0,0% -              n/a n/a 255.427           100,0% 277.638      92,0% 56.072        25.510        

CAF echivalent - B ref GN
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.6. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S2  (versiune ani verticali)

AN AF RT Status VAD

yyyy y y - m3/an MWh/an rată % cotă % MWh/an rată % cotă % MWh/an rată %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2020 referință

2021 ipoteză

2022 0 ipoteză 253.476,00    184.912,00    ref 58,3% 132.427,33    ref 41,7% 317.339,33    ref

2023 1 1 prognoză 270.374,40    184.912,00    0,0% 57,1% 139.048,71    5,0% 42,9% 323.960,71    2,1%

2024 2 2 prognoză 282.840,00    184.912,00    0,0% 55,9% 146.001,16    5,0% 44,1% 330.913,16    2,1%

2025 3 3 prognoză 231.159,60    194.157,60    5,0% 61,3% 122.640,90    -16,0% 38,7% 316.798,50    -4,3%

2026 4 4 prognoză 148.602,60    203.865,48    5,0% 72,5% 77.263,62      -37,0% 27,5% 281.129,10    -11,3%

2027 5 5 prognoză 93.564,60      214.058,75    5,0% 81,5% 48.675,92      -37,0% 18,5% 262.734,67    -6,5%

2028 6 6 prognoză 60.541,80      224.761,69    5,0% 88,0% 30.665,65      -37,0% 12,0% 255.427,35    -2,8%

2029 7 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2030 8 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2031 9 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2032 10 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2033 11 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2034 12 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2035 13 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2036 14 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2037 15 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2038 16 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2039 17 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2040 18 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2041 19 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2042 20 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2043 21 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2044 22 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2045 23 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2046 24 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2047 25 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2048 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2049 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

2050 prognoză 60.541,80      224.761,69    0,0% 88,0% 30.665,65      0,0% 12,0% 255.427,35    0,0%

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

total 

perioadă
1.453.003      4.913.158      86,9% 739.253         13,1% 5.652.411      

2026 1 primul an 148.603         203.865         72,5% 77.264           27,5% 281.129         

2026

2047
22

medie 

anuală
66.046           223.325         86,9% 33.602           13,1% 256.928         

2047 22 ultimul an 60.542           224.762         10,3% 88,0% 30.666           -60,3% 12,0% 255.427         -9,1%

ETV ETP ETG

NECESAR ETPerioadă
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.6. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S2  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă

C3.6. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S2  (versiune ani verticali)

SURSE: 0,20196

 ET1

(MWh/an) 

 cotă

ET1 (%) 

 EE1

(MWh/an) 

 EEC1

(MWh/an) 

 EEN1

(MWh/an) 

 EF1

(MWh/an) 

 ηe

(%) 

 ηt

(%) 

 ηg

(%) 

 ηen

(%) 

 ηgn

(%) 

 ηe,ref

(%) 

 ηt,ref

(%) 

 EEP

(%) 

 ΔEF1

(MWh/an) 

MC1

(tCO2/an)

ΔMC1

(tCO2/an)

 FES1

(gCO2/kWh) 

 FES1n

(gCO2/kWh) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 7.500,00   7.500,00-     92,0%

168.501,97 59,9% 194.713,39 14.000,00 180.713,39 411.893,70 47,3% 40,9% 88,2% 43,9% 84,8% 48,83% 92,0% 29,2% 170.051,57  83.186,05   34.343,62 229,03        238,21        

169.340,11 64,5% 195.681,91 13.500,00 182.181,91 413.942,50 47,3% 40,9% 88,2% 44,0% 84,9% 48,83% 92,0% 29,2% 170.863,04  83.599,83   34.507,50 229,03        237,82        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

170.433,98 66,7% 196.945,94 13.000,00 183.945,94 416.616,41 47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931,31  84.139,85   34.723,25 229,03        237,43        

3.746.522   66,3% 4.329.314   287.500    4.041.814   9.158.164   47,3% 40,9% 88,2% 44,1% 85,0% 48,83% 92,0% 29,2% 3.779.541    1.849.583   763.316    229,03        237,48        

168.502      59,9% 194.713      14.000      180.713      411.894      47,3% 40,9% 88,2% 43,9% 84,8% 48,83% 92,0% 29,2% 170.052       83.186        34.344      229,03        238,21        

170.296      66,3% 196.787      13.068      183.719      416.280      47,3% 40,9% 88,2% 44,1% 85,0% 48,83% 92,0% 29,2% 171.797       84.072        34.696      229,03        237,48        

170.434      66,7% 196.946      13.000      183.946      416.616      47,3% 40,9% 88,2% 44,2% 85,1% 48,83% 92,0% 29,2% 171.931       84.140        34.723      229,03        237,43        
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.6. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S2  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă 0,20196

 ET2

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF2

(MWh/an) 

 ηb1

(%) 

 ET3

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF3 

(MWh/an) 

 ηb3

(%) 

 ET23

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF23

(MWh/an) 

 ηb23

(%) 

 ηt,ref

(%) 

 ΔEF23

(MWh/an) 

MC23

(tCO2/an)

ΔMC23

(tCO2/an)

 FES23

(gCO2/kWh) 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

292.219,18 92,2% 307.599,14 95,0% 24.579,77 7,8% 25.873,44 95,0% 316.798,95 100,0% 333.472,58 95,0% 92,0% 10.874,11  67.348,12   2.196,13 212,59        

96.826,07   34,4% 101.922,18 95,0% 15.801,28 5,6% 16.632,93 95,0% 112.627,35 40,1% 118.555,10 95,0% 92,0% 3.865,93    23.943,39   780,76    212,59        

83.445,60   31,8% 87.837,48   95,0% 9.948,95   3,8% 10.472,58 95,0% 93.394,56   35,5% 98.310,06   95,0% 92,0% 3.205,76    19.854,70   647,44    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

78.555,80   30,8% 82.690,32   95,0% 6.437,56   2,5% 6.776,38   95,0% 84.993,36   33,3% 89.466,70   95,0% 92,0% 2.917,39    18.068,69   589,20    212,59        

1.751.388   31,0% 1.843.566   95,0% 154.501    2,7% 162.633    95,0% 1.905.889   96,7% 2.006.199   95,0% 92,0% 65.420       405.172      13.212    212,59        

96.826        34,4% 101.922      95,0% 15.801      5,6% 16.633      95,0% 112.627      90,7% 118.555      95,0% 92,0% 3.866        23.943        781         212,59        

79.609        31,0% 83.798        95,0% 7.023        2,7% 7.392        95,0% 86.631        97,0% 91.191        95,0% 92,0% 2.974        18.417        601         212,59        

78.556        30,8% 82.690        95,0% 6.438        2,5% 6.776        95,0% 84.993        97,6% 89.467        95,0% 92,0% 2.917        18.069        589         212,59        

CA GN CAS GN B GN
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Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.6. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S2  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă

 ETS

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EFS

(MWh/an) 

 ηgs

(%) 

ΔEFS

(MWh/an)

MCS

(tCO2/an)

ΔMCS

(tCO2/an)

 FESS

(gCO2/kWh) 

 FESSn

(gCO2/kWh) 

50 51 52 53 54 55 56 57 58

-              0,0%

-              0,0%

-              0,0%

316.798,95 100,0% 333.472,58 95,0% 10.874,11   67.348,12   2.196,13   212,59        217,74        

281.129,32 100,0% 530.448,81 89,7% 173.917,50 107.129,44 35.124,38 225,14        231,96        

262.734,67 100,0% 512.252,56 89,5% 174.068,80 103.454,53 35.154,94 225,68        232,53        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

255.427,35 100,0% 506.083,10 89,4% 174.848,70 102.208,54 35.312,44 225,94        232,62        

5.652.411   100,0% 11.164.363 89,4% 3.844.960   2.254.755   776.528    225,89        232,59        

281.129      100,0% 530.449      89,7% 173.918      107.129      35.124      225,14        231,96        

256.928      100,0% 507.471      89,4% 174.771      102.489      35.297      225,89        232,59        

255.427      100,0% 506.083      89,4% 174.849      102.209      35.312      225,94        232,62        
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C3.6 - T.S2V - Pagina 4/5



Anexa C3 - Specificații tehnice

C3.6. Centralizator parametri de operare și performanțe garantate de configurația propusă în scenariul S2  (versiune ani verticali)

AN AF

yyyy y

1 2

2020

2021

2022

2023 1

2024 2

2025 3

2026 4

2027 5

2028 6

2029 7

2030 8

2031 9

2032 10

2033 11

2034 12

2035 13

2036 14

2037 15

2038 16

2039 17

2040 18

2041 19

2042 20

2043 21

2044 22

2045 23

2046 24

2047 25

2048

2049

2050

Centralizator valori statistice

2026

2047
22

2026 1

2026

2047
22

2047 22

Perioadă 85,0% 0,20196      0,20196      

 ET4

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF4

(MWh/an) 

 ηb4

(%) 

MC4

(tCO2/an)

 ET SR

(MWh/an) 

 cotă ET

(%) 

 EF SR

(MWh/an) 

 ηb SR

(%) 

MC SR

(tCO2/an)

ΔMC SR

(tCO2/an)

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

317.339,33 100,0% 373.340,38 85,0% 75.399,82   

323.960,71 100,0% 381.130,25 85,0% 76.973,06   

330.913,16 100,0% 389.309,60 85,0% 78.624,97   330.913,16      100,0% 359.688,22 92,0% 72.642,63   

-              0,0% -              n/a n/a 316.798,50      100,0% 344.346,20 92,0% 69.544,16   2.196,04-     

-              0,0% -              n/a n/a 281.129,10      100,0% 305.575,10 92,0% 61.713,95   45.415,49   

-              0,0% -              n/a n/a 262.734,67      100,0% 285.581,16 92,0% 57.675,97   45.778,56   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 255.427,35      100,0% 277.638,42 92,0% 56.071,86   46.136,69   

-              0,0% -              n/a n/a 5.652.411        100,0% 6.143.925   92,0% 1.240.827   1.013.928   

-              0,0% -              n/a n/a 281.129           100,0% 305.575      92,0% 61.714        45.415        

-              0,0% -              256.927,76      100,0% 279.269      

-              0,0% -              n/a n/a 255.427           100,0% 277.638      92,0% 56.072        46.137        

CAF echivalent - B ref GN
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Anexa C3.7

Specificații tehnice comparative pentru configurațiile din cadrul scenariilor S1 și S2 (anul 2026)

Parametru Simbol UM Valoare Valoare

1 1a 2 3 4 5a 5b

HE CHP

Scenariu / soluție tehnică - - S1 S2

Tip de instalație de cogenerare - - TG 8,5 MWe MT 10,4 MWe

Condiții de referință

 - temperatură aer ambiant pentru combustie ta °C 15 25

 - temperatură aer ambiant, referință ta,ref °C 15 15

 - temperatură aer ambiant, medie anuală tma °C 12 12

 - umiditate aer ambiant pentru combustie RH %RH 60% 30%

 - altitudine amplasament Ha m d.m. 108 108

 - tensiune la bornele generatoarelor Ug kV 10,5 10,5

 - factor de putere cos(ϕ) - 0,9 0,9

 - an de referință (primul an de producție completă) Y yyyy 2026 2026

1 Număr de unități în cadrul instalației de cogenerare N buc 2 3

2 Număr de ore medii de operare la sarcina nominală, pentru 

obținerea energiei termice anuale de referință

Ho;

Ho = ET,ref/Qt

ore/an 6.240,81 6.240,81

3 Capacitate termică unitară Qt1 MWt 13,5 9,0

4 Capacitate termică totală Qt = N*Qt1 MWt 27,0 27,0

5 Energie termică totală produsă
(pentru comparație s-a ales aceeași cantitate de ET anuală, valoarea produsă 

de configurația din scenariul S2)

ET = Qt*Ho = ET,ref MWh(t)/an 168.502 168.502

6 Energie termică totală consumată (ipoteză) ETC MWh(t)/an 0 0

7 Energie termică totală livrată ETN = ET - ETC MWh(t)/an 168.502 168.502

8 Putere electrică unitară Pe1 MWe 8,47 10,40

9 Putere electrică totală Pe = N*Pe1 MWe 16,94 31,20

10 Energie electrică totală produsă EE = Pe*Ho MWh(e)/an 105.719 194.713

11 Putere termică de combustie unitară Pf1 MWf 24,92 22,0

12 Putere termică de combustie totală Pf = N*Pf MWf 49,83 66,0

13 Energie combustibil total consumat EF = Pf*Ho MWh(f)/an 310.994 411.894

14 Randament electric specific instalației de cogenerare ηe,chp = ηe = EE/EF % 34,0% 47,3%

15 Randament termic specific instalației de cogenerare ηt,chp = ηt = ET/EF % 54,2% 40,9%

16 Randament global specific instalației de cogenerare (de referință 

pentru ambele soluții)

ηg,chp = ηg = ηe + ηt % 88,2% 88,2%

Randament global specific instalației de cogenerare, valoare 

minimă cf. EED 27/2012/EU

ηg,chp,lim % > 75% > 75%

Randament global specific instalației de cogenerare, valoare 

minimă cf. PNRR C6 I3

ηg,chp,lim % > 80% > 80%

17 Raport energie electrică produsă / energie termică produsă C = EE / ET - 0,63 1,16

17 Energie electrică consumată de serviciile proprii sursei (estimare) EEC MWh(e)/an 11.500 14.000

18 Pondere energie electrică consumată wi = EEC / EE % 10,88% 7,19%

19 Putere electrică medie consumată de serviciile proprii Pec = EEC/Ho MWe 1,84 2,24

20 Energie electrică livrată în SEN EEN = EE - EEC MWh(e)/an 94.219 180.713

21 Capacitate utilă unitară de producere a energiei în cogenerare de 

înaltă eficiență

Pu1 = Qt1 + Pe1 MW 22,0 19,4

22 I.2 Capacitate utilă totală de producere a energiei în cogenerare 

de înaltă eficiență (Capacitatea instalată în cogenerare de 

înaltă eficiență, pe gaz, flexibilă)

Pu = Qt + Pe MW 43,9 58,2

23 Energie utilă produsă EU = EE + ET MWh/an 274.221 363.215

24 Energie utilă livrată EUN = EEN + ETN MWh/an 262.721 349.215

25 Randamentul electric de referință pentru producerea separată a 

energiei electrice, cf. R 2402/2015/EU, pentru instalații realizate 

după anul 2016, pentru combustibil gaz natural (G10), corectat cu 

condițiile climatice specifice amplasamentului și cu pierderile 

specifice rețelor electrice internă și externă pentru Ug = 10,5 kV

ηe,ref = [53% + 0,1% * 

(ta,ref - tma)]*fcp;

fcp = Σ w(ij)*fcp(ij) = 

0,891*wi + 0,918*(1-wi)

% 48,77% 48,83%

26 Randamentul termic de referință pentru producerea separată a 

energiei termice sub formă de apă caldă / fierbinte, cf. R 

2402/2015/EU, pentru instalații realizate după anul 2016, pentru 

combustibil gaz natural (G10)

ηt,ref = 92% % 92,00% 92,00%

Nr. Crt.

0
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Specificații tehnice comparative pentru configurațiile din cadrul scenariilor S1 și S2 (anul 2026)

Parametru Simbol UM Valoare Valoare

1 1a 2 3 4 5a 5b

Nr. Crt.

27 Economie anuală de energie primară combustibil consumat în 

cogenerare de înaltă eficiență, valoare procentuală

EEP = 1 - 1 / 

((ηt,chp/ηt,ref) + 

(ηe,chp/ηe,ref)

% 22,24% 29,22%

Economie de energie primară în cogenerare de înaltă eficiență, 

valoare minimă cf. EED 27/2012/EU

EEPL % > 10% > 10%

26 Energie primară combustibil consumat pentru producerea separată 

a energiei termice respectiv electrice

EF,ref = EF,chp / (1 - EEP) MWh(f)/an 399.951 581.945

MWh(f)/an 88.957 170.052

tep/an 7.649 14.622

29 Factor de emisie specifică CO2 pentru arderea GN, cf. R 

2402/2015/EU

FE = 56,1 tCO2/TJ x 

0,0036 = 0,20196 tCO2 

/MWh(f)

tCO2/MWh(f) 0,20196 0,20196

30 Debit de emisie CO2 unitar generat prin arderea GN qc1 = Pf1*FE tCO2/h 5,032 4,443

31 Debit de emisie CO2 total generat prin arderea GN qc = qc1*N tCO2/h 10,064 13,329

32 Cantitate de emisie CO2 generată prin arderea GN de instalația de 

cogenerare

MC = qc*Ho tCO2/an 62.808 83.186

33 Cantitate de emisie CO2 generată prin arderea GN de instalațiile 

convenționale de producere separată a energiei termice respectiv 

energiei electrice

MC,ref = qc,ref*Ho = 

EF,ref*FE*Ho

tCO2/an 80.774 117.530

34 I.1 ΔMC = MC,ref - MC tCO2/an 17.966 34.344

ΔMC% % 22,2% 29,2%

Reducere emisie de CO2 obținută de instalația de cogenerare față 

de instalațiile convenționale de producere separată a energiei, 

termică respectiv electrică, valoare minimă cf. EED și PNRR C6 

I3

ΔMC,lim tCO2/an > 0 > 0

35 Emisie specifică de CO2 pentru instalația de cogenerare, 

raportată la energia utilă brută

FES = MC*1000/EU gCO2/kWh 229,04 229,03

Emisie specifică de CO2 pentru instalația de cogenerare, 

raportată la energia utilă totală, valoare limită cf. PNRR C6 I3

FES,lim gCO2/kWh < 250 < 250

36 Emisie specifică de CO2 pentru instalația de cogenerare, raportată 

la energia utilă totală netă (livrată)

FESN = MC*1000/EUN gCO2/kWh 239,07 238,21

37 Pondere emisii CO2 aferentă producției de energie electrică în 

cogenerare de înaltă eficiență (metodă IEA)

ae = ηe/(ηe+ηt) = ηe/ηg % 38,56% 53,61%

38 Pondere emisii CO2 aferentă producției de energie termică în 

cogenerare de înaltă eficiență (metodă IEA)

at = ηt/(ηe+ηt) = ηt/ηg = 1 - 

ae

% 61,44% 46,39%

39 Cantitate de emisie CO2 generată prin arderea GN aferentă 

producerii energiei electrice în cogenerare de înaltă eficiență

MCE = MC*ae tCO2/an 24.216,79 44.594,58

40 Cantitate de emisie CO2 generată prin arderea GN aferentă 

producerii energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență

MCT = MC*at tCO2/an 38.591,47 38.591,47

41 Emisie specifică de CO2 pentru instalația de cogenerare, raportată 

la energia electrică utilă (brută)

FESE = MCE*1000/EE gCO2/kWh(e) 229,07 229,03

42 Emisie specifică de CO2 pentru instalația de cogenerare, raportată 

la energia termică utilă

FEST = MCT*1000/ET gCO2/kWh(t) 229,03 229,03

43 Emisie specifică de CO2 pentru instalația de cogenerare, raportată 

la energia electrică totală netă (livrată în SEN)

FESNE = MC*1000/EEN gCO2/kWh(e) 257,03 246,77

Calcul reducerii emisiei de CO2 aferentă energiei electrice produse

44 Cantitate de emisie CO2 generată pentru producerea și livrarea 

energiei electrice în rețea, calculată în baza FESNE

MCE tCO2/an 24.216,79 44.594,58

45 Emisie specifică de referință FESNE ref v1 CHP GN gCO2/kWh(e) 250,00 250,00

# valorile v2 și v3 sunt emisiile specifice raportate de ANRE în FESNE ref v2 EE GN gCO2/kWh(e) 384,19 384,19

în anul 2021 FESNE ref v3 EE Cărbune gCO2/kWh(e) 823,18 823,18

46 MCE ref v1 CHP GN tCO2/an 23.554,85 45.178,35

MCE ref v2 EE GN tCO2/an 36.198,15 69.428,28

MCE ref v3 EE Cărbune tCO2/an 77.559,51 148.759,65

47 ΔMCE ref v1 CHP GN tCO2/an -661,95 583,76

ΔMCE ref v2 EE GN tCO2/an 11.981,35 24.833,69

ΔMCE ref v3 EE Cărbune tCO2/an 53.342,72 104.165,06

48 Debit gaze de ardere uscate, estimat per unitate qg1 Nm3/h 84.706 42.164

49 Debit gaze de ardere uscate, total qg = qg1*N Nm3/h 169.411,76 126.492,00

Economie anuală de energie primară combustibil consumat în 

cogenerare de înaltă eficiență, valoare absolută

ΔEF = EF,ref - EF;

1 MWh = 11,63 tep

28 I.3

Reducere cantitate de emisie GES (CO2) obținută de instalația 

de cogenerare față de instalațiile convenționale de producere 

separată a energiei, termică respectiv electrică

Cantitate de emisie CO2 generată pentru producerea și livrarea 

aceleiași energii electrice în rețea, calculată în baza FESNE de 

referință

Reducerea de emisie CO2 obținută pentru producerea și livrarea 

energiei electrice în rețea, prin cogenerarea de înaltă eficiență, 

calculată prin raportare la condițiile de referință de mai sus
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Specificații tehnice comparative pentru configurațiile din cadrul scenariilor S1 și S2 (anul 2026)

Parametru Simbol UM Valoare Valoare

1 1a 2 3 4 5a 5b

Nr. Crt.

50 Concentrație maximă de emisie NOx @ 15% O2 analiză uscată V(NOx) < VLE(NOx) mg/Nm3 31 75

VLE emisie NOx @ 15% O2 analiză uscată, cf. L 278/2013 

(LCPD, sau IED) și L 188/2018 (MCPD)

VLE(NOx) mg/Nm3 50 75

51 Debit masic de emisie NOx @ 15% O2 analiză uscată qnox t/h 5,25 9,49

52 Cantitate maximă de emisie NOx anuală @ 15% O2 analiză uscată MNOX t/an 32.775,29 59.205,98

53 Concentrație maximă de emisie CO @ 15% O2 analiză uscată V(CO) < VLE(CO) mg/Nm3 31 100

VLE emisie CO @ 15% O2 analiză uscată, cf. L 278/2013 (LCPD, 

sau IED) și L 188/2018 (MCPD)

VLE(CO) mg/Nm3 100 100

54 Debit masic de emisie NOx @ 15% O2 analiză uscată qco t/h 5,25 12,65

55 Cantitate maximă de emisie NOx anuală @ 15% O2 analiză uscată MCO t/an 32.775,29 78.941,30

56 Concentrație maximă de emisie SO2 @ 15% O2 analiză uscată V(SO2) < V(SO2) mg/Nm3 n/a n/a

VLE emisie SO2 @ 15% O2 analiză uscată, cf. L 278/2013 

(LCPD, sau IED) și L 188/2018 (MCPD)

VLE(SO2) mg/Nm3 n/a n/a

57 Concentrație maximă de emisie PM @ 15% O2 analiză uscată V(PM) < VLE(PM) mg/Nm3 n/a n/a

VLE emisie PM @ 15% O2 analiză uscată, cf. L 278/2013 (LCPD, 

sau IED) și L 188/2018 (MCPD)

VLE(PM) mg/Nm3 n/a n/a

CA

Scenariu / soluție tehnică - - S1 S2

Tip de instalație termică CA - - CA 25 MWt CA 25 MWt

Condiții de referință

 - temperatură aer ambiant pentru combustie ta °C 15 15

 - temperatură aer ambiant, referință ta,ref °C 15 15

 - temperatură aer ambiant, medie anuală tma °C 12 12

 - umiditate aer ambiant pentru combustie RH %RH 60% 60%

 - altitudine amplasament Ha m d.m. 108 108

 - an de referință (primul an de producție completă) Y yyyy 2026 2026

1 Număr de unități în cadrul instalației de cogenerare N buc 4 4

2 Număr de ore medii de operare la sarcina nominală, pentru 

obținerea energiei termice anuale de referință (aferentă scenariului 

S2)

Ho;

Ho = ET,ref/Qt

ore/an 968,26 968,26

3 Capacitate termică unitară Qt1 MWt 25,0 25,0

4 Capacitate termică totală Qt = N*Qt1 MWt 100,0 100,0

5 Energie termică totală produsă

(ET anuală de referință din scenariul S2)

ET = Qt*Ho = ET,ref MWh(t)/an 96.826 96.826

6 Energie termică totală consumată (ipoteză) ETC MWh(t)/an 0 0

7 Energie termică totală livrată ETN = ET - ETC MWh(t)/an 96.826 96.826

11 Putere termică de combustie unitară Pf1 MWf 26,316 26,316

12 Putere termică de combustie totală Pf = N*Pf MWf 105,263 105,263

13 Energie combustibil total consumat EF = Pf*Ho MWh(f)/an 101.922 101.922

14 Randament 95,0% 95,0%

15 Masă emisie CO2 MC tCO2/an 20.584 20.584

16 Masă emisie CO2 referință MC,ref tCO2/an 21.255 21.255

17 Reducere emisie CO2 ΔMC tCO2/an 671 671

18 Economie de energie primară față de situația de referință cf. EED 

27/2012/EU, valoare procentuală

EEP % 3,2% 3,2%

19 Economie de energie primară față de situația de referință cf. EED 

27/2012/EU, valoare absolută

ΔEF = EF/(1 - EEP) MWh(f)/an 3.324 3.324

CAS

Scenariu / soluție tehnică - - S1 S2

Tip de instalație termică CA - - CAS 7,4 MWt CAS 7,4 MWt

Condiții de referință

 - temperatură aer ambiant pentru combustie ta °C 15 15

 - temperatură aer ambiant, referință ta,ref °C 15 15

 - temperatură aer ambiant, medie anuală tma °C 12 12

 - umiditate aer ambiant pentru combustie RH %RH 60% 60%

 - altitudine amplasament Ha m d.m. 50 50

 - an de referință (primul an de producție completă) Y yyyy 2026 2026

0

0
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Specificații tehnice comparative pentru configurațiile din cadrul scenariilor S1 și S2 (anul 2026)

Parametru Simbol UM Valoare Valoare

1 1a 2 3 4 5a 5b

Nr. Crt.

1 Număr de unități în cadrul instalației de cogenerare N buc 1 1

2 Număr de ore medii de operare la sarcina nominală, pentru 

obținerea energiei termice anuale de referință (aferentă scenariului 

S2)

Ho;

Ho = ET,ref/Qt

ore/an 2.140,66 2.140,66

3 Capacitate termică unitară Qt1 MWt 7,382 7,382

4 Capacitate termică totală Qt = N*Qt1 MWt 7,382 7,382

5 Energie termică totală produsă

(ET anuală de referință din scenariul S2)

ET = Qt*Ho = ET,ref MWh(t)/an 15.801 15.801

6 Energie termică totală consumată (ipoteză) ETC MWh(t)/an 0 0

7 Energie termică totală livrată ETN = ET - ETC MWh(t)/an 15.801 15.801

11 Putere termică de combustie unitară Pf1 MWf 7,770 7,770

12 Putere termică de combustie totală Pf = N*Pf MWf 7,770 7,770

13 Energie combustibil total consumat EF = Pf*Ho MWh(f)/an 16.633 16.633

14 Randament 95,0% 95,0%

15 Masă emisie CO2 MC tCO2/an 3.359 3.359

16 Masă emisie CO2 referință MC,ref tCO2/an 3.469 3.469

17 Reducere emisie CO2 ΔMC tCO2/an 109,5 109,5

18 Economie de energie primară față de situația de referință cf. EED 

27/2012/EU, valoare procentuală

EEP % 3,158% 3,158%

19 Economie de energie primară față de situația de referință cf. EED 

27/2012/EU, valoare absolută

ΔEF = EF/(1 - EEP) MWh(f)/an 542,4 542,4

Configurație sursă CHP + CA + CAS

1 Energie termică totală produsă și livrată către SACET ET = ET1 + ET2 + ET3 MWh(t)/an 281.129 281.129

2 Energie electrică totală produsă și livrată către SEN EE = EE1 MWh(e)/an 105.719 194.713

3 Energie primară totală consumată de configurație EF = EF1 + EF2 + EF3 MWh(f)/an 429.549 530.449

4 Randament electric configurație ηe = EE/EF % 24,61% 36,71%

5 Randament termic configurație ηt = ET/EF % 65,45% 53,00%

6 Randament global configurație ηg = ηe + ηt % 90,06% 89,71%

7 Cotă energie termică produsă în cogenerare @ 2026 cc = ET.chp/ET % 59,94% 59,94%

8 Cotă energie termică produsă în cogenerare @ 2027 cc = ET.chp/ET % 64,45% 64,45%

9 Cotă energie termică produsă în cogenerare @ 2028 cc = ET.chp/ET % 66,73% 66,73%
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Anexa C3.8.S1 - Performanțele orare ale surselor de producere a energiei termice și electrice Scenariul S1

Obiect 1 Parametru Formulă UM Valoare Randament REF

CHP TG GN N buc 2 EED

Pf1 Pf1 = Pe1/ηe1 kWf 24.910

Pf Pf = N*Pf1 kWf 49.820

Pe1 ηe = Pe1/Pf1 kWe 8.470 34,0% 48,77%

Pe Pe = N*Pe1 kWe 16.940

Qt1 ηt = Qt1/Pf1 kWt 13.500 54,2% 92,00%

Qt Qt = N*Qt1 kWt 27.000

Pu1 Pu1 = Pe1 + Qt1;

ηg = Pu1/Pf1

kW 21.970 88,2%

Pu Pu = N*Pu1 kW 43.940

qc1 qc1 = Pf1*FE tCO2/h 5,031

qc qc = N*qc1 tCO2/h 10,062

fes fes = qc / Pu tCO2/kWh 229,0 -8,4%

v EEP = 1 - 1/((ηt/ηt,ref) + 

(ηe/ηe,ref))

% 22,3%

EEP = 1 - Pf/Pf,ref = ΔPf/Pf,ref % 22,3%

Pf,ref Pf,ref = Pe/ηe,ref + Qt/ηt,ref kWf 64.080

ΔPf ΔPf = Pf,ref - Pf kWf 14.260 22,3%

qc,ref qc,ref = Pf,ref*FE tCO2/h 12,942

Δqc Δqc = qc,ref - qc tCO2/h 2,880 22,3%

Obiect 2a Parametru Formulă UM Valoare Randament REF

CA GN N buc 4 EED

Pf1 Pf1 = Qtw1/ηb kWf 26.316

Pf Pf = N*Pf1 kWf 105.263

Qtw1 kWt 25.000 95% 92,0%

Qtw Qtw = N*Qtw1 kWt 100.000

qc1 qc1 = Pf1*FE tCO2/h 5,315

qc qc = N*qc1 tCO2/h 21,259

fes fes = qc / Pu tCO2/kWh 212,6

EEP EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref) % 3,158%

ΔPf1 ΔPf = Pf/(1-EEP) kWf 27.174

Δqc1 Δqc = ΔPf * FE tCO2/h 5,488

ΔPf ΔPf = ΔPf1*N kWf 108.696

Δqc Δqc = Δqc1*N tCO2/h 21,952

Obiect 2b Parametru Formulă UM Valoare Randament REF

CAS GN N buc 1 EED

Pf1 kWf 7.770

Pf Pf = N*Pf1 kWf 7.770

qs1 t/h 12,0

qs qs = N*qs1 t/h 12,0

Qts1 Qts1 = Pf1 * ηb kWt 7.382 95% 92,0%

Qtsg Qts3 = N*Qts1 kWt 7.382

qc1 qc1 = Pf1*FE tCO2/h 1,569

qc qc = N*qc1 tCO2/h 1,569

fes fes = qc / Pu tCO2/kWh 212,6

EEP EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref) % 3,158%

ΔPf1 ΔPf = Pf/(1-EEP) kWf 8.023

Δqc1 Δqc = ΔPf * FE tCO2/h 1,620

ΔPf ΔPf = ΔPf1*N kWf 8.023

Δqc Δqc = Δqc1*N tCO2/h 1,620

EEP
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Anexa C3.8.S2 - Performanțele orare ale surselor de producere a energiei termice și electrice Scenariul S2

Obiect 1 Parametru Formulă UM Valoare Randament REF

CHP MT GN N buc 3 EED

Pf1 kWf 22.000

Pf Pf = N*Pf1 kWf 66.000

Pe1 ηe = Pe1/Pf1 kWe 10.400 47,3% 48,83%

Pe Pe = N*Pe1 kWe 31.200

Qt1 ηt = Qt1/Pf1 kWt 9.000 40,9% 92,00%

Qt Qt = N*Qt1 kWt 27.000

Pu1 Pu1 = Pe1 + Qt1;

ηg = Pu1/Pf1

kW 19.400 88,2%

Pu Pu = N*Pu1 kW 58.200

qc1 qc1 = Pf1*FE tCO2/h 4,443

qc qc = N*qc1 tCO2/h 13,329

fes fes = qc / Pu tCO2/kWh 229,0 -8,4%

v EEP = 1 - 1/((ηt/ηt,ref) + 

(ηe/ηe,ref))

% 29,2%

EEP = 1 - Pf/Pf,ref = ΔPf/Pf,ref % 29,2%

Pf,ref Pf,ref = Pe/ηe,ref + Qt/ηt,ref kWf 93.248

ΔPf ΔPf = Pf,ref - Pf kWf 27.248 29,2%

qc,ref qc,ref = Pf,ref*FE tCO2/h 18,832

Δqc Δqc = qc,ref - qc tCO2/h 5,503 29,2%

Obiect 2a Parametru Formulă UM Valoare Randament REF

CA GN N buc 4 EED

Pf1 Pf1 = Qtw1/ηb kWf 26.316

Pf Pf = N*Pf1 kWf 105.263

Qtw1 kWt 25.000 95% 92,0%

Qtw Qtw = N*Qtw1 kWt 100.000

qc1 qc1 = Pf1*FE tCO2/h 5,315

qc qc = N*qc1 tCO2/h 21,259

fes fes = qc / Pu tCO2/kWh 212,6

EEP EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref) % 3,158%

ΔPf1 ΔPf = Pf/(1-EEP) kWf 27.174

Δqc1 Δqc = ΔPf * FE tCO2/h 5,488

ΔPf ΔPf = ΔPf1*N kWf 108.696

Δqc Δqc = Δqc1*N tCO2/h 21,952

Obiect 2b Parametru Formulă UM Valoare Randament REF

CAS GN N buc 1 EED

Pf1 kWf 7.770

Pf Pf = N*Pf1 kWf 7.770

qs1 t/h 12,0

qs qs = N*qs1 t/h 12,0

Qts1 Qts1 = Pf1 * ηb kWt 7.382 95% 92,0%

Qtsg Qts3 = N*Qts1 kWt 7.382

qc1 qc1 = Pf1*FE tCO2/h 1,569

qc qc = N*qc1 tCO2/h 1,569

fes fes = qc / Pu tCO2/kWh 212,6

EEP EEP = 1 - 1/(ηt/ηt,ref) % 3,158%

ΔPf1 ΔPf = Pf/(1-EEP) kWf 8.023

Δqc1 Δqc = ΔPf * FE tCO2/h 1,620

ΔPf ΔPf = ΔPf1*N kWf 8.023

Δqc Δqc = Δqc1*N tCO2/h 1,620

EEP
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GRAFIC DE EȘALONARE A INVESTIȚIEI Anexa C4 An

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA Lună

Săpt 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48 1 6 10 14 18 23 27 31 36 40 44 48

Nr Lună

Durată

I P1-P2 D3 PREGĂTIREA PROIECTULUI 29w x x x x x x x

1 P1 D3.5.3 Eaborare, predare, analiză, revizii, depunere studiu fezabilitate (SF) PS 21w x x x x

2 P1,P2 # Aprobare SF și Decizie Consiliu Local Municipal (CLM) UAT 2w

3 P2 D3.7.1 Elaborare cerere de finanțare (CF) PNRR C6 I3 CHP UAT 9w x x

4 P2 # Depunere CF + documente anexă UAT 0w

5 P1,P2 # Evaluare finanțator, clarificări, revizii, notificare selecție proiect ME 23w x x x x x

6 P1,P2 # Semnare contract de finanțare UAT/ME 1w

II P3-P8 D3,5 ACHIZIȚII PUBLICE 26w x x x x x x

A P8 D3.6 Contract achiziție publică "Proiectare și construire Sursă SACET Arad" x x x x x x

1 P8 D3.6 Elaborare, aprobare și încărcare documentație atribuire (DA) în SEAP UAT 4w x

2 P8 D3.6 Publicare anunț de participare (AP) în SEAP UAT 1w

3 P8 D3.6 Elaborare oferte OE 9w x x

4 P8 D3.6 Depunere oferte în SEAP OE 1w

5 P8 D3.6 Evaluare oferte UAT 12w x x x

6 P8 D3.6 Adjudecare ofertă câștigătoare UAT 3w

7 P8 D3.6 Semnare contract de achiziție publică UAT/EPC 1w

B P3-P7 D3,5 Alte operațiuni și contracte de achiziție publică asociate proiectului x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B1 # D3.6 Organizarea și managementul procedurilor de achiziție publică UAT 32w x x x x x x x

B2 P3 D3.2 Achiziție și Elaborare memoriu EIM UAT 8w x x

B3 P3 Obținere Decizie etapă de încadrare (DEI) de la APM Arad UAT 3w x

B4 P4 D3.1.2 Achiziție și Elaborare raport RIM, dacă este cazul UAT 15w x x x

B5 P4 Obținere Acord de mediu de la APM Arad UAT 12w x x x

B6 P5 D3.7.2,

D3.8.2

Management proiect și servicii supervizare lucrări / dirigenție șantier UAT 153w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B7 P6 D5.4 Informare și publicitate UAT 153w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B8 P7 D3.7.3 Audit financiar UAT 8w x x

C M1-2 - Alte proiecte/măsuri de investiție SACET și alte condiționalități x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C1 M1 - Proiecte de reabilitare rețele termice UAT 196w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C2 M2 - Adoptare revizie Directivă pentru Eficiența Energetică (EED), 

așteptată să devină oficială în anul 2023.

PE/CE/UE 17w x x x x x x x x x x x

C3 M2 - Actualizare Strategie locală privind termoficarea urbană (SACET) în 

municipiul Arad, în concordanță cu cerințele ultimelor reglementări 

naționale și europene în materie de eficiență energetică, protecția 

mediului și schimbări climatice.

UAT 13w x x x

C4 M2 - Studiu de fezabilitate pentru adoptare soluție de producere ET din 

resurse regenerabile pentru conformarea la cerințele EED

UAT 12w x x x

C5 M2 - Decizie privind soluția de implementare a sursei regenerabile ET UAT 4w x

C6 M2 - Pregătire achiziție proiect de adoptare sursă regenerabilă ET UAT 9w x x

C7 M2 - Achiziție publică proiect adoptare sursă regenerabilă ET și selecție EPC UAT 26w x x x x x x

C8 M2 - Implementare proiect adoptare sursă regenerabilă ET EPC 119w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PS = Proiectant SF, UAT = Beneficiar, CLM = Consiliul Local Municipal, EPC = Antreprenor, OE = Operator Economic

Nr.

Crt.
ResponsabilObiectFază / Etapă / Activitate / Sarcină

Cap.

DG

Nr.

Act. 20 21 22 2314 15 16 17 187 8 11 12 132 34 35 3629 30 31 32 3324 25 26 27 28193 4 5 61

10 11 123 4 5 6 71 25 6 7 8 9 8 947 8 9 10 11 10 11 122 3 4 5 61
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III P8 D1-6 IMPLEMENTARE PROIECT 130w x x x x X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x

A P8 D1-6 Contract achiziție publică "Proiectare și construire Sursă SACET Arad" 130w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A1 P8 D3 Proiectare 30w x x x x x x x

1 P8 Ordin începere toate EPC 1w x

3 P8 D3.5.4 Pregătire documentație tehnică obținere avize, autorizații, acorduri toate EPC 9w x x x

4a P8 D3.5.6 Proiect tehnic dezafectări prealabile construirii MT,AC,SP EPC 21w x x x x x

4b P8 D3.5.6 Proiect tehnic construire sursă nouă toate EPC 25w x x x x x x

5a P8 D3.5.6 Detalii de execuție dezafectări prealabile construirii MT,AC,SP EPC 21w x x x x x

5b P8 D3.5.6 Detalii de execuție construire sursă nouă toate EPC 29w x x x x x x x

6a P8 D3.5.4 Obținere autorizație de organizare a execuției toate EPC 1w x

6b P8 D3.5.4 Obținere autorizație de dezafectări MT,AC,SP EPC 1w x

6c P8 D3.5.4 Obținere autorizație de construire sursă nouă toate EPC 1w x

A2 P8 D1-6 Execuție lucrări 108w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 P8 - Ordin începere toate EPC 1w x

2 P8 D5.1.1 Organizare șantier - mobilizare, construcții, amenajare toate EPC 4w x

3 P8 D5.1.2 Organizare șantier - coordonare, monitorizare, control, cheltuieli toate EPC 103w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 P8 D5.1.1 Organizare șantier - demobilizare, dezafectare, aducere la stadiul inițialtoate EPC 4w x

[1] P8 D1 Etapa 1 - Dezafectări (MT,AC,SP) etapa 1 17w x x x x

1 P8 D1.2 Dezmembrări și demolări etapa 1 EPC 13w x x x

2 P8 D1.2 Demontări etapa 1 EPC 13w x x x

3 P8 D1.2 Depozitare, transport, valorificare etapa 1 EPC 13w x x x

[2] P8 D2-6 Etapa 2 - Realizare sursă cu cazane pe gaz (obiectele 2,3,5,6*,7*) etapa 2 73w x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 P8 D4.3 Achiziție și livrare echipamente etapa 2 EPC 38w x x x x x x x x x

2 P8 D4.1 Lucrări de construcții etapa 2 EPC 30w x x x x x x x

3 P8 D4.1 Lucrări de instalații aferente construcțiilor etapa 2 EPC 25w x x x x x x

4 P8 D4/2 Lucrări de racorduri mecanice (gaz, apă, temo, canal) etapa 2 EPC 17w x x x x

5 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice mecanice etapa 2 EPC 17w x x x x

6 P8 D4.2 Lucrări de racord electric de alimentare etapa 2 EPC 17w x x x x

7 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice electrice etapa 2 EPC 17w x x x x

8 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice de automatizare etapa 2 EPC 21w x x x x x

9 P8 D4.1 Recepție la terminarea lucrărilor etapa 2 UAT+EPC 1w x

10 P8 D6 Teste, probe, instruire, punere în funcțiune etapa 2 EPC 3w

11 P8 D6 Recepție la punerea în funcțiune etapa 2 UAT+EPC 3w x

[3] P8 D2-6 Etapa 3 - Realizare sursă cu motoare termice (obiectele 1,4,6*,7*) etapa 3 91w x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 P8 D4.3 Achiziție și livrare  echipamente etapa 3 EPC 64w x x x x x x x x x x x x x x x

2 P8 D4.1 Lucrări de construcții etapa 3 EPC 68w x x x x x x x x x x x x x x x x

3 P8 D4.1 Lucrări de instalații aferente construcțiilor etapa 3 EPC 51w x x x x x x x x x x x x

4 P8 D4/2 Lucrări de racorduri mecanice (gaz, apă, temo, canal) etapa 3 EPC 42w x x x x x x x x x

5 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice mecanice etapa 3 EPC 46w x x x x x x x x x x

6 P8 D4.2 Lucrări de racord electric de alimentare etapa 3 EPC 38w x x x x x x x x x

7 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice electrice etapa 3 EPC 38w x x x x x x x x x

8 P8 D4.2 Lucrări de instalații tehnologice de automatizare etapa 3 EPC 38w x x x x x x x x x

9 P8 D4.1 Recepție la terminarea lucrărilor etapa 3 AC+EPC 1w x

10 P8 D6 Teste, probe, instruire, punere în funcțiune etapa 3 EPC 15w x x x

11 P8 D6 Recepție la punerea în funcțiune etapa 3 AC+EPC 1w

B P9 D5.3 Alte contracte de achiziție publică asociate proiectului
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ANEXA C5 
 

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ȘI LEGISLATIVE  

SPECIFICE PROIECTELOR DE INVESTIȚII ÎN CENTRALE DE COGENERARE 

 

- SINTEZĂ - 

 

Această anexă include o sinteză a principalelor reglementări tehnice și legislative aplicabile 

investițiilor publice sau private în centrale de producere în cogenerare a energiei termice 

și electrice. 

 

 

 

1 Sisteme de management 

- (SR) EN ISO 9001:2015 – Sistem de management al Calității. Cerințe; 

- (SR) EN ISO 3834-2:2006 – Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 

metalice. Partea 2: Cerinţe de calitate complete 

- (SR) EN ISO 14001:2015 – Sistem de management de Mediu. Cerințe cu Ghid de 

utilizare; 

- (SR) OHSAS 18001:2008 – Sistem de management al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale. Cerințe; 

- (SR) EN ISO 50001 – Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi Ghid de utilizare 

 

2 Reglementări generale aplicabile investițiilor 

2.1 Investiții publice sau private 

- HG nr. 907/2016 – Etapele de elaborare și Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții publice sau private, finanțate 

din fonduri publice (modificată prin HG nr. 79/2017); 

2.2 Construcții și instalații aferente acestora (C+I) 

- Legea nr. 10/1995 – Calitatea în construcții (modificată și completată prin Legea nr. 

177/2015, Legea nr. 123/2007, Legea nr. 187/2012, HG nr. 498/2001, Legea nr. 

587/2002); 

- Legea nr. 50/1991 – Autorizarea executării lucrărilor de construcții (cu modificările și 

completările ulterioare, ultima ediție republicată în Monitorul Oficial); 

- OMDRL nr. 839/12.10.2009 – Normele metodologice privind autorizarea executării 
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lucrărilor de construcții (normele de aplicare a Legii nr. 50/1991) (cu toate modificările 

și completările ulterioare: R 839/2009, OMD nr. 1867/2010, 3451/2013, 374/2014); 

- HG nr. 766/1997 – Regulamentele privind calitatea în construcții (completată şi 

modificată de HG nr. 675/2002, HG nr. 102/2003, HG nr. 662/2004, HG nr. 1231/2008, 

HG nr. 750/2017), privind:  

o A1 Activitatea de metrologie în construcții;  

o A2 Conducerea și asigurarea calității în construcții;  

o A3 Stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor;  

o A4 Urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și post utilizarea 

construcțiilor;  

o A5 Agrementul tehnic pentru produsele care vor fi folosite în construcții;  

o A6 Autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;  

o A7 Certificarea de conformitate a calității  produselor, procedurilor şi 

echipamentelor noi folosite în construcții; 

- HG nr. 925/1996 – Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a 

execuției lucrărilor și construcțiilor (modificată prin HG nr. 742/2018); 

- HG nr. 273/1994 – Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții şi instalații 

aferente acestora (cu modificările și completările ulterioare: HG nr. 940/2016, HG nr. 

1303/2007, HG nr. 444/2014, HG nr. 343/2017). 

- HG nr. 492/2018 – Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții; 

- OMTCT nr. 620/2015 – Implementarea și utilizarea eurocodurilor pentru construcții 

2.3 Instalații (dotări) tehnologice industriale (DTI) și energetice 

- Legea nr. 440/2002 (OG nr. 95/1999) – Calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, 

echipamente şi instalaţii tehnologice industriale 

- OMIC nr. 323/23.10.2000 – Regulamentele privind calitatea lucrărilor de montaj ale 

dotărilor tehnologice industriale; 

- OMIC nr. 293/1999 – Normele metodologice privind verificarea calității lucrărilor de 

montaj utilaje, echipamente şi instalații tehnologice industriale; 

- HG  nr. 51/1996 – Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, 

instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție; 

- HG nr. 123/2015 – Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor sub presiune (transpune Directiva PED 2014/68/UE privind 

echipamentele sub presiune;  modificată prin HG nr. 561/2016, HG 679/2017) 
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- Legea nr. 64/2008 – Funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, 

instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil (cu modificările și 

completările adoptate ulterior: HG nr. 1407/2008, HG nr. 1488/2009); 

2.4 Directive europene 

Construcții și cerințe generale 

- 93/68/EEC – Directiva privind marcajul CE 

- 305/2011/EU – Regulamentul privind produsele din construcții (CPR) 

- 2016/425/EU – Regulamentul privind echipamentele de protecție individuală (PPE) 

- 2012/27/UE – Directiva privind eficiența energetică (EED) 

- 2009/125/EC – Directiva privind proiectarea ecologică (transpusă prin HG nr. 

55/19.01.2011), completată de Regulamentul 2017/1369/EU, la care se adaugă 

Regulamentele pentru produsele ecologice: 

o Pompe de circulație - 641/2009/EC (HG nr. 580/01.06.2011), 622/2012/EU 

o Pompe de apă - 547/2012/EU (HG nr. 1090/23.12.2013) 

o Motoare electrice - 640/2009/EC (HG nr. 580/01.06.2011), 4/2014/EU  

o Ventilatoare - 327/2011/EU (HG nr. 1090/23.12.2013), 1253-1254/2014/EU 

o Instalații de răcire - 2016/2281/EU 

o Aparate de aer condiționat și ventilație - 206/2012/EU (HG nr. 1090/23.12.2013), 

626/2011/EU 

o Lămpi - 1194/2012/EU, 2015/1428/EU, 874/2012/EU, 244/2009/EC (HG nr. 

1490/25.11.2009), 859/2009/EC, 2015/1428/EU, 874/2012/EU, 245/2009/EC 

(HG nr. 1490/25.11.2009), 347/2010/EU, 2015/1428/EU, 874/2012/EU 

o Surse de alimentare electrică - 278/2009/EC (HG nr. 1490/25.11.2009) 

o Transformatoare - 548/2014/EU 

o Calculatoare și servere - 617/2013/EU 

Inginerie mecanică 

- 2014/68/EU – Directiva privind echipamentele sub presiune (PED) 

- 2014/29/EU – Directiva privind recipienții simpli sub presiune (SPVD) 

- 2006/42/EC – Directiva privind mașinile industriale (MD) 

- 2014/34/UE – Directiva privind echipamentele și sistemele de protecție destinate 

utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX) 

- 2014/33/EU – Directiva privind lifturile și instalațiile de ridicat 

- 2016/426/EU – Regulamentul privind instalații alimentate cu combustibil gazos 
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- 2014/32/EU – Directiva privind mijloacele de măsurare (MID) 

Inginerie electrică 

- 2014/30/EU – Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMCD) 

- 2014/35/EU – Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD), acoperă 

domeniul echipamentelor electrice cu tensiuni 50-1000 Vca și/sau 75-500 Vcc 

- 2014/53/EU – Directiva privind echipamentele radio (RED) 

- 2011/65/EU – Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase 

în echipamentele electrice și electronice (RoHS) 

- 2014/34/EU – Directiva privind echipamentele și sistemele de protecție destinate 

utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX) 

- 1999/92/EC – Directiva privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției sănătății 

și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive 

- 2016/630/EU – Regulament privind instituirea unui Cod de rețea privind cerințele de 

racordare la rețea a instalațiilor de generare (NC RfG) 

Inginerie chimică 

- 1907/2006/EU – Regulament privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice (REACH) 

 

3 Instalații de producere a energiei electrice. Instalații de cogenerare 

- Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale (cu modificările și 

completările ulterioare: OUG nr. 20/2014, OUG nr. 35/2014, Legea nr. 117/2014, Legea 

nr. 127/2014, OUG nr. 86/2014, Legea nr. 174/2014, Legea nr. 227/2015, OUG nr. 

28/2016, OUG nr. 64/2016, Legea nr. 203/2016, Legea nr. 167/2018, Legea nr. 

202/2018, OUG nr. 114/2018) 

- OANRE nr. 103/2015 – Codul de măsurare a energiei electrice 

- OANRE nr. 20/2004 – Codul tehnic al rețelei electrice de transport (RET) (modificat 

prin OANRE nr. 32/2013 și OANRE nr. 72/2017) 

- OANRE nr. 12/2015 – Regulamentul de acordare a licențelor și autorizațiilor în sectorul 

energiei electrice (modificat/completat prin OANRE nr. 158/2015) 

- OANRE nr. 59/2013 – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice 

de interes public (modificat prin OANRE nr. 63/2014 și OANRE nr. 111/2018) 

- OANRE nr. 96/2017 – Regulamentul de organizare a activității de mentenanță 

- HG nr. 425/1994 – Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice 

(modificat prin HG nr. 168/2000 și HG 337/2018) 

- R UE 2015/2.402 – Regulamentul delegat UE privind revizuirea valorilor de referință 
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armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, 

în vederea aplicării Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică 

 

Următoarele reglementări sunt aplicabile centralelor de cogenerare de înaltă 

eficiență care injectează energie electrică în sistemul electroenergetic național în 

scopul comercializării 

 

- HG nr. 219/2007 – Promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă 

(cu modificările și completările ulterioare: R A2/26.07.2015, HG nr. 846/2015) 

- HG nr. 1461/2008 – Procedura de emitere a garanțiilor de origine pentru energia 

electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență 

- HG nr. 1215/2009 – Stabilirea criteriilor și condițiilor necesare implementării schemei 

de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență bazată pe cererea de 

energie termică utilă (cu modificările și completările ulterioare: HG nr. 494/2014, HG nr. 

925/2016, HG nr. 129/2017, HG nr. 846/2018) 

- OANRE nr. 85/2009 – Procedura de urmărire a garanțiilor de origine pentru energia 

electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă de la emitere până la valorificare 

- OANRE nr. 84/2013 – Metodologia de determinare și monitorizare a supracompensării 

activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență 

care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus (modificat prin OANRE nr. 16/2014, 

nr. 4/2016 și nr. 86/2017). 

- OANRE nr. 114/2013 – Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în 

cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de 

combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare 

de înaltă eficiență (modificat prin OANRE nr. 49/2016 și OANRE nr. 81/2017) 

- OANRE nr. 115/2013 – Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare 

a centralelor de cogenerare (modificat prin OANRE nr. 28/2016, OANRE nr. 53/2016 

și OANRE nr. 105/2017) 

- OANRE nr. 116/2013 – Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a 

contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia 

electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență (modificat prin OANRE nr. 80/2017). 

- OANRE nr. 117/2013 – Metodologia de determinare și monitorizare a contribuției 

pentru cogenerarea de înaltă eficiență (modificat prin OANRE nr. 100/2017 și nr. 

190/2018) 

- OANRE nr. 15/2015 – Metodologia de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia 

electrică și termică produsă și livrată din centralele de cogenerare ce beneficiază de 

schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență 
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(modificat prin OANRE nr. 148/2015, nr. 39/2017, nr. 94/2017, nr. 180/2018) 

- OANRE nr. 61/2015 – Metodologia de calcul pentru stabilirea cantităților de energie 

electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de 

origine (modificat prin OANRE nr. 37/2017) 

- OANRE nr. 123/2017 – Aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență 

și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia (modificată prin OANRE nr. 

114/2018, nr. 192/2018, nr. 206/2018) 

 

4 Protecția mediului. Emisii. Deșeuri 

4.1 Mediu 

- OUG nr. 195/2005 – Protecția mediului (modificată prin Legea nr. 265/2006, OUG 

57/2007, OUG 114/2007, OUG 164/2008, OUG 71/2011, OUG 58/2012, L 187/2012, 

OUG 9/2016, OUG 75/2018, L 203/2018, L 292/2018); 

- Legea nr. 107/1996 – Legea apelor (cu modificările şi completările ulterioare: HG 

83/1997, HG 948/1999, L 192/2001, OUG 107/2002, L 310/2004, L 112/2006, OUG 

12/2007, OUG 130/2007, OUG 3/2010, OUG 64/2011, OUG 71/2011, OUG 69/2013, L 

187/2012, L 153/2014, L 196/2015, HG 570/2016, OUG 94/2016, OUG 78/2017); 

- NTPA 001/2002 – Normativul privind calitatea apelor uzate evacuate (modificat prin HG 

nr. 352/2005, HG nr. 210/2007); 

- NTPA 002/2002 – Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele 

de canalizare ale localităților precum şi direct în stațiile de epurare (aprobat prin HG nr. 

188/2002); 

- NTPA 011/2002 – Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor 

uzate orăşeneşti (aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005) 

4.2 Emisii poluante în atmosferă 

- Legea nr. 104/2011 – Calitatea aerului înconjurător (modificată prin HG 336/2016, HG 

806/2016, L 203/2018; abrogă OUG 243/2000, Ordinul MAPM nr. 592/2002, HG 

586/2004, OUG 12/2007, OG 27/2007, L 655/2011) 

- Legea nr. 278/2013 – Emisiile industriale. Transpune Directiva IED 2010/75/UE privind 

emisiile industriale ale instalațiilor mari de ardere Pt ≥ 50 MW respectiv prevenirea și 

controlul integrat al poluării (modificată prin OUG nr. 101/2017 și Legea nr. 203/2018) 

- Legea nr. 188/2018 – Emisiile industriale. Transpune Directiva MCP 2015/2193/EU 

privind limitarea emisiilor industriale ale instalațiilor medii de ardere 1 MW ≤ Pt < 50 

MW) 

- Legea nr. 293/2018 – Reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici 

(transpune Directiva 2016/2.284 privind reducerea emisiilor naționale ale anumitor 

poluanți atmosferici) 
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- OMAPPM nr. 462/1993 – Condițiile tehnice privind protecția atmosferei și Normele 

metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse 

staționare (modificat prin Legea nr. 104/2011, Legea nr. 188/2018) 

- OMAPAM nr. 169/2004 – Aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor 

de referinţă privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (BREF), pentru categoriile de 

activități prevăzute în Directiva IED 2010/75/UE (BREF WWT tratare ape uzate și BREF 

WGT gaze reziduale; BREF ENE eficiență energetică; BREF LCP și BAT LCP pentru 

instalații mari de ardere; BREF ROM monitorizare emisii; BREF ICS sisteme industriale 

de răcire) 

- Ghidul pentru monitorizarea şi automonitorizarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de 

azot şi pulberi, provenite de la instalaţiile mari de ardere IMA (LCP) 

4.3 Deșeuri 

- Legea nr. 211/2011 – Regimul deşeurilor (modificată prin Legea nr. 187/2012, R1/2014, 

OUG nr. 68/2016, OUG nr. 74/2018, Legea nr. 203/2018) 

- HG nr. 856/2002 – Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (modificată prin HG 210/2017) 

- HG nr. 349/2005 – Depozitarea deșeurilor (modificată prin HG nr. 210/2017, HG nr. 

1292/2010) 

- HG nr. 1061/2008 – Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul 

României (modificată prin Legea nr. 203/2018) 

- OUG nr. 5/2015 – Deşeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

- HG nr. 235/2007 – Gestionarea uleiurilor uzate (modificată prin Legea nr. 203/2018) 

- Legea nr. 1132/2008 – Regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și 

acumulatori (modificată prin HG nr. 1079/2011, HG nr. 540/2016 și Legea nr. 203/2018) 

- HG nr. 124/2003 – Prevenirea, reducerea și controlul poluării cu azbest (modificată prin 

HG nr. 734/2006, HG nr. 210/2007, HG nr. 203/2018) 

- OMMGA nr. 95/2005 – Stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de  

acceptare a deşeurilor la depozitare şi Lista națională de deşeuri acceptate în fiecare 

clasă de depozit de deşeuri (modificat prin OMMP nr. 3838/2012); 

4.4 Emisii de zgomot 

- OMS nr. 119/2014 – Norma de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației (modificat prin HG nr. 741/2016, OMS nr. 994/2018, OMS nr. 1378/2018) 

- HG nr. 321/2005 – Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (transpune Directiva 

2002/49/CE privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental; modificată prin HG 

nr. 673/2007, R1/2008, HG nr. 1260/2012, HG nr. 944/2016); 
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- HG nr. 1756/2006 – Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de 

echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (transpune Directiva 2000/14/CE 

amendată prin Directiva 2005/88/CE) 

- OMMGA nr. 678/2006 – Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de 

zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, 

feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor 

4.5 Evaluare & Autorizare de mediu 

- Legea nr. 292/2018 – Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice și 

private (transpune Directiva EIA 2011/92/UE + 2014/52/UE privind evaluarea efectelor 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului) 

- OMAPAM nr. 818/2003 – Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu 

(modificat prin OMMGA nr. 1158/2005, OMMP nr. 3970/2012) 

- OMAPAM nr. 36/2004 – Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a 

autorizaţiei integrate de mediu 

- OMMDD nr. 1798/2007 – Procedura de emitere a autorizației de mediu (modificat prin 

OMMP nr. 1298/2011, OMMP nr. 3839/2012, OMM nr. 1078/2017) 

 

5 Securitatea şi sănătatea muncii. Relații de muncă 

5.1 Relații de muncă 

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (modificat prin OUG 53/2017 și Legea nr. 88/2018) 

5.2 Securitatea și sănătatea muncii 

- Legea nr. 319 / 2006 – Securitatea și sănătatea în muncă (transpune Directiva 

89/391/CEE; modificată prin Legea nr. 51/2012, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 

198/2018, Legea nr. 203/2018); 

- HG nr. 1425/2006 – Normele metodologice privind Securitatea și Sănătatea Muncii 

(normele de aplicare a Legii nr. 319/2006) (modificată prin HG nr. 955/2010, HG nr. 

1242/2011, HG nr. 767/2016); 

- OMS nr. 1030/2009 – Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de 

amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară 

activități cu risc pentru starea de sănătate a populației (modificat prin OMS nr. 

251/2012, 1185/2012, 930/2014, 677/2015, 146/2017) 

- OMLPAT nr. 9/N/15.01.1993 – Regulamentul privind protecția şi igiena muncii în 

construcții; 

- HG nr. 1875/2005 – Protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate 

expunerii la azbest (modificată prin HG 601/2007); 
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- HG nr. 300/2006 – Cerințele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

șantierele temporare sau mobile (modificată prin: HG nr. 601/2007); 

- HG nr. 971/2006 – Cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă (modificată prin HG nr. 359/2015); 

- HG nr. 1028/2006 – Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 

- HG nr. 1048/2006 – Cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; 

- HG nr. 1091/2006 – Cerințele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

- HG nr. 1146/2006 – Cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

- HG nr. 1876/2005 – Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de vibrații (modificată prin HG 601/2007); 

- HG nr. 493/2006 – Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (modificată prin HG 601/2007); 

- HG nr. 1058/2006 – Cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția 

sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive; 

- HG nr. 520/2016 – Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice (modificată prin Legea nr. 

203/2018); 

- HG nr. 1218/2006 – Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru 

asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici 

(modificată prin HG nr. 1/2012, HG nr. 359/2015, HG nr. 584/2018); 

- OMS nr. 119/2014 – Norma de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației (modificat prin HG nr. 741/2016, OMS nr. 994/2018, OMS nr. 1378/2018); 

- OMMPS nr. 72/1995 – Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern; 

- OMMPS nr. 235/1995 – Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la 

înălțime; 

- OMMPS nr. 719/1997 – Normele specifice de protecția muncii pentru manipularea, 

transportul prin purtare și cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor; 

- Legea nr. 436/2001 (OUG nr. 99/2000) – Măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu 

temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă 

- HG nr. 580/2000 – Norma metodologică privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele 

cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă 
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- NP 008-1997 – Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, 

în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară (aprobat prin OMLPAT nr. 

6/N/22.01.1997); 

- PE 006/1981 – Instrucțiuni generale de protecția muncii pentru unitățile energetice 

- PE 205/1981 – Norme de protecție a muncii pentru partea mecanică a centralelor 

electrice; 

- PE 703/1981 – Norme de protecție a muncii la lucrările de montaj ale centralelor 

electrice. 

- PE 703/2-1971 – Norme de protecție a muncii la lucrări de construcții speciale 

termoenergetice 

5.3 Echipamente de protecție 

- HG nr. 305/ 2017 – Echipamente individuale de protecție (transpune Regulamentul UE 

2016/425) 

5.4 Pază 

- Legea nr. 333/2003 – Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 

(modificată prin OUG 16/2005, Legea nr. 9/2007, Legea nr. 40/2010, Legea nr. 

187/2012, Legea nr. 255/2013, R1/2014, Legea nr. 56/2015 și Legea nr. 257/2015) 

- HG nr. 301/2012 – Normele metodologice privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor 

și protectia persoanelor (modificată prin HG nr. 1017/2013, HG nr. 361/2014, HG nr. 

877/2014, HG nr. 1002/2015, HG nr. 683/2016, HG nr. 437/2017, Legea nr. 203/2018) 

5.5 Riscuri de accidentare și îmbolnăviri profesionale 

- Legea nr. 346/2002 – Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (forma 

R2/2014 republicată, cu modificările și completările ulterioare: OUG nr. 103/2017, 

Legea nr. 198/2018) 

 

6 Managementul riscurilor. Managementul situațiilor de urgență. Prevenirea și 

stingerea incendiilor. Sisteme de detecție și semnalizare. Sisteme de stingere 

6.1 Situații de urgență. Riscuri naturale (RN) 

- HG nr. 762/2008 – Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

- HG nr. 642/2005 – Criteriile de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor 

publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de 

tipurile de riscuri specifice 

- Legea nr. 481/2004 – Protecția civilă (modificată prin Legea nr. 212/2016, Legea nr. 

241/2007, R1/2008, OUG nr. 70/2009, Legea nr. 203/2018) 

- OMAI nr.1160/2006 – Regulamentul privind prevenirea și gestionarea situaţiilor de 
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urgență specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren 

- OMAI nr. 132/2007 – Metodologia de elaborare a planului de analiză și acoperire a 

riscurilor și a structurii-cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor 

- OMAI nr. 1184/2006 – Normele privind organizarea și asigurarea activității de evacuare 

în situații de urgență 

- HG nr. 557/2016 – Managementul tipurilor de risc 

- (SR) ISO 31000:2018 – Sistem de management al riscului. Linii directoare 

6.2 Riscuri tehnologice / industriale (RT) 

- HG nr. 525/1996 – Regulamentul general de urbanism (modificat și completat prin HG 

nr. 789/1997, R1/2002, HG nr. 490/2011, HG nr. 1180/2014) 

- OMIC nr. 1587/1997 – Lista categoriilor de construcții și instalații industriale 

generatoare de riscuri tehnologice; 

- OMIR nr. 344/2001 – Prevenirea și reducerea riscurilor tehnologice în activitățile de 

producție, de executări de lucrări și prestări de servicii care prezintă pericol de incendii, 

explozii, inundații, radiații, surpări de terenuri ori poluare a apei, aerului și solului și alte 

accidente tehnice 

- OANRE nr. 4/2007 – Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de 

siguranță aferente capacităților energetice, revizia I (modificat de OANRE nr. 49/2007) 

- NTE 005-06-00 – Normativ privind metodele şi elementele de calcul a siguranței în 

funcționare a instalațiilor energetice (aprobat prin DANRE nr. 1424/2006; înlocuiește 

PE 013/1994); 

- NEx 01-06/2007 – Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, 

montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice 

care funcționează în atmosfere potențial explozive (aprobat prin OMEF/OMMFES nr. 

1636/392/2007) 

6.3 Situații de incendiu. Riscuri de incendiu 

- Legea nr. 307/2006 – Apărarea împotriva incendiilor (modificată și completată prin 

OUG nr. 70/2009, OUG nr. 89/2014, OUG nr. 52/2015, OG nr. 17/2016, Legea nr. 

28/2018, Legea nr. 203/2018); 

- OMAI nr. 129/2016 – Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de 

securitate la incendiu şi protecţie civilă 

- OMAI nr. 712/23.06.2005 – Dispozițiile generale privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă (modificat și completat prin OMAI nr. 786/02.09.2005); 

- OMAI nr. 89/2013 – Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfăşurare 

a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de IGSU și structurile 

subordonate 
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- OMAI nr. 138/2015 – Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, 

repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 

- HG nr. 571/2016 – Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau 

autorizării privind securitatea la incendiu 

- OMI/OMLPAT nr. 381//7N/1994 – Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor 

- OMAI nr. 163/2007 – Normele generale de apărare împotriva incendiilor; 

- OMAI nr. 87/2010 – Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări 

în domeniul apărării împotriva incendiilor (modificat prin OMAI nr. 112/2014); 

- OMAI nr. 166/2010 – Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la 

construcţii şi instalaţiile aferente 

- OMAI nr. 262/2010 – Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi 

construcţii pentru birouri 

- OMAI nr. 394/2004 – Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru 

construcții pe baza performanțelor de comportare la foc (modificat prin OMIRA nr. 

431/2008, completat prin OMAI nr. 133/1234/2006) 

- OMAI nr. 108/2001 – Dispozițiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu 

generate de încărcări electrostatice, cod DG PSI-04 (modificat prin OMAI nr. 349/2004); 

- OMAI nr. 14/2009 – Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări 

temporare în spaţii închise sau în aer liber 

- OMIRA nr. 210/2007 – Metodologia privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor 

de incendiu (modificat prin OMIRA nr. 663/2008) 

- HG nr. 537/2007 – Stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și 

stingere a incendiilor (modificată prin Legea nr. 203/2018);  

- NP 073-2002 – Normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din 

domeniul lucrărilor publice, transportului şi locuinței; 

- P 118-1999 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor (aprobat prin OMLPAT nr. 

27/N/1999); 

- C 300-1994 – Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcții şi instalații aferente acestora (aprobat prin OMLPAT nr. 

20N/1994) 

- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru 

instalațiile de producere, transport şi distribuție a energiei electrice şi termice; 

 

7 Siguranța și conformitatea echipamentelor și materialelor 
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- OG nr. 20/2010 – Măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care 

armonizează condițiile de comercializare a produselor (modificată prin OG nr. 8/2012, 

Legea nr. 50/2015) 

- OMDRAP nr. 4494/2018 – Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor 

române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru 

construcții (ultima ediție) 

- HG nr. 668/2017 – Stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru 

construcții (transpune Regulamentul CPR 305/2011/EU; modificată prin Legea nr. 

203/2018) 

- HG nr. 123/2015 – Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor sub presiune (transpune Directiva PED 2014/68/UE privind 

echipamentele sub presiune;  modificată prin HG nr. 561/2016, HG 679/2017) 

- HG nr. 824/2015 – Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a 

recipientelor simple sub presiune (transpune Directiva SPVD 2014/29/UE privind 

recipientele simple sub presiune) 

- HG nr. 574/2005 – Stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă 

caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, având o putere de 4-400 kW 

(transpune Directiva HWB 92/42/CEE cu completările ulterioare; modificată prin HG nr. 

1043/2007, 962/2007) 

- HG nr. 804/2016 – Stabilirea unor măsuri de comercializare și supraveghere privind 

aparatele consumatoare de combustibili gazoși (transpune Regulamentul GAR 

2016/426/UE și abrogă Directiva GAD 2009/142/CE, modificată de Legea nr. 203/2018; 

abrogă HG nr. 775/2011) 

- HG nr. 409/2016 – Stabilirea condițiilor pentru comercializarea echipamentelor 

electrice de joasă tensiune (transpune Directiva LVD 2014/35/UE; modificată prin 

Legea nr. 203/2018); 

- HG nr. 1029/2008 – Stabilirea condițiilor de introducere pe piață a mașinilor industriale 

(transpune Directiva MD 2006/42/CE privind mașinile industriale; modificată prin HG nr. 

517/2011; modificată de HG nr. 517/2011) 

- HG nr. 245/2016 – Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial 

explozive (transpune Directiva ATEX 2014/34/UE) 

- HG nr. 711/2015 – Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piaţă a 

mijloacelor de măsurare (modificată prin HG nr. 486/06.07.2016) 

- OBRML nr. 148/2012 – Lista oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 

metrologic legal L.O. 2012 (modificat prin OBRML nr. 463/2013) 

- OMAI nr. 231/2011 – Reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi 

condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor 
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- OMAI nr. 88/2012 – Metodologia de certificare a conformității în vederea introducerii 

pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor; 

- OMTCT nr. 1822/2004 – Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor 

pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc (modificat prin OMIRA 

nr. 431/2008) 

- HG nr. 410/2016 – Stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în 

funcțiune a ascensoarelor respectiv pentru punerea la dispoziție pe piață a 

componentelor de siguranță pentru ascensoare (transpune Regulamentul și Decizia 

765/2008/CE) 

- Legea nr. 245/2004 – Securitatea generală a produselor (transpune Directiva GPSD 

2001/95/CE privind securitatea generală a produselor; modificată prin Legea nr. 

363/2007, R1/2008) 

- Legea nr. 240/2004 – Răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de 

produsele cu defecte (modificată prin Legea nr. 363/2007, R1/2008, Legea nr. 76/2012) 

 

8 Reglementări Tehnice în domeniul instalațiilor tehnologice 

Reglementările tehnice în domeniul instalațiilor energetice (energie electrică, energie 

termică, gaze naturale), precum și reglementările legislative aferente domeniului, sunt 

publicate pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la 

adresa URL:  

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/norme-tehnice  

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/reglementari-tehnice 

Reglementările tehnice în domeniul instalațiilor sub presiune, precum și reglementările 

legislative aferente domeniului, sunt publicate pe site-ul Inspecției de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) la adresa URL:  

https://www.iscir.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&I

temid=68 

Pentru alte reglementări tehnice cu relevanță în domeniul echipamentelor și instalațiilor 

tehnologice, se va consulta Buletinul Construcțiilor (INCD) și Buletinul Standardizării 

(ASRO). 

 

8.1 Centrale electrice și termo-electrice 

- OANRE nr. 4/2007 – Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de 

siguranță aferente capacităților energetice, revizia I 

- PE 012/1992 – Regulament privind asigurarea funcționării economice a centralelor 

electrice; 

- PE 017/1983 – Regulament privind documentația tehnică în exploatare (revizia 1/1985, 

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/norme-tehnice
https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/reglementari-tehnice
https://www.iscir.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=68
https://www.iscir.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=68
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republicat în 1997); 

- PE 022-1/1986 – Prescripții generale de proiectare a centralelor termoelectrice și a 

rețelelor de termoficare; 

- PE 023/982 – Regulament privind îndatoririle personalului de deservire operativă din 

tură, din centrale şi rețele electrice (revizia 1/1985); 

- PE 024/1996 – Regulament privind instruirea pentru formarea, întreținerea și perfec-

ționarea profesională a personalului din centralele electrice; 

- PE 027/1997 – Instrucțiuni privind recepția lucrărilor de revizii tehnice, de reparații 

curente și de reparații capitale din centralele electrice. 

- PE 148/1994 – Instrucțiuni privind condițiile generale de proiectare antiseismică a 

instalațiilor tehnologice din stațiile electrice. 

- PE 201/1995 – Producerea, transportul și distribuția căldurii. Instalații de producere a 

energiei termice. Terminologie. 

- PE 210/1972 – Regulament de exploatare și întreținere a instalațiilor de termoficare din 

CET. 

- PE 211/1994 – Normativ de probe și verificări, in exploatare, ale echipamentelor termo 

si hidromecanice din termocentrale. 

- PE 511/1984 – Normativ privind marcarea instalațiilor electrice, mecanice și de 

automatizare din CET şi CTE (republicat în 1994); 

- PE 702/1981 – Instrucțiuni tehnice pentru executarea lucrărilor geodezice, topografice 

și cartografice necesare proiectării, executării și exploatării amenajărilor energetice. 

- PE 721/1980 – Normativ pentru stabilirea încărcărilor de calcul de rezistență la 

construcții energetice. Termocentrale și stații de transformare. 

- PE 735/1978 - Normativ privind echiparea obiectelor de construcții energetice cu poduri 

rulante, grinzi rulante și macarale portal. 

- PE 737/1992 – Prescripție energetică pentru proiectarea construcțiilor aferente CTE, 

CET și CT la acțiuni seismice. 

- C 204-1980 – Normativul cadru pentru verificarea calitătii lucrărilor de montaj al 

utilajelor și instalatiilor tehnologice pentru obiective de investiții (aprobat prin IGSIG / 

ICCPDC nr. 31/1980) 

- NE 003-2015 – Îndrumar privind mentenanța echipamentelor tehnologice aflate în 

exploatare, pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții (aprobat prin OMDRAP 

nr. 819/27.04.2015) 

- NEx 01-06/2007 – Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, 

montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice 

care funcționează în atmosfere potențial explozive (aprobat prin OMEF/OMMFES nr. 



 

16/61 

1636/392/2007) 

- TEL-07.V-OS-DN/154 – Procedura operațională de calificare a producătorilor interni ca 

furnizori de servicii de sistem tehnologice (Transelectrica) 

- ISO 17050-1:2010 – Evaluarea conformității. Declarația de conformitate. Cerințe 

generale 

- ISO 17050-2:2005 – Evaluarea conformității. Declarația de conformitate. Cerințe 

Documentație suport 

- ISO 10005:2007 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru planurile 

calității 

8.2 Instalații tehnologice mecanice 

- OANRE nr. 179/2015 – Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalaţiilor 

de utilizare a gazelor naturale 

- OANRE nr. 89/2018 - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

- OANRE nr. 82/2017 - Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport al 

gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare 

- I 27-1982 – Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate 

de conducte tehnologice (aprobat prin ICCPDC nr. 78/10.06.1982 și ICCPDC nr. 

56/28.09.1988) 

- PE 203-2/1988 – Instrucțiuni pentru calculul hidraulic al conductelor de apă fierbinte din 

rețelele de termoficare. Pentru calculele mecanic și termic se folosesc îndreptarele E-

Ip 40/90 și E-Ip 40-1/91. 

- PE 205/1981 – Norme de protecția muncii pentru partea mecanică a centralelor 

electrice; 

- PE 207/1980 – Normativ de proiectare și execuție a rețelelor de termoficare (revizia 

1/1985) 

- PE 209/1997 – Normativ pentru proiectarea instalațiilor de preparare și livrare a căldurii 

sub formă de apă fierbinte sau abur din termocentrale. 

- PE 213/1994 – Regulament general de manevre în instalațiile termomecanice; 

- PE 216/1993 – Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor de cazane; 

- PE 218/1998 – Regulament de exploatare tehnică privind regimul chimic al apei şi 

aburului în centralele electrice și termice; 

- PE 221/1988 – Regulament privind recepția și punerea în funcțiune a rețelelor de 

termoficare 

- PE 224/1989 – Normativ pentru proiectarea instalațiilor termomecanice ale termo-
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centralelor; 

- PE 229/1984 – Îndreptar pentru stabilirea dimensiunilor coșurilor de fum ale termo-

centralelor, în vederea asigurării dispersiei poluanților. 

- PE 502-3/1980 – Normativ de proiectare privind dotarea instalațiilor de termoficare din 

CET și CTE (echipate cu CAF). 

- PE 703-1/1981 – Norme de protecție a muncii la lucrările de montaj ale centralelor 

electrice (republicare 1994); 

- SR EN 12953-3:2003 – Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor 

sub presiune;    

- SR EN 12953-6:2011 – Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la 

echipamentele cazanului;    

- SR EN 12953-7:2003 – Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la 

echipamentele de încălzire pentru cazanele care utilizează combustibili lichizi şi gazoşi;    

- SR EN 12953-9:2007 – Cazane cu ţevi de fum. Partea 9: Cerinţe referitoare la 

dispozitivele de limitare ale cazanelor şi accesoriilor; 

- SR EN 12953-10:2004 – Cazane cu ţevi de fum. Partea 10: Cerinţe referitoare la 

calitatea apei de alimentare şi din cazan; 

- SR EN ISO 9906:2012 – Cerinţe de performanţă pompe 

8.2.1 Instalații sub presiune 

- PT C1-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR “Cazane de abur ps>0,5bar, cazane de apă 

fierbinte T>110°C, supraîncălzitoare şi economizoare independente”. Condiíi și cerințe 

tehnice pentru instalare, montare, punere ]n funcțiune, autorizarea funcționării, 

supraveghere, reparare, verificare tehnică în utilizare, revizie, întreținere (OMECMA nr. 

663/2010, OME nr. 557/2014) 

- PT C2-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR “Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi”, cu 

putere mai mare de 400 kW. Condiíi și cerințe tehnice pentru instalare, montare, 

reparare, întreținere și verificare tehnică în utilizare (OMECMA nr. 1007/2010) 

- PT C4-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR “Recipiente metalice stabile sub presiune”. 

Condiíi și cerințe tehnice pentru instalare, autorizarea funcționării, utilizare, reparare, 

verificare tehnică periodică și verificare tehnică în utilizare (OMECMA nr. 663/2010, 

OME nr. 557/2014) 

- PT C6-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR “Conducte metalice stabile sub presiune 

pentru fluide”. Condiíi și cerințe tehnice pentru montare, autorizarea funcționării, 

reparare, utilizare, verificare tehnică periodică, verificare tehnică în utilizare (OMECMA 

nr. 663/2010, OME nr. 557/2014) 
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- PT C7-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR “Dispozitive de siguranţă”. Condiíi și cerințe 

tehnice pentru verificare tehnică la deschidere/închidere, reglare, utilizare, reparare, 

scoatere din uz, casare (OMECMA nr. 663/2010, OME nr. 557/2014) 

- PT C10-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR “Conducte de abur şi conducte de apă 

fierbinte sub presiune”, având p > 0,5 bar, T > 110 °C, DN > 32 mm, PSxDN > 1.000. 

Condiíi și cerințe tehnice pentru avizare documentație, montare, autorizarea 

funcționării, reparare, utilizare, verificare tehnică în utilizare (OMECMA nr. 663/2010, 

OME nr. 557/2014) 

- PT C11-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR “Sisteme de automatizare aferente 

centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor”. Condiíi și cerințe tehnice 

pentru montare, punere în funcțiune, reparare, utilizare, întreținere (OMECMA nr. 

1007/2010) 

- PT CR1-2018 – Prescripția Tehnică ISCIR “Tarifele operaţiunilor de autorizare, avizare, 

verificare tehnică și alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii 

/ echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, 

efectuate de ISCIR” (aprobată prin OISCIR Nr. 945/2018) 

- PT CR 7-2013 – Prescripția Tehnică ISCIR “Aprobarea procedurilor de sudare pentru 

oțel, aluminiu, aliaje de aluminiu, polietilenă de înaltă densitate (PEHD)“ 

- SR EN 13480-1:2003 / A1:2005 + A2:2008 – Conducte industriale metalice. 

Generalități; 

- SR EN 13480-2: 2003 – Conducte industriale metalice. Materiale; 

- SR EN 13480-3:2003 / A1:2006 + A2:2007 + A3:2009 – Conducte industriale metalice. 

Proiectare și calcul; 

- SR EN 13480-4:2003 – Conducte industriale metalice. Execuție şi instalare;  

- SR EN 13480-5:2003 – Conducte industriale metalice. Inspecție şi încercare;  

- CEN/TR 13480-7:2003 – Conducte industriale metalice. Ghid în utilizarea procedurilor 

de evaluare a conformitǎții; 

- SR EN 10204:2005 – Produse metalice. Tipuri de documente de inspecții; 

- SR EN 10168:2005 – Produse de oțel. Documente de inspecție. Lista și descrierea 

informațiilor; 

- SR EN 10216-2 + A2:2008 – Țevi de oțel fǎrǎ sudurǎ utilizate la presiune. Condiții 

tehnice de livrare. Țevi de oțel nealiate şi aliate cu caracteristici precizate la 

temperatură ridicată; 

- SR EN 10217-2 + A1:2005 – Țevi de oțel sudate electric utilizate la presiune. Condiții 

tehnice de livrare. Țevi de oțel nealiate şi aliate cu caracteristici precizate la 

temperatură ridicată; 
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- SR EN 10216-5:2005 – Țevi de oțel fǎrǎ sudurǎ utilizate la presiune. Condiții tehnice 

de livrare. Partea 5. Țevi de oțel inoxidabil 

- SR EN 10002-1:2002 – Materiale metalice. Incercarea la tracțiune. Metode de 

încercare la temperatura ambiantǎ; 

- SR EN 10222-2:2002 / AC:2002 – Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. 

Partea 2: Oțeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură 

ridicată 

- SR EN ISO 8492:2005 – Materiale metalice. Țevi. Încercarea la aplatizare; 

- SR EN ISO 8496:2005 – Materiale metalice. Țevi. Încercarea la tracțiune pe inel; 

- SR EN ISO 8493:2005 – Materiale metalice. Țevi. Încercarea la lǎrgire; 

- SR EN ISO 8495:2005 – Materiale metalice. Țevi. Încercarea la lǎrgire a inelului; 

- SR EN ISO 148–1:2011 Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin șoc pe 

epruveta Charpy. Partea 1: Metodă de încercare 

- SR EN ISO 7438:2005 – Materiale metalice. Încercarea la îndoire 

- SR EN 10246-7:2006 – Examinǎri nedistructive ale țevilor din oțel. Partea 7: 

Examinarea automatǎ cu ultrasunete pe toatǎ circumferința țevilor de oțel fǎrǎ sudurǎ 

şi sudate (cu excepția celor sudate sub strat de flux) pentru detectarea imperfecțiunilor 

longitudinale; 

- SR EN 10246-6:2006 – Examinǎri nedistructive ale țevilor din oțel. Examinarea 

automatǎ cu ultrasunete pe toatǎ circumferința țevilor de oțel sudate pentru detectarea 

imperfecțiunilor transversale; 

- SR EN 10246-14:2002 – Examinǎri nedistructive ale țevilor din oțel. Examinarea 

automatǎ cu ultrasunete a țevilor de oțel fǎrǎ sudurǎ şi sudate (cu excepția celor sudate 

sub strat de flux) pentru detectarea imperfecțiunilor de laminare; 

- SR EN 10253-2:2008 – Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oțeluri nealiate 

şi oțeluri aliate feritice cu condiții de inspecție specifice. 

- SR EN 10253-5:2005 – Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oțel inoxidabil 

austenitic cu condiții de inspecție specifice. 

- SR EN 1092-1:2008 – Flanşe și îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, 

robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oțel 

- SR EN 1759-1:2005 – Flanşe și asamblările lor. Flanşe rotunde pentru țevi, robinete, 

racorduri şi accesorii, clase desemnate 

- SR EN 1515-1:2002 – Flanşe și îmbinarea lor. Prezoane şi piulițe. Partea 1: Alegerea 

prezoanelor şi piulițelor 

- SR EN 1515-2:2002 – Flanşe și îmbinarea lor. Prezoane şi piulițe. Partea 2: Clasificarea 

materialelor pentru prezoane şi piulițe pentru flanşele de oțel, desemnate prin PN 
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- SR EN 1514-1:2003 – Flanşe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe 

desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserție 

- SR EN 1514-2:2005 – Flanşe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe 

desemnate prin PN. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizări cu flanşe de oțel 

- SR EN 1514-3:2004 – Flanşe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe 

desemnate prin PN. Partea 3: Garnituri nemetalice cu înveliş PTFE 

- SR EN 1514-4:2004 – Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe 

desemnate prin PN. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate sau striate și garnituri 

metaloplastice pentru flanşe de oțel 

- SR EN 10163-2:2005 – Condiții de livrare privind starea suprafeței tablelor, platbenzilor 

și a profilelor din oțel laminate la cald. Table și platbenzi; 

- SR EN 10028-1:2008 + A1:2009 – Produse plate de oțeluri pentru recipiente sub 

presiune. Condiții generale; 

- SR EN 10028-2:2004 / AC:2006 – Produse plate de oțeluri pentru recipiente sub 

presiune. Oțeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate; 

- SR EN 10029:2011 – Table de oțel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 

3 mm. Toleranțe la dimensiuni, de formă şi la masă 

- SR EN 10250-1:2002 – Piese forjate din oțel pentru uz general. Partea 1: Condiții 

generale 

- SR EN 10269:2002 / A1:2006 / AC:2009 – Oțeluri şi aliaje de nichel pentru elemente 

de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută 

- SR EN 10273:2008 – Bare laminate la cald din oțeluri sudabile pentru aparate sub 

presiune cu caracteristici specifice la temperaturi ridicate 

- SR EN ISO 898-1:2002 – Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare 

executate din oțel carbon și oțel aliat. Partea 1: Şuruburi parțial și complet filetate şi 

prezoane 

- SR EN ISO 4017:2002 – Şuruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grade A și B 

- SR EN ISO 4032:2002 – Piulițe hexagonale, stil 1. Grad A și B 

- SR ISO 5208:1996 – Robinetărie industrială. Încercări la presiune pentru aparatele de 

robinetărie 

- SR EN ISO 6847:2002 – Materiale pentru sudare. Executarea unei depuneri de metal 

topit pentru analiza chimică 

- SR EN ISO 5817:2008 – Îmbinări sudate prin topire din oțel, nichel, titan și aliajele 

acestora (cu excepția sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru 

imperfecțiuni; 
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- SR EN ISO 6520–1:2007 – Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecțiunilor 

geometrice din îmbinǎrile sudate ale materialelor metalice. Sudare prin topire; 

- SR EN 287-1:2004 / AC:2005 + A2:2006 – Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. 

Oțeluri; 

- SR EN 1418:2000 – Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru 

sudarea electrică prin presiune, pentru sudarea mecanizată şi automată a materialelor 

metalice; 

- SR EN ISO 6892–1:2010 Materiale metalice. Încercarea la tracțiune. Partea 1: Metodă 

de încercare la temperatura ambiantă 

- SR EN ISO 15609-1:2005 – Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Specificația procedurii de sudare. Sudare cu arc electric; 

- SR CR ISO/TR 15608:2009 – Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor 

pentru sudare 

- SR EN 1708-1:2002/A1:2004 – Sudare. Detalii de bazǎ ale îmbinǎrilor sudate din oțel. 

Componente supuse la presiune; 

- SR EN ISO 4063:2000 – Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor și 

numerele de referințǎ; 

- SR EN ISO 13920:1998 – Sudare. Toleranțe generale pentru construcții sudate. 

Dimensiuni pentru lungimi și unghiuri 

- SR EN 473:2008 – Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului 

pentru examinări nedistructive (END). Principii generale 

- SR EN 12062:2001 / A1:2003 + A2:2004 – Examinǎri nedistructive ale sudurilor. Reguli 

generale pentru materiale metalice 

- SR EN ISO 17635:2010 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale pentru 

materiale metalice 

- SR EN ISO 17636-1:2013 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea 

radiografică. Partea 1: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu film 

- SR EN ISO 17636-2:2013 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea 

radiografică. Partea 2: Tehnici care utilizează radiaţii X sau gama cu detector digitali 

- SR EN ISO 17637:2011 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a 

îmbinărilor sudate prin topire 

- SR EN ISO 17638:2010 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi 

magnetice 

- SR EN ISO 17640:2011 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu 

ultrasunete. Tehnici, niveluri de încercare şi evaluare 
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- SR EN ISO 3452-1:2013 – Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. 

Partea 1: Principii generale 

- SR EN 970:1999 – Examinări nedistructive ale îmbinǎrilor sudate prin topire. Examinare 

vizualǎ; 

- SR EN 571-1:1999 – Examinǎri nedistructive. Examinǎri cu lichide penetrante. Partea 

1: Principii generale; 

- SR EN 1289:2002 / A1:2003 + A2:2004 – Examinări nedistructive ale sudurilor. 

Examinarea cu lichide penetrante. Niveluri de acceptare 

- SR EN 1290:2000 / A1:2003 + A2:2004 – Examinări nedistructive  ale îmbinărilor 

sudate. Examinarea cu pulberi magnetice.a îmbinărilor sudate 

- SR EN 1291:2002 / A1:2003 + A2:2004 – Examinări nedistructive ale sudurilor. 

Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 

- SR EN 1435:2001 / A1:2003 + A2:2004 – Examinări nedistructive ale sudurilor. 

Examinarea radiogarafică a îmbinărilor sudate 

- SR EN 12517-1:2006 – Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică 

a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 

- SR EN 1714:2000 / A1:2003 + A2:2004 – Examinări nedistructive ale sudurilor. 

Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate 

- SR EN 1712:2002 / A1:2003 + A2:2004 – Examinări nedistructive ale sudurilor. 

Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare 

- SR EN 1713:2000 / A1:2003 + A2:2004 – Examinări nedistructive ale sudurilor. 

Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicațiilor din suduri 

- SR EN ISO 9606-1:2014 – Calificare sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri 

- SR EN ISO 15614-1:2004 / A1:2008 / A2:2012 – Specificația și calificarea procedurilor 

de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: 

Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oțelurilor și sudarea cu arc a nichelului și a aliajelor 

de nichel. 

- SR EN ISO 15614-8:2003 – Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor 

țeavă - placă tubulară 

- SR EN ISO 15614-7:2014 – Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcarea prin sudare 

8.2.2 Instalații de ridicat și transportat 

- PT R1-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR "Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de 

ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane 

cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule și maşini de ridicat de tip special)" 
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- PT R3-2010 – Prescripția Tehnică ISCIR "Verificarea în utilizare a elementelor de 

transmitere a mișcării, a elementelor / dispozitivelor de legare / prindere și a 

elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, 

benzi textile, funii, altele asemenea" 

8.3 Instalații tehnologice electrice 

- NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția 

instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor (aprobat prin OANRE nr. 

2/07.02.2003; înlocuiește PE 109/1992) 

- NTE 002/03/00 – Normativ de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, 

comandă-control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor (aprobat 

prin OANRE nr. 34/17.12.2003, înlocuiește PE 117/1992). 

- NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu 

tensiuni peste 1000 V (aprobat prin OANRE nr. 32/17.11.2004; înlocuiește PE 

104/1993, PE 122/82, PE 123/78) 

- NTE 004/05/00 – Regulament pentru analiza și evidența evenimentelor accidentale din 

instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice (aprobat 

prin OANRE nr. 8/25.02.2005; înlocuiește PE 005-2/1999). 

- NTE 005/06/00 – Normativ privind metodele şi elementele de calcul a siguranței în 

funcționare a instalațiilor energetice (aprobat prin DANRE nr. 1424/2006; înlocuiește 

PE 013/1994); 

- NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit in 

reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV (aprobat prin OANRE nr. 7/31.03.2006, 

înlocuiește PE 134-2/1996) 

- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri 

electrice (aprobat prin OANRE nr. 38/2008, înlocuiește PE 107/95) 

- NTE 008/08/00 – Norma tehnică energetică privind conservarea echipamentelor 

energetice (aprobat prin OANRE nr. 126/20.11.2008; înlocuiește PE 231/1994) 

- NTE 009/10/00 – Regulament general de manevre în instalațiile electrice de medie și 

înaltă tensiune (aprobat prin OANRE nr. 25/26.08.2010, înlocuiește PE 118/1992). 

- NTE 010/11/00 – Norma tehnică privind stabilirea cerințelor pentru executarea lucrărilor 

sub tensiune în instalații electrice (aprobat prin OANRE nr. 23/2011, înlocuiește PE 

141/1979). 

- NTE 011/12/00 – Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare 

ale stațiilor electrice (aprobat prin OANRE nr. 41/14.11.2012; înlocuiește PE 504/1996) 

- NTE 013/16/00 – Normă tehnică energetică privind determinarea consumului propriu 

tehnologic în rețelele electrice de interes public (aprobat prin OANRE nr. 26/22.06.16) 
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- NTE 401/03/00 – Metodologie privind determinarea secțiunii economice a conduc-

toarelor în instalațiile electrice de distribuție de 1-110kV (aprobat prin OANRE nr. 

269/04.06.2003; înlocuiește PE 135/1991). 

- PE 003/1979 – Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea 

în funcțiune şi darea în exploatare a instalațiilor energetice (revizia 1/1984); 

- PE 022-3/87 – Prescripții generale de proiectare a retelelor electrice (republicare 1993) 

- PE 025/1994 – Instrucțiune privind izolarea pe servicii proprii a grupurilor generatoare 

din centralele electrice 

- PE 101/1985 – Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni și 

transformatoare cu tensiuni peste 1 kV (revizia 1/1986, revizia 2/1987, republicare 

1993, NTE 101/08/00 în lucru). 

- PE 101A/1985 – Instrucțiuni privind stabilirea distanelor normate de amplasare a 

instalațiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte construcții (republicare 

1993). 

- PE 102/1986 – Normativul pentru proiectarea și execuția instalațiilor de conexiuni şi 

distribuție cu tensiunea până la 1000 V c.a. în unitățile energetice (republicare 1993); 

- PE 103/1992 – Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor electro-

energetice la solicitări mecanice și termice în condițiile curenților de scurtcircuit. 

- PE 105/1990 – Metodologie pentru dimensionarea stalpilor metalici ai liniilor electrice 

aeriene. 

- PE 106/1995 – Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de joasă tensiune. 

- PE 111-1/1992 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Intreruptoare de înaltă tensiune. 

- PE 111-2/1992 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Transformatoare de tensiune. 

- PE 111-4/1993 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Conductoare neizolate rigide. 

- PE 111-5/1992 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Separatoare de înaltă tensiune. 

- PE 111-6/1975 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Conductoare neizolate flexibile. 

- PE 111-7/1985 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Reprezentarea și marcarea instalațiilor electrice. 

- PE 111-8/1988 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Servicii proprii de curent alternativ. 
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- PE 111-9/1986 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Elemente de construcții din stațiile exterioare. 

- PE 111-10/1978 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Stații electrice de distribuție de 6-20 kV. 

- PE 111-11/1994 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Baterii de condensatoare șunt. 

- PE 111-12/1978 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și transformare. 

Bobine de reactanță. 

- PE 112/1993 – Normativ pentru proiectarea instalațiilor electrice de curent continuu din 

centralele și stațiile electrice 

- PE 113/1995 – Normativ pentru proiectarea instalațiilor electrice de servicii proprii de 

curent alternativ ale centralelor termoelectrice și de termoficare 

- PE 114/1983 – Regulament de exploatare tehnică a surselor de curent continuu 

(republicare 1993) 

- PE 115/1985 – Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor auxiliare din stații 

(republicare 1993) 

- PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice 

- PE 106/1995 – Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de joasă tensiune 

- PE 126/1982 – Regulament de exploatare tehnică a echipamentelor electrice din 

distribuția primară (revizie 1/1985). 

- PE 127/1983 – Regulament de exploatare tehnică a liniilor electrice aeriene (revizie 

1/1985) 

- PE 128/1990 – Regulament de exploatare tehnică a liniilor electrice în cablu.  

- PE 129/1999 – Regulament de exploatare tehnică a uleiurilor electroizolante.  

- PE 130/1995 – Regulament de exploatare tehnică a generatoarelor electrice.  

- PE 131/1995 – Regulament de exploatare tehnică a motoarelor electrice. 

- PE 134/1995 – Normativ privind metodologia de calcul al curenților de scurtcircuit în 

rețelele electrice cu tensiunea peste 1 kV. 

- PE 139/97 – Instrucțiuni privind determinarea CPT în rețelele electrice. 

- PE 140/1979 – Îndrumar privind criteriile de identificare a stărilor critice în funcționarea 

sistemului energetic și măsuri pentru limitarea avariilor. 

- PE 152/1990 – Metodologie de proiectare a fundațiilor LEA cu peste 1000 V. 

- PE 155/1992 – Normativ privind proiectarea și executarea branșamentelor electrice 

pentru clădiri civile. 
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- PE 248/1996 – Instrucțiuni privind proiectarea antiseismicǎ a instalațiilor şi echipa-

mentelor energetice din centralele electrice clasice; 

- PE 808/1979 – Condiții tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste 10 

MVA 

- IEC 60076-1 – Transformatoare de putere 

- IEC 60214-1:2015 – Transformatoare. Comutatoare de reglaj sub sarcină 

- R 548/2014/UE – Regulament transformatoare mici, medii și mari 

- R 517/2014/CE – Regulament gaze fluorurate cu efect de seră 

- SR EN 62271 – Aparataj de înaltă tensiune 

- SR EN 60060-1:2011 – Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiții 

generale și prescripții referitoare la încercări 

- SR EN 60060-2:2011 – Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 2: Sisteme de 

măsurare 

- SR EN 60071-1:2006 / A1:2010 – Coordonarea izolației. Partea 1: Definiții, principii, 

reguli 

- SR EN 60071-2:2006 / A1:2010 – Coordonarea izolației. Partea 2: Ghid de aplicare 

- SR EN 60529:1995 / A1:2005 – Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) 

- SR EN 60068-1:2015 – Încercări de mediu. Partea 1: Generalități și ghid 

- SR EN 60068-1:2015 – Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercări 

seismice ale echipamentelor 

- SR EN 60085 – Izolație electrică. Evaluare și clasificare termică 

- SR EN 60270 – Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Măsurarea descărcărilor parțiale 

- SR EN 60376:2006 – Specificație pentru calitatea tehnică a hexafluorurii de sulf (SF6) 

pentru utilizarea în echipamente electrice 

- SR EN 60480:2005 – Linii directoare referitoare la controlul și prelucrarea hexafluorurii 

de sulf (SF6) prelevată de la un echipament electric și specificarea în vederea reutilizării 

- IEC 60417 – Simboluri grafice pentru utilizarea pe echipamente 

- IEC 62063 – Întreruptoare și mecanisme de control de înaltă tensiune. Utilizarea 

tehnicilor electronice și asociate în echipamente auxiliare ale întreruptoarelor și 

mecanismelor de acționare 

- SR EN 60044 – Transformatoare de măsură 

- SR EN 61869-1 – Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerințe generale 

- SR EN 61869-2 – Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerințe suplimentare TC 
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- SR EN 61869-3 – Transformatoare de măsură. Partea 3: Cerințe suplimentare TT 

inductive 

- SR EN 62155 – Izolatoare tip carcasă cu sau fără presiune internă de material ceramic 

sau de sticlă, pentru utilizare în aparatajul electric cu tensiuni nominale mai mari de 

1000V 

- SR EN 60296 – Lichide pentru aplicații electrotehnice – uleiuri minerale izolante noi 

pentru transformatoare și aparataj de conexiune 

- SR EN 60422 – Uleiuri minerale electroizolante în echipamente electrice. Linii 

directoare de mentenanță și supraveghere 

- SR EN 60599 – Echipamente electrice în serviciu impregnate cu ulei mineral. Ghid 

pentru interpretarea analizei gazelor dizolvate și a gazelor libere. 

- SR EN 60273 – Calificarea seismică a aparatelor și a ansamblurilor de aparate 

prefabricate cu tensiunea nominală egală sau mai mare de 72,5 kV 

- SR EN 60243-1 – Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de 

încercare. Partea 1: Încercări la frecvențe industriale 

- SR HD 60364-4-41 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de 

protecție pentru asigurarea securității. Protecția împotriva șocurilor electrice 

- SR EN 61439 – Ansambluri de aparataj de joasă tensiune 

- SR EN 60947 – Aparataj de joasă tensiune 

- SR EN 61180-1 – Tehnici de încercare la înaltă tensiune pentru echipamentele de joasă 

tensiune. Partea 1: Definiţii, prescripţii şi proceduri referitoare la încercări 

- SR EN 61936-1:2011/AC:2013 – Instalaţii electrice cu tensiuni alternative nominale mai 

mari de 1 kV. Partea 1: Reguli comune 

- SR EN 62262 – Grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice 

împotriva impacturilormecanice din exterior (Cod IK) 

- SR EN 60099-1 – Descărcătoare. Partea 1: Descărcătoare cu rezistenţă variabilă cu 

eclatoare pentru reţele de curent alternativ 

- SR EN 60099-4 – Descărcătoare. Partea 4: Descărcătoare cu oxizi metalici fără 

eclatoare pentru reţele de curent alternativ 

- SR EN 60099-5:2014 – Descărcătoare. Partea 5: Recomandări pentru alegere şi 

utilizare 

- SR CEI/PAS 60099-7:2006 – Descărcătoare. Partea 7: Glosar de termeni şi definiţii 

pentru publicaţiile CEI 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 

61643-311, 61643-321, 61643-331 şi 61643-341 

- SR EN 60137:2008/C91:2012 – Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 

1000 V 
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- SR EN 60168:1997 – Încercări ale izolatoarelor suport de interior şi de exterior din 

material ceramic sau din sticlă destinate sistemelor cu tensiuni nominale mai mari de 

1000 V 

- SR CEI 60273:1997 – Caracteristicile izolatoarelor suport de interior şi de exterior 

destinate sistemelor cu tensiuni nominale mai mari de 1000 V 

- SR EN 60372:2004 – Dispozitive de blocare pentru asamblări cu rotulă ale elementelor 

lanţurilor de izolatoare. Dimensiuni şi încercări 

- SR EN 60305:2003 – Izolatoare pentru linii aeriene cu tensiunea nominală mai mare 

de 1 kV. Elemente izolatoare din material ceramic sau sticlă pentru sisteme de curent 

alternativ. Caracteristici ale elementelor izolatoarelor de tip capă-tijă 

- SR EN 60383-1:2002 – Izolatoare pentru linii aeriene cu tensiune nominală mai mare 

de 1000 V. Partea 1: Izolatoare de material ceramic sau de sticlă pentru sisteme de 

curent alternativ. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare 

- SR EN ISO 2177:2008 – Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii. Metode coulometrică 

prin dizolvare anodică 

- SR EN 60694 – Prescripţii comune pentru standare referitoare la aparatajul de IT 

- SR EN 60068-3-3 – Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercare seismice 

ale echipamentului 

- SR EN 61243-5:2002 – Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 5: 

Sisteme detectoare de tensiune (VDS) 

- STAS 10009-1988 

- SR EN 45510-8-1:2003 – Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centralele 

electrice.  Partea 8-1: Sisteme de reglare automată şi aparate de măsură şi control; 

- SR EN 50156-1:2004 – Echipament electric pentru instalaţiile de ardere şi echipament 

auxiliar. Partea 1; Prescripţii pentru proiectare şi instalare; 

- Regulament UE nr. 631/2016 (NC RfG) - Cod de rețea privind cerințele pentru 

racordarea la rețea a instalațiilor de generare 

- OANRE nr. 72/2017 – Normă tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele 

electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone (GGS); 

- OANRE nr. 214/2018 – Modificare și Completare Ordin ANRE nr. 72/2017; 

- OANRE nr. 51/2019 – Procedura de notificare pentru racordarea unităților generatoare 

și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind 

racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public; 

8.4 Instalații tehnologice de automatizare 

- PE 029/1997 – Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin 

dispecer a instalațiilor energetice din Sistemul Energetic Național. 
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- PE 502-8/1988 – Normativ privind dotarea instalațiilor tehnologice cu aparate de 

măsură și automatizare. Puncte termice. 

- PE 502-13/1977 – Normativ de proiectare privind dotarea instalațiilor aferente 

cazanelor de apă fierbinte (CAF) cu aparate de măsură și automatizare 

- PE 502-8/1988 – Normativ privind dotarea instalațiilor tehnologice cu aparate de 

mǎsurǎ și de automatizare; 

- PE 503/1987 – Normativ de proiectare a instalațiilor de automatizare a părții electrice 

a centralelor și stațiilor (republicare 1995). 

- PE 507/1973 – Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor de măsurat și 

automatizare a proceselor termice din centralele electrice. 

- PE 510-0/1987 – Normativul privind proiectarea instalațiilor de automatizare din 

termocentrale. Organizarea conducerii operative. 

- PE 510-1/1996 – Normativul privind proiectarea instalațiilor de automatizare din 

termocentrale. Protecția instalațiilor termomecanice. 

- PE 510-2/1984 – Normativul privind proiectarea instalațiilor de automatizare din 

termocentrale. Instalații de măsură și reglare automată. 

- PE 510-3/1985 – Normativul privind proiectarea instalațiilor de automatizare din 

termocentrale. Instalații de semnalizare. 

- PE 510-4/1987 – Normativul privind proiectarea instalațiilor de automatizare din 

termocentrale. Instalații de comandă. 

- PE 602/1980 – Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor de telecomunicații. 

- PE 819/74 – Condiții tehnice pentru aparatele de automatizare a proceselor termice de 

la grupurile energetice. 

- PE 865/1974 – Condiții tehnice pentru vane și ventile cu acționare electrică. 

- PE 866/1974 – Condiții tehnice pentru traductoare de temperatură. 

- PE 867/1974 – Condiții tehnice pentru traductoare de nivel. 

- SR EN 10204:2005 – Certificat de material tip 3.1B 

Vane 

- EN 736-1 – Vane. Terminologie Partea 1: Definiția tipurilor de vane 

- EN 736-2 – Vane. Terminologie Partea 2: Definiția componentelor vanelor 

- EN 736-3 – Vane. Terminologie Partea 3: Definiția termenilor 

- IEC 60534-1 – Vane de control industriale. Part 1: Control Valve Terminology and 

General Considerations 
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- IEC 60534-2-1 – Vane de control industriale. Part 2 :  Flow Capacity - Section One : 

Sizing Equations for incompressible fluid flow under installed conditions 

- IEC 60534-2-3 – Vane de control industriale. Part 2: Flow Capacity - Part 2 : Flow 

capacity - Section Three : Test Procedures 

- IEC 60534-2-3 – Vane de control industriale. Procedures for Ensuring the Cleanliness 

of Industrial Process Measurement and Control Equipment in Oxygen Service 

- IEC 60534-2-4 – Vane de control industriale. Part 2: Flow Capacity - Section Four : 

Inherent flow characteristics and rangeability Part 4: Inspection and Routine Testing  

- IEC 60534-4 – Vane de control industriale. Part 5: Marking IEC-60534-5 

Indicatoare și senzori de presiune 

- EN 837-1 – Pressure gauges, Part 1: Bourdon tube pressure gauges. Dimensions, 

metrology, requirements and testing 

- EN 837-2 – Pressure Gauges, Part 2: Selection and Installation recommendations for 

Pressure Gauges 

- EN 837-3 – Pressure Gauges, Part 3: Diaphragm and Capsule Pressure Gauges. 

Dimensions, Metrology, Requirements and Testing. (ratified european text corrected 

1997-01-16) 

Indicatoare și senzori de temperatură 

- EN 50446 – Straight thermocouple assembly with metal or ceramic protection tube and 

accessories (supersedes EN 50112: 1994 and EN 50113:1994) 

- EN 13190 – Termometre cu cadran 

- IEC 60584-1 – Termocuple. Tabele de referință 

- IEC 60584-2 – Termocuple. Toleranțe 

- IEC 60584-3 – Termocuple. Cabluri de extensie și compensare 

- IEC-60751 – Termometre industriale cu rezistență din platină. Senzori 

Aparataj anti-ex și anti-foc 

- IEC/EN 60079-1 – Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmosphere - General 

- IEC/EN 60079-2 – Construction and Verification Test of Flameproof of Enclosure of 

electrical apparatus. 

- IEC 60332 – Test on Electric Cables under Fire Protection 

Sisteme de automatizare și componente ale acestora 

- IEC 60381 – Automation Systems in  the Process Industry - Factory Acceptance Test 

(FAT) and Site Integration Test (SIT) 

- IEC 60529 – Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)  
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- IEC 60668 – Dimensions of Panel Areas and Cut-Outs for Panel and Rack-mounted 

Industrial Process Measurement and Control Instruments 

- IEC 60770-1 – Transmitters for use in Industrial Process Control System Methods for 

Performance Evaluation 

- IEC 60770-3 – Transmitters for use in Industrial Process Control System Methods for 

Performance Evaluation of Intelligent Transmitters 

- IEC 60073 – Basic And Safety Principles For Man Machine Interface, Marking And 

Identification. Coding Principles For Indication Devices And Actuators 

- IEC 60617 – Recommended Graphical Symbols 

- IEC 60129 – Alternating Current Disconnectors (Isolators) And Earthing Switches 

- IEC 60228 – Conductors of Insulated Cables 

- IEC 60255 – Electrical Relays  

- IEC 60269 – Low Voltage Fuses 

- IEC 60794 – Optical Fiber Cables 

- IEC 60801 – Electromagnetic Compatibility For Industrial Measurement And Control 

Equipment 

- IEC 60051 – Direct Acting Indicating Analogue Electrical Measuring Instruments And 

Their Accessories 

- EN 61000-6-2 – Electromagnetic Compatibility - Generic Industrial Immunity 

- EN 61000-6-3 – Electromagnetic Compatibility - Generic Emission 

- IEC 61000-4 – EMC Testing and Measuring Techniques - Electrical Fast Transient - 

Burst Immunity 

- IEC 61000-5 – EMC Testing and Measuring Techniques - Surge Immunity  

- IEC/EN 61131-1 – Programmable Controllers - Part 1- General Information  

- IEC/EN 61131-2 – Programmable Controllers - Part 2 - Equipment Requirements & 

Tests 

- IEC/EN 61131-3 – Programmable Controllers - Part 3 - Programming Languages 

- IEC/EN 61131-4 – Programmable Controllers - Part 4 - User Guidelines  

- IEC/EN 61131-5 – Programmable Controllers - Part 5 - Communications  

- IEC 61158 – Digital Data Communication for Measurement and Controls Fieldbus for 

use in Industrial Control System 

- IEC 61506 – Sisteme de măsură și comandă în procesele industriale - Documentație 

pentru software-ul de aplicație 
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- IEC/EN 61508-1 – Funcțional Safety of Electrical / Electronic/ Programmable Electronic 

Safety-Related Systems 

- IEC 61511 – Funcțional Safety - Safety Instrument Systems for the Process Industry 

- IEC 61514 – Industrial Process Control Systems - Methods of Evaluating the 

performance of Intelligent Valve Positioners with Pneumatic Outputs. 

- IEC 61520 – Metal Thermowells for Thermometer Sensors - Funcțional Dimensions 

- IEC/EN 62061 – Safety of Machinery. Funcțional Safety of Safety-Related Electrical, 

Electronic and Programmable Electronic Control System 

- IEC 62453-3 – Standardul Profibus 

Alte standarde industriale relevante 

- ISA S5.1 – Simboluri de instrumentație și identificare 

- ISA S5.3 – Simboluri grafice pentru control distribuit / afișare partajată – sisteme de 

măsură, logică și sisteme de calcul 

- ISA (SAMA) RC22-11 – Diagramele funcționale pentru aparatura de măsură și control 

- API RP 521 – Ghidul pentru Sisteme de eliberare a presiuni și depresurizare 

- API RP 526 – Vane de siguranță din oțel cu flanșe 

- ISA S 75.01 – Ecuații de debit pentru dimensionarea vanelor de control 

- NEMA/ICS6 – Incinte pentru control şi sisteme industriale 

- NEMA/ICS4 – Blocuri terminale pentru uz industrial 

- NEMA 250 – Carcase pentru echipamente electrice 

- NEMA ICS – Carcare pentru sisteme industriale de comandă 

- IEEE 488.1 – Interfață standard digitală pentru aparatură programabilă 

- IEEE 488.2 – Coduri standard, formate, protocoale și comenzi comune 

- IEEE 802.3 – Comunicația Ethernet în rețele locale LAN 

- IEEE 518 – Ghidul pentru montarea echipamentelor electrice de minimizare a 

perturbării intrărilor în controllere de la echipamente externe 

- TCP/IP – Protocolul de comunicație în rețele Ethernet LAN și WAN 

- WINDOWS – Sistem de operare Microsoft, server & client 

- Ethernet/IP – Ethernet Industrial Protocol (IEA, CI, ODVA) 

- RDBMS, SQL, ODBC – bază de date relațională în arhitectură client–server – pentru 

organizare, manegement şi interogare bază de date 
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- OPC – Standard pentru schimbul de date între sisteme de automatizare (OPC 

Foundation) 
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9 Reglementări Tehnice în domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente 

Lista reglementărilor tehnice naționale în domeniul construcțiilor și instalațiilor aferente 

este publicată de MDRAP la adresa URL: 

http://www.mdrap.ro/constructii/reglementari-tehnice 

fiind structurată pe următoarele capitole: 

1. Calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii 

2. Proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente 

3. Proiectarea și executarea fundaţiilor 

4. Proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat 

5. Proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie și pereţi 

6. Proiectarea şi executarea construcţiilor metalice 

7. Folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase 

8. Proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori 

9. Proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii 

10. Executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete 

11. Executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări 

12. Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice 

13. Proiectarea și executarea instalaţiilor de apă și canalizare 

14. Proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze 

15. Proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor 

contra agenţilor 

16. Proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice și 

cadastrale 

17. Proiectarea şi executarea clădirilor de locuit și social-culturale 

18. Proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice și de irigaţii 

19. Proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor și 

regularizărilor de râuri 

20. Proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj 

21. Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

22. Lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor 

23. Folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj 

24. Cerinţele de calitate stabilite prin Legea nr. 10/1995 

25. Reglementări tehnico-economice şi metodologice 

26. Proiectarea și executarea construcţiilor pentru transporturi 

27. Performanța energetică a clădirilor 

28. Securitatea la incendiu 

29. Documentaţiile de urbanism 

9.1 General 

- C 56-1985 – Normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și 

instalații aferente (aprobat prin ICCPDC nr. 61/30.10.1985) 

http://www.mdrap.ro/constructii/reglementari-tehnice
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- C 16-1984 – Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și 

a instalațiilor aferente (aprobat prin ICCPDC nr. 92/14.12.1984) 

- C 204-1980 – Normativul cadru pentru verificarea calitătii lucrărilor de montaj al 

utilajelor și instalatiilor tehnologice pentru obiective de investiții (aprobat prin IGSIG / 

ICCPDC nr. 31/1980) 

- P 130-1999 – Normativul privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor (aprobat 

prin OMLPAT nr. 57/N/1999); 

9.2 Proiectare 

Seismicitate 

- P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică. Partea 1: Prevederi de proiectare pentru 

clădiri – aprobat prin OMDRAP nr. 2465/08.08.2013; armonizat cu:  

o SR EN 1992-1-1:2004 + NB:2008 + NB/A91:2009 + AC:2012 (“Eurocod 2”);  

o SR EN 1993-1-1:2006 + NA:2008 + AC:2009, SR EN 1993-1-3:2007 + NB:2008 

+ AC:2009, SR EN 1993-1-5:2007 + NA:2008 + AC:2009, SR EN 1993-1-8:2006 

+ NB:2008 + AC:2010, SR EN 1993-1-10:2006 + NA:2008 + AC:2009 (“Eurocod 

3”) 

o SR EN 1994-1-1:2004 + NB:2008 + AC:2009 (“Eurocod 4”) 

o SR EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + NB:2008 + A1:2008 (“Eurocod 5”) 

o SR EN 1996-1-1:2006 + NB:2008 + AC:2010 (“Eurocod 6”) 

o SR EN 1998-1:2004 + NA:2008 + AC:2010 (“Eurocod 8”); 

- P 100-3/2008 – Cod de proiectare seismică. Partea 3: Prevederi pentru evaluarea 

seismică a clădirilor existente; în curs de înlocuire cu P 100-3/2018, pentru armonizare 

cu:  

o SR EN 1997-2:2008 (“Eurocod 7”) 

o SR EN 1998-3:2005 + NA:2010 (“Eurocod 8”) 

Acțiuni climatice 

- CR 1-1-3-2012 – Cod de Proiectare. Acțiunea zăpezii asupra construcțiilor (aprobat prin 

OMDRT nr. 1655/05.09.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2414/01.08.2013) 

- CR 1-1-4-2012 – Cod de Proiectare. Acțiunea vântului asupra construcțiilor (aprobat 

prin OMDRT nr. 1751/21.09.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2413/01.08.2013) 

Baze de proiectare 

- NC 001-1999 – Normativul cadru privind detalierea conținutului cerințelor (aprobat prin 

OMLPAT nr. 222/N/27.09.2000) 

- CR 0-2012 – Cod de Proiectare. Bazele proiectării construcțiilor (aprobat prin OMDRT 

nr. 1530/23.08.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2411/01.08.2013) 



 

36/61 

- CR 2.1.1-1/2013 – Cod de Proiectare. Construcții cu pereți structurali din beton armat 

(aprobat prin OMDRAP nr. 2361/24.07.2013) 

- CR 6-2013 – Cod de Proiectare. Structuri din zidărie (aprobat prin OMDRAP nr. 

2646/2013) 

- NP 112-2004 – Normele de proiectare pentru Fundații directe (aprobat prin OMTCT nr. 

2352/24.11.2014) 

- NP 007-1997 – Codul de proiectare a cadrelor de beton armat (aprobat prin OMLPAT 

nr. 1/N/13.01.1997) 

- C 17-1982 – Instrucțiunile tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie 

și tencuială (aprobat prin ICCPDC nr.127/02.11.1982); 

- C 107/1-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale 

clădirilor (aprobat prin OMTCT nr. 2055/29.11.2005, completat prin OMDRT nr. 

2513/22.11.2010 și OMDRT nr. 1590/24.08.2012); 

- SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurocod. Bazele proiectării structurilor;  

- SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: 

Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru 

construcţii 

- SR EN 1991 – EUROCOD 1. Acțiuni asupra structurilor. 

- SR EN 1992-1-1:2004 / NB:2008 – EUROCOD 2. Proiectarea structurilor de beton. 

Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa națională. 

- SR EN 1993-1-1:2006 / NA:2016 - EUROCOD 3. Proiectarea structurilor din oțel. 

Partea 1-1: Reguli generale pentru clădire. Anexa națională. 

- SR  EN  1993-1-8:2006 / NB:2008 –  EUROCOD 3.  Proiectarea structurilor din  oțel. 

Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor. Anexa națională. 

- SR 11100-1:1993 – Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României 

- STAS 10107-0-1990 – Construcţii civile și industriale. Calculul și alcătuirea elementelor 

structurale din beton, beton armat și beton precomprimat (anulat). 

- STAS 10107-2-1992 – Construcţii civile, industriale și agricole. Planşee curente din 

plăci şi grinzi de beton armat și beton precomprimat (anulat). 

- STAS 10108-0-1978 – Construcţii civile, industriale și agricole. Calculul elementelor din 

oţel (anulat) 

- STAS 3300/1-1985 – Teren de fundare. Principii generale de calcul. 

- STAS 3300/2-1985 – Calculul terenului de fundare in cazul fundării directe. 

- SR 12025/1994 – Efectele vibrațiilor asupra clădirilor și părților de clădiri (echivalent cu 

ISO 4866:1990); 
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Acustică 

- C 125/1-2013 – Normativul privind acustica în construcții și zone urbane. Partea 1: 

Prevederi generale privind protecția împotriva zgomotului (aprobat prin OMDRAP nr. 

3384/21.11.2013) 

- C 125/2-2013 – Normativul privind acustica în construcții și zone urbane. Partea 2: 

Proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice la clădiri 

(aprobat prin OMDRAP nr. 3384/21.11.2013) 

- C 125/3-2013 – Normativul privind acustica în construcții și zone urbane. Partea 3: 

Măsuri de protecție împotriva zgomotului la clădiri de locuit, social-culturale și tehnico-

administrative (aprobat prin OMDRAP nr. 3384/21.11.2013) 

- C 125/4-2013 – Normativul privind acustica în construcții și zone urbane. Partea 4: 

Măsuri de protecție împotriva zgomotului în zone urbane (aprobat prin OMDRAP nr. 

3384/21.11.2013) 

9.3 Demolări 

- GE 022-1997 – Ghidul privind execuția lucrărilor de demolare a elementelor de 

construcție de beton armat (aprobat prin OMLPAT nr. 43/N/1997); 

- NP 035-1999 – Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi 

elementelor componente ale construcţiilor. Intervenții la structuri (aprobat prin OMLPAT 

nr. 82/N/05.10.1999) 

- NE 005-1997 – Normativul privind post-utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și 

elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (aprobat 

prin OMLPAT nr. 81/N/20.05.1997); 

- NE 006-1997 – Normativul privind post-utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și 

elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la compartimentele spațiilor 

interioare (aprobat prin OMLPAT nr. 80/N/20.05.1997); 

- NE 007-1997 – Ghid privind post-utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și 

elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la închideri exterioare (aprobat 

prin OMLPAT nr. 79/N/20.05.1997); 

- GE 009-1997 – Ghid privind execuția decupărilor și perforărilor în elementele de 

construcții din beton și beton armat (aprobat prin OMLPAT nr. 30/N/1997) 

9.4 Terasamente 

- C 83-1975 – Îndrumătorul privind executarea trasării de detaliu în construcții (aprobat 

prin DMCI nr. 49/08.12.1975) 

- C 169-1988 – Normativul pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea 

fundațiilor construcțiilor civile și industriale (aprobat prin ICCPDC nr. 59/30.09.1988) 

- NP 125-2010 – Normativul privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la 

umezire (aprobat prin OMDRT nr. 2688/29.12.2010) 
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- NP 126/2010 – Normativul privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări și 

contracţii mari (aprobat prin OMDRT nr. 115/31.05.2012) 

- C 29-1985 – Normativul privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe prin 

procedee mecanice (aprobat prin ICCPDC nr. 20 / 11.04.1985) 

- GT 067-2014 – Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive 

(aprobat prin OMDRAP nr. 739/13.05.2014) 

- NP 074-2014 – Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții. 

- NP 134-2014 – Normativul privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente 

- STAS 9824/0-1974 – Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor. Prescripții 

generale. 

- STAS 9824/1-1987 – Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor civile, 

industriale și agrozootehnice. 

9.5 Rezistență 

9.5.1 Construcții și structuri din beton 

- P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică. Partea 1: Prevederi de proiectare pentru 

clădiri (aprobat prin OMDRAP nr. 2465/08.08.2013) 

- CR 0-2012 – Cod de Proiectare. Bazele proiectării construcțiilor (aprobat prin OMDRT 

nr. 1530/23.08.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2411/01.08.2013) 

- CR 1-1-3-2012 – Cod de Proiectare. Acțiunea zăpezii asupra construcțiilor (aprobat prin 

OMDRT nr. 1655/05.09.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2414/01.08.2013) 

- CR 1-1-4-2012 – Cod de Proiectare. Acțiunea vântului asupra construcțiilor (aprobat 

prin OMDRT nr. 1751/21.09.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2413/01.08.2013; 

abrogă NP 082-2004) 

- CR 2.1.1-1/2013 – Codul de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton 

armat (aprobat prin OMDRAP nr. 2361/24.07.2013) 

- C 170-1987 – Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton 

precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale (aprobat prin 

ICCPDC nr. 41/28.09.1987) 

- GP 036-1998 – Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă 

a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale 

(OMLPAT nr. 51/N/17.06.1998) 

- NE 012/1-2007 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din 

beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului (aprobat 

prin OMDLPL nr. 577/2008) 
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- NE 012/2-2010 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din 

beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor din beton 

(aprobat prin OMDRT nr. 853/2010) 

- NE 013-2002 – Cod de practică pentru executarea elementelor prefabricate din beton, 

beton armat și beton precomprimat (aprobat prin OMLPTL nr. 451/26.03.2002) 

- PCC 020-2015 – Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea 

betoanelor (aprobat prin OMDRAP nr. 71/29.05.2015) 

- PCC 021-2015 – Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru 

debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii (aprobat 

prin OMDRAP nr. 86/02.06.2015) 

- GP 124-2013 – Ghidul pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în 

zone seismice (aprobat prin OMDRAP nr. 2385/25.07.2013) 

- C 155-2013 – Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare 

(aprobat prin OMDRAP nr. 2359/24.07.2013) 

- ST 009-2011 – Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături. Cerinţe 

şi criterii de performanţă (aprobată prin OMDRT nr. 683/2012) 

- SR EN 12620 + A1:2008 – Agregate pentru beton. 

- SR EN 206 + A1/2017 – Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate 

- SR EN 197-1/2011 – Compoziție, specificații şi criterii de conformitate ale cimenturilor 

uzuale 

- SR EN 459-1:2015 – Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici și criterii de 

conformitate. 

- SR EN 998-2:2016 – Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 2. Mortare pentru 

zidărie. 

- STAS 438/1-1989, A91:2007, C91:2009 – Produse de oțel pentru armarea betonului. 

Oțel beton laminat la cald. Mărci şi condiții tehnice de calitate (anulat). 

- SR EN 1991 – EUROCOD 1. Acțiuni asupra structurilor. 

- SR EN 1992-1-1:2004 / NB:2008 – EUROCOD 2. Proiectarea structurilor de beton. 

Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa națională. 

- SR EN 196-7:2008 - Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7. Metode de 

prelevare și pregătire a probelor de cimenturi. 

- SR EN 12390-6:2010 – Încercare pe beton întărit. Partea 6. Rezistența la întindere prin 

despicare a epruvetelor. 

- SR EN 12350-3:2009, 12350-2:2009, 12350-5:2009, 12350-6:2009 – Încercări pe 

betoane. 
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- STAS 6054-77 – Adâncimi maxime de îngheţ 

9.5.2 Construcții și structuri metalice 

- P 100-1/2013 – Cod de Proiectare seismică. Partea 1: Prevederi de proiectare pentru 

clădiri (aprobat prin OMDRAP nr. 2465/08.08.2013)  

- CR 0-2012 – Cod de Proiectare. Bazele proiectării construcțiilor (aprobat prin OMDRT 

nr. 1530/23.08.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2411/01.08.2013) 

- CR 1-1-3-2012 – Cod de Proiectare. Acțiunea zăpezii asupra construcțiilor (aprobat prin 

OMDRT nr. 1655/05.09.2012 și completat prin OMDRAP nr. 2414/01.08.2013) 

- C 150-1999 – Normativul privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor 

(aprobat prin OMLPAT nr. 81/N/05.10.1999) 

- I 14-1976 – Normativul pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice 

îngropate (aprobat prin IGSC nr. 5/11.01.1976) 

- SR EN ISO 9692-1:2014 – Sudarea și procedeele conexe. Recomandări  pentru 

pregătirea îmbinării. 

- SR EN ISO 9013:2017 – Tăierea termică. Clasificarea tăieturilor termice. Specificaţie 

geometrică de produs şi toleranţe referitoare la calitate. 

- SR EN 1993-1-1:2006 / NA:2016 - EUROCOD 3. Proiectarea structurilor din oțel. 

Partea 1-1: Reguli generale pentru clădire. Anexa națională. 

- SR  EN  1993-1-8:2006 / NB:2008 –  EUROCOD 3.  Proiectarea structurilor din  oțel. 

Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor. Anexa națională. 

- SR EN 10025-1:2005 – Produse laminate la cald din oțeluri de construcții. Partea 1. 

Condiții tehnice generale de livrare. 

- SR EN 10025-2:2004 – Produse laminate la cald din oțeluri de construcții. Partea 2. 

Condiții tehnice de livrare pentru oțeluri de construcții nealiate. 

- SR EN 10025-5:2005 – Produse laminate la cald din oțeluri de construcții. Partea 5. 

Condiții tehnice generale de livrare pentru oțeluri cu rezistență la coroziune 

- SR EN 10025-6 + A1:2009 – Produse laminate la cald din oțeluri de construcții. Partea 

6. Condiții tehnice generale de livrare pentru platbande de oțel cu rezistență la curgere 

ridicată 

- SR EN 10056-1:2017 – Corniere cu aripi egale şi inegale din oțel pentru construcții. 

Partea 1: Dimensiuni. 

- STAS 564-1986 – Oțel la cald. Oțel U. 

- SR EN 10024:1998 – Profil I cu aripi înclinate laminate la cald. Toleranțe la formă și la 

dimensiuni. 
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- SR EN ISO 544/2018 – Materiale consumabile pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare 

pentru materiale de adaos şi fluxuri. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe și marcare; 

- SR EN 757:1998 – Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală 

cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare (anulat); 

- SR EN 1600:2000 – Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală 

cu arc electric a oţelurilor inoxidabile și refractare. Clasificare (anulat); 

- SR EN ISO 3580/2017 – Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru 

sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor termorezistente. Clasificare. 

- SR EN ISO 2560:2010 – Materiale pentru sudare. Electrozi înveliți pentru sudarea 

manuală cu arc electric a oțelurilor nealiate şi cu granulație fină. Clasificare. 

- SR EN 14399-3:2015 – Şuruburi de inaltă rezistență,şaibe și piulițe. 

- SR EN 14399-1:2015 – Piese de înaltă rezistență pentru îmbinările structurilor metalice. 

- SR EN 10027-1:2017 – Sisteme de simbolizare a oțelurilor. 

- SR EN ISO 544/2004; SR EN 757:1998; SR EN 600:2000; SR EN ISO 3580/2008. 

9.6 Arhitectură 

- P 117-1983 – Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru 

construcţii industriale (aprobat prin ICCPDC nr. 18/31.03.1983) 

- P 71-1986 – Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale 

(aprobat prin ICCPDC nr. 53/20.12.1986) 

- NP 135-2013 – Normativul privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată (aprobat 

prin OMDRAP nr. 3.415/26.11.2013) 

- C 107/0-2002 – Normativul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice 

de clădiri 

- C 125-2013 – Normativul privind acustica în construcții și zone urbane. 

9.6.1 Lucrări de închidere cu zidărie executată cu B.C.A. sau cărămidă G.V.P.  

- CR 6-2006 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie (aprobat prin OMTCT nr. 

1712/19.09.2006); 

- C 17-1982 – Instrucțiunile tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie 

și tencuială (aprobat prin ICCPDC nr. 127/02.11.1982); 

- C 69-1976 – Instrucțiunile tehnice pentru folosirea la zidării din blocuri mici din B.C.A.; 

9.6.2 Lucrări de termoizolare - pereți exteriori, închideri și învelitori cu panouri 

metalice termoizolante 

- C 107-2005 – Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de construcție 

ale clădirilor (aprobat prin OMTCT nr. 2055/2005) 
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- C 107/3-2014 – Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale 

elementelor de construcție ale clădirilor 

9.6.3 Lucrări de învelitori cu membrane bituminoase 

- C 107-2005 – Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de construcție 

ale clădirilor (aprobat prin OMTCT nr. 2055/2005) 

- C 112-1986 – Normativ pentru proiectarea și executarea hidroizolaților din materiale 

bituminoase la lucrările de construcții (aprobat prin ICCPDC nr. 38/12.11.1986); 

- NP 040-2002 – Normative privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolaților la 

clădiri (aprobat prin OMLPTL nr. 607/21.04.2003); 

- NP 069-2014 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor 

acoperişurilor în pantă la clădiri (aprobat prin OMDRAP nr. 992/24.06.2014); 

9.6.4 Lucrări de învelitori cu panouri metalice din tablă profilată 

- C 172-1988 – Instrucțiunile pentru prinderea și montajul tablelor profilate la executarea 

pereților (aprobat prin ICCPDC nr. 26/04.04.1988); 

- C 139-1987 – Instrucțiunile tehnice privind protecția anticorozivă a elementelor de 

construcții  metalice; 

- STAS 9344/2,3,4,5,67,8 (ISO, DIN, UNI echiv.) – Şuruburi autofiletante pentru tablă; 

- STAS 11161-1980 – Şuruburi autofiletante pentru metal; 

9.6.5 Lucrări de compartimentări cu pereți cu fețe din ghips-carton 

- SR EN 13162-2003 – Plǎci din vatǎ mineralǎ; 

9.6.6 Lucrări de tâmplărie executate din profile de aluminiu extrudat 

- C 107-2005 – Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de construcție 

ale clădirilor (aprobat prin OMTCT nr. 2055/2005) 

- C 47-1986 – Instrucțiunile tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor și a altor 

produse de sticlă în construcții (aprobat prin ICCPDC nr. 14/18.04.1986); 

9.6.7 Lucrări de pardoseli: din ciment (sclivisite sau rolate), industriale 

epoxidice, tehnologice supraînălțate, din placaje ceramice (gresie) 

- GP 013-1996 – Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la 

construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie (aprobat prin OMTCT nr. 

1003/10.12.2003) 

9.6.8 Lucrări de finisaje interioare la pereți şi tavane – tencuieli, placaje 

ceramice (faianță), plafoane suspendate; vopsitorii lavabile pe suprafețe 

tencuite, vopsitorii cu email alchidic pe suprafețe metalice 

- NE 001-1996 – Normativul privind executarea tencuielilor umede, groase şi subțiri 

(aprobat prin OMLPAT nr. 23/N/03.04.1996). 



 

43/61 

- C 17-1982 – Instrucțiunile tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie 

și tencuială (aprobat prin ICCPDC nr. 127/02.11.1982); 

- GE 058-2012 – Ghidul privind produse de finisare ceramice utilizate în construcții 

(aprobat prin OMDRAP nr. 240/21.02.2013; revizuire și comasare C6-1986, C 223-

1986, GP 073-2002) 

- SR EN 14411:2007 – Plăci şi dale ceramice. 

- SR EN 1008:2003 – Apă de preparare pentru betoane. 

- Specificațiile Tehnice cuprinse în ofertele producătorilor (furnizorilor). 

9.7 Drumuri 

- NE 014-2003 – Normativ pentru executarea îmbrăcăminților rutiere din beton de 

ciment în sistemele cofraje fixe și glisante. 

- PCC 018-2015 – Procedura pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea 

agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri 

- PCC 019-2015 – Procedura pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea 

mixturilor asfaltice pentru lucrări dedrumuri şi aeroporturi 

- PCC 022-2015 – Procedura pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru 

punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi. 

- PCC 023-2015 – Procedura pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru 

transportul şi punerea în opera a betonului. 

- PCC 024-2015 – Procedura pentru inspecția tehnică a echipamentelor tehnologice 

pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specific la drumuri, 

aeroporturi şi fundaţii speciale. 

- P 82-1986 – Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea 

drumurilor de şantier (aprobat prin ICCPDC nr. 15/07.05.1986) 

- STAS 863-1985 – Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții 

de proiectare 

- STAS 2914-1984 – Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții  tehnice generale de 

calitate. 

- STAS 6400-1984 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice 

generale de calitate. 

- SR 179-1995 – Lucrări de drumuri. Macadam. Condiții tehnice generale de calitate. 

- STAS 10796/2-1979 – Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și 

evacuarea apelor, rigole, şanțuri şi casiuri. 

- STAS 12288-1985 – Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu 

dispozitivul cu con și nisip. 
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- SR 183-1:1995 – Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminți de beton de ciment executate în 

cofraje fixe. Condiții tehnice de calitate. 

9.8 Instalații aferente construcțiilor 

- C 56-2002 – Normativul pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații 

aferente (aprobat prin OMTCT nr. 900/25.11.2003, cu modificările impuse prin alte 

prevederi legislative cu privire la recepție și calitatea lucrării) 

- C 204-1980 – Normativul cadru pentru verificarea calitătii lucrărilor de montaj al 

utilajelor și instalatiilor tehnologice pentru obiective de investiții (aprobat prin IGSIG / 

ICCPDC nr. 31/1980) 

- C 16-1984 – Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și 

a instalațiilor aferente (aprobat prin ICCPDC nr. 92/14.12.1984) 

9.8.1 Instalații electrice (alimentare utilități, iluminat, prize, protecții) 

- I 7-2011 – Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni 

până la 1000V c.a. şi 1500V c.c. (aprobat prin OMDRT nr. 2741/01.10.2011, include       

I 20-2000) - Electrosecuritate. Alimentare consumatori utilități. Prize. Iluminat artificial. 

Iluminat de siguranță. Protecție prin legare la pământ. Protecție prin paratrăsnet; 

- NP 061-2002 – Normativul pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat 

artificial din clădiri (aprobat prin OMLPTL nr. 939/02.07.2002); 

- NP 062-2002 – Normativul pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat 

rutier și pietonal (aprobat prin OMLPTL nr. 938/02.07.2002); 

- NP 099-2004 – Normativul pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea 

instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie (aprobat prin OMTCT nr. 

176/15.02.2005 și nr. 2231/27.12.2005); 

- PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice 

- SR 234:2008 – Branșamente electrice. Prescripții generale de proiectare și executare 

- SR 6646-1:1997 – Iluminatul artificial. Condiții tehnice pentru iluminatul interior și din 

incintele ansamblurilor de clădiri 

- SR 6646-2:1997 – Iluminatul artificial. Condiții pentru iluminatul spațiilor de lucru 

- SR 12294:1993 – Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranță în industrie; 

- STAS 2612-1987 – Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise; 

- SR CEI 60287-1-1 + A1:2001 – Cabluri electrice. Calculul intensității admisibile a 

curentului. Partea 1: Ecuațiile intensității admisibile a curentului (factor de încărcare 

100%) și calculul pierderilor. Secțiunea 1: Generalități 

- SR EN 1838:2003 – Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță; 

- SR EN 50110-1:2005 – Exploatarea instalațiilor electrice; 
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- SR EN 50164 – Componentele de protecție împotriva trăsnetului (CPT); 

- SR EN 60079 – Aparatura electrică pentru atmosfere explozive gazoase; 

- SR EN 60529:1995 + A1:2003 – Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP); 

- SR EN 61140:2002 – Protecția împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în 

instalații și echipamente electrice ; 

- SR EN 62262:2004 – Grade de protecție asigurate prin carcasele echipamentelor 

electrice împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK); 

- SR EN 62305 – Protecția împotriva trăsnetului; 

- SR EN 50164 – Componente de protecție împotriva trăsnetului (CPT) 

- SR HD 384.3 S2:2004 – Instalații electrice în construcții. Partea 3: Determinarea 

caracteristicilor generale; 

- SR HD 384.4.42 S1:2004 +  A1:2004 + A2:2004 – Instalații electrice în construcții. 

Partea 4: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Capitolul 42: Protecția 

împotriva efectelor termice; 

- SR HD 384.4.43 S2:2004 – Instalații  electrice în construcții.  Partea 4: Protecție pentru 

asigurarea securității. Capitolul 43: Protecție împotriva supracurenților; 

- SR HD 384.4.482 S1:2003 – Instalații electrice în construcții. Partea 4: Protecția pentru 

asigurarea securității. Capitolul 48: Alegerea măsurilor de protecție în funcție de 

influențele externe. Secțiune 482: Protecția împotriva incendiului în amplasamente cu 

riscuri; 

- SR HD 384.5.52 S1:2004 + A1:2004 – Instalații electrice în construcții. Partea 5: 

Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare; 

- SR HD 384.5.523 S2:2003 + C91:2008 – Instalații electrice în construcții. Partea 5: 

Alegerea și instalarea echipamentelor electrice. Secțiunea 523: Curenți admisibili în 

sisteme de pozare; 

- SR HD 384.5.537 S2:2003 – Instalații electrice în construcții. Partea 5: Alegerea și 

instalarea echipamentelor electrice. Capitolul 53: Aparataj. Secțiunea 537: Dispozitive 

de secționare şi comandă; 

- SR HD 60364-1:2009 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 1: Principii 

fundamentale, determinarea caracteristicilor generale, definiții; 

- SR HD 60364-4-41:2007 + C91:2008 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4-

41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecția împotriva şocurilor 

electrice; 

- SR HD 60364-5-51:2006 – Instalații electrice în construcții. Partea 5-51: Alegerea şi 

montarea echipamentelor electrice. Reguli generale; 



 

46/61 

- SR HD 60364-5-53:2005 – Instalații electrice în construcții. Partea 5-53: Alegerea şi 

instalarea echipamentelor electrice. Secționare, întrerupere și comandă; 

- SR HD 60364-5-534:2009 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea 

şi instalarea echipamentelor electrice. Secționare, întrerupere și comandă. Articolul 

534: Dispozitive de protecție împotriva supratensiunilor; 

- SR HD 60364-5-54:2007 – Instalații  electrice de  joasă tensiune. Partea  5-54: Alegerea 

și montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ, conductoare de 

protecție şi conductoare de echipotențializare; 

- SR HD 60364-5-55:2005 – Instalații electrice în construcții. Partea 5-55: Alegerea şi 

instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente; 

- SR HD 60364-5-55:2005 + A1:2005 – Instalații electrice în construcții. Partea 5-55: 

Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente; 

- SR HD 60364-5-559:2006 – Instalații electrice în construcții. Partea 5-55: Alegerea şi 

instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri și instalații 

de iluminat; 

- SR HD 60364-6:2007 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 6: Verificare; 

9.8.2 Instalații de curenți slabi (telefonie, datacom, supraveghere video, 

adresare publică)  

- I 18/1-2001 – Normativul de proiectare şi instalare a rețelelor de curenți slabi în clădiri 

(aprobat prin OMLPTL nr. 1617/02.11.2001) 

- I 7-2011 – Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni 

până la 1000V c.a. şi 1500V c.c. (aprobat prin OMDRT nr. 2741/01.10.2011, include       

I 20-2000); 

- PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice 

- SR CLC/TS 50136-7:2007 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie 

a alarmei. Partea 7: Ghid de aplicare 

- SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de 

performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de 

rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum 

- SR EN 1627:2011 – Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. 

Rezistenţă la efracţie. Cerinţe şi clasificare 

- SR EN 1628:2011 – Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. 

Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la solicitare 

statică 

- SR EN 1629:2011 – Uşi pentru pietoni, ferestre, pereţi cortină, grilaje şi obloane. 

Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la solicitare 

dinamică 
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- SR EN 1630:2011 – Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. 

Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru pentru determinarea rezistenţei la 

tentative manuale de efracţie 

- SR EN 50136-1:2012 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei 

- SR EN 50136-1-1:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei 

- SR EN 50136-1-1:2004/A1:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de 

transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a 

alarmei 

- SR EN 50136-1-1:2004/A2:2009 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de 

transmisie a alarmei. Partea 1-1: Prescripţii generale pentru sisteme de transmisie a 

alarmei 

- SR EN 50136-1-2:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 1-2: Prescripţii referitoare la sisteme care utilizează canale de alarmă 

dedicate 

- SR EN 50136-1-3:2003 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 1-3: Prescripţii referitoare la sisteme cu comunicatoare digitale pe 

reţeaua telefonică publică cu comutare 

- SR EN 50136-1-4:2003 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 1-4: Prescripţii referitoare la sisteme utilizând comunicatoare vocale pe 

reţeaua telefonică publică cu comutare 

- SR EN 50136-1-5:2008 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 1-5: Prescripţii pentru reţele cu comutaţie de pachete PSN 

- SR EN 50136-2-1:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru echipamente de transmisie a alarmei 

- SR EN 50136-2-1:2004 / A1:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de 

transmisie a alarmei. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru echipamente de transmisie 

a alarmei 

- SR EN 50136-2-2:2003 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 2-2: Prescripţii referitoare la echipamente pentru sisteme utilizând 

canale de alarmă dedicate 

- SR EN 50136-2-3:2003 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 2-3: Prescripţii referitoare la echipamente utilizate în sisteme cu 

comunicatoare digitale pe reţeaua telefonică publică cu comutare 
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- SR EN 50136-2-4:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a 

alarmei. Partea 2-4: Prescripţii referitoare la echipamente utilizate în sisteme cu 

transmisie vocală pe reţeaua telefonică publică cu comutare 

- SR ISO 31000:2010 – Managementul riscului. Principii şi linii directoare 

- SR EN 31010:2010 – Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor 

- SR EN 50131-1:2007 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale 

- SR EN 50131-1:2007 / A1:2010 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi 

jaf armat. Partea 1: Prescripţii generale 

- SR EN 50131-1:2007 / IS2:2012 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva 

efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale 

- SR EN 50131-2-2:2008 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 2-2: Detectoare împotriva efracţiei. Detectoare pasive în infraroşu 

- SR EN 50131-2-3:2009 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 2-3: Cerinţe pentru detectoare cu microunde 

- SR EN 50131-2-4:2008 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 2-4: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi 

microunde 

- SR EN 50131-2-5:2009 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 2-5: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi 

ultrasonice 

- SR EN 50131-2-6:2009 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 2-6: Detectoare de deschidere cu contact (magnetic) 

- SR EN 50131-3:2009 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 3: Echipament de control şi afişare 

- SR EN 50131-4:2010 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 4: Dispozitive de avertizare 

- SR EN 50131-5-3:2006 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei. 

Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de 

radiofrecvenţă 

- SR EN 50131-5-3:2006 / A1:2009 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva 

efracţiei. Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de 

radiofrecvenţă 

- SR EN 50131-6:2008 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi 

jafului armat. Partea 6: Surse de alimentare 
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- SR EN 50131-8:2010 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. 

Partea 8: Echipamente/sisteme de securitate cu ceaţă 

- SR EN 50132-1:2011 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI pentru 

utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 1: Cerinţe de sistem 

- SR EN 50132-5:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se 

utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5: Transmisie video 

- SR EN 50132-5-1:2012 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se 

utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-1: Transmisie video. Cerinţe generale de 

performanţă pentru transmisia video 

- SR EN 50132-5-1:2012 / AC:2012 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere 

TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-1: Transmisie video. Cerinţe 

generale de performanţă pentru transmisia video 

- SR EN 50132-5-2:2012 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se 

utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-2: Protocoale IP de transmisie video 

- SR EN 50132-5-2:2012 / AC:2012 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere 

TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-2: Protocoale IP de 

transmisie video 

- SR EN 50132-5-3:2013 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se 

utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 5-3: Transmisie video. Transmisie video 

analogică şi digitală 

- SR EN 50132-7:2002 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI utilizate în 

aplicaţii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare 

- SR EN 50133-1:2002 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate în 

aplicaţii de securitate. Partea 1: Prescripţii pentru sisteme 

- SR EN 50133-1:2002 / A1:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului 

utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1: Prescripţii pentru sisteme 

- SR EN 50133-2-1:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului utilizate 

în aplicaţii de securitate. Partea 2-1: Prescripţii generale pentru componente 

- SR EN 50133-7:2004 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru 

utilizare în aplicaţii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare 

- SR EN 50518-1:2011 – Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 1: Cerinţe 

privind amplasarea şi construcţia 

- SR EN 50518-2:2011 – Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe 

tehnice 

- SR EN 50518-2:2011 / AC:2011 – Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 

2: Cerinţe tehnice 
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- SR EN 50518-3:2011 – Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 3: 

Proceduri şi cerinţe pentru funcţionare 

- EN 50173 – Tehnologia informației. Sisteme generice de cablare 

- EN 50174 – Tehnologia informației. Instalarea cablurilor 

- ANSI/TIA/EIA-568-B – Cablarea pentru telecomunicatii în clădirile comerciale. Cerințe 

generale. Cabluri de cupru. Fibră optică 

- ANSI/TIA/EIA-569 – Căile și spațiile folosite în telecomunicații în clădirile comerciale 

- ANSI/TIA/EIA-570 – Cablarea pentru telecomunicații comerciale de complexitate 

redusă și rezidențiale 

- ANSI/TIA/EIA-606 – Administrarea infrastructurii clădirilor 

- ANSI/TIA/EIA-607 – Cerințe privind împământarea și legarea 

- ETS 300253:1995 – Ingineria echipamentelor. Împământare și conectare echipamente 

de telecomunicații în centre telecom. 

- IEC 60603-7-51 ed. 2010 – Conectori pentru echipamente electronice. Partea 7-51. 

Specificații de detaliu pentru conectori cu 8-căi, ecranate, liberi, ficși, pentru transmisii 

de date cu frecvențe până la 500 MHz 

- ISO/IEC 11801 – Tehnologia informației. Cablare generală la limita clientului 

- ETSI EN 300253 – Ingineria echipamentelor. Împământare și conectare echipamente 

de telecomunicații în interiorul centrelor telecom 

- STAS 6271-1981 – Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Rezistență 

electrică. Prescripții 

- STAS 8406-1985 – Instalaţii de telecomunicaţii. Aparate şi posturi telefonice. Clasificare 

şi terminologie 

9.8.3 Instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor 

- P 118/3-2015 – Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea 3: 

Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare (aprobat prin OMDRAP nr. 364/2015, 

modificat prin OMDRAP nr. 6025/2018) 

- P 118-1999 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor (aprobat prin OMLPAT nr. 

27/N/1999); 

- C 300-1994 – Normativul pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcții şi instalații aferente acestora (aprobat prin OMLPAT nr. 

20/N/11.06.1994); 

- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru 

producerea transportului şi distribuția energiei electrice și termice; 

- PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice 
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- SR EN 54-1:1998 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 1: 

Introducere 

- SR EN 54-2 + AC:2000 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: 

Echipament de control şi semnalizare; 

- SR EN 54-2 + AC:2000/A1:2007 – Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. 

Partea 2: Echipament de control şi semnalizare; 

- SR EN 54-3:2002 – Sisteme de detectare şi de alamă la incendiu. Partea 3: Dispozitive 

de alarmare la incendiu. Sonerii; 

- SR EN 54-3:2002/A1:2003 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: 

Dispozitive sonore de alarmă la incendiu. Sonerii ; 

- SR EN 54-3:2002/A2:2006 – Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 3: 

Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii; 

- SR EN 54-4 + AC:2000 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: 

Echipament de alimentare electrică; 

- SR EN 54-4 + AC:2000/A1:2003 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. 

Partea 4: Echipament de alimentare electrică; 

- SR EN 54-4 + AC:2000/A2:2007 – Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. 

Partea 4: Echipament de alimentare electrică; 

- SR EN 54-5:2002 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare 

de căldură. Detectoare punctuale; 

- SR EN 54-5:2002 + A1:2003 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 

5: Detectori de căldură. Detectori punctuali; 

- SR EN 54-7:2002 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare 

de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau 

ionizarea; 

- SR EN 54-7:2002 + A1:2003 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 

7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia 

luminii sau ionizarea; 

- SR EN 54-7:2002 + A2:2007 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 

7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia 

luminii sau ionizarea; 

- SR EN 54-10:2002 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: 

Detectoare de flacără. Detectoare punctuale; 

- SR EN 54-10:2002 + A1:2006 – Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 

10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale; 



 

52/61 

- SR EN 54-11:2002 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane 

de semnalizare manuală; 

- SR EN 54-11:2002 + A1:2006 – Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 

11: Declanşatoare manuale de alarmă; 

- SR EN 54-12:2003 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: 

Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul 

de unde optice; 

- SR EN 54-13:2005 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 13: 

Evaluarea compatibilităţii componentelor sistemului; 

- SR EN 54-16:2008 – Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 16: 

Echipament de control şi semnalizare vocală a alarmei; 

- SR EN 54-17:2006 – Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 17: 

Izolatori de scurtcircuit ; 

- SR EN 54-18:2006 – Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 18: 

Dispozitive de intrare/ieşire; 

- SR EN 54-20:2006 – Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 20: 

Detectoare de fum prin aspiraţie; 

- SR EN 54-21:2006 – Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 21: 

Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect; 

- SR EN 54-24:2008 – Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 24: 

Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare; 

- SR EN 54-25:2008 – Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 25: 

Componente care utilizează căi de comunicaţie radio; 

9.8.4 Instalații de stingere a incendiilor 

- P 118/2-2013 – Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea 2: 

Instalații de stingere (aprobat prin OMDRAP nr. 2463/2013, modificat prin OMDRAP nr. 

6026/2018); 

- P 118-1999 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor (aprobat prin OMLPAT nr. 

27/N/1999); 

- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru 

instalațiile de producere a transportului şi distribuției energiei electrice și termice; 

- SR EN 671-1 – Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. 

Partea 1: Hidranți interiori echipați cu furtunuri semirigide; 

- SR EN 671-2 – Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. 

Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plate; 



 

53/61 

- SR EN 10224/A1 – Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, 

inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare; 

- SR EN 10311 – Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru 

transportul lichidelor apoase inclusiv apa potabilă; 

- SR EN-14384 – Hidranți de incendiu supraterani; 

- SR EN-14339 – Hidranți de incendiu subterani; 

- Reglementări tehnice instalații sanitare 

9.8.5 Instalații sanitare (apă potabilă, canalizare) 

- I 9-2015 – Normativul pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor sanitare 

aferente clădirilor (revizie și comasare I 9-1994 și I 9/1-1996, aprobat prin OMDRAP nr. 

818/06.10.2015) 

- NP 003-1996 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă (aprobat prin OMLPAT nr. 

17/N/28.04.1996) 

- P 96-2015 – Ghid pentru proiectarea și executarea instalațiilor de canalizare a apelor 

meteorice în clădiri civile, social-culturale și industriale (revizuire P 96-1996, aprobat 

prin OMDRAP nr. 832/08.10.2015) 

- P 7-1992 – Normativul privind proiectarea, exploatarea şi exploatarea construcțiilor 

fundate pe pământuri sensibile la umezire; 

- NTPA-001/2002 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor 

uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali. 

- NTPA-002/2002 – Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate din rețelele de 

canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare; 

- STAS 1478-1990 – Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții 

fundamentale; 

- STAS 1795-1987 – Canalizări interioare. Prescripții fundamentale; 

- STAS 1504-1985 – Distanțe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi 

accesoriilor. 

- STAS 1343-0 – Alimentare cu apă. Determinarea cantităților de apă de alimentare; 

- SR 1343-1 – Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă potabilă pentru 

localități urbane și rurale; 

- STAS 1478 – Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale; 

- STAS 1540 – Obiecte sanitare ceramice. Lavoare. Dimensiuni; 

- STAS 2066 – Obiecte sanitare ceramice. Vase de closet. Dimensiuni principale; 
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- STAS 2308 – Alimentare cu apă și canalizări. Capac și ramă de fontă pentru cămine de 

vizitare; 

- STAS 3051 – Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. 

Prescripții fundamentale de proiectare; 

- STAS 6002 – Alimentare cu apă. Cămine pentru branșament de apă; 

- STAS 6686 – Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porțelan sanitar. Condiții tehnice 

generale de calitate; 

- STAS 6675/1 – Țevi din policlorură de vinil. Condiții tehnice; 

- STAS 7174 – Fitinguri din policlorură de vinil pentru îmbinare prin lipire; 

- STAS 7656 – Ţevi din oţel, sudate longitudinal, pentru instalaţii; 

- STAS 9827/5 – Măsurători terestre. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, canale, 

cabluri; 

- STAS 10110 – Alimentare cu apă. Stații de pompare urbane și rurale. 

- STAS 10400/1 – Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil; 

- STAS 10400/2 – Armături industriale din oţel. Robinete de reglare cu ventil. Lungimi de 

construcţie; 

- SR EN 10025-1 – Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: 

Condiţii tehnice generale de livrare; 

- DIN 8078 – Țevi din polipropilenă; 

- ISO 3213 – Țevi din polipropilenă. Efectul timpului și presiuni asupra rezistenței; 

9.8.6 Instalații HVAC (încălzire, ventilație, climatizare) 

- I 13-2015 – Normativul pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de 

încălzire centrală (revizuire, comasare I 13-2002 și I 13/1-2002, aprobat prin OMDRAP 

nr. 845/12.10.2015); 

- I 9-2015 – Normativul pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor sanitare 

aferente clădirilor (revizie și comasare I 9-1994 și I 9/1-1996, aprobat prin OMDRAP nr. 

818/06.10.2015) 

- C 107/3-2014 – Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale 

elementelor de construcție ale clădirilor 

- C 142-1985 – Normativul pentru executarea şi recepționarea termoizolației la 

elementele de instalații (aprobat prin decizia ICCPDC nr. 19/04.04.1985); 

- C 233-1990 – Instrucțiunile tehnice pentru izolarea termică cu produse textile nețesute 

a conductelor și aparatelor din instalații termice. 

- I 5-2010 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de 

ventilare și climatizare (aprobat prin OMDRT nr. 1659/22.06.2011); 
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- P 118/2-2013 – Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea 2: 

Instalații de stingere (abrogă NP 086-2005); 

- I 7-2011 – Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni 

până la 1000V c.a. şi 1500V c.c. (aprobat prin OMDRT nr. 2741/01.10.2011, include       

I 20-2000) - Electrosecuritate. Alimentare consumatori utilități. Prize. Iluminat artificial. 

Iluminat de siguranță. Protecție prin legare la pământ. Protecție prin paratrăsnet; 

- SR EN 12101-1,...,-10/2006 – Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinți 

(aprobat de OMDLPL nr. 1583/2008); 

- SR EN 837-1998 – Manometrele indicatoare; 

- STAS 8374/2-1982 – Termometrele termice; 

- SR 1907/1 – Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescriptii de calcul. 

- SR 1907/2 – Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi 

interioare convenționale de calcul. 

- SR 4839 – Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. 

- SR EN 12831 – Sisteme de încălzire a clădirilor. Metoda de determinare a necesarului 

de căldură de calcul. 

- SR EN ISO 13789 – Performanţa termică a clădirilor. Coeficienți de pierderi de căldură 

prin transfer şi prin schimb de aer. 

- SR EN ISO 13790 – Performanţa energetică a clădirilor. Calculul necesarului de 

energie pentru încalzirea şi racirea spatiilor. 

- SR EN ISO 13370 – Performanţa termică a clădirilor. Transferul termic prin sol. 

- STAS 4908 – Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenționale. 

- STAS 11984 – Suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire. 

- STAS 1797/2 – Dimensionarea radiatoarelor de fontă. 

- SR 6648-1:2014 – Instalații de ventilareși climatizare. Calculul aporturilor de căldură 

din exterior. Prescripții fundamentale. 

- SR 6648-2:2014 – Instalații de ventilare și climatizare. Parametrii climatici exteriori 

- SR EN 12792 – Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice; 

- SR EN ISO 7730 – Ambianţe termice moderate. Determinarea analitică şi interpretarea 

confortului termic prin calculul indicilor PMV şi PPD şi specificarea criteriilor de confort 

termic local 

- SR CR 1752 – Instalaţii de ventilare în clădiri. Criterii de proiectare pentru realizarea 

confortului termic interior 

- SR EN 1886 – Ventilarea în clădiri. Unităţi de tratare a aerului. Performanţe mecanice. 
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- SR 6724‐1 – Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilare naturală. 

Prescripţii de proiectare 

- SR 6724‐2 – Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilarea mecanică cu 

ventilator central de evacuare. Prescripţii de proiectare 

- SR EN ISO 8996 – Ergonomia ambianţelor termice. Determinarea ratei de căldură 

metabolică 

- SR EN ISO 10456 – Materiale şi produse pentru construcţii. Proprietăţi higrotermice. 

Valori tabelare de proiectare şi proceduri pentru determinarea valorilor termice 

declarate şi de proiectare 

- SR EN 12097 – Ventilarea în clădiri. Canale de aer. Cerinţe pentru elementele 

componente ale canalelor de aer în scopul uşurării întreţinerii reţelelor de canale de aer 

- SR CEN/TR 12101‐5 – Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 5: Ghid 

de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru 

evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi 

- SR EN 12101‐6 – Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: 

Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială. Kituri 

- SR EN 12237 – Ventilarea în clădiri. Reţele de canale. Rezistenţa şi etanşeitatea 

canalelor circulare de tablă 

- SR EN 12238 – Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice pentru 

determinarea difuziei aerului 

- SR EN 12239 – Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice pentru 

determinarea deplasării aerului 

- SR EN ISO 12241 – Izolarea termică a instalaţiilor pentru construcţii şi a instalaţiilor 

industriale. Reguli de calcul. 

- SR EN 12589 – Ventilarea în clădiri. Unităţi terminale. Încercări aerodinamice şi 

evaluarea performanţelor pentru elemente de introducere a aerului în încăpere cu debit 

constant sau variabil 

- SR EN 12599 – Ventilarea în clădiri. Proceduri de încercare şi metode de măsurare 

pentru recepţia instalaţiilor de ventilare şi de condiţionare a aerului 

- SR EN 12792 – Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice 

- SR EN 12831 – Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al sarcinii termice de 

calcul 

- SR EN 13053 – Ventilarea în clădiri. Camere de tratare a aerului. Clasificarea şi 

performanţele camerelor, ale elementelor componente şi ale secţiunilor 
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- SR EN 13141‐4 – Ventilatoare în clădiri. Încercările performanţelor componentelor / 

produselor pentru ventilarea locuinţelor. Partea 4: Ventilatoare utilizate în sistemele de 

ventilare a locuinţelor. 

- SR EN 13141‐5 – Ventilarea clădirilor. Încercarea performanţei componentelor/ 

produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 5: Căciuli de ventilare şi 

dispozitive de ieşire prin acoperiş 

- SR EN 13141‐8:2006 – Ventilarea clădirilor. Încercarea performanţei componentelor / 

produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 8: Încercări ale performanţelor 

gurilor de aspiraţie şi de evacuare (inclusiv recuperarea căldurii) pentru instalaţiile de 

ventilare mecanică destinate unei singure încăperi. 

- SR EN 13141‐9 – Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor / 

produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 9: Dispozitiv de trecere a aerului 

higroreglabil montat în exterior. 

- SR EN 13142 – Ventilarea în clădiri. Componente/produse pentru ventilarea locuinţelor. 

Caracteristici de performanţă obligatorii şi opţionale 

- SR EN 13264:2001 – Ventilarea în clădiri. Guri de aer montate în pardoseală. Încercări 

la solicitări Mecanice. 

- SR EN 13465:2004 – Ventilarea în clădiri. Metode de calcul pentru determinarea 

debitelor de aer în clădiri. 

- SR EN 13564‐1 – Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe. 

- SR EN 13779 – Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuit. Cerinţe de 

performanţa pentru instalaţiile de ventilare şi de condiţionare a aerului din încăperi 

- SR EN ISO 13789 – Performanţa termică a clădirilor. Coeficienti de pierderi de căldură 

prin transfer şi prin schimb de aer. Metodă de calcul. 

- SR EN ISO 13790 – Performanţa energetică a clădirilor. Calculul necesarului de 

energie pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor. 

- SR EN ISO 13791 – Performanţa termică a clădirilor. Calculul temperaturii interioare a 

unei încăperi fără climatizare în timpul verii. Criterii generale şi proceduri de validare 

- SR EN ISO 13792 – Performanţa termică a clădirilor. Calculul temperaturii interioare a 

unei încăperi fără climatizare în timpul verii. Metode de calcul simplificate 

- SR EN 14277 – Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Metodă de măsurare a debitului de 

aer cu senzori etalonaţi în interiorul sau în imediata apropiere a gurilor de aer 

- CEN/TR 14788 – Ventilarea în clădiri. Proiectarea și dimensionarea sistemelor de 

ventilație rezidențială 

- SR EN 15239 – Ventilarea în clădiri. Performanţa energetică a clădirilor. Ghid pentru 

inspecţia instalaţiilor de ventilare 
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- SR EN 15240 – Ventilarea în clădiri. Performanţa energetică a clădirilor. Ghid pentru 

inspecţia instalaţiilor de climatizare 

- SR EN 15241 – Ventilarea clădirilor. Metode de calcul al pierderilor de energie datorită 

ventilaţiei şi infiltraţiei în clădirile comerciale 

- SR EN 15242 – Ventilarea clădirilor. Metode de calcul determinarea debitelor de aer în 

clădiri, inclusiv infiltraţiile 

- SR EN 15243 – Ventilarea în clădiri. Calculul temperaturii încăperilor, a sarcinii termice 

şi a energiei pentru clădiri prevăzute cu instalaţii de condiţionare a aerului 

- SR EN 15423 – Ventilarea în clădiri. Măsuri de prevenire a incendiilor pentru sistemele 

de distribuţie a aerului în clădiri 

- SR EN ISO 15251 – Parametri de calcul ai ambianţei interioare pentru proiectarea şi 

evaluarea performanţei energetice a clădirilor, care se referă la calitatea aerului interior, 

confort termic, iluminat şi acustică. 

- SR EN 15255 – Performanţa energetică a clădirilor. Calculul sarcinii de răcire a 

incintelor, cu transfer de căldură sensibilă. Criterii generale şi proceduri de validare 

- SR EN 15805 – Filtre de aer cu particule pentru ventilare generală. Dimensiuni 

standardizate. 

- SR EN ISO 15927‐2 – Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea 

datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina de răcire de proiectare 

- SR EN ISO 15927‐5 – Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea 

datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termică de proiectare pentru încălzirea 

spaţiilor. 

- SR EN 1507 – Ventilarea în clădiri. Canale de aer rectangulare de tablă. Cerinţe de 

rezistenţă şi etanşeitate. 

- SR EN 12236 – Ventilarea în clădiri. Elemente pentru susţinerea şi fixarea canalelor de 

aer pentru ventilare. Condiţii de rezistenţă. 

- SR EN 12237 – Ventilarea în clădiri. Rețele de canale. Rezistența şi etanșeitatea 

canalelor circulare de tablă. 

- SR EN 13180 – Ventilarea în clădiri. Reţele de canale de aer. Dimensiuni şi cerinţe 

mecanice pentru canale de aer flexibile. 

- SR EN 13403 – Ventilarea în clădiri. Canale nemetalice. Reţele de canale din panouri 

izolante. 

9.8.7 Instalații hidrotehnice 

- NP 133-2013 – Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare a localităților. Partea 1: Sisteme de alimentare cu apă. 

Partea 2: Sisteme de canalizare (aprobat prin OMDRAP nr. 2901/04.09.2013) 
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Rețele de apă 

- SR 1343-1:2006 – Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităților de apă 

potabilă pentru localități urbane și rurale 

- SR 4163-1:1995 – Alimentări cu  apă. rețele  de  distribuție. Prescripții fundamentale de 

proiectare 

- SR 4163-2:1996 – Alimentări cu apă. rețele de distribuție. Prescripții de calcul 

- SR 4163-3:1996 – Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de execuție şi 

exploatare 

- SR ISO 4427:2001 – Țevi de polietilenă (PE) pentru distribuția apei. Specificații 

Rețele de canalizare 

- P 96-2015 – Ghid pentru proiectarea și executarea instalațiilor de canalizare a apelor 

meteorice în clădiri civile, social-culturale și industriale (revizuire P 96-1996, aprobat 

prin OMDRAP nr. 832/08.10.2015) 

- SR EN 752:2008 – rețele de canalizare în exteriorul clădirilor; 

- SR 1846-1:2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: 

Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare 

- SR 1846-2:2007 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 2: 

Determinarea debitelor de ape meteorice 

- STAS 3051-1991 – Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de 

canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare 

- STAS 2448-1982 – Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare 

- STAS 3272-1980 – Canalizări. Grătare cu ramă, din fontă, pentru guri de scurgere 

- STAS 6701-1982 – Canalizări. Guri de scurgere cu sifon şi depozit 

- SR EN 752:2008 – rețele de canalizare în exteriorul clădirilor 

Lucrări de alimentări cu apă și canalizări 

- GP 043-1999 – Ghidul pentru proiectarea, execuția şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă 

- NP 133-2013 – Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare a localităților. Partea 1: Sisteme de alimentare cu apă. 

Partea 2: Sisteme de canalizare (aprobat prin OMDRAP nr. 2901/04.09.2013) 

- STAS 2308-1981 – Alimentări cu apă și canalizări. Capace și rame pentru cămine de 

vizitare 

- SR 8591:1997 – rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare 
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- STAS 9312-1987 – Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte. Prescripții de 

proiectare 

10 Cerințe privind personalul de specialitate 

- HG nr. 907/2016 – Etapele de elaborare și Conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

(modificat prin HG nr. 79/2017; 

- HG nr. 925/1996 – Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; 

- OMDRAP nr. 2264/2018 – Procedură privind atestarea tehnico-profesională a 

verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții 

- OMDRAP nr. 1895/2016 – Procedura de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția 

în lucrări de construcții (modificat prin OMDRAP nr. 2264/2018) 

- OANRE nr. 11/2013 – Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de 

proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum și a experţilor tehnici de calitate şi 

extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice (modificat prin OANRE nr. 116/2016) 

- OMECMA nr. 364/2010 – Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-

profesională a specialiștilor în lucrări de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii 

tehnologice industriale (verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția, experți 

tehnici) 

- OMEF nr. 1632/2007 – Regulamentul pentru reatestarea tehnico-profesională a 

specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici de calitate și extrajudiciari 

pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale 

- OMEC nr. 324/2005 – Regulamentul privind monitorizarea şi controlul specialiştilor 

atestaţi pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice 

industriale 

- OME nr. 2034/2013 – Programa de pregătire a candidaților pentru atestarea tehnico-

profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și 

experți tehnici de calitate și extrajudiciari, experți în conducerea și organizarea 

activităților de mentenanță, a experților în ingineria costurilor investiționale și a 

diriginților de șantier pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnice 

industriale 

- OISCIR nr. 130/2011 – Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu 

supravegherea tehnică a instalaţiilor / echipamentelor din domeniile ISCIR IP / IR 

(operator RSVTI) (modificat prin OISCIR nr. 83/2012, R/2012, OISCIR nr. 225/2013) 

- OISCIR nr. 165/2011 – Metodologia privind atestarea personalului tehnic de 

specialitate în domeniile ISCIR IP și IR – RADTA, RADTE, RADTI, RADTP, RSL, RTS, 

RTEND, RTED, RVTA, RVT, sudori (modificat prin OISCIR nr. 46/2012) 
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- OISCIR nr. 100/2015 – Regulamentul privind dobândirea calităţii de expert tehnic 

extrajudiciar în domeniile ISCIR IP / IR 

- PT CR 4-2009 – Prescripția Tehnică ISCIR “Autorizarea persoanelor juridice pentru 

efectuarea de lucrări la instalații / echipamente” 

- PT CR 6-2013 – Prescripția Tehnică ISCIR “Autorizarea operatorilor de control 

nedistructiv și a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum 

și evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive” 

- PT CR 8-2013 – Prescripția Tehnică ISCIR “Autorizarea personalului de deservire a 

instalațiilor / echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire” 

- PT CR 9-2013 – Prescripția Tehnică ISCIR “Autorizarea sudorilor care execută lucrări 

de sudare la instalații sub presiune și la instalații de ridicat și a operatorilor de sudare 

țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD)” 

- PSP-NEx 03/2018 – Procedura specifică INCD INSEMEX de instruire și evaluare în 

vederea autorizării GANEX a personalului cu responsabilități privind echipamentele și 

instalațiile tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive. 

- OMAI nr. 129/2016 – Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de 

securitate la incendiu şi protecţie civilă 

- OMAI nr. 87/2010 – Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări 

în domeniul apărării împotriva incendiilor (modificat prin OMAI nr. 112/2014); 
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Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara  

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE 

 

 

  

AVIZ DE PRINCIPIU 

213855414, 8/22/2022 

Stimate domnule/doamnă CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE, 

 

Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm avizul de principiu, 

necesar întocmirii documentaţiei pentru faza SF - SURSA DE PRODUCERE 

ENERGIE TERMICA SI ELECTRICA PRIN COGENERARE DE INALTA 

EFICIENTA " LA SC CET HIDROCARBURI SA ARAD", din localitatea 

ARAD, strada Maniu Iuliu,65-71 judeţ AR 

 

1. Prezentul aviz nu autorizează executarea construcţiilor amplasate în 

vecinătatea obiectivelor/sistemelor. 

 

2. În zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuţie a 

gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situaţie anexat. 

 

3. Prezentul aviz este valabil 12 luni. 

 

Cu respect, 

Rădescu Ileana     Marius Bobic-Dragota 

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara Manager Racordare  

                                                                                                                                               

                                                                               

     

Delgaz Grid SA 

Departament Acces la Rețea Gaz 

Timișoara 

Independenței 26-28 

300207 Timișoara 

www.delgaz.ro 

Marius Bobic-Dragota 

 

T +40-745-399-425 

marius.bobic-dragota@delgaz-

grid.ro 

 

Abreviere: EATM 
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Nr. 101685/17.01.2023       
                                                                                                                                  

     Customer Engagement                                                       : 
     Unitatea Opera iuni Comerciale                                         Municipiul Arad

Serviciul Racord ri                                                              loc. Arad, Bd. Revolu iei nr. 75, 
Timi oara, Str. Pestalozzi nr. 3-5                                          jud. Arad 
P: +4 0256 405 246; F: +4 0372 876 276                                             

     
AVIZ DE PRINCIPIU

Ca urmare a solicit rii dvs. 1244 din 06.01.2023, înregistrat la E-Distribu ie Banat S.A. cu nr. 101285 din 
12.01.2023, de racord, plan 
de amplasament), referitoare la racordarea unui loc nou de producere a energiei electrice cu o central de 
cogenerare pe gaz natural, termo- grupuri generatoare sincrone, , 
în baza analizelor noastre preliminare, în principiu suntem de ac
de SF pentru racordarea noilor grupuri generatoare sincrone în incinta CET Hidrocarburi, respectiv cu 

110/20/6 kV 
în care se va stabili 

aplicabile
e ulterioare; Codurile RET ).

V comunic m c , în conformitate cu prevederile Ordinului  ANRE nr. 59/2013 cu modific rile i 
complet rile ulterioare, este necesar s depune i la E-Distribu ie Banat S.A. o cerere de racordare, înso it
de urm toarele documente: 

certificate de urbanism

valabilitate, în copie;

a iile noi sau pentru construc iile existente 
care se modifica, in copie. Pentru construc iile existente care nu se modifica este suficienta schi a de 
amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozi ia locului de consum i/sau de producere;
copia actului de identitate, sau a altor 

actul de proprietate

copie. 
;

pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de 
; cerin

electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum.
pentru partea de producere:
- date tehnice pentru centrale, cu respectarea categoriei centralei conform Ord. ANRE 79/2016 

pentru aprobarea clasific rii unit ilor generatoare ale centralelor, prin completarea formularelor 
conform Ord. ANRE 208/2018 - Norma tehnic privind cerin ele tehnice de racordare Ia re elele 
electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare 
i centrale formate din module generatoare off-shore (situate în larg)

- date tehnice grupuri generatoare + consum servicii interne
Pute i depune cererea de racordare pe portalul www.e-distributie.com, unde în c iva pa i simpli v pute i 
crea un cont pe link-ul: https://contulmeu.e-distributie.com/PEDRO_SiteLogin, 
dup care ve i accesa toate serviciile comerciale.
Formularul de cerere îl pute i reg si pe site-ul E-Distribu ie Banat SA:
https://www.e- .com/ro/racordare-la- .html  
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Studiu de solu ie.

Studiul de solu ie poate fi elaborat, conform comunic rii E-Distribu ie Banat S.A., în urm toarele variante: 
1. cu for e proprii, în acest caz studiul de solu ie va fi întocmit de E-Distribu ie Banat S.A., dup

transmiterea de c tre dvs. a acceptului privind oferta de pre , prin încheierea unui contract pentru 
elaborare studiu de solu ie între E-Distribu ie Banat S.A. i dvs.; 

2. cu un proiectant atestat ANRE. 

Studiul de va fi elaborat, la solicitarea dvs., pe baza a dou contracte:
- un contract de elaborare studiu de încheiat între E- Banat S.A. dvs. 
- un contract de servicii pentru realizarea studiului de , încheiat între E- Banat S.A.

proiectantul desemnat, ce a fost achitat valoarea studiului de precizat anterior.

În situa ia în care opta i pentru încheierea contractului de studiu de cu proiectant ter , E-
Banat S.A. va pune la dispozi ia proiectantului toate datele energetice referitoare la din 
zona de interes care îi sunt necesare pentru întocmirea studiului.

În ambele situa ii studiul de se va realiza achitarea pre ului contractului pentru elaborare studiu 
de . Studiul de se va prezenta pentru avizare la E- Banat S.A. Dac , avizarea 
studiului de , se avizeaz favorabil mai multe variante, v ve i exprima a privind varianta de 
racordare aleas , într-un interval de cel mult dou luni. În caz contrar, variantele de racordare propuse în 
studiu i pierd valabilitatea.

            
În cadrul studiului de vor fi stabilite evaluate le necesare le tehnice 
de racordare cu respectarea prevederilor cel a:
- Ord. ANRE nr. 214/2018 privind modificarea completarea Ord. nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei 
tehnice privind le tehnice de racordare la le electrice de interes public pentru grupurile 
generatoare sincrone;
- Ord. ANRE nr. 233/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de 
transport de sistem, operatorii de d utilizatorii de semnificativi;
- Ord. ANRE nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea lor generatoare
cu le tehnice privind racordarea lor generatoare la le electrice de interes public;
- Codul Tehnic al i Electrice de Transport / Codul Tehnic al i Electrice de ;
- dimensionare

/ grupurilor noi (Emitent CNTEE Transelectrica).

Studiul de elaborat, împreun cu op iunea dvs. formulat în scris pentru una dintre variantele de 
stabilite cu a complet , vor sta la baza emiterii Avizului Tehnic de Racordare. În 

Avizul Tehnic de Racordare vor fi precizate toate aspectele legate de racordare ( de racordare, 
valoarea tarifului de racordare, aferente ). 

În vederea emiterii Avizului Tehnic de Racordare, studiul de va fi avizat atât de E-
Banat de CNTEE Transelectrica.

Cu stim ,                                                                                                        
Unitatea Opera iuni Comerciale

Florina B L NESCU
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Ministerul Mediului, Apelor qi Pldurflor

,nfia Nafionali pentru Protec(ia Mediului
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,,.,-NTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAI)

,t1

Apendicele I (r)

DITCLARATIA AUTORITATII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA
SITURILOR NATURA 2OOO

Nr. 15122.15.2022

11 Kl0 (,,,- g,.,..r.J (t-

.!'",1 l'13i...-"--
Llt0t' atea responsabilS: AGENJIA PENTRU PRO'IECTIA MEDIULUI ARAD

dupi exarninarea cererii de proiect: "DEMOLARE CONSTRUCTII, AUTORIZARE
EXECUTIE-LUCRARI - SURSA DE PRODUCTIE ENERGIE TERMICA $I
ELECTRTCA pRrN COGENERARE DE iNnlrA EFICIENTA", titular
lvltJNICIPlUl- ARAD PRIN SERVICIUL INVESTIJII beneficiar investilii SC
('I]NTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA, pentru
proiectul care va tl situat la: municipiul Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 65-71, CF nr.
:l(J7809. 359603. 30781 l.
dcclirld cA proiectul nu estc de naturd s[ aibi ct'ectc semniflcative asupra unui sit
..'..\'l UIiA 2000. din urmdtoarele lnotive:
Plin proiectul mai sus menfionat se propun urtndtoarele
- clerrolare construcfii; I

- insralalie de cogenerarc de inaltd elicien[d fbrmati dintr-un nurnir de 3 motoare:
lcrnrice- cu arde're interni pe gaz
- instalalie de producere a aburului, instalagie de producere apd caldd qi abur lbrrnath
clintr-un numir de 4 cazane de apd caldd pe gaz natural qi I cazan de abur pe gaz natural
- statie de pornpare agent termic, acurnulator de clldurd, stalie electricd qi sistem de
control distribuit.

I)roiectul nu se va implementa in situri NATURA 2000.

Prin unnare, evaluarea corespunzetoare in conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din
Directiva 92l431CEE a Consiliului (2) nu a fost consideratd necesard.
Se anexeazi o harti la scara l:100 000 (sau la scara cea mai apropiatd), care indicd
localizarea proiectului. precum 5i, dacd este cazul. siturile NATTIRA 2000 vizate.

Dati ( zz-'lI aaaa): 22.Il.)!fu '- --
SernnSturd:__-- -- -. ̂ -tl&'' - --{*
Nume: Dinoiu Dana Monica
Func[ie: Director Executiv
Organism: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD
(Autorit onsabil6 pentru monitorizarea siturilor NATURA 2000)
Stanid$-8tf{

'it.i.,\aa/

, , otut,1 
Pf MIRU

TGEN]'IA PT]NTRLI PROTECTI.{ MEDII-ILUI ARAD
.,\rad. Splaiul IVIureg I-'N, Cod 310132
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AUTORIZARE EXECUTIE LUCRARI
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Ministerul Mediului' Apelor 9i Pidu-rilor

Agen{ia Nutiotuie ptntto i'rotecfia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA

Nr' 13795 din 13'09'2022

CaurmareasolicitdriidepusedeMUNICIPIULARADPIuNSERVICIULINVESTITII
beneficiar investi{i sc .ENTRALA ililiil.n oB i'inmoErcanr HTDR..ARBURI sA

cu sediul in Arad, B-dul n.uolutiJi;:^ri,l;de!u1 Arad, pentru proiectul "DEMOLARE

coNSrRucT[; AuroRrzARE ixncufin r,u^gnr'ni -- l':ll DE PR,DU.TIE

ENERGTE rnnurcA $r E,,,crmin,. 
-pnrN cociinnl'R, DE iN,urA EFI.IENTA"

propus a fi amplasu, ir-a.ruo, C-lea rrii"-iG*it', "t' 
OS-Zj'iCr "'" 

:OZSOq' 359603 qi 307811)' iud'

Arad; conform cinir,.*.,lui de ,ruu"i.* *. ts:rlro.os)0zz eliberat de primaria Municipiului

Arad,inregistrat[taA'P'MAradcurc'26071N13184din01'09'2022'

-inurmaverificdriiamplasamentuluiproiectului,aana|izarii^documenta{ieidepuse.a
rocalizdrii amplasamenturui in planur de urbanism qi in raport cu pozilia fafd de arii protejate" zone-

tampon, monumente ale naturii, monumente istorice Sau arheologice' zone cu restriclii de construit'

zona costierd;
- avAnd in vedere cd:

' proiectul intrf, sub incidenla Legii nr'

proiecte publice qi private asupra mediului' fiind
29212018 Privirrd evaluarea imPactului anumitor

mediului",
. proiectul propus nu intr6 sub incidenla art.28 din ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr'

57l2OO7 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale. a florei 9i faunei

s[lbatice, aprobata iu modificf,ri qi completari prin Legea nr.4912011.
. proiectul propus intra sut incidenla Legii apJor nr. 10711996, cu modiflcarile 9i completdrile

ulterioare, art.54, alin. 1, lit. a) - "lucrdri de dezvoltare, modemizare sau retehnologizare a ttnor

procese tehnologice au a unor instala{ii existente, chiar dacd prin realizarea acestora nu se moditlca

parametrii cantiLtivi qi calitativi finaii ai folosinlei de apa, inscriqi in autorizalia de gospodarire a

apelor, pe bazacdreia utilizatorul respective a funclionat inainte de inceperea execuliei unor astfel de

lucrf,ri".

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD decide:

Necesitatea declanqlrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentrLl

proiectul ,,DEMOLARE CONSTRUCTII; AUTORIZARE EXECUTIE LUCRARI - SURSA Op

pR9DUCTTE ENERGTE rERMtcX gi ELECTRICA PRIN cocExBRARE on iNalrA
EFICIENTA"

incadrat in lit. a) -
lceslaa

pENrnu PROTECTIA
Arad, Splaiul MureS FN, Cod 310132

; reL 0257280996, 02572803i t, 02SZ2gl46l ; Fax 0257294767

ARA

'rator de dale cu caracter perronit, ,*frr* R



Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

a) memoriul de prezentare, completat conform conlinutului - cadru prevdzut in Anexa nr. 5.E, la

procedurd (memoriul de prezentare se va depune la A.P.M. Arad pe suport de hArtie Si tn

format electronic confotm art. 10, pct. (1) din procedur[);

b) dovada achitlrii tarifului aferent etapei de incadrare, in cuantum de 400 lei;

in conformitate cu prevederile art.g, pct. 3 qi 4 din procedura stabilita prin Legea 292 d\n2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte asupra mediului, pentru proiectele care au legdturd cu

apele, titularul proiectului are obliga(ia de a solicita avizul de gospoddrire a apelor la autoritatea

cbmpetent[ in domeniul gospoddririi apelor (A.N. Apele RomAne Administralia Bazinald de Apa

Mureg - SGA Arad), in conformitate cu prevederile legislaliei specifice din domeniul gospoddririi

apelor.
Autoritatea competentd in domeniul gospoddririi apelor informeazd, tn termen de maxim 5

zile, autoritatea competentd pentru proteclia mediului despre depunerea solicit[rii avizului de

gospoddrire a apelor (art. 9, pct. 4 din procedur[);

Termenul timitd pentru completarea dosurului cu documentele solicitate este data de 19.09.2023.

Vd inform[m cd nu se accepti deplqiri ale termenului sus men{ionat, iar potrivit ar1. 15 al. 3
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1 Prezentarea cadrului de analiză 

1.1 Denumirea obiectivului de inve stiție 

Sursă de producere energie termică și electrică în cogenerare de înaltă eficiență în Municipiul Arad 

1.2 Beneficiarul investiției  

Municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 75, RO-310130 Arad, CUI: 3519925 

1.3 Finanțarea investiției   

Această analiză cost-beneficiu este realizată ținând cont de cerințele programului de finanțare PNRR 

C6 I3 CHP, cu fonduri europene nerambursabile, sub forma unui ajutor de stat. Detaliile privind 

programul de finanțare se regăsesc în cadrul Ghidului Specific PNRR C6 I3 CHP cu anexele aferente. 

1.4 Cadrul de anali ză  

În prezentul document, analiza cost-beneficiu a fost efectuată în conformitate cu Anexa V și Anexa 

VI din Recomandarea Comisiei C(2019) 6625 / 25.09.2019 privind conținutul evaluării cuprinzătoare 

a potențialului de încălzire și răcire eficientă, în conformitate cu articolul 14 din Directiva 

27/2012/EU. 

De asemenea, s-au luat în considerare condițiile tehnice, financiare și economice stabilite în cadrul 

programului PNRR C6 I3 HE CHP. 

1.5 Perioada de referință  

Perioada de referință stabilită este de 25 ani, formată din maxim 3 ani de construire și minim 22 ani 

de operare, începând cu anul 2023 și terminând cu anul 2047.  

Perioada de referință este stabilită ținând cont de faptul că proiectul de investiție reprezintă 

construirea unei surse noi de energie în cogenerare de înaltă eficiență în conformitate cu condițiile 

GS PNRR C6 I3 HE CHP. 

1.6 Descrierea succintă a configurației noii surse 

Ținând cont de prevederile HG nr. 907/2016 și de cerințele programului de finanțare PNRR C6 I3 

CHP, se au în vedere următoarele scenarii care intervin in decizia de fezabilitate: 

• Scenariul nr. 1 = realizarea unei configurații de sursă nouă bazată pe o tehnologie de cogenerare de

înaltă eficiență cu 2 (doua) turbine pe gaz (scenariul factual S1);

• Scenariul nr. 2 = realizarea unei configurații de sursă nouă bazată pe o tehnologie de cogenerare de

înaltă eficiență cu 3 (trei) motoare pe gaz (scenariul factual S2);

• Scenariul de referință = realizarea unei instalații convenționale echivalente de producere a energiei

termice, cu cazane pe gaz natural (scenariul contrafactual SR);

Configurația noii surse de producere a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență 

va fi formată din următoarele surse de generare a căldurii și puterii electrice, structurate pe diferite 

scenarii de lucru: 

- 3 motoare termice pe gaz identice cu o capacitate utilă totală de minim 27 MWt și cca. 31,2 MWe,

cazul scenariului de proiect S2;

- 2 turbine pe gaz identice cu o capacitate utilă totală de minim 27 MWt și cca. 17 MWe, cazul

scenariului de proiect S1;
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- 4 cazane de apă caldă pe gaz identice cu o capacitate utilă totală de minim 100 MWt și 1 cazan

de abur saturat 12 t/h 6 bar pe gaz cu o capacitate utilă de cca. 7,4 MWt, cazul ambelor scenarii

de proiect S1 și S2;

- 1 acumulator de căldură (AC), cazul ambelor scenarii de proiect S1 și S2;

La aceste surse se adaugă toate celelalte instalații auxiliare necesare pentru funcționarea independentă 

corespunzătoare a noii surse: stație de pompare, stație de degazare termică și preparare apă de adaos, 

stație electrică, sistem de control distribuit, racorduri la utilități (SEN, SDGN, STCA, etc). 

Tabel 1. Scenariile factuale și contrafactuale 

Scenariu Soluție Tip 

sistem 

Echipamente / instalații termo-energetice componente 

Scenariul 

factual S1 

Soluția 

A 

CHP TG Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu turbine cu gaz, 

flexibile, cu capacitatea nominală totală de 27 MWt și 17 

MWe (2 x 8,5 MWe).  

CA Instalație de completare la vârf a energiei termice cu cazane 

pe gaz, flexibile, cu sarcina termică nominală de 100 MWt 

(4 x 25 MWt), la care se adaugă un sistem de degazare și 

preparare a apei de adaos în rețea bazat pe un cazan de abur 

12 t/h 6 bar pe gaz, flexibil, cu sarcina termică nominală de 

7,4 MWt. Capacitatea nominală totală este cca. 107,4 MWt.  

Scenariul 

factual S2 

Soluția 

B 

CHP MT Instalație de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe 

gaz, flexibile,  cu capacitatea nominală totală de 27 MWt și 

31,2 MWe (3 x 10,4 MWe)  

CA Instalație de completare la vârf a energiei termice cu cazane 

pe gaz, flexibile, cu sarcina termică nominală de 100 MWt 

(4 x 25 MWt), la care se adaugă un sistem de degazare și 

preparare a apei de adaos în rețea bazat pe un cazan de abur 

12 t/h 6 bar pe gaz, flexibil, cu sarcina termică nominală de 

7,4 MWt. Capacitatea nominală totală este cca. 107,4 MWt.  

Scenariul 

contrafactual 

SR 

Soluția 

C 

CA GN Instalație convențională echivalentă de producere a energiei 

termice cu cazane echivalente pe gaz natural, având o 

capacitate totală de cca. 130 MWt (5x25 MWt+1x7,4 MWt) 

Detalii complete se regăsesc în cadrul SF, cap. 3 și 5. 

1.7 Prezentare generală. Metodologie   

Analiza Cost-Beneficiu (ACB) a fost dezvoltată ca o abordare analitică esențială, pentru a evalua 

schimbările la nivel de bunăstare care pot fi atribuite unei decizii de investiție. Aceasta presupune 

evaluarea schimbărilor la nivel de costuri și beneficii între scenariile de referință și cele alternative. 

Rezultatele au fost  apoi integrate într-un cadru comun pentru a le putea compara în timp și pentru a 

ajunge la concluzii cu privire la profitabilitatea lor. 

În conformitate cu anexa VIII la EED, ACB  include: 

• analiză economică care ține cont de factorii socio-economici și de mediu și acoperă schimbările

la nivel de bunăstare pentru societate

• analiză financiară  utilizând abordarea convențională a fluxurilor de numerar actualizate pentru a

evalua randamentul net.
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ACB se bazează pe o analiză a fluxului de numerar actualizat, prin care sunt stabilite scenariile de 

referință și alternative, care cuantifică și monetizează costurile, și beneficiile respective ale acestora 

(luând în considerare, de asemenea, distribuirea costurilor și a beneficiilor pe parcursul perioadei 

analizate) și evaluează modificările dintre scenariul de referință și fiecare scenariu alternativ. Pentru 

analiza randamentului în cadrul diferitelor scenarii alternative s-a folosit ca și criteriu de evaluare 

VNA.  

1.7.1 Analiza financiară   

Analiza financiară a luat în considerare: 

• Exclusiv intrările și ieșirile de flux de numerar (elementele contabile care nu corespund fluxurilor

efective, adică deprecierea, rezervele etc. nu sunt luate în considerare)

• Prețurile constante (nominale) actuale pentru anul de referință, pentru a reduce incertitudinea și

complexitatea precum și prețuri indexate conform modelului acceptat de furnizorul ajutorului de

stat.

• TVA-ul pentru costuri și venituri nu a fost luat în considerare.

• Beneficiile incluse sunt:

o Veniturile: vânzarea energiei, fără subvenții și fără valori reziduale.

o Cheltuielile: costurile de capital ale tehnologiei de încălzire centralizată, costurile cu

combustibilul, materiile prime și cu emisiile de CO2, respectiv costurile de exploatare

din activitatea de producție

• Rata de actualizare stabilită în baza costului mediu ponderat al capitalului propriu (WACC) este

de 9,1 %, stabilită conform Anexei C7.5.

• Prețurile pentru achiziția gazului natural și pentru vânzarea energiei electrice urmează trenduri

descrescătoare pe orizontul de timp analizat, în conformitate cu modelul de referință. Prețul

energiei electrice este de asemenea corelat cu variațiile de preț pentru gazul natural și certificatele

de emisie CO2.

• Prețul de vânzare a energiei termice utilizat în analiză este prețul care ar acoperi costurile de

operare în scenariul contrafactual, în care beneficiarul ar implementa o sursă convențională de

producere a energiei termice cu cazane de apă caldă / fierbinte, preț care urmează un trend

descrescător pe orizontul de timp analizat. În acest preț este inclusă și o componentă de profit

(echivalent cu o cotă de dezvoltare), necesară pentru a acoperi investiția de bază aferentă

scenariului contrafactual, care să asigure astfel o valoare financiară netă actualizată egală cu zero.

1.7.2 Analiza economică 

Scenariile alternative sunt elaborate pentru a atesta efectele valorificării potențialului diverselor 

soluții tehnice pentru acoperirea cererii de energie termică. 

Indicatorii-cheie folosiți ca si criterii : 

• reducerea emisiilor de CO2

• economiile de energie primară

• eficiența energetică

În cadrul analizei economice subvențiile nu sunt incluse, iar externalitățile și impactul asupra 

bunăstării sociale, au fost concretizate prin impactul asupra mediului, în urma arderii de combustibili.  

Rata de actualizare utilizată pentru analiza economică a fost considerată de 3%, în conformitate cu 

Vademecum EAV 2021-2027 publicat de CE. 
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În cadrul analizei economice, principalul impact rezidă din emisiile de CO2 ca urmare a arderii 

gazului natural pentru producerea energiei electrice și termice. În cadrul analizei, s-a considerat că 

scenariile factuale, prin energia electrică produsă, elimină necesitatea de producere a energiei 

electrice din alte surse mai poluante la nivel național. În acest sens, în analiză scenariul contrafactual 

presupune și o externalitate cu emisiile aferente producerii de energie electrică din altă sursă la nivel 

național. Totodată, și scenariul S1 în care producția de energie electrică este inferioară scenariului 

S2, este considerată o emisie suplimentară pentru suplinirea acestei cantități care ar fi produsă în 

scenariul S2 (scenariul cu maximul de putere electrică generată). 

În acest sens, factorul de emisie specifică de CO2 pentru energia electrică ce trebuie produsă separat 

de configurațiile din scenariul contrafactual (total) și scenariul S1 (parțial), a fost considerat pentru o 

centrală electrică convențională pe cărbune, la valoarea de 0,82318 tCO2eq / MWh(e), conform 

Raportului anual ANRE din decembrie 2021. 

Pentru calculele de analiză economică s-au utilizat prețurile umbră ale CO2 preluate din Vademecum 

EAV 2021-2027 publicat de CE, bazate pe Nota Comisiei 2021/C373/01, cap. 3.2.2.4 ce are în vedere 

documentul EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.  

https://www.anre.ro/download.php?f=fqiDhqg%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
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2 Definirea obiectivelor. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc 

2.1 Obiective 

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare este folosirea eficientă a posibilităților actual 

existente în SACET Arad pentru mărirea ponderii cogenerării de înaltă eficiență cu efecte pozitive 

atât de natură energetică și economică precum și de mediu. 

Realizarea obiectivului general al proiectului presupune îndeplinirea următoarelor obiective 

specifice:  

- dinamica consumului de energie termică dată de reducerea consumului prin reabilitarea termică

a clădirilor, racordarea de noi consumatori, etc.

- reducerea pierderilor de energie termică din sistemul de transport și distribuție.

- creșterea eficienței energetice prin producerea în cogenerare a unei părți cât mai mari din energia

termică;

- creșterea veniturilor prin vânzarea de energie electrică (creșterea producției de energie electrică

prin creșterea indicelui de cogenerare) concomitent cu compensarea consumurilor tehnologice

interne de energie electrică pentru servicii proprii indiferent de sezon;

- reducerea poluării mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente de producere a

energiei.

Pentru detalii, SF face referire la obiective în cadrul cap. 2.5. 

2.2 Vulnerabilități cauzate de factori de risc 

Această investiție nu este afectată de factori de risc deosebiți în zona alocată dezvoltării proiectului. 

Toate vulnerabilitățile potențiale sunt identificate și analizate de beneficiar, ținând cont de Planul de 

Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) din Județul Arad, elaborat de CJSU / ISU Vasile Goldiș 

Arad. Elementele acestui plan vor fi prelucrate și particularizate în cadrul procedurilor și planurilor 

de monitorizare, prevenție și management ce vor fi stabilite la nivelul operatorului desemnat pentru 

producerea energiei termice și electrice. 

În cadrul studiului de fezabilitate sunt identificate principalele riscuri care pot crea vulnerabilități. 

Pentru detalii, consultați cap. 4.2 din SF. 

2.3 Crearea de noi locuri de muncă în faza de implementare  a investiției  

Pentru toate categoriile de lucrări necesare pe perioada lucrărilor de execuție personalul necesar va fi 

asigurat de către contractorul general stabilit în urma procesului de atribuire a contractului de achiziție 

publică. În faza de exploatare a investiției se prevede crearea a cca. 40 noi locuri de muncă în 

activitatea de producție. 

2.4 Protecția mediului 

Prin protecția mediului se înțelege: 

- conformarea cu reglementările privind emisiile poluante dăunătoare pentru mediu și sănătatea

umană;

- combaterea schimbărilor climatice prin utilizarea gazului natural ca energie primară ce

înlocuiește cărbunele, în tranziția către o economie bazată pe energie din surse regenerabile, cu

scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2 produs prin arderea combustibililor fosili,

în special a cărbunelui);
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- economia de energie primară și reducerea emisiilor CO2 adusă de noile tehnologii față de

producerea convențională separată a energiei, prin îmbunătățirea eficienței energetice și prin

adăugarea de surse regenerabile de energie în mixul de producere a energiei termice.

Protecția mediului reprezintă un obiect transversal al programului de finanțare. 

2.5 Performanțe și indicatori principali 

Tabel 2. Performanțe și indicatori principali pentru instalația HE CHP (2026) 

Parametru Simbol și UM Scenariul 1 Scenariul 2 

Capacitate termică nominală în cogenerare Qt (MWt) 27,0 27,0 

Energie termică produsă în cogenerare ET (MWh/an) 168.502 168.502 

Capacitatea electrică nominală în cogenerare Pe (MWe) 16,9 31,2 

Energie electrică brută produsă în cogenerare EE (MWh/an) 105.719 194.713 

Energie electrică netă produsă în cogenerare EEN (MWh/an) 94.219 180.713 

Capacitatea de consum nominală în cogenerare Pf (MWf) 49,8 66,0 

Energie primară consumată în cogenerare EF (MWh/an) 310.917 411.894 

Capacitate utilă în cogenerare Pu(MW) = Qt+Pe 43,9 58,2 

Randament electric în cogenerare, brut ηe (%) 34,0% 47,3% 

Randament termic în cogenerare ηt (%) 54,2% 40,9% 

Randament global în cogenerare, brut ηg (%) 88,2% 88,2% 

Randament electric în cogenerare, net ηen (%) 30,3% 43,9% 

Randament global în cogenerare, net ηgn  (%) 84,5% 84,8% 

Economie de energie primară în cogenerare, cf. EED EEP (%) 22,2% 29,2% 

Economie de energie primară în cogenerare, cf. EED, 

valoare absolută 

ΔEF (MWh/an) 88.957 170.052 

Cantitate de emisie CO2 în cogenerare MC (tCO2/an) 62.808 83.186 

Reducere de emisie CO2 în cogenerare, cf. EED ΔMC (tCO2/an) 17.966 34.344 

Factor de emisie specifică CO2 în cogenerare, brut, 

raportat la energia utilă 

FES 

(gCO2eq/kWh) 

229,04 229,03 

Factor de emisie specifică CO2 în cogenerare, net, 

raportat la energia utilă netă 

FESN 

(gCO2eq/kWh) 

239,07 238,21 

Factor de emisie specifică CO2 în cogenerare, raportat 

la energia electrică livrată în SEN (netă) 

FESNE 

(gCO2eq/kWhe) 

257,03 246,77 

Reducere emisie CO2 în cogenerare obținută pentru 

producerea și livrarea energiei electrice în rețea, prin 

cogenerarea de înaltă eficiență: 

a) calculată prin raportare la condiția de referință: 250

gCO2eq/kWh(e) – centrală de cogenerare pe gaz natural

b) calculată prin raportare la condiția de referință 823,18

gCO2eq/kWh(e) – centrală electrică convențională pe

cărbune (cf. Raport ANRE 2021)

ΔMCE 

(tCO2eq/an) 

-661,95

53.342,72 

583,76 

104.165,06 

Nivelul de emisie NOx la 15% O2 în g.a. analiză uscată, 

conform Lege nr. 278/2013 (LCPD/IED) 

NOx (mg/Nm3) < 31 < 75 

Nivelul de emisie CO la 15% O2 în g.a. analiză uscată, 

conform Lege nr. 278/2013 (LCPD/IED) 

NOx (mg/Nm3) < 31 < 100 
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Capacitatea termică totală nominală a configurației noii 

surse (CHP + CA + CAS) 

MWt 134,4 134,4 

Pentru detalii complete consultați SF cap. 3 și Anexele C3 cu specificații tehnice. 

3 Identificarea proiectului. Situația utilităților și analiza de consum 

Realizarea analizei opțiunilor presupune definirea unor variante diferite de acțiune pornind de la 

momentul zero al proiectului. Această analiză urmărește identificarea alternativelor de acțiune 

posibile și selectarea acelor variante care vor fi urmărite în fazele ulterioare ale analizei cost-

beneficiu. 

3.1 Scenarii  

3.1.1 Scenariul contrafactual (SR) 

Acest scenariu, numit și scenariul de referință, pornește de la presupunerea că proiectul propus nu se 

implementează, caz în care beneficiarul ar trebui să implementeze o sursă convențională echivalentă. 

Acest scenariu nu este însă unul de dorit, deoarece nu ar putea să îndeplinească cerințele de eficiență 

energetică impuse sistemelor de termoficare centralizată, parametrii cantitativi si calitativi urmăriți 

putând fi îmbunătățiți mult mai consistent cu alte alternative tehnice analizate în prezentul studiu. 

Pentru definirea scenariului contrafactual a fost aplicat principiul ”do minimum” pentru adoptarea 

soluției unei surse convenționale de producere separată a energiei termice cu toate auxiliarele 

necesare, sursă ce ar trebui implementată cu scopul de a susține producerea necesarului de energie 

termică. În acest sens, investiția în scenariul contrafactual vizează implementarea unei instalații noi 

cu cazane de apă fierbinte și abur, prevăzută în aceleași condiții de amplasament cu cele considerate 

în cadrul scenariului factual. În scopul sursei de referință sunt incluse toate serviciile, lucrările și 

echipamentele auxiliare necesare (stație de degazare termică, stație de pompare agent termic, 

racorduri tehnologice și de utilități). Costul investițional pentru acest scenariu SR este prezentat în 

cadrul Anexei C2.6 (deviz general și devize obiect), prezentat și în cadrul Anexei C7.7 (CAPEX pe 

scenarii). 

Scenariul contrafactual va fi utilizat în realizarea analizei financiare și a analizei economice a 

scenariilor factuale, utilizând metoda incrementală. 

3.1.2 Scenariul factual S1 

Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investiții cu ajutorul asistenței financiare fără 

credit nerambursabil, prin adoptarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență cu turbine pe gaz. 

3.1.3 Scenariul factual S2 

Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investiții cu ajutorul asistenței financiare fără 

credit nerambursabil, prin adoptarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe 

gaz. Scenariul S2 reprezintă scenariul optim recomandat, stabilit atât în baza analizei tehnice din 

cadrul SF, cât și în baza analizei financiare și economice. 

Scenariul S2 este în concordanță cu strategia generală de dezvoltare a SACET Arad și va fi 

implementat conform graficului de realizare a investiției (vezi Anexa C4.1), în decurs de maxim 3 

ani, în anii 2023-2026, considerând că termenul limită de finalizare și punere în funcțiune nu poate 

depăși data de 30.06.2026. O etapizare a punerii în funcțiune a obiectelor este posibilă și se va stabili 

de către beneficiar în cadrul documentației de achiziție, în conformitate cu programul de finanțare și 

cu strategia de achiziție adoptată. 
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Noua sursă va include următoarele: 

- instalație de cogenerare de înaltă eficiență formată dintr-un număr de 3 motoare termice cu ardere

internă pe gaz natural

- instalație de producere a apei calde și aburului formată dintr-un număr de 4 cazane de apă caldă

pe gaz natural și 1 cazan de abur pe gaz natural

- echipamentele, sistemele și instalațiile auxiliare necesare noii surse, respectiv:

o sistemele de pompare a fluidelor

o schimbătoarele de căldură pentru transferul termic

o degazorul termic pentru tratarea apei de alimentare a cazanelor și a apei de adaos în

rețeaua de termoficare

o cazanele de producere a aburului necesar în cadrul proceselor tehnologice ale noii surse

(degazare, inertizare, curățire, etc)

o sisteme de monitorizare a emisiilor la coș

o sisteme de reducere a emisiilor poluante

o stația electrică de transformare aferentă noii surse

o acumulatorul de căldură pentru maximizarea eficienței de exploatare a instalației de

cogenerare de înaltă eficiență

Scenariul cu proiect S1 

Descrierea principalelor obiecte din cadrul scenariului recomandat a fost realizată în cadrul 

capitolului 3.2 din SF. Acestea au fost analizate și descrise atât individual cât și împreună, 

raportându-se la principalele obiective ale investiției.  

Scenariul cu proiect S2 

Descrierea principalelor obiecte din cadrul scenariului recomandat a fost realizată în cadrul 

capitolelor 3.2 și 5.3 din SF. Acestea au fost analizate și descrise atât individual cât și împreună, 

raportându-se la principalele obiective ale investiției. 

3.2 Date de bază 

În calculele de venituri și cheltuieli sunt utilizate următoarele prețuri / tarife, pentru achiziția gazului 

natural (GN), certificatelor de emisie GES (CO2), respectiv pentru vânzarea energiei termice (ET) și 

energiei electrice (EE). 

Prețurile utilizate sunt prezentate în cadrul ACB, Anexa C7.6. Prețurile nu conțin TVA. 

Tabel 3. Prețurile utilizate în calculele ACB 

Prețuri UM 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

EE €/MWh 265,0 213,9 189,2 175,3 160,0 144,8 129,6 115,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ET €/MWh - - - 146,7 137,3 127,4 117,3 107,7 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9 98,0 

GN @ PCI €/MWh 144,0 115,2 100,8 92,3 83,9 75,4 67,0 58,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

CO2 €/t 90,9 92,9 96,6 100,1 100,1 100,1 100,1 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 

Prețuri UM 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

EE €/MWh 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

ET €/MWh 98,1 98,2 98,3 98,4 98,6 98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 99,3 99,4 - - 

GN @ PCI €/MWh 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 

CO2 €/t 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 - - 
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Detalii cu privire la alegerea prețurilor: 

a) Prețurile de achiziție a gazului natural (PGN) au fost stabilite astfel:

▪ Pentru anii 2022-2024, s-a utilizat ultima prognoză a Băncii Mondiale din

26.10.2022, astfel:

- 2022 = 40 $/mmbtu ≈ 144,0 €/MWh;

- 2023 = 32 $/mmbtu ≈ 115,2 €/MWh;

- 2024 = 28 $/mmbtu ≈ 100,8 €/MWh;

▪ Pentru anii 2025-2030:

- 2030 ≈ 50% 2024 ≈ 50,0 €/MWh – s-a stabilit un preț estimat în acord cu

trendul previzionat în modelul de referință;

- s-a adoptat o scădere liniară a prețului în medie cu cca. 8,5 €/MWh pe an,

de la 100,8 €/MWh la 50,0 €/MWh, pentru anii 2024 … 2030.

▪ Pentru anii 2031-2047, s-a păstrat constant prețul din anul 2030.

▪ Prețurile exprimate în $/mmbtu sunt raportate la PCS (HHV), iar prețurile

exprimate în €/MWh(f) sunt raportate la PCI (LHV). Raportul fcg = PCI/PCS

utilizat este de 0,900, valabil pentru gazul natural. Pentru conversii, s-a utilizat de

asemenea un raport de curs valutar p = EUR/USD = 4,7/4,95 = 0,9495. Formula

completă utilizată pentru formarea prețurilor PGN este:

PGN [€/MWh@ PCI] = PGN [$/mmbtu@PCS] * 0,293071 [mmbtu/MWh] *

p [€/$] / FC3 (PCI/PCS) = PGN [€/MWh@ PCS] * p [€/$] / FC3 (PCI/PCS).

b) Prețurile de achiziție a certificatelor de emisie GES (CO2) (PCE) s-au considerat în acord cu

prognoza ICE EUA Futures pentru anii 2022-2025. Prețurile din anii 2026-2028 s-au păstrat

constante, la valoarea anului 2025. Prețul anilor 2029 și 2030 este stabilit conform Bloomberg

EUA Futures. Pentru anii 2031-2047, s-a păstrat constant prețul din anul 2030.

c) Prețurile de vânzare a energiei termice (PET) se consideră la gardul centralei. Acestea sunt

determinate în cadrul scenariului contrafactual SR, considerând VNAF(C) = 0. Pentru a se obține

acest rezultat, este utilizat un adaos comercial de 7,64% aplicat anual. Aceste prețuri de vânzare

stabilite în cadrul scenariului SR sunt utilizate în cadrul scenariilor cu proiect S1 și S2.

d) Prețurile de vânzare a energiei electrice (PEE) se consideră la gardul centralei. Acestea sunt

determinate anual în corelare cu variațiile de preț la gazul natural și certificatele de emisie CO2

față de anii anteriori, în conformitate cu schema de ajutor de stat aprobată, în baza următoarei

formule: PEE(i) = PEE(i-1) + [PGN(i) – PGN(i-1)] * FC1 + [PCE(i) – PCE(i-1)] * FC2, unde:

FC1 = 1,8 MWh(f)/MWh(e) @ PCI și FC2 = 0,355 tCO2/MWh(e).

Prețul de referință de la care se pornește estimarea a fost considerat în anul 2022 ca fiind media

prețurilor medii din ultimele 12 luni, de 265 €/MWh(e), în baza valorilor lunare pentru Piața

Zilei Următoare publicate de operatorul OPCOM.

Având în vedere că PGN și PCE s-au păstrat constante în anii 2031...2047, prin corelarea cu

formula indicată mai sus rezultă că PEE va fi constant la valoarea calculată pentru anul 2030.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d8730a829c869c7aeaba547eb72d6b3f-0350012022/related/CMO-October-2022-forecasts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d8730a829c869c7aeaba547eb72d6b3f-0350012022/related/CMO-October-2022-forecasts.pdf
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4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții  

4.1 Impactul social și cultural. Egalitatea de șanse 

Pentru detalii, consultați cap. 4.3.1 din SF. 

4.2 Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției 

În faza de realizare se estimează că vor fi create maxim 40 locuri de muncă pe perioada execuției 

lucrărilor. Toate categoriile de lucrări ce se vor desfășura în faza de implementare vor fi realizate cu 

personalul asigurat de către antreprenorul general angajat de beneficiar în urma procedurii de 

atribuire a contractului de achiziție publică. 

În faza de operare, în principiu, nu sunt necesare locuri noi de muncă, operarea noii surse poate fi 

făcută cu personalul actual existent în mod similar cu necesarul de personal pentru operarea 

configurației existente la CET Hidrocarburi de producere a energiei termice și electrice. Beneficiarul 

va estima necesarul de personal în baza situației actuale de personal la nivelul operatorului CET 

Hidrocarburi SA Arad. Numărul estimativ de persoane necesare pentru operarea, exploatarea și 

administrarea noii centrale, implicat în activitatea de producție, este de 120 angajați. 

4.3 Impactul asupra factorilor de mediu 

Pentru detalii, consultați cap. 4.3.3 din SF. 

Pornind de la caracteristicile și performanțele instalaților care formează sursele aferente scenariilor 

analizate, orele de operare anuală, producțiile și consumurile anuale de combustibil, sintetizăm mai 

jos performanțele privind economia de energie primară, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

respectiv conformarea la valorile limită ale emisiilor poluante în atmosferă, în anii de operare din 

cadrul perioadei de analiză.  

Se poate observa astfel că impactul asupra factorilor de mediu va fi unul semnificativ favorabil 

proiectului. 

Principalele informații rezultate în urma realizării proiectului se prezintă astfel: 

- Se va realiza o reducere a cantității de emisie de CO2 (ΔMC) prin operarea în cogenerare de

înaltă eficiență, față de producerea separată a energiei termice respectiv electrice cu valorile de

referință ale randamentelor specificate în Regulamentul delegat 2402/2015/EU, la nivelul anului

de referință 2026 (primul an de operare completă) de cca. 34.344 tCO2/an, iar pe perioada de

analiză de 22 ani de cca. 763.316 tCO2 (vezi  ΔMC pentru CHP în Anexa C3.3).

- Se va realiza o economie de energie primară a combustibilului consumat (EEP), referință gaz

natural, prin operarea în cogenerare de înaltă eficiență, față de producerea separată a energiei

termice respectiv electrice, la nivelul anului de referință 2026, de cca. 29,2 %, echivalentă în

valoare absolută (ΔEF) cu cca. 170.051 MWh(f)/an, iar pe perioada de analiză de 22 ani de cca.

3.779.541 MWh(f)/an (vezi  EEP și ΔEF pentru CHP în Anexa C3.3).

- Se va realiza în cadrul configurației sursei o producție de energie electrică (EE) în cogenerare

de înaltă eficiență de cca. 194.713 MWh(e)/an la nivelul anului de referință 2026, respectiv cca.

4.329.314 MWh(e) pe perioada de analiză de 22 ani de operare (vezi  EE pentru CHP în Anexa

C3.3).
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- Prin producerea energiei utile (ET și EE) în cogenerare de înaltă eficiență bazată pe gaz natural

(combustibilul de tranziție acceptat) cu o eficiență globală de peste 88%, realizată cu proiectul

de investiție propus, se asigură o emisie specifică de CO2 raportată la energia utilă (FES =

MC*1000/(ET+EE)) de cca. 229 gCO2eq / kWh, sub pragul admisibil de 250 gCO2eq / kWh,

pe toată durata de viață economică a noii surse.

- Prin producerea energiei electrice EE în cogenerare de înaltă eficiență bazată pe gaz natural cu o

eficiență electrică brută de cca. 47,3% și o eficiență globală de cca. 88,2%, se asigură o emisie

specifică de CO2 raportată la energia electrică netă exportată în SEN (FESNE) de cca. 247

gCO2eq / kWh(e), sub pragul de 250 gCO2eq / kWh(e).

În baza acestor caracteristici și utilizând metoda de alocare Eurostat/IEA (ae = ηe/ηg), instalația

de cogenerare HE CHP asigură o cantitate a emisiei CO2 raportată la energia electrică

exportată în SEN (MCE = ae*MC) în valoare de cca. 44.595 tCO2eq/an (vezi  MCE pentru

CHP în Anexa C3.3). Există următoarele situații relevante pentru reducerea emisiei de CO2 prin

raportare la sursa de referință cu care se dorește efectuarea comparației. Astfel:

(a) prin raportare la o centrală modernă de cogenerare pe gaz cu emisie specifică de referință de

250 gCO2eq / kWh(e) (valoare specificată de BEI în documentul EIB Energy Lending Policy,

14.11.2019). Se va produce astfel o cantitate echivalentă de emisie CO2 pentru livrarea

energiei electrice în SEN (MCE.ref = FESNE.ref*EEN) de cca. 45.178 tCO2eq/an, rezultând

o reducere a emisiei de CO2 la producerea și livrarea energiei electrice în SEN (ΔMCE

= MCE.ref – MCE) de cca. 584 tCO2eq/an pentru investiția HE CHP propusă.

(b) prin raportare la o centrală electrică clasică pe cărbune cu emisia specifică de referință de

823,18 gCO2eq/kWh(e) (valoare preluată din Raportul ANRE pentru anul 2021). Se va

produce astfel o cantitate echivalentă de emisie CO2 pentru livrarea energiei electrice în SEN

(MCE.ref) de cca. 148.760 tCO2eq/an, rezultând o reducere a emisiei de CO2 la

producerea și livrarea energiei electrice în SEN (ΔMCE = MCE.ref – MCE) de cca.

104.165 tCO2eq/an pentru investiția HE CHP propusă.

Detalii privind rezultatele de mai sus și modul lor de calcul regăsiți în SF cap. 3.2 precum și în cadrul 

Anexelor C3.3, C3.6, C3.7. 

4.4 Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic 

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta este construit 

este considerat neglijabil. Pentru detalii, consultați SF cap. 4.3.4. 
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5 Analiza cererii de bunuri și servicii 

În urma efectuării calculelor pentru necesarul de energie termică în cadrul SACET Arad, s-au stabilit 

producțiile de energie termică totală necesară pentru perioada de analiză la nivelul SACET, stabilită 

în cadrul Anexei C3.1.1 și evidențiată în Anexele C3 cu specificațiile tehnice aferente scenariilor 

factuale și contrafactuale. Oricare din cele 3 scenarii reținute pentru analiză va asigura producerea 

necesarului ET la gardul centralei. Prețul ET format în cadrul ACB se va baza pe vânzarea ET la 

gardul centralei. 

Tabel 4. Energia termică produsă, livrată și vândută la gardul noii centrale în anul 2025 

Parametru Simbol UM Valoare Sezon rece Sezon cald 

ET produsă ET MWh(t) 316.799 259.063 57.735 

ET consumată intern ETC MWh(t) 0 0 0 

ET livrată la gard ETG MWh(t) 316.799 259.063 57.735 

ET vândută de sursă ETG MWh(t) 316.799 259.063 57.735 

ET pierdută în rețele ETP MWh(t) 122.642 

ET vândută la consumatori ETV MWh(t) 194.158 

Tabel 5. Energia termică produsă, livrată și vândută la gardul noii centrale în anul 2026 

Parametru Simbol UM Valoare Sezon rece Sezon cald 

ET produsă ET MWh(t) 281.129 222.239 58.890 

ET consumată intern ETC MWh(t) 0 0 0 

ET livrată la gard ETG MWh(t) 281.129 222.239 58.890 

ET vândută de sursă ETG MWh(t) 281.129 222.239 58.890 

ET pierdută în rețele ETP MWh(t) 77.264 

ET vândută la consumatori ETV MWh(t) 203.865 

Tabel 6. Energia termică produsă, livrată și vândută la gardul noii centrale în anul 2027 

Parametru Simbol UM Valoare Sezon rece Sezon cald 

ET produsă ET MWh(t) 262.735 202.667 60.068 

ET consumată intern ETC MWh(t) 0 0 0 

ET livrată la gard ETG MWh(t) 262.735 202.667 60.068 

ET vândută de sursă ETG MWh(t) 262.735 202.667 60.068 

ET pierdută în rețele ETP MWh(t) 48.676 

ET vândută la consumatori ETV MWh(t) 214.059 
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Tabel 7. Energia termică produsă, livrată și vândută la gardul noii centrale în anul 2028 

Parametru Simbol UM Valoare Sezon rece Sezon cald 

ET produsă ET MWh(t) 255.427 194.158 61.269 

ET consumată intern ETC MWh(t) 0 0 0 

ET livrată la gard ETG MWh(t) 255.427 194.158 61.269 

ET vândută de sursă ETG MWh(t) 255.427 194.158 61.269 

ET pierdută în rețele ETP MWh(t) 30.666 

ET vândută la consumatori ETV MWh(t) 224.762 

Începând cu anul 2029 s-a prognozat pe perioada de analiză păstrarea constantă a producției / livrării 

ET la gard respectiv a ET pierdută în rețelele termice SACET. 

Producția necesară de energie termică „la gardul“ sursei SACET se va reduce datorită efectelor de 

retehnologizare la nivelul rețelelor și punctelor termice, cu un impact pozitiv asupra pierderilor 

termice și masice, care vor scădea de la cca. 42 % în prezent la cca. 12 % preconizat în anul 2028. 

Acest aspect al retehnologizării într-o bună măsură a rețelelor termice SACET constituie un element 

principal în dimensionarea noii surse și eficientizarea SPAET. Investiția este analizată ca un tot unitar 

care atrage asupra sa implicările și deficiențele sistemului de termoficare actual. 

Reducerea necesarului de încălzire este determinată totodată de investițiile de reabilitare termică a 

blocurilor de locuințe și clădirilor, prin inițiative particulare sau prin finanțarea acordată de 

autoritățile publice locale.  

Reducerea necesarului de ET este de asemenea determinată de mărirea ecartului de temperatură în 

vederea reducerii consumului de energie electrică necesar pentru pompare, respectiv echilibrării 

hidraulice a rețelei de distribuție prin folosirea de regulatoare de presiune diferențială cu efect pozitiv 

în păstrarea parametrilor de funcționare optimi și reducerea pierderilor de căldură prin radiație. 

În cadrul analizei, energia luată în calcul pentru calculul veniturilor din vânzarea de energie termică, 

este cea produsă și livrată la gardul centralei.  

Tabel 8. Energia termică produsă vs. energia termică pierdută (prognoză 2023-2047) 

An Energie Termică 

produsă și livrată 

la gard 

Energie Termică 

pierdută în rețele 

termice 

Procent de 

pierderi ET 

totale 

Observații 

2023 323.961 139.049 42,9% 

2024 330.914 146.002 44,1% 

2025 316.799 122.642 38,7% producție cu cazane 

2026 281.130 77.264 27,5% producție cu motoare 

2027 262.735 48.676 18,5% 

2028 255.428 30.666 12,0% 

2029 - 2047 255.428 30.666 12,0% 

Prin implementarea unei soluții de cogenerare de înaltă eficiență (scenariile S1 și S2), se produce 

energie electrică. O parte din această energie electrică este utilizată pentru consumul tehnologic intern 
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(cca. 14.000 MWh/an în anul 2026). Diferența de energie electrică rămasă se va livra în sistemul 

electroenergetic național (SEN) în scopul vânzării pe piețele de energie electrică.  

Tabel 9. Energia electrică produsă, consumată și livrată/vândută la gardul noii centrale în 2026 

Parametru Simbol UM  Valoare S1 Valoare S2 

EE produsă EE MWh(e) 105.719 194.713 

EE consumată intern EEC MWh(e) 11.500 14.000 

EE livrată la gard EEG MWh(e) 94.219 180.713 

ET vândută de sursă EEG MWh(e) 94.219 180.713 

Tabel 10. Energia electrică produsă, consumată și livrată/vândută la gardul noii centrale în 2027 

Parametru Simbol UM  Valoare S1 Valoare S2 

EE produsă EE MWh(e) 106.245 195.682 

EE consumată intern EEC MWh(e) 12.200 13.500 

EE livrată la gard EEG MWh(e) 94.045 182.182 

ET vândută de sursă EEG MWh(e) 94.045 182.182 

Tabel 11. Energia electrică produsă, consumată și livrată/vândută la gardul noii centrale în 2028 

Parametru Simbol UM  Valoare S1 Valoare S2 

EE produsă EE MWh(e) 106.932 196.946 

EE consumată intern EEC MWh(e) 12.000 13.000 

EE livrată la gard EEG MWh(e) 94.932 183.946 

ET vândută de sursă EEG MWh(e) 94.932 183.946 

Următorii ani sunt estimați cu o producție ET echivalentă anului 2028. 

Analiza cererii de bunuri și servicii a fost prezentată în cadrul SF, în capitolul 2.4.2, precum și în 

cadrul Anexelor C3 cu specificații tehnice. 
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6 Analiza financiară 

Analiza financiară inclusă în acest studiu a fost realizată ținând cont de prevederile Ghidului Specific 

PNRR C6 I3 CHP privind analiza cost-beneficiu. Obiectivul analizei financiare este de a calcula 

performanțele și sustenabilitatea financiară a investiției propuse. Scopul principal îl constituie 

estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de referință (25 ani) care să facă posibilă 

determinarea indicatorilor de performanță în concordanță cu cerințele. 

Întocmirea fluxurilor de numerar actualizate s-a bazat pe următoarele considerente: au fost luate în 

considerare numai fluxurile de numerar efective, fiind eliminate fluxurile non-monetare (amortizările 

și provizioanele), valorile au fost determinate. 

Toate articolele de cheltuieli care nu au determinat plăți efective au fost eliminate din proiecția 

fluxului de numerar. De asemenea fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursărilor de 

credite au fost excluse din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performanță ai 

proiectului. 

Perioada de analiză pentru care s-au realizat previziunile în cadrul analizei financiare a fost 

considerată de 25 ani (construire sursă nouă). În cadrul acestei perioade, perioada de realizare a 

investiției este de cca. 2,5-3 ani în anii 2023 – 2026. Perioada de referință aleasă a fost pusă în acord 

cu duratele de viață medii ale echipamentelor termo-energetice utilizate în scenariile factuale. Durata 

de viață a acestor echipamente nu depășește perioada de analiză impusă, din acest motiv nu s-a utilizat 

o valoare reziduală la sfârșitul perioadei.

Pentru determinarea deficitului de finanțare (ajutorului de stat), pentru fiecare scenariu de analiză 

s-a calculat valoarea netă actualizată financiar (VNAF) al investiției în baza actualizării fluxurilor

financiare cu o rată de actualizare stabilită ca fiind echivalentă cu costul mediu ponderat al capitalului

(WACC), prezentată în Anexa C7.5. Deficitul de finanțare DF a fost calculat ca diferență între

VNAF(C) aferent scenariului factual (S1 respectiv S2) și VNAF(C) aferent scenariului contrafactual

(SR). Având în vedere că în cazul scenariului contrafactual SR s-a utilizat condiția ca VNAF(C) = 0,

astfel încât, după realizarea investiției de referință și operarea ei pe durata de viață echivalentă cu

perioada de referință de 25 ani, aceasta să fie complet amortizată din rezultatul de operare, s-a

adoptată această abordare de analiză financiară pentru simplitate, chiar dacă aceasta se poate realiza

și în baza veniturilor și cheltuielilor incrementale. Acest calcul a fost efectuat pentru fiecare scenariu

factual, S1, respectiv S2, în scopul determinării indicatorilor de profitabilitate ai proiectului și a

valorii deficitului de finanțare.

Producțiile de energie termică și energie electrică sunt prezentate în tabelele sintetice din cap. 5, 

respectiv se regăsesc în cadrul Anexelor C3 cu specificații tehnice și al Anexelor C7.2, C7.3 și C7.4 

aferente analizelor financiare pentru scenariile SR, S1 respectiv S2. 

Anul nr. 1 al perioadei de referință analizate a fost luat în considerare, în scopul actualizării, primul 

an în care începe demararea lucrărilor investiției, după data finalizării studiului de fezabilitate și 

obținerii finanțării – anul 2023. Anul nr. 25 al perioadei de referință este 2047. Perioada de 

implementare pentru scenariile factuale este de cca. 3 ani (2023 – 2026), în timp ce perioada de 

implementare pentru scenariul contrafactual este de maxim 2 ani (2023 – 2024). 

Din punctul de vedere al începerii producțiilor de energie, în scenariile factuale S1 și S2 se consideră 

că producția de energie termică va începe de la 01.01.2025, în timp ce producția de energie electrică 

în cogenerare va începe de la 01.01.2026. În cazul scenariului contrafactual SR s-a considerat că 

producția de energie termică va începe tot de la 01.01.2025, ca și în cazul S1 și al S2. 
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6.1 Cheltuieli de investiție 

Cheltuielile de investiție pentru scenariile factuale sunt specificate în cadrul Anexelor C2.1 și C2.2 

iar pentru scenariul contrafactual în cadrul Anexei C2.6, respectiv descrise în cap. 3 din SF.  

În cadrul analizei financiare, costul investițional s-a considerat fără TVA.  

Tabel 12. Costul investițional (SR, S1, S2) și repartizarea anuală 

Scenariu / Parametru UM Valoare An 1 An 2 An 3 An 4 

2023 2024 2025 2026 

SR Implementare Implementare Operare Operare 

Cheltuieli cu investiția € fără TVA 19.824.297,39 2.973.644,61 16.850.652,78 - - 

€ cu TVA 23.579.059,85 3.536.858,98 20.042.200,88 - - 

Procent repartizare anuală %/an  100,00 15,00 85,00 - - 

S1 Implementare Implementare Implementare 

Operare parțială 

Implementare 

Operare 

Cheltuieli cu investiția € fără TVA  76.265.259,48  11.439.788,92  26.692.840,82  37.827.568,70  305.061,04  

€ cu TVA  90.721.698,35  13.608.254,75  31.752.594,42  44.997.962,38  362.886,79  

Procent repartizare anuală %/an  100,00 15,00 35,00 49,60 0,40 

S2 Implementare Implementare Implementare 

Operare parțială 

Implementare 

Operare 

Cheltuieli cu investiția € fără TVA  91.201.526,37  13.680.228,96  31.920.534,23  45.235.957,08  364.806,11  

€ cu TVA  108.494.178,84  16.274.126,83  37.972.962,60  53.813.112,71  433.976,72  

Procent repartizare anuală %/an  100,00 15,00 35,00 49,60 0,40 

6.2 Consumurile și cheltuieli de exploatare 

Consumurile și cheltuielile de exploatare pentru scenariile factuale și scenariul contrafactual sunt 

specificate în cadrul Anexelor C2.3, C2.4 și C2.5 și descrise în cap. 3.3.2 din SF. 

Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuielile variabile cu materiile prime (gaz natural, CO2, ulei, 

apă de adaos, electricitate, alte substanțe și consumabile) respectiv cheltuielile fixe (operarea, 

mentenanța și reparațiile, salarizarea personalului, alte cheltuieli fixe). 

În prognoza cheltuielilor cu salariile s-a considerat situația necesară optimă pentru operarea centralei, 

existând o diferență de 21 salariați între scenariul factual și cel contrafactual, dată fiind necesitatea 

ca în scenariul cu proiect să fie operată și partea de energie electrică. 

În prognoza cheltuielilor cu materiile prime, a cheltuielilor cu utilitățile, a celor cu întreținerea, a 

costurilor administrative și a reparațiilor capitale, scenariile cu proiect prezintă diferențe din 

perspectiva costurilor suplimentare pentru operarea centralei în cogenerare. 

Cheltuielile de exploatare au fost luate în considerare conform detaliilor descrise în cap. 3.3.2 din SF. 

Pentru motoare / turbine și cazane, cheltuielile cu reparațiile capitale sunt estimate în cadrul 

cheltuielilor de mentenanță. 

În prognozarea cheltuielilor de capital s-au luat în considerare duratele medii de viață ale 

echipamentelor utilizate. În cazul utilajelor sunt prevăzute costurile cu întreținerea; de asemenea, s-a 

estimat că sunt suficiente cheltuielile prevăzute pentru întreținerea și reparațiile capitale. 

Tabel 13. Centralizator consumuri aferente cheltuielilor variabile SR [C2.5 SR Co] 

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 282.098,7 6.488.271 344.346,20 305.575,10 285.581,16 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 56.972,7 1.310.371 69.544,16 61.713,95        57.675,97        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh(e)/an 6.196 142.500 7.500,00 6.700,00           6.300,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 282.098,7 6.488.271 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42 277.638,42

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 56.972,7 1.310.371 56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        56.071,86        

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh(e)/an 6.196 142.500 6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           6.100,00           
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Tabel 14. Centralizator cheltuieli variabile SR [C2.5 SR Cv] 

Tabel 15. Centralizator cheltuieli fixe SR [C2.5 SR Cf] 

Tabel 16. Centralizator cheltuieli totale SR [C7.2 SR Ct] 

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96 58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39 287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 eur/an 31.795.083 25.630.153      21.537.282      18.589.590      16.240.905      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      

lei/an 77.824.989 1.789.974.744 156.415.911,02 126.087.535,66 105.952.657,17 91.451.488,19 79.897.133,50 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 eur/an 6.961.370 6.177.566        5.773.365        5.612.793        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        

lei/an 28.584.952 657.453.899 34.246.460,74 30.390.536,84 28.402.067,92 27.612.133,79 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 eur/an 462.319 297.205            187.129            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            

lei/an 720.456 16.570.478 2.274.379,30 1.462.100,98 920.582,10 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4% -8,7% -9,5% -10,5% -11,1% -13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 117,10 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28 160,05 144,82 129,59 115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97

lei/MWh 576,06 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27 787,36 712,45 637,54 566,69 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 eur/an 1.314.572 1.072.329        912.379            790.529            702.673            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            

lei/an 3.372.779 77.573.924 6.467.038,00 5.275.324,95 4.488.448,44 3.889.008,24 3.456.800,03 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 eur/an 304.909 306.434            307.966            309.506            311.053            312.608            314.171            315.742            317.321            318.907            320.502            

lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00 1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00 1.576.709,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 103.121.546 2.578.038.638 0,00 0,00 0,00 200.903.789,06 164.722.998,43 141.278.793,63 125.070.913,99 113.732.603,94 101.728.950,47 101.736.639,47 101.744.367,47 101.752.133,47 101.759.938,47 101.767.782,47

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 eur/an 13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      13.892.221      

lei/an 77.824.989 1.789.974.744 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81 68.342.778,81

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 eur/an 5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        5.743.017        

lei/an 28.584.952 657.453.899 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64 28.252.773,64

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 eur/an 121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            121.084            

lei/an 720.456 16.570.478 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

6. Energie electrică 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 117,10 Preturi 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97

lei/MWh 576,06 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78 491,78

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 eur/an 609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            609.788            

lei/an 3.372.779 77.573.924 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25 2.999.850,25

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 eur/an 322.104            323.715            325.334            326.960            328.595            330.238            331.889            333.549            335.216            336.892            338.577            340.270            

lei/an 1.585.461 36.465.593 1.584.593,00 1.592.516,00 1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 103.121.546 2.578.038.638 101.775.666,47 101.783.589,47 101.791.552,47 101.799.554,47 101.807.596,47 101.815.679,47 101.823.802,47 101.831.966,47 101.840.170,47 101.848.415,47 101.856.702,47 101.865.030,47

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 101.208 2.530.192 0,00 0,00 0,00 98.390,00 99.373,90 100.367,64 101.371,22 102.384,63 103.407,89 104.440,99 105.483,92 106.536,69 107.604,22 108.681,59

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00           9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00 9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00 10.361,00

Personal operare-tehnic-administrativ (producție) NPO angajați 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 eur/an 2.287.062 2.309.991        2.333.164        2.356.581        2.380.242        2.404.147        2.428.296        2.452.688        2.477.325        2.502.206        2.527.330        

lei/an 11.251.200 11.364.000 11.478.000 11.593.200 11.709.600 11.827.200 11.946.000 12.066.000 12.187.200 12.309.600 12.433.200

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 eur/an 243.927,2 245.146,9         246.372,6         247.604,4         248.842,4         250.086,6         251.337,1         252.593,8         253.856,7         255.125,9         256.401,5         

lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00 1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00 1.261.367,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 13.962.828 321.145.054 12.549.590,00 12.669.373,90 12.790.397,64 12.912.661,22 13.036.164,63 13.160.908,89 13.286.893,99 13.414.118,92 13.542.584,69 13.672.296,22 13.803.248,59

eur/an - 2.550.989 2.575.338        2.599.939        2.624.791        2.649.896        2.675.253        2.700.863        2.726.724        2.752.838        2.779.204        2.805.823        

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 115.967.348 2.899.183.692 0,00 0,00 0,00 213.453.379,06 177.392.372,33 154.069.191,27 137.983.575,21 126.768.768,58 114.889.859,36 115.023.533,46 115.158.486,39 115.294.718,17 115.432.234,70 115.571.031,07

eur/an - - - 43.389.243 36.059.025      31.318.059      28.048.293      25.768.629      23.353.971      23.381.143      23.408.575      23.436.268      23.464.221      23.492.434      

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul SR : CAF echivalent + DT + SP + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 101.208 2.530.192 109.768,80 110.865,85 111.972,74 113.094,39 114.225,87 115.367,19 116.523,28 117.689,20 118.864,96 120.055,48 121.255,84 122.466,03

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 10.465,00 10.570,00 10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

Personal operare-tehnic-administrativ (producție) NPO angajați 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 eur/an 2.552.698        2.578.311        2.604.167        2.630.267        2.656.611        2.683.200        2.710.032        2.737.107        2.764.427        2.791.991        2.819.799        2.848.094        

lei/an 12.558.000 12.684.000 12.811.200 12.939.600 13.069.200 13.200.000 13.332.000 13.465.200 13.599.600 13.735.200 13.872.000 14.011.200

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 eur/an 257.683,5         258.971,8         260.266,7         261.568,0         262.875,9         264.190,3         265.511,1         266.838,7         268.173,0         269.513,8         270.861,3         272.215,7         

lei/an 1.268.368 29.172.462 1.267.674,00 1.274.012,00 1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 13.962.828 321.145.054 13.935.442,80 14.068.877,85 14.203.554,74 14.339.478,39 14.476.643,87 14.615.051,19 14.754.705,28 14.895.602,20 15.037.741,96 15.181.128,48 15.325.757,84 15.472.831,03

eur/an 2.832.695        2.859.819        2.887.195        2.914.824        2.942.706        2.970.841        2.999.229        3.027.869        3.056.762        3.085.909        3.115.308        3.145.204        

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 115.967.348 2.899.183.692 115.711.109,28 115.852.467,33 115.995.107,21 116.139.032,86 116.284.240,34 116.430.730,67 116.578.507,75 116.727.568,67 116.877.912,43 117.029.543,95 117.182.460,31 117.337.861,51

eur/an 23.520.908      23.549.643      23.578.638      23.607.894      23.637.410      23.667.188      23.697.227      23.727.527      23.758.088      23.788.910      23.819.994      23.851.583      

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

SR : CAF echivalent + DT + SP + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CHELTUIELI - detalii în tabel C.SR (C2.5) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 31.795.083,04     25.630.152,59     21.537.281,67     18.589.590,04     16.240.905,28     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 6.961.370,21       6.177.566,18       5.773.364,76       5.612.792,72       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 462.319,20          297.205,20          187.129,20          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an 1.314.572,21       1.072.329,50       912.378,99          790.529,17          702.673,04          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          

21 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 304.909,04          306.433,58          307.965,85          309.505,64          311.053,16          312.608,40          314.171,36          315.742,25          317.320,87          318.907,41          320.501,88          

22 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 524.044.850        40.838.253,70    33.483.687,05    28.718.120,47    25.423.501,17    23.118.732,38    20.678.717,45    20.680.280,41    20.681.851,30    20.683.429,92    20.685.016,46    20.686.610,93    

23 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an 20.000,00             20.200,00             20.402,00             20.606,00             20.812,00             21.020,00             21.230,00             21.442,00             21.656,00             21.873,00             22.092,00             

24 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 2.287.061,69       2.309.990,85       2.333.163,94       2.356.580,95       2.380.241,89       2.404.146,76       2.428.295,56       2.452.688,28       2.477.324,93       2.502.205,51       2.527.330,01       

25 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 243.927,23          245.146,86          246.372,60          247.604,43          248.842,36          250.086,59          251.337,13          252.593,76          253.856,69          255.125,93          256.401,46          

26 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

27 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 65.280.019          2.550.988,92       2.575.337,72       2.599.938,54       2.624.791,38       2.649.896,26       2.675.253,36       2.700.862,69       2.726.724,04       2.752.837,62       2.779.204,44       2.805.823,48       

28 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 589.324.869        43.389.242,62    36.059.024,77    31.318.059,00    28.048.292,55    25.768.628,64    23.353.970,80    23.381.143,10    23.408.575,34    23.436.267,54    23.464.220,90    23.492.434,41    

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

SR : CAF echivalent + DT + SP + SG An Valoare totală 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Nr Parametru Simbol UM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

CHELTUIELI - detalii în tabel C.SR (C2.5) 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an 609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          

21 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 322.104,48          323.715,01          325.333,67          326.960,26          328.594,98          330.238,03          331.889,22          333.548,73          335.216,38          336.892,37          338.576,89          340.269,74          

22 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 524.044.850        20.688.213,53    20.689.824,06    20.691.442,72    20.693.069,31    20.694.704,03    20.696.347,08    20.697.998,27    20.699.657,79    20.701.325,43    20.703.001,42    20.704.685,94    20.706.378,79    

23 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an 22.313,00             22.536,00             22.761,00             22.989,00             23.219,00             23.451,00             23.686,00             23.923,00             24.162,00             24.404,00             24.648,00             24.894,00             

24 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 2.552.698,44       2.578.310,80       2.604.167,09       2.630.267,30       2.656.611,44       2.683.199,51       2.710.031,51       2.737.107,43       2.764.427,28       2.791.991,06       2.819.798,76       2.848.094,32       

25 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 257.683,50          258.971,85          260.266,69          261.568,05          262.875,90          264.190,26          265.511,13          266.838,70          268.172,99          269.513,77          270.861,27          272.215,67          

26 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

27 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 65.280.019          2.832.694,95       2.859.818,65       2.887.194,78       2.914.824,35       2.942.706,35       2.970.840,78       2.999.228,64       3.027.869,13       3.056.762,26       3.085.908,83       3.115.308,03       3.145.203,99       

28 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 589.324.869        23.520.908,48    23.549.642,71    23.578.637,51    23.607.893,66    23.637.410,38    23.667.187,86    23.697.226,90    23.727.526,92    23.758.087,70    23.788.910,25    23.819.993,96    23.851.582,78    
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Tabel 17. Centralizator consumuri aferente cheltuielilor variabile S1 [C2.3 S1 Co] 

Tabel 18. Centralizator cheltuieli variabile S1 [C2.3 S1 Cv] 

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, turbine cu gaz EF1 MWh(f)/an 314.228,5 6.913.026 310.917,34 312.463,87 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, turbine cu gaz EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 307.599,14 101.922,18 87.837,48 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 25.873,44 16.632,93 10.472,58 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 402.291,2 9.252.698 333.472,58 429.472,44 410.773,93 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de turbinele cu gaz MC1 tCO2/an 60.702,4 1.396.155 0,00 62.792,87 63.105,20 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 62.122,72 20.584,20 17.739,66 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 5.225,40 3.359,19 2.115,04 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 81.246,7 1.868.675 67.348,12 86.736,25 82.959,90 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500 8.500,00

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 231.159,60 157.102,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

qloc,max lit/h/unit 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 1.318 29.001 1.304 1.311 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 4.000,00 88.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 5.318 117.001 1.304 9.311 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an 7.500,00 

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, turbine cu gaz EF1 MWh(f)/an 314.228,5 6.913.026 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26 314.482,26

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, turbine cu gaz EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 402.291,2 9.252.698 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96 403.948,96

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de turbinele cu gaz MC1 tCO2/an 60.702,4 1.396.155 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84 63.512,84

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 81.246,7 1.868.675 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53 81.581,53

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

qloc,max lit/h/unit 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 1.318 29.001 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 4.000,00 88.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 5.318 117.001 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319 1.319 9.319

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96 58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39 287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 109.574.846 2.520.221.459 151.476.675,66 177.210.517,15 152.400.069,85 133.056.993,72 116.246.029,46 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 100.808.858 2.520.221.459 0,00 0,00 0,00 151.476.675,66 177.210.517,15 152.400.069,85 133.056.993,72 116.246.029,46 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 40.779.294 937.923.754 33.165.040,51 42.712.570,45 40.852.936,11 40.174.168,68 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 2.274.379,30 1.545.732,48 920.582,10 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 4,25 4,29 4,33 4,37 4,42 4,46 4,51 4,55

lei/lit 22,45 19,68 19,87 20,07 20,27 20,48 20,68 20,89 21,10 21,31 21,52 21,74 21,95 22,17 22,40

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 121.591 2.675.010 26.708,77 192.564,25 27.558,01 196.613,43 28.111,93 200.565,36 28.676,98 204.596,72 29.253,39 208.709,12

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28

lei/MWh 948,48 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038 6.467.038,00

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00 1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00 1.576.709,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 140.816.279 3.520.406.964 0,00 0,00 0,00 194.883.133,47 223.003.028,85 195.881.190,31 175.377.004,19 159.674.804,85 142.702.990,09 142.883.132,52 142.718.972,14 142.902.657,88 142.735.119,55 142.922.419,28

Anexa C2.3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,920 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 109.574.846 2.520.221.459 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 100.808.858 2.520.221.459 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20 99.435.065,20

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 40.779.294 937.923.754 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19 41.106.265,19

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, turbine cu gaz re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,60 4,64 4,69 4,74 4,78 4,83 4,88 4,93 4,98 5,03 5,08 5,13

lei/lit 22,45 22,62 22,85 23,07 23,30 23,54 23,77 24,01 24,25 24,49 24,74 24,99 25,24

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 121.591 2.675.010 29.841,38 212.904,17 30.441,19 217.183,54 31.053,06 221.548,93 31.677,23 226.002,07 32.313,94 230.544,71 32.963,45 235.178,66

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi

lei/MWh 948,48

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.584.593,00 1.592.516,00 1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 140.816.279 3.520.406.964 142.751.435,54 142.942.421,33 142.767.921,35 142.962.665,71 142.784.577,22 142.983.156,09 142.801.407,39 143.003.896,23 142.818.412,10 143.024.887,87 142.835.593,61 143.046.136,82
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Tabel 19. Centralizator cheltuieli fixe S1 [C2.3 S1 Cf] 

Tabel 20. Centralizator cheltuieli totale S1 [C7.3 S1 Ct] 

Tabel 21. Centralizator consumuri aferente cheltuielilor variabile S2 [C2.4 S2 Co] 

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 9.307.328 232.683.192 0,00 0,00 0,00 0,00 7.820.508,55 6.680.640,70 6.880.221,45 7.045.916,71 7.211.651,34 7.383.640,98 7.561.885,63 7.740.174,57 7.924.718,51 8.115.517,48

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00 9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00 9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00 10.361,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 13.501.440 20.455.200 20.660.400 20.867.760 21.077.280 21.288.960 21.502.800 21.718.800 21.936.960 22.157.280 22.379.760

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00 1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00 1.261.367,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 31.044.050 776.101.254 0,00 0,00 0,00 14.701.440,00 29.481.708,55 28.553.070,70 28.966.071,45 29.347.376,71 29.730.912,34 30.122.893,98 30.523.320,63 30.925.982,57 31.337.090,51 31.756.644,48

eur/an -           - - 2.988.401 5.992.826        5.804.059        5.888.011        5.965.520        6.043.483        6.123.162        6.204.558        6.286.408        6.369.975        6.455.259        

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 171.860.329 4.296.508.218 0,00 0,00 0,00 209.584.573,47 252.484.737,40 224.434.261,01 204.343.075,64 189.022.181,57 172.433.902,43 173.006.026,50 173.242.292,77 173.828.640,45 174.072.210,06 174.679.063,76

eur/an -           - - 42.602.820 51.323.252      45.621.356      41.537.367      38.423.047      35.051.103      35.167.400      35.215.427      35.334.615      35.384.126      35.507.483      

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i) lei/an 9.307.328 232.683.192 8.312.571,46 8.509.669,71 8.713.022,98 8.922.636,19 9.138.504,42 9.360.632,57 9.589.015,75 54.092.948,12 10.052.140,43 10.293.092,67 10.540.304,84 10.793.776,96

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 10.465,00 10.570,00 10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 22.604.400 22.831.200 23.060.160 23.291.280 23.524.560 23.760.000 23.997.600 24.237.360 24.479.280 24.723.360 24.969.600 25.220.160

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.267.674,00 1.274.012,00 1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 31.044.050 776.101.254 32.184.645,46 32.614.881,71 33.053.564,98 33.500.700,19 33.956.282,42 34.420.316,57 34.892.797,75 79.643.021,12 35.850.697,43 36.342.325,67 36.842.406,84 37.353.101,96

eur/an 6.542.259        6.629.715        6.718.887        6.809.777        6.902.385        6.996.710        7.092.753        16.189.251      7.287.468        7.387.402        7.489.055        7.592.866        

TOTAL CHELTUIELI C = CF + CV lei/an 171.860.329 4.296.508.218 174.936.081,00 175.557.303,04 175.821.486,34 176.463.365,90 176.740.859,64 177.403.472,67 177.694.205,14 222.646.917,35 178.669.109,53 179.367.213,54 179.678.000,45 180.399.238,78

eur/an 35.559.728      35.686.005      35.739.707      35.870.183      35.926.590      36.061.281      36.120.379      45.258.038      36.318.551      36.460.456      36.523.631      36.670.239      

S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S1 (C2.3)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 30.791.071,38     36.022.058,57     30.978.772,20     27.046.853,08     23.629.643,15     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 6.741.547,01       8.682.299,10       8.304.286,23       8.166.311,35       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 462.319,20          314.205,20          187.129,20          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere turbine CV4 €/an 5.429,16 39.143,05             5.601,79 39.966,14             5.714,39 40.769,46             5.829,25 41.588,93             5.946,41 42.424,86             

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an 1.314.572,21       - - - - - - - - - - 

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 304.909,04          306.433,58          307.965,85          309.505,64          311.053,16          312.608,40          314.171,36          315.742,25          317.320,87          318.907,41          320.501,88          

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 715.602.595        39.614.418,84    45.330.425,62    39.817.296,54    35.649.355,46    32.457.527,16    29.007.620,71    29.044.238,75    29.010.869,43    29.048.207,72    29.014.151,75    29.052.224,67    

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an 1.589.695,81       1.357.991,81       1.398.561,12       1.432.242,45       1.465.931,77       1.500.892,57       1.537.124,84       1.573.366,11       1.610.878,85       1.649.663,07       

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 2.744.474,03       4.157.983,53       4.199.695,09       4.241.845,72       4.284.435,41       4.327.464,17       4.370.932,01       4.414.838,91       4.459.184,88       4.503.969,92       4.549.194,02       

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 243.927,23          245.146,86          246.372,60          247.604,43          248.842,36          250.086,59          251.337,13          252.593,76          253.856,69          255.125,93          256.401,46          

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 157.760.190        2.988.401,26       5.992.826,21       5.804.059,50       5.888.011,27       5.965.520,22       6.043.482,54       6.123.161,70       6.204.557,50       6.286.407,68       6.369.974,70       6.455.258,56       

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 873.362.785        42.602.820,10    51.323.251,84    45.621.356,03    41.537.366,73    38.423.047,38    35.051.103,25    35.167.400,45    35.215.426,93    35.334.615,40    35.384.126,45    35.507.483,23    

S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Nr Parametru Simbol UM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S1 (C2.3)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere turbine CV4 €/an 6.065,94 43.277,60             6.187,86 44.147,48             6.312,24 45.034,85             6.439,12 45.940,05             6.568,54 46.863,44             6.700,57 47.805,40             

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an - - - - - - - - - - - - 

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 322.104,48          323.715,01          325.333,67          326.960,26          328.594,98          330.238,03          331.889,22          333.548,73          335.216,38          336.892,37          338.576,89          340.269,74          

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 715.602.595        29.017.468,35    29.056.290,54    29.020.819,46    29.060.405,67    29.024.205,15    29.064.570,81    29.027.626,26    29.068.786,71    29.031.082,85    29.073.053,74    29.034.575,39    29.077.373,07    

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an 1.689.718,76       1.729.783,46       1.771.119,62       1.813.728,26       1.857.608,38       1.902.760,97       1.949.185,03       10.995.619,09     2.043.325,63       2.092.304,64       2.142.556,12       2.194.080,08       

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 4.594.857,20       4.640.959,45       4.687.500,76       4.734.481,15       4.781.900,60       4.829.759,12       4.878.056,71       4.926.793,37       4.975.969,10       5.025.583,90       5.075.637,77       5.126.569,77       

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 257.683,50          258.971,85          260.266,69          261.568,05          262.875,90          264.190,26          265.511,13          266.838,70          268.172,99          269.513,77          270.861,27          272.215,67          

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 157.760.190        6.542.259,47       6.629.714,75       6.718.887,08       6.809.777,46       6.902.384,88       6.996.710,35       7.092.752,87       16.189.251,17    7.287.467,72       7.387.402,31       7.489.055,16       7.592.865,53       

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 873.362.785        35.559.727,82    35.686.005,29    35.739.706,54    35.870.183,13    35.926.590,03    36.061.281,16    36.120.379,13    45.258.037,88    36.318.550,57    36.460.456,05    36.523.630,54    36.670.238,60    

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, motoare termice EF1 MWh(f)/an 416.280,2 9.158.164 411.893,70 413.942,50 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, motoare termice EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 307.599,14 101.922,18 87.837,48 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 25.873,44 16.632,93 10.472,58 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 499.905,9 11.497.836 333.472,58 530.448,81 512.252,56 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de motoarele termice MC1 tCO2/an 80.416,6 1.849.583 0,00 83.186,05 83.599,83 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 62.122,72 20.584,20 17.739,66 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 5.225,40 3.359,19 2.115,04 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 100.961,0 2.322.103 67.348,12 107.129,44 103.454,53 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500 8.500,00

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 231.159,60 148.602,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 231.159,60 157.102,60 93.564,60 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, motoare termice

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

qloc,max lit/h/unit 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 54.826 1.206.172 54.248 54.518 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

Interval schimb de ulei / unitate Hos h 6.000 132.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 20.400,00 448.800 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 75.226 1.654.972 74.648 74.918 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice

Debit agent reducere qar lit/h/unit 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Cantitate agent reducere Var = qar*N*Hom m3/an 567,65 12.488 561,67 564,47 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an 7.500,00           
Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

Număr unități CHP motor-generator N buc (unități) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Număr ore medii de operare la sarcină nominală Hom h/an 6.307 138.760 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

1. Gaz natural

Energie primară combustibil principal: gaz natural, motoare termice EF1 MWh(f)/an 416.280,2 9.158.164 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41 416.616,41

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, motoare termice EF1H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de apă caldă EF2 MWh(f)/an 93.528,9 2.151.165 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32 82.690,32

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de apă caldă EF2H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural, cazane de abur EF3 MWh(f)/an 8.195,9 188.506 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38 6.776,38

Energie primară combustibil secundar: hidrogen, cazane de abur EF3H MWh(f)/an 0

Energie primară combustibil principal: gaz natural EF = Σ EF(i) MWh(f)/an 499.905,9 11.497.836 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10 506.083,10

Energie primară combustibil secundar: hidrogen EFH = Σ EF(i)H MWh(f)/an 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Emisii de CO2 (ardere gaz natural 100%)

Cantitate de emisie GES CO2 generată de motoarele termice MC1 tCO2/an 80.416,6 1.849.583 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85 84.139,85

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de apă caldă MC2 tCO2/an 18.889,1 434.449 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14 16.700,14

Cantitate de emisie GES CO2 generată de cazanele de abur MC3 tCO2/an 1.655,3 38.071 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56 1.368,56

Cantitate de emisie GES CO2 generată de instalațiile de ardere MC = Σ MC(i) tCO2/an 100.961,0 2.322.103 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54 102.208,54

3. Apă tehnologică

Cantitate de apă pentru umplerea acumulatorului de căldură Vac m3/an 8.500,0 8.500

Cantitate de apă pentru compensarea pierderilor masice în rețele Vad m3/an 73.224,5 1.684.163 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

Cantitate de apă totală Va = Vac + Vad m3/an 73.594,0 1.692.663 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80 60.541,80

4. Ulei de ungere, motoare termice

Debit maxim ulei ungere / unitate qloc,max kg/h/unit 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

qloc,max lit/h/unit 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

Debit mediu ulei ungere / unitate qloc,med lit/h/unit 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Cantitate ulei ungere consumat Vloc = Vloc1*N*Hom lit/an 54.826 1.206.172 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870 54.870

Cantitate schimb de ulei / unitate Vlos1 lit/unit 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

Interval schimb de ulei / unitate Hos h 6.000 132.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Cantitate schimb de ulei ungere Vlos = Vlos1*N lit/an 20.400,00 448.800 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400

Cantitate total ulei ungere Vlo = Vloc+Vlos lit/an 75.226 1.654.972 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270 75.270

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice

Debit agent reducere qar lit/h/unit 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Cantitate agent reducere Var = qar*N*Hom m3/an 567,65 12.488 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11 568,11

6. Energie electrică

Energie electrică consumată EEC MWh/an
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Tabel 22. Centralizator cheltuieli variabile S2 [C2.4 S2 Cv] 

Tabel 23. Centralizator cheltuieli fixe S2 [C2.4 S2 Cf] 

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 1,00 -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 143,99 115,19 100,79 92,33 83,88 75,42 66,96 58,50 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 708,37 566,69 495,86 454,24 412,62 371,01 329,39 287,77 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 135.439.527 3.115.109.118 151.476.675,66 218.875.760,77 190.049.368,88 166.699.021,27 145.637.585,78 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 124.604.365 3.115.109.118 0,00 0,00 0,00 151.476.675,66 218.875.760,77 190.049.368,88 166.699.021,27 145.637.585,78 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 1,00 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 90,92 92,93 96,57 100,10 100,10 100,10 100,10 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 447,28 457,14 475,05 492,44 492,44 492,44 492,44 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 50.682.108 1.165.688.484 33.165.040,51 52.755.031,14 50.945.348,87 50.331.774,47 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 2.274.379,30 1.545.732,48 920.582,10 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, motoare termice re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 4,25 4,29 4,33 4,37 4,42 4,46 4,51 4,55

lei/lit 22,45 19,68 19,87 20,07 20,27 20,48 20,68 20,89 21,10 21,31 21,52 21,74 21,95 22,17 22,40

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 1.713.558 37.698.276 1.528.573,12 1.549.439,53 1.572.290,17 1.588.013,07 1.603.893,20 1.619.932,13 1.636.131,45 1.652.492,77 1.669.017,69 1.685.707,87

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Preț agent reducere gaze poluante PARN eur/lit 1,07 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07

lei/lit 5,25 4,92 4,94 4,97 4,99 5,02 5,04 5,07 5,09 5,12 5,15 5,17 5,20 5,22 5,25

Cheltuieli achiziție agent reducere gaze poluante CV5 lei/an 3.003.641 66.080.105 2.818.830,36 2.847.015,72 2.879.733,36 2.894.132,02 2.908.602,68 2.923.145,70 2.937.761,43 2.952.450,23 2.967.212,49 2.982.048,55

6. Energie electrică -19,3% -11,5% -7,4%

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi 265,00 213,87 189,25 175,28

lei/MWh 948,48 1.303,67 1.052,16 931,01 862,27

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038 6.467.038,00

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.038,00 1.522.613,00 1.530.226,00 1.537.877,00 1.545.566,00 1.553.294,00 1.561.060,00 1.568.865,00 1.576.709,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 177.766.509 4.444.162.723 0,00 0,00 0,00 194.883.133,47 279.031.427,87 247.826.793,09 223.601.103,03 203.745.169,18 182.721.735,49 182.760.006,43 182.798.549,48 182.837.365,60 182.876.457,78 182.915.828,02

Anexa C2.4. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

Rată de escaladare pentru cursul de schimb valutar re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Curs de schimb valutar eur/lei CSV lei/eur 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195 4,9195

1. Gaz natural re % -3,94% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț combustibil: gaz natural PGN eur/MWh(f) 59,75 Preturi 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04

lei/MWh(f) 293,94 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16 246,16

Cheltuieli achiziție gaz natural CV11 lei/an 135.439.527 3.115.109.118 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

re %

Preț combustibil: hidrogen verde PH2 eur/MWh(f)

lei/MWh(f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție hidrogen verde CV12 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli achiziție combustibil CV1 lei/an 124.604.365 3.115.109.118 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30 124.576.150,30

2. Emisii CO2 (ardere gaz natural 100%) re % 0,48% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț certificat emisie EUA CO2 PCE eur/tCO2 101,44 Preturi 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42

lei/tCO2 499,02 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87 503,87

Cheltuieli achiziție certificate emisiie EUA CO2 CV2 lei/an 50.682.108 1.165.688.484 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53 51.499.541,53

3. Apă tehnologică re % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preț apă tehnologică PAD eur/lit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

lei/lit 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

Cheltuieli achiziție și preparare apă tehnologică CV3 lei/an 724.092 16.654.109 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77 595.670,77

4. Ulei de ungere, motoare termice re % 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Preț ulei ungere PLO eur/lit 4,56 4,60 4,64 4,69 4,74 4,78 4,83 4,88 4,93 4,98 5,03 5,08 5,13

lei/lit 22,45 22,62 22,85 23,07 23,30 23,54 23,77 24,01 24,25 24,49 24,74 24,99 25,24

Cheltuieli achiziție ulei ungere CV4 lei/an 1.713.558 37.698.276 1.702.564,95 1.719.590,60 1.736.786,50 1.754.154,37 1.771.695,91 1.789.412,87 1.807.307,00 1.825.380,07 1.843.633,87 1.862.070,21 1.880.690,91 1.899.497,82

5. Agent reducere gaze poluante, motoare termice re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Preț agent reducere gaze poluante PARN eur/lit 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13

lei/lit 5,25 5,28 5,30 5,33 5,35 5,38 5,41 5,44 5,46 5,49 5,52 5,55 5,57

Cheltuieli achiziție agent reducere gaze poluante CV5 lei/an 3.003.641 66.080.105 2.996.958,79 3.011.943,58 3.027.003,30 3.042.138,32 3.057.349,01 3.072.635,76 3.087.998,93 3.103.438,93 3.118.956,12 3.134.550,90 3.150.223,66 3.165.974,78

6. Energie electrică

Preț achiziție energie electrică PEE eur/MWh 192,80 Preturi

lei/MWh 948,48

Cheltuieli achiziție energie electrică CV6 lei/an 6.467.038 6.467.038

7. Alte cheltuieli variabile

Rată de escaladare re % 0,50% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli variabile (inhibitori, detergenți, uleiuri, etc.) CV7 lei/an 1.585.461 36.465.593 1.584.593,00 1.592.516,00 1.600.479,00 1.608.481,00 1.616.523,00 1.624.606,00 1.632.729,00 1.640.893,00 1.649.097,00 1.657.342,00 1.665.629,00 1.673.957,00

TOTAL CHELTUIELI VARIABILE CV = Σ CV(i) lei/an 177.766.509 4.444.162.723 182.955.479,34 182.995.412,79 183.035.631,41 183.076.136,29 183.116.930,53 183.158.017,23 183.199.397,54 183.241.074,60 183.283.049,60 183.325.325,72 183.367.906,18 183.410.792,20

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.241 6.272 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i), i=1...5 lei/an 8.258.299 181.682.587 8.439.166,98 6.223.995,64 6.414.415,90 6.567.689,69 6.721.002,83 6.883.676,36 7.046.394,16 7.218.472,35 7.390.594,82 7.572.077,67

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 9.100,00 9.191,00 9.283,00 9.376,00 9.470,00 9.565,00 9.661,00 9.758,00 9.856,00 9.955,00 10.055,00 10.156,00 10.258,00 10.361,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 13.501.440 13.636.800 13.773.600 13.911.840 14.051.520 14.192.640 14.335.200 14.479.200 14.624.640 14.771.520 14.919.840

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.200.000,00 1.206.000,00 1.212.030,00 1.218.090,00 1.224.180,00 1.230.301,00 1.236.453,00 1.242.635,00 1.248.848,00 1.255.092,00 1.261.367,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 22.327.437 558.185.929 0,00 0,00 0,00 14.701.440,00 23.281.966,98 21.209.625,64 21.544.345,90 21.843.389,69 22.143.943,83 22.455.329,36 22.768.229,16 23.091.960,35 23.417.206,82 23.753.284,67

eur/an -        - - 2.988.401         4.732.588             4.311.338 4.379.377        4.440.165        4.501.259        4.564.555        4.628.159        4.693.965        4.760.079        4.828.394        

TOTAL CHELTUIELI C lei/an 200.093.946 5.002.348.652 0,00 0,00 0,00 209.584.573,47 302.313.394,85 269.036.418,73 245.145.448,93 225.588.558,87 204.865.679,32 205.215.335,79 205.566.778,64 205.929.325,96 206.293.664,60 206.669.112,70

eur/an -        - - 42.602.820       61.452.057          54.687.757           49.831.375      45.855.993      41.643.598      41.714.673      41.786.112      41.859.808      41.933.868      42.010.187      

Anexa C2.5. CHELTUIELI DE EXPLOATARE An 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Scenariul S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG Simbol UM Medie/an Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CONSUMURI

CHELTUIELI VARIABILE

CHELTUIELI FIXE

Mentenanță și reparații 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312 6.312

TOTAL CHELTUIELI MENTENANȚĂ CFM = Σ CF(i), i=1...5 lei/an 8.258.299 181.682.587 7.753.604,80 7.935.176,20 8.126.108,00 13.236.588,98 8.517.430,35 8.717.820,92 8.927.571,87 9.146.688,13 9.365.853,59 9.594.384,35 9.822.964,30 10.060.909,56

Salarizare re % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Salariu de bază brut, medie lunară SBB lei/lună 10.465,00 10.570,00 10.676,00 10.783,00 10.891,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 11.446,00 11.560,00 11.676,00

Personal operare-tehnic-administrativ NPO angajați 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Cheltuieli cu salarizarea personalului CF6 lei/an 15.069.600 15.220.800 15.373.440 15.527.520 15.683.040 15.840.000 15.998.400 16.158.240 16.319.520 16.482.240 16.646.400 16.813.440

Alte cheltuieli fixe

Amortizări CF7 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dobânzi CF8 lei/an 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

re % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Alte cheltuieli fixe CF9 lei/an 1.268.368 29.172.462 1.267.674,00 1.274.012,00 1.280.382,00 1.286.784,00 1.293.218,00 1.299.684,00 1.306.182,00 1.312.713,00 1.319.277,00 1.325.873,00 1.332.502,00 1.339.165,00

TOTAL CHELTUIELI FIXE CF = Σ CF(i) lei/an 22.327.437 558.185.929 24.090.878,80 24.429.988,20 24.779.930,00 30.050.892,98 25.493.688,35 25.857.504,92 26.232.153,87 26.617.641,13 27.004.650,59 27.402.497,35 27.801.866,30 28.213.514,56

eur/an 4.897.018        4.965.949        5.037.083        6.108.526        5.182.171        5.256.125        5.332.280        5.410.640        5.489.308        5.570.179        5.651.360        5.735.037        

TOTAL CHELTUIELI C lei/an 200.093.946 5.002.348.652 207.046.358,15 207.425.400,99 207.815.561,41 213.127.029,27 208.610.618,88 209.015.522,15 209.431.551,41 209.858.715,74 210.287.700,19 210.727.823,07 211.169.772,48 211.624.306,77

eur/an 42.086.870      42.163.919      42.243.228      43.322.905      42.404.842      42.487.148      42.571.715      42.658.546      42.745.747      42.835.212      42.925.048      43.017.442      
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Tabel 24. Centralizator cheltuieli totale S2 [C7.4 S2 Ct] 

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S2 (C2.4)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 30.791.071,38     44.491.464,74     38.631.846,50     33.885.358,53     29.604.143,87     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 6.741.547,01       10.723.657,11     10.355.798,12     10.231.075,20     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 462.319,20          314.205,20          187.129,20          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere motoare CV4 €/an 310.717,17          314.958,74          319.603,65          322.799,69          326.027,69          329.287,96          332.580,84          335.906,65          339.265,72          342.658,37          

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an 572.991,23          578.720,54          585.371,15          588.298,00          591.239,49          594.195,69          597.166,67          600.152,50          603.153,26          606.169,03          

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an 1.314.572,21       - - - - - - - - - - 

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 304.909,04          306.433,58          307.965,85          309.505,64          311.053,16          312.608,40          314.171,36          315.742,25          317.320,87          318.907,41          320.501,88          

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 903.376.913        39.614.418,84    56.719.469,03    50.376.418,96    45.451.997,77    41.415.828,68    37.142.338,75    37.150.118,19    37.157.952,94    37.165.843,20    37.173.789,57    37.181.792,46    

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an - 1.715.452,18       1.265.168,34       1.303.875,58       1.335.031,95       1.366.196,33       1.399.263,41       1.432.339,50       1.467.318,30       1.502.306,09       1.539.196,60       

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 2.744.474,03       2.771.989,02       2.799.796,73       2.827.897,14       2.856.290,27       2.884.976,12       2.913.954,67       2.943.225,94       2.972.789,92       3.002.646,61       3.032.796,02       

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 243.927,23          245.146,86          246.372,60          247.604,43          248.842,36          250.086,59          251.337,13          252.593,76          253.856,69          255.125,93          256.401,46          

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 113.463.956        2.988.401,26       4.732.588,06       4.311.337,66       4.379.377,15       4.440.164,59       4.501.259,04       4.564.555,21       4.628.159,20       4.693.964,91       4.760.078,63       4.828.394,08       

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 1.016.840.868    42.602.820,10    61.452.057,09    54.687.756,63    49.831.374,92    45.855.993,26    41.643.597,79    41.714.673,40    41.786.112,13    41.859.808,10    41.933.868,20    42.010.186,54    

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Nr Parametru Simbol UM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S2 (C2.4)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     25.322.929,22     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     10.468.450,36     

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere motoare CV4 €/an 346.084,96          349.545,81          353.041,27          356.571,68          360.137,39          363.738,77          367.376,16          371.049,92          374.760,42          378.508,02          382.293,10          386.116,03          

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an 609.199,88          612.245,88          615.307,10          618.383,64          621.475,56          624.582,94          627.705,85          630.844,38          633.998,60          637.168,60          640.354,44          643.556,21          

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an - - - - - - - - - - - - 

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 322.104,48          323.715,01          325.333,67          326.960,26          328.594,98          330.238,03          331.889,22          333.548,73          335.216,38          336.892,37          338.576,89          340.269,74          

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 903.376.913        37.189.852,49    37.197.969,87    37.206.145,22    37.214.378,76    37.222.671,11    37.231.022,92    37.239.434,40    37.247.906,21    37.256.438,58    37.265.032,16    37.273.687,61    37.282.405,16    

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an 1.576.096,11       1.613.004,62       1.651.815,83       2.690.637,05       1.731.360,98       1.772.094,91       1.814.731,55       1.859.271,90       1.903.822,26       1.950.276,32       1.996.740,38       2.045.108,15       

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 3.063.238,13       3.093.972,96       3.125.000,51       3.156.320,76       3.187.933,73       3.219.839,41       3.252.037,81       3.284.528,92       3.317.312,74       3.350.389,27       3.383.758,51       3.417.713,18       

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 257.683,50          258.971,85          260.266,69          261.568,05          262.875,90          264.190,26          265.511,13          266.838,70          268.172,99          269.513,77          270.861,27          272.215,67          

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 113.463.956        4.897.017,75       4.965.949,43       5.037.083,04       6.108.525,86       5.182.170,62       5.256.124,59       5.332.280,49       5.410.639,52       5.489.307,98       5.570.179,36       5.651.360,16       5.735.037,01       

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 1.016.840.868    42.086.870,24    42.163.919,30    42.243.228,26    43.322.904,62    42.404.841,73    42.487.147,51    42.571.714,89    42.658.545,73    42.745.746,56    42.835.211,52    42.925.047,76    43.017.442,17    
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6.3 Producțiile și veniturile 

Producțiile și veniturile din exploatare pentru scenariile factuale și scenariul contrafactual sunt 

specificate în cadrul Anexelor C7.2, C7.3 și C7.4.  

Din perspectiva veniturilor, în scenariul fără proiect, acestea se raportează doar la veniturile din 

energia termică livrată la gardul centralei. Veniturile în scenariile factuale includ, pe lângă vânzările 

de energie termică livrate la gardul centralei, și componenta de vânzare a energiei electrice livrate în 

sistemul energetic național. 

Tabel 25. Centralizator producție și venituri din vânzarea ET (SR) [C7.2 SR] 

Tabel 26. Centralizator producție și venituri din vânzarea ET și EE (S1) [C7.3 S1] 

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

SR : CAF echivalent + DT + SP + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.SR

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 317.339,33   323.960,71          330.913,16          316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an - - - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 194.157,60          203.865,48          214.058,75          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % ref -6,35% -7,07% -7,88% -8,13% -9,37% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

7.1 Adaos comercial pentru VNAF(C)=0 a - 7,64%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh 1,00 147,42 138,06 128,31 118,20 108,59 98,42 98,53 98,65 98,76 98,88 99,00

-17 -14 -11 -10 -9 -8 -8 -8 -8 -8 -8

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        46.703.724,75    38.813.555,29    33.710.429,57    30.190.887,33    27.737.081,05    25.137.968,73    25.167.216,70    25.196.744,48    25.226.552,08    25.256.640,77    25.287.009,50    

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an

10 EE consumată intern EEC MWh/an 7.500,00 6.700,00 6.300,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an

12 EE vândută EEV=EEN MWh

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % -8,69% -9,51% -10,51% -11,11% -13,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh Preturi 175,28 160,05 144,82 129,59 115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an - 

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 634.343.095        46.703.724,75    38.813.555,29    33.710.429,57    30.190.887,33    27.737.081,05    25.137.968,73    25.167.216,70    25.196.744,48    25.226.552,08    25.256.640,77    25.287.009,50    

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

SR : CAF echivalent + DT + SP + SG An Valoare totală 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Nr Parametru Simbol UM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.SR

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an - - - - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

7.1 Adaos comercial pentru VNAF(C)=0 a - 7,64%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh 99,12 99,24 99,36 99,49 99,61 99,74 99,86 99,99 100,12 100,25 100,38 100,51

-8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        25.317.658,69    25.348.587,92    25.379.797,61    25.411.288,63    25.443.060,11    25.475.112,28    25.507.445,99    25.540.060,61    25.572.955,91    25.606.132,98    25.639.591,17    25.673.593,04    

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an

10 EE consumată intern EEC MWh/an 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an

12 EE vândută EEV=EEN MWh

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an - 

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 634.343.095        25.317.658,69    25.348.587,92    25.379.797,61    25.411.288,63    25.443.060,11    25.475.112,28    25.507.445,99    25.540.060,61    25.572.955,91    25.606.132,98    25.639.591,17    25.673.593,04    

x ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S1

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 317.339,33       323.960,71          330.913,16          316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 316.798,95          281.129,32          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an 0,45-   0,22-   - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 194.157,60          203.865,48          214.058,75          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % ref -6,35% -7,07% -7,88% -8,13% -9,37% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh Preturi 147,42 138,06 128,31 118,20 108,59 98,42 98,53 98,65 98,76 98,88 99,00

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        46.703.724,75    38.813.555,29    33.710.429,57    30.190.887,33    27.737.081,05    25.137.968,73    25.167.216,70    25.196.744,48    25.226.552,08    25.256.640,77    25.287.009,50    

Energie Electrică (EE) -21 -13 -8 -4 -1 2 2 2 3 3 3

9 EE produsă (brut) EE MWh/an 105.719,38          106.245,24          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          

10 EE consumată intern EEC MWh/an 11.500,00            12.200,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an 94.219,38            94.045,24            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54 94.931,54 

12 EE vândută EEV=EEN MWh 94.219,38            94.045,24            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54 94.931,54 

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % -9,51% -10,51% -11,11% -13,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh Preturi 160,05 144,82 129,59 115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 222.754.881        15.079.735,04 13.619.825,78 12.302.648,28 10.935.383,09 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 857.097.977        46.703.724,75    53.893.290,33    47.330.255,36    42.493.535,61    38.672.464,13    34.627.818,13    34.657.066,11    34.686.593,89    34.716.401,48    34.746.490,18    34.776.858,90    

x ANALIZA FINANCIARĂ Fază Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Nr Parametru Simbol UM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S1

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an - - - - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh 99,12 99,24 99,36 99,49 99,61 99,74 99,86 99,99 100,12 100,25 100,38 100,51

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        25.317.658,69    25.348.587,92    25.379.797,61    25.411.288,63    25.443.060,11    25.475.112,28    25.507.445,99    25.540.060,61    25.572.955,91    25.606.132,98    25.639.591,17    25.673.593,04    

Energie Electrică (EE) 3 4 4 4 4 5 5 46 6 6 6 7

9 EE produsă (brut) EE MWh/an 106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          

10 EE consumată intern EEC MWh/an 12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an 94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 

12 EE vândută EEV=EEN MWh 94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 222.754.881        9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 857.097.977        34.807.508,10    34.838.437,32    34.869.647,01    34.901.138,03    34.932.909,51    34.964.961,68    34.997.295,39    35.029.910,01    35.062.805,31    35.095.982,38    35.129.440,57    35.163.442,44    
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Tabel 27. Centralizator producție și venituri din vânzarea ET și EE (S2) [C7.4 S2] 

Prețul utilizat pentru energia termică este raportat la costurile fixe și variabile ale scenariului 

contrafactual și include o marjă de profit în baza căreia să se poată amortiza investiția la sfârșitul 

celor 25 ani de analiză, prin obținerea VNAF(C) = 0 și a unui flux financiar cumulat pozitiv în fiecare 

an de operare. Acest tarif al energiei termice va fi utilizat și în cadrul scenariilor factuale S1 și S2. 

În scenariile cu proiect, principalele diferențe în ceea ce privește costul de operare survin din costurile 

variabile suplimentare cu gazul natural pentru producerea energiei electrice, precum și din 

certificatele de emisie CO2, iar din perspectiva cheltuielilor fixe, acestea sunt majorate față de 

scenariul contrafactual pentru a putea susține operarea unei centrale în cogenerare cu specificitățile 

acesteia. După cum se poate observa, costurile de operare sunt superioare în scenariile factuale, 

comparativ cu scenariul contrafactual. 

6.4 Rezultatele analizei financiare 

Calculul de analiză financiară este prezentat detaliat în cadrul Anexelor C7.2 (SR), C7.3 (S1) și 

C7.4 (S2). 

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S2

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 317.339,33 323.960,71        330.913,16          316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 316.798,95          281.129,32          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an 0,45-   0,22-   - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 194.157,60          203.865,48          214.058,75          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % ref -6,35% -7,07% -7,88% -8,13% -9,37% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh Preturi 147,42 138,06 128,31 118,20 108,59 98,42 98,53 98,65 98,76 98,88 99,00

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        46.703.724,75    38.813.555,29    33.710.429,57    30.190.887,33    27.737.081,05    25.137.968,73    25.167.216,70    25.196.744,48    25.226.552,08    25.256.640,77    25.287.009,50    

Energie Electrică (EE) -21 -31 -25 -19 -14 -8 -8 -8 -8 -8 -7

9 EE produsă (brut) EE MWh/an 194.713,39          195.681,91          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          

10 EE consumată intern EEC MWh/an 14.000,00            13.500,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an 180.713,39          182.181,91          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

12 EE vândută EEV=EEN MWh 180.713,39          182.181,91          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % -9,51% -10,51% -11,11% -13,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh Preturi 1,00 160,05 144,82 129,59 115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 431.322.023        28.923.029,24 26.383.959,67 23.838.463,69 21.189.155,93 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 1.065.665.118    46.703.724,75    67.736.584,53    60.094.389,24    54.029.351,02    48.926.236,97    43.526.158,44    43.555.406,41    43.584.934,19    43.614.741,78    43.644.830,48    43.675.199,21    

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Nr Parametru Simbol UM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S2

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an - - - - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh 99,12 99,24 99,36 99,49 99,61 99,74 99,86 99,99 100,12 100,25 100,38 100,51

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        25.317.658,69    25.348.587,92    25.379.797,61    25.411.288,63    25.443.060,11    25.475.112,28    25.507.445,99    25.540.060,61    25.572.955,91    25.606.132,98    25.639.591,17    25.673.593,04    

Energie Electrică (EE) -7 -7 -7 -2 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5

9 EE produsă (brut) EE MWh/an 196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          196.945,94          

10 EE consumată intern EEC MWh/an 13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            13.000,00            

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an 183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

12 EE vândută EEV=EEN MWh 183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 431.322.023        18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 1.065.665.118    43.705.848,40    43.736.777,63    43.767.987,32    43.799.478,33    43.831.249,82    43.863.301,99    43.895.635,70    43.928.250,32    43.961.145,62    43.994.322,68    44.027.780,87    44.061.782,75    
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Tabel 28. Calcul analiză financiară SR [C7.2 SR] 

Tabel 29. Calcul analiză financiară S1 [C7.3 S1] 

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare

SR : CAF echivalent + DT + SP + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 

BENEFICII

29 Beneficii EBIT = B = V - C €/an 45.018.226          3.314.482            2.754.531            2.392.371            

30 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V % 7,1% 7,1% 7,1%

INVESTIȚIE

31 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 19.824.297,39    2.022 2.023 2.024 2.024 2.025 

32 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an 0,00% 15,00% 85,00% 0,00% 0,00%

33 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an - 2.973.644,61       16.850.652,78    - - 

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE 2022 2023 2024 2025 2026 2027

34 Beneficii EBIT - - 3.314.482             2.754.531             2.392.371             

35 Taxa pe venituri tpv €/an

36 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an 45.018.226,41    - - 3.314.482            2.754.531            2.392.371            

37 Flux de numerar cumulat FNC[i] = FNC[i-1] + FNO[i] €/an - - 3.314.482             6.069.013             8.461.383             

38 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (19.824.297)         (2.973.645)            (16.850.653)         - - - 

39 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an 25.193.929          (2.973.645)           (16.850.653)         3.314.482            2.754.531            2.392.371            

40 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,10%

41 Perioadă y an 0 1 2 3 4

42 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y) 1,0000 0,9166 0,8401 0,7701 0,7058 

43 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (0) (2.973.645)           (15.445.145)         2.784.622            2.121.160            1.688.610            

44 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (19.824.297,39)   

45 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (16.882.483,25)   

46 Flux de numerar actualizat FNA € (0) 

47 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR = NPV(d;FN) € (0) 

48 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) SR = IRR(FN;d) % 9,10%

49 Raportul cost-beneficiu RCB = V/C - 1,076 

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare

S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 

BENEFICII

31 Beneficii EBIT = B = V - C €/an (16.264.808)         - - 4.100.905            2.570.038            1.708.899            

32 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V % 8,8% 4,8% 3,6%

INVESTIȚIE

33 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 76.265.259,48    

34 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an 0,00% 15,00% 35,00% 49,60% 0,40%

35 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an - 11.439.788,92    26.692.840,82    37.827.568,70    305.061,04          

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE 2022 2023 2024 2025 2026 2027

36 Beneficii EBIT €/an (16.264.808)         - - 4.100.905             2.570.038             1.708.899             

37 Taxa pe venituri tpv €/an

38 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an (16.264.807,89)   - - 4.100.905            2.570.038            1.708.899            

39 Flux de numerar cumulat FNC[i] = FNC[i-1] + FNO[i] €/an - - 4.100.905             6.670.943             8.379.842             

40 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (76.265.259)         (11.439.789)         (26.692.841)         (37.827.569)         (305.061) - 

41 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an (92.530.067)         (11.439.789)         (26.692.841)         (33.726.664)         2.264.977            1.708.899            

42 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,1%

43 Perioadă y an 0 1 2 3 4

44 Perioadă de operare completă yo an 22 

45 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y) 1,0000 0,9166 0,8401 0,7701 0,7058 

46 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (66.217.478)         (11.439.789)         (24.466.399)         (28.335.044)         1.744.173            1.206.195            

47 Flux de numerar operare, cu finanțare 

europeană

FNOEU €/an 54.777.689           (26.692.841)         (33.726.664)         2.264.977             1.708.899             

48 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (76.265.259,48)   

49 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (62.040.839,49)   

50 Flux de numerar actualizat FNA € (66.217.477,54)   

51 Valoare netă actualizată financiară S1 VNAF(C) S1 = NPV(d;FN) € (66.217.477,54)   

52 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) S1 = IRR(FN;d) € #NUM!

53 Raportul cost-beneficiu RCB = V/C - 0,98 

54 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR € (0) 

55 Deficit Finanțare (VNAF/C Incremental) DF = VNAF(C).S1 - 

VNAF(C).SR 

€ (66.217.477,54)   

56 Grad de finanțare DF% = DF/CAPEX % 86,8%

57 Valoare netă actualizată financiară, cu 

finanțare europeană S1

VNAF(K) S1 € - 

58 Rata internă de rentabilitate financiară, 

cu finanțare europeană S1

RIRF(K) S1 % 9,1%
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Tabel 30. Calcul analiză financiară S2 [C7.4 S2] 

În cazul scenariului factual S2 cu motoare, fluxul de numerar operațional cumulat (exceptând costul 

investițional) se păstrează pozitiv an de an, pe toate perioada de analiză. În cazul scenariului factual 

S1 cu turbine, fluxul de numerar operațional cumulat (exceptând costul investițional) nu se păstrează 

pozitiv an de an. De asemenea, VNAF(C) este mai mic decât cel aferent scenariului S2, și corelând 

totodată cu rezultatele din analiza economică și analiza tehnică comparativă a celor două tehnologii, 

rezultă ca scenariu optim recomandat scenariul S2. Așadar, doar pentru scenariul S2 se va determina 

deficitul de finanțare reprezentând valoarea maximă a ajutorului de stat pentru proiectul de investiție. 

Având în vedere veniturile și cheltuielile prezentate mai sus, fluxurile de numerar net și veniturile 

nete actualizate financiare ale investițiilor VNAF(C) pentru cele 3 scenarii se prezintă în tabelul 

următor. Deficitul de finanțare aferent celor două scenarii factuale a fost determinat prin diferența 

între VNAF(C) cu proiect și VNAF(C) fără proiect, în conformitate cu cerințele GS PNRR C6 I3. 

Tabel 31. Centralizator parametri financiari (SR, S1, S2), inclusiv deficitul de finanțare 

Parametru Simbol UM Valoare SR Valoare S1 Valoare S2 

Valoare de investiție (fără TVA) CAPEX € 19.824.297,39 76.265.259,48 91.201.526,37 

Valoare de investiție, actualizată CAPEXA € 16.882.483,25 62.040.839,49 81.223.639,01 

Valoare netă actualizată financiară VNAF(C) € (0,00) (66.217.477,54) (56.599.707,96) 

Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) % 9,10 #NUM! - 6,27

Deficitul de finanțare, 
DF = VNAF(C) S2 – VNAF(C) SR 

DF € (56.599.707,96) 

lei (278.442.263,32) 

Gradul de finanțare din fonduri EU GF % 62,06 

Notă: Valoarea RIRF(C) pentru scenariul S1 este prea mică pentru a fi redată adecvat prin calculul cu ajutorul 

formulei Excel IRR(FDR;FN:FN), rezultatul fiind returnarea erorii #NUM!. 

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 

BENEFICII

31 Beneficii EBIT = B = V - C €/an 48.824.250          - - 4.100.905            6.284.527            5.406.633            

32 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V % 8,8% 9,3% 9,0%

INVESTIȚIE

33 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 91.201.526,37    2022 2023 2024 2025 2026

34 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an 1,00 0,00% 15,00% 35,00% 49,60% 0,40%

35 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an - 13.680.228,96  31.920.534,23    45.235.957,08    364.806,11          

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE 2022 2023 2024 2025 2026 2027

36 Beneficii EBIT €/an 48.824.250          - - 4.100.905             6.284.527             5.406.633             

37 Taxa pe venituri tpv €/an

38 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an 48.824.250,00    - - 4.100.905            6.284.527            5.406.633            

39 Flux de numerar cumulat neactualizat FNCO[i] = FNCO[i-1] + FNO[i] €/an - - 4.100.905             10.385.432           15.792.065           

40 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (91.201.526)         (13.680.229)       (31.920.534)         (45.235.957)         (364.806) - 

41 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an (42.377.276)         (13.680.229)      (31.920.534)         (41.135.052)         5.919.721            5.406.633            

42 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,1%

43 Perioadă y an 0 1 2 3 4

44 Perioadă de operare completă yo an 22 

45 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y) 1,0000 0,9166 0,8401 0,7701 0,7058 

46 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (56.599.708)         (13.680.229)      (29.258.052)         (34.559.110)         4.558.553            3.816.171            

47 Flux de numerar operare, cu finanțare 

europeană

FNOEU €/an 14.222.432          42.919.479        (31.920.534)         (41.135.052)         5.919.721             5.406.633             

48 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (91.201.526,37)   

49 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (81.223.639,01)   

50 Flux de numerar actualizat FNA € (56.599.707,96)   

51 Valoare netă actualizată financiară S2 VNAF(C) S2 = NPV(d;FN) € (56.599.707,96)   278.442.263,32 lei- 

52 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) S2 = IRR(FN;d) € -6,27%

53 Raport cost-beneficiu RCB = V/C - 1,05 

54 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR € 0,00

55 Deficit Finanțare (VNAF/C Incremental) DF = VNAF(C).S2 - 

VNAF(C).SR 

€ (56.599.707,96)   

56 Grad de finanțare DF% = DF/CAPEX % 62,1%

57 Valoare netă actualizată financiară, cu 

finanțare europeană S2

VNAF(K) S2 € - 

58 Rată internă de rentabilitate financiară, 

cu finanțare europeană S2

RIRF(K) S2 % 9,1%
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De precizat că gradul de finanțare de cca. 62,1% este raportat la costul neactualizat al investiției; 

raportând costul eligibil obținut (56.599.707,96 eur fără TVA) la costul actualizat al investiției 

(81.223.639,01 eur fără TVA), gradul de finanțare rezultă de 69,7%. 

Adăugând la fluxul de numerar net neactualizat valoarea ajutorului de stat obținut din fondurile 

europene comunitare calculat mai sus se obține un flux financiar al capitalului investit pentru care 

parametrii financiari de interes – valoarea netă actualizată financiară VNAF(K) și rata internă de 

rentabilitate financiară RIRF(K) – se prezintă astfel: 

Tabel 32. Centralizator parametri financiari cu finanțare inclusă (S2) 

Parametru Simbol UM Valoare S2 

Valoare netă actualizată financiară cu finanțare din fonduri EU VNAF(K) € (0,00) 

Rata internă de rentabilitate financiară cu finanțare din fonduri EU RIRF(K) % 9,10 

După cum se poate observa, VNAF(K) este zero, cu o RIRF(K) de 9,1 %, reprezentând practic rata 

de actualizare a capitalului propriu investit. 

Pentru obținerea gradului de finanțare de cca. 62,1 %, deficitul de finanțare (VNAF/C S2 – 

VNAF/C SR) a fost raportat la costul investiției neactualizat. În acest caz, în calculul VNAF/K, 

raportând la o investiție neactualizată, pentru formalizarea calcului s-a considerat că tot grantul 

este primit în primul an, anul neactualizat. În acest caz, fluxul cumulat actualizat, luând în calcul 

rata de actualizare de 9,1 % devine 0, rezultând un VNAF/K = 0. În concluzie, cu finanțarea 

nerambursabilă bazată pe deficitul de finanțare calculat în baza VNAF/C S2 și SR, fluxurile de 

operare cumulate actualizate acoperă capitalul propriu investit. 

Calculul indicatorilor VNAF(K) și RIRF(K) este prezentat în Anexa C7.4 pentru scenariul S2. 

Deși chiar și cu sprijin comunitar proiectul nu aduce un venit financiar, acesta aduce beneficii de 

natură socială, prin diminuarea (dezlocuirea) emisiilor de CO2 generate de centralele electrice cu 

producție separată pe cărbune, așa cum se va observa în analiza economică, prin valoarea indicatorilor 

economici VNAE respectiv RIRE. 

6.5 Rezultatele analizei de sustenabilitate financiară 

Din perspectiva analizei de sustenabilitate financiară, așa cum se poate observa în tabelul final din 

Anexa C7.4 pentru scenariul S2 cu analiza financiară, se observă faptul că fluxul de numerar net 

cumulat neactualizat (FNC) rămâne zero sau pozitiv în fiecare an, pe tot orizontul de timp 

analizat (3+22=25 ani), conform cerinței din GS PNRR C6 I3 HE CHP. 

Tabel 33. Centralizator analiză de sustenabilitate financiară (S2) 

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ANALIZA DE SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

59 Contribuție din partea beneficiarului IN = C - IE €/an 34.601.818,41    5.190.273           12.110.636           17.162.502           138.407 

60 Asistență comunitară (finanțare EU) IE €/an 56.599.707,96    8.489.956           19.809.898           28.073.455           226.399 

61 Venituri operaționale totale V €/an 1.065.665.118    - - 46.703.725           67.736.585           60.094.389           54.029.351           48.926.237           43.526.158           43.555.406           43.584.934           43.614.742           43.644.830           43.675.199           

62 Costuri operaționale totale C €/an 1.016.840.868    - - 42.602.820           61.452.057           54.687.757           49.831.375           45.855.993           41.643.598           41.714.673           41.786.112           41.859.808           41.933.868           42.010.187           

63 Costuri investiționale I €/an 91.201.526,37    13.680.229        31.920.534           45.235.957           364.806 

64 Flux de numerar net neactualizat FN = (IE+IN+V) - (I + C) €/an 48.824.250,00    - - 4.100.905             6.284.527             5.406.633             4.197.976             3.070.244             1.882.561             1.840.733             1.798.822             1.754.934             1.710.962             1.665.013             

65 Flux de numerar net cumulat neactualizat FNC[i] = FNC[i-1] + FN[i] €/an 48.824.250,00    - - 4.100.905             10.385.432           15.792.065           19.990.041           23.060.285           24.942.845           26.783.578           28.582.400           30.337.334           32.048.296           33.713.309           

66 Nr. de ani cu flux de numerar pozitiv sau 0 Na+ ani 25

67 Nr. de ani cu flux de numerar negativ Na- ani 0

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Nr Parametru Simbol UM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ANALIZA DE SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

59 Contribuție din partea beneficiarului IN = C - IE €/an 34.601.818,41    

60 Asistență comunitară (finanțare EU) IE €/an 56.599.707,96    

61 Venituri operaționale totale V €/an 1.065.665.118    43.705.848           43.736.778           43.767.987           43.799.478           43.831.250           43.863.302           43.895.636           43.928.250           43.961.146           43.994.323           44.027.781           44.061.783           

62 Costuri operaționale totale C €/an 1.016.840.868    42.086.870           42.163.919           42.243.228           43.322.905           42.404.842           42.487.148           42.571.715           42.658.546           42.745.747           42.835.212           42.925.048           43.017.442           

63 Costuri investiționale I €/an 91.201.526,37    

64 Flux de numerar net neactualizat FN = (IE+IN+V) - (I + C) €/an 48.824.250,00    1.618.978             1.572.858             1.524.759             476.574 1.426.408             1.376.154 1.323.921 1.269.705 1.215.399 1.159.111 1.102.733 1.044.341 

65 Flux de numerar net cumulat neactualizat FNC[i] = FNC[i-1] + FN[i] €/an 48.824.250,00    35.332.287           36.905.145           38.429.904           38.906.478           40.332.886           41.709.041           43.032.962           44.302.666           45.518.065           46.677.176           47.779.909           48.824.250           

66 Nr. de ani cu flux de numerar pozitiv sau 0 Na+ ani 25

67 Nr. de ani cu flux de numerar negativ Na- ani 0



Analiza Cost-Beneficiu 
pentru SF „Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA”

Anexa C7.0 – ACB Pagina 30 din 41 

7 Analiza economică 

Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-

eficacitate. 

Analiza economică dovedește contribuția proiectului la progresul economic al regiunii sau localității 

fiind elaborată din punctul de vedere al societății în calitate de cofinanțator al proiectului. Indicatorii 

economici de performanță pozitivi justifică intervenția fondurilor publice în susținerea proiectului.  

Conceptul cheie al analizei economice constă în cuantificarea intrărilor și ieșirilor proiectului astfel 

încât acestea să reflecte costul oportunității lor sociale. Această cuantificare se realizează în trei pași, 

pornind de la datele analizei financiare:  

- Conversia prețurilor de piață în prețuri contabile;

- Monetizarea externalităților;

- Includerea efectelor indirecte.

Rata de actualizare utilizată în analiza economică (rata socială de actualizare) luata in considerare 

este de 3,0% conform Vademecumului pentru Evaluările Economice (EAV) ale investițiilor 

cofinanțate de EU în perioada 2021-2027, publicat de CE la adresa: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.pdf. 

Principalul element luat în considerare în analiza economică este influența emisiei de CO2 în 

scenariul contrafactual, pentru care nu se produce energie electrică similar cu situația scenariilor cu 

proiect. Pentru o comparare justă, ce are în vedere cerințele legate de obiectivul programului PNRR 

C6 I3 de a dezlocui centrale electrice bazate pe cărbune și centrale termice convenționale bazate pe 

gaz, în cadrul analizei economice scenariul contrafactual va include și costurile asociate ale emisiei 

de CO2 echivalent pentru producția de energie electrică livrată în SEN de o centrală electrică 

convențională de producere separată ce utilizează combustibil solid de tip cărbune. 

Tabel 34. Centralizator emisii CO2 echivalente (SR, S1, S2) : [C7.8] 
AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SR Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea separată ET 69.544,16          61.713,95          57.675,97          56.071,86          56.071,86          56.071,86          56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2) - 180.713,39 182.181,91       183.945,94       183.945,94       183.945,94       183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

Factor emisie specifică CO2 raportat la EE din cărbune 0,82318             0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune - 148.759,65 149.968,50       151.420,62       151.420,62       151.420,62       151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          

Total Emisii CO2 echivalent 69.544,16         210.473,59 207.644,48       207.492,47       207.492,47       207.492,47       207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          

S1 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S1 (CHP TG) 67.348,12          86.736,25          82.959,90          81.581,53          81.581,53          81.581,53          81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă 2.196,04            

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP TG) - 94.219,38 94.045,24          94.931,54          94.931,54          94.931,54          94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2) - 86.494,00 88.136,67          89.014,39          89.014,39          89.014,39          89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune - 71.200,13 72.552,34          73.274,87          73.274,87          73.274,87          73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             

Total Emisii CO2 echivalent 69.544,16         157.936,39 155.512,24       154.856,40       154.856,40       154.856,40       154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          

S2 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă 2.196,04            

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP MT) - 180.713,39 182.181,91       183.945,94       183.945,94       183.945,94       183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S2 (CHP MT) 67.348,12          107.129,44 103.454,53       102.208,54       102.208,54       102.208,54       102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          

Total Emisii CO2 echivalent 69.544,16         107.129,44 103.454,53       102.208,54       102.208,54       102.208,54       102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          

AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ 2023 2024 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SR Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea separată ET 56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2) 183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

Factor emisie specifică CO2 raportat la EE din cărbune 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune 151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          151.420,62          

Total Emisii CO2 echivalent 207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          207.492,47          

S1 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S1 (CHP TG) 81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP TG) 94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2) 89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune 73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             

Total Emisii CO2 echivalent 154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          154.856,40          

S2 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP MT) 183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          183.945,94          

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S2 (CHP MT) 102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          

Total Emisii CO2 echivalent 102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          102.208,54          
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Utilizând aceste date, emisiile de CO2 au fost monetizate folosind prețul “umbră” al carbonului 

conform Vademecum EAV CE privind analizele economice ale investițiilor cu fonduri europene 

pentru perioada 2021-2027: 

Tabel 35. Prețuri umbră ale emisiilor de carbon / CO2 

An 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Preț umbră 
CO2 (eur/t) 

165 165 170 175 180 200 250 270 300 350 370 390 450 

An 2037 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Preț umbră 
CO2 (eur/t) 

470 470 490 500 525 550 570 570 570 570 570 570 

Prețurile umbră și costurile cu emisiile CO2 echivalente au fost prezentate în cadrul Anexei C7.8. 

Luând în considerare costurile operaționale și beneficiile aduse de dezlocuirea emisiilor de CO2 

produse de centralele pe cărbune, s-a calculat valoarea netă actualizată economică și rata internă de 

rentabilitate economică, după cum urmează: 

Tabel 36. Calculul de analiză economică pentru scenariul S1 : [C7.8 S1] 

Tabel 37. Calculul de analiză economică pentru scenariul S2 : [C7.8 S2] 

AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Costul emisiilor CO2 echivalent

SR Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul contrafactual 11.474.786,06  35.780.511,05  36.337.783,16  37.348.644,96  41.498.494,40  51.873.118,00  56.022.967,44     62.247.741,60     72.622.365,19     76.772.214,63     80.922.064,07     

S1 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S1 11.474.786,06  26.849.186,06  27.214.642,73  27.874.152,01  30.971.280,02  38.714.100,02  41.811.228,02     46.456.920,02     54.199.740,03     57.296.868,03     60.393.996,03     

SR Beneficii economice

Cost investițional incremental 2.973.644,61-     16.850.652,78-       - - 

Reducere costuri cu emisiile de CO2 - - - - - - - - - - - 

S1 - SR Beneficii economice

S1 - SR Cost investițional incremental 8.466.144,31-   9.842.188,04-     37.827.568,70-  305.061,04-       

S1 - SR Costuri de operare incrementale 786.422,52       15.264.227,07-  14.303.297,03-  13.489.074,18-  12.654.418,74-  11.697.132,45-  11.786.257,35-     11.806.851,59-     11.898.347,86-     11.919.905,55-     12.015.048,82-     

S1 - SR Reducere costuri cu emisiile de CO2 - 8.931.324,99    9.123.140,44    9.474.492,94    10.527.214,38  13.159.017,98  14.211.739,41     15.790.821,57     18.422.625,17     19.475.346,60     20.528.068,04     

Total costuri economice 8.466.144,31-   9.842.188,04-     37.041.146,18- 6.637.963,12-    5.180.156,60-    4.014.581,24-    2.127.204,36-    1.461.885,53    2.425.482,06       3.983.969,98       6.524.277,31       7.555.441,05       8.513.019,22       

Rata de actualizare economică 3,00%

VNAE 55.065.602,12 €    270.895.230 lei     

RIRE 7,34%

AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ 2023 2024 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Costul emisiilor CO2 echivalent

SR Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul contrafactual 93.371.612,39     97.521.461,83     101.671.311,27  103.746.235,99  108.933.547,79  114.120.859,59  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  

S1 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S1 69.685.380,04     72.782.508,04     75.879.636,04     77.428.200,04     81.299.610,04     85.171.020,05     88.268.148,05     88.268.148,05     88.268.148,05     88.268.148,05     88.268.148,05     88.268.148,05     

SR Beneficii economice

Cost investițional incremental 2.973.644,61-   16.850.652,78-       

Reducere costuri cu emisiile de CO2 - - - - - - - - - - - - 

S1 - SR Beneficii economice

S1 - SR Cost investițional incremental 8.466.144,31-   9.842.188,04-     

S1 - SR Costuri de operare incrementale 12.038.819,34-   12.136.362,58-     12.161.069,04-     12.262.289,47-     12.289.179,65-     12.394.093,30-     12.423.152,23-     21.530.510,96-     12.560.462,87-     12.671.545,80-     12.703.636,58-     12.818.655,81-     

S1 - SR Reducere costuri cu emisiile de CO2 23.686.232,36 24.738.953,79     25.791.675,23     26.318.035,95     27.633.937,75     28.949.839,55     30.002.560,98     30.002.560,98     30.002.560,98     30.002.560,98     30.002.560,98     30.002.560,98     

Total costuri economice 8.466.144,31-   9.842.188,04-     11.647.413,02 12.602.591,21    13.630.606,20    14.055.746,48    15.344.758,10    16.555.746,24    17.579.408,76    8.472.050,02       17.442.098,11    17.331.015,18    17.298.924,41    17.183.905,17    

Rata de actualizare economică 3,00%

VNAE 55.065.602,12 €    270.895.230 lei     

RIRE 7,34%

AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Costul emisiilor CO2 echivalent

SR Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul contrafactual 11.474.786,06  35.780.511,05  36.337.783,16  37.348.644,96  41.498.494,40  51.873.118,00  56.022.967,44     62.247.741,60     72.622.365,19     76.772.214,63     80.922.064,07     

S2 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S2 1,00 11.474.786,06  18.212.005,08  18.104.542,17  18.397.537,83  20.441.708,70  25.552.135,87  27.596.306,74     30.662.563,05     35.772.990,22     37.817.161,09     39.861.331,96     

SR Beneficii economice

Cost investițional incremental 2.973.644,61-     16.850.652,78-       - - 

Reducere costuri cu emisiile de CO2 - - - - - - - - - - - 

S2 - SR Economic

S2 - SR Cost investițional incremental 10.706.584,35-   15.069.881,45-       45.235.957,08-  364.806,11-       

S2 - SR Costuri de operare incrementale 786.422,52       25.393.032,32-  23.369.697,62-  21.783.082,37-  20.087.364,63-  18.289.626,98-  18.333.530,30-     18.377.536,79-     18.423.540,56-     18.469.647,30-     18.517.752,13-     

S2 - SR Reducerea de emisii de CO2 - 17.568.505,97  18.233.240,99  18.951.107,13  21.056.785,70  26.320.982,12  28.426.660,69     31.585.178,55     36.849.374,97     38.955.053,54     41.060.732,11     

S2 - SR Total Beneficii - Costuri 10.706.584,35-   15.069.881,45-       44.449.534,56-  8.189.332,46-    5.136.456,63-    2.831.975,24-    969.421,07       8.031.355,14    10.093.130,39     13.207.641,75     18.425.834,41     20.485.406,24     22.542.979,97     

Rata de actualizare economică 3,00%

VNAE 238.058.900,30 € 1.171.130.760 lei 

RIRE 13,88%
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Așa cum se poate observa din tabelele de mai sus pentru S1 și S2, ambele scenarii de investiții aduc 

un beneficiu economic, în special prin impactul acestora asupra mediului prin dezlocuirea emisiilor 

de CO2 produse de centralele pe cărbune, comparativ cu scenariul contrafactual. Rezultatul este 

sintetizat astfel: 

Tabel 38. Centralizator parametri economici (S1, S2) 

Parametru Simbol UM Valoare S1 Valoare S2 

Valoare netă actualizată economică VNAE € 55.065.602,12 238.058.900,30 

Rata internă de rentabilitate economică RIRE % 7,34 13,88 

Concluzia din analiza economică este că scenariul S2 este preferat în detrimentul scenariului S1, în 

condițiile în care VNAE este mai mare și asigură o RIRE mai mare. 

AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ 2023 2024 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Costul emisiilor CO2 echivalent

SR Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul contrafactual 93.371.612,39     97.521.461,83     101.671.311,27  103.746.235,99  108.933.547,79  114.120.859,59  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  118.270.709,03  

S2 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S2 1,00 45.993.844,57     48.038.015,44     50.082.186,31     51.104.271,75     53.659.485,34     56.214.698,92     58.258.869,79     58.258.869,79     58.258.869,79     58.258.869,79     58.258.869,79     58.258.869,79     

SR Beneficii economice

Cost investițional incremental 2.973.644,61-   16.850.652,78-       

Reducere costuri cu emisiile de CO2 - - - - - - - - - - - - 

S2 - SR Economic

S2 - SR Cost investițional incremental 10.706.584,35-   15.069.881,45-       

S2 - SR Costuri de operare incrementale 18.565.961,76-   18.614.276,59-     18.664.590,75-     19.715.010,96-     18.767.431,35-     18.819.959,65-     18.874.487,99-     18.931.018,82-     18.987.658,86-     19.046.301,27-     19.105.053,80-     19.165.859,39-     

S2 - SR Reducerea de emisii de CO2 47.377.767,82 49.483.446,39     51.589.124,96     52.641.964,24     55.274.062,45     57.906.160,67     60.011.839,24     60.011.839,24     60.011.839,24     60.011.839,24     60.011.839,24     60.011.839,24     

S2 - SR Total Beneficii - Costuri 10.706.584,35-   15.069.881,45-       28.811.806,06 30.869.169,80     32.924.534,21     32.926.953,28     36.506.631,10     39.086.201,02     41.137.351,25     41.080.820,42     41.024.180,38     40.965.537,96     40.906.785,44     40.845.979,85     

Rata de actualizare economică 3,00%

VNAE 238.058.900,30 € 1.171.130.760 lei 

RIRE 13,88%
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8 Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice și a impactului potențial al  

variației acestor variabile asupra indicatorilor de performanță financiară și economică aferenți 

scenariului factual S2. 

Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile 

de intrare asupra rentabilității proiectului investițional.  

Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existența unei palete variate de 

factori de risc care, mai mult sau mai puțin probabil, pot influența performanța previzionată a 

proiectului.  

Acești factori de risc se pot încadra în două categorii: 

- categorie care poate influența costurile de investiție;

- categorie care poate influența elementele fluxului de numerar previzionat.

Scopul analizei de senzitivitate este: 

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adică a acelor variabile care au cel mai mare

impact asupra rentabilității sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o

variație de 1% provoacă o variație cu 5% a valorii actuale nete;

- evaluarea generală a robusteții și eficienței proiectului;

- aprecierea gradului de risc: cu cât numărul de variabile critice este mai mare, cu atât proiectul

este mai riscant;

- sugerează măsurile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicatorii luați în calcul pentru analiza senzitivității sunt indicatorii de performanță financiară 

RIRF(C) și VNAF(C), respectiv indicatorii de performanță economică RIRE și VNAE.  

Etapele analizei de senzitivitate sunt: 

1. Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influență importantă asupra rentabilității

financiare și asupra viabilității economice a proiectului Pentru analiza de față s-a luat în

considerare următoarele variabile:

- Costul investiției;

- Prețul energiei termice;

- Prețul energiei electrice;

- Prețul combustibilului gazos;

- Prețul emisiei de CO2 estimată;

- Prețul umbră al emisiilor de CO2.

2. Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile.

Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerată ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea

medie stabilită în secțiunile anterioare, abateri exprimate procentual.

3. Recalcularea valorilor indicatorilor de performanță în ipoteza realizării abaterilor estimate.

Evoluția indicatorilor în funcție de modificările variabilelor este prezentată în Anexa C7.9. Parametrii 

utilizați în ACB au grade diferite de incertitudine. În aceste condiții evaluarea senzitivității unui 

proiect își propune să măsoare între ce limite proiectul propus va oferi performanțe satisfăcătoare.  
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În continuare sunt reluate și actualizate ipotezele utilizate în cadrul analizei cost-beneficiu inițiale, 

completate și detaliate unde este cazul. S-au luat în considerare variații de +/- 1%, respectiv +/- 5% 

pentru factorii critici și s-a calculat valoarea de comutare pentru fiecare factor în parte, pentru care 

se obține VNAF(C) = 0 respectiv VNAE = 0. 

Totodată, au fost calculate valorile de comutare pentru principalii factori luați in considerare care duc 

la modificarea principalilor indicatori financiari și economici ai proiectului. 

Tabel 39. Calculul analizei de senzitivitate pentru scenariul S2 (C7.9) 

[C7.9] 

[C7.9.1] 

F1. Variație Cost investíțional (CAPEX)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  60.660.889,91-  -7,18% 57.411.944,35-  -1,44% 55.787.471,57-   1,44% 52.538.526,01-   7,18% 30,3%

RIRF(C) -6,27% -6,67% -6,41% -6,35% -1,32% -6,19% 1,34% -5,84% 6,90%

VNAE 238.058.900,30           233.804.331,55      -1,79% 237.207.986,55      -0,36% 238.909.814,05      0,36% 242.313.469,05      1,79% 379,8%

RIRE 13,88% 13,40% -3,50% 13,78% -0,72% 13,99% 0,73% 14,41% 3,76%

F2. Variație Preț vânzare ET (PET)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  43.622.928,67-  22,93% 54.004.352,10-  4,59% 59.195.063,82-   -4,59% 69.576.487,26-   -22,93% 121,8%

RIRF(C) -6,27% -1,30% 79,33% -5,06% 19,26% -7,68% -22,46% #NUM! #NUM!

VNAE 238.058.900,30           238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% -

RIRE 13,88% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00%

F3. Variație Preț vânzare EE (PEE)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  48.413.618,76-  14,46% 54.962.490,12-  2,89% 58.236.925,80-   -2,89% 64.785.797,17-   -14,46% 134,6%

RIRF(C) -6,27% -2,61% 58,40% -5,41% 13,76% -7,24% -15,43% -13,72% -118,72%

VNAE 238.058.900 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% -

RIRE 13,88% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00%

F4. Variație Preț achiziție GN (PGN)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  69.473.746,27-  -22,75% 59.174.515,62-  -4,55% 54.024.900,30-   4,55% 43.725.669,65-   22,75% 78,0%

RIRF(C) -6,27% #NUM! #NUM! -7,68% -22,39% -5,07% 19,22% -1,30% 79,22%

VNAE 238.058.900,30           216.225.666,45      -9,17% 233.692.253,53      -1,83% 242.425.547,07      1,83% 259.892.134,15      9,17% 154,5%

RIRE 13,88% 12,71% -8,46% 13,65% -1,72% 14,13% 1,74% 15,12% 8,86%

F5. Variație Preț achiziție certificate CO2 (PCE)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  61.002.214,80-  -7,78% 57.480.209,33-  -1,56% 55.719.206,59-   1,56% 52.197.201,12-   7,78% 35,7%

RIRF(C) -6,27% -9,40% -49,86% -6,80% -8,38% -5,78% 7,84% -4,06% 35,23%

VNAE 238.058.900,30           230.120.013,29      -3,33% 236.471.122,90      -0,67% 239.646.677,70      0,67% 245.997.787,31      3,33% 249,9%

RIRE 13,88% 13,49% -2,82% 13,81% -0,57% 13,96% 0,57% 14,28% 2,84%

F6. Variație Preț umbră CO2 (PUC)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAE 238.058.900,30           208.813.627,75 -12,28% 232.209.845,79 -2,46% 243.907.954,81 2,46% 267.304.172,85 12,28% 140,7%

RIRE 13,88% 12,75% -8,15% 13,66% -1,61% 14,11% 1,60% 14,99% 7,95%

Variație @ Factor 34,6% 21,8% 5% 1% 0% -1% -5% -22,0% -64,3% -69,7%

VNAF(C) @ PEE 0 48.413.618,76-  54.962.490,12-      56.599.707,96-      58.236.925,80-      64.785.797,17-      

Δ VNAF(C) abs @ PEE 56.599.707,96-      8.186.089,21-   1.637.217,84-    - 1.637.217,84 8.186.089,21         

Δ VNAF(C) % @ PEE -100,00% -14,46% -2,89% 0,00% 2,89% 14,46%

VNAF(C) @ PET 0 43.622.928,67-     54.004.352,10-    56.599.707,96-    59.195.063,82-    69.576.487,26-    

Δ VNAF(C) abs @ PET 56.599.707,96-  12.976.779,29-      2.595.355,86-    - 2.595.355,86 12.976.779,29      

Δ VNAF(C) % @ PET -100,00% -22,93% -4,59% 0,00% 4,59% 22,93%

VNAF(C) @ PGN 69.473.746,27-  59.174.515,62-      56.599.707,96-      54.024.900,30-      43.725.669,65-      0

Δ VNAF(C) abs @ PGN 12.874.038,31      2.574.807,66         -                            2.574.807,66-    12.874.038,31-      56.599.707,96-      

Δ VNAF(C) % @ PGN 22,75% 4,55% 0,00% -4,55% -22,75% -100,00%

VNAF(C) @ PCE 61.002.214,80-  57.480.209,33-      56.599.707,96-      55.719.206,59-      52.197.201,12-      0

Δ VNAF(C) abs @ PCE 4.402.506,84         880.501,37            -                            880.501,37-   4.402.506,84-    56.599.707,96-  

Δ VNAF(C) % @ PCE 7,78% 1,56% 0,00% -1,56% -7,78% -100,00%

VNAF(C) @ CAPEX 60.660.889,91-  57.411.944,35-      56.599.707,96-      55.787.471,57-      52.538.526,01-      0

Δ VNAF(C) abs @ CAPEX 4.061.181,95         812.236,39            -                            812.236,39-   4.061.181,95-    56.599.707,96-  

Δ VNAF(C) % @ CAPEX 7,18% 1,44% 0,00% -1,44% -7,18% -100,00%
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[C7.9.2] 

Variație @ Factor 279,8% 149,9% 54,5% 40,7% 5% 1% 0% -1% -5%

VNAE @ PUC 0 208.813.627,75    232.209.845,79    238.058.900,30    243.907.954,81    267.304.172,85    

Δ VNAE abs @ PUC 238.058.900,30    29.245.272,55      5.849.054,51         - 5.849.054,51-    29.245.272,55-      

Δ VNAE % @ PUC -100,00% -12,28% -2,46% 0,00% 2,46% 12,28%

VNAE @ PGN 0 216.225.666,45    233.692.253,53    238.058.900,30    242.425.547,07    259.892.134,15    

Δ VNAE abs @ PGN 238.058.900,30    21.833.233,85      4.366.646,77         - 4.366.646,77-    21.833.233,85-      

Δ VNAE % @ PGN -100,00% -9,17% -1,83% 0,00% 1,83% 9,17%

VNAE @ PCE 0 230.120.013,29    236.471.122,90    238.058.900,30    239.646.677,70    245.997.787,31    

Δ VNAE abs @ PCE 238.058.900,30    7.938.887,01         1.587.777,40         - 1.587.777,40-    7.938.887,01-    

Δ VNAE % @ PCE -100,00% -3,33% -0,67% 0,00% 0,67% 3,33%

VNAE @ CAPEX 0 233.804.331,55    237.207.986,55    238.058.900,30    238.909.814,05    242.313.469,05    

Δ VNAE abs @ CAPEX 238.058.900,30    4.254.568,75         850.913,75            - 850.913,75-   4.254.568,75-    

Δ VNAE % @ CAPEX -100,00% -1,79% -0,36% 0,00% 0,36% 1,79%
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9 Analiza de risc 

Obiectivele analizei de risc sunt următoarele: 

• Previzionarea incertitudinilor (necesitatea de a avea o evaluare a riscurilor);

• Analiza și luarea în considerare a variantelor optimiste și pesimiste;

• Analiza acelor variabile care influențează indicatorii de profitabilitate ai proiectului;

• Studiul probabilității ca proiectul să realizeze o performanță satisfăcătoare;

• Evaluarea riscului și luarea unei decizii.

Aprecierea impactului unei anumite modificări procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de 

performanță ai proiectului nu spune nimic despre probabilitatea de apariție a acestei modificări. 

Analiza de risc este cea care se ocupă de acest aspect. Prin repartizarea distribuției de probabilitate 

corespunzătoare variabilelor critice se poate estima distribuția de probabilitate pentru indicatorii de 

performanță financiari și economici. 

Identificarea riscurilor are o dublă valență:  

• Identificarea calitativă a riscurilor;

• Identificarea cantitativă a riscurilor.

Identificarea riscurilor s-a realizat folosind analiza cauzelor sursă. Astfel, au fost identificate 

potențialele riscuri ale proiectului ce pot apărea atât în perioada de implementare, cât și în perioada 

de operare a investiției.  

Cea mai frecvent utilizată metodologie de identificare a riscurilor este Matricea de management a 

riscurilor, care poate fi definită ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului în ceea 

ce privește cheltuielile, veniturile și planificarea. Matricea de management al riscurilor se realizează 

grupând riscurile în categorii mari de riscuri, în funcție de tipul de riscuri identificate, foarte 

importante în analiza de risc fiind acelea care au impact major asupra proiectului.  

În cadrul acestei matrici este analizat și riscul rezidual, definit ca expunerea cauzată de un anumit risc 

după ce au fost luate măsuri de gestionare a acestuia, presupunând că măsurile au fost eficace. 

Măsurile în gestionarea riscului privesc fie reducerea probabilității, fie reducerea impactului, fie 

măsuri care afectează atât probabilitatea cât și impactul.  

Potențialele riscuri ale proiectului identificate pe diferite nivele și strategiile de abordare a acestora 

sunt redate sintetic mai jos: 

• În tabelul 30 sunt prezentate categoriile de risc evaluate cu posibilitatea de apariție, impactul

așteptat și gradul de expunere.

• În tabelul 31 sunt cuantificate criteriile de încadrare a riscurilor, după probabilitatea de apariție.

• În tabelul 32 sunt redate criteriile de clasificare și de interpretare a riscurilor

• În tabelul 33 este redată matricea de clasificare după probabilitatea și impactul așteptate.
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Tabel 40. Identificarea și evaluarea categoriilor de risc 

Nr. 

Crt. 

Risc Probabilitatea 

de apariție 

Impactul Grad de expunere 

al riscului 

Probabilitate Scor Probabilitate Scor Probabilitate Scor 

1 Condiții meteorologice nefavorabile 

pentru realizarea lucrărilor de 

construcții (la implementarea 

proiectului)  

medie 50 mic 25 mediu 37,5 

2 Întârzieri în implementarea 

proiectului datorate procedurilor de 

achiziție: perioade prea lungi de 

verificare a documentelor la ANAP, 

clarificări, modificări, contestații  

medie 70 mediu 50 mediu 60 

3 Contractarea unor executanți si 

prestatori incapabili să 

implementeze soluțiile prevăzute în 

SF / CS  

medie 50 semnificativ 90 mediu 70 

4 Modificări tehnologice (de 

fabricație) ale echipamentelor 

prevăzute în proiect   

mică 20 mediu 60 mediu 40 

5 Proiectarea neadaptata la condițiile 

specifice infrastructurii actuale si a 

situației din teren, ca urmare a 

evaluării incorecte a stării actuale a 

infrastructurii 

mică 20 semnificativ 90 mediu 55 

6 Întârzieri în realizarea lucrărilor, 

datorita alocărilor defectuoase de 

resurse din partea executantului  

mică 30 mediu 40 mediu 35 

7 Nerespectarea specificațiilor tehnice 

și a standardelor de calitate în 

execuția lucrărilor   

mică 25 semnificativ 70 mediu 47,5 

8 Variabilitatea calității materialelor 

cu menținerea prețului   

mică 25 mediu 35 mic 30 

9 Indisponibilitatea temporară a unor 

materiale/echipamente ca urmare a 

creșterii cererii pe piață a 

materialelor de construcții   

mică 30 mediu 35 mediu 32,5 

10 Apariția necesității realizării de 

lucrări suplimentare  

medie 40 semnificativ 95 mediu 67,5 

11 Potențiale modificări ale soluțiilor 

tehnice, ce pot duce la 

anularea/diminuarea plăților din 

fonduri nerambursabile  

mică 30 semnificativ 95 mediu 62,5 

12 Riscuri de poluare a aerului pe 

parcursul execuției lucrărilor  

mică 5 mediu 50 mic 27,5 

13 Neîncadrarea efectuării lucrărilor de 

către constructor în graficul de timp 

aprobat și în cuantumul financiar 

stipulat în contractul de lucrări   

mică 30 mediu 70 mediu 50 

14 Furnizarea unor dotări/echipamente 

neconforme   

mică 10 mediu 70 mediu 40 
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15 Modificarea cadrului legislativ, care 

poate afecta structura și activitatea 

echipei de implementare a 

proiectului, cheltuielile prevăzute în 

bugetul proiectului, etc.   

mică 5 mediu 40 mic 22,5 

16 Creșterea taxelor și impozitelor mică 10 mic 20 mic 15 

17 Nerespectarea clauzelor contractuale 

de către furnizori,  prestatori, 

executanți, sau subcontractanți   

mică 20 mediu 40 mic 30 

18 Necorelarea graficului investiției cu 

alte proiecte de dezvoltare (ex. 

reparații drumuri, apă și canalizare, 

etc.) 

mică 5 mic 20 mic 12,5 

19 Resurse financiare ale instituției 

insuficiente   

medie 40 semnificativ 80 mediu 60 

20 Imposibilitatea asigurării resurselor 

umane necesare implementării 

proiectului   

mică 30 semnificativ 90 mediu 60 

21 Instabilitatea angajaților care poate 

afecta echipa de implementare a 

proiectului  

mică 30 mic 30 mic 30 

22 Indisponibilitatea/insuficiența 

resurselor financiare pentru 

acoperirea cheltuielilor eligibile ale 

proiectului până la rambursare  

medie 35 semnificativ 90 mediu 62,5 

23 Indisponibilitatea/insuficiența 

resurselor financiare pentru co-

finanțare și pentru acoperirea 

cheltuielilor neeligibile  

medie 35 semnificativ 95 mediu 65 

24 Întârzieri în rambursarea/plata 

cheltuielilor  

medie 40 mediu 70 mediu 55 

25 Neîncadrarea în costurile prevăzute 

în proiect  

mică 30 mediu 70 mediu 50 

26 Întârzieri în desfășurarea unor 

activități care duc la deficit de 

fluxuri de numerar  

medie 45 mediu 70 mediu 57,5 

27 Lipsa resurselor umane 

corespunzător pregătite pentru 

implementarea proiectului  

mică 20 mediu 65 mediu 42,5 

28 Necunoașterea legislației în 

domeniile vizate de proiect  

mică 5 mediu 40 mic 22,5 

29 Riscuri de conflict în cadrul echipei 

de proiect  

mică 15 mic 10 mic 12,5 

30 Lipsă de comunicare, comunicare 

ambiguă, defectuoasă, ineficientă 

între membrii echipei de proiect  

mică 15 mic 20 mic 17,5 

31 Lipsa procedurilor și  a 

instrucțiunilor de lucru  

mică 5 mic 30 mic 17,5 

32 Coordonare defectuoasă în 

realizarea fazelor (coordonare și 

monitorizare ineficientă, planificare 

defectuoasă)  

mică 30 mediu 70 mediu 50 

33 Riscuri legate de contractarea unui 

operator cu capacitate reală de 

operare a infrastructurii create  

mică 30 mediu 60 mediu 45 
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34 Modificări tehnologice; 

imposibilitatea asigurării 

mentenanței sistemului la parametrii 

programați  

medie 40 mediu 70 mediu 55 

35 Nerespectarea producției de energie 

calculate în proiect 

medie 40 mediu 40 mediu 40 

36 Imposibilitatea asigurării unui 

număr suficient de consumatori 

mica 20 semnificativ 80 mediu 50 

37 Modificări legislative care pot 

afecta condițiile de operare, 

încasările și plățile   

medie 50 mediu 40 mediu 45 

38 Creșterea prețurilor la materia 

primă, materiale și servicii necesare 

pentru operare   

mică 30 semnificativ 75 mediu 52,5 

39 Imposibilitatea asigurării resurselor 

umane necesare operării proiectului  

mică 30 semnificativ 90 mediu 60 

40 Insuficiența / alocarea defectuoasă a 

resurselor financiare  

mică 30 mediu 40 mediu 35 

41 Coordonare defectuoasă în 

activitățile de exploatare a 

investiției  

mică 30 mediu 50 mediu 40 

Tabel 41. Probabilitatea de apariție 

Probabilitatea de apariție Scor 

Mică 0-30

Medie 31-70

Semnificativa 71-100

Tabel 42. Clasificarea și interpretarea riscurilor 

Risc Interpretare Clasificare 

Impact mare / Probabilitate mare Foarte mare 

Sunt cele mai mari riscuri cărora 

întreprinzătorii trebuie să le acorde o atenție 

deosebită.  

A 

Impact mare / Probabilitate medie 

Impact mediu / Probabilitate mare 

Mare  

Aceste riscuri au fie o probabilitate mare de 

apariție, fie un impact semnificativ 

B 

Impact mediu / Probabilitate medie Mediu  

Există o șansă medie ca riscurile un impact 

sesizabil să apară.  

C 

Impact mediu / Probabilitate scăzută 

Impact scăzut / Probabilitate medie  

Mic  

Aceste riscuri pot apărea în unele situații și 

au un impact scăzut sau mediu.  

D 

Impact scăzut / Probabilitate scăzută Neglijabil 

Sunt riscuri cu probabilitate mică de 

apariție și cu un impact scăzut. De aceea pot 

fi neglijate.  

E 



Analiza Cost-Beneficiu 
pentru SF „Sursă de producere energie termică și electrică prin 

cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA”

Anexa C7.0 – ACB Pagina 40 din 41 

Tabel 43. Matricea de apreciere a riscurilor în funcție de probabilitate și impact 

IMPACTUL 

Probabilitate Scăzut Mediu  Mare  
(nesemnificativ, 

trebuie doar notat) 

(impact rezonabil, 

necesită 

monitorizare)  

(va avea un 

impact 

semnificativ) 

Scăzută E D C 
(puțin probabil 

să se întâmple) 

Medie  D C B 
(se poate produce 

la un moment dat) 

Mare  C B A 
(probabil se va produce) 
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10 Concluzii 

Concluzia principală a analizei cost-beneficiu constă în următoarele: 

Având în vedere diferența între VNAF(C) pentru scenariul factual optim și VNAF(C) = 0 pentru 

scenariul contrafactual, de -56.599.707,96 eur, fără o asistență comunitară pentru această valoare 

proiectul nu este sustenabil și profitabil financiar. 

În condițiile ajutorului comunitar, calculat conform cerințelor Ghidului PNRR C6 I3 CHP, rezultând 

o valoare netă actualizat financiar cu asistență comunitară VNAF(K) 0 euro și o rată internă de

rentabilitate financiară cu asistență comunitară RIR(K) de 9,1 % indicatorii de proiect sunt puternic

ameliorați.

Totodată, din perspectivă economică, Proiectul va contribui la bunăstarea socială fiind viabil din acest 

punct de vedere, cu o valoare netă actualizată economică (VNAE) de 238.058.900,30 eur și o rată 

internă de rentabilitate economică (RIRE) de 13,88 %. 

11 Anexe 

C7.1 Tabel sinteză indicatori 

C7.2 Analiza financiară – Scenariul contrafactual SR 

C7.3 Analiza financiară – Scenariul factual S1 

C7.4 Analiza financiară și de sustenabilitate financiară – Scenariul factual S2 

C7.5 Calculul costului mediu ponderat al capitalului (WACC) 

C7.6 Prețuri utilizate pentru ET, EE, GN, CO2 

C7.7 Valori de investiție CAPEX – Scenariile S1, S2, SR 

C7.8 Analiza economică – Scenariile S1/SR, S2/SR, S2/S1 

C7.9 Analiza de senzitivitate, inclusiv diagrame – Scenariul S2 



ABREVIERI

Proiect HE CHP Instalație de cogenerare de înaltă eficiență

Obiect Simbol Denumire obiect

1 MT Motoare termice pe gaz

2 CA Cazane de apa caldă și abur pe gaz

3 DT Degazor termic apă termoficare

4 AC Acumulator de căldură

5 SP Stație de pompare agent termic

6 FA Foraje de apă

7 SE Stație electrică și de comandă

8 SG Servicii generale: demolări, rețele incintă, racorduri

MT Motoare termice pe gaz (unități CHP), 3 buc x (10,4 MWe + 9 MWt)

CA Cazane de apă caldă pe gaz (unități CA), 4 buc x 25 MWt

CAS Cazane de abur saturat (unități CAS), 1 buc x 7,4 MWt

DT
Degazor termic pentru apa de adaos, V = 1 x 100 m3, incl. racorduri la stația de tratare apă 

(STCA) și 4 electropompe apă adaos

AC Acumulator de căldură, 1 ans x 410 MWh / 8.500 m3

SP Stație de pompare agent termic, 4 x 1100 m3/h @ 110 m H2O

SE Stație electrică proprie instalației de cogenerare

SACET SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ

SPAET SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

AC / AKU ACUMULATOR DE CĂLDURĂ / HEAT ACCUMULATOR

TG / GT TURBINĂ PE GAZ / GAS TURBINE

CR / HRB CAZAN RECUPERATOR DE CĂLDURĂ / HEAT RECOVERY BOILER

CRAB / HRSG CAZAN RECUPERATOR DE CĂLDURĂ CU ABUR / HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR

CHP PRODUCERE COMBINATĂ DE CĂLDURĂ ȘI PUTERE / COMBINED HEAT & POWER

DH ÎNCĂLZIRE CENTRALIZATĂ / DISTRICT HEATING

ACC / DHW APĂ CALDĂ MENAJERĂ (DE CONSUM) / DOMESTIC HOT WATER

GES / GHG GAZE CU EFECT DE SERĂ / GREENHOUSE GASES

CC / CCGT CICLU COMBINAT CU TURBINA CU GAZE / COMBINED CYCLE GAS TURBINE

AC / AKU ACUMULATOR DE CĂLDURĂ / HEAT ACCUMULATOR

TG / GTG TURBINĂ PECU GAZ / GAS TURBINE GENERATOR SET

TA / STG TURBINĂ CU ABUR / STEAM TURBINE GENERATOR SET

MT / GEG / ICE MOTOR TERMIC (CU COMBUSTIE INTERNĂ) PE GAZ / GAS ENGINE GENERATOR SET

AC / HA ACUMULATOR DE CĂLDURĂ / HEAT ACCUMULATOR

CR / HRB CAZAN RECUPERATOR DE CĂLDURĂ / HEAT RECOVERY BOILER

CRAB / HRSG CAZAN RECUPERATOR DE CĂLDURĂ CU ABUR / HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR

STCA STAȚIE DE TRATARE CHIMICĂ A APEI

SE STAȚIE ELECTRICĂ

CA CAZAN DE APĂ CALDĂ

CAF CAZAN DE APĂ FIERBINTE

CAS CAZAN DE ABUR SATURAT

SP STAȚIE DE POMPARE
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DT, DEG DEGAZOR TERMIC

BE BLOC ENERGETIC

RT, RTP, RTS REȚEA TERMICĂ PRIMARĂ / SECUNDARĂ

PT PUNCT TERMIC

CT CENTRALĂ TERMICĂ

CV CERTIFICAT VERDE (PENTRU 1 MWe PRODUS DIN ENERGIE REGENERABILĂ)

CCGT CICLU COMBINAT CU TURBINA CU GAZE / COMBINED CYCLE GAS TURBINE

DH ÎNCĂLZIRE CENTRALIZATĂ / DISTRICT HEATING

DHW APĂ CALDĂ MENAJERĂ / DOMESTIC HOT WATER

GES / GHG GAZE CU EFECT DE SERĂ / GREENHOUSE GASES

IRR INTERNAL RATE OF RETURN / RATĂ INTERNĂ A PROFITULUI

R & M REPAIR & MAINTANANCE / REPARAȚII ȘI MENTENANȚĂ

CLM CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SACET SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ

ANRE AGENȚȚIA NAȚȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANRSC 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI

PUBLICE

PLR PREȚUL LOCAL DE REFERINȚĂ / PRICE LOCAL REFERENCE

ACC APĂ CALDĂ DE CONSUM

APM AGENȚȚIA DE PROTECȚȚIE A MEDIULUI

SEN SISTEMUL ENERGETIC NAȚȚIONAL

RES, SRE RENEWABLE ENERGY SOURCE / SURSĂ REGENERABILĂ DE ENERGIE

STCA STAȚIE DE TRATARE CHIMICĂ A APEI

SE STAȚIE ELECTRICĂ

Ucog = CHP UNITATE / INSTALAȚIE DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ 

UfCog = CA UNITATE DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ FĂRĂ COGENERARE (CU CAZANE)

CHPbio = BCHP UNITATE / INSTALAȚIE DE COGENERARE CU BIOMASĂ LEMNOASĂ

CB CENTRALĂ TERMO-ELECTRICĂ PE BIOMASĂ

CAF CAZAN DE APĂ FIERBINTE

CAS CAZAN DE ABUR SATURAT

BE BLOC ENERGETIC

GN GAZ NATURAL

AD APĂ DE ADAOS

ET ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ

ETC ENERGIE TERMICĂ CONSUMATĂ

ETN ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ

EE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ

EEC ENERGIE ELECTRICĂ CONSUMATĂ

EEN ENERGIE ELECTRICĂ LIVRATĂ

EF ENERGIE COMBUSTIBIL

MC Cantitate masică de emisie CO2 pe perioada de timp considerată

qc Cantitate masică orară de emisie CO2

ae Cota de combustibil aferentă producției de energie electrică

VLE VALOARE LIMITĂ A EMISIEI POLUANTE

H2R / H2 ”READY” PREGATIT PENTRU UTILIZAREA HIDROGENULUI

SP STAȚIE DE POMPARE

DT/DEG DEGAZOR TERMIC

CLM CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
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SF STUDIU DE FEZABILITATE

UM UNITATE DE MĂSURĂ

CAPEX INVESTIȚȚII ÎN CAPITAL SAU ACTIVE FIXE

OPEX COSTURI OPERAȚȚIONALE

O & M OPERATION & MAINTANANCE / OPERARE ȘI MENTENANȚĂ

ET Energie termică produsă

ETC ET consumată intern

ETG = ET - ETC = ETV + ETP ET la gard, livrată în SACET

ETV ET vândută (facturată) la consumator

ETP = ETM + ETR ET pierdută în rețele termice SACET

ETM ET pierdută masic în RT SACET

ETR ET pierdută prin radiație în RT SACET

EE Energie electrică produsă

EEC EE consumată intern

EEG = EEN = EE - EEC EE netă, sau EE la gard, livrată în SEN

ET1 ET MT CHP GN Energie termică produsă în cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz natural

EE1 EE MT CHP GN Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz natural

EF1 EF MT CHP GN Energie combustibil consumat în cogenerare de înaltă eficiență cu motoare pe gaz natural

ET2 ET CA GN Energie termică produsă de cazanele de apă caldă pe gaz natural

EF2 EF CA GN Energie combustibil consumat de cazanele de apă caldă pe gaz natural

ET3 ET CAS GN Energie termică produsă de cazanele de abur saturat pe gaz natural

EF3 EF CAS GN Energie combustibil consumat de cazanele de abur saturat pe gaz natural

ET23 ET CA+CAS GN Energie termică produsă de cazanele pe gaz natural

ET14i ET AC Energie termică încărcată în acumulatorul de căldură

ET14o ET AC Energie termică descărcată din acumulatorul de căldură

Σ ET(i) ETS Energie termică produsă de configurația noii surse (motoare + cazane + acumulator)

Σ EF(i) EFS Energie combustibil consumat de configurația noii surse (motoare + cazane)
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Investiție:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA

Anexa C7.1.1. Sinteză parametri financiari și economici principali

Indicator Scenariul 1 Scenariul 2

66.217.477,54 €-  56.599.707,96 €-  

325.756.880,76 lei-  278.442.263,32 lei-  

RIRF/C #NUM! -6,27%

VNAF/K - - 

RIRF/K 9,10% 9,10%

55.065.602,12 €         238.058.900,30 €       

270.895.229,64 lei     1.171.130.760,03 lei  

RIRE 7,34% 13,88%
Notă: Valorile RIRF/C = #NUM! sunt prea mici pentru a fi calculate cu formula Excel IRR.

Grad de finanțare din fonduri europene

Scenariul 2 Simbol Valoare

108.494.178,84 €       

533.737.112,82 lei     

91.201.526,37 €         

448.665.909,00 lei     

56.599.707,96 €         

278.442.263,32 lei     

Grad de finanțare GF = AS/I 62,06%

Ajutor de stat (Deficit de finanțare) AS = - DF

VNAF/C

VNAE

Valoare de investiție cu TVA inclus I + TVA

Valoare de investiție fără TVA I
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Investiție:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA

Anexa C7.1.2. Sinteză parametri tehnici principali

Parametru /  Scenariu Simbol UM Valoare S1 Valoare S2

2 x TG 3 x MT

8,5 MWe 10,4 MWe

Număr de ore medii de funcționare HE CHP Ho h/an 6.241 6.241

Capacitate termică HE CHP Qt MWt 27,0 27,0

Energie termică totală produsă HE CHP ET = Qt*Ho MWh(t)/an 168.502 168.502

Capacitate electrică brută HE CHP Pe MWe 16,9 31,2

Energie electrică totală brută (produsă) HE CHP EE = Pe*Ho MWh(e)/an 105.719 194.713

Energie electrică totală netă (livrată) HE CHP EEN MWh(e)/an 94.219 180.713

Putere termică combustibil HE CHP Pf MWf 49,8 66,0

Energie primară combustibil HE CHP EF = Pf*Ho MWh(f)/an 310.994 411.894

Factor de emisie CO2 de referință FE tCO2/MWh(f) 0,20196 0,20196

Cantitate emisie GES (CO2eq) HE CHP MC = EF*FE tCO2eq/an 62.808 83.186

[I.2] Capacitate utilă în cogenerare HE CHP 

(Capacitatea instalată în cogenerare de înaltă 

eficiență, pe gaz, flexibilă)

Pu = Qt + Pe MW 43,9 58,2

Energie utilă totală produsă HE CHP EU = ET + EE MWh/an 274.221 363.215

Randament electric HE CHP ηe = EE/EF % 34,0% 47,3%

Randament termic HE CHP ηt = ET/EF % 54,2% 40,9%

Randament global HE CHP ηg =  ηe + ηt % 88,2% 88,2%

Randament electric de referință ηe.ref % 48,77% 48,83%

Randament termic de referință ηt.ref % 92,0% 92,0%

Economie anuală de energie primară a 

combustibilului consumat în HE CHP

EEP = 1–1/((ηt/ηt,ref) + 

(ηe/ηe,ref)
% 22,2% 29,2%

[I.3] Economie anuală de energie primară a 

combustibilului consumat în HE CHP
ΔEF = EF/(1 – EEP) MWh(f)/an 88.957 170.052

[I.1] Reducere anuală de emisie GES (CO2eq)  în 

HE CHP, raportată la energia utilă
ΔMC = ΔEF * FE tCO2eq/an 17.966 34.344

Emisie specifică GES (CO2eq) HE CHP raportată la 

energia utilă anuală produsă
FES = MC*1000/EU gCO2eq/kWh 229,0 229,0 229

Cotă consum combustibil (emisie CO2) aferentă 

producerii de energie electrică în HE CHP
ae = ηe / ηg % 38,56% 53,61%

Cantitate emisie GES (CO2eq) HE CHP aferentă 

producerii de energie electrică în HE CHP
MCE = MC*ae tCO2eq/an 24.217 44.595

Emisie specifică GES (CO2eq) HE CHP raportată la 

energia electrică anuală livrată

FESNE = 

MCE*1000/EEN
gCO2eq/kWh 257,03 246,77 247

Emisie specifică GES (CO2eq) de referință (BEI) FES.ref (a) gCO2eq/kWhe 250 250

Emisie GES (CO2eq) produsă de sursa de referință
MCE.ref = EEN * 

FES.ref / 1000
tCO2eq/an 23.555 45.178

Reducere anuală de emisie GES (CO2eq) în HE CHP, 

raportată la energia electrică livrată în SEN

ΔMCE = MCE.ref – 

MCE
tCO2eq/an -661,9 583,8

Emisie specifică GES (CO2eq) de referință FES.ref (b) gCO2eq/kWhe 823,18 823,18

Emisie GES (CO2eq) produsă de sursa de referință
MCE.ref = EEN * 

FES.ref / 1000
tCO2eq/an 77.560 148.760

Reducere anuală de emisie GES (CO2eq) în HE CHP, 

raportată la energia electrică livrată în SEN

ΔMCE = MCE – 

MCE.ref
tCO2eq/an 53.343 104.165

- -

(a) Emisii GES CO2eq comparate cu o sursă HE CHP pe gaz natural cf. cerință BEI

(b) Emisii GES CO2eq comparate cu o sursă convențională de producere EE pe cărbune cf. Raport ANRE 2021

Tip de instalație HE CHP



Anexa C7.2

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

SR : CAF echivalent + DT + SP + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.SR

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 317.339,33   323.960,71          330.913,16          316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an - - - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 194.157,60          203.865,48          214.058,75          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % ref -6,35% -7,07% -7,88% -8,13% -9,37% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

7.1 Adaos comercial pentru VNAF(C)=0 a - 7,64%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh 1,00 147,42 138,06 128,31 118,20 108,59 98,42 98,53 98,65 98,76 98,88 99,00

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        46.703.724,75    38.813.555,29    33.710.429,57    30.190.887,33    27.737.081,05    25.137.968,73    25.167.216,70    25.196.744,48    25.226.552,08    25.256.640,77    25.287.009,50    

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an

10 EE consumată intern EEC MWh/an 7.500,00 6.700,00 6.300,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an

12 EE vândută EEV=EEN MWh

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % -8,69% -9,51% -10,51% -11,11% -13,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh Preturi 175,28 160,05 144,82 129,59 115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an - 

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 634.343.095        46.703.724,75    38.813.555,29    33.710.429,57    30.190.887,33    27.737.081,05    25.137.968,73    25.167.216,70    25.196.744,48    25.226.552,08    25.256.640,77    25.287.009,50    

CHELTUIELI - detalii în tabel C.SR (C2.5) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 31.795.083,04     25.630.152,59     21.537.281,67     18.589.590,04     16.240.905,28     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 6.961.370,21       6.177.566,18       5.773.364,76       5.612.792,72       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 462.319,20          297.205,20          187.129,20          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an 1.314.572,21       1.072.329,50       912.378,99          790.529,17          702.673,04          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          

21 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 304.909,04          306.433,58          307.965,85          309.505,64          311.053,16          312.608,40          314.171,36          315.742,25          317.320,87          318.907,41          320.501,88          

22 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 524.044.850        40.838.253,70    33.483.687,05    28.718.120,47    25.423.501,17    23.118.732,38    20.678.717,45    20.680.280,41    20.681.851,30    20.683.429,92    20.685.016,46    20.686.610,93    

23 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an 20.000,00             20.200,00             20.402,00             20.606,00             20.812,00             21.020,00             21.230,00             21.442,00             21.656,00             21.873,00             22.092,00             

24 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 2.287.061,69       2.309.990,85       2.333.163,94       2.356.580,95       2.380.241,89       2.404.146,76       2.428.295,56       2.452.688,28       2.477.324,93       2.502.205,51       2.527.330,01       

25 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 243.927,23          245.146,86          246.372,60          247.604,43          248.842,36          250.086,59          251.337,13          252.593,76          253.856,69          255.125,93          256.401,46          

26 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

27 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 65.280.019          2.550.988,92       2.575.337,72       2.599.938,54       2.624.791,38       2.649.896,26       2.675.253,36       2.700.862,69       2.726.724,04       2.752.837,62       2.779.204,44       2.805.823,48       

28 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 589.324.869        43.389.242,62    36.059.024,77    31.318.059,00    28.048.292,55    25.768.628,64    23.353.970,80    23.381.143,10    23.408.575,34    23.436.267,54    23.464.220,90    23.492.434,41    

BENEFICII

29 Beneficii EBIT = B = V - C €/an 45.018.226          3.314.482             2.754.531             2.392.371             2.142.595             1.968.452             1.783.998             1.786.074             1.788.169             1.790.285             1.792.420             1.794.575             

30 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V % 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

INVESTIȚIE

31 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 19.824.297,39    2.022 2.023 2.024 2.024 2.025 

32 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an 0,00% 15,00% 85,00% 0,00% 0,00%

33 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an - 2.973.644,61       16.850.652,78    - - 

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

34 Beneficii EBIT - - 3.314.482             2.754.531             2.392.371             2.142.595             1.968.452             1.783.998             1.786.074             1.788.169             1.790.285             1.792.420             1.794.575             

35 Taxa pe venituri tpv €/an

36 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an 45.018.226,41    - - 3.314.482             2.754.531             2.392.371             2.142.595             1.968.452             1.783.998             1.786.074             1.788.169             1.790.285             1.792.420             1.794.575             

37 Flux de numerar cumulat FNC[i] = FNC[i-1] + FNO[i] €/an - - 3.314.482             6.069.013             8.461.383             10.603.978          12.572.430          14.356.428          16.142.502          17.930.671          19.720.956          21.513.376          23.307.951          

38 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (19.824.297)         (2.973.645)           (16.850.653)         - - - - - - - - - - - 

39 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an 25.193.929          (2.973.645)           (16.850.653)         3.314.482             2.754.531             2.392.371             2.142.595             1.968.452             1.783.998             1.786.074             1.788.169             1.790.285             1.792.420             1.794.575             

40 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,10%

41 Perioadă y an 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y) 1,0000 0,9166 0,8401 0,7701 0,7058 0,6470 0,5930 0,5435 0,4982 0,4566 0,4186 0,3836 0,3516 

43 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (0) (2.973.645)           (15.445.145)         2.784.622             2.121.160             1.688.610             1.386.169             1.167.284             969.664 889.818 816.556 749.332 687.650 631.051 

44 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (19.824.297,39)   

45 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (16.882.483,25)   

46 Flux de numerar actualizat FNA € (0) 

47 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR = NPV(d;FN) € (0) 

48 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) SR = IRR(FN;d) % 9,10%

49 Raportul cost-beneficiu RCB = V/C - 1,076 
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Anexa C7.2

ANALIZA FINANCIARĂ Fază

SR : CAF echivalent + DT + SP + SG An 

Nr Parametru Simbol UM

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.SR

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an

3 ET consumată intern ETC MWh/an

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit %

7.1 Adaos comercial pentru VNAF(C)=0 a -

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an

10 EE consumată intern EEC MWh/an

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an

12 EE vândută EEV=EEN MWh

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie %

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an

CHELTUIELI - detalii în tabel C.SR (C2.5)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an

20 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an

21 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an

22 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an

23 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an

24 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an

25 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an

26 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

27 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an

28 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an

BENEFICII

29 Beneficii EBIT = B = V - C €/an

30 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V %

INVESTIȚIE

31 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX €

32 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an

33 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE

34 Beneficii EBIT

35 Taxa pe venituri tpv €/an

36 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an

37 Flux de numerar cumulat FNC[i] = FNC[i-1] + FNO[i] €/an

38 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an

39 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an

40 Rata de actualizare FDR = WACC = d %

41 Perioadă y an

42 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y)

43 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an

44 Valoare de investiție, necesară CAPEX €

45 Valoare de investitie actualizată CAPEXA €

46 Flux de numerar actualizat FNA €

47 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR = NPV(d;FN) €

48 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) SR = IRR(FN;d) %

49 Raportul cost-beneficiu RCB = V/C -

Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

99,12 99,24 99,36 99,49 99,61 99,74 99,86 99,99 100,12 100,25 100,38 100,51

25.317.658,69    25.348.587,92    25.379.797,61    25.411.288,63    25.443.060,11    25.475.112,28    25.507.445,99    25.540.060,61    25.572.955,91    25.606.132,98    25.639.591,17    25.673.593,04    

6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

25.317.658,69    25.348.587,92    25.379.797,61    25.411.288,63    25.443.060,11    25.475.112,28    25.507.445,99    25.540.060,61    25.572.955,91    25.606.132,98    25.639.591,17    25.673.593,04    

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     13.892.220,51     

5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       5.743.017,31       

121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          609.787,63          

322.104,48          323.715,01          325.333,67          326.960,26          328.594,98          330.238,03          331.889,22          333.548,73          335.216,38          336.892,37          338.576,89          340.269,74          

20.688.213,53    20.689.824,06    20.691.442,72    20.693.069,31    20.694.704,03    20.696.347,08    20.697.998,27    20.699.657,79    20.701.325,43    20.703.001,42    20.704.685,94    20.706.378,79    

22.313,00             22.536,00             22.761,00             22.989,00             23.219,00             23.451,00             23.686,00             23.923,00             24.162,00             24.404,00             24.648,00             24.894,00             

2.552.698,44       2.578.310,80       2.604.167,09       2.630.267,30       2.656.611,44       2.683.199,51       2.710.031,51       2.737.107,43       2.764.427,28       2.791.991,06       2.819.798,76       2.848.094,32       

257.683,50          258.971,85          260.266,69          261.568,05          262.875,90          264.190,26          265.511,13          266.838,70          268.172,99          269.513,77          270.861,27          272.215,67          

2.832.694,95       2.859.818,65       2.887.194,78       2.914.824,35       2.942.706,35       2.970.840,78       2.999.228,64       3.027.869,13       3.056.762,26       3.085.908,83       3.115.308,03       3.145.203,99       

23.520.908,48    23.549.642,71    23.578.637,51    23.607.893,66    23.637.410,38    23.667.187,86    23.697.226,90    23.727.526,92    23.758.087,70    23.788.910,25    23.819.993,96    23.851.582,78    

1.796.750             1.798.945             1.801.160             1.803.395             1.805.650             1.807.924             1.810.219             1.812.534             1.814.868             1.817.223             1.819.597             1.822.010             

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1.796.750             1.798.945             1.801.160             1.803.395             1.805.650             1.807.924             1.810.219             1.812.534             1.814.868             1.817.223             1.819.597             1.822.010             

1.796.750             1.798.945             1.801.160             1.803.395             1.805.650             1.807.924             1.810.219             1.812.534             1.814.868             1.817.223             1.819.597             1.822.010             

25.104.701          26.903.646          28.704.806          30.508.201          32.313.851          34.121.775          35.931.994          37.744.528          39.559.396          41.376.619          43.196.216          45.018.226          

- - - - - - - - - - - - 

1.796.750             1.798.945             1.801.160             1.803.395             1.805.650             1.807.924             1.810.219             1.812.534             1.814.868             1.817.223             1.819.597             1.822.010             

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,3223 0,2954 0,2708 0,2482 0,2275 0,2085 0,1911 0,1752 0,1606 0,1472 0,1349 0,1237 

579.117 531.461 487.732 447.605 410.783 376.994 345.988 317.535 291.424 267.463 245.474 225.298 
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Anexa C7.3

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S1

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 317.339,33       323.960,71          330.913,16          316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 316.798,95          281.129,32          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an 0,45-  0,22-  - - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 316.798,50          281.129,10          262.734,67          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 194.157,60          203.865,48          214.058,75          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % ref -6,35% -7,07% -7,88% -8,13% -9,37% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh Preturi 147,42 138,06 128,31 118,20 108,59 98,42 98,53 98,65 98,76 98,88 99,00

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        46.703.724,75     38.813.555,29     33.710.429,57     30.190.887,33     27.737.081,05     25.137.968,73     25.167.216,70     25.196.744,48     25.226.552,08     25.256.640,77     25.287.009,50     

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an 105.719,38          106.245,24          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          

10 EE consumată intern EEC MWh/an 11.500,00            12.200,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an 94.219,38            94.045,24            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            

12 EE vândută EEV=EEN MWh 94.219,38 94.045,24 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % -9,51% -10,51% -11,11% -13,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh Preturi 160,05 144,82 129,59 115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 222.754.881        15.079.735,04 13.619.825,78 12.302.648,28 10.935.383,09 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 857.097.977        46.703.724,75     53.893.290,33     47.330.255,36     42.493.535,61     38.672.464,13     34.627.818,13     34.657.066,11     34.686.593,89     34.716.401,48     34.746.490,18     34.776.858,90     

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S1 (C2.3)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 30.791.071,38     36.022.058,57     30.978.772,20     27.046.853,08     23.629.643,15     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 6.741.547,01       8.682.299,10       8.304.286,23       8.166.311,35       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 462.319,20          314.205,20          187.129,20          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere turbine CV4 €/an 5.429,16 39.143,05             5.601,79 39.966,14             5.714,39 40.769,46             5.829,25 41.588,93             5.946,41 42.424,86             

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an 1.314.572,21       - - - - - - - - - - 

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 304.909,04          306.433,58          307.965,85          309.505,64          311.053,16          312.608,40          314.171,36          315.742,25          317.320,87          318.907,41          320.501,88          

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 715.602.595        39.614.418,84     45.330.425,62     39.817.296,54     35.649.355,46     32.457.527,16     29.007.620,71     29.044.238,75     29.010.869,43     29.048.207,72     29.014.151,75     29.052.224,67     

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an 1.589.695,81       1.357.991,81       1.398.561,12       1.432.242,45       1.465.931,77       1.500.892,57       1.537.124,84       1.573.366,11       1.610.878,85       1.649.663,07       

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 2.744.474,03       4.157.983,53       4.199.695,09       4.241.845,72       4.284.435,41       4.327.464,17       4.370.932,01       4.414.838,91       4.459.184,88       4.503.969,92       4.549.194,02       

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 243.927,23          245.146,86          246.372,60          247.604,43          248.842,36          250.086,59          251.337,13          252.593,76          253.856,69          255.125,93          256.401,46          

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 157.760.190        2.988.401,26       5.992.826,21       5.804.059,50       5.888.011,27       5.965.520,22       6.043.482,54       6.123.161,70       6.204.557,50       6.286.407,68       6.369.974,70       6.455.258,56       

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 873.362.785        42.602.820,10     51.323.251,84     45.621.356,03     41.537.366,73     38.423.047,38     35.051.103,25     35.167.400,45     35.215.426,93     35.334.615,40     35.384.126,45     35.507.483,23     

BENEFICII

31 Beneficii EBIT = B = V - C €/an (16.264.808)         - - 4.100.905            2.570.038            1.708.899            956.169 249.417 (423.285) (510.334) (528.833) (618.214) (637.636) (730.624) 

32 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V % 8,8% 4,8% 3,6% 2,3% 0,6% -1,2% -1,5% -1,5% -1,8% -1,8% -2,1%

INVESTIȚIE

33 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 76.265.259,48     

34 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an 0,00% 15,00% 35,00% 49,60% 0,40%

35 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an - 11.439.788,92     26.692.840,82     37.827.568,70     305.061,04          

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

36 Beneficii EBIT €/an (16.264.808)         - - 4.100.905             2.570.038             1.708.899             956.169 249.417 (423.285) (510.334) (528.833) (618.214) (637.636) (730.624) 

37 Taxa pe venituri tpv €/an

38 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an (16.264.807,89)   - - 4.100.905            2.570.038            1.708.899            956.169 249.417 (423.285) (510.334) (528.833) (618.214) (637.636) (730.624) 

39 Flux de numerar cumulat FNC[i] = FNC[i-1] + FNO[i] €/an - - 4.100.905             6.670.943             8.379.842             9.336.011             9.585.428             9.162.143             8.651.809             8.122.976             7.504.762             6.867.125             6.136.501             

40 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (76.265.259)         (11.439.789)         (26.692.841)         (37.827.569)         (305.061) - - - - - - - - - 

41 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an (92.530.067)         (11.439.789)         (26.692.841)         (33.726.664)         2.264.977            1.708.899            956.169 249.417 (423.285) (510.334) (528.833) (618.214) (637.636) (730.624) 

42 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,1%

43 Perioadă y an 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44 Perioadă de operare completă yo an 22 

45 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y) 1,0000 0,9166 0,8401 0,7701 0,7058 0,6470 0,5930 0,5435 0,4982 0,4566 0,4186 0,3836 0,3516 

46 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (66.217.478)         (11.439.789)         (24.466.399)         (28.335.044)         1.744.173            1.206.195            618.601 147.903 (230.070) (254.248) (241.488) (258.757) (244.625) (256.920) 

47 Flux de numerar operare, cu finanțare 

europeană

FNOEU €/an 54.777.689          (26.692.841)         (33.726.664)         2.264.977             1.708.899             956.169 249.417 (423.285) (510.334) (528.833) (618.214) (637.636) (730.624) 

48 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (76.265.259,48)   

49 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (62.040.839,49)   

50 Flux de numerar actualizat FNA € (66.217.477,54)   

51 Valoare netă actualizată financiară S1 VNAF(C) S1 = NPV(d;FN) € (66.217.477,54)   

52 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) S1 = IRR(FN;d) € #NUM!

53 Raportul cost-beneficiu RCB = V/C - 0,98 

54 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR € (0) 

55 Deficit Finanțare (VNAF/C Incremental) DF = VNAF(C).S1 - 

VNAF(C).SR 

€ (66.217.477,54)   

56 Grad de finanțare DF% = DF/CAPEX % 86,8%

57 Valoare netă actualizată financiară, cu 

finanțare europeană S1

VNAF(K) S1 € - 

58 Rata internă de rentabilitate financiară, 

cu finanțare europeană S1

RIRF(K) S1 % 9,1%
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Anexa C7.3

ANALIZA FINANCIARĂ Fază

S1 : CHP TG + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 

Nr Parametru Simbol UM

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S1

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an

3 ET consumată intern ETC MWh/an

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit %

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095        

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an

10 EE consumată intern EEC MWh/an

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an

12 EE vândută EEV=EEN MWh

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie %

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 222.754.881        

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 857.097.977        

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S1 (C2.3)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere turbine CV4 €/an

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 715.602.595        

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 157.760.190        

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 873.362.785        

BENEFICII

31 Beneficii EBIT = B = V - C €/an (16.264.808)         

32 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V %

INVESTIȚIE

33 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 76.265.259,48     

34 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an

35 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE

36 Beneficii EBIT €/an (16.264.808)         

37 Taxa pe venituri tpv €/an

38 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an (16.264.807,89)   

39 Flux de numerar cumulat FNC[i] = FNC[i-1] + FNO[i] €/an

40 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (76.265.259)         

41 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an (92.530.067)         

42 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,1%

43 Perioadă y an

44 Perioadă de operare completă yo an 22 

45 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y)

46 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (66.217.478)         

47 Flux de numerar operare, cu finanțare 

europeană

FNOEU €/an

48 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (76.265.259,48)   

49 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (62.040.839,49)   

50 Flux de numerar actualizat FNA € (66.217.477,54)   

51 Valoare netă actualizată financiară S1 VNAF(C) S1 = NPV(d;FN) € (66.217.477,54)   

52 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) S1 = IRR(FN;d) € #NUM!

53 Raportul cost-beneficiu RCB = V/C - 0,98 

54 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR € (0) 

55 Deficit Finanțare (VNAF/C Incremental) DF = VNAF(C).S1 - 

VNAF(C).SR 

€ (66.217.477,54)   

56 Grad de finanțare DF% = DF/CAPEX % 86,8%

57 Valoare netă actualizată financiară, cu 

finanțare europeană S1

VNAF(K) S1 € - 

58 Rata internă de rentabilitate financiară, 

cu finanțare europeană S1

RIRF(K) S1 % 9,1%

Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          255.427,35          

224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          224.761,69          

0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

99,12 99,24 99,36 99,49 99,61 99,74 99,86 99,99 100,12 100,25 100,38 100,51

25.317.658,69     25.348.587,92     25.379.797,61     25.411.288,63     25.443.060,11     25.475.112,28     25.507.445,99     25.540.060,61     25.572.955,91     25.606.132,98     25.639.591,17     25.673.593,04     

106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          106.931,54          

12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            12.000,00            

94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            94.931,54            

94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 94.931,54 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40 9.489.849,40

34.807.508,10     34.838.437,32     34.869.647,01     34.901.138,03     34.932.909,51     34.964.961,68     34.997.295,39     35.029.910,01     35.062.805,31     35.095.982,38     35.129.440,57     35.163.442,44     

20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     20.212.433,22     

8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       8.355.781,11       

121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          121.083,60          

6.065,94 43.277,60             6.187,86 44.147,48             6.312,24 45.034,85             6.439,12 45.940,05             6.568,54 46.863,44             6.700,57 47.805,40             

- - - - - - - - - - - - 

322.104,48          323.715,01          325.333,67          326.960,26          328.594,98          330.238,03          331.889,22          333.548,73          335.216,38          336.892,37          338.576,89          340.269,74          

29.017.468,35     29.056.290,54     29.020.819,46     29.060.405,67     29.024.205,15     29.064.570,81     29.027.626,26     29.068.786,71     29.031.082,85     29.073.053,74     29.034.575,39     29.077.373,07     

1.689.718,76       1.729.783,46       1.771.119,62       1.813.728,26       1.857.608,38       1.902.760,97       1.949.185,03       10.995.619,09     2.043.325,63       2.092.304,64       2.142.556,12       2.194.080,08       

4.594.857,20       4.640.959,45       4.687.500,76       4.734.481,15       4.781.900,60       4.829.759,12       4.878.056,71       4.926.793,37       4.975.969,10       5.025.583,90       5.075.637,77       5.126.569,77       

257.683,50          258.971,85          260.266,69          261.568,05          262.875,90          264.190,26          265.511,13          266.838,70          268.172,99          269.513,77          270.861,27          272.215,67          

6.542.259,47       6.629.714,75       6.718.887,08       6.809.777,46       6.902.384,88       6.996.710,35       7.092.752,87       16.189.251,17     7.287.467,72       7.387.402,31       7.489.055,16       7.592.865,53       

35.559.727,82     35.686.005,29     35.739.706,54     35.870.183,13     35.926.590,03     36.061.281,16     36.120.379,13     45.258.037,88     36.318.550,57     36.460.456,05     36.523.630,54     36.670.238,60     

(752.220) (847.568) (870.060) (969.045) (993.681) (1.096.319)           (1.123.084)           (10.228.128)         (1.255.745)           (1.364.474)           (1.394.190)           (1.506.796)           

-2,2% -2,4% -2,5% -2,8% -2,8% -3,1% -3,2% -29,2% -3,6% -3,9% -4,0% -4,3%

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

(752.220) (847.568) (870.060) (969.045) (993.681) (1.096.319)           (1.123.084)           (10.228.128)         (1.255.745)           (1.364.474)           (1.394.190)           (1.506.796)           

(752.220) (847.568) (870.060) (969.045) (993.681) (1.096.319)           (1.123.084)           (10.228.128)         (1.255.745)           (1.364.474)           (1.394.190)           (1.506.796)           

5.384.281             4.536.713             3.666.654             2.697.609             1.703.928             607.609 (515.475) (10.743.603)         (11.999.348)         (13.363.822)         (14.758.012)         (16.264.808)         

- - - - - - - - - - - - 

(752.220) (847.568) (870.060) (969.045) (993.681) (1.096.319)           (1.123.084)           (10.228.128)         (1.255.745)           (1.364.474)           (1.394.190)           (1.506.796)           

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,3223 0,2954 0,2708 0,2482 0,2275 0,2085 0,1911 0,1752 0,1606 0,1472 0,1349 0,1237 

(242.450) (250.396) (235.601) (240.518) (226.061) (228.608) (214.655) (1.791.848)           (201.642) (200.826) (188.084) (186.320) 

(752.220) (847.568) (870.060) (969.045) (993.681) (1.096.319)           (1.123.084)           (10.228.128)         (1.255.745)           (1.364.474)           (1.394.190)           (1.506.796)           
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Anexa C7.4

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S2

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an 317.339,33 323.960,71         330.913,16           316.798,50           281.129,10           262.734,67           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an 316.798,95           281.129,32           262.734,67           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an 0,45-  0,22-  - - - - - - - - 

3 ET consumată intern ETC MWh/an - - - - - - - - - - 

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an 316.798,50           281.129,10           262.734,67           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh 194.157,60           203.865,48           214.058,75           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit % ref -6,35% -7,07% -7,88% -8,13% -9,37% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh Preturi 147,42 138,06 128,31 118,20 108,59 98,42 98,53 98,65 98,76 98,88

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095         46.703.724,75      38.813.555,29      33.710.429,57      30.190.887,33      27.737.081,05      25.137.968,73      25.167.216,70      25.196.744,48      25.226.552,08      25.256.640,77      

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an 194.713,39           195.681,91           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           

10 EE consumată intern EEC MWh/an 14.000,00 13.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an 180.713,39           182.181,91           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

12 EE vândută EEV=EEN MWh 180.713,39           182.181,91           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie % -9,51% -10,51% -11,11% -13,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh Preturi 1,00 160,05 144,82 129,59 115,19 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 431.322.023         28.923.029,24 26.383.959,67 23.838.463,69 21.189.155,93 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 1.065.665.118      46.703.724,75      67.736.584,53      60.094.389,24      54.029.351,02      48.926.236,97      43.526.158,44      43.555.406,41      43.584.934,19      43.614.741,78      43.644.830,48      

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S2 (C2.4)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an 30.791.071,38      44.491.464,74      38.631.846,50      33.885.358,53      29.604.143,87      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an 6.741.547,01        10.723.657,11      10.355.798,12      10.231.075,20      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an 462.319,20            314.205,20            187.129,20            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere motoare CV4 €/an 310.717,17            314.958,74            319.603,65            322.799,69            326.027,69            329.287,96            332.580,84            335.906,65            339.265,72            

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an 572.991,23            578.720,54            585.371,15            588.298,00            591.239,49            594.195,69            597.166,67            600.152,50            603.153,26            

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an 1.314.572,21        - - - - - - - - - 

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an 304.909,04            306.433,58            307.965,85            309.505,64            311.053,16            312.608,40            314.171,36            315.742,25            317.320,87            318.907,41            

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 903.376.913         39.614.418,84      56.719.469,03      50.376.418,96      45.451.997,77      41.415.828,68      37.142.338,75      37.150.118,19      37.157.952,94      37.165.843,20      37.173.789,57      

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an - 1.715.452,18        1.265.168,34        1.303.875,58        1.335.031,95        1.366.196,33        1.399.263,41        1.432.339,50        1.467.318,30        1.502.306,09        

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an 2.744.474,03        2.771.989,02        2.799.796,73        2.827.897,14        2.856.290,27        2.884.976,12        2.913.954,67        2.943.225,94        2.972.789,92        3.002.646,61        

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an 243.927,23            245.146,86            246.372,60            247.604,43            248.842,36            250.086,59            251.337,13            252.593,76            253.856,69            255.125,93            

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 113.463.956         2.988.401,26        4.732.588,06        4.311.337,66        4.379.377,15        4.440.164,59        4.501.259,04        4.564.555,21        4.628.159,20        4.693.964,91        4.760.078,63        

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 1.016.840.868      42.602.820,10      61.452.057,09      54.687.756,63      49.831.374,92      45.855.993,26      41.643.597,79      41.714.673,40      41.786.112,13      41.859.808,10      41.933.868,20      

BENEFICII

31 Beneficii EBIT = B = V - C €/an 48.824.250           - - 4.100.905 6.284.527 5.406.633 4.197.976 3.070.244 1.882.561 1.840.733 1.798.822 1.754.934 1.710.962 

32 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V % 8,8% 9,3% 9,0% 7,8% 6,3% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9%

INVESTIȚIE

33 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 91.201.526,37      2022 2023 2024 2025 2026

34 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an 1,00 0,00% 15,00% 35,00% 49,60% 0,40%

35 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an - 13.680.228,96    31.920.534,23      45.235.957,08      364.806,11           

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

36 Beneficii EBIT €/an 48.824.250           - - 4.100.905 6.284.527 5.406.633 4.197.976 3.070.244 1.882.561 1.840.733 1.798.822 1.754.934 1.710.962 

37 Taxa pe venituri tpv €/an

38 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an 48.824.250,00      - - 4.100.905 6.284.527 5.406.633 4.197.976 3.070.244 1.882.561 1.840.733 1.798.822 1.754.934 1.710.962 

39 Flux de numerar cumulat neactualizat FNCO[i] = FNCO[i-1] + FNO[i] €/an - - 4.100.905 10.385.432            15.792.065            19.990.041            23.060.285            24.942.845            26.783.578            28.582.400            30.337.334            32.048.296            

40 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (91.201.526)          (13.680.229)        (31.920.534)          (45.235.957)          (364.806) - - - - - - - - 

41 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an (42.377.276)          (13.680.229)       (31.920.534)          (41.135.052)          5.919.721 5.406.633 4.197.976 3.070.244 1.882.561 1.840.733 1.798.822 1.754.934 1.710.962 

42 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,1%

43 Perioadă y an 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44 Perioadă de operare completă yo an 22 

45 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y) 1,0000 0,9166 0,8401 0,7701 0,7058 0,6470 0,5930 0,5435 0,4982 0,4566 0,4186 0,3836 

46 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (56.599.708)          (13.680.229)       (29.258.052)          (34.559.110)          4.558.553 3.816.171 2.715.915 1.820.641 1.023.236 917.050 821.420 734.536 656.399 

47 Flux de numerar operare, cu finanțare 

europeană

FNOEU €/an 14.222.432           42.919.479         (31.920.534)          (41.135.052)          5.919.721 5.406.633 4.197.976 3.070.244 1.882.561 1.840.733 1.798.822 1.754.934 1.710.962 

48 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (91.201.526,37)    

49 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (81.223.639,01)    

50 Flux de numerar actualizat FNA € (56.599.707,96)    

51 Valoare netă actualizată financiară S2 VNAF(C) S2 = NPV(d;FN) € (56.599.707,96)    278.442.263,32 lei-  

52 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) S2 = IRR(FN;d) € -6,27%

53 Raport cost-beneficiu RCB = V/C - 1,05 

54 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR € 0,00

55 Deficit Finanțare (VNAF/C Incremental) DF = VNAF(C).S2 - 

VNAF(C).SR 

€ (56.599.707,96)    

56 Grad de finanțare DF% = DF/CAPEX % 62,06%

57 Valoare netă actualizată financiară, cu 

finanțare europeană S2

VNAF(K) S2 € - 

58 Rată internă de rentabilitate financiară, cu 

finanțare europeană S2

RIRF(K) S2 % 9,1%
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Anexa C7.4

ANALIZA FINANCIARĂ Fază Pregătire Implementare Implementare Implem/Oper Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Nr Parametru Simbol UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ANALIZA DE SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

59 Contribuție din partea beneficiarului IN = C - IE €/an 34.601.818,41      5.190.273           12.110.636            17.162.502            138.407 

60 Asistență comunitară (finanțare EU) IE €/an 56.599.707,96      8.489.956           19.809.898            28.073.455            226.399 

61 Venituri operaționale totale V €/an 1.065.665.118      - - 46.703.725            67.736.585            60.094.389            54.029.351            48.926.237            43.526.158            43.555.406            43.584.934            43.614.742            43.644.830            

62 Costuri operaționale totale C €/an 1.016.840.868      - - 42.602.820            61.452.057            54.687.757            49.831.375            45.855.993            41.643.598            41.714.673            41.786.112            41.859.808            41.933.868            

63 Costuri investiționale I €/an 91.201.526,37      13.680.229         31.920.534            45.235.957            364.806 

64 Flux de numerar net neactualizat FN = (IE+IN+V) - (I + C) €/an 48.824.250,00      - - 4.100.905 6.284.527 5.406.633 4.197.976 3.070.244 1.882.561 1.840.733 1.798.822 1.754.934 1.710.962 

65 Flux de numerar net cumulat neactualizat FNC[i] = FNC[i-1] + FN[i] €/an 48.824.250,00      - - 4.100.905 10.385.432            15.792.065            19.990.041            23.060.285            24.942.845            26.783.578            28.582.400            30.337.334            32.048.296            

66 Nr. de ani cu flux de numerar pozitiv sau 0 Na+ ani 25

67 Nr. de ani cu flux de numerar negativ Na- ani 0
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Anexa C7.4

ANALIZA FINANCIARĂ Fază

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 

Nr Parametru Simbol UM

PRODUCȚII ȘI VENITURI - detalii în tabel T.S2

Energie Termică (ET)

1 Necesar ET ETN MWt/an

2.1 ET produsă la sursa nouă ET MWh/an

2.2 ET produsă, la sursa existentă ET4=ETN-ETG MWh/an

3 ET consumată intern ETC MWh/an

4 ET livrată la gard (spre SACET) ETG=(ET+ET4)-ETC MWh/an

5 ET vândută la consumatorii SACET ETV MWh

6 Rată indexare anuală preț ET, calculată fit %

7 Preț ET, medie anuală PET €/MWh

8 Venituri din ET vândută VET=PET*ETG €/an 634.343.095         

Energie Electrică (EE)

9 EE produsă (brut) EE MWh/an

10 EE consumată intern EEC MWh/an

11 EE livrată la gard (net) EEN=EE-EEC MWh/an

12 EE vândută EEV=EEN MWh

13 Rată indexare anuală preț EE, calculată fie %

14 Preț EE, medie anuală PEE €/MWh

15 Venituri din EE vândută VEE=PEE*EEV €/an 431.322.023         

16 Total Venituri V=VEE+VET €/an 1.065.665.118      

CHELTUIELI - detalii în tabel C.S2 (C2.4)

17 Cheltuieli cu combustibilul (gaz natural) CV1 €/an

18 Cheltuieli cu certificatele de emisie CO2 CV2 €/an

19 Cheltuieli cu apa tehnologică CV3 €/an

20 Cheltuieli cu uleiul de ungere motoare CV4 €/an

21 Cheltuieli cu agentul de reducere NOx CV5 €/an

22 Cheltuieli cu energia electrică CV6 €/an

23 Alte cheltuieli variabile CV7 €/an

24 Total Cheltuieli Variabile CV = Σ CV(i) €/an 903.376.913         

25 Cheltuieli de mentenanță CF1 €/an

26 Cheltuieli de salarizare CF2 €/an

27 Alte cheltuieli fixe CF3 €/an

28 Cheltuieli de amortizare CF4 €/an

29 Total Cheltuieli Fixe CF = Σ CF(i) €/an 113.463.956         

30 Total Cheltuieli C = CV+CF €/an 1.016.840.868      

BENEFICII

31 Beneficii EBIT = B = V - C €/an 48.824.250           

32 Raport Beneficii/Venituri EBIT% = EBIT/V %

INVESTIȚIE

33 Cheltuieli cu investiția (CAPEX) I = CAPEX € 91.201.526,37      

34 Procente de repartizare anuală ri(j) %/an 1,00 

35 Valoare CAPEX repartizată anual I(j) €/an

FLUXURI DE NUMERAR ACTUALIZATE ȘI CALCULUL DEFICITULUI DE FINANȚARE

36 Beneficii EBIT €/an 48.824.250           

37 Taxa pe venituri tpv €/an

38 Flux de numerar operare, după taxe FNO €/an 48.824.250,00      

39 Flux de numerar cumulat neactualizat FNCO[i] = FNCO[i-1] + FNO[i] €/an

40 Cheltuieli cu investiția CAPEX €/an (91.201.526)          

41 Flux de numerar construire + operare FN = FNO + CAPEX €/an (42.377.276)          

42 Rata de actualizare FDR = WACC = d % 9,1%

43 Perioadă y an

44 Perioadă de operare completă yo an 22 

45 Factor de actualizare df = (1+d)^(-y)

46 Flux de numerar actualizat FNA = FN*df €/an (56.599.708)          

47 Flux de numerar operare, cu finanțare 

europeană

FNOEU €/an 14.222.432           

48 Valoare de investiție, necesară CAPEX € (91.201.526,37)    

49 Valoare de investitie actualizată CAPEXA € (81.223.639,01)    

50 Flux de numerar actualizat FNA € (56.599.707,96)    

51 Valoare netă actualizată financiară S2 VNAF(C) S2 = NPV(d;FN) € (56.599.707,96)    

52 Rata internă de rentabilitate financiară RIRF(C) S2 = IRR(FN;d) € -6,27%

53 Raport cost-beneficiu RCB = V/C - 1,05 

54 Valoare netă actualizată financiară SR VNAF(C) SR € 0,00

55 Deficit Finanțare (VNAF/C Incremental) DF = VNAF(C).S2 - 

VNAF(C).SR 

€ (56.599.707,96)    

56 Grad de finanțare DF% = DF/CAPEX % 62,06%

57 Valoare netă actualizată financiară, cu 

finanțare europeană S2

VNAF(K) S2 € - 

58 Rată internă de rentabilitate financiară, cu 

finanțare europeană S2

RIRF(K) S2 % 9,1%

Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           

255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           255.427,35           

224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           224.761,69           

0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

99,00 99,12 99,24 99,36 99,49 99,61 99,74 99,86 99,99 100,12 100,25 100,38 100,51

25.287.009,50      25.317.658,69      25.348.587,92      25.379.797,61      25.411.288,63      25.443.060,11      25.475.112,28      25.507.445,99      25.540.060,61      25.572.955,91      25.606.132,98      25.639.591,17      25.673.593,04      

196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           196.945,94           

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71 18.388.189,71

43.675.199,21      43.705.848,40      43.736.777,63      43.767.987,32      43.799.478,33      43.831.249,82      43.863.301,99      43.895.635,70      43.928.250,32      43.961.145,62      43.994.322,68      44.027.780,87      44.061.782,75      

25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      25.322.929,22      

10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      10.468.450,36      

121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            121.083,60            

342.658,37            346.084,96            349.545,81            353.041,27            356.571,68            360.137,39            363.738,77            367.376,16            371.049,92            374.760,42            378.508,02            382.293,10            386.116,03            

606.169,03            609.199,88            612.245,88            615.307,10            618.383,64            621.475,56            624.582,94            627.705,85            630.844,38            633.998,60            637.168,60            640.354,44            643.556,21            

- - - - - - - - - - - - - 

320.501,88            322.104,48            323.715,01            325.333,67            326.960,26            328.594,98            330.238,03            331.889,22            333.548,73            335.216,38            336.892,37            338.576,89            340.269,74            

37.181.792,46      37.189.852,49      37.197.969,87      37.206.145,22      37.214.378,76      37.222.671,11      37.231.022,92      37.239.434,40      37.247.906,21      37.256.438,58      37.265.032,16      37.273.687,61      37.282.405,16      

1.539.196,60        1.576.096,11        1.613.004,62        1.651.815,83        2.690.637,05        1.731.360,98        1.772.094,91        1.814.731,55        1.859.271,90        1.903.822,26        1.950.276,32        1.996.740,38        2.045.108,15        

3.032.796,02        3.063.238,13        3.093.972,96        3.125.000,51        3.156.320,76        3.187.933,73        3.219.839,41        3.252.037,81        3.284.528,92        3.317.312,74        3.350.389,27        3.383.758,51        3.417.713,18        

256.401,46            257.683,50            258.971,85            260.266,69            261.568,05            262.875,90            264.190,26            265.511,13            266.838,70            268.172,99            269.513,77            270.861,27            272.215,67            

4.828.394,08        4.897.017,75        4.965.949,43        5.037.083,04        6.108.525,86        5.182.170,62        5.256.124,59        5.332.280,49        5.410.639,52        5.489.307,98        5.570.179,36        5.651.360,16        5.735.037,01        

42.010.186,54      42.086.870,24      42.163.919,30      42.243.228,26      43.322.904,62      42.404.841,73      42.487.147,51      42.571.714,89      42.658.545,73      42.745.746,56      42.835.211,52      42.925.047,76      43.017.442,17      

1.665.013 1.618.978 1.572.858 1.524.759 476.574 1.426.408 1.376.154 1.323.921 1.269.705 1.215.399 1.159.111 1.102.733 1.044.341 

3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 1,1% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4%

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1.665.013 1.618.978 1.572.858 1.524.759 476.574 1.426.408 1.376.154 1.323.921 1.269.705 1.215.399 1.159.111 1.102.733 1.044.341 

1.665.013 1.618.978 1.572.858 1.524.759 476.574 1.426.408 1.376.154 1.323.921 1.269.705 1.215.399 1.159.111 1.102.733 1.044.341 

33.713.309            35.332.287            36.905.145            38.429.904            38.906.478            40.332.886            41.709.041            43.032.962            44.302.666            45.518.065            46.677.176            47.779.909            48.824.250            

- - - - - - - - - - - - - 

1.665.013 1.618.978 1.572.858 1.524.759 476.574 1.426.408 1.376.154 1.323.921 1.269.705 1.215.399 1.159.111 1.102.733 1.044.341 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,3516 0,3223 0,2954 0,2708 0,2482 0,2275 0,2085 0,1911 0,1752 0,1606 0,1472 0,1349 0,1237 

585.491 521.818 464.668 412.886 118.286 324.506 286.960 253.041 222.437 195.164 170.601 148.765 129.136 

1.665.013 1.618.978 1.572.858 1.524.759 476.574 1.426.408 1.376.154 1.323.921 1.269.705 1.215.399 1.159.111 1.102.733 1.044.341 
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Anexa C7.4

ANALIZA FINANCIARĂ Fază

S2 : CHP MT + CA + DT + AC + SP + SE + SG An Valoare totală 

Nr Parametru Simbol UM

ANALIZA DE SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

59 Contribuție din partea beneficiarului IN = C - IE €/an 34.601.818,41      

60 Asistență comunitară (finanțare EU) IE €/an 56.599.707,96      

61 Venituri operaționale totale V €/an 1.065.665.118      

62 Costuri operaționale totale C €/an 1.016.840.868      

63 Costuri investiționale I €/an 91.201.526,37      

64 Flux de numerar net neactualizat FN = (IE+IN+V) - (I + C) €/an 48.824.250,00      

65 Flux de numerar net cumulat neactualizat FNC[i] = FNC[i-1] + FN[i] €/an 48.824.250,00      

66 Nr. de ani cu flux de numerar pozitiv sau 0 Na+ ani 25

67 Nr. de ani cu flux de numerar negativ Na- ani 0

Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

43.675.199            43.705.848            43.736.778            43.767.987            43.799.478            43.831.250            43.863.302            43.895.636            43.928.250            43.961.146            43.994.323            44.027.781            44.061.783            

42.010.187            42.086.870            42.163.919            42.243.228            43.322.905            42.404.842            42.487.148            42.571.715            42.658.546            42.745.747            42.835.212            42.925.048            43.017.442            

1.665.013 1.618.978 1.572.858 1.524.759 476.574 1.426.408 1.376.154 1.323.921 1.269.705 1.215.399 1.159.111 1.102.733 1.044.341 

33.713.309            35.332.287            36.905.145            38.429.904            38.906.478            40.332.886            41.709.041            43.032.962            44.302.666            45.518.065            46.677.176            47.779.909            48.824.250            
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Anexa C7.5. Costul Mediu Ponderat al Capitalului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rata

fără risc 

Prima de risc 

de țară 

Beta 

active 

Raportul datorie 

/ capital propriu 

Grad țintă de 

îndatorare 

Beta

capital 

Prima de risc 

de capital 

propriu 

Costul 

capitalului 

propriu 

Impozit 

pe profit, 

venit 

Marja de 

credit 

Costul 

datoriei 

WACC după 

impozitare, 

EUR 

Rata de inflație 

pe termen lung, 

EUR 

WACC după 

impozitare în 

termeni reali 

WACC înainte de 

impozitare în 

termeni reali 

Rf CRP βU L = (D/E) g = D/(D+E)
βL = βU* 

(1+L*(1-T))
ERP 

 Ke = 

[(1+Rf)*(1+

CRP)-1] + 

βL*ERP 

T CS

Kd = 

[(1+CRP) * 

(1+Rf) - 1 + 

CS] * (1-T) 

WACC = 

Ke*(1 - g) + 

Kd*g 

IR

WACC.post.real 

= (1+WACC) / 

(1+IR) - 1 

WACC.pre.real = 

WACC.post.real / 

(1-T) 

Valoare Parametru 1,8% 3,07% 0,80 42,8% 30,0% 1,088 7,28% 12,8% 16,0% 2,64% 6,4% 10,9% 3,0% 7,7% 9,10%

Note:

1. Rata fără risc (Rf) pe termen lung pentru EUR derivată din randamentul ratei de bază pe o obligațiune suverană germană cu maturitate pe termen lung (mai mult de 30 ani).

Valoarea considerată (1,8%) se bazează pe sursa următoare: https://www.deutsche-finanzagentur.de/en/federal-securities/factsheet/isin/DE0001102614?cHash=047073ea7c033c69f862323dbc84f784

BUND30 DE0001102614, 11.10.2022 / 15.08.2053.

2. Prima de risc de țară (CRP) pentru România, derivată din cotațiile de schimb valutar pe termen lung și din analiza spread-urilor obligațiunilor EUR.

Valoarea considerată (3,07%) se bazează pe sursa următoare: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly22.xlsx

3. Beta active (unlevered) (βU) este selectat ca mediană a grupului de companii din sector, valoare 0,798, sursă ME / S&P Capital IQ.

4. Raportul datorie / capital propriu (levierul) L = D/E stabilit pentru a se obține gradul de îndatorare țintă stabilit de beneficiar (30%).

5. Gradul de îndatorare țintă stabilit de companie, calculat cu formula g = D/(D+E) = 1/(1+1/L)

6. Beta capital propriu (βL) s-a calculat după formula internațională: βL = βU*(1+L*(1-T)).

7. Prima de risc a pieței de capital EMRP de 9,08% se bazează pe sursa următoare: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly22.xlsx

Din această valoare s-a dedus rata fără risc Rf, pentru a obține prima de risc aferentă capitalului propriu ERP.

8. Costul capitalului propriu (Ke) se calculează cu formula CAPM internațională: Ke = [(1 + Rf)*(1 + CRP) - 1] + βe*EMRP, sursă S&P Capital IQ.

9. Impozitul fiscal în România s-a considerat de 16% conform reglementărilor actuale.

10. Marja de credit credit spread (CS) este derivată ca diferență dintre ratele obligațiunilor EUR ale companiilor cu rating A din aceeași industrie și rata fără risc a obligațiunilor suverane cu scadență similară.

Valoarea considerată (2,64%) se bazează pe sursa următoare: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctrypremJuly22.xlsx

Rating Moody's pentru Romania: Baa3 (stabil).

11. Costul datoriei (Kd) se calculează cu formula CAPM internațională: Kd = [(1 + CRP) * (1 + Rf) - 1 + CS] * (1 - T)

12. Costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) se calculează cu formula: WACC.nom = Ke*(1 - g) + Kd*g

13. Rata de inflație pe termen lung (IR) pentru EUR este stabilită pentru UE în baza European Economic Forecast Autumn 2022.

Valoarea considerată (3,0%) este publicată pentru anul 2024, detalii la sursa următoare: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1a6a5006-02ae-40d2-b003-a9630a2cbd62_en?filename=ip187_en_3.pdf

14. CMPC în termeni reali după impozitare se calculează cu formula: WACC.post.real = (1 + WACC.nom) / (1 + IR) - 1

15. CMPC în termeni reali înainte de impozitare se calculează cu formula WACC.pre.real = WACC.post.real / (1 - T)

Equity

beta 

Calcul WACC 

Risk-free 

rate 

Country risk 

premium 

Asset 

beta 

Debt/Equity 

ratio 

Target 

gearing 
Inflation rate  

Post - Tax 

WACC 

Pre - Tax

WACC 

Equity risk 

premium 

Cost of 

equity 

Tax 

shield 

Credit 

spread 

Cost of

debt 

Post - Tax 

WACC 
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Anexa C7.6. Prețuri estimate

4,9195 Curs de schimb eur/leu cf. GS PNRR C6 I3 CHP

Preț Sursă Simbol UM | An 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Energie electrică, vânzare

PEE €/MWh(e) 265,0   213,9   189,2   175,3   160,0   144,8   129,6   115,2   100,0   100,0   100,0   100,0   

rve % -19,3% -11,5% -7,4% -8,7% -9,5% -10,5% -11,1% -13,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Energie electrică, cumpărare previziune PEEC €/MWh(e) 265,0   213,9   189,2   175,3   160,0   144,8   129,6   115,2   100,0   100,0   100,0   100,0   

Gaz natural, cumpărare Banca Mondială 26 oct 2022 pentru 3 ani PGN0 @ PCS USD/mmbtu 40,0     32,0     28,0     preț constant în perioada 2030-2047

PGN0 @ PCS USD/mmbtu 40,0     32,0     28,0     25,7     23,3     21,0     18,6     16,3     13,90   PGN 2030 ≈ 50% PGN 2024

PGN = (PGN0 * 0,293071) * 

EUR/USD / (PCI/PCS)
€/MWh(f) 144,0   115,2   100,8   92,3     83,9     75,4     67,0     58,5     50,0     50,0 50,0 50,0

rvg % -20,0% -12,5% -8,4% -9,2% -10,1% -11,2% -12,6% -14,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Paritate EUR/USD previziune raport constant 2022-2030 EUR/USD = 4,7/4,95 EUR/USD 0,9495 0,9495 0,9495 0,9495 0,9495 0,9495 0,9495 0,9495 0,9495

Factor conversie preț constantă PCI / PCS - 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900

Energie termică, vânzare calculată conform scenariu contrafactual SR PET €/MWh(t) 147,4   138,1   128,3   118,2   108,6   98,4     98,5     98,6     98,8     

rvh % -6,3% -7,1% -7,9% -8,1% -9,4% 0,1% 0,1% 0,1%

Certificate emisie EUA CO2 PCE €/tCO2 90,9     92,9     96,6     100,1   100,1   100,1   100,1   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   

cumpărare rvc % 2,2% 3,9% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Costuri ascunse ale CO2 Vademecum 2021-2027 SPC €/t 165      170      175      180      200      250      270      300      350      

0,355 tCO2/MWhe @ PCI

1,800 MWhf/MWhe @ PCI

corelare preț EE cu variații anuale de prețuri 

pentru GN (PCI) și CO2, utilizând coeficienții 1,8 

MWh(f) / MWh(e) și 0,355 tCO2 / MWh(e) + preț 

2022 bazat pe media ultimelor 12 luni (an 2022) 

PZU OPCOM

EUA Futures: ICE (2022-2025), Bloomberg 

(2029), 2025 = 2026 = 2027 = 2028 

Banca Mondială 26 oct 2022 + previziune 

trend scădere liniară până în 2030 în acord 

cu S&P Platts, IEA, CE și ME

interpolare liniară pentru 2025-2029 față de 2030 și 2024
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Anexa C7.6. Prețuri estimate

4,9195 Curs de schimb eur/leu cf. GS PNRR C6 I3 CHP

Preț Sursă Simbol UM | An

Energie electrică, vânzare

PEE €/MWh(e) 

rve %

Energie electrică, cumpărare previziune PEEC €/MWh(e) 

Gaz natural, cumpărare Banca Mondială 26 oct 2022 pentru 3 ani PGN0 @ PCS USD/mmbtu

PGN0 @ PCS USD/mmbtu

PGN = (PGN0 * 0,293071) * 

EUR/USD / (PCI/PCS)
€/MWh(f)

rvg %

Paritate EUR/USD previziune raport constant 2022-2030 EUR/USD = 4,7/4,95 EUR/USD

Factor conversie preț constantă PCI / PCS -

Energie termică, vânzare calculată conform scenariu contrafactual SR PET €/MWh(t)

rvh %

Certificate emisie EUA CO2 PCE €/tCO2

cumpărare rvc %

Costuri ascunse ale CO2 Vademecum 2021-2027 SPC €/t

corelare preț EE cu variații anuale de prețuri 

pentru GN (PCI) și CO2, utilizând coeficienții 1,8 

MWh(f) / MWh(e) și 0,355 tCO2 / MWh(e) + preț 

2022 bazat pe media ultimelor 12 luni (an 2022) 

PZU OPCOM

EUA Futures: ICE (2022-2025), Bloomberg 

(2029), 2025 = 2026 = 2027 = 2028 

Banca Mondială 26 oct 2022 + previziune 

trend scădere liniară până în 2030 în acord 

cu S&P Platts, IEA, CE și ME

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

preț constant în perioada 2030-2047

PGN 2030 ≈ 50% PGN 2024

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

98,9     99,0     99,1     99,2     99,4     99,5     99,6     99,7     99,9     100,0   100,1   100,2   100,4   100,5   

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   102,4   

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

370      390      450      470      490      500      525      550      570      570      570      570      570      570      
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Investiție:

Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA

Anexa C7.7. Costuri de investiție (CAPEX)

2023 2024 2025 2026

Scenariul 2

Procent anual (%) 100,00% 15,00% 35,00% 49,60% 0,40%

Valoare totală (lei) 533.737.112,82 80.060.566,92         186.807.989,49       264.733.607,96       2.134.948,45            

Valoare fără TVA (lei) 448.665.909,00 67.299.886,35         157.033.068,15       222.538.290,86       1.794.663,64            

TVA (lei) 85.071.203,82 12.760.680,57          29.774.921,34          42.195.317,09          340.284,82 

Valoare totală fără TVA (eur) 91.201.526,37 13.680.228,96         31.920.534,23         45.235.957,08         364.806,11 

Valoare totală (eur) 108.494.178,84 16.274.126,83         37.972.962,60         53.813.112,71         433.976,72 

Scenariul 1

Procent anual (%) 100,00% 15,00% 35,00% 49,60% 0,40%

Valoare totală (lei) 446.305.395,03 66.945.809,25         156.206.888,26       221.367.475,93       1.785.221,58            

Valoare totală fără TVA (lei) 375.186.944,00 56.278.041,60         131.315.430,40       186.092.724,22       1.500.747,78            

din care: TVA (lei) 71.118.451,03 10.667.767,65          24.891.457,86          35.274.751,71          284.473,80 

Valoare totală fără TVA (eur) 76.265.259,48 11.439.788,92         26.692.840,82         37.827.568,70         305.061,04 

Valoare totală (eur) 90.721.698,35 13.608.254,75         31.752.594,42         44.997.962,38         362.886,79 

Scenariul de referință

Procent anual (%) 100,00% 15,00% 85,00% 0,00% 0,00%

Valoare totală (lei) 115.997.184,95 17.399.577,74         98.597.607,21         - - 

Valoare totală fără TVA (lei) 97.525.631,00 14.628.844,65         82.896.786,35         - - 

din care: TVA (lei) 18.471.553,95 2.770.733,09            15.700.820,86          - - 

Valoare totală fără TVA (eur) 19.824.297,39 2.973.644,61            16.850.652,78         - - 

Valoare totală (eur) 23.579.059,85 3.536.858,98            20.042.200,88         - - 

Ani de implementare
Parametru Valoare
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Anexa C7.8

AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SR Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea separată ET 69.544,16          61.713,95          57.675,97          56.071,86          56.071,86          56.071,86          56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2) - 180.713,39 182.181,91        183.945,94        183.945,94        183.945,94        183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

Factor emisie specifică CO2 raportat la EE din cărbune (Raport ANRE 2021) 0,82318 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune - 148.759,65 149.968,50        151.420,62        151.420,62        151.420,62        151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           

Total Emisii CO2 echivalent 69.544,16          210.473,59 207.644,48        207.492,47        207.492,47        207.492,47        207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           

S1 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S1 (CHP TG) 67.348,12          86.736,25          82.959,90          81.581,53          81.581,53          81.581,53          81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă 2.196,04            

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP TG) - 94.219,38 94.045,24          94.931,54          94.931,54          94.931,54          94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2) - 86.494,00 88.136,67          89.014,39          89.014,39          89.014,39          89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune - 71.200,13 72.552,34          73.274,87          73.274,87          73.274,87          73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             

Total Emisii CO2 echivalent 69.544,16          157.936,39 155.512,24        154.856,40        154.856,40        154.856,40        154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           

S2 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă 2.196,04            

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP MT) - 180.713,39 182.181,91        183.945,94        183.945,94        183.945,94        183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S2 (CHP MT) 67.348,12          107.129,44 103.454,53        102.208,54        102.208,54        102.208,54        102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           

Total Emisii CO2 echivalent 69.544,16          107.129,44 103.454,53        102.208,54        102.208,54        102.208,54        102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           

Costul emisiilor CO2 echivalent

SR Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul contrafactual 11.474.786,06   35.780.511,05   36.337.783,16   37.348.644,96   41.498.494,40   51.873.118,00   56.022.967,44      62.247.741,60      72.622.365,19      76.772.214,63      80.922.064,07      

S1 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S1 11.474.786,06   26.849.186,06   27.214.642,73   27.874.152,01   30.971.280,02   38.714.100,02   41.811.228,02      46.456.920,02      54.199.740,03      57.296.868,03      60.393.996,03      

S2 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S2 1,00 11.474.786,06   18.212.005,08   18.104.542,17   18.397.537,83   20.441.708,70   25.552.135,87   27.596.306,74      30.662.563,05      35.772.990,22      37.817.161,09      39.861.331,96      

SR Beneficii economice

Cost investițional incremental 2.973.644,61-  16.850.652,78-    - - 

Reducere costuri cu emisiile de CO2 - - - - - - - - - - - 

S1 - SR Beneficii economice

S1 - SR Cost investițional incremental 8.466.144,31-  9.842.188,04-    37.827.568,70-   305.061,04-     

S1 - SR Costuri de operare incrementale 786.422,52        15.264.227,07-   14.303.297,03-   13.489.074,18-   12.654.418,74-   11.697.132,45-   11.786.257,35-      11.806.851,59-      11.898.347,86-      11.919.905,55-      12.015.048,82-      

S1 - SR Reducere costuri cu emisiile de CO2 - 8.931.324,99     9.123.140,44     9.474.492,94     10.527.214,38   13.159.017,98   14.211.739,41      15.790.821,57      18.422.625,17      19.475.346,60      20.528.068,04      

Total costuri economice 8.466.144,31-  9.842.188,04-    37.041.146,18-   6.637.963,12-     5.180.156,60-     4.014.581,24-     2.127.204,36-     1.461.885,53     2.425.482,06        3.983.969,98        6.524.277,31        7.555.441,05        8.513.019,22        

Rata de actualizare economică 3,00%

VNAE 55.065.602,12 €     270.895.230 lei     

RIRE 7,34%

S2 - SR Economic

S2 - SR Cost investițional incremental 10.706.584,35-  15.069.881,45-    45.235.957,08-   364.806,11-     

S2 - SR Costuri de operare incrementale 786.422,52        25.393.032,32-   23.369.697,62-   21.783.082,37-   20.087.364,63-   18.289.626,98-   18.333.530,30-      18.377.536,79-      18.423.540,56-      18.469.647,30-      18.517.752,13-      

S2 - SR Reducerea de emisii de CO2 - 17.568.505,97   18.233.240,99   18.951.107,13   21.056.785,70   26.320.982,12   28.426.660,69      31.585.178,55      36.849.374,97      38.955.053,54      41.060.732,11      

S2 - SR Total Beneficii - Costuri 10.706.584,35-  15.069.881,45-    44.449.534,56-   8.189.332,46-     5.136.456,63-     2.831.975,24-     969.421,07        8.031.355,14     10.093.130,39      13.207.641,75      18.425.834,41      20.485.406,24      22.542.979,97      

Rata de actualizare economică 3,00%

VNAE 238.058.900,30 €   1.171.130.760 lei  

RIRE 13,88%
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Anexa C7.8

AE C7.8 ANALIZA ECONOMICĂ

SR Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea separată ET

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2)

Factor emisie specifică CO2 raportat la EE din cărbune (Raport ANRE 2021)

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune

Total Emisii CO2 echivalent

S1 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S1 (CHP TG)

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP TG)

Producție EE separată din cărbune (deficit de producție față de S2)

Emisie CO2 din producerea EE separată din cărbune

Total Emisii CO2 echivalent

S2 Emisii CO2

Emisie CO2 din producerea ET separată cu instalația existentă

Producție EE în cogenerare HE CHP (CHP MT)

Emisie CO2 din producerea ET și EE în cogenerare HE CHP S2 (CHP MT)

Total Emisii CO2 echivalent

Costul emisiilor CO2 echivalent

SR Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul contrafactual

S1 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S1

S2 Cost Emisii CO2 echivalent, scenariul factual S2

SR Beneficii economice

Cost investițional incremental

Reducere costuri cu emisiile de CO2

S1 - SR Beneficii economice

S1 - SR Cost investițional incremental

S1 - SR Costuri de operare incrementale

S1 - SR Reducere costuri cu emisiile de CO2

Total costuri economice

Rata de actualizare economică

VNAE

RIRE

S2 - SR Economic

S2 - SR Cost investițional incremental

S2 - SR Costuri de operare incrementale

S2 - SR Reducerea de emisii de CO2

S2 - SR Total Beneficii - Costuri

Rata de actualizare economică

VNAE

RIRE

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             56.071,86             

183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

0,823                     0,823                     0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 0,823 

151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           151.420,62           

207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           207.492,47           

81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             81.581,53             

94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             94.931,54             

89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             89.014,39             

73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             73.274,87             

154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           154.856,40           

183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           183.945,94           

102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           

102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           102.208,54           

93.371.612,39      97.521.461,83      101.671.311,27    103.746.235,99    108.933.547,79    114.120.859,59    118.270.709,03    118.270.709,03    118.270.709,03    118.270.709,03    118.270.709,03    118.270.709,03    

69.685.380,04      72.782.508,04      75.879.636,04      77.428.200,04      81.299.610,04      85.171.020,05      88.268.148,05      88.268.148,05      88.268.148,05      88.268.148,05      88.268.148,05      88.268.148,05      

45.993.844,57      48.038.015,44      50.082.186,31      51.104.271,75      53.659.485,34      56.214.698,92      58.258.869,79      58.258.869,79      58.258.869,79      58.258.869,79      58.258.869,79      58.258.869,79      

- - - - - - - - - - - - 

12.038.819,34-  12.136.362,58-      12.161.069,04-      12.262.289,47-      12.289.179,65-      12.394.093,30-      12.423.152,23-      21.530.510,96-      12.560.462,87-      12.671.545,80-      12.703.636,58-      12.818.655,81-      

23.686.232,36      24.738.953,79      25.791.675,23      26.318.035,95      27.633.937,75      28.949.839,55      30.002.560,98      30.002.560,98      30.002.560,98      30.002.560,98      30.002.560,98      30.002.560,98      

11.647.413,02      12.602.591,21      13.630.606,20      14.055.746,48      15.344.758,10      16.555.746,24      17.579.408,76      8.472.050,02        17.442.098,11      17.331.015,18      17.298.924,41      17.183.905,17      

18.565.961,76-  18.614.276,59-      18.664.590,75-      19.715.010,96-      18.767.431,35-      18.819.959,65-      18.874.487,99-      18.931.018,82-      18.987.658,86-      19.046.301,27-      19.105.053,80-      19.165.859,39-      

47.377.767,82      49.483.446,39      51.589.124,96      52.641.964,24      55.274.062,45      57.906.160,67      60.011.839,24      60.011.839,24      60.011.839,24      60.011.839,24      60.011.839,24      60.011.839,24      

28.811.806,06      30.869.169,80      32.924.534,21      32.926.953,28      36.506.631,10      39.086.201,02      41.137.351,25      41.080.820,42      41.024.180,38      40.965.537,96      40.906.785,44      40.845.979,85      
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Anexa C7.9 ANALIZA DE SENZITIVITATE

F1. Variație Cost investíțional (CAPEX)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  60.660.889,91-  -7,18% 57.411.944,35-  -1,44% 55.787.471,57-  1,44% 52.538.526,01-  7,18% 30,3%

RIRF(C) -6,27% -6,67% -6,41% -6,35% -1,32% -6,19% 1,34% -5,84% 6,90%

VNAE 238.058.900,30           233.804.331,55      -1,79% 237.207.986,55      -0,36% 238.909.814,05      0,36% 242.313.469,05      1,79% 379,8%

RIRE 13,88% 13,40% -3,50% 13,78% -0,72% 13,99% 0,73% 14,41% 3,76%

F2. Variație Preț vânzare ET (PET)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  43.622.928,67-  22,93% 54.004.352,10-  4,59% 59.195.063,82-  -4,59% 69.576.487,26-  -22,93% 121,8%

RIRF(C) -6,27% -1,30% 79,33% -5,06% 19,26% -7,68% -22,46% #NUM! #NUM!

VNAE 238.058.900,30           238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% -

RIRE 13,88% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14 0,00%

F3. Variație Preț vânzare EE (PEE)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  48.413.618,76-  14,46% 54.962.490,12-  2,89% 58.236.925,80-  -2,89% 64.785.797,17-  -14,46% 134,6%

RIRF(C) -6,27% -2,61% 58,40% -5,41% 13,76% -7,24% -15,43% -13,72% -118,72%

VNAE 238.058.900 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% 238.058.900,30      0,00% -

RIRE 13,88% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00% 13,88% 0,00%

F4. Variație Preț achiziție GN (PGN)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  69.473.746,27-  -22,75% 59.174.515,62-  -4,55% 54.024.900,30-  4,55% 43.725.669,65-  22,75% 78,0%

RIRF(C) -6,27% #NUM! #NUM! -7,68% -22,39% -5,07% 19,22% -1,30% 79,22%

VNAE 238.058.900,30           216.225.666,45      -9,17% 233.692.253,53      -1,83% 242.425.547,07      1,83% 259.892.134,15      9,17% 154,5%

RIRE 13,88% 12,71% -8,46% 13,65% -1,72% 14,13% 1,74% 15,12% 8,86%

F5. Variație Preț achiziție certificate CO2 (PCE)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAF(C) 56.599.707,96-  61.002.214,80-  -7,78% 57.480.209,33-  -1,56% 55.719.206,59-  1,56% 52.197.201,12-  7,78% 35,7%

RIRF(C) -6,27% -9,40% -49,86% -6,80% -8,38% -5,78% 7,84% -4,06% 35,23%

VNAE 238.058.900,30           230.120.013,29      -3,33% 236.471.122,90      -0,67% 239.646.677,70      0,67% 245.997.787,31      3,33% 249,9%

RIRE 13,88% 13,49% -2,82% 13,81% -0,57% 13,96% 0,57% 14,28% 2,84%

F6. Variație Preț umbră CO2 (PUC)

1,00 Scenariu de bază S2 Variație +5% factor Variație indicator Variație +1% factor Variație indicator Variație -1% factor Variație indicator Variație -5% factor Variație indicator Valoare de comutare

VNAE 238.058.900,30           208.813.627,75 -12,28% 232.209.845,79 -2,46% 243.907.954,81 2,46% 267.304.172,85 12,28% 140,7%

RIRE 13,88% 12,75% -8,15% 13,66% -1,61% 14,11% 1,60% 14,99% 7,95%
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Anexa C7.9.1. Diagrama de senzitivitate a indicatorului VNAF(C)

Variație @ Factor 34,6% 21,8% 5% 1% 0% -1% -5% -22,0% -64,3% -69,7%

VNAF(C) @ PEE 0 48.413.618,76-  54.962.490,12-      56.599.707,96-      58.236.925,80-      64.785.797,17-      

Δ VNAF(C) abs @ PEE 56.599.707,96-      8.186.089,21-  1.637.217,84-    - 1.637.217,84 8.186.089,21        

Δ VNAF(C) % @ PEE -100,00% -14,46% -2,89% 0,00% 2,89% 14,46%

VNAF(C) @ PET 0 43.622.928,67-      54.004.352,10-      56.599.707,96-      59.195.063,82-      69.576.487,26-      

Δ VNAF(C) abs @ PET 56.599.707,96-  12.976.779,29-      2.595.355,86-    - 2.595.355,86 12.976.779,29      

Δ VNAF(C) % @ PET -100,00% -22,93% -4,59% 0,00% 4,59% 22,93%

VNAF(C) @ PGN 69.473.746,27-  59.174.515,62-      56.599.707,96-      54.024.900,30-      43.725.669,65-      0

Δ VNAF(C) abs @ PGN 12.874.038,31      2.574.807,66        -                          2.574.807,66-      12.874.038,31-      56.599.707,96-      

Δ VNAF(C) % @ PGN 22,75% 4,55% 0,00% -4,55% -22,75% -100,00%

VNAF(C) @ PCE 61.002.214,80-  57.480.209,33-      56.599.707,96-      55.719.206,59-      52.197.201,12-      0

Δ VNAF(C) abs @ PCE 4.402.506,84 880.501,37           -                          880.501,37-           4.402.506,84-        56.599.707,96-  

Δ VNAF(C) % @ PCE 7,78% 1,56% 0,00% -1,56% -7,78% -100,00%

VNAF(C) @ CAPEX 60.660.889,91-  57.411.944,35-      56.599.707,96-      55.787.471,57-      52.538.526,01-      0

Δ VNAF(C) abs @ CAPEX 4.061.181,95 812.236,39           -                          812.236,39-           4.061.181,95-        56.599.707,96-  

Δ VNAF(C) % @ CAPEX 7,18% 1,44% 0,00% -1,44% -7,18% -100,00%
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Anexa C7.9.2. Diagrama de senzitivitate a indicatorului VNAE

Variație @ Factor 279,8% 149,9% 54,5% 40,7% 5% 1% 0% -1% -5%

VNAE @ PUC 0 208.813.627,75   232.209.845,79   238.058.900,30   243.907.954,81   267.304.172,85   

Δ VNAE abs @ PUC 238.058.900,30   29.245.272,55      5.849.054,51        - 5.849.054,51-     29.245.272,55-      

Δ VNAE % @ PUC -100,00% -12,28% -2,46% 0,00% 2,46% 12,28%

VNAE @ PGN 0 216.225.666,45   233.692.253,53   238.058.900,30   242.425.547,07   259.892.134,15   

Δ VNAE abs @ PGN 238.058.900,30   21.833.233,85      4.366.646,77        - 4.366.646,77-     21.833.233,85-      

Δ VNAE % @ PGN -100,00% -9,17% -1,83% 0,00% 1,83% 9,17%

VNAE @ PCE 0 230.120.013,29   236.471.122,90   238.058.900,30   239.646.677,70   245.997.787,31   

Δ VNAE abs @ PCE 238.058.900,30   7.938.887,01        1.587.777,40        - 1.587.777,40-     7.938.887,01-   

Δ VNAE % @ PCE -100,00% -3,33% -0,67% 0,00% 0,67% 3,33%

VNAE @ CAPEX 0 233.804.331,55   237.207.986,55   238.058.900,30   238.909.814,05   242.313.469,05   

Δ VNAE abs @ CAPEX 238.058.900,30   4.254.568,75        850.913,75           - 850.913,75-     4.254.568,75-   

Δ VNAE % @ CAPEX -100,00% -1,79% -0,36% 0,00% 0,36% 1,79%
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