
Activităţile proiectului 

1. Semnarea contractului de finanţare şi demararea proiectului 
2. Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de servicii aferente 

proiectului. 
3. Promovarea şi publicitatea proiectului 

a. Publicitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală 
b. Promovarea proiectului în randul comunitaţii locale şi regionale cu scopul informării acesteia 

asupra obiectivelor proiectului şi fructificării rezultatelor aşteptate. 
4. Execuţia lucrărilor proiectului: Studiu privind dezvoltarea reţelei de circulaţie a oraşului Arad. 
5. Auditul proiectului 

a. Întocmirea raportului de audit 
6. Managementul proiectului 

a. Raportare 
b. Arhivare 
c. Evidenţă contabilă distinctă. 

Coordonare proiect, comunicare, întâlniri. 

  

Rezultatele proiectului 

4 studii de circulaţie, după cum urmează: 

Pentru municipiul Arad: 
1. Studiu privind dezvoltarea reţelei de circulaţie a oraşului Arad. 

Pentru oraşul Gyula: 
2. Studiu privind conectarea drumului M44 cu drumul naţional Arad-Oradea; 
3. Studiu privind dezvoltarea reţelei de circulaţie a oraşului Gyula; 
4. Studiu privind planificarea circulaţiei pe drumuri cu risc ridicat de accidente. 

 


