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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii
1.2.  Ordonator principal de credite / investitor
1.3.  Ordonator de credite (secundar / tertiar)
1.4.  Beneficiarul investitiei
1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in

prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investifii si scenariile/optiunile tehnico-economice
identificate si propuse spre analiza

2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.3.  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu $i
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de
investitii

2.5.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM

DOUA SCENARII / OPTIUNI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU

REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1.  Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului
b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
c¢) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes

naturale sau construite

d) Surse de poluare existente In zona
e) Date climatice si particularitati de relief
f) Existenta retelelor edilitare
g) Caracteristici geofizice ale zonei

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional — arhitectural
st tehnologic

3.3.  Costuri estimative ale investitiei

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz

3.5.  Grafice orientative de realizare a investitiei
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4. ANALIZA FIECARUI / FIECAREI SCENARIU / OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)
4.1.  Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta
4.2.  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia
4.3.  Situatia utilitatilor si analiza de consum
4.4.  Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse
b) Estimari privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: In
faza de realizare, in faza de operare
c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz
d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic
in care acesta se integreaza, dupa caz
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificA dimensionarea
obiectivului de investitii
4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara
4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd
economica: valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate
4.8.  Analiza de senzitivitate
4.9.  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A)
OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
5.1.  Comparatia scenariilor /optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
5.2.  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
5.3.  Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind
a) Obtinerea si amenajarea terenului
b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului
¢) Solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor
lucrari pentru investitia de baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de
performantd ce rezultad din indicatorii tehnico-economici propusi
d) Probe tehnologice si teste
5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii,
exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, farda TVA, din care constructii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
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investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice n vigoare
¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
6.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
6.2.  Extras de C.F., cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritafii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu 1n documentatia tehnico-
economica

6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
6.5.  Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1.  Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2.  Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul
de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3.  Strategia exploatare/operare si Intrefinere:etape,metode §i resurse necesare
7.4.  Recomandari privind asigurarea capacitd{ii manageriale si instituionale

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

ANEXE:
DEVIZ GENERAL

DEVIZ FINANCIAR
DEVIZ OBIECT
LISTE DE CANTITATI
STUDII TEREN

A
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B. PIESE DESENATE

1.| PLAN DE INCADRARE IN ZONA PI-01

2.| PLAN DE SITUATIE PSO1

3.| SEMNALIZARE RUTIERA PSRO1

4.| PROFIL TRANSVERSAL TIP I SI II PTTO1

5.| PROFIL TRANSVERSAL TIP III ST IV PTTO2
6. | PLAN DE SITUATIE — EDILITARE PSEDOI
7.| PLAN DE SITUATIE - ELECTRICE PSELO1
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STUDIU DE FEZABILITATE
HG 90772016

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALFE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

S.F. - RECONFIGURARE INTERSECTIE CU SENS GIRATORIU
STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE
STATII AUTOBUZ

1.2. Ordonator principal de credite / investitor
Municipiul Arad

1.3. Ordonator de credite (secundar / tertiar)
Municipiul Arad

1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL ARAD
Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 75, Judetul Arad
Tel.: 0040-257-281850
CUI 3519925

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. DROMCONS S.R.L.
Sebis, Str. Codrului, Nr. 1, Judetul Arad

Punct de lucru: Arad, jud.Arad
B-dul Vasile Milea, Nr. 44

Tel.: 0040-357-804071

Fax: 0040-357-437554

Email: office@dromcons.ro
C.U.L: 15624428

J02/912/2003
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat
in prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza

Concluziile studiului de prefezabilitate
Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu prevederile HG

907 / 2016 privind aprobarea continutului — cadru al documentatiei tehnico —
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii s1 metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective si lucrari de interventii.

Beneficiarul solicitd reamenajarea intersectiei existente sub forma de sens
giratoriu, care se afla la intersectia celor 3 strazi cu o importanta diferita la nivelul
orasului:

- strada Pompei;

- strada Stefan cel Mare;

- strada Nicolaus Lenau

Prezenta documentatie cuprinde caracteristicile principale si indicatorii
tehnico — economici ai investitiei prin care trebuie sd se asigure aspectele
cantitative si calitative privind intersectia, astfel incat acesta sa asigure conditiile
corespunzatoare de siguranta si confort pentru toti utilizatorii.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Arad, in
partea de sud-est a zonei centrale a orasului, zona Subcetate si la aproximativ
120,00 m fata de rdul Mures. Terenurile virane propuse pentru reglementare au
front la o artera de circulatie din oras, strada Pompei si sunt accesibile atat
pietonal cat si auto.

Strada Pompei este actualmente strada de categoria a I1I-a, cu o banda de
circulatie pe sens de 3,50 m, zond verde, trotuar pe partea stanga, respectiv pista
de biciclete pe partea drepta (sensul de mers de la intersectia cu strada Stefan cel
Mare spre Strada Diogene).

In proximitatea amplasamentului se aflid si artera de circulatie, strada
Cetatil.

Terenurile se afla la o distantd de 1,2 km fatd de zona centrald a
municipiului si la limita cu cartierul Aradul Nou.
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Realizarea lucrarii va conduce la fluidizarea circulatiei, imbunatatirea starii
tehnice, la satisfacerea cerinfelor de confort si sigurantd a circulatiei rutiere,
posibilitatea de acces suplimentara in conditii optime a participantilor la trafic din
zona studiata si de asemenea, conditiile de mediu se vor ameliora.

Realizarea unei infrastructuri moderne si sigure a traficului rutier in
concordantd cu standardele Uniunii Europene poate fi realizatd numai prin
conceperea unor solutii bine fundamentate si cu efecte benefice pe termen lung.

In orice circumstante ar avea loc, modernizarea unui drum/unei intersectii
inseamnd: durabilitate, costuri scdzute, siguranta 1in trafic, rezistenta la
agresivitatea mediului inconjurdtor, economii de energie si carburanti si protectia
mediului.

Potentialul de dezvoltare al unei regiuni este cu atit mai mare cu cat acea
regiune dispune de o infrastructura de transport mai dezvoltatd. Fara indoiala,
infrastructura de drumuri locale si regionale se numara printre factorii cei mai
importanti ai competitivitatii economice nationale sau regionale.

In mod simetric, lipsa unei infrastructuri de drumuri adecvate poate sufoca
dezvoltarea, iar economia locala se plafoneaza sau regreseaza.

Modernizarea infrastructurii de drumuri nu pierde din vedere alinierea la
obiectivul european ce vizeaza cresterea sigurantei in transporturi si in special in
transporturile rutiere, fiind un domeniu legiferat de legislativul european. Nivelul
de securitate rutiera este in stransa legdtura cu starea infrastructurii de transport
(inclusiv sistemul de semnalizare) si cu modul de coordonare si gestionare a
activitdtii de transport la nivel local, judetean, regional si national.
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Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei:

In ceea ce priveste necesitatea realizdrii acestei investitii se mentioneaza
faptul ca pentru economia generald a unei societdti caile de comunicatie
reprezintd unul din factorii principali care favorizeaza dezvoltarea tuturor
sectoarelor de activitate. De asemenea, cdile de comunicatie amenajate
corespunzator conduc la sporirea mobilitdtii populatiei si la facilitarea accesului
acesteia la serviciile sociale de baza.

Investitia este necesara si oportuna astfel incat sa rezulte un ansamblu care sa
confere participantilor la trafic siguranta si confort in exploatare, ansamblu care sa
fie realizat cu volume minime de lucrari, costuri reduse, eficientd economica
ridicata si consumuri de energie (carburanti) minime atat la constructia drumului
cat si la exploatare.

In urma analizei de nevoi rezultd necesitatea reamenajararii intersectiei
existente, astfel incat intersectia sa dirijeze traficul mai eficient.

e 7
Lukoil n’)

TN .

.RCE'Sperantajcopiilor

& Adriani@{Carmen
\"GTransportiMarfaiMutari
s R

jaclLIOd BPeAS:

e

= ® Amacsafety,srl

HOBA\ECOLOGIC igh 2
N ARSEEY

fadiuod epes|

nn

o
Mini Me!Boutique &

Rodspectra SRL‘_,"&'

i
Gas|Pec ® L.

™ "
e = o - o
- ioh \(lganl‘Rezndeny?!e Arad s ! = ,

| - S5 Rompetrol'Partener, B

Incadrarea in zona

SC Dromcons SRL  RO15624428 J02/912/2003 IBAN: RO35RZBR0000060003439383
Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebis, Judetul Arad 11 Banca Raiffeisen Bank — Sucursala Arad



Sediu: Str. Codrului nr.1, Sebis , jud. Arad

- " Punct de lucru: Blv.Vasile Milea nr. 44, Arad, jud. Arad
| )ROM CON S Email: office(@dromcons.ro;sau dromconsar(@email.com

Tel: 0357 804 071
RO15624428, J02/912/2003

In acest context considerim ca realizarea investitiei privind reamenajarea
intersectiei existente, din Mun. Arad, cu lucrarile aferente este un demers nu doar
oportun, ci mai ales necesar pentru a oferi o infrastructura rutiera adecvata
desfasurdrii activitdtilor din cadrul zonei, respectiv a municipiului.

Oportunitatea investitiei este data de posibilitatea accesarii de fonduri pentru
infrastructura rutiera de interes local. Aceastd oportunitate vine in intdmpinarea
nevoilor beneficiarului pentru modernizarea infrastructurii rutiere necesare
desfasurarii activitdtilor curente a locuitorilor si contribuie la cresterea confortului
pentru populatie.

Scenariile tehnico-economice propuse
Conform cerintelor beneficiarului s-au avut in vedere doud scenarii, pornind

de la scenariul “fard proiect” - optiunea I.

- Scenariul “fara proiect” - optiunea I -

Intersectia actuala rimane neschimbata.

Sufocarea intersectiei existente in special in perioadele de varf, iar impactul
asupra mediului ar fi nul, poate chiar negativ datoritd consumurilor mai ridicate
de carburant.

- Scenariul cu proiect — optiunea II - reamenajarea intersectiei existente si
lucrari adiacente, conexe -
Este consideratd varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu

avantaje majore pe termen lung.

In situatia existents, in care necesitatea realizirii acestui proiect este ridicati,
identificarea variantei optime de investitie se bazeaza pe comparatia a doua tipuri
de investitie, una minima cu costuri operationale si de mentenanta ridicate si o a
doua variantd cu investitie cu impact major cu costuri mai mari de implementare
dar cu o durabilitate si o utilitate sporita.

Varianta propusa este Optiunea II - investitie cu impact major - deoarece
avantajele implementarii acestei variante pe termen lung asigurd un grad de
satisfactie ridicat iar impactul asupra mediului inconjurator este pozitiv.

Analiza incrementald realizatd urmareste numai modificarile datorate
implementarii proiectului fata de varianta fara proiect.

Varianta propusd prin Intocmirea studiului de fezabilitate presupune o
analizd facuta pe baza datelor culese din teren, analizd in baza careia sa fie
propusd o alternativa consideratd cea mai potrivita, si astfel s-a optat pentru
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realizarea unei comparatii intre varianta fara investitie si varianta cu investitie,
aceasta din urma fiind considerata cea mai oportuna.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Studiul de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu prevederile HG 907
/ 2016 privind aprobarea continutului — cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective si lucrari de interventii.

Prezenta documentatie cuprinde caracteristicile principale si indicatorii
tehnico—economici ai investitiei prin care trebuie asigurate aspectele cantitative si
calitative privind lucrdrile preconizate/propuse astfel incat acestea sa asigure un
ansamblu care sa ofere participantilor la trafic siguranta si confort in exploatare.

Modernizarea infrastructurii de drumuri nu pierde din vedere alinierea la
obiectivul european ce vizeaza cresterea sigurantei in transporturi si in special in
transporturile rutiere, fiind un domeniu legiferat de legislativul european.

Realizarea unei infrastructuri moderne si sigure a traficului rutier in
concordantd cu standardele Uniunii Europene poate fi realizatd numai prin
conceperea unor solutii bine fundamentate si cu efecte benefice pe termen lung.

Posibilitatea accesarii de fonduri pentru infrastructura rutiera de interes local
vine In intdmpinarea nevoilor Mun. Arad pentru modernizarea infrastructurii
rutiere necesare desfasurarii activitatilor curente a locuitorilor si contribuie la
cresterea confortului pentru populatie.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Amplasamentul investitiei este situat in intravilanul municipiului Arad, zona
Subcetat, Strada Cetatii / Pompei / Nicolaus Lenau / Stefan cel Mare, F.N.,
identificat prin extrasul C.F. nr. 366027, 350949, 358890, 363676, 358194,
judetul Arad.

Documentatia are la baza Certificatul de Urbanism nr. 1569, din 01 oct.
2025, eliberat de Primaria Municipiului Arad, pentru terenul situat in intravilanul
Municipiului Arad, Strada Cetatii Cetatii / Pompei / Nicolaus Lenau / Stefan cel
Mare, F.N., identificat prin extrasul C.F. nr. 366027, 350949, 358890, 363676,
358194, judetul Arad.
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Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Arad, in partea
de sud-est a zonei centrale a orasului, zona Subcetate si la aproximativ 120,00 m
fatd de raul Mures. Terenurile virane propuse pentru reglementare au front la o
arterd de circulatie din oras, strada Pompei si sunt accesibile atat pietonal cat si
auto.

Strada Pompei este actualmente strada de categoria a Ill-a, cu o banda de
circulatie pe sens de 3,50 m, zona verde, trotuar pe partea stinga, respectiv pista
de biciclete pe partea drepta (sensul de mers de la intersectia cu strada Stefan cel
Mare spre Strada Diogene).

In proximitatea amplasamentului se afla si artera de circulatie, strada Cetitii.

Terenurile se afld la o distanta de 1,2 km fata de zona centralda a municipiului
st la limita cu cartierul Aradul Nou.

Se solicita lucrari de reamenajare a intersectiei existente sub forma de sens
giratoriu, care se afla la intersectia celor 3 strazi cu o importanta diferita la nivelul
orasului:

- strada Pompei;

- strada Stefan cel Mare;

- strada Nicolaus Lenau.

Avand in vedere situatia din teren, intersectia existentd este o intersectie
giratorie cu trei ramuri principale, 1ar calea de intrare si de iesire din intersectie se
realizeaza pe o banda de circulatie pe sens, fiind separate pe fiecare ramura,
printr-o insula separatoare denivelata cu borduri prefabricate din beton.

Fotografiile de mai jos localizeaza intersectia existenta sub forma de sens
giratoriu, care se afla la intersectia celor 3 strazi.
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Incadrarea in zona

In concluzie investitia este necesard benefiarilor locali in primul rand si

implicit Mun.Arad, ofera o perspectiva viitoare de dezvoltare a zonei, si
decongestioneza intersectia existenta.
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesitatii
obiectivului de investitii
Pentru proiectul de fatd, beneficiarul lucrdrii solicitd reamenajarea

intersectiel existente deoarece este o problemd prioritara, determinatd in primul

rand de necesitatea desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta si confort.

In situatia existents, in care necesitatea realizirii acestui proiect este ridicata,
identificarea variantei optime de investitie se bazeaza pe comparatia a doua tipuri
de investitie, una minima cu costuri operationale si de mentenanta ridicate si o a
doua variantd cu investitie cu impact major cu costuri mai mari de implementare
dar cu o durabilitate si o utilitate sporita.

Varianta propusa este - investitie cu impact major - deoarece avantajele
implementarii prezentului proiect pe termen lung asigurd un grad de satisfactie
ridicat iar impactul asupra mediului inconjurator este pozitiv.

Realizarea investitiei este considerata varianta optimd deoarece proiectul ar
fi implementat cu avantaje majore pe termen lung.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prin modernizarea infrastructurii de interes local, se conlucreaza in vederea

valorificdrii urmatoarelor oportunitati:
e asigurarea unei politici de amenajare durabila a teritoriului prin
dezvoltarea echilibrata a infrastructurii locale;
e imbunaitatirea standardelor de viata ale populatiei prin imbundtitirea
conditiilor de locuit;
e Tmbunatatirea accesului la cdile principale de transport;
e reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor prin cresterea
vitezei de transport;
e reducerea emisiilor de noxe in atmosferd cu posibilitatea incadrarii in
limitele admisibile.

Beneficiari directi si indirecti:
e comunitatea locala;
e participantii la trafic;

Rezultate asteptate
Prin reamenajarea intersectiei existente si lucrarile conexe acesteia vor

apdrea urmatoarele influente favorabile:
Din punct de vedere economic:
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e crearea unor conditii sporite pentru participantii la trafic
Din punct de vedere social:
e deplasari mai rapide si sigure;
e atragerea de noi posibilitati de dezvoltare a zonei.
Asupra mediului:
e reducerea poludrii prin diminuarea emisiilor ce afecteazd mediul
inconjurator si prin reducerea zgomotului.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO — ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Scenariile tehnico-economice propuse
Conform cerintelor beneficiarului s-au avut in vedere doud scenarii, pornind

de la scenariul “fard proiect” - optiunea I.

- Scenariul “fara proiect” - optiunea I -

Intersectia actuala ramane neschimbata.

Sufocarea intersectiei existente in special in perioadele de varf, iar impactul
asupra mediului ar fi nul, poate chiar negativ datoritd consumurilor mai ridicate
de carburant.

- Scenariul cu proiect — optiunea Il - reamenajarea intersectiei existente $i
lucrari adiacente, conexe -
Este consideratd varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu

avantaje majore pe termen lung.

In situatia existents, in care necesitatea realizirii acestui proiect este ridicata,
identificarea variantei optime de investitie se bazeaza pe comparatia a doua tipuri
de investitie, una minima cu costuri operationale si de mentenanta ridicate si o a
doua variantd cu investitie cu impact major cu costuri mai mari de implementare
dar cu o durabilitate si o utilitate sporita.

Varianta propusa este Optiunea II - investitie cu impact major - deoarece
avantajele implementarii acestei variante pe termen lung asigurd un grad de
satisfactie ridicat iar impactul asupra mediului inconjurator este pozitiv.

Analiza incrementald realizatd urmareste numai modificarile datorate
implementarii proiectului fata de varianta fara proiect.

Scenariul ales (Optiunea II) este considerat optim deoarece proiectul ar fi
implementat cu avantaje majore pe termen lung si duce la atingerea obiectivelor
preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei.
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Proiectul este un proiect de investifii care pe perioada de operare nu
genereaza venituri directe, deoarece nu exista taxe sau Incasari care pot fi legate
in mod direct de infrastructura rutiera realizata.

Impactul proiectului din punct de vedere social urmareste aspectele privind
beneficiile pe care acesta le ofera beneficiarilor din toate categoriile de utilizatori.

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura
proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune,
zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz)

Amplasamentul investitiei este situat in intravilanul municipiului Arad,
Strada Cetatii / Pompei / Nicolaus Lenau / Stefan cel Mare, F.N., identificat prin
extrasul C.F. nr. 366027, 350949, 358890, 363676, 358194, judetul Arad.

Documentatia are la bazd Certificatul de Urbanism nr. 1569, din 01 oct.
2025, eliberat de Primaria Municipiului Arad, pentru terenul situat in intravilanul
Municipiului Arad, Strada Cetatii Cetatii / Pompei / Nicolaus Lenau / Stefan cel
Mare, F.N., identificat prin extrasul C.F. nr. 366027, 350949, 358890, 363676,
358194, judetul Arad.

Terenurile virane propuse pentru reglementare au front la o artera de
circulatie din oras, strada Pompei si sunt accesibile atat pietonal cat si auto.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si / sau cii de acces posibile
Vecinatatile terenul propus pentru reglementare prin P.U.Z. sunt:

a. Nord: proprietati private — Diogene, C.F. 367003; C.F. 367002;

b. Sud: canalul Tiganca;

c. Vest: canalul Tiganca, proprietati private strada Cetatii;

d. Est: C.F. 340735, C.F. 340734,

e. In zona centrald: C.F. 302260, C.F. 366026, C.F. 303521.
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¢) orientiari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de
interes naturale sau construite
Amplasamentul investitiei este situat in intravilanul municipiului Arad,
Strada Cetatii / Pompei / Nicolaus Lenau / Stefan cel Mare, F.N., identificat prin
extrasul C.F. nr. 366027, 350949, 358890, 363676, 358194, judetul Arad.

Zona de interes

d) surse de poluare existente in zona
in amplasamentul studiat nu sunt surse de poluare.

e) date climatice si particularitati de relief

Sub aspect climatic, judetul Arad prezintd caracteristicile climatului
temperat continental cu influente oceanice. Circulatia maselor de aer este
predominant vestica cu o vizibild etajare dispusd de la vest la est, odatd cu
cresterea altitudinii. In zona de cAmpie se inregistreazi o medie anuala de 10°C,
iar Tn zona dealurilor si piemonturilor de 9°C. Media anuald a temperaturilor
inregistreaza o scadere pand la 8°C in zona muntilor josi si ajunge la 6°C in zona
celor mai mari Tnaltimi. Cantitdtfile medii de precipitatii se inscriu in valori
cuprinse Intre 565-600 mm anual in zona de campie, 700-800 mm anual in zona
dealurilor si piemonturilor si 800-1200 mm anual in zona montana.

Conform STAS 1709/1-90 zona studiata se afla in zona de tip climatic I, cu
valori a indicelui de umiditate Im -20...0.

Conform STAS 10101/20-90 privind “Incircari date de vant”
amplasamentul se Tncadreaza in zona A.

Conform STAS 10101/21-92 privind “Incdrcari date de zapadi”
amplasamentul se Tncadreaza in zona A.
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P100-1/2013 incadreazd amplasamentul in cauzd intr-o zona seismica
careia 11 corespunde: perioada de control (colf), TC=0,7s, acceleratia seismica
Ag=0,20g.

Adancimea de inghet se situeaza in conformitate cu STAS 6054/77 la
0,70...0,80 m fata de nivelul terenului actual.

Variatia nivelului apei subterane este legatd de cantitdtile de precipitatii
cazute in zond, de topirea zapezii si de variatia nivelului raului Mures.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare / protejare, in
masura in care pot fi identificate

Pe amplasamentul lucrarilor existd retele de utilitati, care se vor reglementa
conform specificatiilor mentionate in avizele si acordurile obtinute.

- posibile interferente cu monumente istorice / de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in Zona imediat invecinatd; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul.
Lucrarile propuse sunt de natura rutiera, pastrand pe cat posibil configuratia

strazilor actuale, fara a influenta zona adiacentd construita.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de

aparare, ordine publica si siguranta nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare,
cuprinzand:

Detalierea datelor mentionate mai jos este prezentata in studiul geotehnic

realizat pentru prezenta investitie, studiul geotehnic stand la baza intocmirii

prezentei documentatii, acesta fiind predat beneficiarului, respectiv fiind anexat
la documentatie.

- date privind zonarea seismica
P100-1/2013 incadreazd amplasamentul intr-o zond seismicd careia fii

corespunde: perioada de control (colt), TC=0,7s, acceleratia seismica Ag=0,20g.

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcatuit din pachete de
pamanturi coezive. Pamanturile coezive sunt formate din “argile nisipoase”.
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Conform clasificarii pamanturilor in functie de plasticitate, sunt pamanturi
cu plasticitate mijlocie (argila nisipoasa).

Conform clasificarii pamanturilor in functie de indicele de consistenta, sunt
pamanturi plastic vartoase (argila nisipoasa).

Conform STAS 1709/2-90, tipul pamantului este P5 (argila nisipoasd), iar
conform STAS 1709/3-90, gradul de sensibilitate la inghet, pentru aceste
pamanturi se incadreaza ca fiind foarte sensibile (argila nisipoasa).

Pentru prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet se vor
respecta prevederile STAS-urilor: 1709/1-90, 1709/2-90 s1 1709/3-90.

Modulul de elasticitate dinamic al pdmanturilor de fundare de tip P35, rezultat
din relatia (V.2.3.c) Ep=40,27(w/wL)**¥ conform Ghidului tehnic “Structuri
rutiere suple si semirigide”. Raportat la valorile de calcul ale modulului de
elasticitate dinamic al pamantului de fundare din tabelul V.2.11, conform
aceluiasi Ghid tehnic, la tipul climatic I pentru tipul de pamant P5, Ep=70.

Se recomanda ca adancimea de fundare sa se realizeze prin fundare directa la
minim Df= - 0,80 m fatad de cota terenului natural.

Presiunea conventionald de calcul a terenului de fundare conform ANEXA
D, Tabelul D.4. din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ privind
proiectarea structurilor de fundare directd, este: Pconv = 180 kPa pe argila
nisipoasa.

Din punctul de vedere al rezistentei la sapare, (Indicator de norme de Deviz

TS/1981) pamanturile se pot incadra astfel conform tabel 2:

Categoria de teren dupa modul de comportare la sapat

Afanarea

mijlocie

Manual Mecanizat Greutatea
Nr. Denumirea Proprietati Cu lopata, Excavatorcu Buldozer, medie in situ dupa
Crt. pamanturilor coezive . o Moto- (in sapatura) executarea
cazma, lingura sau autogreder,
. screper cu ko/m? Apaturii ©
tarnacop, echipament de grader cu gm sapaturii %
) tractor
ranga draglina tractor
1 Strat vegetal slab coeziv usor I I 1 1200-1400 14-28%
o coeziune
2 Argila nisipoasa tare I I 1 1800-2000 26-32%

pericliteze stabilitatea infrastructurii proiectate.

Tabel 2 Rezistenta la sapare a pamdntului conform Deviz TS/1981

Suprafata terenului nu este afectatd de fenomene fizico—mecanice care sa

- date geologice generale
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat se gaseste intr-o

zona de campie relativ inalta cu suprafata plana, Campia Aradului, care reprezinta
genetic o deltd cuaternard a Muresului, constituitd la iesirea din defileul Soimus-
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Lipova. Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i
pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

In alcatuirea geologici a zonei Arad, iau parte formatiuni apartinind
Cuaternarului, Pliocenului si Miocenului, care stau peste fundamentul cristalin.

Cuaternarul, reprezentat prin depozite loessoide in interfluvii si prin depozite
aluvionare in sesul aluvionar al Muresului, are o larga raspandire, acoperind la
suprafata intreaga zona. Depozitele aluvionare sunt constituite din nisipuri, uneori
cu pietris, nisipuri argiloase si argile nisipoase.

Pliocenul este reprezentat prin depozite care apartin Levantinului, Dacianului
si Pontianului prezent in depozitele aluvionare ale conului de dejectie al
Muresului, fiind constituit dintr-o alternanta de argile si nisipuri cu elemente de
pietris.

Miocenul este reprezentat prin depozite apartinand Sarmatianului, constituite
din marne compacte si marne nisipoase, cu intercalatii de nisipuri si gresii slab
cimentate si calcare albe-galbui, care stau peste fundamentul cristalin.

Invelisul litologic, pe seama ciruia s-au format principalele tipuri de sol,
alcatuit in majoritatea cazurilor din materiale parentale sedimentare (luturi,
loessuri si depozite loessoide, argile, inclusiv argile glonflante, depozite fluviatile
si fluviolacustre), cu exceptia zonei montane unde sunt prezente rocile eruptive si
metamorfice predominant acide.

- date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de
zonare geotehnica, arhive accesibile, dupd caz;

O detaliere a acestor aspecte se regasesc in studiul geotehnic realizat pentru
prezenta investitie, studiul geotehnic stind la baza intocmirii prezentei
documentatii, acesta fiind predat beneficiarului, respectiv fiind anexat la
documentatie.

- incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementdarile tehnice in vigoare;

Amplasamentul cercetat se incadreaza in norma unui factor de risc geotehnic
redus, vecinatatile fiind fara riscuri.

Suprafata terenului nu este afectatd de fenomene fizico-mecanice care sa
pericliteze stabilitatea infrastructurii proiectate.

Din punct de vedere seismic, zona cercetatd este caraterizatad de valoarea de
varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,20g pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50
de ani si perioada de control (colt) TC=0,7s (conform “Codului de proiectare

seismica — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri” — indicativ P100-
1/2013.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii -
Conform prevederilor art. 22 Sectiunea 2 “Obligatii si raspunderi ale

proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii” si in baza
“Metodologiei de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor” din
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor”
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentatii se
incadreaza la categoria de importanta ""C" - constructii de importanta normala.

Conform prevederilor SR EN 1990-2023 actualizat “Principii generale de
verificare a sigurantei constructiilor”, lucrarile acestei documentatii se incadreaza
in clasa de importanta 111 — constructii de importantd normala.

Strazile Stefan cel Mare, Nicolaus Lenau si Breteaua 4 s-au proiectat ca
strazi de categoria a III—a, avand o latime a partii carosabile de 7,00 m, cu panta
tip acoperis de 2,50%.

Strada Pompei se reamenajeaza ca strada de categoria a II-a cu doud benzi
de circulatie pe sens, de 3,50 m (14,00 m latime partea carosabild).

- varianta constructiva de realizare a investitiei,cu justificarea alegerii acesteia -
Prin prezenta documentatie s-au prevazut lucrari de reamenajarea a

intersectiei existente sub formad de sens giratoriu, care se afld la intersectia a 3
strazi.

Principalele caracteristici ale lucrarilor de reamenajare a intersectiei
existente sunt:

» Extindere bretea de acces 1n intersectia existenta a tramei stradale, Pompei,
strada Stefan cel Mare, respectiv Strada Nicolaus Lenau, refacere trotuare,
amenajare piste de biciclete si realizare banda statie de autobuz la accesul
in Unitatea de invatamant si Servicii, a strazii Pompei.

» Amenajare intersectie sub forma de turbogiratie tip "genunchi",
amenajare de trotuare, zone verzi si piste de biciclete.
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Reamenajarea intersectiei existente oferd o variantd de fluidizare a
traficului in aceastd zona.

Datoritd situatiei existente din teren privind posibilitatea de reamenajare a
intersectiel existente pentru a evita aglomerarea acestor puncte de intrare — iesire
in zona, s-a propus realizarea solutiei descrise mai jos, conform planului de
situatie proiectat.

Scenariul ales este considerat optim deoarece proiectul ar fi implementat cu
avantaje majore pe termen lung si duce la atingerea obiectivelor preconizate a fi
atinse prin realizarea investitiei.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse —
Solutia propusd prin prezenta documentatie, are urmadtoarele lucrari

principale prevazute:

e Realizarea semnalizarii rutiere provizorii pe timpul executiei lucrarilor;

e Extindere bretea de acces in intersectia existentd a tramei stradale,
Pompei, strada Stefan cel Mare, respectiv Strada Nicolaus Lenau, refacere
trotuare, amenajare piste de biciclete si realizare banda statie de autobuz la
accesul in Unitatea de invatdmant si Servicii, a strdzii Pompei.

e Pe partea stanga a strazii Pompei s-a prevazut largirea partii carosabile
existente in vederea realizarii unei statii de autobuz cu alveola si a doua locuri
pentru drop-off, pentru autovehiculele care vor aduce copiii la scoala, la intrarea
in intersectie.Adiacent statiei de autobuz se va realiza un trotuar cu o latime de
2,00 m, un spatiu verde cu o latime variabild si o pistd de biciclete de 2,00 m
latime.
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e Amenajarea bretelei 4 de acces la intrarea 1n intersectia giratorie
existenta, s-a proiectat cu raza curbei de racordare la intrare 14,00 m si la iesire de
20,00 m.
¢ Calea de intrare in intersctie (giratie) a ramurei proiectate se realizeaza pe
doua benzi de circulatie respectiv calea de iesire din intersectie (giratie) se
realizeaza pe o banda de circulatie:
-la intrarea in intersectie, latimea benzilor de circulatie insumeaza 7,00 m;
-la iesirea din intersectie, latimea benzii de ciruclatie este de 4,50 m.
e Pe partea stangd a strazii Stefan cel Mare, dupa accesul autorizat (acces
materiale de constructii), s-a prevdzut amenajarea unui trotuar pe o lungime de
23,00 m si o latime de 1,80 m.
Pentru traversarea partii carosabile in sigurantd de catre pietoni, se va
amenaja o trecere de pietoni semnalizatd si marcata corespunzator.
e Reconfigurarea intersectiei sub forma de sens giratoriu existent a strazilor
Pompei, Stefan cel Mare, Breteaua 4 si strada Nicolaus Lenau, in intersectie sub
forma de turbogiratie tip "genunchi", avand urmatoarele elemente geometrice:
- raza interioara a benzii interioare 14,00 m;
- raza exterioara a benzii interioare 20,00 m;
- raza interioara a benzii exterioare 18.00 m;
- raza exterioara a benzii exterioare 23.00 m;
- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - Strada
Pompei: 14,00 m - intrare, 18,00 m - iesire;

- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - Nicolaus
Lenau: 14,00 m - intrare, 20,00 m — iesire;

- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - Stefan cel
Mare: 13,00 m - intrare, 10,00 m — iesire;

- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - breteaua 4:
14,00 m - intrare, 20,00 m iesire

- latimea benzii interioare pentru vehicule grele 5,00 m.

e Insulele unidirectionale din zona intersectiei, precum si insulele
separatoare de trafic din axul bratelor de acces s-au proiectat cu bordura denivelata
tip K, de 25x25x15, pe fundatie din beton C30/37, de 15,00 cm grosime, fiind
completate cu pavele din elemente prefabricate de 8,00 cm grosime, asezate pe un
strat de nisip de 4,00 cm grosime.

Insulele de separare (divizori) au latime de 30 cm si se vor realiza din marcaj
rutier.
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Calea de intrare in turbogiratie a strazilor Pompei, Nicolaus Lenau, respectiv
Breteaua 4, se vor realiza pe doud benzi de circulatie, respectiv pe o banda de
circulatie pe iesirea din intersectie.

Pe breteaua strdzii Stefan cel Mare, calea de intrare in turbogiratie se va
realiza pe o bandd de circulatie si pe doud benzi de circulatie pe iesirea din
intersectie;

e Pentru realizarea benzii de iesire din intersectia proiectatd, pe breteaua
strazii Stefan cel Mare, s-a propus largirea partii carosabile pe partea stanga, pe o
latime de 1,00 m, respectiv pe o latime de 4,05 m, pe partea dreapta.

Pe amplasamentul existent al strdzii, paralel cu fasia spatiului verde, pe
partea dreapta s-a prevazut amenajarea unei piste comune pentru pietoni i
biciclisti cu doud sensuri, care asigura legatura cu pista comuna a Bretelei 4.

Pista de biciclete, respectiv trotuarul destinat circulatiei de pietoni se va
realiza cu o structura noua;

e Din punct de vedere al elementelor geometrice in plan, strada Pompei se
reamenajeaza ca strada de categoria a Il-a cu doud benzi de circulatie pe sens, de
3,50 m (14,00 m latime partea carosabila).

Pentru amenajarea celor doud benzi de circulatie pe sens, s-a prevazut
largirea strdzii, pe partea dreapta, prin executarea de casete pe o latime de 6,60 m.

Pe partea dreapta a strazii s-a prevazut realizarea unei piste de biciclete cu
circulatie in ambele sensuri.

e In vederea realizirii benzii a doua de intrare in intersectie, pe partea stinga
a strazii Nicolaus Lenau, s-a propus largirea partii carosabile pe o latime de 3,70
m, iar adiacent acestei largiri se va realiza o pista de biciclete de 2,50 m latime, cu
circulatie in ambele sensuri;

e Spatiile verzi se vor amenaja pe zona cuprinsd intre trotuar si carosabil,
prin completare cu pamant vegetal si insdmantare cu gazon sau rulou de iarba.

e Preluarea apelor pluviale de pe platforma strazilor amenajate se face prin
pante longitudinale si transversale corespunzatoare spre gurile de scurgere montate
la nivelul partii carosabile, acestea descarcand apele colectate in sistemul de
canalizare pluviald propus/existent pentru aceasta zona;

Pentru asigurarea colectarii apelor pluviale de pe platforma strazii, pe

breteaua 4, s-au prevazut 4 guri de scurgere;

e Realizarea semnalizarii rutiere definitive la terminarea lucrarilor prin
montarea indicatoarelor rutiere, respectiv realizarea marcajelor rutiere, asa cum se
poate vedea 1n planul de situatie proiectat;

e Se vor ridica la cota proiectatd toate capacele cdminelor de canalizare,
respectiv ale gurilor de scurgere.
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e S-a prevazut relocarea celor 2 stalpi de iluminat stradal existenti pentru
amenajarea alveolei statiei de autobuz pe strada Pompei si accesului de
intrare/iesire din liceu.

S-a prevazut relocarea celor 3 stalpi de iluminat de pe strada Stefan cel
Mare, pentru amenajarea cailor de iesire din turbogiratie, respectiv un stalp de
iluminat pentru amenajarea cdilor de intrare in turbogiratei, pe strada Nicolaus
Lenau si un stalp de iluminat de pe strada Pompei, conform Planului de situatie.

e Identificarea si relocarea utilittilor se va face inainte de Inceperea
lucrarilor, executantul va convoca in teren proprietarii de utilitati din zona pentru a
identifica/reloca traseele acestora si a evita distrugerea lor in timpul realizarii
sapaturilor.

Tehnologii de realizare si exploatare:
Terasamente — Descrierea solutiei tehnice:

S-a adoptat solutia sapaturilor in profil transversal in debleu, avand in vedere
cota platformei fatd de linia terenului natural.

Pentru situatia in care drumul se va realiza in rambleu s-a prevazut
compactarea acestuia conform normativelor in vigoare.

Necesarul de umplutura se va lua din materialul rezultat in cadrul sapaturilor
sau din balast.

Tehnologia de realizare:

Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare
Proctor Normal prevazut in STAS 2914.

Sapaturile se executd mecanizat, excedentul si materialul necorespunzator
care nu poate fi folosit ca material de umpluturd fiind transportat in zona
specificata de beneficiar executantului.

Conditii de exploatare:

In timpul realizarii lucririlor se vor mentine in stare de functionare
dispozitivele de colectare si evacuare a apelor.

Vor fi urmdrite eventualele tasari in platforma si in taluzuri urménd sa fie
remediate fara intarziere.

Structura rutiera — Descrierea solutiei tehnice:

Asternerea pe platforma creatd in lucrarile de terasamente (peste stratul de
forma amenajat) a straturilor rutiere proiectate: balast, acest strat se executa pe
toatd latimea platformei, dupd care se executd realizarea unui strat de fundatie din
agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici (balast stabilizat).
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Dupa realizarea stratului din balast stabilizat se va asterne stratul bituminos.

Tehnologia de realizare:

Dupa realizarea lucrarilor de terasamente, la cotele proiectate pe intreaga
latime a platformei, se astern straturile proiectate ale structurii rutiere.

Functie de grosimea fiecarui strat, straturile se astern in grosimi optime
pentru a obtine compactarea dorita, iar cilindrarea se va realiza cu utilaje adecvate
pentru grosimea de compactare.

Conditii de exploatare:
Pe durata de exploatare a drumurilor se vor executa lucrdri de intretinere si

refacere a stratului de uzura.

Se vor identifica eventualele defectiuni ale sistemului rutier si se vor analiza
cauzele producerii acestora, astfel incat, odatd cu remedierea acestora sda se
elimine si cauza care a dus la deteriorare.

3.3. Costurile estimative ale investitiei

- _costurile _estimate pentru_realizarea_obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a_costurilor unor_investitii similare, ori_a unor _standarde de cost
pentru__investitii_similare corelativ_cu_caracteristicile tehnice si_parametrii
specifici obiectivului de investitii -

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice privind
implementarea proiectului, urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la
realizarea obiectivului final.

Valoarea a investitiei pentru proiectul propus este detaliatd conform
anexelor:

e Deviz general;

e Deviz financiar;

e Deviz obiect;

e Listele de cantitati.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a
investitiei publice -

Proiectul este un proiect de investifii care pe perioada de operare nu
genereaza venituri directe, deoarece nu existd taxe sau incasari care pot fi legate

in mod direct de infrastructura rutiera realizata.

Din punct de vedre socio - economic, varianta cu proiect poate genera o serie
de beneficii sociale:
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e va imbunatati conditiile de desfasurare a traficului in zona studiata;

e va creste accesibilitatea In zona,

e va spori siguranta si confortul utilizatorilor;

e va reduce poluarea mediului inconjurator;

e va duce la cresterea nivelului de trai In zona;

Impactul proiectului din punct de vedere social urmareste aspectele privind
beneficiile pe care acesta le ofera beneficiarilor din toate categoriile de utilizatori.

Privind lucrarile necesare de intretinere si reparatii necesare pentru drumuri,
se constatd cd este mult mai costisitoare intretinerea strazilor la starea actuala fata
de intretinerea strazilor modernizate conform prezentei documentatii.

Estimarea lucrdrilor necesare de intretinere si reparatii necesare pentru
lucrarile proiectate de la darea lor in exploatare a avut la baza “Normativ pentru
intretinerea si repararea strazilor ind. NE 033-05” pentru o perioada de
perspectiva de 10 ani.

Durata normald de functionare variaza in functie de diversi factori: clima,
trafic, structura rutiera, calitatea executiei, etc.

Durata normald de functionare se stabileste considerandu-se cd prin
proiectare se prevad toate elementele i constructiile aferente care asigura
stabilitatea si capacitatea de circulatie si portanta a strazii.

La alegerea structurilor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care
determind in mod direct durata normald de functionare a strazilor, se va tine
seama de normele si reglementarile tehnice de proiectare specifice.

Duratele normale de functionare a diverselor structuri rutiere stabilite in
raport cu elementele mentionate mai sus, pot fi reduse, dupa caz, daca dupa darea
in circulatie ca stradd noua sau dupa reparatie capitald, au intervenit cresteri ale
traficului sau modificari in structura acestuia, altele decat cele avute in vedere la
proiectare. In acest caz se vor executa lucriri de reparatii capitale la strizile
respective Tnainte de expirarea duratei normale de functionare.

Se considera ca durata normala de functionare este expirata si in situatiile in
care strazile au capacitatea de circulatie depasitad, necesitdnd largiri, benzi
suplimentare de circulatie, reorganizarea circulatiei sau modernizari, chiar daca
din punct de vedere al structurilor rutiere, durata de functionare nu a expirat.

Durata initiala de functionare sau intre doua reparatii capitale va putea fi
prelungita in cazul in care starea tehnica, capacitatea portantd si capacitatea de
circulatie a strazii se mentin in limitele admisibile prevazute in reglementarile
tehnice 1n vigoare la data expirarii duratei normale de functionare.

SC Dromcons SRL  RO15624428 J02/912/2003 IBAN: RO35RZBR0000060003439383
Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebis, Judetul Arad 29 Banca Raiffeisen Bank — Sucursala Arad



Sediu: Str. Codrului nr.1, Sebis , jud. Arad

- " Punct de lucru: Blv.Vasile Milea nr. 44, Arad, jud. Arad
| )ROM CON S Email: office(@dromcons.ro;sau dromconsar(@email.com

Tel: 0357 804 071
RO15624428, J02/912/2003

Timpul de prelungire sau scurtare a duratei normale de functionare se
determina prin observatii si masurari directe ale traficului, ale starii tehnice, ale
capacitatii portante si capacitatii de circulatie in raport cu evolutia traficului.

Pentru mentinerea starii de viabilitate a strazii in intervalul duratei normale
de functionare (initiald sau intre doud reparatii capitale), se executd lucrari de
intretinere §i reparatii curente.

In scopul mentinerii stirii tehnice corespunzitoare a strizilor/intersectiilor,
este necesara executarea periodica a lucrarilor de intretinere si reparatii de diferite
categorii.

Aceste lucrari trebuie realizate la intervale adecvate, in conditii tehnice si
economice corespunzdtoare, care sa asigure confortul si siguranta circulatiei,
pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

Lucrarile de intretinere si reparatii trebuie sa satisfaca atat cerintele traficului
actual, cat si ale traficului de la finele duratei normale de functionare.

Lucrarile de intretinere si reparatie a strazilor/interesectiilor se clasifica
astfel:

lucrari de intretinere (L.1.);

lucrari de reparatii curente (R.C.);
lucrari de reparatii capitale (R.K.);
interventii accidentale (I.A.).

Lucrarile de intretinere (L.I.) - au caracter permanent executandu-se in tot
cursul anului pe intreaga retea stradala a unei localitati in scopul mentinerii
tuturor elementelor componente ale strdzii in conditii tehnice corespunzatoare
desfasurdrii continue si fard pericol a circulatiei. Lucrarile de intretinere includ si
operatiile pentru asigurarea curateniei §i esteticii strazii, precum si activitatea de
combaterea poleiului si indepartarea zapezii.

Lucrarile de reparatii curente (R.C.) - se executd periodic in scopul
compensarii partiale sau totale a uzurii sau degradarii elementelor componente ale
strazii, spre a fi repuse in functiune in conditii normale de exploatare si siguranta
a circulatiei. Lucrarile de reparatii curente asigura, dupd caz, imbunatatirea,
repararea sau chiar inlocuirea elementelor care au suferit deteriorari, in cazul in
care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intretinere.

Lucrdrile de reparatii capitale (R.K.) - reprezintd complexul de lucrari care se
executd la intervale mai mari de timp - la sfarsitul unei durate normale de
functionare - in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale a strazii.
Reparatiile capitale vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor
componente ale strazilor corespunzator cresterii traficului pe durata normald de
functionare ulterioara reparatiei capitale. In cadrul lucrarilor de reparatii capitale
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se cuprinde si refacerea la parametrii initiali sau la un nivel tehnic superior, a
strazilor desfacute cu ocazia introducerii de instalatii tehnico-edllitare subterane.

Interventii accidentale (I.A.) - sunt generate de cauze neprevazute si ca
urmare sunt lucrari neplanificate.

Lucrari de intretinere (L.I.)
A. Intretinerea echipamentelor si constructiilor pentru dirijarea si

siguranta circulatiei
Intretinerea echipamentelor si constructiilor pentru dirijarea si siguranta
circulatiei constituie o activitate permanenta care consta, in principal, din:

1. Confectionarea, instalarea sau inlocuirea stalpilor si a indicatoarelor de
dirijjare a circulatiei, a portalelor si consolelor, precum si a mijloacelor de
semnalizare a punctelor de lucru de pe cdile circulabile;

2. Inlocuirea foliilor reflectorizante degradate sau a panourilor vopsite cu
panouri cu folie reflectorizanta;

3. Revopsirea indicatoarelor de circulatie si a stalpilor acestora, a portalelor
sau altor mijloace de dirijare a circulatiei;

4. Spalarea periodica sau ori de cite ori este nevoie, a stalpilor si panourilor
indicatoarelor de circulatie, a oglinzilor parabolice, a portalelor, a indicatoarelor
reflectorizante si a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru pentru a fi in
permanenta curate si lizibile;

5. Repararea, inlocuirea, vopsirea si spdlarea parapetelor pentru pietoni si
vehicule precum si a glisierelor de siguranta;

6. Intretinerea marcajului orizontal de pe strizile modernizate, prin vopsiri la
intervale de timp reglementate in functie de tipul de vopsea sau refacerea 1zolata a
marcajului, de cite ori este nevoie, pe sectoare unde s-a degradat;

7. Indepartarea obstacolelor care reduc vizibilitatea indicatoarelor si
semafoarelor pentru dirijarea circulatiei, datoritd dezvoltarii necontrolate a
vegetatiei, amplasarii unor panouri, chioscuri, etc.;

8. Controlul starii tehnice si functionalitatii lucrarilor de siguranta circulatiei;

9. Efectuarea operatiilor de combatere a poleiului si de inldturare a zapezii de
pe caile circulabile.

B. Intretinerea cailor circulabile
La intretinerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere moderne,

se va tine cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea
defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne" - indicativ AND 547.
Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:
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1. Repararea degradarilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru
imbunatatirea conditiilor de circulatie;

2. Intretinerea pavajelor din piatrd ciopliti comportind decolmatarea
rosturilor si refacerea locald a bitumarii acestora, inlocuiri de pavele rotunjite prin
uzura pe suprafete izolate, etc.;

3. Intretinerea imbricamintilor din beton de ciment constand din: desfundarea,
curdtirea si colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crapaturilor cu mastic bituminos,
curatirea rosturilor cu mastic in exces, etc.;

4. Intretinerea imbricamintilor bituminoase prin efectuarea de plombari,
bandijonari, colmatarea crapaturilor, inlaturarea denivelarilor locale, etc.;

5. Asternerea de criblura sau nisip pe suprafetele slefuite (lunecoase) ale
imbracamintiior asfaltice cu bitum in exces;

6. Intretinerea tratamentelor bituminoase efectuate in cadrul reparatiilor
curente, prin reasternerea criblurii indepartata de trafic;

7. Curatirea si repararea locald a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

8. Intretinerea strizilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea
uzurii precum $i astuparea gropilor si a fagaselor;

9. Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale;

10. Impermeabilizari ale pietruirilor §i stropiri pentru combaterea prafului;

11. Astuparea gropilor si fagaselor cu materiale locale la strazile din pamint,
taierea damburilor izolate, reprofilarea platformei in vederea asigurarii conditiilor
de circulatie si de evacuare a apelor;

12. Aprovizionarea si asternerea de nisip sau balast la strazile din pamant;

13. Intretinerea si repararea cailor circulabile la intersectiile de strazi;

14. Intretinerea ciilor circulabile la locurile de parcare si a dotarilor aferente
acestora, a benzilor de stationare, a platformelor statiilor de transport in comun,
statiilor de taximetre, etc. in functie de tipul imbracamintilor si tipul defectiunilor;

15. Repararea imbracamintei si a structurii rutiere din dreptul traversarilor de
conducte pe sub strazi, al racordurilor si brangamentelor, a degradarilor generate
de lucrari privind conducte tehnico-edilitare si in cazul interventiilor accidentale.
La efectuarea reparatiilor se va tine cont de componenta structurii rutiere existente
pentru a se realiza o buna legatura intre structura existenta si cea noua;

16. Intretinerea trotuarelor si pistelor de ciclisti, pentru eliminarea defectiunilor
imbracamintei moderne (imbracaminte bituminoasa, dale de beton, beton monolit)
dupa caz, prin plombari, badijonari, colmatarea rosturilor si crapaturilor, etc.;

17. Intretinerea  trotuarelor si pistelor de ciclisti cu imbraciminti
semipermanente sau provizorii (bolovani de rau, piatrd bruta, pietruiri, balastari)
corespunzator categoriei de defectiuni;
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18. Intretinerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buni functionare;

19. Intretinerea lucrarilor edilitare de pe partile circulabile, curatirea noroiului,
desfundarea gurilor de scurgere, inlocuirea gratarelor rupte, capace, camine, etc.;

20. Intretinerea santurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea
apelor, decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale,
desfundarea podetelor, etc.;

21. Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor strazilor;

22. Intretinerea terasamentelor deteriorate local prin operatii de reprofilare,
taluzare, politurd, brazduire, precum si a lucrdrilor de sistematizare pe verticala
din zona strazii;

23. Intretinerea lucrarilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a caminelor de
vizitare, etc.

C. Intretinerea spatiilor verzi
Intretinerea spatiilor verzi consta in principal, in:

1. Taierea de crengi pentru asigurarea vizibilitdtii asupra indicatoarelor de
circulatie si a semafoarelor;

2. Intretinerea gardurilor de protectie a zonelor verzi aferente strazilor;

3. Cosirea ierbii de pe acostamente, taluzuri, sanfuri in zona strazilor;

4. Taierea si starpirea buruienilor, lastarisului si maracinilor;

5. Eliminarea vegetatiei mai Tnaltd de 20 cm de pe insulele de dirijare a
traficului la intersectii;

6. Intretinerea spatiilor verzi ale intersectiilor in conditiile asigurarii
vizibilitatii necesare in functie de tipul amenajarii intersectiei;

7. Combaterea bolilor si daunatorilor plantelor mecanic si chimic;

8. Taieri pentru regenerarea coroanei la arbori;

9. Saparea si udarea plantatiei tinere si a zonelor verzi;

10.Taierea sau defrisarea vegetatiei uscate, inestetice, atinse de boli sau care a
depasit durata de exploatare;

11.Intretinerea pepinierelor.

Lucrari de reparatii curente (R.C.)
A. Reparatii curente privind echipamentele si constructiile pentru
dirijarea si siguranta circulatiei
Reparatiile curente aferente echipamentelor si constructiilor pentru dirijarea
si siguranta circulatiei constau n:
1. Executarea marcajelor orizontale pe sectoare intregi de strazi, la intersectii
si la parcaje organizate.
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2. Executarea si montarea de indicatoare de circulatie pe sectoare ce asigura
tranzitul prin localitati: panouri de orientare, de presemnalizare a directiilor,
portale, etc., precum si a mijloacelor de semnalizare de pe caile circulabile.

3. Procurarea si instalarea de semafoare electrice in intersectiile unde traficul
impune aceasta echipare.

4. Lucrari pentru imbunatatirea vizibilitatii In intersectii si pentru eliminarea
punctelor sau zonelor periculoase prin rectificari locale ale geometriei strazii in
plan, in profil in lung si transversal.

5. Lucrari rutiere specifice: tratamente antiderapante, instaldri de parapete de
protectie pentru pietoni montate la bordura.

6. Repararea,inlocuirea, vopsirea si spalarea parapetelor pietonale,a glisierelor
de siguranta, a stalpilor de ghidare sau a separatoarelor de sensuri de circulatie.

B. Reparatii curente privind caile circulabile
Reparatiile curente aferente cdilor circulabile constau in:

1. Repararea operativd - In vederea restabilirii de urgentd a circulatiei - a
portiunilor de strada distruse de calamitati naturale sau alte cauze;

2. Repararea completd pe suprafete intinse a partii carosabile degradata de
inghet-dezghet (burdusiri), precum si executarea unor lucrari de prevenire a
aparitiei acestor degradari;

3. Reparatii de pavaje din piatra cioplitd degradate pe suprafete intinse,
bitumarea rosturilor;

4. Executarea de pavaje din piatrd cioplitd pe portiuni izolate in vederea
imbunatatirii conditiilor de circulatie la statii de transport in comun, parcaje,
intrari in intersectii, statii de alimentare cu carburanti, etc.;

5. Refacerea dalelor degradate/distruse ale imbracamintilor din beton;

6. Reparatii curente ale imbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea
izolatd a structurii rutiere distruse, injectari, repozari de dale tasate sau deplasate,
colmatarea rosturilor si a crapaturilor, etc.;

7. Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa pe sectoare de strazi
unde aplicarea tratamentelor bituminoase nu asigurd compensarea uzurii;

8. Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legaturd si
uzura - peste Imbracaminti existente, respectiv pe:

- pavaje din piatra, betoane de ciment sau Imbracamingi bituminoase;

- imbracaminti asfaltice usoare si mortare asfaltice/ macadamuri penetrate;

- pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbundtatirea

planeitatii, inclusiv rectificari in plan si in profil longitudinal.

9. Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble, sau duble invers pe:
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- suprafete bituminoase;

- macadamuri si straturi stabilizate;

- Dbeton de ciment.

10.Executarea de tratamente bituminoase antiderapante;

11.Repararea pavajelor din bolovani de rau, de piatra bruta sau cioplita;

12.Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatrd brutd pe strazile
pietruite;

13.Executarea de stabilizari complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase,
produse chimice etc., cu sau fara adaos de material pietros la: pietruirile existente;
strazile din pamant;

14.Scarificdri, reprofildri si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de
material pietros;

15.Lucrari de terasamente executate la strdzile de pamant pentru corectarea
traseului in plan, profil in lung si profil transversal, asternerea si cilindrarea de
material pietros pe stradd precum si pentru sistematizarea pe verticald a zonei
adiacente;

16.Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la
racordarea partii carosabile cu sinele;

17.Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la nivel cu calea ferata;

18.Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale retelelor tehnico-edilitare
de la suprafata partilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a caminelor de
vizitare, inlocuirea de rame si capace distruse, etc.;

19.Executarea de peroane pentru caldtori la statiile de tramvai, precum si
alveole 1n partea carosabila pentru statiile de autobuze si troleibuze;

20.Repararea suprafetelor degradate la locurile de parcare si stationare;

21.Inlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv
refacerea fundatiei acestora;

22.Refaceri de trotuare si piste de ciclisti cu imbracidminti moderne:
bituminoase, din dale prefabricate de beton sau din beton monolit;

23.Refaceri de trotuare si piste de ciclisti executate cu imbracaminti
semipermanente sau provizorii cum sunt pavaje din bolovani de rau sau piatra
bruta, pietruiri, balastari, etc. precum si Tmbunatatirea starii tehnice prin astemerea
de covoare asfaltice, executia de dale prefabricate din beton sau beton monolit;

24 Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor
inclusiv executarea de benzi de incadrare a partii carosabile pe acostamente cand
strada are profil de sosea;

25.Repararea de santuri si rigole inclusiv lucrdri de pereere si pavare a
acestora cand este cazul;
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26.Executarea de parapeti de protectie de diferite categorii pe sectoare intregi
de strada;

27.Reparatii si amenajari pentru corectii de torenti, aparari de maluri, canale
de evacuare, etc.;

28.Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completari de drenuri
longitudinale sau transversale;

29.Largiri de strazi prin crearea de benzi carosabile suplimentare,
corespunzator solicitarii traficului si conditiilor locale;

30.Reamenajari si modernizari de intersectii de strdazi la acelasi nivel prin
crearea de benzi carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.;

31.Executarea de trotuare si piste de ciclisti la strazile cu trafic intens;

32.Executarea de locuri de parcare si stationare inclusiv dotarile acestora;

33.Executarea de variante locale de strdzi pentru evitarea pasajelor la nivel cu
calea feratd sau a unor puncte cu restrictii de gabarit;

34.Lucrari de desfiintare a variantelor de strazi nefunctionale cu recuperarea
materialelor rutiere i redarea in circuitul agricol sau pentru alte folosinte;

35.Eliminarea refuldrilor i a valuririlor imbracamintei in statiile mijloacelor
de transport in comun si la semafoare.

C. Reparatii curente privind spatiile verzi
Reparatiile curente aferente spatiilor verzi constau in:
1. Executarea lucrarilor de spatii verzi pentru consolidari de suprafatd a
taluzurilor cum sunt: inierbari, brazduiri, plantatii, cleionaje, etc.;
2. Executarea de plantatii pe zonele libere ale strazilor;
3. Amenajari de spatii verzi in zona strazilor cum sunt: fasii longitudinale,
insule verzi la intersectii, etc.

Lucrari de reparatii capitale (R.K.)
A. Reparatii capitale privind echipamentele si constructiile pentru
dirijarea si siguranta circulatiei
Lucrarile de reparatii capitale privind echipamentele si constructiile pentru
dirijarea si siguranta circulatiei constau in:
1. Inlocuirea sistemelor de semafoare uzate fizic sau moral de la intersectiile
arterelor magistrale, inclusiv inlocuirea cablajelor si echipamentelor;
2. Modernizarea sistemului de semnalizare si dirijare a circulatiei prin
introducerea de echipamente cu performante superioare (de ex. automate de
dirijare pe baza de self-control comandd);
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3. Executarea si instalarea de sisteme de semafoare cu functionare coordonata
la intersectii succesive ale arterelor magistrale (unda verde) inclusiv amenajarile
rutiere pe care le implica aceasta echipare;

4. Executarea de lucrari cu scopul reducerii vitezei de circulatie in zonele cu
potential ridicat de producere a accidentelor sau in zonele rezidentiale cu regim de
viteza redus (sub 30 km /ord); astfel de lucrari pot fi: benzi denivelate, benzi
producdtoare de zgomot, dispozitive cu afisaj dinamic pentru indicarea vitezei
practicate, sicanari, obturari, canalizari ale traficului, etc.

B. Reparatii capitale privind caile circulabile
Lucrarile de reparatii capitale privind cdile circulabile constau in:

1. Corectarea traseului strdzii in totalitate sau partial, in sectoarele critice,
cuprinzand Tmbunatatiri in planul de situatie, profilul in lung si1 profilurile
transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzator
categoriei strizii. In cadrul acestor lucriri de reparatii capitale se cuprinde
ansamblul lucrdrilor rutiere de infrastructurd si suprastructurd executate in
corelare cu echiparile tehnico-edilitare aferente;

2. Lucrarile de reparatii capitale privind sectoare de strazi cu terasamente
slabe,deformabile, expuse la degradari din inghet-dezghet sau actiunea distructiva
a apelor.Se prevad, dupa caz, lucrari de consolidare a terasamentelor, ziduri de
sprijin,sisteme de drenaje,amenajari de taluzuri,etc., inclusiv refacerea structurilor
rutiere afectate si a lucrarilor de sistematizare pe verticali. In cadrul acestor
lucrari se va analiza posibilitatea reciclarii imbracamintilor rutiere existente;

3. Refacerea integralda a structurii rutiere, respectiv imbracaminte, strat de
baza, fundatie (cand este cazul), incadrari trotuare, pista ciclisti (daca este cazul)
realizate pentru intreaga strada sau pe sectoare distincte delimitate de doud
intersectii principale;

4. Reamenajarea de intersectii principale si piete de circulatie cuprinzand
refacerea lucrdrilor de suprastructura si infrastructurd stradald, lucrdri noi de
extindere, amenajari principale pentru circulatia pietonilor (tuneluri) etc.;

5. Amenajarea variantelor ocolitoare;
6. Lucrari de reparatii capitale pentru esplanade si alei pietonale, trotuare,

traversari la acelasi nivel sau la niveluri diferite - tuneluri, pasarele -inclusiv
lucrarile de protectie a circulatiei pietonilor cum sunt: parapete, glisiere de
siguranta, etc.;

7. Reparatii sau lucrdri noi privind aparari de maluri, rectificari de cursuri de
apa sau corectii locale de torenti care afecteazd rezistenta si functionalitatea
strazilor, inclusiv amenajari de podete si alte lucrari pentru colectarea si evacuarea
apelor de suprafata;
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8. Lucrari de reparatii capitale ale strazii efectuate in corelare cu lucrari noi
sau de reparatii capitale ale caii de transport in comun si lucrari specifice acestora;

9. Lucrari de reparatii capitale ale strazii efectuate in corelare cu lucrari noi
sau reparatii de retele tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale
vizitabile, cu realizarea de racorduri, bransamente, camine, guri de scurgere, etc.

C. Reparatii capitale privind spatiile verzi
Lucrarile de reparatii capitale privind spatiile verzi constau in:
1. Amenajari de plantatii de aliniament cu arbori si arbusti pe fasiile libere de
pe partile laterale ale strazii, de acord cu principiile legate de siguranta circulatiei;
2. Amenajari de grupe de arbori si arbusti pe zonele libere laterale spatiilor
circulabite, in corelare cu lucrarile de sistematizare verticala a acestor zone.
Lucrarile de intretinere curenta si reparatii periodice se pot realiza cu
personal propriu pana la o anumitd complexitate a lucrarilor, cu utilajele din
dotarea beneficiarului, pentru lucrari caracteristice strazilor fiind necesare
societati cu personal si utilaje specifice acestor categorii de lucrari.
La estimarea costurilor de intretinere, reparatii necesare s-a luat in calcul si
inflatia pe perioada studiata.
Costurile de intretinere si reparatii au urmatoarea structurd (similard
lucrarilor de investitii):
e Manopera: (din care 20% necalificatd): 40 %;
e Alte costuri (materiale): 50%;
e Profitul (constructorului): 10%.

Estimarea costurilor de intretinere si reparatii necesare s-a luat in calcul

ca valoare procentuald din investitia de baza, valoarea fiind cuprinsd intre 4_si

7% din investitie in decursul unui an calendaristic.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz

e Studiu topografic;
e Studiu geotehnic;

Pentru intocmirea prezentei documentatii au fost realizate studii topografice
si geotehnice care au stat la baza Intocmirii prezentei documentatii, acesta fiind
predat beneficiarului, acesta anexandu-le la documentatie.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Lucrarile prevazute a se realiza in prezenta documentatie s-au esalonat pe o
perioada de 16 luni.

SC Dromcons SRL  RO15624428 J02/912/2003 IBAN: RO35RZBR0000060003439383
Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebis, Judetul Arad 38 Banca Raiffeisen Bank — Sucursala Arad



Sediu: Str. Codrului nr.1, Sebis , jud. Arad

y . Punct de lucru: Blv.Vasile Milea nr. 44, Arad, jud. Arad
DROMCONS Email: office@dromcons.ro;sau dromconsar(@gmail.com
Tel: 0357 804 071
RO15624428, J02/912/2003

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI DETALIAT PE INVESTITIE
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Organizarea procedurilor de achizitie publica
proiectare, consultanta

Studii de teren

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Proiectare si engineering

Organizarea procedurilor de achizitie publicd

Consultanta tehnica

Asistenta tehnica

Lucrari executie

Organizare de santier

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Diverse si neprevazute

4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU / OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Obiectivul general al proiectului este o problemd prioritard, determinata de
necesitatea desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta si confort, astfel incat sa
rezulte un ansamblu care va conferi participantilor la trafic, siguranta si confort in
exploatare.

Perioada de executie propriu-zisa a lucrarilor s-a estimat pentru o perioada de
12 luni calendaristice, tinandu-se cont de modul de finantare pentru aceasta investitie
(fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si
alte surse legal constituite).

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de investitii
este necesard previzionarea evolutiei intrarilor si iesirilor aferente acestuia pe termen
mediu si lung. Astfel, avand in vedere natura proiectului de infrastructura rutiera s-a
considerat un orizont de timp pentru perioada de analiza de 11 ani. Aceasta a fost
impartit in doua etape:

e ctapa de executie — Anul 2026;

e ctapa de exploatare — Anul 2027 — Anul 2038.
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In ceea ce priveste perioada de referintd, anul 2025 este considerat anul de
referintd al proiectului pentru elaborarea analizei economico-financiare.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia
Aceasta analizd presupune identificarea factorilor critici, respectiv a
elementelor a caror variatie poate avea un efect semnificativ asupra realizarii
investitiei. In cazul unui proiect de drumuri acesti factori sunt:
e depasirea valorii estimate a investitiei;
e depasirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a
costurilor de intretinere si reparatii;

e depasirea duratei estimate a lucrarilor de modernizare.
Pentru a reduce influenta acestor factori, proiectantul a inclus in deviz

cheltuieli neprevazute, care pot fi utilizate pentru costuri rezultate din depasirea
cheltuielilor de investitie.

Avand in vedere prognoza cresterii preturilor in constructii previzionat de
Comisia Nationala de prognoza pentru perioada urmatoare la valoarea lucrarilor
de constructii montaj avem 1n vedere prin proiect ca prin valoarea cheltuielilor
suplimentare sd acoperim aceste cresteri, previziuni.

Deci rezerva cheltuielilor neprevazute (daca este cazul) va putea acoperi
cresterile previzionate.
In cazul reviziondrii cheltuielilor de intretinere s-a folosit metoda

determinarii procentuale a acestora din valoarea investitiei. Asadar depasirea
valorii previzionate a investitiei va putea duce si la cresterea costurilor de operare
a drumului.

In privinta riscului privind depasirea duratei previzionate a lucririlor, aceasti
perioadda ar putea fi depdsitd, dar fiind vorba de segmente scurte de
strazi/intersectie, ar putea fi recuperate eventualele intarzieri.

Din capitolul anterior rezultd ca riscul cel mai semnificativ care poate sa
apara este legat de cresterea valorii lucrarilor de investitii.

Masuri de gestionare a acestui risc:

e proiectantul a previzionat cantitdtile de materiale si lucrari in asa fel incat

sd diminueze riscul;

e au fost prevazute cheltuieli diverse si neprevazute;

e pe durata implementarii se va urmari respectarea nivelului estimat al

cheltuielilor.

Daca ludm in considerare aceste aspecte riscul de a se depasi cheltuielile cu
investitiile este redus.
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Pe de alta parte criza economica poate avea niste efecte greu de previzionat,
chiar pe termen scurt.

In cazul cheltuiclilor de intretinere ar putea fi oportunititi de diminuare a
acestora prin folosirea unei manopere mai ieftine — folosirea persoanelor care
presteazd munci in folosul comunitatii sau alte categorii de personal necalificat.

In acest fel prin strategiile prezentate costurile ar putea fi diminuate pe
durata operarii proiectului.

Riscurile se pot defini ca si probabilititi de producere a unor pierderi in
proiect. Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune
parcurgerea urmatoarelor trei etape:

e identificarea riscurilor pe baza surselor de risc;

e cstimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate;

e gestionarea riscului si Tmbunatdtirea conceptului proiectului, pe baza

graficului de management al riscului.

Identificarea riscurilor se realizeaza prin:
e analiza planului de implementare;

e brainstorming;
e cxperienta specialistilor si a echipei de implementare;
e metode analitice — analiza de sensibilitate (acolo unde este posibil).

Se identifica in structura proiectului doud mari surse de riscuri $i anume:
e risc de realizare cu efecte directe la implementarea proiectului;
e risc privind beneficiile scontate cu efecte la durata de viatd a investitiei.

Principalele surse de risc sunt considerate:
e riscurile de natura tehnica;

riscurile de natura financiara;

riscurile de naturd institutionala.

In cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus mentionate, au fost
identificate urmatoarele riscuri:

Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:
Riscuri economice
e cresterea pretului la materiale si manopere;

e schimbarea ratelor de schimb.

Riscuri contractuale
e intarzieri in Indeplinirea obligatiilor contractuale;

e intarzieri la primirea ofertelor din partea producdtorilor de materiale,
utilaje, echipamente;
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o forta majora.
Riscuri financiare
e lipsa surselor interne/externe de finantare;

e cresterea costurilor pentru investitia de baza;
e majorarea impozitelor.

Riscuri de mediu
e intarzieri ale proceselor de avizare;

e raspuns negativ la consultarea comunitatii;

disponibilitatea terenului;

degradarea sau contaminarea terenului in timpul derularii proiectului.
Riscuri politice
e retragerea sprijinului politic local;

e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a
reorientarii investitionale.

Riscuri sociale
e 1inselarea asteptarilor comunitatii;

e aparitia grupurilor de presiune.

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:
Riscuri contractuale
e Intarzieri ale procesului de licitatie;

e incoerenta caietelor de sarcini;
e crori in documentatia de executie;
e subiectivitate in selectarea contractorului;
e intarzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale;
e intarzieri la furnizarea materialelor si echipamentelor pe santier;
o forta majora.
Riscuri tehnice (constructie si exploatare)

e lipsa de personal specializat si calificat;

e nerespectarea proiectului si a documentatiei de licitatie;
e depasirea costurilor alocate;

e evaluari geotehnice neadecvate;

e control defectuos al calitatii;

e disponibilitatea materialelor;

e nerespectarea conditiilor de siguranta si sdnatate;

e contaminarea mediului inconjurator;

e disconfortul populatiei;
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e intarzieri de finalizare.

Riscuri determinate de factorul uman

e crori de estimare;
e crori de operare;
e sabotaj;

e vandalism.

Riscuri datorate evenimentelor naturale

e alunecari de teren;
e incendii;
e inundatii.

Riscuri institutionale si organizationale:
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e management de proiect neadecvat;

e retragerea sprijinului acordat;
e selectia neadecvata a subcontractantilor;

e lipsa de resurse si de planificare.
Riscuri operationale si de sistem:

e probleme de comunicare;

e estimari gresite ale parametrilor functionali;

e probleme in functionarea echipamentelor, utilajelor, legaturilor intre sub-

sisteme.

Estimarea si evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care

trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel pe:

e estimarea riscului — se determind impactul, marimea riscului;

e cvaluarea riscului — se determind probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Impact . )
- Scazut Mediu Mare
Probabilitate
Scazuta 2 3
Medie 3
Mare 5
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Evaluarea riscurilor:

Risc Evaluare

Modificari de natura tehnologica 2

Schimbari regim de proprietate asupra utilitatilor

Schimbarea ratelor de schimb

Cresterea costului celorlalte utilitati

N LA SRS

Intarzieri in Indeplinirea obligatiilor contractuale

Intarzieri la primirea ofertelor din partea producitorilor de materiale,
utilaje, echipamente

W

Forta majora

Lipsa surselor interne/externe de finantare

Cresterea costurilor pentru investitia de baza

Majorarea impozitelor

Intarzieri ale proceselor de avizare

Réspuns negativ la consultarea populatiei

Disponibilitatea terenului

Degradarea sau contaminarea terenului in timpul derularii proiectului

Retragerea sprijinului politic local

W W [IN|N|WIN NN W

Schimbari politice majore

Renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a
Reorientarii investitionale

[\

Inselarea asteptarilor comunitatii

Aparitia grupurilor de presiune

Intéarzieri ale procesului de licitatie

Incoerenta caietelor de sarcini

Erori in documentatia de executie

Subiectivitate in selectarea contractului

Intarzieri in Indeplinirea obligatiilor contractuale

Intarzieri la furnizarea materialelor si echipamentelor pe santier

Forta majora
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Lipsa de personal specializat si calificat
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Risc Evaluare

(O8]

Nerespectarea proiectului si a documentatiei de licitatie

Depasirea costurilor alocate

Evaluari geotehnice neadecvate

Control defectuos al calitatii

Disponibilitatea materialelor si echipamentelor

Nerespectarea conditiilor de siguran{a si sanatate

Contaminarea mediului inconjurdtor

Disconfortul populatiei

Intarzieri de finalizare

Erori de estimare

Erori de operare

Sabotaj

Vandalism

Alunecari de teren

Incendii

Inundatii

Management de proiect neadecvat

Retragerea sprijinului acordat de catre RNP

Selectia neadecvata a subcontractantilor

Lipsa de resurse si de planificare

Probleme de comunicare

Estimari gresite ale parametrilor functionali
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Probleme in functionarea echipamentelor, utilajelor, sub-sistemelor

1. Gestionarea riscurilor in exploatare

In perioada de exploatare, principalul risc care poate s apara este legat de
capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in mod
corespunzator obiectivul de investitie realizat.

Ne referim aici la posibilitatea mentinerii nivelului de performantd si a
costurilor de exploatare in limitele planificate.
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Pentru gestionarea riscurilor in exploatare se vor avea in vedere:

e Instruirea corespunzatoare a personalului de exploatare;

e Incheierea de contracte cu furnizori competitivi;

e (Cunoasterea si respectarea reglementarilor legislative in domeniu;
e Optimizarea legaturilor institutionale.

Ca si o concluzie generald a evaludrii riscurilor, se poate afirma ca riscurile
care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare. Riscurile majore care pot
afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice, iar probabilitatea de
aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contrata prin contractarea lucrarilor de
consultanta (si ulterior de executie) cu firme de specialitate.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz -
Pe amplasamentul lucrarilor exista retele de utilitati, care se vor reglementa

prin grija beneficiarului conform specificatiilor mentionate de detinatorii acestora.

Functie de avizele obtinute de la detindtorii de utilitdti, daca sunt necesare
modificari, relocari sau alte interventii asupra acestora, acestea se vor reglementa
prin grija beneficiarului, ele nefacand obiectul prezentei documentatii.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare -
Pentru lucrdrile din prezenta documentatie nu sunt necesare utilitdti

permanente pentru acest gen de lucrari.

In timpul executiei, pentru implementarea prezentei documentatii, pentru
organizarea de santier respectiv pentru asigurarea resurselor de apa pentru
compactare, utilitatile necesare vor fi puse la dispozitie (specificate) de beneficiar
antreprenorului general functie de tehnologia de lucru.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse
Realizarea investitiel are o importantd deosebitda beneficiarul lucrarii si in

acelasi timp pentru proiectul integrat din punct de vedere social si economic, iar
realizarea lucrarii va conduce la Tmbunatatirea starii tehnice si, implicit, la
satisfacerea cerintelor de confort si siguranta a circulatiei rutiere. De asemenea,
conditiile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor eliminate in atmosfera,
precum si prin diminuarea zgomotului si a vibratiillor produse de circulatia
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autovehiculelor, in timp ce cheltuielile de exploatare suportate de participantii la
circulatia rutiera se vor diminua semnificativ.
Prin modernizarea infrastructurii de interes local, se conlucreaza in vederea
valorificdrii urmatoarelor oportunitati:
e asigurarea unei politici de amenajare durabila a teritoriului prin
dezvoltarea echilibrata a infrastructurii locale;
e imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei prin imbunatétirea
conditiilor de locuit;
e imbundtatirea accesului la caile principale de transport;
e reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor prin cresterea
vitezei de transport;
e reducerea emisiilor de noxe in atmosferd cu posibilitatea incadrarii in
limitele admisibile.

Din punct de vedere socio - economic, investitia poate genera o serie de
beneficii sociale:

e Intersectie/strazi modernizate;

e crearea unor conditii sporite pentru participantii la trafic;

e deplasari mai rapide si sigure;

e atragerea de noi posibilitati de dezvoltare a zonei.

e reducerea poludrii prin diminuarea emisiilor ce afecteaza mediul

inconjurator si prin reducerea zgomotului.

Impactul proiectului din punct de vedere social urmareste aspectele privind
beneficiile pe care acesta le oferd beneficiarilor din toate categoriile de utilizatori.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:
in faza de realizare, in faza de operare
Numar de locuri de munca create in faza de executie:
Pentru realizarea investitiei de baza, lucrarile propuse se vor executa de catre
firme specializate in lucrari rutiere.
Din extrasul de fortd de munca realizat la lucrari similare rezultd ca necesar

pentru realizarea investifiei personal muncitor in meseriile: sapator, finisor
terasamente, pavator, betonist, lacatus, dulgher, mecanici utilaje si muncitor
constructii montaj.

Pe perioada executiei lucrarilor, existd posibilitatea ca antreprenorul (sau
constructorul) sa angajeze forta de munca atat calificata cat si necalificata, locala
sau din imprejurimi, pentru executia lucrarilor, pentru a finaliza lucrarea in
termenul propus.
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Numar de locuri de munca create in faza de exploatare
Executia lucrarilor de intretinere in exploatare se va realiza de catre firme

autorizate pentru acest gen de lucrari, lucrari complexe care necesitd si un
personal de specialitate calificat, fapt pentru care nu se creeazd locuri noi de
munca pe o duratd nedeterminata.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

Impactul lucrarilor propuse asupra mediului va fi minim, iar prin realizarea
investitiei impactul asupra mediului va fi foarte mic, credndu-se conditii de
reducere a zgomotelor si gazelor din circulatia autovehiculelor.

Lucrarile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile.
In acest context nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.

Protectia calitatii apelor

Lucrarile proiectate nu prezinta surse de poluanti pentru apele de suprafata.
In executie se va acorda o atentie sporita protectiei calititii apelor de suprafata.
Potentialele surse de poluare pe timpul executiei sunt reprezentate de produsele
petroliere rezultate din activitatea de intretinere a utilajelor care, antrenate de
apele meteorice, afecteaza atat apele de suprafata cat si apele subterane. Astfel,
constructorul va asigura utilaje si echipamente aflate in stare buna de functionare,
fara improvizatii ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau combustibil.

Protectia aerului
Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de esapament

emanate de utilajele folosite la executia lucrarilor respectiv de la autovehicule in
exploatare, respectiv cele rezultate din frecarea si uzura anvelopelor.

Se constatd cd in urma realizdrii noii structuri rutiere, poluantii pentru aer se
vor diminua.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Prin realizarea noii structuri rutiere se va crea o suprafata de rulare calitativa
si implicit se vor reduce zgomotul si vibratiile.

Protectia solului si subsolului

Ca potentiale surse de poluare a solului se enumera scurgerile de lubrifianti
sau alte produse petroliere, atat in zona construitd cat si in cadrul organizarii de
santier si a locului de stationare a utilajelor.

Sursele de poluari pentru sol si subsol provin din apele pluviale din zona
drumului, acestea Tnsa sunt in cantitdti mici si poluate nesemnificativ.

in timpul realizarii lucrarii nu se vor folosi insecticide, pesticide, ierbicide,
fapt care duce la mentinerea solului in stare nepoluanta.
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Protectia ecosistemelor
Prin lucrérile proiectate nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

Impactul potential asupra mediului si asupra factorului uman este redus si
acceptabil in perioada de executie a lucrarilor datoritd anumitor factori cum ar fi:
zgomotul, vibratiile, poluarea, scurgeri accidentale de combustibi sau uleuri.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si
antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.
Impactul potential al obiectivului este redus si acceptabil in perioada de
executie a lucrarilor. Impactul asupra mediului si asupra factorului uman este de
scurta durata, adica pe perioada de executie a lucrarilor.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

Pentru proiectul de fata, beneficiarul lucrarii solicitd realizarea investitiel
deoarece este o problemd prioritard, determinata in primul rand de necesitatea
desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta si confort.

Investitia este necesara si oportuna astfel incat sa rezulte un ansamblu care sa
confere participantilor la trafic, siguranta si confort in exploatare, ansamblu care
sa fie realizat cu volume minime de lucrari, costuri reduse, eficientd economica
ridicatd si consumuri de energie (carburanti) minime atat la constructie cat si la
exploatare.

In acest context consideram ca realizarea acestei investitii este un demers nu
doar oportun, ci mai ales necesar pentru a oferi o infrastructura rutierd modernd si
adecvata desfasurdrii activitatilor din cadrul comunitatii.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii
performantei financiare ai proiectului.
Analiza financiard se bazeaza pe metoda fluxurilor de numerar, care consta

in estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) si a fluxurilor principale de
iesire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investitie.
Inainte de a efectua analiza financiard trebuie mai intdi sd prezentim
fundamentarea acestei analize, tindnd cont de urmatoarele elemente:
e Modelul financiar: aceastd informatie este necesara pentru a intelege
modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor
"tehnice" ale analizei financiare.
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e Proiectiile financiare: aceste proiectii vor prezenta costurile
investitionale si operationale aferente proiectului.

e Sustenabilitatea proiectului: aceastd analizd va indica performantele
financiare ale proiectului (VAN - Valoarea actuala neta, RIR - rata interna de
rentabilitate, BCR -raportul beneficiu/cost), va stabili in ce masurd proiectul
necesitd finantare nerambursabild si in ce masurd se va sustine dupa
incetarea finantarii nerambursabile.

Modelul financiar
Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile

necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor
generate de proiect in faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash
Flow Actualizat) - care cuantificd diferenta dintre veniturile si cheltuielile
generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferentd cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a "aduce" o valoare viitoare in
prezent si la un numitor comun.

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv aratd faptul ca veniturile viitoare
vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale "aduse" in prezent - si
insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)
RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egald cu zero. Astfel

spus, aceasta este rata internd de rentabilitate minima acceptatd pentru proiect, o
ratd mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea RIR negativa poate fi acceptatd pentru anumite proiecte in
cadrul programelor de finantare ale UE - datorita faptului ca acest tip de investitii
reprezintd o necesitate stringentd, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri
(sau genereaza venituri foarte mici). Acceptarea unei RIR financiard negativa este
totusi conditionata de existenta unei RIR economic pozitiv - acelasi concept, dar
de data asta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Sustenabilitatea
Aceasta cuprinde sustenabilitatea institutionala, adica mentinerea proprietatii
asupra rezultatului investitiei, ceea ce in cazul proiectului este asigurata.
Sustenabilitatea financiarda a unei investifii este realizata atunci cand fluxul

de numerar cumulat generat de proiect nu are nici o valoare negativa pe durata
perioadei de referinta.

Daca administratorul va asigura integral sumele necesare pentru realizarea
lucrarilor de investitie si pentru intretinerea si repararea acestuia, atunci proiectul
va putea fi considerat sustenabil chiar daca fluxul este permanent 0, dar nu este
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negativ. In caz contrar degradarea se va produce din nou, iar valoarea lucrarilor de
modernizare vor creste in viitor.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Raportul Beneficiu/Cost (RB/C)
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparand

valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv
valoarea investitiei:
Rata de actualizare: Rata de actualizare este de 8% pentru analiza financiara.
Proiectiile financiare: Acest subcapitol vizeaza prezentarea principalelor
cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus:

e (Costurile investitionale (de capital);

e Cheltuielile de operare si intretinere.

Estimarea fluxurilor de numerar pe durata exploatarii investitiei
Periodicitatea efectudrii lucrarilor de intretinere si reparafii curente se

defineste ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivd se repetd, in
interiorul ciclului de reparatii capitale sau pe durata unui an calendaristic.

Durata normala de functionare este durata de utilizare in conditii normale de
exploatare, exprimatd in ani, de la darea in exploatare, ca nou, si pana la
introducerea sa in prima reparatie capitald sau intre doua reparatii capitale.

Durata normald de functionare scursd de la darea in exploatare ca nou, si
pana la prima reparatie capitala este durata initiala de functionare.

Structura costurilor de intretinere si reparatii are urmatoarea structura:
e Manopera: 40 %;
e Materiale: 50 %;
e Alte costuri: 10 %.

Perioada de executie propriu-zisa a lucrarilor s-a estimat pentru o perioada de
12 luni calendaristice, tindndu-se cont de modul de finantare pentru aceasta investitie
(fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si
alte surse legal constituite).
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Functie de finantarea disponibild pentru implementarea investitiei analiza
economicd va_fi adaptata conform ghidului de finantare al _investitiilor publice

(daca este cazul).

Estimarea principalelor fluxuri de intrare

Analiza financiara se bazeaza metoda fluxurilor de numerar, care consta in
estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) si a fluxurilor principale de
iesire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investitie.

Aceasta estimare are la baza evaluarea lucrarilor periodice a se realiza pe
drumurile publice.

Proiectul este un proiect de investitii care pe perioada de operare nu
genereaza venituri directe, deoarece nu existd taxe sau incasari care pot fi legate
in mod direct de infrastructura rutiera realizatd. Veniturile provin indirect din taxe
si impozite, consumuri de carburant, uzura autovehicule, costuri resimfite in
dezvoltarea economica a zonei.

Indicatori de profitabilitate financiara-varianta cu proiect
Nu este cazul.

Estimarea fluxurilor de iesire

Fluxurile de iesire cuprind principalele categorii de cheltuieli de operare
precum si cheltuielile de intretinere si reparatii curente si periodice care sunt
necesare pentru mentinerea in stare de functionare a infrastructurii rutiere.

Cheltuielile de operare ale investitiei sunt formate din sumele necesare
pentru intretinerea curentd a drumului. Aceste cheltuieli cuprind lucrarile de
intretinere a carosabilului si a spatiului verde, borduri, etc.

Raportul C/B fiind subunitar, proiectul ar putea beneficia de finantare
nerambursabila.

Deoarece intreaga valoare a investitifiei urmeaza sa fie finantata din fonduri
proprii, sau atrase nu au mai fost calculati indicatori suplimentari, respectiv
valoarea financiard netd actualizatd raportatd la capital, el fiind egal in cazul
nostru cu valoarea neta financiara raportata la investitie.

Din acest motiv nu se justificd nici calcule legate de suma maxima
finantabila din fonduri europene.

Daca analizam impactul din punct de vedere social si economic, varianta cu
proiect poate genera o serie de beneficii sociale:

e asigurarea unei politici de amenajare durabila a teritoriului prin

dezvoltarea echilibrata a infrastructurii locale;
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e imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei prin Tmbunatétirea
conditiilor de locuit;

e Tmbunatatirea accesului la cdile principale de transport;

e reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor prin cresterea
vitezei de transport;

e reducerea emisiilor de noxe In atmosfera cu posibilitatea incadrarii in
limitele admisibile.

e Intersectie/ strazi modernizate;

e crearea unor conditii sporite pentru participantii la trafic;

e deplasari mai rapide si sigure;

e atragerea de noi posibilitati de dezvoltare a zonei.

e reducerea poludrii prin diminuarea emisiilor ce afecteazda mediul
inconjurator si prin reducerea zgomotului.

Impactul proiectului din punct de vedere social urmareste aspectele privind
beneficiile pe care acesta le oferd beneficiarilor din toate categoriile de utilizatori.

4.8. Analiza de senzitivitate
Presupune identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a caror

variatie poate avea un efect semnificativ asupra realizarii investitiei.
In cazul unui proiect de constructii de drumuri, acesti factori sunt:
e Depasirea valorii estimate a investitiei;
e Depasirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a
costurilor de intretinere si reparatii;
e Depasirea duratei estimate a lucrarilor de constructii.

In cazul previzionarii cheltuielilor de intretinere s-a folosit metoda estimativa
de evaluare a cheltuielilor. Asadar depasirea valorii previzionate a investifiei va
putea duce si la cresterea costurilor de operare.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari

eficiente si corecte a riscurilor.

Gestionarea riscurilor se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:

e Planificarea (operatiune care intrd 1n sarcina beneficiarului si a
consultantului);

e Monitorizare (operatiune care intrd in sarcina beneficiarului);
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e Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor
produse (operatiune care intrd in sarcina beneficiarului si alte institutii
financiare sau politice a caror rol este de sprijinire a proiectului);

e Control (operatiune care intra in sarcina beneficiarului).

Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de
proiect, pentru a realiza o gestionare eficientda a riscurilor se impune realizarea
unor analize complexe:

e Analiza factorilor interesati;

e Analiza sociala — analiza a fost realizata de catre beneficiar, iar in urma

acestei analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populatiei, gradul de

implicare civica a cetatenilor, reactia sociala la obiectivele investitionale ale
proiectului, crearea de noi locuri de munca.

e Analiza institutionalda — proiectul poate fi implementat din punct de

vedere legislativ;

e Analiza economica — se regaseste tot in studiul de fezabilitate si

furnizeaza informatii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de acoperire

a creditului (daci este cazul), structura si evolutia costurilor si a tarifelor. In

analiza economicd s-au luat in considerare costuri pentru fiecare etapa a

ciclului de viata (planificare, proiectare, constructie, operare si intretinere).

e Analiza de mediu — realizata in stransa legatura cu Agentia de Protectie a

Mediului furnizeaza informatii cu privire la integrarea prezentului proiect in

strategia nationalda g1 regionalda de mediu, masuri de respectare a

reglementdrilor de mediu nationale si internationale.

Toate aceste analize dimensioneazad solutii si implicit obiective, dar acestea
la randul lor sunt insotite de riscuri.

Pentru gestionarea riscurilor se impun, incd din faza de elaborare a
proiectului, luarea unor masuri de prevenire si protectie a proiectului:

e Includerea de cheltuieli neprevazute in bugetul proiectului, masura care

poate solutiona aparitia unor riscuri naturale, tehnice si chiar financiar —

economice (surpari de teren, inundatii, forta majora, erori de executie,

intarzieri, modificari ale ratei dobanzii, modificari ale cursului valutar);

e Includerea in proiect a activitdtilor de atenuare a riscurilor;

e Proiecte complementare, sustinute din fonduri locale sau din alte surse,

care au ca si obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect;

e Corelarea strategica a obiectivelor, scopurilor si rezultatelor proiectului;
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e Atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atenta

monitorizare;
e Angrenarea factorilor interesati in toate etapele de derulare a proiectului.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este
supus, precum §i pentru o corectd selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor,
se va folosi Graficul de Management al Riscului:

Evaluare risc Management risc Probabilitate
(conform matrice cadru logic) (masuri de prevenire ) impact-rating
Inflatia este mai mare decat Aprovizionare ritmica, M
cea pronosticata contracte ferme cu furnizorii

Implicare beneficiar in
dezbateri de legi s1 norme M
legislative, lobby, advocacy

Modificarile legislative sunt
altele decat cele pronosticate

Se Intarzie armonizarea Sprijinirea implementarii
legislatiei Romaniei cu legislatiei la nivel local si L
legislatia Uniunii Europene regional
Conditiile de mediu Reprogramarea activitatilor,
ingreuneaza realizarea fizicd a | corelarea lor cu prognozele M
lucrarilor INMH
Planul de finantare va fi Cautarea unor surse L
modificat alternative
Refacerea strategiei in
Nu exista o continuare a concordanta cu dezvoltarea L
dezvoltarii strategiei lucrarilor | socio-economica locala si
regionala
Cresterea transparentei
Scaderea increderii in activitatii operatorului. M
calitatea serviciilor Imbunitatirea comunicrii cu
consumatorii

Legendd : H— RIDICAT; M — MEDIU; L — SCAZUT.

Din analiza mai sus mentionatd, factorii critici care pot influenta
durabilitatea si viabilitatea beneficiilor proiectului sunt:
o (o-interesarea si implicarea factorilor locali (institutii, administratie,

asociatii, oameni politici) ( M )
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e Transparenta $i comunicarea intre principalii factori locali implicati:
administratie, operator, utilitati si populatie ( L)
e Sinergia cu programele locale, regionale si nationale ( L ).

5. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor /optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Conform temei de proiectare s-au avut in vedere doud scenarii, pornind de la
scenariul “fard proiect” - optiunea I, in care sistemul actual ramane neschimbat,
locuitorii din zona vor avea tot timpul probleme, iar impactul asupra mediului ar
fi nul, sau chiar negativ datoritd consumurilor mai ridicate de carburant, si a
poluarii aerului cu praf in perioadele secetoase ducand la o calitate scazutd a
aerului.

- Scenariul cu proiect — optiunea Il - reamenajarea intersectiei existente si
lucrari adiacente, conexe -
Este consideratd varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu

avantaje majore pe termen lung.

In situatia existents, in care necesitatea realizirii acestui proiect este ridicata,
identificarea variantei optime de investitie se bazeaza pe comparatia a doua tipuri
de investitie, una minima cu costuri operationale si de mentenanta ridicate si o a
doua varianta cu investitie cu impact major cu costuri mai mari de implementare
dar cu o durabilitate si o utilitate sporita.

Varianta propusa este Optiunea II - investitie cu impact major - deoarece
avantajele implementdrii acestei variante pe termen lung asigurd un grad de
satisfactie ridicat iar impactul asupra mediului inconjurator este pozitiv.

Analiza incrementald realizatd urmareste numai modificarile datorate
implementarii proiectului fata de varianta fara proiect.

Proiectul este un proiect de investitii care pe perioada de operare nu
genereazd venituri directe, deoarece nu exista taxe sau incasari care pot fi legate
in mod direct de infrastructura rutierd realizatd. Veniturile provin indirect din
taxele si impozitele platite de detinatorii si utilizatorii terenurilor din zona in urma
dezvoltarii productivitatii, consumurilor de carburant, uzurd autovehicule, costuri
resimtite in dezvoltarea economica a orasului.

In ceea ce priveste lucrdrile de intretinere si reparatii necesare pentru
drumuri, se constatd cd este mult mai costisitoare intretinerea strazilor la starea
actuala fata de Intretinerea strazilor modernizate conform prezentei documentatii.
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului / optiunii optim(e) recomandat(e)

In urma analizirii considerentelor de ordin tehnic si economic, respectiv cele
amintite anterior in prezenta documentatie, in vederea selectarii variantei optime
de realizare a investitiei in scopul cresterii sigurantei si confortului participantilor
la trafic, se opteaza pentru Optiunea II - scenariul cu proiect — reamenajarea
intersectiei existente si lucrari adiacente -

Optiunea Il - scenariul cu proiect - este consideratd varianta optima
deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung si duce la
atingerea obiectivelor preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei.

In orice circumstante are loc, modernizarea unui drum inseamna:
durabilitate, costuri scazute de intretinere, siguranta in trafic, rezistenta la
agresivitatea mediului inconjurdtor, economii de energie si carburanti si protectia
mediului.

Crearea s1 modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie un element de
baza pentru comunitatea rurald, consoliddnd premisele pentru crearea unei
economii rurale competitive care poate reprezenta si un mediu rezidential propice,
cu un standard de viata concurent cu cel din mediul urban.

Construirea si intretinerea infrastructurii de drumuri sunt activitati cu un
puternic efect multiplicator, ce genereazd numeroase locuri de muncd si
impulsioneaza dezvoltarea economica pe orizontala.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

a) obtinerea si amenajarea terenului

Terenul pe care se propune realizarea acestei investitii este situat in
intravilanul municipiului Arad, Strada Cetatii / Pompei / Nicolaus Lenau / Stefan
cel Mare, F.N., identificat prin extrasul C.F. nr. 366027, 350949, 358890,
363676, 358194, judetul Arad.

Conform certificatului de urbanism, categoriile de folosinta actualda a
terenurilor pe care se propune realizarea investitiei sunt Curti constructii / Drum /
Cai ferate.

Strada Pompei este actualmente strada de categoria a I1l-a, cu o banda de
circulatie pe sens de 3,50 m, zond verde, trotuar pe partea stanga, respectiv pista
de biciclete pe partea drepta (sensul de mers de la intersectia cu strada Stefan cel
Mare spre Strada Diogene).

In proximitatea amplasamentului se afli si artera de circulatie, strada
Cetatii.

SC Dromcons SRL  RO15624428 J02/912/2003 IBAN: RO35RZBR0000060003439383
Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebis, Judetul Arad 57 Banca Raiffeisen Bank — Sucursala Arad



Sediu: Str. Codrului nr.1, Sebis , jud. Arad

- " Punct de lucru: Blv.Vasile Milea nr. 44, Arad, jud. Arad

| )ROM CON S Email: office(@dromcons.ro;sau dromconsar(@email.com
Tel: 0357 804 071
RO15624428, J02/912/2003

Terenurile se afla la o distantd de 1,2 km fatd de zona centrald a
municipiului si la limita cu cartierul Aradul Nou.

Prin prezenta documentatie s-au prevazut lucrari de reamenajarea a
intersectiei existente sub forma de sens giratoriu, care se afla la intersectia celor 3
strazi cu o importanta diferita la nivelul orasului:

- strada Pompei;

- strada Stefan cel Mare;

- strada Nicolaus Lenau.

Avand in vedere situatia din teren, intersectia existentd este o intersectie
giratorie cu trei ramuri principale, iar calea de intrare si de iesire din intersectie se
realizeaza pe o banda de circulatie pe sens, fiind separate pe fiecare ramura,
printr-o insula separatoare denivelata cu borduri prefabricate din beton.

In vederea fluidizarii circulatiei s-a analizat reconfigurarea intersectiei sub
forma de sens giratoriu existent, si anume:

[ Extindere bretea de acces in intersectia existenta a tramei stradale,
Pompei, strada Stefan cel Mare, respectiv Strada Nicolaus Lenau, refacere
trotuare, amenajare piste de biciclete si realizare banda statie de autobuz la
accesul in Unitatea de invatdmant si Servicii, a strazii Pompei.

[ Amenajare intersectie sub formd de turbogiratie tip "genunchi",
amenajare de trotuare, zone verzi si piste de biciclete.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului
Pentru lucrdrile din prezenta documentatie nu sunt necesare utilitati

permanente pentru acest gen de lucrari.

In timpul executiei, pentru implementarea prezentei documentatii, pentru
organizarea de santier respectiv pentru asigurarea resurselor de apa pentru
compactare, utilitdtile necesare vor fi puse la dispozitie (specificate) de beneficiar
antreprenorului general functie de tehnologia de lucru.

c) solutia tehnica, cuprinzind descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a
principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-
economici propusi

Conform prevederilor art. 22 Sectiunea 2 “Obligatii si raspunderi ale

proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii” si in baza
“Metodologiei de stabilire a categoriei de importantda a constructiilor” din
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor”
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aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentatii se
incadreaza la categoria de importanta ""C" " - constructii de importantd normala.
Conform prevederilor SR EN 1990-2023 actualizat “Principii generale de

verificare a sigurantei constructiilor”, lucrarile acestei documentatii se incadreaza
in clasa de importanta III — constructii de importantd normala.

Strazile Stefan cel Mare, Nicolaus Lenau si Breteaua 4 s-au proiectat ca
strazi de categoria a IIl—a, avand o latime a partii carosabile de 7,00 m, cu panta

tip acoperis de 2,50%.
Strada Pompei se reamenajeaza ca strada de categoria a Il-a cu doud benzi
de circulatie pe sens, de 3,50 m (14,00 m latime partea carosabild).

Din punct de vedere al elementelor geometrice in plan, intersectia este
amplasata in regiune de ses, racordarea in plan a aliniamentelor adiacente
intersectiei s-au realizat conform STAS 863/1985: ,,Elemente geometrice ale
traseelor”, viteza de proiectare la intrarea in turbogiratie fiind de 30 km/h.

Insulele unidirectionale din zona intersectiei, precum si insulele separatoare
de trafic din axul bratelor de acces s-au proiectat cu bordura denivelata tip K, de
25x25x15, pe fundatie din beton C30/37, de 15,00 cm grosime, fiind completate
cu pavele din elemente prefabricate de 8,00 cm grosime, asezate pe un strat de
nisip de 4,00 cm grosime.

Insulele de separare (divizori) au latime de 30 cm si se vor realiza din
marcaj rutier.

Calea de intrare in turbogiratie a strazilor Pompei, Nicolaus Lenau,
respectiv breteaua 4, se vor realiza pe doua benzi de circulatie, respectiv pe o
banda de circulatie pe iesirea din intersectie.

Mentionam ca pe breteaua strazii Stefan cel Mare, calea de intrare in
turbogiratie se va realiza pe o banda de circulatie si pe doud benzi de circulatie pe
iesirea din intersectie.

Elementele geometrice ale intersectiei s-au proiectat respectand: "Normativ
pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice" — AND 600 —2015.

Din punct de vedere al elementelor geometrice in profil longitudinal
intersectia s-a proiectat astfel incat sa se imbunatdteasca conditiile de trafic pe
traseul studiat, declivitdtile proiectate incadrandu-se in valorile admisibile
conform STAS 10144/3-91.

Linia rosie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 863/1985 si a
Ordinului de aprobare a Normelor metodologice privind proiectarea drumurilor
nr. 1296/2017 al MLPAT.
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Traseul proiectat urmareste pe cat posibil declivitatile existente, urmarindu-

se urmatoarele criterii:

e asigurarea unor elemente geometrice in profil longitudinal corespunzatoare

vitezei de proiectare;

e urmarirea cat mai fideld a declivitatilor existente, unde este posibil, pentru a

avea un volum de terasamente cat mai mic;

e respectarea punctelor de cota obligate.

In profil transversal avem urmdatoarele elemente:

Strada Pompei are elementele caracteristice in profil transversal
specifice unui strazi de clasa tehnica III, astfel:

e Latime parte carosabila: 7,00 m;
e Profil transversal tip acoperis;

e Panta transversald curenta a partii carosabile: 2,50%,;
e Spatii verzi dreapta: 1,90 m.
e Pista de biciclete dreapta 2,20 m;
e Structura rutiera: rigida

Strada Pompei, din punct de vedere al elementelor geometrice in plan, se
reamenajeaza ca strada de categoria a II-a cu doud benzi de circulatie pe sens, de
3,50 m (14,00 m latime partea carosabild).

In profil transversal strada de categoria a Il-a prezinti urmitoarele

caracteristici:
e Latime parte carosabila: 14,00 m;
e Profil transversal tip acoperis;
e Panta transversald curenta a partii carosabile: 2,50%;
e Trotuar dreapta: 2,00 m;
e Pistd de biciclete stinga 2,00 m;
e Pistd de biciclete dreapta 2,50 m;

e Spatii verzi stinga — dreapta:

latime variabila.

Breteaua 4 s-a proiectat cu elementele caracteristice in profil transversal
specifice unui strazi de clasa tehnica III, astfel:

e Latime parte carosabila: 7,00 m;
e Profil transversal tip acoperis;

e Panta transversala curenta a partii carosabile: 2,50%;
e Trotuare stinga — dreapta: 2,00 m;
e Piste de biciclete stanga — dreapta: 2,00 m;
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e Spatii verzi stdinga — dreapta: latime variabila.
Strada Stefan cel Mare are elementele caracteristice in profil transversal
specifice unui strazi de clasa tehnica III, care se mentin si in situatia proiectata,

astfel:
e Latime parte carosabila: 7,00 m;
e Profil transversal tip acoperis;
e Panta transversala curenta a partii carosabile: 2,50%;
e Trotuar partea dreapta: 2,00 m;
e Spatii verzi stinga — dreapta: latime variabila.

Strada Nicolaus Lenau, in profil transversal are elemente caracteristice
unei strazi de clasa tehnica 111, care se mentin si in situatia proiectata, astfel:

Latime parte carosabila: 7,00 m;
e Profil transversal tip acoperis;

e Panta transversald curenta a partii carosabile: 2,50%,;

e Pistd de biciclete stinga 2,00 + 2,30 m;

e Spatii verzi stinga — dreapta: latime variabila.
Elementele in profil transversal ale turbogiratiei sunt:

e Latime parte carosabila: 3,50 m;

e Latime inel siguranta: 5,00 m;

e Latime cale inelara: 4,85 m— 10,00 m;

e [Latime zona de separare: 0,30 m.

Solutia propusa prin prezenta documentatie, are urmadtoarele lucrari
principale prevazute:

e Realizarea semnalizarii rutiere provizorii pe timpul executiei lucrarilor;

e Extindere bretea de acces in intersectia existentd a tramei stradale,
Pompei, strada Stefan cel Mare, respectiv Strada Nicolaus Lenau, refacere
trotuare, amenajare piste de biciclete si realizare banda statie de autobuz la
accesul in Unitatea de invatdmant si Servicii, a strazii Pompei.

e Pe partea stanga a strazii Pompei s-a prevazut largirea partii carosabile
existente in vederea realizarii unei statii de autobuz cu alveold si a doua locuri
pentru drop-off, pentru autovehiculele care vor aduce copiii la scoala, la intrarea
in intersectie.Adiacent statiei de autobuz se va realiza un trotuar cu o latime de
2,00 m, un spatiu verde cu o latime variabild si o pistd de biciclete de 2,00 m
latime.

e Amenajarea bretelei 4 de acces la intrarea 1n intersectia giratorie

existenta, s-a proiectat cu raza curbei de racordare la intrare 14,00 m si la iesire de
20,00 m.
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eCalea de intrare in intersctie (giratie) a ramurei proiectate se realizeaza pe
doua benzi de circulatie respectiv calea de iesire din intersectie (giratie) se
realizeaza pe o banda de circulatie:
-la intrarea in intersectie, latimea benzilor de circulatie insumeaza 7,00 m;
-la iesirea din intersectie, latimea benzii de ciruclatie este de 4,50 m.
e Pe partea stanga a strazii Stefan cel Mare, dupa accesul autorizat (acces
materiale de constructii), s-a prevazut amenajarea unui trotuar pe o lungime de
23,00 m si o latime de 1,80 m.
Pentru traversarea partii carosabile in sigurantd de cdtre pietoni, se va
amenaja o trecere de pietoni semnalizatd si marcatd corespunzator.
e Reconfigurarea intersectiei sub forma de sens giratoriu existent a strazilor
Pompei, Stefan cel Mare, Breteaua 4 si strada Nicolaus Lenau, in intersectie sub
forma de turbogiratie tip "genunchi", avand urmatoarele elemente geometrice:
- raza interioara a benzii interioare 14,00 m;
- raza exterioara a benzii interioare 20,00 m;
- raza interioara a benzii exterioare 18.00 m;
- raza exterioara a benzii exterioare 23.00 m;
- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - Strada
Pompei: 14,00 m - intrare, 18,00 m - iesire;

- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - Nicolaus
Lenau: 14,00 m - intrare, 20,00 m — iesire;

- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - Stefan cel
Mare: 13,00 m - intrare, 10,00 m — iesire;

- raza curbei de racordare la intrare si iesirea din intersectie - breteaua 4:
14,00 m - intrare, 20,00 m iesire

- latimea benzii interioare pentru vehicule grele 5,00 m.

e Insulele unidirectionale din zona intersectiei, precum si insulele
separatoare de trafic din axul bratelor de acces s-au proiectat cu bordurd denivelata
tip K, de 25x25x15, pe fundatie din beton C30/37, de 15,00 cm grosime, fiind
completate cu pavele din elemente prefabricate de 8,00 cm grosime, asezate pe un
strat de nisip de 4,00 cm grosime.

Insulele de separare (divizori) au latime de 30 cm si se vor realiza din marcaj
rutier.

Calea de intrare in turbogiratie a strazilor Pompei, Nicolaus Lenau, respectiv
Breteaua 4, se vor realiza pe doud benzi de circulatie, respectiv pe o banda de
circulatie pe iesirea din intersectie.
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Pe breteaua strazii Stefan cel Mare, calea de intrare in turbogiratie se va
realiza pe o bandd de circulatie si pe doua benzi de circulatie pe iesirea din
intersectie;

e Pentru realizarea benzii de iesire din intersectia proiectatd, pe breteaua
strazii Stefan cel Mare, s-a propus largirea partii carosabile pe partea stanga, pe o
latime de 1,00 m, respectiv pe o latime de 4,05 m, pe partea dreapta.

Pe amplasamentul existent al strazii, paralel cu fasia spatiului verde, pe
partea dreaptd s-a prevazut amenajarea unei piste comune pentru pietoni si
biciclisti cu doud sensuri, care asigura legatura cu pista comuna a Bretelei 4.

Pista de biciclete, respectiv trotuarul destinat circulatiei de pietoni se va
realiza cu o structura noua;

e Din punct de vedere al elementelor geometrice in plan, strada Pompei se
reamenajeaza ca strada de categoria a II-a cu doua benzi de circulatie pe sens, de
3,50 m (14,00 m latime partea carosabild).

Pentru amenajarea celor doud benzi de circulatie pe sens, s-a prevazut
largirea strdzii, pe partea dreapta, prin executarea de casete pe o latime de 6,60 m.

Pe partea dreapta a strazii s-a prevazut realizarea unei piste de biciclete cu
circulatie in ambele sensuri.

e In vederea realizarii benzii a doua de intrare in intersectie, pe partea stinga
a strazii Nicolaus Lenau, s-a propus largirea partii carosabile pe o latime de 3,70
m, 1ar adiacent acestei largiri se va realiza o pista de biciclete de 2,50 m latime, cu
circulatie in ambele sensuri;

e Spatiile verzi se vor amenaja pe zona cuprinsd intre trotuar si carosabil,
prin completare cu pamant vegetal si insdmantare cu gazon sau rulou de iarba.

e Preluarea apelor pluviale de pe platforma strazilor amenajate se face prin
pante longitudinale si transversale corespunzatoare spre gurile de scurgere montate
la nivelul partii carosabile, acestea descarcand apele colectate in sistemul de
canalizare pluviala propus/existent pentru aceasta zona,

Pentru asigurarea colectdrii apelor pluviale de pe platforma strazii, pe
breteaua 4, s-au prevazut 4 guri de scurgere;

e Realizarea semnalizarii rutiere definitive la terminarea lucrarilor prin
montarea indicatoarelor rutiere, respectiv realizarea marcajelor rutiere, asa cum se
poate vedea 1n planul de situatie proiectat;

e Se vor ridica la cota proiectatad toate capacele cdminelor de canalizare,
respectiv ale gurilor de scurgere.

SC Dromcons SRL  RO15624428 J02/912/2003 IBAN: RO35RZBR0000060003439383
Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebis, Judetul Arad 63 Banca Raiffeisen Bank — Sucursala Arad



Sediu: Str. Codrului nr.1, Sebis , jud. Arad

- " Punct de lucru: Blv.Vasile Milea nr. 44, Arad, jud. Arad

| )ROM CON S Email: office(@dromcons.ro;sau dromconsar(@email.com
Tel: 0357 804 071
RO15624428, J02/912/2003

e S-a prevazut relocarea celor 2 stalpi de iluminat stradal existenti pentru
amenajarea alveolei statiei de autobuz pe strada Pompei si accesului de
intrare/iesire din liceu.

S-a prevazut relocarea celor 3 stalpi de iluminat de pe strada Stefan cel
Mare, pentru amenajarea cailor de iesire din turbogiratie, respectiv un stalp de
iluminat pentru amenajarea cdilor de intrare in turbogiratei, pe strada Nicolaus
Lenau si un stalp de iluminat de pe strada Pompei, conform Planului de situatie.

e Identificarea si relocarea utilittilor se va face inainte de Inceperea
lucrarilor, executantul va convoca in teren proprietarii de utilitati din zona pentru a
identifica/reloca traseele acestora si a evita distrugerea lor in timpul realizarii
sapaturilor.

Structura rutierd propusa pentru realizarea partilor carosabile este:
Structura rutierd prevazutda pentru amenajarea statiei de autobuz pe partea
stanga a strazii Pompei este urmatoarea:
¢ 4,00 cm strat de uzurd din beton asfaltic tip B.A 16;
¢ 6,00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22 .4;
¢ 6,00 cm strat de baza din anrobat bituminos tip A.B.22.4;
¢ 20,00 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
¢ 20,00 cm strat de fundatie din balast;
¢ 15,00 cm strat de forma din balast;
e Geotextil anticontaminator.
Pistele de biciclete s-au prevazut cu circulatie in ambele sensuri, avand
structura rutiera constituita din:
¢ 6,00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip B.A. §;
¢ 15,00 cm balast stabilizat cu ciment;

¢ 19,00 cm balast.

Trotuarele sunt prevazute cu bordurd prefabricatd din beton C30/37, de
10x15 cm, pe fundatie din beton de 20x10 cm si se vor realiza din urmatoarea
structura rutiera:

¢ 6,00 cm pavele din elemente prefabricate;
¢ 4,00 cm strat din nisip;
¢ 15,00 cm balast stabilizat cu ciment;

¢ 15,00 cm balast.

Pentru realizarea bretelei 4 de acces 1n intersectie s-a prevazut urmatoarea
structura rutiera:
¢ 4,00 cm strat de uzurad din beton asfaltic tip B.A 16;

¢ 6,00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22 4;
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¢ 6,00 cm strat de baza din anrobat bituminos tip A.B.22.4;
¢ 20,00 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
¢ 20,00 cm strat de fundatie din balast;

e 15,00 cm strat de forma din balast;

e Geotextil anticontaminator.

Pentru uniformizarea suprafetei intersectiei amenajate si pentru mentinerea
in plan a traseului existent, s-a prevazut frezarea imbracamintei existente de pe
cele 3 strazi existente — Strada Pompei / Stefan cel Mare / Nicolaus Lenau, in
grosime de 10,00 cm si inlocuirea ei cu doua straturi de imbracaminte
bituminoasa:

¢ 4,00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip B.A 16;
¢ 6,00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22,4.
Structura rutierd noua adoptatd pentru efectuarea largirii partii carosabile
este constituitd din urmatoarele straturi rutiere:
¢ 4,00 cm strat de uzurd din beton asfaltic tip B.A. 16;
¢ 6,00 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22 4;
¢ 6,00 cm strat de baza din anrobat bituminos tip A.B. 22.4;
¢ 20,00 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
¢ 20,00 cm strat de fundatie din balast;
e 15,00 cm strat de forma din balast;
e Geotextil anticontaminator.

Lucrari de iluminat, respectiv de a reglementa reteaua electrica existenta

Relocare retea de iluminat public
Pentru amenajarea alveolei statiei de autobuz pe strada Pompei si accesului

de intrare/iesire din liceu, s-a prevazut relocarea celor 2 stalpi de iluminat stradal
existenti, conform Planului de situatie.

S-a prevazut relocarea celor 3 stalpi de iluminat de pe strada Stefan cel
Mare, pentru amenajarea cdilor de iesire din turbogiratie, respectiv un stalp de
iluminat pentru amenajarea cdilor de intrare in turbogiratei, pe strada Nicolaus
Lenau si un stalp de iluminat de pe strada Pompei, conform Planului de situatie.

In vederea mutirii sau protejarii stalpilor de iluminat stradal, se va lua
legatura cu Beneficiarul acestora.

Tnainte de inceperea lucrarilor, Executantul va convoca in teren proprietarii
de utilitati din zond pentru a identifica/reloca traseele acestora si a evita
distrugerea lor in timpul realizarii sapaturilor.
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Documentatia intocmita la faza de Studiu de Fezabilitate s-a realizat in
conformitate cu HG 907, respectiv pentru solutia aleasd si descrisd in prezenta
documentatie s-au avut in vedere reglementarile conform ,Normativ pentru
amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, Indicativ 600/2015”.

LUCRARI HIDROEDILITARE

APA — CANAL

In zona exista retea de alimentare cu apa rece conform ridicarilor
topografice si ale consumatorilor existenti (cladirii rezidentiale). Alimentarea
imobilelor se face prin intermediul caminelor de apometru amplasate conform
pieselor desenate.

CANALIZARE

Retea de canalizare menajera

In zona exista retea de canalizare menajera conform ridicarilor topografice
si ale consumatorilor existenti (cladii rezidentiale). Racordul la reteaua de
canalizare se face prin intermediul caminelor menajere aferente fiecarui imobil,
urmand apoi sa fie deversate in colectorul stradal.

Retea de canalizare pluviala

In zona exista retea de canalizare pluviala conform ridicarilor topografice.
Colectarea apelor pluviale se face prin intermediul gurilor de scurgere stradale tip
gratar carosabile urmand apoi ca deversarea acestora sa se faca catre reteaua de
canalizare a orasului.

Se propune realizarea unei guri de scurgere in zona statiei de autobuz si
relocarea a 5 guri scurgere din cauza modificarii suprafetei carosabile, a extinderii
acesteia. Totodata pentru asigurarea colectarii apelor pluviale de pe platforma
strazii, pe breteaua 4, s-au prevazut 4 guri de scurgere.

INSTALATII ELECTRICE
Instalatia de iluminat public
Se estimeaza relocarea a 7 stalpi de iluminat conform pieselor desenate.

INSTALATII GAZE NATURALE
In zona exista retea de alimentare cu gaze naturale de presiune
medie/redusa. De la aceasta retea sunt alimentate imobilele aferente zonei.
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Siguranta circulatiei

Semnalizarea rutiera constituie un sistem unitar de dirijare a utilizatorilor
prin semnale sau dispozitive care 1i avertizeaza asupra eventualelor pericole
cauzate de diversi factori, le interzice sau permite utilizatorilor sa facd anumite
manevre, 11 orienteaza, facilitdnd desfasurarea circulatiei. Indiferent de forma in
care se prezintd semnalizarea (semnalizare definitiva sau provizorie), ea trebuie sa
furnizeze utilizatorilor indicatiile obligatorii necesare (avertizare, dirijare,
orientare si informare) pentru a circula corect, sigur si rapid.

Semnalizarea rutiera utilizata cuprinde instalatii, dispozitive sau constructii

care se impart in:
e Semnalizare orizontald (marcaje);
e Semnalizare verticald (indicatoare de circulatie).

Pe perioada executiei lucrarilor, constructorul va lua masurile de
semnalizare a punctului de lucru conform Ordinului MT/MI 1124/411/2000.

Pe traseul strazilor proiectate s-au luat masuri de semnalizare rutiera
definitiva conform SR1848-1 — ”Semnalizare rutiera”, SR 1848-7/2015 —
”Marcaje rutiere”, dupa terminarea lucrdrilor in conformitate cu planurile de
situatie proiectate.

Semnalizarea orizontald

La finalizarea lucrarilor, se vor executa marcaje.Vopseaua folositd pentru
realizarea marcajelor rutiere poate fi vopsea de marcaj bicomponenta sau
termoplastica Aceasta trebuie sa asigure vizibilitatea marcajului pe timp de zi
respectiv pe timp de noapte, indiferent de conditiile meteorologice (pe timp uscat
sau ploios).

Semnalizarea verticald

La terminarea lucrarilor s-a prevazut realizarea semnalizarii verticale
definitive in conformitate cu planurile de situatie din proiect.

Indicatoarele se vor amplasa pe partea dreapta a sensului de mers, astfel incat
sa se asigure o vizibilitate buna a acestora, in conformitate cu planurile de situatie
proiectate.

Locul de instalare al indicatoarelor se va alege astfel ca acestea sa fie vizibile
de la distante cat mai mari (recomandat minim 50 m). Distanta de amplasare a
indicatoarelor in profilul transversal drumului, de la marginea platformei, va fi de
cel putin 0,50 m si de cel mult 2,00 m.

Semnalizarea verticald se va realiza conform SR 1848/1 — 2024 si SR 1848/2
— 2011 “Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera”.
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Lucrari privind organizarea de santier
Pentru organizarea de santier aferentd lucrarilor proiectate, beneficiarul va
pune la dispozitie un teren pe care se va amenaja organizarea de santier destinata
constructiei obiectivului.
Organizarea de santier va cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari:
e amenajarea unor platforme pietruite;
e imprejmuiri;
e montare WC ecologic vidanjabil;
e container birou/depozitare.

La terminarea lucrarilor de executie la obiectivul principal, terenul folosit
pentru organizarea de santier se va aduce la forma initiala, sau se va pastra, in
functie de specificatiile transmise de beneficiar executantului.

d) probe tehnologice si teste
Nu este cazul

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de
investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care
constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei)

(noiembrie 2025) conf. deviz anexat (cuTVA)
conf. deviz anexat (fara TVA)

Constructii-montaj (C+M) (lei)

(noiembrie 2025) conf. deviz anexat (cuTVA)
conf. deviz anexat (fara TVA)

Curs Euro conform BNR la data de 27.11.2025 = 5,0901 Lei/Euro

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Categoria de importanta: C —normala;
Clasa de importanta: [IT — normala.
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Strazile Stefan cel Mare, Nicolaus Lenau si breteaua 4 s-au proiectat ca strazi
de categoria a Ill—a.

Strada Pompei se reamenajeaza ca strada de categoria a II-a cu doud benzi de
circulatie pe sens, de 3,50 m (14,00 m latime partea carosabila).

Trotuare;

Relocare stalpi iluminat stradal;

Amenajare pista de ciclisti;

Realizare banda statie de autobuz;

Amenajare intersectie sub forma de turbogiratie tip "genunchi";
Realizare acces in Unitatea de invatdmant si Servicii, a strazii Pompei.

Dispozitive de colectare si evacuare ape pluviale;
Semnalizare rutiera — orizontald si verticala.

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Conform listelor de evaluare a lucrarilor de investitie.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii,
exprimata in luni

Durata de realizare a investitiei (luni) — PROIECTARE + EXECUTIE
4 (luni) + 12 (luni)

GRAFIC DE ESALONARE
PROIECTARE

Luna 1 . 4

Lucrari Proiectate

e) Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere
al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice in vigoare se face respectand Legea

50-1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii — republicata,
procedurile privind receptia la terminarea lucrarilor, receptia la punerea in
functiune si receptia finala.

f) Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite
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Fiind un proiect de utilitate publica, negenerator de profit, 100%, valoarea
totald estimata a investitiei va putea fi finantata prin surse atrase de beneficiar acestea
putand fi fonduri europene, fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de
stat / bugetul local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri externe
nerambursabile si alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
Acestea vor fi puse la dispozitie sau/ si anexate la prezenta documentatie prin
grija_beneficiarului, (daca este cazul), in functie de certificatul de urbanism

eliberat de autoritatile locale pentru fiecare subcapitol amintit mai jos:

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
6.2. Extras de C.F., cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;

6.3. Actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica;

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului

de investitii s1 care pot conditiona solutiile tehnice.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL ARAD

Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 75, Judetul Arad
Tel.: 0040-257-281850
CUI 3519925
7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul

de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a investitiei (luni) — PROIECTARE + EXECUTIE
4 (luni) + 12 (luni)

GRAFIC DE ESALONARE
PROIECTARE
Luna 1 ... 4
Lucrari Proiectate
| | lei |
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AN 1 Conform aprobare finantare
C+M Conform aprobare finantare
ANII | Conform aprobare finantare
C+tM Conform aprobare finantare

Pentru realizarea investitiei de baza, lucrarile propuse se vor executa de catre
firme specializate si autorizate in lucrari rutiere, acest gen de lucrari fiind
complexe si necesitd personal de specialitate calificat, respectiv firme care sa
asigure furnizarea echipamentelor tehnologice cu sau fara montaj, necesare
specificului functiunii din proiect.

7.3. Strategia de exploatare / operare si intretinere: etape, metode si

resurse necesare

In perioada de exploatare, principalul risc care poate si apara este legat de
capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in mod
corespunzator obiectivul de investitie realizat.

Ne referim aici la posibilitatea mentinerii nivelului de performantd si a
costurilor de exploatare in limitele planificate.

Pentru gestionarea riscurilor din exploatare se vor avea in vedere:

e Instruirea corespunzatoare a personalului de exploatare;

e Incheierea de contracte cu furnizori competitivi;

e (Cunoasterea si respectarea reglementarilor legislative in domeniu;

e Optimizarea legaturilor institutionale.

Lucrarile de intretinere curenta si reparatii periodice se pot realiza cu
personal propriu pand la o anumita complexitate a lucrarilor, cu utilajele din
dotarea beneficiarului, pentru lucrari caracteristice drumurilor fiind necesare
societati cu personal si utilaje specifice acestor categorii de lucrari.

Estimarea lucrarilor necesare de intretinere si reparatii necesare pentru
lucrarile proiectate de la darea lor in exploatare a avut la baza “Normativ pentru
intretinerea s1 repararea strazilor ind. NE 033-05” pentru o perioada de
perspectiva de 10 ani.

Lucrarile de intretinere si reparatii trebuie sa satisfaca atat cerintele traficului
actual, cat si ale traficului de la finele duratei normale de functionare.

Lucrarile de intretinere si reparatie a strazilor, (descrise la punctul 3, subpunctul
3.3. - costurile estimative de operare pe durata normata de viatd / de amortizare a
investitiei publice), sunt:

- lucrari de intretinere (L.1.);

- lucrari de reparatii curente (R.C.);
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- lucrari de reparatii capitale (R.K.);
- interventii accidentale (I.A.).

La estimarea costurilor de intretinere si reparatii necesare s-a luat in calcul si
inflatia pe perioada studiata, aceste costuri avand urmatoarea structurd (similarad
lucrarilor de investitii):

e Manopera (din care 20% necalificatd): 40 %;

e Alte costuri (materiale): 50%;

e Profitul (constructorului): 10%.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Asigurarea capacitatii manageriale si institutionale presupune:

e Un punct de plecare de la care cineva “aruncd” ceva “inainte” spre o

anumita tinta;

e Rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situatii

problematice;

e Existenta unor resurse;
e Existenta unor scopuri care trebuie sa fie posibil de indeplinit;

e O solutie specifica la o problema specifica, intr-un anumit context;

e Un inceput si un final bine definite, desfasurate intr-un spatiu concret;

e Implicarea unor variate abilitati de planificare si implementare, diversi
parteneri, sustindtori, precum si a unui nr.de activitati,evenimente §i sarcini;
e Existenta unei echipe ce tinteste la binele unei organizatii/comunitati;

e O serie de riscuri si elemente de incertitudine;

e Existenta unor obiective masurabile care pot fi evaluate, astfel putandu-
se aprecia daca s-a facut ce s-a propus, la calitatea dorita;

e Un anumit grad de autonomie fata de activitdtile curente ale organizatiei;
e Un ciclu de viatd determinat, compus din mai multe etape obligatorii,
denumite astfel: identificarea, analiza si formularea proiectului, pregatirea
acestuia, evaluarea preliminard a proiectului, angajarea finantarii,
implementarea, monitorizarea si evaluarea finala a rezultatelor proiectului.

Asa cum este definit proiectul ca si un proces care conduce spre realizarea
scopului final se recomanda ca beneficiarul sd aibe pe durata implementarii
acestuia personal tehnic care sa conduca, sda coordoneze, relationarea dintre toti
factorii implicati in cadrul acestuia.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI
Din punct de vedere tehnico — economic se recomandad adoptarea variantei

propuse 1n prezenta documentatie (Optiunea II ).
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Alegerea solutiilor pentru realizarea investitiei s-a facut astfel incat sa
satisfaca cerintele beneficiarului, adica sa asigure aspectele cantitative si calitative
privind realizarea lucrarilor proiectate astfel incat sa rezulte un ansamblu care sa
confere participantilor la trafic siguranta si confort in exploatare, ansamblu care sa
fie realizat cu volume minime de lucrari, costuri reduse, eficientd economica
ridicatd si consumuri de energie (carburan{i) minime atat la constructia drumului
cat si la exploatare.

Beneficiari directi si indirecti:
e comunitatea locala;
e participantii la trafic;

Rezultate asteptate

Prin modernizarea acestor strazi vor aparea urmatoarele influente favorabile:
Din punct de vedere economic:

e crearea unor conditii sporite pentru participantii la trafic.

Din punct de vedere social:
e deplasari mai rapide si sigure;
e atragerea de noi posibilitati de dezvoltare a zonei.
Asupra mediului:
e reducerea poludrii prin diminuarea emisiilor ce afecteazda mediul

inconjurator si prin reducerea zgomotului.

Structura beneficiarilor finali carora li se adreseaza proiectul este:

Populatia beneficiari a

prezentului proiect Tntreaga
populatie a

judetului

Agenti )
economici Pop}llvat.la
existenti si logal}tanlor
potentiali limitrofe
Operatorul
zonal de
drumuri
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INTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Adrian PRAHOVEANU
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